

# Avance de proyectos por área

## Nivel central

Diciembre 2020





## Tabla de codificación:

	No está en ejecución
P	La actividad se encuentra pendiente
0% - 35%	No se está cumpliendo
36% - 75%	En ejecución
76% - 100%	La ejecución cumplió lo esperado



# Proyectos de la Dirección Administrativa y Financiera del Fondo Nacional del Ganado



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Estudio de cargas laborales	Presentar propuestas de consultores para realizar el estudio de cargas laborales y apoyar el proceso para seleccionar el consultor.	Consolidar estudio de mercado	Presentación estudio de mercado para seleccionar proveedor		Proyecto aplazado, a revisar en el segundo semestre de 2020.
	Facilitar y acompañar al consultor en la realización del estudio de cargas laborales de acuerdo con las etapas y el cronograma de trabajo establecido.	Realizar el estudio de cargas de trabajo	Cronograma de trabajo		Proyecto a ejecutar en el segundo semestre de 2020.
	Facilitar la socialización de los resultados por parte del consultor.	Entregar resultados del estudio de cargas laborales	Informe final		Proyecto a ejecutar en el segundo semestre de 2020.
	Implementar las acciones que determine la Alta Dirección a partir de los resultados del estudio	Ejecución del 100% del plan establecido para el 2020	Acciones implementadas/acciones programadas		Proyecto a ejecutar en el segundo semestre de 2020.
Colaboradores competentes	Elaborar el manual de perfiles de cargo para el FNG.	Descripción del 100% de los cargos	No. de descripciones / No. de cargos		Se realizó la validación del perfil de los cargos con los jefes de área y se envió de los mismos a todos los empleados del FNG.
		Actualización perfiles de cargo	No. de perfiles ajustados / No. de perfiles por ajustar	<b>100%</b>	Actualización de los perfiles de los cargos de Técnico de Almacén y Profesional de Salud Animal. En curso validación el perfil de Auxiliar de Alistamiento.

**Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Colaboradores competentes	Realizar la inducción a nuevos empleados sobre la información general del FNG y Gestión Humana.	Inducción al 100% de los empleados nuevos	No.de empleados en inducción / No. de empleados nuevos	100%	Durante el mes de octubre se realizó inducción general a seis (6) nuevos colaboradores (cuatro profesionales regionales - un estudiante en práctica - un asistente administrativo regional) con un nivel de percepción de la actividad de 5 sobre 5 con un nivel promedio de aprendizaje del 88%.
	Establecer y ejecutar el plan de fortalecimiento de las competencias técnicas y organizacionales.	Rediseño del programa de capacitación 2020 para ejecución en el segundo semestre	Programa de capacitación		Avance en la consolidación de formación virtual en competencias técnicas y organizacionales con diferentes proveedores y socialización de procesos internos.
		Ejecución del 100% del programa establecido para el 2020	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	Durante diciembre se realizaron 4 jornadas de Excel - Tablas y Gráficos Dinámicos en las que participaron 63 empleados del nivel regional y 2 de central, con una evaluación de satisfacción de 4.9 y una eficacia del 97%.
	Diseño y definición de un sistema de evaluación para los empleados del FNG del nivel central.	Implementación del sistema de evaluación	% de avance en el diseño del esquema de evaluación		Validación y aprobación del esquema de evaluación en noviembre del 2020
No. Empleados evaluados / No. total empleados programados			100%	Relación de la evaluación de desempeño a los 142 empleados del nivel central bajo esquema definido, con un resultado promedio del desempeño del 89.9%, siendo el 86%de los evaluados calificados entre los rangos de desempeño de óptimo y bueno.	

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Colaboradores competentes	Establecer un sistema de evaluación para los empleados del FNG del nivel regional.	Aplicar el sistema de evaluación definido para el nivel regional	No. Empleados evaluados / No. total empleados programados		En octubre se realizó la evaluación de todo el equipo regional frente a la ejecución y resultados del Ciclo I -2020 de Vacunación en los que se consideraron los componentes del rol del cargo, competencias, coberturas y gestión frente al sistema de información. En total se evaluaron 197 empleados: 15 Coordinadores, 90 Profesionales y 92 Asistentes. En noviembre se tiene previsto la entrega de resultados y el establecimiento de los planes de mejoramiento individual.
	Actualizar la definición de la matriz de competencias requeridas para los colaboradores del FNG.	Matriz de competencias actualizada	Competencias actualizadas		En el perfil de cargos se incluyeron las competencias vigentes, pendiente por realizar actualización de las definiciones.
	Identificar el nivel de desarrollo de las competencias de los colaboradores del FNG.	Evaluación de competencias del 100% de los colaboradores	No. de evaluados / No. de colaboradores		Proyecto para el segundo semestre.

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Colaboradores comprometidos	Diseñar e implementar un programa de reconocimiento para los empleados que se destaquen en su desempeño	Implementación del programa	% ejecución del plan	100%	El diseño del programa de reconocimientos se encuentra en proceso de revisión y ajustes finales para aprobación.
	Diseñar e implementar un programa de bienestar para el empleado y su grupo familiar.	Ejecución del 100% del plan establecido para el 2020	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	<p><b>Acompañamiento por acontecimientos de empleados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cumpleaños a empleados: 36 celebraciones virtuales realizadas en 17 reuniones. El nivel de satisfacción de esta actividad de abril a septiembre fue de 4,8.</li> <li>· Celebración virtual por grado profesional (1)</li> </ul> <p><b>Realización de actividades de bienestar y SST:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Celebración amor y amistad "Cocinando con Amor", 49 participantes, 4.9 nivel de satisfacción</li> <li>· Sesión de aeróbicos, 39 participantes, 5.0 nivel de satisfacción.</li> <li>· Celebración día de los niños: Taller origami - 44 participantes - 4,9 nivel de satisfacción   Galletas Halloween - 34 participantes - 4,9 nivel de satisfacción   Maquillaje facial Katrina - 44 participantes - 5,0 nivel de satisfacción</li> <li>· Acompañamiento y orientación por casos COVID (9)</li> <li>· Acompañamiento para fortalecimiento de clima laboral en la Regional Boyacá (4 reuniones).</li> </ul>
	Apoyar el diseño e Implementación del plan de comunicación interna a través de diferentes canales.	Implementación del 100% plan de comunicación para el 2020	Canales implementados	100%	Culminación de la campaña "Conectémonos todos con todos" con la estrategia de seguirnos en las redes de Twitter e Instagram. Preparación de la campaña "Mis redes en 15 minutos" a iniciar en noviembre para aumentar la interacción de todos en las redes.
	Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG	Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG	Piezas publicadas / acontecimientos	100%	Emisión de diferentes comunicados para compartir acontecimientos de los empleados y actividades para su bienestar: boletín de cumpleaños (1), mensaje de bienvenida nuevos empleados (1), mensaje de condolencias (1), promoción actividades de SST (1), promoción actividades de bienestar (4), días clásicos (3).

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Programa de estudiantes universitarios en práctica	A partir de la resolución 3546 proveer de estudiantes en práctica de apoyo a la dirección técnica y áreas administrativas.	Proveer 19 pasantes: 17 Dirección Técnica, 2 Oficinas	Pasantes provistos	<b>100%</b>	En octubre finalizo la práctica de 12 estudiantes de Tecnigán, quedando activas 5, una del nivel central y 4 de Tecnigán. Por la vigencia de 2020 ya no se realizarán renovaciones de prácticas.
Tecnigan	Proveer los secretarios técnicos ganaderos requeridos para la implementación del proyecto en el nivel regional.	Proveer en el primer semestre 15 Tecnigan	Secretarios Técnicos Ganaderos vinculados		Selección y contratación de 14 Tecnigán por empresa temporal. Por parte de la Dirección Técnica se definió para Florencia la contratación del gremio como ejecutor del proyecto.
Provisión de cargos	Proveer oportunamente el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG y sus proyectos.	Provisión del personal con el perfil requerido	Número de contrataciones / Número de requisiciones	<b>100%</b>	Selección y contratación de seis (6) nuevos colaboradores: cuatro profesionales regionales en modalidad de contrato definido, un estudiante en práctica por acuerdo de voluntades y un asistente administrativo regional a través de la EST.
Administración de nómina y seguridad social	Garantizar la liquidación de nómina y de la seguridad social en el marco de la legislación laboral vigente.	Solución de reclamaciones de empleados	Número de reclamaciones atendidas / Número de reclamaciones recibidas	<b>100%</b>	El proceso de nómina se adelantó sin inconsistencias. Se continua trabajando con TNS en el ajuste y parametrización del sistema.
	Establecer un esquema interno de verificación en los procesos de contratación de personal y gestión de seguridad social, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales vigentes.	Cumplir el 100% de los requisitos establecidos y los legales vigentes	Ingresos verificados/ Ingresos totales	<b>100%</b>	En octubre se realizaron cuatro vinculación de planta, la documentación de ingreso fue presentada en su totalidad por parte de los nuevos empleados
			Procesos de contratación completos / Contrataciones realizadas	<b>100%</b>	Los trámites de contratación fueron realizados en los tiempos establecidos, aún está en curso la afiliación a caja de compensación de uno de los profesionales regionales debido a devoluciones presentadas en la documentación por parte de la caja.

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Gestión de procesos disciplinarios	Atender las situaciones de índole disciplinaria bajo los lineamientos del reglamento interno, contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.	Cumplimiento del debido proceso	Número de casos disciplinarios con el debido proceso		Orientación y asesoría en situaciones disciplinarias frente a empleados de la regionales de Boyacá y Santanderes. No se realizaron procesos disciplinarios formales.
Atención de solicitudes de entidades externas	Cumplir oportunamente con los requerimientos de entidades externas de índole administrativo o judicial	Atención del 100% de solicitudes	Número de solicitudes atendidas		Se inicio la consolidación de pruebas y evidencias para responder la querrela remitida por el Ministerio de Trabajo - Seccional Caquetá con respecto a las acciones seguidas frente al plan estratégico de seguridad vial con ocasión del accidente mortal presentado durante el Ciclo II-2019.
Atención declaración de emergencia nacional - COVID 19	Generar y tramitar las circulares informativas sobre medidas de autocuidado y pautas de trabajo en casa.	Gestionar circulares informativas acorde con las decretos gubernamentales	Circulares generadas / Decretos aplicables impartidos		Continuidad del trabajo en casa para el nivel central.
	Hacer seguimiento a los reportes de gestión de actividades durante el trabajo en casa por parte de cada una de las áreas.	Consolidar la información de las áreas	Número de áreas con reporte / Número total de áreas	100%	Al mes de octubre, las áreas reportaron su cronograma de actividades.
	Generar y divulgar pautas de trabajo en casa para los nuevos colaboradores.	Generar informativo para los nuevos empleados	Entrega de pautas a personal nuevo	100%	En la inducción a nuevos empleados se ha incorporado el tema de pautas a seguir de autocuidado durante el trabajo en casa. En los casos en que los empleados deban laborar en las oficinas, se realiza entrega el kit de elementos de protección personal de bioseguridad.
	Elaboración, radicación y apoyo al seguimiento del protocolo de bioseguridad en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales.	Elaboración del protocolo	Avance en la construcción de los capítulos y anexos requeridos	100%	A partir de la aclaración realizada con la Alcaldía Mayor de Bogotá respecto a la admisión de la actividad de Fedegan-FNG dentro de los sectores exceptuados y siguiendo sus instrucciones el 24 de julio se realizó nuevamente el registro para formalizar el protocolo de bioseguridad de la empresa, debido a la anulación de la radicación inicial.
Acompañamiento y seguimiento casos sospechosos COVID-19			Número de casos en seguimiento / Número de casos identificados	100%	Durante octubre se identificaron dos casos confirmados como positivos, a quienes se realizó orientación y seguimiento al proceso diagnóstico y evolución de los síntomas.

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
Apoyo en la gestión del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Participar en las reuniones de seguimiento a los reportes de incidentes y accidentes de trabajo, los casos de aforados y demás protocolos del SG-SST que se deben aplicar durante los ciclos de vacunación.	Cumplir el cronograma de reuniones, gestionar trámites y realizar actividades generadas	Porcentaje de cumplimiento		Actividad a realizar durante los ciclos de vacunación.
	Participar en las reuniones de validación de los temas y material de inducción relacionada con el SG-SST.	Preparar el material requerido y cumplir el cronograma de reuniones	Porcentaje de cumplimiento		Actividad que se coordina de manera permanente en conjunto con la persona encargada del SG SST
Participación en la implementación del SGC	Desarrollar las actividades necesarias para la implementación del SGC en el proceso de GH	Cumplir con los requisitos	Porcentaje de cumplimiento	<b>100%</b>	En curso la implementación de la evaluación del desempeño en el nivel central.

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
SG-SST	Implementar en conjunto con la Oficina de Planeación el SG SST para el FNG	Cumplir el estándar establecido en la Resolución 0312 del Ministerio de Trabajo	Porcentaje de cumplimiento		Indicador reportado por el diagnóstico de la ARL. En octubre acompañamiento para la definición de los requerimientos en materia de SST a las EST durante la ejecución de los ciclos de vacunación. Apoyar la validación de la ergonomía del empleado es los puestos de trabajo a nivel de los proyectos regionales. Revisión de documentación relacionada con la implementación del plan estratégico de seguridad vial y apoyo para la conformación del comité respectivo.
	Suministrar la información sociodemográfica y de ausentismo de los empleados del FNG requerida para el SG-SST	Cumplir entrega mensual	Información actualizada		Mensualmente entrega de la información actualizada de los empleados directos del FNG y en misión.
	Brindar apoyo logístico y cumplir con la programación y ejecución de las actividades de los diferentes comités y brigadas del FNG, así como en las de capacitación requeridas por el SG-SST.	Cumplir el cronograma de actividades y gestionar trámites requeridos	Porcentaje de cumplimiento		Apoyo en la definición de fechas, convocatorias y lugares para realizar las sesiones y participar en las mismas y realizar las gestiones necesarias para cumplir con los requerimientos y actividades generadas en cada evento.



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Tecnología

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL
				Diciembre
<b>Proyecto Mejoramiento del RUV</b>	Aunar esfuerzos para la gestión e intercambio de información, así como para el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación relacionados con la producción de información estadística del sector ganadero, que sea definida como de mutuo interés y que permitan el cumplimiento de sus misiones institucionales en especial las que le corresponden al Fondo Nacional del Ganado administrado por FEDEGAN.	Implementar los ajustes probados e incorporarlos en todo el proceso de vacunación y su respectivo registro. Realizar los análisis para el aprovechamiento estadístico de esta información. Adelantar las actividades requeridas, de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico de registros administrativos, para garantizar la calidad en los procesos de planeación, diseño conceptual, diseño de la recolección y el procesamiento, recolección, procesamiento y presentación de resultados del RUV.	Indicador: Cumplimiento del plan del proyecto.  Actividades realizadas. Total de actividades programadas.  Formula Indicador: $(\text{Actividades realizadas} / \text{Total de actividades programadas}) * 100$	<b>98%</b>
<b>Proyecto de Implementación de un WorkFlow, para el proceso de adquisiciones</b>	Disponer una Gestión efectiva para el proceso de adquisición que permita que el FNG optimice la gestión del flujo de información y la documentación del proceso, con mayor calidad y precisión con controles.	Implementar una herramienta (un robot) que orqueste de manera automatizada los procedimientos y administre la documentación generada en el proceso de adquisición.	Fase del proyecto cumplida / Fase Total (4)	<b>80%</b>
<b>Proyecto RUV digital</b>	Disponer de un RUV digital para lo cual se requiere modernizar los procesos de captura, procesamiento y divulgación de la información dentro del Programa de Erradicación de Fiebre y Aftosa apoyados en el uso de la tecnología. Lo anterior teniendo en cuenta que los documentos utilizados por ciclo de vacunación son aproximadamente 1'300.000.	Implementar una aplicación que permite la captura de la información de la vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis hasta que quede registrada toda la información capturada durante la ejecución de cada uno de los ciclos en la base de datos SAGARI que minimice los errores y maximice la calidad y oportunidad de la información.	Indicador 01: Está listo para operar el formulario de PVPP? = SI / NO  Indicador 02: Está listo para operar el formulario de RUV? = SI / NO  Indicador 03: Está listo para operar el formulario de APNV? = SI / NO	<b>95%</b>

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	COMENTARIOS
				Diciembre	
<b>Proyecto Mejoramiento de SAGARI</b>	Disponer en operación la herramienta que incluya las mejoras requeridas en el día a día para responder eficientemente a las necesidades de la ejecución del ciclo de vacunación.	Implementar los controles de cambio, sean incidencias o nuevos requerimientos	Indicador: Cumplimiento del plan del proyecto.  Actividades realizadas. Total de actividades programadas.  Formula Indicador: Actividades realizadas / Total de actividades programadas)*100	<b>97%</b>	
<b>Integración de los sistemas de información del sector pecuario</b>	Crear un nuevo modelo de base de datos que integre la información común entre ICA, MADR y FEDEGAN-FNG.	Implementar un bus de integración de datos que permita contar con una única fuente de información de predios, ganaderos e inventario ganadero.	Indicador: Cumplimiento del plan del proyecto.  Actividades realizadas. Total de actividades programadas.  Formula Indicador: Actividades realizadas / Total de actividades programadas)*100	<b>75%</b>	* Se asiste a reuniones. * Se realizó una solución por parte de Fedegán, la cual será entregada al ICA. * se trabaja en conjunto con el Dr. Lafaurie, se avanza mucho, reunión de seguimiento cada miércoles.
<b>Digitalización de RUV y APNV</b>	Digitalizar los documentos físicos de los ciclos de vacunación con el objeto de ser almacenados en el entorno de operación de SAGARI con el objeto de disponerlos para la visualización a través del software SAGARI.	Digitalizar los RUVs y APNV físicos de los ciclos que aun no se han digitalizados y cargarlos al entorno de operación de SAGARI	Indicador 01: No. de RUVs digitalizados / No. Total de RUVs para digitalizar  Indicador 02: No. de APNVs digitalizados / No. Total de APNVs para digitalizar	<b>45%</b>	

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL
				Diciembre
<b>Cambio de infraestructura, puesta en funcionamiento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) Switch Core</li> <li>• Seis (6) Switchs Distribución/Acceso</li> <li>• Una (1) Controladora Inalámbrica               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinco (5) Puntos de acceso inalámbricos</li> </ul> </li> <li>• Catorce (14) SFPs+Multimodos 10G</li> <li>• Ocho (8) SFPs+Monomodos 10G</li> </ul>	<p>Disponer de switches que permitan la correcta interconexión de todos los usuarios de red (Nivel Central), los servidores, equipos de comunicaciones, servicios y aplicaciones de la organización, permitiendo así el correcto flujo del tráfico de manera segura y disponer de puntos de acceso y controladora que permita crear una red inalámbrica empresarial, como infraestructura de apoyo a la red local a nivel central.</p>	<p>Iniciar el uso de los nuevos productos tecnológicos en el primer bimestre</p>	<p>Indicador: Cumplimiento del plan del proyecto.</p> <p>Actividades realizadas. Total de actividades programadas.</p> <p>Formula Indicador: <math>\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100</math></p>	95%
<b>Cambio servidores</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos (2) Servidores para Virtualización               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un (1) Servidor para Aplicaciones</li> <li>• Un (1) Servidor para Suite de Seguridad</li> </ul> </li> <li>• Un (1) Servidor para Almacenamiento</li> <li>• Una (1) Unidad de Cinta para Backups               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diez (10) SFP+Multimodo 10G</li> <li>• Tarjeta PCI/SAS</li> </ul> </li> <li>• Dos (2) Licencias de Windows Server               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte técnico y garantía</li> </ul> </li> </ul>	<p>Disponer de servidores de nuevas tecnologías, con capacidades suficientes para soportar las aplicaciones, respaldo y seguridad de la información.</p>	<p>Iniciar el uso de los nuevos productos tecnológicos en el primer bimestre</p>	<p>Indicador: Cumplimiento del plan del proyecto.</p> <p>Actividades realizadas. Total de actividades programadas.</p> <p>Formula Indicador: <math>\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100</math></p>	96%



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Recaudo y Cartera

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Recaudo y cartera - Cresconio Banquez

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Incremento de la CFGL 2020/2019</b>	Incrementar el recaudo en un 6% de la CFGL	Incrementar en un 6% el recaudo de la CFGL, respecto a lo recaudado del año pasado	(Recaudo 2020/Recaudo 2019) > 6%	13%	12%	22%	8,8%	-5,3%	-0,5%
<b>Recaudo</b>			2019	7.529.777.393	7.409.495.442	6.586.298.352	7.186.549.498	7.486.790.445	7.728.157.473
			2020	8.526.921.903	8.308.523.441	8.032.168.986	7.818.664.531	7.088.250.442	7.687.325.788
			Diferencia	997.144.511	899.027.999	1.445.870.634	632.115.033	-398.540.003	-40.831.685
			% de cumplimiento	113,2%	112,1%	122,0%	108,8%	94,7%	99,5%
<b>Carne</b>	Sacrificio bovino y bufalino	2019 FNG (Cabezas)	296.857	291.926	268.575	277.753	258.390	298.849	
		2020 FNG (Cabezas)	297.252	289.790	276.941	266.528	211.398	246.556	
		Promedio 2019/2020	100,1%	99,3%	103,1%	96,0%	81,8%	82,5%	
<b>Leche</b>	Comportamiento de acopio de leche	2019 FNG (Litros)	233.840.458	232.960.216	205.527.792	220.945.705	216.146.053	237.168.878	
		2020 FNG (Litros)	227.120.836	239.062.807	216.990.897	232.566.453	238.370.637	248.370.637	
		Promedio 2019/2020	97,1%	102,6%	105,6%	105,3%	110,3%	104,7%	
<b>Solicitud a la DIAN con recaudadores que no cumplen.</b>	Elaborar una solicitud a la DIAN con los recaudadores que no han cumplido los compromisos, para que la DIAN haga a evaluación al respecto.	Realizó la solicitud a la DIAN? <b>SI/NO</b>			Sí	Sí	Sí	Sí	

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Recaudo y cartera - Cresconio Banquez

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual					Comentarios
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
<b>Incremento de la CFGL 2020/2019</b>	Incrementar el recaudo en un 6% de la CFGL	Incrementar en un 6% el recaudo de la CFGL, respecto a lo recaudado del año pasado	(Recaudo 2020/Recaudo 2019) > 6%	-3,2%	3,2%	3,0%	8.6%	6.3%	El recaudo respecto al mes correspondiente del 2019, aumentó en un 6.3%
<b>Recaudo</b>			2019	8.036.316.815	8.159.334.063	8.110.894.510	7.671.287.294	8.084.836.191	
			2020	7.782.392.918	8.423.558.195	8.353.152.590	8.334.202.403	8.595.806.719	
			Diferencia	-253.923.897	264.224.132	242.258.080	662.915.109	510.970.528	
			% de cumplimiento	96,8%	103,2%	103,0%	108.6%	106.3%	
<b>Carne</b>	Sacrificio bovino y bufalino	2019 FNG (Cabezas)	274.414	298.405	293.627	279.228	276.577	El sacrificio aumentó respecto al año 2019.	
		2020 FNG (Cabezas)	252.871	272.605	265.597	279.249	298.120		
		Promedio 2019/2020	92,1%	91,4%	90,5%	100.0%	107.8%		
<b>Leche</b>	Comportamiento de acopio de leche	2019 FNG (Litros)	233.254.526	242.708.169	227.987.487	217.856.031	234.593.773	El acopio de leche ha venido aumentando respecto al año anterior en un 3,7%	
		2020 FNG (Litros)	244.005.977	248.169.062	247.676.719	238.663.842	243.162.124		
		Promedio 2019/2020	104,6%	102,2%	108,6%	109.6%	103.7%		
<b>Solicitud a la DIAN con recaudadores que no cumplen.</b>	Elaborar una solicitud a la DIAN con los recaudadores que no han cumplido los compromisos, para que la DIAN haga a evaluación al respecto.	Realizó la solicitud a la DIAN? <b>SI/NO</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones

Proyectos 2020 de la Dirección Administrativa y Financiera - Marcela Ordoñez						
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Proceso de adquisición de bienes y servicios	Mejorar el proceso de adquisición de bienes y servicios, mediante una sistematización	Sistematizar el proceso de adquisición de bienes y servicios, para obtener un mejor proceso	¿Sistematizó el proceso de adquisiciones de bienes y servicios? <b>Si/NO</b>	<b>NO</b>		Dirección de Administrativa y Financiera - Subdirección de Finanzas y Adquisiciones
			Incorporar un recurso humano para dar apoyo administrativo en el proceso de almacén	<b>100%</b>		
			Plan de capacitación intergrupala	<b>75%</b>		
			Mejoramiento tecnológico de equipos y herramientas	<b>100%</b>		



# Proyectos de la Dirección Técnica del Fondo Nacional del Ganado



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
					Diciembre	
EDUCACIÓN	ÁREA ANDINA	Contratar a consultor de documento Maestro	* Vincular un consultor para realizar el documento	Está contratado el consultor?	100%	* Ya se contrato el consultor.
		Definir el arreglo institucional entre Fedegán y la institución (ÁREA ANDINA)	* Lograr el arreglo institucional firmado	Tiene el arreglo institucional? Si - No	100%	Se firmo el pasado miércoles 18 de Marzo.
		Apoyo a la redacción de los documentos maestros para ser presentados al MEN para solicitar registros calificados.	* Lograr radicar los documentos ante MEN	Radicó los documentos? Si - No	100%	* Fedegán con los equipos de GCS y del FNG apoyó la construcción de los micro currículos de las asignaturas de la malla curricular relacionados con Ganadería Sostenible. * Se realizaron las encuestas de análisis de mercado con ganaderos y operarios. * En proceso con los Coordinadores Regionales se están acopiando las cartas de compromiso de los ganaderos que participen con fincas aula que servirán de soporte para el componente práctico de los programas. * Se entregaron los micro-currículos, el documento se debe entregar en la primera semana de septiembre. * Se radicó el documento el lunes 7 de septiembre.
		Apoyar a la universidad del Área Andina en el proceso de virtualización de las asignaturas.	* Virtualizar el 15% de las asignaturas, para los meses de Octubre - Noviembre	Porcentaje de avance en la virtualización de las asignaturas	50%	* En octubre se realizó el proceso de selección de docentes y se priorizaron las asignaturas a virtualizar. * Se dio inicio a la actividad formalmente en el mes de noviembre.
			* Virtualizar el 100% de las asignaturas, para culminar en el año 2021	Porcentaje de avance en la virtualización de las asignaturas		* El inicio será con las asignaturas de primer semestre en el mes de noviembre, y luego en Enero 2021 comenzarán los demás semestres. * El inicio de esta actividad será en el mes de enero y culminará en el mes de junio 2021.

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO	Comentarios
				Diciembre	
ÁREA ANDINA	Contar con dos programas, técnico profesional y tecnológico, aprobados por el Min-Educación para que sea ofertado a la comunidad ganadera.	* Tener los programas aprobados	Programas aprobados? Si - No	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* En el congreso ganadero se presentaron los programas técnicos y tecnológicos a la comunidad ganadera.</li> <li>* Se encuentra en proceso. El documento maestro se radicó en el mes de septiembre, se espera visita de pares en el mes diciembre.</li> <li>* El Ministerio expidió una reglamentación para este tipo de programas, que dice que el trámite para aprobación de programas de educación superior se está demorando entre 4 a 5 meses.</li> <li>* Se realizó junta de los pares del MEN el 1 y 2 de Diciembre. Reunión de cierre con conceptos favorables hacia el programa, esperando la aprobación del ministerio para el mes de enero 2021.</li> </ul>

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO	Comentarios
				Diciembre	
SENA	Permitir la formación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA enfocada a Ganadería Sostenible.	* Vincular 10.000 ganaderos en los cursos ofertados	No. Ganaderos vinculados/No. Ganaderos a vincular	78.7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como resultado de la reunión entre el presidente ejecutivo de Fedegán y el director general del SENA, se estableció una línea directa de coordinación del trabajo interinstitucional entre Olber Ayala subdirector de CTel y Nidia Gomez asesora del director general del SENA, para desarrollar varias frentes de trabajo;               <ol style="list-style-type: none"> <li>el diseño de vídeos cortos relacionados con aspectos puntuales del manejo de las ganaderías en las diferentes regiones del país.</li> <li>Avanzar en la firma del convenio marco entre las instituciones</li> <li>Avanzar en la oferta de cursos complementarios a través de modalidades que combinen la presencialidad, la virtualidad, y la educación a distancia para volver a ofertar la nueva versión de las acciones de formación del SENA a las asociaciones de ganaderos como respuesta a la pandemia.</li> </ol> </li> <li>Al final del mes de junio se concretó la construcción de los primeros 10 libretos entre el personal técnico de Fedegán-FNG y el equipo de instructores y aprendices de medios audiovisuales del SENA.</li> <li>Se entregó la minuta del convenio al área jurídica de la dirección de formación.</li> <li>Se están llevando a cabo algunos cursos presenciales de manera virtual, mientras se logra programar las sesiones prácticas una vez la pandemia lo permita.</li> <li>Con corte al mes de noviembre se han inscrito 7.866 personas y se han otorgado 4.074 certificados. Y se han ejecutado 233 acciones de formación, 34 certificaciones por competencias laborales.</li> </ul>

**Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala**

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	Diciembre	SEGUIMIENTO	Comentarios
					Diciembre	
EDUCACIÓN	SENA	Realizar vídeos cortos para ser movidos en las redes sociales	Estructurar 100 videos para las redes sociales para el 2021.	No de videos realizados / Total ( )	5.0%	* En noviembre se realizaron 10 guiones listos. * Para diciembre esta pendiente adelantar la vinculación de Aprendices Sena de etapa productiva a Fedegán-FNG para la elaboración audiovisual de los vídeos.
	<a href="#">Tecnig@n</a>	Aumentar la articulación de los actores de las cadenas de valor de carne y leche a través de la de la puesta en marcha de una red de 15 Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos – Tecnig@n, que gestione y opere proyectos que promuevan la innovación en el sistema alimentario ganadero.	* Apoyar a la coordinación regional en la gestión de contratos, o convenios, por un monto mínimo de 2 mil millones de pesos (30.000 millones en total), que acerquen la oferta institucional a las organizaciones ganaderas presentes en las regiones.	Valor gestionado / Valor proyectado (2.000 millones)	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizaron acercamientos a los actores de las cadenas de carne y leche en las regiones.</li> <li>Algunos Secretarios Técnicos están formulando proyectos para algunas convocatorias locales.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Se radicaron 65 perfiles para la convocatoria de ADR, por un valor total de: <b>COP\$62.717.713.392</b> en 12 regionales, de la siguiente manera:                   <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Antioquia:</b> radico 6 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$6.393.066.000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Atlántico - Magdalena:</b> radico 8 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$13.238.250.600.</b></li> </ul> </li> <li><b>Tolima - Huila:</b> radico 3 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$1.422.711.968</b></li> <li><b>Santanderes:</b> radico 5 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$2.973.414.729.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cundinamarca:</b> radico 16 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$ 6.883.648.183.</b></li> </ul> </li> <li><b>Valle-Nariño:</b> radico 4 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$4.579.277.856.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Arauca - Casanare:</b> radico 3 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$ 9.682.192.000.</b></li> </ul> </li> <li><b>Boyacá:</b> radico 9 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$ 8.068.263.406</b></li> <li><b>Córdoba:</b> radico 1 proyecto por un monto solicitado de: <b>COP\$5000.000.000</b></li> <li><b>Meta - Vichada:</b> radico 2 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$980.656.200</b></li> <li><b>Eje Cafetero:</b> radico 1 proyecto por un monto solicitado de: <b>COP\$2.000.000.000.</b></li> <li><b>Bolívar - Sucre:</b> radico 7 proyectos por un monto solicitado de: <b>COP\$5.996.232.450</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Proyectos aprobados en la siguiente diapositiva:

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO	Comentarios
					Diciembre	
EDUCACIÓN	<a href="#">Tecnig@n</a>	Aumentar la articulación de los actores de las cadenas de valor de carne y leche a través de la de la puesta en marcha de una red de 15 Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos – Tecnig@n, que gestione y opere proyectos que promuevan la innovación en el sistema alimentario ganadero.	* Apoyar a la coordinación regional en la gestión de contratos, o convenios, por un monto mínimo de 2 mil millones de pesos (30.000 millones en total), que acerquen la oferta institucional a las organizaciones ganaderas presentes en las regiones.	Valor gestionado / Valor proyectado (2.000 millones)	0%	<p>* Con corte al mes de noviembre fueron aprobados: en 10 regionales, 32 perfiles, para un total de: <u>COP\$21.748.852.732</u> en la convocatoria de ADR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Antioquia:</b> 3 proyectos cumplieron por un monto de: COP\$3.129.166</li> <li>* <b>Atlántico - Magdalena:</b> 2 proyectos cumplieron por un monto de: COP\$2.195.557.100</li> <li>* <b>Santanderes:</b> 1 proyecto cumplió por un monto de: COP\$249.541.312</li> <li>* <b>Cundinamarca:</b> 11 proyectos cumplieron por un monto de: COP\$4.705.957.810</li> <li>* <b>Valle - Nariño:</b> 2 proyectos cumplieron por un monto de: COP\$2.026.645.610</li> <li>* <b>Arauca - Casanare:</b> 2 proyectos cumplió por un monto de: COP\$1.000.546.042</li> <li>* <b>Boyacá:</b> 5 proyectos cumplieron por un monto de: COP\$3.736.912.700</li> <li>* <b>Meta - Vichada:</b> 1 proyecto cumplió por un monto de: COP\$295.580.200</li> <li>* <b>Bolívar - Sucre:</b> 4 proyectos cumplieron por un monto de: COP\$1.863.450.000               <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eje Cafetero:</b> 1 proyecto cumplió por un monto de: COP\$2.000.000.000</li> </ul> </li> </ul> <p>* En la convocatoria de Alianzas productivas: se logró priorizar 5 perfiles de 4 regionales, por un monto total de: COP\$2.609.469.006</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Boyacá:</b> 1 proyecto por un monto de: COP\$514.473.109.</li> <li>* <b>Arauca:</b> 1 proyecto por un monto de: COP\$589.151.508.</li> <li>* <b>Atlántico:</b> 2 perfiles priorizados por un monto de: COP\$1.046.697.248.</li> <li>* <b>Meta:</b> 1 perfil priorizado por un monto de: COP\$459.147.141.</li> </ul>

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
					Diciembre	
EDUCACIÓN	Pasantías	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	17 pasantes vinculados en el año	# de pasantes vinculados / 17 pasantes	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* La vinculación se realizó.</li> <li>* En estructuración del plan de trabajo de la práctica universitaria.</li> </ul>
PROYECTOS	PROGRAMA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE - PNGS	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	* Gestionar contratos, o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2 mil millones de pesos (30.000 millones en total)	Valor gestionado / Valor proyectado (30.000 millones)		<ul style="list-style-type: none"> <li>* La mayoría de coordinadores están asistiendo a la formulación de los planes departamentales de desarrollo y al plan departamental de extensión agropecuaria.</li> <li>• Revisar la matriz regional.</li> </ul>

## Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
				Diciembre	
<b>PROGRAMA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE - PNGS</b>	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas por Presidencia ejecutiva y el equipo de la dirección técnica, para realizar actividades del PNGS.	* Gestionar contratos, o convenios por un monto de 20.000 millones	Valor gestionado / Valor proyectado (20.000 millones)	<b>14,0%</b>	<p style="text-align: center;"><b>Recursos gestionados para el sector ganadero:</b></p> <p><b>1. Articulación con la Consejería para la Normalización y Estabilización:</b> Se realizaron dos reuniones, en la primera se concertó con el alto concejero la revisión de planes, programas y proyectos que adelantan todas las agencias que dependen de la Consejería y la presentación de planes, programas y proyectos que adelanta Fedegán-FNG, para establecer una carta de acuerdo que defina las acciones en conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se llevó a cabo una reunión el 15 de Julio con la Asesora de del Dr. Archila y los representantes de las instituciones al rededor de la consejería, donde los equipos de las agencias quedaron en organizar los temas y subtemas tratados en la reunión. A corte del 31 de Julio no había llegado el Feedback de las agencias. Una vez llegue la información se realizarán reuniones bilaterales entre cada entidad y Fedegán de la mano de la Consejería.</li> <li>• En agosto se realizaron 6 reuniones con las diferentes agencias, se organizó una matriz de proyectos. El siguiente paso es suscribir un acuerdo de confidencialidad y una posible carta de entendimiento para avanzar en la formulación de los proyectos.</li> <li>• Septiembre: Se avanzó en la minuta de la carta de acuerdo, para que se firme en Octubre.</li> <li>• La firma se realizó el de 1 de diciembre entre Fedegán y las 7 agencias (La Unidad de Reparación de Víctimas, La unidad administrativa de gestión para restitución de tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, La Agencia para la reincorporación y normalización, La agencia de Renovación del Territorio, la Dirección de cultivos ilícitos de la ART).</li> </ul> <p><b>2. PIRPAG:</b> USD 700.000 Fedegán-FNG está recibiendo y orientando los recursos de este pilotaje a través del personal en región y del nivel central concertando las acciones con los ganaderos y gremios ganaderos de los 4 municipios seleccionados: Santander (Carmen de Chucuri), Arauca (Tame Fortul), Guajira (Dibulla) y Sucre (San Onofre).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En Abril, mayo y junio estuvo sin ejecución, se esta reactivando la ejecución de este proyecto para el mes de julio.</li> <li>• En julio se realizaron 4 socializaciones del proyecto con los gremios , alcaldes, corporaciones y otras entidades del orden municipal para dar inicio a las actividades.</li> <li>• En agosto, se definió el equipo de trabajo en región y se esta acompañando en la construcción de unos videos.</li> <li>• Septiembre: Se contrató a extensionistas en las cuatro zonas y se realizó la inducción y el inicio de las actividades en campo.</li> <li>• Noviembre: Como socios técnicos y estratégicos del CIAT se ha apoyado a esa organización para la búsqueda de recursos del MADR y de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, para aumentar las coberturas en tiempo hasta el 2021 y en áreas de Sistemas Silvopatoriles.</li> </ul>

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
				Diciembre	
<b>PROGRAMA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE - PNGS</b>	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas por Presidencia ejecutiva y el equipo de la dirección técnica, para realizar actividades del PNGS.	* Gestionar contratos, o convenios por un monto de 20.000 millones	Valor gestionado / Valor proyectado (20.000 millones)	<b>14,0%</b>	<p style="text-align: center;"><u>Recursos gestionados para el sector ganadero:</u></p> <p><b>3. Alianza Agrosavia - Fedegán-FNG:</b> El presidente ejecutivo de Agrosavia y el presidente Ejecutivo de Fedegán realizaron un plan de articulación que fue presentado a la junta directiva de Agrosavia el 23 de julio, se encuentra en ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En agosto, se realizaron 4 reuniones con la dirección de vinculación de Agrosavia para definir los planes de acción a nivel departamental para la región Caribe, Orinoquia, Cundinamarca y Nariño.</li> <li>• En septiembre: se estableció un calendario de actividades en conjunto las cuales se están promocionando por la Comunidad Virtual Ganadera.</li> <li>• Continua la operación del plan de vinculación. se han hecho reuniones de seguimiento.</li> <li>• Noviembre: Se realizaron 15 eventos virtuales con aproximadamente 650 participantes en las regiones de Orinoquia, Región Caribe, y cuenca lechera del trópico alto.</li> </ul> <p><b>4. Proyecto Fondo Verde del clima - CAF, MADR:</b> Primera fase: Formulación del proyecto (4 meses) para acceder a los recursos aprobados por los co-financiadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Dr. Lafaurie va a gestionar para obtener un recurso importante de la bolsa total del proyecto con el MADR.</li> <li>• Se definieron los posibles lugares donde se realizaría el proyecto.</li> <li>• En construcción entre el CIAT y la SCTel en los contenidos del proyecto.</li> <li>• En julio, agosto y septiembre se continuó con la formulación y construcción del proyecto.</li> <li>• Octubre: Se hizo la primera presentación al ministerio y a la CAF y se proyectó un plan de trabajo para realizar la segunda presentación a la CAF.</li> <li>• Noviembre: Se realizó la segunda presentación a la CAF y se está estructurando el presupuesto, hasta el momento el estimado es de COP\$14.000.000.000.</li> </ul>

## Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO	Comentarios
				Diciembre	
<b>PROGRAMA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE - PNGS</b>	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas por Presidencia ejecutiva y el equipo de la dirección técnica, para realizar actividades del PNGS.	* Gestionar contratos, o convenios por un monto de 20.000 millones	Valor gestionado / Valor proyectado (20.000 millones)	<b>14,0%</b>	<p style="text-align: center;"><b>Recursos gestionados para el sector ganadero:</b></p> <p><b>5. FAO-ADR:</b> Se entregó una nueva propuesta de encadenamiento productivo de leche en el occidente de Boyacá, a la ADR y FAO en el mes de junio, se hicieron reuniones de ajuste porque solicitaron acortar el tiempo de 7 a 5 meses para finalizar en Diciembre de 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se espera entregar la propuesta a mas tardar el 10 de julio y se espera firmar la carta de acuerdo en la 1 semana de agosto.</li> <li>Se aplazó un mes por el tramite de construcción de propuesta con la FAO, se espera arrancar en la primera semana de septiembre.</li> <li>En agosto se entregaron 3 versiones de la propuesta a la FAO, la última se entregó el 26 de agosto.</li> <li>En septiembre: se entregaron 2 propuestas a la FAO, el 18 y el 28, en espera de respuesta de la FAO.</li> <li>En Octubre, se entregó una propuesta a 7 meses, debido a que el convenio entre ADR y FAO se prorrogó hasta junio del 2021.</li> <li>En diciembre llegó la carta de acuerdo aprobado por FAO en proceso de firma por parte de Fedegán-FNG.</li> </ul> <p><b>6. Gobernación de Cundinamarca:</b> Se ha avanzado en la presentación de una propuesta ante la Secretaria de Agricultura para desarrollar un proyecto en Ganadería Sostenible, se espera definición en el mes de Agosto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(Agosto): Se consultó a la Secretaria de Agricultura del departamento sobre la definición de la contratación del proyecto.</li> <li>(septiembre): el proyecto fue postergado para el 2021, en lo que resta del año 2020 se propone avanzar en la estructuración de los estudios previos para proyectar una contratación en enero del 2021.</li> <li>(Octubre): Se entregó una propuesta a la secretaria de ambiente del departamento de Cundinamarca con la cual se espera avanzar en el proceso precontractual.</li> <li>La secretaria de Agricultura está pendiente que defina la viabilidad política y económica de la propuesta presentada por Fedegán - FNG para el 2021.</li> <li>(Noviembre): A finales del mes de noviembre se concertó para el año 2021, el aporte de 450 millones de la secretaria de agricultura y en una contrapartida del FNG de 150 millones para un total de 600 millones COP.</li> </ul>

**Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO	Comentarios
				Diciembre	
<b>PROGRAMA NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE - PNGS</b>	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas por Presidencia ejecutiva y el equipo de la dirección técnica, para realizar actividades del PNGS.	* Gestionar contratos, o convenios por un monto de 20.000 millones	Valor gestionado / Valor proyectado (20.000 millones)	<b>14,0%</b>	<p style="text-align: center;"><u>Recursos gestionados para el sector ganadero:</u></p> <p><b>7. Escenarios de intervención en modelos productivos ganaderos para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero - GEI en 10 municipios de importancia ambiental de la cuenca del río Bogotá- De la mano con Secretaria de ambiente de Cundinamarca – Fedegán-FNG:</b> El proyecto es por un valor de COP\$236.756.057.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en estructuración de minuta por parte del departamento, se debe de firmar en diciembre del 2020.</li> </ul> <p><b>8. Estructuración y presentación de un proyecto de Innovación en Ganadería Sostenible para el Eje Cafetero,</b> para la convocatoria del Fondo Acción, que cerró el 20 de Abril. En mayo se hizo el proceso de evaluación por parte del Fondo Acción, y en junio nos informaron que el proyecto no fue aprobado debido a que no demostraba el nivel de rentabilidad desde el punto de vista ambiental y productivo que exigía la convocatoria.</p> <p><b>9. Atlántico:</b> Proyecto suspendido por temas de COVID-19 que se encontraba en proceso pre-contractual, concertación de productos y figura de contratación. Presupuesto estimado: 3.000 millones.</p> <p><b>10. Bolívar:</b> Proyecto suspendido por temas de COVID-19 que se encontraba en conversaciones con el secretario de Agricultura, para definir el alcance y presupuesto del proyecto.</p> <p><b>11. Guajira:</b> Proyecto suspendido por temas de COVID-19 que se encontraba en la entrega de las cifras al Gobernador solicitadas por él, de ganaderos por municipio. Pendiente la definición de número de productores y ubicación del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En búsqueda de reunión con el Secretario de Desarrollo para la gestión y coordinación de los proyectos y la liquidación del convenio 003 del 2014. - Suspendido.</li> </ul> <p><b>12. NAMA:</b> Se recibió de manera oficial por parte de NAMA Facility la posibilidad de que el país presente el proyecto en Septiembre del 2020, para lo cual Fedegán- FNG, CIPAV, CIAT y TNC solicitaron al MADR y MADS la intención de preparar la propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desde el FNG se apoya en la construcción de la propuesta de la NAMA.</li> </ul> <p><b>13. Cesar:</b> El Departamento no definió ningún operador para el proyecto.</p>

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO	Comentarios
					Diciembre	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ESCUELAS RURALES	Lograr el arreglo institucional con MEN con el fin de poner en marcha la Escuela Nueva de Ganadería en el país.	* Establecer convenio marco de Cooperación con el MEN	Se estableció el convenio? Si - No		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hubo reunión donde informaron que el contacto en adelante será con la Directora Rural: Dra. Liliás Flórez.</li> <li>* La dirección Técnica incluyo las preguntas para la encuesta en el mes de Marzo.</li> <li>* Esta pendiente de analizar las cifras del cruce de las bases de datos del ministerio con las del Fondo Nacional del Ganado.</li> <li>* Debido a la coyuntura del COVID y al ciclo de vacunación, el proyecto se encuentra detenido.</li> </ul>
		Construir los documentos escritos de la Escuela Nueva para el sector Ganadero de la mano del MEN	* Establecer un contrato derivado con MEN para elaborar los documentos y material de la escuela nueva para el sector ganadero	Se estableció el contrato? Si - No		Suspendido.
	CONECTIVIDAD	Definir las escuelas ubicadas en las regiones ganaderas del país que serán beneficiadas con el proyecto de conectividad del MEN	* Tener los mapas y listados de las escuelas rurales conectadas a internet ubicadas en las regiones ganaderas	Se tiene la información de los mapas y listados de las escuelas conectados? Si - No	100%	* Actividad cumplida.



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Operaciones y logística

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Logística - Jose Maya

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual	COMENTARIOS
				Diciembre	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Elaborar el presupuesto de Salud Animal	Elaboró el presupuesto de Salud Animal? SI / NO	Sí	
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto total	62.37%	* Información que suministró SAF, el dato es con corte al 30 de noviembre.
		Gestionar la contratación de la empresa temporal que administra el recurso humano para la ejecución de los dos ciclos de vacunación.	Contrató la empresa temporal? SI / NO	100%	* Ya se contrataron las 4 empresas temporales: * SLH * Serviola * TempoMeta * Laborando * Esta actividad se cumplió al 100%.
		Contratar el personal temporal que ejecuta los ciclos de vacunación (programadores, vacunadores, digitadores y profesionales de apoyo), para la ejecución de los dos ciclos de vacunación.	Contratación realizada / Contratación programada	100%	La contratación fue: * 884 programadores. * 3.911 Vacunadores, van 3.757. * 22 digitadores * 11 líderes de apoyo.

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Logística - Jose Maya

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual	COMENTARIOS
				Diciembre	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Suministrar papelería, elementos de protección personal y de uso veterinario al personal de campo, para la ejecución de los dos ciclos de vacunación	Suministró los insumos? SI / NO	100%	* Ya realizaron las compras respectivas y el envío. * En la primera semana del mes de noviembre estarán llegando los insumos al destino.
		Suministrar el biológico necesario para la ejecución de los dos ciclos de vacunación	Suministró los insumos? SI / NO	100%	* En la primera semana del mes de noviembre estarán llegando los insumos al destino. * Pedido del biológico No.7
		Gestionar la elaboración de contratos de administración de recursos entre el FNG y los Gremios Ejecutores	Contratos gestionados / Total de contratos	100%	Se hicieron costos variables. Los costos fijos dependen de directrices del secretario general. *Pendiente el de Antioquia.
		Gestionar el giro de recursos de los Gremios Ejecutores	Giros realizados / Total de giros	20%	* Luego de las directrices del Secretario General, se procede a los giros.



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal

**Proyectos 2020 de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania**

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Manual	Comentarios
					Diciembre	
FIEBRE AFTOSA	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	Fases: Preparación de ciclo: Inicia con la evaluación del ciclo pasado. ¿Realizó la reunión de evaluación?	Sí	* Se comenzó la preparación del segundo ciclo de vacunación. * Se realizó el 2 y 3 de septiembre.
				¿Realizó la planificación de estrategias de mejora?	Sí	En la misma estrategia se realizó seguimiento a los municipios que quedaron con la cobertura por debajo del 85%.
			Realizar el seguimiento a zonas de atención especial prioritizadas para el <b>Segundo Ciclo de Vacunación:</b> 1. Zonas de frontera 2. Municipios debajo del 85% en cobertura de vacunación	Realizo el seguimiento a las zonas de atención especial?	100%	* Se planificaron realizar 4 reuniones, se realizaron en la ultima semana de octubre. (27 y 28 Oct). * En la semana del 10 y 11 de diciembre, se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento.
			Realizar capacitaciones virtuales a nivel nacional, para todo el personal técnico regional: (programadores, vacunadores, coordinadores y profesionales)	No. De personas capacitadas / Total (4.808)	100%	* Se actualizaron los vídeos correspondientes a los temas tratados, se compartieron 21 vídeos, los cuales quedan disponibles para la revisión de todas las personas, siempre estarán disponibles en YouTube. * Desde el nivel nacional se realizó un banco de preguntas para evaluar los temas. * Las personas a capacitar fueron: 898 programadores y 3.910 vacunadores.

### Proyectos 2020 de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Manual	Comentarios
					Diciembre	
FIEBRE AFTOSA	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	Ejecución del ciclo	Inicio del ciclo de Vacunación	Sí	* El primer ciclo de vacunación inició el 18 de Mayo. * El segundo ciclo de vacunación inició el 9 de Noviembre.
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Población marco	28.842.310	* Datos finales del ciclo II, un total de 28.832.858 animales vacunados, equivale al 98.4% de cobertura de vacunación. * Para Brucelosis se vacunaron 1.285.797 animales para una cobertura del 97.7%
				Total vacunados	28.381.580	
				% de cobertura	98.4%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Población marco	455.229	
				Total vacunados	451.278	
				% de cobertura	99.1%	
			Predios atendidos	Población marco	632.018	
				Total predios vacunados	615.367	
				% de cobertura	97.4%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Población marco bovinas	1.295.366	
				Total Vacunadas	1.265.223	
				% de cobertura	97.7%	
				Población marco bufalinas	20.861	
				Total Vacunadas	20.574	
% de cobertura	98.6%					
Predios atendidos (brucelosis)	Población marco	243.239				
	Total predios vacunados	234.123				
	% de cobertura	96.3%				

## Proyectos 2020 de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Manual	Comentarios
				Diciembre	
Divulgación y transferencia de conocimiento sobre bienestar animal, fiebre aftosa y otros temas estratégicos, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado, a personas vinculadas con el sector ganadero.	Educar a nivel nacional, a actores del sector ganadero en temas estratégicos como bienestar animal, fiebre aftosa, buenas prácticas ganaderas y otros, según requerimientos regionales; como estrategia para mejorar la ganadería en el país, a través de la transferencia de conocimiento usando como herramienta principal la metodología de Gestión del Conocimiento, y la utilización de material divulgativo.	Realizar las fases de planificación para los talleres regionales seis (6).	Fase 1: Planificación	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se adelanto la planificación y elaboración del taller.</li> <li>* Ya se tiene el material y la orden de servicio de los capacitadores.</li> </ul>
			Fase 2: Elaboración del material	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizaron 8 reuniones con los profesionales de la dirección, el experto en la metodología en gestión de conocimiento y un experto en bienestar animal.</li> <li>* Se han diseñado todas las etapas del taller.</li> </ul>
			Fase 3: Ejecución	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El taller se realizó al 100% en las fechas del 20, 26 y 27 de Junio.</li> <li>* Asistieron los profesionales y coordinadores de: Santanderes, Bolívar - Sucre y Córdoba.</li> <li>* De los 5 talleres que están planeados, se ejecutó 1, con la capacitación de 39 profesionales.</li> <li>* Julio: Se realizó un taller entre el 29 y 31 de julio.</li> <li>* Asistieron las coordinaciones regionales de Cundinamarca, Nariño y Boyacá. Se capacitaron 28 personas, entre ellas: profesionales, coordinadores, pasantes y secretarios técnicos regionales.</li> <li>* En agosto se realizaron 2 talleres entre el 18 y el 27 de agosto. Asistieron las coordinaciones regionales de: Arauca, Caquetá, Meta, Atlántico y Cesar. Se capacitaron 52 personas.</li> <li>* En septiembre 23 y 24 se realizó el ultimo taller. Asistieron las coordinaciones de: Antioquia, Cauca-Valle del Cauca, Eje cafetero y Tolima- Huila. Se capacitaron 34 personas.</li> </ul>
			Número de personas capacitadas a la fecha / Total personas	103%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizarán en las fechas: 29, 30 y 31 de julio.</li> <li>Agosto: 18, 19, 20, 25, 26, 27.</li> <li>Septiembre: 22, 23 y 24.</li> <li>* Personas a capacitar: 149 personas.</li> <li>* Se capacitaron 153 personas.</li> </ul>

## Proyectos 2020 de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Manual	Comentarios
					Diciembre	
Educación Sanitaria	Divulgación y transferencia de conocimiento sobre bienestar animal, fiebre aftosa y otros temas estratégicos, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado, a personas vinculadas con el sector ganadero.	Educar a nivel nacional, a actores del sector ganadero en temas estratégicos como bienestar animal, fiebre aftosa, buenas prácticas ganaderas y otros, según requerimientos regionales; como estrategia para mejorar la ganadería en el país, a través de la transferencia de conocimiento usando como herramienta principal la metodología de Gestión del Conocimiento, y la utilización de material divulgativo.	Realizar 75 talleres de Gestión del Conocimiento a nivel regional	Talleres realizados / Total (75)	119%	Esta actividad se desarrollará para el II semestre * Primero se realizará la capacitación a los profesionales. * Iniciaron las capacitaciones en septiembre, con corte al mes de diciembre se realizaron 89 talleres con 2.399 personas capacitadas, según los informes recibidos a la fecha.
			Elaborar un libro Colombiano de Bienestar animal.	Fase 1: Escritura de los capítulos (7) Agosto-Octubre	75%	* Se estructuró el contenido y se asignaron los capítulos a cada autor. * Ya iniciaron la escritura de forma independiente. * Se realizaron ajustes al cronograma * El plazo de la entrega de los últimos 4 capítulos se prorrogó. * Ya están elaborados 3 capítulos.
				Fase 2: Revisión del libro e impresión. Noviembre - Diciembre		
				Fase 3: Publicación Enero 2021		
Realizar 1 taller de actualización al programa actual, para la erradicación de la fiebre aftosa a nivel nacional.	Realizó la revisión de documentos y ajustes a las versiones por mes?	Sí	* Debido a la situación sanitaria no se realizó el taller, sino que se retomó la estrategia de trabajarlo remotamente con las entidades a través de la revisión simultánea de documentos. * Se ha trabajado de manera conjunta con el ICA, revisando documentos con el fin de realizar la actualización del programa.			

### Proyectos 2020 de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Manual	Comentarios
					Diciembre	
Procedimientos	Procedimientos con la utilización de nuevos dispositivo tecnológicos	Elaborar nuevos procedimientos de recolección de la información	Realizar los procedimientos de recolección de la información con los nuevos dispositivos DMC	Procedimientos de preparación	100%	* En octubre se reinicia la preparación. * Se reinicia con el alistamiento para el segundo ciclo de vacunación.
				Procedimientos de ejecución y resultados	97.50%	* Se esta ejecutando, debido a la programación para el II ciclo de vacunación. Los resultados se darán al finalizar el ciclo.
Protocolos	Protocolos para campaña de vacunación	Elaborar protocolos para Programadores, Vacunadores y ganaderos con el fin de prevenir el contagio del COVID en la campaña de vacunación	Implementar protocolos para el próximo ciclo de vacunación.	No. De protocolos realizados a la fecha / Total	100%	* Se trabajaron en conjunto con Fedegán-FNG y el ICA y ya e encuentran avalados por el Min Salud. * Actividad cumplida en el mes de abril. * para el segundo ciclo de vacunación se dejarán los protocolos del I ciclo de bioseguridad.



# Proyectos 2020 de la Subdirección de Enlace Regional

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Enlace Regional - Orlando Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual	Comentarios
				Diciembre	
Interlocución y Enlace administrativo y operativo entre el nivel central de FEDEGAN-FNG y Las Unidades Regionales ejecutoras de Programas y Proyectos	Garantizar mecanismos de intercomunicación institucional para el logro efectivo y eficiente de las decisiones.	Cumplir al 100% las decisiones.	Realizar seguimiento y apoyo a los compromisos asignados permanentemente por el nivel central a las regionales. <b>Si-No</b>	100%	En ejecución permanente de las tareas de nivel central hacia regiones de acuerdo al día a día de las actividades.
Evaluación de la Gestión de las Unidades Regionales	Brindar soporte y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y decisiones.	Cumplir con el 100% de las actividades asignadas.	Actividades cumplidas / Total actividades	100%	Envío de solicitud de reportes de gestión relacionadas con: Acciones de Formación año 2021; Evaluación de desempeño regional; Reporte de gestión regional mes de Noviembre.
Materialización y consolidación de la política de comunicaciones institucional a nivel de los diferentes clientes Internos y Externos de FEDEGAN, siguiendo lineamientos de la Presidencia Ejecutiva.	Garantizar la funcionalidad de la red de comunicaciones institucional de FEDEGAN, a través de la plataforma informática SAGARI	Otorgar funcionalidad y uso de la red de comunicaciones al 100%	No. De grupos de interés vinculados / No. De grupos establecidos	83%	* Primer gran avance de la construcción de los diferentes grupos de WhatsApp (4.521 de 5.474) y definición de operatividad logrado en el marco del primer ciclo vacunación 2020 (Ganaderos vinculados y liderados por vacunadores). Esta labor se complementará y consolidará al término del segundo ciclo de vacunación que culmina el próximo 23 de diciembre del presente año.
			Comunicados a la Gremialidad Ganadera del País para el fomento, identificación y apoyo a la materialización de proyectos ganaderos regionales para que se constituyan en actores que propendan por el desarrollo ganadero y fortalecimiento gremial, orientados por la Presidencia Ejecutiva y la Dirección Técnica.	100%	Consolidación de la Base de Datos con información en su fase ampliada de Gremios Ganaderos Regionales lo que permite mayores beneficios a la gremialidad ganadera. Apoyo en la difusión y organización gremial en la celebración del día del ganadero a nivel país.
			No. De grupos de interés vinculados / No. De grupos establecidos	100%	* Construcción de grupos de WhatsApp, conformados por líderes gremiales ganaderos (Capítulo gremial) -Afiliados: 6 grupos -No afiliados: 22 grupos

### Proyectos 2020 de la Subdirección de Enlace Regional - Orlando Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual	Comentarios
				Diciembre	
Movilización de los productores ganaderos en el marco de la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional por la pandemia de Coronavirus	Orientar a los productores ganaderos sobre los aspectos a tener presente para garantizarles la movilidad, mediante coordinación y apoyo permanente de la Policía Nacional (Dirección de Carabineros y Seguridad Rural), así como otorgar el Carné Ganadero virtualmente.	Garantizar al 100% la movilidad de los ganaderos que la solicitan, a través de solicitudes realizadas por el canal de comunicación habilitado para dicho propósito.	Solicitudes recibidas vs. Soluciones Materializadas de aproximadamente 6.500 personas atendidas a la fecha en temas de movilidad, orientación en trámites ante el ICA; orientación en opciones crediticias ofertadas por Banco Agrario y FINAGRO, entre otros. Orientación de trámites ante el ICA, Solicitudes de Carné Ganadero.	100%	Actividad asignada por la Presidencia Ejecutiva con el ánimo de no afectar la cadena alimenticia de Carne y Leche del país, en el marco de los Decretos Presidenciales 457, 531 y 749 y 878 de 2020, en el marco de la cuarentena y posterior a ella, atención continua a requerimientos realizados por los ganaderos y demás sectores productivos.
			Carnetización de ganaderos solicitantes		Con corte al 31 de Mayo se atendieron 3.373 solicitudes. * A partir del mes de Junio la actividad de carnetización paso al área de comunicaciones.
Recepción de Quejas por inseguridad y hechos delictivos en las fincas ganaderas	Conocer en detalle los hechos delictivos y reportarlos a las autoridades, a través de la Presidencia Ejecutiva.	Tramitar el 100% de los hechos denunciados	No. De documentos enviados a Presidencia Ejecutiva / No. De consolidados de las denuncias por departamentos.		Las denuncias por afectaciones de la seguridad empezaron a ser recibidas por la línea de atención a la movilidad ganadera.
Organizar conversatorios virtuales con Autoridades Nacionales, Gremios Ganaderos y Coordinaciones Regionales para tratar temas relacionados con la Seguridad Rural y Desarrollo del primer ciclo de vacunación 2020.	Articular acciones conjuntas de cooperación interinstitucional con diferentes entes gubernamentales.	Materializar los conversatorios con la participación de mínimo el 90% de los actores invitados	No. De eventos programados / Eventos realizados	100%	Seguimiento y apoyo a la ejecución del segundo ciclo de vacunación en coordinación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional ( DICAR) mediante reuniones semanales con el personal regional de FEDEGAN y Comandantes de Policía Regionales. Definición procedimental del funcionamiento de la WEBSERVICE en coordinación con la Subdirección de Informática de FEDEGAN y la Unidad de Informática de la Policía Nacional, para la puesta en marcha próximamente de esta herramienta a través de la cual el ganadero podrá denunciar los delitos que los afectan.



# Proyectos 2020 de la Dirección Jurídica

**Proyectos 2020 de Jurídica - Roberto Bruce**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
<b>Operatividad - Convenio Banco Agrario</b>	Establecer el proceso del intercambio de información.	Realizar el intercambio de información.	Se estableció el intercambio? Si - No	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construido el procedimiento para el intercambio de la información, sin que Fedegán entregará base de datos.</li> <li>• Este convenio tiene 2 componentes que definen las reglas del juego, en el tema administrativo jurídico, se realizó, el envío de los correos a los ganaderos.</li> <li>• Ya realizada la fase operativa, se procede a la siguiente fase, la técnica.</li> </ul>	Roberto Bruce – Oscar Cubillos
<b>Operatividad - Convenio Finagro</b>	Establecer el proceso del intercambio de información.	Realizar el intercambio de información.	Realizó el intercambio de información? Si - No	<b>98%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En octubre se trabajaron en varias actividades y propósitos del convenio, se definieron los temas de la presentación, las entidades gremiales para el piloto y se definieron los comités.</li> <li>• (Noviembre): Se asistió a las reuniones con Finagro, se trabajó en el diseño del plan piloto a realizar con las organizaciones ganaderas y se adelanto trabajo en las presentaciones.</li> <li>• En la segunda semana de diciembre se realizará una reunión con la organización ganadera para hacer el plan piloto con ellos.</li> </ul>	Roberto Bruce
<b>Puesta en marcha de un sistema de Trazabilidad e identificación animal – ICA Tema Jurídico:</b>	Poner en marcha un sistema de Trazabilidad e identificación animal	Disponer del sistema de trazabilidad	Esta la puesta en marcha del sistema? Si - No	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han realizado reuniones sobre temas de sistemas de tecnología entre las instituciones, ya han habido acuerdos y ha ido avanzando en diferentes temas.</li> <li>• Los temas administrativos jurídicos y de normatividad, el reglamento interno se realizaron al 100%.</li> <li>• En la segunda semana del mes de noviembre se participó en la primera comisión.</li> <li>• En el mes de noviembre realizaron la revisión del proyecto decreto y se envió a la Comisión Nacional de Seguridad, allí resultaron unas observaciones las cuales fueron trabajadas y se realizó la respectiva corrección. Se presentará a la Comisión Nacional de Trazabilidad, con el fin de que el gobierno siga con las competencias, dar el visto bueno a la norma y así continuar con el trámite para que el gobierno comience con la tramitación del decreto.</li> </ul>	Roberto Bruce - ICA



# Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación

### Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	Comentarios		
				Diciembre			
Fomento al consumo	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 400.000 litros de leche líquida en instituciones educativas preferiblemente e instituciones que atiendan población vulnerable	No. De litros entregados	53.187	<p>* Las entregas son bimestrales (cada dos meses)</p> <p>* La entrega de leche en el Norte y centro del país fue suspendida durante los meses de Mayo y Junio, dada la suspensión de actividades de las instituciones educativas, además de algunos cierres de instituciones, por esta razón se determinó realizar una auditoría telefónica para verificar el funcionamiento de estas instituciones.</p> <p>* En el mes de Junio se compró el equivalente a 120.000 litros de leche para atender el trimestre de Julio-Sept del centro y norte del país.</p> <p>En el mes de Septiembre se compró el equivalente a 120.000 litros de leche para atender el trimestre de Octubre- Diciembre en el centro y norte del país.</p> <p>Del mismo modo se contrató la logística de entrega de la leche.</p> <p>* La meta se superó en un 133.7%.</p>		
			Total (400.000)	402.182			
			% de cumplimiento	<b>133.7%</b>			
		Entregar ayudas humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 (230.000 kits lácteos y 30.000 litros de leche)	No. De litros entregados	<b>97%</b>		<p>Dada la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se determinó que el rubro destinado a compra de leche en polvo y kits, se unificara y se direccionara para beneficiar Fundaciones, congregaciones religiosas, juntas de acción comunal y demás organizaciones cuyo objeto sea ayudar a los más vulnerables. La entrega de estas ayudas se realizara de manera directa en las instituciones que así lo soliciten y en los barrios marginales de los siguientes departamentos: Bogotá, magdalena, bolívar, atlántico, guajira, cesar, sucre, Antioquia, Córdoba, choco, valle del cauca, Cundinamarca entre otros.</p> <p><b>* La meta se cumplió</b></p>	
			Meta: 30.000 Litros de leche				
			% de cumplimiento				
			No. De kits entregados				<b>100%</b>
			Meta: 230.000 kits lácteos				
			% de cumplimiento				
		Entrega de kits lácteos estrategia Vaca Ana (50.000)	Meta: 50.000 kits lácteos	<b>40.350</b>			<p>En el mes de Octubre se compraron 30.000 kits lácteos con destino a Antioquia, Atlántico y Bolívar. Se tiene previsto comprar los restantes en el mes de noviembre con destino a Quindío y Magdalena. Finalizando Octubre se hace entrega de 10.000 en Antioquia.</p> <p>En el mes de Noviembre se compraron 10.350 kits para entrega en los departamentos de Quindío y Magdalena.</p> <p>* En el mes de diciembre no se realizaron entregas.</p> <p>* El avance de la actividad es al 81% con corte al mes de diciembre.</p>
% de cumplimiento	<b>81%</b>						

### Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	Comentarios
				Diciembre	
Fomento al consumo	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar 50 encuestas de satisfacción de manera aleatoria a las entidades beneficiarias	No. De encuestas realizadas / Total (50)	100%	Se aplicó una auditoria telefonica en 262 instituciones del programa asistencial, con el fin de verificar su funcionamiento durante la crisis del covid y monitorear la calidad y entrega de los productos donados.
		Realizar 50 visitas de inspección, de manera aleatoria a las entidades beneficiarias.	No. De visitas realizadas / Total (50)	40%	La aplicación de la encuesta será durante el segundo semestre del año con el apoyo de los profesionales de recaudo ubicados en las distintas regiones del país. Sin embargo estas visitas estarán sujetas a las disposiciones del gobierno nacional en materia de bioseguridad, debido a la emergencia sanitaria que afronta el país. En el mes de Octubre se designo a una funcionaria del nivel central para realizar la auditoria en 20 instituciones de los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira. * Se realizaron 20 visitas en el año 2020 en la región Caribe, la actividad cumplió con el 40 de la meta.
		Realizar 50 activaciones y acciones de socialización con la comunidad . (Interacciones virtuales)	Activaciones realizadas / Total (50)	100%	Esta campaña se realizó por medios alternativos debido a la crisis sanitaria del COVID-19, en donde se interactuó con las familias Colombianas, mediante la elaboración de recetas y concursos con influencers, exaltando las bondades del consumo de lácteos y cárnicos. * Se realizó un concurso a nivel interno de Fedegan-FNG para contar con la participación de los colaboradores.

**Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	Comentarios
				Diciembre	
Promoción y Divulgación	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Realizar 1 campaña de promoción de consumo	¿Realizó la campaña? Si - No	Sí	
		Realizar 2 referencias promocionales para televisión	No. De referencias realizadas	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>A la fecha se han realizado dos referencias comerciales para televisión, cuyas campañas se denominan "irremplazable" y cuenta con la participación de pipe Peláez y la otra es "créale a los que saben" y cuenta con la participación del comité técnico científico del programa fomento al consumo.</li> </ul>
			Total (2)	2	
			% de cumplimiento	100%	
		Realizar 4 referencias promocionales para radio	No. De referencias realizadas / Total (4)	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaran de acuerdo a los acentos y costumbres de las regiones. A la fecha se han realizado dos cuñas estándar con acento neutro y serán emitidas por las principales emisoras nacionales y regionales.</li> </ul>
		Realizar 10 piezas digitales en medios digitales	No. De piezas digitales realizadas / Total (10)	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron los comerciales.</li> <li>Los contenidos si se han dado con nutricionistas sobre el consumo de carne y leche.</li> </ul>
		Realizar 40 contenidos informativos en medios impresos	No. De contenidos informativos realizados / total	250%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado 100 contenidos sobre los leche y carne.</li> </ul>
		Entregar 5.000 recetarios en todo el país.	No. De recetarios entregados	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han entregado por medio de canales digitales y a las regiones de forma digital.</li> <li>De manera interna, se creo una pagina web y un perfil en Instagram dedicado a carne y leche, para que las personas descarguen el recetario.</li> </ul>
Total (5.000)					
% de cumplimiento					
Realizar un comité técnico científico que valide el consumo de carne y leche	¿ Esta el comité conformado? Si - No	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si. El comité esta conformado por 4 miembros: La Presidenta de la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura, el Presidente Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Vicepresidenta Colegio de Nutricionistas- Dietistas, un Miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Este comité ha validado las campañas en medios realizadas para el fomento al consumo de la carne y la leche.</li> </ul>		

### Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	Comentarios
				Diciembre	
Promoción y Divulgación	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas institucionales y apoyo a ferias y eventos ganaderos regionales y nacionales del FNG a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 150 Pautas TV regional y nacional Carne y Sanidad animal	No. De pautas realizadas / Total (150)	200	*Se realizaron las pautas relacionadas con sanidad animal, en medios de comunicación regional sobre temas como: sanidad animal, II ciclo de vacunación en 60 medios de comunicación.
		Realizar 2000 Pautas en radio regional y nacional	No. De pautas realizadas		* Se realizaron cerca de 200 publicaciones en diferentes medios de comunicación regional, como prensa, televisión, radio.
		Realizar pautas en redes sociales y medios digitales alternativos Para Carne y salud animal	¿Realizó las pautas?	100%	* En digitales mas de 12 medios, se publicó sobre temas de sanidad animal. * En redes sociales se realizan las publicaciones diarias.
Promoción y Divulgación	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas institucionales y apoyo a ferias y eventos ganaderos regionales y nacionales del FNG a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Participar en 8 ferias	No. De participación en ferias / Total (8)	P	Se encuentran suspendidas.
		Realizar 10 actividades de día de campo	No. De actividades realizadas / Total (10)	P	Se encuentran suspendidas.
		Participar en 5 remates	No. De participaciones en remates / Total (5)	80%	En el mes de noviembre se participó en 4 remates virtuales. * La pasión del Brahmán. * Gran remate razas criollas. * Gran remate nacional Cebú. * Superioridad genética nelore ciclo corto..

### Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	Comentarios
				Diciembre	
Vigilancia Rural Sevigán	Establecer y poner en marcha el Servicio de Vigilancia rural	Implementar el servicio de Vigilancia Rural	No. De actividades realizadas / Actividades programadas	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hizo una reunión con la policía el pasado 1 de septiembre, participó el Director de Carabineros.</li> <li>En el congreso ganadero se abordó el tema junto con el ministro de Defensa.</li> </ul>
Campaña de publicidad	Diseñar una campaña de publicidad donde desmitifique que el sector ganadero es desforestado en Colombia.	Impulsar la campaña en todas las redes sociales, sobre los beneficios del sector ganadero	No. De publicaciones realizadas al mes	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizan todos los días con nuevos temas, como:               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mercado que genera los Sistemas silvopastoriles, las oportunidades, Las cifras de la importancia de los SSP, Énfasis en las buenas practicas y el tema de la emisión del CO2.</li> </ul> </li> <li>Para el congreso ganadero se sacaron varias notas, al rededor de 200 notas en total.</li> </ul>
Publicidad	Cambiar la calidad de contenido en las redes sociales y aumentar los seguidores en redes sociales de Fedegán	Aumentar a 60.000 los seguidores en la red social con mayor impacto: Facebook	No. De seguidores a la fecha	71.758	Se contrató un monitoreo de medios que permitirá nutrir las redes sociales con contenidos de calidad. * Actualizado con datos a la segunda semana de diciembre.
			Meta (60.000)	60.000	
			% de avance	119.6%	
		Aumentar a 25.000 seguidores en Instagram	No. De seguidores a la fecha	38.200	
			Meta (60.000)	25.000	
			% de avance	152.8%	
		Aumentar a 25.000 seguidores en Twitter	No. De seguidores a la fecha	53.070	
			Meta	25.000	
			% de avance	212.3%	

### Proyectos 2020 de la Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento Mensual	Comentarios
				Diciembre	
Videos	Construir una bitacora de videos, fotos y de todo el material que tiene la Oficina de Promoción y Diculgación para digitalizarlo y que todo el personal tenga acceso a dicho material.	Contar on una bitacora de todo el material divulgado y construido de Fedegan-FNG.	% de avance en la organización de la biblioteca de vídeos.	0%	* Para el viernes 11 de diciembre, el Dr. Cortes enviará la hoja de ruta de la bitácora de material fotográfico y audiovisual de Fedegán-FNG, a partir de ese envío se iniciará la construcción de la bitácora.



# Proyectos 2020 de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos

## Proyectos 2020 de Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual	Comentarios
				Diciembre	
<b>Certificación del SGC con ISO 9001</b>	Implementar el Sistema de gestión de Calidad en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001 Versión 2015 lo que le permitirá a la organización construir, consolidar y estandarizar un eficiente conjunto de procesos y procedimientos misionales y de apoyo administrativo.	Gestionar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en un esquema de mejora continua para la efectividad del mismo, conforme los requisitos de la ISO 9001-2015	Fases ejecutadas / Fases a cumplir	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El día viernes 6 de noviembre realizaron la entrega presencial de la certificación.</li> <li>* Se trabajó en los informes de final de año y se estructuró el plan a desarrollar en el año 2021.</li> </ul>
<b>Llegar al 95% en el cumplimiento del SST</b>	Dar cumplimiento a los estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo en la resolución 0312 de 2019, basándose en los lineamientos del decreto 1072 del 2015.	Cumplir con el 95% de la implementación del SG-SST para el Fondo Nacional del Ganado.	Requisitos realizados / Total de requisitos a cumplir	<b>91.5%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizaron los seguimientos a casos sospechosos y positivos de COVID-19.</li> <li>* Se documentó el informe a la alta dirección.</li> <li>* Se realizó seguimiento a las empresas temporales e investigaciones de accidente de trabajo derivados del ciclo.</li> </ul>
<b>Seguimiento epidemiológico</b>	Apoyo al seguimiento del protocolo de bioseguridad en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales.	Realizar seguimiento al diligenciamiento de la encuesta diaria de COVID.	No. De personas que responden la encuesta / Total	<b>31%</b>	* Un promedio de 116 respuestas contestadas de 377 trabajadores.
		Realizar seguimiento al cumplimiento del protocolo	Casos con seguimiento / Casos atendidos	<b>100%</b>	Se presentaron 5 casos positivos de COVID-19 en el mes de diciembre, se realizó el respectivo seguimiento.

### Proyectos 2020 de Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Seguimiento mensual	Comentarios
				Diciembre	
<b>Implementar el Balanced Scorecard en línea, a nivel central y regional</b>	Evaluar y realizar seguimiento a los proyectos misionales de Fedegán-FNG a nivel central y regional.	Realizar el seguimiento mensual de los proyectos propuestos por cada una de las áreas de Fedegán-FNG a nivel central y regional.	No. De informes realizados / Total (12)	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realiza el seguimiento de manera manual, con las áreas centrales de Fedegán, FNG y FEP. Adicional se realiza el reporte de la gestión de los coordinadores regionales y los Tecnig@n.</li> <li>* Se realizó el seguimiento a todas las áreas del nivel central y regional sobre la gestión realizada durante el año 2020.</li> </ul>
<b>Cumplir con el número de estudios estimados</b>	Actualizar de manera permanente la información de los sectores cárnico y lácteo, del mismo modo información actualizada de la situación ganadera del país.	Realizar estudios económicos y de mercado sobre la situación actual ganadera del país. - Coyuntura ganadera. - Balance y perspectivas del mercado. - Estudios económicos.	Estudios realizados / Total de estudios	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizó el documento "soplete III trimestre".</li> <li>* Realizó actualizaciones en cifras como: Precios de ganado, variables económicas de la página web de Fedegán con cifras del sector lácteo y cárnico, respuestas a las consultas del sector ganadero que se recibieron en el mes.</li> <li>* Actualización de la presentación de cifras de referencia y presentación de la junta.</li> <li>* Presentación de cifras comercio internacional carne y leche, presentación precios carne en centrales mayoristas.</li> <li>• Elaboración presentación de resultados de la encuesta del Ciclo I - 2020.</li> <li>• Envío información mensual al Banco de la República con el comportamiento del sector lácteo y cárnico.</li> </ul>
<b>Riesgos</b>	Elaborar matrices de riesgo necesarias para el Sistema de Gestión de Calidad	Matriz por proceso	Matrices realizadas / Total (12)	<b>100%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ya están todas las matrices realizadas.</li> <li>* Actividad cumplida al 100%</li> <li>* Se realizó el cronograma de monitoreo, se construyó el cronograma de actividades para el año 2021.</li> </ul>



# Proyectos 2020 Comunidad Virtual Ganadera

### Proyecto 2020 de Poseedores de Smarthphones - Gustavo García

Proyecto / Actividad	Indicador	Seguimiento 2020								Seguimiento actual
		Ene	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Noviembre	
Inventario de estructuras organizacionales (Poseedores de Smartphone)	Realizar base de datos	80%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	* Se realiza envío de información semanal. * Se realiza envío de la Columna Semanal, Invitaciones a eventos del gremio y las columnas del presidente.
	Envío de la información a los usuarios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Numero de Grupos de WhatsApp		300	3.264	3.264		4.521	4.521	4.969	• De la estructura organizacional se han creado 135 grupos que se dividen en: Coordinadores, Profesionales Regionales, Asistentes regionales, Profesionales de Recaudo, vacunadores, asistentes administrativos Nivel Central, y en Departamentos, gremios y ganaderos estratégicos.
	Número de integrantes / Potencial (4.000)	100%	125%	123%	123%	123%	123%	123%	165%	
Comunidad Ganadera	Avance del proyecto			15%	30%	45%	55%	60%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se están realizando las tareas.</li> <li>* Los grupos ya se encuentran, realizamos la retroalimentación.</li> <li>• Con corte al mes de noviembre se han vinculado un total de: 12.784 ganaderos.</li> <li>• Hay 4.834 grupos de WhatsApp.</li> </ul>
	No. de ganaderos vinculados a la fecha						141.088	141.088	145.215	
	Total a vincular (665.000)		665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	724.693	150.000	
	% de ganaderos vinculados a la comunidad ganadera.						21,2%	19,5%	30%	



# Proyectos 2020 de interés sectorial

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural						
LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Recuperación del estatus sanitario de país libre de aftosa	Recuperar el estatus sanitario para lograr multiplicar las exportaciones de carne.	Obtener el estatus de país Libre de Aftosa	¿Logró recuperar el estatus sanitario de país libre de aftosa? Si/No	SI		Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Diego Molano (presidencia)
Operación de un sistema efectivo de trazabilidad animal y movilización de animales.	Consolidar el referente a la movilización de animales.	Lograr que los sistemas operen eficientemente y con un responsable de su mantenimiento y ejecución.	¿Logró la operación efectiva de los Sistemas de trazabilidad y movilización animal?	P	El compromiso según los pactos de crecimiento es tenerlo en el mes de Julio.	Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Diego Molano (presidencia)
Financiamiento de fomento para la transformación genética de nuestro hato ganadero	Tener una financiación para el incentivo de la transformación genética de nuestro hato ganadero	Definir por parte de la comisión de crédito agropecuario un fondo de recursos destinados a la transformación genética de nuestro hato ganadero; partiendo por la colocación de embriones y preñeces bovinas.	Implementar LEC con tasas competitivas para la adquisición de embriones	P	* Finagro implemento en el 2020 una LEC para sectores estratégicos que incluye adquisición de animales y adquisición de embriones con tasas hasta: Pequeño DTF+2 Mediano DTF+4 Grande DTF+5 Asociativo e integración DTF+2 *Se solicito que se bajen las tasas.	Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Diego Molano (presidencia)
Sistema Móvil de Garantías	Crear un sistema de información de crédito agropecuario y garantías, que permita a los productores tener más acceso a crédito, de manera más rápida y con menores costos administrativos.	Diseñar en conjunto un Sistema Móvil de Garantías para el Sector Agropecuario, permitiendo tener más acceso al crédito.	Fase del proyecto cumplida /Total de fases	P		Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Diego Molano (presidencia)

### Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Implementación de sistemas silvopastoriles intensivos	Implementar 100 mil hectáreas de sistemas silvopastoriles intensivos para el año 2022, con el fin de contribuir con acciones de mitigación al cambio climático.	Implementar 33 mil hectáreas en sistemas silvopastoriles intensivos	Hectáreas implementadas / Total hectáreas (33.000)	P	Hay algunos acuerdos. Está en manos del consejero presidencial Diego Molano	Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural -Diego Molano (presidencia)
Incremento del consumo de leche en poblaciones de ingreso bajo	Incrementar el consumo de leche en las poblaciones vulnerables del país.	Crear estrategias claras que permitan al menos el 20% de la población estrato 1 y 2, consuman leche de manera diaria por medio de programas estatales de alimentación	No. De programas estatales de alimentación realizados / Total programas a realizar	P		Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural -Diego Molano (presidencia)

<b>Ministerio de Minas y Energía</b>						
<b>LÍNEA DE ACCIÓN</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO</b>	<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>Avance Mensual</b>	<b>COMENTARIOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>
				<b>Diciembre</b>		
Energía eléctrica menos costosa para el sector rural	Hacer efectiva la medida de la reducción en el costo de energía eléctrica, en el desarrollo de la actividad agropecuaria.	Lograr la reducción del costo de energía para el sector rural	Aplicar la norma para la disminución de energía eléctrica para el sector rural	P		Ministra de Minas y energía -Diego Molano (Presidencia)

## Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Incremento en las exportaciones de carne	Recuperar el estatus sanitario de país libre de aftosa, para así multiplicar las exportaciones de carne.	Lograr ventas al exterior por más de 40 mil toneladas para 2020.	Toneladas exportadas de carne / Meta (40.000 Ton)	<b>61%</b>	Las exportaciones de carne bovina con corte a Octubre fueron de: 23.920 toneladas por un valor de USD 84'317.110. * Existe un rezago de 2 meses de información, pendiente la información del mes de octubre.	Ministro de Comercio, Industria y Turismo -Diego Molano (Presidencia)
Apertura y Consolidación de mercados	Reabrir el mercado en Rusia. Así mismo el mercado chino, el cual requiere el cumplimiento de los tramites y estándares correspondientes.	Lograr la apertura del mercado cárnico en Rusia, al igual que el mercado Chino, garantizando el cumplimiento con las medidas correspondientes.	Logró la apertura del mercado Chino y Ruso? SI-NO	<b>Sí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercado Chino estaba pendiente de una vez recuperado el estatus sanitario programar una visita de la autoridad sanitaria china aquí en Colombia, con el COVID-19 no se ha realizado.</li> <li>• Rusia: <u>ya hay acceso a mercado</u></li> </ul>	Ministro de Comercio, Industria y Turismo -Diego Molano (Presidencia)

### Ministerio de Educación Nacional

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Diseñar y poner en marcha un modelo de Escuela Nueva para el sector ganadero del país	Establecer una meta conjunta con MEN a través de un convenio de cooperación, para lograr poner en marcha el modelo de Escuela Nueva para el sector ganadero del país, para contribuir al mejoramiento de conocimiento de más de 630 mil familias en todo el territorio nacional	Implementar y diseñar los contenidos útiles con los cuales se llegará a las familias ganaderas, y de otro, establecer toda la red de infraestructura para que las nuevas tecnologías se interconecten en las escuelas rurales hoy presentes en las diferentes regiones del país.	Indicador 1: establecer 100% de los contenidos	P		Ministra de Educación nacional -Diego Molano (Presidencia)
			Indicador 2: No. De familias a las que llegó el modelo / Total 630.000	P		
Conectividad Rural	Definir las escuelas ubicadas en las regiones ganaderas del país que serán beneficiadas con el proyecto.	Diseñar los contenidos útiles y la red de infraestructura para interconectar las escuelas rurales por medio de tecnología.	¿Diseñó el contenido útil para la conectividad rural? SI - NO	P		Ministra de Educación nacional -Diego Molano (Presidencia)

## Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Intervenir viviendas de familias ganaderas de bajos ingresos para su mejoramiento	Dar a una familia del sector rural condiciones dignas de vida que permite generar en ella desarrollo económico y tejido social.	Superar las 1.000 viviendas intervenidas para su mejoramiento de familias del sector ganadero de bajos recursos.	Casas otorgadas a la fecha/ Casas a entregar (1.000)	P	El Min-Vivienda está desarrollando la capacitación en región para poder vincular a los posibles beneficiarios.	Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio - Diego Molano (Presidencia)
Viviendas nuevas para familias ganaderas de bajos ingresos	Mejorar la vida de al menos 2.000 personas del sector ganadero, entregándoles viviendas.	Entregar 500 viviendas nuevas a familias del sector ganadero de bajos ingresos.	Viviendas otorgadas / Total viviendas (500)	P		Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio - Diego Molano (Presidencia)

### Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Implementación de sistemas silvopastoriles intensivos	Cumplir con el compromiso del Gobierno Nacional en la implementación de 100 mil hectáreas de sistemas silvopastoriles intensivos para el año 2022, con el fin de contribuir con acciones de mitigación al cambio climático.	Implementar 33 mil hectáreas en sistemas silvopastoriles intensivos.	Hectáreas implementadas a la fecha / Total hectáreas (33.000)	P	.	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Diego Molano (Presidencia)

## Ministerio de Transporte

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Mejoramiento de vía terciaria de interés para la economía ganadera	Obtener recursos para el mejoramiento de vías de interés especial para la economía ganadera. Rehabilitar en 2.020 al menos 1.000 km de ellas.	Lograr la obtención de recursos de la Colombia Rural para vías de interés especial para la economía ganadera, al menos 1.000 km.	No. De km recuperados / Km propuestos (1.000Km)	P		Ministra de Transporte - Diego Molano (Presidencia)
Utilización de esquemas de obras por impuestos en conjunto con los entes territoriales	Mejorar la calidad de las vías del sector rural Colombiano.	Definir un porcentaje equivalente hasta el 30% del impuesto predial para que sea destinado a mejorar las vías del sector rural Colombiano.	No. De municipios que acogieron el instrumento / 1.122 Municipios	P		Ministra de Transporte - Diego Molano (Presidencia)

### Ministerio de Salud y Protección Social

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	Avance Mensual	COMENTARIOS	RESPONSABLE
				Diciembre		
Mantener un acompañamiento permanente por parte de las Secretarías de Salud de los Entes Territoriales a las plantas de sacrificio bovino respecto a inspección, vigilancia y control en temas sanitarios	Establecer una mesa de trabajo en conjunto con el INVIMA, las Secretarías de Salud departamentales y especialmente las municipales con acompañamiento permanente de inspección, vigilancia y control en temas sanitarios.	Conseguir acompañamiento y apoyo por parte de las Secretarías de Salud de los Entes Territoriales a las plantas de sacrificio bovino	¿Logró instaurar la mesa de trabajo para inspección, vigilancia y control en temas sanitarios?	P	* Pendiente de definir reunión presidencia Findeter, ministerios. * Diego Molano es el responsable de seguimiento en presidencia de la republica.	Ministro de Salud - Diego Molano (Presidencia)



# Proyectos 2020 del Fondo de Estabilización de Precios



### Proyectos 2020 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
				Diciembre	
<b>Plataforma exportadora</b>	Consolidar la internacionalización del sector ganadero Colombiano a través de una plataforma exportadora colombiana que permita la generación de economías de escala y facilite unos procesos de exportación de carne bovina.	Realizar la primera fase del proyecto que se divide en dos etapas: - Durante el primer semestre se espera conseguir los inversionistas y vincularlos. -Para el segundo semestre, la implementación del semestre.	No de fases realizadas semestral/ fases proyectadas semestrales	65%	<ul style="list-style-type: none"><li>* Pendiente reunión la confirmación de la visita de los inversionistas, debido a temas sanitarios del mundo.</li><li>* Se realizó una reunión con ProColombia para la explicación del tema y una ayuda para la atracción de inversionistas a este proyecto.</li><li>* Se realizó la reunión con la oficina de promoción de Colombia en India, respecto a la estructuración financiera en Colombia.</li><li>* Se esta organizando la participación en el Colombia Investment Summit 2020. Está organizado por Procolombia.</li><li>* Se esta coordinando la participación con Procolombia, pendiente por definir</li><li>* Se esta trabajando en un proyecto llamado Espacio Pre-Embarque de animales en pie, hace parte de la plataforma exportadora.</li><li>•Se esta trabajando con el ICA en una resolución para determinar los espacios Pre-embarque.</li></ul>

### Proyectos 2020 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
				Diciembre	
Retomar sello de calidad de carne Colombiana	Posicionar y dar a conocer las cualidades de la carne buscando una mejor rentabilidad para los productores	Masificar el uso del sello	Investigación de antecedentes	100%	
			Actualización	100%	* A la espera de la recepción del sello por parte de Procolombia.
			Diseñar el nuevo sello	100%	* El viernes 29/5, hubo reunión con Procolombia, el sello está listo y se realizarán dos ajustes para realizar la entrega oficial a Fedegán. * En la semana del 23 de junio se realizó una reunión con Procolombia, expresando que el sello ya esta listo, se esta consolidando la documentación para que hagan la entrega oficial a Fedegán.
			Socializar: -Frigoríficos exportadores -Clientes -Toda Colombia -Al mundo	100%	* Se realizó una reunión con los Frigoríficos y no les gusto. Están a la espera de recibir la nueva propuesta. * Se realizará en el mes de Junio. * En la junta directiva del FEP del mes de Julio comienza la socialización. * Ya se hizo la socialización con los Frigoríficos y se esta programando el lanzamiento. * Se entregó la documentación en Procolombia y están a la espera de la revisión del documento, para la entrega oficial del sello a Fedegán-FEP * Procolombia solicito aclarar información para realizar la entrega, se espera que sea en octubre. * En la semana del 4 de noviembre Procolombia realizará la entrega del sello. * El lanzamiento se espera realizar en el congreso ganadero. * Se están recibiendo las solicitudes de uso, y se trabaja en la elaboración de los contratos de licenciamiento.

### Proyectos 2020 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
				Diciembre	
<b>Compensaciones de estabilización</b>	Ejecutar el programa de estabilización tanto para carne bovina como para lácteos, de conformidad con los tiempos y condiciones establecidos en los respectivos Acuerdos aprobados por el Comité Directivo del FEP	Cumplimiento de los tiempos para el trámite del programa de Compensaciones	Total días de trámite < 75 días = 100%	100%	El trámite para el desembolso de las compensaciones no ha superado el límite de tiempo establecido de 75 días en los Acuerdos respectivos
<b>Hacer seguimiento y reportar el comportamiento de los precios de los productos lácteos en las subastas de Nueva Zelanda</b>	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento de los precios lácteos internacionales con el fin de conocer la coyuntura del sector y facilitar la toma de decisiones	informar quincenalmente los resultados de la subasta del Global Dairy Trade	# de reportes / # total de subastas (20)	100%	
<b>Promoción comercial</b>	Dar a conocer y promocionar a nivel internacional los beneficios de la carne Colombiana	Promocionar la carne bovina en las ferias internacionales	# de ferias internacionales asistidas / total de ferias programadas (2)		<p>* Se tiene presupuestado un viaje de promoción comercial a Asia (pendiente).</p> <p>* Se encuentra Suspendido por el COVID-19.</p> <p>*Se esta trabajando en la programación para el 2021 con Procolombia.</p>

### Proyectos 2020 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	META	INDICADOR	SEGUIMIENTO MENSUAL	Comentarios
				Diciembre	
Hacer seguimiento y reportar el comportamiento del uso de los contingentes arancelarios con EE.UU y la UE	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del uso de los contingentes arancelarios negociados con EE.UU y la UE con el fin de facilitar la toma de decisiones	Informar mensualmente el avance en el uso de los contingentes arancelarios hasta que se agoten.	# de reportes realizados en el mes/ # de reportes programados en el mes	100%	
Hacer seguimiento al comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos Colombianos	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos	Informar mensualmente el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y lácteo.	# de informes realizados mensual / No. de informes programados	100%	
Hacer seguimiento a los procesos de negociación comercial	Dar a conocer a la comunidad ganadera los avances e iniciativas que el gobierno nacional fija en materia de TLC's	Representar a los ganaderos colombianos en los procesos de negociación y TLC	# informe trimestral / Total (4)	100%	* Se realizó el seguimiento para la negociación con Japón y se esta haciendo una comunicación con el equipo negociador para esa negociación. * Se realizó el seguimiento de las negociaciones con el Ministerio en el mes de Julio. * Se realizó el seguimiento de las negociaciones con Japón.
				100%	
				100%	

# Avance de proyectos por área

## Nivel central

Diciembre 2020

