



Hoja de Ruta 2022

Seguimiento por área

Nivel Central

Plan Estratégico de la Ganadería
2018 – 2022
Diciembre



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS
FEDEGAN



Tabla de codificación:

0% - 49%	No se está cumpliendo
50% - 89%	En ejecución sin ser satisfactorio el resultado
90% - 100%	La ejecución cumplió lo esperado
0%	No ha iniciado

Tabla de contenido:

Área	Página de diapositiva
1. Fondo Nacional del Ganado	5
Dirección Técnica	6
Manual Practico Ganadero	8
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	19
Subdirección de Operaciones y Logística	35
Subdirección de Salud y Bienestar Animal	39
Enlace Regional	52
Dirección Administrativa y Financiera	58
Subdirección de Tecnología	59
Subdirección de Recaudo y Cartera	65
Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	70
Subdirección de Gestión Humana	78

Tabla de contenido:

Área	Página de diapositiva
Dirección Jurídica	97
Oficina de Promoción y Divulgación	101
Proyecto especial: Repositorio virtual	113
Oficina de Planeación y Estudios Económicos	115
Comunidad Virtual Ganadera	130
2. Fondo de Estabilización de Precios	133



1. Fondo Nacional del Ganado



Dirección Técnica

Proyecto 2022 Dirección Técnica - Embriones - José De Silvestri

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa de Mejoramiento Genético Línea 1	Poner en marcha el programa de mejoramiento genético	Lograr la efectividad de 300 preñeces del programa de mejoramiento genético Línea 1	% de avance en la operación	0%	0%	0%	35%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	98%	100%	Finalizó el 19 de diciembre, soportes en archivo programa mejoramiento genético FNG.
			No. De preñeces efectivas / Meta (300 preñeces)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	67%	70%	90%	92%	95%	100%	
Programa de Mejoramiento Genético Línea 2	Poner en marcha el programa de mejoramiento genético	Lograr la efectividad de 300 preñeces del programa de mejoramiento genético Línea 2	% de avance en la operación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	15%	15%	25%	70%	80%	Preñeces confirmadas 112 en espera el restante por tiempo a 90 días.
			No. De preñeces efectivas / Meta (300 preñeces)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	25%	35%	



Metas 2022 del Manual Practico Ganadero

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.1. Capacidad de carga animal: el aforo	Ya se realizó	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.2. División y modelos de potreros	Ya se realizó	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas Ricardo Cortes Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.3. Pastos de corteo	Ya se realizó	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas Ricardo Cortes Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.4. Sistemas Silvopastoriles 1	Ya se realizó	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas Ricardo Cortes Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.5. Sistemas Silvopastoriles 2	Ya se realizó	0%	65%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas Ricardo Cortes Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.6. Control de plagas y enfermedades	Ya se realizó	0%	30%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.6. Control de malezas	Ya se realizó	0%	30%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.3.7. Fertilización	Ya se realizó	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
2.4.2. Henificación	Ya se realizó	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala															
NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Ensilaje	Ya se realizó	0%	0%	20%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Henolaje	Ya se realizó	0%	0%	20%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Conservación de forrajes	Ya se realizó	0%	0%	20%	65%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Suplementación estratégica en Ganado de Leche	Ya se realizó	0%	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Suplementación estratégica en Ganado de Carne	Ya se realizó	0%	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Planeación Forrajera una visión general	Ya se realizó	0%	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Enfermedades de control oficial. fiebre aftosa	Ya se realizó	0%	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Enfermedades de control oficial. fiebre aftosa	Ya se realizó	0%	0%	0%	20%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Enfermedades de control oficial. brucelosis bovina	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Enfermedades de control oficial. rabia bovina	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Enfermedades de control oficial. tuberculosis bovina	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó el 3 de agosto.
Enfermedades reproductivas	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó el 17 de agosto.
Enfermedades parasitarias p. internos.	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó el 7 de septiembre.
Enfermedades parasitarias p. externos.	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Otros enfermedades de los bovinos en Colombia	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Mastitis Bovina	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Generalidades de un animal enfermo	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Primeros auxilios	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Primeros auxilios el Bovino caído	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Primeros auxilios Diarreas y Timpanismos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Primeros auxilios intoxicaciones y envenenamiento	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	65%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y publicado.
Primeros auxilios heridas, mordeduras y traumatismos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y publicado.

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Manejo animal, nudos en ganadería	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y se publicó.
Manejo animal. sujeción y derribe	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y publicado.
Plan sanitario. bp de uso de medicamentos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Video realizado y publicado.
Genética- mejoramiento genético	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Será publicado en el 2023
Genética. diagnóstico genético del hato	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Será publicado en el 2023
Genética. caracteres genéticos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Será publicado en el 2023
Genética. el biotipo requerido	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Será publicado en el 2023
Genética. El proceso de cruzamiento	Se está realizando	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	Se encuentra en producción y edición

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
5.5.1.Problemas durante el parto	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
- Retención de placenta	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
- Edema o inflamación de la ubre	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.1. CUIDADOS CON EL RECIÉN NACIDO (Generalidades. sitio, manejo ...)	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.1.1. Suministro de calostro	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.1.2. Desinfección del ombligo	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.1.3. Pesaje e identificación del recién nacido	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.2.1. La alimentación de las crías	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
6.2.2 El bienestar las crías. Recomendaciones de manejo	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.2.3.1.Prevencción de enfermedades y plan sanitario	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.2.3.2.Topizado	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.2.3.3. Amputación de pezones supernumerarios	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.3. EL DESTETE	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.4. CASTRACIÓN DE TERNEROS - Porque no se recomienda hoy?	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
- Con emasculador	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
6.5. IDENTIFICACIÓN DE BOVINOS	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
7.1. Levante en animales de carne	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
7.2. Levante en animales de leche	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
7.3. Crecimiento compensatorio, relación con la futura reproducción..	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
9.1.Importancia y manejo	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
9.2. Finalización un nuevo concepto	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
9.2. Ceba en animales de descarte (Lechería y reproductores viejos)	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
CAPITULO 10. CARACTERISTICAS DE LA CARNE	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
10.2. CONDICIONES DE BIENESTAR EN EL TRANSPORTE AL SACRIFICIO	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
12.1. Calidad composicional o fisicoquímica	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
12.2. Calidad higiénica o microbiológica	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
13.3. PRÁCTICAS INADECUADAS DE ORDEÑO	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
13.3 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ORDEÑO	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
- Mantenimiento	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
13.3.1.Sistematización y Robótica	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
13.4.TIPOS DE ESTABLOS DE ORDEÑO	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	

SEGUIMIENTO DE VÍDEOS MANUAL PRACTICO GANADERO - Olber Ayala

NOMBRE DEL VÍDEO	ESTADO ACTUAL DEL VÍDEO (¿YA SE REALIZÓ? ¿SE ESTÁ REALIZANDO? ¿SE VA A REALIZAR?)	SEGUIMIENTO MENSUAL												RESPONSABLE DEL VÍDEO	COMENTARIOS / EVIDENCIAS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
13.5. ASEO Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
CAPÍTULO 14. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN EN FINCA	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
CAPÍTULO 15. EL CUIDADO DEL AGUA	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
CAPÍTULO 16. SISTEMAS SILVOPASTORILES NO INTENSIVOS	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
17.1. VENTAJAS DE UN SSPI	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
18.1. LOS REGISTROS INTERNOS	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
18.2. LOS REGISTROS EXTERNOS	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
CAPÍTULO 19. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	
CAPITULO 20. EL RECURSO HUMANO	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas (Guion) Carolina González(Editor)	

Proyectos 2022 de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación



Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas 5 pasantes por coordinación, para una meta de 75 en el año	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (75)	0%	20%	28%	40%	56%	73%	83%	95%	109%	111%	115%	120%	Diciembre: Hay 90 estudiantes vinculados. Meta Finalizada
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 54 pasantes en las regionales del FNG	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (54)	0%	44%	44%	48%	48%	48%	48%	93%	100%	102%	102%	102%	Octubre: Se vinculo 1 pasante, para un total de 55 pasantes vinculados en el año. Meta Finalizada
Convenio Sena – Fedegán - FNG	Elaborar los vídeos educativos de apoyo para acciones de formación del SENA.	Realizar 30 vídeos de apoyo para acciones de formación	Estado de avance de videos	0%	0%	10%	48%	52%	60%	70%	75%	82%	85%	92%	100%	* Al 31 de diciembre se encuentran completos 30 videos: 16 de Ganadería Sostenible, 8 de IATF, 6 videos de 7 en Ganadería Sostenible de doble propósito, quedando pendiente 1 video que se realizará en el 2023. Meta Finalizada
			No. De vídeos terminados / Meta (30)	0%	0%	10%	13%	13%	40%	47%	63%	77%	80%	80%	100%	Meta Finalizada

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Convenio Sena – Fedegán - FNG	Estructurar el plan de estudios para cursos de formación con el Sena	Actualización de 3 cursos de formación del Sena	No. De cursos actualizados / Meta (3)	0%	0%	0%	30%	37%	58%	58%	80%	90%	100%	100%	100%	Octubre: Se encuentra al 100% actualizados: el Tecnólogo en ganadería sostenible, Buenas practicas ganaderas de carne para productores y Buenas practicas ganaderas de leche para productores. Meta Finalizada
	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 10.600 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (10.600)	0%	2%	11%	19%	31%	42%	49%	54%	66%	71%	79%	81%	Diciembre: A la fecha hay 8.534 ganaderos inscritos.
		Gestionar la certificación por competencias laborales a 2.335 personas, (93) grupos de certificación	No. De personas certificadas / Total (2.335)	0%	4%	12%	40%	54%	64%	70%	73%	84%	93%	100%	106%	Diciembre: A la fecha hay 2.465 personas inscritas. Meta Finalizada.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diplomado con énfasis o perfil de Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible (Entendiendo por G.S. mucho más que la implementación SSP)	Realizar el diplomado en Ganadería Sostenible. 1 por cada coordinación, para una meta de 15 diplomados	No. De diplomados realizados / Meta (15) Diseño Arreglos institucionales (recursos) Publicidad Ejecución	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	53%	60%	60%	60%	Diciembre: los avances por coordinación: * <u>Antioquia</u>: Inició el 4 de agosto. * <u>Arauca y Casanare</u>: Se realizó con la regional con Boyacá, aportando 20 estudiantes. * Atlántico y Magdalena: Se realizó cambio del aliado académico y se está realizando un nuevo proceso con la universidad Autónoma, ha tenido retrasos por temas de procedimientos y jurídico. * Bolívar y Sucre: Ya se encuentra estructurado para iniciar y están en búsqueda de docente con Agrosavia y se realiza en alianza con la UDCA. * <u>Boyacá</u>: Inicio el 27 de septiembre. * <u>Caquetá</u>: Inicio el 29 de julio en alianza con la U de la Salle. * <u>Cauca</u>: Inició el 9 de septiembre 2022. * Cesar y la Guajira: Quedo estructurado para dar inicio en Enero 2023 por vacaciones académicas. * <u>Córdoba</u>: Inició en el mes de octubre. * Cundinamarca: Con la U. Antonio Nariño no se logro el punto de equilibrio, por lo que la universidad decidió aplazarlo ya estructurado para inicios del 2023. * <u>Eje Cafetero</u>: Inició el 30 de septiembre en alianza con la universidad Gran Colombia. * Meta, Guaviare, vichada: Se encuentra en inscripciones, para inicio en el 2023. * Santanderes: En proceso de divulgación. Alianza con la UIS y en la U. Libre se están estructurando 2 diplomados por aparte. * <u>Tolima - Huila</u>: Inicio, pendientes 2 sesiones para finalizar el diplomado en: BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GRANDES ANIMALES CON ENFASIS EN GANADERIA SOSTENIBLE, en alianza estratégica con: Corporación Universitaria del Huila. * Valle del Cauca y Nariño: Inició en el mes de septiembre.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía por cada coordinación regional	Escuelas de mayordomía financiadas con recursos externos. 1 escuela por cada coordinación regional	No. De escuelas de mayordomía / Meta (15) Diseño Arreglos institucionales (recursos) Publicidad Ejecución	0%	0%	0%	0%	0%	7%	27%	47%	80%	100%	113%	113%	Noviembre: los avances por coordinación: * <u>Antioquia</u>: Actualmente hay 2 escuelas. * <u>Arauca y Casanare</u>: Inició el 15 de Julio, están trabajando el 3 modulo. * <u>Atlántico y Magdalena</u>: El curso de mayordomía, se dio inicio durante el mes de junio. * <u>Bolívar y sucre</u>: Inicio el 12 de septiembre en alianza con el SENA. * <u>Boyacá</u>: Inició en noviembre con Fabegan. * <u>Caquetá</u>: Inicio en el mes de septiembre con el Municipio de Morelia con la alcaldía. * <u>Cauca</u>: Inicio en el mes de septiembre. * <u>Cesar y La Guajira</u>: Realizada una en el mes de noviembre. * <u>Córdoba</u>: Inicio en el mes de agosto, se encuentran desarrollando el 3 modulo con el apoyo del ICA. * <u>Cundinamarca</u>: Inicio con el Sena el 10 de septiembre. * <u>Eje Cafetero</u>: Se realizó en Caldas en julio, la segunda escuela inicio en octubre (2). * <u>Meta, Guaviare, vichada</u>: Inicio en el mes de agosto con 22 personas en puerto Lopez * <u>Santanderes</u>: Inició en el mes septiembre. * <u>Tolima - Huila</u>: Inició en el mes de septiembre. * <u>Valle del Cauca y Nariño</u>: Inició el 15 de septiembre. Meta Finalizada

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Manual práctico ganadero	Actualizar el Manual práctico Ganadero de manera audiovisual con inclusión del Capítulo en Ganadería Sostenible y de Bienestar Animal	Realizar la actualización y publicación de 48 vídeos restantes del Manual Practico Ganadero con inclusión del Capítulo de Ganadería Sostenible para el 2022	No. De guiones aprobados DT /No. De guiones programados (48)	0%	13%	15%	25%	33%	42%	50%	56%	69%	77%	85%	90%	Diciembre: A la fecha hay 43 guiones aprobados. * Por efectos de calendario para emisión y surgimiento de otras prioridades que incluyen al Profesional Ganadero Amigo se redujo el numero de guiones a lograr en el 2022, incluyendo que por eficacia del mensaje desde las ultimas 3 semanas de diciembre no era conveniente generar contenido en redes.
			No. De videos realizados a la fecha / Meta (48 videos)	0%	2%	13%	17%	25%	33%	42%	46%	50%	58%	69%	73%	Diciembre: Se emitieron 35 videos en el año. * Por efectos de calendario para emisión y surgimiento de otras prioridades que incluyen al Profesional Ganadero Amigo se redujo el numero de videos a lograr en el 2022, incluyendo que por eficacia del mensaje desde las ultimas 3 semanas de diciembre no era conveniente generar contenido en redes.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Secretarios Técnicos Ganaderos – Tecnig@n	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 15 Brigadas Ganaderas (15 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (300)	0%	5%	24%	35%	48%	71%	86%	100%	126%	138%	140%	142%	* Diciembre: Se atendieron 204 ganaderos, para un acumulado de 6.395 ganaderos atendidos en el año, un cumplimiento del 142% frente a la meta.
			No. De brigadas realizadas/ Total (225)	0%	5%	20%	29%	41%	59%	69%	86%	97%	108%	110%	111%	* Diciembre: se realizaron 7 brigadas, para un acumulado de 249 brigadas realizadas en el año y un cumplimiento del 111% de la meta.
	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$30.000.000.000	Valor gestionado / Valor proyectado	0%	3.4%	3.4%	16.2%	75.8%	90%	110%	100%	100%	153%	205%	251%	* Con corte al mes de diciembre hay un acumulado de recursos aprobados sin iniciar e iniciados por el valor de: \$75.407.071.949 , de las coordinaciones de: Antioquia: \$9.809.462.703 Arauca - Casanare: \$16.574.973.108 Atlántico - Magdalena: \$3.367.572.924 Bolívar - Sucre: \$1.859.377.417 Boyacá: \$2.101.786.567 Caquetá: \$2.398.228.000 Cesar y Guajira: \$823.070.216 Córdoba: \$10.167.343.898 (aprobado en el 2021 y ejecutado en el 2022) Cundinamarca: \$6.055.519.784 FAO Cundinamarca: \$1.289.472.028 Eje Cafetero: \$1.319.498.278 Meta, Guaviare y Vichada: \$2.638.216.099 Nariño y Putumayo: \$1.295.979.480 Santanderes: \$568.294.442 Tolima - Huila: \$15.138.277.005

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Secretarios Técnicos Ganaderos – Tecnig@n	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 30.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (30.000)	0%	6%	14%	24%	37%	54%	62%	69%	75%	80%	94%	96%	En el mes de diciembre atendieron 5.026 personas para un acumulado a la fecha de 28.944 personas atendidas, este valor se encuentra en proceso de validación de soportes.
	Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de la regiones de las coordinaciones regionales (Podrá estar unido con el proyecto de gestión de recursos)	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (15)	0%	0%	0%	0%	7%	13%	13%	80%	80%	80%	80%	80%	Las coordinaciones *Antioquia (Proyecto Cadena Láctea), *Arauca y Casanare (Proyecto Cadena Cárnica), *Atlántico y Magdalena (2 proyectos de cadena cárnica), *Bolívar y Sucre (1 proyecto cadena láctea y 1 de las dos cadenas), * Boyacá (1 proyecto de cadena láctea), * Caquetá (2 proyectos de cadena láctea), *Cesar y La Guajira (Cadena Láctea) * Córdoba (Cadena cárnica y láctea), * Cundinamarca (Cadena láctea), * Eje Cafetero (Cadena láctea), * Tolima Huila (Cadena cárnica y Cadena láctea). * Valle del Cauca y Nariño (Cadena láctea).

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Conformar un círculo de excelencia ganadera en su zona de influencia	Conformar 15 círculos de excelencia ganadera, uno por cada coordinación	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (15)	0%	10%	10%	15%	15%	20%	40%	50%	60%	60%	60%	60%	* Diciembre: Se avanzó en cargar al drive la documentación por parte de círculos ya conformados. Se avanzó en la encuesta de línea base. Por parte de las regionales que no lograron conformar el círculo en diciembre 2022 fueron: : Bolívar, Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Valle. La coordinación de Córdoba no conservó el círculo.
Plan de comunicaciones de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Tener un plan de comunicaciones de la subdirección	Diseñar y poner en marcha el plan de comunicaciones de la SCTel	Porcentaje de construcción y puesta en marcha del plan de comunicaciones	0%	5%	25%	25%	51%	75%	75%	75%	80%	90%	95%	100%	Diciembre: Se realizaron los dos lives correspondientes, para un total de 15 lives en el año. Se realizó la promoción de los convenios, las redes sociales de los PL's se encuentran en operación completa apoyando la estrategia comunicacional de las diferentes noticias de Fedegan-FNG (Establo digital). Meta Finalizada

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Segunda Fase proyecto de Cundinamarca Convenio 141-21	Ejecutar técnica y financiera por arriba del 95% de los compromisos del proyecto	Ejecutar mayor o igual al 95% de la parte técnica y financiera	Porcentaje de ejecución técnica final	10%	20%	25%	30%	45%	50%	60%	65%	68%	73%	84%	84%	Diciembre: Se realizó otro sí del proyecto
			Porcentaje de ejecución financiera	0%	0%	4%	8%	19%	60%	65%	73%	81%	99%	99%	91%	Diciembre: Se realizó una adición presupuestal para el proyecto.
Fortalecimiento de los Tecnigan	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos	Porcentaje de avance técnico del proyecto (sumatoria de los proyectos que sean formulados)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	35%	40%	50%	55%	65%	* Diciembre: Los proyectos que iniciaron en el mes de diciembre y finalizan en el 2023 son Arauca y Casanare, Boyacá y Tolima y Huila. Los proyectos de Santander, Meta (2) y Cauca finalizaron los proyectos en diciembre del 2022, los proyectos para el 2023 son: Nariño, Valle del Cauca, Caquetá y Bolívar
			Porcentaje de avance Financiero del proyecto (sumatoria de los proyectos que sean formulados)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	79%	

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Acompañamiento en el Sello Ambiental Colombiano categoría Ganadería sostenible Bovina y bufalina	Capacitar a los profesionales STG en línea económica de Negocios verdes y en apoyo del Sello Ambiental Colombiano	Gestionar la realización del curso en Negocios verdes y Certificación del Sello Ambiental a los profesionales S.CTeI	Se realizó el curso? Si - No	0%	10%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se ejecutaron los 3 módulos del curso.
		Prestar el servicio de acompañamiento a los ganaderos interesados en certificarse con el Sello Ambiental Colombiano	No. De ganaderos acompañados / Total de ganaderos interesados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	40%	40%	40%	40%	40%	Octubre: Los STG han realizado el acompañamiento a los interesados.
Gira presencial Nacional	Conocer las ofertas tecnológicas, innovadoras y aplicables en contextos nacionales, que puedan servir de base o inspiradoras de mejoras de los sistema de Producción Ganaderos	Coordinar y ejecutar la Gira Técnica Ganadera Nacional en el mes de mayo 2022	Realizó la gira técnica? Si - No	0%	5%	10%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se termino la selección de fincas e inicio la gira virtual en el mes de mayo (25%) mayo: ejecutada la gira virtual.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proyecto FAO Cundinamarca	Prestar el servicio de extensión agropecuaria en 5 municipios de Cundinamarca	Ejecutar al 100% la parte técnica y financiera del proyecto	Porcentaje de ejecución Técnica Actividades ejecutadas a la fecha / No. De actividades programadas (24.181)	0%	5%	7.6%	7.8%	10.7%	17.0%	20.5%	27.6%	42.9%	54.0%	87.8%	96.6%	
			Porcentaje de ejecución financiera	0%	0%	0.2%	0.2%	3.28%	8.57%	13.21%	12.74%	22.3%	28.7%	48.1%	71,2%	
Proyecto FAO Focaleche - Nariño	Prestar el servicio de extensión agropecuaria en 5 municipios de Nariño	Ejecutar al 100% la parte técnica y financiera del proyecto	Porcentaje de ejecución Técnica Actividades ejecutadas a la fecha / No. De actividades programadas (24.177)	0%	5%	5.7%	7.9%	12.0%	16.0%	20.4%	29.0%	48.6%	60.0%	80.5%	97,2%	
			Porcentaje de ejecución financiera	0%	0%	0.2%	0.2%	1.4%	5.0%	11.7%	15.3%	26.5%	39.2%	57.3%	86,0%	

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proyecto OEGAS 2022	Fortalecer las redes sociales de las OEGAS	Gestionar los informes finales al 100% de las 85 OEGAS	No. De informes presentados / No. De OEGAS(85)	0%	0%	0%	0%	10%	20%	25%	35%	38%	50%	65%	100%	Noviembre: ejecución del plan de gestión relacional y acompañamiento en la elaboración de informe final.
Gira Nacional	apoyar con la gira nacional en el departamento del Meta	Ejecutar al 100% la parte técnica de la Gira Nacional a partir del mes de abril hasta Agosto (Acompañamiento de libretos, recorridos, filmación y el desarrollo)	Fases ejecutadas / Total (4)	0%	0%	0%	30%	40%	50%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta Realizada.
Gira Técnica internacional al Brasil	Apoyar con la planeación de la gira Técnica en Brasil	Ejecutar el plan de trabajo de la Gira	Porcentaje de avance del plan de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	25%	28%	30%	Diciembre: Se define el costo de los tiquetes aéreos, inicia la gestión comercial y publicitaria.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subsidio local GOPA-GIZ	Contribuir a la implementación de medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático en la cadena de la ganadería, que impacten en la disminución de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y promuevan la adaptación; apoyando el cumplimiento de las metas climáticas en el marco del Programa ProNDC, en los municipios de Montería – Córdoba y Sincé y Tolú Viejo – Sucre, en el año 2022.	Ejecutar el 100% del proyecto en el 2022	Porcentaje de avance de implementación en las medidas mitigación (4)	0%	0%	0%	0%	0%	15%	20%	40%	60%	80%	98%	100%	Diciembre: Proyecto finalizado
			Porcentaje de ejecución financiera	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	90%	95%	95%	99%	Diciembre: Toda la ejecución se realizó, quedaron unos saldos por rendimientos financieros. Algunas cotizaciones quedaron más económicas.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fondo de Innovación Relaser	Incrementar los niveles de innovación en organizaciones ganaderas de leche en Boyacá a través del acompañamiento a la implementación de planes estratégicos formulados en la fase I.	Contar con la segunda medición de la línea base de la red de innovación y un 50% de avance en la implementación de los 27 planes de fortalecimiento	Porcentaje de avance técnico en la implementación de los 27 planes Meta parcial 2022 y 2023	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	60%	70%	80%	85%	100%	Diciembre: se entregaron los informes de avance correspondientes, y se retoman en el 2023 las sesiones que están planteadas para el proyecto.

Proyectos 2022 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Plan de certificación ISO 9001:2015 Proceso Ctel	Incorporar en el alcance de la norma ISO9001:2015 a Ciencia y Tecnología para el primer trimestre del 2023	Realizar la revisión de la documentación del proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación	No. De actividades realizadas / Total (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Diciembre: Se realizó socialización para revisión de documentos. En el 2023 se retomaran las reuniones
		Actualizar la matriz de riesgos de la Subdirección.	Porcentaje de actualización de la matriz	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Noviembre: Matriz actualizada.
		Actualizar y realizar la medición indicadores de gestión	Realizó la medición de indicadores?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Noviembre: De acuerdo a la auditoria se realizó un avance y lo demás se encuentra en revisión
		Aplicar el instrumento para la percepción de satisfacción de los clientes de los diferentes programas y proyectos	No. De actividades realizadas / Total (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Diciembre: Se toma la encuesta al cierre del proyecto
		Realizar la revisión y ajuste de Roles y responsabilidades	No. De actividades realizadas / Total (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Diciembre: Se hará el próximo año 2023.



Proyectos 2022 de la Subdirección de Operaciones y Logística

Proyectos 2022 Subdirección de Operaciones y Logística - Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Elaborar el presupuesto de Salud Animal	Elaboró el presupuesto de Salud Animal? SI / NO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El presupuesto fue elaborado en el 2021 y aprobado por la Junta en Diciembre 2021
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto total	1%	4.0%	7.8%	9.5%	19.0%	37.2%	49.2%	52.0%	54.4%	67.1%	94.2%	98.24%	Con corte al 31 diciembre se ha ejecutado el 98,24% incluido el ciclo adicional.
		Gestionar la contratación de la empresa temporal que administra el recurso humano para la ejecución de los dos ciclos de vacunación.	No. De empresas temporales contratadas / Tota (5)	100%	5%	5%	85%	100%	100%	100%	10%	60%	100%	100%	100%	Finalizada.
		Contratar el personal temporal que ejecuta los ciclos de vacunación (programadores, vacunadores, digitadores y profesionales de apoyo), para la ejecución de los dos ciclos de vacunación.	Contratación realizada / Contratación programada	100%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	0%	0%	61%	100%	100%	Noviembre: Programadores: 100%, vacunadores: 100%, líderes de apoyo: 100%, digitadores: 100%. Finalizada.

Proyectos 2022 Subdirección de Operaciones y Logística - Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Suministrar papelería, elementos de protección personal y de uso veterinario al personal de campo, para la ejecución de los dos ciclos de vacunación	No. De solicitudes gestionadas / Total (95) PL's	100%	20%	50%	80%	100%	100%	100%	50%	80%	90%	100%	100%	Finalizada.
		Suministrar el biológico necesario para la ejecución de los dos ciclos de vacunación	No. De pedidos realizados / Total en el ciclo ()	0%	75%	100%	20%	29%	100%	100%	0%	0%	14%	86%	100%	* Diciembre: Se realizó el envío de 7 pedidos del biológico a todo el país y adicional 4 pedidos, con un acumulado en envío de: 29.386.405 dosis de Aftosa y 1.564.655 dosis de Cepa 19 y 153.570 de dosis RB51.
		Gestionar la elaboración de contratos de administración de recursos entre el FNG y los Gremios Ejecutores	Contratos gestionados / Total de contratos	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	0%	0%	90%	100%	100%	Finalizada.
		Gestionar el giro de recursos de los Gremios Ejecutores	Giros realizados / Total de giros	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	Finalizada.
Modulo Biológico en el SINIGAN-SAGARI	Implementar las mejoras en el modulo de biológico	Realizar el perfeccionamiento del modulo de biológico en el SINIGAN-SAGARI	Porcentaje de avance en las mejoras al modulo del biológico	40%	50%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Agosto: Se implemento modulo de traslados del biológico entre PL's.

Proyectos 2022 Subdirección de Operaciones y Logística - Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Modulo eficiencia del personal en Campo en el SINIGAN	Implementar las mejoras en el modulo de eficiencia del personal	Implementar las mejoras del modulo de eficiencia del personal en campo en el SINIGAN	No. Mejoras realizadas / Meta (12) mejoras	42%	42%	42%	60%	80%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Entregado al 100%. Para el primer ciclo se implementó el nuevo esquema y para el II ciclo se implementaron las mejoras solicitadas del modulo en el sistema Sinigan-Sagari. Finalizado.
Sistematización del FR 03 - Reporte diario programación y vacunación	Lograr hacer el seguimiento diario del cumplimiento de las metas en tiempo real a través del SINIGAN, tanto en región como del nivel central	Implementar la funcionalidad del reporte diario FR-03 en el SINIGAN	No. De fases realizadas / Total de fases ()	20%	30%	30%	50%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Diciembre: Se decidió que el reporte de seguimiento se generaría con la programación virtual y el modulo de eficiencia.
Desarrollo en el SINIGAN-SAGARI para contar con información del personal en Campo, administrado por las Empresas Temporales	Administrar toda la información del personal en campo	Implementar la información del personal en campo en el SAGARI	No. De fases realizadas / Total de fases ()	10%	20%	40%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	* Diciembre: En espera de avance por parte de la S. Tecnología.
Desarrollo en el SINIGAN-SAGARI del módulo para realizar Programación Virtual de vacunación	Realizar la programación de todas las vacunaciones del país de forma virtual desde el sistema para que notifique a los ganaderos fecha y hora de vacunación, eliminando la necesidad de contratar personal temporal y optimizando la operación y recursos.	Implementar el módulo de programación virtual en SINIGAN-SAGARI	No. De fases realizadas / Total de fases ()	30%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	90%	100%	100%	Diciembre: Se identificaron necesidades de mejora en el modulo para desarrollo de la S. Tecnología en el 2023. Finalizado.



Proyectos 2022 de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar un (1) ciclo adicional en zona de frontera y dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo adicional / Total fases (2) 1. Actualización de registros administrativos. 2. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizado
			No. De fases realizadas en la preparación del ciclo I / Total fases (5) 1. Reunión de evaluación del ciclo. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco). 5. Seguimiento a las zonas de atención especial	0%	20%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizado
			No. De fases realizadas en la preparación del ciclo II / Total fases (5) 1. Reunión de evaluación del ciclo. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco). 5. Seguimiento a las zonas de atención especial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%	Finalizado

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Ejecutar del ciclo	No. De ciclos realizadas a la fecha / Meta (3) ciclos	0%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	- El ciclo adicional inició el 14 de febrero y debió ampliarse hasta el 18 de marzo por situaciones de orden público presentadas en la frontera, que afectaron el desarrollo normal dentro del período establecido inicialmente. - El ciclo 1 de vacunación inicio el 23 de mayo 2022. - El II ciclo de vacunación inició el 8 de noviembre. - Finalizado.

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hatu bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	939.859	1.669.504	0%	6.179.361	21.486.954	27.522.599	27.522.599	29.050.091	0%	13.828.847	27.901.713	* Diciembre: Se presentan los datos de cobertura de la semana 7, con información recibida en el sistema con corte al 25 de diciembre 2022, que corresponde a la población de animales de: 30.027.896 con 28.392.392 animales vacunados, con 94,6% de cobertura. El reporte de la vacunación contra Rabia realizado se refiere a los bovinos vacunados por solicitud del ganadero, ya que no se estableció en la resolución ICA del ciclo, zonas obligatorias para la vacunación contra esta enfermedad. * La cobertura final será entregada en el mes de enero 2023 tras la revisión final.
			Población marco		1.678.889	1.683.452		29.064.098	29.064.098	29.064.098	29.064.098	29.517.701		29.541.913	29.541.913	
			% de cobertura		56.0%	99.2%		21.3%	73.9%	95%	95%	98.4%		46.8%	94,4%	
		Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	7.876	18.525	0%	93.296	345.402	471.465	471.465	481.622	0%	224.351	490.679	
			Población marco		18.389	18.626		479.617	479.617	479.617	479.617	484.217		485.983	485.983	
			% de cobertura		42.8%	99.5%		19.5%	72.0%	98.3%	98.3%	99.5%		46.2%	101,0%	
		Predios atendidos (Bovinos y bufalinos)	Total predios vacunados	0%	28.392	47.770	0%	155.529	495.618	594.587	594.587	606.745	0%	320.231	589.284	
			Población marco		53.881	48.791		620.734	620.734	620.734	620.734	619.420		619.637	619.637	
			% de cobertura		52.7%	97.9%		25.1%	79.8%	95.8%	95.8%	98.0%		51.7%	95,1%	
		Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	348.046	1.190.640	1.500.403	1.500.403	1.583.645	0%	594.135	1.189.878	
			Población marco bovinas					1.293.264	1.293.264	1.293.264	1.293.264	1.606.375		1.608.483	1.608.483	
			% de cobertura					26.9%	92.1%	116.0%	116.0%	98.6%		36.9%	74,0%	
			Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	6.674	21.768	28.541	28.541	29.093	0%	8.922	21.607	
			Población marco bufalinas					20.670	20.670	20.670	20.670	29.217		29.254	29.254	
			% de cobertura					32.3%	105.3%	138.1%	138.1%	99.6%		30.5%	73,9%	
		Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	66.580	208.471	249.338	249.338	258.211	0%	119.785	219.721	
			Población marco					240.952	240.952	240.952	240.952	265.398		265.515	265.515	
			% de cobertura					27.6%	86.5%	103.5%	103.5%	97.3%		45.1%	82,8%	
		Vacunación contra rabia en herbívoros ocasionada por murciélago hematófago	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	1.308.483	4.704.619	6.159.892	6.159.892	6.240.731	0%	197.142	326.134	
			Población marco					6.647.149	6.618.825	6.618.825	6.618.825	6.712.998		197.142	326.134	
			% de cobertura					19.7%	71.1%	93.1%	93.1%	93.0%		100.0%	100,0%	
			Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	19.296	60.166	74.117	74.117	74.973	0%	1.180	1.751	

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar capacitación sobre Primeros auxilios * Realizar 95 eventos de capacitación a pequeños productores sobre Primeros Auxilios - Contratación con Organizaciones Regionales * Capacitar 1.900 pequeños ganaderos en el año 2022.	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (2) 1. Diseño de contenido del curso. 2. Evaluación de propuestas y contratación de organizaciones ejecutoras.	50%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada
			No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	0%	0%	18%	80%	99%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	Meta finalizada.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (1.900)	0%	0%	0%	28%	111%	138%	145%	145%	145%	145%	145%	144%	
		Realizar capacitación sobre bienestar animal * Capacitar 1.900 actores del sector ganadero sobre bienestar animal por medio de 95 eventos	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (2) 1. Diseñar el contenido de la capacitación y la estructuración del plan. 2. Homologación del conocimiento con capacitadores	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	* Diciembre: Se recibieron informes de la realización de 98 talleres de Gestión del conocimiento con la participación de 2.711 personas asistentes. <u>Meta Finalizada.</u>
			No. De Ganaderos capacitados / Meta (1.900) ganaderos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	89%	129%	143%	
			No. De eventos realizadas a la fecha / Meta (95) eventos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	64%	93%	103%	

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar capacitación sobre Fiebre Aftosa * Capacitar 150 actores del sector ganadero sobre Fiebre Aftosa por medio de 6 eventos	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (2) 1. Actualizar el contenido de la capacitación y la estructuración del plan. 2. Homologación del conocimiento con capacitadores	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%	100%	Finalizada
			No. De Ganaderos capacitados / Meta (150) ganaderos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	102%	Diciembre: Se realizaron 6 talleres con la participación de 153 ganaderos capacitados. <u>Meta Finalizada</u>
			No. De eventos realizadas a la fecha / Meta (6) eventos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	100%	

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

[illegible]

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar capacitación a 15 Coordinadores regionales y 94 profesionales de Proyecto Local del FEDEGAN-FNG en herramientas gerenciales	No. De coordinadores capacitados a la fecha / Meta (15) coordinadores	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta Finalizada.
			No. De profesionales de PL capacitados / Meta (94) profesionales	0%	197%	197%	197%	197%	197%	197%	197%	197%	197%	197%	197%	Meta Finalizada.
		Red de frío Realizar 7 talleres virtuales de Gestión de conocimiento acerca de la cadena de frío con coordinadores regionales, profesionales y OEGAS (183 personas) para ejecutar a partir del mes de abril	No. De fases realizadas a la fecha / Total fases (3) 1. Contratación del experto en la metodología. 2. Preparación conceptual del taller. 3. Realización de los talleres	0%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
			No. De talleres realizados a la fecha / Meta (7) talleres	0%	0%	0%	43%	100%	100%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	
			No. De personal capacitado / Meta (183) personas	0%	0%	0%	61%	114%	114%	127%	127%	127%	127%	127%	127%	

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Realizar talleres de Red de Frio, dirigidos a los Caveros en región	Preparar el taller de Red de Frio	No. De fases realizadas / Total (2) 1. Fase de construcción del taller. 2. Capacitación a capacitadores.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta Finalizada.</u>
		Realizar 35 talleres de Red de Frio, dirigidos a los Caveros en región en conjunto con las OEGAS	No. De talleres realizados a la fecha / Meta (35) talleres	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	77%	103%	103%	103%	<u>Meta Finalizada.</u>
		Diseñar y elaborar 390 laminas del decálogo del Cavelo	No. De fases realizadas / Total (3) 1. Fase de preparación. 2. Fase de diseño de las laminas. 3. Fase de entrega a las OEGAS.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	83%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta Finalizada.</u>

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Realizar capacitación de profesionales del FNG sobre RAM	Capacitar a todos los profesionales del FNG en región y nivel central de la SSBA sobre el buen uso de Antimicrobianos, programada para realizar en el mes de octubre	No. De fases realizadas / Total (3) 1. Identificar el experto idóneo para la capacitación. 2. Acercamiento y solicitud de propuesta de capacitación. 3. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 4. Ejecución de la capacitación.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	100%	100%	100%	* Octubre: El 24 de octubre se llevó a cabo la capacitación con la participación de las coordinaciones y profesionales, en total fueron 38 personas capacitadas. <u>Meta Finalizada.</u>
			No. De personal capacitado / Meta (38)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	<u>Meta Finalizada.</u>

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Convenios Gestionar convenios de cooperación e investigación en temas de salud y bienestar animal, a partir del segundo trimestre	No. De fases realizadas / Total (3) 1. Identificar instituciones que tengan objetivos en común. 2. Acercamiento con la institución. 3. Aprobación de carta de intención.													* Octubre: Continúan las reuniones de seguimiento y preparación del proyecto con la U de La Salle. * Se aceptó la realización del convenio con la U. Antonio Nariño, a la espera del documento final para la firma. * El proyecto presentado para Fontagro, en conjunto con Agrosavia fue aceptado con observaciones, e iniciará el proceso de ajustes.
			No. De convenios suscritos / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar el seguimiento a los avances y apoyar en la ejecución del Proyecto de medición de indicadores centinela - U de Caldas.	No. De fases realizadas / Meta (2) 1. Seguimiento a los avances del proyecto. 2. Apoyo en la homologación de conocimiento. 3. Apoyo en la consecución de ganaderos participantes para la ejecución del proyecto	33%	33%	67%	67%	70%	70%	80%	80%	90%	92%	92%	92%	* Octubre: Se dio por terminada la fase de visitas de campo, por parte del estudiante de la U. De Caldas, inició la consolidación y análisis de la información, pendiente la reunión de seguimiento.
		Proyecto de Indicadores Generar una línea base sobre el estado de bienestar animal en la producción primaria de bovinos y bufalinos, a través de la medición de indicadores de bienestar animal. *Ejecutar segunda fase del proyecto nivel país.	No. De fases realizadas / Meta (2) fases 1. Avance en la ejecución fase 1 (2 Capacitaciones a personal en región). 2. Ejecución de la fase 2 del proyecto a nivel nacional	33%	35%	50%	50%	55%	60%	70%	90%	95%	99%	100%	100%	Noviembre: Se han realizado 537 visitas de medición en Sistemas productivos de las coordinaciones del Caquetá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Boyacá, Nariño, Cesar - Guajira, Cauca - Valle del Cauca, Bolívar - Sucre y Tolima - Huila. <u>Meta Finalizada.</u>

Proyectos 2022 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el proceso de la certificación estadística de inventario bovino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo a los estándares establecidos por el DANE.	Mantener la documentación actualizada del proceso de certificación estadística de inventario bovino y bufalino.	No. De planes de acción ejecutados / No. De planes de acción planteados (24)	10%	15%	46%	46%	46%	46%	58%	88%	88%	92%	100%	100%	Diciembre: Se llevo a cabo la revisión y actualización de la matriz de riesgos y oportunidades del proceso estadístico. * Se ajusto el procedimiento para la construcción de series históricas del inventario bovino y bufalino. * Se reviso y finalizo la elaboración del instructivo para la generación información y análisis de los reportes de los ciclos de vacunación. * Por último se envió al DANE el formato de vigilancia con las evidencias del plan de mejoramiento de acuerdo a las no conformidades declaradas en la auditoria de certificación de la operación estadística.
Estructuración del componente SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Implementar el módulo Sistema de Información Geográfico - SIG, que permita hacer los análisis geoespaciales requeridos y desplegar la información pertinente del sistema que soporta los procesos de vacunación	Tener en operación en el año 2021 el módulo SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación.	No. De fases cumplidas / Total de fases (3) 1. Estructuración. 2. Diseño 3. Implementación	9%	15%	33%	45%	55%	57%	60%	65%	75%	85%	90%	95%	Diciembre: Se puso a disposición la versión inicial del módulo a las coordinaciones de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, se está a la espera de la renovación de licenciamiento para actualizar el estado de los predios con base en el avance del ciclo de vacunación y recibir retroalimentación del usuario.



Proyectos 2022 de Enlace Regional

Proyectos 2022 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Interlocución y Enlace administrativo y operativo entre el nivel central de FEDEGAN-FNG y Las Unidades Regionales ejecutoras de Programas y Proyectos	Garantizar mecanismos de intercomunicación institucional para el logro efectivo y eficiente de las decisiones.	Cumplir al 100% las decisiones.	Realizó el seguimiento y apoyo a los compromisos asignados permanentemente por el nivel central a las regionales? Si-No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Comunicación permanente con regiones para atender solicitudes y retroalimentar lo correspondiente. Seguimiento al cumplimiento y pertinencia del protocolo de canalización obligatoria de solicitudes a las regiones, a través de Enlace Regional, que será de consulta permanente de la Dirección Técnica. Apoyo a la Dirección Técnica en la atención de ganaderos interesados en participar en la Gira Técnica Ganadera Internacional Brasil 2023.
Evaluación de la Gestión de las Unidades Regionales	Brindar soporte y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y decisiones emanados del Nivel Central.	Cumplir con el 100% de las actividades asignadas.	Actividades cumplidas / Total actividades solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seguimiento al cumplimiento de los reportes de Gestión de las Unidades Regionales del mes de Noviembre/22
Seguimiento y Apoyo a la Ejecución de los Ciclos de Vacunación.	Realizar reuniones virtuales con las coordinaciones regionales y la Policía de Carabineros (DICAR) para conocer de las posibles dificultades de orden público que afecten el avance en los ciclos de vacunación y adoptar medidas conjuntas de solución.	Propender por resolver dificultades de orden público y facilitar el cumplimiento al 100% las metas de los ciclos de vacunación.	Número de reuniones asistidas / Número de reuniones presentadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permanente contacto con DICAR a efectos de garantizar presencia o intervenciones en lugares donde se estén presentando situaciones de inseguridad, según reportes de vacunadores, profesionales o coordinadores.

Proyectos 2022 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento a información incorporada en la web de FEDEGAN (Botón Seguridad Ganadera) por parte de los ganaderos sobre hechos delictivos en las fincas ganaderas, lo cual es operado directamente por la DICAR -Policía de Carabineros.	Conocer datos estadísticos de los hechos delictivos reportados por los ganaderos en el aplicativo, e Interlocución permanente con la DICAR.	Mantener estadísticas actualizadas al 100%	No. De reportes sustraídos del aplicativo	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Conocimiento y seguimiento a los casos de inseguridad reportados por los ganaderos a través del módulo Seguridad Ganadera y comentar con los oficiales de enlace de la DICAR sobre las actuaciones policiales. A la fecha se han registrado 93 casos a través del Botón Seguridad Ganadera.

Proyectos 2022 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención a las solicitudes de orientación y apoyo sobre diferentes temas que permanentemente requieren los ganaderos a través de contacto telefónico, WhatsApp y/o Correo Electrónico.	Brindar la información u orientación requerida por los ganaderos a fin de facilitarles encontrar soluciones adecuadas.	Atender el 100% de las solicitudes.	Solicitudes atendidas / Solicitudes allegadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Atención a productores que han escrito por diferentes medios y/o llamado solicitando apoyo u orientación referente a Guías de movilización, RUV, Carné Ganadero, programas de apoyo de CTel en las regiones y seguridad fundamentalmente. Consolidación de información referente a ganaderos interesados en venta de predios, de conformidad con el acuerdo suscrito entre Fedegán y el gobierno nacional. Al 26 de diciembre se recibieron 391 ofertas de predios, que representan 280.254 hectáreas.

Proyectos 2022 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fortalecimiento gremial.	Interactuar con las organizaciones gremiales ganaderas, con el ánimo de fortalecer la base gremial y el crecimiento de actores que participan en el portafolio de CTel de conformidad con las alianzas y objetivos estratégicos definidos.	Participar activamente en el proceso de motivación, vinculación y trabajo conjunto con las organizaciones gremiales ganaderas del nivel territorial.	¿Realizó el contacto/enlace con los gremios? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Remisión de mensaje navideño de la Presidencia Ejecutiva a las organizaciones gremiales ejecutoras de proyectos. * Atención de solicitudes gremiales en relación con el portafolio y oferta de servicios (Comité Regional de Ganaderos de Tame, COGEDAR Risaralda, Comité de Ganaderos del Huila, Asoganaderos, Asociación Mesuna de Ganaderos, Comité de Ganaderos del área 5).
		Promover permanentemente iniciativas de asociatividad entre los ganaderos.	¿Realizó la gestión pertinente? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Manejo del Capítulo gremial de la CVG Afiliados: 6 grupos No afiliados: 22 grupos

Proyectos 2022 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Censo de organizaciones ganaderas a nivel país.	Continuar con los avances sobre el conocimiento, existencia, magnitud, composición, estructura y distribución espacial de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional.	Actualización y ampliación de la base de datos de la existencia de las organizaciones gremiales ganaderas en cada una de las coordinaciones regionales.	No. de gremios actualizados en cada una de las coordinaciones regionales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Contacto permanente con regiones para incentivar esta estrategia corporativa a efectos de actualizar base de datos. En el mes de diciembre se acopió la información de la actualización general correspondiente al año 2022.
Seguridad Ganadera	Monitorear el seguimiento a los compromisos establecidos entre la Policía Nacional y el FNG y la supervisión de las Alertas tempranas (Modulo Seguridad Ganadera).	Reportar a la Presidencia Ejecutiva el estado de los compromisos establecidos entre la Policía Nacional y el FNG	No. De informes entregados / Total de informes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	Según compromisos definidos con la Policía Nacional, el seguimiento se realizará bimensual. Por ese motivo, el segundo informe se presentará públicamente en el mes de enero de 2023.



Dirección Administrativa y Financiera



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Proyectos 2022 de la Subdirección de Tecnología

Proyectos 2022 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

[illegible]

Proyectos 2022 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

[illegible]

Proyectos 2022 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Disposición de los RUV y APNV digitalizados en el sistema de información que soporta la vacunación	Continuar disponiendo en la nube los RUV y APNV digitalizados y asociados al sistema de información que soporta los procesos de vacunación.	Cargar los RUVs y APNV correspondientes a los ciclos de vacunación con formato en físico, digitalizados.	No. de APNVs cargadas / No. Total de APNVs digitalizadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Implementar una funcionalidad para cargue de los registros administrativos digitalizados	Disponer una funcionalidad para que los PL carguen directamente los registros administrativos (Ruv, APNV y PVPP) de los formatos diligenciados en físicos previa digitalización	Disponer la nueva funcionalidad para el ciclo 2022-2	Número de registros físicos cargados a nivel nacional / Número Total de registros físicos a nivel nacional	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
Programación virtual de vacunación de predios pecuarios	Implementar una solución tecnológica que permita realizar la programación de la fechas de vacunación de manera automática, apoyada en medios virtuales de comunicación y contactos (mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, radio, etc.).	Poner en operación la programación virtual a partir del ciclo 2022 - I	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Modernizar el micrositio web del FNG	Continuar la implementación del micrositio web de FEDEGAN-FNG dentro del portal de FEDEGAN.	Poner en operación en el primer semestre de 2022 el micrositio con la información pertinente de FEDEGAN-FNG.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	

Proyectos 2022 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

[illegible]

Proyectos 2022 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Definir e Implementar la estrategia de seguridad de la información	Definir e implementar una estrategia de seguridad de la información, fortaleciendo las capacidades de protección de los datos confidenciales y sensibles de la organización.	Implementar la estrategia en el año 2022.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	80%	70%	70%	70%	70%	70%	90%	95%	95%	95%	
Servicios de recursos tecnológicos	Atender todas las solicitudes de casos relacionados con los servicios de los recursos tecnológicos.	Atender las solicitudes requeridas durante el año 2022 disminuyendo el número de incidencias	Número de incidencias resueltas / Número de incidencias registradas	74%	100%	99%	80%	96%	92%	85%	100%	100%	100%	91%	100%	
Implementación proyectos prioritarios	Definir e implementar solución para la gestión de los proyectos, indicadores productivos y reproductivos, estadísticas sectoriales, seguimiento mercados	Implementar los proyectos estratégicos de indicadores, recursos y recaudo en el año 2022	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	90%	80%	100%	100%	
Gestión de Recaudos y Cartera	Continuar implementando solución para la Gestión del Recaudo - Cartera con Interoperabilidad	Poner en funcionamiento y hacer seguimiento a la nueva herramienta tecnológica de Novasoft	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	80%	80%	0%	0%	Proyecto detenido para la compra de la nueva herramienta



Proyectos 2022 de la Subdirección de Recaudo y Cartera

Incremento en el acopio de leche y recaudo por acopio (%)

Mes Vencido	Acopio en litros 2021	Acopio en litros 2022	((Acopio litros 2022 / Acopio litros 2021) - 1) x 100	Recaudo por acopio de leche 2021 (\$) (Incluye Cartera)	Recaudo por acopio de leche 2022 (\$) (Incluye Cartera)	((Recaudo por acopio 2022 / Recaudo por acopio 2021
Diciembre 21 vs 20	242.042.722	221.633.939	92%	2.157.138.915	2.632.766.824	122,0%
Enero 22	253.808.713	232.569.976	91,6%	2.210.436.061	2.815.409.250	127,4%
Febrero	261.547.731	213.419.267	81,6%	1.999.609.103	2.654.140.777	132,73%
Marzo	246.644.986	236.839.158	96,0%	2.230.493.408	3.162.897.591	141,80%
Abril	253.859.292	237.063.342	93,4%	2.176.998.681	3.408.394.538	156,56%
Mayo	214.361.786	246.574.320	115,0%	1.928.181.632	3.542.145.397	183,70%
Junio	236.205.010	241.238.856	102,1%	2.173.131.608	3.441.831.354	158,38%
Julio	248.279.856	241.156.389	97,1%	2.341.371.968	3.420.975.722	146,11%
Agosto	239.183.833	234.022.298	97,8%	2.281.716.016	3.349.641.606	146,80%
Septiembre	220.748.237	224.647.211	101,8%	2.248.845.534	3.333.782.029	148,24%
Octubre	227.309.597	225.807.705	99,3%	2.440.839.171	3.569.787.965	146,25%
Noviembre	208.858.947	209.003.453	100,1%	2.412.069.580	3.520.849.927	145,97%
Total	2.852.850.710	2.763.975.914	97%	26.600.831.677	38.852.622.980	146%

Incremento en el sacrificio y recaudo por sacrificio (%)

Mes Vencido	Sacrificio en cabezas 2021	Sacrificio en cabezas 2022	((Sacrificio cabezas 2022 / sacrificio cabezas 2021) -1) x 100	Recaudo por sacrificio 2021 (\$) (Incluye Cartera)	Recaudo por sacrificio 2022 (\$) (Incluye Cartera)	((Recaudo por sacrificio 2022 / Recaudo por sacrificio 2020) -1) x 100
Enero	313.770	294.622	94%	6.432.665.601	6.267.471.933	97%
Febrero	280.091	258.011	92,1%	6.070.712.911	6.248.298.463	102,9%
Febrero	273.485	243.857	89,17%	6.146.312.834	6.009.966.397	97,78%
Marzo	292.162	245.567	84,05%	6.085.467.564	5.615.899.816	92,28%
Abril	265.500	232.968	87,75%	5.639.281.649	5.737.363.274	101,74%
Mayo	227.088	256.397	112,91%	4.735.588.914	6.045.245.738	127,66%
Junio	270.275	250.538	92,70%	5.776.777.195	6.797.669.221	117,67%
Julio	281.509	259.326	92,12%	6.154.539.737	6.087.809.940	98,92%
Agosto	293.673	271.540	92,46%	6.217.411.223	6.517.220.672	104,82%
Septiembre	292.620	263.029	89,89%	6.026.671.479	6.400.977.366	106,21%
Octubre	288.871	263.415	91,19%	5.910.363.410	6.487.922.643	109,77%
Noviembre	287.606	250.467	87,09%	5.941.960.490	5.903.415.060	99,35%
Total	3.366.650	3.089.737	92%	71.137.753.007	74.119.260.523	104%

Avance en el recaudo de acuerdo a la meta presupuestal (%)

Proyectos 2022 de la Subdirección de Recaudo y cartera – Orlando Vargas							
Meta	Mes Recaudo en Bancos	Meta 2022 (Sacrificio + Acopio + Cartera)	Recaudo por sacrificio 2022 + Cartera	Recaudo por acopio 2022 + Cartera	Interés para Sacrificio y Acopio	Recaudo total 2022	Recaudo Total / Meta 2022
Alcanzar la meta del presupuesto 2022 en el recaudo de la CFGI Meta total \$112.456.596.426	Enero	9.081.193.790	6.267.471.933	2.632.766.824	30.418.687	8.930.657.444	98,3%
	Febrero	9.521.749.360	6.248.298.463	2.815.409.250	27.704.296	9.091.412.009	95,5%
	Marzo	9.324.995.089	6.009.966.397	2.654.140.777	29.878.894	8.693.986.068	93,2%
	Abril	9.645.071.558	5.615.899.816	3.162.897.591	20.070.064	8.798.867.471	91,2%
	Mayo	8.265.806.122	5.737.363.274	3.408.394.538	38.796.287	9.184.554.099	111,1%
	Junio	9.442.797.963	6.045.245.738	3.542.145.397	21.684.306	9.609.075.441	101,8%
	Julio	8.948.598.345	6.797.669.221	3.441.831.354	94.504.479	10.334.005.054	115,5%
	Agosto	9.844.653.089	6.087.809.940	3.420.975.722	23.081.622	9.531.867.284	96,8%
	Septiembre	9.598.348.447	6.517.220.672	3.349.641.606	33.504.508	9.900.366.786	103,1%
	Octubre	9.580.910.972	6.400.977.366	3.333.782.029	31.716.269	9.766.475.664	101,9%
	Noviembre	9.816.843.020	6.487.922.643	3.569.787.965	57.033.144	10.114.743.752	103,0%
	Diciembre	9.385.628.672	5.903.415.060	3.520.849.927	32.683.557	9.457.038.544	100,8%
	TOTAL	112.456.596.426	74.119.260.523	38.852.622.980	441.076.113	113.413.049.616	100,85%

Proyectos 2022 de la Subdirección de Recaudo y cartera – Orlando Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Solicitud a la DIAN con recaudadores que no cumplen.	Elaborar 25 solicitudes en el año para la DIAN con los recaudadores que no han cumplido los compromisos, para que la DIAN haga a evaluación al respecto.		No. De solicitudes enviadas / Meta (25)	60%	60%	60%	72%	80%	100%	108%	108%	108%	148%	160%	176%	Diciembre: Se enviaron 4 solicitudes a la DIAN. * En el año se realizó el envío de 44 solicitudes a la DIAN.



Proyectos 2022 de la Subdirección Finanzas y Adquisiciones



Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Optimización del proceso de adquisición de bienes y servicios Fase II 2021 - 2022	Analizar los procesos, procedimientos y herramientas que actualmente se utilizan para definir las necesidades tecnológicas, que implementadas nos permitan realizar la gestión y control del flujo de información.	Efectuado el levantamiento de la información del proceso actual y definidas las necesidades para mejorar el proceso, realizar la implementación.	Levantamiento de la información por etapas / Total de etapas del proceso de adquisiciones	30%	30%	30%	50%	50%	70%	85%	85%	85%	90%	90%	95%	Aplicativo listo para implementación. Se ajustan detalles sobre la marcha
Optimización del proceso de pagos Fase II	Implementar una herramienta para el control del flujo de información de pagos, que permita: envío de documentos, efectuar las autorizaciones en los diferentes grupos de trabajo a través de firma digital, guardando la trazabilidad.	Realizar un control eficaz del proceso de pagos en cuanto a oportunidad y eficiencia	Actividades ejecutadas / Actividades programadas para la implementación	30%	30%	30%	50%	50%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	95%	Diciembre: Aplicativo listo para implementación. Se ajustan detalles sobre la marcha
			Número de pagos realizados a la fecha / Número de pagos solicitados	0%	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	Diciembre: finalización de las pruebas. Implementación a partir de enero

Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Archivo Central Digital	Organizar el archivo digital del Fondo Nacional del Ganado en la nube.	Estructurar las carpetas por dependencias Cargue de información	Actividades ejecutadas / Actividades programadas para la implementación	10%	10%	20%	30%	50%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	Diciembre: Se han estructurado las carpetas requeridas para el archivo central digital de acuerdo con las necesidades.
			Cargue de información por dependencias / Información por dependencias	10%	10%	20%	20%	50%	65%	70%	70%	70%	80%	80%	90%	Diciembre: proceso de cargue de información
			No. De consultas de documentos fallidas / No. De consultas de documentos	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	40%	50%	50%	50%	80%	Sobre la información cargada
	Sistematizar el proceso de administración y control de correspondencia	Implementar la herramienta seleccionada	Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas para la implementación	30%	30%	30%	50%	50%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	90%	Aplicativo listo para implementación. Se ajustan detalles sobre la marcha
		Control automatizado del 100% de la correspondencia	No. De Documentos tramitados / No. Total de Documentos recibidos	0%	0%	0%	0%	20%	30%	40%	40%	40%	50%	80%	90%	Reportes sobre las pruebas

Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Optimización de recursos	Realizar una adecuada disposición de los recursos asegurando la liquidez y la mejor inversión, mayor rentabilidad y menor riesgo.	Cumplir con el pago del 100% de los compromisos en términos acordados	Pagos efectuados con oportunidad / Recursos disponibles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron los pagos requeridos.
		\$600.000.000	% de cumplimiento (Acumulado anual)	9%	19.6%	31.6%	47.0%	62.0%	82.9%	103.6%	127.5%	153.8%	191.36%	225.56%	250,37%	Diciembre: El valor obtenido incluyendo los rendimientos causados en el mes: \$190.591.411 acumulado a la fecha: \$1.502.241.985 equivale al 250.37% de la meta
	Obtener rentabilidad a tasas de interés por arriba de las tasas de lista del sector financiero	Lograr tasas de interés por encima de las tarifas de lista	Tasa de interés pactada / Tasas de interés de lista	1.82%	2.00%	2.16%	2.68%	2.72%	3.56%	4.29%	4.73%	4.73%	4.73%	6.50%	6,72%	Diciembre: Subió la T.I promedio en cuentas de ahorros y CDT al 6.72%.
Gestión de austeridad en el proceso de adquisición de bienes y servicios	Adquirir los bienes y servicios requeridos por el FNG para el desarrollo de los programas de inversión en las mejores condiciones de precio, calidad, garantía y oportunidad	Obtener los precios más favorables del mercado en la adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios requeridos / Solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el proceso de la adquisición de bienes y servicios requeridos por el FNG y para el desarrollo del II ciclo de vacunación y de los convenios
	Obtener de las entidades financieras las tarifas por concepto de comisiones bancarias más favorables.	Lograr comisiones bancarias por debajo de las tarifas de lista	Valor comisiones bancarias pagadas / Valor comisiones bancarias de lista	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	Diciembre: El descuento del 65%

Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Manejo de convenios y contratos	Adelantar la gestión administrativa y financiera procurando eficiencia, eficacia y oportunidad en los pagos y elaboración y presentación de informes.	Efectuar los pagos en los plazos definidos en convenio o contrato	Pagos efectuados dentro de los plazos / Total de pagos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Todos lo pagos requeridos se atendieron con oportunidad durante el mes
		Cumplir con las disposiciones legales para los soportes de los pagos	Pagos con inconsistencias en sus soportes / Pagos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se presentaron inconsistencias en los pagos
		Entregar los informes financieros en los términos requeridos	No. De Informes elaborados / No. De Informes aprobados	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se lleva el control de ejecución presupuestal y financiera de los convenios
Informes entes de control	Presentar la información requerida por la CGR según el calendario y periodicidad que establezca	Reportar: Informe de Gestión Contractual. Informe Delitos contra la Administración Pública. Informe Obras Civiles inconclusas o sin uso. Plan de Mejoramiento. Informe Rendición de la Cuenta Anual	No. De informes presentados / No. De informes requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se presentaron los informes, los compromisos y responsabilidades frente a los entes de control. -Informe: Gestión contractual del FNG. -Informe de Obras Civiles inconclusas.

Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sistema de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos. Análisis de riesgos. Ajustar y mejorar los procedimientos de gestión financiera	Mejora continua de los procesos administrativos y financieros del Sistema de Gestión de Calidad	Fases ejecutadas / Total de fases a Cumplir	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	Diciembre: se realiza seguimiento a aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de calidad.
Entrega de insumos para las campañas de vacunación	Entregar en región los insumos requeridos para el desarrollo de los ciclos de vacunación con una adecuada planeación que evite reprocesos y costos adicionales	Entrega oportuna de los insumos	Insumos entregados oportunamente / Insumos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Diciembre se adelantan la acciones para la adquisición de insumos para vacunación.
Bioseguridad Control de propagación del COVID-19	Garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para la limpieza y desinfección de las oficinas del FNG	Suministro oportuno de los insumos necesarios	Suministro oportuno de insumos / Insumos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: suministro necesario de insumos
	Hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido por el FNG referente a la limpieza y desinfección de las oficinas	Cumplimiento del 100% de las medidas	No. De Medidas supervisadas / No. De Medidas implementadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se adaptaron nuevas medidas de acuerdo con la situación
	Disponibilidad y entrega de los elementos de protección de bioseguridad para los empleados en la modalidad de trabajo presencial	Entrega de la dotación requerida	No. De empleados con elementos requeridos / No. De empleados que lo requieran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la entrega de los insumos de aseo

Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración del Presupuesto	Realizar el control, seguimiento y análisis a la ejecución del presupuesto	Tener el control de gastos	Ejecución del gasto / Presupuesto de gastos aprobado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza mes a mes la ejecución correspondiente
	Presentar y entregar: Los acuerdos trimestrales de gastos, traslados internos, CDP's, compromisos presupuestales, reservas, cierre de vigencia, liquidación de superávit e informes de ejecución que se requieran.	Cumplir con la mecánica presupuestal normada.	No. De procesos realizados / No. De procesos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza mes a mes la ejecución correspondiente
Administración financiera	Presentar los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente, con información confiable, veraz y oportuna.	Presentar estados financieros razonables	No. De observaciones subsanadas / No. De observaciones presentadas	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se presentó a la Junta Directiva el estado financiero a corte septiembre 30 2022. Aprobado
			Estados financieros aprobados / Estados financieros presentados	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Los estados financieros al corte de septiembre 2022 fueron aprobados por la Junta Directiva del FNG en el mes de diciembre de 2022

Proyectos 2022 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión – Información Fiscal	Cumplir las obligaciones fiscales del FNG. Análisis y elaboración de formatos para información exógena, retención en la fuente e ICA	Reporte oportuno de la información a FEDEGAN para el trámite ante la DIAN y el traslado de los recursos	Pago oportuno de las obligaciones fiscales / Obligaciones fiscales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se presentó la retención en la fuente del mes de noviembre de 2022
Legalizaciones – Recursos del FNG	Realizar el control de pagos de acuerdo con la normatividad vigente, mediante la verificación financiera, contable, presupuestal y tributaria	Realizar un eficiente control de la legalización de recursos	No. De pagos legalizados / No. De pagos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizó la revisión de todos los pagos.
			No. De informes de legalización con reproceso / No. De informes de legalización presentados	80%	90%	95%	98%	98%	97%	98%	96%	98%	97%	97%	98%	Diciembre: Proceso de legalización de recursos.



Proyectos 2022 de la Subdirección Gestión Humana

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Mantener actualizado el manual de perfiles de cargo acorde con cambios en los procesos, estructura de la planta o requerimientos de los mismos.	Actualizar el 100% de los perfiles que requieren modificaciones	Actividades de actualización ejecutadas / actividades plan de acción	0%	13%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fue concluida la validación de los cargos en revisión por parte de los jefes. Al cierre de año se cuenta con 112 perfiles de cargo definidos para el FNG.
			No. de perfiles ajustados / No. de perfiles que requieran ajuste	0%	0%	0%	93%	63%	63%	100%	95%	97%	97%	98%	100%	
	Realizar la inducción a nuevos empleados sobre la información general de la organización.	Realizar inducción al 100% de los empleados nuevos	No. de empleados en inducción / No. de empleados nuevos	100%	100%	88%	90%	100%	0%	86%	90%	46%	100%	0%	100%	En diciembre se realizó la vinculación de dos (2) aprendices Sena, un (1) profesional en SST y un (1) profesional de programas sanitarios quienes recibieron la inducción junto con el técnico de supervisión regional de Auditoría Interna pendiente. Eficacia: 100% Satisfacción: 4,73
	Realizar la reinducción anual a todos los empleados sobre la información general de la organización.	Realizar reinducción al 100% de los empleados vinculados al FNG	No. de empleados en reinducción / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	83%	0%	0%	0%	Actividad ejecutada en agosto y septiembre. Participantes: 322 Eficacia: 93% Satisfacción: 4,82

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Establecer y ejecutar el plan de fortalecimiento de las competencias técnicas y organizacionales (Programa de capacitación).	Ejecutar el 100% del programa 2022	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	El programa de capacitación culminó en noviembre, por lo que en diciembre solo se realizan sesiones de inducción en caso de requerirse. En total se adelantaron 124 actividades de formación durante 2022. Cobertura: 83% Eficacia: 91% Satisfacción: 4,8

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño para los empleados del FNG del nivel regional y establecer acciones de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel regional	% construcción y ejecución cronograma de actividades	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se definió en conjunto con la Dirección Técnica el plan de trabajo, se parametrizó la herramienta sistematizada de apoyo para el registro de las evaluaciones, asignación y envío de usuarios a evaluadores.
			No. empleados evaluados / No. total empleados programados	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	En octubre se consolidaron los resultados generales de la evaluación de la ejecución del Ciclo I-2022 incluyendo los componentes de competencias e indicadores de operación.
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento	Socialización resultados por regional / No. de regionales evaluadas	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La plataforma para el cierre de los planes del 2021 continuará habilitada hasta junto y durante todo el año para el registro y seguimiento de los planes del 2022.
	Establecer indicadores de gestión objetivos/cuantitativos como componente de la evaluación de desempeño para el nivel central.	Definir el plan de trabajo para la definición de indicadores por áreas/cargos	% construcción cronograma de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	A partir de la aprobación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, se incluirá en la evaluación de desempeño del 2022 para el nivel central el componente cuantitativo correspondiente al resultado final por áreas del BSC.
		Ejecutar el 100% del plan de trabajo	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Se define realizar la evaluación en los meses de enero y febrero de 2023 una vez consolidados los resultados del BSC.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño para los empleados del FNG del nivel central y establecer acciones de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel central	% construcción cronograma de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Evaluación del nivel central redefinida para enero y febrero de 2023.
			No. empleados evaluados / No. total empleados programados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Evaluación del nivel central redefinida para enero y febrero de 2023.
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad prevista al concluir la evaluación del 2022.
	Implementar un programa de bienestar para el empleado y su grupo familiar.	Definir el programa de bienestar 2022	% construcción cronograma de actividades	80%	90%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	En curso el programa de bienestar definido para 2022.
		Ejecutar el 100% del programa 2022	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizaron las actividades programadas: - Celebración de cumpleaños: Reuniones: 15 - Realización de cuatro (4) días de novena a cargo de las diferentes áreas del nivel central y regionales, en las cuales se beneficiaron de rifas mas de 30 empleados - Actividad de fin de año dirigida al empleado y su familia, como parte del día de bienestar a cargo del FNG y con el apoyo de los recursos de reinversión por parte de las EST a cargo de los ciclos de vacunación. En la actividad se promovió la participación de los asistentes en concursos de preguntas y retos, además de diferentes rifas, participaron 330 personas en promedio y se entregaron premios por valor de \$3'220.000 en bonos de almacenes de cadena.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Implementar el plan de comunicación interna a través de diferentes canales.	Definir el cronograma anual de publicaciones	% construcción cronograma de actividades	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La programación de las comunicaciones y publicaciones regulares fue realizada para todo el año y compartida con Promoción y Divulgación y se encuentra en ejecución.
		Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG	Piezas publicadas / Total acontecimientos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizaron las siguientes publicaciones: • Mensaje de cumpleaños • Mensaje de condolencias • Mensajes de navidad: velitas, navidad y año nuevo
	Implementar el programa de reconocimiento para los empleados que se destaquen en su desempeño.	Definir el programa de reconocimientos 2022	% construcción cronograma de actividades	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se estableció la programación para los dos #Top10 del FNG durante 2022.
		Ejecutar el 100% del programa 2022	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
	Identificar el nivel de satisfacción de los empleados a través de la medición del clima laboral del FNG.	Realizar la medición de clima 2022	Resultado indicador anual de clima laboral	88,6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Acompañar el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento del clima laboral del FNG.	Coordinar la definición de planes de acción para el 100% de las áreas con niveles de satisfacción más bajos	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La plataforma para el cierre de los planes del 2021 continuará habilitada hasta junto y durante todo el año para el registro y seguimiento de los planes del 2022.
		Realizar intervenciones en grupos y/o áreas que requieran acompañamiento para el mejoramiento del ambiente laboral	No. de situaciones atendidas / No. de situaciones registradas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	En diciembre no se realizaron intervenciones frente a situaciones específicas de clima laboral.
Programa de estudiantes universitarios en práctica	Proveer los estudiantes en práctica de apoyo a la dirección técnica y áreas administrativas.	Proveer estudiantes en práctica requeridos por las áreas	Practicantes provistos / Practicantes requeridos	0%	88.2%	92.6%	100%	96%	81.5%	14%	79%	100%	0%	0%	0%	En diciembre se inicia el proceso de convocatoria y postulación para la vinculación de los estudiantes del primer semestre de 2023 en reemplazo de las practicas que terminan entre diciembre/2022 y enero/2023
Cuota aprendices SENA	Proveer los aprendices SENA establecidos por resolución para el FNG	Cumplir la cuota de aprendizaje	Aprendices provistos / Aprendices requeridos	87%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	87%	87%	93%	87%	100%	En diciembre fueron vinculados (2) aprendices con lo cual se completa al cierre de 2022 la cuota de aprendices definida para el FNG.
Provisión y contratación de cargos requeridos en planta	Proveer oportunamente el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG acorde con la planta aprobada.	Provisión del personal con el perfil requerido	Número de contrataciones / Número de procesos de selección aprobados	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	En diciembre se realizó la vinculación del profesional III - Programas Sanitarios para la subdirección de Salud y Bienestar Animal.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Provisión y contratación de cargos requeridos en planta	Proveer oportunamente el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG acorde con la planta aprobada.	Realizar la contratación con el cumplimiento de los requisitos legales y establecidos en el procedimiento del FNG	Ingresos verificados / Ingresos totales	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	Fue verificada la contratación realizada.
			Procesos de contratación completos / Contrataciones realizadas	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	El proceso de contratación fue realizado acorde con lo definido en el SIG.
Administración de nómina y seguridad social	Procesar y liquidar con calidad y oportunidad los diferentes conceptos de nómina y sus respectivos reportes.	Eficiencia del 100% del sistema de información	Número de requerimientos solucionados / Número de ajustes solicitados	80%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	29%	50%	0%	50%	81%	En noviembre se reportó una incidencia. Al cierre del 2022 fueron registradas dieciséis (16) incidencias de las cuales tres (3) quedaron pendientes.
	Gestionar el recobro de incapacidades reconocidas al FNG	Radicación del 100% de las incapacidades que generen recobro máximo al mes del reporte de la incapacidad y entrega de documentación	No. de incapacidades radicadas antes del mes/ No. de incapacidades presentadas	57%	83%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En noviembre se recibieron ocho (8) incapacidades que generan, de las cuales cuatro (4) fueron radicadas en diciembre y por problemas en la plataforma de la EPS Sanitas quedaron por registrar las demás en enero/2023.
		Gestionar el pago por parte de FEDEGAN al FNG de las incapacidades reconocidas por la EPS	No. de incapacidades pagadas por FEDEGAN / No. de incapacidades cobradas	0%	0%	0%	100%	63%	44%	56%	100%	65%	100%	77%	100%	Al cierre de diciembre, por parte de FEDEGAN se ha recibido la transferencia de un total de 44 incapacidades reconocidas por la EPS/ARL

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de contratos a término definido	Realizar el seguimiento oportuno a las contrataciones a término definido.	Cumplir el 100% de los trámites legales y administrativos que aplican a los contratos a término definido	Aviso oportuno de terminación de contratos / Total contratos por vencer	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	En diciembre no se enviaron cartas de aviso de vencimiento de contratos.
			Evaluación personal a término fijo / Total personal a término fijo que se requiere evaluar	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En diciembre no se realizaron evaluaciones adicionales a personal vinculado a término fijo.
			Trámite oportuno de novedades de contratos a término fijo / Total novedades generadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	En diciembre no se gestionaron novedades de contratos a término fijo.
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación.	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST	Número de contrataciones / Número de requisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se gestionó la provisión y contratación de un (2) empleado de apoyo en misión como responsable del SG-SST y un asistente administrativo para la subdirección de Salud y Bienestar Animal.
			No. de ajustes en la ejecución presupuestal solicitados con oportunidad / Total de ajustes requeridos en el presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizó la proyección y gestión de dos (2) certificados para provisión de personal de apoyo en misión y un (1) ajuste de terceros.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización reglamento interno de trabajo	Ajustar el reglamento interno de trabajo conforme a la operación actual del FNG.	Actualizar el reglamento interno de trabajo	% construcción cronograma de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se definió el plan de trabajo para la actualización del Reglamento en cuatro fases: • Identificación de ajustes a realizar • Propuesta de contenido • Validación jurídica de los ajustes • Aprobación y publicación
			Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	35%	40%	40%	50%	0%	Hasta el cierre del mes de noviembre de 2022 se alcanzó un avance del 50% de la revisión e identificación de oportunidades de mejora del Reglamento Interno de Trabajo del FNG y en el mes de diciembre se decidió posponer culminar la actividad en 2023, por haber considerado la necesidad de contar con una asesoría laboral que apoye jurídicamente la respectiva actualización, lo cual se logró y se retoma la actividad a partir del mes del presente mes de enero.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión de procesos disciplinarios	Atender las situaciones de índole disciplinario bajo los lineamientos del reglamento interno, contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.	Orientar el manejo de las situaciones de carácter disciplinario que se presenten para los empleados directos y en misión	Casos atendidos / No.de casos presentados	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	En diciembre no se presentaron casos disciplinarios por atender.
		Cumplimiento del debido proceso	Número de casos calificados y cerrados oportunamente / Total casos disciplinarios presentados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	En diciembre no se presentaron casos disciplinarios por atender.
Atención de solicitudes de entidades externas y PQR	Cumplir oportunamente con los requerimientos de entidades externas de índole administrativo o judicial.	Atender el 100% de solicitudes recibidas	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	En diciembre se recibió un requerimiento de verificación de información por parte del área jurídica, atendido oportunamente.
	Organizar y preparar las diligencias y respuestas requeridas a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de las diligencias requeridas	Participación en audiencias judiciales / No. de citaciones recibidas	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En diciembre no se atendieron audiencias.
	Atender y preparar las respuestas requeridas por los PQR y derechos de petición remitidos a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de los PQR y derechos de petición	Respuesta a PQR- Derechos de Petición / No. de PQR y Derechos de petición recibidos	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	En diciembre no se recibieron peticiones.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación medidas COVID.	Generar y tramitar los comunicados corporativos y piezas informativas respecto a las medidas y manejo frente de la pandemia	Gestionar comunicados y piezas informativas	Comunicados y piezas generadas / Novedades- Noticias a publicar	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	En diciembre se realizó publicación recordatoria del esquema de vacunación que aplica para los diferentes grupos de población.
	Realizar acompañamiento y orientación a casos sospechosos y confirmados por COVID.	Acompañar al 100% de los casos COVID	No. de acompañamientos realizados / No. de casos identificados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	En diciembre se orientaron los casos reportados de manera informal por parte de jefes y empleados, aproximadamente 10 casos.
	Hacer seguimiento al avance del esquema de vacunación para los empleados del FNG	100% planta vacunada	No. de empleados con vacunación / No. de empleados	92%	92%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	En diciembre se mantiene el indicador de cobertura de esquema de vacunación.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación medidas COVID	Solicitar y hacer seguimiento a la entrega formal de los EPP para los empleados del FNG.	Entrega oportuna de EPP	Entrega de EPP / EPP solicitados	97%	97%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Acorde con las nuevas disposiciones legales, la obligación de la empresa para el suministro de tapabocas corresponde solo para la población vulnerable y no vacunada, para lo cual se realizará en junio la encuesta que permita identificar estos grupos.
	Elaborar programación de trabajo en alternancia para el nivel central.	Programación mensual	Publicación programación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Teniendo en cuenta la implementación de la política de trabajo flexible, a partir del segundo semestre la programación corresponde al Home Office bajo el criterio del 60% de presencialidad, programación a cargo de cada una de las áreas según la política.
	Elaborar propuesta sobre las diferentes modalidades de trabajo (teletrabajo - trabajo en casa) para empleados del nivel central en el marco de la normatividad aplicable.	Implementar modalidades de trabajo definidas	% de construcción de propuesta	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Teniendo en cuenta la expedición del decreto 1227 de julio de 2022, se identifican ajustes requeridos al proceso de aplicación del teletrabajo y se realizan las modificaciones pertinentes al otro sí del contrato de trabajo, el cual está en revisión por parte del Asesor Laboral.
			% de implementación	50%	50%	50%	0%	0%	0%	10%	33%	50%	100%	100%	100%	En diciembre se realizó la formalización de los otrosí de los empleados que cambiaron a la modalidad de teletrabajo, vinculados de forma directa y con la EST.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización historias laborales	Mantener la documentación digitalizada de las historias laborales de los empleados del FNG al día.	100% documentación digitalizada	No. de historias laborales actualizadas / No. total de empleados	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A la fecha se encuentra con la información digitalizada de las historias laborales activas y de empleados retirados.
Actualización archivo digital central	Disponer en la carpeta de Gestión Documental del archivo de gestión del área acorde con la tabla de retención documental definida.	100% documentación cargada	Carpetas actualizadas / No. total de carpetas	0%	0%	0%	20%	30%	45%	45%	55%	55%	55%	55%	65%	En diciembre continua el proceso de actualización y codificación de las historias laborales del nivel central.
Actualización información empleados	Mantener información personal y sociodemográfica actualizada de los empleados del FNG.	100% información actualizada	No. de empleados con información actualizada / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En mayo fue definida y aprobada la encuesta de actualización de datos sociodemográficos y condiciones de salud a aplicar en junio.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento vigencia documentación vehículos	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener el 100% de la documentación vigente	Reporte oportuno a empleados con documentación próxima a vencer / No. total de empleados con documentación a vencer	100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre, por parte de la subdirección de Gestión Humana fue enviado un correo a los empleados que tienen la condición de disposición de vehículo, recordando la documentación requerida y la obligación de mantenerla al día.
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición	96%	95%	84%	94%	91%	77%	97%	78%	93%	91%	71%	83%	Al cierre del mes se encuentran en trámite de actualización de documentos del vehículo diecinueve (19) profesionales de región.
Transformación digital Gestión Humana	Desarrollar las actividades necesarias para la vinculación del proceso de Gestión Humana al proyecto del FNG.	Atender los requerimiento del proyecto de transformación digital	Actividades realizadas / Actividades requeridas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En noviembre fuimos informados de la cancelación del proyecto por este y el próximo año, por no contar con los recursos necesarios.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantenimiento y actualización del SGC	Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento y actualización del SGC del proceso de GH.	Actualizar procedimientos y documentación requerida	Actualizaciones realizadas / Modificaciones requeridas	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	En noviembre fuimos informados de la cancelación del proyecto por este y el próximo año, por no contar con los recursos necesarios.
Apoyo en la supervisión de los temas laborales y del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Participar y acompañar en el seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones relacionadas con el SG-SST, los reportes de incidentes y accidentes de trabajo, los casos de aforados y demás protocolos de seguridad y salud en el trabajo que se deben aplicar durante los ciclos de vacunación.	Cumplir el cronograma de reuniones, gestionar trámites y realizar actividades generadas	No de incidentes resueltos / No. de incidentes presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se participó en nueve (9) reuniones de seguimiento a las EST a cargo de la ejecución del ciclo II-2022
	Apoyar en la supervisión y cumplimiento de las condiciones pactadas con las empresas de Servicios temporales de los temas de índole laboral (casos de situaciones laborales, procesos disciplinarios, manejo de novedades, entre otros).	Gestionar decisiones y participar en las reuniones con el fin de orientar la aplicación de medidas laborales preventivas	No. de situaciones estudiadas / No. de situaciones presentadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Durante el mes de noviembre no se atendieron situaciones que exigieran decisiones de parte del FNG sobre situaciones laborales y/o sobre SST, que se hubieran presentado en el Ciclo I 2022

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SG-SST	Mantener en conjunto con la Oficina de Planeación el SG SST para el FNG.	Cumplir el estándar establecido en la Resolución 0312 del Ministerio de Trabajo	Requisitos cumplidos / Total de requisitos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Evaluación realizada en diciembre de 2022.
	Suministrar la información sociodemográfica, condiciones de salud, ausentismo e incapacidades de los empleados del FNG requerida para el SG-SST.	Cumplir entrega mensual	No. de registros actualizados / Total de registros con novedades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	75%	75%	75%	88%	Al corte de diciembre quedaron actualizados los reportes de incapacidades, ausentismos, condiciones de salud y perfil sociodemográfico con las novedades de rotación de empleados.
	Participar en la planeación y ejecución de las actividades para el FNG derivadas del SG-SST.	Cumplir los requerimientos legales	Actividades ejecutadas / actividades requeridas	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se participó en el cierre de la encuesta de riesgo psicosocial y exámenes médicos periódicos, al igual que en la entrega del informe de gestión del año de la ARL Colmena y el operador ITAU. Se acompañó la auditoría interna realizada por parte de la OPEE y la revisión de los estándares mínimos por parte de la ARL.
	Participar en la programación y ejecución logística de las actividades de los diferentes comités y brigadas del FNG.	Cumplir el cronograma de actividades	Actividades ejecutadas / actividades requeridas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se adelantó la reunión de cierre del comité de convivencia.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad virtual	Establecer junto con la Oficina de Promoción y Divulgación el plan de trabajo para fortalecer el posicionamiento de la organización en redes sociales a nivel interno.	Definir plan de trabajo	% construcción del cronograma de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	En julio, fue definida a nivel institucional una estrategia macro para lograr el posicionamiento de FEDEGAN-FNG en las redes sociales considerando tres frentes: Ganaderos, Gremios y Empleados. En el caso de los empleados se define retomar la estrategia de los "15 minutos" y "Conectemos todos con todos", para lo cual se establecen acciones puntuales a realizar a partir de agosto.
		Ejecutar el plan de trabajo	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Además de continuar con la publicación de aproximadamente doce (12) enlaces diarios, en diciembre se realizó la premiación y reconocimiento a los empleados y proyectos con mayor participación e interacción en redes. En total fueron reconocidos días compensatorios de descanso a veinte (20) empleados y ocho (8) proyectos locales.
Estudio de cargas laborales y estructura salarial del FNG.	Definición de los lineamientos y plan de trabajo para realizar la invitación a proveedores y ejecutar el estudio de cargas de trabajo y estructura salarial del FNG.	Definir plan de trabajo	% construcción del cronograma de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En curso actualización de términos de referencia y preparación para presentación actualizada del proyecto a la Presidencia Ejecutiva.

Proyectos 2022 Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estudio de cargas laborales y estructura salarial del FNG	Presentar propuestas de consultores para realizar el estudio de cargas laborales y apoyar el proceso para seleccionar el consultor.	Consolidar estudio de mercado	% construcción del estudio de mercado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente definición de la fecha de ejecución.
	Facilitar y acompañar al consultor en la realización del estudio de cargas laborales de acuerdo con las etapas y el cronograma de trabajo establecido.	Realizar el estudio de cargas de trabajo	% construcción del cronograma de ejecución del estudio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente definición de la fecha de ejecución.
	Facilitar la socialización de los resultados por parte del consultor.	Entregar resultados del estudio de cargas laborales	% construcción del informe final	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente definición de la fecha de ejecución.
	Implementar las acciones que determine la Alta Dirección a partir de los resultados del estudio	Ejecución del 100% del plan establecido para el 2022	Acciones implementadas/acciones programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente definición de la fecha de ejecución.



Proyectos 2022 de la Dirección Jurídica



Proyectos 2022 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

[illegible]

Proyectos 2022 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

[illegible]

Proyectos 2022 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención de PQRS	Atender, revisar y proyectar las respuestas a los requerimientos de tipo legal y judicial que llegan a la entidad.	Responder todas los requerimientos allegado	No. De PQRS respondidas en el mes / No. De PQRS llegadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Línea de Acción: "Código de Protección y Bienestar Animal"	Proyecto de bienestar animal en condiciones favorables para el sector ganadero.	Tener una ley de bienestar animal en condiciones favorables para el ganadero, de acuerdo al proyecto de ley No. 011 de 2020.	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se participa en reuniones, mesas de trabajo técnicas, acompañamientos en el proyecto.
Participación en diferentes escenarios institucionales organizados por las entidades vinculadas al sector agropecuario y a otros aspectos que inciden	* Incidir en la construcción e implementación de políticas públicas para el sector ganadero. * Fortalecer y defender la actividad ganadera en Colombia.	Participar activamente en los distintos escenarios institucionales tanto del sector público como del privado	No. De reuniones participadas en las mesas de trabajo y otros espacios para el fortalecimiento del sector /No. De reuniones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se asiste a las reuniones presentadas en el periodo.
Acuerdos cero deforestación	Apoyar desde el punto jurídico, en los acuerdos para que no se realicen modificaciones o actuaciones que no correspondan a lo que se quiere para el sector ganadero	Realizar acompañamiento a los apoderados designados por FEDEGAN FNG en las actuaciones judiciales de los acuerdos cero deforestación.	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El acompañamiento se mantiene permanente.



Proyectos 2022 de la Oficina de Promoción y Divulgación

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 100.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona sur y oriente del país. Programa Regular.	No. De litros entregados / Total (100.000 Litros)	0%	10%	20%	29%	39%	49%	59%	68%	78%	88%	98%	107%	Diciembre: Total Entregas realizadas: 107.492 litros de leche en la zona sur y oriente del país.
		Entregar 50.000 kilos de leche en polvo, lo cual equivale a 700.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona norte y centro del país. Programa Regular.	No. De litros entregados / Total (700.000 Litros)	0%	0%	0%	20%	20%	20%	41%	41%	61%	61%	61%	61%	Noviembre: Pendiente realizar la compra del ultimo trimestre. <u>Total entregados: 428.000</u>
		Inclusión de nuevas instituciones al programa regular (140.000 litros disponibles para distribuir en la vigencia)	No. De litros entregados / Total (140.000 litros)	18%	18%	18%	18%	71%	71%	71%	71%	71%	73%	73%	73%	Noviembre: Total entregados: 102.212 litros.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar ayudas humanitarias y adelantar campañas especiales (28.500 kits lácteos y 12 toneladas de leche en polvo)	No. De toneladas entregadas a la fecha / Meta (12 toneladas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Noviembre: Las 12 toneladas de leche en polvo se entregaron a las víctimas de desastres naturales.
			No. De kits entregados a la fecha / Meta (28.500 kits lácteos)	0%	0%	70%	72%	72%	82%	82%	82%	91%	93%	95%	113%	Noviembre: Se realizó la entrega de 600 kits lácteos. Diciembre: se realizó la compra de 5290 kits lácteos en el marco de navidad blanca. * Para un total de kits entregados en el año de: 32.290
		Realizar 50 encuestas de satisfacción de manera aleatoria a las entidades beneficiarias (verificación telefónica)	No. De encuestas realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Esta actividad se realizó de forma aleatoria en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Mercadeo social	Adelantar campañas de promoción y divulgación a través de medios de comunicación y eventos para fomentar el consumo de la carne y la leche en la población, exaltando las bondades de estos productos	Realizar el diseño, creación y conceptualización de 1 campaña de promoción de consumo (Una campaña en el año) desarrollando las siguientes fases: construcción de la campaña Definición de la campaña Planeación de la campaña Marco Teórico Planeación de la campaña (Preproducción) Producción Pos-Producción Al aire (Publicación en medios)	Etapas realizadas a la fecha / Total de etapas (8)	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Agosto: Se pauto sobre ganadería sostenible.
		Realizar 1 referencia promocionales para televisión	No. De referencias realizadas a la fecha / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Noviembre: Se publicó sobre el consumo de la leche y los beneficios de la carne.
		Realizar 1 referencia promocionales para radio	No. De referencias realizadas / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Noviembre: Se publicó sobre el consumo de la leche y los beneficios de la carne.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

[illegible]

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promoción y Divulgación	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como sanidad animal y ciclo de vacunación a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 300 Pautas TV regional y nacional	No. De pautas en el mes / Total mensual (25)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas sobre el ciclo de vacunación.
		Realizar 8.000 Pautas en radio regional y nacional	No. De pautas publicadas en el mes / Total a publicar en el mes (666)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas sobre el ciclo de vacunación.
		Realizar 200 pautas en prensa regional y nacional	No. De pautas en el mes / Total mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas sobre el ciclo de vacunación.
		Realizar 300 pautas en redes sociales y medios digitales alternativos	No. De pautas realizadas / Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas sobre el ciclo de vacunación.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promoción y Divulgación	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como sanidad animal y ciclo de vacunación a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Participar en el 39 Congreso Nacional de Ganaderos	Asistencia al congreso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Noviembre: Asistieron a la participación en el 39 congreso Ganadero
Creación de un directorio de medios de comunicación nacional, regional e internacional	Permanecer vigente en la opinión publica	Mantener actualizada la base de datos de medios de comunicación	Se actualizó la base de datos mensualmente? Si-No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizó la actualización, ingresaron mas de 10 periodistas nuevos.
Publicaciones en los medios		Producción de 100 contenidos sobre los diferentes programas del FNG, para enviarlo a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales	No. De contenidos realizados / Total proyectado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	288%	100%	Diciembre: Se realizaron boletines de prensa. * Total: 103 boletines emitidos en el año.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aumento de seguidores en redes sociales	Aumentar la audiencia y los seguidores en las redes sociales de Fedegán	Aumentar 7.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Facebook.	No. De Seguidores nuevos / Meta (7.000)	6%	7%	10%	19%	25%	36%	47%	95%	113%	141%	148%	155%	Se logró aumentar 500 seguidores en el mes de diciembre, a la fecha hay 118.000 seguidores. Un acumulado de 10.880 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre 2022.
		Aumentar 4.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Instagram	No. De Seguidores nuevos / Meta (4.000)	8%	13%	30%	44%	53%	62%	77%	109%	147%	171%	177%	183%	Se logró aumentar 241 seguidores en el mes de diciembre, a la fecha hay 54.017 seguidores. Un acumulado de 7.317 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre 2022.
		Aumentar 5.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Twitter	No. De Seguidores nuevos / Meta (5.000)	5%	9%	13%	17%	23%	27%	34%	55%	79%	91%	95%	98%	Se logró aumentar 166 seguidores en el mes de diciembre, a la fecha hay 60.941 seguidores. Un acumulado de 4.893 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre 2022.
		Aumentar 3.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: YouTube	No. De Seguidores nuevos / Meta (3.000)	17%	27%	40%	63%	80%	97%	120%	140%	177%	193%	203%	210%	Se logró aumentar 200 seguidores en el mes de diciembre, a la fecha hay 20.000 seguidores. Un acumulado de 6.300 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre 2022.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Enfoque social	Generar contenidos que siempre tengan una carga emocional, enfoque social y contacto con la gente.	Realizar 2 contenidos semanales que tengan enfoque social y contacto con la gente.	No. De contenidos publicados / Total (8)	100%	125%	113%	100%	100%	100%	100%	188%	375%	438%	975%	150%	Diciembre: Se realizaron 12 publicaciones de contenidos del congreso ganadero. Total: 229 contenidos en el año.
Conceptualización y creación de campañas publicitarias para ciclo de vacunación y ganadería sostenible	Realizar 8 campañas durante el año 2021, relacionadas con: 6 -Ciclo de Vacunación y 2-campañas de Sanidad Animal.	Desarrollar 8 campañas	No. De campañas realizadas / Total (8) anuales	13%	13%	25%	25%	50%	63%	63%	63%	69%	100%	100%	100%	* Octubre: Se realizaron las campañas del ciclo y la nueva modernización. Total: 8 campañas en el año.
Publicaciones para redes sociales	Generar contenidos para las redes sociales actualizados e informativos impulsando campañas y programas del FNG.	Generar 60 contenidos mensuales para redes sociales.	No. de Contenidos mensuales / Total (60)	83%	100%	92%	108%	117%	117%	107%	98%	117%	108%	150%	97%	Diciembre: Se realizaron 58 contenidos para redes sociales. Total: 776 contenidos en el año.
Manual práctico ganadero.	1. Preproducción, producción y postproducción del Manual Práctico Ganadero.	Coordinación, grabación edición post producción, del Manual Práctico Ganadero.	Porcentaje de edición	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la preproducción y producción de los capítulos.
		Diseño de la publicidad promoción y publicación en redes sociales.	No. de capítulos al mes / Total (6)	0%	133%	100%	120%	120%	100%	60%	50%	75%	100%	100%	50%	Diciembre: Se realizó la publicación de 2 capítulos y se realizó la publicidad correspondiente.

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Creación de Contenidos Audiovisuales.	Realizar contenidos audiovisuales para las diferentes campañas y programas del Fondo Nacional del Ganado.	Gestionar veinte (20) contenidos mensuales	No. de contenidos al mes / Total Mensual (20)	100%	110%	110%	125%	125%	200%	150%	175%	150%	200%	350%	150%	Diciembre: Se realizaron los 30 contenidos. Total: 389 contenidos en el año.
Herramientas virtuales en YouTube	1. Fomento al Consumo de Carne y Leche	Realizar cuatro (4) contenidos mensuales	No. de contenidos al mes / Total Mensual (4)	100%	50%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	50%	Diciembre: Se realizaron 2 transmisiones en el año. * Total contenidos: 64 transmisiones
	3. Transmisiones en vivo	Realizar una (1) transmisión semanal por redes sociales de temas de interés en ganadería	No. De transmisiones realizadas / Total Mensual (4)	50%	200%	75%	125%	225%	100%	125%	150%	200%	175%	100%	100%	

[illegible]

Proyectos 2022 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participación en eventos, ferias, días de campo, remates y exposiciones.	Fortalecer la participación institucional en eventos relacionados al sector pecuario.	Participar con presencia institucional en cinco (8) en evento.	No. de participación en eventos / Total anual (8)	0%	25%	38%	38%	38%	38%	50%	63%	75%	75%	100%	100%	Marzo: Se asistió a Expo malocas. Julio: Se participó en Diamantes de la leche. Agosto: Participaron en el remate de las estrellas del Llano. * Septiembre: Participaron en la Feria de Valledupar. * Noviembre: Participación en el Congreso y el día de campo del pardo Suizo. Apoyo a Tvgan por Colombia
Carnet Ganadero	Consolidar información de envío y diseño del Carnet Ganadero en el 2022	Atender las solicitudes del Carnet Ganadero que se reciban en el mes	No. De solicitudes atendidas en el mes / Total (55)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	115%	100%	En el año se han atendido 613 carnets ganaderos

A photograph of four cows in a lush green field. In the foreground, a black cow on the left has a yellow ear tag with the number 0516. Next to it is a brown and white speckled cow. To its right is another brown and white speckled cow with a yellow ear tag numbered 0517. In the background, a fourth cow is visible. The cows are looking towards the camera. The background shows a green field and distant hills under a cloudy sky.

Proyecto Especial 2022 Repositorio Virtual

Proyecto Especial 2022 Repositorio Virtual - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
A Recuperar la Memoria	Recuperar el material audiovisual externo (medios): Publicaciones escritas (Noticias, columnas de opinión, reportajes, etc.) Videos (entrevistas, programas de opinión, etc.) Grabaciones de voz (entrevistas, programas de opinión, etc.)	Recuperar las piezas originales para cargarlas al aplicativo Multigan	No. De piezas recuperadas y clasificado / No. De piezas recolectado	75%	77%	79%	79%	79%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Digitalizar el material físico para realizar el montaje a la aplicación	Definir los criterios de selección de lo conservable, para digitalizar solo lo estrictamente necesario.	No. De material físico digitalizado/ No. De material recolectado y clasificado	75%	77%	79%	79%	79%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Se han cargado: 25.871 imágenes, 5.503 videos, 46 piezas graficas, 63 piezas de video, 278 documentos al aplicativo Multigan.



Proyectos 2022 de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización Plan estratégico de la Ganadería	Realizar la actualización y construcción del plan estratégico de la ganadería 2022 - 2026	Actualizar el Plan Estratégico de la Ganadería 2022-2026	No. De capítulos elaborados y actualizados / Total capítulos	0%	0%	0%	0%	0%	10%	50%	90%	99%	99%	100%	100%	Lanzamiento en el Congreso Nacional de Ganaderos
Revisión histórica de procesos de reforma agraria en el mundo	Realizar un análisis comparado de procesos de reforma agraria que tuvieron éxito y fracaso en el mundo.	Elaborar el documento histórico	Elaboró el documento ? Si – No	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	95%	95%	100%	100%	100%	
Reestructuración y relanzamiento del aplicativo EmprendeGAN	Ofrecer una herramienta útil a los productores para la buena administración de su negocio	Relanzar aplicativo	¿Se relanzó? SI . NO	95%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fundación del Área Andina	Desarrollar los cursos que se programen con los técnicos y tecnólogos en el programa de formación de Ganadería sostenible	Apoyar en la ejecución de 4 cursos en el año de programas técnicos y tecnólogos	No. De cursos ejecutados en el semestre / Total de cursos semestrales (2)	0%	0%	20%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Comercio Internacional	Actualizar mensualmente cifras de comercio internacional de productos cárnicos y lácteos, en página web y en PowerPoint.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre Comercio internacional	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Exportaciones e importaciones y la información de la web.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Información de sacrificio y acopio	Actualizar mensualmente cifras de sacrificio de bovinos y acopio de leche, en pagina web y en PowerPoint.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre la información de sacrificio y acopio	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sacrificio y acopio actualizadas al mes de noviembre.
Informe de cifras trimestrales	Actualizar cada 3 meses información estadística del sector ganadero, carne y leche, en formato establecido.	Realizar 4 actualizaciones en el año sobre los sopletes	No. de actualizaciones realizada trimestral / total de actualizaciones (4)	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	Diciembre: No aplica en el mes, las cifras correspondientes salen en el primer trimestre del 2023.
Documento coyuntura ganadera	Elaborar un documento con información del sector ganadero colombiano	Realizar 2 actualizaciones en el documento de Coyuntura Ganadera	No. de actualizaciones realizadas en el semestre / total de actualizaciones (1)	0%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	Octubre: Finalizado el documento de Coyuntura Ganadera.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cifras de referencia del sector ganadero	Realizar actualizaciones mensuales de presentación en PowerPoint con cifras del sector ganadero.	Realizar 12 actualizaciones de cifras de referencia del sector Ganadero	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Precio de ganado	Actualización semanal precio de ganado (Excel y pagina web Fedegan)	Realizar 51 actualizaciones y publicaciones en el año sobre el precio del ganado	No. de actualizaciones realizadas en el mes / total de actualizaciones (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron 3 actualizaciones en el mes

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención solicitudes que sobre el sector ganadero se reciben.	Responder al 100% las solicitudes que sobre el sector ganadero se reciban.	Atender el 100% de las solicitudes	No. de solicitudes resueltas en el mes / No. de solicitudes recibidas en el mes	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	Diciembre: No se presentaron solicitudes.
Representación gremial en los diferentes escenarios del sector ganadero.	Participar y representar activamente al gremio ganadero en los diferentes espacios de concertación publico – privada: Cámara gremial de la Carne. Cámara gremial de la leche. Consejo Nacional Lácteo Consejo Nacional de la cadena cárnica bovina. Plan de ordenamiento productivo cadena cárnica. Plan de ordenamiento productivo cadena láctea Mesa de estadísticas agropecuarias. Pacto por el crecimiento y la generación de empleo del sector cárnico. Pacto por el crecimiento y la generación de empleo del sector lácteo.	Representar al gremio en las diferentes reuniones que se presenten del sector ganadero	No. De reuniones asistidas en el mes / No. De reuniones presentadas en el mes	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	Diciembre: Se asistió al Consejo Nacional Lácteo.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Calidad	Mantener de manera eficiente el Sistema de gestión de Calidad en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001 Versión 2015.	Gestionar y monitorear las actividades para mantener la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001 del 2015 conforme a la visita de seguimiento por el ente regulador (Bureau Veritas)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades	0%	36%	36%	91%	91%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Con corte al 9 de agosto se cuenta con los 11 procesos actualizados. Finalizado.
		Programar y ejecutar el plan de auditorias a nivel central y regional para el segundo semestre del 2022	No. De auditorias ejecutadas / Total de auditorias	0%	0%	2%	93%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Con corte al 9 de agosto se realizaron las 43 auditorias. Finalizado

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Ejecutar los planes de acción sobre las no conformidades menores resultados de la auditoria externa de certificación	Realizar el seguimiento a las áreas para el cumplimiento de acuerdo al cronograma	No. De planes de acción ejecutados / No. De planes de acción planteados (24)	10%	15%	46%	46%	46%	46%	58%	88%	88%	100%	100%	100%	Octubre: Se trabajó en las series históricas, análisis y plan de pruebas, para el mes de noviembre se deben ejecutar las pruebas para el ciclo II 2022.
	Recibir la visita de seguimiento por parte del DANE	Gestionar y monitorear las actividades para mantener la certificación de calidad de la NTC PE 1000 2020 conforme a la visita de seguimiento por el ente regulador (DANE)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (6)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%	70%	90%	100%	100%	Noviembre: Se desarrollaron todas las actividades propuestas.
		Ejecutar el plan de actividades 2022 del proceso estadístico	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (60)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	55%	63%	90%	100%	100%	Noviembre: Se cumplió con el desarrollo de las actividades programadas.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Desarrollar el programa de Auditorías internas al proceso estadístico	Programar y ejecutar el plan de auditorías para el segundo semestre del 2022	No. De auditorías ejecutadas / Total de auditorías (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	Noviembre: Se ejecutaron las auditorías programadas y se desarrollaron los planes de acción resultado de la auditoría.
	Capacitar a los nuevos auditores internos bajo la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico 1000 versión 2020, por medio de un curso	Formar y capacitar al personal para la ejecución de las auditorías internas	No. De actividades realizadas / Total actividades	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio se realizó el curso de auditores.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Riesgos	Actualizar las matrices de riesgos del sistema ISO 9001	Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel central)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (11)	9%	18%	36%	36%	36%	73%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	Agosto: Se realizó la actualización de 3 matrices en el mes, y se finaliza la actualización al 100%. Finalizada.
		Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel regional)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (15)	0%	0%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Finalizó la actualización de las matrices regionales. Finalizada.
	Actualizar las matrices de riesgos del proceso del sistema estadístico	Realizar la actualización de la matriz de riesgos del proceso estadístico	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (1)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Agosto: Se actualizó la matriz. Finalizada.
	Realizar la capacitación en norma ISO 31000 para finales de enero 2022	Formar y capacitar al personal bajo los parámetros de la norma ISO 31000	No. De actividades realizadas / Total actividades	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el curso en el mes de febrero. Finalizada.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PQRS	Administrar las pqrs que se reciban	Dar respuesta y cumplimiento a las PQRS mínimo dentro del tiempo establecido	No. de PQRS tramitadas en el mes/ No. de PQRS recibidas en el mes	100%	98.3%	82.1%	90.4%	91.4%	66.3%	74%	97%	97%	96%	98%	97%	Diciembre: Se recibieron 446 PQRS para FEDEGAN-FNG y se dio respuesta a 432, 14 están en proceso de respuesta dentro del plazo.
	Administrar la encuesta de satisfacción de acceso a la información y operación estadística del inventario bovino y bufalino	Realizar seguimiento a la información suministrada a través de la encuesta, para brindar estadísticas de calidad y la mejora continua de la operación	No. De informes de gestión realizados / No. De informes semestrales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Septiembre: Se realizó el análisis de la encuesta.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Balanced Scorecard	Evaluar y realizar seguimiento a los proyectos misionales de Fedegán-FNG a nivel central y regional.	Realizar el seguimiento mensual de los proyectos propuestos por cada una de las áreas de Fedegán-FNG a nivel central y regional	No. De áreas a realizar seguimiento mensual / Total (26)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			No. De coordinaciones regionales a realizar seguimiento / Total (15)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			No. De Tecnig@n a realizar seguimiento / Total (15)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			No. De informes entregados / Total (12)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Realizado informe del mes de diciembre

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el 100% en el cumplimiento de los estándares del SG-SST	Mantener el cumplimiento en su totalidad a los estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019, basándose en los lineamientos del Decreto 1072 del 2015.	Verificar el cumplimiento del 100% de los estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019, basándose en los lineamientos del Decreto 1072 del 2015.	Requisitos realizados / Total de requisitos a cumplir (62)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: A partir de la revisión de estándares mínimos realizada por la ARL se mantiene el cumplimiento al 100%
			No. De actividades realizadas / Total actividades definidas (475)	5%	7%	29%	34%	38%	48%	53%	63%	63%	73%	92%	99%	Diciembre: Al cierre de año se desarrollaron en total 470 actividades de las 475 previstas dentro del plan operativo.
			Auditorias ejecutadas / Auditorias exigidas en el Requisito Legal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Diciembre: Fue realizada la auditoría interna con un resultado satisfactorio, sin observaciones o no conformidades.
			Acciones correctivas ejecutadas / Acciones correctivas definidas por el Requisito Legal	0%	0%	0%	15%	25%	40%	40%	100%	100%	0%	0%	0%	Diciembre: No se identificaron ni adelantaron acciones correctivas.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el 100% en el cumplimiento de los estándares del SG-SST	Mantener el cumplimiento en su totalidad a los estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019, basándose en los lineamientos del Decreto 1072 del 2015.	Continuación de implementación de programas de gestión: Plan Estratégico de Seguridad Vial y Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.	Actividades en Seguridad Vial Ejecutadas / Actividades en Seguridad Vial Planeadas	0%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	0%	0%	Noviembre: A partir de revisión con el asesor designado por la ARL para el PESV y teniendo en cuenta el alto volumen de operación del nivel regional por la ejecución de los ciclos, se define continuar con el plan de trabajo a partir de enero de 2023.
			Actividades en VE para desordenes musculo esqueléticos ejecutadas / Actividades en VE para desordenes musculo esqueléticos planeadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: A partir de reunión con la asesora de la ARL a cargo del programa se concluyen las actividades programadas. Acorde con la información recibida del informe de condiciones de salud se definirá la nueva población objeto del programa.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el 100% en el cumplimiento de los estándares del SG-SST	Mantener el cumplimiento en su totalidad a los estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019, basándose en los lineamientos del Decreto 1072 del 2015.	Continuación de implementación de programas de gestión: Plan Estratégico de Seguridad Vial y Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.	Actividades en VE para COVID-19 ejecutadas / Actividades en VE para COVID-19 planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realiza campaña recordatoria de los esquemas de vacunación por grupos de población y se continua en la promoción del autocuidado y completar las vacunas.
			Actividades en VE para riesgo psicosocial ejecutadas / Actividades en VE para riesgo psicosocial planeadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se concluyó la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial con una participación de 330 empleados. La entrega del informe está programada para enero/2023.

Proyecto 2022 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Oscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el 100% en el cumplimiento de los estándares del SG-SST	Mantener el cumplimiento en su totalidad a los estándares mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019, basándose en los lineamientos del Decreto 1072 del 2015.	Establecer los lineamientos para el cumplimiento de los parámetros del SG-SST por parte de los proveedores del FNG, una vez establecidos verificar el cumplimiento de estos lineamientos	Proveedores y EST Evaluadas y monitoreadas / Total de proveedores y EST	0%	15%	25%	40%	50%	60%	60%	60%	80%	80%	90%	100%	Diciembre: Se realizó evaluación de los proveedores de SST a cargo de los exámenes médicos periódicos y de ingreso, y estudio de riesgo psicosocial. Se continuó con el acompañamiento a las reuniones de seguimiento de las EST a cargo del Ciclo II-2022.
Plataforma de capacitación FNG	Desarrollar una plataforma de capacitaciones de fácil acceso para todos los funcionarios del Fondo Nacional del Ganado para el año 2022	Diseñar las fases para aplicar y ejecutar la realización de pruebas para el uso de la plataforma de capacitación para el FNG. Fase de planeación Fase de ejecución Fase de pruebas Fase de cierre	No. De fases realizadas / Total de fases a realizar (4)	0%	25%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Diciembre: Desde agosto el proyecto fue revaluado y se incluía dentro de la solución integral sistematizada para los procesos de gestión del talento humano. En diciembre fue confirmada su cancelación para 2022 y 2023, se revisaría en 2024.



Proyectos 2022 de la Comunidad Virtual Ganadera

Proyecto 2022 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Aumentar el 10% de los ganaderos (240.000) en la Comunidad Ganadera	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	No. de ganaderos vinculados a la fecha / Total a vincular (240.000)	0%	0%	0%	0%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Inicio con el ciclo I, se tienen 240.000 ganaderos vinculados. Se mantienen los vinculados. Meta Finalizada.
Crecimiento Red Ganadera	Ampliar la cobertura de la comunidad Ganadera en la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los grupos de Telegram y los miembros de la Comunidad Ganadera	No. De ganaderos ingresados / Meta (5.000)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	55%	55%	55%	55%	60%	64%	Agosto: Inicio con el ciclo I, se tienen 2.600 ganaderos vinculados. * Diciembre: 3.200 ganaderos en Telegram.
Servicios sin costo	Mantener la oferta de servicios para todo el sector ganadero	Responder el 100% de las consultas del sector	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se respondieron 44.000 solicitudes en el año. Meta Finalizada.
	Ofrecer el servicio de: Profesional Ganadero Amigo Para toda la comunidad virtual ganadera	Responder el 100% de las consultas del sector en temas veterinarios	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas	17%	20%	30%	40%	40%	50%	60%	60%	62%	64%	100%	100%	Noviembre: Se han desarrollado los 50 videos del año. Meta finalizada.

Proyecto 2022 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Servicios sin costo	Ofrecer el servicio de: Empleo Para toda la comunidad virtual ganadera	Contar con el programa de ofrecer el servicio de empleo para la Comunidad Ganadera	Porcentaje de construcción del programa de Servicio de empleo	70%	75%	75%	75%	80%	85%	85%	95%	98%	98%	98%	100%	Agosto: Se encuentra firmado el acuerdo, a la espera del envío de la información para ser divulgada. Septiembre: A la espera del envío de las ofertas laborales. Meta finalizada.
		Responder el 100% de las consultas de servicios de empleo	No. De ofertas recibidas / No. De ofertas publicadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A la espera del envío de la información.



2. Fondo de Estabilización de Precios

Proyectos 2022 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual												Evidencias / Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Plataforma exportadora	Fortalecer el proceso de internacionalización del sector cárnico bovino Colombiano a través de una plataforma exportadora.	Apoyar la estructuración de la normatividad relacionada con los establecimientos de bienestar animal pre embarque a la exportación.	Realizó la gestión de conseguir los inversionistas? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
Centros a Bienestar Animal para exportación Integrado con Planta de Beneficio	Estructurar y consolidar un centro de bienestar animal que este integrado con una planta de beneficio	Contar con un centro de bienestar animal integrado con una planta de beneficio	Estructuración del Proyecto para la creación de un centro de bienestar animal integrado con una Planta de Beneficio	0%	20%	30%	40%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			Consiguió los inversionistas? Si - No	0%	30%	30%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	90%	Diciembre: Se realizaron avances importantes en la consecución de inversionistas.
Hacer seguimiento a los procesos de negociación comercial	Dar a conocer a la comunidad ganadera los avances e iniciativas que el gobierno nacional fija en materia de TLC's	Representar a los ganaderos colombianos en los procesos de negociación y TLC	No. de informes realizados semestral / Total (2)	0%	0%	20%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2022 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

[illegible]

Proyectos 2022 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

[illegible]

Proyectos 2022 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

[illegible]



Hoja de Ruta

Proyectos del Nivel Central

Diciembre
2022



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS

FEDEGAN