

TITRE DU PROJET : *Élaboration de lignes directrices pour le renforcement de la confiance des populations dans l'utilisation des instruments financiers numériques*

DOMAINE D'INTERVENTION : Gouvernance du secteur de l'économie numérique

ZONE D'INTERVENTION : les huit (8) États membres de l'espace UEMOA

OBJECTIF GLOBAL :

- Renforcer la confiance des populations dans l'usage du numérique

Cet objectif tire son fondement de l'Objectif Spécifique « Renforcer la gouvernance du secteur de l'économie numérique ».

RESULTATS ATTENDUS

- les lignes directrices pour le renforcement de la confiance dans les instruments financiers sont disponibles
- les lignes directrices pour le renforcement de la confiance des populations dans l'utilisation des instruments financiers numériques sont divulguées.

DESCRIPTION ET ACTIVITES DU PROJET :

Le projet consiste à élaborer et à diffuser des documents pour renforcer la confiance des populations dans l'utilisation des instruments financiers numériques.

Les activités cohérentes avec les résultats sus indiqués du projet sont pour :

- **la Composante 1** : Élaboration de lignes directrices pour le renforcement de la confiance des populations dans l'utilisation instruments financiers numériques incluant les activités suivantes :
 - élaboration de l'avant-projet des lignes directrices pour le renforcement de la confiance des populations dans l'utilisation des instruments financiers numériques ;
 - organisation de la réunion de validation du projet des lignes directrices.
- **la Composante 2** : IEC sur les lignes directrices avec pour activités :
 - édition des lignes directrices ;
 - IEC au profit des acteurs et de l'ensemble de la population.

MODALITES D'INTERVENTION :

L'élaboration des lignes directrices pour le renforcement de la confiance des populations dans l'utilisation des instruments financiers numériques sera confiée à des consultants recrutés selon les procédures de passation des marchés de la Commission. Le recrutement de l'éditeur du document et des prestataires pour les activités d'IEC s'effectuera également selon lesdites procédures.

PERIODE PREVISIONNELLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Les activités du projet seront mises en œuvre pendant la durée du PRDEN comme il suit :

| N° | Rubriques | PD | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | PC |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | Élaboration de l'avant-projet des lignes directrices pour le renforcement de la confiance dans les instruments financiers numériques ; | | | | | | | |
| 4 | Organisation de la réunion de validation du projet des lignes directrices. | | | | | | | |
| 5 | Edition des lignes directrices ; | | | | | | | |
| 6 | IEC au profit des acteurs et de l'ensemble de la population. | | | | | | | |

PD : Période de démarrage

PC : Période de clôture

BUDGET ESTIMATIF DU PROJET

Le coût du projet est évalué à 354 480 000 FCFA répartis comme ci-après :

| N° | Rubriques | Montant |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Élaboration de l'avant-projet des lignes directrices pour le renforcement de la confiance dans les instruments financiers numériques ; | 24 000 000 |
| 4 | Organisation de la réunion de validation du projet des lignes directrices. | 32 140 000 |
| | Composante 1 | 56 140 000 000 |
| 5 | Edition des lignes directrices ; | 112 500 000 |
| 6 | IEC au profit des acteurs et de l'ensemble de la population. | 8 600 000 |
| | Composante 2 | 121 100 000 |
| | Total Projet | 177 240 000 |

BENEFICIAIRES

- **Directs et finaux** : populations, usagers des services financiers numériques, entreprises et opérateurs de téléphonie mobile

IMPACTS ATTENDUS

- Populations et usagers des services financiers numériques plus avertis

INDICATEURS DE SUIVI

- Nombre d'exemplaires des documents édités
- Nombre d'activités IEC réalisées

FINANCEMENT DU PROJET

Le financement du projet est à rechercher.

RISQUES INITIAUX IDENTIFIES

| Risques | Criticité | Mesures d'atténuation | Responsables |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Non-respect du calendrier d'adoption des documents | Forte | - Bonne programmation des activités | UGP, CCN, UNA |
| Mauvais ciblage des destinataires des activités d'IEC | Moyenne | - Bonne identification des cibles des activités d'IEC | |
| Mauvais ciblage des destinataires des activités d'IEC | Moyenne | Tenir compte dans les TDR des activités y relatives | UGP & UNA |