

TITRE DU PROJET : Renforcement de la coopération régionale en matière de sécurisation des infrastructures TIC et de protection des données à caractère personnel

DOMAINE D'INTERVENTION : Gouvernance du secteur de l'économie numérique

ZONE D'INTERVENTION : les huit (8) Etats membres de l'espace UEMOA

OBJECTIF GLOBAL :

- Renforcer la coopération régionale en matière de sécurisation des infrastructures TIC et de protection des données à caractère personnel

Cet objectif tire son fondement de l'Objectif Spécifique « Renforcer la gouvernance du secteur de l'économie numérique ».

RESULTATS ATTENDUS

- une plateforme de partage d'informations sur les menaces cybernétiques est mise en place ;
- les Journées UEMOA sur la sécurisation des infrastructures TIC et la protection des données à caractère personnel sont organisées périodiquement.

DESCRIPTION ET ACTIVITES DU PROJET :

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'exigence de mieux partager les expériences et les informations entre les structures nationales en charge de la sécurisation des infrastructures TIC et à la protection des données à caractère personnel. Les activités concourant à la réalisation à ce résultat sont pour :

- **La composante 1 : Mise en place d'une plateforme d'échanges inclut les activités ci-après :**
 - la conception de la plateforme
 - la validation de la plateforme ;
 - la finalisation ;
 - le déploiement dans les pays de l'UEMOA et formation des agents concernés.
- **La composante 2 : Organisation des Journées UEMOA comprend :**
 - l'élaboration et validation du dossier de préparation et d'organisation technique et logistique des Journées
 - la préparation des Journées ;
 - l'organisation des Journées ;
 - la couverture médiatique.

MODALITES D'INTERVENTION :

Le recrutement des experts chargés de l'élaboration des normes, de l'éditeur du document, des prestataires pour les activités d'IEC et des formateurs des ateliers de renforcement des capacités s'effectueront selon les procédures de passation des marchés de la Commission de l'UEMOA

PERIODE PREVISIONNELLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Les activités du projet seront mises en œuvre pendant la durée du PRDEN comme il suit :

N°	Rubriques	PD	A1	A2	A3	A4	A5	PC
1	Conception de la plateforme							
2	Validation de la plateforme							
3	Finalisation de la plateforme							
4	Déploiement dans les pays de l'UEMOA et formation des agents concernés.							
5	Elaboration et validation du dossier de préparation et d'organisation technique et logistique des Journées							
6	Préparation des Journées							
7	Organisation des Journées							
8	Couverture médiatique							

PD : Période de démarrage

PC : Période de clôture

BUDGET ESTIMATIF DU PROJET

Le coût du projet est évalué à 262 775 000 FCFA répartis comme ci-après :

N°	Rubriques	Montant
1	Conception de la plateforme	6 000 000
2	Validation de la plateforme (en ligne)	2 000 000
3	Finalisation de la plateforme	4 000 000
4	Déploiement dans les pays de l'UEMOA et formation des agents concernés.	17 460 000
	Composante 1	29 460 000
5	Elaboration et validation du dossier de préparation et d'organisation technique et logistique des Journées	10 000 000
6	Préparation des Journées	25 000 000
7	Organisation des Journées	148 315 000
	Couverture médiatique	50 000 000
	Composante 2	233 315 000
	Total Projet	262 775 000

BENEFICIAIRES

- **Directs** : structures en charge de la cybersécurité, de la protection des systèmes d'informations et des infrastructures critiques, de la protection des données à caractère personnel
- **Finaux** : populations, usagers de services publics, entreprises, établissements bancaires et financiers, opérateurs de téléphonie mobile

IMPACTS ATTENDUS

- Meilleure prise en charge de la lutte contre la cybercriminalité et l'utilisation malveillante des TIC
- Systèmes d'information et données à caractère personnel mieux protégés
- Nombre de pays connectés à la plateforme

INDICATEURS DE SUIVI

- Nombre d'exemplaires des normes disséminées
- Nombre de bénéficiaires des activités de renforcement des capacités

FINANCEMENT DU PROJET

Le financement du projet est à rechercher.

RISQUES INITIAUX IDENTIFIES

Risques	Criticité	Mesures d'atténuation	Responsables
Faible participation des représentants des pays aux Journées	Moyenne	Bonne préparation Plaidoyer	UGP & UNA