



SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, S.A. RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA (Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de data 18 d'octubre de 2023)





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, SA RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA APROVADA DEFINITIVAMENT PEL CONSELL EXECUTIU DE DATA 18 D'OCTUBRE DE 2023

REUNITS

D'una banda, Pedro Bestard Martínez, conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, en virtut de l'article 39 de l'Acord del Ple, de dia 12 d'abril de 2018, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 89 , de 19 de juliol de 2018), i assistit pel cap de servei coordinador de la Direcció Insular de Residus del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports (Pedro Torres Mari), que actua per delegació del secretari general (BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2014), que compareix a efectes d'autoritzar la present modificació del contracte.

I d'altra banda, el Sr. Antonio Pons Bascones amb DNI núm. 53101461G, actuant en nom i representació de l'empresa "TIRME, SA" amb domicili social a la carretera de Sóller, km.8,2 07120 Palma de Mallorca, segons resulta de l'escriptura atorgada davant el Notari D. Fernando Sánchez-Arjona Bonilla en data 20 d'octubre de 2023 i núm. de protocol 2.491.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar aquesta modificació de contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

- 1.- Que en data 21 de maig de 1992 es signà el contracte amb TIRME, S.A. relatiu al servei de gestió de residus sòlids urbans de Mallorca segons el Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques aprovades pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991.
- 2.- Aquest contracte va ser modificat en data 16 de febrer de 2001 en virtut de l'acord de Ple del Consell de Mallorca de data 8 de gener de 2001.
- 3.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, en virtut de l'Acord de data 06 de febrer de 2006 (BOIB núm. 35 09/03/06), aprovà definitivament el Pla Director

53101461G Firmado
ANTONIO digitalmente por
53101461G
PONS (R: ANTONIO PONS
(R: A07326473)
A07326473 Fecha: 2023.11.15
) 09:12:18 +01'00'





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans a Mallorca (PDSGRUM, d'ara en endavant).

4.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 2 d'abril de 2007, va aprovar definitivament la modificació del contracte amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca per la seva adaptació al Pla Director Sectorial esmentat.

5.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 9 de maig de 2013, va aprovar definitivament la modificació del contracte amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.

6.- El Ple del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 13 de desembre de 2018, va aprovar definitivament la modificació del contracte amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.

7.- El concessionari acredita, mitjançant carta de pagament lliurada per la Intervenció el reajustament de la garantia definitiva per un import d'1.255.077,55.-€ euros.

8.- El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, mitjançant Acord de data 18 d'octubre de 2023, va aprovar definitivament la modificació del contracte n.5 amb TIRME, S.A. relatiu al Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca.

En execució de l'Acord del Consell Executiu de data 18 d'octubre de 2023 ambdues parts convenen la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992, quedant com segueix:

PACTES

1.- OBJECTE: L'objecte de la concessió comprèn:

- a) La redacció dels projectes d'execució de les noves obres i instal·lacions necessàries per a la gestió del servei dels residus urbans de l'illa de Mallorca segons el PDSGRUM.
- b) La construcció, l'adquisició, el muntatge i posada en funcionament de les noves infraestructures, obres i instal·lacions, mitjans de transport, i altres elements necessaris per al desenvolupament del servei d'acord amb els projectes d'execució que es presentin i aprovin pel Consell de Mallorca i d'acord amb el PDSGRUM.

Firmado digitalmente por
53101461G
ANTONIO
ANTONIO PONS
(R: A07326473)
Fecha: 2023.11.15
09:12:42 +01'00'



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

















SIGNAT PER






Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

S'acudirà a licitació pública respecte de les plantes i instal·lacions previstes quan no quedi complidament justificat en l'expedient que l'execució directa pel mateix concessionari actual és un requisit ineludible derivat del caràcter unitari i integral establert per a la gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca.

c) L'exploració del servei de gestió dels residus especificats al referit Pla Director en règim de concessió administrativa, en les operacions de:

1. Recepció dels residus en les Estacions de Transferència ubicades en els termes municipals de Calvià, Alcúdia, Binissalem, Campos i Manacor.
2. Transport des de les estacions de transferència fins a les plantes de tractament, recepció i transport d'envasos lleugers, vidre, paper i cartró i altres transports interns entre les diferents instal·lacions.
3. Tractament a les plantes:
 -  Planta incineradora amb recuperació d'energia de la zona 1
 - Actual planta incineradora.
 - Ampliació de la planta incineradora.
 -  Planta de selecció d'envasos lleugers de la zona 1.
 -  Planta de compostatge de la zona 1.
 -  Planta de compostatge de la zona 3.
 -  Planta de metanització de la zona 1.
 -  Plantes específiques per al compostatge dels fangs d'EDAR (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) de les zones 4, 5 i 6.
 -  Planta de tractament d'escòries de la zona 1.
 -  Dipòsit de seguretat de la zona 1.
 -  Secat tèrmic dels llots d'EDAR de la zona 1.
 -  Dipòsit de rebuig de la zona 2.
 -  Planta/es de tractament de deixalles d'origen animal.
 -  Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor.

Així com la realització dels serveis següents:

-  Campanyes de conscienciació ciutadana.
-  Gestió del Centre d'Educació Ambiental de la zona 1.
-  Tasques administratives a l'edifici administratiu de Can Canut.
-  Comercialització de subproductes de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic.
-  Gestió i manteniment de les infraestructures recollides al punt anterior i les auxiliars (vials, canonades, ...).

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO ANTONIO PONS (R:
PONS (R: A07326473)
A07326473) Fecha: 2023.11.15
09:13:04 +01'00'



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

d) Reversió de les instal·lacions al final del període de la concessió.

Quan finalitzi el termini de la concessió el servei revertirà al Consell de Mallorca. El concessionari haurà de lliurar les obres i instal·lacions en l'estat de conservació i funcionament adequats d'acord amb el contracte i l'estudi econòmic financer.

Durant un període prudencial anterior a la reversió el Consell de Mallorca adoptarà les disposicions encaminades a què el lliurament dels bens es verifiqui en les condicions convingudes. Concretament, el concessionari haurà de lliurar al Consell de Mallorca la provisió dotada per tal de fer front a despeses de segellat o manteniment postclausura d'abocador o dipòsits o part proporcional de la mateixa en el cas de què el termini fixat a les autoritzacions ambiental necessari per al manteniment posterior de la instal·lació excedeixi el termini de la concessió.

2.- PREU

El preu de la modificació de contracte n.2 per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a la gestió del servei és de 376.726.502,16.-€ segons dades del PDSGRUM a data 6 de febrer de 2006, IVA inclòs, el qual resulta de les dades compreses a l'estudi econòmic-financer de la modificació del contracte i que, a tots els efectes, es considera document contractual.

El preu de la modificació de contracte n.4 per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a l'execució del "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus" ascendeix a 10.133.673.-€, IVA exclòs, (corresponents 7.524.042.-€, IVA exclòs, a les Infraestructures auxiliars i cel·la d'abocament Fase V; 242.476.-€, IVA exclòs, al cost de l'ampliació del segellat fases I-IV; 1.493.566.-€, IVA exclòs, al segellat fase V i 873.589.-€, IVA exclòs, al manteniment postclausura pels 30 anys posteriors al segellat).

El preu de la present modificació de contracte per a les noves obres, infraestructures i instal·lacions necessàries per a l'execució del "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor" i del "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" ascendeix a 31.376.938,92.-€, IVA exclòs.

3. -ÀMBIT DE LA CONCESSIÓ

Sense perjudici del que disposen el pacte n. 10 de la present modificació de contracte i la disposició addicional primera del PDSGRUM, el concessionari del servei públic obligatori insularitzat de residus urbans està obligat a cobrir en tot

53101461G Firmado
digitalmente por
ANTONIO
PONS (R:
A07326473
Fecha: 2023.11.15
09:13:22 +01'00')



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

moment l'àmbit territorial del Pla Director Sectorial, això vol dir, tots els municipis de l'Illa de Mallorca.

Els residus inclosos dins l'àmbit de la concessió són els especificats a l'article 2.2 del PDSGRUM, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 6 de febrer de 2006.

4 .-TERMINI DE LA CONCESSIÓ

El termini de la concessió serà fins el 18 d'abril de 2041 per les raons d'interès públic que es justifiquen a l'estudi econòmic fonamentades en la impossibilitat de traslladar als usuaris finals el cost de les noves instal·lacions en el termini de concessió actual, el que aconsella a escalonar, allargant en el temps, els efectes de la nova inversió en les tarifes a satisfer per part dels usuaris del sistema. El Consell de Mallorca podrà prorrogar el contracte de gestió de residus, per necessitat del servei i interès públic prèvia notificació al concessionari i tramitació de l'expedient corresponent de conformitat amb les disposicions legals aplicables. La durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues, és de cinquanta anys.

5. -FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

- 1.- El finançament de les inversions per dur a terme les noves obres i instal·lacions serà escomesa per TIRME, S.A, en la seva condició de concessionari, al seu risc i ventura, obtenint el reembors o compensació de la seva inversió mitjançant la tarifa que percebrà dels usuaris del servei d'acord amb el que disposa l'estudi econòmic – financer. La tarifa es fixarà pel Consell de Mallorca de conformitat amb la fórmula de revisió, que s'actualitzarà cada any i segons el que disposa l'estudi econòmic financer que es considera part integrant d'aquesta modificació de contracte.
- 2.- El concessionari es farà càrrec de les obligacions econòmiques contretes amb l'Ajuntament de Palma en virtut dels convenis (de dates 12 d'abril de 1991 i 19 d'abril de 2005) de gestió de residus signats entre l'esmentada administració i el Consell de Mallorca. Aquestes despeses seran repercutides a la tarifa per a la gestió dels residus urbans.

6 .-TERRENYS I INSTAL·LACIONS

- 1.- Les plantes de tractament i estacions de transferència s'ubicaran en els terrenys que es defineixen al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca, sense perjudici d'altres ubicacions autoritzades pel Consell de Mallorca.

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO ANTONIO PONS
PONS (R: A07326473)
A07326473 Fecha: 2023.11.15 09:13:41 +01'00'



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

Els terrenys propietat de l'Ajuntament de Palma s'exploaran en règim de lloguer en els termes previstos en els convenis (de dates 12 d'abril de 1991 i 19 d'abril de 2005) de gestió de residus signats entre l'esmentada administració i el Consell de Mallorca.

Donat que els terrenys cedits per l'Ajuntament de Palma en virtut del Conveni signat en data 12 d'abril de 1991 s'han de revertir a l'esmentat Ajuntament durant l'any 2025 i que l'actual planta incineradora amb recuperació d'energia, que previsiblement acabarà la seva vida útil en aquesta data s'ubica en aquests terrenys, el Consell de Mallorca haurà de preveure, al menys cinc anys abans d'aquesta data, una solució integral dels residus que es destinen a l'esmentada instal·lació on es determini el tipus de tractament i la ubicació de les noves instal·lacions les quals seran projectades, construïdes i explotades per l'empresa concessionària.

- 2.- Les noves instal·lacions inclouran, com a mínim, els sistemes descrits en els requisits tècnics mínims recollits als annexos del PDSGRUM, sense perjudici de les modificacions o millores aprovades pel Consell de Mallorca.
- 3.- El concessionari haurà d'adquirir, mitjançant la contraprestació econòmica que correspongui, els terrenys necessaris per a la correcta gestió del servei.
- 4.- Els Ajuntaments de Sóller, Deià i Fornalutx, com a conseqüència de la supressió de l'estació de transferència de Sóller, rebran una consignació dels costos equivalents al transport dels residus urbans des de la prevista i no realitzada estació de transferència, fins a les plantes de tractament. Aquesta compensació serà abonada per TIRME S.A. reduint-la de les quantitats que aquests Ajuntaments hagin d'abonar a TIRME pel tractament dels residus dels seus respectius municipis.

7.- EXPROPIACIONS

En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les obres d'accessos i infraestructures de les instal·lacions que siguin necessàries per a la prestació del servei, les despeses econòmiques que aquestes expropiacions ocasionin (justipreus, etc...) podran ser abonades per TIRME, SA, en concepte de beneficiari. En aquest cas, els costos, inclosos els derivats de la tramitació i possibles retards, que es derivin pel concepte d'expropiació es repercutiran a la tarifa.

8.- TARIFA

El concessionari percebrà dels usuaris del servei la tarifa per al tractament dels residus sotmesos a la seva gestió, que serà única per a tots els municipis de l'Illa,

53101461G Firmado
digitalmente por
ANTONIO
ANTONIO PONS
(R: A07326473)
PONS (R: A07326473)
Fecha: 2023.11.15
09:13:58 +0100'



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

exceptuant les tarifes específiques per al tractament dels residus sanitaris grup II, de les deixalles d'origen animal i altres residus autoritzats, que seran abonades únicament i exclusivament pels productors o gestors autoritzats d'aquests residus d'acord amb el que preveu el PDSGRUM. En el cas d'altres clients, persones físiques o jurídiques, autoritzats pel Consell de Mallorca s'estableix una facturació mínima d'una tona de la tarifa única i, si escau, l'aprovació de les tarifes específiques corresponents.

La facturació als Ajuntaments i Mancomunitats es realitzarà mensualment aplicant el preu de tarifa vigent. Això no serà d'aplicació en tant no es modifiqui el Reglament d'explotació del servei i la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa.

Abans del 15 d'agost de cada any i, amb les dades corresponents des de l'1 de juny de l'any anterior fins al 31 de maig de l'any en curs, el concessionari i el Consell de Mallorca establiran, de comú acord, una previsió pel càlcul de la tarifa del servei públic per l'any següent.

9. - OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI

9.1.- Generals

- a) Indemnitzar a l'Administració dels danys i perjudicis que puguin causar – se excepte en els supòsits de força major i altres previstos a la legislació aplicable.
- b) Executar i gestionar aquelles instal·lacions que durant la vigència de la concessió siguin requerides pel Consell de Mallorca per raons del servei o derivades del canvi de PDSGRUM vigent o altra norma d'aplicació i amb la subjecció als drets i obligacions de l'empresa concessionària establerts a la normativa aplicable.
- c) No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense que prèviament hagin estat degudament substituïts per altres. En tot cas, aquesta substitució o alienació quedarà condicionada a l'autorització del Consell de Mallorca.
- d) Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspasar-la sense autorització de l'Administració concedent, prèvia la tramitació del corresponent expedient.
- e) Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa l'Administració concedent per raons d'interès públic.
- f) Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei.

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO ANTONIO PONS
PONS (R: A07326473)
A07326473 Fecha: 2023.11.15 09:14:19 +01'00'





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

- g) En aplicació del que disposa l'article 24.3 del PDSGRUM, l'empresa concessionària vindrà obligada a presentar, en un termini de temps no superior a tres mesos comptadors des de la signatura de la present modificació de contracte, un avant - projecte de tractament de les deixalles d'origen animal alternatiu al seu tractament mitjançant incineració amb recuperació d'energia. Aquest avant-projecte haurà d'incloure una proposta de tarifa específica a cobrar als usuaris del servei juntament amb el corresponent estudi econòmic financer justificatiu de la mateixa. Si s'escau, el Consell de Mallorca aprovarà l'avantprojecte presentat i ordenarà a l'empresa concessionària les actuacions a dur a terme segons el previst en el present contracte. En cas contrari, s'iniciaran les actuacions adients per posar en funcionament la planta incineradora amb recuperació d'energia específica per a les deixalles d'origen animal previstes a l'article 24.2 del PDSGRUM.

9.2.- En la fase d'elaboració dels projectes tècnics d'execució de les obres i instal·lacions

- a) Elaborar els projectes tècnics d'execució de les plantes i infraestructures previstes en el PDSGRUM que es redactaran en base als projectes bàsics elaborats pel Consell de Mallorca.

En qualsevol cas, els projectes tècnics d'execució a presentar pel concessionari seran els següents:

1. Projecte d'ampliació de la planta incineradora amb recuperació d'energia, de millores a la planta d'escòries i al dipòsit de seguretat de la zona 1.
2. Projecte de secat tèrmic de llots de la zona 1.
3. Projecte de l'abocador de coa de la zona 1.
4. Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Ponent (Calvià).
5. Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Nord (Alcúdia).
6. Projecte d'adequació de l'estació de transferència Centre (Binissalem).
7. Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Sud (Campos).
8. Projecte d'adequació de l'estació de transferència Llevant (Manacor).
9. Projecte de millora de la planta de selecció d'envasos de la zona 1.
10. Projecte de millora de la planta de metanització de la zona 1.
11. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 1.
12. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 3.
13. Projecte de millores en infraestructures auxiliars.
14. Projecte d'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus.
15. Projecte de la planta de compostatge de FORM de Lluçmajor
16. Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III.



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

b) Presentar els projectes tècnics d'execució en els terminis especificats als projectes bàsics i comptadors des de la data de la formalització de la present modificació de contracte.

9.3.- En la fase de construcció de les instal·lacions previstes en el PDSGRUM

- a) L'obtenció de les llicències i autoritzacions administratives precises per a la construcció de les instal·lacions i serveis previstos en el PDSGRUM, essent al seu càrrec totes les despeses que s'inclouran dins el cost de les inversions. El període d'obtenció de llicències i autoritzacions interromprà el termini d'execució de les obres previst.
- b) Executar totes les obres i instal·lacions compreses en el projecte aprovat amb la seva estricta subjecció i conforme als principis generals de la contractació administrativa, especialment, a risc i ventura, inalterabilitat de les condicions econòmiques, execució en els terminis prevists i a donar les màximes facilitats perquè les funcions d'intervenció i fiscalització es puguin exercitar en la millor forma possible.
- c) Assumir la plena responsabilitat de l'execució de les obres, tant davant de l'Administració com davant de tercers, per faltes comeses i els danys causats.
- d) En el supòsit en el qual l'execució de les infraestructures d'obra civil o part d'elles no sigui duta a terme directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista tercer, aqueixa tindrà l'obligació de fer avinent l'esmentada circumstància al Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en la matèria. En tot cas, l'empresa concessionària serà responsable davant l'administració de l'execució de les infraestructures abans esmentades.
- e) Responsabilitzar-se de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat que consideri necessàries, a més de les assenyalades per les lleis i disposicions vigents, autoritats competents i per la inspecció.
- f) Posar-se en contacte amb les autoritats corresponents, convenir amb elles i disposar les mesures adequades per evitar les alteracions d'ordre públic dins el marc de les instal·lacions, mantenint al Consell de Mallorca informat puntualment i degudament.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

53101461G Firmado digitalmente por ANTONIO PONS (R: A07326473) Fecha: 2023.11.15 09:15:16 +01'00'





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

- g) Demanar autorització per suspendre part del servei de gestió si l'execució de les obres així ho fa necessari proposant al Consell de Mallorca alternatives a la part del servei suspès. En tot cas, l'empresa concessionària prestarà el servei.
- h) Sotmetre les obres i el muntatge de les instal·lacions al control per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca.
- i) No iniciar el funcionament de cadascuna de les fases del servei fins que les obres i instal·lacions siguin definitivament inspeccionades i aprovades en forma pel Consell de Mallorca.

9.4.- En la fase d'explotació del servei

Sense perjudici del que disposarà el Reglament d'Explotació, que redactarà i aprovarà el Consell de Mallorca, referent al servei de gestió de residus urbans de Mallorca objecte de la concessió, les obligacions del concessionari en fase d'explotació del servei seran:

- a) Gestionar els residus d'acord amb el PDSGRUM, al seu compte i risc, no podent en cap cas descarregar sobre l'Administració la responsabilitat de les seves obligacions concretes, o per danys o perjudicis causats a terceres persones.
- b) Gestionar, prèvia autorització del Consell de Mallorca, els subproductes obtinguts en el tractament dels residus, incloent l'energia elèctrica, procurant, en tot moment, assolir la major eficiència econòmica i d'acord amb els paràmetres de l'estudi econòmic - financer.
- c) Prestar el servei amb precisió i regularitat que li sigui exigible en la seva condició de concessionari públic, evitant riscos a tercers i/o usuaris.
- d) Cobrir tant les necessitats existents com aquelles que es generin durant el període de la concessió, realitzant - hi les inversions necessàries.
- e) Posar a disposició del servei els mitjans humans i materials necessaris per al seu correcte funcionament en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals, gestió administrativa, sistemes d'informació, organització industrial i implantació de sistemes de qualitat segons les determinacions de l'estudi econòmic - financer.
- f) Presentar el pertinent projecte de serveis i/o obres d'ampliació, modificacions o noves instal·lacions dins de les àrees assenyalades amb una antelació

53101461G Firmado digitalmente por ANTONIO ANTONIO PONS (R: A07326473) Fecha: 2023.11.15 09:15:36 +01'00'



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

suficient per tal de garantir el correcte funcionament del servei.

- g) Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d'acord amb la naturalesa pròpia del servei que gestiona i les necessitats municipals. El Consell de Mallorca determinarà en el Reglament d'Explotació aquest horari i les seves modificacions, prèvia justificació raonada del concessionari.
- h) Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris.
- i) Gestionar les plantes específiques per al compostatge dels fangs d'EDAR (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) ubicades als termes municipals de Sa Pobla, Ariany i Felanitx sempre i quan estigui en vigor el "Conveni entre l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell de Mallorca relatiu al traspass de la gestió dels fangs i a la cessió de l'ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany" de data 17 de gener de 2002. En cap cas, una modificació o finalització de la vigència de l'esmentat Conveni generarà cap tipus d'indemnització del Consell de Mallorca al concessionari.
- j) Tenir en condicions pertinents de conservació i utilització totes les obres i instal·lacions objecte de la concessió; devent realitzar totes les reparacions i substitucions que resultin necessàries o convenients per a l'adequada prestació del servei.
- k) Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament del servei per causes imputables al concessionari.
- l) Satisfer al Consell de Mallorca un cànon de la concessió que inclou les plantes de tractament, les estacions de transferència i les infraestructures i un cànon de conscienciació ciutadana segons les determinacions de l'estudi econòmic - financer annex al present contracte i que, en cap cas, repercutiran en la tarifa. L'abonament dels cànon es farà fraccionat en quatre pagaments trimestrals. Aquests imports corresponen a la totalitat de la concessió. Els cànon es revisaran segons les fórmules següents:

$$C_n = \text{Max} (C_{n\alpha}, C_{n\beta}) \left\{ \begin{array}{l} C_{n\alpha} = CFx \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\phi}} \\ C_{n\beta} = P_1 x T_{n-1} x \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\phi}} \end{array} \right.$$

53101461G Firmado digitalmente por ANTONIO ANTONIO PONS (R: A07326473) Fecha: 2023.11.15 09:16:01 +01'00'



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

Cn	Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cn_{α} i Cn_{β}).
P1	Preu per tona fixat en 1,607€/t pel cànon de concessió i 0,1607€/t pel cànon de conscienciació.
Tn-1	Tones produïdes a Mallorca l'any n-1
IPC n-1	Índex de preus al consum any n-1
IPCφ	Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)
CF	949.694,94.-€ (Pel cànon de Concessió) i 94.969,49.-€ (Pel cànon de Conscienciació)

- m) No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos diferents dels autoritzats.
- n) No iniciar l'explotació de cada una de les instal·lacions del servei fins que així ho autoritzi el Consell de Mallorca.
- o) Permetre, a cada moment, la inspecció de les instal·lacions per part dels serveis del Consell de Mallorca.
- p) No incloure als corresponents contractes d'adquisició de maquinària, vehicles, etc. cap clàusula relativa a pacte de reserva de domini dels béns una vegada recepcionats, en quedar els béns afectes al servei públic.
- q) Encarregar - se de la gestió del Centre d'Educació Ambiental de l'Àrea de Can Canut i del Tren de Visites. En qualsevol cas, la utilització de les infraestructures per actes resultants de campanyes de conscienciació ciutadana o programes d'educació ambiental serà gratuït per als usuaris. Per a la resta d'actuacions que no tinguin aquest caire, el Consell de Mallorca establirà un pla d'usos i gestió que regularà, entre d'altres, la tarifes a pagar pels usuaris.
- r) En el supòsit que l'execució d'alguns serveis accessoris no sigui duta a terme directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista tercer, aqueixa tindrà l'obligació de demanar l'autorització del Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en la matèria. L'empresa concessionària haurà de comunicar al Consell de Mallorca els subcontractes que celebri, amb indicació de les clàusules i condicions tècniques a fi que el Consell de Mallorca les autoritzi.



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO ANTONIO PONS
PONS (R: A07326473)
A07326473 Fecha: 2023.11.15
09:16:21 +01'00'





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

10.- ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D'EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ABOCADOR DE COA

En aplicació de la clàusula setena del "Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma" de 19 d'abril de 2005, són obligacions de l'empresa concessionària en relació a l'abocador de coa previst a l'article 15.1.e) del PDSGRUM

- Redactar el projecte d'execució i presentar-ho al Consell de Mallorca per a la seva aprovació.
- Tramitar totes les llicències i autoritzacions administratives que li siguin d'aplicació.
- Construir el nou abocador de coa segons el projecte d'execució que aprovi el Consell de Mallorca.

Una vegada construït l'abocador de coa, el Consell de Mallorca transferirà a l'Ajuntament de Palma la seva gestió i explotació, incloent la clausura i el seguiment post - clausura, durant tot el temps de duració del present contracte. A tal efecte, el Consell de Mallorca aprovarà un Reglament d'Explotació específic per a l'esmentat abocador de coa.

11.- GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE REBUIG DE LA ZONA 2 (SANTA MARGALIDA)

En virtut del que disposa l'article 19 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció - demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de Mallorca i l'article 19.2.a) del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, és responsabilitat de l'empresa concessionària l'explotació, el manteniment, la clausura i el seguiment post - clausura segons la normativa d'aplicació del dipòsit de rebuig ubicat a la zona 2 de tractament de residus en el terme municipal de Santa Margalida. A l'esmentat dipòsit s'hi destinaran únicament i exclusiva els residus autoritzats.

12.- INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA

El concessionari estarà obligat a posar a disposició de la Inspecció del CIM una unitat de control i inspecció de tots els serveis objecte del contracte.

Aquesta Unitat de Servei, estarà equipada en cada cas dels mitjans adequats per a tipus d'instal·lació. Fonamentalment constarà d'un tècnic qualificat coneixedor de la totalitat dels serveis prestats pel concessionari (horaris, composició d'equips de feina, situació, instal·lacions, etc.) amb l'objecte de que CIM pugui aprovar els

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO ANTONIO PONS (R:
A07326473)
PONS (R:
A07326473) Fecha: 2023.11.15
09:16:49 +01'00'



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

esmentats serveis i controlar la seva presència i dedicació. Per a tal finalitat el concessionari s'obliga a presentar al Consell de Mallorca, per a la seva aprovació, la proposta de modificació del Reglament d'Explotació del servei o el nou Reglament, si s'escau, que definirà, entre altres, el funcionament del servei, la metodologia i el sistema d'inspecció i control en un termini de dos mesos comptadors des de la formalització de la present modificació del contracte.

13. - DRETS DEL CONCESSIONARI

L'empresa concessionària tindrà dret, a més d'aquells derivats d'altres clàusules de la present modificació de contracte, a:

- a) Tractar, amb exclusivitat, els residus especificats a l'article 2.2. del PDSGRUM.
- b) Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió dels residus en les condicions que es determinen en el PDSGRUM, en la present modificació de contracte i en totes aquelles aprovades pel Consell de Mallorca.
- c) Aplicar les pertinents revisions anuals de les tarifes.
- d) Mantenir l'equilibri econòmic-financer de la concessió existent i percebre la indemnització per part del Consell de Mallorca en cas de rescat de la concessió.
- e) Rebre per part de l'Administració contractant la protecció i suport adequats per a la correcta realització del servei.
- f) Qualsevol altre dret establert amb caràcter general a la legislació.
- g) Executar i gestionar qualsevol instal·lació o servei relacionats amb l'objecte de la concessió del Consell de Mallorca que per raons d'interès públic, per exigències del PDSGRUM, per altra legislació aplicable o per l'aplicació de les millors tecnologies disponibles hagin d'ésser escameses i/o encomanades pel Consell de Mallorca.

14. - FIANCES

- a) Reajustament de la garantia definitiva:

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO ANTONIO PONS (R:
A07326473)
A07326473 Fecha: 2023.11.15
09:17:11 +01'00'





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import de 15.069.060,08.-€ (corresponents al 4% del pressupost de la modificació del contracte d'acord amb el cost de les inversions previstes al PDSGRUM per import de 376.726.502,16 euros), per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació del contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació de l'aprovació definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import de 405.346,92.-€ (corresponents al quatre per cent del pressupost de la modificació de contracte d'acord amb el cost de les inversions previstes al PDSGRUM per import de 10.133.673.-€, IVA exclòs) per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació de contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació de l'aprovació definitiva de la modificació de contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import d'1.255.077,55.-€ (corresponents al 4% del pressupost de la modificació del contracte d'acord amb el cost de les noves inversions corresponents al "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" i Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" per import global de 31.376.938,92.-€, IVA exclòs), per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació del contracte, en el termini de 15 dies des de la notificació de l'aprovació definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable.

b) Disposició de les fiances pel Consell de Mallorca.

Les fiances respondran dels següents conceptes, en virtut de l'article 115 del Decret 923/1965 de 8 d'abril pel que s'aprova el text articulat de la Llei de Contractes de l'Estat: de les penalitats imposades al contractista per raó de l'execució del contracte, de la indemnització dels danys i perjudicis que el concessionari ocasionés a l'Administració amb motiu de l'execució del contracte i de les despeses originades a la mateixa per demora del contractista

Firmado digitalmente por
53101461G
ANTONIO
ANTONIO PONS
(R: A07326473)
Fecha: 2023.11.15
09:17:34 +01'00'



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

en el compliment de les seves obligacions i, a la incautació que pugui decretar-se en els casos de resolució del contracte d'acord amb l'establert en el mateix o, amb caràcter general, en aquesta Llei.

En aquests casos el concessionari estarà obligat a reposar-les fins a la quantia exigible en aquell moment, en la forma i condicions establertes.

c) Devolució de les fiances.

Extingida la concessió es tornarà al concessionari la fiança o fiances definitives sempre que no s'hagi acordat la seva pèrdua, i una vegada complimentades totes les seves obligacions davant del Consell de Mallorca, i en particular les derivades de la perfecta conservació de les obres, instal·lacions i equips, d'acord amb la clàusula de reversió prevista en la present modificació de contracte.

15.- DISPOSICIONS APLICABLES

El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules anteriors i, en tot el que no estigui pel Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques (aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991, amb les modificacions introduïdes per l'Acord del Ple de data 2 d'abril de 2007) juntament amb els seus annexes i documentació complementaria (Conveni entre la Conselleria de Comerç i Indústria, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma de data 12 d'abril de 1991, Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les illes Balears i el Consell de Mallorca aprovat en Consell de Govern de 14 de juliol de 2000, Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma de 19 d'abril de 2005 i el PDSGRUM), la Llei 10/98 de 21 d'abril de Residus així com el text articulat de la Llei de Contractes de l'Estat pel Decret 923/1965 de 8 d'abril i el Reglament general de contractació de l'Estat aprovat pel Decret 3410/1975 de 25 de novembre.

16.- TRIBUNALS COMPETENTS

Les parts contractants es sotmeten expressament als tribunals de Palma, en totes les qüestions que es puguin plantejar i renuncien, en conseqüència, als del seu fur i veïnatge.

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO PONS (R) ANTONIO PONS (R)
A07326473 Fecha: 2023.11.15
09:17:54 +01'00'



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

17.- HIPOTECA DE LA CONCESSIÓ

El concessionari podrà hipotecar la concessió prèvia autorització del Consell de Mallorca i d'acord amb la legislació aplicable.

18.- POLICIA DE LES OBRES I DEL SERVEI

Quan l'execució de les obres correspongui al concessionari, aquest serà el responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat en el marc de l'execució de les obres i de la prestació del servei objecte del contracte. Haurà d'adoptar al seu càrrec i sota la seva responsabilitat, totes les mesures que a dit efecte consideri necessàries, a més de les assenyalades per les lleis i disposicions vigents, autoritats competents i per la Inspecció. Entre aquestes mesures i sense excloure'n cap altra, s'assenyalen: mantenir l'enllumenat general, proteccions, senyalitzacions preceptives, closes (tanques), guardes i vigilants, jardineria, urbanitzacions, etc.

En cas de conflicte de qualsevol tipus, que pogués implicar alteracions d'ordre públic dins el marc de les instal·lacions correspon al concessionari l'obligació de posar-se en contacte amb les autoritats corresponents, convenir amb elles i disposar les mesures adequades per evitar les alteracions esmentades, mantenint al CIM informat puntual i degudament.

I en prova de conformitat de tot quant s'estableix en aquesta modificació de contracte, ho firmen les parts a un sol efecte, i en el lloc i data abans indicats.

53101461G Firmado digitalmente por
ANTONIO 53101461G
PONS (R: ANTONIO PONS (R:
A07326473) A07326473)
Fecha: 2023.11.15 09:18:18 +01'00'



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



**ESTUDI ECONÒMIC FINANCER
PDSGRUM - 2006**

Maig 2006





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

INTRODUCCIÓ

1 RELACIÓ D'INFRASTRUCTURES PRÈVIES.....	5
2. RELACIÓ DE NOVES INVERSIONS A REALITZAR.....	6
3. FINANÇAMENT.....	8
4 COSTOS DE GESTIÓ.....	9
5 FÓRMULA DE CÀLCUL DE LA TARIFA.....	13
6 FÓRMULA DE REVISIÓ DELS CÀNONS I PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT.....	17
7 MÈTODE PER A LA REVISIÓ DE TARIFES.....	18
8 CAUSES DE REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA.....	19
9 ANNEX I. CÀLCULS ESTIMATS DE LA TARIFA UNITÀRIA.....	21



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

INTRODUCCIÓ

El present document recull els aspectes econòmic-financers per a la prestació del servei públic obligatori insularitzat de residus urbans de l'illa de Mallorca encomanats al Consell de Mallorca d'acord amb el disposat a l'acord del ple del Consell de Mallorca de dia 06/02/2006 i la seva posterior publicació al BOIB núm. 35, de 09/03/2006, en el qual s'aprova definitivament el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans a Mallorca.

- a) Amb caràcter de servei públic obligatori insularitzat
 - i) El transport dels residus urbans des de les estacions de transferència a les plantes de tractament exceptuant el transport de la fracció orgànica de residus municipals (FORM), contemplades a l'article 10 del PDSGRUM.
 - ii) El tractament unitari i integrat de tots els residus inclosos al present pla director sectorial, integrant els residus assimilables a urbans procedents d'altres Plans directors tals com el PDSGRCDVNFU segons l'article 2.2 (b) del PDGSRUM.
- b) Aprovar una tarifa única per a la gestió dels residus urbans, els llocs d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, regulats en el capítol I del títol III de la present norma. Aquesta tarifa serà la mateixa amb independència de la distància entre el centre productor i el centre de tractament i inclourà els costos derivats de la informació, vigilància i controls necessaris per una gestió ambiental correcta i adequada a la legislació vigent a cada moment.
- c) Aprovar una tarifa específica pel tractament dels residus sanitaris grup II i altres residus autoritzats regulats en el capítol II del títol III de la present norma. Les tarifes específiques seran abonades únicament i exclusivament pels productors dels residus i inclouran els costos derivats de la informació,





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

vigilància i controls necessaris per a una gestió ambiental correcta i adequada a la legislació vigent en cada moment.

- d) La participació a les tasques d'inspecció i vigilància de les activitats de gestió de residus incloses al servei públic insularitzat.
- e) La redacció de propostes normatives per a fomentar el compliment per part dels municipis dels objectius del present pla director sectorial.
- f) El desenvolupament de les campanyes de conscienciació i altres mesures previstes contemplades a l'article 8.2.
- g) L'execució del programa de vigilància ambiental previst al present Pla Director.
- h) La posada en marxa en funcionament de mesures encaminades a incentivar la reutilització de subproductes resultants del tractament de residus.

EL PRESENT DOCUMENT INCLOU ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

1. *Relació de les Infraestructures prèvies.*
2. *Relació de les noves inversions a realitzar.*
3. *Vies de Finançament.*
4. *Costos de Gestió.*
5. *Fórmules per al càlcul de revisió de tarifes, cànon i contraprestacions.*
 - a. *Paràmetres de les Fórmules.*



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

- i. Per a les Plantes de Tractament.*
- ii. Per a les estacions de Transferència.*

b. Fórmules de revisió.

- i. Per a les Plantes de Tractament.*
- ii. Per a les estacions de Transferència.*

6. Revisió de Cànon

7. Mètode per a la revisió de la Tarifa

8. Causes de Revisió extraordinària.

Els costos de gestió i explotació estan recollits als projectes bàsics.

1. RELACIÓ D'INFRAESTRUCTURES

El Consell de Mallorca sense perjudici de l'establert a la disposició transitòria primera realitzarà el tractament dels residus mitjançant les següents infraestructures.

- a) La construcció, adquisició, muntatge, posada en marxa i funcionament de les infraestructures, obres, instal·lacions, mitjans de transport i altres elements necessaris per desenvolupar el servei d'acord amb els projectes d'execució del PDSGRUM.
- b) L'explotació del servei de gestió dels residus especificats al Pla Director en règim de concessió administrativa a les operacions de:

1.- Recepció dels residus a les Estacions de Transferència.

2.- Transport de les estacions de transferència a les distintes plantes de



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06








ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

tractament, així com la recepció d'envasos lleugers, vidre, paper i cartó i altres transports interns entre les distintes instal·lacions.

3.- Tractament a les plantes:

- 3.1 Planta Incineradora amb recuperació d'energia de la Zona 1.
 - 3.1.1 Actual planta incineradora.
 - 3.1.2 Ampliació de la planta incineradora.
- 3.2 Planta de selecció d'envasos lleugers de la Zona 1.
- 3.3 Planta de compostatge de la zona 1.
- 3.4 Planta de compostatge de la zona 3.
- 3.5 Planta de metanització de la zona 1.
- 3.6 Plantes específiques pel compostatge de fangs de depuradora (EDAR) de les Zones 4,5 y 6.
- 3.7 Planta de tractament d'escòries de la Zona1. (Als avantprojectes figura dins l'ampliació de la planta incineradora)
- 3.8 Dipòsit de seguretat de la Zona 1. (Als avantprojectes figura dins l'ampliació de la planta incineradora)
- 3.9 Secat tèrmic de llots de la Zona 1.
- 3.10 Dipòsit de rebuig zona 2 abocador de Santa Margalida
- 3.11 Nou Dipòsit de rebuig. (Abocador de coa Fase 1)
- 3.12 Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor.

Així com l'execució dels següents serveis:

-  Campanyes de conscienciació ciutadana
-  Gestió del centre d'educació ambiental de la Zona 1.
-  Tasques administratives de l'edifici de Can Canut.
-  Comercialització de subproductes.
-  Gestió i manteniment de les infraestructures recollides als punts anteriors (vials, acerces, rotondes ...).



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

2. RELACIÓ DE NOVES INVERSIONS A REALITZAR

Taula 1: Inversions previstes a la present revisió del PDSGRUM.

Concepte	Inversió (euros)
Campanyes de comunicació	9.000.000
Sistema d'ensacat de compost. ¹	1.246.167
Adaptació de les estacions de transferència.	7.944.326
Ponent	666.917
Nord	2.830.437
Centre - Raiguer	1.220.008
Sud	1.351.416
Llevant	1.875.547
Planta d'incineració amb recuperació d'energia per al residu resta o rebuig.	276.629.685
Abocador de coa. 1ª Fase.	7.507.880
Millores a les plantes de tractament de les Zones 1 i 3.	16.386.375
Planta de selecció d'envasos	995.998
Planta de metanització ²	9.397.594
Planta de compostatge zona 1	540.911
Planta de compostatge zona 3	102.172
Planta d'escòries	3.620.000
Abocador de seguretat	829.700
Millores en infraestructures	6.198.528
Adquisició de terrenys	751.265
IVA 16%	51.962.276
TOTAL*	376.726.501

*Nota: Els preus de les inversions no inclouen taxes ni impostos ni despeses d'obtenció de visats, llicències i permisos necessaris per a la posada en marxa de les infraestructures

Taula 2: Inversions derivades de la modificació n.4 del contracte

¹ Condicionat a l'aprovació per part del Consell de Mallorca

² S'inclou la inversió de 8.495.840 € en relació amb la planta de Secat Tèrmic de Llots.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Concepte	Inversió (euros)
Projecte d'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus.	7.524.042
IVA 21%	1.580.048,82
TOTAL	9.104.090,82

Taula 3: Inversions derivades de la present modificació del contracte

Concepte	Inversió (euros)
Projecte bàsic de la Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor	29.912.083,62€
Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III	1.464.855,30€
IVA 21%	6.589.157,17€
TOTAL	37.966.096€

Ampliació de les plantes de compostatge i metanització de la Zona 1 de tractament de residus.

Tal com preveia el PDSGRUM 2000, algunes instal·lacions de les previstes en el present pla director sectorial seran modulars i se dimensionaran en funció de l'èxit de la recollida selectiva.

Més concretament, hi ha dues instal·lacions directament afectades paer aquest criteri: les plantes de compostatge i metanització ubicades a la zona 1.

A continuació, apareix una actualització de les inversions ja previstes al PDSGRUM 2000 per les futures ampliacions d'aquestes plantes, condicionades a l'èxit de la recollida selectiva.

Inversions previstes a les ampliacions de les Plantes de Compostatge i Metanització de la Zona 1.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mairó
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

	<u>FASE II</u>	<u>FASE III</u>	<u>TOTAL</u>
PLANTA COMPOSTATGE ZONA			
1			
Obra civil (inclou instal·lacions)	690.534,89	1.126.123,12	1.816.658
Equips mecànics	3.865.294,44	3.973.211,21	7.838.506
Equips elèctrics	323.104,11	363.492,12	686.596
Seguretat i Higiene	48.789,33	54.628,26	103.418
Serveis d'enginyeria	292.736,01	327.769,59	620.506
Direcció d'Obra i Posada en marxa	195.157,34	218.513,06	413.670
TOTAL	5.415.616	6.063.737	11.479.353
PLANTA METANITZACIÓ			
Obra civil (inclou instal·lacions)	443.711,76	452.611,95	896.324
Equips mecànics	3.820.292,16	4.642.107,46	8.462.400
Equips elèctrics	484.656,16	484.656,16	969.312
Seguretat i Higiene	47.486,60	55.793,76	103.280
Serveis d'enginyeria	284.919,61	334.762,53	619.682
Direcció d'Obra i Posada en marxa	189.946,40	223.175,02	413.121
TOTAL	5.271.013	6.193.107	11.464.120

Aquestes inversions queden condicionades al compliment dels objectius de recollida selectiva de la FORM³.

3. FINANÇAMENT

D'acord amb el que estableix el PDSGRUM les vies de finançament de les inversions previstes són les següents:

1. Subvencions: (En el supòsit que l'administració n'aconseguís algun tipus)
2. Aportació del concessionari a la resta no subvencionat fins a completar la totalitat de la inversió. Aquesta part serà recuperada mitjançant l'aplicació de la corresponent tarifa.

³ L'actualització de les inversions ha pres com a base les xifres previstes al PDSGRUM de 2000 i s'ha estimat un increment del 12% com a conseqüència d'una previsió d' IPC



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

3. Sistemes integrats de gestió. La Llei 11/97 de 24 d'abril d'envasos i residus d'envasos preveu que els S.I.G. han de finançar la diferència del cost entre el sistema ordinari de recollida, transports i tractament de residus a abocador controlat i el sistema de gestió regulat mitjançant la Llei 11/97. O qualsevol altre ingrés provinent de qualsevol altre S.I.G que contribueixi al finançament dels diferents tractaments.

Si, per causes no imputables a TIRME se demorà el pagament de les factures des de la data de recepció de les mateixes pels SIG en qüestió, en un termini superior a dos mesos, s'aplicaran els interessos de mora conforme a l'epígraf 8 del contracte i se repercutiran els mateixos a tarifa.

4. Tarifes de tractament (única y específica) que aporten els ciutadans o els productors dels residus específics.
5. Venda de subproductes
6. Altres ingressos

4. COSTOS DE GESTIÓ

El PDSGRUM preveu l'aplicació de tres tarifes

- Una tarifa única per a la gestió dels residus urbans, els llots d'estacions depuradores.
- Una tarifa específica per residus sanitaris del grup II.
- Una tarifa específica pel tractament de les deixalles d'origen animal. Aquesta se contemplarà a un estudi econòmic financer individual, no s'integrarà específicament en aquest estudi.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

En el supòsit de què siguin necessàries altres tarifes específiques aquestes se proposaran al Consell de Mallorca per l'aprovació de les mateixes d'acord a l'epígraf número 8 Tarifa i facturació de la modificació del contracte de 21 de maig de 1992 relatiu a la gestió de residus urbans a Mallorca.

El cost de gestió inclourà els següents conceptes:

Cost de gestió = Cost de recollida + Cost de transferència + Cost de tractament

Pel càlcul de la tarifa única corresponent a la concessió del servei de gestió de RSU i llots, no se contemplarà el cost de recollida i transport a les Estacions de Transferència, o directament a les plantes de tractament en el seu cas que, en un principi, correspon als Ajuntaments.

Per al càlcul de la tarifa específica en el cas de tractament de residus d'origen animal i sanitaris del Grup II no s'inclouen els costos de recollida i de transferència que aniran a càrrec dels productors.

Cost de transferència

Fa referència als costos ocasionats per la recepció dels residus a les estacions de transferència i el transport a les respectives plantes de tractament de les següents fraccions:

- Paper i cartó.
- Envasos de vidre.
- Residus d'envasos lleugers.
- Fracció resta.

Per la supressió de l'ET de Sóller prevista en el Decret 119/93 i d'acord amb la Disposició addicional onzena, del Decret 21/2000, els Ajuntaments de Sóller, Deià i Fornalutx rebran del Consell de Mallorca una consignació dels costos equivalents



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

al transport dels residus urbans des de la prevista i no realitzada ET fins les plantes de tractament. Conseqüentment, aquests costos s'inclouran en aquest concepte.

Cost de tractament

Per a la tarifa única, en aquest concepte s'inclouran els costos relatius a les instal·lacions i serveis que a continuació se relacionen:

1. Planta de selecció d'envasos.
2. Planta de Compostatge Zona1 (*).
3. Planta de Compostatge Zona3 (*).
4. Planta de secat tèrmic de llots
5. Plantes de tractament de llots de EDAR
6. Planta valorització energètica.
7. Ampliació de la planta de Valorització (Línies addicionals de tractament).
8. Planta de metanització.
- 8.bis Ampliació de la preselecció de la planta de metanització – Fase III
9. Planta de tractament d'escòries.
10. Dipòsit de seguretat.
11. Abocador d'emergència.
12. Infraestructures.
13. Centre d'educació ambiental.
14. Adquisició de terrenys.
15. Desplaçament línies elèctriques existents.
16. Mesures per a la reducció i reciclatge.
17. Transferència d'envasos
18. Transferència paper cartó
19. Venda de subproductes.
20. Abocador de coa
21. Abocador de Santa Margalida
22. Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor

(*) En els costos de tractament s'inclouen els costos de trituració i desfibrat del



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

material estructural en els centres de recepció recollits en el PDSGRUM i el seu transport des d'aquests punts fins les plantes de tractament.

Per al tractament de residus sanitaris grup II s'aplicarà una tarifa específica. (Inicialment la tarifa serà equivalent a la de Residus Urbans, donant-se un tractament equivalent a la dels residus urbans en matèria de facturació mínima i a la condició clients particulars).

El cost específic de cada planta, genèricament se defineix com:

Cost de tractament específic = costos fixos + costos variables – ingressos per venda d'energia i subproductes.

Pel que es refereix als costos fixos

Costos fixos = Costos d'Operació i manteniment generals + costos d'operació i manteniment fixos + Amortització de les inversions

Y els costos variables

Costos variables = Costos d'operació i manteniment depenents de les quantitats de residus tractades.

Ingressos per venda d'energia i subproductes

Els ingressos per venda d'energia se computaran en aquelles instal·lacions a les que se produeixi valorització energètica (Planta d'incineració amb recuperació energètica i planta de metanització).

S'establirà una retribució al Concessionari per la gestió esmentada segons la següent fórmula

$$R = 0,10 * V$$



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Essent

R = Retribució al concessionari per la venda de Subproductes (No s'inclou la venda d'energia).

V = Valor de la venda exclosos els impostos corresponents.

Anualment s'inclourà a la tarifa de tractament dels residus urbans la quantitat resultant de l'operació:

$VS_n = (V_n - CS_n)$ amb el signe que correspongui.

$CS_n =$ Costos incorreguts a l'any corresponents a:

- Costos por amortització d'instal·lacions necessàries per a la comercialització. Aquestes instal·lacions seran decidides pel Consell de Mallorca.
- Costos de manteniment.
- Costos d'explotació, inclosos personal
- Costos de comercialització, inclosos els costos de publicitat i imatge.
- Costos de Sobrestock o tractament del mateix. (Prèvia autorització del Consell de Mallorca).
- La retribució al concessionari

El Consell de Mallorca, conjuntament amb el concessionari comercialitzarà els productes obtinguts a les plantes de selecció, compostatge i valorització energètica. Per això el Consell de Mallorca definirà:

- Política de preus, així com les possibles quotes de venda a cada sector.
- La marca de denominació d'origen, així com la publicitat institucional

Seràn obligacions del concessionari:

- La comercialització i distribució dels productes segons els criteris fixats pel



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Consell de Mallorca.

- El respecte a la marca registrada, no podent comercialitzar pel seu compte o amb una altra marca no autoritzada pel Consell de Mallorca, cap subproducte o similar que se generi o se pugui generar com a conseqüència de la gestió de la concessió.

ALTRES COSTOS FIXOS

Costos derivats dels plans de vigilància i control

El Programa de Vigilància Ambiental que aprovi la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears d'acord amb el que estableix l'article 24 del Decret 21/2000 se desenvoluparà mitjançant els corresponents Plans Anuals en els quals es recolliran tots els controls i anàlisis a realitzar a les plantes tant d'un mode intern com extern.

En el supòsit que s'hagin de realitzar inversions en equipaments per a dur a terme aquest seguiment, aquestes s'incorporaran a tarifa mitjançant la fórmula de càlcul. Les despeses variables, fixes y generals generades per aquests plans s'incorporaran a la tarifa com a despeses generals, fixes o variables de seguiment.

5. FÓRMULA DE CàLCUL DE LA TARIFA

A) Paràmetres

Definició dels paràmetres de les fórmules

i) Per les plantes de tractament:

- α Any de referència. Per a planta incineradora i EE.TT. se prendrà com a referència l'any 1991 com ja figurava a l'anterior (octubre de 1991).



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

- β Any de referència per a les infraestructures del segon pla director (juny de 1999)
- φ Per la resta de les instal·lacions i modificacions contingudes en el tercer pla Director se prendrà com a referència el 3 d'octubre de 2005
- Δ Any de referència per al "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus" (Juliol 2016).
- π Any de referència per al "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" (febrer 2023)
- ε Any de referència per al "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" (octubre 2022)
- "n" Any de càlcul de la tarifa.
- η Últim any de referència amortitzable per les instal·lacions del segon PDGSRUM (any 2025).
- ω Últim any de referència amortitzable, de cadascuna de les noves instal·lacions del tercer PDSGRUM i per al "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" i "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III" (any 2041)
- μ Darrer any de referència amortitzable per al "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus" (2031).
- TOE n Tones de residus entrades en cada instal·lació any n. (Descomptant la recepció de material sense càrrec autoritzada pel CM)
- TOI n Tones de residus valoritzades energèticament per incineració a l'any n.
- TOM n Tones de residus valoritzades energèticament per metanització l'any n.
- PCI n Poder calorífic inferior a cada instal·lació (Kcal/Kg) de les TVEn.
- TVEn Tones valoritzades energèticament a l'any n
- IPC n Índex de preus al consum a l'any n.
- REN Rendiment elèctric net (kWh/Tn PCI) (0,2027)
- REM Rendiment elèctric net metanització $67,2 \text{ kw h} / \text{T}$;
 $2.150.000/32.000 = 67,2$





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

- TEL n Tarifa elèctrica (€/kWh). No inclou compensació per energia reactiva.
- TEM n Tarifa elèctrica metanització (€/kWh).
- INI n Inversió inicial en infraestructura a l'any n.
- INE n Inversió específica a l'any n.
- SIN Subvenció a la inversió.
- INN n Inversió neta denota la inversió inicial en infraestructures més la inversió específica menys les subvencions rebudes actualitzant per l'IPC $n/IPC_{\alpha, \beta, \varphi}$
- Pj Any en el que es concedeix la concessió.
- Sj Any en el que se cobra la subvenció.
- Ej Termini en el que s'amortitzen les instal·lacions.
- OMG n Costos d'operació i manteniment generals en Euros corrents.
- OMF n Costos d'operació i manteniment fixos en Euros corrents.
- OMV n Costos d'operació i manteniment variables en Euros corrents.
- TT n Tarifa de tractament en el moment n.
- CFI n Costos fixos anuals en Euros corrents.
- CVA n Costos variables anuals en Euros corrents.
- ENE n Ingressos per la venda d'energia en Euros corrents.
- δ Vida útil de la instal·lació. (any 2041).
- "i" Interès real del diner fixat en:
 - 8 % per a les instal·lacions previstes a la concessió existent.
(Instal·lacions del primer Pla Director PDSGRUM 1990)
 - EURIBOR a 1 any + 1,5 per a les instal·lacions del segon Pla Director i tercer Pla, inclòs el "Projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus"
 - EURÍBOR a 1 any + 1,14 per a les instal·lacions del "Projecte bàsic de la Planta de compostatge de Lluçmajor" i el "Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III"
- VS n Resultat venda de subproductes.
- Vn Venda de subproductes
- ISIG Ingressos de serveis integrats de gestió SIG
- R Retribució al concessionari per venda de subproductes 10%.
- CSn Costos incorreguts pel concessionari en la venda de subproductes.





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

II) Per les estacions de transferència

- (a) Any de referència. (1991)
- (n) Any de càlcul de la tarifa
- (c) Any en què entra en servei l'estació de Calvià.
- W últim any de referència amortitzable any 2025
- TOT(n) Tonelatge total de residus transportats l'any (n)
- TOTC(n) Tonelatge de Calvià transporta l'any (n)
- IPC(n) Índex de preus al consum
- PGO(n) Preu del gasoil d'automoció l'any (n)
- PGO (a) Preu del gasoil l'any de referència (70 ptes/l) (0,4207 €/l)
- CFI(a) Costos fixos anuals de les estacions (exclosa Calvià)
- CFIC(a) Cost fix anual de l'estació de Calvià
- INCP(a) Inversió a Calvià a planta de transferència.
- INCM(a) Inversió a Calvià en equipament mòbil
- OMFC(a) Costos d'operació i manteniment fixos de Calvià
- OMV(a) Costos d'operació i manteniment variables
- COM(a) Cost de combustible
- TIT(n) Tarifa de transferència i transport

Per les Inversions i millores a les Estacions de Transferència se contemplaran els mateixos paràmetres que per la resta de les plantes en matèria d'IPC, Euríbor i altres paràmetres d'actualització contemplats a la fórmula de revisió.

B) Fórmules de revisió de la tarifa

1) Per a les plantes de tractament

$$TT_n = \sum_a CFI_n / TOE_n + \sum_a CVA_n / TOE_n - \left(\sum_a ENE_n / TOE_n + \sum_a VS_n / TOE_n + \sum_a ISIG_n / TOE_n \right)$$

$$ENE = (PCI_n \times TOI_n \times REN \times TEL_n) + (TOM_n \times REM \times TEM_n)$$





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

$$CFI_N = \sum_a^z OMG_n + \sum_a^z OMF_n + \sum_a^z INN_n \frac{ix(1+i)^{Ej}}{(1+i)^{Ej} - 1}$$

$$\sum_a^z INN_n = \left(\left(\sum_a^z INI + \sum_a^z INE \right) x^{IPC_n / IPC_{\alpha, \beta, \varphi}} - \left(\sum_a^z SIN_n x(1+i)^{Pj - Sj} \right) x^{IPC_n / IPC_{Sj}} \right)$$

$$Ej = \min (\delta , ((\omega;\eta) - Pj + 1))$$

- (1) IPCn/IPCα,βφ Actualització de l'IPC
- (2) ∑ Fa referència al sumatori del primer projecte "a" i als successius projectes fins al "z".
- (3) El termini d'amortització Ej serà el resultat del menor valor que resulti entre l'entrada en explotació i el final de la concessió o la seva vida útil, considerant η any 2025 y ω 2041.
- (4) En el supòsit què se rebessin subvencions el tractament de l'IVA se realitzarà d'acord amb la legislació vigent.

1.bis) Per a la planta de compostatge de FORM de Lluçmajor:

~~INIC = (INICn - INICn) / INICn~~

$$\frac{INICn - INICn}{INICn}$$

~~CVee = (VSn + AICn) / TOCn~~

(VSn+AICn)/TOCn

$$CVee = \frac{\max(0; 40,44 * (TOCn - 6.720))}{TOCn} * \frac{(1,09 * Pn - 1 + 16,92)}{Peer}$$

A on:



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

CVee: Costos variables energia elèctrica (€/t)

TOCn: tones FORM tractades a la planta de compostatge l'any n

Pn-1: Preu d'adquisició mitjà de l'energia elèctrica de l'any (n-1), que és el valor Peen + serveis d'ajustament de l'any n-1, que se calcula mitjançant les taules mensuals "TNP Precio horario de adquisició Ph demanda ILLES BALEARIS" proporcionades per Red Eléctrica Española per al territori de les Illes Balears (€/MWh)

Peer: Preu de referència del projecte per l'energia elèctrica (114,92 €/MWh)

INNC Inversió neta planta de compostatge denota la inversió inicial en infraestructures més la inversió en equipaments menys les subvencions adjudicades

INICm Inversió en infraestructures planta de compostatge actualitzada al moment de la posada en marxa de la instal·lació aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. S'actualitzarà segons variació d'IPC de l'any d'aprovació de posada en marxa de la instal·lació respecte de l'IPC de l'any de referència (febrer 2023)

m Any de posada en marxa de la instal·lació
b Any de referència càlcul (febrer 2023)

INECm Inversió en equipaments planta de compostatge actualitzada al moment de la posada en marxa de la instal·lació aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. S'actualitzarà segons variació d'IPC de l'any d'aprovació de posada en marxa de la instal·lació respecte de l'IPC de l'any de referència (febrer 2023)

SINC Subvencions adjudicades planta de compostatge

CAMCn Costos d'amortització de les inversions del projecte any corrent

i Tipus d'interès. Euríbor a 1 any +1,14

Ec Termini en el que s'amortitza la instal·lació (2041- any aprovació Consell de Mallorca posada en marxa de les instal·lacions)

CFICn Costos fixos planta de compostatge (1.766.079,45 €).

CVG Costos variables generals planta de compostatge (75,62€/t)

CVCom Costos variables combustible (3,88€/t)

PGOb Preu gasoil any referència 2022 (1,3 €/l)

PGOn Preu gasoil any corrent

IPCn Índex preus al consum any corrent



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

IPCb Índex preus al consum any de referència càlcul (febrer 2023)

VSn Venda de subproductes de la planta de compostatge any corrent

AlCn Altres ingressos de la planta de compostatge any corrent

TOCn Tones FORM tractades planta de compostatge

CSPCn(*) Cost unitari pel servei per tractament de la planta de compostatge de Lluçmajor

(*) Aquest cost pel servei s'ha d'incloure a la tarifa de tractament que correspongui de la mateixa manera que el punt 5.B.2. S'haurà d'incorporar a la tarifa l'import corresponent al cost total (CSPCn*TOCn).

2) Per les estacions de transferència

$$TIT(n) = CFI(n) / TOT(n) + OMV(n) + COM(n) \quad n < c$$

$$TIT(n) = (CFI(n) + CFIC(n)) / TOT(n) + OMV(n) + COM(n) \quad n \geq c$$

$$CFI(n) = CFI(a) * IPC(n) / IPC(a)$$

$$CFIC(n) = INCP(a) \frac{0,08 * 1,08^{W-C}}{1,08^{(W-C)} - 1} + 0,174 * INCM(a) + OMFC(a) * \frac{IPC(n)}{IPC(a)}$$

$$OMV(n) = OMV(a) * IPC(n) / IPC(a)$$

$$COM(n) = COM(a) * PGO(n) / PGO(a)$$

6. FÓRMULA DE REVISIÓ DELS CÀNONS I PAGAMENTS A L'AJUNTAMENT

Cànon de concessió

Es fixa un cànon de concessió per aquest concepte que se fraccionarà en quatre pagaments trimestrals i serà revisat en funció de la fórmula que més endavant s'indica.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

Cànon de conscienciació ciutadana

Es fixa un cànon de concessió per aquest concepte que se fraccionarà en quatre pagaments trimestrals i serà revisat en funció de la fórmula que més endavant s'indica.

Fórmula de revisió

Pels cànon anterior la fórmula de revisió serà la següent:

$$C_n = \text{Max} (C_{n\alpha}, C_{n\beta}) \left\{ \begin{array}{l} C_{n\alpha} = CFx \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\varphi}} \\ C_{n\beta} = P_1 x T_{n-1} x \frac{IPC_{n-1}}{IPC_{\varphi}} \end{array} \right.$$

Cn	Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cn _α i Cn _β).
P1	Preu per tona fixat en 1,607€/t pel cànon de concessió i 0,1607€/t pel cànon de conscienciació.
Tn-1	Tones produïdes a Mallorca l'any n-1
IPC n-1	Índex de preus al consum any n-1
IPC _φ	Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)
CF	949.694,94.-€ (Pel cànon de Concessió) i 94.969,49.-€ (Pel cànon de Conscienciació)

Fórmula de revisió de la quantitat a abonar a l'Ajuntament de Palma

D'acord amb el que estableix la clàusula sisena del contracte vigent TIRME S.A. abonar al Consell de Mallorca per a la seva transferència a l'Ajuntament de Palma, una quantitat en concepte de cessió d'ús dels terrenys ubicats a Son Reus.

Aquesta quantitat es va fixar en 6.400.000 (sis milions quatre-cent mil) Ptes. (Any



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

1992).

Per l'any 2000 la quantia es fixa en 9.189.035 (nou milions cent vuitanta-nou mil trenta-cinc) Ptes. IVA exclòs.

A partir del Conveni per a la gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma se reconeixerà una quantia fixada en 1.200.000 € any. (IVA exclòs).

7. MÈTODE PER A LA REVISIÓ DE TARIFES

Abans del 15 d'agost de cada any i amb les dades corresponents des de l'1 de juny de l'any anterior fins al 31 de maig de l'any en curs, el Concessionari i el Consell de Mallorca establiran de comú acord una previsió pel càlcul de la tarifa per a l'any següent.

Termini de la concessió

Tal como figura al contracte al seu punt número 4, la concessió finalitza el 22 d'abril de 2041.

BASE DE PREUS

Els preus donats s'han basat en les següents dades:

Es prendrà com a base de preus de les distintes inversions el dia 3 d'octubre de 2005, actualitzant-se segons els IPCs des d'aquesta data, a la vegada si se reconeguessin noves inversions aquestes computarien com la resta de les inversions segons la fórmula de revisió i en referència als costos d'explotació addicionals se'ls carregarà un 10% en concepte de costos Generals. (Prèvia autorització del Consell de Mallorca).





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

8 CAUSES DE REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA

Independentment de les revisions automàtiques derivades de l'aplicació de la fórmula de revisió del cànon, se contemplen les següents situacions que precisarien una renegociació prèvia autorització del Consell de Mallorca:

- ✓ En el supòsit que s'haguessin de realitzar inversions en nous equipaments per satisfer noves exigències no contemplades en la situació inicial.
- ✓ Per canvis a la legislació fiscal que gravés l'activitat.
- ✓ En el cas que es produïssin canvis en els costos d'explotació motivats per criteris mediambientals, tècnics o legals no contemplats a la situació de partida.
- ✓ En el cas que es produïssin canvis en els costos d'explotació motivats per criteris d'implantació de sistemes de qualitat o PRL que suposessin canvis significatius als processos de gestió.
- ✓ Per canvis de les exigències mediambientals. En el cas que les legislacions futures contemplessin l'eliminació d'altres contaminants o se modifiquessin els límits preestablerts a la situació inicial, s'haurà d'estudiar en funció dels objectius si els sistemes de depuració instal·lats poden donar resposta a les noves exigències.
- ✓ En el supòsit que es produïssin vagues al transport marítim que impossibilitessin el transport de consumibles i que obligués a estocar els mateixos per garantir el funcionament continu de les instal·lacions el sobre cost del mateix se repercutirà a tarifa prèvia autorització.
- ✓ Nous requeriments per part del Consell de Mallorca que suposin modificació de las instal·lacions, incorporació de nous equipaments o variació en la gestió



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006

dels costos prefixats per l'explotació de les distintes instal·lacions.

- ✓ En matèria d'assegurances en ser un factor condicionat per causes exògenes a l'explotació si se produïssin increments superiors a la prima per un import superior al 15% de l'exercici previ no imputables a la gestió del concessionari i sí a causes externes se repercutirà a tarifa el citat increment amb la finalitat de garantir la viabilitat econòmica financera de la concessió.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



ESTUDI ECONÒMIC FINANCER. PDSGRUM - 2006



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

ANNEX I

Càlculs estimats de la tarifa unitària (Tractament de RU)



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

Annex a l'Estudi Econòmic— Financer del 3^{er} PDSGRUM

TARIFES 2004 ESQUEMA

DE CÀLCUL





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mairí
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

ÍNDEX

1. PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA.....	49
1.1. INVERSIONS, COSTOS GENERALS I COSTOS FIXOS	49
1.2. SUBVENCIO DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA:	51
2. ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA	52
3. PLANTES DEL SEGON PLA DIRECTOR I MILLORES EN LES MATEIXES RECOLLIDES EN EL 3 PDSGRUM	54
3.1. PLANTA D'ENVASOS	54
3.2. PLANTA D'ESCÒRIES.....	54
3.3. PLANTES PERIFÈRIQUES DE LLOTS.	55
3.4. DIPÒSIT DE SEURETAT.	55
3.5. TERRENYS.	56
3.6. MESURES DE REDUCCIÓ I RECICLATGE.....	56
3.7. ADEQUACIÓ RECOLLIDA DE PAPER I ENVASOS.....	57
3.8. CENTRE AMBIENTAL, DESPLAÇAMENT DE LÍNIES.....	57
3.9. INFRAESTRUCTURES.....	57
3.10. PLANTA DE COMPOSTATGE ZONA 3.....	58
3.11. METANITZACIÓ.	58
3.12. PLANTA DE COMPOSTATGE Z1.	59
3.13. SISTEMA DENOX.	59
3.14. ABOCADOR DE ZONA 2.	60
3.15. NOVES INVERSIONS RECONEGUDES.	61
3.16. NOUS COSTS D'EXPLOTACIÓ RECONEGUTS.....	62





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

3.17. SUBVENCIONS DEL SEGON PLA DIRECTOR.....	63
3.18. NOUS PARÀMETRES DEL TERCER PDSGRUM.....	64
3.19. PREVISIÓ DE TARIFES DEL TERCER PDSGRUM.....	65
3.20. TARIFES DE TRACTAMENT 2010-2013 (€ CONSTANTS 2006)	66

IL·LUSTRACIONS

<i>Il·lustració 1 Taula subvenció primer pla director</i>	51
<i>Il·lustració 2 Subvenció EETT Calvià</i>	53
<i>Il·lustració 3 Taula noves inversions reconegudes en els anteriors plans</i>	61
<i>Il·lustració 4 Taula de Subvencions del segon Pla Director.....</i>	63
<i>Il·lustració 5 Taula de paràmetres del tercer Pla Director</i>	64
<i>Il·lustració 6 Gràfic i taula de la previsió tarifària 1996-2041</i>	65
<i>Il·lustració 7 Quadre resumen tarifes 2010-2013 (Previsió).....</i>	67
<i>Il·lustració 8 Premises de càlculo per a l'elaboració de les tarifes 2010-2013</i>	69



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

PARÀMETRES PER AL CàLCUL DE LES TARIFES DE L'ESTUDI ECONÓMICO-FINANCIER.

1 . Planta de Valorització energètica.

1.1. Inversions, despeses generals i costos fixos

Període d'amortització: 28,2 anys. (Període comprès entre març de 1997 i abril de 2025)

INE (Inversió específica en equips): 8,76 Millions de Ptes X IPC (acumulat) X (1060/900). (CM sortida 10114 / 12-08-96)

INI (Inversió específica en infraestructures): 4.189 Millions de Ptes + Inversions Posteriors.

- 41,18 millions corresponents a diferències de preus entre els anys 1996/1997. (Deflactam de juny de 1997 a octubre 1991= 24,9) (Informe CM 27-10-1997)
- 60 millions en concepte de lloguer del depòsit de Bales (Deflactam de juny de 1998 a octubre 1991 =27,56). (Informe CM 23-09-98)
- 20,54 millions de la demolició de l'antiga incineradora + 15,69 millions de la redacció de nous projectes (Deflactam de juny de 1999 a octubre de 1991=30,3).

INI Planta de Valorización

Tipus d'Inversió	Import (Ptes)	Import (Euros)	Data	IPC (1991=100)	Import (Euros actualitzat)	Import (Euros actualitzat)
Alquiler	60.000.000	360.607	jun-98	123,45	0,78443094	282.871
Demolicion	20.540.000	123.448	jun-99	126,225	0,76718558	94.707
R. Proyectos	15.690.000	94.299	jun-99	126,225	0,76718558	72.345
						Total
						25.824.329

INI (25.824.329 Euros)

OMF n= (342 millions de Ptes /900 Tones) x IPC acumulat. (CM sortida 10114 12-08-96) OMF proposat ((342.000.000/166,386) /900)) Paràmetre d'actualització 2.283,846 € per tona.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

OMG_n=(323 millions de Ptes X IPC acumulat) +Despeses generals reconegudes posteriorment.

Entre aquests conceptes incloem els següents:

(20 millions de Ptes+10 millions de Ptes), adaptació a la normativa Europea més consum de calç i carbó actiu maig 2002.

Deflactam els 30 millions a l'any 91 = $30 / (140,527/96,838)= 20,67$ millions i els incorporam a les despeses d'operació i manteniment generals (OMG).

El nou OMG incorporant aquest concepte és de $(323+20,67) = 343,67$ millions de Ptes , o el que és equivalent 2,065 millions d'Euros.

OMV_n= 1.063 Ptes per tones x IPC acumulat., Paràmetre d'actualització 6,3€ per tona



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

1.2. Subvenció de la planta de valorització energètica:

Tal i com es recull a la fórmula el tractament de la subvenció ha de realitzar-se a pessetes corrents (Euros corrents) al igual que la resta dels paràmetres el seu càlcul figura en el següent quadre.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16

SUBVENCION 2010					INDICE			
					PJ	IPCN 159,973		OK
					03/03/1997	IPCSj	IPCN/IPCSj	
23/10/1995	300.506	SJ	P _r -S _j	334.955	116,064	1,378317135	461.674	
26/10/1995	1.202.024	95	16,33	1.338.929	116,064	1,378317135	1.845.469	
28/11/1995	300.506	95	15,2	332.368	116,372	1,374669164	456.896	
20/12/1995	300.506	95	14,4	330.753	116,748	1,370241889	453.211	
01/02/1996	300.506	96	13,1	327.763	117,782	1,35821263	445.171	
27/02/1996	1.202.024	96	12,2	1.303.523	117,782	1,35821263	1.770.461	
Total	3.606.073							
25/10/1996	2.704.554	96	4,3	2.782.326	120,134	1,331621356	3.705.005	
27/11/1996	300.506	96	3,2	306.964	120,141	1,331543769	408.736	
31/12/1996	300.506	96	2,1	304.661	120,497	1,327609816	404.471	
06/05/1997	300.506	97	-2,1	296.342	121,045	1,321599405	391.645	
Total	3.606.073							
16/02/1998	3.245.465	98	-11,4	3.008.042	122,927	1,301365851	3.914.564	
27/02/2001	360.607	2001	-47,8	262.481	133,852	1,195148373	313.704	
TOTAL	10.818.218			10.929.107			14.571.008	

$$SIN * 1,08^{Pj-Sj} * IPC_n / IPC_{sj}$$

II-Il·lustració 1 Taula Subvenció primer pla director

Per això es realitzarà anualment el càlcul segons la taula anterior (actualitzant anualment la casella del IPC).

El càlcul anterior esta actualitzat a maig de 2006 (IPCn 159,973 maig de 2006).



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

2 . ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA

Paràmetres de les Estacions de transferència segons la fórmula de revisió.

CFI_n : 81 milions de Ptes inicials S'ha d'incloure deflactada la major inversió requerida en la construcció de la EETT de Manacor 63,7 Milions de Ptes * Coeficient d'amortització (0,106702) "Coeficient calculat amb una taxa d'un 8% a 18 anys" x IPC acumulat Juny 1999.(CM 23-09-98) + (Adaptació Tolves de vidre Calvià Taxa 8% durant 8 anys x IPC acumulat maig de 2003).

A la seva vegada s'inclouen els següents conceptes en matèria de personal.

Major temps d'apertura de les EETT. (CM 23-09-98)

El major temps d'apertura correspon a la apertura de les EETT durant les 24 hores del dia.

Aquest horari adicional suposa uns increments de personal de 9.075.000 Ptes. per EETT juny de 1998.

En Maig de 2003 s'inclouen 5 operaris additionals (45.000.000 Ptes) com Despeses corresponents al major personal pel tractament de Paper cartró vidre i envasos.

EETT Actualizacion Factor Fijo					
	Ptas		Amortización	IPC	Deflactor
Plan Inicial	81.000.000			oct-91	96,838
Inversion Manacor	63.700.000		0,1067021	jun-99	126,225
Tolvas Vidrio	13.976.000		0,17401476	may-03	144,299
Soller	44.720 €	Factura 2005			
Fornalutx	5.380 €	Factura 2005			
	Ptas				
Turno 24 Horas	45.375.000			jun-98	123,53
Personal Papel, carton, vidrio	45.000.000			may-03	144,299
	Importe en €				
Plan Inicial	486.820	804.209		Importe Fijo Calvia	365.909
Inversion Manacor	31.340	51.772			
Tolvas Vidrio	9.809	16.204			
Soller	44.720	44.720		Importe Fijo EETT	1.941.190
Fornalutx	5.380	5.380			
Turno 24 Horas	213.783	353.162			
Personal Papel, carton, vidrio	181.501	299.833			
Total		1.575.281			

Per les factures de Sóller i Fornalutx s'ha pres como referència les factures de l'any 2005.

L'import fix de les EETT ascendeix a 1.891.090 actualizat per el IPC acumulat + Factures d'Ajuntaments de Sóller i Fornalutx.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

INCORPORACIÓ CALVIÀ SEGONS FÓRMULA DE REVISIÓ:

Amortización estación de calvia ANO 2010	
INCP Calvia	1.598.745
INCM Calvia	1.292.413
w	01/07/2001
c	22/04/2025
i	8%
Años(w-c)	23,8
a (Incm)	0,174014761
OmF (a)	36,061
IPC n	1,59973
IPC α	1,36745
a (Incp)	0,095242946
Subvencion	1.578.854
CFIC n	307.504

Fondos Europeos Calvia + Subvencion Govern	
Fecha pago 1	10/05/2002
Importe Pago 1	108.162
Fecha pago 2	30/01/2004
Importe Pago 2	404.674,19
Fecha pago 3	16/03/2006
Importe pago 3	1.356.407
PJ(Dia)	16/02/2001
IPC n	159,973
IPC sj ₁	140,53
IPC sj ₂	145,874
IPC sj ₃	157,745
Euribor+1,5	4,81%
PJ-SJ Pago1	-14,80
PJ-SJ Pago2	-35,47
PJ-SJ Pago 3	-61,00
Subvencion Pago 1	101.944,17
Subvencion Pago 2	351.146,74
Subvencion Pago 3	1.062.707,12
Subvencion pago 1 (Ptas Corrientes)	116.051,12
Subvencion pago 2 (Ptas Corrientes)	385.085,75
Subvencion pago 3 (Ptas Corrientes)	1.077.716,86
Total Subvencion a descontar	1.578.853,72

II-lustració 2 Subvenció EETT Calvià

S'han inclòs les subvencions dels fons estructurals corresponent a la EETT de Calvià un 53,51% dels Fons, la resta correspon al dipòsit de seguretat.

S'ha incorporat como major inversió la part no deduïble de les subvencions respecte al IVA, en el supòsit que es recuperés part del IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta.





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

Despeses Variables en EETT : 1.165 Ptes per Tones transportades x IPC acumulat.
D'aquesta forma, la Despesa variable és de 7,001€ Tona transportada.(
1.165/166,386)

Despeses variables de combustible: Realitzam el càlcul segons la fórmula de revisió les dades del preu del gasoil les obtenim del ministeri d'economia a través de la seva pàgina www.mineco.es

$$COM n = COM \alpha \times (PGO n / PGO \alpha)$$

Siguent PGO α = 70 Ptes /l

3 . Plantas del Segon Pla Director i millores en les mateixes recollides en el 3^{er} PDSGRUM

3.1. Planta d'Envasos

INE (Inversió neta en equips) : Fa referència a les 348.957.700 Ptes , netejats per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat el IVA no deduïble de les subvencions, en el supòsit que es recuperés part del IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 2.131.511 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l' IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en infraestructures): Fa referència a les 442.149.332 Ptes, corresponent aquest import a 2.657.371 € . havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència. Aquests imports en matèria de INI i INE fan referència a les Inversions reconegudes en el segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3^{er} PDSGRUM s'han incorporat els següents conceptes:

Millores en la planta d'Envasos en matèria de nous INE, s'han reconegut 995.998 € com noves inversions.

Les noves despeses d'operació per una capacitat màxima de 21.341 tones / any reconegudes per la Fase III , són les següents:

- OMG : 113.842 €/any.
- OMF:2.603.557 €/any.
- OMV:7,55 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.2. Planta d'Escòries.

INE (Inversió neta en equips) : Fa referència a les 314.751.250 Ptes., neteades per



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el supòsit que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 2.147.445 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en equips): Fa referència a les 572.593.597 Ptes., corresponent aquest import a 3.441.356 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència. Aquests imports en matèria de INI i INE fan referència a les inversions reconegudes en el segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3^{er} PDSGRUM s'han incorporat els següents conceptes:

Millores en la planta d'escòries en matèria de nous INE, s'han reconegut 3.620.000 €. com noves inversions.

Els nous costos d'operació anuals, són els següents:

OMG : 232.809 €/any.

OMF: 1.173.120 €/any.

OMV: 2,25 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.3. Plantes perifèriques de llots.

Els costos d'operació per aquestes plantes són els següents:

OMG : 138.696 €/any.

OMF: 778.524 €/any.

OMV: 35,67€ / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

Les despeses s'han prorratejat per a una capacitat màxima de 8.000 Tones per Planta / Any.

3.4. Dipòsit de seguretat.

INI (Inversió neta en infraestructures) : Fa referència a 386.156.055 Ptes + 214.723.000 Ptes corresponents al segellat de l'abocador + 183.900.000 Ptes corresponents al seguiment mediambiental posterior al tancament, netejats per les subvencions cobrades segons la fórmula sobre aquestes s'ha ajustat l'IVA no



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporés a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import puja a 4.978.156 €.
Aquests imports s'han d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

La inversió corresponent a les infraestructures auxiliars i cel·la d'abocament fase V del dipòsit de seguretat ascendirà a 7.524.042 €. Aquesta fase d'exploració de la fase V té una vida útil estimada de 11,72 anys i una capacitat teòrica de 818.731,53 tones. L'any de referència d'aquesta inversió serà el de presentació del projecte (juliol de 2016).

Els costos d'operació són els següents:

OMF: 42.620.000 Ptes. any equivalent a 324.639 €/any.
OMV 42,99€/tona (40,83 corresponents al contracte de 2001+2,16 internalitzats i corresponents a 242.476.-€ de cost de l'ampliació del segellat fases I-IV; 1.493.566.-€ de segellat fase V i 873.589.-€ de manteniment postclausura pels 30 anys posteriors al segellat, derivats del projecte constructiu de l'ampliació del Dipòsit de Seguretat del Complex de Tractament Integrat de Residus de Son Reus).

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.5. Terrenys.

INI(Inversió neta en infraestructures) : Fa referència als 961.000.000 Ptes , neteats per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquesta s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import puja a 6.018.342 €. Cal actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

A partir dels Projectes bàsics de PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents:

Compra de nous terrenys per un import de 751.265€.

Mapa 11, àrea 12 del PDSGRUM (Àrea de Recerca desenvolupament i Innovació R+D+i)

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.6. Mesures de reducció i reciclatge.

Fa referència a les 885.000.000 de Ptes., i aquests corresponen a 5.318.957 Euros havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Alhora entre els anys 2004-2006 s'han activat 6.000.000 €.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

Per al tercer Pla Director s'ha reconegut una partida addicional de 9.000.000€.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.7. Adequació recollida de paper i envasos.

INI (Inversió neta en infraestructures): Fa referència als 37.070.000 Ptes. d'adequació per a la recollida de paper + 33.920.000 Ptes. d'adequació per a la recollida d'envasos, aquests imports corresponen a 222.795 € i 203.863 € respectivament, havent-se d'actualitzar aquests imports per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.8. Centre ambiental, desplaçament de línies

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència a les 145.000.000 ptes., neteades per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquesta s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta, corresponent aquest import a 871.467 € (Centre d'educació ambiental) + 20.000.000 ptes. (desplaçament de línies) corresponent aquest import a 125.972 € havent-se d'actualitzar aquests imports per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.9. Infraestructures.

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència als 1.674.747.562 ptes. del mateix s'ha eliminat la inversió reconeguda al Pla director del 2000 corresponent al transport mitjançant cintes de la planta d'escòries per un import de 62.431.526 ptes., neteats per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les quals s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 10.117.519 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

A aquest import cal afegir-hi uns costos fixos anuals de 972.409 € corresponents al manteniment i operació de l'edifici de visites i s'hi ha incorporat un cost variable de 8,15 € per visita per a un volum anual de 20.000 visitants.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

A partir dels Projectes bàsics de PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents:

Milliores de les infraestructures sent el nou INI reconegut de: 6.198.528 € com a



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

noves inversions.

Aquest import reconeix la incorporació de 900.000 € corresponents a infraestructures recollides al projecte bàsic de la Planta d'Escòries.

Aquest concepte s'actualitzarà segons la fórmula de revisió.

3.10. Planta de compostatge zona 3.

INE(Inversió neta en equips) : Fa referència a les 282.283.939 Ptes., neteades per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en el cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquesta s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import puja a 1.837.534 €, havent d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència a les 207.179.822 Ptes., corresponent aquest import a 1.245.175 €. aquest import s'ha d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests imports en matèria d'INI i INE fan referència a les inversions reconegudes al segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3er PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents:

Millores a la planta de compostatge Z3 en matèria de nous INE, s'han reconegut 107.172 € com a noves inversions.

Els nous costos d'operació per a una capacitat màxima de 2.950 tones/any reconeguts són els següents:

- OMG: 37.947 €/any.
- OMF: 495.211 €/any.
- OMV: 35,33 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.11. Metanització.

INE (Inversió neta en equips) : Fa referència al 1.749.182.111 ptes., neteades per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les mateixes s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions, en cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta+ 570.000 € corresponents a la modificació de biofiltres. Aquests imports pugen a 11.954.618 €, havent-se d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

INI (Inversió neta en Infraestructures): Fa referència al 1.554.281.985 ptes., corresponent aquest import a 9.341.422 €. Aquest import s'ha d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

Aquests imports en matèria d'INI i INE fan referència a les inversions reconegudes al segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3er PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents per a la Fase I del projecte:

Millores a la planta de metanització en matèria de nous INE, s'han reconegut 901.754 € com a noves inversions.
Els nous costos d'operació per a una capacitat màxima de 32.000 tones/any reconeguts són els següents:

OMG: 15.789 €/any.
OMF: 2.506.395 €/any.
OMV: 4,85 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.12. Planta de compostatge Z1.

INE (Inversió neta en equips): Fa referència als 29.455.636 €. per les subvencions cobrades segons la fórmula de revisió, sobre les quals s'ha ajustat l'IVA no deduïble de les subvencions. En cas que es recuperés part de l'IVA de la subvenció aquest s'incorporarà a la tarifa disminuint la inversió neta. Aquest import ascendeix a 30.399.486 €. i aquest import s'ha d'actualitzar per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i l'any de referència.

Aquests imports en matèria d'INI i INE fan referència a les inversions reconegudes al segon Pla Director de l'any 2000.

A partir dels Projectes bàsics del 3er PDSGRUM s'han incorporat els conceptes següents per a la Fase I del projecte:

Millores a la planta de Compostatge Z1 en matèria de nous INE, s'han reconegut 540.911€ com a noves inversions.
Els nous costos d'operació per a una capacitat màxima de 101.425 tones/any reconeguts són els següents:

OMG: 173.889 €/any.
OMF: 3.485.373 €/any.
OMV: 11,86 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

3.13. Sistema Denox.

INE (Inversió neta en equips): Fa referència als 13.041.057 €. per (novembre de 2004) aquest valor deflactat a juny de 1999 correspon a 10.910.333 €, havent



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

d'actualitzar aquest import per l'IPC corresponent entre juny de 1999 i el any de referència.

OMF: 262.566 €/any. (nov. 2004), deflactat correspon a 219.666 €.
OMV: 2,75 € / Ton.

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.

La posada en marxa provisional es va realitzar el dia 28 de desembre de 2005. Prèviament s'havia sol·licitat una pròrroga a la Direcció General de Canvi Climàtic per a la posada en marxa definitiva fins al 30 de juny de 2006. El període de proves va finalitzar el 10 de Març de 2006, considerant aquesta data com a posada en marxa definitiva del sistema.

3.14. Abocador de Zona 2.

Segons l'article 19 del PDSGRUM i l'article 19 del PDSGRCDVPFU, el rebuig assimilable a urbà serà lliurat al servei públic de gestió de residus urbans. TIRME, SA durà a terme l'explotació de l'abocador de Santa Margalida (Zona 2) i el posterior segellat, cloenda i seguiment postclausura, d'acord amb les directrius del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador. Els costos resultants són estimats pendants de la seva aprovació definitiva per part del Consell de Mallorca.

3.14.bis. Planta de compostatge de FORM de Lluçmajor

La inversió global a realitzar a la planta és de 29.912.083,62 €, IVA exclòs. Aquesta inversió s'amortitzarà fins al 2041.

D'acord amb la Memòria justificativa en relació amb l'aprovació del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor i la Resolució d'inici de l'expedient per a l'aprovació del Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Lluçmajor; l'expropiació dels terrenys necessaris per a la construcció i explotació de la planta la durà a terme el Consell de Mallorca així com el desemborsament de l'import íntegre per fer front a aquesta expropiació, amb càrrec al pressupost del Consell de Mallorca.

Així idò, no resulta pertinent incloure els costos de l'expropiació dels terrenys a l'import de la inversió inclosa al contracte en no dur-la a terme l'empresa concessionària.

Costos explotació:

OMF: 1.766.079,45 €
OMV: 119,94€/tona

CV generals	CV combustibles	CV energia	CV TOTALS
75,62 €/t	3,88 €/t (1)	40,44 €/t (2)	119,94€/t



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

- (1) Amb un preu d'1,3 €/l per al gasoil.
(2) Amb un preu de 114,9€/MWh.

Cadascun dels diferents subgrups de costos variables es revisarà de forma diferenciada. A més, es considerarà l'estalvi en el cost de l'energia elèctrica consumida per la planta de compostatge en relació amb la producció d'energia fotovoltaica fins a arribar al seu límit productiu.

3.14.ter. Projecte complementari al projecte executiu d'ampliació de la planta de metanització - Fase III

Aquest projecte és complementari al de la planta de metanització.

INE: 1.464.855,30 €, IVA exclòs

Aquesta inversió s'amortitzarà fins al 2041.

Costos explotació:

OMF: 61.223,9 €/any

OMV: 0,46€/tona

3.15. Noves inversions reconegudes.

El detall de les inversions reconegudes és el següent

	IMPORTE	IPC ANO INVERSION	FECHA REF	€ CORRIENTES	AMORT	FACTOR	CUOTA	FIN AMORT
Impermeabilización vertedero	984.320	140,53	02/05/2002	1.120.529	23	0,07	81.591	26/04/2025
Semirremolques + Contenedores	133.269	149,21	01/05/2004	142.882	8	0,15	21.937	29/04/2012
Medidas de seguridad tren	164.545	153,77	01/05/2005	171.179	8	0,15	26.282	29/04/2013
Grúa camión del Consell de Mallorca	29.700	153,77	01/05/2005	30.897	8	0,15	4.744	29/04/2013
Acuerdo Ayto Consell Camión	210.000	153,77	01/05/2005	218.467	8	0,15	33.542	29/04/2013
Reubicación Trituración de podas	176.600	153,77	01/05/2005	183.720	8	0,15	28.208	29/04/2013
Mejoras sistemas iluminación EETT	31.026	153,77	01/05/2005	32.277	8	0,15	4.956	29/04/2013
Inversion en vertedero de Cenizas (S)	267.122	158,39	05/05/2005	269.798	20	0,08	21.302	30/04/2025
Aire acondicionado Camión CM	2.989	153,77	05/05/2005	3.109	8	0,15	477	03/05/2013
Caballón Perimetral PTAM(S)	144.200	158,39	01/05/2005	145.645	19	0,08	11.865	26/04/2024
Tromel Planta de lodos	137.410	153,77	01/05/2005	142.950	8	0,15	21.948	29/04/2013
							TOTAL	256.853

II·lustració 3 Taula noves inversions reconegudes en els plans anteriors

Aquests conceptes s'actualitzaran segons la fórmula de revisió.



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SECELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

3.16. *Nous costs d'explotació reconeguts.*

Aquests costs d'explotació reconeixen una sèries de partides puntuals que s'apliquen anualment prèvia autorització per part del Consell de Mallorca i que fan referència a diferents conceptes tals com l'acord de l'Ajuntament amb el Consell de Mallorca per al lloguer dels terrenys, plans externs de seguiment ambiental...



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

3.17. Subvencions del segon pla director

	Planta Envases	Planta Escorrius	Deposito seguridad	Terrenos	desplazamiento de lineas	Infraestructuras	Planta compostaje calvia	Mejoramiento	Planta Compostaje Zona 1	Fondos Europeos
Fecha pago 1	31/10/2002	31/10/2002	31/10/2002	10/05/2002	10/05/2002	31/12/2002	31/10/2002	31/12/2002	31/12/2002	30/01/2004
Importe Pago 1	209.681,10	799.346,1	104.576,1	1.516.353,54	36.061	1.451.444,2	440.541,87	2.578.015,0	3.171.540,9	351.584,8
Fecha pago 2	31/10/2002	31/10/2002				01/08/2003	31/12/2002			
Importe Pago 2	4.279,21	639.476,9				1.219.213,15	387.676,85			
Fecha pago 3	31/12/2002	31/12/2002				19/12/2003	01/08/2003	01/08/2003	01/08/2003	16/03/2006
Importe pago 3	159.669,22	159.669,22				232.231,08	52.865,02	2.976.014,98	2.727.525,15	1.178.459
PJ(Dia)	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001	16/02/2001
IPC n	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973	159.973
IPC sj	142.026	142.026	142.03	140.527	140.527	142.46	142.03	142.46	142.46	145,87
IPC sj2	142.455	142.026				145.964	142.455	145.964	145.964	157,745
IPC sj 3	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%
Euribor+1,5	-20,47	-20,47	-20,47	-14,80	-14,80	-22,47	-20,47	-22,47	-22,47	-35,47
PJ-SJ Pago1	-22,47	-22,47	0,00	0,00	0,00	-34,10	-29,50	0,00	0,00	0,00
PJ-SJ Pago2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ-SJ Pago 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencion Pago 1	193.197,80	796.505,50	96.355,25	1.429.184,08	33.967,73	1.326.687,45	405.970,92	2.722.044,02	2.898.935,88	305.079,65
Subvencion Pago 2	3.911,39	599.205,80	0,00	0,00	0,00	1.083.489,65	354.354,65	0,00	0,00	0,00
Subvencion Pago 3	0,00	145.945,08	0,00	0,00	0,00	202.677,90	46.980,49	2.646.525,06	2.423.917,85	923.290,11
Subvencion pago 1 (€Corrientes)	217.611,09	829.576,79	108.531,10	1.626.953,29	36.690,92	1.489.833,08	457.202,85	3.056.779,67	3.255.424,08	334.566,18
Subvencion pago 2 (€ Corrientes)	4.392,39	633.661,44	0,00	0,00	0,00	1.197.689,30	387.330,41	0,00	0,00	0,00
Subvencion pago 3 (€ Corrientes)	0,00	153.892,27	0,00	0,00	0,00	221.760,45	51.469,48	2.900.327,21	2.656.555,12	936.330,72
Total Subvencion a descontar	222.003,47	1.657.130,50	108.531,10	1.626.953,29	36.690,92	2.899.082,83	906.622,73	5.957.306,89	5.911.979,20	1.270.696,90

II- Il·lustració 4 Taula de Subvencions del segon Pla Director

La subvenció de l'EETT de Calvià es recull en el quadre de l'epígraf 2 Estacions de Transferència





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06

3.18. Nous paràmetres del tercer PDSGRUM

Aquests paràmetres es revisaran d'acord amb la fórmula de revisió

	INVERSION	OMG	OMF	OMV
Mejoras en planta de Envases	995.998 €			
Mejoras en planta de escorias	3.620.000 €			
Comunicación	9.000.000 €			
Infraestructuras	6.198.528 €			
Mejoras planta Compost calvia	102.172 €			
Mejoras en planta de metanización	901.754 €			
Mejoras Planta Compost Z1	540.911 €			
Adaptación EETT	7.944.325 €			
Nuevas Lineas incineración	276.629.686 €	4.673.400 €	12.173.416 €	9,84 €
Secado de lodos	8.495.840 €	168.258 €	1.082.953 €	21,75 €
Inversión en vertedero de Cola 1ª Fase	7.507.880 €			
Terrenos	751.265 €			
Deposito de Seguridad	829.700 €			
Sistema de Ensacado de lodos	1.246.167 €			
	324.764.226 €			

II·lustració 5 Taula de paràmetres del tercer Pla Director



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06


3.19. Previsió de Tarifes del tercer PDSGRUM

Realitzem tres trams:

Tram [A] tarifa real 1996-2006 , recull les tarifes reals històriques.

Tram [B] Previsió de tarifa tenint en compte les tones previstes en el PDSGRUM.

Tram [C] Previsió de tarifa linealitzant els resultats a partir de 2013.



II-lustració 6 Gràfic i taula de la previsió tarifària 1996-2041

Proyección Tarifas					
1996	32,51	2014	160,61	2032	222,76
1997	36,08	2015	165,43	2033	229,44
1.998	41,90	2016	170,39	2034	236,32
1999	47,11	2017	175,50	2035	243,41
2000	47,11	2018	180,77	2036	250,72
2001	50,07	2019	186,19	2037	258,24
2002	55,62	2020	191,78	2038	265,98
2003	57,19	2021	197,53	2039	273,96
2004	75,62	2022	203,46	2040	282,18
2005	78,60	2023	209,56	2041	290,65
2006	90,96	2024	215,85		
2007	93,69	2025	181,12		
2008	96,50	2026	186,56		
2009	99,39	2027	192,15		
2010	143,60	2028	197,92		
2011	146,52	2029	203,85		
2012	149,76	2030	209,97		
2013	155,93	2031	216,27		

S'ha estimat un IPC interanual d'un 3% des de l'any 2006



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023





SECELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



Consell de
Mallorca

NIF: S0711002F

Servei de Residus

Expedient 925799H

3.20. Tarifes de tractament 2010-2013 (€ constants 2006)

Evolución de la Tarifa según Balance de Masas 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Incineración	235.000	235.000	235.000	235.000
Transporte EE.TT.	250.000	250.000	250.000	250.000
Nuevas Lineas de tratamiento (3-4)	322.115	314.050	305.432	289.433
Planta secado de Lodos	25.000	25.000	25.000	25.000
Planta Envases	19.809	20.007	20.207	20.409
Planta Escorias	107.067	105.858	104.565	102.165
Plantas de lodos	24.000	24.000	24.000	24.000
Depósito de seguridad	57.454	56.486	55.452	53.532
Planta de compostaje de Calvia	2.950	2.950	2.950	2.950
Metanización	32.000	32.000	32.000	32.000
Planta compostaje Zona 1	101.425	101.425	101.425	101.425

Tarifa	127.585
--------	---------

	2.010	2.011	2.012	2.013
Tarifa	127.585	130.184	133.06	138.544
Toneladas	557.115	549.050	540.432	524.433



CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Codi Segur de Verificació: K7AA VYD7 FX27 QFJE DANM

Formalització de la Modificació núm. 5 contracte amb TIRME, SA - SEFYCU 3317686

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://cim.secimallorca.net/>

Pàg. 66 de 72



SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

II·lustració 7 Quadre resum tarifes 2010-2013 (Previsió)





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SECELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

Estructura de les Taules i premisses d'actuació:

La informació està estructurada en dos blocs, el primer fa referència a les inversions reconegudes en el primer i segon pla director i als costos d'explotació dels mateixos adaptats a les capacitats recollits en el 3er PDSGRUM. L'epígraf subtotal PDSGRUM fa referència a la suma de tots aquests conceptes.

El segon bloc fa referència a les noves inversions reconegudes en el 3r PDSGRUM, així com els nous costos d'explotació associats a les noves infraestructures.

Les premisses de càlcul per a realitzar les diferents taules han estat les següents:

Premisas de Calculo	
	Unidades
PCI Planta actual	2.300 Kcal/Kg
PCI (3-4 linea) RU	2.300 Kcal/Kg
PCI (3-4 linea) RCD	3.155 Kcal/Kg
% Rechazo	0,2% sobre FORM y Envases
Tarifa eléctrica	0,072 €/Kwh
Euribor	3,31 %
Ingreso Ecoembes	10.746.939€
IPC	159,973





SIGNAL PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresidente segon i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAL PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

NIF: S0711002F

Expedient 925799H

II-Il·lustració 8 Premisses de càlcul per a l'elaboració de les tarifes 2010-2013

Calculo Tarifario € Constantes Año 2010

Toneladas entradas en el sistema		Rebuj		557.115 Total Triañ		127.585 €					
531.497		25.618									
Tipo de tratamiento		Toneladas	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortización	Ingresos Venta Energía	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Incineradora	235.000	70.473.701	162.298.262	3.404.238	3.395.551	10,55	10,862.405	7.888.273	12.254.112	3.694.052	8.624.060
Estaciones Transferencia	230.000	2.891.158	1.373.281	15,09	307.504	3.298.328	2.047.053	1.773.240	3.011.487	752.208	46.736
Planta de Envases	19.809	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300	42.765	81.810	8.960	42.765
Planta de Escorias	107.067	3.441.357	2.721.603	232.809	1.173.120	2,25	400.223	1.870.828	861.033	1.870.828	861.033
Plantas periféricas Lodos	24.000	0	138.696	778.525	35,67	0	0	4.257.503	7.342.764	2.213.855	2.213.855
Deposito de seguridad	57.454	4.733.349	0	324.637	40,83	0	384.980	256.853	2.396.774	-600.000	-600.000
Medidas de reducción y reciclaje	5.318.957	0	367.228	0	0,00	0	0	2.396.774	2.396.774	2.396.774	2.396.774
Adecuación recogida papel	0	282.363	0	0	0,00	0	0	46.736	46.736	46.736	46.736
Adecuación recogida envases	0	258.369	0	0	0,00	0	0	42.765	42.765	42.765	42.765
Centro educacion ambiental	0	1.104.466	0	0	0,00	0	0	81.810	81.810	81.810	81.810
Desplazamiento de líneas	0	139.653	0	0	0,00	0	0	8.960	8.960	8.960	8.960
Infraestructuras	20.000	1.578.091	12.869.670	972.410	0	8,15	735.442	1.870.828	1.870.828	1.870.828	1.870.828
Compostaje Z3	2.950	2.328.824	37.947	495.211	35,33	223.664	861.033	4.412.732	4.412.732	4.412.732	4.412.732
Metanización	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.506.395	4,85	1.599.458	154.829	4.257.503	4.257.503	4.257.503
Compostaje Z1	101.425	0	36.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287	7.342.764	7.342.764	7.342.764	7.342.764
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369	2.213.855	2.213.855	2.213.855	2.213.855
Nuevas inversiones en equipos reconocidas		2.281.180	2.396.774				256.853				
Nuevos costes de explotación reconocidos											
Venta de subproductos (Compost, Chatarra, escorias...)		7.627.430	339.765				339.765				
Subtotal Anterior PDGSRUM		107.869.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821		19.656.257	8.043.102	55.953.628	47.910.526	47.910.526
3er PDGSRUM											
Mejoras en planta de Envases		995.998	86.082				86.082				
Mejoras en planta de escorias		3.620.000	339.523				339.523				
Comunicación		8.000.000	562.013				562.013				
Infraestructuras		6.198.528	581.365				581.365				
Mejoras Planta Compost callia		102.172	8.631				8.631				
Mejoras en planta de metanización		901.754	77.937				77.937				
Mejoras Planta Compost Z1		540.911	46.750				46.750				
Adaptación EETT		7.944.325	723.142				723.142				
Nuevas líneas incineración		184.975.126	4.673.400	12.173.416	9,84	13.403.336	37.290.828				
Secado de lodos		3.958.440	4.537.400	1.082.953	21,75	530.531	2.325.492				
Inversión en Vertedero de Cola Fase I		12.105.128	0	0	0,00	755.916	1.205.821				
Nuevos costes de explotación solicitados		750.000	46.834				46.834				
Subtotal Proyecto Nuevo		123.666.656	203.617.666	4.841.658	14.462.190		21.033.325	13.403.336	44.050.535	30.647.196	30.647.196
Coste Total											78.557.724
Ingresos aportados por Ecombos											-10.746.939
Coste Total Neto											67.810.785
Coste / Tonelada											127,585





SIGNAT PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAT PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

Calculo Tarifario € Constantes Año 2011

Toneladas entradas en el sistema		Rebuig	26,740	549,050	Total Trienio	130,184 €				
Toneladas		INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Inheridora	235.000	70.473.701	152.298.262	3.404.238	3.395.551	10,55	10.862.405	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000	2.891.158	113.842	113.842	2.603.558	15,09	307.504	3.299.823	5.654.052	5.654.052
Planta de Envasas	20.007	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300	2.044.331	3.299.823	3.299.823
Planta de Escorias	105.858	3.441.357	2.721.803	232.809	1.173.120	2,25	400.223	1.773.240	2.044.331	2.044.331
Plantas periféricas Lodos	24.000	0	0	138.696	35,67	0	340.736	2.971.967	1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	56.486	4.793.349	0	324.637	40,83	0	384.990	752.208	2.971.967	2.971.967
Medidas de reducción y reciclaje	0	282.363	0	0	0	0,00	46.736	46.736	46.736	46.736
Adecuación recogida papel	0	258.369	0	0	0	0,00	42.765	42.765	42.765	42.765
Adecuación recogida envases	0	1.104.466	0	0	0	0,00	81.810	81.810	81.810	81.810
Centro educación ambiental	0	159.653	0	0	0	0,00	8.960	8.960	8.960	8.960
Desplazamiento de líneas	20.000	12.869.670	972.410	0	8,15	735.442	1.870.828	1.870.828	1.870.828	1.870.828
Infraestructuras	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	495.211	35,33	223.664	4.412.732	861.033	861.033
Compostaje Z3	32.000	11.838.992	15.150.851	151.789	2.506.395	4,85	1.589.458	154.829	4.257.903	4.257.903
Metanización	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287	7.342.764	2.213.855	2.213.855
Compostaje Z1	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369	2.396.774	2.396.774	2.396.774
Sistema Denox	0	2.281.180	0	0	2.396.774	0	339.765	339.765	-600.000	-600.000
Nuevas inversiones en equipos reconocidos	7.627.430	0	0	0	0	0	339.765	339.765	339.765	339.765
Nuevos costes de explotación reconocidos	107.669.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821	8.043.102	55,912.982	19.658.257	8.043.102	55.912.982	47.889.780
Venta de subproductos (Compost, Chatarra, escorias...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Anterior PDSGRUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3er PDSGRUM										
Mejoras en planta de Envasas	995.998	0	0	0	0	0	86.092	86.092	86.092	86.092
Mejoras en planta de escorias	3.620.000	0	0	0	0	0	339.523	339.523	339.523	
Comunicación	9.000.000	0	0	0	0	0	562.013	562.013	562.013	
Infraestructuras	6.198.528	0	0	0	0	0	581.365	581.365	581.365	
Mejoras planta Compost calvia	102.172	0	0	0	0	0	8.831	8.831	8.831	
Mejoras en planta de metanización	901.754	0	0	0	0	0	77.937	77.937	77.937	
Mejoras Planta Compost Z1	540.911	0	0	0	0	0	46.750	46.750	46.750	
Adaptación EETT	7.944.325	0	0	0	0	0	723.142	723.142	723.142	
Nuevas Líneas incineración	314.050	91.654.560	184.975.128	4.673.400	12.173.416	9,84	17.274.401	13.097.741	37.211.469	24.113.728
Secado de lodos	25.000	3.958.440	4.537.400	168.258	1.092.953	21,75	530.531	2.325.492	2.325.492	
Inversion en Vertedero de Cola Fase I	12.105.128	0	0	0	0	0,00	755.916	755.916	755.916	
Nuevos costes de explotación solicitados	0	0	0	0	0	0	1.205.821	1.205.821	1.205.821	
Terenos	750.000	0	0	0	0	0	46.834	46.834	46.834	
Subtotal Proyecto Nuevo	123.666.656	203.617.696	4.841.658	14.482.190	21.033.325	13,097.741	43.971.175	30.873.434	78.743.214	
Coste Total										78.743.214
Ingresos aportados por Ecoembes										-10.746.939
Coste Total Neto										67.996.274
Coste / Tonelada										130,184





SIGNAL PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresidente segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAL PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEPELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

NIF: S0711002F

Expedient 925799H

Calculo Tarifario € Constantes Año 2012

Toneladas entradas en el sistema		Rebuj		540,432 Total Tm/ano		133,060 €				
512,515		27,917								
Tipo de tratamiento	Toneladas	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion neta	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Incineradora	235.000	70.473.701	152.288.262	3.404.238	3.395.551	10,55	10.862.405	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000	2.891.158	2.891.158	0	1.575.281	15,09	307.504	0	5.654.052	5.654.052
Planta de Envases	20.207	2.701.401	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300	0	3.301.334	3.301.334
Planta de Escombras	104.565	3.441.357	2.721.803	232.809	1.173.120	2,25	400.223	0	2.041.422	2.041.422
Plantas perifericas Lodos	24.000	0	0	138.686	778.595	35,67	0	0	1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	55.462	4.733.349	0	0	324.637	40,83	340.736	0	2.929.737	2.929.737
Medidas de reduccion y reciclaje	0	5.316.957	0	367.228	0	0,00	384.390	732.208	46.736	46.736
Adecuacion recogida papel	0	282.363	0	0	0	0,00	46.736	42.765	81.810	81.810
Adecuacion recogida envases	0	288.369	0	0	0	0,00	42.765	81.810	8.960	8.960
Centro educacion ambiental	0	1.104.466	0	0	0	0,00	81.810	1.870.828	861.033	861.033
Desplazamiento de lineas	0	159.653	0	0	0	0,00	8.960	154.829	4.412.732	4.257.903
Infraestructuras	20.000	0	12.869.670	972.410	495.211	8,15	735.442	0	7.342.764	7.342.764
Compostaje Z3	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	0	35,33	223.664	0	2.213.655	2.213.655
Metanización	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.506.395	4,85	1.599.458	154.829	2.396.774	2.396.774
Compostaje Z1	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287	0	-600.000	-600.000
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369	256.953	339.765	339.765
Nuevas inversiones en equipos reconocidos	0	2.281.180	0	0	2.396.774	0	0	0	55.869.254	47.826.152
Nuevos costes de explotacion reconocidos	0	7.627.430	0	0	0	0	339.765	8.043.102	0	0
Venta de subproductos (Compost,Chatarra,escombras...)	0	107.669.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821	0	19.658.257	0	0	0
Subtotal Anterior PDGSRUM										
Mejoras en planta de Envases			995.998				86.082		86.082	86.082
Mejoras en planta de escombras			3.620.000				339.523		339.523	339.523
Comunicacion		9.000.000					562.013		562.013	562.013
Infraestructuras		6.198.528					581.365		581.365	581.365
Mejoras planta Compost calvia			102.172				8.831		8.831	8.831
Mejoras en planta de metanización			901.754				77.937		77.937	77.937
Mejoras Planta Compost Z1			540.911				46.750		46.750	46.750
Adaptación EETT			7.944.925				723.142		723.142	723.142
Nuevas Lineas incineración	305.622	91.654.560	184.975.128	4.673.400	12.173.416	9,84	17.274.401	12.770.588	37.126.668	24.356.079
Secado de lodos	25.000	3.958.440	4.537.400	168.258	1.082.953	21,75	530.531	2.325.492	2.325.492	2.325.492
Inversion en Vertedero de Cola Fase I		12.105.128	0	0	1.205.821	0,00	755.916	0	1.205.821	1.205.821
Nuevos costes de explotacion solicitados							46.834		46.834	46.834
Terrenos		750.000					21.033.325		43.886.374	31.115.786
Subtotal Proyecto Nuevo		123.686.656	203.617.668	4.841.658	14.462.190		12.770.588		78.941.938	78.941.938
										-10.746.939
										66.194.999
										133,060

Coste Total
78.941,938
Ingresos aportados por Ecombres
-10.746,939
Coste Total Neto
66.194,999
Coste / Tonelada
133,060





SIGNAL PER

Pedro Bestard Martínez
El vicepresident segon i conseller executiu de Medi
Ambient, Medi Rural i Esports
15/11/2023 10:06



SIGNAL PER

Pedro Torres Mari
Cap de secció
15/11/2023 10:16



SEGELL

Núm. Sortida a Registre: 64622 / 2023
15/11/2023

Calculo Tarifario € Constantes Año 2013

Toneladas entradas en el sistema		Rebuig	29.152	524.433	Total Trienio	138.544 €			
Toneladas		495.281							
Tipo de tratamiento	INI	INE	OMG	OMF	OMV	Anualidad de amortizacion	Ingresos Venta Energia	Coste Total sin descuento	Coste Total neteado por venta
P. Inheridora	235.000	70.473.701	152.298.262	3.404.238	3.395.551	10,55	7.888.273	20.142.386	12.254.112
Estaciones Transferencia	250.000	2.891.158	113.842	2.603.558	7,55	307.504	5.654.052	3.302.860	3.302.860
Planta de Envasas	20.409	2.657.371	2.701.401	113.842	2.603.558	7,55	431.300	3.302.860	3.302.860
Planta de Escorias	102.165	3.441.357	2.721.803	232.809	1.173.120	2,25	400.223	2.036.023	2.036.023
Plantas periféricas Lodos	24.000	0	0	138.696	778.525	39,67	0	1.773.240	1.773.240
Deposito de seguridad	53.532	4.793.349	0	324.637	40,83	340.736	2.851.339	2.851.339	2.851.339
Medidas de reducción y reciclaje	0	5.318.957	0	387.228	0	0,00	384.990	752.208	752.208
Adecuación recogida papel	0	282.363	0	0	0	0,00	46.736	46.736	46.736
Adecuación recogida envases	0	258.369	0	0	0	0,00	42.765	42.765	42.765
Centro educación ambiental	0	1.104.466	0	0	0	0,00	81.810	81.810	81.810
Desplazamiento de líneas	0	159.653	0	0	0	0,00	8.960	8.960	8.960
Infraestructuras	20.000	0	12.869.670	972.410	8,15	735.442	1.870.828	1.870.828	1.870.828
Compostaje Z3	2.950	1.578.091	2.328.824	37.947	495.211	35,33	223.664	861.033	861.033
Metanización	32.000	11.838.982	15.150.851	151.789	2.506.395	4,85	1.589.458	4.412.732	4.412.732
Compostaje Z1	101.425	0	38.527.210	173.889	3.485.373	11,86	2.480.287	7.342.764	7.342.764
Sistema Denox	235.000	0	13.827.362	0	278.397	3,49	1.115.369	2.213.855	2.213.855
Nuevas inversiones en equipos reconocidos	0	2.281.180	0	0	2.396.774	0	256.853	2.396.774	2.396.774
Nuevos costes de explotación reconocidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de subproductos (Compost, Chatarra, escorias...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenos	7.627.430	0	0	0	0	0	339.765	-600.000	-600.000
Subtotal Anterior PDSGRUM	107.669.238	247.402.371	5.592.847	19.012.821	8,043.102	19.658.257	55.786.982	47.743.890	47.743.890
3er PDSGRUM									
Mejoras en planta de Envasas	995.998	0	0	0	0	0	86.092	86.092	86.092
Mejoras en planta de escorias	3.620.000	0	0	0	0	0	339.523	339.523	339.523
Comunicación	9.000.000	0	0	0	0	0	562.013	562.013	562.013
Infraestructuras	6.198.528	0	0	0	0	0	581.365	581.365	581.365
Mejoras planta Compost calvia	102.172	0	0	0	0	0	8.831	8.831	8.831
Mejoras en planta de metanización	901.754	0	0	0	0	0	77.937	77.937	77.937
Mejoras Planta Compost Z1	540.911	0	0	0	0	0	46.750	46.750	46.750
Adaptación EETT	7.944.325	0	0	0	0	0	723.142	723.142	723.142
Nuevas Líneas incineración	289.433	91.654.560	184.975.128	4.673.400	12.173.416	9,84	12.107.643	36.989.238	24.861.595
Secado de lodos	25.000	3.958.440	4.537.400	188.258	1.092.953	21,75	530.531	2.325.492	2.325.492
Inversion en Vertedero de Cola Fase I	12.105.128	0	0	0	0	0,00	755.916	755.916	755.916
Nuevos costes de explotación solicitados	0	0	0	0	0	0	1.205.821	1.205.821	1.205.821
Terenos	750.000	0	0	0	0	0	46.834	46.834	46.834
Subtotal Proyecto Nuevo	123.686.656	203.617.696	4.841.658	14.482.190	12,107.643	21.033.325	43.728.944	31.621.301	31.621.301
Coste Total									79.365,181
Ingresos aportados por Ecoembes									-10.746,939
Coste Total Neto									68.618,242
Coste / Tonelada									138,544

