
Введение в действие прогноза и плана поставок

Руководство по прогнозированию и планированию поставок

вакцин и других средств иммунизации



Содержание

Введение в действие прогноза и плана поставок

В настоящем руководстве объясняется важность рассмотрения ключевых мероприятий, необходимых для введения в действие осуществления прогноза и плана поставок, и приводится краткая информация о таких мероприятиях. Документ включает следующие разделы:

- Сокращения
- Глоссарий
- 1. Обзор процесса введения в действие прогноза и плана поставок

Объясняет, почему важно учитывать процесс введение в действие прогноза и плана поставок

2. Ключевые мероприятия, связанные с введением в действие прогноза и плана поставок

Кратко описывает ключевые мероприятия, которые необходимо учитывать при введении в действие прогноза и плана поставок

- Основные выводы
- Список литературы



Сокращения

Сокращение	Определение
ПиПП	Прогнозирование и планирование поставок

Глоссарий

Термин	Определение
Прогноз	Количество доз каждой вакцины, которые, по оценкам, будут употреблены или использованы в течение определенного периода в будущем. В тексте руководства этот термин и прогнозируемая потребность в вакцинах используются как взаимозаменяемые показатели.
Распределение запасов	Процесс оценки и принятия решения о количестве товара, необходимом для удовлетворения потребностей конкретных хранилищ или медицинских учреждений на определенный период.
План поставок	План, определяющий, когда, куда и сколько единиц каждой вакцины должно быть доставлено для обеспечения поддержания достаточного уровня запасов по всей цепочке поставок. Основывается на прогнозируемом потреблении, состоянии запасов и политике товарно-материальных запасов.



Общий обзор введения в действие прогноза и плана поставок

Последний этап подготовки прогноза и плана поставок знаменует собой лишь начало цикла осуществления. Для этого требуются некоторые немедленные мероприятия. Эти мероприятия позволяют программе мобилизовать достаточное финансирование, начать своевременный процесс закупок, обеспечить соответствие допущений ПиПП допущениям о распределении запасов и

осуществление рекомендуемых мероприятий в целях улучшения эффективности прогнозирования и планирования поставок (ПиПП).

Ключевые мероприятия, связанные с введением в действие прогноза и плана поставок

См. таблицу ниже.

Nº	Задача	Описание	Инструкции	Ответственные лица
1	Поддержка мобилизации финансовых ресурсов и инициирование процесса закупок	Группе ПиПП необходимо сотрудничать с ответственными заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить своевременное выделение средств и ускорить процесс закупок.		Группа ПиПП и организация, ответственная за надзор со стороны руководства
2	Поддержка усилий программы по приведению допущений ПиПП в соответствие с допущениями о распределении запасов	Группа ПиПП должна убедиться, что итоговые допущения ПиПП используются для обоснования фактического распределения товаров. В случае, если допущения не совпадают, необходима информационнопропагандистская деятельность.	Осуществление этой задачи, как правило, включает в себя пересмотр допущений и данных, содержащихся в применимых инструментах распределения запасов. Эта задача также может повлечь за собой пересмотр или адаптацию политики управления запасами и распределения запасов. Пересмотр или адаптация должны быть осуществлены на раннем этапе, чтобы гарантировать, что допущения ПиПП послужат основой для первого распределения в рамках цикла внедрения в действие прогноза.	Группа ПиПП и организация, ответственная за надзор со стороны руководства
			Допущения могут быть пересмотрены в ходе осуществления программы, особенно в тех случаях, когда фактическое использование не соответствует прогнозу, что подчеркивает необходимость постоянного пересмотра, как более подробно описано в главе 8 «Анализ прогнозирования и планирования поставок».	
3	Поддержка усилий программы по выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе мероприятий в области ПиПП	Группа должна выступать за включение мероприятий, связанных с рекомендациями, полученными в ходе мероприятий в области ПиПП, в план работы программы/ отдела, ответственного за надзор со стороны руководства.	Ход осуществления рекомендованных мероприятий должен обсуждаться на встречах по вопросам обзора.	Группа ПиПП и организация, ответственная за надзор со стороны руководства
		Группа также должна отслеживать статус осуществления этих мероприятий.		





Основные выводы

- Последний этап подготовки и утверждение прогноза и плана поставок знаменует собой лишь начало цикла осуществления.
- Группа ПиПП должна выступать за включение мероприятий, связанных с рекомендациями, полученными в ходе мероприятий в области ПиПП, в план работы программы/отдела, ответственного за надзор со стороны руководства.
- Ключевые мероприятия, необходимые для введения в действие прогноза и плана поставок, включают: (1) поддержка мобилизации финансовых ресурсов и инициирования процесса закупок; (2) поддержка усилий программы по согласованию допущений ПиПП с допущениями о распределении запасов; а также (3) поддержка усилий программы по выполнению рекомендаций, полученных в ходе мероприятий в области ПиПП.



Список литературы

John Snow, Inc., 'Quantification of Health Commodities: A guide to forecasting and supply planning for procurement', John Snow, Inc., Arlington, Va., 2017, https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=18172&lid=3>, дата обращения: 3 ноября 2021 года.

Отдел снабжения ЮНИСЕФ, «Стратегии по укреплению потенциала стран в области прогнозирования по вакцинам», май 2021 года.



Руководство по прогнозированию и планированию поставок

вакцин и других средств иммунизации

www.unicef.org/

