

ACTIVIDAD Y FECHA	Municipio y Dpto	Solicitud/Tema consultado/ Compromiso	Nombre de la persona que hace intervención o solicita compromiso	Teléfono	Correo electrónico	Responsable de resolver	Respuesta	Sector	Avance obra	Fecha estimada de cumplimiento	Último reporte - Seguimiento
Socialización y acta de inicio del proyecto	Gigante, Huila	se acordaron reuniones en los centros poblados de los beneficiarios los días 18, 19 y 20 de marzo para iniciar la ejecución de campo del proyecto, que incluye repasar la caracterización de las fincas y el análisis de suelo, planes de fertilización y establecer el acompañamiento técnico, organizacional y comunal.	Comunidad General	3175207906		Gerencia Cede/Huila / Jaime Melendez R.E	La Gerencia, la comunidad beneficiaria y el F.A acordaron realizar las reuniones en las fechas estipuladas	Reactivación Económica	Acta de inicio/ socializaciones	18, 19 y 20 de marzo	Se cumplieron los compromisos
Socialización y acta de inicio del proyecto	Tinerrá, Huila	se acordaron reuniones en los centros poblados de los beneficiarios, que incluye repasar la caracterización de las fincas y el análisis de suelo, planes de fertilización y establecer el acompañamiento técnico, organizacional y comunal.		3175207906		Jaime Melendez	La Gerencia, la comunidad beneficiaria y el F.A acordaron realizar las reuniones en las fechas estipuladas	Reactivación Económica	Acta de inicio/ socializaciones	24 de marzo	Se cumplieron los compromisos
A.V/ Socialización	Mansure, Guajira	Realizar un cruce, auditado por el Intendente en donde se evidencia la fecha de visita y estado de cada uno de los registros, una vez esté completo realizar la socialización del mismo, el listado de las personas será aportado por Javier Rojas la siguiente semana.	Comunidad Wayúu Javier Rojas	3206708287		Sector vivienda/ comunitaria		vivienda			cumplido.
A.V/ Socialización	Mansure, Guajira	Por parte del sector de Reactivación Económica, se realizará una verificación en cuanto los proyectos que pueden ser susceptibles de apoyo, así como de las comunidades eventualmente beneficiarias.	comunidad Wayúu			Viktor Machuca R.E		Reactivación económica			se finalizaron los contratos 182 y 200 del 2015 para tres proyectos el 30 de diciembre 2015, en el Dpto de La Guajira, en los municipios de Dóbal, Riohacha
A.V/ 17 de abril de 2015	Jardin, Antioquia	Por parte de la comunidad Kamata Rúa - mencionaron que como el proyecto tiene pensado terminarse en mayo del 2015, solicito al fondo adaptación dar continuidad al técnico que los ha venido acompañando en los procesos de café, para que continúe enseñando la implementación de las prácticas fitosanitarias en el manejo de la cosecha y en el manejo de la fertilización	Comunidad Kamata Rúa	3215975910		Reactivación Económica - Ruben Jaramillo		Reactivación económica			
A.V/17 de abril de 2015	Jardin, Antioquia	La comunidad solicitó que los recursos que faltaban por inventar, se usaran para montar un almacén de insumos de abastecimiento, en articulación con la asociación indígena para que se puedan apalancar estos dineros al fondo de recuperación	Comunidad Kamata Rúa	321875910		Reactivación Económica - Ruben Jaramillo		Reactivación Económica			
A.V 19 de mayo de 2015	Quachaca, Magdalena	La comunidad solicitó información de las A.V en folleto, así como del proyecto	Comunidad General			Jorge Perera por solicitud de la comunidad		vías		30/05/2015	
A.V 19 de mayo de 2015	Quachaca, Magdalena	Instalar diseño del proyecto en la oficina (planta)	Jorge Perera por solicitud de la comunidad	3013665767	perera@ari.gov.co	Puentes y Torres		vías		30/06/2015	
A.V 19 de mayo de 2015	Quachaca, Magdalena	Tener la oficina de Atención al ciudadano con información relevante del proyecto	Jorge Perera por solicitud de la comunidad	3013665767	perera@ari.gov.co	Puentes y Torres		vías		30/06/2015	
A.V. 19 de mayo de 2015	Quachaca, Magdalena	Reunión uno a uno con los dueños de los predios cercanos al lugar del proyecto	Jorge Perera Puentes y Torres	3013665767	perera@ari.gov.co	Puentes y Torres		vías		No se estipula	
Reunión de seguimiento 30 de junio de 2015	Santa Bárbara / Santander	Reunión de seguimiento con el ELS, alcaldes, concejales del municipio para revisar técnicamente el proyecto 285	Katherine Rojas Montenegro			Consejo San Andrés		vías		11/07/2015	Cumplido
Reunión de seguimiento 30 de junio de 2015	Santa Bárbara / Santander	Reunión de seguimiento con el ELS, alcaldes, concejales del municipio para revisar técnicamente el proyecto 285	Katherine Rojas Montenegro			Sacyr		vías		11/07/2015	Cumplido
Reunión de seguimiento 1 de julio de 2015	Guaca / Santander	La Personera solicitó reunión con la empresa Sacyr para revisión del proyecto "La Judía", por tanto se realizará	Personera Silvia	3182047050			El Fondo Adaptación pidió a los Contratistas realizar un foro con la comunidad el 11 de julio a las 2:00 p.m	vías			Cumplido
Seguimiento 1 de julio de 2015	Guaca / Santander	La Personera dará paz y salvo al contrato 075 de 2013 una vez se resuelva la queja	Silvia	3182047050		Personera (contrato 075)	La Personera del municipio de Guaca mencionó que el inconveniente actual es sobre un predio y una vez se resuelva dará el paz y salvo al consorcio San Andrés	vías	Terminada	No estipulada	Cumplido
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015	San Andrés/Santander	Se solicitó a la veeduría Curo - Málaga que para sus citaciones a las obras del F.A, invite a la Personera, Alcaldía, FA, Contratista e Interventora									
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015	San Andrés/Santander	La veeduría se compromete a apoyar la convocatoria a la comunidad a los próximos foros, realizados por los diferentes consorcios.									
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015	San Andrés/Santander	La Personera cita al F.A. a reunión a las 2:00 p.m., para tener en conocimiento la queja vigente referente al contrato 075 de 2013	Personer municipio San Andrés	3125592672		regiones@fondosadaptacion.gov.co	Contratistas: Sacyr consorcio Consorcio San Andrés	vías		02/07/2015	Cumplido
Reunión de seguimiento 2 de julio de 2015	San Andrés/Santander	El F.A pide a la veeduría, Alcaldía y Personera su asistencia a la reunión Municipal, duanos de predios, contratistas.	Fondo Adaptación/ Personer municipio San Andrés	3112153486	3125592672	regiones@fondosadaptacion.gov.co	Contratistas: Sacyr consorcio Consorcio San Andrés	vías			
Reunión de seguimiento con el ELS, JAC y, y Veedurías del comunidad veedur San Pedro Bajo, Guailindo Alto, San Cayetano	San Andrés/Santander	Por recomendar el F.A. al municipio, y de mantener el foro al consorcio Sacyr por el incumplimiento de sus proveedores, en especial de "Excavaciones pica - tierra" que dejó deudas por todo el municipio de San Andrés. Sacyr	Personera Paola	3125592672	peroneria@sanandres-santander.gov.co		Personera: aviso previo y con tiempo, asiste. Las autoridades wayúu estuvieron de acuerdo con las reuniones. Si se cumple con lo estipulado, la Personera da paz y salvo a la comunidad.	vías		14/07/2015	Cumplido
Foro con la comunidad 12 de agosto de 2015	Bucaramanga/Santander	Realización de reunión con la comunidad en cada una de sus veredas y explicar el ELS	Comunidad de las veredas:	3209003298		Contratista acuelbado e interventoria GDC		acuelbado y alcantarillado	Inicio	12-sept	Se realizó el foro con la comunidad de San Cayetano el 18 de agosto de 2015
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Andes - La Guajira	La comunidad solicitó revisar el diseño de los vidrios de la veeduría	Profesora del CRE			Sector	EL F.A. contratista e interventoria reusarán el diseño por solicitud	educación	inicio	01/11/2015	Se realizó seguimiento y
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué	Reuniones de seguimiento con autoridades Wayúu	Katherine Rojas	3112153486	regiones@fondosadaptacion.gov.co	Carlos	Las autoridades wayúu estuvieron de acuerdo con las reuniones	vivienda		20/12/2015	Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué	Realizar mesas de trabajo temáticas (lancheros, pescadores, sociopedagógicos, etc.), en las zonas de influencia del proyecto, con el fin de escudator temas	Fondo Adaptación				Se realizó una primera mesa de trabajo con el grupo de los lancheros	Transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Seleccionar el 80% de la mano de obra no calificada de la comunidad	comunidad					Transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Tener en cuenta h.v. para mano de obra calificada	comunidad					Transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Disponer de las respuestas que no fueron contestadas	Contratista e					Transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Realizar reuniones cada 15 días con los ELS	Fondo Adaptación y					Transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Reunión en la Alcaldía de Magangué el 19 de febrero 7	Fondo Adaptación					transporte	inicio	19/02/2016	Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Reunión para acompañamiento de la Personera a las veredas de Cicuco	Alcaldía de Cicuco					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Reunión en el Concejo Municipal de Cicuco el 21 de febrero	Consejo Municipal					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Trabajar en sinergia con las Alcaldías de Magangué y	Fondo					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Reunión a la Alcaldía de Magangué sobre inconvenientes	Alcaldía de Magangué					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Armar dos carpetas con copia del proyecto y actas de	Fondo					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Trabajar en sinergia con las Alcaldías de Magangué y	Fondo					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Reunión a la Alcaldía de Magangué sobre inconvenientes	Alcaldía de Magangué					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Entrega a la Alcaldía de Magangué de acta de reunión del	Alcaldía de Magangué					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Información permanente del proyecto en las casetas de	Alcaldía de Magangué					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Orientar de transporte fluvial para el Contratista	Coosustramaq					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Comunicación permanente con Coosustramaq	Fondo Adaptación, Contratista e interventoria					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Programación y realización de mesa de trabajo con Coosustramaq	Fondo Adaptación y contratista					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Alcaldía de Magangué pidió revisión por parte del Contratista para la realización de algún proyecto de Responsabilidad Social RSE para el municipio	Alcaldía de Magangué					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 18 de febrero de 2016	Magangué y	Reunión del ELS de Magangué el 4 de marzo en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano y/o Usuario -SAC de Santa Fé.	Contratista e interventoria					transporte			Se acordó realizar reuniones de
Foro con la comunidad 15 de abril	San Estanislao	Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una A.Z con toda la información del convenio para acceso del ELS	Katherine Rojas Montenegro					transporte			Cumplido
Foro con la comunidad 15 de abril	Sopólvivendo	Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una A.Z con toda la información del proyecto para acceso del ELS	Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones					contratista			
Foro con la comunidad 14 de abril	villa Rosa	Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una A.Z con toda la información del proyecto para acceso del ELS	Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones					contratista			
Foro con la comunidad 14 de abril	villa Rosa	Elaboración y entrega de carpeta con copia del proyecto y actas de	rectora de colegio					vivienda y			
Foro con la comunidad 14 de abril	Santa Lucía	Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una A.Z con toda la información del proyecto para acceso del ELS	Montenegro Subgerencia de Regiones					contratista			
Foro con la comunidad 15 de abril	San Cristóbal	Se acordó con la comunidad dejar en el SAC una A.Z con toda la información del proyecto para acceso del ELS	Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones					contratista			
Foro con la comunidad 25 de agosto	Vereda El Carmen	Comunidad solicita al Contratista tener en cuenta la compra de las plántulas, pues mencionan que ellos cuentan con la experiencia y calidad de las plántulas	Vereda El Carmen				Contratista deberá revisar lo exigido por el F.A. para la compra de las plántulas para proceder	Megaproyecto Rio Force			
Foro con la comunidad 25 de agosto	Barranquilla/Antioquia	Se acordó con los ELS realizar sus quejas en unos formatos del F.A. para posteriormente subirlos a derecho de acceso del ELS	Katherine Rojas Montenegro Subgerencia de Regiones				Se realizaron aproximadamente 17 derechos de peticiones y se enviaron a info@fondosadaptacion.gov.co	Megaproyecto Canal del Diique		10 días hábiles	Se enviaron los D.P y están contestándose desde cada
Foro con la comunidad 25 de agosto	Tibosaosa, Boyacá	1. Los beneficiarios del proyecto se comprometieron a la GOb de Boyacá frente al proyecto 2. Productos altos - falta apoyo del gobierno racional	Beneficiarios Usocochamocha				Se acordó escalar las quejas ante la Subgerencia de Regiones y la Gerencia del F.A. para la realización de un foro y/o mesas de trabajo	Reactivación Económica		primera semana de septiembre	

