



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# PLAN DE ACCIÓN 2019

Impulsando el desarrollo sostenible del país,  
a través de la adaptación al cambio climático

Enero de 2019 (Versión 1)



**Equipo Directivo Fondo  
Adaptación:**

**Edgar Ortiz Pabón**  
Gerente

**Alfredo Jiménez Delgadillo**  
Subgerente de Gestión Del Riesgo

**Lina María Barrera**  
Subgerente de Regiones

**Andrés Parra Beltrán**  
Subgerente de Estructuración

**Rafael Abuchaibe López**  
Subgerente de Proyectos

**María Lorena Cuellar**  
Secretaria General

**Equipo Técnico:**

**Alejandro Venegas Mendoza**  
Jefe Oficina Asesora de  
Planeación y Cumplimiento

**Carlos Sarmiento Abad**  
Asesor I Equipo de Trabajo  
Planeación y Cumplimiento

Plan de Acción 2019  
Versión 1, enero 2019. Bogotá D.C.

*Control de Cambios*

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
1	2019/01/31	Documento Inicial

# Plan de Acción 2019

## Acerca del Fondo Adaptación

El Fondo Adaptación nace en diciembre de 2010, como parte de la respuesta del Gobierno a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en toda su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, el cual demandó una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Una tragedia que dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación provocada por el fenómeno natural.

El Fondo Adaptación se crea entonces para atender las inversiones públicas de largo plazo, destinadas a recuperar la infraestructura pública afectada por esta tragedia, dentro de los límites de recursos que le fueron asignados.

## Contenido

- 1. Introducción**
- 2. Insumos para la Formulación del Plan**
- 3. Plan de Acción por Objetivos Estratégicos**
  - 3.1 Plan de Acción Objetivo Estratégico #1:
  - 3.2 Plan de Acción Objetivo Estratégico #2:
  - 3.3 Plan de Acción Objetivo Estratégico #3
  - 3.4 Plan de Acción Objetivo Estratégico #4
  - 3.5 Plan de Acción Objetivo Estratégico #5
  - 3.6 Plan de Acción Objetivo Estratégico #6
- 4. Plan de Acción por Áreas**
  - 4.1 Plan de Acción Área A: Gerencia – Comunicaciones
  - 4.2 Plan de Acción Área B: Subgerencia de Riesgos
  - 4.3 Plan de Acción Área C: Subgerencia de Proyectos
  - 4.4 Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones
  - 4.5 Plan de Acción Área E: Subgerencia de Estructuración
  - 4.6 Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación
  - 4.7 Plan de Acción Área G: Secretaría General
- 5. Anexos Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612 de 2018):**
  - 5.1 Anexo # 1: *Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR*
  - 5.2 Anexo # 2: *Plan Anual de Adquisiciones*
  - 5.3 Anexo # 3. *Plan Estratégico de Talento Humano*
  - 5.4 Anexo # 4. *Plan Institucional de Capacitación*
  - 5.5 Anexo # 5. *Plan de Incentivos Institucionales*
  - 5.6 Anexo # 6. *Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo*
  - 5.7 Anexo # 7. *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*
  - 5.8 Anexo # 8. *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI: (Contiene: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)*

## 1. Introducción

El Plan de Acción 2019, contenido en este documento, tiene como propósito impulsar el logro de los *objetivos estratégicos*, a través de la ejecución de acciones a cargo de las áreas.

Para ello, el Plan está fundamentado en un marco normativo que provee las directrices sobre las cuales debe formularse para una construcción, seguimiento y resultados eficientes. En primer lugar se formula con base en la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 152 de 1994 – artículos 26 y 29<sup>1</sup>), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74<sup>2</sup>), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

Por su parte, el Plan de Acción se compone también de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con base en el Decreto 1499 de 2017<sup>3</sup> y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional incluidas en ese modelo.

<sup>1</sup> Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, pp. 12 – 13. [http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=ahVO3Kva7iZN6I9-UVQOjDsinYxZp3MoA7AokwtqnR0KsDKbMzIJ!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG\\_5817353.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased](http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=ahVO3Kva7iZN6I9-UVQOjDsinYxZp3MoA7AokwtqnR0KsDKbMzIJ!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817353.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

<sup>2</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, pp. 37-38. <http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%202012%20de%20Julio%20de%202011.pdf>

<sup>3</sup> Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433>

Ahora bien, con respecto a su financiación, se formula el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 1510 de 2013, Capítulo IV<sup>4</sup>, en el cual se contemplan aquellas acciones que requieren ser ejecutadas a través de nuevas contrataciones. Al respecto, es importante indicar que, el alcance de algunas de las metas definidas en este Plan está sujeto a la validación del escenario fiscal de la Entidad.

No obstante lo anterior, las acciones aquí contempladas, están financiadas por el Presupuesto de Funcionamiento de la Entidad y por el Proyecto de Inversión “Construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal Decreto 4850 de 2010 Nacional.”

Así las cosas, en virtud de la integralidad de la planeación de la Entidad señalada en el Decreto 612 de 2018<sup>5</sup>, actualmente se encuentra incluidas en el Plan de Acción Anual 2019 las acciones de resultados provenientes de los siguientes planes institucionales:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

---

<sup>4</sup> Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras de contratación pública. [http://www.esap.edu.co/portal/download/memorias\\_capacitaci%C3%B3n/2015/contrataci%C3%B3n\\_estatal/por\\_el\\_cual\\_se\\_reglamenta\\_el\\_sistema\\_de\\_compras\\_y\\_contratacion\\_publica.pdf](http://www.esap.edu.co/portal/download/memorias_capacitaci%C3%B3n/2015/contrataci%C3%B3n_estatal/por_el_cual_se_reglamenta_el_sistema_de_compras_y_contratacion_publica.pdf)

<sup>5</sup> Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf>

En el caso particular del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, se hace un extracto de las acciones que cubren los alcances de este Plan, con el propósito de facilitar su identificación y respectiva consulta. En consecuencia, este Plan se publica de manera independiente en un formato definido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República bajo el título “Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2019”.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Fondo Adaptación. Su estructura parte de seis objetivos estratégicos en los que se enmarcan acciones que deberán ser adelantadas por cada una de las áreas, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad, tal como lo establece la Política de Planeación Institucional, contenida en el MIPG para la administración pública.



2. Insumos para la Formulación del Plan

*Competencia de las Dependencias encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2019*

En el marco de la facultad establecida en el Decreto 4786 de 2011, artículo tercero, el Gerente del Fondo Adaptación, según Resolución 1199 de 2018, organizó la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad, y como consecuencia las respectivas áreas quedaron a cargo del siguiente portafolio de proyectos, sobre los cuales formulan su Plan de Acción 2019:



\*E.T. Equipo de Trabajo

Para facilitar la consulta del contenido del plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos versus responsables de sus ejecución, se definió una codificación de las áreas de la siguiente manera: **ÁREA A:** Gerencia; **ÁREA B:** Subgerencia de Riesgos; **ÁREA C:** Subgerencia de Proyectos; **ÁREA D:** Subgerencia de Regiones; **ÁREA E:** Subgerencia de Estructuración; **ÁREA F:** Oficina de Planeación; **ÁREA G:** Secretaría General.

### ***Compromiso anual de avance en la ejecución del PEI 2018-2022***

De acuerdo a la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI (Plan Indicativo Cuatrienal).

En consecuencia, el avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

El plan de acción formulado en este documento que se ubica la primera vigencia del cuatrienio 2019-2022, y en consecuencia corresponde a la programación del compromiso anual de avance en la ejecución PEI por parte de las áreas.

### ***Variables de Resultado***

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de **Toma de Decisiones Basada en Evidencias** (*las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados*) y el lineamiento que contempla que la **determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada** (*los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados*).


En consecuencia los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados fueron:

<b>Criterios Método CREMAS</b>	<b>Validación</b>
RESULTADO <b>Claro.</b> Preciso e inequívoco.	Son Productos Tangibles
RESULTADO <b>Relevante.</b> Apropiado al tema en cuestión	Son los Entregables del Proyecto
RESULTADO <b>Económico.</b> Disponible a un costo razonable	Son de Meta Financiada
RESULTADO <b>Medible.</b> Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
RESULTADO <b>Adecuado.</b> Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
RESULTADO <b>Sensible.</b> Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las **circunstancias favorables conocidas** al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

## Autodiagnóstico Cierre de Brechas de la Gestión

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública MIPG, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos. El autodiagnóstico MIPG en 2018 es el sgte:



## Planeación Participativa

La última semana de enero de 2019, una vez se contaba con una propuesta avanzada del Plan de Acción 2019, el Fondo Adaptación, a través del sitio web, convocó a las diferentes partes interesadas en su gestión, a participar a través de sus comentarios en su proceso de planeación institucional, con fecha límite: miércoles 30 enero 2019.

Para la recepción de comentarios se habilitó el correo institucional [atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co](mailto:atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co). Los planes institucionales puestos a consideración fueron los siguientes:

### **Plan Estratégico 2018 – 2022; Plan de Acción 2019; Plan Anticorrupción 2019**

Una vez cumplido el límite de la convocatoria, no se recibieron comentarios al respecto, del ninguno de los planes puestos a consideración. La campaña de promoción de la convocatoria se visualizó de la siguiente forma:



### Financiación del Plan


Las iniciativas contempladas en el Plan Estratégico institucional 2018-2022, están financiadas por el presupuesto de Funcionamiento de la Entidad y por el presupuesto asignado al Proyecto de Inversión “*Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas Por La Ola Invernal Decreto 4850 De 2010.*”, cuyo alcance y recursos se encuentra formalizados en el Documento CONPES 3776 de 2013.

La materialización presupuestal de las iniciativas estratégicas contempladas en el Plan se formulan anualmente en el Plan Anual de Inversiones, y en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 1510 de 2013 (Capítulo IV), en el cual están contempladas aquellas acciones que requieren ser ejecutadas a través de nuevas contrataciones. El alcance de algunas de las metas definidas en este plan está sujeto a la validación del escenario fiscal de la Entidad.

3. Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

Plan de Acción por Objetivos Estratégicos  
(Punto de Vista desde los Objetivos Estratégicos)

Mapa Estratégico 2018-2022 del FONDO ADAPTACIÓN



### 3.1 Plan de Acción Objetivo Estratégico # 1

**OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático**

Vincular acciones de estructuración y ejecución de proyectos que aportan soluciones en términos de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático a largo plazo mediante intervenciones integrales y sostenibles, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado y a avanzando hacia una senda de desarrollo resiliente al clima.

A continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Objetivo Estratégico # 1:

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA EQUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales (AED06-2018)	(AEB01)_Proyectos terminados	2			1	1	AREA B_ CANAL DEL DIQUE
AEB02_Terminar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEB02)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	1.848		200	694	954	
AEB03_Diseñar obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEB03)_Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) diseñadas	2			2		AREA B MACRO-PROYECTO LA MOJANA
AEB04_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	(AEB04)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)	50%				50%	
AEB05_Formular documento financiación a través del Fondo Verde	(AEB05)_Documento financiación Fondo Verde del clima, formulado	1		1			
AEB06_Formular documento CONPES MOJANA Fase II	(AEB06)_Documento CONPES MOJANA Fase II, formulado	1		1			
AEB07_Ejecutar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEB07)_Porcentaje de avance obras infraestructura estratégica (PTAR, PTAP)	35%			5%	30%	AREA B MACRO-PROYECTO JARILLÓN DE CALI
AEB08_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEB08)_Metros de Jarillón tramo II, reforzado	3.000		100	1.000	1.900	
AEB09_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEB09)_Soluciones de vivienda, suministradas	1.000	100	80	180	640	
AEB10_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEB10)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [1 puente vehicular + 2 obras de mitigación]	3			3		AREA B_ PROYECTO RÍO FONCE
AEE01_Elaborar estudios de sector	(AEE01)_Estudios de sector, elaborados	6	4	2			AREA D_ SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION
AEE02_Elaborar el diagnóstico del financiamiento del cambio climático en Colombia	(AEE02)_Documento de diagnóstico, elaborado (INDICADOR PEI)	1			1		
AEE03_Gestión de recursos para financiación de proyectos	(AEE03)_Plan de Consecución de recursos, ejecutado (INDICADOR PEI)	1	1				
AEE04_Establecer políticas, lineamientos y metodología de identificación, selección y priorización de nuevos proyectos (Nueva visión FA)	(AEE04)_Documento de políticas lineamientos y metodología, elaborado (INDICADOR PEI)	1		1			
AEE05_Manual de procedimiento para la estructuración y adjudicación de los procesos de contratación	(AEE05)_Manual de Procedimiento	1	1				
AEE06_Revisión y actualización de los lineamientos de la subgerencia de estructuración	(AEE06)_Documento de lineamientos actualizado	2	1	1			
AEE07_Seguimiento al portafolio de la entidad (Macroproyectos)	(AEE07)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	2	1		1		
AEE08_Estructurar el 100% de los estudios de mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y Macroproyectos	(AEE08)_Estudios de mercado, estructurados	100%				100%	
AEE09_Evaluación financiera y económica de las invitaciones abiertas y cerradas y las contrataciones directas	(AEE09)_Procesos evaluados financieramente	100%				100%	



## 3.2 Plan de Acción Objetivo Estratégico # 2

### **OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático**

Incluye las acciones orientadas por el principio de "**reconstruir mejor**" en procesos de recuperación post-desastre para evitar que se generen nuevas situaciones de riesgo en el futuro. Incluye en los términos de los ODS el "garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento y asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas", así como el "desarrollo de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, y el fomento de la innovación", sumado a "conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles", entre otros.

A continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Objetivo Estratégico # 2:

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA EQUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB11_Entregar obras de urbanismo Fase II	(AEB11)_Porcentaje de Obras de urbanismo (FASE II), entregadas	7%			7%		AREA B_ MACRO-PROYECTO GRAMALOTE
AEB12_Contratar proyectos de Infraestructura de Equipamientos	(AEB12)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos, contratada	4		4			
AEB13_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEB13a)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	292		292			
	(AEB13b)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	411		411			
AEC01_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEC01)_Soluciones de Vivienda Contratadas	1.652	901		584	167	AREA C_ SECTOR VIVIENDA
AEC02_Terminar soluciones de vivienda	(AEC02)_Soluciones de Vivienda Terminadas	6.603	1.126	2.174	969	2.334	
AEC03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEC03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI)	6.331	282	1.472	1.294	3.283	
AEC04_Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEC04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	2				2	AREA C_ SECTOR TRANSPORTE
AEC05_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC05)_Sitios Críticos con Obras terminados	7	3	1	2	1	
AEC06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	8	4	1	2	1	
AEC07_Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC07)_Sedes educativas con obras, contratadas	4		4			AREA C_ SECTOR EDUCACIÓN
AEC08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC08)_Sedes Educativas, terminadas	46	16	21	6	3	
AEC09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	61	22	18	14	7	
AEC10_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEC10)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	8		3		5	AREA C_ SECTOR ACUEDUCTO
AEC11_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEC11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	12	6	1	1	4	
AEC12_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEC12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	10	2	3	4	1	
AEC13_Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	1				1	
AEC14_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	7	1	2	3	1	
AEC15_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEC15)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	9		4	3	2	
AEC16_Contratar obras de infraestructura de IPS	(AEC16)_Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	4	1			3	AREA C_ SECTOR SALUD
AEC17_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEC17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	10	1	3	1	5	
AEC18 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEC18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	6		2	2	2	
AEE10_Seguimiento al portafolio de la entidad a los sectores (Sectores)	(AEE10)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	2	1		1		AREA D_ SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION

### 3.3 Plan de Acción Objetivo Estratégico # 3

**OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento Técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la Nación y de los países de la región ante riesgos de cambio climático**

Abarca las acciones enfocadas en la producción y análisis de información sobre riesgos a nivel local, regional o nacional. Como productos específicos se pueden encontrar estudios, modelos, bases de datos, mapas cartográficos, entre otros insumos que son necesarios para prevenir desastres y mitigar los riesgos con una visión más prospectiva que correctiva.

A continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Objetivo Estratégico # 3:

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA EQUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB14_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEB14)_POMCAS, entregados	14			4	10	AREA C_ SECTOR MEDIO AMBIENTE
AEF01_Identificación, Creación, Aplicación y Transferencia de Activos de Conocimiento	(AEF01a)_Metodología de la ruta de gestión del conocimiento, diseñada	1		1			AREA F_ OFICINA DE PLANEACIÓN
	(AEF01b)_Documento de modelo para incorporar variables de cambio climático en la estructuración de proyectos por sector	3		2		1	
	(AEF01c)_Documento de recomendaciones, lineamientos de política y lecciones aprendidas de la experiencia del Fondo en tres sectores	3		2	1		
	(AEF01d)_Portafolio de cooperación orientado al intercambio de conocimientos y experiencias en el diseño de construcción de infraestructura adaptada al cambio climático, diseñado	1			1		

### 3.4 Plan de Acción Objetivo Estratégico # 4

**OE4.** Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y su población

**Instituciones.** Acciones, estrategias y productos desarrollados para el fortalecimiento de la capacidad institucional, local y nacional para la evaluación y análisis del riesgo.

**Comunidad.** Acciones diseñadas para el fortalecimiento social en busca de fomentar la participación de la comunidad, a través de mecanismos que faciliten su actuar en términos de reducción del riesgo derivado del cambio climático. Se incluyen estrategias para la participación ciudadana en procesos de recuperación post-desastre y la reducción del riesgo, y el establecimiento de escenarios de rendición de cuentas y veeduría ciudadana como mecanismos de apropiación y sostenibilidad de las acciones.

A continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Objetivo Estratégico # 4:

# Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA EQUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB15_Contratar la ejecución de Proyectos Reactivar rurales	(AEB15)_Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada	2	1			1	AREA B_ SECTOR REACTIVACIÓN ECONÓMICA
AEB16_Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEB16)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	3	2		1		
AEB17_Instalar radares meteorológicos	(AEB17)_Radar meteorológico operativo, instalado	1		1			AREA B_ SECTOR MÉDIO AMBIENTE
AEB18_Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	(AEB18)_Estaciones hidrometeorológicas instaladas	1	1				
AEB19_Identificar iniciativas productivas en el área de influencia del canal del dique para 450 familias	(AEB19)_Iniciativas productivas identificadas	450			450		AREA B_ CANAL DEL DIQUE
AEB20_Formar mínimo 340 personas en con programas de capacitación en la zona de influencia del Canal del Dique	(AEB20)_Personas formadas	346			346		
AEB21_Apoyar emprendimientos	(AEB21)_Emprendimiento apoyados	80			40	40	AREA B_ GRAMALOTE
AED01_Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	(AED01)_Alianzas institucionales gestionadas	2		1		1	AREA D_ GESTIÓN SOCIAL Y ARTICULACIÓN REGIONAL
AED02_Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los macroproyectos y sectores	(AED02)_Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	60	10	20	20	10	
AED03_Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (PAAC-2019)	(AED03a)_A.V. acompañadas	40	5	10	20	5	
	(AED03b)_Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado	12	3	3	3	3	
AED04_Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (PAAC-2019)	(AED04)_Comités Regionales de Seguimiento - CORES ejecutados y acompañados	6		2	2	2	
AED05_Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (PAAC-2019)	(AED05)_Fortalecimiento ELS ejecutado	25	5	10	5	5	
AED06_Capacitación de la política y lineamientos de interacción y sostenibilidad social a funcionarios, contratistas e interventores del FA	(AED06)_Capacitaciones realizadas	20	5	5	5	5	
AED07_Planes de gestión social aprobados por los sectores	(AED07a)_Planes de gestión social sector vivienda aprobados	12	1	5	5	1	
	(AED07b)_Planes de gestión social sector salud aprobados	4	1	1	1	1	
	(AED07c)_Planes de gestión social sector acueducto aprobados	8	2	2	2	2	
	(AED07d)_Planes de gestión social sector reactivación aprobados	2			1	1	
	(AED07e)_Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados	4	1	1	1	1	
	(AED07f)_Planes de gestión social sector educación aprobados	8	2	2	2	2	
	(AED07g)_Cierres sociales vivienda	15		5	5	5	
AED08_Visibilizar la política de interacción y sostenibilidad social del FA en las redes del FA	(AED08)_# de historias de vida publicadas	6		2	2	2	
AED09_Fortalecimiento de la Política de Gestión Social de la Entidad	(AED09)_Estrategia de Gestión Social Implementada (INDIC PEI)	25%		10%	10%	5%	

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

3.5 Plan de Acción Objetivo Estratégico # 5

**OE5. Fortalecer la capacidad de gestión, uso y apropiación de la gestión institucional**

La Entidad se propone definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de información y el desarrollo de capacidades, para su uso estratégico. Para ello, se plantea diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan tecnológicamente los procesos de alto valor en la Entidad. Involucra estrategias de gestión del cambio hacia las nuevas propuestas de gestión de información, alineadas con la cultura organizacional de la institución, buscando asegurar que el uso efectivo de la información contribuya a la mejora en la toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos.

A continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Objetivo Estratégico # 5:

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA EQUIPO RESPONSABLE	
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4		
AEA01_Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación (PAAC-2019)	(AEA01)_Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018	620	80	200	180	160	AREA A_ COMUNICA- CIONES	
AEA02_Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones	(AEA02)_Plan de acción de la estrategia de comunicación social	800	120	250	250	180		
AEA03_Fortalecer la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas	(AEA03)_Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018	120	20	35	35	30		
AEA04_Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019	(AEA04a)_Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado	1				1		
	(AEA04b)_Invitación a participar en la Audiencia Rendición de Cuentas, convocada	1				1		
	(AEA04c)_Audiencia de Rendición de Cuentas, coordinada y realizada	1				1		
	(AEA04d)_Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado (PAAC-2019)	1				1		
AEF02_Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI	(AEF02a)_Modelo de seguridad implementado (hasta el nivel "Definido" en la escala de madurez MINTIC)	100%	25%	25%	25%	25%		AREA F_ TECNOLOGÍA
AEF03_Diseñar e implementar la estrategia de Gestión y Analítica de Información	(AEF03a)_Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada ( <i>Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera</i> )	1	1					
	(AEF03b)_Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada ( <i>Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera</i> )	100%	25%	25%	25%	25%		
AEF04_Implementar e Integrar los sistemas de Información misional de la entidad	(AEF04a)_Puesta en marcha Sistema de Información Financiero SIFA	100%	50%	50%				
	(AEF04b)_Sistemas de información PSA y SIFA integrados	100%	25%	25%	50			
AEF05_Mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad	(AEF05a)_Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada	100%				100%		
	(AEF05b)_Nueva contratación para los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y datacenter realizada	100%	100%					

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).



### 3.6 Plan de Acción Objetivo Estratégico # 6

#### **OE6. Modernizar y fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.**

El logro de los resultados estratégicos está cimentado en una Entidad con una gestión moderna, y con capacidades institucionales (trámites, servicios y competencias) que ofrecen beneficios a los ciudadanos mediante la implementación de procedimientos eficientes, capaces de orientar el logro de los resultados dentro los límites razonables de recursos (humanos, técnicos y financieros). Este objetivo involucra las capacidades del Talento Humano para ponerlas al servicio de la Estrategia Organizacional, el estudio de necesidades cuantitativas y cualitativas del personal, la coherencia estratégica de la planta de personal versus los resultados estratégicos esperados, el desarrollo y cualificación de los servidores públicos, y la gestión de sus resultados

A continuación se presenta el Plan de Acción 2019 del Objetivo Estratégico # 6:

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA QUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF06_Fortalecimiento del Modelo Operativo Institucional	(AEF06a)_Revisión Integral del Modelo Operativo Institucional (Mapa de procesos estratégicos, misionales y operativos) (b)	1	1				AREA F_ PLANEACIÓN
	(AEF06b)_Homogenización de Procesos y procedimientos acorde a nuevos lineamientos de la Entidad (b)	2		1	1		
	(AEF06c)_Política de Calidad del MOI, actualizada y socializada**	1				1	
	(AEF06d)_Articulación de los riesgos estratégicos y operativos con las actividades de verificación de los procesos y sus controles (b) (PAAC-2019)	2			1	1	
	(AEF06e)_Definir el plan de acción para la asegurar la obtención de la certificación de calidad ISO 9001:2015 a los procesos de la Entidad (b)	1				1	
	(AEF06f)_Política de Riesgo del MOI, actualizada y socializada*	1	1				
	(AEF06g)_Mapa Riesgos Estratégicos, actualizado y socializado de acuerdo al nuevo PEI 2018-2022 (a) (PAAC-2019)	1	1				
	(AEF06h)_Informes de Rendición de Cuentas de la Gestión de Riesgos 2019, elaborados y socializados (Registro de Riesgos, Matriz de Riesgos, etc.) (a)	2		1		1	
	(AEF06i)_Política de Resultados del MOI, actualizada y socializada (a)	1	1				
	(AEF06j)_Batería y Fichas de Indicadores, actualizada y socializada (a)	1		1			
AGE01_Elaborar la política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 (a)	(AEG01)_Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)	100%				100%	AREA G_ GESTIÓN JURÍDICA
AEG02_Atender oportunamente las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento)	(AEG02)_Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente	90%				90%	
AEG03_Adelantar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las contrataciones que correspondan para la adquisición de bienes y/o servicios	(AEG03)_Procesos de contratación con Acuerdo Marco de Precios utilizados	100%				100%	
AEG04_Realizar los procesos de contratación con recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta), a través de la plataforma de SECOP II	(AEG04)_Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II	100%				100%	
AEG05_Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	(AEG05)_Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	1	1				

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA/EQUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG06_Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento	(AEG06)_Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, ejecutado	60%		20%	20%	20%	AREA G_ GESTIÓN JURÍDICA
AEG07_Actualizar base del plan de Liquidaciones	(AEG07)_Plan de liquidaciones, actualizado	1	1				
AEG08_Ejecutar el Plan de Liquidaciones vigencia 2019	(AEG08)_Plan de Liquidaciones, ejecutado	80%	20%	20%	20%	20%	
AEG09_Apoyar la labor de liquidación de los contratos derivados que se hayan terminado y que estén sujetos a liquidación, de acuerdo con la información suministrada por las Subgerencias	(AEG09)_Plan de liquidaciones de los contratos derivados, elaborado	1	1				
AEG10_Hacer seguimiento al avance de ejecución del Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, de acuerdo a la estructuración del respectivo plan	(AEG10)_Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado	30%	5%	10%	10%	5%	
AEG11_Comprometer presupuesto asignado	(AEG11)_Presupuesto asignado, comprometido	95%		45%		50%	AREA G_ GESTIÓN FINANCIERA
AEG12_Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión	(AEG12)_PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado	100%	40%	60%			
AEG13_Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado	(AEG13)_PAC reserva, ejecutado	70%			42%	28%	
AEG14_Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales (Escuela de Formadores en temáticas misionales y de apoyo) – (PAAC-2019)	(AEG14)_Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	AREA G_ TALENTO HUMANO
AEG15_Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad	(AEG15)_Plan de Bienestar Social, ejecutado	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	
AEG16_Adelantar las actividades de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	(AEG16)_Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	
AEG17_Fortalecer y actualizar la política de Talento Humano	(AEG17)_Política de Talento Humano establecida y socializada (INDICADOR PEI)	1			1		
AEG18_Modernización de los procedimientos, así como de las herramientas tecnológicas de apoyo, de Talento Humano	(AEG18)_Procedimientos modificados y herramientas de apoyo actualizadas	1				1	
AEG19_Fortalecimiento de la Gestión del Desempeño	(AEG19)_Herramienta de consolidación y evaluación de los resultados de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos	1			1		
AEG20_Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR (PAAC-2019)	(AEG20a)_Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD	100%				100%	AREA G_ GESTIÓN DOCUMENTAL
	(AEG20b)_Expedientes de las vigencias 2011, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID	100%	20%	20%	30%	30%	
	(AEG20c)_Documentación Contratos vigencia 2012, clasificados	20%				20%	
	(AEG20d)_Documentación Contratos vigencia 2013, clasificados	20%				20%	
	(AEG20e)_Documentación Contratos vigencia 2015, clasificados	20%				20%	
	(AEG20f)_Documentación Contratos vigencia 2016, clasificados	20%				20%	
	(AEG20g)_TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas	100%	25%	25%	25%	25%	

## Plan de Acción 2019

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2019	Programación Trimestral				AREA/EQUIPO RESPONSABLE
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG20_Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR (PAAC-2019)	(AEG20h)_TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas	100%	25%	25%	25%	25%	AREA G_ GESTIÓN DOCUMENTAL
	(AEG20i)_TRD en las historias, aplicadas	100%		50%		50%	
AEG21 Modernizar del sistema de gestión documental y archivo	(AEG21)_Aplicación de la tabla de retención documental al archivo (INDICADOR PEI)	100%				100%	
AEG22_Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (PAAC-2019)	(AEG22)_Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	1		1			AREA G_ ATENCIÓN AL CIUDADANO
AEG23_Realizar el Seguimiento de la respuesta en los términos establecidos por la Ley, a los derechos de petición que llegan al Fondo Adaptación	(AEG23)_Informe periódico de Seguimiento a la respuesta oportuna y en los términos establecidos por la Ley de los derechos de petición recibidos en la Sede Principal	4	1	1	1	1	
AEG24_Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía (PAAC-2019)	(AEG24)_Informe de implementación Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones, del instrumento de medición de satisfacción de atención y respuesta oportuna a los PQRS presentados en región, elaborado	2		1		1	
AEG25_Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región	(AEG25)_Informe de implementación, Tabulación y análisis de datos (encuestas) SAC regiones, elaborado	2		1		1	AREA G_ ATENCIÓN AL CIUDADANO
AEG26_Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de servicio al ciudadano que la entidad ejecuta en región (PAAC-2019)	(AEG26)_Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	2		1		1	
AEG27_Implementación del plan ambiental PIGA	(AEG27)_Plan Ambiental PIGA implementado	100%				100%	AREA G_ SERVICIOS
AEG29_Fortalecer la administración y control de los bienes del Fondo Adaptación	(AEG29) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada	100%		50%		50%	

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

4. Plan de Acción por Áreas

Plan de Acción por Áreas  
(Punto de Vista desde las Áreas)



\*E.T. Equipo de Trabajo

09. Plan de Acción Área A: Gerencia – Comunicaciones



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA A – GERENCIA**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: **Asesor III Comunicaciones**

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación (PAAC-2019)	(AEA01)_ Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa en el 2018	#5	620	80	200	180	160	
AEA02_Elaborar e implementar de la estrategia de comunicación social que permita mayor interacción con la comunidad y fortalecimiento del Fondo en las regiones	(AEA02)_Plan de acción de la estrategia de comunicación social	#5	800	120	250	250	180	
AEA03_Fortalecer la estrategia de comunicación interna que permita generar mayor sentido de pertenencia en la entidad y cumplimiento de metas	(AEA03)_ Acciones y productos entregados para cumplir la estrategia de Comunicación Interna en el 2018	#5	120	20	35	35	30	
AEA04_Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019	(AEA04a)_Informe Previo a la Audiencia de rendición de cuentas, publicado	#5	1				1	
	(AEA04b)_Invitación a participar en la Audiencia Rendición de Cuentas, convocada	#5	1				1	
	(AEA04c)_Audiencia de Rendición de Cuentas, coordinada y realizada	#5	1				1	
	(AEA04d)_Informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, elaborado (PAAC-2019)	#5	1				1	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

10. Plan de Acción Área B: Subgerencia de Riesgos



# Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Canal del Dique

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales (AED06-2018)	(AEB01)_Proyectos terminados	#1	2			1	1	
AEB02_Terminar obras de construcción o reforzamiento del Canal Dique	(AEB02)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	#1	1.848		200	694	954	
AEB19_Identificar iniciativas productivas en el área de influencia del canal del dique para 450 familias	(AEB19)_Iniciativas productivas identificadas	#4	450			450		
AEB20_Formar mínimo 340 personas en con programas de capacitación en la zona de influencia del Canal del Dique	(AEB20)_Personas formadas	#4	346			346		
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto La Mojana

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Diseñar obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEB03)_Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) diseñadas	#1	2			2		
AEB04_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	(AEB04)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)	#1	50%				50%	
AEB05_Formular documento financiación a través del Fondo Verde	(AEB05)_Documento financiación Fondo Verde del clima, formulado	#1	1		1			
AEB06_Formular documento CONPES MOJANA Fase II	(AEB06)_Documento CONPES MOJANA Fase II, formulado	#1	1		1			
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto Jarillón de Cali

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB07_Ejecutar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEB07)_Porcentaje de avance obras infraestructura estratégica (PTAR, PTAP)	#1	35%			5%	30%	
AEB08_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEB08)_Metros de Jarillón tramo II, reforzado	#1	3.000		100	1.000	1.900	
AEB09_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEB09)_Soluciones de vivienda, suministradas	#1	1.000	100	80	180	640	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor II Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB10_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEB10)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [1 pte veh+2 obras mitig]	#1	3			3		
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Gramalote

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB11_Entregar obras de urbanismo Fase II	(AEB11)_Porcentaje de Obras de urbanismo (FASE II), entregadas	#2	7%			7%		
AEB12_Contratar proyectos de Infraestructura de Equipamientos	(AEB12)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos, contratada	#2	4		4			
AEB13_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEB13a)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	#2	292		292			
AEB21_Apoyar emprendimientos	(AEB21)_Emprendimiento apoyados	#4	80			40	40	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>					

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor II Sector Medio Ambiente (+ Proyecto Río Fonce)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB14_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEB14)_POMCAS, entregados	#3	14			4	10	
AEB17_Instalar radares meteorológicos	(AEB17)_Radar meteorológico operativo, instalado	#4	1		1			
AEB18_Realizar la instalación de Estaciones hidrometeorológicas	(AEB18)_Estaciones hidrometeorológicas instaladas	#4	1	1				
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA B – SUBGERENCIA DE RIESGOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Gerente de Meta Sector Reactivación Económica

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB15_Contratar la ejecución de Proyectos Reactivar rurales	(AEB15)_Gerencia para la ejecución de Proyectos Reactivar rurales, contratada	#4	2	1			1	
AEB16_Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEB16)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	#4	3	2		1		
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

12. Plan de Acción Área C: Subgerencia de Proyectos



# Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



 Fondo Adaptación



Portafolio/Programa/Proyecto:

 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor II Sector Vivienda (a)  
Asesor II Sector Vivienda (b)  
Asesor II Sector Vivienda (c)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC01_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEC01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	#2	1.652	901		584	167	
AEC02_Terminar soluciones de vivienda	(AEC02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	#2	6.603	1.126	2.174	969	2.334	
AEC03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEC03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	#2	6.331	282	1.472	1.294	3.283	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>					

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: **Asesores III Sector Transporte**

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC04_Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEC04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	#2	2				2	
AEC05_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC05)_Sitios Críticos con Obras terminados	#2	7	3	1	2	1	
AEC06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEC06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#2	8	4	1	2	1	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesores III Sector Educación

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC07_Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC07)_Sedes educativas con obras, contratadas	#2	4		4			
AEC08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC08)_Sedes Educativas, terminadas	#2	46	16	21	6	3	
AEC09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEC09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	#2	61	22	18	14	7	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: **Asesores III Sector Acueducto y Alcantarillado**

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC10_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEC10)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	#2	8		3		5	
AEC11_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEC11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	#2	12	6	1	1	4	
AEC12_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEC12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	10	2	3	4	1	
AEC13_Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	#2	1				1	
AEC14_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	#2	7	1	2	3	1	
AEC15_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEC15)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	9		4	3	2	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

Área/Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesores III Sector Salud

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC16_Contratar obras de infraestructura de IPS	(AEC16)_Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	#2	4	1			3	
AEC17_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEC17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	#2	10	1	3	1	5	
AEC18 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEC18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	#2	6		2	2	2	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

12. Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones



# Fondo Adaptación



# Plan de Acción 2019

Área/  
Portafolio: **ÁREA C – SUBGERENCIA DE PROYECTOS**



Portafo  
lio/  
Progra  
ma/  
Proye  
cto:



Gerente de Meta: Asesor II Gestión Social y Articulación Regional

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AED01_Gestionar la oferta institucional Nacional para llevar mayor impacto a la población priorizada por el Fondo Adaptación en los diferentes sectores	(AED01)_Alianzas institucionales gestionadas	#4	2		1		1	
AED02_Implementar comités de seguimiento a la ejecución de los Lineamientos de la Estrategia de interacción de sostenibilidad social en los macroproyectos y sectores	(AED02)_Proyectos mediante la aplicación del lineamiento del sector social, acompañados	#4	60	10	20	20	10	
AED03_Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles (PAAC-2019)	(AED03a)_A.V. acompañadas	#4	40	5	10	20	5	
	(AED03b)_Seguimiento al reporte mensual de A.V. ejecutado	#4	12	3	3	3	3	
AED04_Ejecutar y acompañar la estrategia de articulación regional mediante Comités Regionales de Seguimiento – CORES (PAAC-2019)	(AED04)_CORES ejecutados y acompañados	#4	6		2	2	2	
AED05_Fortalecer los equipos locales de seguimiento – ELS (PAAC-2019)	(AED05)_Fortalecimiento ELS ejecutado	#4	25	5	10	5	5	
AED06_Capacitación de la política y lineamientos de interacción y sostenibilidad social a funcionarios, contratistas e interventores del FA	(AED06)_Capacitaciones realizadas	#4	20	5	5	5	5	
AED07_Planes de gestión social aprobados por los sectores	(AED07a)_Planes de gestión social sector vivienda aprobados	#4	12	1	5	5	1	
	(AED07b)_Planes de gestión social sector salud aprobados	#4	4	1	1	1	1	
	(AED07c)_Planes de gestión social sector acueducto aprobados	#4	8	2	2	2	2	
	(AED07d)_Planes de gestión social sector reactivación aprobados	#4	2			1	1	
	(AED07e)_Cierres sociales o planes de gestión social de transporte aprobados	#4	4	1	1	1	1	
	(AED07f)_Planes de gestión social sector educación aprobados	#4	8	2	2	2	2	
	(AED07g)_Cierres sociales vivienda	#4	15		5	5	5	
AED08_Visibilizar la política de interacción y sostenibilidad social del FA en las redes del FA	(AED08) # de historias de vida publicadas	#4	6		2	2	2	
AED09_Fortalecimiento de la Política de Gestión Social de la Entidad	(AED09)_Estrategia de Gestión Social Implementada (INDIC PEI)	#4	25%		10%	10%	5%	
Realizar acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión institucional (PES-2019)	# acciones de participación ciudadana en desarrollo de la gestión institucional	#4	100%				100%	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>					

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018)  
PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

13. Plan de Acción Área E: Subg. de Estructuración



Fondo Adaptación



# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA D – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN**



 Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Subgerente

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEE01_Elaborar estudios de sector	(AEE01)_Estudios de sector, elaborados	#1	6	4	2			
AEE02_Elaborar el diagnóstico del financiamiento del cambio climático en Colombia	(AEE02)_Documento de diagnóstico, elaborado (INDICADOR PEI)	#1	1			1		
AEE03_Gestión de recursos para financiación de proyectos	(AEE03)_Plan de Consecución de recursos, ejecutado (INDICADOR PEI)	#1	1	1				
AEE04_Establecer políticas, lineamientos y metodología de identificación, selección y priorización de nuevos proyectos (Nueva visión FA)	(AEE04)_Documento de políticas lineamientos y metodología, elaborado (INDICADOR PEI)	#1	1		1			
AEE05_Manual de procedimiento para la estructuración y adjudicación de los procesos de contratación	(AEE05)_Manual de Procedimiento	#1	1	1				
AEE06_Revisión y actualización de los lineamientos de la subgerencia de estructuración	(AEE06)_Documento de lineamientos actualizado	#1	2	1	1			
AEE07_Seguimiento al portafolio de la entidad (Macroproyectos)	(AEE07)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	#1	1	1		1		
AEE08_Estructurar el 100% de los estudios de mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y Macroproyectos	(AEE08)_Estudios de mercado, estructurados	#1	100%				100%	
AEE09_Evaluación financiera y económica de las invitaciones abiertas y cerradas y las contrataciones directas	(AEE09)_Procesos evaluados financieramente	#1	100%				100%	
AEE10_Seguimiento al portafolio de la entidad a los sectores (Sectores)	(AEE10)_Informe rendimiento portafolio de la entidad, elaborado	#2	2	1		1		
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

14. Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación



# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**



Gerente de Meta: Jefe Oficina de Planeación

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF01_ Identificación, Creación, Aplicación y Transferencia de Activos de Conocimiento	(AEF01a)_ Metodología de la ruta de gestión del conocimiento, diseñada	#3	1		1			
	(AEF01b)_ Documento de modelo para incorporar variables de cambio climático en la estructuración de proyectos por sector	#3	3		2		1	
	(AEF01c)_ Documento de recomendaciones, lineamientos de política y lecciones aprendidas de la experiencia del Fondo en tres sectores	#3	3		2	1		
	(AEF01d)_ Portafolio de cooperación orientado al intercambio de conocimientos y experiencias en el diseño de construcción de infraestructura adaptada al cambio climático, diseñado	#3	1			1		
Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP (PES-2019)	Instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP, aplicado	#3	1		1			
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

Gerente de Meta: Asesor I Tecnología

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF02_Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI	(AEF02a)_Modelo de seguridad implementado (hasta el nivel "Definido" en la escala de madurez MINTIC)	#5	100%	25%	25%	25%	25%	
AEF03_Diseñar e implementar la estrategia de Gestión y Analítica de Información	(AEF03a)_Estrategia de gestión y analítica de Información diseñada <i>(Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)</i>	#5	1	1				
	(AEF03b)_Estrategia de gestión y analítica de Información Implementada <i>(Gestión de Información de Proyectos, Contratos y Financiera)</i>	#5	100%	25%	25%	25%	25%	
AEF04_Implementar e Integrar los sistemas de Información misional de la entidad	(AEF04a)_Puesta en marcha Sistema de Información Financiero SIFA	#5	100%	50%	50%			
	(AEF04b)_Sistemas de información PSA y SIFA integrados	#5	100%	25%	25%	50		
AEF05_Mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad	(AEF05a)_Renovación Tecnológica en infraestructura ejecutada	#5	100%				100%	
	(AEF05b)_Nueva contratación para los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y datacenter realizada	#5	100%	100%				
Elaborar y Ejecutar el PETI de la Entidad para la vigencia 2019 (PES-2019)	Elaborar y ejecutar estrategia de TI	#5	1				1	
Elaborar y Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad para la vigencia 2019 (PES-2019)	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, elaborado y ejecutado	#5	1				1	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio/Programa/Proyecto: **ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN**



Gerente de Meta: Asesor I Planeación Estratégica (a)  
Profesional II Gestión de Calidad (b)

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF06_Fortalecimiento del Modelo Operativo Institucional	(AEF06a)_Revisión Integral del Modelo Operativo Institucional (Mapa de procesos estratégicos, misionales y operativos) (b)	#6	1	1				
	(AEF06b)_Homogenización de Procesos y procedimientos acorde a nuevos lineamientos de la Entidad (b)	#6	2		1	1		
	(AEF06c)_Política de Calidad del MOI, actualizada y socializada**	#6	1				1	
	(AEF06d)_Articulación de los riesgos estratégicos y operativos con las actividades de verificación de los procesos y sus controles (b) (PAAC-2019)	#6	2			1	1	
	(AEF06e)_Definir el plan de acción para la asegurar la obtención de la certificación de calidad ISO 9001:2015 a los procesos de la Entidad (b)	#6	1				1	
	(AEF06f)_Política de Riesgo del MOI, actualizada y socializada*	#6	1	1				
	(AEF06g)_Mapa Riesgos Estratégicos, actualizado y socializado de acuerdo al nuevo PEI 2018-2022 (a) (PAAC-2019)	#6	1	1				
	(AEF06h)_Informes de Rendición de Cuentas de la Gestión de Riesgos 2019, elaborados y socializados (Registro de Riesgos, Matriz de Riesgos, etc.) (a)	#6	2		1		1	
	(AEF06i)_Política de Resultados del MOI, actualizada y socializada (a)	#6	1	1				
	(AEF06j)_Batería y Fichas de Indicadores, actualizada y socializada (a)	#6	1		1			
	Plan de trabajo de acuerdo a los resultados del FURAG, elaborado (PES-2019)	#6	1			1		
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

15. Plan de Acción Área G: Secretaría General



# Fondo Adaptación



Talento humano

Fondo Adaptación



Atención al ciudadano

Fondo Adaptación



Defensa judicial

Fondo Adaptación



Gestión contractual

Fondo Adaptación



Financiera

Fondo Adaptación



Gestión documental

Fondo Adaptación



Gestión de servicios

Fondo Adaptación



# Plan de Acción 2019

Área/  
Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



 Fondo Adaptación

Portafolio/  
Programa/  
Proyecto:



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación

Gerentes de Meta: (a) Asesor III Defensa Judicial  
(b) Asesor III Gestión Contractual  
(c) Asesor III Gestión Contractual  
(d) Asesor III Gestión Incumplimientos  
(e) Asesor II Gestión Liquidaciones

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AGE01_Elaborar la política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 (a)	(AEG01)_Política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2019 elaborada (a) – (INDICADOR PEI)	#6	100%				100%	
Participar en las sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda (PES-2019)	Sesiones programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda, asistidas (Entregable: Actas de Subcomité)	#6	2		1		1	
AEG02_Atender oportunamente las solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan maestro de inversiones (inversión y funcionamiento) (b, c)	(AEG02)_Solicitudes de contratación del Plan Anual de Adquisiciones y Plan Maestro de Inversión con radicación oportuna y completa, atendidas oportunamente	#6	90%				90%	
AEG03_Adelantar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las contrataciones que correspondan para la adquisición de bienes y/o servicios (b, c)	(AEG03)_Procesos de contratación con Acuerdo Marco de Precios utilizados	#6	100%				100%	
AEG04_Realizar los procesos de contratación con recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta), a través de la plataforma de SECOP II (b, c)	(AEG04)_Procesos de contratación de recursos de funcionamiento e inversión (sin oferta) de la Entidad, realizados en SECOP II	#6	100%				100%	
AEG05_Elaborar un plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento (d)	(AEG05)_Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento elaborado	#6	1	1				
AEG06_Ejecutar el plan de identificación y clasificación de los contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento (d)	(AEG06)_Plan de identificación y clasificación de contratos incumplidos o en situación de riesgo de incumplimiento, ejecutado	#6	60%		20%	20%	20%	
AEG07_Actualizar base del plan de Liquidaciones (e)	(AEG07)_Plan de liquidaciones, actualizado	#6	1	1				
AEG08_Ejecutar el Plan de Liquidaciones vigencia 2019 (e)	(AEG08)_Plan de Liquidaciones, ejecutado	#6	80%	20%	20%	20%	20%	
AEG09_Apoyar la labor de liquidación de los contratos derivados que se hayan terminado y que estén sujetos a liquidación, de acuerdo con la información suministrada por las Subgerencias (e)	(AEG09)_Plan de liquidaciones de los contratos derivados, elaborado	#6	1	1				
AEG10_Hacer seguimiento al avance de ejecución del Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, de acuerdo a la estructuración del respectivo plan (e)	(AEG10)_Plan de Liquidaciones de los contratos derivados, ejecutado	#6	30%	5%	10%	10%	5%	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Financiera

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG11_Comprometer presupuesto asignado	(AEG11)_Presupuesto asignado, comprometido	#6	95%		45%		50%	AREA G_ GESTIÓN FINANCIERA
AEG12_Ejecutar PAC de la reserva presupuestal de Inversión	(AEG12)_PAC de Inversión asignado en el trimestre, ejecutado	#6	100%	40%	60%			
AEG13_Ejecutar PAC del presupuesto de Inversión asignado	(AEG13)_PAC reserva, ejecutado	#6	70%			42%	28%	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						



# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

Gerente de Meta: **Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios**

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG14 Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos institucionales (Escuela de Formadores en temas misionales y de apoyo) – (PAAC-2019)	(AEG14)_Funcionarios del Fondo, beneficiados con programas de capacitación de acuerdo a competencias	#6	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	
AEG15_Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad	(AEG15)_Plan de Bienestar Social, ejecutado	#6	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	
AEG16_Adelantar las actividades de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	(AEG16)_Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutado	#6	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	
AEG17_Fortalecer y actualizar la política de Talento Humano	(AEG17)_Política de Talento Humano establecida y socializada (INDICADOR PEI)	#6	1			1		
AEG18_Modernización de los procedimientos, así como de las herramientas tecnológicas de apoyo, de Talento Humano	(AEG18)_Procedimientos modificados y herramientas de apoyo actualizadas	#6	1				1	
AEG19_Fortalecimiento de la Gestión del Desempeño	(AEG19)_Herramienta de consolidación y evaluación de los resultados de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos	#6	1			1		
Aplicar el instrumento de medición y consolidación de resultado del Código de Integridad (PES-2019)	Reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad, realizado (Producto: Plan de Trabajo – El reporte de la tarea es trimestral)	#6	4	1	1	1	1	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



Fondo Adaptación

Gerentes de Meta: Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG20_Ejecutar la Fase I del Plan Institucional de Gestión documental PINAR (PAAC-2019)	(AEG20a)_Circular 017 de 2015, actualizada en concordancia con TRD	#6	100%				100%	
	(AEG20b)_Expedientes de las vigencias 2011, clasificados de acuerdo a TRD con sus respectivos FUID	#6	100%	20%	20%	30%	30%	
	(AEG20c)_Documentación Contratos vigencia 2012, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20d)_Documentación Contratos vigencia 2013, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20e)_Documentación Contratos vigencia 2015, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20f)_Documentación Contratos vigencia 2016, clasificados	#6	20%				20%	
	(AEG20g)_TRD en los contratos vigencia 2017, aplicadas	#6	100%	25%	25%	25%	25%	
	(AEG20h)_TRD en los contratos vigencia 2018, aplicadas	#6	100%	25%	25%	25%	25%	
	(AEG20i)_TRD en las historias, aplicadas	#6	100%		50%		50%	
AEG21 Modernizar del sistema de gestión documental y archivo	(AEG21)_Aplicación de la tabla de retención documental al archivo (INDICADOR PEI)	#6	100%				100%	
AEG22_Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información (PAAC-2019) – (PES-2019)	(AEG22)_Acto administrativo instrumentos de la gestión de la información, elaborado	#6	1		1			
Elaborar Diagnóstico Integral de Archivos de la Entidad con base en el cual se elaborará el plan de mejora (PES-2019)	Diagnóstico Integral de Archivos, elaborado	#6	1		1			
Participar en las mesas sectoriales de gestión documental, propuestas por el líder sectorial (PES-2019)	Mesas sectoriales de gestión documental, asistidas	#6	2		1		1	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



 Fondo Adaptación



Portafolio/Programa/Proyecto:

 Fondo Adaptación

Gerentes de Meta: **Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios**

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG23_ Realizar el Seguimiento de la respuesta en los términos establecidos por la Ley, a los derechos de petición que llegan al Fondo Adaptación	(AEG23)_Informe periódico de Seguimiento a la respuesta oportuna y en los términos establecidos por la Ley de los derechos de petición recibidos en la Sede Principal	#6	4	1	1	1	1	
AEG24_Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención de PQRS que prestan los contratistas e interventores del FA a la ciudadanía (PAAC-2019)	(AEG24)_Informe de implementación Tabulación y análisis de datos (encuestas), recomendaciones y conclusiones de medición de satisfacción de atención y respuesta oportuna a los PQRS de región, elaborado	#6	2		1		1	
AEG25_Medir la percepción y satisfacción de la comunidad respecto al Fondo Adaptación, teniendo en cuenta la atención al ciudadano prestada por los servidores del Fondo en la sede principal y en las actividades ejecutadas en región	(AEG25)_Informe de implementación, Tabulación y análisis de datos (encuestas) SAC regiones, elaborado	#6	2		1		1	
AEG26_Fortalecer los canales de Atención al Ciudadano a través de las actividades de SAC que la entidad ejecuta en región (PAAC-2019)	(AEG26)_Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, asistidas	#6	2		1		1	
Participar en las mesas sectoriales de atención al ciudadano (PES-2019).	Mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial, asistidas	#6	2		1		1	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>						

PAAC-2019: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2019 (Decreto 612/2018).

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto:



 Fondo Adaptación

Gerentes de Meta: **Asesor II Gestión Talento Humano y Servicios**

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG27_Implementación del plan ambiental PIGA	(AEG27)_Plan Ambiental PIGA implementado	#6	100%				100%	
AEG28_Fortalecer la administración y control de los bienes del Fondo Adaptación	(AEG28) Estrategia de administración y control de los bienes del Fondo Adaptación implementada	#6	100%		50%		50%	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

# Plan de Acción 2019

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL**



 Fondo Adaptación

Portafolio/Programa/Proyecto: **CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Gerentes de Meta: Asesor I Control Disciplinario Interno

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG29_Aplicar el Régimen Disciplinario a los funcionarios y exfuncionarios del Fondo Adaptación, conforme a la normatividad vigente y sensibilizar en la prevención de conductas disciplinables	(AEG29)_Procesos disciplinarios activos; jornadas de sensibilización, realizadas	#6	100%				100%	
Asistir a las sesiones en el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno (PES-2019)	# sesiones asistidas en el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	#6	6				6	
Realizar actividades asignadas, acorde con las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno (PES-2019)	# de actividades realizadas de las asignadas, acorde con las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	#6	100%				100%	
<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE</b>				

PES-2019: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2019" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

## 5. Anexos

*5.1 Anexo # 1: Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR*

*5.2 Anexo # 2: Plan Anual de Adquisiciones*

*5.3 Anexo # 3. Plan Estratégico de Talento Humano*

*5.4 Anexo # 4. Plan Institucional de Capacitación*

*5.5 Anexo # 5. Plan de Incentivos Institucionales*

*5.6 Anexo # 6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo*

*5.7 Anexo # 7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*

*5.8 Anexo # 8. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI:  
(Contiene: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)*