



Gramalote

Junio 2016



Fondo
Adaptación



Fondo Adaptación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Urbanismo Fase 1

500 Mts de vías internas
pavimentadas

4 Box Couvert
terminados

2 Puentes vehiculares
finalizados



Pavimentación vías interbarriales



Puentes sobre vías urbanas



Centro Administrativo Municipal

Viviendas



162 Lotes intervenidos

53 Viviendas terminadas



PTAR – PTAP:



100%

Planta de tratamiento de agua potable (en pruebas), captación y desarenador

Colector y PTAR en construcción



PTAR



PTAR



PTAP

VÍAS DE ACCESO: Tramo I Miraflores – Puente Cuervo 8,8 Km



2.3 Km pavimentados



Vía pavimentada



TRAMO I

VÍAS DE ACCESO: Tramo II - Miraflores – Vía Lourdes – 2,5 Km



2,3 Km explanados

2 Puentes en cimentación



TRAMO II

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL:



El 23 de junio de 2016 se reinició el contrato y se encuentra en etapa de diseños Fase III



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS



**En cierre de etapa de
preconstrucción**

**Suspensión por revisión
de diseños**

