

วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

1. ความเป็นมา

1.1 ตามข้อกำหนดของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective) ตัวชี้วัด 2.3 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนมาใช้ภายในองค์กร ประเด็นที่ 1 การกำหนด ยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนองค์การมหาชน โดยกำหนดให้ “1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาขององค์การมหาชน เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนฯ 1.2 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้ยุทธศาสตร์/แผนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง โดยต้องระบุเป้าหมายตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ ชัดเจน และมีระบบในการติดตามและประเมินผล และ 1.3 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้ระบบติดตามผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่” ทั้งนี้ สทอภ. จะต้องรายงาน ผลการดำเนินงานให้ สป.อว, สำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นรายไตรมาส และรายงานสำนักงาน ก.พ.ร. รายปี

1.2 มติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2568 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส ที่ 3 ที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3 โดยให้นำรายละเอียดตามข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปฏิบัติ และเสนอคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณา ทักท้วงต่อไป โดยที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ เห็นควรให้ ฝ่ายแผนและประเมินผล/สำนักยุทธศาสตร์ พิจารณาทบทวน ในรายละเอียดว่าโครงการที่มีผลการดำเนินการล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดภายนอกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ให้ผู้บริหาร สทอภ. (ผสทอภ., รอง ผสทอภ. และผอ.ทุกสำนัก) กำกับ ติดตาม เร่งรัด โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้สำนักยุทธศาสตร์ สื่อสารการวางแผนงานในระบบ PBM สำหรับ ปีงบประมาณถัดไป กับผู้บริหาร และผู้จัดการโครงการ โดยทุกโครงการควรวางแผนให้มีความพร้อม TOR และลง นามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นกรณีที่ได้รับงบประมาณระหว่างปี

1.3 มติการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 7/2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 วาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3 ที่ประชุมมีมติ 68/43 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3 ตามที่เสนอ

2. การดำเนินงาน

2.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.1 สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2568 สทอภ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน **1,461,942,265.64 บาท** โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปีจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการพัฒนาห้องทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียมโครงการ (งบกลาง)
- 2) โครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟป่าจากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย (กองทุนวิจัย วช.)
- 3) โครงการพัฒนาแบบจำลองการนับต้นยางพาราอัตโนมัติจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนยางพารา (กองทุนวิจัยการยางแห่งประเทศไทย)
- 4) โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยเพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.)
- 5) โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุ่งสร้างฟันเฟืองสำหรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (กองทุน บพค.)


2.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สทอภ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบ่งเป็น

วงเงินที่ได้รับจัดสรร	1,461,942,265.64	บาท
จ่ายจริง	768,373,661.28	บาท
ผูกพันมีหนี้	463,258,053.35	บาท
ผูกพันไม่มีหนี้	112,752,841.36	บาท
คงเหลือ	117,557,709.65	บาท

โดยขอเสนอเป็น 2 มิติ ได้แก่ (1) ผลการเบิกจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ และ (2) ผลการเบิกจ่ายรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

(1) แผนภาพแสดงสัดส่วนผลการเบิกจ่ายแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ



โดยมีรายละเอียดงบประมาณแยกตามแหล่งเงินแสดงได้ดังตาราง ดังนี้

แหล่งเงินงบประมาณ	ตั้งต้น	จ่ายจริง	ผูกพันมีหนี้	ผูกพันไม่มีหนี้	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,123,076,600.00 ร้อยละ 100	629,467,202.42 ร้อยละ 56.05	405,079,982.84 ร้อยละ 36.07	- ร้อยละ -	88,529,414.74 ร้อยละ 7.88
เงินงบกลาง	74,000,000.00 ร้อยละ 100	- ร้อยละ -	- ร้อยละ -	74,000,000.00 ร้อยละ 100	- ร้อยละ -
เงินสะสมของ สทอภ.	89,912,240.00 ร้อยละ 100	67,559,509.93 ร้อยละ 75.14	14,014,195.84 ร้อยละ 15.59	- ร้อยละ -	8,338,534.23 ร้อยละ 9.27
เงินหารายได้	78,179,426.68 ร้อยละ 100	41,964,382.25 ร้อยละ 53.68	3,502,521.17 ร้อยละ 4.48	17,783,714.81 ร้อยละ 22.75	14,928,808.45 ร้อยละ 19.10
เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น	9,050,000.00 ร้อยละ 100	3,126,773.93 ร้อยละ 34.55	500,000.00 ร้อยละ 5.52	- ร้อยละ -	5,423,226.07 ร้อยละ 59.93
เงินกองทุนภายนอก	85,653,538.96 ร้อยละ 100	24,185,332.75 ร้อยละ 28.24	40,161,353.50 ร้อยละ 46.89	20,969,126.55 ร้อยละ 24.48	337,726.16 ร้อยละ 0.39
เงินชดเชยบุคลากรลาออก	2,070,460.00 ร้อยละ 100	2,070,460.00 ร้อยละ 100	- ร้อยละ -	- ร้อยละ -	- ร้อยละ -
งบประมาณรวมทุกแหล่งเงิน	1,461,942,265.64 ร้อยละ 100	768,373,661.28 ร้อยละ 52.56	463,258,053.35 ร้อยละ 31.69	112,752,841.36 ร้อยละ 7.71	117,557,709.65 ร้อยละ 8.04

(2) ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ สทอ.	แผน/ผล การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ตั้งต้น (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)			
				จ่ายจริง	ผูกพันมีหนี้	ผูกพันไม่มีหนี้	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจอวกาศ	แผน	100.00	516,352,700.00	133,495,588.99 ร้อยละ 25.85	283,541,575.78 ร้อยละ 54.91	83,871,157.97 ร้อยละ 16.24	15,444,377.26 ร้อยละ 2.99
	ผล	86.99					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีด ความสามารถภูมิ สารสนเทศเพื่อ บริหารสถานการณ์ สำคัญของประเทศ	แผน	100.00	406,819,432.00	212,900,437.43 ร้อยละ 52.33	133,085,853.97 ร้อยละ 32.71	5,730,008.81 ร้อยละ 1.41	55,103,131.79 ร้อยละ 13.54
	ผล	76.56					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ แข็งแกร่งของ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ด้วยนโยบายและ มาตรการส่งเสริม	แผน	100.00	2,979,500.00	2,315,501.69 ร้อยละ 77.71	200,000.00 ร้อยละ 6.71	-	463,998.31 ร้อยละ 15.57
	ผล	87.80					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอ. ให้ เป็น Healthy Organization	แผน	100.00	535,790,633.64	419,662,133.17 ร้อยละ 78.33	46,430,623.60 ร้อยละ 8.67	23,151,674.58 ร้อยละ 4.32	46,546,202.29 ร้อยละ 8.69
	ผล	94.54					
รวมทั้งหมด	แผน	100.00	1,461,942,265.64	768,373,661.28 ร้อยละ 52.56	463,258,053.35 ร้อยละ 31.69	112,752,841.36 ร้อยละ 7.71	117,557,709.65 ร้อยละ 8.04
	ผล	85.65					


* รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายรายโครงการ จะปรากฏอยู่ในหัวข้อ 2.1.3.2 การกั้นเงินเหลื่อมปีงบประมาณ และเอกสารแนบ 3.3.2.2

2.1.3 ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สทอภ.

2.1.3.1 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการฯ

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 65 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการฯ ใน (1) ภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ และ (2) รายแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 3.3.2.1 สรุปดังนี้

(1) ผลการดำเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการ ภาพรวมและตามยุทธศาสตร์



(2) ผลการดำเนินงานเทียบแผนปฏิบัติการรายโครงการ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ					
เป้าหมาย 1.1 : ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างระบบดาวเทียมมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial grade Satellite System)					
1	68032 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปท/เสกสรร จตุรัส วงเงิน 8.7 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 8.7 ล้านบาท)	100	91.25 	8,707,250.00	6,209,793.98

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
2	68040 โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ผูกพันงบประมาณปีที่ 2) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปท/นวัตกรรม ไก่แก้ว วงเงิน 108.10 ล้านบาท (พ.ร.บ.:108.10 ล้านบาท)	100	48.50 	108,100,000.00	11,642,200.00 
3	68050 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปท/วรณีย์ วิชาคุณ วงเงิน 39.59 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 39.59 ล้านบาท)	100	92.80 	39,597,000.00	15,654,352.28 
4	68057 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: ศดช/อิทธิพร วรธอนันตชัย วงเงิน 24 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 24 ล้านบาท)	100	86.19 	24,002,790.00	6,438,265.74 
5	68058 โครงการสร้างความต่อเนื่องระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 3 (THEOS-3) (กองทุน ววน. - ST) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: ศดช/ลิขิต วรานนท์ วงเงิน 48.36 ล้านบาท (กองทุน.: 48.36 ล้านบาท)	100	40.78 	48,366,000.00	6,586,249.34 
6	68133 โครงการพัฒนาห้องทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียม ผู้รับผิดชอบ: สปท/บุญยมาศ เพชรทอง ระยะเวลาดำเนินการ (1 ก.ค 67 – 30 พ.ค 69) วงเงิน 74 ล้านบาท (งบกลาง: 74 ล้านบาท)	100	9.98 	74,000,000.00	- 
เป้าหมาย 1.2 : สทอภ. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านอวกาศและ ภูมิสารสนเทศของประเทศ (Space & Geo-Informatics Academy Center of Thailand)					
7	68005 แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: ศคร/ปราณปรียา วงศ์ษา วงเงิน 1.5 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 1.5 ล้านบาท)	100	100.00 	1,500,000.00	1,221,873.23 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
8	68006 แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สคร/จันทิมา อัสวโชคชัย วงเงิน 5 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 5 ล้านบาท)	100	98.17 	5,000,000.00	2,752,675.38 
9	68007 โครงการยกระดับ Space Inspirium สู่อะไหล่เรียนรู้อวกาศแห่งอนาคต ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สคร/จันทิมา อัสวโชคชัย วงเงิน 96.37 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 96.37 ล้านบาท)	100	82.72 	96,372,400.00	28,972,167.82 
10	68042 แผนงานการพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ด้าน S&GI ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สคร/อลงกต ปากาศ วงเงิน 2.52 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 2.52 ล้านบาท)	100	98.50 	2,520,000.00	1,683,040.56 
11	68043 แผนงานเสริมสร้างนิเวศการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สคร/จันทิมา อัสวโชคชัย วงเงิน 1.75 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 1.75 ล้านบาท)	100	100.00 	1,750,000.00	1,285,254.00 
12	68054 โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุ่งสร้างฟันเฟืองสำหรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (กองทุน บพค.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สคร/ศิริพัทธ์ร์ เสมียนคิด วงเงิน 3 ล้านบาท (กองทุน.: 3 ล้านบาท)	100	99.85 	3,000,000.00	2,411,511.02 
เป้าหมาย 1.3 : สทอภ. เป็นศูนย์กลางด้านอวกาศของประเทศ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ					
13	68029 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพก/กฤษกร เกตุทองมงคล วงเงิน 7.58 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 7.58 ล้านบาท)	100	95.70 	7,586,600.00	5,683,985.17 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
14	68044 โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สวก/บุษยมาศ เพชรทอง วงเงิน 33.74 ล้านบาท (พรบ.: 33.74 ล้านบาท)	100	86.61 	33,745,000.00	7,417,968.90 
15	68047 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทย (กองทุน ววน. - FF) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สวก/สิทธิพร ชานู่นาสิน วงเงิน 3.16 ล้านบาท (กองทุน.: 3.16 ล้านบาท)	100	90.00 	3,162,500.00	1,374,680.81 
16	68048 โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจจับวัตถุอวกาศ (กองทุน ววน. - FF) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สวก/สิทธิพร ชานู่นาสิน วงเงิน 7.85 ล้านบาท (กองทุน.: 7.85 ล้านบาท)	100	93.36 	7,856,500.00	5,019,147.36 
เป้าหมาย 1.4 : ประเทศไทยมีกิจการอวกาศที่มีความหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศให้เติบโต					
17	68017 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สวก/อศนัย นิธิโรจนานนท์ วงเงิน 18 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 18 ล้านบาท)	100	70.00 	18,000,000.00	1,892,876.13 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ					
18	68056 แผนงานบริหารศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: ศดช/พรเทพ นวกิจกนก วงเงิน 33.08 ล้านบาท (พรบ.: 7.96 ล้านบาท, สะสม: 22.95 ล้านบาท, เงินสำรองฉุกเฉิน: 2.17 ล้านบาท)	100	94.40 	33,086,660.00	27,249,547.27 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ					
เป้าหมาย 2.1 : เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์สำคัญ วิฤติและภัยพิบัติต่างๆ อย่างทันทั่วทั้งที่					
1	68021 โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่ รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ/สุกิจ สกาวแสง วงเงิน 27.87 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 27.87 ล้านบาท)	100	90.07 	27,874,200.00	17,759,534.90 
2	68022 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา เมืองน่าอยู่อัจฉริยะเพื่อรองรับสภาพการ เปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยข้อมูล สามมิติคู่เสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ/ภาณุ เศรษฐเสถียร วงเงิน 76.42 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 76.42 ล้านบาท)	100	81.88 	76,423,356.00	47,308,935.43 
3	68023 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ/ธัญวรรณ์ อนันต์ วงเงิน 127.48 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 127.48 ล้าน บาท)	100	61.66 	127,484,600.00	50,012,485.05 
4	68024 โครงการระบบติดตามพื้นที่สีเขียวและ ประเมินการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอน ด้วย เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ/คติวิช กันธา วงเงิน 25.47 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 25.47 ล้านบาท)	100	97.00 	25,478,600.00	20,947,249.61 
5	68025 โครงการระบบนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อ เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ/สุรัสวดี ภูมิพานิช วงเงิน 30.77ล้านบาท (พ.ร.บ.: 30.77 ล้านบาท)	100	94.28 	30,774,200.00	16,539,342.16 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
6	68046 โครงการสนับสนุนการกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร (Climate-Resilient Agriculture) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/ฉานิกา สุขวัฒนวิจิตร วงเงิน 26.55 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 26.55 ล้านบาท)	100	81.65 	26,550,120.00	11,712,018.13 
7	68049 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (SGi-Farm) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/ธนากร สงวนตระกูล วงเงิน 6.26 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 6.26 ล้านบาท)	100	83.20 	6,267,200.00	3,003,300.99 
8	68053 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/วรณัฐ จันทร์สุริย์ วงเงิน 11.60 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 11.60 ล้านบาท)	100	94.84 	11,603,954.00	6,700,758.33 
9	68059 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคข้าวเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและลดผลกระทบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/ภาณุ เนื่องจันทน์ วงเงิน 3.18 ล้านบาท (กองทุน.: 3.18 ล้านบาท)	100	91.50 	3,184,000.00	1,757,740.57 
10	68060 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศในอากาศประเภทฝนและก๊าซแบบ Near Real-Time จากดาวเทียม GEMS (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/นันทิกร กิจรัตน์กร วงเงิน 1.59 ล้านบาท (กองทุน.: 1.59 ล้านบาท)	100	88.65 	1,592,000.00	1,110,279.67 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
11	68061 โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อติดตามและแจ้งเตือนกลุ่มเปราะบางจากมลพิษทางอากาศ (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/ฉานิกา สุขวัฒนวิจิตร วงเงิน 2.39 ล้านบาท (กองทุน.: 2.39 ล้านบาท)	100	88.90 	2,393,000.00	1,120,016.22 
12	68062 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในนาข้าวด้วยข้อมูลดาวเทียมแบบหลายเซนเซอร์ (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน/จิรติวัล เครือศิลป์ วงเงิน 1.58 ล้านบาท (กองทุน.: 1.58 ล้านบาท)	100	92.75 	1,587,000.00	1,073,246.20 
13	68063 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน/กาญจนา เกิดกูรัง วงเงิน 1.59 ล้านบาท (กองทุน.: 1.59 ล้านบาท)	100	82.92 	1,592,000.00	1,009,760.53 
14	68131 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 68 - 30 ก.ย 69) ผู้รับผิดชอบ: สพน./กุลพัชร หล้าปาวงศ์ วงเงิน 1.73 ล้านบาท (กองทุน.: 1.73 ล้านบาท)	100	- 	1,731,840.00	- 
15	68134 โครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟป่าจากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย (กองทุนวิจัย วช.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 68 - 30 ก.ย 69) ผู้รับผิดชอบ : สพน/ธนบดี สกุศลธรมเพชร วงเงิน 2.462 ล้านบาท (กองทุน.: 2.46 ล้านบาท)	100	2.00 	2,460,312.00	- 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
16	68065 โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยเพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 68 - 30 ก.ย 69) ผู้รับผิดชอบ: สปภ./ฉัตร แก้วภู วงเงิน 2.6 ล้านบาท (กองทุน: 2.6 ล้านบาท)	100	76.50	2,600,000.00	2,262,273.84
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ					
17	68019 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ./นุชจรี แก้วภู วงเงิน 23.48 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 23.48 ล้านบาท)	100	97.14	23,489,250.00	16,373,217.57
18	68020 แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สปภ./วนพงศ์ แก้วสิงห์ วงเงิน 28.84 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 28.84 ล้านบาท)	100	53.40	28,840,000.00	11,244,112.59
19	68051 แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สพน/บุษบา อ่วมเกษม วงเงิน 4.89 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 4.89 ล้านบาท)	100	96.40	4,893,800.00	2,966,165.64
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันนโยบายประเทศด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ					
เป้าหมาย 3.1 : สทอภ. เป็นกลไกของคณะกรรมการนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการแห่งชาติอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายส่งเสริมกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ					
1	68035 แผนงานส่งเสริมการลงทุนกิจการอวกาศของประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/ชาคริต ประสงค์สุข วงเงิน 1.97 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 1.97 ล้านบาท)	100	87.00	1,978,746.71	1,708,746.71

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
2	68036 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายภูมิสารสนเทศของประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/ชาคริต ประสงค์สุข วงเงิน 1 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 1 ล้านบาท)	100	88.60 	1,000,753.29	606,754.98 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization					
เป้าหมาย 4.1 : สทอภ. เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานอวกาศระดับสากล					
1	68012 แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สสพ/สรทัศน์ หลวงจอก วงเงิน 24.05 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 19.32 ล้านบาท, สะสม :4.52 ล้านบาท, เงินสำรองฉุกเฉิน: 0.20 ล้านบาท)	100	97.35 	24,493,000.00	13,390,075.00 
2	68031 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/สุกัญญา อินทร์สวาท วงเงิน 6.46 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 4.50 ล้านบาท, สะสม: 1.77 ล้านบาท, เงินสำรองฉุกเฉิน: 0.18 ล้านบาท)	100	96.00 	6,465,629.00	4,411,675.29 
3	68033 แผนงานการบริหารโครงการ (PBM) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/บัณฑิตรัฐ เรควัฒน์ วงเงิน 3.32 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 3.32 ล้านบาท)	100	97.82 	3,320,500.00	2,055,974.79 
4	68037 แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/ดิศพัฒน์ สวัสดิ์สุขิตกุล วงเงิน 0.65 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 0.65 ล้านบาท)	100	98.40 	650,000.00	319,150.00 
5	68038 แผนงานการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/วรรณัฐ ถิระวัฒน์ วงเงิน 3.1 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 3.1 ล้านบาท)	100	76.60 	3,100,000.00	907,779.56 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
6	68039 แผนงานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/สุจิตา นุ่มสุวรรณ วงเงิน 10.57 ล้านบาท (พรบ.: 10.57 ล้านบาท)	100	93.27 	10,572,600.00	5,173,540.26 
7	68055 โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจอ/อภิชา มุสิกแก้ว วงเงิน 10.46 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 10.46 ล้านบาท)	100	73.71 	10,460,000.00	1,754,400.00 
8	68010 แผนการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สสพ/ณัฏพร ภูจำนงค์ วงเงิน 0.45 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 0.45 ล้านบาท)	100	100.00 	450,000.00	240,918.00 
9	68011 แผนงานยกระดับ สทอภ. ด้วยความร่วมมือต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สสพ/รักษิณา เล็กธนู วงเงิน 8.18 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 8.18 ล้านบาท)	100	100.00 	8,189,300.00	6,871,983.56 
10	68014 โครงการ Thailand Space Week 2025 ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สสพ/ธนิดา เสือป่า วงเงิน 14.5 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 4.95 ล้านบาท สะสม: 9.05 ล้านบาท, เงินสำรองฉุกเฉิน: 0.5 ล้านบาท, กองทุนภายนอก: 5 ล้านบาท)	100	76.30 	19,504,386.96	4,916,000.00 
11	68015 แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สสพ/กมลมาศ ทองแก้ว วงเงิน 78.17 ล้านบาท (สะสม: 78.17 ล้านบาท)	100	94.70 	78,179,426.68	41,964,382.25 
12	68016 แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สสพ/กมลมาศ ทองแก้ว วงเงิน 12.61 ล้านบาท (พรบ.: 6.5 ล้านบาท, สะสม: 6.11 ล้านบาท)	100	67.13 	12,611,000.00	168,692.48 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
13	68034 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ./บัณฑิตรัฐ เรวัดณ์ วงเงิน 1.12 ล้านบาท (กองทุน: 1.12 ล้านบาท)	100	95.40 	1,124,000.00	460,427.19 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization					
14	68001 แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/วิไลพร แดงขำ วงเงิน 9.81 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 9.79 ล้านบาท, สะสม : 0.02 ล้านบาท)	100	98.94 	9,816,284.00	9,412,336.88 
15	68002 แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจอ/สุภาณี บึงทอง วงเงิน 20.32 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 20.32 ล้านบาท)	100	100.00 	20,320,000.00	18,695,479.17 
16	68003 แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจอ/อภิชา มุสิกแก้ว วงเงิน 25.04 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 25.03 ล้านบาท, สะสม: 0.007 บาท)	100	97.60 	25,046,207.60	21,455,416.05 
17	68004 แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรีราชา) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจอ/ณอภา ฉายสุริยะ วงเงิน 0.38 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 0.38 ล้านบาท)	100	100.00 	380,000.00	371,404.51 
18	68008 แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/ณัฐนันท์ เนตรายน วงเงิน 8.73 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 2.6 ล้านบาท, สะสม : 5 ล้านบาท, เงินฉุกเฉิน: 1.13 ล้านบาท)	100	100.00 	8,730,000.00	5,177,554.73 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
19	68009 แผนงานสารบรรณกลางและบริหารงานทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/ณัฐนันท์ เนตรายน วงเงิน 0.96 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 0.85 ล้านบาท, สะสม: 0.095 ล้านบาท, เงินฉุกเฉิน :0.024ล้านบาท)	100	98.28 	969,790.00	631,459.87 
20	68026 แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ ผศทอภ. ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สผอ/เวียร์เจียร คชบุตรธาดา วงเงิน 2.005 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 1.1 ล้านบาท, สะสม: 0.905 ล้านบาท)	100	100.00 	2,005,000.00	1,529,063.33 
21	68027 โครงการสำรวจจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สผอ/เวียร์เจียร คชบุตรธาดา วงเงิน 4.84 ล้านบาท (เงินฉุกเฉิน: 4.84 ล้านบาท)	100	100.00 	4,584,450.00	642,718.00
22	68028 แผนงานการจัดการบริหารงานคลัง ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/วลัญญา สุจริตจันทร์ วงเงิน 262.20 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 223.85 ล้านบาท, สะสม: 36.27 ล้านบาท, เงินสำรองด้านบุคลากร 2.07 ล้านบาท)	100	100.00 	262,202,960.00	260,126,062.16 
23	68030 แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/ปฐมพงศ์ เวชโพธิ์ วงเงิน 18.88 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 16.18 ล้านบาท, สะสม: 2.69 ล้านบาท)	100	98.08 	18,882,613.00	17,553,059.33 
24	68041 แผนงานตรวจสอบภายใน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สตส/ศัญญาภัทร์ คันธกัลยาพงศ์ วงเงิน 1.11 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 0.36 ล้านบาท, สะสม: 0.49 ล้านบาท, เงินสำรองฉุกเฉิน: 0.25)	100	98.50 	1,115,850.00	963,737.37 

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (จ่ายจริง) (บาท)
25	68045 แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สจก/จักรกฤษณ์ ดีแท้ วงเงิน 0.56 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 0.56 ล้านบาท)	100	100.00 	562,000.00	468,843.39 
26	68064 โครงการเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ: สยศ/ระวีวรรณ นุชประมูล วงเงิน 2.05 ล้านบาท (พ.ร.บ.: 2.05 ล้านบาท)	100	100.00 	2,055,636.40	- -

2.1.3.2 การกันเงินเหลือมปีงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 สทอภ. มีการกันเหลือมปีงบประมาณ 2 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 791,892,943.21 บาท สรุปได้ดังนี้

- 1) การกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 576,010,894.71 บาท แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2569 ทั้งหมด 54 แผนงาน/โครงการ
- 2) การกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ไว้เบิกเหลือมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 215,882,048.50 บาท รายละเอียดแสดงได้ดังตาราง


รายการ	กันเหลือมปี แบบมีหนี้ผูกพัน	กันเหลือมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมทั้งหมด
1) การกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไว้เบิกเหลือมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569			
1.1. แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 2568	419,594,178.68	-	419,594,178.68
1.2. โครงการเพื่อการหารายได้	3,502,521.17	17,783,714.81	21,286,235.98
1.3. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ภายนอก (ดำเนินการตามสัญญาข้าม ปีงบประมาณ)	40,161,353.50	20,969,126.55	61,130,480.05
1.4. เงินงบบกลาง	-	74,000,000.00	74,000,000.00
รวม	463,258,053.35	112,752,841.36	576,010,894.71
2) การกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ไว้เบิกเหลือมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569			
2.1 โครงการ THEOS-2 (สัญญาหลักงวดที่ 18)	104,760,000.00	-	104,760,000.00
2.2 แผนงาน/โครงการ กันเหลือมปี 2565-2567	96,562,014.58	14,560,033.92	111,122,048.50
รวม	201,322,014.58	14,560,033.92	215,882,048.50
รวมทั้งหมด	664,580,067.93	127,312,875.28	791,892,943.21

โดยมีรายละเอียดการกันเงินเหลือมปีรายโครงการ ดังเอกสารแนบ 3.3.2.2

ประมาณการแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสของงบประมาณกันเหลือมปี

แผนการเบิกจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
791,892,943.21	298,939,586.06 ร้อยละ 37.75	251,821,955.94 ร้อยละ 31.80	122,505,838.31 ร้อยละ 15.47	118,942,320.07 ร้อยละ 15.02

ผลการเบิกจ่ายของ แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีจาก 2565 - 2567 ที่มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2568 ทั้งหมด 64 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานภาพรวม สรุปดังแผนภาพ




สถานะผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	48	โดยเงินที่ยังคงมีการกันเหลือต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 215,882,048.50 บาท มาจากโครงการ ดังนี้ - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ในส่วนของ Milestone 17 และ 18 วงเงินรวม 104,760,000.00 บาท - โครงการ THEOS-3 ระยะ 2 ในส่วนของกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียม สำหรับ flatsat ระยะที่ 1 จำนวน 53,857,000.00 บาท (กองทุน) - โครงการ CubeSat กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำหรับการสร้างดาวเทียม CubeSat Flight Model สถานีรับสัญญาณและนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ จำนวน 35,190,000.00 บาท (พ.ร.บ.) - โครงการอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	16	
รวม	64	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วงเงินผูกพันงบประมาณ ข้ามปี	ตั้งต้น	ยอดเบิกจ่ายจริง	คืนกองทุน แล้ว	คงเหลือ (คืน สทอภ./กองทุน)	กันเหลือปีต่อไป 2569
พ.ร.บ.	524,604,293.10	482,083,554.99	-	1,592,257.00	40,928,481.11
		ร้อยละ 91.89		ร้อยละ 0.30	ร้อยละ 7.80
THEOS-2	342,719,834.45	237,959,834.45	-	-	104,760,000.00
		ร้อยละ 69.43			ร้อยละ 30.57
หารายได้	23,750,852.62	14,513,542.12	-	4,066,129.68	5,171,180.82
		ร้อยละ 61.11		ร้อยละ 17.12	ร้อยละ 21.77
กองทุน	211,303,079.95	133,482,798.43	1,002,221.04	11,795,673.91	65,022,386.57
		ร้อยละ 63.17	ร้อยละ 0.47	ร้อยละ 5.58	ร้อยละ 30.77
รวมทั้งหมด	1,102,378,060.12	868,039,729.99	1,002,221.04	17,454,060.59	215,882,048.50
		ร้อยละ 78.74	ร้อยละ 0.09	ร้อยละ 1.58	ร้อยละ 19.58

2.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายนอก โดยมีรายละเอียดรายตัวชี้วัด ดังเอกสารแนบ 3.3.2.3 สรุปดังนี้



ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568
ก.พ.ร.	9	เป้าหมายขั้นสูง 8 ตัวชี้วัด เป้าหมายมาตรฐาน 1 ตัวชี้วัด 98.17 คะแนน (ระดับ ดีมาก)
สงป.	33	สูงกว่าเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด
อว.	3	สูงกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ITA)

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ																	
เป้าหมาย 1.1 : ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างระบบดาวเทียมมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial grade Satellite System)																	
1	68032 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปท./เสกสรร จตุรัส วงเงิน 8.70725 ล้านบาท (พรบ.: 8.70725 ล้านบาท)	100	91.25 	8,707,250.00	6,209,793.98 	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
ผลผลิตที่ 1 : มีภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกที่พร้อมสำหรับการบริการ (จำนวนภาพ ที่ให้บริการต่อไตรมาส)		ไตรมาส 4 : มีภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม THEOS และ ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมสำรวจโลกที่ สทอภ. เป็น พันธมิตร สำหรับการบริการ (จำนวน 25,000 ภาพ : ไตรมาส)			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : มีภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต และ ภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกที่ สทอภ. เป็นพันธมิตร สำหรับการบริการ - มีภาพถ่ายสะสม = 152,425 ภาพ - มีภาพถ่าย เดือน ต.ค. 2568 = 11,935 ภาพ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
ผลผลิตที่ 2 : ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการดาวเทียม ภาคพื้นดิน (100%)		ไตรมาส 4 : ระบบปฏิบัติการดาวเทียม ได้รับการดูแล บำรุงรักษา ร้อยละ 100 และกรณีระบบมีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาและกู้คืนระบบภายใน 24 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ระบบปฏิบัติการดาวเทียม ได้รับการดูแล บำรุงรักษา ร้อยละ 100 และกรณีระบบมีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาและกู้คืนระบบภายใน 24 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
ผลผลิตที่ 3 : ตรวจรับระบบงานสายอากาศทดแทนของเดิมที่ชำรุด		ไตรมาส 4 : เดินทางตรวจรับระบบงานสายอากาศทดแทนของเดิมที่ชำรุด ณ โรงงานผู้ผลิต แล้วเสร็จ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	2.2. จัดสถานีควบคุมสำรวจดาวเทียมไทยโชต และ THEOS-2 ในต่างประเทศ					ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 16/2568 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน 1/4	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างสถานีควบคุมสำรวจดาวเทียมไทยโชต และ THEOS-2 ในต่างประเทศ)				2,500,000.00	0	0	0	0			1					
แผน	2.3. จัดซื้อฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อสำรองระบบปฏิบัติการดาวเทียม THEOS-2 และ THEOS-2A					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ สจอ.7/2568 - คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว สปท. 535/2568 ลว. 25-04-2568	
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				2,582,700.00	0	0	0	0					1			

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด									
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ											
2	68040 โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ผูกพันงบประมาณปีที่ 2) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปท./ นวัตกรรม ไก่แก้ว วงเงิน 108.1 ล้านบาท (พรบ.: 108.1 ล้านบาท)	100	48.50	108,100,000.00	11,642,200.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	งวดที่ 2 สิ้นมอบข้า จึงส่งผลให้การดำเนินงานงวดที่ 3 ไม่แล้วเสร็จตามแผน										
ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จในการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียม		ไตรมาส 4 : 75				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบงานสายอากาศ ณ บริษัทผู้ผลิต และผู้แทนที่ สทอภ. มอบหมาย เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบอุปกรณ์งานสายอากาศที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ และจะจัดส่งให้ สทอภ. ซึ่งระบบงานสายอากาศที่พัฒนาแล้วเสร็จจะต้องมีหมายเลขอุปกรณ์ (Serial number: S/N) เดียวกันกับที่ จะส่งมอบให้แก่ สทอภ. โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ดำเนินการพัฒนาระบบงานสายอากาศ ณ บริษัทผู้ผลิต 2.ดำเนินการนำผู้แทนของ สทอภ. ที่ได้รับมอบหมาย เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบงานสายอากาศ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ณ บริษัทผู้ผลิต(Factory Acceptance Test: FAT) 3.ดำเนินการจัดทำรายงานผลการทดสอบ (FAT Report) จำนวน 10 ชุด ส่งมอบให้กับ สทอภ. ซึ่งประกอบด้วย หมายเลขอุปกรณ์ (Serial number: S/N) เดียวกันกับที่จะส่งมอบให้แก่ สทอภ.										ปัญหาอุปสรรค : สืบเนื่องจากงวดงานที่ 2 เป็นงวดงานที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบระบบทั้งหมด ดังนั้นจำเป็นต้องพิจารณาในการออกแบบและระบบฯ ให้ความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระบบงานสายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการออกแบบและสำรวจความต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เนื้องานของการออกแบบมีความสมบูรณ์และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบฯ โดยรวมทั้งหมด เนื่องจากงานงวดที่ 3 เป็นงานที่ต่อเนื่องจากงานงวดที่ 2 ดังนั้นจึงส่งให้เกิดความล่าช้าต่องานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงานรื้อถอนและติดตั้ง จึงยังไม่สามารถดำเนินงานได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 68 และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 และคณะกรรมการพยานเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง แต่ทางบริษัทไทยคม คู่สัญญา ไม่ได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนแล้ว และได้ติดตามเร่งรัดไปเรื่อยๆ ต่อไป วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ									

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด		
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ				
รายการจัดซื้อจัดจ้าง						วงเงิน		สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด					ด.ค 67		ด.ค 67		ด.ค 67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		สัญญาเลขที่ สจอ.8/2568 ลว. 20 ม.ค. 68 จบ 67 งวดที่ 1 จำนวน 11,723,050 บาท - จ่ายแล้ว จบ 67+68 งวดที่ 2 จำนวน 35,169,150 บาท - จ่ายเมื่อ 020768 งวดที่ 3 จำนวน 35,169,150 บาท - กำหนดจ่าย ก.ย. 68 งวดที่ 4 จำนวน 46,892,100 บาท - กำหนดจ่าย ก.ย. 68 จบ 68+69 งวดที่ 5 จำนวน 23,446,100 บาท - - กำหนดจ่าย ก.ย. 68 (บางส่วน) งวดที่ 6 จำนวน 35,446,150 บาท งวดที่ 7 จำนวน 46,892,200 บาท		
ผล	+คำครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด)					108,100,000.00		0	0	0	0			1				
3	68050 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปท./ วรจันทร์ วิชาคุณ วงเงิน 39.597 ล้านบาท (พรบ.: 39.597 ล้านบาท)	100	92.80	39,597,000.00	15,654,352.28	0	0	0	0	0	0	5	0	0				
ผลผลิตที่ 1 : ระบบรับสัญญาณดาวเทียม ประมวลผลข้อมูลและให้บริการแบบ Near-real time จากดาวเทียมรายละเอียดปานกลางกลุ่มดาวเทียม JPSS (NOAA-20, NOAA-21) เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดการภัยพิบัติของประเทศ						ไตรมาส 4 : ปรับปรุงระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูลกลุ่มดาวเทียม JPSS (NOAA-20, NOAA-21)						ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ส่งมอบงาน ปรับปรุงระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูลกลุ่มดาวเทียม JPSS (NOAA-20, NOAA-21)						ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้อมูลอวกาศแห่งชาติ (National Space Data Center) และจัดทำระบบ Disaster Recovery Site						ไตรมาส 4 : ปรับปรุงคลังข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและจัดสร้างคลังข้อมูลดาวเทียมสำรอง						ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ส่งมอบงานปรับปรุงคลังข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและจัดสร้างคลังข้อมูลดาวเทียมสำรอง						ปัญหาอุปสรรค : อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับและเบิกจ่ายงานงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามระเบียบ

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด			
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ				
ผลผลิตที่ 3 : ระบบไฟฟ้าสำรองอาคารปฏิบัติการดาวเทียมและห้องปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศ			ไตรมาส 4 : ระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติการดาวเทียมกลุ่ม THEOS และดาวเทียมที่ สทอภ. มีความร่วมมือ รวมทั้ง การปฏิบัติงานวิจัยขั้นแนวหน้า ให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ส่งมอบงาน งวดที่ 2 ภายใน 150 วันหลังจากลงนามในสัญญา					ปัญหาอุปสรรค : อยู่ระหว่างการตามสัญญา ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในเดือน ต. .ค. 68 วิธีการแก้ไข : -			
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง								
แผน	1. การปรับปรุงระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูลกลุ่มดาวเทียม JPSS (NOAA-20, NOAA-21)					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 68 ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งขอส่งมอบงานเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 68 โดยจะตรวจรับงานในวันที่ 3 ก.ค. 68
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานรับสัญญาณและระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง)				12,344,000.00	0	0	0	0			1		
แผน	2.2. ค่าจ้างเหมาสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ					ต.ค.-67		ต.ค.-67		ต.ค.-67		พ.ย.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน (งานจ้างลูกจ้างโครงการ)
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ)				1,180,000.00	0	0	0	0			1		
แผน	2.4. จ้างเหมาสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาและติดตั้งระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง					มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาและติดตั้งระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง)				527,250.00	0	0	0	0			1		
แผน	3.1. จัดจ้างปรับปรุงคลังข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและจัดสร้างคลังข้อมูลดาวเทียมสำรอง					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ก.ค.68	ส.ค.-68	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 68 สัญญาจ้างเลขที่ สจอ.17/68 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จัดจ้างปรับปรุงคลังข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและจัดสร้างคลังข้อมูลดาวเทียมสำรอง)				12,962,500.00	0	0	0	0			1		
แผน	4.1. จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 68 สัญญาจ้างเลขที่ สจอ.17/68 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)				11,144,500.00	0	0	0	0			1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด																			
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ																					
4	68057 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนา ดาวเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์ ผู้รับผิดชอบ : ศดช./อธิการ วรรณันตชัย วงเงิน 24.00279 ล้านบาท (พรบ.: 24.00279 ล้านบาท)	100	86.19	24,002,790.00	6,438,265.74	0	0	0	0	0	0	6	0	3	มีการยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง และเข้ากระบวนการใหม่ รวมถึงมีการลงนามล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ทั้งนี้ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามวงงาน																				
ผลผลิตที่ 1 : รายงานการออกแบบการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการออกแบบ พัฒนา ผลิตดาวเทียมแอคทีฟ SAR ภายในประเทศ						ไตรมาส 4 : 1. แผนงานรายงานออกแบบการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการออกแบบ พัฒนา ผลิตดาวเทียมแอคทีฟ SAR ภายในประเทศ 2. รายงานการศึกษาและวิเคราะห์การใช้ข้อมูลดาวเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 10. ขออนุมัติร่าง TOR ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 68 11. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับฯ เรียบร้อยแล้ว 12. กำหนดไทม์ไลน์ข้อเสนอวันที่ 27 มิถุนายน 2568 13. ประกาศผู้ชนะแล้ว โดย ผพด.-1 จะมีหนังสือเชิญในผู้ชนะมาลงนาม โดยจะสามารถลงนามภายในเดือนสิงหาคม 2568 นี้ 14. ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : ขออนุมัติยกเลิกจ้างเหมาวิจัยการพัฒนาดาวเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์ฯ และอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ (ผพด.-1 946/2568 ลงวันที่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568) ทั้งนี้ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ									
ผลผลิตที่ 2 : ต้นแบบระบบการกางแผ่โซลาร์เซลล์แบบหลายทบ						ไตรมาส 4 : ติดตั้งระบบการจับยึด และกางแผ่ พร้อมรายงานการตรวจสอบคุณภาพของแผ่ (First Article Inspection)										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 17. ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 51/2568 สิ้นสุดวันที่ 9 มีนาคม 2569 จำนวน 4 งวดงาน										ปัญหาอุปสรรค : ยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ									
ผลผลิตที่ 3 : ต้นแบบสายอากาศและจานรับสัญญาณแอคทีฟเซนเซอร์						ไตรมาส 4 : 1. อุปกรณ์ประมวลผลระบบสายอากาศแบบ Phased Array 2. ต้นแบบสายอากาศแบบ Phased Array ที่ครอบคลุมย่านคลื่นความถี่ C-Band หรือ X - Band 3. ต้นแบบอุปกรณ์เพิ่มและลดความถี่ (Up & Down Converter) และปรับทิศทางลำคลื่น (Beamforming)										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 12. สมมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 13. ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน วิธีการแก้ไข : -									
ผลผลิตที่ 4 : ต้นแบบระบบประมวลผลดาวเทียม						ไตรมาส 4 : 1. โมดูลระบบประมวลผลดาวเทียม จำนวน 2 โมดูล 2. อุปกรณ์สำหรับทดสอบการทำงานโมดูล 3. รายงานการทดสอบโมดูล และรายงานการตรวจสอบคุณภาพการประกอบ										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 13. ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 14. อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2										ปัญหาอุปสรรค : เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน วิธีการแก้ไข : -									
ผลผลิตที่ 5 : ต้นแบบระบบเพียโพลดและระบบประมวลผลข้อมูล Synthetic-Aperture Radar (SAR)						ไตรมาส 4 : 1. ต้นแบบสายอากาศสำหรับการทดสอบในย่านความถี่ C-band หรือ X-band หรือ ISM-band จำนวน 2 ชุด 2. สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบต้นแบบเพียโพลดและประมวลผลข้อมูล ออ 3. ทฤษฎีการประมวลผลภาพ (Image Processing) สำหรับระบบ SAR										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 8. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 9. อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2										ปัญหาอุปสรรค : เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน วิธีการแก้ไข : -									

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ		แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด				
							1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ					
รายการจัดซื้อจัดจ้าง						วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง									
แผน	1. จ้างเหมาวิจัยการพัฒนาวาดเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์และแนวทางการผลิตดาวเทียมในประเทศไทย						พ.ย.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 7 สิงหาคม 2568 - 3 พฤษภาคม 2569 จำนวนเงิน 8,500,00 บาท
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาวิจัยการพัฒนาวาดเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์และแนวทางการผลิตดาวเทียมในประเทศไทย)					8,500,000.00							1			
แผน	3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและพัฒนาวาดเทียม						ต.ค.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68	ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					288,000.00									1	
แผน	4. จ้างเหมาผลิตและทดสอบระบบการกางแผงโซลาร์เซลล์แบบหลายทบ พร้อมต้นแบบวิศวกรรม Engineering Model						พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า โดยขณะนี้ลงนามสัญญา จ้างเลขที่ 51/2568 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2568 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาผลิตและทดสอบระบบการกางแผงโซลาร์เซลล์แบบหลายทบ พร้อมต้นแบบวิศวกรรม Engineering Model)					3,100,000.00							1			
แผน	5. จ้างเหมาพัฒนาดันแบบระบบสายอากาศแบบ Phased Array						พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 37/2568 ลงวันที่ 18 เมษายน 2568 อยู่ ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาดันแบบระบบสายอากาศแบบ Phased Array)					4,000,000.00							1			
แผน	6. จ้างที่ปรึกษาด้านระบบดาวเทียมแอคทีฟเซนเซอร์						พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	ลงนามใบสั่งเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งเลขที่ 146/2568 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 401,400 บาท กำหนดส่งมอบงาน 18 ตุลาคม 2568
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างที่ปรึกษาด้านระบบดาวเทียมแอคทีฟเซนเซอร์)					401,400.00							1			
แผน	7. จ้างเหมาพัฒนา และผลิตรบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียม						พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	สัญญาเลขที่ 27/2568 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568 ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 - 20 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 3 งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนา และผลิตรบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียม)					1,950,000.00							1			

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
แผน	8. จ้างเหมาพัฒนาด้านแบบระบบเพย์โหลดและระบบประมวลผลข้อมูล Synthetic-Aperture Radar (SAR)					พ.ย.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		สัญญา เลขที่ 48/2568 วันที่ 19 พ.ค. 68 เป็นจำนวนเงิน 2,155,390 บาท ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 4 งวด ขณะนี้ตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาการพัฒนาต้นแบบระบบเพย์โหลดและระบบประมวลผลข้อมูล Synthetic-Aperture Radar (SAR))											1					
แผน	9 : จ้างออกแบบและผลิตอุปกรณ์สนับสนุนการทดสอบชิ้นส่วนดาวเทียมแอดทีฟเซนเซอร์					พ.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+จ้างออกแบบและผลิตอุปกรณ์สนับสนุนการทดสอบชิ้นส่วนดาวเทียมแอดทีฟเซนเซอร์													1			
แผน	10 : จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์					พ.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์													1			
5	68058 โครงการสร้างความต่อเนื่องระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 3 (THEOS-3) (กองทุน ววน.-ST) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : ศดช./ลิจิต วรานนท์ วงเงิน 48.366 ล้านบาท (กองทุน.: 48.366 ล้านบาท)	100	40.78	48,366,000.00	6,586,249.34	0	0	0	0	0	0	4	0	0	เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนในส่วนเงินเดือนลูกจ้าง (วิศวกรพัฒนาดาวเทียม และนักเทคโนโลยีอวกาศ , สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์โครงการ) เนื่องจากไม่สามารถสรรหาลูกจ้างได้ตามจำนวนที่ต้องการ รวมทั้งการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายบริหารสัญญาระหว่างประเทศ ที่เปลี่ยนแผนการดำเนินงานโดยไปใช้งบประมาณในโครงการ THEOS-2		
ผลผลิตที่ 1 : ระบบเพย์โหลดเชิงแสงสำหรับดาวเทียม THEOS-3 Optical payload Engineering Model		ไตรมาส 4 : รายงานคุณสมบัติของอุปกรณ์, อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบควบคุมการทรงตัวของดาวเทียม, ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูลเพย์โหลดเชิงแสง, ซอฟต์แวร์ช่วยในการจำลองและออกแบบเสาอากาศ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1.อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบควบคุมการทรงตัวของดาวเทียม เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยต้องส่งมอบของดังนี้ -ส่งมอบอุปกรณ์แผงวงจรจัดเก็บข้อมูลเพย์โหลด -ส่งมอบการฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบควบคุมการทรงตัวของดาวเทียม -ส่งมอบอุปกรณ์พัฒนาระบบประมวลผลการทำงานของเพย์โหลดเชิงแสง -ส่งมอบอุปกรณ์ประมวลผลการทำงานของเพย์โหลดเชิงแสง -ส่งมอบอุปกรณ์จัดการคำสั่งของเพย์โหลดเชิงแสง -ส่งมอบอุปกรณ์ทดสอบการชาร์จ และดีสชาร์จ ของแบตเตอรี่เพย์โหลดเชิงแสง -ส่งมอบอุปกรณ์ต่อประสานโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสตรง										ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากเนื้องานมีรายละเอียดและมีความซับซ้อนสูง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงทำให้กระบวนการต่างๆ ล่าช้าตามไปด้วย ทั้งนี้ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่ 32/2568 จำนวน 4 งวดงาน (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ส.ค. 69) วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ		แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด					
							1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ						
รายการจัดซื้อจัดจ้าง						วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. จัดซื้อเพย์โหลตเชิงแสงสำหรับดาวเทียม						พ.ย.-67		พ.ค.-68		พ.ค.-68		พ..ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ลงนามสัญญาเลขที่ 32/2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจงาน 1/4
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อเพย์โหลตเชิงแสงสำหรับดาวเทียม)											1					
แผน	2. จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนบริหารโครงการ						พ.ค.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ลงนามสัญญาเลขที่ 92/2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจงาน 9/12
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนบริหารโครงการ)					500,000.00							1				
แผน	3. จ้างเหมาจัดสัมมนา ประชาสัมพันธ์โครงการ						พ.ค.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค.68		มี.ค.-68		ใบสั่งจ้าง G1PS051/2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจงาน 1/2
ผล	+ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม(สัมมนา ประชาสัมพันธ์โครงการ)					500,000.00							1				
แผน	4. จ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาส่วนการประเมินความเป็นไปได้ สำหรับระบบวางแผนการใช้งานดาวเทียม (Mission Planning : Feasibility						พ.ค.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค.68		มี.ค.-68		ลงนามสัญญาเลขที่ 50/2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจงาน 1/4
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาส่วนการประเมินความเป็นไปได้ สำหรับระบบวางแผนการใช้งานดาวเทียม (Mission Planning : Feasibility analysis module))					2,000,000.00							1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด			
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ					
6	68133 โครงการพัฒนาห้องทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียม ผู้รับผิดชอบ : สทก./บุษยมาศ เพชรทอง วงเงิน 74 ล้านบาท (งบกลาง: 74 ล้านบาท)	100	9.98	74,000,000.00	-	0	0	0	0	1	1	0	0	0	แหล่งทุนภายนอก อนุมัติโครงการเมื่อ 26 มิถุนายน 2568 เริ่มดำเนินงาน 1 ก.ค. 68 - 30 พ.ค. 69				
ผลผลิตที่ 1 : ห้องทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียมที่สามารถทดสอบ Radiated Emission ตามมาตรฐาน MIL-461		ไตรมาส 4 : ปี 68-69 แผนการดำเนินงานและรายงานการสำรวจ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1.จัดซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียม และสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการฯ (0.6 ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สจอ.1/2569 ลว 10 ต.ค. 68 2.จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปิดกันรั่วการสะท้อนพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ Radiated Emission (72.5 ลบ.) - ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 ก.ย. 68 : มีผู้ประชาพิจารณ์ 1 ราย คือ บริษัท สีดเดอร์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด - คณะกรรมการร่าง TOR ตอบกลับประชาพิจารณ์ไป เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 68 - อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR รอบ 2 ก.ย. 68: - จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ แล้วเสร็จ - กำหนดยื่นข้อเสนอราคาและข้อเสนอเทคนิค 24 ก.ย. 68 เวลา 09.00-12.00 น. - อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้กำหนดสิ้นสุดการชี้แจงภายในวันที่ 2 ต.ค. 68 ต.ค. 68 - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้มีการขยายเวลาในการพิจารณาผล ครั้งที่ 2 กำหนดสิ้นสุด 24 ต.ค. 68										ปัญหาอุปสรรค : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต้องพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาด้านคุณสมบัติ เทคนิค และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการฯ ต้องใช้ระยะเวลาและความละเอียดรอบคอบ ในการพิจารณาเอกสารดังกล่าว จึงขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ				
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา			
แผน	2. จัดซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียม และสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการฯ					ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ต.ค. 68 - ส.ค. 69		ต.ค.-69					
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				600,000.00						1								
แผน	3. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปิดกันรั่วการสะท้อนพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ Radiated Emission					ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ต.ค. 68 - ส.ค. 69		ต.ค.-69	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต้องพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาด้านคุณสมบัติ เทคนิค และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการฯ ต้องใช้ระยะเวลาและความละเอียดรอบคอบ ในการพิจารณาเอกสารดังกล่าว จึงขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568				
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปิดกันรั่วการสะท้อนพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ Radiated Emission)				72,500,000.00					1									

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
เป้าหมาย 1.2 : สทอภ. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านอวกาศและ ภูมิสารสนเทศของประเทศ (Space & Geo-Informatics Academy Center of Thailand)																
7	68005 แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สคร./ปารามปรียา วงศ์ษา วงเงิน 1.5 ล้านบาท (พรบ.: 1.5 ล้านบาท)	100	100.00	1,500,000.00	1,221,873.23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	จัดกิจกรรมจัดสัมมนาและฝึกอบรมแล้ว แผนเงิน-ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (FD.04) และจะดำเนินการส่งใช้เงินยืมสำนักงานต่อไป	
ผลผลิตที่ 1 : จำนวนกำลังคนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับนานาชาติ		ไตรมาส 4 : จำนวนกำลังคนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับนานาชาติ 70 คน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือนกรกฎาคม 2568 สรุปไตรมาส : เป็นไปตามแผน - จำนวนกำลังคนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับนานาชาติ 312 คน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	5. การสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ ARTSA					ต.ค.67		ต.ค.67		ต.ค.68		พ.ย.67 - ส.ค.68		ก.ย.68	ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ ARTSA)				312,000.00	0	0	0	0					1		
8	68006 แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สคร./ จันทิมา อัศวโชคชัย วงเงิน 5 ล้านบาท (พรบ.: 5 ล้านบาท)	100	98.17	5,000,000.00	2,752,675.38	0	0	0	0	0	0	3	0	3		
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบริหารจัดการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ภายใต้ Space Inspirium		ไตรมาส 4 : คิดเป็นร้อยละ 100 ของการพัฒนาบริหารจัดการให้บริการแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 90.06 ของการพัฒนาบริหารจัดการให้บริการแหล่งเรียนรู้ Space Inspiri เนื่องจาก กิจกรรมจัดจ้างบำรุงรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการของ Space Inspirium วงเงินจำนวน 490,000 บาท ลงนามสัญญา 29 กันยายน 2568 สิ้นสุด 150 วันนับถัดจากลงนามสัญญา										ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเนื่องจากการเข้า-ออกของพนักงาน / และการปรับปรุงการร่าง TOR มีความล่าช้า วิธีการแก้ไข : ดำเนินการจัดจ้างเหมาบุคลากรฯใหม่มาทดแทน /และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังคนของประเทศทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : จำนวนกำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 100,000 คน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เป็นไปตามแผน จำนวนกำลังคนของประเทศได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 398,292 คน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2. จ้างเหมาบุคลากร เพื่อให้บริการ Space Inspirium ประจำปี 2567					ต.ค.67		พ.ย.67		พ.ย.67		พ.ย.67 - ส.ค.68		ก.ย.68	อยู่ระหว่าง กันเหลือปี รอเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2568	
ผล	+ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการ Space Inspirium				1,320,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	4. จัดจ้างบำรุงรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการของ Space Inspirium					ก.ค.-68		ก.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.68	อยู่ระหว่าง : เนื่องจากการจัดจ้างบำรุงรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการของ Space inspirium จำนวนเงิน 490,000 บาท แล้ว ลงนามสัญญาในวันที่ 29 ก.ย.68 ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 68 นี้ได้ดำเนินการแล้วปีต่อไปจะดำเนินการในเดือนธ.ค. 69	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จัดจ้างบำรุงรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการของ Space Inspirium)				700,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	6. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตัว (เครื่องกันน้ำคน)					ธ.ค.67		ม.ค.68		ม.ค.68		ก.พ.68		ก.พ.68	เนื่องจากมีแผนดำเนินการปรับปรุง Space Inspirium ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 68 - เดือนมีนาคม 69 จึงใช้งบประมาณในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตัว (เครื่องกันน้ำคน) ลดลง / มียอดคงเหลือ 30,000 บาท	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจำหน่ายตัว (เครื่องกันน้ำคน))				70,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	7. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพื่อรองรับบริการ Space Inspirium					มี.ค.68		มี.ค.68		มี.ค.68		มี.ค.68		เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพื่อรองรับบริการ Space Inspirium)				70,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	8. จ้างเหมาตัวจำหน่ายเข้าเยี่ยมชม Space Inspirium					ม.ค.68		ก.พ.68		ก.พ.68		มี.ค - เม.ย.68		เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาตัวจำหน่ายเข้าเยี่ยมชม Space Inspirium)				80,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	9. จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงส่วนนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SGLC)					เม.ย.-68		พ.ค.-68		พ.ค.-68		พ.ค. - ก.ค.68		ก.ค.68	อยู่ระหว่าง การตรวจรับส่งมอบงาน ภายในวันที่ 28 ต.ค.68 ทั้งนี้ได้กันเหลือปี รอเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงส่วนนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SGLC))				250,000.00	0	0	0	0			1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
9	68007 โครงการยกระดับ Space Inspirium สู่แหล่งเรียนรู้อวกาศแห่งอนาคต ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สคร./ จันทิมา อัครโชคชัย วงเงิน 96.3724 ล้านบาท (พรบ.: 96.3724 ล้านบาท)	100	82.72 	96,372,400.00	28,972,167.82 	0	0	0	0	0	0	1	0	0	เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนในค่าเบี่ยงเสี่ยง ที่พัก ยานพาหนะ , ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม , ค่ารับรองและพิธีการ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการเบิกจ่าย	
ผลผลิตที่ 1 : การซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นที่ฐานอาคารและการปรับปรุงนิทรรศการ Space Inspirium		ไตรมาส 4 : ปรับปรุงและพัฒนานิทรรศการภายใน Space Inspirium ตามแผนงานยกระดับแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium คิดเป็นร้อยละ 100 %			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ในไตรมาส 2 และ3 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดงานที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 80 %										ปัญหาอุปสรรค : มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 โดยเนื้อหาในขอบเขตของงาน ไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ	
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ Space Inspirium		ไตรมาส 4 : จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายระดับภูมิภาคหรือระดับสากล จำนวน 1 กิจกรรม			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เป็นไปตามแผน ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายระดับภูมิภาคหรือระดับสากล จำนวน 3 กิจกรรม										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	แผน 8 : จัดยกระดับ Space inspirium สู่แหล่งเรียนรู้อวกาศแห่งอนาคต					พ.ค.68		มิ.ย.68		ก.ค.68		ส.ค.68		ก.ย.68	อยู่ระหว่างเบิกงวดงาน ที่ 1 และได้กั้นเหลือปีเรียบร้อยแล้ว (ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568)	
ผล	+จัดยกระดับ Space inspirium สู่แหล่งเรียนรู้อวกาศแห่งอนาคต				94,100,000.00	0	0	0	0			1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด						
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ								
10	68042 แผนงานการพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ด้าน S&GI ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สคร./ อลงกต ปากาศ วงเงิน 2.52 ล้านบาท (พรบ.: 2.52 ล้านบาท)	100	98.50	2,520,000.00	1,683,040.56	0	0	0	0	0	0	2	0	3	เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนในค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ , ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม , ค่ารับรองและพิธีการ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการเบิกจ่าย							
																						
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนากำลังคนพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (S&GI)					ไตรมาส 4 : พัฒนากำลังคนพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (S&GI) 400 คน					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือน กรกฎาคม 2568 ไม่มีการจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ เดือน สิงหาคม 2568 ไม่มีการจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ เดือน กันยายน 2568 มีการจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ จำนวน 200 คน					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -							
ผลผลิตที่ 2 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักเครื่องคว้ความรู้ สร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ด้านพัฒนากำลังคนและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ด้าน Space & GI					ไตรมาส 4 : ร้อยละ 100 ของอัตราการเบิกจ่ายสะสมตามแผนการใช้จ่ายเงิน					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือน ก.ค. 68 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 64.44 เดือน ก.ย. 68 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 78.66 มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าที่กำหนดเนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการเบิกจ่าย					ปัญหาอุปสรรค : มีการแก้ไขTOR หลายครั้ง วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการแล้วแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2569							
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ					ไตรมาส 4 : จัดการสอบรับรองมาตรฐาน ในฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ(Certification Body) จำนวน 2 ครั้ง					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือน กรกฎาคม 2568 = จัดสอบรับรองมาตรฐานแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 แล้ว เดือน สิงหาคม 2568 = จัดสอบรับรองมาตรฐานแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 แล้ว เดือน กันยายน 2568 = จัดสอบรับรองมาตรฐานแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 แล้ว					ปัญหาอุปสรรค : มีการแก้ไขTOR หลายครั้ง วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ เบิกจ้างงวดงานที่ 2							
รายการจัดซื้อจัดจ้าง						วงเงิน		สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง														
แผน	2. จ้างเหมาสำรวจความต้องการบุคลากรด้านอวกาศและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน						ม.ค.68		ก.พ.68		ก.พ.68		มี.ค.68		มี.ค.68		ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว					
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสำรวจความต้องการบุคลากรด้านอวกาศและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน)				250,000.00		0		0		0				1							
แผน	4. จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ชั้น 2						พ.ย.67		ธ.ค.68		ธ.ค.68		ม.ค - เม.ย.68		พ.ค.68		ได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้ว อ้างอิงเอกสารที่ สจอ.31/2568 ลว. 22 พ.ย. 2568					
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ชั้น 2)				500,000.00		0		0		0				1		รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ชั้น 2 จำนวน 495,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท					
แผน	5. จัดซื้อกระดาษ และหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ potter						ก.พ.68		มี.ค.68		เม.ย.68		พ.ค.68		พ.ค.68		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำรายงานการตรวจรับฯ จัดซื้อกระดาษและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 199,383.80 บาท อ้างอิง สคร. 344/2568 ลว.					
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จัดซื้อกระดาษ และหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ potter)				200,000.00		0		0		0				1		13 ก.พ. 2568					

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	9. จัดซื้อ ม่าน - วัสดุบังแสง และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง พื้นที่บริเวณอาคาร สก. ชั้น 2				พ.ค.68	มิ.ย.68		ก.ค.68		ก.ค. - ส.ค.68		ส.ค.68		มีการกันเงินเพื่อปี เพื่อนำไปดำเนินการใน (ไตรมาสแรก) ของปีงบประมาณ 2569		
ผล	+จัดซื้อ ม่าน - วัสดุบังแสง และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง พื้นที่บริเวณอาคาร สก. ชั้น 2				274,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	10. จ้างเหมาพัฒนาระบบ AI เพื่อการให้บริการองค์ความรู้ด้าน S&GI แก่ประชาชน				มิ.ย.68	ก.ค.68		ก.ค.68		ส.ค. - ก.ย.68		ก.ย.68		ลงนามใบสั่งจ้างแล้ว - ลงนามสัญญา ใบสั่งจ้าง เลขที่ G2P5027/2568		
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาพัฒนาระบบ AI เพื่อการให้บริการองค์ความรู้ด้าน S&GI แก่ประชาชน)				208,000.00	0	0	0	0			1	0	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 104,000 บาท ภายในวันที่ 12 กันยายน 2568 แล้ว - กันเหมาเงิน งวดงานที่ 2 ยอด 104,000 บาทเรียบร้อยแล้ว		
11	68043 แผนงานเสริมสร้างนิเวศการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สคร./ จันทิมา อัครโชคชัย วงเงิน 1.75 ล้านบาท (พรบ.: 1.75 ล้านบาท)	100	100.00	1,750,000.00	1,285,254.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรมแห่งชาติ		ไตรมาส 4 : การจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 4 กิจกรรม			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เป็นไปตามแผน มีการจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 5 กิจกรรม										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนากำลังคนของประเทศ และสนับสนุนศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน Space & GI ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จำนวน 5 กิจกรรม / หลักสูตร			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เป็นไปตามแผน ได้มีการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน Space & GI ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จำนวน 5 กิจกรรม										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. จ้างจัดทำชุดนิทรรศการหมุนเวียนด้านอวกาศ เพื่อบริการ Space Inspirium					เม.ย.-68		พ.ย.-67		พ.ค.-68		มิ.ย.68 - ก.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างจัดทำชุดนิทรรศการหมุนเวียนด้านอวกาศ เพื่อบริการ Space Inspirium)				500,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
12	68054 โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุ่งสร้างพื้นที่เพื่อสำหรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (กองทุน บพค.) (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สคร./ศิริพัทธ์ เสมียนคิต วงเงิน 3 ล้านบาท (กองทุน.: 3 ล้านบาท)	100	99.85	3,000,000.00	2,411,511.02	0	0	0	0	0	0	1	0	4		
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนากำลังขั้นสูง (Brain Power) และพัฒนานักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย (Man Power) ด้าน AI ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		ไตรมาส 4 : นักวิชาการ นักเทคนิค นักปฏิบัติ รวมถึงประชาชน และเยาวชนทั่วไป ที่ได้รับความรู้ผ่านการเสวนา 100 คน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือนกรกฎาคม 2568 จำนวนผู้ได้รับความรู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 174 คน เดือนสิงหาคม 2568 ไม่มีการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 2568 ดำเนินจัดกิจกรรมฝึกอบรม ในวันที่ 1 กันยายน 2568 ภายใต้พิธีเปิด“ศูนย์ภูมิสารสนเทศ จังหวัดอุดรดิตต์ (Uttaradit GEO Center)” ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตต์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 104 คน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1.1.จ้างที่ปรึกษาการประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Thing เพื่อติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และวิเคราะห์ประมวลผลสถิติเชิงพื้นที่ด้วย GIS					ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		ม.ค - ส.ค		ก.ย	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างที่ปรึกษาการประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Thing เพื่อติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และวิเคราะห์ประมวลผลสถิติเชิงพื้นที่ด้วย GIS)				480,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	1.2.จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับบริหารและจัดการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Thing					ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		ม.ค - ส.ค.68		ก.ย.68	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับบริหารและจัดการหลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Thing และหลักสูตรแบบจำลองเชิงพื้นที่)				300,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	2.1.จ้างที่ปรึกษาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์การผลิตพืช (GIS modeling)					ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		ม.ค - ส.ค.68		ก.ย.68	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างที่ปรึกษาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์การผลิตพืช (GIS modeling))				480,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	2.2.จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับบริหารและจัดการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงพื้นที่ (GIS modeling)					ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		ม.ค - ส.ค.68		ก.ย.68	กันเหลื่อมปีเพื่อไปดำเนินการในปี 2569	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับบริหารและจัดการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงพื้นที่ (GIS modeling))				300,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	3.1.จ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนากำลังขั้นสูง (Brain Power) ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการด้านการเกษตรและแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		ม.ค - ส.ค.68		ก.ย.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาจัดกิจกรรมการพัฒนากำลังขั้นสูง (Brain Power) ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการจัดการด้านการเกษตรและแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)				330,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
เป้าหมาย 1.3 : สทอภ. เป็นศูนย์กลางด้านอวกาศของประเทศ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ																
13	68029 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สทอภ./ กฤษฎกร เกตุทองมงคล วงเงิน 7.5866 ล้านบาท (พรบ.: 7.5866 ล้านบาท)	100	95.70 	7,586,600.00	5,683,985.17 	0	0	0	0	0	0	1	0	8	ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ส่งเสริมและบริการด้านกิจการอวกาศ		ไตรมาส 4 : จัดทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ National Space Promotion Centre (ศูนย์ส่งเสริมกิจการนโยบายอุตสาหกรรมและธุรกิจอวกาศ)			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : (จัดทำกาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ National Space Promotion Centre (ศูนย์ส่งเสริมกิจการนโยบายอุตสาหกรรมและธุรกิจอวกาศ))											
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1.11. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอากาศ (Air Handling Unit หรือ AHU)				ก.พ.-68		มี.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอากาศ (Air Handling Unit หรือ AHU))				800,000.00								1			
แผน	1.12. จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบวัสดุทางกล (UTM) ประจำปี 2568				ก.พ.-68		มี.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบวัสดุทางกล (UTM) ประจำปี 2568)1				500,000.00								1			
แผน	1.13. จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบวัสดุทางความร้อน (Thermal)				พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบวัสดุทางความร้อน (Thermal))				51,360.00								1			
แผน	1.14. จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการกลึงเล็กซี				พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการกลึงเล็กซี)				198,640.00								1			
แผน	1.15. จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน				พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน)				700,000.00								1			

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด		
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ				
แผน	1.16. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ระบบผลิต					พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ระบบผลิต)													1				
แผน	1.17. จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ยกน้ำหนัก (เครน, รถยก)					พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		1. ใบสั่งจ้าง G2PS010/2568 ลว 2 เม.ย. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 9 เม.ย. - 14 ธ.ค. 68 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ยกน้ำหนัก (เครน, รถยก)											1						
แผน	1.23.จัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานวิจัยผลึกและวัสดุคอมโพสิตในอวกาศ					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.68-ก.ย.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
ผล	+.ครุภัณฑ์													1				
แผน	1.24.จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Computer Numerical Control (CNC)					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.68-ก.ค.68		ก.ค.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
ผล	+.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													1				
14	68044 โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพท./บุษยมาศ เพชรทอง วงเงิน 33.745 ล้านบาท (พรบ.: 33.745 ล้านบาท)	100	86.61	33,745,000.00	7,417,968.90	0	0	0	0	0	0	4	0	2	ลงนามล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายตามงวดงานล่าช้าตามไปด้วย			
ผลผลิตที่ 1 : ความต่อเนื่องของการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย		ไตรมาส 4 : ให้บริการทดสอบมาตรฐานหรือออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม 1000 รายการ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการให้บริการทดสอบ ชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมทั้งปี จำนวน 1,749 รายการ										ปัญหาอุปสรรค : วิธีการแก้ไข :			
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน		สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	1. จัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนการทดสอบสภาวะอุณหภูมิร้อนเย็น					ม.ค.-68		มี.ค.-68		มี.ค.-68		เม.ย.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ สจอ.10/2568 ลว.25 เม.ย.68 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1/5		
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนการทดสอบสภาวะอุณหภูมิร้อนเย็น)											1						
แผน	2. จัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการในศูนย์ National Assembly Integration and Test (NAIT)					ธ.ค.-67		ก.พ.-68		ก.พ.-68		มี.ค.-68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากลงนามล่าช้า		
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการในศูนย์ National Assembly Integration and Test (NAIT))											1				ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ สจอ.12/2568 ลว. 9 มิ.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1/7		
แผน	3. จ้างวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเชิงวิศวกรรมและจำลองการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลในการพัฒนาการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม (GALAXI SIMULATION)					ธ.ค.-67		ก.พ.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ สจอ.19/2568 ลว. 28 เม.ย. 68 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1/2		
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเชิงวิศวกรรมและจำลองการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลในการพัฒนาการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม (GALAXI SIMULATION))											1						
แผน	4.1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอวกาศ ครั้งที่ 1					ก.พ.-68		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - มี.ค.68		เม.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
ผล	+วัสดุอื่นๆ(จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอวกาศครั้งที่ 1)													1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	4.2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการอวกาศ ครั้งที่ 2					ก.พ.-68		มี.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ครั้งที่ 1 > ครั้งที่ 2 ลงนามใบสั่งจ่ายแล้ว ระยะเวลาส่งมอบงาน 90 วัน (สิ้นสุด 21 ก.ย. 68)
ผล	+วัสดุอื่นๆ(จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการอวกาศครั้งที่ 2)											1				
แผน	5.1. ค่าบำรุงรักษาระบบติดตามคุณภาพและการให้บริการของห้องปฏิบัติการ GALAXI					พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-68		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าบำรุงรักษาระบบติดตามคุณภาพและการให้บริการของห้องปฏิบัติการ GALAXI)													1		
15	68047 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์สภาพอวกาศของประเทศไทย (กองทุน ววน.-FF) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพท./สิทธิพร ขาญนำสิน วงเงิน 3.1625 ล้านบาท (กองทุน.: 3.1625 ล้านบาท)	100	90.00 	3,162,500.00	1,374,680.81 	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ดำเนินการเป็นไปตามแผน แต่แผนเงินไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากว่ายังไม่มีการซื้อขายวัสดุที่จำเป็นหรือสิ่งที่ต้องใช้เพื่อพัฒนาระบบ ฯ ในการสนับสนุนภารกิจ ฯ เพิ่มเติม	
ผลผลิตที่ 1 : ระบบพยากรณ์สภาพอวกาศที่มีขีดความสามารถในการประมวลผลเพิ่มมากขึ้น และให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสภาพอวกาศของประเทศสู่ประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์		ไตรมาส 4 : มีระบบพยากรณ์อวกาศ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับสนับสนุนภารกิจระบบและการพยากรณ์อวกาศ พร้อมทั้งสนับสนุนแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศตามแบบแผน - ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้น - ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสภาพอวกาศ (space weather) เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้น - พัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลข้อมูลการติดตาม CME/Flare แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างปรับปรุง Back-End ก่อน deploy - ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสภาพอวกาศ (space weather) เรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการเป็นไปตามแผน แต่แผนเงินไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากว่ายังไม่มีการซื้อขายวัสดุที่จำเป็นหรือสิ่งที่ต้องใช้เพื่อพัฒนาระบบ ฯ ในการสนับสนุนภารกิจ ฯ เพิ่มเติม วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : มีเครือข่ายทั้งในหรือนานาชาติด้าน space weather		ไตรมาส 4 : -				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - ดำเนินการประชุมหารือกับ Dr.Kichang Yoon (KASA) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 - ได้ดำเนินการเพื่อเข้าร่วม ตามที่ ผลทอภ. อนุมัติการเข้าร่วม ISES และ COSPAR PSW - ดำเนินการประชุมเพื่อเข้าร่วม AOSWA2025 - เตรียมจัด workshop งาน Thailand Space Expo 2025 ใน session SW										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2.2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอวกาศ และ Space weather					ก.พ.-68		มี.ค.-68		เม..ย.68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอวกาศ และ Space weather)													1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
16	68048 โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจจับวัตถุอวกาศ (กองทุน ววน.-FF) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สทท./สิทธิพร ขาญน้ำสิน วงเงิน 7.8565 ล้านบาท (กองทุน.: 7.8565 ล้านบาท)	100	93.36	7,856,500.00	5,019,147.36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ดำเนินการเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนคือเงินค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าการทดสอบระบบ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจ้างทดสอบแล้วและอยู่ในช่วงการดำเนินการเบิกจ่าย นอกจากนั้นเป็นค่าใช้สอยสำหรับดำเนินการเมื่อปรับปรุง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และ พัฒนาระบบ ฯ รวมทั้ง เงินเดือนลูกจ้าง ที่จัดจ้างได้ไม่ครบตามที่วางแผนไว้ในช่วงเดือนต.ค. 67 - ม.ค. 68 แต่ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างได้ตรงตามแผนที่วางไว้แล้ว	
ผลผลิตที่ 1 : เทคโนโลยีในการตรวจสอบและติดตามวัตถุอวกาศ ในปีงบประมาณ 2569		ไตรมาส 4 : สามารถเชื่อมต่อและควบคุมกล้องได้ ในปีงบประมาณปี 2568		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ออกแบบระบบควบคุมเซนเซอร์ และแนวทางการประมวลผลวงโคจรแล้วเสร็จ - พัฒนาดันแบบระบบควบคุมเซนเซอร์แล้วเสร็จ และกำลังประกันและเพิ่มประสิทธิภาพ - พัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลข้อมูลการติดตามวัตถุอวกาศแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการทดสอบและปรับแก้ - ออกแบบระบบควบคุมเซนเซอร์ และแนวทางการประมวลผลวงโคจรแล้วเสร็จ - พัฒนาดันแบบระบบควบคุมเซนเซอร์แล้วเสร็จ - พัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลข้อมูลการติดตามวัตถุอวกาศแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลการติดตามวัตถุอวกาศจากการใช้งานจริงเพื่อวางแผนปรับปรุงต่อไป - ดำเนินการวางแผนรูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ - ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ											ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : มีเครือข่ายทั้งในหรือนานาชาติด้าน Space Surveillance tracking and monitoring		ไตรมาส 4 : การสอบเทียบความแม่นยำของอัลกอริทึมและใช้งานระบบในการเฝ้าระวังวัตถุอวกาศ		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ดำเนินการประชุมกับหน่วยงานภายนอกแล้วเสร็จบางหน่วยงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างการดำเนินการการออกแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ SSA&STM ของประเทศ - ดำเนินการประชุมกับหน่วยงานภายนอกแล้วเสร็จบางหน่วยงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างการดำเนินการการออกแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ SSA&STM ของประเทศ - ดำเนินการประชุมกับหน่วยงานภายนอกแล้วเสร็จบางหน่วยงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างการดำเนินการการออกแบบการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ SSA&STM ของประเทศ											ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	3. จัดซื้อระบบสนับสนุนการติดตามวัตถุอวกาศ					พ.ศ.-68		ก.ศ.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68	ตรวจรับแล้วเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อระบบสนับสนุนการติดตามวัตถุอวกาศ)				1,704,000.00									1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ				
เป้าหมาย 1.4 : ประเทศไทยมีกิจการอวกาศที่มีความหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศให้เติบโต																	
17	68017 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพท./อัครณัฐ นิธิโรจนานนท์ วงเงิน 18 ล้านบาท (พรบ.: 18 ล้านบาท)	100	70.00	18,000,000.00	1,892,876.13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ลงนามแล้ว เข้าทำการเบิกจ่ายตามวงเงินแล้วตามไปด้วย		
ผลผลิตที่ 1 : รายงานการศึกษาความเหมาะสมและการจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย		ไตรมาส 4 : 1. สำรวจพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการพัฒนาท่าอวกาศยาน 2. จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างท่าอวกาศในประเทศไทย ประกอบด้วย ความเหมาะสมด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาธุรกิจ ความเหมาะสมทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการพัฒนาโครงการ 3. มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมและการจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมภาพรวมการดำเนินงานหรือการให้บริการของกิจการด้านความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้านความจำเป็นของโครงการ ด้านความเหมาะสมเชิงกายภาพ / จัดทำแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจ / ศึกษาต้นแบบท่าอวกาศยานต่างประเทศ / จัดทำข้อสรุปรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางเทคนิคเบื้องต้น แล้วเสร็จ										ปัญหาอุปสรรค : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2568 จึงส่งผลให้แผนเงินที่ตั้งไว้ในางตรวจรับและเบิกจ่ายตามงานงวดล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	1. ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย				ธ.ค.-67		ก.พ.-68		มี.ค.-68		เม.ย - ส.ค		ก.ย.-68		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สจจ.23/2568 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2568 โดยคณะกรรมการฯ ขอเร่งรัดให้ที่ปรึกษา ให้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 30 วัน โดยกำหนดส่งภายในไม่เกินวันที่ 21 ก.ค. 68		
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย)				16,000,000.00							1					

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ																
18	68056 แผนงานบริหารศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : ศดช./พรเทพ นวกิจกนก วงเงิน 33.08666 ล้านบาท (พรบ.: 7.96126 ล้านบาท,สะสม : 22.9554 ล้านบาท)	100	94.40	33,086,660.00	27,249,547.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
ผลผลิตที่ 1 : ดาวเทียม THEOS-2A ขึ้นสู่วงโคจร		ไตรมาส 4 : การนำส่งดาวเทียม THEOS-2A ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. เบิกจ่ายค่าประกันภัยดาวเทียม เดือนกรกฎาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2569 รวม 1 ปี จำนวน 1,818,285.24 บาท										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : ระบบต้นแบบสำหรับข้อมูลด้านกิจการอวกาศ การแจ้งจดทะเบียน/การอนุญาต และการให้บริการต่างๆ		ไตรมาส 4 : ระบบต้นแบบสำหรับข้อมูลด้านกิจการอวกาศ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. มีต้นแบบสำหรับการใช้งานในส่วนของ NDA 2. HW/SW อยู่ระหว่างการปรับปรุง										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2.11. จ้างเหมานำออกอุปกรณ์ USRP เพื่อส่งซ่อม					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมานำออกอุปกรณ์ USRP เพื่อส่งซ่อม)				50,000.00									1		
แผน	2.12. จ้างเหมานำกลับอุปกรณ์ USRP					มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมานำกลับอุปกรณ์ USRP)				50,000.00									1		
แผน	2.13. จ้างเหมาเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ Amendment					มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ Amendment)				50,000.00									1		
แผน	2.14. จ้างสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้งานภายใต้กิจกรรมการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A					มี.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้งานภายใต้กิจกรรมการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A)				20,000.00									1		
แผน	2.15. จ้างซ่อมอุปกรณ์วัดแรงบิด สำหรับกิจกรรมการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างซ่อมอุปกรณ์วัดแรงบิด สำหรับกิจกรรมการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A)				50,000.00									1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
แผน	2.16. จ้างเหมาขนย้ายและแกะกล่องไม้สำหรับอุปกรณ์ภายใต้ Amendment และการนำกลับจาก Launch Site					มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาขนย้ายและแกะกล่องไม้สำหรับอุปกรณ์ภายใต้ Amendment และการนำกลับจาก Launch Site)				200,000.00									1			
แผน	5. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับพัฒนาระบบต้นแบบข้อมูลด้านกิจการอวกาศ)					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				157,290.00									1			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศไทย																	
เป้าหมาย 2.1 : เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์สำคัญ วิกฤติและภัยพิบัติต่างๆ อย่างทันทั่วทั้ง																	
1	68021 โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./สுகิจ สกวแสง วงเงิน 27.8742 ล้านบาท (พรบ.: 27.8742 ล้านบาท)	100	90.07	27,874,200.00	17,759,534.90	0	0	0	0	0	0	4	0	5	ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
ผลผลิตที่ 1 : ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3 (เพิ่มฟังก์ชันการแจ้งจุดพบโรคและแมลงศัตรูพืช, ประเมินความต้องการน้ำของพืช และการสนับสนุนกระบวนการคาร์บอนเครดิต บนฐานของการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม)		ไตรมาส 4 : เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง โดยดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันการแจ้งจุดพบโรคและแมลงศัตรูพืช, ประเมินความต้องการน้ำของพืช และการสนับสนุนกระบวนการคาร์บอนเครดิต บนฐานของการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ได้ 100%			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง ได้ 90.07% โดยดำเนินงานดังนี้ 1. ศึกษา สสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศการเกษตรเชิงพื้นที่ 43 ครั้ง 2. ส่งเสริมการใช้งานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Dragonfly ทั้งสิ้น 40 พื้นที่												
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	2. จ้างเหมาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย					ต.ค.67 - พ.ย.67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย)				400,000.00	0	0	0	0					1			
แผน	3. จ้างเหมาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระดับน้ำและปริมาณมีเทนที่ปลดปล่อยจากนาข้าว					ต.ค.67 - พ.ย.67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงงานที่ 3/3	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาศึกษา และเก็บข้อมูลระดับน้ำในนาข้าว)				800,000.00	0	0	0	0			1					
แผน	4. จ้างเหมาจัดการแปลงนาข้าวสำหรับทดสอบการใส่ปุ๋ยตามข้อเสนอแนะในแอปพลิเคชัน Dragonfly					ต.ค.67 - พ.ย.67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาจัดการแปลงนาข้าวสำหรับทดสอบการใส่ปุ๋ยตามข้อเสนอแนะในแอปพลิเคชัน Dragonfly)				500,000.00	0	0	0	0					1			
แผน	5. จ้างเหมาจัดทำแปลงทดลอง Smart Farming					ต.ค.67 - พ.ย.67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงงานที่ 4/6	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงทดลอง Smart Farming)				500,000.00	0	0	0	0			1					

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
แผน	6. จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3					ต.ค.67 - พ.ย.67		พ.ย.-67		เม.ย.-68		เม.ย.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานที่ 3/3	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3)					0		0				1					
แผน	7. จัดซื้อระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม Dragonfly					ต.ค.67 - พ.ย.67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ก.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					0		0						1			
แผน	8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ					ต.ค.67 - พ.ย.67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - เม.ย.68		พ.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					0		0						1			
แผน	9. จ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของแพลตฟอร์ม Dragonfly					ต.ค.67 - พ.ย.67		ธ.ค.-67		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานที่ 3/3	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของแพลตฟอร์ม Dragonfly)											1					
แผน	10. จ้างเหมาจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Dragonfly					ต.ค.67 - ม.ค68		ก.พ.-68		ก.พ.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์)					0		0						1			
2	68022 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยข้อมูล สามมิติคู่เสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./ ภาณุ เศรษฐเสถียร วงเงิน 76.423356 ล้านบาท (พรบ.: 76.423356 ล้านบาท)	100	81.88	76,423,356.00	47,308,935.43	0	0	0	0	0	0	4	0	7	เบิกจ่ายน้อยเนื่องจากยังไม่ได้ออกภาคสนาม		
ผลผลิตที่ 1 : Platform สำหรับเทคโนโลยีคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Geospatial digital twins) ที่มีข้อมูลหลากหลายด้าน และ มีความพลวัต (Dynamic)		ไตรมาส 4 :- จัดทำ สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2D และ 3D จำนวน 100% ของพื้นที่เป้าหมาย - Platform สำหรับเทคโนโลยีคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Geospatial digital twins)				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : LoD 2 Building model: ทำของเทศบาลเมืองขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำในพื้นที่เทศบาลเมืองนครราชสีมา 3D Mesh: ของพื้นที่เทศบาลเมืองนครราชสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำของพื้นที่เทศบาลเมืองโคราช										ปัญหาอุปสรรค : ด้วยเครื่องมือและกิจกรรมที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก รวมถึงมีการประชุมพิจารณา 2 ในกิจกรรมที่ 3 จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และกิจกรรมที่ 6 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติด้วยอากาศยานไร้คนขับ ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย วิธีการแก้ไข : ปัจจุบันดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้ครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด			
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง								
แผน	3. จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS)				6,000,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	4. จัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับงานสำรวจภูมิประเทศ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับงานสำรวจภูมิประเทศ)				16,300,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	5. จัดซื้อ Software สำหรับสร้าง model จาก point cloud					ต.ค.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				700,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	6. จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติด้วยอากาศยานไร้คนขับ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติด้วยอากาศยานไร้คนขับ)				7,000,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	7. จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติด้วยระบบสำรวจเคลื่อนที่ MMS					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติด้วยระบบสำรวจเคลื่อนที่ MMS)				5,000,000.00	0	0	0	0			1		
แผน	8. จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม คูเสมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Geospatial Digital Twin Platform)					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม คูเสมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Geospatial Digital Twin Platform))				6,000,000.00	0	0	0	0			1		
แผน	9. จ้างเหมาศึกษาและพัฒนาเครื่องมือจัดทำข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (APRD)					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาศึกษาและพัฒนาเครื่องมือจัดทำข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (APRD))				6,000,000.00	0	0	0	0			1		
แผน	10. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าเช่าคอมพิวเตอร์				1,200,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	11. จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและบริการข้อมูลสมรรถนะสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				7,000,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	12. จัดซื้อระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบจัดเก็บและบริการภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมระยะไกล					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				2,000,000.00	0	0	0	0				1	
แผน	13. จ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน Digital Twin for Smart Cities					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน Digital Twin for Smart Cities)				5,500,000.00	0	0	0	0			1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
3	68023 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./ ธีญวรัตน์ อนันต์ วงเงิน 127.4846 ล้านบาท (พรบ.: 127.4846 ล้านบาท)	100	61.66	127,484,600.00	50,012,485.05	0	0	0	0	0	0	13	0	4	ลงนามล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายตามวงเงินล่าช้าตามไปด้วย	
ผลผลิตที่ 1 : ระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดสรรที่ดิน		ไตรมาส 4 : -จัดทำข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูง 100% -มีระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดสรรที่ดิน		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างรวบรวมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประมวลผลสำหรับการจัดทำแผนที่เพิ่มเติม และดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูงแล้วเสร็จ 80%		ปัญหาอุปสรรค : ในการร่าง TOR จัดซื้อภาพต้องพิจารณาความครอบคลุมของพื้นที่ในการส่งถ่ายภายใต้โครงการ THEOS-2 และ กิจกรรมที่ 14 จัดซื้อระบบประมวลผลจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อการบริหารจัดการที่ดินล่าช้าเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทำให้ต้องใช้เวลาในการรีวิวข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้แผนงานล่าช้า วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการจัดทำ TOR ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และเร่งหาหรือความครอบคลุมการถ่ายภาพของพื้นที่										
รายการจัดซื้อจัดจ้าง				วงเงิน		สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2. จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่บันทึกในช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2568					ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงเงิน
ผล	+ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง			15,000,000.00		0	0	0	0			1				
แผน	3. จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่บันทึกในช่วงเวลา เมษายน - มิถุนายน 2568					ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงเงิน
ผล	+ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง			15,000,000.00		0	0	0	0			1				
แผน	4. จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่บันทึกในช่วงเวลา กรกฎาคม - กันยายน 2568					ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงเงิน
ผล	+ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง			10,200,000.00		0	0	0	0			1				
แผน	5 . จัดหาข้อมูลอ้างอิงภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข					มี.ค.-68		มี.ค.-68		มี.ค.-68		มี.ค.-68		มี.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+รายจ่ายอื่นๆ (จัดหาข้อมูลอ้างอิงภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข)			5,200,000.00		0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
แผน	6. จ้างเหมาจัดทำจุดอ้างอิงภาคพื้นดินและจุดตรวจสอบจากการรังวัดสัญญาณ Global navigation satellite system (GNSS)					ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดทำจุดอ้างอิงภาคพื้นดินและจุดตรวจสอบจากการรังวัดสัญญาณ Global navigation satellite system (GNSS))				2,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8. จ้างเหมาประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมรูปแบบบอร์โท รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมรูปแบบบอร์โท รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร)				7,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	9. เช่ารถยนต์แท็กซี่					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(เช่ารถยนต์แท็กซี่)				1,200,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	10. เช่าพื้นที่ปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง					ต.ค.-67	พ.ย.-67	พ.ย.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าเช่าสถานที่				2,500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	11. เช่าอุปกรณ์เครือข่ายและกระจายสัญญาณพร้อมติดตั้งในห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน					ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(เช่าอุปกรณ์เครือข่ายและกระจายสัญญาณพร้อมติดตั้งในห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน)				500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	12. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่					ต.ค.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและเบิกจ่าย
ผล	+ค่าเช่าคอมพิวเตอร์				5,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	13. จ้างเหมาปรับปรุงระบบประมวลผลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ก.พ.68	ก.พ.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาปรับปรุงระบบประมวลผลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม)				5,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	14. จัดซื้อระบบประมวลผล จัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - มี.ค.68	เม.ย.-68	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน เนื่องจากมีการปรับ spec และราคาอุปกรณ์ จึงล่าช้า
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				10,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	15. จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อประมวลผลและบริการภูมิสารสนเทศ					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ก.พ.68	มี.ค.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อประมวลผลและบริการภูมิสารสนเทศ)				200,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	16. จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการที่ดินอัจฉริยะแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการที่ดินอัจฉริยะแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)				5,000,000.00	0	0	0	0	1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	17. จ้างเหมาผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ก.พ.-67		มี.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน)				2,500,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	18. เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน)				250,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	19. จัดซื้อระบบถ่ายและประมวลผลภาพไฮเปอร์สเปกตรัม					ต.ค.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.67 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อระบบถ่ายและประมวลผลภาพไฮเปอร์สเปกตรัม)				4,250,000.00	0	0	0	0					1		
4	68024 โครงการระบบติดตามพื้นที่สีเขียวและประเมินการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอน ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./คตวิช งบเงิน 25.4786 ล้านบาท (พรบ.: 25.4786 ล้านบาท)	100	97.00	25,478,600.00	20,947,249.61	0	0	0	0	0	0	1	0	9		
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว หมอกระวัน ไฟป่า การปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอน		ไตรมาส 4 : เผยแพร่ฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว หมอกระวัน ไฟป่า การปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนผ่านระบบ GFMS			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : นำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว หมอกระวัน ไฟป่า การปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนผ่านระบบ ผ่านระบบ GFMS										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : แบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LIDAR ร่วมกับ TLS		ไตรมาส 4 : แบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LIDAR ร่วมกับ TLS			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : จัดทำแบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LIDAR ร่วมกับ TLS โดยตัวแทนจากแปลงตัวอย่างจำนวน 87 แปลง										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว การปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอน ปี 2565 - 2567		ไตรมาส 4 : รายงานผลการใช้งานระบบฯ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : มีการเพิ่มขึ้นข้อมูลพื้นที่สีเขียวปี 2567 และวิเคราะห์ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนปี 2567 ได้บนระบบฯ มีการส่งออกแผนที่พร้อมแสดงค่าปริมาณมวลชีวภาพพร้อมกับคาร์บอนสะสมในพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งการใช้งานฟังก์ชันหน้าแผนที่ที่สามารถตรวจสอบสถานะของสถานที่ได้ อาทิเช่น ตรวจสอบตำแหน่งปลูกพื้นที่ป่าตามกฎหมาย เป็นต้น										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2. ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวและการกักเก็บคาร์บอนทั่วประเทศ					ต.ค.67 - ธ.ค.67		ธ.ค. - ก.พ		มี.ค.-68		เม.ย.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				1,026,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	3. ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล point cloud จากเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์					ต.ค.67 - ธ.ค.67		ธ.ค. - ก.พ		มี.ค.-68		เม.ย.68 - พ.ค..68		พ..ค.68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+วัสดุคอมพิวเตอร์				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	4. จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และวัดลม 3 ทิศทาง					ต.ค.67 - ธ.ค.67		ธ.ค. - ก.พ		มี.ค.-68		เม.ย.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และวัดลม 3 ทิศทาง)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	5. จ้างเหมาผู้ประเมินภายนอก (VVB) ตรวจสอบความใช้ได้วิธีการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ โดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)					ต.ค.67 - พ.ย.67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ก.พ.68		ก.พ.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาผู้ประเมินภายนอก (VVB) ตรวจสอบความใช้ได้วิธีการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ โดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI))				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	6. จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LIDAR และวิเคราะห์มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนในดิน					ต.ค.67 - ธ.ค.67		ม.ค.68 - ก.พ.68		มี.ค.-68		เม.ย.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี LIDAR และวิเคราะห์มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนในดิน)				4,000,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	7. จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว การปลดปล่อย และการกักเก็บคาร์บอน ปี 2565 - 2567					ต.ค.67 - ธ.ค.67		ม.ค.68 - ก.พ.68		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว การปลดปล่อย และการกักเก็บคาร์บอน ปี 2565 - 2567)				4,000,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	11 : ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านพื้นที่สีเขียวและการกักเก็บคาร์บอน					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค 68 - ก.ย.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+วัสดุคอมพิวเตอร์				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	12 : จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าสำหรับติดตามการตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อรองรับการขอขึ้นทะเบียน T-VER					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค 68 - ก.ย.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าสำหรับติดตามการตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อรองรับการขอขึ้นทะเบียน T-VER)				174,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	13 : ซื้อกล้อง Thermal Infrared ตรวจจับไฟป่าภาคพื้นดินแบบอัตโนมัติ					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค 68 - ก.ย.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงงานที่ 1/3
ผล	+ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์				750,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	14 : จ้างเหมาต่อประกันเครื่อง 3D scanner และ software ประมวลผลข้อมูล point cloud					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค 68 - ก.ย.68		ก.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะกายภาพของต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีเลดาร์)				500,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
5	68025 โครงการระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./สุริสวัสดิ์ ภูมิพานิช วงเงิน 30.7742 ล้านบาท (พรบ.: 30.7742 ล้านบาท)	100	94.28 	30,774,200.00	16,539,342.16 	0	0	0	0	0	0	3	0	4	มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ส่งผลให้การเบิกจ่ายตามวงเงินแล้วตามไปด้วย	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านน้ำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย		ไตรมาส 4 : ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ฐานข้อมูล (น้ำท่วมประเทศไทยตอนบน)			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 ฐานข้อมูล (น้ำท่วม และความชื้นในดิน)										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : ระบบวัดกรรมฐานสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ		ไตรมาส 4 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบวัดกรรมฐานสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ร้อยละ 80 หรือมากกว่า			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบวัดกรรมฐานสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ดำเนินการได้ร้อยละ 94.28										ปัญหาอุปสรรค : การพัฒนาระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการร่าง TOR ให้รายละเอียดครอบคลุมการดำเนินงาน วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการในกระบวนการซื้อจ้างและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	3. จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดระดับน้ำ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - เม.ย.68		พ.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดระดับน้ำ)				490,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	4. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการภัยพิบัติ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงเงินที่ 1/4
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการภัยพิบัติ)				3,000,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	5. จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลและสำรองข้อมูล					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				4,300,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	6. จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				5,200,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	7. จ้างเหมาพัฒนาระบบคาดการณ์น้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงเงินที่ 1/4
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบคาดการณ์น้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ)				10,000,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	8. จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองอากาศยานไร้คนขับเพื่อสำรวจข้อมูลภาคพื้นสำหรับวิเคราะห์น้ำท่วมเขตเมือง					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ก.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+วัสดุอื่นๆ(จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองอากาศยานไร้คนขับเพื่อสำรวจข้อมูลภาคพื้นสำหรับวิเคราะห์น้ำท่วมเขตเมือง)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	9 : จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และระบบสำรวจเคลื่อนที่ MMS					เม.ย 68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค 68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงเงินที่ 1/4
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาสำรวจ)				1,500,000.00	0	0	0	0			1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
6	68046 โครงการสนับสนุนการกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร (Climate-Resilient Agriculture) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./ฉนาภา สุขวัฒน์วิจิตร วงเงิน 26.55012 ล้านบาท (พรบ.: 26.55012 ล้านบาท)	100	81.65	26,550,120.00	11,712,018.13	0	0	0	0	0	0	8	0	11	มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ส่งผลให้การเบิกจ่ายตามวงเงินแล้วตามไปด้วย	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้าว			ไตรมาส 4 : ฐานข้อมูลผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้าว			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้าว ภายใต้ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้าว									ปัญหาอุปสรรค : การร่าง TOR ลำบากกว่าแผน ยังไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม วิธีการแก้ไข : เร่งการทำงานให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ	
ผลผลิตที่ 2 : แบบจำลองการคาดการณ์ผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว -แบบจำลองอุทกวิทยา เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วม -แบบจำลองประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนในพื้นที่นาข้าว -แบบจำลองในมิติด้านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมจากโครงการ THEOS-2			ไตรมาส 4 : -แบบจำลองการคาดการณ์ผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว -แบบจำลองอุทกวิทยา เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วม -แบบจำลองประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนในพื้นที่นาข้าว -แบบจำลองในมิติด้านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมจากโครงการ THEOS-2			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมภายใต้แผนงานแบบจำลองการคาดการณ์ผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว -แบบจำลองอุทกวิทยา เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วม -แบบจำลองประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนในพื้นที่นาข้าว -แบบจำลองในมิติด้านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมจากโครงการ THEOS-2									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว			ไตรมาส 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างจังหวัด			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมภายใต้ผลผลิต 3 แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าว									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 4 : ระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบาย เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบภาคการเกษตร			ไตรมาส 4 : ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบาย เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบภาคการเกษตร			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมภายใต้ผลผลิต 4 ระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบาย เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบภาคการเกษตร									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง						วงเงิน		สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง								
แผน	3. เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (Workstation)					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		อยู่ระหว่างการทำงานตามวงเงิน
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				1,000,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	5. จ้างเหมาออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - มี.ค.68		มี.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล					พ.ย.-67		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		ก.ย.-68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				900,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	7. จ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวจากภาคพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - มี.ค.68		มี.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ผลกระทบต่อน้ำที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวจากภาคพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)				500,000.00	0	0	0	0						1	
แผน	8. จ้างเหมาบุคคลวิเคราะห์ระยะการเจริญเติบโตของข้าวจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายเซนเซอร์					ต.ค.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.67 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลวิเคราะห์ระยะการเจริญเติบโตของข้าวจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบหลายเซนเซอร์)				300,000.00	0	0	0	0						1	
แผน	9. จ้างเหมาบุคคลพัฒนาแบบจำลองอุทกวิทยาและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ					ต.ค.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.67 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลพัฒนาแบบจำลองอุทกวิทยาและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)				336,000.00	0	0	0	0						1	
แผน	11. จ้างเหมาบุคคลพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่นาข้าว					ต.ค.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.67 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่นาข้าว)				336,000.00	0	0	0	0						1	
แผน	12. จ้างเหมาบุคคลพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่นาข้าว					ต.ค.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.67 - ส.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่นาข้าว)				336,000.00	0	0	0	0						1	
แผน	13. จ้างเหมาจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติสำหรับคาดการณ์ แจ้งเตือนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และประเมินความเสียหายจากน้ำท่วม					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - พ.ค.68		มิ.ย.-68		อยู่ระหว่างการทำงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติสำหรับคาดการณ์ แจ้งเตือนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และประเมินความเสียหายจากน้ำท่วม)				850,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	14. จ้างเหมาจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติสำหรับคาดการณ์ เตือนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และประเมินความเสียหายภัยแล้ง					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - พ.ค.68		มิ.ย.-68		อยู่ระหว่างการทำงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติสำหรับคาดการณ์ เตือนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และประเมินความเสียหายภัยแล้ง)				850,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	15. จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - เม.ย.68		พ.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(อุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์)				2,200,000.00	0	0	0	0						1	
แผน	16. จ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองด้านเศรษฐกิจการเกษตร					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาแบบจำลองด้านเศรษฐกิจการเกษตร)				500,000.00	0	0	0	0						1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
แผน	19. จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านการปรับตัวของภาคเกษตร					ต.ค.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านการปรับตัวของภาคเกษตร)				360,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	20. จ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบาย เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตร					เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการทำงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบาย เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตร)				5,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	21. จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านการปรับลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร					ต.ค.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านการปรับลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร)				360,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	22. จ้างเหมาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์					พ.ค.-68	มิ.ย.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการทำงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์)				1,500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	24 : จ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นาข้าว					เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการทำงานเข้าสู่กระบวนการพัสดุ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ให้ประชาพิจารณ์
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นาข้าว)				2,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	25 : จ้างเหมาบุคคลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ					เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการทำงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาบุคคลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)				100,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	26 : จ้างเหมาบุคคลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางอุทกวิทยาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา					เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการทำงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาบุคคลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางอุทกวิทยาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา)				140,000.00	0	0	0	0	1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
7	68049 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (SGI-Farm) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./ธนากร สงวนตระกูล วงเงิน 6.2672 ล้านบาท (พรบ.: 6.2672 ล้านบาท)	100	83.20	6,267,200.00	3,003,300.99	0	0	0	0	0	0	1	0	0	มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ส่งผลให้การเบิกจ่ายตามวงเงินแล้วตามไปด้วย	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรจากชุมชน 15 ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ จากการยกระดับด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : จำนวนฐานข้อมูลสินค้าเกษตรจากชุมชน 15 ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : จำนวนฐานข้อมูลสินค้าเกษตรจากชุมชน 20 ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : แพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศการจัดการเกษตรอัจฉริยะแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (SGI-Farm) ที่ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งประเทศ		ไตรมาส 4 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ แพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศการจัดการเกษตรอัจฉริยะ แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (SGI-Farm) เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร่วมกับชุมชน			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ แพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศการจัดการเกษตรอัจฉริยะ แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (SGI-Farm) เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร่วมกับ 20 ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน										ปัญหาอุปสรรค : ร่าง TOR ล่าช้ากว่าแผน เนื่องด้วยการจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศฯ มีข้อกำหนดทางด้านเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตการดำเนินงานที่ละเอียด วิธีการแก้ไข : รีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2. จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและระบบตรวจสอบย้อนกลับ (SGI-Farm)				พ.ย.-67		เม.ย.-68		พ.ค.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามวงเงิน	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและระบบตรวจสอบย้อนกลับ (SGI-Farm))				3,000,000.00		0	0	0	0	0	1				
8	68053 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./วรุณ จันทรสุรีย์ วงเงิน 11.603954 ล้านบาท (พรบ.: 11.603954 ล้านบาท)	100	94.84	11,603,954.00	6,700,758.33	0	0	0	0	0	0	2	0	4	ลงนามแล้ว ทำให้การเบิกจ่ายตามวงเงินแล้วตามไปด้วย	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน		ไตรมาส 4 : ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้น้ำของพืชแบบรายสัปดาห์ 2. จัดเตรียมการร่วมประชุมและศึกษาดูงานประเทศที่เชี่ยวชาญ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : การใช้ประโยชน์ระบบภูมิสารสนเทศด้านการใช้น้ำของพืช ไปใช้วางแผนสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปี พ.ศ. 2568		ไตรมาส 4 : การใช้ประโยชน์ระบบภูมิสารสนเทศด้านการใช้น้ำของพืช ไปใช้วางแผนสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 พื้นที่			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้น้ำของพืชแบบรายสัปดาห์ 2. เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ cropsdrought.gistda.ro.th 3. ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลในพื้นที่ต้นแบบ 2 ครั้ง ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน										ปัญหาอุปสรรค : ล่าช้าจากการร่าง TOR ส่งผลให้ช้าในขั้นตอนต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนเมษายน วิธีการแก้ไข : จะเร่งดำเนินการในแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ทันในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2569	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1.3. จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนออกแบบปรับปรุงระบบการประเมินการใช้น้ำของพืช ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ					ต.ค. - ธ.ค		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนออกแบบปรับปรุงระบบการประเมินการใช้น้ำของพืช ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 คน)				835,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลการใช้ของพืช					ต.ค.-67		ม.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				2,500,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	4. จัดซื้อซอฟต์แวร์ ArcGIS Pro สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลงานด้านทรัพยากรน้ำและแบบจำลองทางอุทกวิทยา					ต.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - มี.ค.68		มี.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จัดซื้อซอฟต์แวร์ Arcpro สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลงานด้านทรัพยากรน้ำและแบบจำลองทางอุทกวิทยา)				1,000,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	5. จ้างเหมาประเมินและติดตามการใช้น้ำของพืช จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัดภาคพื้นดิน (IOT Sensor)					ต.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - ก.ค.68		ส.ค.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน 1/4
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาประเมินและติดตามการใช้น้ำของพืช จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัดภาคพื้นดิน (IOT Sensor))				3,300,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	6. จ้างเหมาออกแบบระบบติดตามและแจ้งเตือนการใช้น้ำของพืช					ต.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - พ.ค.68		มิ.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาออกแบบระบบการติดตามและแจ้งเตือนการใช้น้ำของพืช ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	9. จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกร สำหรับกิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืช ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ					ต.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - มี.ค.68		มี.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกร สำหรับกิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืช ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)				200,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
9	68059 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการพยากรณ์การแพร่ระบาดโรคข้าวเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและลดผลกระทบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./ กานู เนื่องจางันต์ วงเงิน 3.184 ล้านบาท (กองทุน.: 3.184 ล้านบาท)	100	91.50	3,184,000.00	1,757,740.57	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ลงนามล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายตามวงเงินล่าช้าตามไปด้วย	
ผลผลิตที่ 1 : แบบจำลองบรรยากาศ และแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคข้าว			ไตรมาส 4 : แบบจำลองบรรยากาศ และแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคข้าวเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและลดผลกระทบ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแบบจำลองบรรยากาศ และแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคข้าว สำหรับการติดตามและพยากรณ์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์ด้านแบบและแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคข้าว			ไตรมาส 4 : นักวิจัยสามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองบรรยากาศร่วมกับแบบจำลองการระบาดของโรคข้าว เพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยง			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - กำหนดการจัดฝึกอบรมแบบจำลองด้านพืช และการระบาดของโรคข้าว ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2568 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิงหาคม 2568 - จัดฝึกอบรมแบบจำลองด้านพืช และการระบาดของโรคข้าว ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2568 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สทอภ. รวม 25 คน									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิชาการ เรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลองบรรยากาศร่วมกับแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคข้าว เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ			ไตรมาส 4 : ผลงานได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในงานประชุม/ สัมมนาวิชาการ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินปรับปรุงผลของแบบจำลอง เพื่อใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ รวมถึงมองถึงงานประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ผลงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	2. การจ้างรวบรวมและจัดทำข้อมูลการระบาดของโรคข้าว					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 -เม.ย.68		พ.ค.-68		แล้วเสร็จก่อนกำหนด
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(การจ้างรวบรวมและจัดทำข้อมูลการระบาดของโรคข้าว)				250,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	4. การจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคข้าว					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ก.ค.68		ส.ค.-68		แล้วเสร็จก่อนกำหนด
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(การจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคข้าว)				375,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	5. การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคข้าว					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 -เม.ย.68		พ.ค.-68		แล้วเสร็จก่อนกำหนด
ผล	+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				150,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
10	68060 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศพิชในอากาศประเภทฝุ่นและก๊าซแบบ Near Real-Time จากดาวเทียม GEMS (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./ นันทิกร กิจรัตน์กร วงเงิน 1.592 ล้านบาท (กองทุน.: 1.592 ล้านบาท)	100	88.65	1,592,000.00	1,110,279.67											
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลจากแบบจำลองประเมินปริมาณสารสนเทศระดับพื้นดินด้วยภาพดาวเทียม		ไตรมาส 4 : จัดทำฐานข้อมูล และคริปต์อัตโนมัติ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- มีสคริปต์อัตโนมัติและฐานข้อมูลสำหรับ PM2.5 จนเป็นปัจจุบัน - มีแบบจำลองสำหรับก๊าซ NO2 ระดับพื้นผิวจนเป็นปัจจุบัน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานตีพิมพ์/นำเสนองานประชุมวิชาการ		ไตรมาส 4 : ผลงานได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในงานประชุม/ สัมมนาวิชาการ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1) บทความ: นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์บทความใน proceeding ของ IGARSS2025 อย่างเป็นทางการ ** จัดทำร่างบทความเพื่อตีพิมพ์ journal ต่อไป โดยรอขออนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในงานประชุม 2) อบรมสัมมนา: ดำเนินการด้านเอกสาร (FD01 และ หนังสือเชิญ) แล้วเสร็จ และประสานด้าน logistics สำหรับการจัดงานในวันที่ 21-22 ส.ค.										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
11	68061 โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อติดตามและแจ้งเตือนกลุ่มเปราะบางจากมลพิษทางอากาศ (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./ฉานิกา สุขวัฒน์วิจิตร วงเงิน 2.393 ล้านบาท (กองทุน.: 2.393 ล้านบาท)	100	88.90	2,393,000.00	1,120,016.22	0	0	0	0	0		1	0	2		เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากดำเนินงานโดยไม่ใช้เงิน
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านสาธารณสุข		ไตรมาส 4 : พัฒนฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านสาธารณสุข				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : พัฒนฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แต่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากดำเนินงานโดยไม่ใช้เงิน วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่รับรองความรู้ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข		ไตรมาส 4 : อบรมนักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อบรมนักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แต่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากดำเนินงานโดยไม่ใช้เงิน วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. จ้างเหมาบุคลากรเพื่อพัฒนาชั้นข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Geo-Intelligence และแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาบุคลากรเพื่อพัฒนาชั้นข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Geo-Intelligence และแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์)				480,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	2. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ก.พ.68		ก.พ.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าเช่าคอมพิวเตอร์				174,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	7. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมในพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์					มี.ค.-68		มี.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจางาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมในพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์)				1,000,000.00	0	0	0	0			1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
12	68062 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในนาข้าวด้วยข้อมูลดาวเทียมแบบหลายเซนเซอร์ (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./จิรติวัธ เครือศิลป์ วงเงิน 1.587 ล้านบาท (กองทุน.: 1.587 ล้านบาท)	100	92.75 	1,587,000.00	1,073,246.20 											เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากดำเนินงานโดยไม่ใช้เงิน
ผลผลิตที่ 1 : กระบวนการจำแนกช่วงการเจริญเติบโตของข้าวจากข้อมูลดาวเทียมแบบหลายเซนเซอร์		ไตรมาส 4 : -				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจำแนกช่วงการเจริญเติบโตของข้าวจากข้อมูลดาวเทียมระบบต่าง ๆ ตลอดจนเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูล										ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แต่เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากดำเนินงานโดยไม่ใช้เงิน วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : แบบจำลองประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในนาข้าวด้วยแบบจำลองอุทกวิทยาและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : มีแบบจำลองประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในนาข้าวด้วยแบบจำลองอุทกวิทยาและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : นำผลลัพธ์ปริมาณน้ำท่าที่ได้จากแบบจำลอง SWAT ไปวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมด้วยโปรแกรม HEC-RAS										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานตีพิมพ์/นำเสนองานประชุมวิชาการ		ไตรมาส 4 : มีผลงานตีพิมพ์/นำเสนองานประชุมวิชาการ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE IGARSS2025 ที่เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
13	68063 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./กาญจนา เกิดกรุง วงเงิน 1.592 ล้านบาท (กองทุน.: 1.592 ล้านบาท)	100	82.92 	1,592,000.00	1,009,760.53 	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
ผลผลิตที่ 1 : แบบจำลองการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากแปลงข้าวด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม		ไตรมาส 4 : พัฒนาแบบจำลองการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากแปลงข้าวด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : กำลังดำเนินการพัฒนาแบบจำลองการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากแปลงข้าวด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม										ปัญหาอุปสรรค : ล่าช้าจากกิจกรรมข้างเหมายเก็บข้อมูลการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของข้าวในพื้นที่ศึกษาที่ 1 เนื่องจากรอคูเทียบ วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิตที่ 2 : การสอบเทียบวิธีการตรวจวัดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในแปลงข้าวด้วยเทคนิค Eddy covariance, close chamber และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม		ไตรมาส 4 : สอบเทียบและจัดทำฐานข้อมูลการปลดปล่อยและกักเก็บก๊าซมีเทนในนาข้าวด้วยเทคนิค Eddy covariance, close chamber และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : กำลังดำเนินการสอบเทียบและจัดทำฐานข้อมูลการปลดปล่อยและกักเก็บก๊าซมีเทนในนาข้าวด้วยเทคนิค Eddy covariance, close chamber และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	3. จ้างเหมาเก็บข้อมูลการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของข้าวในพื้นที่ศึกษาที่ 1					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของข้าวในพื้นที่ศึกษาที่ 1)				300,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	4. จ้างเหมาเก็บข้อมูลการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของข้าวและมีเทนในพื้นที่ศึกษาที่ 2					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.68 - ก.ค.68		ส.ค.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาเก็บข้อมูลการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของข้าวและมีเทน)				497,000.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
14	68131 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม (กองทุนรวน.) ผู้รับผิดชอบ : สพน./กุลพัชร หล้าปางค์ วงเงิน 1.73184 ล้านบาท (กองทุน.: 1.73184 ล้านบาท)	100	- 	1,731,840.00	- 	แหล่งทุนภายนอก อนุมัติโครงการเมื่อ 20 กันยายน 2568 เริ่มดำเนินงาน 1. ต.ค 68 - 30 กย. 69					
15	68134 โครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการกลืนของไฟฟ้าจากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย (กองทุนวิจัย วช.) ผู้รับผิดชอบ : สพน../ธนดี สกลอรุณเพชร วงเงิน 2.460312 ล้านบาท (กองทุน.: 2.460312 ล้านบาท)	100	2.00 	2,460,312.00	- 	แหล่งทุนภายนอก อนุมัติโครงการเมื่อ 20 กันยายน 2568 เริ่มดำเนินงาน 1. ต.ค 68 - 30 กย. 69					
16	68065 โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยเพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.) (1 ต.ค 67 - 30 กย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./ณัฏธร์ แก้วอยู่ วงเงิน 2.6 ล้านบาท (กองทุน.: 2.6 ล้านบาท)	100	76.50 	2,600,000.00	2,262,273.84 						
ผลผลิตที่ 1 : ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย และการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการดำเนินงานในการใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ		ไตรมาส 4 : ไตรมาสที่ 4/2568 จะมีการดำเนินการ 1. ผูกอบรมการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชายฝั่งฯ 2. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - ดำเนินการวางแผนส่งถ่าย ผลิตรายการดาวเทียมไทยโชดรายละเอียด 2 เมตร ทั้งที่อยู่ในคลัง ข้อมูล และส่งถ่ายใหม่ ช่วงระยะ เวลาตั้งแต่ มกราคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำข้อมูล ภาพถ่ายจากดาวเทียมก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์และแปลตีความ(Preprocessing) และรวบรวมภาพถ่ายจากดาวเทียม และดำเนินการจัดทำข้อมูล ภาพถ่ายจากดาวเทียมก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์และแปลตีความ(Preprocessing) ได้มาแล้ว จำนวน 185 ภาพ คิดเป็น 100 % ของภาพทั้งโครงการ - ดำเนินการวิเคราะห์แปลผลเส้นเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล (CM.line) ปี 2567 แล้วเสร็จ 185 ภาพ คิดเป็น 100 % ของภาพทั้งโครงการ - ดำเนินการวิเคราะห์อัตราารเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล แล้วเสร็จ 93 อำเภอ 41 เกาะ คิดเป็น 100 % - ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ในวันที่ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ																	
17	68019 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักประยุกต์และบริหาร ภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./ นุชจรี แก้วภู่งวงเงิน 23.48925 ล้านบาท (พรบ.: 23.48925 ล้านบาท)	100	97.14 	23,489,250.00	16,373,217.57 	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานในการใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ		ไตรมาส 4 : การดำเนินงานของสำนักฯเกิดประสิทธิภาพปฏิบัติงานล่วงหน้าของ อนุมัติเดินทาง เบิกเงินแทนนักศึกษา เลี้ยงรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : การดำเนินงานของสำนักฯเกิดประสิทธิภาพปฏิบัติงานล่วงหน้าของ อนุมัติเดินทาง เบิกเงินแทนนักศึกษา เลี้ยงรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	3. จ้างเหมาศึกษาแนวทางการจัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ					ธ.ค.-67		ก.พ.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาศึกษาแนวทางการจัดทำ และเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ)			500,000.00		0	0	0	0					1			
แผน	4. จ้างเหมาประเมินคุณภาพข้อมูลเพื่อกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ					ม.ค.-68		ก.พ.-68		ก.พ.-68		ก.ค.68 - ก.ย.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างกาดำเนินงานตามงวดงาน	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาประเมินคุณภาพข้อมูลเพื่อกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ)			1,000,000.00		0	0	0	0			1					
แผน	5. จ้างเหมาออกแบบอัตลักษณ์ของแอปพลิเคชันด้านภูมิสารสนเทศ					มี.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาออกแบบอัตลักษณ์ของแอปพลิเคชันด้านภูมิสารสนเทศ)			500,000.00		0	0	0	0					1			
แผน	6 : จ้างจัดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ดาวเทียม THEOS - 2					มิ.ย 68		ก.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างกาดำเนินงานตามงวดงาน	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างจัดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ดาวเทียม THEOS - 2)			1,000,000.00		0	0	0	0			1					

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
18	68020 แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สปภ./วนพทศ แก้วสิงห์ วงเงิน 28.84 ล้านบาท (พรบ.: 28.84 ล้านบาท)	100	53.40	28,840,000.00	11,244,112.59	0	0	0	0	0	0	0	10	1	เป็นการบำรุงรักษาตามสัญญา แต่ด้วยระยะเวลา MA มีความจำเป็นต้องกันเหลื่อมปี อันเนื่องมาจากสัญญาเดิมที่หมดไม่ตามรอบปี	
ผลผลิตที่ 1 :ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์มีเสถียรภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการตอบสนองตามภารกิจ			ไตรมาส 4 : ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100% ของแต่ละกิจกรรม 1. บำรุงรักษาซอฟต์แวร์และข้อมูลระบบ GISTDA Portal Platform 2. เข้าบริการคลาวด์ 3. บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ 4. บำรุงรักษาและดูแลระบบ CEPH Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า 5. เข้าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs & Services 6. บำรุงรักษาระบบให้บริการคำปรับแก้ตำแหน่งพิกัด ด้วยโครงข่ายสถานีฐาน GNSS CORS 7.รักษาความต่อเนื่องของระบบติดตามเตือนภัยระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง 8.จ้างเหมาปรับปรุงระบบจัดเก็บและบริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ 9.จ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่จากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ 10.จ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มเปิดด้านภูมิสารสนเทศ 11.จ้างเหมาพัฒนาและดำเนินงานซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง 12.จ้างเหมาเสริมสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์และการดำเนินงานระบบ (DevOps) 13.จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินงานตามสัญญา										ปัญหาอุปสรรค : อยู่ระหว่างรอลงนาม ถ้าข้ามจากการยกเลิกประกวดราคาครั้งแรกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 รายการ วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และข้อมูลระบบ GISTDA Portal Platform					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และข้อมูลระบบ GISTDA Portal Platform)				7,570,000.00	0	0	0	0				1			
แผน	2. เข้าบริการคลาวด์เพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์					ม.ค.-68		เม.ย.-68		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าเข้าบริการคลาวด์เพื่อการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์)				3,600,000.00	0	0	0	0				1			
แผน	3. จ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ					ก.พ.-68		เม.ย.-68		เม.ย.-68		พ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ)				3,200,000.00	0	0	0	0				1			

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
แผน	4. จ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลระบบ CEPH Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและดูแลระบบ CEPH Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า)				2,800,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	5. เข้าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs & Services					ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(เข้าใช้บริการ Google Cloud Platform ส่วน APIs & Services)				500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	6. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการคำปรึกษาแก่ตำแหน่งพิกัด ด้วยโครงข่ายสถานีฐาน GNSS CORS					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการคำปรึกษาแก่ตำแหน่งพิกัด ด้วยโครงข่ายสถานีฐาน GNSS CORS)				1,170,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	7. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบติดตามเตือนภัยระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง					ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบติดตามเตือนภัยระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง)				3,500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	9. จ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่จากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์					ต.ค.-67	ม.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่จากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์)				1,500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	10. จ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มเปิดด้านภูมิสารสนเทศ					พ.ค.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาแพลตฟอร์มเปิดด้านภูมิสารสนเทศ)				3,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	11. จ้างเหมาจัดทำกรอบ DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	ก.พ.-68	มี.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาจัดทำกรอบ DevOps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง)				500,000.00	0	0	0	0	1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	12. จ้างเหมาเสริมสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์และการดำเนินงานระบบ (DevOps)					ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - มิ.ย.68		มิ.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาเสริมสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์และการดำเนินงานระบบ (DevOps))				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	13 : จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์					ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		กย.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+วัสดุคอมพิวเตอร์				912,092.00	0	0	0	0				1			
19	68051 แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สพน./บุษบา อ่วมเกษม วงเงิน 4.8938 ล้านบาท (พรบ.: 4.8938 ล้านบาท)	100	96.40 	4,893,800.00	2,966,165.64 	0	0	0	0	0	0	3	0	0	มีบางกิจกรรมดำเนินงานโดยไม่ได้ใช้เงิน	
ผลผลิตที่ 1 : มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศด้าน GI และ ESS ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม		ไตรมาส 4 : มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศด้าน GI และ ESS ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 4 ด้าน		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 4 ด้าน ได้แก่ - ด้านมลพิษทางอากาศ ผ่านทางแอปพลิเคชัน เช็คฝุ่น และ https://pm25.gistda.or.th/ - ด้าน carbon ผ่านทางแอปพลิเคชัน เช็คคาร์บอน - ด้านภัยพิบัติ ผ่านทางแอปพลิเคชัน เช็คน้ำ และ เช็คแล้ง - ด้านสุขภาพะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LifeDee										ปัญหาอุปสรรค : มีบางกิจกรรมดำเนินงานโดยไม่ได้ใช้เงิน วิธีการแก้ไข : -		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	4. จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และศึกษาความเป็นไปได้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดตัวแปรด้านสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ส.ค.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และศึกษาความเป็นไปได้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดตัวแปรด้านสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อม)				1,300,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	5. จ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service เพื่อการให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ					พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบริการ Cloud Platform เพื่อการประมวลผลและให้บริการแอปพลิเคชันด้านนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ)				1,000,000.00	0	0	0	0			1				
แผน	6. จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ					ต.ค.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศเพื่อสนับสนุนภารกิจพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ)				1,000,000.00	0	0	0	0			1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันนโยบายประเทศด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ																
เป้าหมาย 3.1 : สทอภ. เป็นกลไกของคณะกรรมการนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการแห่งชาติอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายส่งเสริมกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ																
1	68035 แผนงานส่งเสริมการลงทุนกิจการอวกาศของประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./ ชาคริต ประสงค์สุข วงเงิน 1.97874671 ล้านบาท (พรบ.: 1.97874671 ล้านบาท)	100	87.00 	1,978,746.71	1,708,746.71 											
ผลผลิตที่ 1 : (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกา และนำไปสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		ไตรมาส 4 : สทอภ. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ต่อ คณะรัฐมนตรี			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างเสนอ สลค. เพื่อพิจารณา										ปัญหาอุปสรรค : คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการ อวกาศ พ.ศ. แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างพิจารณาบันทึกเสนอความเห็นประกอบ ร่าง พ.ร.บ. วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ		ไตรมาส 4 : สทอภ. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ ของประเทศเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : รว.อว. เห็นชอบโครงการ Thailand Satellite Constellation ในการนำแนว ทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างอุตสาหกรรม อวกาศผ่านการพัฒนาความร่วมมือ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : โครงการสำคัญของ สทอภ. ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย (แผนบูรณาการ สยศ.)		ไตรมาส 4 : เสนอโครงการสำคัญของ สทอภ. ให้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการ Thailand Satellite Constellation ต่อ กอช										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
2	68036 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายภูมิสารสนเทศของประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./ ชาคริต ประสงค์สุข วงเงิน 1.00075329 ล้านบาท (พรบ.: 1.00075329 ล้านบาท)	100	88.60	1,000,753.29	606,754.98												
ผลผลิตที่ 1 : มีนโยบายส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ		ไตรมาส 4 : ผสทอภ. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบ ภูมิสารสนเทศ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายภูมิสารสนเทศแห่งชาติ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขึ้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศเห็นชอบใน หลักการของหลักเกณฑ์การใช้งานระบบ NGIS ทั้งนี้อยู่ระหว่างการให้หน่วยงานพิจารณาบัญชีแนบท้าย										ปัญหาอุปสรรค : กำหนดให้มีการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิ สารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ ประเทศ (NGIS Platform และ NCDC Portal) วิธีการแก้ไข : ประชุมและเร่งสรุปหลักเกณฑ์การใช้งานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ กลางของประเทศ (NGIS Platform และ NCDC Portal)	
ผลผลิตที่ 2 : เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ สามารถขับเคลื่อนได้ผ่านคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ		ไตรมาส 4 : 1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของอนุกรรมการ ครบทุกชุด 2. อนุกรรมการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย ร้อยละ 90				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : มีการจัดทำ ร่าง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้งานระบบ NGIS และจำนวนผู้ใช้งานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ										ปัญหาอุปสรรค : อยู่ระหว่างการจัดทำ ร่าง เป้าหมายการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานระบบ NGIS และจำนวน ผู้ใช้งานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอ. ให้เป็น Healthy Organization																	
เป้าหมาย 4.1 : สทอ. เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานอวกาศระดับสากล																	
1	68012 แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สสพ./สรทัศน์ หลวงจอก วงเงิน 24.493 ล้านบาท (พรบ.: 19.768 ล้านบาท,สะสม : 4.525 ล้านบาท)	100	97.35 	24,493,000.00	13,390,075.00 	0	0	0	0	0	0	3	0	13			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในบุคลากร ผลิตภัณฑ์และบริการของ GISTDA จากการสื่อสารสู่สาธารณะ		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จทุกกิจกรรมภายใต้ผลผลิต			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : กรกฎาคม 2568 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สิงหาคม 2568 ส่วนมากดำเนินการแล้วเสร็จ และมีบางกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กันยายน 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายบางรายการ									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -			
ผลผลิตที่ 2 : ผลสำรวจและโครงสร้างการ Rebrand องค์กร		ไตรมาส 4 : ผลสำรวจการ และ product brand strategy			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : กรกฎาคม 2568 อยู่ระหว่างการเตรียมลงนามในสัญญา สิงหาคม 2568 อยู่ระหว่างการเตรียมลงนามในสัญญา กันยายน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน + กันเหลื่อม									ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -			
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	1. บทความสื่อสารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยสู่การสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ				พ.ย		ธ.ค		ธ.ค		ม.ค - ส.ค.		ก.ย		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว		
ผล	+คำจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างผลิตบทความสื่อสารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยสู่การสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ)				250,000.00		0	0	0	0							1
แผน	2. บทความสื่อสารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ				พ.ย		ธ.ค		ธ.ค		ม.ค - ส.ค		ก.ย		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว		
ผล	+คำจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างผลิตบทความสื่อสารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ)				250,000.00		0	0	0	0							1
แผน	3. สื่อมัลติมีเดีย (Thai+Eng Version) ความยาว 3-5 นาทีในรูปแบบออนไลน์ + convergence tech. ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร				ม.ค		ม.ค		ม.ค		ก.พ - ส.ค.		ก.ย		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว		
ผล	+คำจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Thai+Eng Version))				500,000.00		0	0	0	0							1

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	5. สื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ หรือ influencer ที่มีกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานรัฐและเอกชน					ธ.ค		ม.ค		ม.ค		ก.พ - ส.ค		ก.ย		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างผลิตสื่อสาธารณะผ่านผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ หรือ influencer ที่มีกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานรัฐและเอกชน)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	6. ผลิตรายงานประจำปี 2025 ในรูปแบบ e-book					ก.พ		มี.ค		เม.ย		พ.ค - ส.ค		ก.ย		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างผลิตรายงานประจำปี 2025)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	7. ผลิตปฏิทิน GISTDA 2025					ต.ค		ต.ค		ต.ค		พ.ย - ธ.ค		ธ.ค		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA 2025)				500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	8. เสริมสร้างการทำงานด้านข่าวร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน					ก.พ		เม.ย		พ.ค		มิ.ย		มิ.ย		ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ 3,317.00
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดงานเสริมสร้างการทำงานด้านข่าวร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน)				800,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	9. เครื่องมือติดตามข่าวจากสื่อเพื่อวัดผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร					ม.ค		พ.ย		ธ.ค		ม.ค - ส.ค		ก.ย		ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างติดตามข่าวจากสื่อเพื่อวัดผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร)				199,020.00	0	0	0	0					1		
แผน	13. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 70 พรรษา					ธ.ค		ก.พ		ก.พ		มี.ค		เม.ย		ดำเนินงานเร็วกว่าแผน มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใหม่ เป็นการทำภาพยนตร์สั้น ดำเนินการแล้วเสร็จดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 70 พรรษา)				900,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	14. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2025					พ.ย		ธ.ค		ธ.ค		ม.ค		ม.ค		ดำเนินแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2025)				372,500.00	0	0	0	0					1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
แผน	15. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร					มี.ย	มี.ย	ก.ค	ส.ค	ส.ค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามวงงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ 30450.89
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ลิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร)				200,000.00	0	0	0	0	0	
แผน	16. จัดทำบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และจัดทำประเด็นเพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะ					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค - ส.ค	ก.ย	ดำเนินแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และจัดทำประเด็นเพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะ)				300,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	18. การ Rebranding เพื่อการรักษาและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับเครือข่ายพันธมิตร					พ.ย	ม.ค	ก.พ	มี.ค - ส.ค	ก.ย	กันเหลือม 499,932.09 คงเหลือ 500,067.91
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมา Rebranding เพื่อการรักษาและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับเครือข่ายพันธมิตร ระยะที่ 1)				1,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	20. การจัดนิทรรศการ วิทยนาการ ผลงาน และแรงบันดาลใจ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย					พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.-ก.ย.	ก.ย	ดำเนินแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างหานจัดนิทรรศการ วิทยนาการ ผลงาน และแรงบันดาลใจ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย)				4,980,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	21. ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมให้กับ สทอภ.					พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.-ก.ย.	ก.ย	ดำเนินแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (งานผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการสร้างฐานลูกค้าให้กับ สทอภ)				500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	22.. การออกแบบ ปรับปรุง และ Broadcast Line OA ของ GISTDA					ก.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.-ก.ย.	ก.ย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ทั้งนี้ ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 68 กันเหลือม 233,644.86 คงเหลือ 2,523.36
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (งานออกแบบ ปรับปรุง และ Broadcast Line OA ของ GISTDA)				250,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	23. การ Rebranding เพื่อการรักษาและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับเครือข่ายพันธมิตร					ก.ค.	ส.ค.	ส.ค.	ส.ค.-ก.ย.	ก.ย	ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ร้องทุกข์ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 ตุลาคม 68 จากนั้น จะได้มีการนัดลงนามสัญญาจ้างต่อไป กันเหลือม 9,440,000.00 คงเหลือ 110,000.00
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อรองรับโครงสร้างการ Rebrand ขององค์กร)				9,550,000.00	0	0	0	0	1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด										
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ												
2	68031 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./ สุกัญญา อินทร์สวาท วงเงิน 6.465629 ล้านบาท (พรบ.: 4.506589 ล้านบาท,สะสม : 1.77404 ล้านบาท)	100	96.00	6,465,629.00	4,411,675.29	0	0	0	0	0	0	1	0	1												
ผลผลิตที่ 1 : สทอภ. มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง						ไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดย 1. สามารถสรรหาบุคลากรได้เหมาะสม สอดคล้องกับการกิจกรรม 2. สามารถต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ได้ตามระยะเวลาที่ระบุที่กำหนด 3. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร และออกหนังสือรับรองให้แก่บุคลากร สทอภ. 4. จัดกิจกรรมตามประเพณีไทย และกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร สทอภ. 5. บุคลากรได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 6. บุคลากรใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 7. บุคลากร สทอภ. ได้รับการเสนอชื่อ "คนดีศรีอว." และได้รับการเสนอชื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8. จัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่แก่บุคลากร สทอภ.)										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : สทอภ. สามารถสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากร สทอภ.						ไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดย 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 3. ประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี ให้แก่บุคลากร สทอภ. 4. การจัดทำ JD รายตำแหน่ง										ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง						วงเงิน		สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง																		
แผน	1.9. การคัดเลือกสุทสำนักงานให้บุคลากรใหม่							มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นปี 2569 โดยของงบประมาณไว้แล้ว ไม่ต้องกันเงินเหลือปี								
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(คัดเลือกสุทสำนักงาน)					500,000.00																				
แผน	2.6. การจัดทำ Compensation and Benefits							ก.ค.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่าย								
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จัดทำ Compensation and Benefits)					500,000.00								1												
แผน	2.8. การประเมินค่างาน Job Evaluation ระยะที่ 3							มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ								
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (ประเมินค่างาน Job Evaluation ระยะที่ 3)					500,000.00										1										

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
3	68033 แผนงานการบริหารโครงการ (PBM) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./บัณฑิตรัฐ เรวัดณ์ วงเงิน 3.3205 ล้านบาท (พรบ.: 3.3205 ล้านบาท)	100	97.82	3,320,500.00	2,055,974.79	0	0	0	0	0	0	2	0	1	คำรับรองพิธีการ ผลการเบิกจ่ายที่น้อยกว่าแผนเนื่องจาก เดิมมีแผนต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน แต่ดำเนินการจริงนั้นมีการปรับแผนเป็นศึกษาดูงานจำนวน 1 วัน	
ผลผลิตที่ 1 : งบประมาณอุดหนุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569		ไตรมาส 4 : งบประมาณอุดหนุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : สรุปรงบประมาณอุดหนุนตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2569 จำนวน 1,177.8631 ล้านบาท และได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : แผนปฏิบัติการประจำปี และข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2569		ไตรมาส 4 : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ ตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทอภ.			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เสนอร่างแผนปฏิบัติการต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เสนอร่างแผนปฏิบัติการต่อ คณะกรรมการ สทอภ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2568 วันที่ 28 สิงหาคม 2568 แผนได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และมีการแจ้งกรอบวงเงินเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 2569 ต่อสำนัก เลขที่ สยศ 623/2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568		ไตรมาส 4 : รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 3)			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568 (ไตรมาสที่ 3) นำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 4 : รายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567		ไตรมาส 4 : ร่างรายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมฉบับสมบูรณ์			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ได้ร่างรายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมฉบับสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเอกสาร										ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาจากทาง สกสว. เกี่ยวแนวทางให้ดำเนินการประเมินมูลค่าโครงการวิจัย วิธีการแก้ไข : ปัจจุบันลงนามแล้ว	
ผลผลิตที่ 5 : แผนปฏิบัติการและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568		ไตรมาส 4 : 1. รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 2. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. จัดประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน เมื่อ 29 ก.ค. 68 เพื่อพิจารณารายงานผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3 โดยในไตรมาสที่ 3 หน่วยรับตรวจได้รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน 16 รายการ และมีผลการดำเนินการลดลง 6 รายการ และมีเสนอแผนการปรับปรุงภายในเพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ 2. จัดประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณารายงานผลไตรมาสที่ 3/68 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 68										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 6 : การสนับสนุนแผนงานบริหารโครงการ		ไตรมาส 4 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สยศ. ความก้าวหน้า ร้อยละ 100			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สยศ. ความก้าวหน้า ร้อยละ 96										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 7 : แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณและยุทธศาสตร์		ไตรมาส 4 : จัดทำขอบเขตการดำเนินงานการพัฒนา PBM			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ร่าง TOR แล้ว 80% และประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้รายละเอียดชัดเจน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	5. การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ปี 2567					พ.ย.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		การตรวจรับและเบิกจ่าย งวดงานที่ 3 ในเดือน ต.ค.68
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ.)				1,300,000.00							1				
แผน	8.2. บำรุงรักษาระบบงบประมาณและติดตามประเมินผล (E-budget)					มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค.-68		ก.ย.-68		เนื่องจากเป็นการบำรุงรักษาระบบ จึงมีการกันเหลื่อมปีงบประมาณไปอีก 3 เดือนตามสัญญาเดิม
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาระบบงบประมาณและติดตามประเมินผล (E-budget))				187,250.00							1				
แผน	8.4. การจัดหารถสำหรับใช้ในการกิจสำนักยุทธศาสตร์					พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(การจัดหารถตู้)				600,000.00									1		
4	68037 แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./ดิศพัฒน์ สวัสดิ์สุจริตกุล วงเงิน 0.65 ล้านบาท (พรบ.: 0.65 ล้านบาท)	100	98.40 	650,000.00	319,150.00 											เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรองและพิธีการ ในการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ น้อยกว่าแผน
ผลผลิตที่ 1 : ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Driven Decision Making)		ไตรมาส 4 : 1. มีรายงาน Environmental Scanning จำนวน 6 เรื่อง 2. สรุปสถานการณ์ของการดำเนินกิจการอวกาศของประเทศพันธมิตร 3. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม OKRs และปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 68 ไตรมาสที่ 3			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. รายงาน environmental scanning ดังนี้ 1.1 Starship system : New Launch Technology 1.2 ประเด็นสำคัญจาก The Standard Economics Forum 2024 1.3 Space Law for New Space Actors 1.4 Strategy Foresight 1.5 เบื้องหลังการทำธุรกิจและลงทุนของ Big Tech 1.6 Singapore Space Agency 1.7 How AI can transform your organization 1.8 The Coming Wave 1.9 การวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 2568 1.10 Harvard Business Review Insights for GISTDA AI and Experimentation 2. การติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตาม OKRs และปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 68 ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 2.1 รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ประจำปี 2568 ไตรมาสที่ 3 แล้วเสร็จ 2.2 นำเสนอวาระฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ สทอภ. แล้วเสร็จ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
ผลลัพธ์ที่ 2 : มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570		ไตรมาส 4 : 1. การสื่อสาร แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ฉบับ ทบทวน สำหรับปีงบประมาณ 2569				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. จัดทำ (ร่าง) ทบทวนยุทธศาสตร์ สทอภ. ตามแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2569 แล้วเสร็จ 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ทบทวนยุทธศาสตร์ สทอภ. ตามแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2569 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2568 3. คณะกรรมการ สทอภ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ทบทวนยุทธศาสตร์ สทอภ. ตามแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2569 ในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 7/2568 4. มีการสื่อสาร แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ 2569 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลลัพธ์ที่ 3 : ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็น Priority ให้บรรลุเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกกับการกิจต่างๆ ขององค์กร		ไตรมาส 4 : 1. มีสื่อในการสื่อสารแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน)				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. การสื่อสารยุทธศาสตร์ OKR to PM ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1.1 กรอบแนวทางและประเด็นในการสื่อสารที่สรุปร่วมกับ ผผป. 1.2 สื่อในการสื่อสารที่ได้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของผู้บริหารแล้ว 2. มีการปรับปรุงสื่อในการสื่อสาร แผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2569 และได้เวียนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดแผนปฏิบัติ สทอภ. การประจำปี 2569 แล้ว										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลลัพธ์ที่ 4 : สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		ไตรมาส 4 : 1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 2 เรื่อง และมติคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการ 100% (หากดำเนินการตามมติไม่ครบถ้วน ต้องมีรายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข)				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
5	68038 แผนงานการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./วรณัฐ ถิระวัฒน์ วงเงิน 3.1 ล้านบาท (พรบ.: 3.1 ล้านบาท)	100	76.60	3,100,000.00	907,779.56	0	0	0	0	0	0	1	0	2			

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด				
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ					
ผลผลิตที่ 1 : รายงานสรุปการผลักดันแผนอัตรากำลัง และดำเนินการตามแผนการดำเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 90		ไตรมาส 4 : 1.ดำเนินการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 2.รายงานสรุปการผลักดันแผนอัตรากำลัง และเสนอผู้บริหารหรือคณะทำงานฯ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ดำเนินการได้ร้อยละ 88 จากแผนงานที่วางไว้ (ระหว่าง ต.ค. 67-ก.ย.68) 2.รายงานแผนอัตรากำลังเรียบร้อยแล้วและนำเสนอผู้บริหารแล้ว อนึ่ง สืบเนื่องจาก สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2568 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาตรึงกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน ดังนั้น ในการผลักดันเพื่อขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ตามที่ สทอภ. ได้รับมอบหมายงานเพิ่มตามวัตถุประสงค์ใน พรฎ. การจัดตั้ง สทอภ. ฉบับที่ 2 ปี 2562 จึงยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน แต่ได้เตรียมการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร เสนออนุกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ สทอภ. แล้วเสนอเรื่องขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ 2569 ต่อไป					ปัญหาอุปสรรค : สืบเนื่องจาก สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2568 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาตรึงกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน ดังนั้น ในการผลักดันเพื่อขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ตามที่ สทอภ. ได้รับมอบหมายงานเพิ่มตามวัตถุประสงค์ใน พรฎ. การจัดตั้ง สทอภ. ฉบับที่ 2 ปี 2562 จึงยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน แต่ได้เตรียมการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร เสนออนุกรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ สทอภ. แล้วเสนอเรื่องขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ 2569 ต่อไป วิธีการแก้ไข : +				
ผลผลิตที่ 2 : รายงานสรุปประสิทธิภาพประสิทธิผลการสื่อสารภายในองค์กร		ไตรมาส 4 : 1.ดำเนินการได้ตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ตามที่กำหนด 2.รายงานสรุปประสิทธิภาพประสิทธิผลการสื่อสารภายในองค์กร				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : การดำเนินงาน 100 % (แผน 100 %) โดยดำเนินการโดยสรุป ดังนี้ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการสื่อสารภายในแล้วเสี และนำเสนอแผนการดำเนินงาน ต่อคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และมีมติเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้ว กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ปี 2568					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -				
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการประเมินความคุ้มค่าขององค์กรตามบันทึกข้อตกลง		ไตรมาส 4 : 1.ดำเนินการประเมินความคุ้มค่า ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาตามแผนดำเนินงาน 2.จัดเก็บและสรุปตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า ไตรมาส 4 และสรุปเสนอคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเดือนตุลาคม				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ในขั้นตอนการประเมินผล					ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากการแก้ไขข้อกำหนดหลายครั้งด้วยปัจจัยด้านเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจ้างของกรมบัญชีกลาง ทำให้การจัดจ้างล่าช้า วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
ผลผลิตที่ 4 : รายงานสรุป หรือประเมินองค์กร ในด้านต่างๆ ได้แก่ PMQA ITA องค์กรคุณธรรม ความเสี่ยงทุจริต ระบบการจัดการความรู้ของ สทอภ.		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างน้อยร้อยละ 100				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ผลการประเมิน PMQA สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลคะแนนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 สทอภ. ได้คะแนนประเมิน PMQA ที่ 418.76 คะแนน การบริหารจัดการองค์ความรู้ KM 1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 9 หัวข้อ ก.ค. 68 - 17 กรกฎาคม 2568 การกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิอากาศกับการ ดูดซับและปลดปล่อยคาร์บอน - 18 กรกฎาคม 2568 ซื้อจ้างเร่งด่วนอย่างไรไม่ให้เรียนหัว - 18 กรกฎาคม 2568 การประยุกต์ใช้ไมโครเซอร์วิสเพื่อบริการภูมิสารสนเทศ - 31 กรกฎาคม 2568 Mission Ready รักษาให้พร้อม การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฐานปล่อย ส.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 ประสพการณ์และเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ระดับนานาชาติผ่านศูนย์ ARTSA - 1 ส.ค. 68 การพัฒนาดาวเทียม THEOS-3 - 1 ส.ค. 68 บทบาท GISTDA ในโครงการ IMEWG และ ISECG - 15 ส.ค. 68 Cube Sat ดาวเทียมแห่งอนาคต - 22 ส.ค. 68 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรน และ ขั้นตอนการขออนุญาตทำการบิน					ปัญหาอุปสรรค : อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย อว. และ สทอภ. เนื่องจากใช้เวลาเนื่องจากต้องการให้กิจกรรมต่างๆ ที่มีรอยเรียงกันใช้ร่วมกันได้ วิธีการแก้ไข : ต้องดูภาพรวมกิจกรรมทั้ง สทอภ. เพื่อไม่เพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากร
ผลผลิตที่ 5 : การจัดกิจกรรม และ สนับสนุนงานด้านการพัฒนาองค์กร		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตรวจรับตามงวดงาน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1.ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมการออกแบบ และตัดต่อคลิป การสื่อสารตามแผนงาน 2. การบำรุงรักษาระบบ KM จะส่งมอบงานเมื่อสิ้นสุดเดือน ก.ย.					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 6 : การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน		ไตรมาส 4 : 1.ผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2.นำเสนอคณะกรรมการ สทอภ. ให้ความเห็นชอบ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1.ผลการสำรวจ อยู่ระหว่างจัดจ้างในกิจกรรมการประเมินความคุ้มค่า คาดว่าจะลงนามได้ภายในกลางเดือน ส.ค. และจะดำเนินการสำรวจ สำรวจแล้วจึงจะนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป 2.สำหรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ลงนามสัญญาในเดือนสิงหาคม และจะไปแล้วเสร็จภายในต้นตุลาคม 2568 และนำเสนอคณะกรรมการ สทอภ. ต่อไป					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	5. จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของ สทอภ. ปี งบประมาณ พ.ศ.2568					ม.ค.-68		เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		การจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ได้บริษัท ทริส เป็นคู่สัญญา (สัญญาเลขที่ 65/2568 ลงวันที่ 4 ก.ย. 68)
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(การจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)				1,700,000.00	0	0					1				
แผน	13. จ้างเหมาตัดต่อคลิป VDO กิจกรรมสื่อสารภายใน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ งานสัมมนาฯ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย					พ.ย.-67		ธ.ค.-68		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค..68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาตัดต่อคลิป VDO กิจกรรมสื่อสารภายใน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ งานสัมมนาฯ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย)				350,000.00	0	0							1		
แผน	14. การจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ของ สทอภ.					ต.ค.-68		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.67 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(การจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ของ สทอภ.)				100,000.00	0	0							1		
6	68039 แผนงานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./สุจิตา นุ่มสุวรรณ วงเงิน 10.5726 ล้านบาท (พรบ.: 10.5726 ล้านบาท)	100	93.27	10,572,600.00	5,173,540.26											เบิกจ่ายล่าช้าในงบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน IDP และกรอบการพัฒนาบุคลากรประจำปี		ไตรมาส 4 : บุคลากรตามเป้าหมายได้รับการพัฒนาน้อยร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนด (สะสม) 2.รายงานการประเมินผลการพัฒนา)			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือนกันยายน 2568 บุคลากร สทอภ. ได้รับการพัฒนาร้อยละ 98.66										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตามแผน		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ100 และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม GISTDA One Team 2. กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา GISTDA Synergy Day : Together We Achieve More ภายใต้กิจกรรม GISTDA One Team วันที่ 9 กันยายน 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : การขับเคลื่อนและพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันและการทำงานร่วมกัน (GISTDA One Team)		ไตรมาส 4 : สสำรวจความผูกพันเจ้าหน้าที่และสรุปเสนอผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนดำเนินการในปีถัดไป			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1) ดำเนินการสำรวจความผูกพัน และเสนอผู้บริหาร สทอภ. แล้ว 2) ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างวางแผนงานให้สอดคล้องกับผลการสำรวจ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริม สนับสนุนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผนร้อยละ 100			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการตามแผน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 5 : แผนบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง		ไตรมาส 4 : สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และประเมิน -แจ้งเวียนประกาศ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัคร ผู้ที่มีศักยภาพสูง และกิจกรรมสื่อสาร										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 6 : ผู้บริหารระดับต้นได้รับการพัฒนาตาม IDP และกรอบการพัฒนา		ไตรมาส 4 : สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และประเมิน เสนอผู้บริหาร สทอภ.			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น ด้วย Hogan assessment และจะได้สรุปผลการประเมินต่อผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
7	68055 โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจจ./อภิชา มุสิแก้ว วงเงิน 10.46 ล้านบาท (พรบ.: 10.46 ล้านบาท)	100	73.71	10,460,000.00	1,754,400.00	0	0	0	0	0	0	4	0	2		
ผลผลิต ที่ 1 :ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความปลอดภัย พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ		ไตรมาส 4 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความปลอดภัย พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา										ปัญหาอุปสรรค : ลงนามสัญญาล่าช้า จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย วิธีการแก้ไข : เร่งดำเนินการ	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. จัดทำถนนและปรับปรุงพื้นที่การจราจร ภายในพื้นที่ SKP					ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.-68		มี.ค.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างทำถนนและปรับปรุงพื้นที่การจราจร ภายในพื้นที่ SKP)				2,800,000.00							1				
แผน	2. ปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบ Smart Meeting Room					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68	เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากลงนามล่าช้ากว่าแผน	
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(ปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบ Smart Meeting Room)				2,000,000.00							1			สัญญาซื้อขาย สจจ.13/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 2/2	
แผน	3. จัดปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ภายในพื้นที่ SKP					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ภายในพื้นที่ SKP)				935,000.00								1			
แผน	4. จัดปรับปรุงไฟส่องสว่าง ภายในพื้นที่ SKP					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68	มีการยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ภายในพื้นที่ SKP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พ.ค. 68	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างปรับปรุงไฟส่องสว่าง ภายในพื้นที่ SKP)				2,000,000.00							1			เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา (ครั้งที่1) ขณะนี้ประกาศผู้ชนะ และครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ไม่สามารถผูกพันสัญญาได้ในปีงบประมาณ 2568 บริษัทฯจะลงนามสัญญา วันที่ 7 ตุลาคม 2568	
แผน	5. จัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้า ภายในพื้นที่ SKP					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ.-68		มี.ค.68 - มิ.ย.68		ก.ค.-68	เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากลงนามล่าช้ากว่าแผน	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้า ภายในพื้นที่ SKP)				2,700,000.00							1			สัญญาซื้อขาย สจจ.22/2568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 1/2	
แผน	6. จัดออกแบบและจัดทำรูปรายการก่อสร้าง					พ.ย.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างออกแบบและจัดทำรูปรายการก่อสร้าง)				240,000.00									1		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ						
เป้าหมาย																
8	68010 แผนการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สสพ./ณัฏพร อุจันรงค์ วงเงิน 0.45 ล้านบาท (พรบ.: 0.45 ล้านบาท)	100	100.00 	450,000.00	240,918.00 											เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรองและพิธีการ น้อยกว่าแผน
ผลผลิตที่ 1 :หน่วยงานพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศ		ไตรมาส 4 : ได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศ อย่างน้อย 5 กิจกรรม			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ประชุมหารือโครงการสำรวจและวิเคราะห์โครงข่ายการรบกวน และประเมินการกักเก็บคาร์บอนด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุม Cumulus ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2. ประชุมหารือเรื่อง แนวทางความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สทอภ. กับ CPCRT ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 3. ทดสอบระบบกับศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) ด้านความร่วมมือกับกองทัพอากาศกับการพัฒนาระบบ SSA ในมิติความมั่นคง (ระบบตรวจจับวัตถุอวกาศสำหรับด้านความมั่นคง และหารือแนวทางการร่วมมือพัฒนาระบบและยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามวัตถุอวกาศ) 4.จัดทำแนวทางการบูรณาการการใช้งานระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ กองบิน 3 จ.สระแก้ว 5. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Geo-INT for National Security ให้กับกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ในเรื่องการใช้อุปภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ วันที่ 8-10 กันยายน 2568 จ.ปัตตานี										ปัญหาอุปสรรค : วิธีการแก้ไข : -	
9	68011 แผนงานยกระดับ สทอภ. ด้วยความร่วมมือต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สสพ./รักธิณา เล็กธน วงเงิน 8.1893 ล้านบาท (พรบ.: 8.1893 ล้านบาท)	100	100.00 	8,189,300.00	6,871,983.56 											เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรองและพิธีการ งบเจรจาธุรกิจ น้อยกว่าแผน
ผลผลิตที่ 1 :การปฏิบัติหน้าที่ National / Focal Point ของ สทอภ. ในเวทีนานาชาติ		ไตรมาส 4 : การปฏิบัติหน้าที่ National / Focal Point ของ สทอภ. ในเวทีนานาชาติ 2 กลุ่ม			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ก.ค. 68 ไม่มีกิจกรรม ส.ค. 68 เข้าร่วมการประชุม JC ไทย-จีน ด้านอวกาศ ก.ย.68 เข้าร่วมประชุม UNESCAP-ICC เข้าร่วมประชุม UN-GGIM-AP เข้าร่วมประชุม SIT CEOS เข้าร่วมประชุม Artemis Accords Principal ณ ประเทศออสเตรเลีย										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
ผลผลิตที่ 2 :กิจกรรม/เครือข่ายกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรตามยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด		ไตรมาส 4 : กิจกรรม/เครือข่ายกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรตามยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 1 กิจกรรม				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ก.ค. 68 เข้าร่วม Workshop ในฐานะ CO-lead IMEWG ส.ค. 68 เปิด Lanchang-Mekong Center for Remote Satellite Data Applicaiton ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง GISTDA-CNSA ประเทศจีน ก.ย. 68 จัดกิจกรรม Virtual Workshop Thailand-U.S on Civil Space										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 3 :กิจกรรมที่เป็น Chair, WGs, Board และการส่งเสริมให้เกิดการดำรงตำแหน่ง		ไตรมาส 4 : กิจกรรมที่เป็น Chair, WGs, Board และการส่งเสริมให้เกิดการดำรงตำแหน่ง 1 กลุ่ม				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ก.ค. 68 เข้าร่วม Workshop กลุ่ม IMEWG ซึ่ง สทอภ. เป็น Co-lead ณ สหรัฐอเมริกา ส.ค. 68 ไม่มีกิจกรรม ก.ย. 68 ไม่มีกิจกรรม										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิต ที่ 4 :การให้บริการงานต่างประเทศ		ไตรมาส 4 : การให้บริการงานต่างประเทศ 3 ครั้ง				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ก.ค. 68 ส่งข้อมูลความร่วมมือให้ อว. นำไปจัดนิทรรศการ ส.ค. 68 ไม่มีกิจกรรม ก.ย. 68 จัดทำข้อมูลประกอบการเจรจาการค้าไทย-EU ให้กรมบัญชีกลาง ดำเนินการเรื่องวีซ่า ให้ สทอภ. 1 ครั้ง										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
10	68014 โครงการ Thailand Space Week 2025 ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สสพ./รุณิดา เสือป่า วงเงิน 19.50438696 ล้านบาท (พรบ.: 4.95 ล้านบาท,สะสม : 9.05 ล้านบาท)	100	76.30	19,504,386.96	4,916,000.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
ผลผลิตที่ 1 : จ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thailand Space Week 2025		ไตรมาส 4 : ลงนามในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thailand Space Expo 2025				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ลงนามในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thailand Space Expo 2025 เลขที่ 54/2568 ลว. 27 มิถุนายน 68 เรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด			
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ					
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง													
แผน	2. จ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thailand Space Week 2025					เม.ย.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	- ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ 1 ในวันที่ 4 ก.ค. 68 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำรายงานการตรวจรับ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.68 และเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดงานในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 68				
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Thailand Space Week 2025)				14,000,000.00	0	0	0	0			1							
11	68015 แผนงานขับเคลื่อนการสร้างความคุ้มค่าและรายได้ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สสพ./กมลมาศ ทองแก้ว วงเงิน 78.17942668 ล้านบาท (สะสม : 78.17942668 ล้านบาท)	100	94.70	78,179,426.68	41,964,382.25	0	0	0	0	0	0	7	0	14	จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม (ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม) มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน				
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความคุ้มค่าและรายได้จากการให้บริการสถานีภาคพื้นดาวเทียม					ไตรมาส 4 : มีรายได้ 8 ล้านบาท					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. รายได้ ณ วันที่ 31 ก.ค. 68 มีรายได้จากการให้บริการ Space Infrastructure & Service เป็นเงิน 26.555 ล้านบาท 2. รายได้ ณ วันที่ 31 ส.ค. 68 มีรายได้จากการให้บริการ Space Infrastructure & Service เป็นเงิน 26.859,094.29 ล้านบาท					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -				
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างความคุ้มค่าและรายได้จากการส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ					ไตรมาส 4 : สร้างคุณค่าและรายได้จากการส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 ล้านบาท (สะสม)					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : จำนวนรายได้ (ล้านบาท) เป็นจำนวนเงิน หรือ เงินงบประมาณโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จังหวัด สถาบัน/มหาวิทยาลัย ในการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี 2569 โดยขอจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น งบจังหวัด งบบูรณาการภาค เป็นต้น 1.โครงการ การใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวทุเรียน ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 750,000 บาท 2.โครงการ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์เบญจอาณาจักรภาคใต้ เพื่อรองรับความผันผวนทางสังคมวัฒนธรรม และการเมืองในอนาคต โดยการร่วมดำเนินการระหว่างภาควิชาการและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 350,000 บาท					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด						
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ							
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างคุณค่าและรายได้จากการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สคร.)		ไตรมาส 4 : การสร้างคุณค่าและรายได้จากการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 8 ล้านบาท			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ไตรมาส 1 = 4,229,254 + ไตรมาส 2 = 4,363,984 บาท + ไตรมาส 3 = 3,672,744.25 + ไตรมาส 4 = 5,135,420 ไตรมาสที่ 4 การสร้างคุณค่าและรายได้จากการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ = 17,401,402.25					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -							
ผลผลิตที่ 4 : การสร้างคุณค่าและรายได้จากการให้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : 1. คาดว่ามีรายได้เกิดขึ้นประมาณ 50 ลบ. (สะสม) จากการนำ Solution ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 2. คาดว่ามีรายได้เกิดขึ้นประมาณ 20 ลบ. (สะสม) จากการให้บริการข้อมูลดาวเทียม			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. รายได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มีรายได้จากการให้บริการข้อมูลดาวเทียม เป็นเงิน 28.359 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ Solution เป็นเงิน 24.114 ล้านบาท 2. รายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 มีรายได้จากการให้บริการข้อมูลดาวเทียม เป็นเงิน 28,700,844.60 บาท และรายได้จากการให้บริการ Solution เป็นเงิน 26,734,305.53 บาท 3. รายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีรายได้จากการให้บริการข้อมูลดาวเทียม เป็นเงิน 31,441,597.63 บาท และรายได้จากการให้บริการ Solution เป็นเงิน 30,481,817.94 บาท ** ทั้งนี้ ตัวเลขรายได้ดังกล่าวฝ่ายการคลังจะสรุปตัวเลขอีกครั้ง					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -							
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง											
แผน	1.18. จัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาจานสายอากาศ S3EE					ธ.ค.67		ม.ค.68		ก.พ.68		มี.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+วัสดุอื่นๆ(จัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาจานสายอากาศ S3EE)				148,088.00	0		0		0		0				1	
แผน	1.19. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการ S3EE					ธ.ค.67		ม.ค.68		ก.พ.68		มี.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการ S3EE)				203,300.00	0		0		0		0				1	
แผน	1.22. จัดจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างงานสายอากาศ 7.3 เมตร					มิ.ย.68		ก.ค.68		ส.ค.68		ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จัดจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างงานสายอากาศ 7.3 เมตร)				350,000.00	0		0		0		0				1	
แผน	1.23. จ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบสถานีดาวเทียม S3EE ณ เชียงใหม่ อุดรธานี และอุบลราชธานี					ต.ค.67		ต.ค.67		ต.ค.67		พ.ย - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบสถานีดาวเทียม S3EE ณ เชียงใหม่ อุดรธานี และอุบลราชธานี)				840,000.00	0		0		0		0				1	
แผน	1.24. จ้างเหมาดำเนินงานสนับสนุนการให้บริการสถานีดาวเทียม ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ					ต.ค.67		ต.ค.67		ต.ค.67		พ.ย - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาดำเนินงานสนับสนุนการให้บริการสถานีดาวเทียม ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ)				505,090.00	0		0		0		0				1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	1.27. จ้างเหมาประกอบและติดตั้งชุดอุปกรณ์ S-band Multi Switch จานสายอากาศ VIASAT					ต.ค.67		ธ.ค.67		ม.ค.68		ก.พ - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาประกอบและติดตั้งชุดอุปกรณ์ S-band Multi Switch จานสายอากาศ VIASAT)				202,658.00	0	0	0	0					1		
แผน	1.28. จ้างเหมาปรับปรุงระบบแสดงผลและควบคุม (M&C WATER) เพื่อรองรับอุปกรณ์ S-band จานสายอากาศ VIASAT					ต.ค.67		ธ.ค.67		ม.ค.68		ก.พ - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาปรับปรุงระบบแสดงผลและควบคุม (M&C WATER) เพื่อรองรับอุปกรณ์ S-band จานสายอากาศ VIASAT)				107,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	1.29. จ้างเหมาตรวจสอบ แก๊ซ บำรุงรักษาระบบกรวดและเสาล่อฟ้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ					ต.ค.67		ธ.ค.67		ม.ค.68		ก.พ - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาตรวจสอบ แก๊ซ บำรุงรักษาระบบกรวดและเสาล่อฟ้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ)				450,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	1.30. จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์					ต.ค.67		ธ.ค.67		ม.ค.68		ก.พ - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)				300,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	4.1. การฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี และ หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2568					เม.ย.68		พ.ค.68		มิ.ย.68		ก.ค - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (GISTDA Ex-12))				2,700,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	5.1. กิจกรรมค่าย SPACE CAMP					ม.ค.68		พ.ค.68		มิ.ย.68		ก.ค - ส.ค.68		ก.ย.68		- จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าสสำหรับกิจกรรมค่าย Space Camp จำนวนเงิน 72,000.- บาท ใบสั่งจ้าง G2PS014/2568 ลว.25 เม.ย.68 ส่งมอบงาน 13 มิ.ย.68 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คงเหลือ 2,131,703.00 บาท
ผล	+จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม (การจัดกิจกรรมค่าย SPACE CAMP) +ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดกิจกรรมค่าย SPACE CAMP)				2,500,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	5.3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัดหารายได้ Space Inspirium					ม.ค.68		มี.ค.67		เม.ย.68		พ.ค.68		ก.ย.68		- ดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตของสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย เลขที่สัญญา G2PS079/2568 วงเงิน 378,420 บาท คงเหลือ 21,580.00
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจัดหารายได้ Space Inspirium)				400,000.00	0	0	0	0					1		
แผน	7.2. จ้างที่ปรึกษาศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศทั้งในและต่างประเทศ					ต.ค.67		พ.ย.67		ธ.ค.67		ม.ค - ส.ค.68		ก.ย.68		ดำเนินการกันเงินเสื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างที่ปรึกษาศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศทั้งในและต่างประเทศ)				2,000,000.00	0	0	0	0			1				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
แผน	7.3. จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมธุรกิจอวกาศ					ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย - ส.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมธุรกิจอวกาศ)				1,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8.1.กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม AWAGAD					ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย - ส.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม AWAGAD)				1,500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8.2. จ้างจัดทำ Use Case THEOS-2 Solution for All เพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่					ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค - ส.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างจัดทำ Use Case THEOS-2 Solution for All เพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่)				1,400,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8.3.การจัดหาสิทธิระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)					ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค - พ.ค .68	ก.ย.68	ดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (ค่าลิขสิทธิ์ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM))				800,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8.4. จ้างบริหารจัดการมสานสัมพันธ์ผู้รับบริการ					มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68	ก.ย.68	ดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้รับบริการ)				2,000,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8.5. จ้างบริหารจัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมการใช้ข้อมูล THEOS2 ร่วมกับ Partners (Reseller Meeting)					ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค - ส.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ 25,901.00 บาท
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างเหมาจัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมการใช้ข้อมูล THEOS2 ร่วมกับ Partners (Reseller Meeting))				500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	8.7. จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ					ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	มี.ค - ส.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ 158,000.00 บาท
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ)				500,000.00	0	0	0	0	1	
แผน	9.2. จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Business Model					มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ก.ค.-68	ก.ค. - ส.ค.68	ก.ย.68	ได้ดำเนินการกันเงินเหลือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปี 69
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Business Model)				4,000,000.00	0		0	0	1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
12	68016 แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สสพ./ กมลมาศ ทองแก้ว วงเงิน 12.611 ล้านบาท (พรบ.: 6.5 ล้านบาท ,สะสม : 6.111 ล้านบาท)	100	67.13 	12,611,000.00	168,692.48 	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 1 : การรับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ เพื่อให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป		ไตรมาส 4 : 1.จำนวนเรื่องการให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ จำนวน 20 เรื่อง -ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการให้บริการข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์แก่ ผู้ให้บริการ รวบรวมสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ในเดือน ก.ค. 68 มีจำนวนเรื่องการให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ จำนวน 5 เรื่อง ในเดือน ส.ค. 68 มีจำนวนเรื่องการให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 12 เรื่อง ในเดือน ก.ย. 68 มีจำนวนเรื่องการให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 เรื่อง รวมจำนวนเรื่องการให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68 จำนวน 70 เรื่อง											
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียมชนิดเรดาร์					เม.ย.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68	มีการลงนามสัญญาจ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียมชนิดเรดาร์	
ผล	+ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ				12,000,000.00	0	0	0	0			1			RADARSAT-2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเหมาค่าธรรมเนียมรับ สัญญาณดาวเทียมชนิดเรดาร์ COSMO-SkyMed เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการรับสัญญาณดาวเทียม ได้ดำเนินการกันเงินหลัอมปีเพื่อเบิกจ่ายในปี 2569	
13	68034 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./ บัณฑิตรัฐ เศววัฒน์ วงเงิน 1.124 ล้านบาท (กองทุน: 1.124 ล้าน บาท)	100	95.40 	1,124,000.00	460,427.19 	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ปัญหาอุปสรรค : การตรวจรับและเบิกจ่าย งวดงานที่ 3 ในเดือน ต.ค.68 วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิต ที่ 1 :การบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม		ไตรมาส 4 : ผลการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย ตามเกณฑ์ ของ สกสว.			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ : จะมีการจัดสัมมนาในเดือนกันยายน 2568											

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1.5. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย					ต.ค.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		สัญญาเลขที่ 29/2568 ลงวันที่ 1 เม.ย. 68 วงเงินในสัญญา 1,350,000 บาท (ใช้วงเงิน 68033+68034) ระยะเวลาดำเนินการ 2 เม.ย. 68 - 28 ต.ค. 68
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(จ้างประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ.)				300,000.00							1				
สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization																
14	68001 แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./วิไลพร แดงข้า วงเงิน 9.816284 ล้านบาท (พรบ.: 9.79367 ล้านบาท,สะสม : 0.022614 ล้านบาท)	100	98.94 	9,816,284.00	9,412,336.88 	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
ผลผลิตที่ 1 : มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอย่างเพียงพอ		ไตรมาส 4 : จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานฯ ร้อยละ 100			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานฯ ร้อยละ 100										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : ครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมใช้งาน		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : มียานพาหนะให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ		ไตรมาส 4 : 1. ตรวจรับงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568 2. ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ให้มีสภาพใช้งานดี 3. จัดหาเชื้อเพลิง และล้อเส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ตรวจรับงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568 2. ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ให้มีสภาพใช้งานดี 3. จัดหาเชื้อเพลิง และล้อเส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 4 : อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ และเอื้อต่อการทำงาน		ไตรมาส 4 : ดำเนินการตรวจรับงานงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการตรวจรับงานงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 5 : สนับสนุนงานด้านพัสดุ อาคารสถานที่ มีประสิทธิภาพ		ไตรมาส 4 : 1. ตรวจสอบและขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใน สทอภ. ให้เป็นไปตามระเบียบ 2. ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ศูนย์ราชการฯ และบางเขน เพื่อบำรุง รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 3. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารศูนย์ราชการฯ และบางเขน 4. รับแจ้งและซ่อมแซมความชำรุดของอาคารฯ 5. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แนะนำ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7. บริหารพัสดุของ สทอภ.			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ตรวจสอบและขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายใน สทอภ. ให้เป็นไปตามระเบียบ 2. ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ศูนย์ราชการฯ และบางเขน เพื่อบำรุง รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 3. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารศูนย์ราชการฯ และบางเขน 4. รับแจ้งและซ่อมแซมความชำรุดของอาคารฯ 5. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แนะนำ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7. บริหารพัสดุของ สทอภ.										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					
แผน	2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทน					มี.ค.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์สำนักงาน				291,000.00					1	
แผน	8. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 คัน					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้				2,317,158.00					1	
แผน	10. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				1,724,000.00					1	
แผน	11. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงาน สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย				844,872.00					1	
15	68002 แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจอ./สุภาณี บุ่งทอง วงเงิน 20.32 ล้านบาท (พรบ.: 20.32 ล้านบาท)	100	100.00	20,320,000.00	18,695,479.17						
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้สำเร็จ ลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมายและ เจ้าหน้าที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด		ไตรมาส 4 : สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้กลุ่มนวัตกรรมอวกาศอย่างมี ประสิทธิภาพ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวใน การปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้กลุ่ม นวัตกรรมอวกาศอย่างมีประสิทธิภาพ					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านบัญชี งบประมาณ และงานการเบิกจ่าย บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์		ไตรมาส 4 : สนับสนุนทุกกิจกรรมแผนงานการสร้างรายได้จากการให้บริการ ดาวเทียมสัญชาติไทยและนานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทย			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : สนับสนุนทุกกิจกรรมแผนงานการสร้างรายได้จากการให้บริการดาวเทียมสัญชาติไทย และนานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทย					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : ดำเนินการจัดพิธีทำบุญฯ วันสถาปนาสถานีดาวเทียมไทยโชด ครบรอบการจัดตั้ง		ไตรมาส 4 : -			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : -					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 4 : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกันในพื้นที่ SKP		ไตรมาส 4 : -			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : -					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
16	68003 แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจอ./ อภิชา มูลแก้ว วงเงิน 25.0462076 ล้านบาท (พรบ.: 25.0392076 ล้านบาท,สะสม : 0.007 บาท)	100	97.60	25,046,207.60	21,455,416.05	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
ผลผลิตที่ 1 : อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมรองรับต่อความต้องการใช้งาน		ไตรมาส 4 : อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมรองรับต่อความต้องการใช้งาน		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
ผลผลิตที่ 2 : มีวัสดุและอุปกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้น		ไตรมาส 4 : มีวัสดุและอุปกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้น		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ดำเนินการจัดซื้อ สามารถบริหารจัดการรายการวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมได้										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
ผลผลิตที่ 3 : สร้างความต่อเนื่องให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมใช้งาน		ไตรมาส 4 : ประสิทธิภาพในการรับเรื่องและดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับหน่วยปฏิบัติตั้งอยู่ในพื้นที่ SKP		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : รายงานการแจ้งปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (ดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด)										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										
แผน	1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาด				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				3,700,000.00					1						
แผน	2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย				4,500,000.00					1						
แผน	3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาพื้นที่และสวน				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน				4,000,000.00					1						
แผน	4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านยานพาหนะรถยนต์ตู้ปรับอากาศ				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้				5,000,000.00					1						
แผน	5. งานดูแลการกำจัดปลวก หนูและแมลง				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและหนู				200,000.00					1						
แผน	6. งานดูแลล้างทำความสะอาด สระน้ำและถังเก็บน้ำ				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดสระน้ำและถังเก็บน้ำ)				220,000.00					1						
แผน	7. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์				ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.67 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ						
ผล	+ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์				100,000.00					1						

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
แผน	8. งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ					ธ.ค.-67		ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ก.พ - ส.ค		เม.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				480,000.00									1		
แผน	9. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)					ต.ค.-67		ต.ค.-67		ต.ค.-67		พ.ย.67 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator))				490,060.00									1		
แผน	10. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า					ก.พ.-68		ก.พ.-68		ก.พ.-68		มี.ค.-68		มี.ค.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า)				180,000.00									1		
แผน	31. จัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ					เม.ย.-68		พ.ค.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.-68		มิ.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ครุภัณฑ์				426,074.00									1		
17	68004 แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรียาชา)	100	100.00	380,000.00	371,404.51											
	ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจอ./ณอภา ฉายสุริยะ วงเงิน 0.38 ล้านบาท (พรบ.: 0.38 ล้านบาท)															
ผลผลิตที่ 1 : ร้อยละของประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้เพียงพอกับหน่วยปฏิบัติที่อยู่ในพื้นที่ SKP		ไตรมาส 4 : จัดหาวัสดุสำนักงานให้กับหน่วยปฏิบัติที่อยู่ในพื้นที่ SKPใช้งานอย่างเพียงพอ				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : เดือนกรกฎาคม 2568 -ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จำนวน 960 ขวด เป็นเงิน 3,200 บาท เดือนสิงหาคม 2568 -ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ เพื่อไว้ใช้ในส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดือนกันยายน 2568 -ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ เพื่อไว้ใช้ในส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : ประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ให้กับหน่วยปฏิบัติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP)		ไตรมาส 4 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ให้กับหน่วยปฏิบัติ ได้ตามแผน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ไตรมาส 4 ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจร่าง TOR และราคากลาง จำนวน 87 ครั้ง 2. เข้ากระบวนการพัสดุ ตั้งแต่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจนถึงประกาศผู้ชนะ จำนวน 77 เรื่อง 3. ลงนามในใบสั่งและสัญญา 77 เรื่อง 4. ดำเนินการเรื่องตรวจรับและเบิกเงินตามงวดงาน จำนวน 135 ครั้ง 5. ให้คำปรึกษาด้านพัสดุ จำนวน 13 ครั้ง										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
ผลผลิตที่ 3 : ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ของสำนักงานฯ ให้พร้อมใช้งาน ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี		ไตรมาส 4 : ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) แล้วเสร็จให้เป็นปัจจุบัน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : กรกฎาคม 2568 ดำเนินการดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ที่ไม่ประสงค์ใช้งาน (สภาพปกติ) จำนวน 6 รายการ 2. กำหนดเลขครุภัณฑ์ใหม่ จำนวน 3 โครงการ 73 รายการ และยื่นครุภัณฑ์ เพื่อไปใช้งาน 768 รายการ 3. ครุภัณฑ์เก่า ขอลื่อนย้ายไปใช้งาน จำนวน 39 รายการ 4. ครุภัณฑ์ (ชำรุด) เพื่อจำหน่ายต่อไป จำนวน 27 รายการ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
18	68008 แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./ ฅัฒนันท์ เนตรายน วงเงิน 8.73 ล้านบาท (ทรบ.: 2.6 ล้านบาท ,สะสม : 5 ล้านบาท,เงินอุกเงิน :1.13ล้านบาท)	100	100.00 	8,730,000.00	5,177,554.73 	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเทศและระยะเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน จากเดิม เครือรัฐออสเตรเลีย ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน เปลี่ยนแปลงเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำลง	
ผลผลิตที่ 2 : มติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร		ไตรมาส 4 : มติและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - มติและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ในเดือนกรกฎาคม 2568 - มติและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ในเดือนสิงหาคม 2568 และการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) - มติและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ในเดือนสิงหาคม 2568 - มติและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ในเดือนกันยายน 2568										ปัญหาอุปสรรค : ใช้งบประมาณต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเทศและระยะเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน จากเดิม เครือรัฐออสเตรเลีย ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน เปลี่ยนแปลงเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำลง วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน		ไตรมาส 4 : 1.คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง หรือประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในรูปแบบอื่น 2.จัดทำข้อมูลประวัติคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ และข้อมูลการเข้าประชุม เปิดเผยในรายงานประจำปี 3.คณะกรรมการมีการติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กับองค์การมหาชนอย่างสม่ำเสมอผ่านการจัดประชุมหรือช่องทางสื่อสารอื่น				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 8/2568 (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) ณ ร้านอาหารไชน่าเพลส กรุงเทพฯ 2. ได้จัดทำข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ สทอภ. / คณะอนุกรรมการ ประวัติคณะกรรมการฯ และการเข้าร่วมประชุม เปิดเผยลงในรายงานประจำปีส่งให้ สสพ. เรียบร้อยแล้ว 3. ได้จัดทำแบบประเมินคุณภาพเอกสาร ส่งให้คณะกรรมการ สทอภ. ประเมินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลแจ้ง สทอภ. ทราบ 4. ได้จัดทำวาระเพื่อทราบ เรื่อง สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และมีมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอคณะกรรมการฯ ทราบแล้ว										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 3 : ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 1 ระบบ		ไตรมาส 4 : ระบบใช้งานได้เป็นปกติและตรวจรับงานเป็นรายงวด				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2568 ระบบใช้งานได้เป็นปกติ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด			
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ					
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง													
แผน	5. การต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)					ต.ค.-67		ต.ค.-67		ต.ค.-67		พ.ย.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ			
ผล	+ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม/ระบบ				96,300.00										1				
19	68009 แผนงานสารบรรณกลางและบริหารงานทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./ณัฐนันท์ เนตรายน วงเงิน 0.96979 ล้านบาท (พรบ.: 0.85 ล้านบาท,สะสม : 0.09579 ล้านบาท,เงินลูกเงิน :0.024ล้านบาท)				100	98.28													
ผลผลิตที่ 1 : การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค และเงิน สทอภ. เพื่อ สจก. ครบถ้วน ตรงตามกำหนด					ไตรมาส 4 : '- การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน - ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน สทอภ. เพื่อ สจก. เพื่อตั้งเบิก ค่าใช้จ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ก.ค. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค และเบิกจ่ายเงิน สทอภ. เพื่อ สจก. ของเดือน มิ.ย. 68 - ส.ค. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค และเบิกจ่ายเงิน สทอภ. เพื่อ สจก. ของเดือน ก.ค. 68 - ก.ย. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ของเดือน ส.ค. 68 - เบิกจ่ายเงิน สทอภ. เพื่อ สจก. เดือน ก.ย 68 แล้วเสร็จ					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -				
ผลผลิตที่ 2 : การรับ-ส่งหนังสือราชการ การออกเลขที่หนังสือ และการเผยแพร่หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และค้นหาได้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์					ไตรมาส 4 : '- การรับส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การออกเลขหนังสือภายนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งถึงหน่วยปฏิบัติได้ในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการทำลายเอกสารได้ถูกต้องตามกระบวนการและทันเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มีกระดาดหัวจดหมาย/ซองจดหมาย โลโก้ สทอภ. สำหรับใช้ในการกิจของ สทอภ. อย่างต่อเนื่อง					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ก.ค. 68 กลั่นกรองเอกสารงานรับเข้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีเอกสารสูญหาย และทำลายเอกสารฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 68 - ส.ค. 68 กลั่นกรองเอกสารงานรับเข้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีเอกสารสูญหาย - ก.ย. 68 กลั่นกรองเอกสารงานรับเข้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีเอกสารสูญหาย					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -				

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
ผลผลิตที่ 3 : จัดหมาย/พัสดุและเอกสาร ที่รับและส่งถึงปลายทางครบถ้วน ถูกต้อง และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด	ไตรมาส 4 : จัดหมาย/พัสดุและเอกสาร ที่รับและส่งถึงปลายทางครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เกิดการสูญหาย และสามารถเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์และตรวจรับ ค่าส่งเอกสารด่วนพิเศษรายเดือนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ก.ค. 68 จัดหมาย/พัสดุและเอกสาร ที่รับและส่งถึงปลายทางครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เกิดการสูญหาย รวมทั้งเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์ และค่าบริการรับ-ส่งเอกสารรายจุด ประจำเดือน มี.ย. 68 เรียบร้อยแล้ว					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 4 : บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และ สทอภ. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการเข้าร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ	ไตรมาส 4 : '- จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สทอภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ประสานการเข้าร่วมงานรัฐพิธีของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทอภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ก.ค. 68 ประสานการเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ จำนวน 5 งาน - ส.ค. 68 ประสานการเข้าร่วมงานรัฐพิธี และพิธีการในเดือน ส.ค. จำนวน 8 งาน					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 5 : ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารได้อย่าง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	ไตรมาส 4 : '- ตั้งเรื่องเบิกจ่ายเงินบริจาค/จัดหาของขวัญ ของเยี่ยม (ถ้ามี) ได้ตามที่ผู้บริหารกำหนด - สนับสนุนการทำหน้าที่ของรอง ผสทอภ. ที่กำกับดูแล ผอ.สจก. และ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '- ก.ค. 68 การดำเนินการรับโทรศัพท์จากภายนอก (Call Center) การเวียนรับ นักศึกษาฝึกงาน และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสารราชการและข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามแผน / เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 68 ได้มีการประชุมหารือเพื่อระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2568 และวันที่ 29 ก.ค. 68 มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) - ส.ค. 68 การดำเนินการรับโทรศัพท์จากภายนอก (Call Center) การเวียนรับนักศึกษาฝึกงาน และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามแผน / รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป / - มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงาน สีเขียว (Green Office) แล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 68					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
20	68026 แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ สสทอ. ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สผอ./เวียร์เรียร์ ศษุบุตรธาดา วงเงิน 2.005 ล้านบาท (พรบ.: 1.1 ล้านบาท,สะสม : 0.905 ล้านบาท)	100	100.00	2,005,000.00	1,529,063.33											
ผลผลิตที่ 1 : รายงานผลการติดตามความคืบหน้าและสถานะโครงการ/ภารกิจตามข้อสั่งการของ สสทอ.		ไตรมาส 4 : 6 รายงาน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '-'										ปัญหาอุปสรรค : วิธีการแก้ไข :
21	68027 โครงการสร้างรายได้แก่ผู้ถือหุ้นหรือจำเป็น ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สผอ./เวียร์เรียร์ ศษุบุตรธาดา วงเงิน 4.58445 ล้านบาท (เงินอุดหนุน : 4.58445 ล้านบาท)	100	100.00	4,584,450.00												
ผลผลิตที่ 1 : รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานของ สทอ.		ไตรมาส 4 : รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานของ สทอ. จำนวน 3 รายงาน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '-'										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
22	68028 แผนงานการจัดการบริหารงานคลัง ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./วลัญญา สุจิตจันทร์ วงเงิน 262.20296 ล้านบาท (พรบ.: 223.859 ล้านบาท,สะสม : 36.2735 ล้านบาท,เงินสำรองด้านบุคลากร 2.07046 ล้านบาท)	100	100.00	262,202,960.00	260,126,062.16	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
ผลผลิตที่ 1 : การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการ		ไตรมาส 4 : การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการ เดือน ก.ค. - ก.ย. 68				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการ เดือน ก.ค. - ก.ย. 68										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 : การบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ		ไตรมาส 4 : ตรวจสอบระเบียบและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เดือน ก.ค. - ก.ย. 68				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ตรวจสอบระเบียบและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เดือน ก.ค. - ก.ย. 68										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณของฝ่ายการคลัง		ไตรมาส 4 : 1. การจัดทำคำของบบุคลากร สทอ. และแผนปฏิบัติการของฝ่ายการคลัง 2. การเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี ผ่านระบบ New GFMS Thai 3. รายงานผลการดำเนินงาน ระบบ Project based Management (PBM)				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ทบทวนแผนปฏิบัติการของฝ่ายการคลัง 2. การเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี 2568 ผ่านระบบ New GFMS Thai 3. รายงานผลการดำเนินงาน ระบบ Project based Management (PBM)										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
ผลผลิตที่ 4 : รายงานงบการเงิน		ไตรมาส 4 : 1. การตั้งหนี้บันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่าย 2. จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.ง.ด. 30,36 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54 3. บันทึกรายการบัญชีและกระทบยอดรายการทางบัญชี 4. จัดทำรายงานงบการเงินและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เป็นรายเดือน และคณะกรรมการบริหาร สทอภ. รายไตรมาส			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. การตั้งหนี้บันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่าย 2. จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.ง.ด. 30,36 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54 3. บันทึกรายการบัญชีและกระทบยอดรายการทางบัญชี 4. จัดทำรายงานงบการเงินและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เป็นรายเดือน และคณะกรรมการบริหาร สทอภ. รายไตรมาส										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 5 : การรับเงินและจ่ายเงินทั้งในและต่างประเทศ		ไตรมาส 4 : 1. การโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศ 2. ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. บริหารบัญชีเงินฝากของ สทอภ.			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. การโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศ 2. ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 6 : การบริหารเงินฝากบัญชีของ สทอภ.		ไตรมาส 4 : การบริหารเงินฝากบัญชีของ สทอภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : การบริหารเงินฝากบัญชีของ สทอภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										มีการลงนามสัญญาในเดือนกันยายน 2568 และได้มีการผูกพันสัญญาในระบบ AX แล้ว โดยวงเงินในการจัดจ้าง 460,000 บาท
แผน	5. จัดจ้างผู้สอบบัญชีของ สทอภ.					ต.ค.-67		มิ.ย.-68		มิ.ย.-68		ก.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		
ผล	+ คำจ้างเหมาตรวจสอบบัญชี				520,000.00							1				
23	68030 แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./ปฐมพงศ์ เวชโพธิ์ วงเงิน 18.882613 ล้านบาท (พรบ.: 16.186017 ล้านบาท,สะสม : 2.696596 ล้านบาท)	100	98.08 	18,882,613.00	17,553,059.33 	0	0	0	0	0	0	2	0	9		
ผลผลิตที่ 1 : มีบุคลากรพร้อมวัสดุสำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : 1. ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้งานภายในองค์กร ครั้งที่ 2			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. ดำเนินการจัดจ้างบุคลากร จำนวน 6 คน แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้งานภายในองค์กร ครั้งที่ 2										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 2 : มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานรับ - ส่งข้อมูลดาวเทียมของ สทอภ.		ไตรมาส 4 : 1. มีการตรวจรับงานงวด ที่ 9-12 2. ใช้บริการส่งข้อมูลดาวเทียมของ สทอภ.และดูแลรักษาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	
ผลผลิตที่ 3 : มีซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ใช้งานใน สทอภ.		ไตรมาส 4 : สทอภ. มี Software ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ใช้งาน			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว สทอภ. มี Software ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ใช้งาน										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
ผลผลิตที่ 4 : มีระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้งานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ		ไตรมาส 4 : -	ควบคุมการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา / TOR					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 5 : มีระบบบริการออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กร		ไตรมาส 4 : -	เจ้าหน้าที่ สทอภ. สามารถเข้าใช้งานระบบบริการออนไลน์ (Google services) ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - เจ้าหน้าที่ สทอภ. สามารถเข้าใช้งานระบบบริการออนไลน์ (Google services) ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 6 : ได้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		ไตรมาส 4 : ร้อยละของผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 เป็น 100 เปอร์เซนต์	1.ดำเนินการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ 2.ดำเนินการสนับสนุนด้านเครือข่าย 3.ดำเนินการสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ 4.ดำเนินการสนับสนุนงานด้านบริหารโครงการ ตรวจรับ/เบิกจ่าย 5.ดำเนินงานด้านนโยบายของเทคโนโลยีสารสนเทศ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - ดำเนินการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ - ดำเนินการสนับสนุนด้านเครือข่าย - ดำเนินการสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ - ดำเนินการสนับสนุนงานด้านบริหารโครงการ ตรวจรับ/เบิกจ่าย - ดำเนินงานด้านนโยบายของเทคโนโลยีสารสนเทศ					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 7 : แนวทางการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สทอภ.		ไตรมาส 4 : -	พิจารณาการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบในการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างน้อย 1 โครงการ			ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : - พิจารณาโครงการภาพรวมทั้งหมดของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทอภ. มากกว่า 10 โครงการ					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
รายการจัดซื้อจัดจ้าง					วงเงิน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					
แผน	3. เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2568					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจนวน 9/12
ผล	+ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่าย				7,383,000.00					1	
แผน	4. จัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์สำหรับ สทอภ.					ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ก.พ.68	ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ(ลิขสิทธิ์โปรแกรม)				726,180.00					1	
แผน	5. จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลักของ สทอภ.					พ.ย.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจนวน 9/12
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์หลักของ สทอภ.)				350,000.00				1		
แผน	6. จ้างบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamic Ax					พ.ย.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamic Ax)				415,000.00					1	
แผน	7. จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด)				495,945.00					1	
แผน	8. จ้างบำรุงรักษาระบบ Access Control เพื่อรักษาความปลอดภัยของ สทอภ.					พ.ย.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.68 - ส.ค.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาระบบ Access Control เพื่อรักษาความปลอดภัยของ สทอภ.)				438,165.00					1	
แผน	9. จ้างบำรุงรักษาสายใยแก้วนำแสง Optical Fiber Cable					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสาย Fiber Optic				30,000.00					1	
แผน	10. จ้างบำรุงรักษาระบบสายใยแก้วนำแสง สำหรับรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ.					ต.ค.-67	ต.ค.-67	ต.ค.-67	พ.ย.68 - ก.ย.68	ก.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผล	+ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสาย Fiber Optic				264,000.00					1	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด	
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ			
แผน	11. จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน					พ.ย.-67		พ.ย.-67		พ.ย.-67		ธ.ค.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน)				490,000.00										1		
แผน	12. จ้างบำรุงรักษาศูนย์ Data Center และ DR Site ของ สทอภ.					ธ.ค.-67		ม.ค.-68		ม.ค.-68		ก.พ.68 - ส.ค.68		ก.ย.-68		อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน 2/3	
ผล	+ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(บำรุงรักษาศูนย์ Data Center และ DR Site ของ สทอภ.)				3,115,000.00							1					
แผน	16. จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเครื่องพิมพ์					มิ.ย.-68		ก.ค.-68		ส.ค.-68		ส.ค. 68		ก.ย.-68		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	+ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม/ระบบ				410,000.00										1		
24	68041 แผนงานตรวจสอบภายใน ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สดส./ ศัญญาภัสร์ คันทวัลยาพงศ์ วงเงิน 1.11585 ล้านบาท (พรบ.: 0.363 ล้านบาท,สะสม : 0.4963 ล้านบาท)	100	98.50 	1,115,850.00	963,737.37 											เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม น้อยกว่าแผน	
ผลผลิตที่ 1 : รายงานผลการตรวจสอบตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่กำหนดไว้ (Financial Audit)						ไตรมาส 4 : 1. การสอบทานงบการเงิน (ไตรมาส) จำนวน 1 รายงาน 2. การตรวจสอบผลการดำเนินงานร่วมกันตาม MOU จำนวน 1 รายงาน 3. การสอบทานรายงานการควบคุมภายใน (สยค.) จำนวน 1 รายงาน 4.การจัดทำรายงานการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีฯ จำนวน 1 รายงาน รวมไตรมาสที่ 4 จำนวน 4 รายงาน					ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ผลการดำเนินงาน ณ กรกฎาคม คือ จัดทำรายงานเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญชีรอบ 3-68 เสร็จแล้ว 1 รายงาน ส่วนการสอบทานรายงานการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3/68 1 รายงาน , การสอบทาน งบการเงินไตรมาสที่ 3/68 1 รายงาน และการตรวจสอบ MOU 1 รายงาน รวมทั้งสิ้น 3 รายงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบ (ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/68 คือการตรวจสอบ MOU 1 รายงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบ) ผลการดำเนินงาน ณ สิงหาคม คือ จัดทำรายงานเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญชีรอบ 3-68 เสร็จแล้ว 1 รายงาน สอบ ทานรายงานการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3/68 เสร็จแล้ว 1 รายงาน และสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3/68 เสร็จ แล้ว 1 รายงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 รายงาน ส่วนการตรวจสอบ MOU ของ สพน. (อว.) อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบ 1 รายงาน (ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/68 คือการตรวจสอบ MOUของ สสพ. (สคทช) ตรวจสอบเสร็จแล้ว 1 รายงาน) ผลการดำเนินงาน ณ กันยายน คือ จัดทำรายงานเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญชีรอบ 3-68 เสร็จแล้ว 1 รายงาน สอบ ทานรายงานการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3/68 เสร็จแล้ว 1 รายงาน ,สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3/68 เสร็จแล้ว 1 รายงาน และการตรวจสอบ MOU ของ สพน. (อว.) 1 รายงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 รายงาน ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว (ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/68 คือการตรวจสอบ MOUของ สสพ. (สคทช) ตรวจสอบเสร็จ แล้ว 1 รายงาน)					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -	

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง					รายละเอียด
						1. TOR	2. กระบวนการซื้อจ้าง	3. ลงนาม	4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย	5. แล้วเสร็จ	
ผลผลิตที่ 2 : รายงานผลการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance Audit) & (Operation Audit)		ไตรมาส 4 : 1. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) 2 โครงการ จาก 8 โครงการ จำนวน 2 รายงาน 2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 1 สำนัก จำนวน 1 รายงาน รวมไตรมาสที่ 4 จำนวน 3 รายงาน		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ผลการดำเนินงาน ณ กันยายน คือ การตรวจสอบโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ทดสอบอากาศยานและดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน (67123) ,โครงการสนับสนุนการกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร (Climate-Resilient Agriculture) (68046) และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง (ฟทส.) /สำนักจัดการองค์การส่วนกลาง (สจก.) จำนวน 3 รายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ (ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/68 คือ การตรวจสอบโครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 2 เสร็จแล้ว 1 รายงาน ส่วนการตรวจสอบแผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน 1 รายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ)					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง		ไตรมาส 4 : 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 รายงาน 2. การจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอก จำนวน 1 รายงาน รวมไตรมาสที่ 4 จำนวน 3 รายงาน		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4 /68 ดำเนินการจัดประชุมแล้ว เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 รายงาน และการจัดหาผู้สอบบัญชี ภายนอก 1 รายงาน รวมทั้งสิ้น 2 รายงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4 /68 ดำเนินการจัดประชุมแล้ว เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 รายงาน และการจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอก 1 รายงาน รวมทั้งสิ้น 2 รายงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4 /68 ดำเนินการจัดประชุมแล้ว เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2568 ดำเนินการประชุมแล้วเมื่อ วันที่ 10 ก.ย. 68 และการจัดหาผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งสิ้น 3 รายงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว					ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -		

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
25	68045 แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สจก./จักรกฤษณ์ ดีแท้ วงเงิน 0.562 ล้านบาท (พรบ.: 0.562 ล้านบาท)	100	100.00	562,000.00	468,843.39											
ผลผลิตที่ 1 :สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายและสัญญา		ไตรมาส 4 : '-' กฎหมาย มีการ ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ สทอภ. และยังให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบของ สทอภ. - สัญญา ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และยังให้ความเห็นทางด้านสัญญาเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบของ สทอภ.				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : '-' กฎหมาย มีการ ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ สทอภ. และยังให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบของ สทอภ. - สัญญา ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และยังให้ความเห็นทางด้านสัญญาเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบของ สทอภ. - งานบริหารทั่วไป มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ผกส. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 2 :สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ		ไตรมาส 4 : '-' รับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ผกส. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง - มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานในเดือน ธันวาคม 2564 - รายงานผลการปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานควบคุมภายในไตรมาสที่ 4 - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1. รับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้อง ทันเวลา 2. เบิก/จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ผกส. ถูกต้อง ทันเวลา										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -
ผลผลิตที่ 3 :รายงานวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย		ไตรมาส 4 : '-' ข้อคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและสัญญา - รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : 1.ให้คำปรึกษา กรณีการใกล้เคียง และขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลปกครอง กรณีที่ สทอภ. ตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี 2.ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ หลักการในการเขียนหนังสือตอบ Airbus กรณีในช่วงที่เกิดค่าปรับเมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้ว 3.ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ หลักการทางกฎหมายปกครอง ในกรณีการออกคำสั่งทางปกครอง										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไตรมาส 4

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน (%)	ผลงาน (%)	แผนเงิน (บาท)	ผลเงิน (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง										รายละเอียด
						1. TOR		2. กระบวนการซื้อจ้าง		3. ลงนาม		4. ตรวจรับ/เบิกจ่าย		5. แล้วเสร็จ		
26	68064 โครงการเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68) ผู้รับผิดชอบ : สยศ./ ระวีวรรณ นุชประมูล วงเงิน 2.0556364 ล้านบาท (พรบ.: 2.0556364 ล้านบาท)	100	100.00 	2,055,636.40												
ผลผลิตที่ 1 :สนับสนุนการบริหาร แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ ของ สทอภ.		ไตรมาส 4 : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหาร แผนงาน/โครงการ กรณีฉุกเฉิน/จำเป็นเร่งด่วน				ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 : ก.ค. - มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 1 รายการ ได้แก่ แผนงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (68001) 334,589 บาท ส.ค. - มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้กับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 2 โครงการ ได้แก่ แผนงานบริหารพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ (68001) วงเงิน 689,508 บาท และ แผนงานตรวจสอบภายใน (68041) วงเงิน 31,500 บาท ก.ย. - ไม่มีการขอใช้งบประมาณ										ปัญหาอุปสรรค : - วิธีการแก้ไข : -

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือในปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือในปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 2568 (กันเงินไว้เบิกเหลือปีต่อไป 2569 จำนวน 55 แผนงาน/โครงการ)									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ				516,352,700.00	133,495,588.99	283,541,575.78	83,871,157.97	367,412,733.75	15,444,377.26
1		68005	แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ	1,500,000.00	1,221,873.23	-	-	-	278,126.77
2		68006	แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium	5,000,000.00	2,752,675.38	1,329,969.01	-	1,329,969.01	917,355.61
3		68007	โครงการยกระดับ Space Inspirium สู่แหล่งเรียนรู้อวกาศแห่งอนาคต	96,372,400.00	28,972,167.82	66,375,254.00	-	66,375,254.00	1,024,978.18
4		68017	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย	18,000,000.00	1,892,876.13	15,900,000.00	-	15,900,000.00	207,123.87
5		68029	แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ	7,586,600.00	5,683,985.17	567,757.72	-	567,757.72	1,334,857.11
6		68032	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	8,707,250.00	6,209,793.98	1,538,871.75	-	1,538,871.75	958,584.27
7		68040	โครงการจัดหาจรวดนำส่งดาวเทียมสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ผูกพันงบประมาณปีที่ 2)	108,100,000.00	11,642,200.00	96,457,800.00	-	96,457,800.00	-
8		68042	แผนงานการพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ด้าน S&GI	2,520,000.00	1,683,040.56	388,000.00	-	388,000.00	448,959.44
9		68043	แผนงานเสริมสร้างนิเวศการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ	1,750,000.00	1,285,254.00	464,746.00	-	464,746.00	-
10		68044	โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	33,745,000.00	7,417,968.90	25,368,064.80	-	25,368,064.80	958,966.30
11	116	68047	โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์สภาพอวกาศของประเทศไทย (กองทุน ววน.-FF)	3,162,500.00	1,374,680.81	-	1,787,819.19	1,787,819.19	-
12	116	68048	โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจจับวัตถุอวกาศ (กองทุน ววน.-FF)	7,856,500.00	5,019,147.36	-	2,837,352.64	2,837,352.64	-
13		68050	โครงการ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	39,597,000.00	15,654,352.28	22,984,733.00	-	22,984,733.00	957,914.72
14	116	68054	โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มุ่งสร้างพื้นที่สำหรับการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (กองทุน บพค.)	3,000,000.00	2,411,511.02	-	588,488.98	588,488.98	-
15		68056	แผนงานบริหารศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ	33,086,660.00	27,249,547.27	27,414.00	-	27,414.00	5,809,698.73
16		68057	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์	24,002,790.00	6,438,265.74	15,016,712.00	-	15,016,712.00	2,547,812.26

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
17	116	68058	โครงการสร้างความต่อเนื่องระบบ นิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 3 (THEOS-3) (กองทุน ววน.-ST)	48,366,000.00	6,586,249.34	37,122,253.50	4,657,497.16	41,779,750.66	-
18	107	68133	โครงการพัฒนาห้องทดสอบความเข้า กันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเทียม	74,000,000.00	0.00	-	74,000,000.00	74,000,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ				406,819,432.00	212,900,437.43	133,085,853.97	5,730,008.81	138,815,862.78	55,103,131.79
19		68019	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักประยุกต์และบริหารภูมิ สารสนเทศ	23,489,250.00	16,373,217.57	1,642,927.29	-	1,642,927.29	5,473,105.14
20		68020	แผนงานการบำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิ สารสนเทศแบบออนไลน์	28,840,000.00	11,244,112.59	14,831,725.41	-	14,831,725.41	2,764,162.00
21		68021	โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตร เชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3	27,874,200.00	17,759,534.90	6,447,000.00	-	6,447,000.00	3,667,665.10
22		68022	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ พัฒนาเมืองนำอยู่อัจฉริยะเพื่อรองรับ สภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยข้อมูล สามมิติคู่เสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities)	76,423,356.00	47,308,935.43	15,665,080.00	-	15,665,080.00	13,449,340.57
23		68023	โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	127,484,600.00	50,012,485.05	62,391,101.47	-	62,391,101.47	15,081,013.48
24		68024	โครงการระบบติดตามพื้นที่สีเขียว และประเมินการกักเก็บและ ปลดปล่อยคาร์บอน ด้วยเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ	25,478,600.00	20,947,249.61	579,840.00	-	579,840.00	3,951,510.39
25		68025	โครงการระบบนวัตกรรมภูมิ สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ สำคัญ	30,774,200.00	16,539,342.16	11,730,464.00	-	11,730,464.00	2,504,393.84
26		68046	โครงการสนับสนุนการกำหนด นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศด้านการเกษตร (Climate-Resilient Agriculture)	26,550,120.00	11,712,018.13	9,332,735.80	-	9,332,735.80	5,505,366.07
27		68049	โครงการยกระดับการผลิตสินค้า เกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมภูมิ สารสนเทศแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (SGi-Farm)	6,267,200.00	3,003,300.99	2,065,000.00	-	2,065,000.00	1,198,899.01

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลื่อมปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
28		68051	แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการ พัฒนา และการใช้ประโยชน์งานวิจัย และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	4,893,800.00	2,966,165.64	1,525,708.00	-	1,525,708.00	401,926.36
29		68053	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ	11,603,954.00	6,700,758.33	4,135,172.00	-	4,135,172.00	768,023.67
30	116	68059	โครงการพัฒนาขีดความสามารถ พยากรณ์การแพร่ระบาดของโรคข้าวเพื่อ ประเมินพื้นที่เสี่ยงและลดผลกระทบ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุน ววน.)	3,184,000.00	1,757,740.57	-	1,426,259.43	1,426,259.43	-
31	116	68060	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารมลพิษ ในอากาศประเภทฝุ่นและก๊าซแบบ Near Real-Time จากดาวเทียม GEMS (กองทุน ววน.)	1,592,000.00	1,110,279.67	49,800.00	431,920.33	481,720.33	-
32	116	68061	โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อ ติดตามและแจ้งเตือนกลุ่มเปราะบาง จากมลพิษทางอากาศ (กองทุน ววน.)	2,393,000.00	1,120,016.22	809,000.00	463,983.78	1,272,983.78	-
33	116	68062	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในนาข้าว ด้วยข้อมูลดาวเทียมแบบหลาย เซนเซอร์ (กองทุน ววน.)	1,587,000.00	1,073,246.20	120,800.00	392,953.80	513,753.80	-
34	116	68063	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน ในนาข้าวของประเทศไทยด้วย เทคโนโลยีดาวเทียม (กองทุน ววน.)	1,592,000.00	1,009,760.53	300,000.00	282,239.47	582,239.47	-
35	116	68065	โครงการการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิง พื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลไทยเพื่อการจัดกรป้องกันและ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เบิกจ่าย แทนกัน ทช.)	2,600,000.00	2,262,273.84	-	-	-	337,726.16
36	116	68131	โครงการพัฒนาแบบจำลองการนับ ต้นยางพาราอัตโนมัติจากภาพถ่าย ดาวเทียมรายละเอียดสูงด้วย ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประเมินการ กักเก็บคาร์บอนของสวนยางพารา (กองทุนวิจัยการยางแห่งประเทศไทย)	1,731,840.00	0.00	960,000.00	771,840.00	1,731,840.00	-

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
37	116	68134	โครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟป่าจากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย (กองทุนวิจัย วช.)	2,460,312.00	0.00	499,500.00	1,960,812.00	2,460,312.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยนโยบายและมาตรการส่งเสริม				2,979,500.00	2,315,501.69	200,000.00	-	200,000.00	463,998.31
38		68035	แผนงานส่งเสริมการลงทุนกิจการอวกาศของประเทศ	1,978,746.71	1,708,746.71	200,000.00	-	200,000.00	70,000.00
39		68036	แผนงานขับเคลื่อนนโยบายภูมิสารสนเทศของประเทศ	1,000,753.29	606,754.98	-	-	-	393,998.31
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization				535,790,633.64	419,662,133.17	46,430,623.60	23,151,674.58	69,582,298.18	46,546,202.29
40		68001	แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	9,816,284.00	9,412,336.88	36,888.50	-	36,888.50	367,058.62
41		68002	แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป	20,320,000.00	18,695,479.17	-	-	-	1,624,520.83
42		68003	แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน	25,046,207.60	21,455,416.05	2,749,810.12	-	2,749,810.12	840,981.43
43		68004	แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรียาชา)	380,000.00	371,404.51	-	-	-	8,595.49
44		68008	แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ.	8,730,000.00	5,177,554.73	-	-	-	3,552,445.27
45		68009	แผนงานสารบรรณกลางและบริหารงานทั่วไป	969,790.00	631,459.87	99,500.00	-	99,500.00	238,830.13
46		68010	แผนการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า	450,000.00	240,918.00	12,455.00	-	12,455.00	196,627.00
47		68011	แผนงานยกระดับ สทอภ. ด้วยความร่วมมือต่างประเทศ	8,189,300.00	6,871,983.56	-	-	-	1,317,316.44
48		68012	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร	24,493,000.00	13,390,075.00	10,322,966.95	-	10,322,966.95	779,958.05
49		68014	โครงการ Thailand Space Week 2025	19,504,386.96	4,916,000.00	7,874,000.00	5,004,386.96	12,878,386.96	1,710,000.00
50	รายได้	68015	แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ	78,179,426.68	41,964,382.25	3,502,521.17	17,783,714.81	21,286,235.98	14,928,808.45
51		68016	แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์	12,611,000.00	168,692.48	5,452,172.83	-	5,452,172.83	6,990,134.69
52		68026	แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ สทอภ.	2,005,000.00	1,529,063.33	11,470.63	-	11,470.63	464,466.04
53		68027	โครงการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,584,450.00	642,718.00	-	-	-	3,941,732.00
54		68028	แผนงานการจัดการบริหารงานคลัง	262,202,960.00	260,126,062.16	460,000.00	-	460,000.00	1,616,897.84
55		68030	แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง	18,882,613.00	17,553,059.33	1,190,833.40	-	1,190,833.40	138,720.27
56		68031	แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	6,465,629.00	4,411,675.29	531,190.00	-	531,190.00	1,522,763.71
57		68033	แผนงานการบริหารโครงการ (PBM)	3,320,500.00	2,055,974.79	940,500.00	-	940,500.00	324,025.21

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
58	116	68034	แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)	1,124,000.00	460,427.19	300,000.00	363,572.81	663,572.81	-
59		68037	แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	650,000.00	319,150.00	25,500.00	-	25,500.00	305,350.00
60		68038	แผนงานการพัฒนาองค์กร (Organization Development)	3,100,000.00	907,779.56	2,060,620.00	-	2,060,620.00	131,600.44
61		68039	แผนงานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)	10,572,600.00	5,173,540.26	2,230,195.00	-	2,230,195.00	3,168,864.74
62		68041	แผนงานตรวจสอบภายใน	1,115,850.00	963,737.37	-	-	-	152,112.63
63		68045	แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา	562,000.00	468,843.39	-	-	-	93,156.61
64		68055	โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร	10,460,000.00	1,754,400.00	8,630,000.00	-	8,630,000.00	75,600.00
65		68064	โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด	2,055,636.40	0.00	-	-	-	2,055,636.40
รวมทั้งสิ้น				1,461,942,265.64	768,373,661.28	463,258,053.35	112,752,841.36	576,010,894.71	117,557,709.65
โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 65-67 ที่ยังเบิกจ่าย ไม่แล้วเสร็จและต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีต่อไป 2569 (16 โครงการ)				445,404,874.33	224,992,084.57	201,322,014.58	14,560,033.92	215,882,048.50	4,530,741.26
1	T	66035	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2	117,912,918.00	27,984,579.00	89,928,339.00	-	89,928,339.00	-
2	T	67022	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2	15,331,495.45	499,834.45	14,831,661.00	-	14,831,661.00	-
3	รายได้	65015	แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้	661,562.92	-	661,562.92	-	661,562.92	-
4	รายได้	67007	แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้	23,089,289.70	14,513,542.12	202,240.55	4,307,377.35	4,509,617.90	4,066,129.68
5	116	66047	โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-
6	116	66103	โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) (กองทุน กทปส.)	11,309,153.59	9,827,185.95	-	1,481,967.64	1,481,967.64	-
7	116	67023	โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 2 (กองทุน ววน.)	125,020,585.63	64,678,635.02	53,857,000.00	6,484,950.61	60,341,950.61	-
8	116	67036	โครงการพัฒนานวัตกรรมประเมิณการกักเก็บคาร์บอนของสวนยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุนการยางแห่งประเทศไทย)	511,167.00	125,666.75	-	385,500.25	385,500.25	-

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือในปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือในปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
9	116	67110	โครงการวิเคราะห์เขตประสบมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่และเชิงเวลา ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (กองทุนวิจัย วช.)	2,436,370.48	1,684,268.15	143,100.00	609,002.33	752,102.33	-
10	116	67133	โครงการพัฒนาแบบจำลองทางบรรยากาศและการผลิตพืชสำหรับการพยากรณ์รายฤดูเพื่อสนับสนุนการวางแผนตัดสินใจด้านการเกษตร (กองทุน ววน.)	3,188,781.00	2,734,213.82	169,630.00	-	169,630.00	284,937.18
11	116	67134	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฐานระบบติดตามและคาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มทางวิทยาศาสตร์ระบบโลกและข้อมูลตัวแปรสำคัญทางภูมิอากาศ Essential Climate Variables (ECVs) จากดาวเทียมที่พร้อมใช้ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา เพื่อยกระดับเทคโนโลยีของหน่วยงานให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับระดับสากล (ทุน บพค. ปี 2567)	4,106,367.71	2,815,131.97	-	1,291,235.74	1,291,235.74	-
12		66027	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ	1,167,000.00	389,000.00	778,000.00	-	778,000.00	-
13		67008	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ	4,590,116.70	1,527,357.10	3,062,759.60	-	3,062,759.60	-
14		67117	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสามมิติคู่เหมือนดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับเมตาเวิร์ส (Thailand Geospatial Digital Twins for Metaverse)	78,538,758.80	78,378,643.29	160,115.51	-	160,115.51	-
15		67124	โครงการส่งเสริมเยาวชนในการสร้างดาวเทียม CubeSat	54,628,141.35	19,140,666.95	35,307,800.00	-	35,307,800.00	179,674.40
16		66025	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ	2,313,166.00	693,360.00	1,619,806.00	-	1,619,806.00	-
โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 65-67 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568 (48 โครงการ)				656,973,185.79	644,049,866.46	-	-	-	12,923,319.33
1	T	65022	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	209,475,421.00	209,475,421.00	-	-	-	-
2		65030	โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอและคุ้มค่า.	15,225,000.00	15,225,000.00	-	-	-	-

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
3		66017 แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์	5,938,312.01	5,938,312.01	-	-	-	-
4		66031 โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร	25,406,829.00	25,406,829.00	-	-	-	-
5		66041 แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-
6	116	66051 โครงการศึกษาแนวนโยบายการให้บริการและการกำกับกิจการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของประเทศไทย (กองทุน กทปส.)	304,155.47	192,025.80	-	-	-	112,129.67
7	116	66131 โครงการนวัตกรรมภูมิสารสนเทศข้อมูลพร้อมใช้ทางวิทยาศาสตร์ระบบโลกและข้อมูลตัวแปรที่สำคัญทางภูมิอากาศ (ESS-ECV-ARD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและคาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5	632,587.07	-	-	-	-	632,587.07
8	116	66132 โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระยะที่ 2	1,623,858.89	260,261.00	-	-	-	1,363,597.89
9		67001 แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	2,675.00	2,675.00	-	-	-	-
10		67004 แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	252,092.00	252,092.00	-	-	-	-
11		67009 แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์	9,698,200.15	9,698,200.15	-	-	-	-
12		67010 แผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า	499,000.00	499,000.00	-	-	-	-
13		67012 แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร	3,412,148.00	3,412,148.00	-	-	-	-
14		67013 แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน	134,600.00	134,600.00	-	-	-	-
15		67015 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	930,900.00	930,900.00	-	-	-	-
16		67017 แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	2,251,500.00	2,251,500.00	-	-	-	-
17		67018 แผนงานบริหารจัดการงานคลัง	3,852.00	3,852.00	-	-	-	-
18		67019 แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์	3,960,000.00	3,960,000.00	-	-	-	-

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลือปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลือปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลือปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
19		67024	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	2,981,000.00	2,981,000.00	-	-	-	-
20		67025	แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง	511,167.90	511,167.90	-	-	-	-
21		67026	โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	378,112.20	378,112.20	-	-	-	-
22		67027	แผนงานส่งเสริมการลงทุนกิจการอวกาศของประเทศ	654,500.00	654,500.00	-	-	-	-
23		67028	แผนงานขับเคลื่อนนโยบายภูมิสารสนเทศของประเทศ	349,755.00	349,755.00	-	-	-	-
24	116	67029	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานสำหรับประชาชน (กองทุน ววน.)	39,186,680.00	33,317,031.88	-	-	-	5,869,648.12
25		67031	แผนงานการบริหารโครงการ (PBM)	345,000.00	345,000.00	-	-	-	-
26		67032	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Project-Based Management (PBM)	494,875.00	494,875.00	-	-	-	-
27		67033	แผนงานการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคลากร	485,093.02	485,093.02	-	-	-	-
28		67034	โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารความสำเร็จองค์กร	1,645,620.00	1,645,620.00	-	-	-	-
29	116	67097	โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทย (กองทุน ววน.)	2,506,209.40	2,285,065.98	-	-	-	221,143.42
30	116	67103	Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information	1,168,526.24	1,168,526.24	-	-	-	-
31		67108	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC	23,223,770.77	23,223,770.77	-	-	-	-
32	116	67111	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ชยันตโมเดล)	4,785,509.34	3,688,310.80	-	-	-	1,097,198.54

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลื่อมปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
33		67114	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในภาวะวิกฤต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	9,534,123.00	9,534,123.00	-	-	-	-
34		67115	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเผ่าละว้าง คาคากรณ์ และประเมินผลกระทบจากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์	18,012,963.90	18,012,963.90	-	-	-	-
35		67116	โครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใช้กำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	22,633,544.00	22,625,544.00	-	-	-	8,000.00
36		67118	โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 2	7,439,984.50	7,439,984.50	-	-	-	-
37		67123	โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ทดสอบอากาศยานและดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำในระดับอาเซียน	31,815,814.74	31,248,911.14	-	-	-	566,903.60
38		67125	โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกิจการอวกาศของประเทศไทย	8,181,185.06	8,166,006.06	-	-	-	15,179.00
39		67126	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยอย่างพอเพียงและคุ้มค่า	67,950,000.00	67,950,000.00	-	-	-	-
40		67127	โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด	35,250,000.00	35,250,000.00	-	-	-	-
41	116	67128	โครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบพลวัต ระยะที่ 2 (กองทุน ววน.)	1,846,534.00	1,789,235.50	-	-	-	57,298.50
42		67129	โครงการพัฒนาระบบนิเวศองค์กรสีเขียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่	70,261,493.00	69,438,993.00	-	-	-	822,500.00
43	116	67130	โครงการพัฒนาดันแบบสายอากาศ Patch Antenna ต้นทุนต่ำ สำหรับการสื่อสารอวกาศ (กองทุน ววน.)	956,380.55	861,293.27	-	-	-	95,087.28

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/แผนงาน ประจำปี 2568 และโครงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ		รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	วงเงินกันเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน	วงเงินกันเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมวงเงินกัน เหลื่อมปีทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ
44	116	67132	โครงการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี บนอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR (ระยะที่ 3: พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) (ทุนสำนักงานปลัดกระทรวง อว.)	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
45	116	67135	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการให้บริการสาธารณสุขสำหรับรองรับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กองทุน ววน.)	6,498,317.70	5,640,717.51	-	-	-	857,600.19
46	116	67136	โครงการการพัฒนานวัตกรรมประเมินการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุน ววน.)	1,745,705.88	1,041,036.05	-	-	-	704,669.83
47	116	67137	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของสารมลพิษในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยและข้ามพรมแดนด้วยการตรวจวัดจากดาวเทียมรวมกับข้อมูลภาคพื้นดิน (กองทุน ววน.)	2,576,190.00	2,076,413.78	-	-	-	499,776.22
48		67139	โครงการ Thailand Space Week 2024	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น				1,102,378,060.12	869,041,951.03	201,322,014.58	14,560,033.92	215,882,048.50	17,454,060.59

สรุปงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2568 ไป 2569	463,258,053.35	112,752,841.36	576,010,894.71
	65-67 ไป 2569	201,322,014.58	14,560,033.92	215,882,048.50
รวมทั้งหมด		664,580,067.93	127,312,875.28	791,892,943.21

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ที่ผูกพันข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ไตรมาสที่ 4

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนที่ลือม	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และผูกพันข้ามปีต่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (16 โครงการ)									
1	พรเทพ /ศดช.	66035 68125	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2	117,912,918.00	117,912,918.00	27,984,579.00 	100.00	95.00 	กิจกรรมที่ 1.6.1.คำครุภัณฑ์อื่นๆ (MILESTONE18 - End of Program me (EDR)) : ตรวจรับและ เบิกจ่ายล่าช้า สาเหตุปัญหาที่ล่าช้า : บริษัท NSIL แจ้งกำหนดนำส่งดาวเทียม THEOS-2A เป็นวันที่ 20 พ.ย. 2568
2	ลิขิต /ศดช.	67023 68067	โครงการสร้างความ ต่อเนื่องการพัฒนาระบบ นิเวศเศรษฐกิจอวกาศจาก ดาวเทียม ระยะที่ 2 (กองทุน ววน.)	125,020,585.63	125,020,585.60	64,678,635.02 	100.00	95.80 	กิจกรรม 6 จัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียม สำหรับ flatsat ระยะที่ 1 : เบิกจ่ายตามงวดงานล่าช้า สาเหตุปัญหาที่ล่าช้า : งานงวดที่ 3 มีการส่งงาน ล่าช้า คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการส่ง หนังสือเร่งรัดการส่งมอบงานแล้ว
3	ชาคริต /สยศ.	67029 68099	โครงการพัฒนา แพลตฟอร์มกลางเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิ สารสนเทศของหน่วยงาน สำหรับประชาชน (กองทุน ววน.)	39,186,680.00	39,186,680.00	33,317,031.88 	100.00	96.80 	กิจกรรม 2.5. สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 : กำหนดจัดสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ในงาน Thailand Space Expo 2025 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2568

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
4	จันทิมา /สคร.	67124 68072	โครงการส่งเสริมเยาวชน ในการสร้างดาวเทียม CubeSat	54,628,141.35	54,628,141.35	19,140,666.95 	100.00	93.17 	กิจกรรมที่ 1 จัดหาอุปกรณ์สำหรับการสร้างดาวเทียม CubeSat Flight Modelฯ : เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากลงนามล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ สาเหตุปัญหาที่ล่าช้า : เนื่องจากการยกเลิกการ ประกวดราคา ครั้งที่ 1 จึงต้องดำเนินการกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่เป็นครั้งที่ 2 โดยขณะนั้นลงนาม สัญญาแล้ว เลขที่ 24/2568 ลว. 29 พ.ค.68 อยู่ใน ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2/4
5	ลิขิต /ศดช.	66047 68127	โครงการสร้างความ ต่อเนื่องการพัฒนาระบบ นิเวศเศรษฐกิจอวกาศจาก ดาวเทียม	600,000.00	600,000.00	- 	100.00	96.00 	กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนระบบพลังงาน (โมดูลกระจายพลังงาน) : ตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้า สาเหตุปัญหาที่ล่าช้า : บริษัท ส่งมอบงานเรียบร้อย แล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่าย
6	ภาณุ /สปภ.	66027 68126	โครงการพัฒนา แพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบ เปิดเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจภูมิสารสนเทศ	1,167,000.00	1,167,000.00	389,000.00 	100.00	75.00 	กิจกรรม 1 : เช่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากภาพถ่ายดาวเทียม : ตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้า สาเหตุปัญหาที่ล่าช้า : อยู่ระหว่างบริษัทเข้ามาวางบิล
7	นุชจรี /สปภ.	67008 68078	แผนงานสนับสนุนการ ดำเนินงานสำนักประยุกต์ และบริหารภูมิสารสนเทศ	4,590,116.70	4,585,816.70	1,527,357.10 	100.00	98.60 	กิจกรรม 2 การเช่ารถเอนกประสงค์สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานของสำนัก : สัญญาจ้าง 5 ปี 60 งวด

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
8	นุชจรี /สปภ.	66025 68122	แผนงานสนับสนุนการ ดำเนินงานสำนักประยุกต์ และบริหารภูมิสารสนเทศ	2,313,166.00	2,313,166.00	693,360.00 	100.00	98.00 	กิจกรรม 1 การเช่ารถยนต์เอนกประสงค์ 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานการ ประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ : สัญญาจ้าง 5 ปี 60 งวด
9	พรเทพ /ศดช.	67022 68066	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2	15,331,495.45	15,331,495.45	499,834.45 	100.00	96.00 	1. กิจกรรม 1.1 MILESTONE18 (ส่วนที่นำไปจ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่านำเข้าอุปกรณ์ยังไม่ได้รับคืน จากสรรพากร) : บริษัท NSIL แจ้งกำหนดนำส่ง ดาวเทียม THEOS-2A เป็นวันที่ 20 พ.ย. 2568
10	วรณูช /สพน.	67110 68089	โครงการวิเคราะห์เขต ประสมมลพิษทางอากาศ เชิงพื้นที่และเชิงเวลา ด้วย เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (กองทุนวิจัย วช.)	2,436,370.48	2,470,120.48	1,684,268.15 	100.00	98.50 	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาของกองทุน
11	กมลมาศ /สสพ.	67007 68108	แผนงานขับเคลื่อนการ สร้างคุณค่าและรายได้	23,089,289.70	23,252,947.96	14,513,542.12 	100.00	99.13 	ดำเนินการเป็นไปตามแผน

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
12	กมลมาศ /สสพ.	65015 68123	แผนงานขับเคลื่อนการ สร้างคุณค่าและรายได้	661,562.92	661,562.92	- 	100.00	70.00 	ดำเนินการเป็นไปตามแผน
13	กานู /สพน.	67133 68091	การพัฒนาแบบจำลองทาง บรรยากาศและการผลิต พืชสำหรับการพยากรณ์ รายฤดูเพื่อสนับสนุนการ วางแผนตัดสินใจด้าน การเกษตร (กองทุน ววน.)	3,188,781.00	3,188,781.00	2,734,213.82 	100.00	99.70 	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาของกองทุน
14	กานู /สพก.	67117 68083	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ ฐานข้อมูลสามมิติคู่มือ ดิจิทัลเชิงพื้นที่ เพื่อรองรับ เมตาเวิร์ส	78,538,758.78	78,538,758.78	78,378,643.29 	100.00	98.20 	ดำเนินการเป็นไปตามแผน

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินกันเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
15	บุษบา /สพน.	67134 68092	โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ฐานระบบติดตามและ คาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยชุดข้อมูลและ แพลตฟอร์มทาง วิทยาศาสตร์ระบบโลก และข้อมูลตัวแปรสำคัญ ทางภูมิอากาศ Essential Climate Variables (ECVs) จากดาวเทียมที่ พร้อมใช้ทั้งในเชิงพื้นที่และ เวลา เพื่อยกระดับ เทคโนโลยีของหน่วยงาน ให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับ ระดับสากล (ทุน บพค. ปี 2567)	4,106,367.71	4,106,367.71	2,815,131.97 	100.00	99.60 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
16	ชมภูษ /สพน.	67036 68087	โครงการพัฒนานวัตกรรม ประเมินการกักเก็บ คาร์บอนของสวน ยางพาราด้วยเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (กองทุน การยางแห่งประเทศไทย)	511,167.00	511,167.00	125,666.75 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ (48 โครงการ)									
1	สิทธิพร /สพก.	66103 68118	โครงการพัฒนาระบบ ควบคุมการจราจรอากาศ ของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) (กองทุน กทปส.)	11,309,153.59	11,309,153.59	9,827,185.95 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
2	กมลมาศ /สสพ.	66017 68124	แผนงานให้บริการข้อมูล จากดาวเทียมเรดาร์	5,938,312.01	5,938,312.01	5,938,312.01 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
3	สิทธิพร /สพก.	67097 68070	โครงการพัฒนาระบบ พยากรณ์สภาพอากาศ ของประเทศไทย	2,506,209.40	2,506,209.40	2,285,065.98 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
4	วรุณช /สพน.	67137 68095	โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ฐานระบบติดตามและ คาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยชุดข้อมูลและ โครงการพัฒนาระบบ วิเคราะห์การกระจายตัว เชิงพื้นที่และเวลาของสาร มลพิษในชั้น บรรยากาศ ของประเทศไทยและข้าม พรมแดนด้วยการตรวจวัด จากดาวเทียมร่วมกับ ข้อมูลภาคพื้นดิน (กองทุน ววน.)	2,576,190.00	2,576,190.00	2,076,413.78 	100.00	99.80 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินกันเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
5	ฉานิกา /สพน.	67135 68093	โครงการพัฒนานวัตกรรม ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการ ให้บริการสาธารณสุข สำหรับรองรับโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่เกิดจาก ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ(กองทุน ววน.)	6,498,317.70	6,498,317.70	5,640,717.51 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
6	อัศนัย /สพก.	67130 68075	โครงการพัฒนาต้นแบบ สายอากาศ Patch Antenna ต้นทุนต่ำ สำหรับการสื่อสารอวกาศ (กองทุน ววน.)	956,380.55	946,380.55	861,293.27 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
7	บุษยมาศ /สพก.	67123 68071	โครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ ทดสอบอากาศยานและ ดาวเทียมเพื่อเป็นผู้นำใน ระดับอาเซียน	31,815,814.74	31,815,814.74	31,248,911.14 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
8	กาญจนา /สพน.	67128 68090	โครงการพัฒนาการจัดเขต พื้นที่เกษตรกรรมแบบ พลวัต ระยะที่ 2 (กองทุน ววน.)	1,846,534.00	1,846,534.00	1,789,235.50 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
9	กาญจนา /สพน.	67136 68094	โครงการการพัฒนา นวัตกรรมประเมิณการกัก เก็บและการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทยด้วย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุน ววน.)	1,745,705.88	1,745,705.88	1,041,036.05 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
10	ดิชพงษ์ /ศดช.	67111 68096	โครงการสำรวจและจัดทำ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับการจัดทำธนาคาร น้ำใต้ดิน (ชยันตโมเดล)	4,785,509.34	4,785,509.34	3,688,310.80 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
11	กมลมาศ /สสพ.	67019 68111	แผนงานให้บริการข้อมูล จากดาวเทียมเรดาร์	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนที่เหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
12	วรรณย์ /สปท.	67024 68068	แผนงานปฏิบัติการ ดาวเทียมภาคพื้นดิน	2,981,000.00	2,981,000.00	2,981,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
13	จันทิมา /สคร.	67125 68073	โครงการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับกิจการอวกาศ ของประเทศไทย	8,181,185.06	8,181,185.06	8,166,006.06 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
14	คตวิษ /สปก.	67116 68082	โครงการประเมินการกัก เก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบายลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรองรับการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต ด้วย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	22,633,544.00	22,633,544.00	22,625,544.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
15	จุฑามาศ /สยศ.	67028 68098	แผนงานขับเคลื่อน นโยบายภูมิสารสนเทศ ของประเทศ	349,755.00	349,755.00	349,755.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
16	นวัตรณ /สปท.	67127 68074	โครงการจัดหาจาน สายอากาศสำหรับรับ สัญญาณและควบคุม ดาวเทียมทดแทนของเดิม ที่ชำรุด	35,250,000.00	35,250,000.00	35,250,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ในวงเงินปี 2567)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
17	วนพงศ์ /สปก.	67009 68079	แผนงานการบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริการภูมิสารสนเทศ แบบออนไลน์	9,698,200.15	9,698,200	9,698,200.15 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
18	สุรัสวดี /สปก.	67114 68080	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภัยพิบัติ ด้านน้ำในภาวะวิกฤต ด้วย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	9,534,123.00	10,334,123	9,534,123.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
19	ทศวรรษ /สปก.	67108 68100	โครงการพัฒนา แพลตฟอร์มบริการข้อมูล ดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ แห่งชาติ สำหรับเชื่อมโยง อุตสาหกรรมและบริการใน EEC ระยะที่ 2	23,223,770.77	23,223,770.77	23,223,770.77 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
20	สุจิตา /สยศ.	67034 68115	โครงการเพิ่มสมรรถนะ บุคลากรเพื่อรองรับการ บริหารความสำเร็จองค์กร	1,645,620.00	1,645,620.00	1,645,620.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
21	สรทัศน์ /สสพ.	67012 68109	แผนงานเสริมสร้างความ เชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร	3,412,148.00	3,412,148.00	3,412,148.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
22	ปฐมพงศ์ /สจก.	65030 68121	โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่างเพียงพอและคุ้มค่า	15,225,000.00	15,225,000.00	15,225,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
23	อภิชา /สจอ.	67129 68107	โครงการพัฒนาระบบ นิเวศองค์กรสีเขียวด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพื้นที่	70,261,493.00	70,261,493	69,438,993.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
24	ธัญชนก /สพก.	66051 68128	โครงการศึกษา แนวนโยบายการให้บริการ และการกำกับกิจการ ดาวเทียมประเภทวงโคจร ไม่ประจำที่ (NGSO) เพื่อ การพัฒนาระบบนิเวศ เศรษฐกิจอวกาศด้าน ดาวเทียมของประเทศไทย (กองทุน กทปส.)	304,155.47	304,155.47	192,025.80 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
25	วรรณัฐ /สยศ.	66041 68130	แผนงานพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร	4,000.00	4,000.00	4,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
26	อภิชา /สจอ.	66031 68117	โครงการวางแผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนของ องค์กร	25,406,829.00	25,406,829.00	25,406,829.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนที่เหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
27	สุกันยา /สจก.	67015 68103	แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล	930,900.00	930,900.00	930,900.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
28	ศิริกุล /สปก.	67132 68085	โครงการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดีบนอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR (ระยะที่ 3: พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) (ทุนสำนักงานปลัดกระทรวง อว.)	300,000.00	300,000.00	300,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
29	วัชร /สปก.	67115 68081	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามเผ่าระวัง คาดการณ์ และประเมินผลกระทบ จากคราบน้ำมันในทะเล ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์	18,012,963.90	18,012,963.90	18,012,963.90 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินกันเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
30	อโณทัย /สพก.	67026 68069	โครงการพัฒนาเครือข่าย อุตสาหกรรมการบินและ อวกาศที่เอื้อต่อการลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	378,112.20	378,112.20	378,112.20 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
31	ชาคริต /สยศ.	67027 68097	แผนงานส่งเสริมการลงทุน กิจการอวกาศของประเทศ	654,500.00	654,500.00	654,500.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
32	สุกิจ /สปก.	67118 68084	โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์ม เกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน ราก ระยะที่ 2	7,439,984.50	7,439,984.50	7,439,984.50 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
33	วรรณัฐ /สยศ.	67033 68114	แผนงานการบริหารองค์กร และพัฒนาบุคลากร	485,093.02	485,000.00	485,093.02 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินกันเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
34	วรนุช /สพน.	66132 68129	โครงการประเมินพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้งและความ เสียหายของพืชเกษตรราย แปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ ระยะที่ 2	1,623,858.89	1,623,858.89	260,261.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
35	บุษบา /สพน.	66131 68119	โครงการนวัตกรรมภูมิ สารสนเทศข้อมูลพร้อมใช้ ทางวิทยาศาสตร์ระบบโลก และข้อมูลตัวแปรที่สำคัญ ทางภูมิอากาศ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการติดตาม และคาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5	632,587.07	632,587.07	- 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
36	ปฐมพงศ์ /สจก.	67025 68105	แผนงานฝ่ายจัดการ เทคโนโลยีและระบบ สารสนเทศกลาง	511,167.90	502,165.90	511,167.90 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
37	บัณฑิตรัฐ /สยศ.	67031 68112	แผนงานการบริหาร โครงการ (PBM)	345,000.00	345,000.00	345,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนที่เหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
38	มยุรา /สยศ.	67032 68113	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Project-Based Management (PBM)	494,875.00	494,875.00	494,875.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
39	ธนิดา /สสพ.	67139 68076	โครงการ Thailand Space Week 2024	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
40	บุษบา /สพน.	67017 68086	แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และ การใช้ประโยชน์งานวิจัย และนวัตกรรมภูมิ สารสนเทศ	2,251,500.00	2,251,500.00	2,251,500.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
41	ณัทพร /สสพ.	67010 68110	แผนงานการขับเคลื่อน และขยายเครือข่าย พันธมิตรเพื่อให้เกิดการ สร้างคุณค่า	499,000.00	499,000.00	499,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
42	ปฐมพงศ์ /สจก.	67126 68102	โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อย่าง พอเพียงและคุ้มค่า	67,950,000.00	67,950,000.00	67,950,000.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
43	อภิชา /สจอ.	67013 68106	แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน	134,600.00	134,600.00	134,600.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
44	ดรุณี /สพน.	67103 68088	Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information	1,168,526.24	1,168,526.24	166,305.20 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ) (รอเคลียร์เงินคงเหลือคืนเข้ากองทุน)
45	วิไลพร /สจก.	67001 68101	แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และ ยานพาหนะ	2,675.00	2,675.00	2,675.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

	PM /สำนัก	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงินก้อนเหลือ	แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน
46	จันทิมา /สคร.	67004 68077	แผนงานพัฒนากำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ	252,092.00	252,092.00	252,092.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
47	ฐปนรรักษ์ /ศดช.	65022 68116	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	209,475,421	209,475,421	209,475,421 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)
48	วลัญญา /สจก.	67018 68104	แผนงานบริหารจัดการงาน คลัง	3,852.00	3,852.00	3,852.00 	100.00	100.00 	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดภายนอก ปีงบประมาณ 2568
 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568

ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568
ก.พ.ร.	9	เป้าหมายขั้นสูง 8 ตัวชี้วัด เป้าหมายมาตรฐาน 1 ตัวชี้วัด 98.17 คะแนน (ระดับ ดีมาก)
สงป.	33	สูงกว่าเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด
อว.	3	สูงกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ITA)

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ จำนวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งมีการคาดการณ์ผลการประเมินได้ขั้นสูงทั้ง 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินองค์การมหาชน ระดับดีมาก สรุปดังนี้

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร	คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก
ระดับ ดีมาก	98.17 คะแนน

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน / ผลการประเมิน			คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้รับ ผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน		
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 70)							
1	มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ และมูลค่าของการให้บริการทดสอบมาตรฐาน	15	1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ 60.50 ลบ. 2. มูลค่าของการให้บริการทดสอบมาตรฐาน 0.50 ลบ.	1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ 74.56 ลบ. 2. มูลค่าของการให้บริการทดสอบมาตรฐาน 10 ลบ.	1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ 88.61 ลบ. 2. มูลค่าของการให้บริการทดสอบมาตรฐาน 12 ลบ.	15	รอง ผสทอภ. (ศิริลักษณ์) / สสพ. (68015)
			ขั้นสูง 100 คะแนน 1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการด้านภูมิสารสนเทศ 94.79 ลบ. 2. มูลค่าของการให้บริการทดสอบมาตรฐาน จำนวน 13.59 ลบ.				
2	อัตราการเติบโตการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2	15	Transaction 122% (200 รายการ) Download (THEOS-2) 8%	Transaction 177% (250 รายการ) Download (THEOS-2) 10%	Transaction 233% (300 รายการ) Download (THEOS-2) 10%	15	รอง ผสทอภ. (ศิริลักษณ์) / สสพ. (68015)
			ขั้นสูง 100 คะแนน อัตราการเติบโตการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2 ดังนี้ - Transaction 261% (325 รายการ) - Download (THEOS-2) 91.25 % (153 รายการ)				
3	ความสำเร็จในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ Open platform (sphere)	10	13,000,000 รายการ (160% ของปี 2566)	15,000,000 รายการ (200% ของปี 2566)	17,000,000 รายการ (240% ของปี 2566)	10	รอง ผสทอภ. (กานดาศรี) / สปภ. (68022)
			ขั้นสูง 100 คะแนน มีการเรียกใช้ประโยชน์ข้อมูลในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 28,541,264 รายการ (470% ของปี 2566)				
4	รายการการออกแบบชิ้นส่วน/ระบบ ในดาวเทียม THEOS-3	10	1 รายการ	2 รายการ	3 รายการ	10	รอง ผสทอภ. (พีร์) / ศดช. (68058)
			ขั้นสูง 100 คะแนน ได้ออกแบบชิ้นส่วน/ระบบในดาวเทียม THEOS-3 จำนวน 3 รายการ				

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน / ผลการประเมิน			คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้รับ ผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน		
	โดยบุคลากรในประเทศไทย		ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1. ระบบแผงโซลาร์เซลล์ 2. ระบบติดต่อสื่อสาร (สายอากาศ) 3. โครงสร้างตัวถังดาวเทียม				
5	ความสำเร็จในการติดตามคุณภาพอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ	10	มีแบบจำลองเพื่อประเมินค่าความเข้มข้นสารมลพิษระดับพื้นดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียมที่พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินปริมาณสารมลพิษตามที่กำหนด	1. มีแบบจำลองเพื่อประเมินค่าความเข้มข้นสารมลพิษระดับพื้นดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียมที่พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินปริมาณสารมลพิษตามที่กำหนด 2. มีหน่วยงานเป้าหมายนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน	1. มีแบบจำลองเพื่อประเมินค่าความเข้มข้นสารมลพิษระดับพื้นดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียมที่พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินปริมาณสารมลพิษตามที่กำหนด 2. มีหน่วยงานเป้าหมายนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน	10	รอง ผสทอภ. (กานดาศรี) / สพน. (68051)
			ขั้นสูง 100 คะแนน 1. มีแบบจำลองเพื่อประเมินค่าความเข้มข้นสารมลพิษระดับพื้นดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ที่พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินปริมาณสารมลพิษตามที่กำหนด 2. มีหน่วยงานเป้าหมายนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จำนวน 11 หน่วยงาน ดังนี้ 1) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 2) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สร.อว.) 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 5) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 7) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 8) โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9) กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 10) สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 11) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์				

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน / ผลการประเมิน			คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้รับ ผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน		
6	ความสำเร็จในการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ติดตามการปลดปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก	10	1. มีแบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LiDAR ร่วมกับ TLS ที่พัฒนาและเพิ่มความแม่นยำ 2. เพิ่มแบบจำลองและ update ฐานข้อมูลตามที่กำหนด (ครบทั้ง carbon pool)	1. มีแบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LiDAR ร่วมกับ TLS ที่พัฒนาและเพิ่มความแม่นยำ 2. เพิ่มแบบจำลองและ update ฐานข้อมูลตามที่กำหนด (ครบทั้ง carbon pool) 3. มีหน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน	1. มีแบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LiDAR ร่วมกับ TLS ที่พัฒนาและเพิ่มความแม่นยำ 2. เพิ่มแบบจำลองและ update ฐานข้อมูลตามที่กำหนด (ครบทั้ง carbon pool) 3. มีหน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 4. ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลภาคสนามและแบบจำลองในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10	รอง ผสทอภ. (กานดาศรี) / สปภ. (68024)
			ขั้นสูง 100 คะแนน 1. มีแบบจำลองมวลชีวภาพ จาก Spaceborne LiDAR ร่วมกับ TLS ที่พัฒนาและเพิ่มความแม่นยำ 2. เพิ่มแบบจำลองและ update ฐานข้อมูลตามที่กำหนด (ครบทั้ง carbon pool) ได้แก่ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Aboveground biomass) มวลชีวภาพใต้พื้นดิน (Belowground biomass) มวลชีวภาพในดิน (Soil carbon) ไม้ตาย (Dead wood) และ เศษซากใบไม้ กิ่งไม้ (Litter) 3. มีหน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 13 หน่วยงาน ได้แก่ - กรมป่าไม้ - สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. - สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) - สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี - แขวงทางหลวงชัยนาท - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) - ชมรมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชิงลึก แห่งประเทศไทย - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง				

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน / ผลการประเมิน			คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้รับ ผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน		
			11. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 12. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ • Spaceborne LiDAR เป็นการสำรวจด้วยไลดาร์จากดาวเทียม และ Terrestrial Laser Scan (TLS) เป็นเทคโนโลยีการ รังวัดภาคพื้นดินด้วยเลเซอร์สแกน สามารถนำมาช่วยทำแบบจำลองเสมือน จริงโดยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ				
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 30)							
7	การประเมินระดับ ความพร้อมรัฐบาล ดิจิทัล (DG Readiness Survey)	10	ได้ระดับ 3 (Defined) ขึ้นไป ใน 4 มิติ	ได้ระดับ 4 (Managed) ขึ้นไป ใน 4 มิติ	ได้ระดับ 5 (Optimizing) ขึ้นไป ใน 4 มิติ	10	รอง ผสทอภ. (เวียร์เรียร์) / สจก. (ฝทส.) (68030)
			ขั้นสูง 100 คะแนน สทอภ. ได้ผลการประเมิน ระดับ 5 ขึ้นไป ใน 5 มิติ จากทั้งหมด 7 มิติ				
8	การประเมินสถานะของ หน่วยงานภาครัฐในการ เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	300 คะแนน	400 คะแนน	470 คะแนน	8.17	รอง ผสทอภ. (พีร์) / สยศ. (ฝศอ.) (68038)
			คาดว่าจะได้ผลขั้นมาตรฐาน 92.8 คะแนน ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สทอภ. ได้รับคะแนน 418.76 คะแนน				
9	การควบคุมดูแลกิจการ ของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	10				10	
	ประเด็นที่ 1. การ กำหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการ ขับเคลื่อนองค์การ มหาชน	3	คณะกรรมการ เห็นชอบยุทธศาสตร์/ แผน 5 ปี และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะต่อ ยุทธศาสตร์/แผน ภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ	คณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดย เปรียบเทียบผลกับ เป้าหมายของแผน และผลของปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการติดตามผล การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทุกไตรมาส โดยเปรียบเทียบผลกับ เป้าหมายของแผน และผล ของปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ ข้อสังเกตหรือ ข้อเสนอแนะต่อการ ดำเนินการ	3	สยศ. (ฝบย. / ฝผป.)

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน / ผลการประเมิน			คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้รับ ผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน		
			<u>ขั้นสูง 100 คะแนน</u> 1. คณะกรรมการเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว 2. มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทุกไตรมาส โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของแผน และผลของปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ				
	ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน	2	คณะกรรมการกำกับติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานรวม 4 ด้าน ที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ	คณะกรรมการกำกับติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ครบทั้ง 5 ด้าน ที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ	คณะกรรมการกำกับติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ครบทั้ง 5 ด้าน ที่กำหนดพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบงาน และกำหนดแผนการพัฒนาในปีต่อไป	2	สจก. (ผกค./ ผลค./ผกส./ ผทส.) สยศ. (ผคอ.) สสพ. (ผสภ./ ผพธ.)
			<u>ขั้นสูง 100 คะแนน</u> มีการรายงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารการเงิน 2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ด้านการบริหารทั่วไป 4) ด้านการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน และ 5) ด้านการบริหารการประชุม ตามข้อกำหนด พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ สทอภ. นำไปปฏิบัติ และ สทอภ. ได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบงาน และกำหนดแผนการพัฒนาในปีต่อไป				
	ประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง	2	คณะกรรมการกำกับติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุก 6 เดือน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน	คณะกรรมการกำกับติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน	คณะกรรมการกำกับติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุกไตรมาส และ ติดตามการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาปรับปรุงระบบงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป	2	สยศ. (ผผป.) สตส./สยศ.

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน / ผลการประเมิน			คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผู้รับ ผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน		
			<u>ขั้นสูง 100 คะแนน</u> มีการนำเสนอรายงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้กับคณะผู้บริหาร สทอภ., คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และ ติดตามการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงระบบงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป				
	ประเด็นที่ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	3	คณะกรรมการพิจารณา กำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การมหาชน และติดตามประเมินผลเป็นระยะ	คณะกรรมการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน และนำข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	3	สยศ. (ผผป. / ผศอ.)
			<u>ขั้นสูง 100 คะแนน</u> มีการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน และนำข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม				
(ร่าง) คะแนนรวม						98.17	
(ร่าง) สรุปผลการประเมินระดับองค์กร						ดีมาก	

2. รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สกป.) ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด พิจารณาเป้าหมายทั้งปี สรุปดังนี้

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
ตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ - ระดับภาพรวม				
1) จำนวนการให้บริการทดสอบมาตรฐานหรือออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	1,000 รายการ	1,749 รายการ	ปัจจุบันดำเนินการทดสอบไปแล้ว 1,745รายการ	สปก.
2) หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	10 หลักสูตร	22 หลักสูตร	มีการจัดฝึกอบรม จำนวน 22 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 3) หลักสูตร การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม 4) หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียม รุ่นที่ 6 5) หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 1 6) หลักสูตร Geospatial ChatGPT 7) หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 2 8) หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree) 9) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 10) หลักสูตร Drone-UAV 11) หลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 12) หลักสูตร หุ่นยนต์ 13) หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาจังหวัด รุ่นที่ 3 14) จัดหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน 15) หลักสูตร การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการทำแผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าวของกองทัพบก (ขว.ทบ.) 16) หลักสูตร การประเมินการกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 17) หลักสูตร การถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศของกรมส่งเสริมการเกษตร 18) หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศสำหรับผู้บริหาร	สคร.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			ระดับสูง รุ่นที่ 12 (Gistda Ex-12) 19) หลักสูตร การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 20) หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing for Beginners) 21) หลักสูตร การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Geospatial Technology) มาใช้ในการตรวจสอบ 22) หลักสูตร เทคนิคภูมิสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศจังหวัดอุดรดิตถ์ (จัดร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์)	
3) มีศูนย์ภูมิสารสนเทศ (Geospatial Intelligence Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ระบบโลก	1 ศูนย์	1 ศูนย์	มีศูนย์ภูมิสารสนเทศ (Geospatial Intelligence Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ระบบโลก โดยมีการจัดตั้งทีมงานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยแอปพลิเคชันเขื่อนน้ำและมีการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอยู่เสมอ	สพท./สปท.
4) จำนวนการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	25 เรื่อง	25 เรื่อง	การจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 25 เรื่อง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลคะแนนแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2) ฐานข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ 3) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศชุมชน จำนวน 20 ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 4) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชุมชน 23 ผลิตภัณฑ์ 5) ข้อมูลแผนที่ประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดสรรที่ดิน 6) เส้นอ้างอิงการใช้น้ำของ ข้าว 7) เส้นอ้างอิงการใช้น้ำของ ทูเรียน 8) ข้อมูลการใช้น้ำของ ข้าว (ET, Demand, Supply) 9) ข้อมูลการใช้น้ำของ ทูเรียน (ET, Demand, Supply) 10) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 2D และ 3D 11) พัฒนาแอปพลิเคชันด้าน Digital Twin for Smart Cities	สปท./สพท.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			12) ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 13) ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 14) ข้อมูลมวลชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 15) ข้อมูลไฟป่าทั้งประเทศ 16) ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่สีเขียวประเมิน 17) ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการกักเก็บคาร์บอน 18) ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการปลดปล่อยคาร์บอน 19) ฐานข้อมูลผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้าว 20) ฐานข้อมูลภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 21) ฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่นาข้าว 22) ฐานข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่นาข้าว 23) ข้อมูลความเข้มข้นมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองจากข้อมูลดาวเทียมในระบบค้างฟ้า 24) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านน้ำเพื่อการเฝ้าระวัง 25) ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล	
5) จำนวนหน่วยงาน ชุมชน หรือพื้นที่ ที่นำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ	20 หน่วยงาน ชุมชน หรือพื้นที่	38 หน่วยงาน ชุมชน หรือพื้นที่	1) มีการนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจในระดับชุมชนต่างๆ จำนวน 19 ชุมชน 1. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน เชียงใหม่ กลุ่มผลิตลำไยอินทรีย์ จ.เชียงใหม่ 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณ ภาพ ห้วยปากกล้วย ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ตำบลศรีดอย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านฝ้าง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 7. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผักผลไม้พริ่เมี่ยม ต.วังใหม่อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 8. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนอินทรีย์	สปก./สพน.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			จันทบุรี ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 9. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน Young Smart Farmer อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 10. วิทยาลัยชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 11. วิทยาลัยชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรดบ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12. วิทยาลัยชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าช้าง หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 13. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 14. วิทยาลัยชุมชนไม้ผลบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม 15. แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 16. วิทยาลัยชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนน้ำแร่อำเภอโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณจ.บุรีรัมย์ 17. วิทยาลัยชุมชนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพตามวิถีชุมชน บางกะเจ้า 18. วิทยาลัยชุมชนกลุ่มทุเรียนและไม้ผลดงแม่แฝด อ.โพธารอง จ.ราชบุรี 19. วิทยาลัยชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 2) ในระดับหน่วยงาน จำนวน 19 หน่วยงาน 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2. กรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 3. กรมป่าไม้ 4. สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. 5. สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 7. แขวงทางหลวงชนบท 8. ชมรมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย 9. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			10. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12.กรมการข้าว 13.กรมส่งเสริมการเกษตร 14.กรมชลประทาน 15.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 16.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายวิจัย ภูมิภาค : ภาคกลาง 17. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 18. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 19. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	
6) มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	2,400 ล้านบาท	2,401.39 ล้านบาท	มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจาก ผลิตภัณฑ์และบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2,401.39 ล้านบาท	สยศ.
7) นโยบายหรือมาตรการส่งเสริมระบบนิเวศอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ	1 เรื่อง	1 เรื่อง	สทอภ. ดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร0909/113 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. แจ้งมายัง สทอภ. ขอให้แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. พร้อมทั้ง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากกฎหมายและแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้ว	สยศ.
8) คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินจากภายนอก	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.78	คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ ของ สทอภ ร้อยละ 92.78	สสพ.
9) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	500 เรื่อง	563 เรื่อง	มีจำนวนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ รวมสะสม จำนวน 563 เรื่อง	สสพ.
68021 - โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 3				
10) จำนวนเกษตรกรที่สามารถเข้าถึง และใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก อย่างมีประสิทธิภาพ	10,000 คน	25,699 คน	จำนวนเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงและใช้งาน จำนวน 25,699 คน	สปล.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
68046 - โครงการสนับสนุนการกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร (Climate-Resilient Agriculture)				
11) จำนวนหน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้วางแผนสำหรับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตร	3 หน่วยงาน	5 หน่วยงาน	มีหน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้วางแผนสำหรับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตรจำนวน 5 หน่วยงาน 1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. กรมการข้าว 3. กรมส่งเสริมการเกษตร 4. กรมชลประทาน 5. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	สพท.
68049 - โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (SGi - Farm)				
12) จำนวนชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศการจัดการเกษตรอัจฉริยะแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (SGi-Farm) ไปเพิ่มมูลค่าสินค้าในปี 2568	15 ชุมชน/ วิสาหกิจ ชุมชน	19 ชุมชน/ วิสาหกิจ ชุมชน	มีจำนวน 19 ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศการจัดการเกษตรอัจฉริยะแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน (SGi-Farm) ไปเพิ่มมูลค่าสินค้าในปี 2568 1. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน เชียงใหม่ กลุ่มผลิตลำไยอินทรีย์ จ.เชียงใหม่ 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณ ภาพ ห้วยปากกล้วย ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ตำบลศรีดอย ต.ศรีด้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าว น้ำหอมตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านฝาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 7. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผักผลไม้ รื่นเี่ยม ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 8. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนอินทรีย์จันทบุรี ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 9. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน Young Smart Farmer อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 10.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 11. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบ สับปะรดบ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.	สพท.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			ประจวบคีรีขันธ์ 12. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าช้าง หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เสกให้ จ.สระบุรี 13. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเห็ดตับเต่าตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 14. วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 15. แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 16. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนน้ำแร่อำเภอนโนสวรณ อ.โนนสวรณจ.บุรีรัมย์ 17. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพตามวิถีชุมชน บางกะเจ้า 18. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนและไม้ผลดงแม่แฝด อ.โพธารอง จ.ราชบุรี 19. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลพระรักษ์ อำเภอยะไข่ จังหวัดชุมพร	
68022 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถในพัฒนาเมืองนำอยู่อัจฉริยะเพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยข้อมูลสามมิติคู่เสมือน (GeoSpatial Digital Twins for Smart Cities)				
13) สามารถลดระยะเวลาที่ประชาชนใช้ในการค้นหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ เช่น แผนที่ฐาน ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูลการเพาะปลูก เป็นต้น	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	สามารถลดระยะเวลาที่ประชาชนใช้ในการค้นหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ เช่น แผนที่ฐาน ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูลการเพาะปลูก เป็นต้น ตามแผนที่วางไว้	สปก.
14) สามารถลดกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ของประชาชนหรือหน่วยงานภาคเอกชน	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75	สามารถลดกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ของประชาชนหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามแผนที่วางไว้	สปก.
15)				
68055 - โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน SKP เพื่อความยั่งยืนขององค์กร				
16) อาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ตามแผนในปี พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	ร้อยละ 80	ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาจ้างและจะสิ้นสุดงาน ดังนี้ 1) ปรับปรุงพื้นที่การจราจรภายในพื้นที่ SKP ธ.ค.68 2) ปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบ Smart Meeting Room ต.ค.68 3) ปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ก.ย.68 4) ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง ภายในพื้นที่ SKP ต.ค.68 5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้าภายในพื้นที่ SKP ต.ค.68	สจอ.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
68040 - โครงการการจัดหาจานส่ายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด				
17) ความสำเร็จในการจัดหาจานส่ายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียม ในปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ 75	ร้อยละ 48.50	ความสำเร็จในการจัดหาจานส่ายอากาศฯ ในปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 48.50 ของทั้งสัญญา ทั้งนี้ ดำเนินการเร่งรัดให้บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ 3 และส่งมอบงานที่เหลือให้เป็นไปตามแผนงานและแผนเงินต่อไป รวมถึงดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของงานเป็นรายเดือนต่อไป เบื้องต้นบริษัทฯ ได้ส่งแผนการดำเนินงานในการรื้อถอนและจะเร่งดำเนินงานรื้อถอนจานส่ายอากาศพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	สปท.
68050 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน				
18) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกลุ่ม The Joint Polar Satellite System	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานรับสัญญาณและระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลางแล้ว	สปท.
19) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบคลังข้อมูลสำรอง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ดำเนินการปรับปรุงคลังข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและจัดสร้างคลังข้อมูลดาวเทียมสำรองแล้ว	สปท.
20) ความสำเร็จของติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าสำรอง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ดำเนินการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งแล้ว	สปท.
68017 - โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย				
21) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทย	1 ฉบับ	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2569 ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ได้นำส่งร่างรายงานผลการศึกษา (Progress Report) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอวกาศยานในประเทศไทยเบื้องต้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	สปท.
68057 - โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมแบบแอคทีฟเซนเซอร์				
22) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการออกแบบ พัฒนาผลิตดาวเทียมแอคทีฟ SAR ภายในประเทศ	1 ฉบับ	1 ฉบับ	มี (ร่าง) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการออกแบบ พัฒนาผลิตดาวเทียมแอคทีฟ SAR ภายในประเทศ เช่น ศึกษาตัวอย่างระบบฐานข้อมูลเปิด, รายงานสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง Know-how transfer and training แล้ว	ศดช.
23) ต้นแบบส่ายอากาศ Phase array สำหรับดาวเทียมแบบแอคทีฟ SAR	1 ต้นแบบ	1 ต้นแบบ	มีการพัฒนาต้นแบบระบบส่ายอากาศแบบ Phased Array 1 ต้นแบบ	ศดช.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
โดยเน้นการใช้สัดส่วนการผลิตในประเทศ				
68007 - โครงการยกระดับ Space Inspirium ศูนย์การเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งอนาคต				
24) แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่ได้รับการยกระดับ	1 ศูนย์	1 ศูนย์	อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนานิทรรศการภายใน Space Inspirium ตามแผนงานยกระดับแหล่งเรียนรู้	สคร.
25) คะแนนความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ Space Inspirium	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.67	ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าใช้บริการ Space Inspirium ร้อยละ 88.67	สคร.
68023 - โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน				
26) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง	1 ระบบ	1 ระบบ	มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรืออีกชื่อคือ “LANDX” (Land Explorer)	สปก.
27) คะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ซึ่งคาดว่าจะได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สปก.
68024 - โครงการระบบติดตามพื้นที่สีเขียวและประเมินการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอน ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ				
28) จำนวนหน่วยงานที่นำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการพื้นที่สีเขียว การปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอน ไฟป่าและหมอกควัน	10 หน่วยงาน	12 หน่วยงาน	มีหน่วยงานที่นำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการฯ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมป่าไม้ (ปม.) 2. สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. 3. สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการ 4. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) 5. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 8. ขบวนการหลวงชัยนาท 9. ชมรมเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย 10. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	สปก.

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			11. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 12. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	
29) คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานข้อมูล	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80.70	คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานข้อมูล ร้อยละ 80.70	สปก.
68044 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม				
30) จำนวนการให้บริการทดสอบมาตรฐานหรือออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	1,000 รายการ	1,749 รายการ	ปัจจุบันดำเนินการทดสอบไปแล้ว 1,749 รายการ	สปก.
68025 - โครงการระบบนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ				
31) นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง และเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ	1 ระบบ	1 ระบบ	ระบบนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ	สปก.
32) จำนวนหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ	2 หน่วยงาน	2 หน่วยงาน	มีการส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานใช้ประโยชน์เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมในเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จำนวน 2 หน่วยงานหลักดังนี้ 1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สปก.
68053 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ				
33) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน	1 ฐานข้อมูล	2 ฐานข้อมูล	มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 2 ฐานข้อมูล 1. เส้นอ้างอิงการใช้น้ำของพืช 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้าว และทุเรียน 2. ข้อมูลการใช้น้ำของพืช 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้าว และทุเรียน (ET, Demand, Supply)	สปน.
34) มีการใช้ประโยชน์ระบบภูมิสารสนเทศด้านการใช้น้ำของพืช ไปใช้วางแผนสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปี พ.ศ. 2568	2 พื้นที่	4 พื้นที่	มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 4 จังหวัด 1. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ. นครปฐม 2. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ. ระยอง 3. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ. ชุมพร 4. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ. เพชรบุรี	สปน.

3. รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยสรุปดังนี้

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 4		ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
1) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	1,200 ล้านบาท	1,222.70 ล้านบาท	(ร่าง) ผลการประเมินมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแผนงาน/โครงการ ด้านการนำผลงานผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เท่ากับ 1,222.70 ล้านบาท	สยศ.
2) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ 89.00	ร้อยละ 84.93	ผลการประเมิน ITA ของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ที่ 84.93 คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง	สยศ.
3) จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	100,000 คน	109,322 คน	มีการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium รวมทั้งจัดกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 109,322 คน	สคร.