


รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 สทอภ. ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 2,250,306,378.48 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน 1,993,792,121.22 (ร้อยละ 88.60) และกันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน จำนวน 179,403,281.60 บาท (ร้อยละ 7.97) ทั้งนี้ มีเงินเหลื่อมจ่ายคืนกลับเป็นเงิน สทอภ. 77,110,975.66 บาท (ร้อยละ 3.43) ซึ่งได้นำกลับมาสมทบในแผนงาน/โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 60,492,900 บาท

1.2 สำหรับรายการกันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน วงเงิน 179,403,281.60 บาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 30 แผนงาน/โครงการ และโครงการที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินงานหากมีปัญหาลุप्तสรค อาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่สำคัญ จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ



1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

แหล่งเงิน	งบตั้งต้น	จ่ายจริง	กันเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้)	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,343,425,400.00	1,201,647,070.71	84,966,710.64	56,811,618.65
เงินรายได้	9,988,730.00	8,195,221.14	875,750.00	917,758.86
เงินกองทุนสวัสดิการ	7,184,275.00	6,886,842.32	-	297,432.68
เงินนวัตกรรม	18,894,680.00	8,155,720.25	9,338,780.00	1,400,179.75
เงินความเสี่ยง	47,674,200.00	43,604,780.77	3,146,096.20	923,323.03
เงินทุน สทอภ.	131,915,907.50	49,746,977.81	77,604,133.40	4,564,796.29
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ.	8,425,840.00	1,863,586.93	-	6,562,253.07
เงินสำรองรายได้	15,145,345.98	9,014,805.14	2,975,668.40	3,154,872.44
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	4,172,000.00	1,197,116.15	496,142.96	2,478,740.89
เงินงบกลาง	663,480,000.00	663,480,000.00	-	-
รวมทั้งหมด	2,250,306,378.48	1,993,792,121.22 ร้อยละ 88.60	179,403,281.60 ร้อยละ 7.97	77,110,975.66 ร้อยละ 3.43

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบตั้งต้น	จ่ายจริง	กันเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้)	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	556,671,648.00	438,612,448.23	78,231,241.14	39,827,958.63
เงินรายได้	9,988,730.00	8,195,221.14	875,750.00	917,758.86
เงินกองทุนสวัสดิการ	7,184,275.00	6,886,842.32	-	297,432.68
เงินนวัตกรรม	18,894,680.00	8,155,720.25	9,338,780.00	1,400,179.75
เงินความเสี่ยง	47,674,200.00	43,604,780.77	3,146,096.20	923,323.03
เงินทุน สทอภ.	128,332,423.50	47,025,769.65	76,846,608.40	4,460,045.45
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ.	8,425,840.00	1,863,586.93	-	6,562,253.07
เงินสำรองรายได้	15,145,345.98	9,014,805.14	2,975,668.40	3,154,872.44
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	4,172,000.00	1,197,116.15	496,142.96	2,478,740.89
รวมทั้งหมด	796,489,142.48	564,556,290.58 ร้อยละ 70.88	171,910,287.10 ร้อยละ 21.58	60,022,564.80 ร้อยละ 7.54

3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบตั้งต้น	จ่ายจริง	กันเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้)	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	786,753,752.00	763,034,622.48	6,735,469.50	16,983,660.02
เงินทุน สทอภ.	3,583,484.00	2,721,208.16	757,525.00	104,750.84
เงินงบกลาง	663,480,000.00	663,480,000.00	-	-
รวมทั้งหมด	789,094,464.00	1,429,235,830.64 ร้อยละ 98.31	7,492,994.50 ร้อยละ 0.52	17,088,410.86 ร้อยละ 1.18

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สตอก. มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด จำนวน 48 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 24 แผนงาน และ 24 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย ตามระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน Project-based Management ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 สรุปดังนี้

1. สตอก. ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 2,230,989,032.50 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 1,983,580,199.93 บาท (ร้อยละ 88.91), ก้นเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน 175,931,470.24 บาท (ร้อยละ 7.89) และคงเหลือ 71,477,362.33 บาท (ร้อยละ 3.20)

2. ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ

2.2 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 37 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย

2.2.1 โครงการที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ แต่ไม่มีการกักเงินเหลื่อมปี จำนวน 3 โครงการ

2.2.2 โครงการที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จและมีการกักเงินเหลื่อมปี จำนวน 34 โครงการ/แผนงาน วงเงิน 175,931,470.24 บาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 27 แผนงาน/โครงการ และโครงการที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินงานอาจเกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่สำคัญ จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ

2.3 สาเหตุที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ


2.3.1 เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR, มีการพิจารณาพิจารณา TOR /การประกวดราคา (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น

2.3.2 เนื่องจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR/จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนงานให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่ สตอก. จะได้รับ ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงาน/ขยายสัญญา/ปรับเพิ่มงบประมาณ

2.3.3 เนื่องจากการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาสัญญา ซึ่งไม่ตรงตามปีงบประมาณ


2.3.4 เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น การเสนอเรื่องต่อ กรม.

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์)



ยุทธศาสตร์ สทอภ.	จำนวนโครงการ แผนงาน	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ผลการจ่ายจริง (ร้อยละ)	กันเหลื่อมปี (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	
						แล้ว เสร็จ	ไม่แล้ว เสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอากาศและภูมิสารสนเทศ	4	1,472,560,915	1,446,969,871 (98.26)	7,492,994 (0.51)	88.90	1	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System	4	18,421,400	11,745,240 (63.76)	4,413,050 (23.96)	92.51	0	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม	13	323,969,628	157,938,568 (48.75)	129,259,098 (39.90)	85.39	3	10
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	7	71,908,116	43,249,322 (60.15)	22,122,424 (30.76)	91.71	0	7
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร	20	344,128,973	323,677,197 (94.06)	12,643,904 (3.67)	97.50	7	13
รวมทั้งหมด	48	2,230,989,032	1,983,580,200 (88.91)	175,931,470 (7.89)	91.20	11	37

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยวาทะและภูมิสารสนเทศ (4 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 1,472,560,915 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 1,446,969,871.61 บาท (ร้อยละ 98.26), ก้นเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 7,492,994.50 บาท (ร้อยละ 0.51) และคงเหลือ 18,098,048.89 บาท (ร้อยละ 1.23)

2. ผลการดำเนินงาน

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละผลงาน	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละก้นเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ/แผนงาน				
1. 62020 - โครงการบูรณาการระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (PM GGP/ดิขพงษ์) (17 ลบ.)	100	97.39 (16.5561)	- (-)	2.61 (0.4439)
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 3 โครงการ/แผนงาน				
2. 62061 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (ธอ.2/सानนท์, บุญชู) (1,415.9551 ลบ.)	81.42	99.04 (1,402.3200)	0.20 (2.8900)	0.76 (10.7451)
สาเหตุที่ล่าช้า : เนื่องจาก 1. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ล่าช้าตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากต้องประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง และ e-bidding 2 ครั้ง จำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จากคณะกรรมการ สทอภ. และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 และมีหนังสือทำความเข้าใจราคากับ สบป. อย่างไรก็ตาม สบป. มีรายละเอียดที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม และให้ สทอภ. ดำเนินการเสนอเรื่องเข้ากรม. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการอุปกรณ์เครื่องมือฯ ซึ่ง กรม. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมราคาและผูกพันงบประมาณข้ามปี คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน พ.ย. 62				

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
	2. บางกิจกรรมลงนามในสัญญาล่าช้า และบริษัทส่งมอบงานไม่เป็นไป ข้อกำหนดใน TOR คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน ธ.ค. 62			
3. 62067 - โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ธอ.2/สานนท์, บุญชูบ) (37.8621 ลบ.)	78.48	71.09 (26.9158)	12.16 (4.6030)	16.75 (6.3433)
	สำหรับรายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน เป็นค่าใช้จ่ายที่รอเบิกจ่าย ตามงวดงาน จำนวน 5 รายการ ได้แก่ จัดจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง, จัดซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง, จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และวิจัย นโยบายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและจังหวัดน่าน, จัดจัด สอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบ ภาคพื้นดิน และจ้างจัดทำรายงานสรุปด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และอากรศุลกากรฯ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ภายใน เดือน มี.ค. 63 และอยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย จำนวน 248,000 บาท			
4. 62065 - โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศ แห่งชาติ (สยศ./ระวีวรรณ) (1.7437 ลบ.)	95.70	67.55 (1.1779)	- (-)	31.45 (0.5658)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ การเสนอแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี ต่อ ครม. ซึ่งจะไปดำเนินการในแผนงานของปีงบประมาณ 2563 โดยคาด ว่าจะนำเสนอ ครม. ได้ภายในเดือน ธ.ค. 62			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System (4 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 18,421,400.41 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 11,745,240.51 บาท (ร้อยละ 63.76), ก้นเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 4,413,050.00 บาท (ร้อยละ 23.96) และคงเหลือ 2,263,109.90 บาท (ร้อยละ 12.28)

2. ผลการดำเนินงาน

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละก้นเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4 โครงการ/แผนงาน				
1. 62017 - โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ ระยะที่ 2 (सर./ ญรัฐวัฒน์) (6.0592 ลบ.)	99.80	87.53 (5.3033)	8.50 (0.5152)	3.97 (0.2407)
สำหรับรายการก้นเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน บริษัทส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ				
2. 62019 - โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain (सर./พรเทพ) (4.0388 ลบ.)	99.60	65.22 (2.6341)	32.67 (1.3196)	2.11 (0.0852)
สำหรับรายการก้นเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน บริษัทส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ				
3. 62025 - โครงการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย (सर./จตุรงค์) (3.4523 ลบ.)	83.04	46.03 (1.5891)	53.94 (1.8622)	0.03 (0.0009)
สำหรับรายการก้นเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน ได้แก่ 1) บริษัทส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 รายการ 2) อยู่ระหว่างดำเนินงาน 2 รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 62 และ ธ.ค. 62				

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
4. 62053 - แผนงานการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม (สพธ./กมลมาศ) (4.8712 ลบ.)	87.60	45.55 (2.2188)	14.70 (0.7161)	39.75 (1.9363)
อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน จำนวน 2 รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 62				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (13 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 13 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 323,969,627.61 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 157,938,568.09 บาท (ร้อยละ 48.75), กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 129,259,097.80 บาท (ร้อยละ 39.90) และคงเหลือ 36,771,961.72 บาท (ร้อยละ 11.35)


2. ผลการดำเนินงาน

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ/แผนงาน				
1. โครงการระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล (สภ./ศิริลักษณ์) (38.6000 ลบ.)	100	100 (38.6000)	- (-)	- (-)
2. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ผ่านระบบ Web และ Mobile Application (AIP/ธนาคาร) (2.0303 ลบ.)	100	77.22 (1.5678)	- (-)	22.78 (0.4626)
3. แผนงานการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานและนำคุณค่าสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (สผ./ธัญวรรณ์) (4.2500 ลบ.)	100	98.63 (4.1918)	- (-)	1.37 (0.0582)

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 10 โครงการ/แผนงาน				
4. 62007 - โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ของเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบัน (สปก./ศิริลักษณ์) (17.0000 ลบ.)	38.64	14.94 (2.5392)	56.48 (9.6019)	28.58 (4.8589)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ลงนามในสัญญาล่าช้า จำนวน 5 รายการ เนื่องจากมีการปรับร่าง TOR และต้องรอให้งานปี 61 แล้วเสร็จก่อนถึงจะดำเนินการตามกิจกรรมต่อได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามวงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการในเดือน ส.ค. 63				
5. 62010 - แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก (สปก./ศิริลักษณ์) (64.7931 ลบ.)	90.83	57.46 (37.2285)	8.50 (5.5095)	34.04 (22.0552)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ต้องดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายตามข้อกำหนดการส่งข้อมูล ทำให้จำเป็นต้องกันเหลื่อมปี คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในเดือน ธ.ค. 62				
6. 62011 - โครงการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ (สปก./ศิริลักษณ์) (19.0000 ลบ.)	91.08	70.65 (13.4239)	25.33 (4.8123)	4.02 (0.7638)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : เป็นการบำรุงรักษา 12 เดือน จำนวน 2 กิจกรรม ซึ่งรอบการต่อสัญญาอยู่ในช่วงเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 62				
7. 62018 - โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (สอร./ศิริพัทธ์) (4.0607 ลบ.)	99.70	92.17 (3.7428)	1.57 (0.0637)	6.26 (0.2542)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 62				
8. 62023 - โครงการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (AIP/ธนากร) (3.4000 ลบ.)	46.00	48.78 (1.6585)	- (-)	51.22 (1.7415)
กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563				
9. 62032 - โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 3 (สผก./ตติยะ) (20.7200 ลบ.)	92.88	51.00 (10.5672)	32.36 (6.7054)	16.64 (3.4474)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน จำนวน 6 รายการ ลงนามล่าช้า เนื่องจากต้องรวบรวมความต้องการของผู้รับบริการ (จังหวัด) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหานโยบายรัฐบาล/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ/การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ จำนวน 5 รายการ และอีก 1 รายการ ล่าช้าเนื่องจากต้องเข้ากระบวนการจัดจ้าง 2 ครั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 63				
10. 62034 - โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ระยะที่ 2 (สวภ./ศุภัชชา) (53.7582 ลบ.)	85.75	35.04 (18.8365)	63.63 (34.0635)	1.60 (0.8583)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ลงในสัญญาล่าช้า 5 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ในเดือน ก.พ. 63				
11. 62037 - แผนงานระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กกด./ธูปนรินทร์) (28.9678 ลบ.)	98.02	71.38 (20.6771)	23.11 (6.6949)	5.51 (1.5958)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 รายการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/บำรุงสมาชิก 6 รายการ, ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 รายการ และค่าจัดซื้ออะไหล่และ				

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
	ซ่อมแซม 2 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ในเดือน ก.พ. 63			
12. 62050 - โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการ บริการแผนที่ออนไลน์บนคลาวด์ (GISTDA Portal On Cloud) (สผภ./ยรรยง) (15.1882 ลบ.)	79.41	32.30 (4.9053)	63.25 (9.6066)	4.45 (0.6763)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา 6 รายการ ได้แก่ จัดจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation 1 รายการ ลำช้าเนื่องจากมีการทบทวนข้อกำหนดทาง เทคนิคหลายครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และ จัดเหมา บำรุงรักษา 5 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ใน เดือน มี.ค. 63			
13. 62066 - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอาคารควบคุม ดาวเทียม (สอร./จตุรงค์) (52.2013 ลบ.)	87.79	- (-)	100.00 (52.2013)	- (-)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ลงนามในสัญญาลำช้า เนื่องจากมีผู้ประชาพิจารณา TOR จึงจำเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณาใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ในเดือน ธ.ค. 62			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (7 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 7 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 71,908,116.41 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 43,249,322.15 บาท (ร้อยละ 60.15), ก้นเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 22,122,424.11 บาท (ร้อยละ 30.76) และคงเหลือ 6,536,370.15 บาท (ร้อยละ 9.09)

2. ผลการดำเนินงาน

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละก้นเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 7 โครงการ/แผนงาน				
1. 62015 - แผนงานส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจจาก Space Inspirium (สอ./ศิริพัทธร) (11.8644 ลบ.)	93.66	96.32 (11.4275)	3.53 (0.4194)	0.15 (0.0176)
	รายการก้นเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 1 รายการ และค่าจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซม 2 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกรายการ ในเดือน พ.ย. 62			
2. 62026 - โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ของระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่าน S-band ระยะที่ 2 (สวท./วรินทร์ธร) (2.8128 ลบ.)	91.00	95.92 (2.6982)	- (-)	4.08 (0.1146)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ การเดินทางเข้าร่วมอบรมที่ TUBITAK UZAY ในวันที่ 30 ต.ค. ถึง 8 พ.ย. 62 เหตุที่ไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจาก หน่วยงาน TUBITAK UZAY แจ้ง สทอภ. ว่าไม่สามารถจัดการอบรมให้ได้ จึงต้องขอเลื่อนออกไป โดยใช้งบประมาณ ภายใต้โครงการ Space Frontier Research ปี 2563			
3. 62027 - โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 5 (สวท./วสันชัย) (2.9213 ลบ.)	82.50	64.56 (1.8861)	23.48 (0.6860)	11.96 (0.3492)
	รายการก้นเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย คาดว่าเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 62			

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
4. 62058 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ (สพอ./ฐานิตา) (3.7671 ลบ.)	97.30	50.70 (1.9102)	23.60 (0.8889)	25.70 (0.9680)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นิทรรศการ เอกสารและข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร SCGI ซึ่งได้ประสานงานกับ ม.อู่เย็น เพื่อเตรียมการประชุม Working Executive Team แล้ว ในเดือน ต.ค. 62			
5. 62059 - แผนงานส่งเสริม ประสาน ผลักดัน ขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและต่อยอดนวัตกรรม (สพอ./ฐานิตา) (14.7654 ลบ.)	97.34	96.62 (14.2656)	0.34 (0.0498)	3.04 (0.4500)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ค่าจ้างเหมาเช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย ภายในเดือน ต.ค. 62			
6. 62062 - โครงการ EPS Frontier Research (สอธ./ดำรงศุภฤทธิ์) (31.0311 ลบ.)	81.16	28.88 (8.9608)	56.24 (17.4530)	14.88 (4.6172)
	1) รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ลงนามในสัญญาเช่า 4 รายการ เนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีการเข้าสู่กระบวนการจัดจ้าง มากกว่า 1 ครั้ง คาดว่าเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จทุก รายการ ในเดือน ก.พ. 63 2) สำหรับรายการจ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ (4.00 ลบ.) ค่าเช่าเนื่องจากดำเนินการจัดจ้างล่าช้าและมีการอุทธรณ์เกิดขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยจะไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563			
7. 62071 - โครงการ Thailand Space Week 2019 (สพอ./ปราณปรียา) (4.7460 ลบ.)	99.00	44.27 (2.1008)	55.32 (2.6254)	0.41 (0.0197)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ต.ค. 62			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (20 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 7 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 71,908,116.41 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 43,249,322.15 บาท (ร้อยละ 60.15), กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 22,122,424.11 บาท (ร้อยละ 30.76) และคงเหลือ 6,536,370.15 บาท (ร้อยละ 9.09)

2. ผลการดำเนินงาน

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ/แผนงาน				
1. แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบท./พินิตา) (206.5323 ลบ.)	100	99.91 (206.3478)	- (-)	0.09 (0.1844)
2. แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการคลัง (สอร.) (สอร./วรรณวีร์) (19.4314 ลบ.)	100	97.54 (18.9528)	- (-)	2.46 (0.4786)
3. แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร./ประวิทย์) (9.7282 ลบ.)	100	99.98 (9.7262)	- (-)	0.02 (0.0020)
4. แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบท./สุรศักดิ์) (1.1120 ลบ.)	100	91.64 (1.0190)	- (-)	8.36 (0.0929)
5. แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (สบท./สุกัญญา) (10.5908 ลบ.)	100	86.39 (9.1494)	- (-)	13.61 (1.4414)
6. แผนงานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร (สพธ./อัครพร) (0.6200 ลบ.)	100	66.15 (0.4102)	- (-)	33.85 (0.2098)
7. แผนงานกลุ่มภารกิจพิเศษด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP/วิภาณี) (1.2981 ลบ.)	100	80.59 (1.0461)	- (-)	19.41 (0.2520)

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 13 โครงการ/แผนงาน				
8. 62002 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร (10.0962 ลบ.)	99.90	99.91 (9.1470)	0.16 (0.0161)	9.23 (0.9332)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : เป็นการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) รายปี จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 62				
9. 62013 - แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สอ. (สอ./ณิขพร) (25.3187 ลบ.)	99.39	97.54 (24.6948)	1.38 (0.3505)	1.08 (0.2735)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : เป็นรายการซ่อมแซม 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 62				
10. 62022 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวท./ดำรงศฤทธิ) (4.2520 ลบ.)	86.42	46.87 (1.9928)	39.25 (1.6690)	13.88 (0.5903)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่เคลียร์ค่าใช้จ่าย 1 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 2 รายการ ลำช้าเนื่องจากกระบวนการจัดจ้าง e-bidding 2 ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 62				
11. 62038 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สบท./มาลิน) (8.6102 ลบ.)	99.94	95.03 (8.1827)	0.11 (0.0094)	4.86 (0.4182)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : จ้างเหมาบริการจำกัดปลวกและหนูงวดสุดท้าย อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเดือน ต.ค. 62				
12. 62041 - แผนงานบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ./ระวีวรรณ) (6.8906 ลบ.)	99.90	78.19 (5.3879)	15.63 (1.0773)	6.18 (0.4254)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ คือ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินมูลค่าเพิ่ม ลำช้าเนื่องจากมีการปรับแก้ไข TOR ส่งผลให้จัดจ้างล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 62				
13. 62042 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส./ดวงรัตน์) (0.2000 ลบ.)	100.00	85.84 (0.1717)	3.48 (0.0070)	10.68 (0.0214)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : จัดซื้อเครื่องเจาะและเข้าเล่มสันหุ้ม อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเดือน ต.ค. 62				
14. 62043 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบท./สุรศักดิ์) (18.7504 ลบ.)	99.80	89.88 (16.8515)	3.97 (0.7451)	6.15 (1.1538)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : เป็นค่าบำรุงรักษา/จัดซื้อโปรแกรม 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 62				
15. 62044 - แผนงานการบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส./เชษฐา) (0.2000 ลบ.)	96.59	76.35 (0.1527)	20.33 (0.0407)	3.32 (0.0066)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ค่าจัดซื้อหนังสือ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 62				
16. 62048 - แผนงานสนับสนุนผลการดำเนินงานและบริหารงานสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ (สผท./กัลยาณี) (3.5900 ลบ.)	99.75	82.27 (2.9535)	0.41 (0.0148)	17.32 (0.6218)
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 62				

โครงการ/แผนงาน	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละผลจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละกันเหลื่อมปี (ลบ.)	ร้อยละคงเหลือ (ลบ.)
17. 62063 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สยศ./สรทศน์) (7.9685 ลบ.)	99.88	66.29 (5.2824)	32.87 (2.6192)	0.84 (0.0669)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย 1 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ คือ รายงานประจำปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 62			
18. 62064 - โครงการสร้างคุณค่าการทำงานให้กับองค์กร ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร (สยศ./สรทศน์) (1.0000 ลบ.)	99.78	51.50 (0.5150)	45.50 (0.4550)	3.00 (0.0300)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ต.ค. 62			
19. 62069 - แผนงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานกำกับ ติดตาม และประสานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ THEOS-2 (CEO Team/เวียร์เจียร์) (2.2140 ลบ.)	98.20	63.65 (1.4091)	18.07 (0.4000)	18.28 (0.4049)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ คือ จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสำหรับติดตามโครงการ THEOS-2 : GISTDA Project Management Tool คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 63			
20. 62073 - โครงการการปรับปรุงสถานที่ติดตั้ง AIP Center (AIP Data Center) และ ISP (Integrated Singularity Platform) (สผภ./ตติยะ) (5.7255 ลบ.)	70.40	4.97 (0.2846)	91.52 (5.2401)	3.51 (0.2008)
	รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน : เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณในเดือน เม.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการติดตั้ง AIP Center (AIP Data Center) และ ISP (Integrated Singularity Platform) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 62			

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ระดับที่ 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด สกป.) ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

3) รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด อว.) ประกอบด้วย 18 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

โดยมีผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด สรุปดังนี้

ตัวชี้วัด	สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.	9	6	1	ตัวชี้วัดที่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (หมายเหตุ การคิดผลการดำเนินงานคิดทั้งโครงการตลอด 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566) เป้าหมาย : ร้อยละ 30 / ผล : ร้อยละ 29.44
ตัวชี้วัด สกป.	5	8	1	ตัวชี้วัดที่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เป้าหมาย : ร้อยละ 40 / ผล : ร้อยละ 29.44
ตัวชี้วัด อว.	7	11	-	-

4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 (กันเหลื่อมปี)

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15 แผนงาน/โครงการ และ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 57 แผนงาน/โครงการ รวมทั้งหมด 72 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานและ ผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 สรุปดังนี้

1. สทอภ. มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 (กันเหลื่อมปี) ทั้งหมด 941,799,098.68 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 795,274,685.89 บาท (ร้อยละ 84.44), กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันไปใช้ต่อปี 63 จำนวน 72,936,162.93 บาท (ร้อยละ 7.74) และคงเหลือ 73,588,249.86 บาท (ร้อยละ 7.81)

2. ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 58 แผนงาน/โครงการ

2.2 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 14 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย

2.2.1 โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีบางกิจกรรมยังไม่มีผลการลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (48.603 ลบ.) ส่งผลให้ต้องคืนงบประมาณเหลือจ่าย และเมื่อลงนามในสัญญาได้ ค่อยมาขอใช้งบประมาณปี 2563

2.2.2 โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ชะลอการดำเนินงาน โดยต้องรออนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล (มติที่ 62/10) จำนวน 2 โครงการ/แผนงาน คือ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) วงเงิน 17,000,000 บาท ส่งผลให้ต้องคืบงงบประมาณในส่วนนี้ และเมื่อได้นโยบายที่ชัดเจนแล้ว ค่อยมาขอใช้งบประมาณต่อไป

2.2.3 โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงาน/ขยายสัญญา/ปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ/แผนงาน

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน

แหล่งเงิน	รวมกันเหลือมปี ทั้งหมด	จ่ายจริง	จองจ่าย (กันเหลือมปีแบบมีหนี้ ไปใช้ต่อในปี 63)	คงเหลือ
เงินประมาณ พ.ร.บ.	843,261,427.00	734,643,884.38	59,774,625.00	48,842,917.62
เงินรายได้	14,430,652.35	12,637,565.46	498,836.05	1,294,250.84
เงินนวัตกรรม	24,323,477.00	16,486,927.00	7,836,550.00	-
เงินความเสี่ยง	171,592.00	171,592.00	-	-
เงินทุน สทอภ.	59,611,950.33	31,334,717.05	4,826,151.88	23,451,081.40
รวมทั้งหมด	941,799,098.68	795,274,685.89 ร้อยละ 84.44	72,936,162.93 ร้อยละ 7.74	73,588,249.86 ร้อยละ 7.81

สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	58	1) ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 53 แผนงาน/โครงการ 2) ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย 5 แผนงาน/โครงการ
2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		
2.1 ยกเลิกโดยคืบเงิน เพื่อไป ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563	1	การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (48.603 ลบ.)
2.2 ชะลอการดำเนินงานโครงการ โดยต้องรออนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล (มติ กบห. ที่ 62/10)	2	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (15.00 ลบ.) และ โครงการการบริหารจัดการการให้บริการแนวเขต ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (2.00 ลบ.)
2.3 เนื่องจากกระบวนการการส่ง มอบงานและตรวจรับพัสดุ	11	ล่าช้าเนื่องจาก กระบวนการส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ เช่น ผลงานที่ส่ง มอบไม่ตรงตาม TOR, มีการดำเนินงานเพิ่มเติมจาก TOR เป็นต้น
รวม	72	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกรายยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ สทอภ.	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	เงินจ่ายจริง	เงินกันเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน	เงินคงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน		ร้อยละผลการดำเนินงาน
						แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยโอกาสและภูมิสารสนเทศ	4	1,472,560,915.00	1,446,969,871.61 (98.26%)	7,492,994.50 (0.51%)	18,098,048.89 (1.23%)	1	3	88.90
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System	4	18,421,400.41	11,745,240.51 (63.76%)	4,413,050.00 (23.96%)	2,263,109.90 (12.28%)	0	4	92.51
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม	13	323,969,627.61	157,938,568.09 (48.75%)	129,259,097.80 (39.90%)	36,771,961.72 (11.35%)	3	10	85.39
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	7	71,908,116.41	43,249,322.15 (60.15%)	22,122,424.11 (30.76%)	6,536,370.15 (9.09%)	0	7	91.71
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร	20	344,128,973.07	323,677,197.57 (94.06%)	12,643,903.83 (3.67%)	7,807,871.67 (2.27%)	7	13	97.50
รวมทั้งหมด	48	2,230,989,032.50	1,983,580,199.93 (88.91%)	175,931,470.24 (7.89%)	71,477,362.33 (3.20%)	11	37	91.20

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกรายโครงการ/แผนงาน)

สัญลักษณ์



ดำเนินการแล้วเสร็จ (11 โครงการ/แผนงาน)



ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (37 โครงการ/แผนงาน)

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอากาศและภูมิสารสนเทศ (4 โครงการ/แผนงาน)					98.26	88.90	
1.	62020 ●	โครงการบูรณาการระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง งบที่ได้รับ 17,000,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 17,000,000 บาท)	PM GGP (ดิพงษ์)	จ่ายจริง 16,556,124.60 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 0 บาท คงเหลือ 443,875.40 บาท	97.39	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : 1) จ.จันทบุรี และ จ.ตราด มีระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม 2) ระบบของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้รับการปรับ ปรับให้ตอบโจทย์ และสอดคล้องกับ AIP 3) สร้างความเชื่อมโยงของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 4) มีการจัดการแข่งขันค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียง
2.	62061 ○	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา งบที่ได้รับ 1,415,955,145 บาท (เงิน พ.ร.บ. 752,475,145 บาท, งบกลาง 663,480,000 บาท)	ธอ.2 (सानนท์, บุญชู)	จ่ายจริง 1,402,320,000 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 2,890,000 บาท คงเหลือ 10,745,145 บาท	99.04	81.42	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2566 ผลผลิตที่ได้รับ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.1. อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ ได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (งบปี 61 = 43.2 ลบ. / งบปี 62 = 25.92 ลบ.) จากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่าง 25 พ.ค.-9 ก.ค. 61 และเสนอราคา 10 ก.ค. 61) ได้ผู้ชนะ และคณะกรรมการ สทอภ. เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเสนอเรื่องเข้ากรม. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการอุปกรณ์เครื่องมือ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 โดย กรม. มีมติเห็นชอบแล้ว ขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมราคาและผูกพันงบประมาณข้ามปี 1.2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2 รายการ ได้แก่ 1) การจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดิน และ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							ระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เลขที่สัญญา 47/2561 ลว. 15 มิ.ย. 61 วงเงินในสัญญา 6,964.10 ลบ. (17 งวดงาน / ผูกพัน 5 ปี) ระยะเวลาดำเนินงาน 16 มิ.ย. 61 – 27 มิ.ย. 66 2) การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (98.89 ลบ./ผูกพัน 2 ปี) เลขที่สัญญา 5/2561 ลว. 23 ต.ค. 60 ระยะเวลา 24 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 61 (บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเนื่องจากขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และ สทอภ. ได้เสนอเรื่องถึงคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบห. มติที่ 62/37 และเร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถส่งมอบงานได้เร็วที่สุด)
3.	62065 ⊘	โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บท อวกาศแห่งชาติ งบที่ได้รับ 1,743,679 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,743,679 บาท)	สยศ. (ระ วีวรรณ)	จ่ายจริง 1,177,916.37 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 0 บาท คงเหลือ 565,762.63 บาท	67.55	95.70	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) ได้ปรับปรุงร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สศช. และให้สอดคล้องกับ มติ ครม. ที่เกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ได้รับข้อคิดเห็นจากการประชุม Thailand - US Dialogue เมื่อวันที่ 21-23 ส.ค. 62 และการสัมมนา A strategy for Thailand' Space economy Development เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 เพื่อนำมาปรับปรุงแผนแม่บทก่อนจัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 2) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาด้านเศรษฐกิจอวกาศ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานอวกาศต่างประเทศ รวมทั้งหมด 80 คน โดยสาระสำคัญจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน Space economy ของประเทศ โดยจะเสนอความเห็นไปในขั้นตอนการปรับปรุงแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี ดังนี้

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							2.1) สร้างความเข้าใจกับ public ถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจอวกาศ (Space economy) ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 2.2) ภาครัฐต้องมีการสร้าง Demand อย่างสม่ำเสมอ และมีแผนลงทุนระยะยาวที่ชัดเจน 2.3) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในกิจกรรมด้านอวกาศ ทั้งด้านกฎหมาย การศึกษา การพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ 2.4) ให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การจัดทำนโยบาย 2.5) ผลักดันเศรษฐกิจอวกาศ ทั้งในประเทศ และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ (national > regional > global)
4.	62067 ⊗	โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) งบที่ได้รับ 37,862,091 บาท (เงิน พ.ร.บ. 34,278,607 บาท, เงินทุน 3,583,484 บาท)	ธอ.2 (सानนท์, บุญชู)	จ่ายจริง 26,915,830.64 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 4,602,994.50 บาท คงเหลือ 6,343,265.86 บาท	71.09	78.48	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) ดำเนินการจ้างลูกจ้างโครงการได้ตามแผน 2) มี Infrastructure รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Theos-2 3) สนับสนุนการดำเนินงานโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินเหลื่อมปี 2562) ได้แก่ 1) จัดจ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับเชื่อมต่อระบบอาคารพัฒนาและควบคุมระบบดาวเทียม และอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม สำหรับระบบงานรับส่งสัญญาณช่วง S-band วงเงิน 462,026 บาท เลขที่ใบสั่งจ้าง 279/2562 ลว. 27 ก.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 2) จัดซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง Uninterruptible Power Supply (UPS) พร้อมติดตั้ง ณ ห้องใต้ฐานงาน อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม วงเงิน 337,050 บาท เลขที่ใบสั่งจ้าง 73/2562 ลว. 27 ก.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 3) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และวิจัยนโยบายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและจังหวัดน่าน วงเงิน 1,950,000 บาท

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							เลขที่สัญญา 21/2562 ลว. 4 เม.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 5 เม.ย. 62 - 29 มี.ค. 63 4) จัดทดสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) กลุ่มที่ 2 วงเงิน 494,800 บ. เลขที่ใบสั่งจ้าง 278/2562 ลว. 25 ก.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 5) จัดจัดทำรายงานสรุปด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และอากรศุลกากรโครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการ THEOS-2 วงเงิน 1,500,000 บาท เลขที่สัญญา 40/2562 ลว. 5 ก.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ก.ย. 62- 4 ธ.ค. 62 6) ขอเช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม วงเงิน 8,000 บาท <i>อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย</i> 7) ค่ามัดจำ ค่าเช่าและค่าที่พักเมืองกิลฟอร์ด สหราชอาณาจักร วงเงิน 120,000 บาท <i>อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย</i> 8) ค่ามัดจำ ค่าเช่าและค่าที่พัก เมืองตุลูลู สาธารณรัฐฝรั่งเศส วงเงิน 120,000 บาท <i>อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย</i>
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System (4 โครงการ/แผนงาน)					63.76	92.51	
5.	62017 ⊖	โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ ระยะที่ 2 งบที่ได้รับ 6,059,169.41 บาท (เงิน พ.ร.บ. 6,059,169.41 บาท)	สอ. (ณัฐวัฒน์)	จ่ายจริง 5,303,263.79 บาท จอเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 515,200.00 บาท คงเหลือ 240,705.62 บาท	87.52	99.80	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีการขยายขีดความสามารถในการทดสอบมาตรฐาน Aerospace 2) มีการพัฒนาระบบการจัดการศูนย์ทดสอบฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านบุคลากร 3) การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการจัดซื้อวัสดุและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							4) การตรวจรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการประจำปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน NADCAP AC7122 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (กันเงินเหลือปี 2562) 1 รายการ ได้แก่ การทดสอบโครงสร้างระดับคอมพิวเตอร์ : เลขที่สัญญา สอ. 5/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 วงเงิน 0.98 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 16 ม.ค. 62 - 12 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ ได้แก่ (1) จัดซื้อ Fixture สำหรับทดสอบมาตรฐาน ด้าน Mechanical กับเครื่อง UTM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (2) งานพัฒนาระบบการจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน (3) งานพัฒนาเครื่องมือสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างระดับคอมพิวเตอร์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์
6.	62019 ⓪	โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain <u>งบที่ได้รับ 4,038,820 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 405,070 บาท, เงินนวัตกรรม 3,633,750 บาท)	สอ. (พรเทพ)	จ่ายจริง 2,634,062.71 บาท จองเงิน (กันเหลือปีแบบมีหนี้) 1,319,550.00 บาท คงเหลือ 85,207.29 บาท	65.22	99.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอากาศยาน ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดแข่งขัน UAV Startup 2019 และการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 2) มีการประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) ในระดับสากล กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (กันเงินเหลือปี 62) ได้แก่ (1) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอากาศยาน ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดแข่งขัน UAV Startup 2019 และการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 : เลขที่สัญญา สอ. 29/2562 ลว. 1 มี.ค. 62 วงเงิน 2.18175 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. - ก.ย. 62

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ ได้แก่ (1) การประกวดโอเดียธุรกิจนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) ในระดับสากล
7.	62025 ⊗	โครงการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย งบที่ได้รับ 3,452,250 บาท (เงินนวัตกรรม 3,242,250 บาท, เงินทุน 210,000 บาท)	สอ. (จตุรงค์)	จ่ายจริง 1,589,147.00 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 1,862,230.00 บาท คงเหลือ 873.00 บาท	46.03	83.04	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (กันเงินเหลื่อมปี 62) ได้แก่ (1) โครงการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย : เลขที่สัญญา สอ 33/2562 ลว. 18 มี.ค. 62 วงเงิน 3 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 19 มี.ค. - 14 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดสุดท้าย (2) จ้างประเมินและศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศ ภายใต้แผนงานพัฒนา Space Innopolis ในพื้นที่ EECi : เลขที่สัญญา สอ 153/2562 ลว. 25 ก.ย. 62 วงเงิน 0.21 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. - 29 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 (3) การจัดประชุมสัมมนาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง : เลขที่ใบสั่งจ้าง สอ 94/2562 ลว. 18 เม.ย. 62 วงเงิน 0.2342 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 22 เม.ย. - 19 ต.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดสุดท้าย 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ -
8.	62053 ⊗	แผนงานการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม งบที่ได้รับ 4,871,161 บาท (เงิน พ.ร.บ. 846,270 บาท, เงินรายได้ 1,988,730 บาท, เงินนวัตกรรม 715,940 บาท, เงินความเสี่ยง 284,060 บาท, เงินทุน	สพธ. (กมลมาศ)	จ่ายจริง 2,218,767.01 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 716,070.00 บาท คงเหลือ 1,936,323.99 บาท	45.55	87.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) รายได้จากการขายข้อมูลจากดาวเทียม / ค่าที่ปรึกษาโครงการ / การถ่ายทอดองค์ความรู้ / การบริการสถานที่ และรายได้อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 99.959 ล้านบาท 2) การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการ ประจำปี 2562 ได้ผลการประเมิน ร้อยละ 95.80

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
		514,281 บาท, เงินรายได้ตาม อำนาจ ผลทอภ. 521,880 บาท)					3) การพัฒนาช่องทางการให้บริการรูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 4) การพัฒนาธุรกิจด้าน Space & GI ในต่างประเทศ : ลงนามความร่วมมือกับ LASAC , ประชุมหารือกับ CODAR, USA ถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางธุรกิจด้าน Maritime Platform และ หารือกับ CONIDA (เปรู) ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 8 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (กัณเงินเหลือปี 62) ได้แก่ (1) จ้างพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ : เลขที่สัญญา 17/2562 ลว. 26 มี.ค. 62 วงเงิน 0.495 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 27 มี.ค. - 22 ก.ย. 62 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับได้ขอขยายระยะเวลาตรวจรับงานออกไปถึงวันที่ 18 ต.ค. 62 (2) การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2562 : เลขที่สัญญา 36/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 วงเงิน 0.4922 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 27 ก.ค. - 23 พ.ย. 62 บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ ได้แก่ (1) ค่าเช่าสิทธิ์การใช้งานระบบ CRM (2) เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์แผ่นซีดี/ดีวีดี (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (4) จ้างทำของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมทางการตลาด (5) จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Exhibition
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (13 โครงการ/แผนงาน)					48.75	85.39	
9.	62007 ⊖	โครงการ สุวรรณภูมิ: การสร้าง คุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ของเอเชียจาก อดีตสู่ปัจจุบัน งบที่ได้รับ 17,000,000 บาท	สปก. (ศิริ ลักษณ์)	จ่ายจริง 2,539,179.00 บาท จองเงิน (กัณเหลือปีแบบมีหนี้) 9,601,910.00 บาท คงเหลือ 4,858,911.00 บาท	14.94	38.64	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (กัณเงินเหลือปี 62) 5 รายการ ได้แก่

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
		(เงิน พ.ร.บ. 17,000,000 บาท)					(1) จัดพัฒนาระบบวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาเมืองโดยใช้ฐานคุณค่าจากดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน (Strategic Platform) : เลขที่สัญญา 35/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 วงเงิน 1.975 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 27 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 63 (2) จัดทำปรัษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางการสร้างคุณค่า “สุวรรณภูมิ” เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่แก่ประเทศไทยในอนาคต สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : เลขที่สัญญา 44/2562 ลว. 25 ก.ย. 62 วงเงิน 3.492801 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 330 วัน (3) จัดการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่จากคุณค่าดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน : เลขที่สัญญา 43/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 วงเงิน 3.97 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน (4) จัดแปลหนังสือ Story Book ฉบับภาษาอังกฤษ : ใบสั่งจ้างที่ 252/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 วงเงิน 0.042 ลบ. ดำเนินการ 45 วัน (5) จัดพิมพ์หนังสือ Storybook ฉบับภาษาอังกฤษ : เลขที่สัญญาที่ 258/2562 ลว. 2 ก.ย. 62 วงเงิน 0.15408 ลบ. ดำเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันอนุมัติปฏิบัตืสั่งพิมพ์ครั้งสุดท้าย 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ได้แก่ (1) จัดหาผลิตสื่อบุโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพร้อมเผยแพร่ วงเงิน 0.1 ลบ. (2) จัดผลิต Book Serie วงเงิน 0.071636 ลบ.
10.	62008 ●	โครงการระบบติดตาม เตือนภัย มลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล งที่ได้รับ 38,600,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 38,600,000 บาท)	สปก. (ศิริ ลักษณ์)	จ่ายจริง 38,600,000.00 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : - มีการติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งระยะไกลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 สถานี - พัฒนาและปรับปรุงส่วนประมวลผลภูมิสารสนเทศสำหรับเฝ้าระวังและคาดการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							3) อบรม สัมมนาถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชน, หน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
11.	62010 ⊗	แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก งบที่ได้รับ 64,793,123.50 บาท (เงิน พ.ร.บ. 52,829,200 บาท, เงิน เงินทุน 4,541,930.50 บาท, เงิน รายได้ตามอำนาจ ผลทอภ. 7,422,000 บาท)	สปก. (ศิริ ลักษณ์)	จ่ายจริง 37,228,477.53 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 5,509,472.00 บาท คงเหลือ 22,055,173.97 บาท	57.46	90.83	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม Landsat-8, Radarsat-2 และ CosmoSkyMed 2) จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ จำนวน 500 เรื่อง กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม Cosmo-SkyMed (13.6784 ลบ.) : เนื่องจากสัญญากับบริษัท E-GEOS SPA ในวงเงิน 300,000 ยูโร ลงนามวันที่ 14 มี.ค. 62 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 แบ่งชำระ เงินเป็น 4 งวด งวดละ 75,000 ยูโร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับได้ ดำเนินการตรวจรับ งานงวดที่ 1-3 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 4 (กันเหลื่อมปี 62) 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม LANDSAT-8 ทั้งหมด 4,291,869.73 บาท (2) ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 ทั้งหมด 9,166,966.93 บาท (3) ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม CosmoSkyMed ทั้งหมด 5,855,715.78 บาท
12.	62011 ⊗	โครงการบูรณาการเครื่องมือเชิง พื้นที่แบบองค์รวมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ	สปก. (ศิริ ลักษณ์)	จ่ายจริง 13,423,895.76 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 4,812,321.35 บาท	70.65	91.08	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีการบูรณาการเครื่องมือการสำรวจระยะไกลภาคพื้นดิน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
		ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ งบที่ได้รับ 19,000,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 19,000,000 บาท)		คงเหลือ 763,782.89 บาท			(ประกอบด้วย เครื่องมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ, ภัยพิบัติและ สิ่งแวดล้อมและ การเกษตร) ดังนี้ 1.1 การจัดทำและจัดจ้างบูรณาการ ปรับปรุงและรักษาความ ต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง ใน 17 พื้นที่ ชายฝั่งทะเล 1.2 การจัดทำและจัดจ้างบูรณาการ ปรับปรุงและรักษาความ ต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลด้านบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ 1.3 การจัดทำและจัดจ้างบูรณาการ ปรับปรุงและรักษาความ ต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลด้านบริหารจัดการภัยพิบัติ 2) มีการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ติดตาม การ บริหารจัดการ และการตัดสินใจ สำหรับผู้ใช้ตาม MOU ข้อสั่งการการร้อง ขอ การใช้งานในระดับต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนผลักดันการใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศให้ผู้ใช้ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค หน่วยงาน ชุมชน ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2 รายการ ได้แก่ (1) การจ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกล ทางทะเลและชายฝั่งใน 17 พื้นที่ชายฝั่งทะเล : เลขที่สัญญา 48/2562 ลว. มี.ย. 62 วงเงิน 2.5 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ มี.ย. 62 - มี.ย. 63 (<u>กักเงินเหลือปี 62</u>) (2) รักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อ การเกษตรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความถูกต้อง แม่นยำ ใน 47 พื้นที่ : เลขที่สัญญา 23/2562 ลว. 7 พ.ค. 62 วงเงิน 1.2 ลบ. ระยะเวลา ดำเนินการ 8 พ.ค. 62 – 1 พ.ค. 63 (<u>กักเงินเหลือปี 62</u>) 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ ได้แก่ (1) เช่าระบบคลาวด์สำหรับเกษตรเชิงพื้นที่ เลขที่สัญญา 8/2562 ลว. 18 มี.ค. 62 วงเงิน 0.8 ลบ.

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
13.	62018 ๐	โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนส่งเสริม GNSS Service) <u>งบที่ได้รับ 4,060,700 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 4,060,700 บาท)	สอ. (ศิริ พักรณ์)	จ่ายจริง 3,742,842.46 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 63,700.00 บาท คงเหลือ 254,157.54 บาท	92.17	99.70	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : - ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในการใช้งานชั้นข้อมูลขั้นพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ - ระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ - มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง (เทคโนโลยี GNSS) จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ - มีผู้ประกอบการใหม่ด้านจากการใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS data) จำนวน 3 ราย กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ - จัดจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 คน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (กันเงินเหลื่อมปี 62) ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ ได้แก่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดและการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดธุรกิจการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2019 รอบชิงชนะเลิศ และจัดสัมมนาระบบพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อประชาชน ภายในงาน Startup Thailand 2019 (เลขที่สัญญา สอ. 37/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 วงเงิน 0.518 ลบ.) - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-con 2019 รอบ Semi-Finalฯ (เลขที่สัญญา สอ. 16/2562 ลว. 10 ม.ค. 62 วงเงิน 0.9538 ลบ.) - จัดกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2019 รอบ Audition ภูมิภาค (เลขที่สัญญา สอ. 35/2562 ลว. 1 พ.ย. วงเงิน 0.4598 ลบ.)

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
14.	62023 ๐	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินบที่ได้รับ 3,400,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,400,000 บาท)	AIP (ธนากร)	จ่ายจริง 1,658,534.21 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 1,741,465.79 บาท	48.78	46.00	การดำเนินงานที่เหลือจะไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : มีการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสทอภ. และหน่วยงานโครงการพระราชดำริน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน โดยการจัดทำฐานข้อมูลแปลงตัวชี้วัดต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในรูปข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตาม วางแผน และประเมินผล การดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ (1) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบ่อน้ำพระราชทานของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศรีนครินทร์ และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.ลำโพง จ.สุรินทร์ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน (2) ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตามเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ผ่านระบบ GMS ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบ Web และ Mobile Application ณ ต.เกาะแก้ว อ.ลำโพง จ.สุรินทร์ วันที่ 4-7 มีนาคม 2562 (3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยเบาหวาน และเก็บข้อมูลสถานที่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับ อสม. สำนักงานสาธารณสุข อ.สูงเนิน และ รพ.สูงเนิน และเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ รพ.สูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สำนักงานสาธารณสุข อ.สูงเนิน และ อสม. เพื่อวางแผนการดำเนิน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							โครงการพัฒนา “นวัตกรรมภูมิสารสนเทศศูนย์รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” และพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศศูนย์รอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยใช้นวัตกรรมในการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ เช่น พิกัดที่ตั้งบ้านของผู้ป่วย, สุขภาพของผู้ป่วย กิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการติดตามรายงานผลการเปลี่ยนแปลงของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและสุขภาพของผู้ป่วย
15.	62032 ⊗	โครงการ พัฒนาระบบและบริการ ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 3 <u>งบที่ได้รับ 20,720,000 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 20,720,000 บาท)	สผก. (ตติยะ)	จ่ายจริง 10,567,197.74 บาท จองเงิน (กันเงินเลื่อนปีแบบมีหนี้) 6,705,404.00 บาท คงเหลือ 3,447,398.26 บาท	51.00	92.88	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 20 จังหวัด ที่สามารถนำมาใช้ในการอ้างอิงจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ NGIS Portal 2) หน่วยงานของรัฐมี Application และ Solution จากการพัฒนาต่อยอดใช้งานอย่างกว้างขวาง กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6 รายการ ได้แก่ (1) การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS (20 จังหวัด) : เลขที่สัญญา 16/2562 ลว. 20 มี.ค. 62 วงเงิน 8.95 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 21 มี.ค. 62 - 15 พ.ย. 62 (<u>กันเงินเลื่อนปี 62</u>) (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ (<u>กันเงินเลื่อนปี 62</u>) ดังนี้ (2.1) จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจังหวัด: เลขที่สัญญา 27/2562 ลว. 23 พ.ค. 62 วงเงิน 0.98 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 24 พ.ค. - 19 พ.ย. 62 (2.2) จ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยจังหวัด: เลขที่สัญญา 28/2562 ลว. 5 มิ.ย. 62 วงเงิน 0.84 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 6 มิ.ย. - 2 ธ.ค. 62

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							(2.3) จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว: เลขที่สัญญา 32/2562 ลว. 11 ก.ค. 62 วงเงิน 0.94 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 12 ก.ค. 62- 7 ม.ค. 63 (2.4) จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทะเลสำหรับจังหวัด: เลขที่สัญญา 33/2562 ลว. 12 ก.ค. 62 วงเงิน 0.98 ลบ. ระยะเวลา 13 ก.ค. 62- 8 ม.ค. 63 (2.5) จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรจังหวัด: เลขที่สัญญา 34/2562 ลว. 15 ก.ค. 62 วงเงิน 0.92 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 16 ก.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ -
16.	62034 ⊗	โครงการ พัฒนาดันแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ระยะที่ 2 งบที่ได้รับ 53,758,200 บาท (เงิน พ.ร.บ. 53,758,200 บาท)	สวท. (ศุภัชชา)	จ่ายจริง 18,836,451.21 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 34,063,490.00 บาท คงเหลือ 858,258.79 บาท	35.04	85.75	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : ดันแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 5 รายการ ได้แก่ (1) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานระบบนำร่องสำหรับการจราจรทางอากาศ : เลขที่สัญญา สอ. 26/2562 ลว. 1 มี.ค. 62 วงเงิน 4.6968 ลบ. ระยะเวลา 2 มี.ค. 62 - 26 พ.ย. 62 (2) จ้างเหมาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับบริหารการใช้งานห้วงอากาศแบบพิเศษ : เลขที่สัญญา สอ. 38/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 วงเงิน 4.8 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน (3) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Platform จัดการข้อมูล, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศ, บูรณาการข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบ Platform ระยะที่ 2 : Agreement No.31/2019 ลว. 14 มี.ค. 62 วงเงิน 19.0315 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน (4) จ้างจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัยสนามบิน ระยะที่ 2 : เลขที่สัญญา สอ. 36/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							วงเงิน 20.5 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน (5) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณปลอดภัย สนามบินและประเมินสภาพอากาศเพื่อการจราจรทางอากาศด้วย ภาพถ่ายดาวเทียม : เลขที่สัญญา สอ. 30/2562 ลว. 12 มี.ค. 62 วงเงิน 1.25 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 12 มี.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ -
17.	62035 ●	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อ การบริหารจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ผ่าน ระบบ Web และ Mobile Application งบที่ได้รับ 2,030,330 บาท (เงินนวัตกรรม 2,030,330 บาท)	AIP (ธนากร)	จ่ายจริง 1,567,750.12 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 462,579.88 บาท	77.22	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : 1) กรมการข้าวและ สทอภ. ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลข้าว ด้วยการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการข้าวโดยชุมชน ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริม การผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ข้อมูลในการจัดเก็บ ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลข้อมูล การเพาะปลูกและผลผลิตข้าวรายแปลง ของกลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าว อินทรีย์ภายใต้โครงการ ผ่าน G-Rice Mobile App. เป็นการทำงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิง พื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของ 7 หน่วยงานหลัก 2) ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการข้าวหอมมะลิและ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านการ ให้บริการในรูปแบบ Web และ Mobile App. เพื่อส่งเสริมและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการข้าวโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
18.	62037 ⊗	แผนงานระบบปฏิบัติการดาวเทียม ภาคพื้นดิน งบที่ได้รับ 28,967,800 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,203,000 บาท, เงิน	กกด. (ธูปบรรพ์)	จ่ายจริง 20,677,075.86 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 6,694,911.02 บาท คงเหลือ 1,595,813.12 บาท	71.38	98.02	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกที่พร้อมสำหรับการบริการ 2) มีความต่อเนื่องของการปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
		ความเสี่ยง 857,800 บาท, เงินทุน 24,907,000 บาท)					3) มี Platform เพื่อการวิจัย พัฒนาและทดสอบระบบปฏิบัติการ ดาวเทียมภาคพื้นดินที่ สทอภ. และที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 23 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 รายการ ได้แก่ (1) ค่าบำรุงรักษาสมาชิก Space Data Association (SDA) : บันทึกที่ สปท. 1884/2562 ลว. 1 พ.ย. 61 วงเงิน 0.501 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 62 (2) จ้างเหมาบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการรับสัญญาณ ดาวเทียม (Precision Air): เลขที่สัญญา สอธ. 12/2562 ลว. 16 ต.ค. 61 วงเงิน 0.495 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 17 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 62 (3) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200: เลขที่สัญญา สอธ. 23/2562 ลว. 24 ต.ค. 61 วงเงิน 0.2996 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 25 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 62 (4) จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า: เลขที่สัญญา สอธ. 11/2562 ลว. 5 พ.ย. 62 วงเงิน 0.78 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน (5) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง: เลขที่สัญญา สอธ. 19/2562 ลว. 24 ม.ค. 62 วงเงิน 1.3 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 25 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 63 (6) จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการยกระดับคุณภาพความถูกต้องเชิงตำแหน่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต: เลขที่สัญญา สอธ. 17/2562 ลว. 15 ม.ค. 62 วงเงิน 0.9 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 16 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 (7) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนการรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed : เลขที่สัญญา สอธ. 20/2562 ลว. 31 ม.ค. 62 วงเงิน 3.26 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 62 (8) จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศสำหรับระบบรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียดปานกลาง : เลขที่สัญญา สอธ. 6/2562 ลว. 27 ก.พ. 62

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							วงเงิน 3.57 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 28 ก.พ. - 25 ต.ค. 62 (9) จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต : เลขที่สัญญา สอ. 28/2562 ลว. 1 มี.ค. 62 วงเงิน 0.6 ลบ. ระยะเวลาสิ้นสุด 24 ก.พ. 63 (10) จ้างซ่อมแซมจานสายอากาศ water : เลขที่สัญญา สอ. 146/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 วงเงิน 0.102 ลบ. สิ้นสุด 3 ม.ค. 63 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 รายการ ดังนี้ (1) จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก 0.295 ลบ. (2) จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์อ่านข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตู้แกนกลอัตโนมัติ วงเงิน 0.020693 ลบ. (3) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุต้นทุนการผลิตข้อมูลดาวเทียม) วงเงิน 0.49969 ลบ. (4) จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.255 ลบ. (5) จัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์มือถือทดแทนเครื่องเดิม 0.01498 ลบ. (6) จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศย่านความถี่ S-band จำนวน 2 รายการ 1.2 ลบ. (7) จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 120 KVA วงเงิน 1.67 ลบ. (8) จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศย่านความถี่ S-band จำนวน 1 รายการ วงเงิน 5.32 ลบ. (9) จ้างปรับปรุงหน่วยบันทึกข้อมูลดาวเทียม 1.48 ลบ. (10) จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรอง 0.8578 ลบ. (11) จ้างตรวจสอบระบบควบคุมขาจาน S-Band 0.105 ลบ. (12) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ 0.085 ลบ. (13) จ้างซ่อมอุปกรณ์แสดงผลระบบรับสัญญาณดาวเทียม 0.14775 ลบ.

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
19.	62049 ●	แผนงานการจัดทำข้อมูลภูมิ สารสนเทศพื้นฐานและนำคุณค่าสู่ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ งบที่ได้รับ 4,250,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 4,250,000 บาท)	สผ. (ธัญว รัตน์)	จ่ายจริง 4,191,830.83 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 58,169.17 บาท	98.63	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : 1) ผลิตข้อมูลสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามใบสั่งและตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนทำ Base Map รายละเอียดภาพ 2 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (514,850 ตร.กม.) 2) สนับสนุนการพัฒนา Application/Solution ด้วยการบินสำรวจด้วย UAV จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำรวจและติดตามความเสียหายจากศัตรูพืชป่าลุ่มน้ำมันด้วยภาพถ่ายทางอากาศจาก UAV ตามการขอความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการเกษตร (1600 ไร่) จ.กระบี่, สำรวจและติดตามการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด) ด้วย UAV ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ของ ก.เกษตรและสหกรณ์ (เดือนละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี) และ สำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงและข้อมูลความสูงภูมิประเทศ(DTM) ในพื้นที่ Kubota farm ด้วย UAV ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart-Precision Farming) ของ สทอภ. 3) พัฒนาระบบบริการ จำนวน 2 ระบบ คือ Interface GISTDA One Archive. และ ชุดคำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเข้าสู่คลังข้อมูล 4) สนับสนุนการตรวจรับการพัฒนาบบงานจำนวน 4 ระบบ คือ การบริหารจัดการขยะ, SCG, กรมควบคุมโรค และ NGIS 5) ร่วมพัฒนาระบบงานบน GISTDA Portal Platform จำนวน 5 ระบบ ได้แก่ หมอกควัน ไฟป่า, โครงการระดมคลังสมอง (Thinktank), AIP น่าน, การเคหะ และ แม่ศึก 6) การบรรยายและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาดูงานในหัวข้อคลังข้อมูล และ GISTDA Portal Platform

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
20.	62050 ⊖	โครงการพัฒนาระบบภูมิ สารสนเทศกลางเพื่อการบริหาร แผนที่ออนไลน์บนคลาวด์ (GISTDA Portal On Cloud) <u>งบที่ได้รับ 15,188,170.11 บาท</u> (เงินทุน 15,188,170.11 บาท)	สผ. (ยรรยง)	จ่ายจริง 4,905,333.37 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 9,606,585.43 บาท คงเหลือ 676,251.31 บาท	32.30	79.41	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : 1. โครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation 2. การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6 รายการ ได้แก่ (1) จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation (ย้าย GISTDA Portal ขึ้นสู่ Cloud และย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคลังข้อมูล ไปยังพื้นที่ Colocation) เลขที่สัญญา 7/2562 ลว. 1 มี.ค. 62 วงเงิน 4.494 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 1 มี.ค. 62-29 ก.พ. 63 (2) การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (2.1) เครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ เลขที่สัญญา 20/2562 ลว. 4 เม.ย. 62 วงเงิน 3.47 ลบ. ระยะเวลา 5 เม.ย. 62-30 ธ.ค. 62 (2.2) ระบบคลังข้อมูล Big Tank เลขที่สัญญา 19/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 วงเงิน 2.6 ลบ. ระยะเวลา 1 เม.ย. 62-26 ธ.ค. 62 (2.3) ระบบ THEOS Global Online เลขที่สัญญา 22/2562 ลว. 11 เม.ย. 62 วงเงิน 0.88 ลบ. ระยะเวลา 14 เม.ย. 62- 8 ม.ค. 63 (2.4) ระบบ Web Cluster และ Ceph Storage สัญญา 13/62 ลว. 12 ต.ค. 61 วงเงิน 0.398 ลบ. ระยะเวลา 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62 (2.5) ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจวัดภาคพื้นดินประจำสถานี Field Server Station 47 สถานี เลขที่สัญญา 15/2562 ลว. 19 มี.ค. 62 วงเงิน 2.2 ลบ. ระยะเวลา 20 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 63
21.	62066 ⊖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ อาคารควบคุมดาวเทียม <u>งบที่ได้รับ 52,201,304 บาท</u> (เงินทุน 52,201,304 บาท)	สอ. (จตุรงค์)	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 52,201,304.00 บาท คงเหลือ - บาท	0	87.79	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้ การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอาคารควบคุมดาวเทียม มีการลงนามในสัญญาแล้ว ตามเลขที่สัญญา สอ. 8/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62 วงเงิน 52,201,304 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 14 มิ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (7 โครงการ)					60.15	91.71	
22.	62015 ⊗	แผนงานส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจจาก Space Inspirium งบที่ได้รับ 11,864,416.41 บาท (เงิน พ.ร.บ. 8,452,136.41 บาท, เงินความเสี่ยง 225,680 บาท, เงินทุน 3,186,600 บาท)	สอธ. (ศิริพัทธ์)	จ่ายจริง 11,427,486.01 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 419,350.00 บาท คงเหลือ 17,580.40 บาท	96.32	93.66	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือน พ.ย. 62 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย และเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน 2) เป็นศูนย์กลางการบริการความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งให้ประชาชนได้รับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฯ ในอนาคต 3) เป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สทอภ. ทั้งทางด้านวิชาการและภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นที่แพร่หลาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 4) Space Inspirium สามารถดำเนินการบริหารงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการ ได้แก่ (1) ซื้ออุปกรณ์สื่อสารสำหรับผู้นำชมและชุดนักบินอวกาศเพื่อให้บริการเพื่อทดแทนของเดิมภายใน Space Inspirium : ใบสั่งจ้าง สอธ. 44/2562 ลว. 30 ก.ย. 62 วงเงิน 0.2 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน นับถัดจากลงนามใบสั่งจ้าง (2) จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่น Gyroscope และระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการให้บริการภายใน Space Inspirium : เลขที่สัญญา สอธ. 156/2562 ลว. 30 ก.ย. 62 วงเงิน 0.02568 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน นับถัดจากลงนามใบสั่งจ้าง

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							(3) จ้างเหมาบริหารจัดการ Space Inspirium ปี 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) อยู่เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 รายการ ดังนี้ (1) จ้างเหมาพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋ว space inspirium วงเงิน 0.26 ลบ. (2) จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับจัดแสดง Streetview/Space Mission/โรงภาพยนตร์ 3 มิติ วงเงิน 0.34 ลบ. (3) จัดจ้างดำเนินการเปลี่ยนแว่นสำหรับเครื่องเล่น VR Shere ที่เกิดการชำรุดจากการให้บริการ วงเงิน 0.03531 ลบ. (4) จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าหลักของ Space Inspirium วงเงิน 1.985 ลบ. (5) จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงภาพยนตร์ วงเงิน 0.99 ลบ. (6) จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ Gyroscope ที่เกิดการชำรุดจากการให้บริการ วงเงิน 0.062584 ลบ. (7) จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์โซนนิทรรศการ VR Sphere การจำลองเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริง วงเงิน 0.19367 ลบ. (8) จ้างเหมาดูแลรักษานิทรรศการภายใน Space Inspirium วงเงิน 0.19367 ลบ. (9) จัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคาร Space Inspirium วงเงิน 0.075823 ลบ.
23.	62026 ⊗	โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ ของระบบสื่อสารดาวเทียม ภาคพื้นดินย่าน S-band ระยะที่ 2 งบที่ได้รับ 2,812,800 บาท (เงิน พ.ร.บ. 2,812,800 บาท)	สวท. (วรินทร์ธร)	จ่ายจริง 2,698,174.00 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 114,626.00 บาท	95.92	91.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : ผลิตภัณฑ์ระบบ Tracking แบบ 3 แกนและ M&C เพื่อสำรองกับระบบควบคุมดาวเทียมไทยโชต กิจกรรมที่ไม่แล้วเสร็จ การเดินทางเข้าร่วมอบรมที่ TUBITAK UZAY ในวันที่ 30 ต.ค. ถึง 8 พ.ย. 62 เหตุที่ไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากหน่วยงาน TUBITAK UZAY แจ้ง สทอภ. ว่าไม่สามารถจัดการอบรมให้ได้ จึงต้องขอเลื่อนออกไป โดยใช้งบประมาณ ภายใต้โครงการ Space Frontier Research ปี 2563

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้ (1) จ้างเหมาพัฒนาจานสายอากาศ 3 แขน และ ระบบ M&C และ ทดสอบการทำงานกับระบบควบคุมดาวเทียมไทยโชต : ตามเลขที่สัญญา สอ. 34/2562 ลว. 18 มี.ค. 62 วงเงิน 2.07 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 19 มี.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 (2) จัดกิจกรรมประชุมและสัมมนา สร้างความร่วมมือ เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovation Internship Program : Satellite Telecom Engineer : ตามเลขที่สัญญา สอ. 73-1/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 วงเงิน 0.14 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 21 ก.พ. - 19 มิ.ย. 62 (3) จ้างเหมาการคัดเลือกและเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer : ตามเลขที่สัญญา สอ. 100/2562 ลว. 30 เม.ย. 62 วงเงิน 0.3961 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 62
24.	62027 ⊗	โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 5 <u>งบที่ได้รับ 2,921,332 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 2,912,332 บาท)	สวท. (วสันชัย)	จ่ายจริง 1,886,154.48 บาท จอเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 686,000.00 บาท คงเหลือ 349,177.52 บาท	64.56	82.50	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : เครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ (1) จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนถ่ายภาพเพื่อ รองรับ Satellite Co-constellation ตามเลขที่สัญญา สอ. 27/2562 ลว. 1 มี.ค. 62 วงเงิน 0.98 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 2 มี.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ ดังนี้ (1) มีการจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 คน
25.	62058 ⊗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ <u>งบที่ได้รับ 3,767,100 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 3,767,100 บาท)	สพอ. (ธัญตา)	จ่ายจริง 1,910,198.14 บาท จอเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 888,889.00 บาท คงเหลือ 968,012.86 บาท	50.71	97.30	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : สทอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุอ์อัน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดหลักสูตร SCGI Master Program ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ รับ สมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน และ รับสมัคร

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก อว. 4 ทุน, DEPA 1 ทุน, มอ. 1 ทุน และ สทอภ. สนับสนุน 2 ทุน โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ (1) จ้างเหมาจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นิทรรศการ เอกสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร SCGI : ตามเลขที่สัญญา สอธ. 48/2562 ลว. 30 ก.ย. 62 วงเงิน 0.88889 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 30 ก.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ ดังนี้ (1) จ้างเหมาสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน SCGI วงเงิน 0.3 ลบ. (2) จ้างเหมาจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดและการจัดหาวัสดุ หลักสูตร SCGI วงเงิน 0.39 ลบ. (3) จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดหลักสูตร SCGI วงเงิน 0.04815 ลบ. (4) จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร SCGI Master Program วงเงิน 0.21 ลบ. (5) ปรับปรุงห้องเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับนิสิต SCGI ภายในอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) วงเงิน 0.0597 ลบ. (6) จ้างเหมาสนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิสารสนเทศสาธารณะอย่างยั่งยืน (ห้องสมุด, ศูนย์ภูมิสารสนเทศชุมชน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ วงเงิน 0.125 ลบ.
26.	62059 ⊖	แผนงานส่งเสริม ประสาน ผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนาขีด ความสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ทางวิชาการและต่อยอดนวัตกรรม	สพอ. (ธนิดา)	จ่ายจริง 14,265,642.26 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 49,768.91 บาท คงเหลือ 449,988.83 บาท	96.62	97.34	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ จำนวน 16 หลักสูตร

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
		งบที่ได้รับ 14,765,400 บาท (เงิน พ.ร.บ. 14,765,400 บาท)					2) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จำนวน 140,010 คน 3) มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศกระจายไปสู่สาธารณะ เพิ่ม 1 แห่ง คือ จ.นครราชสีมา 4) จำนวนเรื่องด้านการประยุกต์และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การตรวจหาระดับความรุนแรงของพื้นที่เผาไหม้ จากดัชนีเชิงคลื่นด้วยข้อมูลดาวเทียม พื้นที่ จ.เชียงใหม่, การพัฒนา แอปพลิเคชันเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่มจากข้อมูลน้ำฝนแบบใกล้เวลาจริง, โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น จ.ขอนแก่น, การประยุกต์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม บริเวณพื้นที่ อ.หนองใหญ่และ อ.สตึก จ.ชลบุรี และ โครงการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและการประเมินความเสี่ยงของชุมชนเมืองหาดใหญ่ 5) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียนเพิ่มขึ้น คือ กิจกรรมด้าน Capacity Building และ Join Research Project 6) บุคลากรที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพและผลักดันมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 7) บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 8) สร้างบุคลากรพร้อมใช้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดภาครัฐและเอกชน 9) บุคลากรภายใน สทอภ. และผู้สนใจเพิ่มความรู้อีกเพื่อที่จะนำไปพัฒนาและต่อยอด <u>โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 11 รายการ ดังนี้</u> 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ (1) ค่าจ้างเหมาเช่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สอ. 7/2562 ลว. 26 ต.ค. 62 วงเงิน 1.728 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย. 62 (กันเหลื่อมงวดสุดท้าย) 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 รายการ ดังนี้ (1) จัดจ้างออกแบบและจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ARTSA และจัดทำของที่ระลึกในการประชาสัมพันธ์ ARTSA และ SCGI วงเงิน 0.049769 ลบ. (2) จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมด้านประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม วงเงิน 2.29 ลบ. (3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม วงเงิน 0.03849 ลบ. (4) หลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562 วงเงิน 2.969596 ลบ. (5) จ้างเหมาพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อทำนิทรรศการหมุนเวียน (Virtual Exhibition) ประจำปีเรียนรู้อวกาศ วงเงิน 0.489953 ลบ. (6) จ้างเหมาการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วงเงิน 0.329934 ลบ. (7) จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำรองข้อมูลระบบเครือข่าย วงเงิน 0.2 ลบ. (8) จ้างเหมาจัดทำ Sustainability Plan และกระบวนการเสนอสู่ ASEAN Charter วงเงิน 0.39 ลบ. (9) จัดซื้อ USB Flash Drive จำนวน 30 อัน วงเงิน 0.004173 ลบ. (10) จัดจ้างลูกจ้างเหมาจัดทำ Sustainability Pla และการนำ ASEAN Charter ประจำเดือน ก.ย. 62 (นางมันปรีดี สัจจะศิริ) วงเงิน 0.39 ลบ.
27.	62062 ⊗	โครงการ EPS Frontier Research งบที่ได้รับ 31,031,068 บาท (เงิน พ.ร.บ. 23,168,658 บาท, เงิน นวัตกรรม 7,862,410 บาท)	สอ. (ดำรงค ฤทธิ์)	จ่ายจริง 8,960,827.26 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 17,453,000.00 บาท คงเหลือ 4,617,240.74 บาท	28.88	81.16	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 10 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 1 รายการ ได้แก่ (1) จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ (4.00 ลบ.) จาก

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							การจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62 ได้แก่ บริษัท ไมตานา รีเสิร์ช จำกัด วงเงิน 3.8 ลบ. ทั้งนี้ บริษัท มิวสเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการจัดจ้าง สทอภ. จึงได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขอหารือข้ออุทธรณ์ดังกล่าว ต่อมา บริษัท มิวสเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีหนังสือขอยุติการอุทธรณ์ สทอภ. จึงได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับจากกรมบัญชีกลาง และจะลงนามในสัญญาต่อไป โดยขอใช้งบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 4 รายการ ได้แก่ (1) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน-ห้องปฏิบัติการทดลองงานวิจัยในอวกาศ (2.8 ลบ.) : เลขที่สัญญา สอธ. 10/2562 ลว. 19 ก.ค. 62 วงเงิน 2.7944 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 165 วัน (2) การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบระบบดาวเทียม : เลขที่สัญญา สอธ. 45/2562 ลว. 27 ส.ค. 62 วงเงิน 4.685 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 28 ส.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 (3) จ้างเหมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยดาวเทียมขนาดเล็กและการพัฒนาระบบดาวเทียม (Micro-satellite Laboratory) : เลขที่สัญญา สอธ. 43/2562 ลว. 8 ส.ค. 62 วงเงิน 4.89 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน (4) จ้างเหมา พัฒนาระบบควบคุมกล้องสังเกตการณ์ และตรวจจับดาวเทียมเพื่อควบคุมกล้องหอดสังเกตการณ์ ดอยอินทนนท์ จากศูนย์ควบคุม NCOC (Data link) : เลขที่สัญญา สอธ. 23/2562 ลว. 28 ก.พ. 62 วงเงิน 0.63 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 29 ก.พ. 62 - 25 พ.ย. 62 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ ดังนี้ (1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ/แผนการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม โครงการฯ : เลขที่สัญญา สอธ. 25/2562 ลว. 1 มี.ค. 62 วงเงิน 5.00 ลบ.

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							ระยะเวลาดำเนินงาน 2 มี.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 (2) จ้างเหมาพัฒนาระบบ Space Domain Mission : เลขที่สัญญา สอ. 35/2562 ลว. 20 มี.ค. 62 วงเงิน 3.49 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 21 มี.ค. - 24 ม.ค. 62 (3) จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินงานโครงการ (4) จ้างเหมาจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนา และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ (5) จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองวิจัยในอวกาศ วงเงิน 2.7944 ลบ.
28.	62071 ⊘	โครงการ Thailand Space Week 2019 งบที่ได้รับ 4,746,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 600,000 บาท, เงิน ความเสี่ยง 4,146,000 บาท)	สพอ. (ปราณ ปรียา)	จ่ายจริง 2,100,840.00 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 2,625,416.20 บาท คงเหลือ 19,743.80 บาท	44.27	99.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 (อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thailand Space Week 2019) ผลผลิตที่ได้รับ : มีการจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมภายใต้การจัดงานประกอบ จำนวน 4 Pillar ดังนี้ (1) GEOINFOTECH 2019 (2) SPACE YOUTH FORUM (3) 11th Multi GNSS Asia Conference และ (4) AEROSPACE INDUSTRY FORUM ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5,536 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (20 โครงการ/แผนงาน)					94.06	97.50	
29.	62001 ●	แผนงานบริหารจัดการงานคลัง งบที่ได้รับ 206,532,250 บาท (เงิน พ.ร.บ. 174,786,260 บาท, เงินกองทุนสวัสดิการ 5,884,275 บาท, เงินความเสี่ยง 24,564,940 บาท, เงินทุน 1,100,000 บาท, เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 196,775 บาท)	สบท. (พนิดา)	จ่ายจริง 206,347,822.91 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 184,427.09 บาท	99.91	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง 2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อมใช้งาน 3) การตรวจสอบงบประมาณและระเบียบ และการจัดการงานทั่วไป

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
30.	62002 ⊗	แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการ ของคณะกรรมการบริหาร งบที่ได้รับ 10,096,248 บาท (เงิน พ.ร.บ. 4,246,248 บาท, เงินทุน 5,850,000 บาท)	ผลค. (ณัฐนันท์)	จ่ายจริง 9,147,001.24 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 16,050.00 บาท คงเหลือ 933,196.76 บาท	90.60	99.90	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มีมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ครบถ้วน ในหัวข้อบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ครบถ้วนในหัวข้อบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3) ระบบบริหารการประชุมเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทอภ. จำนวน 1 ระบบ โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ (1) จัดซื้อเข้าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) : เลขที่สัญญา 3/2562 ลว. 19 ต.ค. 61 วงเงิน 0.136425 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 25 ต.ค. 61 - พ.ย. 62 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดังนี้ (1) จัดจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน และประชุมหารือกับบริษัท Airbus Defence and Space SAS ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี วงเงิน 6.787855 ลบ. (2) จัดจ้างตัดเย็บชุดสูทสำหรับกรรมการ วงเงิน 0.015 ลบ.
31.	62012 ●	แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการ และการคลัง (สอร.) งบที่ได้รับ 19,431,427.20 บาท (เงิน พ.ร.บ. 8,759,707.20 บาท, เงินความเสี่ยง 10,671,720 บาท)	สอร. (วรรณวีร์)	จ่ายจริง 18,952,813.65 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 478,613.55 บาท	97.54	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
32.	62013 ⊗	แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ สอธ. <u>งบที่ได้รับ 25,318,732.11 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 21,671,074.11 บาท , เงินรายได้ 146,162 บาท, เงิน นวัตกรรม 1,410,000 บาท, เงินทุน 2,091,496 บาท)	สอธ. (ณิซพร)	จ่ายจริง 24,694,781.10 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 350,487.06 บาท คงเหลือ 273,463.95 บาท	97.54	99.39	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) สนับสนุนการบริหารจัดการภายในกลุ่มนวัตกรรมอวกาศ 2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบฯ โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 26 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 รายการ ได้แก่ (1) จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและ ย้ายเครื่องปรับอากาศ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 350,487.06 บาท 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 รายการ
33.	62014 ●	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ <u>งบที่ได้รับ 9,728,184.80 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 61,246.80 บาท, เงิน รายได้ 6,853,838 บาท, เงินความ เสี่ยง 2,054,400 บาท, เงินทุน 758,700 บาท)	สอธ. (ประวิทย์)	จ่ายจริง 9,726,208.85 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 1,975.95 บาท	99.98	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : มีความพร้อมใช้งานด้านการเชื่อมโยงระบบ อินเทอร์เน็ตและความพร้อมด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร, การ สื่อสาร, การสนับสนุนต่างๆ ภายใต้ภารกิจสำนักงานฯ โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 6 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุก รายการ
34.	62022 ⊗	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย <u>งบที่ได้รับ 4,252,046.07 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 1,648,246.07 บาท, เงินทุน 2,603,800 บาท)	สวท. (ดำรงค์ ฤทธิ์)	จ่ายจริง 1,992,792.53 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 1,669,000.00 บาท คงเหลือ 590,253.54 บาท	46.87	86.42	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) มูลค่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การลงทุน/การสนับสนุน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ของ สทอภ. ที่ได้จากหน่วยงาน ภายนอก ทั้งสิ้น 8.69 ลบ. 2) จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 13 บทความ 3) อันดับรวมความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย ปี 2562 อยู่อันดับที่ 38 โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการ ได้แก่

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							(1) จ้างเหมาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สอร. 15/2562 ลว. 1 ต.ค. 61 วงเงิน 0.2076 ลบ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (2) จ้างเหมาจัดหาบอร์ดและทดสอบ VHF/UHF Transceiver เพื่อดาวเทียม SSS-2B : สอร. 41/2562 ลว. 16 พ.ค. 62 วงเงิน 1.99 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 17 พ.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 มีความล่าช้าเนื่องจาก สทอภ. ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน TUBITAK UZAY (ตัวแทนประเทศตุรกี) ว่าสามารถดำเนินการจัดการทดสอบและจัดการฝึกอบรม “SSS-2B Transceivers EM Testing and Training Program” ให้แก่สำนักงานฯ ได้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 8 พ.ย. 62 ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างมีกำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้างออกไปอีก 10 วัน นับถัดจากวันที่เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศตุรกี เพื่อเข้าร่วมการทดสอบ EM Testsand Verification (กิจกรรม Engineering Model Subsystem/Equipment Delivered) ตามกำหนดการ (Milestone) ของโครงการ SSS-2B (3) จ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณตะกอนแขวนลอย ผิวน้ำในแม่น้ำมูล : สอร. 126/2562 ลว. 18 ก.ค. 62 วงเงิน 0.11 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 19 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ขยายระยะเวลากการส่งมอบงาน งวดที่ 2 เนื่องจาก พื้นที่เก็บตัวอย่าง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เกิดเหตุภัยพิบัติอุทกภัย 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดังนี้ (1) จ้างเหมาจัดการข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตร สำหรับการสอบเทียบข้อมูลจากระบบติดตามความแห้งแล้ง TDMS และ JASMIN ภายใต้โครงการวิจัย Cross-Validation Thailand Drought Monitoring System and JASMIN System 0.05 ลบ. (2) จ้างเหมาทำการวิเคราะห์ความเข้มข้นตะกอนแขวนลอยผิวน้ำใน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							ลุ่มน้ำชี-มูล 0.0718 ลบ.
35.	62038 ⊗	แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งบที่ได้รับ 8,610,207.50 บาท (เงิน พ.ร.บ. 8,295,022.50 บาท, เงินกองทุนสวัสดิการ 30,000 บาท, เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 285,185 บาท)	สบท. (มาลิน)	จ่ายจริง 8,182,661.32 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 9,362.50 บาท คงเหลือ 418,183.68 บาท	95.03	99.94	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1. มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอย่างเพียงพอ 2. มียานพาหนะให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 3. อาคาร สถานที่สะอาดและปลอดภัย โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 31 รายการ ดังนี้ 1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ได้แก่ (1) จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู : เลขที่สัญญา 12/2562 ลว. 30 ก.ย. 61 วงเงิน 0.03745 ลบ.ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 2. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 รายการ
36.	62039 ●	แผนงานบริหารและสารบรรณ งบที่ได้รับ 1,111,977.50 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,111,977.50 บาท)	สบท. (สุรศักดิ์)	จ่ายจริง 1,019,030.54 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 92,946.96 บาท	91.64	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : การปฏิบัติงานของงานบริหารและสารบรรณเป็นไปตามแผน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
37.	62040 ●	แผนงานพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคล งบที่ได้รับ 10,590,780.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 4,016,000 บาท, เงินกองทุนสวัสดิการ 1,270,000 บาท, เงินทุน 5,304,780 บาท)	สบท. (สุกัญญา)	จ่ายจริง 9,149,391.50 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 1,441,388.50 บาท	86.39	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : 1) โครงสร้าง สทอภ. ที่ส่งเสริมภารกิจการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า 2) มีเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ 3) ระดับความผูกพันและความพึงพอใจต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กร สูงขึ้น 4) สทอภ. มีรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเป็นองค์กร แห่งคุณค่า 5) บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อไปนำเสนอ VBO 6) บุคลากรได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามกรอบเวลาที่ กำหนด

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
38.	62041 ⊗	แผนงานบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งบที่ได้รับ 6,890,600 บาท (เงิน พ.ร.บ. 4,890,600 บาท, เงินทุน 2,000,000 บาท)	สยศ. (ระ วีวรรณ)	จ่ายจริง 5,387,947.90 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 1,077,273.27 บาท คงเหลือ 425,378.83 บาท	78.19	99.90	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : - ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการทบทวนแล้ว และกลไกการวิเคราะห์และ Implement ยุทธศาสตร์ - รายงานการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ภายนอก - รายงานการสร้างร่วมมือ ด้าน วนท. ระหว่างประเทศ - เอกสารคำของบประมาณ ประจำปี 2562 / เอกสารเสนอ กรมการงบประมาณ 2563 / หลักเกณฑ์การทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562/แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส - รายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม / Value Mechanism ในโครงการและองค์กร - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร / GISTDA Future Risk - กิจกรรมภายใต้แผนงานมีการดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ รายการจัดจ้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ได้แก่ (1) จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการประเมินมูลค่าเพิ่ม เลขที่สัญญา 10/2562 ลว. 15 ก.พ. 62 วงเงิน 1.4 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน ขณะนี้ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
39.	62042 ⊗	แผนงานตรวจสอบภายใน งบที่ได้รับ 200,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 200,000 บาท)	สตส. (ดวงรัตน์)	จ่ายจริง 171,692.00 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 6,955.00 บาท คงเหลือ 21,353.00 บาท	85.85	100	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : - การตรวจสอบทางการเงินการบัญชีตามระเบียบ - การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด - การตรวจสอบการดำเนินงาน - การตรวจสอบการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ - การตรวจสอบพิเศษ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ จัดซื้อเครื่องเจาะและเข้าเล่มส้น ห้วง ยี่ห้อ โคมิค รุ่น B2938 ใบสั่งจ้างที่ 70/2562 ลว. 23 ก.ย. 62 วงเงิน 6,955 บาท อยู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
40.	62043 ⊗	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง งบที่ได้รับ 18,750,350 บาท (เงิน พ.ร.บ. 16,144,030 บาท, เงิน ความเสี่ยง 457,500 บาท, เงินทุน 2,148,820 บาท)	สบท. (สุรศักดิ์)	จ่ายจริง 16,851,484.85 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 745,050.00 บาท คงเหลือ 1,153,815.15 บาท	89.87	99.80	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพรองรับการ ปฏิบัติงานทุกที่ทุกเวลา โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 22 รายการ ดังนี้ 1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่ (1) จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร องค์กร ERP : เลขที่สัญญา 15/2562 ลว. 30 พ.ย. 61 วงเงิน 0.99 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 62 จำนวน 4 งวดๆ ละ 0.2475 ลบ. (2) จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส ใบสั่งจ้างที่ 74/2562 ลว. 30 ก.ย. 62 วงเงิน 0.49755 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน นับถัด จากรับใบสั่ง 2. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ
41.	62044 ⊗	แผนงานการบริหารกฎหมายและ สัญญา งบที่ได้รับ 200,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 200,000 บาท)	ฝกส. (เชษฐา)	จ่ายจริง 152,697.98 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 40,660.00 บาท คงเหลือ 6,642.02 บาท	76.35	96.59	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) สทอภ. มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ฯลฯ ที่สามารถนำไปใช้ บังคับเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน สทอภ. เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 2) หน่วยงานภายใน สทอภ. สามารถนำข้อคิดเห็น คำแนะนำ และ คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ร่างนิติกรรมสัญญา มีความถูกต้องเหมาะสมตามแบบฟอร์ม มาตรฐานของ สทอภ. และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สทอภ. 4) หน่วยงานภายใน สทอภ. สามารถนำข้อคิดเห็น คำแนะนำ และ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญาไปดำเนินการตามภารกิจของ สทอภ. ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 9 รายการ ดังนี้ 1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา วงเงิน 0.04066 ลบ. 2. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ
42.	62046 ●	แผนงานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร <u>งบที่ได้รับ 620,000 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 620,000 บาท)	สพธ. (อัครพร)	จ่ายจริง 410,155.37 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 209,844.63 บาท	66.15	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : การบริหารจัดการและการดำเนินงานทั่วไปของ สพธ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และทันตามเวลาที่กำหนด
43.	62048 ⊗	แผนงานสนับสนุนผลการดำเนินงานและบริหารงานสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ <u>งบที่ได้รับ 3,590,000 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 3,590,000 บาท)	สผก. (กัลยาณี)	จ่ายจริง 2,953,463.23 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 14,766.00 บาท คงเหลือ 621,770.77 บาท	82.27	99.75	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) การบำรุงรักษาอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างทันท่วงที 2) การดำเนินงานของสำนักฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 14,766 บาท อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย
44.	62063 ⊗	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร <u>งบที่ได้รับ 7,968,521 บาท</u> (เงิน พ.ร.บ. 7,068,521 บาท, เงินความเสี่ยง 900,000 บาท)	สยศ. (สรทัศน์)	จ่ายจริง 5,282,443.37 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 2,619,200.00 บาท คงเหลือ 66,877.63 บาท	66.29	99.88	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) ดำเนินการกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 2) มีการเผยแพร่ประเด็นข่าว ทั้งหมด 559 ครั้งต่อปี โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 20 รายการ ดังนี้ 1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่ (1) รายงานประจำปี 2562 : เลขที่สัญญา 199/2562 ลว. 2 ก.ค. 62 วงเงิน 0.495 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 2 ก.ค. - 7 ธ.ค. 62 (2) NST FAIR 2019 : เลขที่สัญญา 31/2562 ลว. 27 มิ.ย. 62 วงเงิน 1.6692 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 28 มิ.ย. - 25 ก.ย. 62 ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							2. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 รายการ
45.	62064 ⊗	โครงการสร้างคุณค่าการทำงาน ให้กับองค์กรด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร งบที่ได้รับ 1,000,000 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,000,000 บาท)	สยศ. (สรทัศน์)	จ่ายจริง 514,964.50 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 455,000.00 บาท คงเหลือ 30,035.50 บาท	51.50	99.78	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : 1) เผยแพร่ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมอวกาศ ดาวเทียม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น ชุดบทความและนำเสนอไปแล้วจำนวน 30 เรื่อง และชุด ภาพความรู้จำนวน 10 ชุดภาพ 2) แผนแม่บท CGCSR ที่ผ่านความเห็นชอบต่อคณะผู้บริหารแล้ว โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ได้แก่ (1) สร้างคุณค่าการทำงานให้กับองค์กรด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร : เลขที่สัญญา 54/2562 ลว. 12 พ.ย. 61 วงเงิน 0.455 ลบ. ระยะเวลา ดำเนินการ 1 ธ.ค. 61-30 ก.ย. 62 ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 2. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ ได้แก่ (1) จ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สทอภ. วงเงิน 0.475 ลบ.
46.	62069 ⊗	แผนงานสนับสนุนและติดตามการ ดำเนินงานกลุ่มงานกำกับ ติดตาม และประสานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ THEOS-2 งบที่ได้รับ 2,214,000 บาท (เงินความเสี่ยง 2,214,000 บาท)	CEO Team (เวียร์ เจียร์)	จ่ายจริง 1,409,141.12 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 400,000.00 บาท คงเหลือ 404,858.88 บาท	63.65	98.20	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ : สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานกำกับ ติดตาม และประสานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ THEOS-2 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ (1) จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสำหรับติดตามโครงการ THEOS-2 : GISTDA Project Management Tool วงเงิน 400,000 บาท ใบสั่ง จ้างเลขที่ 257/2562 ลว. 2 ก.ย. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
47.	62070 ●	แผนงานกลุ่มภารกิจพิเศษด้าน Actionable Intelligence Policy งบที่ได้รับ 1,298,100 บาท (เงินความเสี่ยง 1,298,100 บาท)	AIP (วิภาณี)	จ่ายจริง 1,046,083.61 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 252,016.39 บาท	80.59	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ : มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อยุทธศาสตร์การบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวมสู่โครงการดาวเทียม THEOS-2 และนวัตกรรม AIP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ผู้รับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2562)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ได้รับ
							นโยบายของประเทศที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพื้นที่จังหวัดน่าน และ EEC เป็นพื้นที่นำร่องในปี 2562
48.	62073 ⊗	โครงการการปรับปรุงสถานที่ติดตั้ง AIP Center (AIP Data Center) และ ISP (Integrated Singularity Platform) <u>งบที่ได้รับ 5,725,548.89 บาท</u> (เงินทุน 5,725,548.89 บาท)	สผก. (ตติยะ)	จ่ายจริง 284,620.00 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 5,240,100.00 บาท คงเหลือ 200,828.89 บาท	4.97	70.40	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลผลิตที่ได้รับ : อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการติดตั้ง AIP Center (AIP Data Center) และ ISP (Integrated Singularity Platform) โดยมีกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้ 1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ ได้แก่ (1) จ้างปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ : เลขที่สัญญา 41/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 วงเงิน 2.335 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ย. - 14 ต.ค. 62 (2) จัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับ AIP Center : เลขที่สัญญา 42/2562 ลว. 24 ก.ย. 62 วงเงิน 1.589 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 25 ก.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 (3) จัดจ้างปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ณ สทอภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 : เลขที่สัญญา 37/2562 ลว. 16 ส.ค. 62 วงเงิน 1.3161 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 17 ส.ค. - 14 พ.ย. 62 2. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ได้แก่ (1) จัดจ้างออกแบบแปลนสำหรับการปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วงเงิน 0.20972 ลบ. (2) จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำรวจ ฯลฯ ไปอาคาร บางเขน วงเงิน 0.0749 ลบ.
		รวมทั้งหมด			88.91	91.20	

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

องค์การมหาชน	Function Base	Agenda Base	Area Base	Innovation Base	Potential Base	สรุปผล ประเมิน องค์การ	คะแนน ITA*
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	สูงกว่า เป้าหมาย ●	สูงกว่า เป้าหมาย ●	-	สูงกว่า เป้าหมาย ●	สูงกว่า เป้าหมาย ●		N/A

- ผลประเมินรายองค์ประกอบ
- หมายถึง ผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
 - ◎ หมายถึง ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 - หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50)
- สรุปผลประเมินภาพรวม
- หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
 - ◎ หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย
 - หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ *ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

** ระดับคุณภาพ

ระดับ 1	- องค์การมหาชนมีการกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป - มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ - มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
ระดับ 2	- องค์การมหาชนมีการกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ - มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
ระดับ 3	- องค์การมหาชนมีการกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ - มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน

Function Base	Agenda Base	Area Base	InnovationBase	Potential Base	สรุปผลประเมิน (ภาพรวม)	คะแนน ITA
●	●	-	●	●	●	N/A

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผล ประเมิน องค์การ	หมายเหตุ (ผลประเมินราย องค์ประกอบ)
1. FunctionBase	1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจาก การดำเนินงาน	2,540 ล้านบาท	2,691.72 ล้านบาท	●	●
	1.1.2 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลด ภาระงบประมาณภาครัฐ	71.39 ล้านบาท	100.168 ล้านบาท	●	
	1.2.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขัน ด้าน Scientific Infrastructure ของ ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับที่ 38	อันดับที่ 38	●	
	1.2.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ พัฒนาต่อบประมาณรวมของหน่วยงาน	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7.12	●	
	1.2.3 สัดส่วนบุคลากรตามสายงานหลักต่อ จำนวนบุคลากรรวมของหน่วยงาน	ร้อยละ 48	ร้อยละ 55 (173/310)	●	
	1.2.4 จำนวนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	12 บทความ	13 บทความ	●	
	1.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	- ผลการ ดำเนินงาน สะสมร้อยละ 30 ตาม แผนงาน - ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ 88	-ผลการ ดำเนินงาน สะสมร้อยละ 29.44 ตามแผนงาน -ผลการ เบิกจ่ายร้อยละ 96.93	○	
	1.4 จำนวนผลงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกิด จากการร่วมมือระหว่าง สทอภ. และ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน เพื่อ แก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ระดับประเทศ	6 เรื่อง	6 เรื่อง	●	
2. Agenda Base	2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการ สร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ร้อยละ 100 (500 ครั้ง)	ร้อยละ 112 (559 ครั้ง)	●	●
	2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ สถานการณ์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ไม่มีประเด็น ชี้แจง	●	

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผล ประเมิน องค์กร	หมายเหตุ (ผลประเมินราย องค์ประกอบ)
3. Area Base	ไม่มี				
4. Innovation Base	4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความ พึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 95.8	●	●
	4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้ จ่ายเงิน	ร้อยละ 96	ร้อยละ 98.86	●	
	4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแล กิจการ	คะแนน 4	คะแนน 5	●	
	4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ องค์การมหาชน : ชื่อนวัตกรรม เรื่อง การ พัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ ความปลอดภัยในการเดินอากาศ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	●	
5. Potential Base	5.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากรแบบก้าวกระโดด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 -การปรับโครงสร้าง สทอภ. ให้เป็นองค์กร แห่งคุณค่า	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	●	●

ผลประเมินรายตัวชี้วัด ● หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
○ หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

รายงานผลตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด สกป.)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 62)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	40	29.44	40	29.44	ธอ.2
ตัวชี้วัดที่ 2 มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง (เทคโนโลยี GNSS)	ผลิตภัณฑ์	-	=	-	10	-	=	10	10	10	10	สอ.
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนระบบเพื่อสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย	ระบบ	-	=	-	=	-	2	4	3	4	5	สภ.
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนชุมชน พื้นที่ที่นำ Solution / Application ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ชุมชน	พื้นที่	-	=	-	6	-	3	10	2	10	11	สภ.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหน่วยงานระดับจังหวัด/พื้นที่/ท้องถิ่นที่ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวม	หน่วยงาน	-	=	-	=	-	2	3	1	3	3	AIP
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	50	70	100	179	150	145	200	106	500	500	สภ.
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	1	1	6	6	11	18	12	25	30	ฝผ. สผ. สภ. สพอ. AIP
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนจังหวัดที่มีชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS	จังหวัด	-	=	-	=	-	10	20	10	20	20	สผ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 62)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน	เรื่อง	-	=	-	=	-	=	5	5	5	5	สวท.
ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	-	=	-	=	-	=	1	1	1	1	สวท.
ตัวชี้วัดที่ 11 ข้อเสนอองงานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำหรือในอวกาศที่สามารถยกระดับสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม	ข้อเสนอ	-	=	-	=	-	=	5	10	5	10	สวท.
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	-	3	1	5	4	4	10	4	15	16	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (พัฒนาดาวเทียมวิจัยอวกาศ)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	30	30	30	30	สวท.
ตัวชี้วัดที่ 14 มีข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการคมนาคมทางอากาศ ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน	สนามบิน	-	=	-	=	-	=	3	3	3	3	สวท.

รายงานผลตามตัวชี้วัด อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด อว.)

ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 62)		เป้า หมาย ทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัด เก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน บุคลากรด้านวิจัยและ พัฒนา	คน	-	=	-	=	-	=	11	11	11	11	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน บุคลากรที่ทำงานด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คน	-	=	-	=	-	=	110	173	110	173	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้า รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม	คน	25,000	38,179	30,000	39,832	35,000	19,510	40,000	42,489	130,000	140,010	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน นักวิจัยที่มีการ แลกเปลี่ยนกับ ต่างประเทศ	ราย	-	=	5	=	7	11	-	1	12	12	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน หลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพัฒนาและสามารถ มอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	1	1	-	=	-	=	-	=	1	1	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 6 มูลค่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	1,035	2,691.72	1,035	2,691.72	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวน บทความที่ตีพิมพ์และ เผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	8	9	-	4	-	=	-	=	8	13	สวท.
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี พร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ใน การสร้างมูลค่าเชิง พาณิชย์ให้กับภาคการ ผลิตและบริการ และภาค ธุรกิจ (จากผลงาน 30 เรื่อง)	ร้อยละ	-	16.67 (5)	-	6.67 (2)	-	6.67 (2)	27	=	27	30.00 (9)	สพธ.
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละการ นำแผน/นโยบาย/ มาตรการไปใช้ประโยชน์ ในการกำกับแก้ไขปัญหา ของประเทศ (จากแผน นโยบาย 7 เรื่อง)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	25	25 (1 เรื่อง)	25	25 (1 เรื่อง)	สยศ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 62)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 10 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน	คะแนน	-	=	-	=	-	=	83	=	83	=	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	=	-	=	1	2	2	1	3	3	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (ตามแผนประจำปี)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	80	80	80	80	ธอ.2
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ห้อง	-	=	-	=	-	=	1	1	1	1	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 14 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	-	5	1	8	6	3	8	16	15	32	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 15 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	-	=	-	=	-	2.75	4	1.73	4	4.48	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	-	=	-	4	-	=	4	=	4	4	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	เรื่อง	-	=	-	=	2	3	2	1	4	4	สปก.
ตัวชี้วัดที่ 18 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	-	=	-	=	-	1	1	=	1	1	สปก.

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 (กันเหลื่อมปี)

สัญลักษณ์



ดำเนินการแล้วเสร็จ (58 โครงการ/แผนงาน)



ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (14 โครงการ/แผนงาน)

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินกันเหลื่อมปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
1. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีบางกิจกรรมยังไม่มีผลการลงนามในสัญญา ส่งผลให้ต้องคืนงบประมาณเหลือจ่าย และเมื่อลงนามในสัญญาได้ ค่อยมาขอใช้งบประมาณปี 2563 (1 โครงการ)								
1.	61087 ⊗	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	THEOS-2	720,972,067.58	จ่ายจริง 624,486,912.27 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 47,319,613.08 บาท คงเหลือ 49,165,542.23 บาท	86.62	87.06	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 1 รายการ คือ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (งบปี 61 = 48.603 ลบ.) จากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่าง 25 พ.ค.-9 ก.ค. 61 ได้ผู้ชนะ และคณะกรรมการ สทอภ. ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการอุปกรณ์เครื่องมือ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 โดย ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว ขณะนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมราคาและผูกพันงบประมาณข้ามปี 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน 1 รายการ คือ การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งวดที่ 6 - 15 (45.759613 ลบ.) อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดงานที่ 6 3. การบริหารโครงการ (1.56 ลบ.) เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ
2. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ชะลอการดำเนินงาน โดยต้องรออนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล (มติที่ 62/10) (2 โครงการ)								
2.	60121 ⊗	โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการแนวเขตที่ดินของ รัฐบาลแบบบูรณาการ (One Map)	สวท.	15,000,000.00	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 15,000,000.00 บาท	0	23.00	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 มติที่ 62/10 : ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการ โดยต้องรออนโยบายในการดำเนินงานที่ชัดเจนจากรัฐบาล

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3.	61040 ⊗	โครงการการบริหารจัดการ การให้บริการแนวเขตที่ดิน ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)	สวท.	2,000,000.00	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) - บาท คงเหลือ 2,000,000.00 บาท	0	0	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ วันที่ 22 ก.พ. 62 มติที่ 62/10 : ให้ชะลอการ ดำเนินงานโครงการ โดยต้องรออนโยบายในการ ดำเนินงานที่ชัดเจนจากรัฐบาล
3. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากกระบวนการการส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ (11 โครงการ)								
4.	60015 ⊗	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ อวกาศแห่งชาติและ โครงสร้างองค์การอวกาศ (เดิม โครงการขับเคลื่อน โปรแกรมอวกาศแห่งชาติ)	สยศ.	426,930.00	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 426,930.00 บาท คงเหลือ - บาท	0	95	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำเล่ม ยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 ซึ่งมี ได้ปรับปรุงร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี ตาม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สยศ. และให้สอดคล้อง กับ มติ ครม. ที่เกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ได้รับข้อคิดเห็น จากการประชุม Thailand - US Dialogue เมื่อวันที่ 21-23 ส.ค. 62 และการสัมมนา A strategy for Thailand' Space economy Development เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 62 เพื่อนำมาปรับปรุงแผนแม่บทก่อน จัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
5.	60017 ⊗	โครงการระบบและบริการ ภูมิสารสนเทศกลางของ ประเทศ	สผก.	7,803,000.00	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 7,803,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	0	75	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนา ระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (9,180,000 บาท) เลขที่สัญญา 6/2560 ลงวันที่ 26 ก.ค. 60 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 7 เม.ย. 61 ซึ่งจากการ ตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 (สุดท้าย) พบว่า ระบบที่ บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบนั้น ไม่มีความเสถียร และไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดใน TOR คณะ กรรมการฯ จึงมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่อง โดยการเพิ่มเนื้อหาในส่วน User Authentication และขณะนี้ บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย จำกัด สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ในส่วน COT ได้ตาม

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือมปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
								โครงสร้างสถาปัตยกรรมตามข้อกำหนดในสัญญา และดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ในส่วนที่เป็นการพัฒนาเพิ่มเติม พร้อมทั้ง Migrate ข้อมูล Metadata จากระบบเดิมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบทั้งหมดในขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะสามารถส่งมอบระบบงานที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญาได้ภายในเดือน พ.ย. 62
6.	60044 ⊖	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ สทอภ. ประจำปี 2561- 2564	สยศ.	348,606.00	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 348,606.00 บาท คงเหลือ - บาท	0	95	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำคู่มือเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 2561 - 2564 เลขที่สัญญา 312/2560 ลว. 21 ก.ย. 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้เนื้อหาให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สทอภ. ในการสัมมนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 2562
7.	60058 ⊖	กิจกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศกลาง สทอภ.	สบท.	190,481.40	จ่ายจริง 126,987.60 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 63,493.80 บาท คงเหลือ - บาท	66.67	95	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. สัญญาจ้าง 27/2561 ลว. 31 ม.ค. 2561 ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 1 ก.พ. 61 - 5 พ.ค. 66 (ผูกพัน 5 ปี พ.ศ. 2560-2565/งปม.ทั้งโครงการ 25,540,000 บาท) ใช้งบปี 60 จำนวน 1,337,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เหลืออีก 1 งวด วงเงิน 486,166.68 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ตุลาคม 2562
8.	61012 ⊖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเกษตรเชิงพื้นที่	สปภ.	8,159,523.29	จ่ายจริง 6,787,906.52 บาท จองเงิน (กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้) 1,235,850.00 บาท คงเหลือ 135,766.77 บาท	83.19	92.44	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การประมวลผลและบริการผ่านระบบคลาวด์ (2.9425 ลบ.) เลขที่สัญญา 54/2561 ลว. 23 ก.ค. 61 ระยะเวลา

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือมปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
								ดำเนินงาน 24 ก.ค. 61- 23 เม.ย.63 (8 งวดงาน) อยู่ระหว่างการทำงาน งวดที่ 6
9.	61026 ⊗	โครงการการจัดทำภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริหาร	สผก.	8,155,100.00	จ่ายจริง 5,892,600.00 บาท จองเงิน (ก้อนเหลือมปีแบบมีหนี้) 2,262,500.00 บาท คงเหลือ - บาท	72.26	98.40	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้ได้ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 26 จังหวัด บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของการปรับตามสัญญา จึงทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
10.	61032 ⊗	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	สปท.	5,752,310.24	จ่ายจริง 4,298,547.96 บาท จองเงิน (ก้อนเหลือมปีแบบมีหนี้) 575,250.00 บาท คงเหลือ 878,512.28 บาท	74.73	85.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ค่าจ้างสถานีควบคุมสำรวจดาวเทียมไทยโชตในต่างประเทศ (2 ปี) สิ้นสุดสัญญา มี.ค. 63
11.	61051 ⊗	โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 2	ฝพก.	4,368,895.00	จ่ายจริง 4,052,895.00 บาท จองเงิน (ก้อนเหลือมปีแบบมีหนี้) 316,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	92.77	97.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ จัดจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการขยะ ให้จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัท เด็พเพิร์ส จำกัด ตามเลขสัญญา 62/2561 ลว. 12 ก.ย. 61 วงเงิน 790,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
12.	61080 ⊗	แผนงานการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สตอ.	สยศ.	2,207,000.00	จ่ายจริง 294,250.00 บาท จองเงิน (ก้อนเหลือมปีแบบมีหนี้) 1,900,000.00 บาท คงเหลือ 12,750.00 บาท	13.33	99.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำ Strategic ecosystem ภายใต้ สยศ. บริษัทเซ็นเตอร์ไลน์ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
13.	61110 ⊗	โครงการงานรื้อถอน ขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ (WATER) ขนาด	สปท.	2,987,000.00	จ่ายจริง - บาท จองเงิน (ก้อนเหลือมปีแบบมีหนี้) 2,550,000.00 บาท	0	15.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ จ้างรื้อถอนและขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบงานสายอากาศ WATER

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือมปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
		6.1 เมตรฯ			คงเหลือ 437,000.00 บาท			ขนาด 6.1 เมตร เลขที่สัญญา 46/2562 ลว. 30 ก.ย. 62 วงเงิน 2,550,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62- 28 ม.ค. 63
14.	61111 ⊗	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานภายในอุทยาน รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สอ.	21,918,386.92	จ่ายจริง 14,081,236.92 บาท จองเงิน (ก้อนเหลือมปีแบบมีหนี้) 7,836,550.00 บาท คงเหลือ 600.00 บาท	64.24	82.50	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ จ้างทำถนน เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานอาคาร เลขที่สัญญา สอ. 52/2561 ลว. 28 ก.ย. 61 วงเงิน 8.249 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 29 ก.ย. 61 - 26 ม.ค. 62 คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ขอขยายเวลาสัญญาแล้ว โดยมีข้อสรุปให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานออกไป 70 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา หรือส่งมอบพื้นที่ โครงการก่อสร้างประกอบและทดสอบดาวเทียม ทั้งนี้ กรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างอาคารประกอบ และทดสอบดาวเทียม ได้แจ้งต่อ ผบอ./สอ. เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 ว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ที่บ่อบำบัด ประมาณเดือน ต.ค. 62 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างทำถนนเพิ่มเติมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้า พื้นที่ไปยังผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ อว.5302(สอ.) 1659/2562 ลว. 28 พ.ค. 62
4. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (58 โครงการ)								
15.	60004 ●	แผนงานบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบปฏิบัติการภาคพื้นดิน	สปท.	132,680.00	จ่ายจริง 132,680.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
16.	60009 ●	โครงการพัฒนาเครื่องมือ วางแผนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS)	สปท.	5,000.00	จ่ายจริง 5,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินกันเหลื่อมปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
17.	60016 ●	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ	NSDI	440,000.00	จ่ายจริง 440,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
18.	60028 ●	โครงการการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบองค์รวม	สพธ.	3,109,027.43	จ่ายจริง 3,109,027.43 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
19.	60034 ●	แผนงานการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	สพอ.	150,230.05	จ่ายจริง - บาท กันเหลื่อมปี 150,230.05 บาท คงเหลือ - บาท	0	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย
20.	60039 ●	แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริมตลาด	สพธ.	600,000.00	จ่ายจริง 600,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
21.	60040 ●	โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	สปก.	800,000.00	จ่ายจริง 795,000.00 บาท คงเหลือ 5,000.00 บาท	99.38	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
22.	60042 ●	แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล	สบท.	125,190.00	จ่ายจริง - บาท กันเหลื่อมปี 125,190.00 บาท	0	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย
23.	60059 ●	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สอธ.	51,350.00	จ่ายจริง 47,400.00 บาท กันเหลื่อมปี 3,950.00 บาท คงเหลือ - บาท	92.31	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย
24.	60144 ●	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของสทอภ.	สอธ.	11,042,600.00	จ่ายจริง 11,042,600.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
25.	61004 ●	โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่	PM เกษตร	5,159,450.00	จ่ายจริง 5,138,963.58 บาท คงเหลือ 20,486.42 บาท	99.60	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
26.	61007 ●	โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม	สปก.	3,931,365.80	จ่ายจริง 3,893,813.80 บาท คงเหลือ 37,552.00 บาท	99.04	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
27.	61009 ●	โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบัน	สปก.	5,264,342.50	จ่ายจริง 5,203,451.90 บาท คงเหลือ 60,890.60 บาท	98.84	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
28.	61011 ●	แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก	สปก.	7,684,257.10	จ่ายจริง 7,516,833.27 บาท คงเหลือ 167,423.83 บาท	97.82	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
29.	61014 ●	โครงการขับเคลื่อนวาระที่สำคัญของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ (PM สังคม) บูรณาการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร (PM สังคม)	PM สังคม	3,225,500.00	จ่ายจริง 3,013,911.81 บาท คงเหลือ 211,588.19 บาท	93.44	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
30.	61015 ●	แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการคลัง ฝ่ายธุรการและการคลัง	สอ.	28,700.00	จ่ายจริง 16,760.00 บาท คงเหลือ 11,940.00 บาท	58.40	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
31.	61016 ●	แผนงานงานบริหารงานคลัง	สบท.	1,027.20	จ่ายจริง 1,027.20 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
32.	61019 ●	แผนงานบริหารและสารบรรณ	สบท.	25,000.00	จ่ายจริง 25,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
33.	61020 ●	แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร	פלค.	368,026.00	จ่ายจริง 368,026.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือมปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
34.	61021 ●	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย	สวท.	48,250.00	จ่ายจริง 48,250.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
35.	61023 ●	แผนงานบริหารทั่วไป ฝพท.	ฝพท.	600.00	จ่ายจริง 300.00 บาท คงเหลือ 300.00 บาท	50.00	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
36.	61024 ●	แผนงานสนับสนุนผลการดำเนินงานและบริหารงานสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ	สผท.	796,086.00	จ่ายจริง 784,732.00 บาท คงเหลือ 11,354.00 บาท	98.57	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
37.	61025 ●	แผนงานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร	สพท.	10,890.00	จ่ายจริง 6,308.00 บาท คงเหลือ 4,582.00 บาท	57.92	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
38.	61029 ●	โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย	สผท.	6,721,250.00	จ่ายจริง 6,721,250.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
39.	61034 ●	โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนพัฒนา GNSS Service)	สวท.	2,799,292.10	จ่ายจริง 2,799,292.10 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
40.	61035 ●	แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	สบท.	30,000.00	จ่ายจริง 15,000.00 บาท กันเหลือมปี 15,000.00 บาท	50.00	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย
41.	61036 ●	แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	สบท.	109,150.00	จ่ายจริง 96,680.00 บาท คงเหลือ 12,470.00 บาท	88.58	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
42.	61043 ●	โครงการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ภาครัฐ	สพท.	6,703,595.13	จ่ายจริง 6,139,527.42 บาท คงเหลือ 564,067.71 บาท	91.59	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
43.	61044 ●	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศเพื่อ	สพท.	900,000.00	จ่ายจริง 230,910.00 บาท คงเหลือ 669,090.00 บาท	25.66	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
		สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ						
44.	61045 ●	โครงการพัฒนาระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ให้บริการผ่านระบบ Web Application	สพธ.	3,344,636.00	จ่ายจริง 3,228,772.10 บาท คงเหลือ 115,863.90 บาท	96.54	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
45.	61046 ●	โครงการวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ของระบบสื่อสาร ดาวเทียมภาคพื้นดินย่าน ความถี่ S-band ระยะที่ 1 (Down Converter)	สวท.	1,560,500.00	จ่ายจริง 1,560,200.00 บาท คงเหลือ 300.00 บาท	99.98	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
46.	61047 ●	โครงการพัฒนากลุ่ม เครือข่ายคลัสเตอร์ด้าน Aerospace เพื่อสร้าง ศักยภาพใน Global Value Chain	สอธ.	1,698,370.75	จ่ายจริง 1,698,370.75 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
47.	61048 ●	โครงการเสริมศักยภาพการ สร้างผลงานของ สทอภ. ด้วยความร่วมมือ ต่างประเทศ	สยศ.	21,600.00	จ่ายจริง 15,302.00 บาท คงเหลือ 6,298.00 บาท	70.84	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
48.	61050 ●	โครงการพัฒนาระบบการ ตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่ แบบองค์รวมในระเบียบ เศรษฐกิจภาคตะวันออก	PM GGP	66,641.25	จ่ายจริง 62,341.25 บาท คงเหลือ 4,300.00 บาท	93.55	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
49.	61062 ●	แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	สอ.	1,385,830.21	จ่ายจริง 1,385,830.21 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
50.	61063 ●	แผนงานกิจกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศกลาง	สบท.	4,742,001.76	จ่ายจริง 3,748,621.76 บาท คงเหลือ 993,380.00 บาท	79.05	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
51.	61064 ●	โครงการพัฒนาต้นแบบ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ ความปลอดภัยในการ เดินอากาศ	สอ.	27,214,378.00	จ่ายจริง 27,202,001.00 บาท คงเหลือ 12,377.00 บาท	99.95	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
52.	61065 ●	โครงการพัฒนาบุคลากรและ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ ความยั่งยืน	สพอ.	3,260,449.00	จ่ายจริง 3,179,197.16 บาท คงเหลือ 81,251.84 บาท	97.51	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
53.	61066 ●	แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้	สพอ.	332,822.50	จ่ายจริง 330,952.50 บาท คงเหลือ 1,870.00 บาท	99.44	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
54.	61068 ●	โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace	สอ.	7,577,988.24	จ่ายจริง 6,814,296.99 บาท คงเหลือ 763,691.25 บาท	89.92	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
55.	61069 ●	โครงการพัฒนาเครื่องมือ วางแผนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการถ่ายภาพ (OPTEMIS) ระยะที่ 4	สวท.	908,700.00	จ่ายจริง 908,700.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
56.	61070 ●	แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก ยุทธศาสตร์	สยศ.	226,650.00	จ่ายจริง 130,134.72 บาท กันเหลือปี 4,000.00 บาท คงเหลือ 92,515.28 บาท	57.42	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย
57.	61071 ●	โครงการบูรณาการ ระบบปฏิบัติการดาวเทียม ภาคพื้นดิน	สปท.	69,000.00	จ่ายจริง 69,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
58.	61072 ●	แผนงานเสริมสร้างความ เชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร	สยศ.	1,505,000.00	จ่ายจริง 1,505,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
59.	61075 ●	โครงการทดลองในอวกาศ และสภาวะไร้น้ำหนักถ่วง ระยะที่ 2	สวท.	626,680.00	จ่ายจริง 626,680.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
60.	61076 ●	โครงการพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น องค์กรแห่งคุณค่า	สบท.	2,642,395.13	จ่ายจริง 1,133,280.13 บาท คงเหลือ 1,509,115.00 บาท	42.89	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
61.	61077 ●	โครงการประเมินผลการ ดำเนินงานของ สทอภ. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ต.ค. 58 – ก.ย. 60)	สยศ.	780,000.00	จ่ายจริง 780,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
62.	61078 ●	โครงการประเมินมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคมเกิด จากภารกิจของ สทอภ.	สยศ.	1,540,000.00	จ่ายจริง 1,540,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
63.	61081 ●	โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์อวกาศ แห่งชาติ	สยศ.	310,300.00	จ่ายจริง 310,300.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
64.	61084 ●	โครงการห้องปฏิบัติการ ประมวลผลภาพถ่าย ดาวเทียมอัจฉริยะ (Pixel House) ระยะที่ 1	สวท.	680,000.00	จ่ายจริง 680,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
65.	61085 ●	โครงการพัฒนาและส่งเสริม ธุรกิจจากเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ	สพธ.	1,129,923.28	จ่ายจริง 829,923.28 บาท คงเหลือ 300,000.00 บาท	73.45	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
66.	61086 ●	โครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อ การสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1)	สวท.	1,296,131.00	จ่ายจริง 1,296,131.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ/แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	วงเงินก้อนเหลือปี ทั้งหมด	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 62)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
67.	61089 ●	โครงการส่งเสริมการใช้งาน ภูมิสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล (ส่วนส่งเสริม GNSS Service)	สอ.	114,250.01	จ่ายจริง 114,250.01 บาท คงเหลือ 247,390.16 บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
68.	61090 ●	แผนงานกิจกรรมเงินสำรอง ตามมติคณะกรรมการ บริหาร สทอภ. ที่ 60/85	สบท.	13,777,117.01	จ่ายจริง 13,529,726.85 บาท คงเหลือ - บาท	98.20	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
69.	61091 ●	แผนงานส่งเสริมกิจกรรม สร้างความตระหนักและแรง บันดาลใจจาก Space Inspirium	สอ.	1,575,500.00	จ่ายจริง 1,575,500.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
70.	61092 ●	โครงการขยายผลระบบ SIPROs รูปแบบ แพลตฟอร์มระบบเปิด	สปท.	698,874.80	จ่ายจริง 698,698.40 บาท คงเหลือ 176.40 บาท	99.97	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
71.	61094 ●	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภายใต้ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร	สพอ.	1,361,200.00	จ่ายจริง 1,308,395.00 บาท คงเหลือ 52,805.00 บาท	96.12	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
72.	61114 ●	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพและการปรับปรุง กันเขต และติดตั้งระบบ สาธารณสุขโคกส่วนพื้นที่ปรุง อาหารเพิ่มเติมของ Space Inspirium	สอ.	800,000.00	จ่ายจริง 800,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
		รวม		941,799,098.68				