

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 97-1898)

Originalt emne

Byraadet

Udvalg

Uddrag fra byrådsmødet den 5. december 1901 - side 1

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 97-1898)

Fra Udvalget for Skolevæsenet var modtaget en Opgørelse over Udgifterne ved Opførelsen af den ny Borgerpigeskole i Christiansgade saalydende:

»Da den nye Borgerpigeskole nu er færdig, og Byggekontoen derfor afsluttet, vil man herved tilstille det ærede Byraad følgende Oversigt over Udgifterne, idet man henviser til Arkitektens og Stadsingeniørens vedlagte detaljerede Regnskaber.

A. Af Arkitekten er der anvist:

1. Til Bygningerne. 93,337 Kr. 61 Ø.

2. Til Inventar. 7,733 -28-

B. Af Stadsingeniøren. 27,868 -64-

C. Af Skoleudvalget 2,578 -78-

Samlet Udgift. 131,518 Kr. 31 Ø.

A. De af Arkitekten til Bygningerne anviste Beløb fordele sig som følger:

V. Ralir: Jernbjælker 2,622 Kr. 66 Ø.

Gunnensen & Søn: Granitarbejde. 3,295-68-



N. Jensen & Søn: Murerarbejde. 46,560-60-
P. Frederiksen: Tømrerarbejde . . 21,122-77-
Salling: Skifer- og Bliksmedarbejde 7,263-26-
E. Rasmussen: Snedkerarbejde . . 6,669-79-
Engsig: Malerarbejde 1,487-16-
Kruse: Do. 125- 16-
Buchreitz: Glarmesterarbejde . . . 1,052-04-
Sørensen & Larsen: Jernarbejde. 2,282-35-
Dahlhoff-Larsen: Gitterpiller 187-57-
S. Laursen: Tagpap 162-57 -
Kahler: Medailloner 200-57 -
R. Nielsen: Yarmekopper 126-57 -
Lange & H. P. Jensen: Kakkelovne 559-85-
Arkitekthonorar 3,900-85 -
Andre Regninger 525-60-
99,142 Kr. 26 Ø.
Herfra for 2 solgte Granitsokkelsten 15- 26-
99,127 Kr. 260.
Herfra overføres paa Stadsingeniørens Regnskab 5,789-65-
Sum.. . 93,337 Kr. 61-
B. Stadsingeniørens Regnskab er fordelt saaledes:
Jordarbejde. . 1,232 Kr. 88 Ø.
Varmeapparat. . 12,698 -30-
Vand- & Gasindlæg. . 3,705 -10-
Kloakarbejde, .. 1,516 -95-

Murerarbejde 372 -38-

Beton, . . 1,190 -05-

Tømrerarbejde 4 -92-

Overføres,,.. 20,760 Kr. 58 Ø.

Overført... 20,760 Kr. 58 Ø.

Stenhuggerarbejde. 52 - 25 -

Brolægning 803 -79 -

Beplantning 404 -55 -

Andre Udgifter . . . 57 -82 -

22,078 Kr. 99 Ø.

Overført fra Arkitektens Regnskab 5,789 -65 -

Sum... 27,868 Kr. 64 Ø.

C. De af Skoleudvalget anviste Regninger ere: Assistent Bøstrup for Lystryk af

Plan over Bispetofte 18 Kr. 75 Ø.

Stadsingeniøren til en Rejse 24-25-

Avertissementer 96-55-

Til Rejsegilde (bevilget af Byraadet) 150- 55-

Snedker Rasmussen: Prøveinventar 251-55 -

Skolens Flytning 63-55 -

1 Flag 26- 55-

Inventargenstande (Thermometre,

Maatter, Kloakrensere, Servanter,

en Trillebør m. v.) 257-27-

Blækhus, Tavler m. v. 266-70-

Undervisningsapparater (Kort, Billeder, Stativer m. v.) 238-64-

Bygningsgebyr til Kæmnerkontoret 61-64-

Honorar til Arkitekt Møller for hans

Tegning 500- 64-

Kruse: Maling 84-20-

S. C. Sørensen: 4 Lamper 86- 20-

Bruun & Sørensen: 1 Sæt Fyrværktøj 11- 20-

Frederiksen: 1 Panel med Dør i

Kælderen 172-05-

S. C. Sørensen: Forlængelse af Vandledning og Kloakledning 272-37-

Sum... 2578 Kr. 78 Ø.

Endnu skal tilføjes følgende Oversigt:

Arkitektens Overslag (vedtaget af Byraadet) var paa 90,900 Kr., den virkelige Udgift (se første Side) 93,337,61 Kr., Overskridelsen 2437,61 Kr. Største Parten af denne, nemlig 2282,15 Kr., falder paa Fundamenteringen, der maatte føres dybere ned, end Arkitekten kunde forudse.

Stadsingeniørens Overslag var paa 25,000 Kr. (vedtaget af Byraadet), den virkelige Udgift, 27,868,64 Kr., Overskridelsen, 2868,64 Kr., skyldes hovedsagelig Prisstigning paa Materialier og Arbejdsløn. Til Inventar er der efter Arkitektens Anvisning brugt 7733,28 Kr., til Inventar m. m. efter Skoleudvalgets Anvisning

2578,78 Kr. Af Inventar er kun 1 Levering, nemlig Skoleborde (2264,10 Kr.) bortliciteret og derefter approberet af Byraadet.

Endnu skal bemærkes, at Overlærerboligen, som ifølge Byraadets Beslutning ikke maatte koste over

11,000 Kr., ifølge Arkitektens vedlagte Beregning har kostet 10,889 Kr.

Skolen blev indviet og taget i Brug d. 22de Oktbr. 1900. Da ifølge Byraadets Bestemmelse kun de Klasseværelser, der straks skulde tages i Brug, maatte monteres, var der kun anskaffet Inventar til 9 almindelige Klasser samt Sangklasse, Haandgerningsklasse og Gymnastiksal. I 1901 er der monteret 3 Klasser til et Beløb af 1215 Kr. (i Budgettet for 1901

anslaaet til 1150 Kr.). I 1902 agtes 1 Klasse monteret, hvortil i Budgettet er anslaaet 450 Kr.; derefter er der endnu tilbage 2 Klasser, og anslaas Inventariet til dem ligeledes til 450 Kr. for hver, vil Bygningen (Overlærerboligen indbefattet), fuldt monteret, have kostet 131,518 Kr. 31 Øre + 1215 Kr. + 3,450 Kr. = 134,083 Kr. 31 Øre.«

