

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 213-1896)

Originalt emne

Slagtehus

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 21. maj 1896](#)
- 2) [Byrådsmødet den 4. februar 1897](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 21. maj 1896 - side 21

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 213-1896)

Da der er den Mangel ved Dampanlægget paa et offentlige Slagtehus, at der kun findes eet Vandforsyningsapparat til Dampkedlen, og det paa Grund af det store Arbejde, der fordres af denne, der allerede trænger til Istandsættelse, kan befrygtes, at Maskineriet derved kan komme i Uorden, samt da der ikke for Tiden kan drages den fulde Nytte af Spildedampens Varmeevne, bifaldt Byraadet efter Slagtehusudvalgets derom foreliggende Indstilling, at der maatte anvendes et Beløb af ca. 1275 Kr. af Slagtehusets Driftsindtægter for indeværende Aar til Anskaffelse - efter nærmere tilvejebragte detaillerede Planer og Tegninger og under Stadsingeniørens Kontrol med Arbejdets Udførelse - af endnu en Fødepumpe til Dampmaskinen med Forvarmer, Rørforbindelser m. m. og af en Vandbeholder med Spiraler, Varmtvandsledninger med Haner m. v., til hvilken sidste det er Hensigten at føre Spildedampen saavel fra Dampmaskinen som fra Destruktionsapparatet, efter at Dampen først har passeret Forvarmeren til Fødepumpen.

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 213-1896)

I Følge derom modtagen Skrivelse fra Udvalget for Slagtehuset af 1ste d. M. med bilagt specificeret Regning have Udgifterne ved det i Mødet den 21de Maj 1896 vedtagne Varmvandsanlæg paa det offentlige Slagtehus udgjort tilsammen 1688 Kr. 98 Øre i Stedet for som tidligere anslaaet kun 1275 kr.

Om Grunden til denne Overskridelse oplyses det i en Indberetning fra Stadsingeniøren til Udvalget af 19de d. M., at Anbringelse af Beholder, Varmerør og Jærnbjælker i det meget indskrænkede Maskinrum har været en Del besværligere og kostbarere end paatænkt, hvorfor Udgifterne hertil, der kun kan beregnes i Dagløn, ere løbne højt op, - ligesom der er udført en Del Overarbejde for ikke at standse Slagtehusets Drift. Dertil kommer, at der under Arbejdets Gang af Slagtehuset er forlangt anbragt 70 Fod Varmvandsledning med tilhørende Hane og Forskruning mere end oprindelig paatænkt, samt at Beholderen er gjort 90 Kubikfod stor i Stedet for som oprindelig bestemt kun 80 Kubikfod. Det viste sig nemlig ved Undersøgelserne, at Spildevandsmængden var større end formodet og derfor kunde opvarme en større Vandmængde end paaregnet, hvilket man besluttede at drage sig til Nytte. Det oplystes derhos, at Anlægget med tilhørende Pumpe og Ledninger efter Fuldførelsen havde vist sig fuldkomment tilfredsstillende.

Efter Udvalgets Begæring efterbevilgedes den foreliggende Overskridelse med 413 Kr. 98 Øre.