

A man wearing a hat and a light-colored shirt is riding a brown horse, herding a group of brown cows. The scene is set in a dusty, open field with trees in the background. The cows are moving from left to right, kicking up dust. The man is looking back over his shoulder at the cows.

Hoja de Ruta 2025 Nivel Central & Nivel Regional

Plan Estratégico de la Ganadería
2022 – 2026

Seguimiento Julio



Rangos de gestión:

0% - 49%	No se está cumpliendo
50% - 89%	En ejecución sin ser satisfactorio el resultado
90% - 100%	La ejecución cumplió lo esperado
0%	No ha iniciado

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.1. Dirección Técnica	7
1.1.1. Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	11
1.1.1.1 Manual Práctico Ganadero	12
1.1.2. Subdirección de Operaciones y Logística	45
1.1.3. Subdirección de Salud y Bienestar Animal	51
1.1.4. Enlace Regional	73
1.2. Dirección Administrativa y Financiera	80
1.2.1. Subdirección de Tecnología	81
1.2.2. Subdirección de Recaudo y Cartera	95
1.2.3. Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	103
1.2.4. Subdirección de Gestión Humana	110

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.3. Dirección Jurídica	146
1.4. Oficina de Promoción y Divulgación	150
1.5. Repositorio Virtual	169
1.6. Oficina de Planeación y Estudios Económicos	171
1.7. Comunidad Virtual Ganadera	182
1.8. Política Ganadera	186
2. Fondo de Estabilización de Precios	191

CONTENIDO:

5. Coordinaciones Regionales	199
5.1. Coordinación de Antioquia	200
5.2. Coordinación de Arauca y Casanare	225
5.3. Coordinación de Atlántico y Magdalena	248
5.4. Coordinación de Bolívar y Sucre	271
5.5. Coordinación de Boyacá	298
5.6. Coordinación Caquetá	316
5.7. Coordinación de Cauca y Valle del Cauca	334
5.8. Coordinación de Cesar y La Guajira	352

CONTENIDO:

5. Coordinaciones Regionales	
5.9. Coordinación de Córdoba	375
5.10. Coordinación de Cundinamarca	397
5.11. Coordinación del Eje Cafetero	417
5.12. Coordinación del Meta, Guaviare y Vichada	443
5.13. Coordinación de Nariño y Putumayo	460
5.14. Coordinación de Santanderes	483
5.15. Coordinación de Tolima y Huila	507



Metas 2025

Dirección Técnica



Proyecto 2025 de Embriones - Dirección Técnica - José De Silvestri											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Mejoramiento Genético Fortalecimiento de ganaderos a través de transferencia tecnológica en biotecnología reproductiva	Promover la implementación de programas orientados al sector lácteo que buscarán incrementar la producción y brindar la oportunidad de obtener genética animal de alta calidad, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de sus familias y de la región en la que se ubica, una industria competitiva que puede mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de los sistemas de producción.	Comprar 220 preñeces en los departamentos: Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico (Zona norte: Feb - Abr: 1% - 100%)	No. De preñeces confirmadas entregadas/ Total preñeces (220)	0%	43%	77%	88%	88%	88%	88%	Abril: Se confirman 13 preñeces adicionales. A la fecha se han entregado 193 preñeces. <u>Meta finalizada.</u>
		Comprar 220 preñeces en los departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Tolima (Zona centro: Ene - Mar: 1% - 100%)	No. De preñeces confirmadas entregadas/ Total preñeces (220)	0%	0%	100%	113%	113%	113%	113%	Abril: Se confirman 29 preñeces en el mes. Total: 249 preñeces confirmadas en el año. * Se supera la meta debido a la respuesta positiva de las receptoras de la región. <u>Meta finalizada.</u>

Proyecto 2025 de Embriones - Dirección Técnica - José De Silvestri											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Jornadas de capacitación con asistencia técnica	Realizar asistencia técnica para los ganaderos beneficiarios del programa de mejoramiento genético, compuesta por 2 jornadas	Desarrollar 16 jornadas de capacitación con asistencia técnica sobre el manejo de los terneros recién nacidos, nutrición, manejo de la vaca en el parto y post parto, biotecnología reproductiva aplicada programas sanitarios y manejos y selección de receptoras, para realizar en los departamentos de: Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Tolima, Atlántico, La Guajira, Magdalena y Cesar (May - Jul: 0% - 100%)	No. De jornadas ejecutadas / Total de jornadas programada (16)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	Junio: Se realizaron asistencias técnicas en los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena y Casanare. Julio: Se realizan capacitaciones en los demás departamentos Cundinamarca, Atlántico, Boyacá y Tolima "Meta finalizada"

Proyecto 2025 de Embriones - Dirección Técnica - José De Silvestri

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Metas 2025

Manual Práctico Ganadero



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Videos del Manual Práctico Ganadero 2025 - Olber Ayala													
Nombre del vídeo	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Responsable del guion	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Resumen 2024	Capacitar virtualmente a los productores en ganadería moderna, sostenible y rentable, mediante una herramienta práctica y accesible, a través de videos educativos	Producir los 40 videos restantes del Manual Práctico Ganadero para capacitar virtualmente a los productores en ganadería sostenible	Ya se realizó	Ricardo Arenas	Sumatoria de porcentaje de avance / Total de fases programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Publicado
AGROINDUSTRIA LACTEA. Quesos frescos - Quesillo y cuajada			Ya se realizó			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Publicado	
AGROINDUSTRIA LACTEA. Quesos madurados y semimaduro – Queso Paipa			Ya se realizó			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Publicado	
ASOCIATIVIDAD. Modelos de integración. La quesería rural Caqueteña			Ya se realizó			45%	100%	100%	100%	100%	100%	Publicado	
ASOCIATIVIDAD- La asociatividad y la gremialidad – Pilares de la sostenibilidad ganadera			Ya se realizó			45%	100%	100%	100%	100%	100%	Publicado	
ASOCIATIVIDAD. Ferias y Subastas Ganaderas. Su importancia en el desarrollo ganadero			Se está realizando			30%	80%	100%	100%	100%	100%	Publicado	
ANIMALES ASOCIADOS A LA GANADERIA Los equinos			Se está realizando			30%	80%	100%	100%	100%	100%	Publicado	

Videos del Manual Práctico Ganadero 2025 - Olber Ayala													
Nombre del vídeo	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Responsable del guion	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
ANIMALES ASOCIADOS A LA GANADERIA Los Caninos	Capacitar virtualmente a los productores en ganadería moderna, sostenible y rentable, mediante una herramienta práctica y accesible, a través de videos educativos	Producir los 40 videos restantes del Manual Práctico Ganadero para capacitar virtualmente a los productores en ganadería sostenible	Ya se realizó	Ricardo Arenas	Sumatoria de porcentaje de avance / Total de fases programadas	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	Publicado
Época de siembra y resiembra de nuestras praderas y forrajes (Características agroclimáticas)			Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	30%	65%	100%	100%	100%	Publicado
Preparación adecuada de los suelos. (Abonamiento y fertilización (Requerimientos de materia orgánica, estructura suelos y clasificación de fertilizantes)			Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	30%	65%	100%	100%	100%	Publicado
Selección de las semillas de pastos y forrajes (Criterios de selección de un pasto y de la calidad de las semillas, Captura de CO2)			Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	30%	65%	100%	100%	100%	Publicado
Mantenimiento de la pradera. Pastoreo y rotación (Como optimizar el uso, sostenibilidad CO2)			Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	30%	45%	100%	100%	100%	Publicado
Corte de los forrajes y su utilización (Requerimientos del corte, suministro o almacenamiento)			Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	30%	45%	80%	100%	100%	Publicado
Buenas prácticas ganaderas - Las Instalaciones			Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2025 - Olber Ayala												
Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Responsable del guion	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Capacitar virtualmente a los productores en ganadería moderna, sostenible y rentable, mediante una herramienta práctica y accesible, a través de videos educativos	Producir los 40 videos restantes del Manual Práctico Ganadero para capacitar virtualmente a los productores en ganadería sostenible	Ya se realizó	Ricardo Arenas	Sumatoria de porcentaje de avance / Total de fases programadas	0%	0%	0%	0%	30%	90%	100%	Publicado
		Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	30%	90%	100%	Publicado
		Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	15%	80%	100%	Publicado
		Ya se realizó	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	Publicado
		Se está realizando	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	45%	90%	Para publicar el 6 de agosto
		Se está realizando	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	45%	90%	Para publicar el 13 de agosto
		Se está realizando	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	Para publicar el 20 de agosto

Videos del Manual Práctico Ganadero 2025 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Responsable del guion	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Evaluación de la condición corporal del ganado (Herramienta de análisis del estado y rendimiento ganadero)	Capacitar virtualmente a los productores en ganadería moderna, sostenible y rentable, mediante una herramienta práctica y accesible, a través de videos educativos	Producir los 40 videos restantes del Manual Práctico Ganadero para capacitar virtualmente a los productores en ganadería sostenible	Se va a realizar	Ricardo Arenas	Sumatoria de porcentaje de avance / Total de fases programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Época de partos y sincronización de partos (Características de estas épocas, de los cuidados requeridos y beneficios de sincronizar)			Se va a realizar	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
La técnica de inseminación artificial e IATF (Conceptos básicos y la técnica en si misma)			Se va a realizar	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
La técnica de transferencia de embriones - Embriogan (Conceptos básicos y la técnica en si misma)			Se va a realizar	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Despedida Temporada			Se va a realizar	Ricardo Arenas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas relacionadas en proyectos para el sector ganadero	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$42.000.000.000 (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$42.000.000.000)	0%	3%	100%	71%	100%	100%	100%	Julio: * Regional: Se ha gestionado montos por valor de: \$121.030.035.189 en las regiones: * Caucasia: \$494.500.000 * Atlántico: \$22.599.749.963 * Boyacá: \$815.094.030 * Caquetá: \$43.838.875.108 * Cauca-Valle del Cauca: \$23.749.417.857 * Aguachica: \$22.494.549.964 * Córdoba: \$1.269.958.395 * Cundinamarca: \$2.536.352.172. * Eje Cafetero /Pereira: \$395.000.000 * Eje Cafetero/La Dorada: \$130.500.000 * Magdalena: \$190.000.000 * Meta-Guaviare-Vichada: \$616.454.000 * Santander /Bucaramanga: \$880.843.700 * Tolima-Huila: \$1.018.740.000 * Central: Se ha realizado el apoyo a 9 proyectos, por un monto de \$46.447.451.579: * Caucasia: Se envió el concepto. * Convocatoria 37 de Atlántico: Se presentó y se radico el proyecto. (Resultados en sept) * Se trabaja en la formulación de la convocatoria 37 de Min Ciencias, con la U. Nacional. - \$40.920.405.499. (Resultados en sept) * Proyecto con Sucre: Perfil de Asistegan para presentar a la Gobernación para buscar recursos. \$3.838.176.625. (Cambiaron a la Secretaria de agricultura, a la espera del nuevo) * Proyecto Embriones para San Vicente de Chucuri. - \$98.100.000. * Perfil para Arauca: Se presentó el perfil, como propuesta inicial. * Fundación grupo social de Nariño: Se encuentra en revisión, por un valor de: \$1.508.031.705. (Minuta) * Propuesta para MercyCorps; se encuentra en revisión. (Solicitaron ajuste en disminuir en la cantidad de personas para atender). * Apoyo para la Konrad Lorenz; se radicó. Convocatoria de Min ciencias, para una plataforma para IA. - \$82.737.750. * Propuestas para JICA (2): \$10.000.000 y otra \$25.000.000, no se presentaron por instrucciones de la Dir. Técnica. * Gobernación de Santander; Se encuentra en formulación. * Antioquia: Proyección de contrapartida para un proyecto con la Gobernación - Aprox \$7.930.000.000. * Proyecto de Caldas; el proyecto se presentó en el 2024 y se trabaja en el ajuste por petición de MinTic. (STG de Paula). * Total (Central y Regional): \$167.477.486.768

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas relacionadas en proyectos para el sector ganadero	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$42.000.000.000 (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor aprobado / Valor proyectado (\$42.000.000.000)	0%	0,3%	4,2%	5,6%	8,1%	10,4%	12,1%	Julio: Cuenta con un monto aprobado y en ejecución por valor de \$5.100.158.056 de las regiones de: * Cauca: \$494.500.000 * Atlántico: \$105.200.000 * Magdalena: \$190.000.000 * Boyacá: \$815.094.030 * Caquetá: \$2.193.625.786 * Cauca-Valle del Cauca: \$160.394.240 * Eje Cafetero/ Pereira: \$300.000.000 * Eje Cafetero/La Dorada: \$130.500.000 * Meta, Guaviare - Vichada: \$616.454.000 * Santander/Bucaramanga: \$94.390.000

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 42.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (42.000)	2%	7%	13%	20%	31%	37%	44%	Enero: se atendieron 927 ganaderos. Febrero: Se atendieron 2.110 ganaderos en las 2 modalidades. Marzo: Se atendieron 2.586 ganaderos en las 2 modalidades. Abril: Se atendieron 2.973 ganaderos en las 2 modalidades. Mayo: Se atendieron 4.498 ganaderos en las 2 modalidades. Junio: Se atendieron 2.341 ganaderos en las 2 modalidades. Julio: Se atendieron 3.104 ganaderos en las 2 modalidades. Total: 18.539 personas atendidas en el año.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Certificación de Calidad ISO 9001: 2015	Lograr la inclusión correspondiente a la S.CTel en el alcance de la certificación	Incluir en el alcance de la certificación de Calidad, el procedimiento de la S. Ciencia, Tecnología e Innovación	Se logró la inclusión de los procesos de S.CTel en el alcance de la certificación ISO 9001:2015? Si - No	0%	0%						<i>Esta meta no se trabajará en el 2025 debido a que la operación de proyectos del año 2025 es alta y la prioridad será la operación de los proyectos.</i>
Plan de certificación ISO 9001:2015 Proceso Ctel	Incorporar en el alcance de la norma ISO 9001:2015 a Ciencia y Tecnología durante el primer semestre del 2025	Contar con la documentación actualizada y asociada al Sistema de Gestión de Calidad. (Ene - Jul: 0% - 100%)	¿Cuenta con la documentación actualizada? Si - No	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	Marzo: Inició la actualización de la matriz de riesgos de la Subdirección, la encuesta de satisfacción y el procedimiento de círculos. Se encuentran todos los documentos actualizados.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT pro en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT pro en los procesos del área (Mensual: 90% - 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Todo el equipo de la subdirección usa la herramienta y se adquirió una licencia profesional.
Recepción y respuesta de solicitudes	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los peticionarios en los que se encuentran personas naturales y jurídicas, entidades nacionales, autoridad sanitaria y ganaderos particulares	Responder oportunamente a todas las peticiones, quejas y/o solicitudes efectuadas por los grupos de interés (Mensual: 100%)	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se dio respuesta a 20 PQRS allegadas en el mes y contestada durante el plazo establecido. Total: En el año se ha dado respuesta a 73 PQRS.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (4.400)	0%	7%	30%	50%	68%	85%	100%	Febrero: Participaron 311 personas en 12 brigadas. Marzo: Participaron 1.301 personas en 47 brigadas. Abril: Participaron 2.213 personas en 82 brigadas. Mayo: Participaron 3.003 personas en 113 brigadas. Junio: Participaron 3.760 personas en 142 brigadas. Julio: Participaron 4.547 personas (Se supera la meta en un 103%) en 172 brigadas.
			No. De brigadas realizadas/ Total (220)	0%	5%	21%	37%	51%	65%	78%	

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Incrementar en un 40% (10% anual), la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 440 ganaderos (20 ganaderos por Secretaria Técnica) (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (440)	0%	0%	0%	32%	59%	76%	81%	Julio: Se han realizado 14 BGT con la participación de 356 personas, en las regiones de: * Antioquia / Medellín: 1 brigada con 17 asistentes. * Atlántico: 1 brigada con 26 asistentes. * Arauca: 1 brigada con 20 asistentes. * Bolívar: 1 brigada con 30 asistentes. * Cesar-La Guajira /Aguachica: 1 BTG con 20 personas. * Cesar-La Guajira /Valledupar: 1 Brigada con 20 personas. * Cauca-Valle del Cauca: 1 BTG con 23 ganaderos. * Córdoba: 2 BTG con 66 personas. *Cundinamarca: 1 brigada con 21 asistentes. * Eje Cafetero / La Dorada: 1 brigada con 20 personas. * Santander/Bucaramanga: 1 BTG con 32 personas * Santander / Cúcuta: 1 Brigada con 36 personas * Tolima-Huila: 1 brigada con 25 personas.
	Elaboración de material didáctico y entrenamiento para las brigadas	Contar con el diseño del juego, los materiales y el entrenamiento (Ene - Mar: 1% - 100% Mantener el 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades de las fases (11) Fase contractual Fase de diseño Fase de ejecución	64%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Se trabaja en los ajustes a los juegos. A la espera de la aprobación de los juegos 1 y 2. Febrero: Los juegos fueron aprobados. Marzo: Se encuentran en la fase de pago del contrato, se realizaron los ajustes y se realizó el entrenamiento. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos por cada Tecnig@n para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (110 créditos) (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (110)	0%	2%	3%	8%	33%	43%	64%	* Febrero: Eje Cafetero/La Dorada: 1 crédito. Boyacá: 3 créditos. * Marzo: Eje Cafetero/La Dorada: 2 créditos. Boyacá: 1 crédito. Abril: Boyacá: 2 créditos * Mayo: Se han gestionado 27 créditos de las regiones de: Sucre: 1 crédito. Meta, Guaviare y Vichada: 9 créditos. Bolívar: 5 créditos. Eje Cafetero/Pereira: 7 créditos. Magdalena: 5 créditos * Junio: Se han gestionado 11 créditos de las regiones de: Antioquia/ Medellín: 10 créditos gestionados. Sucre: 1 crédito. * Julio: Se han gestionado 23 créditos de las regiones de: Antioquia/Caucasia: 5 créditos. Santander: 5 créditos. Eje Cafetero/La dorada: 3 créditos. Sucre: 2 créditos. Arauca: 3 créditos. Caquetá: 5 créditos Total: Se cuenta con 70 créditos gestionados con su correspondiente certificado en el año.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 198 reuniones anuales (9 reuniones por círculos) programadas de los 22 círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 1% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (198) en el año de los círculos activos	0%	3%	7%	12%	19%	25%	31%	Julio: Durante el mes se realizaron 12 reuniones en las regiones, con 54 ganaderos: * Antioquia/Caucasia: 6 reuniones con 31 ganaderos. * Antioquia/Medellín: 5 reuniones con 33 ganaderos. * Arauca /Arauca: 2 reuniones 9 ganaderos. * Arauca/Puerto Jordán: 2 reuniones con 11 ganaderos. * Arauca /Tame: 4 reuniones con 17 ganaderos. * Atlántico: 4 reuniones con 59 ganaderos. * Bolívar: 5 reuniones con 33 ganaderos. * Boyacá: 3 reuniones con 6 ganaderos. * Caquetá: 4 reuniones con 39 ganaderos. * Casanare/Tauramena: 3 reuniones con 13 ganaderos. * Casanare/Paz de Ariporo: 4 reuniones con 17 ganaderos. * Cesar-Guajira /Aguachica: 4 reuniones con 19 ganaderos. * Eje Cafetero /La Dorada: 3 reuniones con 21 ganaderos. * Eje Cafetero/Pereira: 2 reuniones con 6 ganaderos. * Meta, Guaviare, Vichada: 3 reuniones con 16 ganaderos. * Santander: 4 reuniones con 27 ganaderos * Sucre: 4 reuniones con 20 ganaderos. Pendientes por cargar soportes y crear circulo: Cesar-Guajira /Valledupar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Cauca - Valle del Cauca, Nariño - Putumayo, Norte de Santander, Tolima-Huila. Total: Se han realizado 62 reuniones con la participación de 377 ganaderos.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Plan de comunicaciones de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando una publicación semanal en cada coordinación para las 3 redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)	Ejecutar el Plan de medios que incluye publicaciones relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (2.530)	1%	10%	26%	42%	76%	94%	100%	Enero: Se reportaron 21 publicaciones realizadas. Febrero: Se cuenta con 257 publicaciones reportadas al N.C. Marzo: Se cuenta con 662 publicaciones reportadas al N.C. Abril: Se cuenta con 1.053 publicaciones reportadas al N.C. Mayo: Se cuenta con 1.913 publicaciones reportadas al N.C. Junio: Se cuenta con 2.372 publicaciones reportadas al N.C. Julio: Se cuenta con 2.617 publicaciones reportadas al N.C. Se ha superado la meta en un 103%. Entrevistas: Se han recibido 15 entrevistas en el año .
		Realizar entre 3 a 4 transmisiones en el mes sobre temas de interés de la Subdirección, para un total de 38 live en el año (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (38) transmisiones	0%	8%	16%	26%	37%	47%	55%	Julio: Se realizaron 3 lives, que corresponden a: Bucaramanga, Meta, Cauca. Total: 21 lives realizados en el año.
		Realizar 88 publicaciones en el año, emanadas de la S.CTel en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (88)	5%	8%	18%	32%	64%	93%	100%	* Julio: Se realizó la publicación de 17 noticias relacionadas de la subdirección en Contexto Ganadero de: Arauca (1), Caquetá (3), Cauca-Valle del Cauca (1), Cundinamarca (1), Eje Cafetero/La Dorada (1), Meta, Guaviare, Vichada (1), Norte de Santander (3), Santander (1), Sucre (1), Tolima-Huila(4). Pendientes: Antioquia/Medellín Total: 99 notas publicadas en el año, la meta se supera al 113% debido a que los STG publicaron más notas que la meta propuesta.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Manual práctico ganadero	Diseñar el Manual práctico Ganadero de manera virtual con enfoque en Ganadería Sostenible	Realizar 40 vídeos restantes del Manual Practico Ganadero para culminar en el 2024 (Ene - Jul: 1% - 45% Ago - Dic: 46% - 100%)	No. De videos realizados / videos y guiones programados (40)	5%	18%	20%	20%	33%	45%	55%	Julio: Se realizaron 4 videos en el mes (Hasta el Cap. 151) y se emitieron 4 capítulos en el mes, se emitió hasta el capítulo 147 y se realizaron 5 libretos más, hasta el 151. Total en el año: 22 videos realizados en el año. Cap emitidos: 18 libretos realizados: Resumen - 131 - 151: 22 libretos.
Planes de vinculación AGROSAVIA	Apoyar los planes de vinculación en Agrosavia - Fedegan - FNG	Monitorear y realizar el seguimiento a las actividades que se trabajan en región con Agrosavia, de 25 actividades de apoyo en las zonas de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Meta, Santander	No. De acompañamientos realizados / Total (25)	0%	24%						Febrero: Se realizaron 6 actividades de acompañamiento Agrosavia en las regiones de: Córdoba: 1 actividad. Arauca: 2 actividades. Bolívar: 3 actividades. <i>* Se suspende la meta, debido a la crisis interna que se está presentando en Agrosavia. (No se encuentra en la ficha de la S)</i>

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos	Ejecutar el 40% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios, para el año 2025 (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: El proyecto de fortalecimiento se presentó, fue aprobado y se encuentra en ejecución.
		Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto de los proyectos aprobados (2 semestre: Sep - Dic: 1% - 100%)	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$550.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Atención a población firmante del Acuerdo de Paz (FAO)	Prestar el servicio de acompañamiento integral (técnico, socio empresarial y comercial) con enfoque diferencial para proyectos productivos individuales o individuales asociativos en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo en hasta 174 unidades productivas.	Fortalecer las capacidades técnicas y socio empresariales hasta 174 unidades productivas de firmantes de Paz (Mar (2025) - Feb (2026) : 1% - 100%)	Porcentaje de ejecución técnica final 1. Fase de alistamiento. (30%) 2. Fase de ejecución (50%) 3. Fase de cierre (20%)	0%	0%	10%	15%	30%	40%	49%	* Técnico: La fase de alistamiento finalizó en el mes de mayo. Julio: * Técnico: Se encuentra un avance del 49%, el proyecto avanza de acuerdo con el cronograma y se cuenta con el 100% de diagnósticos, en planes de compra 82%, 82% mapas de sueños, y en visitas un avance 82%. * Financiero: Se cuenta con una ejecución preliminar del 65% del primer desembolso, a corte del 31 de julio, lo que representa un 18% en la ejecución financiera general del proyecto.
			Porcentaje de ejecución financiera (Presupuesto)	0%	0%	0%	0%	0,5%	17,0%	18,0%	

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Gira Internacional	Apoyar con la gira internacional en Bolivia	Ejecutar al 100% la parte técnica de la Gira Internacional para el mes de junio del 2025 (Selección de fincas y definición de estaciones, Redacción de libretos, Apertura de inscripciones, Ejecución y filmación) (Ene - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Fases ejecutadas / Total (4)	10%	20%	30%	30%	40%	60%	100%	Abril: Se aplazó la gira para finales del mes de julio. Se trabaja en la convocatoria de los asistentes, se consolidaron el 50% de los asistentes a la gira. Julio: Se llevó a cabo la gira internacional en Bolivia, con la participación de 66 personas. Se aplicó una encuesta de satisfacción a los asistentes y se recibieron comentarios positivos
Gira Nacional	Apoyar con la gira nacional	Ejecutar al 100% la parte técnica de la Gira Nacional para finales del mes de septiembre del 2025 (Selección de fincas y definición de estaciones, Redacción de libretos, Apertura de inscripciones, Ejecución y filmación) (Mar - Sep: 1%-100%)	Fases ejecutadas / Total (4)	0%	0%	25%	25%	35%	40%	50%	Marzo: Se inicio selección de fincas. Abril - Mayo: Se trabajó en la coordinación de la parte logística de las fincas. * Junio: Se trabaja en la parte técnica y comercial de la Gira para el lanzamiento entre los meses de julio - Agosto. Julio: Se inicio con el lanzamiento de actividades de la Gira.
Gira Técnica Virtual	Conocer las ofertas tecnológicas, innovadoras y aplicables en contextos nacionales, que puedan servir de base o inspiradoras de mejoras de los sistemas de Producción Ganaderos	Coordinar y ejecutar la Gira Técnica virtual 2025 (Jul - Dic: 1% - 100%)	¿¿Realizó las giras técnicas virtual? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	Julio: Se adelantaron las grabaciones del recorrido de las fincas en la gira Bolivia, para luego realizar la edición y posterior publicación de la gira internacional Para el mes de septiembre se realizará la grabación de la gira Nacional.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Acciones de formación y certificación	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 11.820 ganaderos o trabajadores del sector en cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (11.820)	0%	0,3%	9,0%	19%	34%	41%	55%	Julio: Se cuentan con 4.004 ganaderos inscritos con 189 acciones de formación en Sena y 2.522 ganaderos inscritos con 115 cursos directos. Total: 6.526 ganaderos inscritos en 304 acciones de formación en el año.
		Generar un modelo de Escuela de Ganaderos de Colombia (Valor agregado) (Ene - Jun: Propuesta del contenido 0% - 50% Jul - dic: Definición del proyecto y presupuesto 51%-100%)	Cuenta con el modelo de la Escuela de Ganaderos? Si - No	0%	0%	0%	20%	40%	50%		Mayo: Se realizó la entrega del documento de la Escuela de Ganaderos de Colombia (Catedra Fedegan). Junio: Se llevó a cabo la reunión, y se solicitaron ajustes a la propuesta, y se esperan las observaciones y aportes de los profesionales de la Subdirección a los que se le presento. <i>Esta meta se encuentra inactiva hasta revisar con la Dir. Técnica.</i>
		Gestionar la certificación por competencias laborales a 2.500 personas (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (2.500)	0%	13%	14%	49%	72%	93%	93%	Julio: Se han inscrito 2.321 personas para gestionar las certificaciones por competencia.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas para una meta de 89 en el año (Ene: Planeación Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (89)	0%	20%	35%	35%	43%	51%	76%	Julio: Se han vinculado 68 pasantes, en las regiones de: Cauca (3), Medellín (2), Arauca (3), Yopal (0), Barranquilla (3), Magdalena (6), Bolívar (2), Boyacá (3), Sucre (1), Florencia (4), Cauca-Valle del Cauca (5), Valledupar (4), Córdoba (5), La Dorada (4), Pereira (3), Villavicencio (5), Pasto (1), Bucaramanga (3), Cúcuta (2), Neiva (4). Pendientes: Cundinamarca, Aguachica y Yopal.
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 58 pasantes internos en las regionales del FNG (Ene: Planeación Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (58)	0%	41%	48%	50%	50%	50%	50%	Abril: Se han vinculado 29 pasantes, en las regiones de: Bajo Cauca, Arauca, Casanare, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Boyacá, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca (2), Cesar - La Guajira (2), Córdoba, Cundinamarca (2), Magdalena medio, Pereira, Villavicencio, Nariño, Nte de Santander, Santander, Tolima y Huila. Nivel central (4). Pendiente el ingreso de cubrir la plaza de Medellín, en Cundinamarca por un tema personal del pasante se tuvo que replantear la duración y se consiguió otra persona. En julio se abrió la convocatoria para pasantes del II semestre, para iniciar el 4 de agosto.
	Innovación en el proyecto de pasantías externos, para que permite obtener mejores resultados e impactos en el sector de la ganadería, entidades y organizaciones	1. Elaborar un proyecto con el fin de acercar a los estudiantes al sector ganadero, en el formato correspondiente 2. Proponer una estrategia que nos permita acercarnos a los estudiantes universitarios desde Fedegan con el programa de prácticas universitarias, con el fin de tener suficientes postulados (Documento proyecto) (Ene - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	1. Realizó la entrega del proyecto ? Si - No 2. Entregar la actualización del procedimiento de prácticas universitarias donde se incluyan actividades encaminadas a que los estudiantes de ultimo semestre de las carreras a fines al sector tengan conocimiento previo y suficiente de lo que hace Fedegan y del programa de practicas universitarias, par entregar antes del 30 de abril 2025.	0%	0%	30%	50%	50%	50%		Mayo: Se realizó la entrega del documento de la Escuela de Ganaderos de Colombia (Catedra Fedegan). Junio: Se llevó a cabo la reunión, y se solicitaron ajustes a la propuesta, y se esperan las observaciones y aportes de los profesionales de la Subdirección a los que se le presento. <i>Esta meta se encuentra inactiva hasta revisar con la Dir. Técnica.</i>

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en cada coordinación, para una meta de 15 diplomados en las regiones	No. De diplomados realizados / Meta (15)	0%	13%						* Este indicador se eliminará por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.
Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía con cada coordinación regional	Apoyar en la estructuración de 22 escuelas de mayordomía financiadas con recursos externos (1 escuela por cada STG) (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía realizadas / Meta (22)	0%	9%	23%	27%	45%	55%	64%	Julio: Se han realizado 14 escuelas de mayordomía en las regiones de: * Caucasia: 1 escuela con 38 personas. * Barranquilla: 1 escuela con 11 inscritos. * Magdalena: 1 escuela con 17 personas. * Boyacá: 1 escuela con 22 inscritos. * Bolívar: 1 escuela con 25 personas. * Caquetá: 1 escuela con 41 personas. * Cauca-Valle del Cauca: 2 escuelas con 34 personas. * Montería: 1 escuela con 21 personas. * Cundinamarca: 1 escuela con 18 personas. * La Dorada: 1 escuela con 20 personas. * Meta, Guaviare y Vichada: 1 escuela con 20 personas. * Huila: 1 escuela con 37 personas. * Bucaramanga: 1 escuela con 19 personas.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 1% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (110)	0%	0%	0%	3%	15%	34%	55%	Antioquia /Caucasia: 3 acciones en básica secundaria. Antioquia/Medellín: 5 acciones en básica secundaria. Arauca: 5 acciones en básica secundaria. Atlántico: 2 acciones en básica secundaria. Bolívar: 5 acciones en básica secundaria. Boyacá: 2 acciones en básica secundaria. Caquetá: 4 acciones en básica secundaria. Casanare: 1 acción en básica secundaria. Cauca-Valle del Cauca: 1 acción en básica secundaria. Cesar / Aguachica: 4 acciones en básica secundaria. Córdoba: 3 acciones en básica secundaria. Eje Cafetero/La Dorada: 5 acciones en básica secundaria. Eje Cafetero/Pereira: 1 acción en básica secundaria. Magdalena: 2 acciones en básica secundaria. Meta Guaviare y Vichada: 3 acción en básica secundaria. Nariño-Putumayo: 5 acciones en básica secundaria. Norte de Santander: 1 acción en básica secundaria. Santander: 1 acción en básica secundaria. Sucre: 5 acciones en básica secundaria. Tolima - Huila: 2 acciones en básica secundaria. Con corte al mes de julio se han ejecutado 60 acciones de formación.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG	No. De planes revisados / Total planes (22)	0%	18%						* Este indicador se fusiona con los proyectos relacionados con Ganadería Sostenible en programas de educación primaria, secundaria, técnicos y tecnológicos.
		Ejecutar el plan de trabajo de las 88 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (88)	0%	2%						

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar los planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc.)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (22)	0%	23%						* Este indicador se fusiona con los proyectos relacionados con Ganadería Sostenible en programas de educación primaria, secundaria, técnicos y tecnológicos.
		Ejecutar el plan de trabajo de las 88 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (88)	0%	3%						

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Se realiza modificación de esta meta en cuanto al nombre e indicador alineado a lo que está en la ficha. Marzo: Se han realizado revisiones, ajustes, validación de brechas con 11 STG. * Abril: Se realizaron algunos ajustes por parte de los STG que fueron solicitados. * Para el mes de julio se revisó la agenda del STG de Magdalena.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Formulación de proyectos	Culminar la formulación proyectos que sean solicitados	Realizar el acompañamiento técnico en la formulación de los proyectos que sean solicitados para la subdirección, durante el año (Ene - Dic: 0%-100%)	No. De proyectos aprobados / No. De proyectos solicitados para formulación	0%	0%						* Se unifica este indicador de apoyo en la radicación de proyectos, por el indicador de proyectos gestionados, teniendo en cuenta que son aporte para la misma meta.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Convenio CAR	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN - FNG para la implementación de Unidades Productivas Sostenibles - UPS en los entornos priorizados de la jurisdicción CAR en el marco del proyecto denominado “Entornos sostenibles a través de medidas de adaptación al cambio climático”	Desarrollar las 8 actividades del cronograma de trabajo: 1. Selección de personal, 2. Contratación del personal (Entrega de elementos de dotación), 3. Homologación de conceptos para el personal en general, 4. Socialización 5. Selección de UPS´s 6. Firma de los acuerdos de conservación 7. Intervenciones: * Cercas vivas para el 2025 (30%) * Renovación de praderas (20%) * Sistema eficiente de agua (30%) 8. Ciclos de atención (4 ciclos) (Ene - Dic (2025): 1% - 40% Ene - Dic (2026): 1%- 40% Ene - Jun (2027): 1% - 20%)	No. De actividades culminadas / Total actividades programadas (8)	5%	8%	12%	15%	20%	35%	45%	* Mayo: Culminada la etapa #3 de homologación. * Julio: Finalizaron los eventos programados al 100%, para un total de 31 eventos con la participación de 1.132 personas. Culminó la actividad #4.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia: Cesar, Córdoba, Boyacá, Antioquia (Medellín), Arauca, Eje Cafetero (La Dorada) y Nariño	Desarrollar 7 unidades experimentales para la aplicación del producto (Jun - Jul: 1% - 20% Ago - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	No. De unidades con la aplicación del producto / Total No. De regiones (7)	0%	0%	0%	0%	0%	86%	86%	* Julio: Pendiente realizar nuevamente la aplicación de Nariño. El 4 de julio Boyacá realizó la aplicación del producto. Se cuenta con la data de la primera aplicación de las 6 regionales, pendiente Nariño.
CONVENIO TRIPARTITO No. 056 DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS - FEDEGAN – FONDO NACIONAL DEL GANADO - FNG, SEMEX COLOMBIA S.A.S. Y LA ASOCIACION HOLSTEIN DE COLOMBIA	Aunar esfuerzos y recursos para ejecutar las actividades del proyecto “INVESTIGACIÓN APLICADA EN SELECCIÓN GENÓMICA DE VACAS DE LA RAZA HOLSTEIN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA HACIA UNA GANADERÍA MÁS SOSTENIBLE”	Tomar muestras genómicas a 300 animales para realizar un análisis técnico-científico, y proponer a los ganaderos participantes estrategias de mejoramiento (Jul - Dic ⁽²⁰²⁴⁾ : 1% - 44% Ene - Mar ⁽²⁰²⁵⁾ : 45% - 100% Mantener el 100% en el año)	No. De muestras tomadas / Meta (300) animales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Se cuenta con las 300 muestras, tomadas en 34 fincas. * Se está trabajando en la cartilla de resultados del proyecto, una infografía y la entrega de pajillas de toros superiores en producción y eficiencia de metano, como contrapartida en especie de SEMEX COLOMBIA SAS por un valor equivalente de \$19.000.000. Marzo: Se realizó el cierre del evento. Meta finalizada.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 hasta en 220 fincas	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 220 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (220) fincas	0%	0%	0%	0%	3%	5%	10%	Julio: 21 fincas gestionadas y con sus respectivos soportes en las siguientes regionales: Medellín: 1 finca. - se retira Yopal: 1 finca. Barranquilla: 2 fincas. Boyacá: 1 finca. Caquetá: 4 fincas. Popayán: 1 finca. Cesar/Vallédupar: 1 finca. Eje Cafetero / Pereira: 3 fincas gestionadas. Meta, Guaviare y Vichada: 4 fincas Cúcuta: 3 fincas. Santander: 1 finca.
		Entregar 100 incentivos económicos a los productores que lograron certificarse (Nov - Dic: 0% - 50%)	No. De incentivos entregados / Meta (100) incentivos económicos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: 4 fincas en tramite, a la espera que finalicen el tramite para dar el incentivo.

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Antioquia, Arauca-Casanare, Atlántico - Magdalena, Caquetá, Bolívar - Sucre, Boyacá, Cauca-Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar-La Guajira, Eje Cafetero y Nariño Apoyar 17 encadenamientos (1 por cada STG definida) de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (17)	0%	0%	6%	18%	18%	24%	24%	Junio: Se han realizado 4 asesorías en las siguientes regiones: * Medellín: Proceso: Fortalecimiento de la cadena láctea de Antioquia a través de articulación, innovación y promoción del consumo. * Aguachica: iniciaron el proceso Alianza para el encadenamiento de Rio de Oro Cesar. * Barranquilla: Inició el proceso Alianza entre el servicio nacional de Aprendizaje Sena y Asociaciones productoras del departamento del Atlántico. * Caquetá: Se realizó el proceso con un Plan de negocios para una tienda de Quesos del Caquetá en Bogotá (Con 4 procesadoras aliadas). (Cual fue el apoyo del STG en el proyecto, claro el aporte)
	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico : Córdoba, Meta-Guaviare y Vichada, Santanderes, Tolima y Huila Apoyar 5 encadenamientos (1 por cada STG definido) de 15 productores cada una (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (5)	0%	0%	0%	0%	0%	60%	80%	Julio: Se han realizado 4 asesorías en las siguientes regiones: * Caucasia: Proceso: AGASEGOVIA - Alianza por el territorio, Ganadería, instituciones y progreso. * Córdoba: Proceso Vinculación de las Asociaciones de Productores de Carne y Leche a sistemas de comercialización Subastas Ganaderas. * Meta-Guaviare y Vichada: Proceso Fortalecimiento de la cadena Cárnica a través de trazabilidad en el dpto. del Meta. * Tolima: Proceso Clúster Ganadero Región Sur, Producción de crías con enfoque cárnico

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Seguimiento de ejecución de las actividades de la subdirección	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades y la planeación financiera de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Monitorear el cumplimiento de las actividades propuestas para el año 2025 y su ejecución financiera	Porcentaje de ejecución de las actividades	8%	15%	21%	29%	41%	52%	61%	Julio: Se reporta un 33,2% de ejecución del presupuesto para el 2025. (Ejecución acumulada del año: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul).
			Porcentaje de ejecución financiera	0,07%	3,30%	9,9%	14,0%	20,9%	27,3%	33,2%	

Proyectos 2025 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Subdirección de Operaciones y Logística



**FONDO NACIONAL
DEL GANADO**

Proyectos 2025 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Elaborar el presupuesto de Salud Animal (Dic año anterior: 100% Mantener el 100%)	Elaboró el presupuesto de Salud Animal? SI / NO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó el presupuesto para la vigencia 2025 a finales del año 2024, y fue aprobado.
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal. (La ejecución del presupuesto se incrementa considerablemente durante la ejecución de los 2 ciclos de vacunación en el año)	Presupuesto ejecutado / Presupuesto total	0,04%	1,92%	7,15%	27,49%	29,73%	40,29%	50,8%	Julio: La ejecución presupuestal es del 56,4% de acuerdo con el reporte del 8 de agosto.
		Gestionar la contratación de las empresas temporales que administra el recurso humano para la ejecución de los 2 ciclos de vacunación. (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	No. De contratos de empresas temporales / Total de contratos a suscribir	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	Julio: Se adelantó la contratación con la preparación del personal, para el mes de agosto se realizará la contratación de las EST.

Proyectos 2025 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Contratar el personal temporal que ejecuta los ciclos de vacunación (programadores, vacunadores, digitadores y profesionales de apoyo), para la ejecución de los ciclos de vacunación. (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	Contratación realizada / Contratación programada	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	Julio: Se adelantó la contratación con la preparación del personal, para el mes de octubre se realizará la contratación del personal para el ciclo 2-2025.
		Suministrar papelería, elementos de protección personal y de uso veterinario al personal de campo, para la ejecución de los ciclos de vacunación (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	No. De solicitudes gestionadas / Total (95) PL's	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se consolidaron las necesidades para el ciclo 2-2025, se envió la solicitud para la compra de dotación y papelería al área de adquisiciones. * La entrega de la papelería se realizará en el mes de septiembre.

Proyectos 2025 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Suministrar el biológico necesario para la ejecución de los ciclos de vacunación (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	No. De pedidos realizados / Total en el ciclo	0%	0%	0%	25%	75%	100%	0%	Junio: Se han acumulado 8 pedidos de biológicos de los 8 programados para el ciclo. Dosis: Aftosa: 21.379.350 dosis Aftosa Rabia: 8.243.080 dosis Cepa: 1.673.085 dosis. RB51: 173.515 dosis * Los pedidos inician en el mes de octubre.
		Gestionar la elaboración de contratos de administración de recursos entre el FNG y los Gremios Ejecutores (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	Contratos gestionados / Total de contratos	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	Programado para iniciar en el mes de septiembre, la elaboración de contratos correspondientes al ciclo 2-2025.
		Gestionar el giro de recursos de los Gremios Ejecutores (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	Giros realizados / Total de giros	0%	0%	0%	0%	50%	99%	100%	Mayo: Se realizó el primer giro de los 95 contratos. Junio: Se realizó el segundo giro a las 94PL, pendiente el giro a la Oega de Lorica. Julio: Se realizó el giro a la Oega Lorica. Finalizados los giros correspondientes al ciclo 1-2025.

Proyectos 2025 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Desarrollo en el SINIGAN-SAGARI para contar con información del personal en Campo, administrado por las Empresas Temporales	Administrar toda la información del personal en campo	Implementar la información del personal en campo en el SAGARI	No. De fases realizadas / Total de fases ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente definir temporalidad de esta meta
Sistematizar el proceso de seguimiento de entregas de biológico	Optimizar el proceso de registro de recepción del biológico en el año 2025	Desarrollar la funcionalidad del reporte de recepción del biológico en el país (Semestral Ene - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De fases realizadas / Total de fases ()	20%	30%	35%	40%	45%	50%	70%	Julio: El ingeniero de tecnología está realizando el desarrollo de la funcionalidad, para ser entregado en septiembre.

Proyectos 2025 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Metas 2025

Subdirección de Salud y Bienestar Animal



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo I / Total fases (7) 1. Reunión de evaluación del ciclo anterior. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información y aplicativo. 5. Aprobación de la población marco. 6. Seguimiento a las zonas de atención especial. 7. Evaluación de las OEGAS (Ene - May: 1% - 100% Jun - Dic: Mantener el 100%)	16%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se aprobó la población marco por parte del ICA, con lo que se termina el alistamiento para el ciclo 1-2025. Entre el 22 y 23 de abril, se realizaron tres reuniones para iniciar el seguimiento a zonas priorizadas que corresponden a 18 municipios en 8 coordinaciones regionales. Durante las reuniones se establecieron compromisos que serán objeto de seguimiento durante el ciclo.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De OEGAs que cumplieron el compromiso / No. De OEGAs con aspectos a mejorar (5) (May - Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Junio: Se realiza el seguimiento semanal a la ejecución del ciclo, al finalizar se determina si se cumplieron los compromisos.
			No. De reuniones realizadas para el seguimiento de atención especial / Total de reuniones programadas (Mar - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Entre el 22 y 23 de abril, se realizaron tres reuniones para iniciar el seguimiento a zonas priorizadas que corresponden a 18 municipios en 8 coordinaciones regionales. Durante las reuniones se establecieron compromisos que serán objeto de seguimiento durante el ciclo.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo II / Total fases (6) 1. Reunión de evaluación del ciclo. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco). 5. Aprobación de la población marco 6. Seguimiento a las zonas de atención especial. (Ago - Nov: 1% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De OEGAs evaluadas / Total OEGAs que tengan aspectos a mejorar (5) (Ago - Nov: 1% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De reuniones realizadas para el seguimiento de atención especial / Total de reuniones programadas (Ago - Nov: 1% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Este indicador aplica luego del informe de zonas priorizadas.
		Ejecutar los 2 ciclos	No. De ciclos realizadas a la fecha / Meta (2) ciclos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Jun: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Dic: 1%-100)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Junio: A nivel Nacional el primer ciclo de vacunación se ejecutó entre el 5 de mayo y el 21 de junio. A excepción del departamento del Guaviare, en el cual se extendió hasta el 28 de junio.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	29.163.049				14.270.667	29.001.790	29.145.426	Julio: Es la información correspondiente al informe final del ciclo 1-2025 Se han vacunado 29.759.305 animales de una población marco de: 30.057.019, que corresponde al 99% de cobertura Nacional. Se han vacunado contra rabia de origen silvestre 90.858 animales en 44 municipios que no están incluidos en la Resolución del ciclo No. 4038.
			Población Marco	29.448.295	0%	0%	0%	29.464.977	29.464.977	29.439.264	
			% de cobertura	99,0%				48,4%	98,4%	99,0%	
		Programa de vacunación - fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	628.339				272.224	608.245	613.879	
			Población Marco	630.500	0%	0%	0%	630.508	630.508	617.755	
			% de cobertura	99,7%				43,2%	96,5%	99,4%	
		Predios vacunados contra Fiebre aftosa con Bovinos o bufalinos	Total predios vacunados	603.289				326.611	601.271	602.980	
			Población Marco	613.350	0%	0%	0%	613.577	613.577	612.583	
			% de cobertura	98,4%				53,2%	98,0%	98,4%	
		Vacunación contra brucelosis bovina	Total vacunadas a la fecha	1.223.879				755.726	1.532.679	1.540.155	
			Población marco bovinas	1.240.936	0%	0%	0%	1.241.661	1.241.661	1.557.250	
			% de cobertura	98,6%				60,9%	123,4%	98,9%	
			Total bufalinas vacunadas	28.229				19.323	39.356	39.637	
			Población marco bufalinas	28.320	0%	0%	0%	28.349	28.349	39.811	
			% de cobertura	99,7%				68,2%	138,8%	99,6%	
		Predios vacunados contra brucelosis bovina	Total predios vacunados	217.826				131.732	244.022	244.845	
			Población marco	221.477	0%	0%	0%	221.547	221.547	248.400	
			% de cobertura	98,4%				59,5%	110,1%	98,6%	
		Vacunar animales contra rabia de origen silvestre en las zonas definidas como obligatorias por el ICA	Total vacunados a la fecha	1.999.599				3.862.557	8.028.868	8.050.881	
			Población marco	2.038.774				8.629.435	8.629.435	8.546.910	
			% de cobertura	98,1%	0%	0%	0%	44,8%	93,0%	94,2%	
		Predios vacunados contra rabia de origen silvestre	Total predios vacunados	32.932				47.741	90.201	90.433	
			Población marco	33.336	0%	0%	0%	98.233	98.233	98.140	
			% de cobertura	98,8%				48,6%	91,8%	92,1%	

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

[illegible]

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Aplicación del proceso estadístico a la Operación Estadística Inventario Bovino y Bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Cumplir al 100% las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino correspondientes al ciclo I de 2025 , de acuerdo con el avance del plan de actividades y cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde enero 2025 hasta octubre 2025.	Actividades ejecutadas de la fase la planificación organizacional / Actividades programadas de la fase (40)	0%	0%	3%	19%	32%	42%	100%	Julio: Se ejecutaron 10 actividades programadas en el mes. Para un total de 40 actividades realizadas.
			Actividades ejecutadas de la fase Identificación y análisis de necesidades/ Actividades programadas de la fase (14)	17%	54%	85%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se completaron 1 actividad, para un total de 14 actividades ejecutadas de las 14 programadas. Esta fase se encuentra finalizada.
			Actividades ejecutadas de la fase diseño / Actividades programadas de la fase (13)	0%	0%	13%	21%	25%	50%	100%	Julio: Se completó 1 actividad de las 13 programadas, para un total de 13 actividades ejecutadas.
			Actividades ejecutadas de la fase construcción / Actividades programadas de la fase (10)	0%	0%	9%	18%	27%	41%	100%	Julio: Se completó 1 actividad de las 10 programadas, para un total de 10 actividades ejecutadas.
			Actividades ejecutadas de la fase acopio / Actividades programadas de la fase (18)	0%	0%	8%	24%	36%	52%	94%	Julio: Se completaron 4 actividades de las 18 programadas, para un total de 17 actividades ejecutadas.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

[illegible]

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Aplicación del proceso estadístico a la Operación Estadística Inventario Bovino y Bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Cumplir al 100% las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino correspondientes al ciclo II de 2025 , de acuerdo con el avance del plan de actividades y cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde agosto 2025 hasta marzo 2026.	Actividades ejecutadas de la fase la planificación organizacional / Actividades programadas de la fase (40)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado
			Actividades ejecutadas de la fase Identificación y análisis de necesidades/ Actividades programadas de la fase (14)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	Julio: Se llevaron a cabo 2 actividades, de las 14 programadas.
			Actividades ejecutadas de la fase diseño / Actividades programadas de la fase (13)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado
			Actividades ejecutadas de la fase construcción / Actividades programadas de la fase (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado
			Actividades ejecutadas de la fase acopio / Actividades programadas de la fase (18)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

[illegible]

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Estructuración del componente SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Implementar nuevos desarrollos en el módulo Web Geográfico y actualizar los existentes, que permitan hacer los análisis geospaciales requeridos y desplegar la información pertinente del sistema que soporta los programas de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal.	Implementar y poner en producción al menos 2 desarrollos nuevos en el módulo Web Geográfico y actualizar al menos 2 desarrollos existentes en el módulo Web Geográfico. (Ene - Sep: 1% - 50% Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De implementaciones y actualizaciones / Meta 4 desarrollos nuevos y existentes	5%	10%	10%	40%	50%	60%	65%	Julio: Se realizan reuniones con equipo de desarrollo de ESRI Colombia y Subdirección de Tecnología para planear y ejecutar nuevos servicios geográficos y mejoras a los servicios publicados. * Se realiza documentación de requerimientos con base al análisis de mejoras a los servicios dispuestos para el nivel regional en el módulo web geográfico.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado.	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector.	Estructurar el plan Nacional de capacitación 2025 (Ene: 100% Se mantiene 100% en el año)	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (1) 1. Estructuración y socialización del plan de capacitación anual.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Se realizó la estructuración y socialización del plan de capacitación. Finalizada la fase de preparación.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado.	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector.	Realizar capacitación sobre Primeros auxilios * Realizar 95 eventos de capacitación a pequeños productores sobre Primeros Auxilios * Capacitar 2.375 ganaderos en el año. (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	2%	5%	39%	45%	53%	53%	Junio: Se reportó al Nivel central la realización de 50 talleres con 1.403 personas.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (2.375)	0%	2%	6%	43%	50%	59%	59%	
		Realizar capacitación sobre bienestar y comportamiento animal * Capacitar 2.375 actores del sector ganadero sobre bienestar animal por medio de 95 eventos (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	9%	39%	68%	73%	87%	87%	Junio: Se reportó al Nivel central la realización de 83 eventos con la participación de 2.107 personas.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (2.375)	0%	11%	41%	74%	78%	89%	89%	
		Realizar capacitación sobre Fiebre Aftosa * Capacitar 2.375 actores del sector ganadero sobre Fiebre Aftosa por medio de 95 eventos (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	27%	42%	78%	84%	91%	91%	Junio: Se reportó al Nivel centra la realización de 86 eventos con la participación de 2.337 personas.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (2.375)	0%	30%	47%	85%	92%	98%	98%	

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado.	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector.	Capacitar a los profesionales (55) del FNG en región y nivel central de la SSBA sobre atención de desastres en ganadería	No. De fases realizadas / Total (3) 1. Acercamiento y solicitud de propuesta de capacitación. 2. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 3. Ajuste del material de capacitación. (Ene - Mar: 1% - 100% Abr - Dic: Mantener el 100%)	33%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se realizaron reuniones para la concertación de la agenda de capacitación y de las actualizaciones del material de apoyo. * La capacitación se llevó a cabo entre el 2 y 3 de abril en Yopal
			No. De personal capacitado / Meta (55) (Abr - Sep: 1% - 100%)	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	Abril: Se realizó capacitación entre el 2 y 3 de abril con la participación de 19 profesionales de las regiones de Arauca-Casanare y Nariño y Putumayo
			No. De capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas (3) (Abr - Sep: 1% - 100%)	0%	0%	0%	33%	33%	33%	33%	La primera capacitación se llevó a cabo en el mes de abril. * Las otras 2 están previstas para el III trimestre.
		Diseñar la Agenda ganadera 2026, para distribuir 2.500 ejemplares el próximo año	No. De fases realizadas / Total fases (3) 1. Solicitud de orden servicio y CDP's 2. Diseño de la agenda. 3. Aprobación del diseño. (Feb - Oct: 1% - 100%)	0%	5%	5%	15%	15%	15%	80%	Julio: Se contrato el diseño de la agenda, se entregó la información, y se entregaron los borradores para su posterior aprobación.
		Realizar la impresión y distribución de 4.000 ejemplares de la cartilla de primeros auxilios en Ganadería - Manual práctico. (Ene 2026)	No. De ejemplares distribuidos / Meta (4.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Abril: Se realizó la revisión de la cartilla y se envió al diseñador las actualizaciones y observaciones.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector.	Implementar el curso virtual para la capacitación a ganaderos y actores del sector sobre BA - según resolución 253	No. De fases realizadas / Total (5) 1. Acercamiento y solicitud de propuesta de servicios. 2. Identificación del proveedor de servicios tecnológicos. 3. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 4. Diseño y adaptación del material de capacitación. 5. Publicación del curso en la plataforma educativa. (Ene - Sep: 1% - 100%)	30%	30%	50%	50%	50%	50%	50%	Abril: Se solicitó nueva propuesta de servicios a un proveedor, para completar las 3 propuestas. Este proyecto no fue aprobado por el comité de compras. * Las conversaciones sobre el proyecto, se retomarán en el mes de agosto.
		Producir al menos 2 videos sobre temas sanitarios, que se desarrollará en el II semestre del 2025	No. De videos publicados en YouTube / Meta (2) video (Jun - Dic: 1%-100%)	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	Este indicador aplica en el III trimestre del 2025. Abril: Se realizó orden de servicio para la realización de un video que será desarrollado en la Gira Técnica Internacional, el supervisor de la orden es la Dirección Técnica. Junio: Se cuenta con una orden de servicio aprobada, para el primer video.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado	Impulsar el conocimiento sobre el desarrollo de la actividad ganadera en Colombia, a través de convenios interinstitucionales y alianzas de cooperación para la investigación, ejecución de proyectos y otras actividades que propendan por la mejora del sector ganadero en el país. tiene menú contextual	Gestionar y cooperar interinstitucionalmente en actividades como proyectos de investigación (al menos 1), eventos académicos y mesas técnicas sobre el uso de antimicrobianos, enfermedades que afectan el hato bovino.	No. De mesas de trabajo interinstitucionales / 12 meses (Ene - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	Julio: * Alianza RAM: Se ha avanzado en el cronograma de las actividades propuestas. * ACOVEZ: Se realizaron mesas de trabajo para la socialización de los indicadores a medir, para la información esperada y el análisis del programa de Control y Erradicación de Brucelosis. Se llevó a cabo reunión con profesionales.
			No. De proyectos de cooperación para la investigación / Meta (1) (Ene: 100% Feb - Dic: Mantener el 100% por la ejecución de las actividades que se realizarán)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con el convenio "Un Bienestar para la resiliencia de las fincas ganaderas" Julio: Se llevaron a cabo algunas sesiones para capacitación en Buenas prácticas de bienestar animal en Ovinos, en el marco del convenio. * Se participó en las mesas de trabajo para la organización del congreso Internacional de Bienestar Animal asociado a la producción pecuaria.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul
Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en los predios ganaderos del país, y apoyar económicamente o en especie, a 110 pequeños ganaderos del territorio nacional para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Entregar los elementos para las intervenciones identificadas en 100 predios, para el mes de enero correspondientes a la vigencia 2024	No. De entrega de elementos realizados / Total de entregas programadas (100) (Ene: 100% Mantener el 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Finalizó la entrega a los 100 ganaderos beneficiarios del proyecto. <u>Meta finalizada.</u>
		Identificar el avance de medición de Bienestar Animal en 200 predios ganaderos a nivel nacional	No. De fases cumplidas / Total de fases (4) 1.Determinación de la zona de alcance del proyecto. 2. Identificación y selección de Proyectos locales y predios a participar en el proyecto. 3. Visitas de medición de bienestar animal. 4. Alimentación de la línea base (Ene - Nov: 1% - 100%)	25%	50%	50%	50%	50%	50%	63%	Julio: Se retomaron las visitas de caracterización a los predios, como avance en las actividades del proyecto.
			No. De predios visitados / Meta de predios (200) (Abr - Nov: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en los predios ganaderos del país, y apoyar económicamente o en especie, a 110 pequeños ganaderos del territorio nacional para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Gestionar la contrapartida del FNG para la consecución de elementos que ayuden a mejorar el estado de bienestar animal, como aporte para la intervención de puntos críticos identificados y priorizados durante las visitas de evaluación	No. De fases ejecutadas / Total de fases programadas (5) 1. Análisis de información 2. Determinación de intervención. 3. Cotización de elementos. 4. Aprobación de la Dir. Técnica. 5. Proceso administrativo. (Oct - Dic: 1%-100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inicia luego de la realización de las visitas.
		Entregar los elementos para las intervenciones identificadas en 200 predios, correspondientes a la vigencia 2025	No. De entrega de elementos realizados / Total de entregas programadas (200) (Oct - Dic: 1%-100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inicia luego de la gestión y aprobación de recursos (Proceso administrativo)

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Apoyar la formulación de normas sanitarias relacionadas con el sector ganadero	Realizar la revisión de los proyectos de Norma que involucren la salud y el bienestar de los animales, por solicitudes directas de entidades o que estén en consulta pública.	Revisar los proyectos de política para enviar las observaciones o conceptos técnicos sobre los proyectos de norma revisados a los proponentes	No. De proyectos de política revisados / Proyectos de política publica en consulta (Feb - Dic: 1% - 100% * Sujeta a las consultas de las entidades publicas)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizaron comentarios al documento de Normas Sanitarias de la ONSA en las secciones correspondientes a Bienestar animal. * Se mantiene el avance, hasta que se notifique alguna política para revisar.
Participación en el Congreso de Bienestar Animal en los sistemas de producción agropecuaria	Generar un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y avances científicos y gremiales en materia de bienestar animal, aplicados a los sistemas de producción pecuaria en Colombia, con el fin de promover prácticas sostenibles, éticas y eficientes entre productores, profesionales y estudiantes del sector agropecuario.	Participar logística y económicamente en la organización y ejecución del congreso de bienestar animal, para el 28 y 29 de octubre (Abr - Oct: 1% - 100%)	No. De mesas de trabajo interinstitucionales / 7 mesas	0%	0%	0%	14%	29%	43%	57%	Julio: Se asistió a la mesa de trabajo en donde se avanzó en las actividades programadas, se participó en los comités académicos y financieros. Se aportó en los temas de la agenda, se ha trabajado en la consecución de los patrocinadores, se ha iniciado la configuración del micrositio para la publicidad e información sobre el congreso.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Recepción y respuesta de solicitudes	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los peticionarios en los que se encuentran personas naturales y jurídicas, entidades nacionales, autoridad sanitaria y ganaderos particulares	Responder oportunamente a todas las peticiones, quejas y/o solicitudes efectuadas por los grupos de interés	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas en el mes (Mensual 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se dio respuesta a 36 solicitudes de información allegadas en el mes y contestadas durante el plazo establecido. Se brindo apoyo a la Dirección Jurídica y el Comité de Ganaderos del Tolima en respuesta a 1 tutela. Total: En el año se ha dado respuesta a 308 solicitudes de PQRS, 2 tutelas, 2 de auditoria, 2 MADR y 2 de contraloría.

Proyectos 2025 Subdirección de Salud y Bienestar Animal – Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deavid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Enlace Regional

Proyectos 2025 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Enlace administrativo y operativo	Garantizar mecanismos de intercomunicación institucional y enlace entre el nivel central de FEDEGAN-FNG y las Coordinaciones Regionales, para el logro efectivo y eficiente de las decisiones	Articular entre el nivel central y las regiones, la ejecución del 100% de las solicitudes y entregables dirigidos a las coordinaciones regionales (Mensual: 100%)	No. De solicitudes ejecutadas / Total de solicitudes en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se dio tramite a 10 solicitudes para las coordinaciones regionales, las cuales fueron gestionadas al 100%. Total: 77 solicitudes tramitadas en el año.
	Brindar soporte y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y decisiones emanados del Nivel Central.	Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo definido para cada proyecto, programa o acción en curso a nivel regional (Mensual: 100%)	¿Realizó el seguimiento y apoyo a los compromisos asignados permanentemente por el nivel central a las regionales? Si (100%) - No (0%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó el seguimiento.

Proyectos 2025 Enlace Regional - Camilo Sandoval

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Apoyo en realización de eventos	Garantizar la ejecución integral del componente logístico de la Gira Internacional	Ejecutar al 100% el componente logístico de la Gira Internacional que se realizará a finales del mes de julio 2025 (apoyo logístico y seguimiento de metas de inscripción) (Ene - Ago: 0% - 100% Sep - Dic: Mantener el 100%)	Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas en el año	20%	40%	60%	60%	80%	80%	100%	Julio: Se realizaron todas las actividades preparativas de la gira. Se realizaron las actividades: coordinación de itinerarios de transporte aéreo, verificación de reservas de hospedaje, gestión de alimentación para el grupo, supervisión de escenarios de las visitas técnicas, control de asistencia, entrega de material de apoyo y atención de requerimientos operativos surgidos durante el recorrido Se llevó a cabo la Gira internacional en Bolivia con la participación de 70 personas. Meta finalizada.
	Garantizar la ejecución integral del componente logístico de la Gira Nacional	Ejecutar al 100% el componente logístico de la Gira Nacional que se realizará en septiembre 2025 (apoyo logístico y seguimiento de metas de inscripción) (Inician a partir del mes de julio Jul - Sept: 1% - 100%)	Actividades ejecutadas / Total de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Julio: Se realizó la definición de las fincas que harán parte del recorrido técnico. El lanzamiento se realizará en agosto.
	Apoyar en la realización de los diferentes proyectos y actividades institucionales	Apoyar en la logística para el desarrollo de los eventos y actividades institucionales (Mensual: 100%)	No. De apoyos realizados / Apoyos solicitados	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se apoyó y participó en la logística del evento de Agroexpo, se apoyo en la ceremonia de la Fuerza publica en homenaje a las victimas. * Apoyo logístico en la Gira Internacional Bolivia. * Asistencia a los Encuentros de seguridad del Consejo Gremial Nacional, participaron en 5 reuniones en: Casanare, Santander, Caquetá, Huila y Córdoba. Total: 19 apoyos en el año.

Proyectos 2025 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Atención a las solicitudes de la comunidad ganadera	Atender las solicitudes de orientación y apoyo de los ganaderos y sus organizaciones gremiales, sobre diferentes temas del sector, a través de contacto telefónico, WhatsApp y/o correo electrónico, con el fin de encontrar soluciones adecuadas.	Gestionar el 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad ganadera relacionadas con los procedimientos y trámites a seguir en el marco de los proyectos, programas o acciones que el FNG adelanta en las regiones en beneficio del sector ganadero. (Mensual: 100%)	No. De solicitudes atendidas en el mes/ No. De solicitudes allegadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: En el mes se atendieron 103 solicitudes y se brindo la atención en los tiempos indicados: Solicitudes de gremios: 7 Atención ganaderos: 74 PQRS: 22 Total de solicitudes atendidas en el año: 460 solicitudes.
Estrategia visibilidad Gestión gremial	Visibilizar la gestión de los gremios por medio de Contexto Ganadero	Compilar 10 temáticas sobresalientes relacionadas con las actividades que lideran los gremios ganaderos regionales en el mes (Mensual: 100%)	No. De temáticas reportadas / Temáticas sobresalientes en el mes (10)	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	Julio: Se compartieron 7 temáticas, y se apoyó en las entrevistas a los gremios realizadas por Contexto durante la vigencia de Agroexpo 2025. Total: 101 temáticas compartidas a Contexto Ganadero.

Proyectos 2025 Enlace Regional - Camilo Sandoval

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las 105 organizaciones gremiales ganaderas afiliadas a Fedegan, a partir del mes de mayo (May - Oct: 1% - 100% Ago: Se mantiene el indicador al 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta (105) gremios	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Durante el mes de Julio fue mínima la respuesta de los gremios en cuanto a la actualización de datos, se va a implementar una jornada de llamadas y acompañamiento. * Se cuenta con 53 gremios actualizados.
		Actualizar la base de datos de las 1.166 organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del I ciclo de vacunación 2025 (Ago - Oct: 1% - 100% Nov: Se mantiene el 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta (1.166) gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inicia a partir del 14 de agosto y se espera finalizar en el mes de agosto

Proyectos 2025 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Articulación con la Agencia Nacional de Tierras	Monitorear el seguimiento a los compromisos establecidos entre la ANT y Fedegan-FNG en materia de Tierras ofrecidas (En el marco del acuerdo de Tierras)	Registrar las ofertas de venta de tierras que provengan del sector ganadero (Mensual: 100% * Sujeto a las ofertas de los ganaderos)	No. De ofertas reportadas a la Agencia Nacional de Tierras en el mes / Total de ofertas recibidas en el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se recibieron 2 ofertas, las cuales fueron radicadas a la ANT. * Se llevaron a cabo 3 reuniones durante el mes. Total: 7 ruedas de negocio en el año. 20 ofertas reportadas.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área (Mensual: 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se trabaja de manera interna para la elaboración de informes, consultas varias, logos e información general para presentaciones.

Proyectos 2025 Enlace Regional - Camilo Sandoval

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se diligencio el formulario de las necesidades de herramientas de IA para el área.
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				



Metas 2025

Dirección Administrativa y Financiera



Metas 2025

Subdirección de Tecnología

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

[illegible]

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Almacenamiento en la nube para redundancia	Contingencia del respaldo de los backups	Disponer en el segundo semestre del año 2025 con una redundancia para los respaldos de los sistemas de información fuera de la organización. (Semestral: Ene - Jun: 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes / Número Total de Fases del mes (5)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	De la planeación total equivale al 60% pero de lo planificado para julio corresponde a un avance de 100%.
Actualización, mantenimiento y soporte TNS	Disponer del sistema administrativo y financiero actualizado acorde con la normatividad vigente	Mantener los servicios de los módulos de contabilidad, tesorería, presupuesto, almacén, activos fijos y nómina, disponibles 7X24X360. (Mensual: >80%)	Numero casos resueltos a tiempo en el mes / (números de casos no resueltos a tiempo + casos resueltos a tiempo en el mes	100%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	
Implementación de nuevo flujo en Workplace	Identificar los procesos relevantes misionales e implementar el flujo de trabajo seleccionado que permita ser automatizado de manera eficiente.	Poner en operación a finales del 2025 el flujo de trabajo que se haya identificado. (Trimestral Mayo -Agosto : 50% Sep-dic : 51-100%)	Número de Fases cumplidas en el mes/ Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	0%	86%	80%	83%	De la planeación total equivale al 16% pero de lo planificado para julio corresponde a un avance de 83%.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Gestión de documentación	1. Fortalecer el almacenamiento y la gestión de la información de FEDEGAN-FNG. 2. Implantar dentro de FEDEGAN-FNG un modelo de seguridad global y centralizado para su gestión documental con el control de autenticación de usuarios y permisos de acceso a los módulos necesarios de acuerdo con su perfil. 3. Incrementar el control de la información dentro de la organización con la simplificación de los procesos mediante workflows (Flujos de trabajo) para el procesamiento de información, la custodia y almacenamiento de información, y su expediente electrónico. 4. Favorecer la conectividad entre sistemas de la organización y habilitar capacidades que permitan compartir información requerida de manera más ágil entre las soluciones de información. 5. Construir todos los flujos documentales que se requieran para el manejo eficaz y eficiente de toda la información. 6. Permitir a FEDEGAN-FNG, la gestión completa de información estructurada y no estructurada durante sus diferentes ciclos de vida, desde la creación de documentos hasta la declaración y la disposición final a los involucrados.	Identificar la documentación por áreas, clasificación de acuerdo con cada tipo de documentación, análisis de la información estructurada y no estructurada- primer semestre del 2025 (Abr - Jun: 0% - 33%) Implementación del flujo de proceso - segundo semestre del 2025 Disponer en operación la automatización del flujo del proceso (Jul - sep: 34% - 66% Oct - Dic: 67% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes/ Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	86%				* Este proyecto se unificará con el indicador denominado: "Plataforma Digital Institucional FEDEGAN".

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Implementación de la estrategia del sistema de gestión de seguridad de la información	Implementar el plan de ciberseguridad en FEDEGAN-FNG	Ejecutar las 4 fases de análisis de los riesgos existentes en la organización, establecimiento de los objetivos de seguridad, evaluación de lo que se dispone y revisión de la política de seguridad actual durante el año 2025 (Semestral: Ene - Jun: 0% - 50% Jul -Dic: 51% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes/ Número Total de Fases del mes	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	De la planeación general equivale al 75,35% pero de lo planificado para julio corresponde a un avance de 100%
Plan de recuperación ante desastres	Definir un conjunto de actividades, roles y responsabilidades que permitan mantener la continuidad de la plataforma tecnológica de la entidad, ante la ocurrencia de un evento de desastre, interrupción mayor o un evento contingente	Contar con el plan elaborado y aprobado para su puesta en marcha, para finales del segundo semestre del 2025 (Abr - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51%-100%)	Número de Fases cumplidas en el mes/ Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	80%	89%	100%	100%	De la planeación general equivale al 100% . <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Mantenimiento de la App para la captura de los registros administrativos electrónicos del proceso de vacunación	Implementar nuevos requerimientos especialmente de la encuesta de caracterización ganadera, que permitan la operación cada vez más eficiente de la captura de la información en campo a través de dispositivos móviles de captura que minimice los errores y maximice la calidad y oportunidad de la información.	Disponer de la encuesta diseñada para el ciclo 2025-1 y 2025-2 (Semestral: Ene - Jun: 0% - 100% Jul - Dic: 0% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes/ Número Total de Fases del mes	75%	86%	97%	100%	100%	100%	100%	
Componente ampliado SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Continuar con la implementación del módulo del Sistema de Información Geográfico - SIG, que permita hacer los análisis geoespaciales requeridos y desplegar la información pertinente del sistema que soporta los procesos misionales de la organización y actualización de licenciamiento	Apoyar la implementación de al menos 3 desarrollos nuevos en el módulo web geográfico durante el año 2025 (Abr - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes / Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	De la planeación general equivale al 56% pero de lo planificado para julio corresponde a un avance de 100%. * Este indicador se activa con los ciclos de vacunación.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Continuar con mejoras en los canales digitales de FEDEGAN-FNG orientados a la omnicanalidad (incluyendo Intranet Organizacional) para ofrecer una mejor experiencia a los diferentes actores que se relacionan con FEDEGAN-FNG	Continuar con mejoras en los canales digitales de FEDEGAN-FNG orientados a la omnicanalidad, particularmente la implementación de la intranet de FEDEGAN-FNG	Promover el uso eficiente de la intranet a los usuarios de la organización durante el primer semestre 2025 (Mensual: > 80%)	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el mes	100%	100%	100%	86%				* Este proyecto se unificará con el indicador denominado: "Plataforma Digital Institucional FEDEGAN".
Contar con un servicio de plataforma con capacidad de Gestión de Recursos Empresariales (solución tipo ERP)	Definir, diseñar, adquirir e implementar una solución ERP tipo SaaS, para gestionar los recursos empresariales de FEDEGAN-FNG, logrando la integración de las áreas e incrementando la colaboración para una mejor eficiencia de las operaciones del fondo, racionalizando sus operaciones a través de datos centralizados. Esta solución debe constar de los siguientes componentes: • GESTIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	Gestionar el servicio de la plataforma para los recursos empresariales de FEDEGAN-FNG. En el año 2025 se realizará la contratación, análisis e inicio de la implementación (Semestral feb-jul: 0%-50%) Ago-Dic : 51%-100%)	Número de actividades desarrolladas de las fases en el mes / Número de actividades programadas del mes	0%	73%	33%	81%	90%	80%	80%	Este indicador está en un 61% en la planeación general, pero para julio corresponde a un avance de 80%

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Modernización del sistema de recaudo y cartera de la CFGL	Migrar del aplicativo cliente - servidor a una aplicación web	Desarrollar las tres fases. Fase 0 (fase contractual): Realizar la investigación de mercado, invitar a proveedores potenciales, elaborar TDR, enviar a DAF, enviar invitaciones a proveedores, recepción de propuestas, evaluación de propuestas, resultado del proceso, contratación y elaboración del kickoff. (May - Jul: 0% - 50%) Desarrollar el análisis y diseño en la fase I para finales del segundo semestre 2025. (Ago - Dic: 51% - 100%) La implementación de la codificación, pruebas y puesta en marcha, en la fase II del segundo semestre 2026	Número de Fases cumplidas en el mes/ Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	0%	83%	100%	100%	Se tiene un avance del 100% respecto de la planeación del mes de julio y un avance del 10% respecto a la planeación general
Definir e implementar la estrategia de adopción de Servicios Cloud para las iniciativas de FEDEGAN-FNG	Implementar la migración de los servicios locales a la nube	Contar con la migración de los servicios locales a la nube en el segundo semestre de 2025 (Trimestral: Abr - Jun: 0% - 33% Jul - Sep: 34% - 66% Oct - Dic: 67% - 100%)	Número de actividades desarrolladas de las fases del mes/ Número de actividades programadas para realizar en el mes	0%	0%	0%	86%				* <i>Este proyecto se unificará con el indicador denominado: "Plataforma Digital Institucional FEDEGAN".</i>

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Implementar el fortalecimiento de la Gestión y Gobierno de TI y su modelo operativo para FEDEGAN-FNG	Estructurar, documentar e implementar el conjunto de procedimientos de Gestión y Gobierno de TI de la subdirección de Tecnología bajo los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. •Fortalecer la práctica de Gestión de Proyectos de TI como capacidad para la liberación de soluciones tecnológicas de FEDEGAN-FNG. •Formalizar e institucionalizar las políticas de TI aplicables a FEDEGAN-FNG	Contar con la implementación de los procedimientos de gestión y gobierno de TI en FEDEGAN-FNG (Mensual: > 80%)	Número de actividades desarrolladas de las fases del mes / Número de actividades programadas en el mes	0%	100%	80%	83%				<i>* Este proyecto se unificará con el indicador denominado: "Fortalecimiento de la gestión y el gobierno de TI y Diseño e implementación del modelo de Gobierno de datos para FEDEGAN-FNG".</i>

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Definir, diseñar e implementar el modelo de Gobierno de Datos para FEDEGAN-FNG.	Apropiar la práctica de Gobierno de Datos que le permitirá a FEDEGAN-FNG gestionar e identificar quienes son los dueños de la información y la forma en que la información se mantiene y gestiona (políticas, roles y responsabilidades). - Apropiar la práctica de Arquitectura de Información en FEDEGAN-FNG, y ponerla en el marco de las funciones institucionales como parte de la práctica integral de Arquitectura Empresarial, asumiendo la custodia, actualización y gestión de los diferentes artefactos de tipo arquitectónico (matrices, catálogos o diagramas). - Implementar el modelo de gobierno de datos con la formalización del esquema de autoridad y control sobre los diferentes dominios de información y entidades de datos establecidas en FEDEGAN-FNG. - Definir e implementar los procesos, métricas y roles para el marco operativo de Gobierno de Datos. - Formalizar los roles de Gobierno de Datos (Líder de Datos, Custodios de Datos, Administradores de Datos y consumidores de Datos) y las responsabilidades de negocio y técnicas frente a Gobierno Gestión de Datos. - Definir Indicadores relacionados al gobierno de datos. - Diseñar y mantener los planos maestros de los diferentes datos (maestros, referencias, transaccionales, analíticos, metadatos) para conocer las necesidades de FEDEGAN-FNG con relación a los metadatos, cubriendo los siguientes aspectos: - Definir y construir un catálogo de entidades datos completo e integrado (datos maestros, datos de referencia, metadatos, analíticos, transaccionales) donde se puedan identificar el tipo de datos, procesos que impacta y aplicaciones que lo gestionan. - Despliegue del modelo de la solución de MDM y Calidad de Datos de Cliente para FEDEGAN-FNG.	Contar con la implementación del modelo de gobierno de datos en su primera versión a finales del segundo semestre 2025 (Semestral: Ene - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	Número de actividades desarrolladas de las fases del mes / Número de actividades programadas en el mes	0%	0%	80%	90%				<i>* Este proyecto se unificará con el indicador denominado: "Fortalecimiento de la gestión y el gobierno de TI y Diseño e implementación del modelo de Gobierno de datos para FEDEGAN-FNG".</i>

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Actualización de servidores	Realizar la revisión y actualización de servidores	Contar con la actualización de los servidores que se requiera en el 2025 (Trimestral: May - Jul: 0% - 33% Ago - Oct: 34% - 66% Nov - Dic: 67% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes / Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	Durante el mes de Julio no se reportó avance pues el proceso de contratación que venia en curso abortó y se tuvo que reiniciar el proceso. Es decir, el avance se mantiene en 29%.
Revisión y actualización de equipos de conectividad y gestión de redes	Realizar la revisión y actualización de equipos de conectividad y gestión de redes	Contar con la actualización de los equipos de conectividad y gestión de redes que se requiera en el 2025 (Trimestral: May - Jul: 0% - 33% Ago - Oct: 34% - 66% Nov - Dic: 67% - 100%)	Número de Fases cumplidas en el mes / Número Total de Fases del mes	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	Durante el mes de Julio no se reportó avance pues el proceso de contratación que venia en curso abortó y se tuvo que reiniciar el proceso. Es decir, el avance se mantiene en 29%.
Servicios de recursos tecnológicos	Atender todas las solicitudes de casos relacionados con los servicios de los recursos tecnológicos	Atender las solicitudes requeridas durante el año 2025 disminuyendo el número de incidencias (Mensual: > 80%)	Numero casos resueltos a tiempo en el mes / (números de casos no resueltos a tiempo + casos resueltos a tiempo) en el mes	99%	99%	99%	99%	98%	95%	97%	

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Plataforma Digital Institucional FEDEGAN	Robustecer la digitalización operativa, acceso a la información y colaboración interna en la organización a través de la implementación de: Gestión documental, actualización/mejora a la intranet actual y adopción de servicios cloud	Medir el grado de avance e integración funcional de los procesos de gestión documental, colaboración interna (intranet) y adopción de servicios en la nube, como parte del proceso de transformación digital institucional, con énfasis en eficiencia operativa, accesibilidad de la información y trabajo colaborativo Análisis, estudio viabilidad, investigación mercado, TDR, invitación a proveedores(abr-jun: 0-33%) Contratación y configuración plataforma -segundo semestre del 2025 (trimes jul-sep: 34-66%) Disponer en operación la solución(trim oct-dic : 67-100%)	Número de actividades desarrolladas de las fases / Número de actividades programadas	0%	0%	0%	100%	100%	100%	67%	De la planificación del mes de junio se tiene un avance del 67% y un 35% respecto de la planificación general.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de la gestión y el gobierno de TI y Diseño e implementación del modelo de Gobierno de datos para FEDEGAN-FNG	fortalecer el modelo operativo existente de Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información (TI) en FEDEGAN-FNG, y diseñar e implementar el Modelo de Gobierno de Datos institucional, conforme a las mejores prácticas sugeridas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y estándares internacionales como COBIT e ITIL	Contar con la actualización del modelo operativo de Gestion y Gobierno de TI y la implementación del modelo de gobierno de datos en su primera versión a finales del segundo semestre 2025(Semestral Mayo-Agosto : 0-50% sep-dic: 51-100%)	Número de actividades desarrolladas de las fases / Número de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	90%	100%	80%	De la planificación del mes de junio se tiene un avance del 80% y un 26% respecto de la planificación general.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevид, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Subdirección de Recaudo y Cartera

Cumplimento de recaudo CFGL por Sacrificio

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo

Mes	En valor			En volumen		
	Meta recaudo sacrificio (\$)	Recaudo real (\$)	Cumplimento (%)	Meta sacrificio (Cabezas)	Sacrificio real (cabezas)	Cumplimiento (%)
Enero	8.118.402.500	8.721.889.313	107%	228.122	268.304	118%
Febrero	8.440.583.900	9.030.687.852	107%	238.577	254.223	107%
Marzo	8.177.481.816	8.962.105.697	110%	231.141	251.843	109%
Abril	8.912.338.428	9.389.152.117	105%	251.912	264.559	105%
Mayo	8.744.505.420	9.293.357.552	106%	247.168	262.986	106%
Junio	9.020.810.652	9.923.884.006	110%	254.978	269.830	106%
Julio	8.762.512.948	9.522.773.082	109%	247.677	267.609	108%
Agosto	9.492.458.416			268.309		
Septiembre	9.473.205.308			267.765		
Octubre	9.217.896.996			260.549		
Noviembre	9.353.309.336			264.376		
Diciembre	9.275.478.380			262.176		
Total	106.988.984.100	64.843.849.619	61%	3.027.954	1.839.354	61%

Cumplimento de recaudo CFGL por Acopio

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo						
Mes	En valor			En volumen		
	Meta recaudo acopio (\$)	Recaudo real (\$)	Cumplimento (%)	Meta acopio (litros)	Acopio real (litros)	Cumplimiento (%)
Enero	3.121.738.371	3.122.029.351	100%	234.232.827	217.987.038	93%
Febrero	3.325.434.307	3.393.148.477	102%	249.516.714	238.268.702	95%
Marzo	3.230.261.880	3.058.240.431	95%	242.375.689	213.954.954	88%
Abril	3.233.679.837	3.496.361.258	108%	242.632.152	237.150.661	98%
Mayo	3.033.622.775	3.612.392.372	119%	227.621.309	244.478.064	107%
Junio	3.125.029.727	3.474.863.343	111%	234.479.835	234.033.003	100%
Julio	3.022.543.053	3.667.384.821	121%	226.789.946	247.366.176	109%
Agosto	2.889.324.642			216.794.222		
Septiembre	3.157.989.274			236.952.842		
Octubre	3.078.028.475			230.953.142		
Noviembre	2.931.430.629			219.953.555		
Diciembre	2.980.348.869			223.624.011		
Total	37.129.431.839	23.824.420.053	64%	2.785.926.244	1.633.238.598	59%

Cumplimento de recaudo CFGL TOTAL

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo			
Mes	En valor		
	Meta recaudo total (\$)	Recaudo real (\$)	Cumplimento (%)
Enero	11.240.140.871	11.843.918.664	105%
Febrero	11.766.018.207	12.423.836.329	106%
Marzo	11.407.743.696	12.020.346.128	105%
Abril	12.146.018.265	12.885.513.375	106%
Mayo	11.778.128.195	13.258.663.635	113%
Junio	12.145.840.379	13.657.855.469	112%
Julio	11.785.056.001	13.362.696.894	113%
Agosto	12.381.783.058		
Septiembre	12.631.194.582		
Octubre	12.295.925.471		
Noviembre	12.284.739.965		
Diciembre	12.255.827.249		
Total	144.118.415.939	89.452.830.494	62%

Cumplimento de recuperación de cartera

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo			
Mes	En valor		
	Meta recuperación de cartera total (\$)	Recuperación cartera mes (\$)	Porcentaje de avance (%)
Enero	5.500.000.000	1.039.673.881	19%
Febrero		366.377.378	7%
Marzo		510.830.006	9%
Abril		272.176.484	5%
Mayo		352.913.711	6%
Junio		259.108.120	5%
Julio		172.678.054	3%
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	5.500.000.000	2.973.757.634	54%

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Solicitud de conformidades DIAN para hacer exigible el pago a recaudadores morosos.	Elaborar y radicar las solicitudes de conformidad DIAN para aquellos recaudadores que no han cumplido oportunamente la transferencia de los recursos de la cuota de fomento ganadero y lechero, durante la vigencia 2025.	Radicar 60 solicitudes de conformidad DIAN (Primer semestre: 1% - 50% Segundo Semestre: 51% - 100%)	No. De solicitudes radicadas / Meta (60)	7%	13%	25%	37%	47%	58%	70%	Julio: Se radicaron 7 solicitudes a la Dian. Total: 42 solicitudes radicadas en el año.
Visitas de supervisión a recaudadores	Realizar las visitas de supervisión programadas a los recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero del país	Tener una cobertura de visitas programadas en el mes, mínima del 95% para recaudadores de Carne (Mensual: 95% - 100%)	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas en el mes	103%	101%	99%	103%	103%	102%	102%	Julio: Programadas 152 visitas y se ejecutaron 155.
		Tener una cobertura de visita programadas en el mes, mínima del 80% para recaudadores de leche (Mensual: 80% - 100%)	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas en el mes	98%	103%	102%	96%	102%	98%	102%	Julio: Programadas 526 visitas y se ejecutaron 539.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación a los recaudadores morosos y que no han atendido las instancias previas de invitación a transferir los recursos o a materializar acuerdos de pago.	Recuperar los recursos adeudados por la vía penal a los recaudadores que no han atendido toda la gestión de cobro, realizada por la Subdirección	Radical 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación (Primer semestre: 0% - 50% Segundo Semestre: 51% - 100%)	No. De solicitudes radicadas / Meta (20)	0%	25%	30%	40%	40%	55%	65%	Julio: Se han radicado 10 solicitudes en el año y se han actualizado 3 denuncias. Total: 13 denuncias en el año.
Radicación ante la Dirección Jurídica de títulos ejecutivos	Recuperar los recursos adeudados por los recaudadores por la vía de las demandas Judiciales a cargo de la Dirección Jurídica	Radical 20 títulos ejecutivos ante la Dirección Jurídica del FNG (Primer semestre: 1% - 40% Segundo Semestre: 41% - 100%)	No. De títulos radicados / Meta (20) títulos	35%	95%	140%	140%	155%	155%	185%	Julio: Se radicaron 6 títulos a la Dirección jurídica Total: 37 títulos radicados. La meta se supera debido a que el tema es persistente cuando los recaudadores no pagan y la Dian aceleró sus procesos.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se usa la herramienta en el quipo de la subdirección, en la versión gratuita, de forma investigativa tratando de encontrar resultados que pudieren ser aplicados a los procedimientos internos.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				

Metas 2025

Subdirección de Finanzas y Adquisiciones



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Proyectos 2025 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Optimización de recursos	Realizar una adecuada disposición de los recursos asegurando la liquidez y la mejor inversión, mayor rentabilidad y menor riesgo.	Cumplir con el pago del 100% de los compromisos en términos acordados (Mensual: 90% - 100%)	Pagos efectuados con oportunidad / Recursos disponibles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron los pagos requeridos de acuerdo con los compromisos contractuales del FNG
		\$1.600.000.000 (Sujeto a: Ingresos de la CFGL y las tasas del mercado)	% de cumplimiento (Acumulado anual)	1,85%	4,04%	33,49%	36,90%	52,38%	55,53%	65,43%	Rendimientos financieros obtenidos en julio: \$158.388.752, acumulado al corte \$1.046.926.697 cumplimiento de la meta 65.43%
	Obtener rentabilidad a tasas de interés por arriba de las tasas de lista del sector financiero	Lograr tasas de interés por encima de las tarifas de lista (Sujeto a políticas bancarias)	Tasa de interés pactada / Tasas de interés de lista	4,22%	4,11%	5,12%	4,56%	3,93%	4,40%	4,69%	Tasa de interés promedio en las cuentas de ahorros e Inversiones temporales
Gestión de austeridad en el proceso de adquisición de bienes y servicios	Adquirir los bienes y servicios requeridos por el FNG para el desarrollo de los programas de inversión en las mejores condiciones de precio, calidad, garantía y oportunidad	Obtener los precios más favorables del mercado en la adquisición de bienes y servicios (Sujeto a la oferta y demanda)	Adquisición de bienes y servicios requeridos / Solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento y desarrollo de los programas y proyectos de inversión del FNG
	Obtener de las entidades financieras las tarifas por concepto de comisiones bancarias más favorables.	Lograr comisiones bancarias por debajo de las tarifas de lista (Sujeto a políticas bancarias)	Valor comisiones bancarias pagadas / Valor comisiones bancarias de lista	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Descuento en las comisiones bancarias del 30% frente a las tarifas de lista.

* Los valores de la tasa de interés y las comisiones bancarias, se marcan en verde porque son los valores esperados para esta gestión.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Manejo de convenios y contratos	Adelantar la gestión administrativa y financiera procurando eficiencia, eficacia y oportunidad en los pagos y elaboración y presentación de informes.	Efectuar los pagos en los plazos definidos en convenio o contrato (Mensual: 90% - 100%)	Pagos efectuados dentro de los plazos / Total de pagos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fueron efectuados los pagos requeridos en el desarrollo de los proyectos
		Cumplir con las disposiciones legales para los soportes de los pagos (Mensual: 0% - 3%)	Pagos con inconsistencias en sus soportes / Pagos realizados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En los pagos realizados no hubo inconsistencias
		Entregar los informes financieros en los términos requeridos (Mensual: 90% - 100%)	No. De Informes elaborados / No. De Informes aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Presentación del informe a la Departamento y Gobernación de Cundinamarca y FAO
Informes entes de control	Presentar la información requerida por la CGR según el calendario y periodicidad que establezca	Reportar: Informe de Gestión Contractual. Informe Delitos contra la Administración Pública. Informe Obras Civiles inconclusas o sin uso. Plan de Mejoramiento. Informe Rendición de la Cuenta Anual (Mensual: 100%)	No. De informes presentados / No. De informes requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentaron los informes de acuerdo con los compromisos y responsabilidades frente a los entes de control. -Informe: Gestión contractual del FNG. -Informe de Obras Civiles inconclusas. - Avance Plan de Mejoramiento - CGR corte 30 de junio de 2025
Sistema de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos. Análisis de riesgos. Ajustar y mejorar los procedimientos de gestión financiera	Mejora continua de los procesos administrativos y financieros del Sistema de Gestión de Calidad (Mensual: 80% - 100%)	Fases ejecutadas / Total de fases a Cumplir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza seguimiento a la aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de calidad.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Entrega de insumos para las campañas de vacunación	Entregar en región los insumos requeridos para el desarrollo de los ciclos de vacunación con una adecuada planeación que evite reprocesos y costos adicionales	Entregar oportunamente los insumos requeridos para los ciclos de vacunación (En ciclo de vacunación: 80% - 100%)	Insumos entregados oportunamente / Insumos requeridos	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la adquisición de bienes y servicios requeridos para la campaña de erradicación contra la fiere aftosa
Administración del Presupuesto	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del FNG de acuerdo con la normatividad vigente	Presentar el presupuesto para la vigencia (Anual: 100%)	Presupuesto de ingresos y gastos del FNG aprobado por la Junta directiva	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo con lo establecido en la Resolución 532 de 2023 del MADR, se presentó la ejecución del presupuesto de 1° semestre 2025
	Realizar el control, seguimiento y análisis a la ejecución del presupuesto	Tener el control de gastos (mensual : 100%)	Ejecución del gasto / Presupuesto de gastos aprobado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizada el control de la ejecución del ingreso y la ejecución del gasto del primer semestre de 2025

Proyectos 2025 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración del Presupuesto	Presentar y entregar: Los acuerdos trimestrales de gastos, traslados internos, CDP's, compromisos presupuestales, reservas, cierre de vigencia, liquidación de superávit e informes de ejecución que se requieran.	Cumplir con la mecánica presupuestal normada. (mensual: 95% - 100%)	No. De procesos realizados / No. De procesos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza en el mes la ejecución correspondiente.
Administración financiera	Presentar los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente, con información confiable, veraz y oportuna.	Presentar estados financieros razonables (Trimestralmente : 100%)	No. De observaciones subsanadas / No. De observaciones presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron las observaciones de la Auditoria Interna que se presentaron en el proceso de auditoria de la información del primer semestre 2025.
			Estados financieros aprobados / Estados financieros presentados	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se trabajo en la preparación de la información contable y financiera para el cierre de junio 2025.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Gestión – Información Fiscal	Cumplir las obligaciones fiscales del FNG. Análisis y elaboración de formatos para información exógena, retención en la fuente e ICA	Realizar el reporte oportuno de la información a FEDEGAN para el trámite ante la DIAN y el traslado de los recursos (Mensual 100%)	Pago oportuno de las obligaciones fiscales / Obligaciones fiscales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó y pagó la retención en la fuente del mes de junio 2025.
Legalizaciones – Recursos del FNG	Realizar el control de pagos de acuerdo con la normatividad vigente, mediante la verificación financiera, contable, presupuestal y tributaria	Realizar un eficiente control de la legalización de recursos (Mensual: 80% - 100%)	No. De pagos legalizados / No. De pagos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la revisión de todos los pagos.
			No. De informes de legalización con reproceso / No. De informes de legalización presentados	98%	97%	96%	97%	98%	100%	98%	Se realizó el Proceso de legalización de Recursos

Proyectos 2025 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Se llevó a cabo reunión con el proveedor para conocer la herramienta.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Metas 2025 Subdirección de Gestión Humana

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Colaboradores competentes	Mantener actualizado el manual de perfiles de cargo acorde con cambios en los procesos, estructura de la planta o requerimientos de los mismos.	Actualizar el 100% de los perfiles que requieren modificaciones (Ene - Jul: 90% - 100%) (Mantener 100%)	No. de perfiles ajustados / No. de perfiles que requieran ajuste	95%	90%	100%	100%	100%	90%	100%	En el mes de julio, se culminó con el proceso de actualización de perfiles 2025 de las áreas relacionadas a continuación, con la aprobación de los líderes a cargo, los cuales fueron cargados en el Manual de Perfiles de Cargo en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC): * Ciencia, Tecnología e Innovación (7 perfiles) * Gestión Humana (7 perfiles) * Dirección Jurídica (3 perfiles) * Subdirección Finanzas y Adquisiciones (24 perfiles) * Dirección Administrativa y Financiera (2 perfiles) * Dirección Técnica - Nivel Regional (3 perfiles) * Oficina de Promoción y Divulgación (8 perfiles)

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Colaboradores competentes	Realizar la inducción a nuevos empleados sobre la información general de la organización.	Realizar inducción al 100% de los empleados nuevos (Ocasional al ingreso de personal nuevo)	No. de empleados en inducción general del mes / No. de empleados nuevos en el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Durante el mes de julio no se realizó inducción de personal, ya que no se registraron ingresos de nuevos colaboradores.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Colaboradores competentes	Realizar seguimiento mensual del proceso de adaptación de los nuevos empleados en la empresa, en conjunto con el jefe inmediato, que permita facilitar la transición al nuevo ambiente de trabajo y entendimiento pleno de sus responsabilidades	Asegurar que al menos el 90% de las responsabilidades a cargo sean explicadas y comprendidas durante las sesiones de inducción en el cargo que se desarrollan en un período de al menos 8 días. (Ocasional al ingreso de personal nuevo)	No. de empleados nuevos con seguimiento de la inducción en el cargo en el mes / No. total de empleados nuevos del mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	No se realizó seguimiento al proceso de inducción en el cargo, debido a que en el mes anterior no se presentaron ingresos de personal.
	Realizar la reinducción anual a todos los empleados sobre la información general de la organización.	Realizar reinducción al 95% de los empleados vinculados al FNG. (Una vez al año)	No. de empleados en reinducción / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad programada entre los meses de agosto y octubre 2025

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Colaboradores competentes	Establecer y ejecutar el plan de fortalecimiento de las competencias técnicas y organizacionales (Programa de capacitación).	Definir el programa de capacitación 2025. (Primer cuatrimestre 90% - 100%)	% construcción cronograma de actividades	70%	70%	80%	90%	95%	98%	100%	Las actividades del programa de Capacitación se concretaron en su totalidad por cuanto se completó el paquete de formación en habilidades blandas, ofimáticas (Excel intermedio) y actualizaciones del área financiera. Se concretaron las cotizaciones para los procesos capacitación previstos para las regionales en el mes de septiembre y en julio se avanzó en la coordinación de dichos encuentros regionales.
		Ejecutar el 95% del programa 2025 (Mensual 95%)	Actividades ejecutadas en el mes / actividades programadas del mes	0%	50%	60%	60%	100%	100%	100%	En julio y según lo establecido en el programa de capacitación, se desarrollaron las siguientes actividades: *Entrenamiento Práctico a Brigadistas del Nivel Central Asistentes: 35%(7 de 30 esperados) Fecha: 11 de Julio La cobertura de esta jornada fue baja debido a que varios de los empleados se encontraban apoyando logística y técnicamente en la Feria AgroExpo. *Capacitación Excel Intermedio Programados: 18 (Eran 20, Sin embargo 2 pidieron ser reprogramadas) Asistentes: 88.8% (16 de 18 programados) Eficacia: 3.9 Porcentaje: 77.7% (14 aprobados de 18) Satisfacción: 4,7 Fechas: Del 24 de junio al 24 de julio de 2025 *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Inteligencia Emocional Asistentes: 80% (240 de 300 esperados) Eficacia: 4.9 - Porcentaje: 97% (235 aprobados 240) Satisfacción:4.87 Fecha: 16 y 18 de Julio *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Liderazgo Transformacional Asistentes: 71% (214 de 300 esperados) Eficacia: 5 Porcentaje: 99% (212 aprobados de 214) Satisfacción: 4,87 Fecha: 30 y 31 de Julio.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño a partir de la ejecución de los dos ciclos de vacunación realizados en el año inmediatamente anterior para los empleados del FNG del nivel regional, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel regional. (I semestre del 0% al 100%)	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se cerró el proceso con la entrega de la consolidación de los resultados de la evaluación de desempeño parte del proveedor Front Group, en la cual se logró una participación del 100% a nivel regional.
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento. (II segundo semestre 0 al 100%)	Socialización resultados por regional / No. de regionales evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	En el mes de julio se entregaron los resultados de las quince (15) Coordinaciones Regionales. Está pendiente la reunión con el equipo Front-Group para el uso de la plataforma eLearning, en la cual los líderes darán a conocer las retroalimentaciones y los planes de acción.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño para los empleados del FNG del nivel central, incluyendo el resultado del BSC por áreas, obtenidos en el año inmediatamente anterior, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel central (Anual: 90% - 100%)	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio el proveedor Front Group, realiza la consolidación y entrega de los resultados de la evaluación de desempeño donde se logro una participación del 100% a nivel central
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento (Anual, Jun - Jul 85% - 100%)	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	En el mes de julio se organizaron las presentaciones y se inició el envío al nivel central, las cuales permitirán realizar los procesos de retroalimentación a cada uno de los integrantes de sus equipos de trabajo.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el programa de bienestar para el empleado y su grupo familiar.	Definir el programa de bienestar 2025 (Anual, primer trimestre: 90% - 100%)	% construcción cronograma de actividades	50%	60%	80%	90%	95%	95%	95%	La definición del programa de Bienestar se mantuvo en un 95%, desde el mes de mayo, teniendo en cuenta que ya se estructuraron las actividades del año necesarias y presupuestalmente viables con las alianzas establecidas. De igual forma, sigue pendiente la decisión de cambio de Caja de compensación, que, aunque ha generado algunos inconvenientes en el desarrollo de actividades, no ha impedido seguir ejecutando el programa para el 2025.
		Ejecutar el 95% del programa 2025 (Mensual 85% - 100%)	Actividades ejecutadas / actividades programadas	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	En el mes de julio se realizaron las siguientes actividades de Bienestar: Celebración virtual de cumpleaños: Reuniones: 12 Participantes: 18 Obsequios de cumpleaños: en este mes se inició el proceso de entrega a los empleados del nivel central que cumplieron años en el primer semestre y se organizó el envío a los colaboradores del nivel regional de todo el año Actividades de Bienestar: * Terapia de la Risa Participantes: 160 Satisfacción: 4.8 - Tres (3) acompañamientos y orientación psicológica a dos empleados de la regional Santanderes por dificultades de convivencia y a uno del nivel central. - Diez (10) casos de reporte formal de disfrute del día de la familia por cumpleaños.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el plan de comunicación interna a través de diferentes canales.	Definir el cronograma anual de publicaciones. (Anual: Ene: 95% - 100%)	% construcción cronograma de actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En enero quedó definido el cronograma de publicaciones de fechas especiales y actividades mensuales de todo el año
		Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG (Mensual: 90% - 100%)	Piezas publicadas en el mes/ Total acontecimientos presentados en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	• Boletín de cumpleaños junio (1) • Mensaje de condolencias (4) • Bienvenida al recién nacido (0) • Invitación Misa y celebración cumpleaños del mes (1) • Reconocimiento por grado profesional (0) • Días clásicos (2) - Día de la Independencia - Día del Economista
	Implementar el programa de reconocimientos para los empleados que se destaquen en su desempeño.	Realizar el #Top10 FNG 2024 (Anual: dos fases: diciembre la selección y en febrero entrega reconocimiento 100%)	Actividades ejecutadas / actividades programadas	50%	40%	50%	100%	100%	100%	100%	En abril se realizó la entrega de los obsequios de reconocimiento a los empleados destacados y en mayo se terminaron de entregar a quienes quedaron pendientes, con lo cual se completa y se cierra la actividad.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Empleados comprometidos	Identificar el nivel de satisfacción de los empleados a través de la medición del clima laboral del FNG.	Promover participación por lo menos del 80% de los empleados (Una vez al año)	No. encuestas respondidas / No. total empleados programados	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	En el mes de enero realizó la entrega final de resultados de clima laboral por parte de la Caja de Compensación familiar Cafam, quien fue el proveedor de dicha medición, logrando que de una población objetivo de 389 empleados del FNG, se obtuvo una participación de 370 de ellos, es decir, del 95% .
		Realizar la medición de clima 2025 (Anual: noviembre - diciembre 71% - 100%)	Resultado de percepción mayor o igual al 71% es el 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En enero se realiza la entrega final de resultados de la encuesta de medición del clima labora 2024, obteniendo un resultado general de una percepción positiva equivalente al 87,4% , ligeramente superior a la medición realizada para la vigencia 2023.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Empleados comprometidos	Acompañar el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento del clima laboral del FNG.	Coordinar la definición de planes de acción para las áreas con niveles de satisfacción más bajos (Anual: 80% -100%)	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	0%	85%	100%	100%	En el mes de julio se finalizó la entrega de los resultados de clima laboral tanto a las coordinaciones regionales como a las áreas del nivel central
		Identificar los grupos o áreas con bajos niveles de satisfacción y realizar acompañamiento a la definición de los planes de acción (Anual: 80% -100%)	No. de áreas con planes de acción definidos por acompañamiento / No. de áreas con niveles de satisfacción bajos	0%	0%	0%	0%	80%	80%	100%	En mes de julio se realiza acompañamiento al Coordinador Regional de Cundinamarca en la socialización de los resultados del clima laboral con los profesionales de los diferentes proyectos locales, y se desarrolla el plan de acción para las variables con bajos resultados.
	Estructurar propuesta de actividad presencial de SST, Capacitación y Bienestar para las coordinaciones regionales en conjunto con la Dirección Técnica	Presentar y gestionar propuesta para aprobación de la Dirección Técnica (Anual: 80% -100%)	No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Durante el mes de julio se continuó con la planeación del evento de encuentros regionales en conjunto con la Dirección Técnica, con algunos replanteamientos en la organización de fechas y lugares, para lo cual se solicitaron las cotizaciones de los procesos de formación en Seguridad Vial de SST y desarrollo de Habilidades Blandas para el personal regional. Pendiente para agosto la definición de la proyección y distribución del presupuesto general del encuentro y la organización logística que debe coordinarse con el equipo de la Dirección Técnica asignado, así como la confirmación definitiva de los proveedores y solicitud de las órdenes de servicio respectiva.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Provisión de cargos	Proveer el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG acorde con la planta aprobada.	Provisión del personal con el perfil requerido (Ocasional: 90% - 100%)	Número de contrataciones / Número de procesos de selección aprobados	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	En julio, no se llevaron a cabo procesos de selección, porque no hubo requerimientos de personal de planta.
	Proveer los estudiantes en práctica de apoyo a la dirección técnica y áreas administrativas.	Proveer estudiantes en práctica requeridos por las áreas (Semestral 90% - 100%)	Practicantes provistos / Practicantes requeridos	90%	90%	96%	96%	100%	100%	100%	Durante el mes de julio finalizaron su práctica 10 estudiantes del primer semestre del año, quedando activos 7 practicantes. Se iniciaron los procesos de selección del grupo de practicantes para el segundo semestre 2025, con la realización de las entrevistas a los aspirantes que completaron el proceso y, en cumplimiento de la solicitud de la Dirección Técnica de vincular a 30 estudiantes, se seleccionaron los candidatos mejor perfilados. Adicionalmente, se solicitó la documentación a los seleccionados para gestionar la formalización de los ingresos el próximo mes, en concordancia con el calendario académico de las universidades.
	Mantener el cumplimiento de la cuota de Aprendizaje asignada por el SENA	Cumplir la cuota de contratos de aprendizaje (Mantener 100% cumplimiento cuota)	Vinculaciones con la oportunidad establecida/Vinculaciones por realizar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio finalizó su etapa práctica un aprendiz, quedando un total de 12 aprendices activos al cierre del mes. En atención a los cambios generados por la Ley 2466 de 2025, que otorga carácter laboral al contrato de aprendizaje y exige nuevas condiciones de vinculación, se decidió monetizar la cuota correspondiente a tres (3) aprendices con el fin de mantener el cumplimiento de la cuota de aprendizaje

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Procesar y liquidar con calidad y oportunidad los diferentes conceptos de nómina y sus respectivos reportes.	Eficiencia del 100% del sistema de información (Ocasional: 95% - 100%)	Número de incidencias reportadas / Número de incidencias presentadas	40%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	* En el mes de julio no se presentaron incidencias a reportar, se realizó seguimiento a las que continúan sin respuesta.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Gestionar el recobro de incapacidades reconocidas al FNG	Radicación del 100% de las incapacidades que generen recobro máximo a los 30 días del reporte de la incapacidad y entrega de documentación (Ocasional: 95% - 100%)	No. de incapacidades radicadas antes del mes/ No. de incapacidades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se recibieron seis (6) incapacidades las cuales fueron radicadas ante las EPS en el mismo mes, dado que todas generan recobro.
		Gestionar el pago por parte de FEDEGAN al FNG de las incapacidades reconocidas por las EPS (Mensual: 100%)	No. de incapacidades cobradas a FEDEGAN el 5° día hábil de cada mes/ No. de incapacidades pagadas por las EPS a FEDEGAN en el mes inmediatamente anterior	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Al finalizar el mes de julio Fedegan reporta que durante ese mes recibió en sus cuentas bancarias pago de incapacidades de personal del FNG por valor de \$313.743 , para lo cual el FNG hace el respectivo recobro. En julio no se recibieron en las cuentas del FNG pagos por incapacidades de empleados del FNG. Solo se registra en la cuenta del FNG consignación por incapacidad por valor de \$253.556, la cual una vez verificada la información corresponde al señor Oscar Triana del FEP, se informa para que soliciten el respectivo reintegro.
	Supervisar los procesos de contratación de personal en misión, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad social vigentes.	Verificar el 100% de las contrataciones en cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos y los legales vigentes (Mensual 100%)	Ingresos verificados / Ingresos totales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza la verificación de documentos entregados por la empresa de servicios temporales del personal en misión que ingresó en el mes de junio, donde se determina que la información se encuentra completa

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Aplicar el esquema interno de verificación en los procesos de contratación de personal y gestión de seguridad social, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales vigentes.	Cumplir el 100% de los requisitos establecidos y los legales vigentes (Ocasional 100%)	Documentación de ingresos verificados / Total documentación de ingresos del mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Durante este mes, no se verificaron documentos en los procesos de contratación debido a que no se presentaron ingresos de personal de planta
			Procesos de contratación completos / Contrataciones realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	No se realizaron contrataciones durante el mes de julio.
		Atender oportunamente el 100% de servicios laborales solicitados por los empleados (certificaciones, vacaciones, cesantías parciales, licencias luto, entre otros) (Ocasional: 95% - 100%)	No. de respuestas atendidas oportunamente / No. total de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se atendieron los siguientes servicios de personal: * 37 Certificaciones laborales * 31 Respuestas de vacaciones * 21 Elaboración de liquidaciones de vacaciones * 2 Retiros de Cesantías Parciales * 3 Licencias de Luto

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración de contratos a término definido	Realizar el seguimiento oportuno a las contrataciones a término definido.	Cumplir el 100% de los trámites legales y administrativos que aplican a los contratos a término definido (Ocasional 100%)	Aviso oportuno de terminación de contratos término fijo/ Total contratos por vencer	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	En el mes de julio se gestionan ocho (8) avisos oportunos de vencimiento de contratos a término definido.
			Evaluación personal a término fijo / Total personal a término fijo que se requiere evaluar	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Durante su proceso de adaptación, la Subdirectora de Salud y Bienestar Animal fue evaluada, obteniendo una calificación del 100%, resultado que refleja un desempeño óptimo.
			Trámite oportuno de novedades de contratos a término fijo / Total novedades generadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se gestionan cinco (5) prórrogas a término definido En julio se presentó una terminación de contrato a término definido.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación.	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST (Ocasional 95% - 100%)	Número de contrataciones / Número de requisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio no se efectuaron procesos de selección, ya que no hubo solicitud de nuevas incorporaciones. Se gestionó el ingreso de un (1) empleado en misión que se encontraban en receso, garantizando así la continuidad operativa de áreas: * Profesional de Finanzas y Adquisiciones - Presupuesto.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación.	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST (Ocasional 95% - 100%)	No. de ajustes en la ejecución presupuestal solicitados con oportunidad / Total de ajustes requeridos en el presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio fueron gestionados dos (2) CDP y una (1) adiciones de recursos: *Solicitud de CDP continuidad personal temporal segundo semestre 2025. *Solicitud de CDP continuidad para el segundo semestre de (Harry Moreno) *Solicitud de adición de recursos al CDP de Ana Jireth Pinzón
			No. de retiros informados oportunamente / No. de retiros del mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio fue informado y gestionado oportunamente tanto por las áreas como a la EST (7) retiros de personal en misión: * 1 Profesional Finanzas y Adquisiciones (Marielle Penagos) * 1 Técnico de apoyo - Tecnig@n (Ana Jireth Pinzón) * 1 Asistente Tesorería (Sebastian Camilo Sepúlveda) * 1 Profesional-Sistema de Gestión de Riesgo (Natalia Palacio) * 1 Profesional Comunicaciones y Bienestar (Laura Bermúdez) * 1 Analista en comunicaciones (Lina Peña) * 1 Analista en Adquisiciones (Lina Bibiana Baquero)

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Administración del servicio de empleados en misión	Apoyo en la supervisión de los temas laborales y del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación.	Acompañar el proceso de análisis y toma de decisiones requeridas en las reuniones de seguimiento programadas (Ocasional 80% - 100%)	Participación seguimientos / Seguimientos programados	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se participó en 3 reuniones asociadas a los ciclos de vacunación: 1 Cierre de Ciclo 2 Mesas de Trabajo con las EST para realizar acciones conjuntas a fin de intervenir la severidad de los accidentes
Gestión de procesos disciplinarios	Atender las situaciones de índole disciplinario bajo los lineamientos del reglamento interno, contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.	Orientar el manejo de las situaciones de carácter disciplinario que se presenten para los empleados directos y en misión (Ocasional 95% - 100%)	Casos atendidos / No.de casos presentados	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En julio se brindó asesoría a la coordinación de Atlántico - Magdalena para la suscripción de acta de mejoramiento de uno de los profesionales de la regional. No se presentaron casos de procesos disciplinarios.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Atención de auditorías, requerimientos, derechos de petición, PQR y solicitudes de entidades externas	Cumplir oportunamente con los requerimientos, Derechos de Petición, PQR, solicitudes de entidades externas de índole administrativo o judicial.	Atender el 100% de solicitudes recibidas (Ocasional 100%)	No. de respuestas atendidas oportunamente / No. total de solicitudes o PQR recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se reciben y se responden quince (15) PQRs: 10 solicitudes de inclusión hoja de vida pasantes y vacantes 2 Propuestas comerciales 3 Solicitudes ARL soportes pagos 4 Notificación embargos, no pertenecen al FNG 1 Información Retención salarial 1 Notificación embargo salarial 5 Solicitudes confirmar información, certificaciones 1 Información cancelación retención salarial
	Organizar y preparar las diligencias y respuestas de índole judicial requeridas a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de las diligencias requeridas (Ocasional 100%)	Participación en audiencias judiciales / No. de citaciones recibidas	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	En julio no se atendieron citaciones para audiencias judiciales de procesos laborales.
	Organizar los procesos de auditoría a la subdirección de Gestión Humana, solicitadas por la firma KPMG	Atender el 100% de las auditorías programadas a Gestión Humana (Ocasional 95% - 100%)	No. de auditorías atendidas / No. de auditorías solicitadas a Gestión Humana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se presentaron procesos de auditoría a la subdirección de Gestión Humana durante el mes de julio por parte de la firma consultora a cargo de la auditoría interna del FNG.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Atención de auditorias, requerimientos, derechos de petición, PQR y solicitudes de entidades externas	Preparar respuestas a los requerimientos de la auditoria interna requeridos a Gestión Humana	Atender el 100% de los requerimientos presentados a GH (Mensual: 95% - 100%)	No. requerimientos respondidos oportunamente / No. de requerimientos presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Al inicio del mes de julio se entregó a KPMG todo el paquete de nómina del mes de junio de 2025, el cual fue cargado oportunamente en la carpeta destinada para tal fin.
Control aplicación de política de Home Office	Realizar seguimiento y consolidación a la programación de labores en alternancia del personal del nivel central	Consolidar programación trimestral (Semestral: 90% - 100%)	Programación por áreas/ Total áreas nivel central	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se recibió la alternancia de: dirección técnica, salud y bienestar animal, operación y logística, ciencia y tecnología, dirección administrativa y financiera, jurídica, oficina de planeación, recaudo y cartera, tecnología y gestión humana. No se recibió de: finanzas y adquisidores y promoción y divulgación, comunidad virtual.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Archivo Central Digital	Mantener actualizada la información de gestión y de historias laborales en el archivo Central Digital del FNG.	Validación semestral del cargue del 100% de las historias laborales en el One Drive del FNG (Semestral: 90% - 100%)	No. de historias laborales actualizadas y cargadas en el ACD / Total historias laborales de empleados del FNG	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el cargue de las historias laborales de todo el Nivel Central
	Incluir todas las novedades del personal de planta en las historias laborales cargadas en el Archivo Central Digital, ocurridas desde el año 2019 y hasta lo corrido de la presente vigencia.	Verificar la inclusión de toda la documentación de los vehículos puesta a disposición para el trabajo desde el segundo semestre de 2023 y durante el año 2024 en las historias laborales cargadas en el archivo digital. (Mensual: 90% - 100%)	Número de registros cargados en las HL /Total de registros allegados para incluir en la historia laboral	0%	100%	100%	100%	95%	95%	98%	De acuerdo con el cronograma establecido, se realizó la verificación y cargue en las HL de los documentos de vehículos correspondiente a mayo- junio 2024 en un 98%, lo pendiente son unos pocos documentos que están siendo verificados o con algún ajuste por registrar.
		Cargue del 100% de las novedades de personal, tales como: cesantías parciales, incapacidades, vacaciones, disciplinarios, exámenes periódicos, embargos, entre otros, causadas en los meses de octubre a diciembre de 2024, así como en el año 2025, según cronograma establecido: (Mensual: 95% - 100%)	Número de novedades cargadas en las HL /Total de novedades a cargar en el periodo correspondiente	100%	100%	100%	100%	98%	99%	100%	Se realizó el cargue de novedades correspondientes al mes de abril de 2025, de acuerdo con la programación establecida,

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Actualización información empleados	Mantener información personal y sociodemográfica actualizada de los empleados del FNG.	Actualizar anualmente la información sociodemográfica de los empleados (Anual: 85% -100%)	No. de empleados con información actualizada / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	87%	En el mes de julio se realizó el envío de la encuesta para la Actualización de Información Sociodemográfica y de Condiciones de Salud - 2025, con corte a 31 de julio, se recibieron 241 respuestas, en el mes de agosto se espera realizar el cruce de la información para hacer seguimiento a los empleados pendientes y poder cerrar la actividad en el mes de septiembre.
Seguimiento vigencia documentación vehículos	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener como mínimo un 75% de la documentación de los vehículos vigente (Disposición, Soat, Técnico - Mecánica, póliza y Lic. Conducción) (Mensual: 75% - 100%)	No. de documentos actualizados / No. total de documentos que deben estar vigentes (630)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se realizó seguimiento al 100% de la vigencia de los documentos de los vehículos puestos a disposición del FNG, vencidos o por vencerse, mediante requerimiento a cada uno de los empleados involucrados, con lo cual se logró un 97% de la documentación al día.
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición (126)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se realizó seguimiento al 100% de los empleados con documentos de los vehículos vencidos o por vencerse, mediante requerimientos individuales, con lo cual se logró que un 84% de empleados involucrados tuvieran la documentación al día.
Mantenimiento y actualización del SGC	Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento y actualización del SGC del proceso de GH.	Actualizar procedimientos y documentación requerida (Ocasional 85% - 100%)	Actualizaciones realizadas / Modificaciones requeridas	0%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de julio, se concentraron todos los esfuerzos en la reformulación y actualización del Manual de Perfiles de Cargo del FNG, culminando este proceso con la aprobación y cargue en el SGC de perfiles de algunas áreas.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Actualización registros del personal del FNG	Mantener actualizada las bases de información de los empleados del FNG.	Registro del 95% de las novedades presentadas en la información de los empleados del FNG (Mensual: 95% - 100%)	No. registros actualizados/ Total novedades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de julio se registraron en la base de datos las siguientes novedades, así: Un (1) Ingreso: Un (1) Profesional de Finanzas y Adquisiciones (Misión) Veinte (20) Retiros: Un (1) Profesional Finanzas y Adquisiciones (Misión) Un (1) Técnico de apoyo- Tecnig@n (Misión) Un (1) Profesional comunicaciones y bienestar (Misión) Un (1) Profesional Sistema de gestión del riesgo (Misión) Un (1) Asistente Tesorería (Misión) Un (1) Analista en comunicaciones (Misión) Un (1) Analista legalizaciones (Misión) Un (1) Asistente administrativo regional-PL Sincelejo (planta) Un (1) Asistente administrativo regional- PL san Vicente del Caguán (planta) Un (1) Aprendiz SENA Diez (10) Pasantes universitarios Ascensos: En el mes de julio no hubo ascensos Traslados o movimientos de personal: En el mes de julio no se realizaron traslados o movimientos de personal. Teletrabajo: En el mes de Julio se dio finalidad al tramite de Otrosí con cinco (5) empleados en misión y un (1) empleado de planta, así mismo, se avanza con las solicitudes presentadas de otros empleados para la formalización de los cada uno de los casos.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Estrategia de comunicación y posicionamiento de imagen corporativa	Establecer junto con la Oficina de Promoción y Divulgación el plan de trabajo para fortalecer el posicionamiento de la organización en redes sociales a nivel interno.	Ejecutar el plan de trabajo (Mensual: 80% - 100%)	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de julio se realizaron las reuniones semanales en las que se presentan los informes de monitoreo sobre el comportamiento de la estrategia de posicionamiento de imagen institucional en las redes corporativas, cumpliendo con el objetivo de monitorear el nivel de interacciones entre los empleados de la organización y mantener informado al Comité Estratégico de la evolución de la estrategia a nivel de los empleados.
Inteligencia Artificial	Implementar Inteligencia Artificial en la Subdirección de Gestión Humana	Establecer a utilización de IA como mínimo en uno de los proyectos o subprocesos a cargo de la subdirección de Gestión Humana (Ocasional 80%)	Actividades ejecutadas en la implementación de IA en GH / Total actividades programadas en el plan de trabajo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las siete integrantes del equipo de trabajo de la subdirección hicieron uso de la IA para gestionar los procesos a cargo en cuanto a: * Búsqueda de información e investigación de algunos procesos inherentes a Gestión Humana. * Particularmente la herramienta se utilizó para estructurar un correo electrónico con el que se socializaron los beneficios de una aplicación para que los empleados que tienen disposición de vehículos, puedan monitorear la documentación asociada a dichos vehículos. * Reestructurar el Procedimiento para la Eliminación de Residuos Sólidos.

Proyectos 2025 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Mantener el cumplimiento de los estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019 y que le aplican a la organización.	Cumplir el 90% de los estándares definidos en la Resolución 0312 de 2019 (Meta Anual: 90% Ene - Nov: Mantener el 90% Dic: Cumplimiento del 90%)	Requisitos cumplidos / Total de requisitos definidos en la norma (58)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo con la evaluación realizada por la ARL Colmena Seguros en el mes de diciembre de 2024, mantiene un cumplimiento del 100%
	Verificar el cumplimiento de al menos el 80% de los estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015.	Cumplir el 80% de los estándares definidos en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015. (Meta Anual: 80% Ene - Nov: Mantener el 80% Dic: Cumplimiento del 80%)	Requisitos cumplidos / total de requisitos en la norma (129)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo con la evaluación realizada por la ARL Colmena Seguros en el mes de octubre de 2024, se mantiene un cumplimiento del 92%. El propósito es continuar trabajando a fin de garantizar que se logre el cumplimiento del 100%.

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual (diligenciamiento de formato SGSST-DG-09).	Ejecutar mínimo el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Junio, el cumplimiento de las 60 actividades previstas se llevó a cabo en su totalidad, contando a la fecha con un porcentaje de Cumplimiento Acumulado: 56,8%
	Programar y atender una auditoría interna anual para verificar el cumplimiento del SG-SST y mantenerlo sin "no conformidades".	Lograr que en la atención de auditorías internas se obtengan resultados sin "No Conformidades". (Ene - Nov: Mantener el 100% Dic: Cumplimiento del 100%)	actividades para atención de recomendaciones de la auditoría / Recomendaciones presentadas en la auditoria interna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La Auditoría anual nuevamente será programada para el mes de diciembre de 2025. En el mes de febrero fueron incluidos en el Plan de Trabajo 2025 todos los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos identificados en las auditorías internas atendidas en el 2024. Se han ejecutado a la fecha las acciones de los planes de mejoramiento.

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando una cultura de autocuidado en las partes interesadas de la organización.	Definir y ejecutar plan de capacitación de acuerdo con los planes de gestión del SG-SST y las necesidades de formación identificadas.	Desarrollar el 90% del plan de capacitación (Ene - Feb: Planeación Mar - Nov: 90% - 100%)	Total de capacitaciones ejecutadas / total de capacitaciones planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el desarrollo del Plan de Capacitación de la organización, en el mes de julio se realizaron los siguientes procesos de capacitación: *Entrenamiento Práctico a Brigadistas del Nivel Central Realizada el 11 de julio con cobertura a los brigadistas del nivel central. *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Inteligencia Emocional Realizada los días 16 y 18 de julio con cobertura a todos los empleados a nivel nacional. *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Liderazgo Transformacional Realizada los días 30 y 31 de julio con cobertura a todos los empleados a nivel nacional.

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando una cultura de autocuidado en las partes interesadas de la organización.	Definir y ejecutar estrategias para promover la participación del 70% de los empleados en las actividades de capacitación, a través de los escenarios y herramientas tecnológicas del FNG.	Promover la participación del 70% en las actividades programadas (Ene - Feb: Planeación May - Jun / Nov: 60% - 100% Mar - Abr, Jul - Oct: 70% - 100%)	Total población participante en capacitaciones / población objeto en cada actividad	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	La cobertura de las capacitaciones realizadas en el mes de julio fue la siguiente: *Entrenamiento Práctico a Brigadistas del Nivel Central Población Participante: 7 Población Objeto: 20 %Cobertura: 35% La cobertura de esta jornada fue baja debido a que varios de los empleados se encontraban apoyando logística y técnicamente en la Feria AgroExpo. *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Inteligencia Emocional Población Participante: 240 Población Objeto: 300 %Cobertura: 80% *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Liderazgo Transformacional Población Participante: 214 Población Objeto: 300 %Cobertura: 71%

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando una cultura de autocuidado en las partes interesadas de la organización.	Evaluar la eficacia de las actividades de capacitación en SST.	Obtener una eficacia del 70% en las actividades de capacitación (Ene - Feb: Planeación May - Jun / Nov: 60% - 100% Mar - Abr, Jul - Oct: 70% - 100%)	Total de empleados con evaluación de Inducción, Reinducción, Capacitación y Sensibilización mayor a 70% / Total de empleados que participaron	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	La Eficacia de las capacitaciones realizadas en el mes de abril fue la siguiente: *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Inteligencia Emocional Población Aprobada: 235 Población Objeto: 240 %Eficacia: 97% *Escuela de Liderazgo FNG - Cambiándote el Chip: Liderazgo Transformacional Población Aprobada: 212 Población Objeto: 214 %Eficacia: 99%

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron cinco (5) seguimientos a casos médicos, se perfeccionaron los datos de la herramienta de inspecciones para poder realizar el cruce de los datos con el personal vigente y remitir los aditamentos ergonómicos pendientes. Se avanzó con el proceso de entrega a los empleados a nivel nacional de elevadores de portátiles, reposapiés y teclados. Así mismo se continuó con la consolidación y remisión de los conceptos de aptitud médica.
	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Psicosocial.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la actualización del Protocolo de prevención y actuación del acoso laboral y sexual, violencia basada en género contra las mujeres y personas de los sectores sociales LGBTQ+, el Manual de convivencia laboral y se reestructuraron los respectivos procedimientos, de la ruta de atención y del formato presentación de quejas.
	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%					Este indicador se refleja en el indicador asociado al programa de estilos de vida y trabajo saludables (indicador número 11).

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se continuó con la consolidación, remisión de conceptos de aptitud y de recomendaciones médicas, en las cuales fue indicado a los empleados objeto que serían incluidos en los seguimientos asociados a este programa. De otra parte se agendó una sesión para la revisión del procedimiento para la aplicación de exámenes médicos ocupacionales, así mismo, se dio inicio con la planeación de las actividades de la semana de la salud.
	Definir y ejecutar actividades para los "Jueves de Bienestar" que apunten a lo definido en el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron las siguientes actividades correspondientes a los jueves de bienestar: Terapia de la Risa Participantes: 110 Satisfacción: 4.85
	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (Responsabilidad Ambiental).	Ejecutar el 80% de las actividades. (Meta Anual: 80% Ene - Nov: Mantener el 80% Dic: Cumplimiento del 80%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se publicó la Política de Cero Papel y la respectiva circular para su socialización, así mismo se reestructuró el Procedimiento para la Eliminación de Residuos Sólidos.

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios (Plan Estratégico de Seguridad Vial)	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. (Mensual: 80% - 100%)	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se realizó se aterrizó la planeación de las jornadas de formación en región, se estableció la agenda y ya se están definiendo las fechas y los grupos. Se revisaron las presentaciones que se habían preparado en la vigencia anterior para reutilizar algo del material.
	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener como mínimo un cumplimiento mensual del 75% de la documentación de los vehículos vigente (Disposición, Soat, Técnico - Mecánica, póliza y Lic. Conducción). (Mensual: 75% - 100%)	No. de documentos actualizados / No. total de documentos que deben estar vigentes (620)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se realizó seguimiento al 100% de la vigencia de los documentos de los vehículos puestos a disposición del FNG, vencidos o por vencerse, mediante requerimiento a cada uno de los empleados involucrados, con lo cual se logró un 96% de la documentación al día.
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición (126)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	En julio se realizó seguimiento al 100% de los empleados con documentos de los vehículos vencidos o por vencerse, mediante requerimientos individuales, con lo cual se logró que un 84% de empleados involucrados tuvieran la documentación al día.

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Participar en las reuniones de preparación, seguimiento y cierre de ciclos de vacunación	Impactar la participación en las reuniones de seguimiento de los ciclos de vacunación mediante la intervención y emisión de recomendaciones de SST. (Abr a Jun y Nov a Dic: Participar como mínimo en el 90% de las reuniones. Ene a Mar y Jul a Sept: Periodo interciclo, no aplica.)	Reuniones Asistidas en el mes / Reuniones Programadas en el mes	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se participó en 3 reuniones asociadas a los ciclos de vacunación: 1 Cierre de Ciclo 2 Mesas de Trabajo con las EST para realizar acciones conjuntas a fin de intervenir la severidad de los accidentes
	Acompañar el seguimiento y ejecución de las determinaciones de los casos de aforados de los ciclos de vacunación.	Participar en el 90% reuniones de seguimiento programadas. (Mensual: 90% - 100%)	Reuniones Asistidas en el mes / Reuniones Programadas en el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de julio se participó en 6 reuniones de seguimiento a casos aforados

Proyecto 2025 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Acompañar el seguimiento y ejecución de las determinaciones de los casos de aforados de los ciclos de vacunación.	Realizar el seguimiento a la implementación de las determinaciones de cada caso. (Mensual: 90% - 100%)	Aforados con Seguimiento del mes / número total de aforados del mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se acompañó el seguimiento a 48 casos de personal aforado de los ciclos de vacunación, distribuidos de la siguiente forma: Serviola: 16 Aserdir: 1 Laborando: 6 GSLH: 13 Tempolider: 1 Tempometa: 11
		Apoyar la gestión de las reubicaciones que se definan para casos de aforados. (Mensual: 90% - 100% cuando se requiera)	Reubicaciones requeridas realizadas / reubicaciones requeridas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se brindó apoyo en la logística para la reubicación de dos (2) casos de las EST SLH y Serviola

Metas 2025

Dirección de Jurídica



Proyectos 2025 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Contratación general	Realizar la contratación relacionada con el funcionamiento de la empresa y de los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina.	Atender todas las solicitudes de contratación solicitadas por las diferentes áreas de FEDEGAN – FNG.	No. De solicitudes atendidas en la contratación / No. De solicitudes presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron todas las solicitudes de contratación.
Procesos Jurídicos para el recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	Realizar el acompañamiento y supervisión de las actuaciones judiciales adelantadas por los apoderados designados por la Secretaria General de FEDEGAN para el recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero.	Atender y supervisar las actuaciones judiciales pertinentes.	No. De atenciones realizadas en el mes / No. De atenciones llegadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron todas las solicitudes allegadas.
Acompañamiento jurídico integral	Apoyar a las diferentes áreas de FEDEGAN – FNG en las consultas de tipo jurídico para el funcionamiento de la entidad.	Prestar un acompañamiento oportuno y de calidad y resolver las consultas elevadas.	No. De resoluciones de dudas y consultas realizadas / No. De atenciones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron todas las solicitudes allegadas.
Procesos jurídicos laborales	Acompañar a los apoderados designados por FEDEGAN FNG en las actuaciones judiciales correspondientes.	Atender y supervisar las actuaciones judiciales pertinentes.	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se han asistido a las audiencias.

Proyectos 2025 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Atención de PQRS	Atender, revisar y proyectar las respuestas a los requerimientos de tipo legal y judicial que llegan a la entidad.	Responder todos los requerimientos allegados	No. De PQRS respondidas en el mes / No. De PQRS llegadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se atendieron las PQRS allegadas en el mes, dentro de los tiempos establecidos.
Participación en diferentes escenarios institucionales organizados por las entidades vinculadas al sector agropecuario y a otros aspectos que inciden	* Incidir en la construcción e implementación de políticas públicas para el sector ganadero. * Fortalecer y defender la actividad ganadera en Colombia.	Participar activamente en los distintos escenarios institucionales tanto del sector público como del privado	No. De reuniones participadas en las mesas de trabajo y otros espacios para el fortalecimiento del sector /No. De reuniones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ha asistido a las reuniones de la Registraduría, Gobernaciones, MADR, Contraloría.

Proyectos 2025 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevid, Designs, etc)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Oficina de Promoción y Divulgación

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Fomento al Consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 180.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona sur y oriente del país. Programa Regular. (Ene - Sep: 1% - 50% Oct - Dic: 51% -100%)	No. De litros entregados / Total (180.000 Litros)	7%	21%	24%	29%	41%	44%	64%	Julio: En Arauca y Casanare se entregaron 6.150 unidades de leche líquida UHT en presentación de 1.000 ml a 22 Fundaciones en el marco de la contratación de Agro lácteos Colactame SAS para la vigencia 2025 la cual entregaran mensualmente. En Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca se entregaron 18.117 litros de leche líquida UHT a 62 fundaciones en el marco de la contratación de Colacteos LTDA para la vigencia 2025 la cual se entrega bimestralmente.
		Entregar 53.750 kilos de leche en polvo, lo cual equivale a 430.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona norte y centro del país. Programa Regular. (Abr - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% -100%)	No. De litros entregados / Total (430.000 Litros)	0%	0%	1%	1%	53%	53%	53%	En el mes de Julio, se realizo organización de bases de datos y estimación de próximas entregas.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Programa Fomento al Consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 319.216 litros de leche, en el marco la atención a damnificados y campañas especiales. (Ene - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% -100%)	No. De litros entregados a la fecha / Meta (319.216 litros)	2%	2%	2%	10%	24%	62%	65%	Julio: Se realizo la entrega de 5.400 litros de leche correspondientes a las entregas especiales en el departamento de Nariño. Durante este periodo se realizo la entrega esporádica de 3.780 litros de leche a en el departamento Cundinamarca en los municipios de Paratebueno y Medina..
		Realizar 50 encuestas de satisfacción de manera aleatoria a las entidades beneficiarias, dicha encuesta será telefónica. (2 semestre Jun-Dic:1% - 100)	No. De encuestas realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta actividad inicia en el mes de Agosto de la vigencia en curso.
		Realizar 400 visitas de inspección, de manera presencial y aleatoria a las entidades beneficiarias. (Abr - Oct: 1% - 100% Mantener el 100%)	No. De visitas realizadas / Total (400)	0%	0%	0%	2%	2%	2%	2%	Julio: No se realizaron inspecciones en puntos.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Fomento al consumo - Mercadeo social	Adelantar campañas de promoción y divulgación a través de medios de comunicación y eventos para fomentar el consumo de la carne y la leche en la población, exaltando las bondades de estos productos	Emitir hasta 14.000 pautas radiales nacional o regional para fomentar el consumo de carne y leche. (Ene - May: 1% - 50% Jun - Dic: 51% - 100%)	Pautas emitidas/ Total (14.000)	5%	6%	29%	54%	54%	54%	66%	Julio: En este mes, se realizo la pauta de 1.610 cuñas a través de radio regional y nacional. Esta publicidad se termina de emitir en el mes de Septiembre.
		Emitir hasta 450 salidas en televisión nacional o regional para fomentar el consumo de carne y leche. (Jun - Dic: 0% - 100%)	Pautas emitidas/ Total (450)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	Julio: En este mes, se realizo la pauta de 125 salidas a través de televisión regional y nacional, esta publicidad se termina de emitir en el mes de Septiembre.
		Realizar la producción y conceptualización de hasta 450 piezas multiformato para medios alternativos para fomentar el consumo de carne y leche. (Ene - May: 1% - 80% Jun - Dic: 81% - 100%)	Piezas producidas/ Total (450)	5%	5%	87%	87%	87%	87%	87%	Julio: Hasta la fecha se realizaron 390 piezas para el Fomento al Consumo de Carne y Leche.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Promoción y Divulgación - Publicidad en medios	Fortalecer la participación institucional en eventos relacionados al sector pecuario.	Participar con presencia institucional en siete (7) eventos de ferias y remates. (Ene - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de participación en eventos / Total eventos (7)	14%	29%	29%	29%	29%	29%	43%	Enero: Participación en Expo malocas 2025 Febrero: Participación en espacio gastronómico local para fomento de consumo de carne. Julio: Participación en Agroexpo 2025
		Participar en la versión XXV de Agro expo 2025 (Jul: 100% Mantener el 100%)	¿Participó en Agro expo? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Julio: Del 9 al 20 de Julio se realizo la participación de FEDEGAN-FNG en Agroexpo 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Promoción y Divulgación - Publicidad en medios	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como Ganadería sostenible, sanidad animal y Ciclos de vacunación, a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 220 Pautas TV regional y nacional (Mar - May: 1% - 50% Jun - Dic: 51% - 100%)	No. de salidas emitidas / Total salidas (220)	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	Julio: Se ha emitido publicidad a través de televisión regional en el Canal de Montería.
		Realizar 3.220 Pautas en radio regional y nacional (Mar - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. de cuñas emitidas / Total cuñas (3.220)	0%	0%	23%	48%	50%	53%	55%	Julio: Se emitieron 70 cuñas a través de radio regional en el Cesar a través de la emisora Maravilla Stereo.
		Realizar 77 pautas en prensa regional y nacional (Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de pautas / Total pauta (77)	0%	6%	16%	23%	30%	40%	52%	Julio: Se emitió publicidad a través de El Heraldó (3) revista Agricultura las Américas (1) y a través de prensa regional digital en los portales El Bolívarense (1), Expresión naranja (1), Agricultura & Ganadería (1), Costa Noticias (1) y El Informador (1).

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Promoción y Divulgación - Publicidad en medios	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como Ganadería sostenible, sanidad animal y Ciclos de vacunación, a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 250 pautas en redes sociales y medios digitales alternativos (Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de pautas emitidas / Total (250)	0%	6%	6%	6%	6%	6%		Julio: El Bolivarense (1), Expresión naranja (1), Agricultura & Ganadería (1), Costa Noticias (1) y El Informador (1). <i>Este indicador se encuentra inactivo, hasta revisar con la ficha técnica.</i>
		Realizar 200 contenidos para medios (Boletines, notas de prensa, videos, etc.) (Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. De pautas realizadas / Total (200)	0%	9%	9%	9%	9%	9%		<i>Este indicador se unifica con la meta de las publicaciones en medios.</i>

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Continuar alimentando el directorio de medios de comunicación nacional, regional e internacional	Permanecer vigente en la opinión publica	Actualizar la base de datos de los periodistas nuevos a los medios de comunicación que hacen parte del directorio de medios (120 periodistas) (Ene - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De personal ingresado / Meta 120 periodistas en el año	8%	17%	25%	33%	42%	58%	75%	Julio: Se incluyeron 20 medios o periodistas nuevos en la base de datos de FEDEGÁN. Se han ingresado 90 personas a la base de datos en el año.
Publicaciones en los medios		Producción de 96 comunicados de prensa sobre los diferentes programas del FNG, para enviarlo a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales (Ene - Dic: 1% - 100%)	No. De contenidos realizados a la fecha / Meta de comunicados (96)	8%	17%	23%	31%	40%	48%	56%	Julio: Se redactaron y se enviaron 8 comunicados en el mes, a los medios de todo el país.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Aumento de seguidores en redes sociales	Aumentar la audiencia y los seguidores en las redes sociales de Fedegan	Aumentar 25.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Facebook. (Ene - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (25.000)	0%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Febrero: Aumentaron 4.000 seguidores nuevos en el mes. A la fecha hay 150.000 seguidores.
		Aumentar 15.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Instagram (Ene - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (15.000)	4%	8%	10%	15%	20%	20%	23%	Julio: Aumentaron 500 seguidores nuevos en el mes. Un acumulado de 3.517 seguidores nuevos en el año, para un total de 78.500seguidores en esta red.
		Aumentar 2.500 seguidores más en la red social con mayor impacto: X (Ene - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (2.500)	4%	5%	6%	10%	10%	11%	11%	Junio: Aumentaron 33 seguidores nuevos en el mes. Un acumulado de 229 seguidores nuevos en el año, para un total de 65.700 seguidores en esta red.
		Aumentar 10.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: YouTube (Ene - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (10.000)	3%	9%	9%	18%	22%	28%	31%	Julio: Aumentaron 300 seguidores nuevos en el mes. Un acumulado de 3.100 seguidores nuevos en el año, para un total de 37.700seguidores en esta red.
		Abrir e impulsar la cuenta de TikTok de Fedegan para el 2025 (Sep: 100%)	¿Cuentan con la cuenta de TikTok de la Federación? Si -No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta meta se reactiva en el mes de septiembre.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Enfoque social	Generar contenidos que siempre tengan una carga emocional, enfoque social y contacto con la gente.	Realizar 2 contenidos semanales que tengan enfoque social y contacto con la gente. (Mensual: 50%)	No. De contenidos publicados / Total (10)	60%	60%	90%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la publicación de 133 contenidos, se sacaron contenidos adicionales por el tema de Agroexpo. Total contenidos emitidos en el año: 198 contenidos.
Conceptualización y creación de campañas publicitarias para ciclo de vacunación y ganadería sostenible	Realizar 5 campañas durante el año 2025, relacionadas con: 2 - Ciclo de Vacunación, 1- campañas de Sanidad Animal, 1 de Ganadería Sostenible, 1- Alianza sostenibilidad Técnica, fomento y del FEP (Internacional)	Desarrollar 5 campañas (Sujeta la fecha a la Resolución del Ica para el ciclo 2: se espera el 100%)	No. De campañas realizadas / Total (5) anuales	20%	20%	80%	80%	80%	80%	80%	Enero - Febrero: Se trabaja en la campaña de Ganadería sostenible. Marzo: Temas de ganadería sostenible, ciclo de vacunación primer semestre. Se mantiene la campaña de ganadería sostenible y se desarrolla una sobre sello verde.
Publicaciones para redes sociales	Generar contenidos para las redes sociales actualizados e informativos impulsando campañas y programas del FNG.	Generar 100 contenidos mensuales para redes sociales. (Mensual: Mayor a 60%)	No. de Contenidos mensuales / Total (100) contenidos mensuales	50%	80%	80%	73%	90%	100%	100%	Julio: Se generaron 200 contenidos para ser replicados en las 4 redes sociales de Fedegan (Instagram, Facebook, X y TikTok).

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Manual práctico ganadero.	Concluir la publicación de la producción y postproducción del Manual Práctico Ganadero.	Coordinación, grabación, edición post producción, del Manual Práctico Ganadero. (Mensual: 100%)	Porcentaje de producción y publicidad del manual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se publicaron 3 videos de promoción del MPG y se trabajó en la producción
		Emitir 30 capítulos en el año del MPG (Ene - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de capítulos emitidos/ Total (30)	3%	13%	27%	30%	40%	50%	60%	Julio: Para este mes se tenía programado emitir 3 videos y se emitieron 3 capítulos en el mes.
Creación de Contenidos Audiovisuales.	Realizar contenidos audiovisuales para las diferentes campañas y programas del Fondo Nacional del Ganado.	Gestionar sesenta (60) contenidos mensuales (Mensual: 30%)	No. de contenidos al mes / Total Mensual (60)	50%	133%	40%	50%	100%	100%	100%	Julio: Se realizaron 120 contenidos, plantillas y pruebas, se supera la meta debido a los eventos realizados en el mes, como Agroexpo y Gira Técnica internacional.
Herramientas virtuales en YouTube	Transmisiones en vivo	Realizar dos transmisiones semanales por redes sociales de temas de interés en ganadería (Mensual: 100%)	No. De transmisiones realizadas / Total Mensual (8)	13%	63%	100%	100%	63%	50%	100%	Junio: Se realizaron 15 transmisiones. Total transmisiones en el año: 38 transmisiones. Se realizaron más transmisiones por Agroexpo y Al día con su región.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Establo Digital	Consolidar el establo digital	Generar contenido diario para realizar el envío de 2 publicaciones diarias, para un total de 48 contenidos en el mes (Mensual: 100%)	No. De contenidos enviados en el mes / Total (48)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el mes de julio se envían 18 enlaces diarios y 5 en la mañana.
		Enviar información constante a los grupos de WhatsApp de Familia FNG Links de proyectos locales, 15 minutos (Mensual: 100%)	¿Realizó el envío de los enlaces a los grupos de WhatsApp en el mes? Si (100%) - no(0%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se enviaron contenidos en los grupos de WhatsApp.
Cuadernos Ganaderos	Crear y editar la grafica de 2 cuadernos ganaderos en el año	Realizar la grafica correspondiente a los cuadernos Ganaderos en el año (Ene - Nov: 0% - 90%)	No. De edición de cuadernos ganaderos realizados / total (2)	0%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	Abril: Se realizó la entrega del cuaderno ganadero correspondiente al primer ciclo. * La elaboración del segundo cuaderno iniciará en el mes de agosto.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunicación Interna	Realizar la publicación mensual de la cartelera de cumpleaños de los funcionarios	Publicar 12 carteleras de cumpleaños en el año, de los funcionarios (Mes: 100%)	No. de carteleras enviadas al mes / Total de tarjetas programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se publicó la cartelera de los cumpleaños de los funcionarios.
	Gestionar y apoyar el proceso de divulgación de información relacionado a las Condolencias	Gestionar el diseño, publicación en redes y envío por correo electrónico de condolencias. (Aplica cuando se reciba la solicitud: 100%)	¿Realizó el envío del mensaje de condolencias en el mes? Si (100%) - No(0%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Gestionar y apoyar en el envío de mensajes institucionales.	Realizar el apoyo logístico para la difusión de las actividades institucionales, elaboración del diseño y comunicación por correo electrónico y transmisiones en el caso que requiera . (Aplica cuando se reciba la solicitud: 100%)	No. De apoyos ejecutados en el mes / Total de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Adicional, se publica en el boletín los logros académicos.
	Gestionar y apoyar en la realización de los eventos estratégicos del FNG por medio de comunicación y transmisiones	Gestionar el proceso de comunicaciones y transmisiones de eventos organizados por el FNG. (Aplica cuando se reciba la solicitud: 100%)	No. De apoyos ejecutados en el mes / Total de solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Este indicador se funcionará con el indicador del diseño y comunicación vía correo electrónico. Inactivo por temas de licencia de maternidad.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Eventos especiales	Apoyar y participar en la promoción, divulgación y transmisión de los eventos especiales nacionales e internacionales de Fedegan - FNG en el año	Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Gira Internacional en Bolivia</u> (Agosto: 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	20%	25%	40%	50%	80%	80%	100%	Julio: Se llevó a cabo la gira internacional Bolivia.
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Gira Nacional en Cesar</u> (Septiembre: 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	30%	40%	Junio: Se cuenta con el diseño de la Gira, diseño de logo, la gira se realizará al finalizar el mes de septiembre e iniciando octubre. Julio: Se trabajó en el Brochure.
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Día del ganadero</u> (Septiembre: 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	Junio: Se definió el lugar para la celebración y el día (30 de septiembre), en Valledupar. Julio: Se está revisando el espacio donde se realizará el evento.
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Vaca Por la Paz</u> (Noviembre: 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	10%	15%	15%	15%	40%	50%	60%	Julio: Se apoyó en la apertura de la cena

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial en Comunicaciones	Implementar el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos del área	Mantener el uso de la tecnología de la Inteligencia Artificial en los procesos del área (Mensual: 100%)	¿Usa la Inteligencia Artificial en los procesos del área ? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se trabaja con inteligencia artificial, Google Analytics. IA de subtitulación y redacción. Se usa Chat GPT para la creación de videos y los copys, mejoras para los videos y piezas, fotografías, infografías.
Estrategia " Establo digital"	Lograr que los gremios afiliados y no afiliados sean validadores de la gestión del gremio en todas las regionales.	Vincular los 105 gremios al establo digital (Mensual: 95%)	No. De gremios vinculados a la estrategia del "Establo digital" / Meta (105) gremios	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Enero: Se cuenta con 100 gremios afiliados vinculados.
	Visibilizar la gestión de los gremios por medio de las redes sociales	Generar 60 contenidos visuales en el mes, relacionados con la importancia de la gremialidad. (Mensual: 95% - 100%)	No. De contenidos visuales / Meta (60) mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realiza el envío de las 60 piezas de acuerdo con el cronograma. Se envía información a los gremios.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Estrategia " Establo digital"	Visibilizar la gestión de los gremios por medio de las redes sociales	Apoyar en la realización de contenidos relacionados con la gestión realizada por parte de los gremios (Mensual: 95% - 100%)	No. De contenidos gremiales enviados / Contenido programado (50) mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se comparte información por medio de 40 enlaces a los gremios. Se analizará el resultado del impacto de los enlaces que se comparte en los grupos.
		Realizar 1.271 llamadas a los gremios, para actualizar la información relacionada con la estrategia del "Establo digital" (Se activa cuando exista la coyuntura: 95%)	No. De llamadas realizadas / No. De llamadas previstas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta meta de actualizar la información aún no está programada para iniciar.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Estrategia " Establo digital"	Aumentar las capacitaciones a los establos digitales	Realizar 60 capacitaciones en el mes, tanto colectivas como individuales en temas específicos (Mensual: 100%)	No. De capacitaciones realizadas / Meta (60) capacitaciones en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizaron 70 capacitaciones de manera diaria (Colectivas, capacitación con grupos cerrados y personalizadas para el manejo de redes), se supera la meta debido a la exigencia de los establos digitales, y las bajas considerables que se han presentado en las redes sociales.
	Resaltar la importancia de la gremialidad	Crear 4 piezas en el mes relacionadas con la importancia de la gremialidad (Mensual: 100%)	No. De piezas divulgadas / Total piezas (4)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	Julio: Se realiza el envío de 1 semanal, para el mes de julio se enviaron 4. Debido a que se dio prioridad en temas de agroexpo, para el mes de agosto se realizaran 8 piezas, subsanando las de junio.
	Fortalecer el grupo de microinfluenciadores	Compartir 60 enlaces de los microinfluenciadores para fortalecer sus redes sociales (Enero: Planeación de la meta A partir de febrero, todos los meses: 100%)	No. De links compartidos de los microinfluenciadores / 60 links en el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realiza el envío de 3 a 4 links diarios, para un total de 60 enlaces o más en el mes.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Estrategia " Establo digital"	Aumentar los seguidores, engagement y la viralidad de la información	Compartir 80 enlaces de medios influencers para aumentar la estrategia del establo digital (Mensual: 100%)	No. De enlaces compartidos / Meta (80) enlaces	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realiza el envío de los 80 enlaces, y algunos días que se presentan coyunturas se comparten más enlaces.
Estrategia de fortalecimiento de comunicación interno	Divulgar las temáticas, acciones y gestiones más importantes de la semana, con reconocimiento de los influenciadores de la empresa, trino de la semana e informar al personal de la empresa sobre las noticias del sector.	Emitir un boletín semanal con noticias relevantes del sector y los influencers de la semana (Mensual: 100%)	No. De boletines emitidos / Meta (4) Boletines	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se emitieron los 4 boletines. Total: 24 boletines emitidos en el año.

Proyectos 2025 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Repositorio Virtual



Proyecto Especial 2025 Repositorio Virtual - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
A Recuperar la Memoria	Recuperar el material audiovisual externo (medios): Publicaciones escritas (Noticias, columnas de opinión, reportajes, etc.) Videos (entrevistas, programas de opinión, etc.) Grabaciones de voz (entrevistas, programas de opinión, etc.)	Recuperar las piezas originales para cargarlas al aplicativo Multigan (Anual: 75% - 85%)	No. De piezas recuperadas y clasificado / No. De piezas recolectado	75%	75%	75%	75%	75%	77%	77%	Julio: Se está trabajando en el cargue de la información del Drive del área de comunicaciones el cual contiene información del 2024 y 2025. Y se finaliza el cargue del material de CD's que se encuentra en físico.
	Clasificar el material físico y digital en la aplicación de Multigan	Cargar todo el material de fotos, videos, documentos, piezas graficas y de video, al aplicativo Multigan (Anual: 75% - 85%)	No. De material físico digitalizado/ No. De material recolectado y clasificado	75%	75%	75%	75%	75%	77%	77%	Julio: A la fecha se ha realizado el cargue de: Imágenes: 37.810 Videos: 12.093 Documentos: 2.078 Piezas Gráficas: 98 Piezas de video: 90

Metas 2025

Oficina de Planeación y Estudios Económicos



Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comercio Internacional	Actualizar mensualmente cifras de comercio internacional de productos cárnicos y lácteos, en página web y en power point.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre Comercio internacional (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la actualización correspondiente.
Información de sacrificio y acopio	Actualizar mensualmente cifras de sacrificio de bovinos y acopio de leche, en pagina web y en PowerPoint.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre la información de sacrificio y acopio (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la actualización correspondiente.
Reporte mensual cifras (Soplete, cifras macroeconómicas, cifras sector cárnico y lácteo)	Actualizar mensualmente la información estadística del sector ganadero, carne y leche, en formato establecido.	Realizar 12 actualizaciones en el año sobre los sopletes (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / Total de actualizaciones (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la actualización correspondiente.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Documento Balance y Perspectivas sector Ganadero 2024 - 2025	Realizar videos y documentos con la información de: Balance y perspectivas del sector ganadero, coyuntura ganadera, información de análisis del inventario bovino y otros que sean de interés para la comunidad ganadera.	Publicar 2 videos y 3 documentos de: Balance y perspectivas del sector ganadero, precios relativos, Afectaciones climáticas sector ganadero, coyuntura ganadera y información de análisis del inventario bovino, en la página web de fedegan (Ene - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. De videos y documentos publicados / Total publicaciones planeadas (5)	30%	70%	80%	80%	80%	80%	120%	* Enero: Se realizó la presentación de "con el comportamiento del Hato bovino por edades y sexo 2018-II ciclo 2024". * Febrero: Se realizó la publicación del documento precios relativos del sector ganadero. Se realizó la publicación del documento Balance y perspectivas de la ganadería Colombiana 2024-2025. * Marzo: Se realiza la publicación del documento Afectaciones climáticas sector ganadero. * Julio: Se realizaron documentos relacionados con: "Precios relativos sector ganadero 2012 - 2025" y "Empleo generado sector ganadero". En el año se han realizado 5 documentos y 1 video. Se supera la meta al 120%.
Cifras de referencia del sector ganadero	Realizar actualizaciones mensuales de presentación en power point con cifras del sector ganadero.	Realizar 12 actualizaciones de cifras de referencia del sector Ganadero (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la actualización correspondiente.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Precio de ganado	Actualización semanal precio de ganado (Excel y pagina web Fedegan)	Realizar 51 actualizaciones y publicaciones en el año sobre el precio del ganado (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / total de actualizaciones (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizaron 4 actualizaciones en el mes.
Atención solicitudes que sobre el sector ganadero se reciben.	Responder al 100% las solicitudes que sobre el sector ganadero se reciban.	Atender el 100% de las solicitudes (Mensual: 100% Cuando aplique la solicitud)	No. de solicitudes resueltas en el mes / No. de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se recibieron 5 PQRS externas y 2 consultas internas y se dio respuesta dentro del plazo establecido.
Actualización página web (Cifras del sector)	Mantener actualizadas de manera mensual las estadísticas del sector	Realizar 1 actualización mensual de las estadísticas en la página web de Fedegan (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la actualización correspondiente.
Actualización cifras interactivas pagina web	Mantener actualizadas de manera mensual las estadísticas del sector, en el apartado de cifras interactivas de la pagina web	Realizar 1 actualización mensual de las cifras interactivas de los tableros creados en Tableau (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se actualizaron 8 apartados de cifras, los cuales son: Comercio internacional (Impo y expo para carne, vísceras, animales vivos y leche, derivados), sacrificio y acopio y cifras de abigeato.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Calidad	Mantener de manera eficiente el Sistema de gestión de Calidad en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001 Versión 2015.	Gestionar y monitorear el cumplimiento de las actividades del cronograma del plan de trabajo del sistema de gestión de calidad (Ene - Jul: 1% - 36% Ago - Dic: 37% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (24)	8%	8%	8%	21%	42%	42%	50%	Julio: Se llevaron a cabo las 44 auditorias programadas, se trabajó en el informe de las PQRSD del primer semestre 2025. * Iniciaron las actividades de los planes de acción y los planes de mejora. Total: 12 actividades ejecutadas en el año.
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Mantener actualizado el sistema de gestión de la Calidad Estadística bajo la Norma NTC-PE 1000 2020	Ejecutar el plan de actividades y cronograma 2025 del proceso estadístico (Ene - Oct: 1% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas (34)	0%	44%	61%	64%	74%	79%	91%	Julio: Se realizaron 4 actividades correspondientes a la Oficina de Planeación. Se han ejecutado 30 actividades en el año, correspondientes a las actividades del ciclo 1-2025.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Registros y actualización de bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Actualizar las bases de datos de acuerdo con la Ley 1581 del 2012, por la cual se debe mantener actualizada las bases de datos que contengan datos personales	Actualizar el registro de titulares de las 12 bases de datos correspondientes a las áreas del Fondo Nacional del Ganado, con corte a mayo 2025 (Ene - May: 0% - 100%)	No. De bases de datos actualizados / Total bases (12)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Mayo: Durante el mes se realizó la actualización de las 12 bases de datos ante la SIC, con la información de la cantidad de titulares de las bases de datos registradas.
		Levantar la información para actualizar las bases de datos, con cada una de las áreas del FNG. (Nov - Dic: 0% - 100%)	No. De áreas con información actualizada / Total de áreas del FNG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad para ejecutar en el ultimo trimestre del año

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Riesgos	Actualizar las matrices de riesgos del sistema ISO 9001:2015 / NTC PE 1000:2020	Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel central) (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 100% Jul - Dic: Mantener el 100%)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (13)	0%	8%	23%	38%	100%	100%	100%	Mayo: Se realizó la actualización de la matriz de Jurídica y Fomento al consumo. Se han actualizado un total de 8 matrices actualizadas: Proceso Estadístico, ciencia, Tecnología e Innovación, Gestión documental, Direccionamiento y Planeación, Gestión financiera, Control y gestión de mejoramiento, operación y logística, Recaudo, Gestión Humana, Salud animal, Gestión de las tecnologías de la información. Meta finalizada.
		Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel regional) (Ene - Mar: 0% - 100% Abr - Dic: Mantener el 100%)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (15)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se actualizaron las 15 matrices de las regionales.
	Mitigar el impacto de los riesgos materializados dentro de la organización	Realizar el seguimiento correspondiente a los riesgos materializados y reportados a la Oficina de planeación (Ocasional cuando aplique, Mensual: 90% - 100%)	No. de riesgos materializados con seguimiento realizado en el mes / Total riesgos materializados y reportados en el mes	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó el seguimiento a 2 riesgos reportados.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Riesgos	Mitigar el impacto de los riesgos materializados dentro de la organización	Realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones implementadas en respuesta al riesgo materializado (Ocasional cuando aplique, mensual: 50% - 100%)	No. De acciones ejecutadas y reportadas en el mes / Total de acciones programadas en el mes	0%	50%	94%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se implementaron 4 acciones de los riesgos reportados (S.SBA)
	Realizar el seguimiento a los indicadores de las actividades del tratamiento de los riesgos	Monitorear los indicadores del tratamiento de los riesgos (Ene - Jun: 1% - 100% Mantener el 100%)	No. De indicadores monitoreados / Total indicadores (225)	7%	58%	64%	72%	100%	100%	100%	Enero: Se han monitoreado 16 indicadores. Febrero: Se ha realizado el monitoreo de 115 indicadores. Marzo: Se ha realizado el monitoreo de 14 indicadores. Abril: Se ha realizado el monitoreo de 16 indicadores. Mayo: Se ha realizado el monitoreo de 64 indicadores. Total: Se han monitoreado 225 indicadores en el año. * Para el mes de agosto se realizará el monitoreo de los indicadores del 2025

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
PQRS	Administrar las PQRS que se reciban	Dar respuesta y cumplimiento a las PQRS mínimo dentro del tiempo establecido (Mensual: 80% - 100%)	No. de PQRS tramitadas en el mes/ No. de PQRS recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	97%	93%	88%	Julio: Se recibieron 144 PQRS y se dio respuesta a las 126 PQRS. * Las 18 restantes se encuentran dentro del plazo de respuesta.
	Desarrollar el informe de PQRS para la página web	Realizar el informe de PQRS a la página web de manera trimestral (Ene - Marzo: 0% - 25% Abr - Jun: 26% - 50% Jul - Sep: 51% - 75% Oct - Dic: 76% - 100)	No. De informes realizados / Total informes (4)	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	Enero: Se elaboró el informe de PQRS que incluyó las solicitudes recibidas tanto en el segundo semestre como en todo el año 2024. Abril: Se realizó el consolidado del 1 trimestre. Julio: Se realizó el informe del II trimestre del año y del primer semestre del año 2025.
	Administrar la encuesta de satisfacción de acceso a la información y operación estadística del inventario bovino y bufalino	Realizar seguimiento a la información suministrada a través de la encuesta, para brindar estadísticas de calidad y la mejora continua de la operación (Ene - Ago: 0% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De informes de gestión realizados / No. De informes semestrales (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Febrero: Se realizó el informe de la información encuesta de satisfacción del periodo del 28 de septiembre 2024 al 20 de febrero 2025.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Balanced Scorecard	Monitorear el cumplimiento de los proyectos misionales y estratégicos de Fedegan-FNG a nivel central y regional.	Construir el plan de acción 2025 con las 29 áreas del Fondo Nacional del Ganado entre el nivel central, regional y FEP (Ene: 100% Feb - Dic: Mantener el 100%)	No. De áreas con plan de acción definido / Total áreas (29)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Se realizó la entrega del Plan de acción 2025 para las 16 áreas del nivel central y 15 coordinaciones regionales, incluyendo las metas de los STG. Meta finalizada.
		Realizar el seguimiento y evaluación mensual de los proyectos propuestos por cada una de las áreas de Fedegán-FNG a nivel central y regional (Mensual: 8,33%)	No. De informes entregados / Total (12)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	Julio: Se realizó el seguimiento de gestión correspondiente al mes de junio 2025.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área (Ene: 100% Feb - Dic: Mantener el 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se utiliza la herramienta del Chat GPT en la versión gratis. Se trabajó en la revisión de adquirir una licencia paga.

Proyecto 2025 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Comunidad Virtual Ganadera

Proyecto 2025 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Aumentar el 5% de los ganaderos (35.000) en la Comunidad Ganadera	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera (Aplica con la finalización de los ciclos May - Jul: 1% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. de ganaderos vinculados a la fecha / Total a vincular (35.000)	0%	0%	0%	0%	40%	63%	63%	Junio: Se vincularon 22.133 ganaderos.
Crecimiento Red Ganadera	Ampliar la cobertura de la comunidad Ganadera en la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los grupos de Telegram y los miembros de la Comunidad Ganadera (Aplica con la finalización de los ciclos May - Jul: 1% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Meta (5.000)	0%	0%	0%	0%	46%	60%	60%	Mayo: Se vincularon 3.000 ganaderos.
Servicios sin costo	Mantener la oferta de servicios para todo el sector ganadero	Responder el 100% de las consultas del sector que llegan en el año (Mensual: 8,33%)	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas (24.000)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	Julio: Se recibieron 2.000 solicitudes y fueron contestadas.

Proyecto 2025 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Servicios sin costo	Ofrecer el servicio de: Profesional Ganadero Amigo Para toda la comunidad virtual ganadera, por medio de la emisión de los videos	Emitir los videos del Manual Práctico Ganadero (1 semestre: 1% - 100% 2 semestre: Se mantiene el 100%)	No. De videos emitidos / Total videos (12)	8%	42%	67%	75%	92%	100%	100%	Julio: Se realizó la emisión de 3 videos, se encuentran en el video 146. En el año se han emitido 18 videos.
Inteligencia Artificial	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área (Mensual: 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se utiliza la Inteligencia artificial para contestar requerimientos de Presidencia y para temas de la comunidad.

Proyecto 2025 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deavid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Política Ganadera

AGENDA 2025 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - FEDEGAN-FNG - ICA

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Sacrificio clandestino e informalidad	Determinar la estructura de responsabilidades y cumplimiento de acciones de diferentes instituciones que contribuyan a disminuir el sacrificio clandestino	Organizar reuniones de alto nivel con la participación de Min Agricultura, DIAN y FEDEGAN con el propósito de identificar y tomar medidas contra evasores	No. De reuniones realizadas entre las entidades / Reuniones programadas	0%	5%	5%	30%	30%	30%	30%	Abril: Se avanzó en reunión con la Dian para tratar los temas de clandestinidad.
		Determinar acciones por institución	Acciones cumplidas / Acciones definidas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Notificar a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer estrategias de control preventivo dirigidas a los Entes Territoriales. Estas estrategias deben centrarse en la verificación y toma de medidas necesarias para evitar la informalidad y el sacrificio clandestino en municipios y departamentos del país. <u>Oficio a la Procuraduría General de la Nación</u>	Establecer estrategias de control preventivo dirigidas a los Entes Territoriales para evitar la informalidad y el sacrificio clandestino en municipios y departamentos del país	No. De estrategias ejecutadas / Estrategias planeadas	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Febrero: Se envió la comunicación de parte del MADR, pendiente determinar las acciones por parte de la Procuraduría.
	Solicitar a la Fiscalía General de la Nación que estudie la posibilidad de integrarse a mesas de trabajo junto con el Centro Integrado de Lucha Contra el Contrabando. <u>Oficio a la Fiscalía General de la Nación</u>	Establecer estrategias sanciones penales a los Entes Territoriales para evitar la informalidad y el sacrificio clandestino en municipios y departamentos del país	No. De estrategias ejecutadas / Estrategias planeadas	0%	50%	50%	50%	50%	80%	80%	La Dirección Jurídica realizó acciones sobre el particular.

AGENDA 2025 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - FEDEGAN-FNG - ICA

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Sacrificio clandestino e informalidad	Ampliación de la institucionalidad de inspección, vigilancia y control	Reestablecer los comités de inspección, vigilancia y control en las regiones más críticas del país	Comités activos / Comités	0%	5%	5%	5%	5%	15%	15%	Pendiente de convocar y notificar los comités de vigilancia y control. Y definir su correspondiente plan de trabajo. * en algunas regiones del país dichos comités han realizado reuniones para tomar acciones.
		Mapear el consumo aparente de bovinos por municipio del país	Determinar el consumo aparente de carne (de bovinos) para los 1.122 municipios de Colombia	0%	65%	65%	90%	100%	100%	100%	Se determinó el consumo aparente por municipio, para que la S. de Recaudo utilice los insumos.
	Verificación de bases de datos de movilización en terreno por parte de la Policía Nacional	Establecer una línea base de la ilegalidad en la movilización de bovinos por las carreteras de Colombia	No. De bovinos movilizados irregularmente / Bovinos totales movilizados	0%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	Se obtiene la información oficial de los últimos 10 años sobre incautación de bovinos, incautación de bovinos en Vehículo, incautación de Carne e incautación de carne en vehículos.
Identificación animal y Trazabilidad	Establecer el protocolo que asegure un control técnico efectivo sobre la disposición del Documento de Identificación del Animal (DIN) por parte de los privados, incluyendo a los productores, para finales de enero	Divulgar el documento de identificación del Animal (DIN), con todas las acciones en materia normativa, tecnológica, financiera, sanitaria, etc.	Dar cumplimiento al 100% de todas las acciones que se definen dentro del protocolo	0%	40%	40%	50%	50%	50%	50%	Febrero: Se definieron predios exportadores en la zona de exportación. Se priorizaron 118 predios para la exportación con 41.638 animales. Se priorizaron 27 predios proveedores con 10.275 animales con el ánimo de distribuir 55mil dines. * Se estableció preliminarmente el uso de DIN para los animales que están en zona de frontera con Venezuela.

AGENDA 2025 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - FEDEGAN-FNG - ICA

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Recaudo Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	Proponer la implementación del recaudo directo en consonancia con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 89 de 1993. Se requiere Resolución por parte del MADR	Implementar un sistema de recaudo directo en las zonas con dificultades de cobro, en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 89 de 1993, mediante la emisión de una resolución por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)	¿Está el sistema de recaudo directo activo ? Si - No	0%	5%	5%	30%	40%	40%	50%	Desde la Dirección Jurídica y la DAF del FNG se realizaron sugerencias y se ha dado respuesta a todo lo solicitado por parte del MADR. Se llevó a cabo reunión de aclaraciones con el MADR. Se espera avanzar con el MADR, desde la Dir. Jurídica y DAF del FNG se ha entregado todo.
	Coordinar mesas de trabajo con la DIAN, Invima, MADR y FNG para analizar las discrepancias en los reportes de sacrificio presentados por las plantas a cada entidad, con el propósito de identificar posibles evasiones y establecer acciones efectivas de cobro	Gestionar y acompañar mesas de trabajo interinstitucional (DIAN, ICA, INVIMA, FEDEGAN, MADR, POLICIA NACIONAL)	Disminuir las diferencias de registros en las bases de datos a menos del 1% del total de registros de la base de datos más grande	0%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Se llevo a cabo reunión el director de fiscalización de la DIAN, el Dr. Cesar. Se llevó a cabo reunión al finalizar el mes, para continuar con las mesas de trabajo.
	Integrar y analizar de manera sistemática diversas fuentes de información relacionadas con el pago de la cuota parafiscal, con el propósito de identificar y reducir prácticas de elusión e informalidad en el sector ganadero.	Implementar un sistema y protocolo de cruces de información realizado por FEDEGAN que permita consolidar datos de diferentes fuentes, contribuyendo a la detección de irregularidades y fortaleciendo la formalidad y el cumplimiento en el pago de la cuota parafiscal en el sector ganadero	No. De irregularidades detectadas a la fecha a través del sistema de cruces de información/ Total de irregularidades identificadas	0%	70%	70%	70%	70%	100%	100%	Abril: Se vienen realizando de manera periódica con el ánimo de contrastar bases de datos. Las solicitudes del MADR para el FNG se dio cumplimiento a todo, se encuentra en manos del Ministerio.

AGENDA 2025 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - FEDEGAN-FNG - ICA

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Recaudo Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	Diseñar y formalizar un protocolo de acciones correctivas para abordar la elusión y evasión por parte de los recaudadores, garantizando la transparencia y el cumplimiento en el sistema de recaudo parafiscal	Presentar un protocolo por parte de FEDEGAN que establezca las acciones concretas a implementar para corregir las prácticas de elusión y evasión detectadas entre los recaudadores, promoviendo la regularización y fortalecimiento del sistema.	No. De recaudadores regularizados tras la implementación del protocolo / Recaudadores que eluden y evaden	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%	Se han establecido los protocolos, los convenios y se encuentra en manos del ministerio para dar dinámica a la implementación de ellos.
	Identificar y documentar de manera precisa las causas y los lugares con deficiencias en el control y vigilancia, para proponer mecanismos correctivos que permitan fortalecer la gestión en estas áreas	Presentar un informe por parte de FEDEGAN que detalle las causas y ubicaciones específicas con problemas de control y vigilancia, incluyendo un plan para la implementación de mecanismos que subsanen estas deficiencias.	No. De acciones ejecutadas en el plan de mecanismos correctivos que se han implementado dentro del plazo definido / Total de acciones del plan	0%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	Se estableció el procedimiento y el instructivo de puntos fijos el cual ya se ha implementado.



Metas 2025

Fondo De Estabilización de Precios

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

[illegible]

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Hacer seguimiento y reportar el comportamiento de los precios de los productos lácteos en las subastas de Nueva Zelanda	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento de los precios lácteos internacionales con el fin de conocer la coyuntura del sector y facilitar la toma de decisiones	Informar quincenalmente los resultados de la subasta del Global Dairy Trade (Mensual: 100%) Exceptuando los meses de Enero y diciembre donde solo se hará 1 reporte	No. de reportes / No. total de reportes (2 mensuales)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se elaboraron 2 reportes.
Promoción comercial	Dar a conocer y promocionar a nivel internacional los beneficios de la carne Colombiana	Promocionar la carne bovina y productos lácteos, en al menos 3 ferias internacionales (Asistencia a las ferias en el primer semestre del año: 60%) (Asistencia al Congreso Mundial de la Carne y la Cumbre Mundial de la Leche en el II semestre: 100%)	No. De eventos asistidos / Total de eventos programados (5)	20%	40%	45%	50%	60%	60%	60%	Febrero: Se asistió a la feria Gul food en Dubái. Marzo: Se organizó la asistencia a las ferias: Mayo: Se asistió a las 2 ferias internacionales, con una asistencia exitosa: * Feria en Arabia Saudita * Sial Shanghai.
Hacer seguimiento al comportamiento del uso de los contingentes arancelarios con EE.UU y la UE	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del uso de los contingentes arancelarios negociados con EE.UU y la UE con el fin de facilitar la toma de decisiones	Informar el avance en el uso de los contingentes arancelarios hasta que se agoten. (6 reportes en el semestre: 100%)	No. de reportes realizados semestral / No. De reportes programados semestral (6)	17%	33%	50%	50%	67%	67%	67%	Julio: Se revisó el comportamiento de los contingentes.

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Hacer seguimiento al comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos Colombianos	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos	Informar mensualmente el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y lácteo. (Mensual: 100%)	No. de informes realizados mensual / No. de informes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó la verificación de la cifras.
Actividades del FEP	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los entes de control	Hacer el seguimiento al cumplimiento de los requisitos y solicitudes de información efectuadas por los entes de control (Cuando se reciba la solicitud se debe dar respuesta al 100%)	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	Julio: Se recibió una consulta para dar respuesta en el mes de agosto. Durante el mes se recibieron 2 requerimientos y se dio respuesta.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área (Cuando aplique el uso de la herramienta se debe indicará el 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se usa la herramienta para apoyar la elaboración de comunicaciones, presentaciones y artículos, en la versión gratis.

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Diplomacia Sanitaria	Coordinar el envío de una carta al Ministerio de Comercio solicitando iniciar el proceso de admisibilidad para la carne colombiana en México.	Garantizar el envío oportuno de una solicitud formal al Ministerio de Comercio para iniciar el proceso de admisibilidad de la carne colombiana en México y Brasil (Para enviar en Abril)	No. De cartas enviadas / No. De cartas programadas	0%	10%	20%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se trabajó en la actualización de la carta. Abril: Se realizó el envío de la carta al Ministerio de Comercio y al MADR.
	Reactivar la comunicación con el gobierno de Israel para abrir el mercado de carne colombiana	Restablecer y consolidar el diálogo con el gobierno de Israel para avanzar en la apertura del mercado de carne colombiana. (Marzo: 100%)	No. de reuniones o comunicaciones efectuadas / No. De reuniones o comunicaciones planificadas	0%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se envió la carta y se recibió la respuesta. La respuesta por parte de Israel es que se debe esperar la solución a la problemática política para continuar con los diálogos.
	Enviar información sobre el viaje a Shanghái al ICA para planear una gira sanitaria	Remitir de manera completa y oportuna la información sobre el viaje a Shanghái a la doctora Lina del ICA para facilitar la planificación de la gira sanitaria (Marzo: 100%)	¿Suministró la información? Si - No	0%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se envió la información y se acordó posponer la visita a Hong Kong, Singapur y Malasia.
	¿Qué información se necesita para avanzar en el proceso de trazabilidad para Estados Unidos?	Identificar y recopilar la información necesaria para avanzar en el proceso de trazabilidad de productos hacia Estados Unidos (Marzo: 100%)	No. De documentos o datos recopilados / No. Total de documentos o datos requeridos	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con la información y se está realizando la revisión de la información que se necesita.

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Diplomacia Sanitaria	ICA coordinará la revisión del cuestionario técnico con INVIMA para avanzar en el proceso de admisibilidad de productos hacia México.	Garantizar la revisión y validación del cuestionario técnico en coordinación entre ICA e INVIMA para avanzar en el proceso de admisibilidad de productos hacia México	No. De secciones del cuestionario revisadas y validadas / Total de secciones del cuestionario								Este tema es directo del ICA y el Invima. (Autoridades sanitarias)
	ICA organizará una nueva mesa técnica para revisar los productos priorizados en los acuerdos bilaterales con Brasil	Coordinar y llevar a cabo una mesa técnica con los actores relevantes para revisar los productos priorizados en los acuerdos bilaterales con Brasil.	No. De mesas técnicas realizadas / No. De mesas técnicas programadas								Esta mesa la organiza el MADR, a la espera de conocer si convocarán a Fedegan
Entrega de Bodega	Coordinar y ejecutar el proceso de depuración y preparación del archivo almacenado en la bodega de Montevideo, garantizando su correcta clasificación, organización y entrega antes del 31 de marzo, cumpliendo con los estándares de calidad y tiempos establecidos	Apoyar en la depuración y entrega del archivo que se encuentra en la bodega de Montevideo, antes del 31 de marzo	No. De material recibido / Total material	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la contratación de una persona para realizar el trasteo y el material de la bodega de Montevideo. Se logró depurar el archivo de la bodega de Montevideo. Meta finalizada.

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán											
Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Agroexpo 2025	Dar a conocer y promocionar a nivel nacional las acciones y logros del FEP	Participar en Agroexpo 2025, en la atención a la comunidad ganadera para dar a conocer las acciones y los logros del FEP, para el mes de julio (Mar - Jul: 1% - 100%)	¿Participaron en Agroexpo 2025? Si - No	0%	0%	30%	30%	50%	75%	100%	Julio: Se llevó a cabo la asistencia del FEP en Agroexpo. Y la realización de la agenda académica. Meta finalizada.

Proyectos 2025 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Junio: Se realizó ejercicio de acompañamiento por parte de la empresa encargada de capacitar, con el fin de diagnosticar las necesidades de cada una de las áreas.
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deavid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La primera reunión se realizará en el mes de julio.
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Metas 2025

Coordinaciones Regionales



Metas 2025

Coordinación Regional de Antioquia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$3.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: gestionados, proyecto gobernación y UDEA. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea para validar la gestión).	STG Medellín
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: recursos de créditos aprobados. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea para validar la gestión).	
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%	Julio: 3 perfiles de alianzas productivas. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea para validar la gestión).	STG Caucasia
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%	recursos de créditos aprobados	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	22%	24%	41%	43%	43%	60%	Julio:351 Total: 1203 personas atendidas.	STG Medellín
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	3%	6%	7%	9%	16%	28%	Julio: 244 Total: 567 personas atendidas.	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	60%	60%	100%	100%	100%	Mayo: Realizadas 10 brigadas con la participación de 235 personas	STG Medellín
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	75%	75%	100%	100%	100%	Mayo: Realizadas 10 brigadas con la participación de 235 personas	
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	20%	40%	50%	60%	70%	julio: 7 brigadas con 200 ganaderos	STG Caucasia
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	28%	63%	74%	87%	100%	julio: 7 brigadas con 200 ganaderos	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	85%	85%	85%	Se realiza en mayo con 17 asistentes	STG Medellín
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta programando en región	STG Caucasia
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	10 créditos ya certificados, por valor de \$487.000.000. Se supera la meta en un 200%.	STG Medellín
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	5 certificados por valor \$494.500.000.	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	44%	44%	56%	Se inician actividades en Febrero. Julio: 5 Reportadas al drive	STG Medellín
			(A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	11%	22%	33%	44%	56%	67%	Se inician actividades en Febrero. Total: 6 reuniones en el año. Reportadas en el drive	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 230 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	2%	10%	14%	85%	100%	100%	Febrero: 2, Marzo: 10, Abril: 6, Mayo: 89, Junio 39, Julio 26, Total: 146 publicaciones, se supera la meta al 150%.	STG Medellín
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	5%	19%	26%	31%	39%	57%	57%	Enero: 6, Febrero: 10, Marzo: 14, Abril: 6, Mayo: 15, Junio: 20 Total: 65 publicaciones.	STG Caucaasia
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Mar: 0% - 100%)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizado en el mes de marzo Meta finalizada.	STG Medellín
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ok julio 30	STG Caucaasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Oct: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Cargada en el drive. <u>Meta finalizada.</u>	STG Medellín
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Entrevista aprobada, ajustando entrega al drive. <u>Meta finalizada.</u>	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad se inicia a plantear en región. <i>Indicador sujeto a cambios por parte de la Dir. Técnica.</i>	STG Medellín
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad se inicia a plantear en región. <i>Indicador sujeto a cambios por parte de la Dir. Técnica.</i>	STG Caucasia
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: Por las dificultades con SENA estos se hacen como cursos propios, se esta revisando con Ricardo Arenas como se reportan, por el momento se reportan en "Acciones de formación directas de Fedegan - FNG". 1 curso con 33 personas. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión).</i>	STG Medellín
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: Por las dificultades con SENA estos se hacen como cursos propios, se esta revisando con Ricardo Arenas como se reportan, por el momento se reportan en "Acciones de formación directas de Fedegan - FNG" 1 curso con 33 personas. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión).</i>	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Abril: 160 en higienización de planta de alimentos. Mayo: 24 Norma aplicación de medicamentos. Total: 184 inscritos. Se supera la meta en un 129%.	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios / Evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 400 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 1% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (400)	0%	0%	12%	21%	29%	29%	47%	Marzo 47 - Abril 35- Mayo:54 Total: 136 ganaderos inscritos. (Desde el N.C- Ricardo se tienen 187 inscritos en 9 acciones).	STG Caucasia
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	0%	10%	20%	30%	30%	45%	Marzo 2, Abril 2. Junio 2 Total: 6 acciones en el año. (Desde el N.C- Ricardo se tienen 187 inscritos en 9 acciones).	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: con 139 inscritos en norma: transporte de animal en pie y aplicación de medicamentos, junio: se reportan 139 certificados, la meta se supera al 174%.	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 13 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (13) cursos	0%	0%	8%	8%	100%	100%	100%	Julio: * STG Caucasia: 8 cursos con 211 asistentes. * STG Medellín: 14 cursos con 323 asistentes. Se supera la meta en un 169% de cursos ejecutados con 205% de personas asistentes.	STG Medellín, STG Caucasia
			No. De personas que participaron / Meta (260)	0%	0%	8%	8%	100%	100%	100%			
	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 7 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	0%	0%	25%	50%	50%	50%	1 con lácteos La Fontana + 1 en predio Verdum.	STG Medellín
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	33%	33%	100%	1: Maria Camila Madrid en ASOGAUCA. 1 Elian Osorio Arroyabe en ALQUERIA + 1 Juan Esteban Sanchez Gomez en AGROFRAMPABEL	STG Caucasia
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Tatiana Londoño 1er semestre	STG Medellín
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Miguel Acosta 1er semestre	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 inicio Febrero con CES gerencia de empresa ganadera (Medellín) 1. programado con el Instituto técnico de Urabá (Caucaasia). <i>* Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Medellín STG Caucaasia
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 1% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para iniciar en Agosto con COREGAN	STG Medellín
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Con ASOGAUCA y Con 38 inscritos	STG Caucaasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 1% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	Se montan soportes en drive de 5: Institución Presbítero Bernardo Montoya en Copacabana, Institución educativa Kennedy, Institución educativa Ferrini, colegio panamericano Colombo- Sueco, colegio la presentación.	STG Medellín
			No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	60%	60%	60%	Se montaron soportes al drive: institución Divino niño, institución la normal, liceo concejo.	STG Caucasia	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con institución en municipio de Copacabana colegio presbítero Bernardo Montoya. Se realizaron las 4 sesiones <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Medellín
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con Institución educativa de Colorado, Municipio de Nechi. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Caucasia
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con institución en municipio de Copacabana colegio presbítero Bernardo Montoya. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Medellín
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	25%	50%	75%	75%	75%	75%	Se adelanta con Institución educativa de Colorado, Municipio de Nechi. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente de revisión y observaciones desde nivel central.	STG Medellín, STG Cauca

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc.)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con institución Politécnico Jaime Isaza Cadavid. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Medellín
				No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con Institución Politécnico del Bajo Cauca. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Caucasia
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con institución Politécnico Jaime Isaza Cadavid. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Medellín
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	25%	100%	100%	100%	100%	Se adelanta con Institución Politécnico del Bajo Cauca. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Caucasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	se entrega y en espera de retroalimentación por parte de NC	STG Medellín, STG Caucaasia
	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en la región de Antioquia (Medellín) (May - Jun: 1% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de la unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%	Se realiza la segunda aplicación, son 3	STG Medellín
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	Realizada la primera aplicación del primero producto, del primer protocolo.	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	Abril: Acompañamiento a 1 predio y 4 socializaciones soportadas en el drive.	STG Medellín
				No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Caucaasia
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 2 encadenamientos de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio soportado en el drive: Trabajo con Clúster lácteo	STG Medellín
				No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	subasta móvil con AGASEGOVIA y CENCOGAN ya enviado el proyecto y en revisión	STG Caucaasia

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					28.938	56.373	56.467	Información final SINIGAN con la versión 41358
				Población marco	0%	0%	0%	0%	57.738	57.738	57.296	
				% de cobertura					50,1%	97,6%	98,6%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	1.471.169	3.021.595	3.032.120	
				Población marco					3.084.986	3.084.986	3.059.716	
				% de cobertura					47,7%	97,9%	99,1%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	1.440.385	2.952.575	2.962.718	
				Población marco					3.010.512	3.010.512	2.990.262	
				% de cobertura					47,8%	98,1%	99,1%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	30.784	69.020	69.402	
				Población marco					74.474	74.474	69.454	
				% de cobertura					41,3%	92,7%	99,9%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	92.731	189.949	174.923	
				Población marco bovinas					147.902	147.902	180.363	
				% de cobertura					62,7%	128,4%	97,0%	
				Total bufalinas vacunadas					2.155	4.542	4.534	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	3.779	3.779	4.534	
				% de cobertura					57,0%	120,2%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					13.533	25.742	25.462	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	24.033	23.758	26.481	
				% de cobertura					56,3%	108,4%	96,2%	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiende año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	99%	SE presentaron 3 errores de alerta media al final, que no fueron correctamente gestionados.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	44%	89%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 4 realizados en los PL Caucasia 30, Chigorodó 25, La Pintada 30, Santafé de Antioquia 27 - Marzo: 4 realizados en los PL Medellín 34, Nordeste 27, Puerto Berrio 26, Santa Rosa 30. Abril 1 realizado en PL La Ceja 42
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	50%	102%	120%	120%	120%	120%	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 3 realizados en los PL Nordeste 29, Puerto Berrio 27 y Santa Rosa 30 - Marzo: 6 realizadas en los PL Caucasia 33, Chigorodó 25, La Ceja 29, La Pintada 33, Medellín 25, Santafé de Ant 25.
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	38%	114%	114%	114%	114%	114%	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	0%	0%	44%	89%	89%	100%	Abril: 4 realizados en los PL Chigorodó 25, La Pintada 31, Medellín 25, Santa Rosa 31. Mayo 4 realizados en los PL Caucasia 29, La Ceja 44, Nordeste 34, Puerto Berrio 28, julio 1 realizado en el PL Santafé de Antioquia con 26.
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	0%	0%	50%	110%	110%	121%	

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	112%	100%	Se han ingresado al forms: Caucasia 16 ,Chigorodó 11, La Ceja 22, La Pintada 13, Medellín 12 , Nordeste 15 , Puerto Berrio 14, Santa Rosa 18, Santafé de Antioquia 12. Total 133, se supera la meta en un 148%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	18%	110%	100%	Se han ingresado al forms: Caucasia 15 ,Chigorodó 12, La Ceja 13, La Pintada 12, Medellín 12, Nordeste 15, Puerto Berrio 17, Santa Rosa 12, Santafé de Antioquia 12. Total 120, se supera la meta en un 133%.

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Reporte Enero:8, Febrero:18, Marzo:25, Abril: 31 , Mayo:20 , Junio 15, Julio: 34 reportes en la coordinación.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (66) gremios de la región	0%	0%	111%	111%	100%	100%	100%	Se gestiono la información de la base de datos, se ajusto y actualizo la de 73 asociaciones. Se encuentran 50 interesados. <u>Meta finalizada.</u>


Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	27%	45%	51%	Junio: Se reportan 1196 ingresados hasta la fecha, reporte a 7 semana de ciclo
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	460%	546%	534%	520%	518%	510%	510%	El grupo abierto desde la coordinación con ganaderos que entramos, algunos se mantienen otros salen y vamos ajustando - termina mayo con 255 miembros

Seguimiento regional 2025 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Metas 2025

Coordinación Regional de Arauca & Casanare



Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$4.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: \$2981650000. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea para validar la gestión).	STG Arauca
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	están en formulación son 3 alianzas	
				Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (1.000)	0%	0%	0%	3%	5%	15%	15%	Julio: 82 personas (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea, para validar esta gestión). Total: 147 personas atendidas	STG Arauca
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	2%	4%	5%	9%	15%	Julio: 114 personas Total: 295 personas atendidas	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas con 400 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	70%	Julio: 58 personas Total: 5 brigadas con 129 personas.	STG Arauca
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	0%	0%	65%	84%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	10%	30%	30%	60%	Mayo: 3 brigadas con 87 ganaderos. Julio: 73 personas	STG Yopal
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	14%	38%	38%	74%		
		Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se realizo en Arauquita Brigada por el tecnigan	STG Arauca
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Las tasas tienden a la baja, y afectaría positivamente para obtener más recursos	STG Arauca
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	se realizaron las cinco gestiones con jornadas de crédito y se lograron aprobar, pero el banco no brinda la información	STG Yopal
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	4%	0%	0%	33%	56%	78%	Junio: 1 Visita Tame 1 Visita Jordán EL CIRCULO DE ARAUQUITA SE CERRARÁ DURANTE ESTE 2025 POR AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL julio: Visita Puerto Jordán y 1 visita Tame	STG Arauca
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	44%	67%	78%	Junio: Dos círculos activos , paz de Ariporo y Tauramena. Julio: 1 visita Paz de Ariporo	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 230 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves.	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	2%	3%	25%	100%	100%	Total: 177 publicaciones realizadas a la fecha, se supera la meta en un 154%.	STG Arauca
			2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	4%	40%	43%	51%	57%	Junio: 8 publicaciones. Julio: 6 Publicaciones	STG Yopal
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Mar: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Abril: Miércoles 2 de abril se realizó 1 live	STG Arauca
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Oct: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	se realizara en octubre	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ya se realizo pero aun no se ha enviado	STG Arauca
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Abril: enviada 1 entrevista al nivel central.	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Indicador sujeto a cambios por parte de la Dir. Técnica.	STG Arauca
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Indicador sujeto a cambios por parte de la Dir. Técnica.	STG Yopal
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 360 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (360)	0%	0%	0%	0%	14%	14%	14%	52 inscritos.	STG Arauca
			Gestionar 18 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (18)	0%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	3 Cursos inseminación Total: 3 cursos.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Las 184 personas son del año 2024 y se registraron en ese año.	
			Vincular 360 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (360)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se inscribieron 20 personas. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo Arenas para validar la gestión).	STG Yopal
			Gestionar 18 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (18)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se han realizados acciones de formación en Recetor, Aguzul, Chameza	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: 193 inscritos. Se supera la meta al 241% de cumplimiento.	

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 13 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso	No. De cursos ejecutados/ Meta (13) cursos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	Julio: * Arauca: 2 cursos con 39 personas. * Yopal: 0.	STG Arauca
			(Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De personas que participaron / Meta (260)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%		
	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Arauca
			(Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	Se vinculará en el mes de agosto	STG Arauca
			(Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Esta en tramite de gestión	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					* <i>Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Arauca STG Yopal
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía (Feb - Jun: 1% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se inicia en el mes de agosto	STG Arauca
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se inicia en el mes de agosto	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 1% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100%	2 instituciones 1. CDR SARAVERA 2. PARMENIO FORTUL. Julio: 3 Liceo TAME, 4. Agropecuario Puerto Jordán, 5. Colegio PEDRO NEL JIMENEZ Panamá de Arauca	STG Arauca
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	* Junio: 1 acción de formación en básica secundaria. * Julio: 2. San Jose del Ariporo Colegio HORACIO PERDOMO 3. Hato Corozal Colegio ANTONIO DELGADO. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión).	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Arauca
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%						STG Yopal
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						STG Arauca
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%		75%	100%	100%		STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicass, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%				* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Arauca
				No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					STG Yopal
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					STG Arauca
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	1%	100%	50%	Entrega programada en el mes de junio. * El anuario entregado no se ajusta a lo solicitado por la dirección Técnica, la calificación se encuentra por debajo del 69%.	STG Arauca
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	1%	100%	100%	Entrega programada en el mes de junio	STG Yopal
	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en la región de Antioquia (Medellín) (May - Jun: 0% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de las unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se realizaron 3 visitas al predio del proyecto	STG Arauca
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Si se ha realizado recolección de datos	

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Arauca
				No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	Desde el N.C se registra 1 finca gestionada.	STG Yopal
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 2 encadenamientos de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se han adelantado gestiones aun no se ha realizado las actas de Compromisos	STG Arauca
				No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: 1 encadenamiento. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión).</i>	STG Yopal

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					16.623	31.259	31.352	Informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	31.086	31.086	31.392	
				% de cobertura					53,5%	100,6%	99,9%	
				No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	1.812.220	3.889.996	3.925.227	
				Población marco					3.833.682	3.833.682	3.931.314	
				% de cobertura					47,3%	101,5%	99,8%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					1.793.876	3.847.630	3.882.219	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	3.791.567	3.791.567	3.888.305	
				% de cobertura					47,3%	101,5%	99,8%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					18.344	42.366	43.008	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	42.115	42.115	43.009	
				% de cobertura					43,6%	100,6%	100,0%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					109.261	235.613	237.764	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	141.766	141.766	238.324	
				% de cobertura					77,1%	166,2%	99,8%	
				Total bufalinas vacunadas					1.300	2.884	2.901	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	2.209	2.209	2.916	
				% de cobertura					58,9%	130,6%	99,5%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					11.303	21.341	21.409	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	17.280	17.280	21.425	
				% de cobertura					65,4%	123,5%	99,9%	

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	0%	67%	78%	78%	78%	78%	
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	0%	67%	79%	79%	79%	79%	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	0%	56%	67%	67%	67%	67%	
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	0%	62%	76%	76%	76%	76%	

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	0%	22%	56%	89%	89%	89%	
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	0%	24%	59%	97%	97%	97%	

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	144 encuesta de supervisión realizadas en la coordinación
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	146 encuestas de satisfacción realizadas

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	50%	75%	200%	125%	50%	75%	0%	Julio: 0 casos reportados.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (61) gremios de la región	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	De los 61 gremios, se encuentran interesados 2.

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	75%	75%	75%	Mayo: 1.764 ganaderos inscritos.
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo

Seguimiento regional 2025 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Coordinación Regional de Atlántico & Magdalena

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$4.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizó formulación a una propuesta de mejoramiento genético con ASODEGAR por valor de \$105.200.000 la cual fue ya aprobada. * Proyecto compartido con Cesar: Se encuentra gestionado por un monto de: \$22.494.549.963. Total gestionados: \$22.599.749.963	STG Barranquilla
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	El proyecto de ASODEGAR fue aprobado y la secretaría no tiene injerencia sobre su ejecución	
				Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	Total: 5 créditos gestionados por un monto de \$190.000.000	STG Pivijay
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	7%	10%	10%	10%	10%	Total: 5 créditos gestionados por un monto de \$190.000.000	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	6%	25%	25%	44%	44%	44%	Durante el mes de Junio no se tuvo avance en esta actividad.	STG Barranquilla
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	7%	16%	27%	28%	29%	31%	Julio: 25 personas. Total: 611 personas atendidas.	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	30%	50%	70%	90%	100%	Mayo: Se han realizado 9 brigadas en el año con la participación de 224 ganaderos, se supera la meta en 112%.	STG Barranquilla
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	14%	46%	65%	85%	100%	100%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	70%	90%	100%	100%	Mayo: Se han realizado 9 brigadas en el año con la participación de 225 ganaderos. Se supera la meta en un 111%.	STG Pivijay
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	25%	50%	88%	100%	100%	100%		
		Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizó una brigada durante un día de campo en el mes de unió con la participación de 26 personas, esta brigada fue realizada en articulación con Juventudes ganaderas, se supera la meta al 130%.	STG Barranquilla
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Barranquilla
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%		STG Pivijay
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	33%	44%	44%	Se realizó en el mes de Junio la reunión que se tenía programada con el CGGS	STG Barranquilla
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizaron 3 reuniones durante el mes de Junio (Pendiente cargar los soportes al N.C-Martha; para validar la gestión).	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 230 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	10%	43%	51%	62%	77%	89%	En el departamento del Atlántico se acumulan 89 publicaciones propias en cada una de las redes sociales de la STG	STG Barranquilla
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	1%	7%	22%	29%	29%	49%	Julio: Se realizaron 56 Publicaciones durante el mes de Julio. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión).</i>	STG Pivijay
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de Cite	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Feb- Mar: 0% - 100%)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la transmisión de al día con su región según cronograma establecido en la STG de Atlántico	STG Barranquilla
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Oct: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La transmisión se realizará el próximo 2 de Octubre.	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Oct: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se remitió en el OneDrive a nivel central la entrevista según el protocolo establecido	STG Barranquilla
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Abril: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	La entrevista fue enviada en el mes de Abril	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Barranquilla
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Pivijay
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 490 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (490)	0%	0%	0%	0%	2%	3%	49%	Durante el mes de junio se ha tratado de dar completitud al curso solicitado en cuanto al número de personas, por esta razón pasamos de 11 a 15 personas en la solicitud. Total: 183 personas, (Se descuentan 56 personas por falta de información en los soportes).	STG Barranquilla
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	0%	0%	0%	4%	4%	48%	Total: 12 cursos con 238.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	0%	38%	43%	43%	86%	86%	Debido a la disponibilidad del grupo, el evaluador del SENA realizó una segunda certificación, con las 43 personas, por esta razón se registran 86 inscripciones	

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 490 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (490)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	Se inscribieron 56 personas en 2 acciones de formación a través del PL Plato.	STG Magdalena
			Gestionar 24 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	Estas dos acciones de formación corresponden a los 2 cursos del PL Plato.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (100)	0%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	* Febrero: 26 personas inscritas.	

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 11 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (11) cursos	0%	0%	0%	0%	64%	73%	100%	* Barranquilla: 8 cursos con 174 personas. * Magdalena 5 cursos con 98 personas. Se supera la meta en 118% de cursos ejecutados y 136% de personas que participaron.	STG Barranquilla STG Pivijay
			No. De personas que participaron / Meta (220)	0%	0%	0%	0%	78%	84%	100%			
	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	Febrero: A través de la STG del Atlántico se ubicaron dos practicantes externos Y en abril uno mas	STG Barranquilla
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Se vincularon 6 pasantes.	STG Pivijay
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	Se vinculó una practicante externa en la STG del Atlántico	STG Barranquilla
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se vinculo 1 pasante al STG de Magdalena	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					SE esta en proceso de inscripción del diplomado internacional en agronegocios sostenibles. <i>* Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Barranquilla, STG Pivijay
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se finalizó con éxito el curso de mayordomía realizado en articulación del gremio local ASOGANORTE	STG Barranquilla
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se está desarrollando la escuela de mayordomía en el municipio de Santa Barbara de Pinto	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%	Se realizaron dos acciones de formación en instituciones educativas	STG Barranquilla
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	Julio: 4 acciones. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión, se tienen 2 acciones).	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se tiene aprobado el plan por parte de la institucion educativa de Galapa. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Barranquilla
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ya se radicó y aprobó el proyecto en el colegio Benjamín Herrera del corregimiento de Pueblo Nuevo. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Pivijay
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	se han realizado a la fecha 4 sesiones teóricas con el colegio agropecuario de Galapa, la sesión práctica esta programada para finales del mes de abril. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Barranquilla
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de marzo, se han dado 2 de las 4 clases en el Colegio Benjamín Herrera de Pueblo Nuevo (Magdalena). (Pendiente enviar los soportes al N.C-Gustavo R, para validar la gestión). <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Pivijay

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta a la espera de las indicaciones de nivel central sobre la ejecución de esta meta	STG Barranquilla
			(1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta elaborando la agenda	STG Magdalena

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc.)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se tiene plan aprobado con centro INCA en Barranquilla. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Barranquilla
				No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se radico en CEDELCA el plan articulado. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Magdalena
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	Se tiene ejecutado a la fecha dos sesiones teóricas con Centro INCA. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Barranquilla
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Ya fue realizado en CEDELCA. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Magdalena
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se remitió y ajustaron las subsanaciones requeridas	STG Barranquilla
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	50%	* El anuario entregado no se ajusta a lo solicitado por la dirección Técnica.	STG Magdalena

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	Mayo: 3 fincas gestionadas, dos de ellas (Rio Grande y CEDAGRO) llevan un proceso mas adelantado, mientras que Monte Bello esta aun en proceso de verificación por parte de sus propietarios	STG Barranquilla
				No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Magdalena
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 2 encadenamientos de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Junio: En gestión, encadenamiento Alianza entre el Sena y asociaciones productoras del Departamento. Estamos a la espera del convenio para su firma	STG Barranquilla
				No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	Se realizo en el mes de Julio una reunión en Santa Barbara de Pinto con la Asociación Asogasab.	STG Magdalena

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					11.466	22.036	22.364	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	23.374	23.374	23.008	
				% de cobertura					49,1%	94,3%	97,2%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)						905.620	1.981.663	1.981.663	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	2.089.610	2.089.610	2.011.663	
				% de cobertura					43,3%	94,8%	98,5%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					870.745	1.895.780	1.895.780	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	2.001.993	2.001.993	1.925.104	
				% de cobertura					43,5%	94,7%	98,5%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					34.875	85.883	85.883	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	87.617	87.617	86.199	
				% de cobertura					39,8%	98,0%	99,6%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					49.301	102.993	101.470	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	98.843	98.843	103.196	
				% de cobertura					49,9%	104,2%	98,3%	
				Total bufalinas vacunadas					2.980	6.472	6.459	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	4.621	4.621	6.460	
				% de cobertura					64,5%	140,1%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					8.096	12.246	13.254	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	103.464	13.266	13.583	
				% de cobertura					7,8%	92,3%	97,6%	

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se corrigieron 8367 errores
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (7)	0%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (175)	0%	75%	102%	102%	102%	102%	102%	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (7)	0%	57%	71%	100%	100%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (175)	0%	55%	71%	100%	100%	100%	100%	

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (7)	0%	0%	57%	100%	100%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (175)	0%	0%	57%	100%	100%	100%	100%	

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	194%	100%	Se realizaron 136 encuestas de supervisión, se supera la meta en un 194%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	0%	117%	100%	Se realizaron 82 encuestas de Satisfacción. Se supera la meta en un 117%.

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se reportaron 13 casos en Julio
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (112) gremios de la región	0%	0%	21%	100%	100%	100%	100%	24 se encuentran interesados en la iniciativa de asociaciones aceptaron la invitación para la creación de un FSSG

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	11%	13%	13%	Junio: 307 ganaderos inscritos en grupos.
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo

Seguimiento regional 2025 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



Metas 2025

Coordinación Regional de Bolívar & Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$4.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se están formulando 3 proyectos en el programa Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura con 3 Asociaciones de pequeños ganaderos de los municipios de El Guamo, El Carmen de Bolívar y Zambrano.	Tecnig@n Bolívar
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En proceso de formulación delos tres proyectos.	
				Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cambiaron la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de Sucre, , razón por la cual no han entregado la certificación de la asesoría de FEDEGAN - FNG en la formulación del perfil del proyecto y el documento base para el proyecto final, por valor: de \$3.500.000.000.	Tecnig@n Sucre
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A la espera que el proyecto se termine de formular y se presenta a OCAD.	

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	3%	12%	16%	20%	21%	23%	El Tecnig@n Bolívar atendió 34 ganaderos durante el mes de julio 2025 en El Carmen de Bolívar, de acuerdo a planillas adjuntas, para un total acumulado de 453 atendidos.	Tecnig@n Bolívar
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	2%	8%	15%	26%	29%	En el mes de julio 2025, el Tecnig@n Sucre atendió 51 personas en el departamento de Sucre, de acuerdo con planillas adjuntas, para un acumulado de 564 personas atendidas.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	40%	60%	70%	90%	100%	Meta cumplida. El Tecnig@n Bolívar realizó 1 BTG en julio 2025, en los municipios de Arroyo Hondo, para un total de 10 brigadas, meta cumplida para el año 2025	Tecnig@n Bolívar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	13%	52%	73%	84%	100%	100%	Meta Cumplida. Se atendieron 24 ganaderos en la BTG realizada en el municipio de Arroyo Hondo en el mes de julio de 2025, para un total de 258 personas. Se supera la meta en un 110%.	
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	20%	40%	60%	80%	El Tecnigan Sucre realizo 2 brigadas tecnológicas ganaderas en el mes de julio 2025, en los municipios de Tolú y Majagual, para un total de 8 BTG realizadas	Tecnig@n Sucre
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	25%	51%	78%	100%	Meta cumplida. Se atendieron 50 ganaderos en las dos BTG que se desarrollaron en julio en los municipios de Tolú y Majagual en el departamento de Sucre, para un total de 205 ganaderos atendidos, se supera la meta en un 103%	

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 1% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Meta cumplida. La BTG adicional de Bolívar, se realizó en el municipio de Mahates el 9 de junio de 2025, con la asistencia de 30 ganaderos, se supera la meta al 150%.	Tecnig@n Bolívar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La BTG adicional de Sucre, esta programada para desarrollarse en septiembre de 2025.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida. Desde mayo 2025, la Sucursal de Banco Agrario Arjona certifico 5 créditos por un monto total de \$89.000.000	Tecnig@n Bolívar
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	20%	40%	80%	El Tecnigan Sucre en julio reporto 2 créditos de la oficina Banco Agrario Buenavista para un total de 4 créditos	Tecnig@n Sucre
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	11%	33%	56%	56%	Por cruce a de actividades del Tecnig@n Bolívar se aplazo la visita del mes de julio de su Círculo de Gestión en Ganadería Sostenible en Santa Cruz de Mompox. Se mantiene el indicador.	Tecnig@n Bolívar
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	11%	33%	33%	44%	El Tecnigan Sucre realizo la cuarta reunión de circulo programada para 31 de julio de 2025 en la finca del ganadero Alvaro Cruz, con lo cual se llevan 4 reuniones realizadas.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 230 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves.	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	23%	31%	39%	39%	39%	Durante el mes de julio 2025. el Tecnig@n Bolívar no realizó publicaciones. Total: 42 publicaciones realizadas en el año.	Tecnig@n Bolívar
			2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	10%	29%	44%	60%	60%	El Tecnig@n Sucre no realizó publicaciones en el mes de julio de 2025.	Tecnig@n Sucre
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida; la transmisión del "En Vivo" del Tecnig@n Bolívar, se llevo a cabo el 23 de abril 2025	Tecnig@n Bolívar
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Oct: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La transmisión del Tecnig@n Sucre se llevará a cabo el 15 de octubre de 2025	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El ganadero fue seleccionado para la entrevistar en el Tecnig@n Bolívar y se espera realizarla en el mes de agosto 2025.	Tecnig@n Sucre
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida pues en el Tecnig@n de Sucre ya se realizo la entrevista al ganadero Argemiro Arrieta de Buenavista, el 30 de abril de 2025.	Tecnig@n Bolívar

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En el Tecnig@n Bolívar a la espera de directrices de la Subdirección de C&T y de los cambios sugeridos por la Dirección Técnica.	Tecnig@n Bolívar
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El Tecnig@n Sucre esta seleccionando las fincas en donde se va a desarrollar el fortalecimiento del tecnigan	Tecnig@n Sucre
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 360 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (360)	0%	0%	31%	67%	93%	100%	100%	Meta cumplida. En las acciones de formación realizadas en el Tecnig@n Bolívar, durante el mes de julio 2025, se capacitaron 30 aprendices, para un acumulado de 460 capacitados.	Tecnig@n Bolívar
			Gestionar 18 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (18)	0%	0%	22%	50%	72%	94%	100%	Meta cumplida. El Tecnig@n Bolívar desarrolló 1 acción de formación durante el mes de julio en el municipio de Magangué, para un total de 18 cursos realizados	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	0%	67%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida. 116 personas inscritas en el proceso de certificación por competencias, con los que se supera la meta en un 116%.	

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 440 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (440)	0%	0%	0%	0%	17%	39%	60%	El Tecnig@n Sucre inscribió 86 ganaderos para el mes de julio de 2025, para un total de 264 aprendices inscritos.	Tecnig@n Sucre
			Gestionar 22 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (22)	0%	0%	0%	0%	23%	50%	77%	En el mes julio 2025, el Tecnig@n Sucre ejecutó 6 acciones de formación, en los municipios de Sincé, Buenavista, San Pedro y Guaranda, las cuales se soportaron en el drive, con sus respectivas fichas de matrícula en el drive, para un total 17 acciones de formación ejecutadas.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	33%	100%	100%	Meta cumplida. En el mes de julio el Tecnig@n Sucre no inscribió procesos de certificación por competencia.	

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 12 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso	No. De cursos ejecutados/ Meta (12) cursos	0%	0%	0%	0%	8%	8%	50%	Julio: * Bolívar: 3 cursos con 82 personas * Sucre : 3 cursos con 97 personas.	Tecnig@n Bolívar, Tecnig@n Sucre
			(Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De personas que participaron / Meta (240)	0%	0%	0%	0%	10%	14%	54%		

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	33%	33%	67%	67%	67%	En el mes de julio 2025 no hubo ingreso de pasantes externos en el Tecnig@n Bolívar	Tecnig@n Bolívar
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	No hubo ingreso de estudiante para prácticas en el mes de julio 2025, pero se está gestionando la entrada a una finca de un estudiante de un politécnico de Sincelejo	Tecnig@n Sucre
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se realizó el proceso de selección del pasante que iniciará labores en el mes de agosto 2025	Tecnig@n Bolívar
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	En el Tecnig@n Sucre, se realizó el proceso de selección y la nueva pasante y entrara en el mes de agosto de 2025	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					El diplomado en Ganadería Sostenible se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.	STG Bolívar, STG Sucre
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 1% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida. El Curso de Mayordomía con el SENA en Bolívar que inició en mayo 2025 en Mahates, continúa con normalidad su desarrollo en julio 2025.	Tecnig@n Bolívar
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En Sucre, la Alcaldía de San Pedro no ha asignado los recursos para la iniciación de la Escuela de Mayordomía. Y la Alcaldía de Sincé tiene en revisión la propuesta para aprobación de una nueva Escuela. Se realizo petición formal al Sena para iniciar una carrera técnica en mayordomía en el municipio de San Pedro para lo cual se enviaron las 30 personas interesadas con sus respectivas cédulas, adicional se inscribieron en el Sofia plus	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Meta cumplida. El Tecnig@n Bolívar realizó las 5 acciones de formación en ganadería sostenible en instituciones educativas de los municipios de Santa Catalina (1), Mahates (2), Turbana (1) y el Guamo (1).	Tecnig@n Bolívar
			(Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	Meta cumplida. El Tecnigan Sucre en el mes de julio atendió dos instituciones educativas, una en Sincé y una en Los Palmitos, capacitando a los alumnos de grado undécimo en ganadería sostenible. En total de las 5 acciones de formación desarrolladas se refirieron 17 estudiantes.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	Tecnig@n Bolívar
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	Tecnig@n Sucre
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	Tecnig@n Sucre
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	Tecnig@n Bolívar

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El Tecnig@n Bolívar está a la espera de directrices de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación,	Tecnig@n Bolívar
				No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El Tecnig@n Sucre está a la espera de directrices de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación,	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					<i>Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	Tecnig@n Bolívar
			STG (Practicas, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%						
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					<i>Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	Tecnig@n Bolívar
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	50%	El Anuario de Bolívar fue montado en el drive en mayo 2025 y se le hicieron ajustes de forma solicitados por el nivel central. * El anuario entregado no se ajusta a lo solicitado por la dirección Técnica.	Tecnig@n Bolívar
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida. El Anuario de Sucre, se terminó en el mes de mayo 2025, se monto en el drive y se le hicieron los ajustes de forma solicitados por el nivel central y se está a la espera de los resultados de la revisión.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas.	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Bolívar
			(May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Sucre
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 2 encadenamientos de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En proceso de identificación de encadenamiento de 5.000 litros de la cadena láctea en Bolívar-	STG Bolívar
			(Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En proceso de identificación de encadenamiento de 5.000 litros de la cadena láctea en Sucre.	STG Sucre

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	27.961	0%	0%	0%	13.973	27.896	28.048	Resultados del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	28.787				28.855	28.855	28.665	
				% de cobertura	97%				48,4%	96,7%	97,8%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)			0%	0%	0%				
					2.128.542				908.280	2.598.654	2.166.495	
				Población marco	2.160.254				2.162.794	2.659.381	2.189.058	
				% de cobertura	99%				42,0%	97,7%	99,0%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	2.034.245	0%	0%	0%	875.077	2.060.762	2.071.439	
				Población marco	2.065.450				2.068.377	2.068.377	2.093.551	
				% de cobertura	98%				42,3%	99,6%	98,9%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	94.297	0%	0%	0%	33.203	94.524	95.056	
				Población marco	94.804				94.417	94.417	95.507	
				% de cobertura	99%				35,2%	100,1%	99,5%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	94.850	0%	0%	0%	48.572	111.216	111.539	
				Población marco bovinas	96.475				109.271	96.575	112.583	
				% de cobertura	98%				44,5%	115,2%	99,1%	
				Total bufalinas vacunadas	4.375	0%	0%	0%	2.231	5.635	5.694	
				Población marco bufalinas	4.382				5.376	4.374	5.703	
				% de cobertura	100%				41,5%	128,8%	99,8%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	14.683	0%	0%	0%	8.198	16.290	10.056	
				Población marco	15.069				17.124	15.086	10.484	
				% de cobertura	97%				47,9%	108,0%	95,9%	

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	38%	100%	100%	De acuerdo con información suministrada por la Dra. Luisa Lara de la SSBA, con corte a 31 de julio 2025, de 17.344 errores reportados, se han gestionado 17.324
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	63%	88%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida en el mes de abril de 2025
			No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	68%	93%	104%	104%	104%	104%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida en el mes de marzo 2025.
			No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	0%	108%	108%	108%	108%	108%		

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre <u>primeros auxilios</u> (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida en el mes de abril de 2025.
				No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	0%	0%	113%	113%	113%	113%	

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	59%	206%	100%	Durante el ciclo de vacunación que finalizó el 21 de junio de 2025, se realizaron 216 encuestas de supervisión, qué se terminaron de cargar en el sistema, en el mes de julio 2025. Se supera la meta en un 270%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total (80)	0%	0%	0%	0%	45%	176%	100%	Durante el ciclo de vacunación que finalizó el 21 de junio de 2025, se realizaron 197 encuestas de satisfacción, qué se terminaron de cargar en el mes de julio 2025. Se supera la meta en un 246%.

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	75%	50%	100%	75%	100%	En el mes de julio 2025, se reportaron 5 casos de seguridad en el departamento de Sucre, así: PL Sincelejo; 1 caso de hurto; PL Sincé: 3 casos de hurto en finca y PL San Marcos; 1 caso de abigeato.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (83) gremios de la región	0%	0%	4%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida en abril de 2025. 3 gremios se encuentran interesados en FSSP y se está en el trámite de su creación-

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	20%	29%	29%	De acuerdo con la información suministrada por el Ing. Gustavo García, en mayo 2025 se ingresaron 344 ganaderos y en junio, 331, para un total de 675, de acuerdo con reporte adjunto de Comunidad Virtual Ganadera.
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta plataforma es desconocida para la gran mayoría de los ganaderos de los dos departamentos. Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo

Seguimiento regional 2025 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



Metas 2025 Coordinación Regional de Boyacá



Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	30%	34%	34%	41%	\$685.245.030 con el valor de los créditos gestionados en la regional + \$ 129.849.000	STG Boyacá
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	30%	34%	34%	41%	\$685.245.030 con el valor de los créditos gestionados en la regional + \$ 129.849.000	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago.: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	5%	16%	24%	41%	53%	61%	Julio: 170 Personas Atendidas A la fecha se cuentan 1.227 personas atendidas.	STG Boyacá
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	40%	40%	50%	50%	70%	Julio: 7 Brigadas adelantadas.	STG Boyacá
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	17%	55%	55%	66%	66%	100%	Abril: 110 Ganaderos Mayo: 132 Ganaderos Julio: 200 Ganaderos.	

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para 7 Brigadas se esperarían 140 ganaderos, y van 201 (<i>Pendiente cargar los soportes al N.C- Andrea, para validar la gestión</i>).	STG Boyacá
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	30%	40%	100%	100%	100%	100%	Total: 6 créditos gestionados en el año.	STG Boyacá
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	11%	11%	22%	*Junio-Julio se realizo nueva sesión con los ganaderos del circulo, pero no asisten en su totalidad por lo que se plantea cambiar miembros y soportar mejor la gestión realizada hasta la fecha	STG Boyacá

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	37%	79%	96%	100%	100%	100%	110 publicaciones Desde el N.C-Ricardo Arenas reportan 107 publicaciones. A mayo 119 Publicaciones realizadas. Se supera la meta en un 103%.	STG Boyacá
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-May: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Realizada el 7 de mayo	STG Boyacá
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Ago: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 1 entrevista elaborada.	STG Boyacá
	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Boyacá
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 560 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (560)	0%	53%	56%	39%	69%	69%	80%	357 ganaderos inscritos. 389 Ganaderos inscritos a cursos de formación para Mayo. 414 para el mes de Junio. Total: 446 acumulados al mes de Julio.
			Gestionar 28 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (28)	0%	54%	64%	43%	71%	71%	89%	Se Soportan 25 Formaciones solicitadas al SENA.
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	41%	55%	55%	55%	55%	55%	82 Ganaderos en procesos de Certificación soportados al mes de Mayo
	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 7 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (7) cursos	0%	0%	57%	29%	43%	43%	29%	1 Curso Chiquinquirá 12 personas, 1 Curso Tunja con 31 personas, 1 Curso Puerto Boyacá (Desde el N.C-Ricardo, no se tienen soportes de este curso, pendiente cargar soporte). *Total: 2 cursos con 43 personas.
				No. De personas que participaron / Meta (140)	0%	0%	31%	31%	31%	31%	31%	

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	50%	67%	67%	67%	Febrero: 1 pasante vinculado. Abril: 2 pasantes vinculados. Mayo 4 Pasantes Vinculados
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					<i>* Este indicador se eliminará por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 1 escuela de mayordomía.

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 1% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	Abril: Reporta 1 acción de formación Mayo : 2 Formaciones Colegios de Tuta Y Paipa	STG Boyacá

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Boyacá
			Ejecutar el plan de trabajo de las 4 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	50%	50%	75%	75%	75%		
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	trabajo en conjunto con NC, avanzando.	STG Boyacá

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicass, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Boyacá
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Enviado en Mayo en los Tiempos estipulados	STG Boyacá
	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en la región de Boyacá (May - Jun: 0% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de las unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Se esta revisando el tema de las distancias y seguimiento, durante Junio se realizaron las visitas y aplicación del producto Se realizará el 5 de julio.	STG Boyacá
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Inicia a partir de Junio las aplicaciones del producto	

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	Junio: 2 fincas gestionadas. (Desde el N.C. se reporta 1 finca gestionada, pendiente cargar soportes).	STG Boyacá
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	En formulación de proyecto con Cooperativa Integral Agroganadera de Boyacá-Cobinaga	STG Boyacá

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	0%	0%	0%	0	45.880	80.573	80.469	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco				82.190	82.191	82.190	82.116	
				% de cobertura				0,0%	55,8%	98,0%	98,0%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)		0%	0%	0%	0	674.124	1.253.536	1.255.085	
				Población marco				1.289.184	1.289.184	1.289.184	1.283.866	
				% de cobertura				0,0%	52,3%	97,2%	97,8%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0	671.614	1.244.805	1.246.418	
				Población marco				1.280.730	1.280.730	1.280.730	1.275.184	
				% de cobertura				0,0%	52,4%	97,2%	97,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0	2.510	8.731	8.667	
				Población marco				8.454	8.454	8.454	8.682	
				% de cobertura				0,0%	29,7%	103,3%	99,8%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0	26.554	47.213	46.539	
				Población marco bovinas				40.552	40.552	40.552	47.009	
				% de cobertura				0,0%	65,5%	116,4%	99,0%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0	90	577	179	
				Población marco bufalinas				347	347	347	179	
				% de cobertura				0,0%	25,9%	166,3%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0	10.715	17.769	17.789	
				Población marco				16.185	16.185	16.185	17.998	
				% de cobertura				0,0%	66,2%	109,8%	98,8%	

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	90%	96%	100%	Mayo: Se gestionaron 1.425 errores en el mes. Junio: Se gestionaron 2.245 errores en el mes.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (5)	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	Realizados talleres por parte de los PLs Chiquinquirá, Paipa, Provincia Norte, Puerto Boyacá y Tunja
			No. De personas capacitadas / Total (125)	0%	0%	86%	102%	102%	102%	102%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (5)	0%	0%	60%	80%	80%	80%	80%	Realizados talleres por parte de los PLs Chiquinquirá, Paipa, Provincia Norte y Tunja
			No. De personas capacitadas / Total (125)	0%	0%	60%	81%	81%	81%	81%		

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (5)	0%	0%	40%	40%	40%	40%	40%	Realizados talleres por parte de los PLs Provincia Norte y Puerto Boyacá
				No. De personas capacitadas / Total (125)	0%	0%	45%	46%	46%	46%	46%	

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	123%	156%	100%	156 encuestas de supervisión 20 PL Chiquinquirá 77 PL Paipa 17 PL Provincia Norte 10 PL Puerto Boyacá 32 PL Tunja Se supera la meta en un 156%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	134%	163%	100%	163 encuestas de satisfacción 25 PL Chiquinquirá 80 PL Paipa 16 PL Provincia Norte 10 PL Puerto Boyacá 32 PL Tunja Se supera la meta en un 163%.

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	25%	25%	50%	50%	50%	100%	100%	Julio: Reportados 4 casos de inseguridad en la región.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 0%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (60) gremios de la región	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se envió el 8 de mayo 41 gremios se encuentran interesados en crear FSSP.

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	31%	87%	87%	493 PL Chiquinquirá 932 PL Paipa 171 PL Provincia Norte 125 PL Puerto Boyacá 331 PL Tunja 2.052 total
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	64%	410%	410%	205 ganaderos ingresados

Seguimiento regional 2025 Boyacá – Cristhian Virgüez											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025 Coordinación Regional de Caquetá

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	Mayo: total gestionado a la fecha: \$43.838.875.108	STG Caquetá
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	5%	70%	70%	82%	100%	100%	Mayo: Total monto aprobado: \$2.193.625.786	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	10%	10%	24%	55%	57%	57%	Se han atendido 1.142 personas en el año.	STG Caquetá
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%		STG Caquetá
			No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	30%	55%	80%	100%	100%	100%	Total: 257 personas en 10 brigadas. Se supera la meta en un 129%.		

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Caquetá
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%		STG Caquetá
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	22%	44%	44%	Abril: Realizadas marzo y abril.	STG Caquetá

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	17%	37%	36%	75%	91%	100%	125 publicaciones a julio, se supera la meta en un 109%	STG Caquetá
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene - Feb: 0%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	meta cumplida	STG Caquetá
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Oct: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para septiembre	

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Indicador sujeto a cambios por parte de la Dir. Técnica.	STG Caquetá
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 400 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (400)	0%	0%	0%	0%	0%	12%	12%	2 SENA: 48 estudiantes	STG Caquetá
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	0%	0%	0%	0%	40%	10%	2 acciones con SENA	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (200)	0%	0%	0%	0%	90%	90%	90%	180 INSCRITOS	
	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 4 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (4) cursos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Dos acciones directas FNG (San Vicente del Caguán 5/6/25, y El Doncello 30/6/25), para 41 estudiantes vinculados. Junio: 7 directas FNG: 165 estudiantes. Se supera la meta en un 175% en cursos ejecutados y 208% en participantes.	STG Caquetá
				No. De personas que participaron / Meta (80)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 3 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	4 vinculados, se supera la meta en un 133%.	STG Caquetá
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%		STG Caquetá
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Programa de Cooperación internacional con I. La Salle, inició el 17/01, con 105 personas. * En desarrollo, para culminar en mayo. * Este indicador se eliminará por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.	STG Caquetá
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	culminada	STG Caquetá

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	Julio: 4 acciones realizadas.	STG Caquetá

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicass, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Reportado 1 plan de acción. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Caquetá
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1 anuario en drive	STG Caquetá

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	30%	40%	4 de 10 fincas gestionadas con visita de autoevaluación	STG Caquetá
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		STG Caquetá

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					8.664	20.124	21191	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	21.051	21.051	21671	
				% de cobertura					41,2%	95,6%	97,8%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)		0%	0%	0%	0%	1.139.099	2.171.195	2.215.100	
				Población marco					2.269.342	2.269.342	2.289.404	
				% de cobertura					50,2%	95,7%	96,8%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					1.123.879	2.140.589	2.183.965	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	2.234.471	2.234.471	2.257.367	
				% de cobertura					50,3%	95,8%	96,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					15.019	30.606	31.115	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	34.871	34.871	32.037	
				% de cobertura					43,1%	87,8%	97,1%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					64.639	116.578	118.820	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	104.860	102.869	122.654	
				% de cobertura					61,6%	113,3%	96,9%	
				Total bufalinas vacunadas					788	1.418	1.449	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	1.517	1.501	1.484	
				% de cobertura					51,9%	94,5%	97,6%	
		Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					8.022	14.424	14.714		
			Población marco	0%	0%	0%	0%	14.245	14.177	15.373		
			% de cobertura					56,3%	101,7%	95,7%		

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	88%	93.13%	96%	Total errores informe final 455 errores y quedaron sin gestionar 17.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (2)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	PL FLORENCIA MILAN 25 PERSONAS. PL SAN VICEN AGUAS CLARAS 39 PERSONAS
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De personas capacitadas / Total (50)	0%	0%	128%	128%	128%	128%	128%	
				No. De talleres realizados / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	PI San Vicente 1 curso de Bienestar animal con 63
				No. De personas capacitadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	126%	

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre <u>primeros auxilios</u> (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Fecha por definir
				No. De personas capacitadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	155%	340%	100%	35 pl San Vicente y Pl Florencia 33. Se supera la meta en un 340%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	150%	310%	100%	35 San Vicente y Pl Florencia 27. Se supera la meta en un 310%.

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	0%	100%	25%	100%	100%	75%	100%	Enero: 0 reporte. Febrero: 4 reportes. Marzo: 1 reporte. Abril 6 casos Mayo: 8 casos Junio:3 casos Julio: 17 casos reportados
	Fortalecimiento o estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de mayo a junio	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 0%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (25) gremios de la región	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Enviada la información, sin embargo, no se reportan interesados

Seguimiento regional 2025 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En la regional se abarco este tema y también quisiéramos aprender mucho mas de canva para las publicaciones	
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej(Copilot, ChatGPT, Deevid, Designs, etc)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	CHAT GPT, CAPCUT Y CANVA	
		Asisitir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* <i>Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.</i>	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



Metas 2025

Coordinación Regional de Cauca & Valle del Cauca



Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	* Conv 41 minciencias UNAD valor proyecto \$23.589'023.617. *Proyecto UNAD conv interna UNAD: \$160'394.240. Total: \$23.749.417.857, para un cumplimiento del 1.179% en la gestión.	STG Popayán
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	* Proyecto UNAD conv interna UNAD: \$160'394.240, se encuentra aprobado.	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	3%	12%	25%	36%	41%	49%	54%	Julio: 1.080 atendidos en 66 eventos	STG Popayán
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	20%	30%	50%	60%	Julio: 6 BTG	STG Popayán
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	24%	35%	59%	73%	Julio: 145 ganaderos	

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	BTG con recursos externos financiados por el Comité de Ganaderos del Cauca, con 23 ganaderos.	STG Popayán
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Las tasas tienden a la baja, y afectaría positivamente para obtener más recursos	STG Popayán
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Julio: 3 reunión de grupo CGGS (<i>Pendiente cargar el informe de avance al N.C- Martha para validar la gestión</i>).	STG Popayán

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	10%	31%	73%	86%	100%	Julio: 120 publicaciones. Publicaciones con contenido propio del Tecnigan.	STG Popayán
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene - Feb: 0%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Al día con su región Cauca y Valle del Cauca	STG Popayán
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Oct: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Video realizado en la Hacienda El Cencerro, Valle del Cauca	STG Popayán

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Popayán
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 700 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (700)	0%	0%	30%	35%	70%	70%	87%	Julio: 607 inscritos	STG Popayán
			Gestionar 35 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (35)	0%	0%	23%	29%	66%	66%	80%	Julio: 28 cursos solicitados	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Febrero: 17 ganaderos en proceso de Cert por Competencias Laborales en Aplicación de Medicamentos. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo, para validar la gestión, se tienen 0 inscritos).</i>	
	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 5 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (5) cursos	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	En articulación con fedegan FNG con Universidad Antonio Nariño.	STG Popayán
				No. De personas que participaron / Meta (100)	0%	0%	16%	16%	16%	16%	16%		

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Mayo: 3 pasantes Abril: 5 pasantes de la Fundación Universitaria Popayán vinculados al Comité de Ganaderos del Cauca. <i>Pendiente cargar 2 soportes al N.C- Ricardo Arenas, para validar la gestión.</i>	STG Popayán
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Un pasante Cauca Dos pasante Valle del Cauca	STG Popayán
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	30%					<i>Este indicador se eliminará por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Popayán
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Apoyo mediante módulo de Ganadería Sostenible y Capacidad de Carga en el Curso de Mayordomía financiado por la UAN en Cauca. Meta finalizada.	STG Popayán

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	Julio: 2 visitas en IE del municipio de Caldone Cauca (IE Comuneros e IE Crucero del Rosario) (Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión). 1 visita a Institución Marina Beltran de Usenda, Silvia - Cauca.	STG Popayán

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Popayán
			Ejecutar el plan de trabajo de las 4 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se entregó documento de caracterización de la regional. A la espera de nuevas indicaciones.	STG Popayán

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1 plan articulado con tecnólogo GEA SENA. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Popayán
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	1 plan articulado actualmente en ejecución del 25%. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (2)	0%	10%	30%	50%	100%	100%	100%	Entregado	STG Popayán

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	Julio: 1 visita Hacienda La Silvestre, Jamundí - Valle del Cauca	STG Popayán
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	Julio: Elaboración Plan de Trabajo encadenamiento Patía, Cauca. Proyecto en articulación con UNAD	

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					15.542	27.343	27.360	informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	27.858	27.858	27.825	
				% de cobertura					56%	98%	98%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	423.567	759.536	759.905		
				Población marco					758.943	758.943	766.190	
				% de cobertura					55,8%	100,1%	99,2%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					421.740	756.706	757.075	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	756.526	756.526	763.360	
				% de cobertura					55,7%	100,0%	99,2%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					1.827	2.830	2.830	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	2.417	2.417	2.830	
				% de cobertura					75,6%	117,1%	100,0%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					19.461	36.277	34.467	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	29.036	29.036	34.697	
				% de cobertura					67,0%	124,9%	99,3%	
				Total bufalinas vacunadas					77	148	148	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	49	49	148	
				% de cobertura					157,1%	302,0%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					4.754	8.167	8.111	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	7.140	7.140	8.205	
				% de cobertura					66,6%	114,4%	98,9%	

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	662 errores gestionados
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (3)	0%	0%	66%	100%	100%	100%	100%	Tres talleres realizados por PL Tuluá, Cartago y Popayán, con 80 asistentes
				No. De personas capacitadas / Total (75)	0%	0%	80%	107%	107%	107%	107%	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (3)	0%	0%	66%	100%	100%	100%	100%	Tres talleres realizados por PL Cartago, Tuluá y Popayán, con 91 asistentes
				No. De personas capacitadas / Total (75)	0%	0%	66%	121%	121%	121%	121%	

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (3)	0%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	Dos talleres realizados por PL Popayán y Tuluá, con 53 asistentes
				No. De personas capacitadas / Total (75)	0%	33%	33%	33%	71%	71%	71%	

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	70 encuestas realizadas
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	120 encuestas realizadas

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	125%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	Julio se reportaron 6 casos
	Fortalecimiento o estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de Mayo a junio	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 0%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (128) gremios de la región	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	De los 128 gremios, se encuentran interesados 47.

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	13%	18%	18%	428 nuevos ganaderos ingresados
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo

Seguimiento regional 2025 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevид, Designs, etc.)	No. De herramienta seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Coordinación Regional de Cesar & La Guajira

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$4.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	CONVOCATORIA 37 REGALIAS, monto gestionado: \$980.000.000. * PERFIL ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO DEL TOTUMO \$ 1.049.198 (Pendiente enviar los soportes correspondientes al N.C- Andrea Daza, para validar la gestión).	STG Valledupar
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se está gestionando las actividades para reportar el avance en mayo	
				Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Convocatoria Minciencias No. 037 \$22.494.549.963 Estado: Radicado	STG Aguachica
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta gestionando las actividades para reportar el avance en abril	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 3.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	6%	11%	13%	18%	18%	19%	Julio: 378 personas.	STG Valledupar
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual		No. De personas atendidas / Meta (1.000)	0%	6%	21%	23%	26%	26%	33%	Febrero: 60 Marzo: 150 Abril: 20 Mayo: 30 Junio: 69 TOTAL: 329	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	10%	20%	30%	50%	60%	Mayo: 6 brigadas con 135 personas.	STG Valledupar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	10%	20%	33%	55%	68%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	30%	50%	50%	70%	80%	Julio: Gamarra Total: 8 BTG ejecutadas	STG Aguachica
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	10%	33%	51%	51%	70%	83%	Julio: 27 personas Total de 166 personas.	
		Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Mayo: 20 personas si cofinanciación	STG Valledupar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Abril: 20 personas. Cofinanciada por Alcaldía de Gamarra	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	Se Gestiono el crédito del señor Eder E. mejía	STG Valledupar
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MARZO: Se realizó el acompañamiento en una jornada de créditos con el banco agrario el 29-03-2025 ABRIL: acompañamiento jornada de créditos el 01-04-2025 MAYO: acompañamiento jornada de créditos Rio de Oro 17-05-2025	STG Aguachica
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se socializo cggs con productores	STG Valledupar
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	11%	22%	33%	44%	ABRIL: reunión CGGS Pailitas 30-04-2025. MAYO: reunión CGGS Pailitas 30-05-2025 JUNIO: reunión CGGS Pailitas 17-06-2025. JULIO: reunión CGGS Pailitas 25-07-2025	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 230 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	0%	12%	35%	52%	61%	Al 31 de mayo se han realizado 70 publicaciones.	STG Valledupar
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	2%	4%	4%	9%	9%	12%	Julio: 4 publicaciones Total: 14publicaciones	STG Aguachica
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta gestionando las actividades para reportar el avance en mayo	STG Valledupar
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-May: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Ganadería con propósito: educación sostenibilidad y alianzas para el campo en el Sur del Cesar	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para el mes de agosto	STG Valledupar
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para el mes de agosto	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Aguachica
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 300 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (300)	0%	0%	34%	34%	48%	59%	70%	49 aprendices Codazzi 54 aprendices chiriguana 40 Maicao, Maicao 33, Maicao 33	STG Valledupar
			Gestionar 15 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (15)	0%	0%	40%	40%	53%	67%	80%	3 cursos Codazzi 3 cursos chiriguana 2 cursos Maicao2	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	0%	45%	45%	45%	45%	45%	45 personas en manejo de plan sanitario	

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 240 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (240)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se ha logrado avanzar en cursos cortos con el SENA pero se han realizado 7 cursos cortos FNG	STG Aguachica
			Gestionar 12 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (12)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se ha logrado avanzar en cursos cortos con el SENA pero se han realizado 7 cursos cortos FNG	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	40%	54%	54%	81%	100%	Mayo: 45 personas certificadas Aguachica - Pailitas Junio: socialización CCL 22 personas San Alberto Julio: 22 personas certificadas San Alberto y 13 personas certificadas Aguachica TOTAL: 80	

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 15 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (15) cursos	0%	0%	13%	20%	47%	47%	67%	* Aguachica: 8 cursos con 148 personas. * Valledupar : 2 cursos con 73 personas. Total cursos: 10 Total personas atendidas: 221	STG Valledupar, STG Aguachica
				No. De personas que participaron / Meta (300)	0%	0%	35%	29%	31%	56%	74%		
	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	se vinculan dos estudiantes a la empresa el Prado y la Purísima	STG Valledupar
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se vincularon dos estudiantes como pasantes a la alcaldía de Pailitas	STG Aguachica
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	se vincula pasante interno universidad San Martín y la UDES	STG Valledupar
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Finalizó pasante 2025 - 1 (19-06-2025) /Se vinculó pasante 2025 - 2	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					Aguachica: se está trabajando con la UNAD sede Aguachica para el desarrollo del diplomado. * Este indicador se eliminará por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.	STG Valledupar
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	Se solícito ante SENA para realizarla en la vereda la iberia de Codazzi	STG Valledupar
			(Feb - Jun: 1% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	15%	15%	15%	20%	20%	Julio: Se cambió de aliado para la ejecución de esta meta. Ahora se realizará con la Alcaldía de Gamarra en AGOSTO	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: Se realizó acercamiento a 4 colegios en Valledupar. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión).</i>	STG Valledupar
			No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	80%	80%	Se realizó acercamiento a 5 colegios: 3 en Aguachica, 1 en Pailitas y 1 en San Alberto. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión).</i>	STG Aguachica	

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					Se esta gestionando las actividades para reportar el avance en marzo. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Valledupar
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se cargó el plan de trabajo y cronograma a la carpeta correspondiente. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Aguachica
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					Se esta gestionando las actividades para reportar el avance en marzo. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Valledupar
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%		100%	100%	100%	Abril: Se realizaron 3 de las 4 sesiones planeadas con estudiantes de grado 7mo en I.E. Sagrado Corazón de Jesús, Corregimiento El Contento - Gamarra. Mayo: 4 de 4 sesiones <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta gestionando las actividades para reportar el avance en marzo	STG Valledupar
			(1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inicia en el segundo semestre	STG Aguachica
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicas, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	30%	30%	30%	50%	100%	en el mes de abril se da inicio al técnico en riegos y drenajes para el municipio de Maicao. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Valledupar
				No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	Se envió plan de trabajo al SENA - Aguachica, para trabajar con estudiantes del Técnico en Producción Agropecuaria. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Aguachica
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						STG Valledupar
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	50%	Se entregó anuario. * El anuario entregado no se ajusta a lo solicitado por la dirección Técnica.	STG Valledupar
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se entregó anuario	STG Aguachica
	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en Valledupar (May - Jun: 0% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de la unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	10%	10%	10%	10%	70%	inicio estudio mes de mayo	STG Valledupar
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	2 sellos gestionados para 2025 * lafaurie cabal senc *hacienda Omega (Desde el N.C-Ricardo, se registra 1 finca, pendiente cargar soportes).	STG Valledupar
				No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Reunión de socialización con gremios y ganaderos de Aguachica (GREa) y Pailitas (COOGANASUR). Mayo: visita 1 ganadero Aguachica y socialización 5 ganaderos Pailitas. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo A para validar la gestión).	STG Aguachica
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 2 encadenamientos de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta gestionando las actividades para reportar el avance en marzo	STG Valledupar
				No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	JUNIO: Se aplaza reunión mensual por motivo de ferias y fiestas en el corregimiento JULIO:	STG Aguachica

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	0%	0%	0%	0%	12.280	22.071	22,083	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco					22.311	22.311	22,342	
				% de cobertura					55,0%	98,92%	98,84%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	Población marco	0%	0%	0%	0%	1.093.031	2.019.865	2.022.954	
									2.070.068	2.070.068	2.032.434	
									52,8%	97,57%	99,53%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	1.073.595	1.984.167	1.987.280	
				Población marco					2.035.789	2.035.789	1.996.729	
				% de cobertura					52,7%	97,46%	99,52%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	19.436	35.698	35,674	
				Población marco					34.279	34.279	35,705	
				% de cobertura					56,6%	104,13%	99,91%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	66.377	98.194	98.403	
				Población marco bovinas					88.130	88.130	98.736	
				% de cobertura					75,3%	111,41%	99,66%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	1.340	2.074	2.071	
				Población marco bufalinas					1.217	1.217	2.071	
				% de cobertura					110,1%	170,41%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	9.156	13.104	13.113	
				Población marco					12.350	12.350	13.206	
				% de cobertura					74,1%	106,10%	99,29	

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados 570/570 No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	93%	100%	100%	Todos los errores se gestionaron oportunamente.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados 11/ Meta (11)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 11 talleres en febrero con participación de 280 ganaderos
			No. De personas capacitadas / Total (275)	0%	102%	102%	102%	102%	102%	102%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados 11/ Meta (11)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 11 talleres en marzo de BA y CA con participación de 294 ganaderos
			No. De personas capacitadas / Total (275)	0%	0%	107%	107%	107%	107%	107%		

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados11 / Meta (11)	0%	0%	0%	73%	82%	82%	100%	Se realizaron 11 talleres de PA con corte al mes de julio con participación de 285 ganaderos.
				No. De personas capacitadas285 / Total (275)	0%	0%	0%	76%	85%	85%	104%	

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas 110/137 Total	0%	0%	0%	0%	92%	125%	100%	Se realizaron 139 encuesta de supervisión. Se supera la meta en un 126,3%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción 110/132 Total	0%	0%	0%	0%	75%	120%	100%	Se realizaron 126 encuesta de satisfacción. Se supera la meta en un 114,5%.

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	225%	100%	JULIO: Se reportaron 19 hechos delincuenciales
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de Marzo a mayo	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 0%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (49) gremios de la región	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se identificaron 30 gremios que quieren conformar los FSSP corte a junio.

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	36%	39%	39%	Se han ingresado 908 ganaderos a la CVG
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	160%	160%	160%	160%	160%	Con corte a junio existen 80 miembros en la plataforma telegram

Seguimiento regional 2025 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Coordinación Regional de Córdoba



Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	63%	63%	HEMOS HECHO GESTIÓN EN APOYO Y ACOPAÑAMIENTO A 2 DOS PROYECTOS DE LA COVOCATORIA Sol Natura con un valor aproximado de \$1.050.000.000 Nombre de los proyectos: • “Mejorar las condiciones ambientales y económicas de 60 unidades productivas familiares de ganadería bovina en los municipios de Montería y San Carlos.” ya tenemos la carta de cofinanciación. • “Centro de experiencia en ganadería Regenerativa: Transformación de paisajes Ganaderos mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza”. estamos a la espera de la carta de coparticipación por parte del nivel central se hizo la solicitud a Sandra Huertas esta convocatoria cierra el 15 de mayo. Mayo: Valor gestionado: \$1.269.958.395 Julio: Sigue Igual	STG Montería
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	sin avances	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	3%	10%	17%	23%	33%	47%	49%	978 PERSONAS ACUMULADAS	STG Montería
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	Abril: 10 brigadas con 372 personas	STG Montería
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: 10 brigadas con 372 personas	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 1% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se atendieron 66 personas en dos eventos adicionales a marzo. el primero se realizó el 17 de enero en cotorra vereda la culebra con 28 asistentes y el segundo se realizó el día 27 de febrero en Tierralta Córdoba con 38 asistentes. Total: 2 brigadas con 66 personas	STG Montería
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se han realizado Brigadas con las entidades crediticias, aprovechando las convocatorias a las BTG, donde los bancos sucursales de los municipios donde realizamos estas, presentan sus ofertas de servicios. Se han adelantado créditos con Banco Agrario de CFA estamos a la espera del reporte por parte de los bancos de créditos gestionados Estrategia-visitar estas sucursales bancarias para revisar estados de créditos.	STG Montería

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	INICIAMOS LA CREACION DEL CIRCULO CGGS EL 24 DE MAYO CON LA SOCIALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, DIRIGIDO A 7 PRODUCTORES INVITADOS: , se realizará la primera reunión el 27 de junio en el predio ALTAMAR. (Pendiente cargar los soportes al N.C- Martha, para validar la gestión, se registran 0 visitas). se han realizado dos reuniones con bufaleros del CGCS Córdoba	STG Montería

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	0%	27%	17%	43%	50%	Junio: Se tiene reporte de 53 publicaciones y se vienen haciendo publicaciones en Instagram, Tik Tok y grupos de chat. (Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo, para validar la gestión, se tienen 49 publicaciones).	STG Montería
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-May: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	SE REALIZO EL 21 DE MAYO	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Ago: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ENTREVISTA PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO. Entrevista que se realizara a uno de los propietarios de la Central Genética “ALICANTE”	STG Montería
	Fortalecimiento de los Tecni@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Indicador sujeto a cambios por parte de la Dir. Técnica.	STG Montería
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	0%	5%	3%	18%	18%	50%	* Julio: 10 cursos con 251 personas.	STG Montería
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	0%	4%	4%	16%	16%	40%	* Julio: 10 cursos con 251 personas.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 180 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (180)	0%	0%	0%	0%	63%	63%	63%	* PN11 47 CANDIDATOS NORMAS: 270501082 " Administrar medicamentos y biológicos según especie animal y normativa técnica" Y 270501042 " Aplicar plan sanitario según especie animal y legislación vigente" 42 certificados (5 retiros), total: 47 inscritos. 26% con 45 certificados, * Se viene adelantando proceso de certificación por competencias en la NORMA: 270501082 " Administrar medicamentos y biológicos según especie animal y normativa técnica" a 60 vacunadores de los PL Cerete y Planeta Rica, además con una empresa de transporte ganadero se esta recopilando la información de conductores solicitantes (40). Total: 114 inscritos en el año.	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 12 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso	No. De cursos ejecutados/ Meta (12) cursos	0%	0%	0%	8%	8%	8%	25%	Julio: 3 cursos con la participación de 100 personas.	STG Montería
			(Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De personas que participaron / Meta (240)	0%	0%	0%	20%	20%	20%	42%		

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	67%	67%	67%	67%	67%	Marzo: tenemos a la fecha vinculados 4 pasantes externos dos la universidad de Córdoba y dos de la fundación universitaria san Martín	STG Montería
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Marzo: ala fecha tenemos 1 pasante de la universidad de Córdoba	STG Montería
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se dio inicio al diplomado con la universidad del Sinú. (Pendiente enviar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión). * Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.	STG Montería
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: se viene avanzando la escuela de mayordomía con GANACOR con 22 inscritos. Meta finalizada.	STG Montería

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	40%	40%	60%	60%	Avance 60% , este junio 10 con el colegio Inem y George Noble school, Gimnasio campestre, quedando pendiente por definir fechas con los colegios La Salle y el colegio Británico de Montería. Total: 2 acciones de formación	STG Montería

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Montería
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	1%	100%	100%	ENVIADO EL 9 DE JUNIO	STG Montería

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en la región de Córdoba (May - Jun: 0% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de las unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	La aplicación del producto inicia ene l mes de junio	STG Montería
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Inicia a partir de las aplicaciones del producto, se realizo la aplicación del producto en la finca santa marta en la parcela seleccionada para hacer el ensayo.	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: SE TIENEN 6 FINCAS YA SELECCIONADAS Y QUE MOSTRARON INTERES PARA EL MES DE JULIO se reportara en el mes de julio. <i>(Desde el N.C-Ricardo A, no se tiene reporte, pendiente cargar los soportes para validar la gestión).</i>	STG Montería
		Apoyar a clúster cárnico en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de enfoque cárnico de 15 productores cada una (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: Vinculación de las Asociaciones de Productores de Carne y Leche a sistemas de comercialización Subastas Ganaderas.	STG Montería

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					12.709	34.851	35.714	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	35.951	35.951	35.932	
				% de cobertura					35,4%	96,9%	99,4%	
				No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	997.742	2.485.067	2.558.341	
				Población marco					2.584.473	2.584.473	2.564.730	
				% de cobertura					38,6%	96,2%	99,8%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	954.251	2.396.456	2.469.299	
				Población marco					1.489.386	2.489.386	2.475.554	
				% de cobertura					64,1%	96,3%	99,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	43.491	88.611	89.042	
				Población marco					95.987	95.987	89.167	
				% de cobertura					45,3%	92,3%	99,9%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	48.809	122.810	133.496	
				Población marco bovinas					100.391	100.391	133.791	
				% de cobertura					48,6%	122,3%	99,8%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	3.820	6.953	6.974	
				Población marco bufalinas					3.854	3.854	6.999	
				% de cobertura					99,1%	180,4%	99,6%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	7.034	18.593	19.027	
				Población marco					12.453	16.596	19.109	
				% de cobertura					56,5%	112,0%	99,6%	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Mayo: Se gestionaron los errores
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	88%	88%	100%	100%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	118%	118%	142%	142%	142%	142%	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	0%	133%	133%	133%	133%	133%	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	13%	13%	100%	100%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	24%	24%	133%	133%	133%	133%	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se reportaron 5 casos de seguridad que se tuvo conocimiento desde las oficinas locales. MAYO SE REPORTARON 12 CASOS
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (61) gremios de la región	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se actualizaron 61 gremios, sin embargo, no se encuentran interesados en crear FSSP

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	48%	59%	59%	Junio: Han ingresado 1.394 ganaderos	Leonardo De Las Salas
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo	

Seguimiento regional 2025 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Coordinación Regional de Cundinamarca

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Julio: En abril se radicó el proyecto "Red binacional para la innovación y transferencia tecnológica en ganadería bovina sostenible en regiones andinas". El costo del proyecto en pesos colombianos fue de \$2.536.352.172. El radicado se encuentra disponible en la carpeta OneDrive denominada "Certificados Gestión de Recursos" del Tecnigan Cundinamarca. Así mismo, información relacionada fue diligenciada en la hoja "Gestión de recursos" del archivo denominado "BTGS-Ganaderos atendidos-Recursos" del OneDrive del Tecnigan Cundinamarca. La meta se supera al 127%.	STG Cundinamarca
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: : No se relacionan proyectos aprobados en ejecución a la fecha.	

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	0%	0%	27%	34%	34%	Marzo: 67 personas atendidas Abril: 228 personas atendidas. Mayo: 245 personas atendidas. Junio: 143 personas atendidas Julio: 266 personas atendidas (<i>Pendiente subsanar el reporte</i>). Total: 683 personas atendidas.	STG Cundinamarca
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	10%	10%	50%	100%	Abril: 1 brigada con 33 personas. Mayo: El indicador no presenta avance en el periodo evaluado. Junio: 4 brigadas con 79 personas (22 San Francisco, 13 Mosquera, 18 Choachí, 26 Madrid) Julio: 5 brigadas con 116 personas (28 Fúquene, 23, 34 Chocontá, 15 Villapinzón, 16 Mosquera) Total: 10 brigadas con 222 ganaderos.	STG Cundinamarca
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	17%	17%	56%	100%		

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 1% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: 1 brigada con 21 personas. Se supera la meta en un 105%. Julio: No reporta avances en la meta	STG Cundinamarca
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: El indicador no presenta avance en el periodo evaluado.	STG Cundinamarca
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: El indicador no presenta avance en el periodo evaluado.	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	17%	0%	100%	100%	100%	Julio 5. Total: 175). El avance supera el 100% de la meta.	STG Cundinamarca
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene - Nov: 0%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: De acuerdo con lineamientos la fecha del Live es el 12 de noviembre. Y la fecha de Envío de documentación, fotos y título, es el 24 de octubre de 2025. Por lo tanto, el indicador no refleja avance en el periodo evaluado.	STG Cundinamarca
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Abr: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: Se realizaron 2 entrevistas a ganaderos, 1 en Fusagasugá y otra en Guasca. (Registrada 1 entrevista).	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: El indicador no presenta avance en el periodo evaluado.	STG Cundinamarca
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 440 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (440)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	Julio: 89 ganaderos inscritos.	STG Cundinamarca
			Gestionar 22 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (22)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	Julio: 4 acciones de formación gestionadas (2 Zipaquirá, 1 Tabio, 1 Sibaté)	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	0%	0%	61%	61%	61%	Junio: 92 aspirantes de los Proyectos Locales de Fedegan Fondo Nacional del Ganado fueron inscritos en el SENA para adelantar la Sensibilización Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL) en "Administrar medicamentos según especie animal y normativa técnica". El soporte de esta actividad se encuentra ubicado en la carpeta de OneDrive del Tecnigan Cundinamarca denominada "Soportes>Formación>Certificación por Competencias Laborales"..	

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 7 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20	No. De cursos ejecutados/ Meta (7) cursos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: El indicador no presenta avance en el periodo evaluado.	STG Cundinamarca
			personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De personas que participaron / Meta (140)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Julio: 2 pasantes vinculados a entidades.	STG Cundinamarca
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Julio: El indicador no presenta avance en el periodo evaluado.	STG Cundinamarca
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					Julio: No se tiene avance en este indicador en el periodo evaluado <i>* Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Cundinamarca
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Julio: El 4 de julio finalizó la Escuela de Mayordomía con Asoganaderos. Meta finalizada.	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: en junio se reporta una acción de formación realizada en el Colegio Piloto en Gachetá. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión).</i>	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia del STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					Mayo: De acuerdo con actualización de BCS esta meta se fusionó en articulación de Área Andina, sin embargo, se adelantará a partir del mes de Julio la actividad con el Colegio en Gachetá. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Cundinamarca
			Ejecutar el plan de trabajo de las 4 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					Mayo: De acuerdo a actualización de BCS esta meta se fusionó en articulación de Área Andina, sin embargo, se adelantará a partir del mes de Julio la actividad con el Colegio en Gachetá. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: No se han recibido indicaciones respecto al desarrollo de actividades para el cumplimiento de la meta.	STG Cundinamarca
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					Mayo: De acuerdo con actualización de BCS esta meta se fusionó en articulación de Área Andina, sin embargo, se adelantará a partir del mes de Julio la actividad con el Colegio en Gachetá. <i>* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.</i>	STG Cundinamarca
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Junio: en mayo se da cumplimiento del 100% del indicador toda vez que el Anuario fue entregado via correo electrónico a Martha Ducon. Igualmente, el documento reposa en la carpeta OneDrive denominada "Anuario". Julio: La meta se cumple en un 100%.	STG Cundinamarca
	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Junio: 3 fincas han sido asesoradas en la consecución del Sello, una en Fusagasugá, otra en Guasca y otra en Subachoque. (Pendiente cargar soportes al N.C-Ricardo A para validar la gestión). Julio: 5 fincas asesoradas (Guasca, Subachoque, 2 en Fusagasugá, Susa). (Pendiente cargar soportes al N.C-Ricardo A para validar la gestión).	STG Cundinamarca
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Julio: No se reporta avance en esta meta.	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					38.839	70.621	70.764	Julio: AFTOSA: FUENTE - SINIGAN - SAGARI VERSIÓN 41355 16/07/2025 Informe Final Aftosa BRUCELOSIS: FUENTE: SINIGAN - SAGARI 41358 16/07/2025 Informe Final brucelosis bovina
				Población marco	0%	0%	0%	0%	72.251	72.251	72.164	
				% de cobertura					54%	98%	98%	
				No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	567.491	1.095.314	1.096.881	
				Población marco					1.126.243	1.126.243	1.117.493	
				% de cobertura					50%	97%	98%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	566.808	1.094.397	1.096.014	
				Población marco					1.125.274	1.125.274	1.116.617	
				% de cobertura					50%	97%	98%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	683	917	867	
				Población marco					969	969	876	
				% de cobertura					70%	95%	99%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	26.936	53.039	53.231	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	48.573	48.573	53.872	
				% de cobertura					55%	109%	99%	
				Total bufalinas vacunadas					60	40	39	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	32	32	39	
				% de cobertura					188%	125%	100%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					9.675	17.237	17.313	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	16.534	16.534	17.547	
				% de cobertura					59%	104%	99%	

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Julio: Errores gestionados durante el mes
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre <u>Fiebre Aftosa</u> (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (5)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: En Marzo se reporta la ejecución de 5 talleres de gestión del conocimiento dirigidos por los 5 PL de la Coordinación, en la temática de Fiebre Aftosa con la participación de 136 asistentes. Se reporta el respectivo envío de los informes de actividades y legalización de los recursos ejecutados
				No. De personas capacitadas / Total (125)	0%	0%	100%	100%	109%	109%	109%	

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	88%	396%	100%	Julio: en junio se reportaron 198 encuestas de supervisión. Se supera la meta en un 396%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	108%	308%	100%	Julio: en junio se reportaron 154 encuestas de satisfacción. Se supera la meta en un 308%.

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se reportaron 9 casos de inseguridad en la regional.
	Fortalecimiento o estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 66 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (122) gremios de la región	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: en marzo se compartió con Enlace Regional la base de datos de 13 líderes de asociaciones de 11 municipios de Cundinamarca interesados en crear un FSSP.


Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	76%	178%	178%	Julio: en junio se reportan 4.175 ganaderos ingresados
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C.

Seguimiento regional 2025 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevid, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

*** Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.**



Metas 2025



**Coordinación
Regional del Eje
Cafetero**

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$3.000.000.000 que e tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	STG Pereira: Se gestionaron 10 créditos por valor de \$395.000.000. El Banco envía soporte por correo electrónico. * Se retomo el perfil del proyecto conectando la Ganadería impulsando el uso de TICS en Caldas por un valor de \$2.865.160.000. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea, para validar la gestión). * Total: 3.260.160.000	STG Pereira
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	Se aprobaron 7 créditos por valor de \$300.000.000. Uno negado y dos desistidos	
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	1%	5%	5%	5%	5%	13%	STG La Dorada en el mes de marzo gestionó \$42.500.000. por concepto de 2 créditos. En el mes de febrero se aprobó crédito por valor de \$10.000.000. Valor total: \$52.500.000. En el mes de Julio se gestionaron \$78.000.000. Total: \$130.500.000	STG La Dorada
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	1%	5%	5%	5%	5%	13%	STG La Dorada en el mes de marzo se aprobaron \$42.500.000. por concepto de 2 créditos En el mes de febrero se aprobó crédito por valor de \$10.000.000. Valor total: \$52.500.000. En el mes de Julio se aprobaron \$78.000.000. Total: \$130.500.000	

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	0%	5%	7%	8%	68%	Junio se realizaron capacitación en Pueblo Rico para 30 Personas. Total: 163 personas atendidas en el año. En el mes de Julio se realizo simposio de Bienestar Animal e Inocuidad con la asistencia de 1206 personas para un total en julio de 1369 personas.	STG Pereira
			(Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	2%	16%	21%	33%	40%	44%	34%	En el mes de julio se atendieron 159 personas en Convenio IE CINOC Ganadería sostenible: 27 personas- 102 Personas en charla virtual planes y protocolos sanitarios- 30 personas en Contexto Ganadería Nacional. Total: 683 personas atendidas en el año.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	10%	30%	50%	50%	Se realizó Brigada en el mes de abril en el municipio de Riosucio con 26 personas. En el mes de mayo se realizaron 2 brigadas una en La Celia con 28 personas y Pereira (Arabia) con 34 personas. En el mes de junio se realizaron 2 brigadas una en el municipio de Quinchía con 34 personas y Pereira con 27 personas	STG Pereira
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	13%	44%	73%	73%	En el mes de junio se realizaron 2 brigadas una en el municipio de Quinchía con 34 personas y Pereira con 27 personas. Total: 5 brigadas con 146 personas.	
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	10%	30%	40%	50%	80%	En el mes de julio se realizaron 3 brigadas. Samaná corregimiento de Florencia 32 personas- Puerto Pinzon Puerto Boyacá con 34 personas y Marquetalia Vereda el Placer con 26 personas.	STG La Dorada
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	11%	35%	49%	65%	100%	En el mes de mayo se realizó una brigada con 28 personas. Total: 129 personas en 5 brigadas. En el mes de julio se atendieron 92 personas para un total a julio de 221 personas, se supera la meta en un 111%.	

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se aplaza para el mes de agosto	STG Pereira
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se realizo en el municipio de Pensilvania con la participación de 20 personas.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Ya se encuentran los soportes del Banco. 7 créditos aprobados, 1 negado y 2 desistidos	STG Pereira
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	10%	60%	60%	60%	60%	100%	EN el mes de julio se gestionaron 3 créditos mas por valor de \$78.000.000. Total: 6 créditos, se supera la meta en un 120%.	STG La Dorada
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	11%	22%	En el mes de junio se realizo visita a predios San Antonio. El 30 de julio se realizó reunión en predio Jacarandá.	STG Pereira
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	22%	22%	33%	Se realizó primera reunión CGGS con 8 asistentes en Predio Santa Elena en el municipio Marquetalia. Se realizo reunión para el 12 de abril en predio Penagos. En el mes de mayo se realizará 3ra reunión en predio La Florida. En el mes de julio se realizo actividad en predio el Arado el 28 de julio	STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 230 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	10%	28%	47%	68%	72%	Junio: Se realizó la actualización del formato quedando para el mes de junio con 78 publicaciones. En el mes de julio se realizaron 7 publicaciones para un total de 85 publicaciones	STG Pereira
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	7%	14%	33%	49%	75%	92%	92%	Junio: se realizaron 30 publicaciones . Total: 86 publicaciones realizadas en el año. <i>(Desde el N.C-Ricardo A reportan 106 publicaciones).</i>	STG La Dorada
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizó en el mes de Junio con el Dr. Felipe Aristizábal el miércoles 25 de junio	STG Pereira
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Sep: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizará en el mes de septiembre STG La Dorada	STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizo al Dr. Gustavo Alberto Hoyos entrevista del predio El Portal	STG Pereira
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se realizo entrevista en el mes de abril en el Predio Junin en el municipio de Pensilvania en el corregimiento de Pueblo Nuevo.	STG La Dorada
	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Pereira
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG La Dorada
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 300 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (300)	0%	0%	32%	28%	28%	36%	51%	STG PÉREIRA: Se realizaron 6 cursos de: 1. Transformación de Lácteos con 26 inscritos. Principios Básicos en ganadería Doble Propósito con 26 personas. 2. Principios Básicos en ganadería Doble Propósito con 26 personas 3. Emprendimiento en sistemas ganaderos Doble Propósito con 22 personas. 4. Implementación de sistemas silvopastoriles y primeros auxilios veterinarios con 26 personas. 5. En el mes de abril inicio curso de Biopreparados líquidos con la participación de 33 personas para un total de 133 personas. 6. Elaboración de Biofertilizantes a partir de residuos pecuarios con 35 personas. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo, para validar la gestión, se tienen 85 inscritos en 3 acciones).</i>	STG Pereira
			Gestionar 15 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (15)	0%	0%	27%	20%	20%	40%	40%		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	31%	31%	31%		

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 320 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (320)	0%	7%	7%	9%	23%	23%	23%	1 curso de producción de ganado de leche con el centro de excelencia de la soya. En el mes de abril se realizo curso de Técnicas de manejo en bovinos con 29 personas inscritas. * EN el mes de mayo se realizaron 2 cursos SENA de Técnicas de manejo en bovinos en el municipio de Samaná en corregimiento Florencia y Macias.	STG La Dorada
			Gestionar 16 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (16)	0%	6%	6%	6%	19%	19%	19%		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	98%	98%	98%	98%	En el mes de abril inició certificación en la norma de Aplicación de Plan Sanitario según Legislación vigente.	

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 8 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso	No. De cursos ejecutados/ Meta (8) cursos	0%	0%	25%	38%	50%	88%	100%	* Pereira: 2 cursos con 47 personas * La Dorada: 6 cursos con 113 personas.
			(Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De personas que participaron / Meta (160)	0%	0%	31%	46%	58%	94%	100%	

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 8 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Se vincularon los pasantes Camilo Andres Arcila en Hacienda Cotidianidad y Euder Esteban Garcia en Hda La Judea. Bajo tutoria directa de Guillermo Castro Paez
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	Danir Andres Riveros Barba en la finca Ganamedio y Lorena Tilano Montoya en Sugaberrío. En el mes de julio se vincularon Eliana Carolina Restrepo en Asoregan y Isabella Ramirez en Predio La Perla
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se vinculo el pasante Juan Sebastian Granada
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se vinculo la pasante Verónica Valencia

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	STG La Dorada elaboró pensum con IES CINOC de Pensilvania Caldas. STG Pereira realizó reunión para proponer para el segundo semestre un diplomado en Bienestar Animal con la Universidad Gran Colombia y el Comité de Ganaderos del Quindío. <i>* Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Pereira, STG La Dorada
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	STG Pereira programada para realizar en segundo Semestre	STG Pereira, STG La Dorada
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	STG La Dorada inicio en el mes de junio con ASOREGAN	STG Pereira

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 1% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%	Se realizó una acción en la Institución educativa departamental San Carlos en Caparrapí Cundinamarca con la asistencia de 5 personas de grado 11. En el mes de Julio se visitaron 4 Instituciones en - IE Cañaveral Victoria Caldas con 22 estudiantes- Colegio Oficial Mixto Pio XII Samaná 24 Estudiantes- El Puerto Pinzon Puerto Boyacá 11 estudiantes- IE EL Placer Marquetalia 10 estudiantes.	STG La Dorada
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	Julio: Se realizó con el colegio San Francisco de Asís con 44 estudiantes participantes. En el mes de julio se visitaron 2 Colegios Instituto Agrícola de Marsella con 29 estudiantes y IE Alto Cauca con 15 estudiantes. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión, solo se tiene 1 acción).</i>	STG Pereira

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					STG Pereira esta en elaboración del Plan para realizar en el mes de julio-agosto. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Pereira
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	STG La Dorada ya realizó el plan de trabajo y proyecto subido al Drive. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG La Dorada
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Pereira
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					Las actividades se realizarán en el mes de abril y mayo. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizo entrega del documento con las brechas pero se deben realizar ajustes. Fecha de entrega 30 de abril	STG Pereira, STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					Se realizará en el mes de septiembre. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Pereira
			STG (Practicas, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ya se realizo el plan de ejecución y la información esta subida en el Drive, ACTIVIDAD REALIZADA * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG La Dorada
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					Se realizará en el mes de septiembre. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Pereira
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 2 módulos en febrero y los dos módulos faltantes se realizaron en el mes de abril. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 3 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (3)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se entregó el Anuario en la fecha establecida	STG Pereira, STG La Dorada
	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en la región del eje Cafetero (La Dorada) (May - Jun: 0% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de la unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	0%	0%	25%	33%	33%	Se realizo la primera aplicación del producto en el mes de mayo	STG La Dorada
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	25%	33%	33%	Se realizo la regla para la medición de las pasturas en época de lluvias se realizo visualización de la escala de las parcelas de trabajo	

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	20%	20%	100%	100%	En mayo se envió a Ricardo Arenas la base de datos de los gremios y los posibles ganaderos. Para el mes de junio se reportaron 23 personas al nivel central en el Excel respectivo . El 27 de junio se realizo visita al predio Moravito con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se super la meta en un 230%.	STG Pereira
				No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 2 encadenamientos de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Pereira
				No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG La Dorada

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					9.464	24.441	20.961	Información del informe final del ciclo 1-2025.	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	21.134	21.134	21.064		
				% de cobertura					44,8%	115,6%	99,5%		
				No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	381.527	805.689	857.985		
				Población marco					862.537	862.537	859.753		
				% de cobertura					44,2%	93,4%	99,8%		
				Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					377.343	795.955		847.645
					Población marco	0%	0%	0%	0%	851.690	851.690		849.411
					% de cobertura					44,3%	93,5%		99,8%
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					4.184	9.734	10.340		
				Población marco	0%	0%	0%	0%	10.847	10.847	10.342		
				% de cobertura					38,6%	89,7%	100,0%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					17.141	39.060	39.170		
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	32.837	32.837	39.351		
				% de cobertura					52,2%	119,0%	99,5%		
				Total bufalinas vacunadas					101	261	261		
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	227	227	261		
				% de cobertura					44,5%	115,0%	100,0%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					3.553	7.821	7.844		
				Población marco	0%	0%	0%	0%	6.950	6.950	7.862		
				% de cobertura					51,1%	112,5%	99,8%		

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	Julio: 162 errores gestionados de 167 presentados.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	En el mes de febrero Se realizo TGC en el municipio de Manzanares con la participación de 28 personas. En el mes de marzo se realizo TGC en el municipio de Filandia con 31 personas . En el mes de junio se realizo taller en el municipio de Pueblo Rico Risaralda con la participación de 25 personas
				No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	28%	59%	59%	59%	84%	84%	

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	25%	75%	75%	100%	100%	En el mes de marzo se realizó TGC en el municipio de Santa Rosa de Cabal con la participación de 25 personas. En el mes de abril en el municipio de Buenavista (Quindío) se realizó TGC con la asistencia de 21 personas. En el municipio de Aguadas Caldas con la asistencia de 25 personas. En el mes de junio se realizó taller en el municipio de Caparrapí con la participación de 31 personas.
				No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	25%	71%	71%	102%	102%	En el mes de marzo TGC con la participación de 25 personas. En el mes de abril en el municipio de Buenavista (Quindío) se realizó TGC con la asistencia de 21 personas. En el municipio de Aguadas Caldas con la asistencia de 25 personas
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	En el mes de marzo se realizó TGC en el municipio de Apia con la participación de 25 personas. En el mes de abril se realizó TGC en el municipio de Salamina con la asistencia de 26 personas
				No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	25%	51%	51%	51%	51%	En el mes de marzo se realizó TGC en el municipio de Apia con la participación de 25 personas. En el mes de abril se realizó TGC en el municipio de Salamina con la asistencia de 26 personas

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	se realiza en ciclo, se supera la meta en un 138%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	se realiza en ciclo. Se supera la meta en un 138%.

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 75% - 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	0%	25%	25%	25%	100%	100%	75%	Julio se reportaron 3 casos de inseguridad en la zona, al N.C.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 35 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (35) gremios de la región	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se envió a Enlace Regional el reporte de 16 posibles asociaciones que están interesadas en creas FSSP

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	17%	18%	18%	Mayo: 406 ganaderos ingresados en ciclo de vacunación. Junio 430 ganaderos ingresados
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C

Seguimiento regional 2025 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevид, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025 Coordinación Regional del Meta, Guaviare & Vichada

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	8%	8%	31%	31%	31%	Junio: \$616.454.000	STG Villavicencio
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	8%	8%	31%	31%	31%	Enero: Valor contrato ExpomalocasComite de Ganaderos del Meta: \$150.454.000. Creditos aprobados y desembolsados. \$466.000.000 Total: \$616.454.000	STG Villavicencio
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	22%	22%	25%	29%	44%	44%	46%	Julio: 26 personas atendidas en el mes. Total 913 personas atendidas en el año.	STG Villavicencio
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	30%	50%	80%	80%	90%	9 BTG	STG Villavicencio
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	11%	32%	54%	93%	93%	100%	207 beneficiarios	

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Carta certificación Banco Agrario (9) créditos desembolsados \$ 466.000.000. Se supera la meta en un 180%.	STG Villavicencio
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	11%	11%	22%	33%	(3) reuniones grupales en finca <i>(Pendiente cargar el informe y la agenda de visitas al N.C-Martha para validar la gestión).</i>	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	Mayo: 177 publicaciones, se supera la meta al 154%.	STG Villavicencio
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene - Jul: 0%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Al Dia con su Región (1),23/07/2025	STG Villavicencio
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Jun: 0%-100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		STG Villavicencio
	Fortalecimiento de los Tecni@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	28%	25%	20%	24%	39%	39%	junio: 193 Inscritos solo SENA.	STG Villavicencio
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	4%	24%	20%	28%	40%	40%	Junio : 10 cursos SENA.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	13%	80%	100%	100%	100%	100%	152 candidatos inscritos, se supera la meta al 101%.	
	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 10 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (10) cursos	0%	0%	30%	30%	70%	90%	90%	Julio: 9 cursos FNG	STG Villavicencio
				No. De personas que participaron / Meta (200)	0%	0%	25%	44%	91%	100%	100%	Julio: 9 cursos con 233 personas. Se supera la meta al 117%.	

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	33%	33%	33%	33%	33%	50%	3 pasantes externos	STG Villavicencio
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	2 pasante Tecnig@n	STG Villavicencio
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					<i>* Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Villavicencio
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Abril: Esta en finalización con Ocho módulos dictados .	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	60%	Julio: 5 acciones de formación. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo para validar la gestión, solo se tienen 3 acciones).</i>	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia del STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	- Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos. - NOTA los indicadores mes anterior esta basado en la anterior meta técnicos y tecnólogos	STG Villavicencio
			Ejecutar el plan de trabajo de las 4 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos. - NOTA los indicadores mes anterior esta basado en la anterior meta técnicos y tecnólogos (Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo, para validar la gestión).	
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc.)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Villavicencio
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	25%	50%	75%	75%	75%	* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 3 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (3)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%		STG Villavicencio

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	10%	10%	10%	20%	30%	40%	1 Predio certificado con SAC. Total: 4 fincas gestionadas (La Sonora Cencerro, La libertad, Arrendajos	STG Villavicencio
		Apoyar a clúster cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de enfoque cárnico de 15 productores cada una (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		STG Villavicencio

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					16.993	31.317	31.424	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	31.556	31.556	31.582	
				% de cobertura					53,9%	99,2%	99,5%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)						1.801.717	3.543.293	3.549.257	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	3.540.172	3.540.172	3.559.762	
				% de cobertura					50,9%	100,1%	99,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					1.792.230	3.520.490	3.526.549	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	3.517.641	3.517.641	3.537.051	
				% de cobertura					50,9%	100,1%	99,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					9.487	22.803	22.708	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	22.531	22.531	22.711	
				% de cobertura					42,1%	101,2%	100,0%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					98.665	196.025	196.302	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	148.371	148.371	197.064	
				% de cobertura					66,5%	132,1%	99,6%	
				Total bufalinas vacunadas					416	1.254	1.254	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	832	832	1.254	
				% de cobertura					50,0%	150,7%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					10.849	19.949	20.016	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	17.446	17.446	20.082	
				% de cobertura					62,2%	114,3%	99,7%	

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	90%	Julio: 180 errores gestionados de los 200 identificados.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre <u>Fiebre Aftosa</u> (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	0%	50%	88%	100%	100%	100%	
			No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	0%	55%	104%	115%	115%	115%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre <u>Bienestar y comportamiento Animal</u> , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	
			No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	0%	44%	95%	95%	95%	95%		

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	0%	25%	63%	75%	75%	88%	
				No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	0%	25%	63%	74%	74%	88%	

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	14%	138%	100%	Julio: 134 encuestas realizadas. Se supera la meta en un 168%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	13%	125%	100%	Julio: 163 encuestas realizadas. Se supera la meta en un 204%.

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	75%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Reportados 4 casos de inseguridad en la región.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 111 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (111) gremios de la región	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se encuentran interesados 32 gremios en conformar FSSP.

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	41%	54%	54%	1270 inscritos
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo

Seguimiento regional 2025 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay instrucciones al respecto de esta meta	
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay instrucciones al respecto de esta meta	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay instrucciones al respecto de esta meta	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



Metas 2025 Coordinación Regional de Nariño & Putumayo



Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	8%	15%	23%	36%	63%	70%	84%	Enero: 151 Ganaderos Atendidos. Febrero: 143 Ganaderos Atendidos. Marzo: 162 Ganaderos Atendidos. Abril: 264 Ganaderos Atendidos. Mayo: 547 Ganaderos Atendidos. Junio: 142 Ganaderos Atendidos. Julio: 269 Ganaderos Atendidos. Total: 1.678 ganaderos atendidos en el año.	STG Pasto
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	Abril: BTG - GS Municipio Cuaspud - 30 Asistentes.	STG Pasto
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	Abril: BTG - GS Municipio Cuaspud - 30 Asistentes.	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Junio: Se ejecutó BTG-GS con 23 estudiantes de séptimo semestre de Facultad de Zootecnia Universidad de Nariño. Se supera la meta en un 115%. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea, para validar la gestión).</i>
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Durante el mes de mayo, se promocionó y acompañó cinco jornadas de divulgación sobre las oportunidades de crédito asociativo y el Incentivo Integral para la Gestión del Riesgo Agropecuario IIGRA, en los municipios de: Ipiales, Túquerres, Pasto, Guaitarilla y Cumbal, donde participaron 199 ganaderos. No se ha logrado obtener por parte del Banco la información pertinente para reportar los créditos.
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Abril: Ganadera Myriam Fajardo Fajardo. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Martha para validar la gestión)</i> Mayo: Reunión en auditorio SAGAN en la temática: integración de las cadenas de producción, transformación y comercialización en la Cadena Láctea de Nariño <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Martha para validar la gestión).</i> Junio: Ganaderos Carmen Alicia Montufar y Jairo Andrés Solarte predio San Francisco Municipio de Tangua.

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	5%	23%	50%	99%	100%	100%	Febrero: 3 Publicaciones Marzo: 24 Publicaciones Abril: 33 Publicaciones. Mayo: 54 Publicaciones. Junio: 48 Publicaciones. Julio: 21 Publicaciones. Total: 187 publicaciones en el año. Se supera la meta en un 159%.	STG Pasto
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-Feb: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Transmisión publicada el 12/02/2025 https://www.youtube.com/watch?v=Vsnl6JqJj5k&list=PLRG2x8Ot4-EIN4M6SBZHTg3mbMA6_rLNp&index=1&t=2s&pp=gAQBiAQB Meta finalizada.	
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Oct: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	De acuerdo con cronograma enviado por Dr. Ricardo Arenas, la entrevista de la regional, debe ser enviada el 31 de octubre de 2025	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Si bien se socializó actividad a finales de Julio, el proyecto inicia en la región para el mes de agosto de 2025.	STG Pasto
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 300 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (300)	0%	0%	12%	13%	19%	32%	60%	Julio: TOTAL CURSOS 9 - TOTAL APRENDICES 179.	STG Pasto
			Gestionar 15 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (15)	0%	0%	13%	13%	20%	33%	60%	Julio: TOTAL CURSOS 9 - TOTAL APRENDICES 179.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 50 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	En el mes de abril se inició proceso con 50 vacunadores del PL Pasto en certificación norma aplicación de medicamentos. SENA Pasto. En mayo no entregó SENA certificación, por eso no se reporta hasta el mes de junio que esperamos sean certificados los 50 vacunadores.	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 6 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (6) cursos	0%	17%	17%	17%	17%	17%	33%	Febrero: 1. Inscripción de 27 personas para el curso "Producción de Ganado Lechero" convenio FEDEGAN-Centro de Excelencia de la Soya - Miriam Santacruz. Abril: 2. Inscripción de 20 personas curso "Ganadería sostenible, bienestar y comportamiento animal" FEDEGAN FNG PL Pasto - Myriam Rueda Vela. Mayo: 3. Inscripción de 21 personas curso "Ganadería sostenible, bienestar y comportamiento animal" FEDEGAN FNG PL Ipiales - Lorena Mora Coral. 4. Inscripción de 58 personas para el curso "Producción de Ganado Lechero" convenio FEDEGAN-Centro de Excelencia de la Soya - Miriam Santacruz. Julio: 5. Inscripción de 24 personas para el curso inseminación artificial en ganadería - Miriam Santacruz. 6. Inscripción de 20 personas para el curso "Ganadería sostenible, bienestar y comportamiento animal" FEDEGAN FNG PL Guachucal - Gustavo Santacruz. Total: 6 cursos, con la participación de 170 personas. <i>(Desde el N.C- Ricardo A, reporta 2 cursos con 87 inscritos, pendiente cargar los soportes para validar la gestión).</i>
				No. De personas que participaron / Meta (120)	0%	23%	24%	24%	24%	24%	73%	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 3 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	33%	33%	33%	33%	33%	100%	Febrero: Pasante Lesly Yurany Rodríguez Rojas, programa de Zootécnica de UNAL Palmira. Julio: 01/07/2025 Inicia etapa productiva Mabel Tatiana Palacios Goyes, aprendiz Tecnología Producción Ganadera, SENA LOPE 01/07/2025 Inicia etapa productiva Johana Marcela Cárdena Getial, aprendiz Tecnología Producción Ganadera, SENA LOPE 22/07/2025 Inicia pasantía Silvio Herney Aza Rosero, estudiante de Zootecnia de la Universidad de Antioquia. Se supera la meta al 133%.
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Marzo: Inicia pasantía Laura Jimena Ortiz Arias Zootecnista de UNAD, finaliza el 04/08/2025.

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%					En convenio con la Universidad de Nariño, previsto para iniciar en el mes de mayo. * <i>Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* 17/06/2025 Se remitió solicitud al SENA, con la documentación de 28 aprendices para Escuela de Mayordomía. * Igualmente se ha llevado a cabo varias reuniones con Uniminuto para gestionar otra escuela de mayordomía en el Municipio de Guaitarilla.

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%	* Junio: 27/06/2025 se realizó una acción formativa con estudiantes de grado 11 del INEM Pasto. * Julio: Se realizaron 4 socializaciones IEM Agustín Agualongo, dos en IEM Francisco de la Villota, IEM Nuestra Señora de la Visitación.	STG Pasto

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia del STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					* 26/02/2025 Realicé reunión con Coordinador Académico de la IEM Nuestra Señora de las Nieves, en el municipio de Guaitarilla, explicando nuestro proyecto; es necesario programar una nueva reunión con el rector de la IEM para establecer el acuerdo de voluntades. * 23/05/2025 Sesión 1, visita AGROSAVIA con los estudiantes del grado 10° del Bachillerato Agropecuario del INEM Pasto * 20/06/2025 Sesión 2 con los estudiantes del grado 10° del Bachillerato Agropecuario del INEM Pasto. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Pasto
			Ejecutar el plan de trabajo de las 4 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado para los meses de Agosto a Octubre.	STG Pasto

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc.)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos. 02/04/2025 Reunión con Instituto Tecnológico Nuevo Milenio, para acordar un plan de trabajo con sus estudiantes	STG Pasto
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se envió los 2 anuarios para revisión y aprobación. Se reenvió con los ajustes sugeridos.	STG Pasto

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en la región de Nariño (May - Jun: 0% - 20% Jul - Dic: 21% - 70% Ene - Abr (2026): 71% - 100%)	Ejecutar las visitas de la unidades experimentales para la aplicación del producto	No. De visitas ejecutadas / Visitas planeadas	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Proyecto inicia en Junio. Se escogieron tres predios en Nariño (uno oficial y dos por solicitud del ganadero) a los cuales se han realizado en junio 5 visitas (2 al predio oficial Juan Homero, 2 al predio de Gladys Guerrero y 1 al predio de Luis Arturo Lopez).	STG Pasto
			Recolectar los datos en la región para fines estadísticos	No. De aplicaciones de Agrarius / Total de aplicaciones (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Inicia a partir de las aplicaciones del producto	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	06/07/2025 Socialización a Junta Directiva gremio SAGAN 10/07/2025 Socialización Junta Directiva gremio COGANASIS 23/07/2025 Socialización SAC NTC 6550-2021, participaron 11 ganaderos	STG Pasto
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesoría para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo apoyando 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En proceso con Fundación Social, a la espera de firma acuerdo de voluntades entre FEDEGAN FNG y Fundación Social.	STG Pasto

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	0%	0%	0%	0%	33.194	53.723	53.763	Cifras según informe final ciclo 1 de 2025 Reportes SINIGAN SAGARI
				Población marco					54.066	54.066	54.083	
				% de cobertura					61,4%	99,4%	99,4%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	0%	0%	0%	0%	433.765	744.609	745.868		
								Población marco	741.082	741.082	751.104	
								% de cobertura	58,5%	100,5%	99,3%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	0%	0%	0%	0%	431.981	741.338	742.597		
								Población marco	737.810	737.810	747.791	
								% de cobertura	58,5%	100,5%	99,3%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	0%	0%	0%	0%	1.784	3.271	3.271		
								Población marco	3.272	3.272	3.313	
								% de cobertura	54,5%	100,0%	98,7%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	0%	0%	0%	0%	23.199	38.857	38.901		
								Población marco bovinas	31.848	31.848	38.985	
								% de cobertura	72,8%	122,0%	99,8%	
								Total bufalinas vacunadas	49	81	81	
								Población marco bufalinas	98	98	81	
								% de cobertura	50,0%	82,7%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	0%	0%	0%	0%	9.804	15.751	15.761		
								Población marco	13.802	13.802	15.796	
								% de cobertura	71,0%	114,1%	99,8%	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Gestión de Formularios a Julio 30 de 2025: PL Guachucal: 4.846 Ruv - 684 APNV. PL Ipiales: 7.044 Ruv - 838 APNV. PL Pasto: 3.717 Ruv - 420 APNV. PL Puerto Asís: 1.303 Ruv - 72 APNV.
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	0%	75%	100%	100%	100%	PL Guachucal - 10 Abril - 26 Ganaderos. PL Ipiales - 8 Abril - 32 Ganaderos. PL Pasto - 21 Abril - 25 Ganaderos. PL Puerto Asís - 17 Mayo - 37 Ganaderos.
			No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	0%	83%	120%	120%	120%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	PL Guachucal - 20 Marzo - 27 Ganaderos. PL Ipiales - 18 Marzo - 28 Ganaderos. PL Pasto - 07 Marzo - 25 Ganaderos. PL Puerto Asís - 22 Marzo - 26 Ganaderos.
				No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	106%	106%	106%	106%	106%	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Ago: 0% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	PL Guachucal - 17 Julio - 26 Ganaderos. PL Ipiales - 18 Julio - 44 Ganaderos. PL Pasto - 18 Julio - 32 Ganaderos. PL Puerto Asís - 11 Julio - 42 Ganaderos.
				No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	144%	

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	65%	388%	100%	Actividad que terminó en Julio de 2025. PL Guachucal: 29 Encuestas Supervisión en forms. PL Ipiales: 26 Encuestas Supervisión en forms. PL Pasto: 83 Encuestas Supervisión en forms. PL Puerto Asís: 11 Encuestas Supervisión en forms. TOTAL ENCUESTAS DE SUPERVISIÓN: 149, se supera la meta en un 373%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	393%	1995%	100%	Actividad que terminó en Julio de 2025: PL Guachucal: 216 Encuestas de satisfacción en Forms. PL Ipiales: 214 Encuestas de satisfacción en Forms. PL Pasto: 304 Encuestas de satisfacción en Forms. PL Puerto Asís: 75 Encuestas de satisfacción en Forms. TOTAL ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 809. Se supera la meta.

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se reportaron 11 hechos en el mes de julio.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 176 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - Jun: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (176) gremios de la región	0%	0%	0%	0%	16%	102%	102%	Se envía información de 180 Asociaciones o Gremios de la Región que se les socializó y preguntó sobre los FSSP. Quedan pendientes 16 Gremios o Asociaciones por respuesta, puesto que manifestaron llevar a Juntas o Asambleas el tema.

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	106%	106%	106%	Mayo y Junio: Han ingresado 2.497 ganaderos.
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	70%	74%	En el grupo FEDEGAN-FNG Nariño y Putumayo: Ingresos en Junio: 35 personas. Ingresos en Julio: 2 personas.

Seguimiento regional 2025 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Metas 2025

Coordinación Regional de Santanderes

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$4.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	39%	42%	44%	Mayo: Se Radicó proyecto SbN por valor de: \$786.453.700. Junio Reporte Recursos En especie (Festival Carne: 10'680.000), Reporte Entrega Plántulas Especies Arboreas 36'600.000 Segunda Entrega SPP 25'800.000, Simposio de Ganadería Regenerativa 21'310.000'5 Total: \$880.843.700 gestionado en el año	STG Bucaramanga
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	2%	5%	Se Radicó Proyecto SbN 15 Mayo, en espera de Resultados de Convocatoria Total aprobado: \$94.390.000	
				Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	reunión con UNDC para proyecto de Ministerio de Justicia proyectos productivos Catatumbo , pero no se priorizo Ganadería y con AGROSAVIA proyecto de regalías INNOVACION Tecnológica basada en la naturaleza en Chitaga y Mutiscua en proceso	STG Cúcuta
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto en proceso a radicarse proyecto de Regalías INNOVACION Tecnológica municipios Chitagá y Mutiscua; Proyecto para realizar con Mercy Corps. En proceso	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	9%	20%	29%	36%	45%	53%	63%	Julio: 213 Personas Total: 1.264 personas atendidas en el año.	STG Bucaramanga
			(Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	4%	9%	25%	37%	37%	Marzo: 75 personas atendidas. Abril: 95 personas atendidas. Mayo: 330 personas atendidas. Junio: 234 personas atendidas Total: 740 personas atendidas en el año.	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	50%	70%	80%	90%	Total: 9 brigadas con 258 personas.	STG Bucaramanga
			(Ene: Planeación	No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	26%	56%	74%	100%	100%	100%		
			Feb - Jun: 0% - 50%	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	10%	30%	50%	50%	Julio 2 en Durania con 70 personas. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea para validar la gestión).</i>	STG Cúcuta
			Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	14%	49%	81%	81%		
		Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Piedecuesta Santander, Secretaría de Agricultura con 32 personas	STG Bucaramanga
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	* Pamplonita Universidad de Pamplona con 36 asistentes * Ocaña 34 productores ganaderos del Catatumbo. Total: 1 brigada con 71 personas. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea, para validar la gestión).</i>	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Cinco Créditos gestionado por un valor total de 908´000.000	STG Bucaramanga
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No reporto	STG Cúcuta
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	22%	22%	22%	33%	44%	Reunión Marzo-Abril-Mayo-Julio (2 reuniones) <i>(Pendiente enviar los soportes (agenda de visita de mayo) al N.C-Martha, para validar la gestión del mes de mayo, solo se tienen 4 reuniones con 27 personas).</i>	STG Bucaramanga
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Reunión Abril se tenían proyectadas dos, pero por situación de los ganaderos no se realizó (pendiente validar con Martha). Reunión Mayo se realizó 1 visita en el municipio de Gramalote <i>(Pendiente enviar los soportes al N.C-Martha, para validar la gestión).</i>	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	Evidencias en el Drive	STG Bucaramanga
				No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1) (Ene - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Entregar el 30 de abril al N.C_ Ricardo Arenas. Se hizo entrega y soporte de la entrevista el 21 de abril	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Bucaramanga
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Cúcuta
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 400 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (400)	0%	4%	35%	47%	66%	65%	89%	Julio: 355 inscritos.	STG Bucaramanga
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	5%	30%	35%	50%	50%	75%	Julio: 15 Cursos Acción de Formación Sena.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	Cimitarra: 49, San Gil 31, Bucaramanga: 56, 17, 28, 23 Tona: 33. Total: 204 inscritos.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 300 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (300)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Marzo: Pamplona: 47. (Desde el N.C-Ricardo A, reporta 0 acciones con 0 inscritos, pendiente revisar los soportes para validar la gestión).	STG Cúcuta
			Gestionar 15 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (15)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Marzo: 2. (Desde el N.C-Ricardo A, reporta 0 acciones con 0 inscritos, pendiente revisar los soportes para validar la gestión).	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	* De los 54 inscritos norma 270501082 , 26 ya terminaron el proceso en la norma 270 501115 solo falta el certificado. * En abril se realizó certificación por competencia primera sesión en espera de seguir el proceso. Total: 171 inscritos, se supera la meta en un 214%.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 12 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (12) cursos	0%	8%	42%	50%	42%	83%	100%	* STG Bucaramanga: 9 acciones con 192 beneficiarios. * STG: Cúcuta: 4 acciones con 87 beneficiarios. Total: 13 acciones con un cumplimiento del 108%, con 240 beneficiarios para un cumplimiento del 116%.	STG Bucaramanga, STG Cúcuta
			No. De personas que participaron / Meta (240)	0%	6%	63%	61%	41%	100%	100%			
	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	33%	33%	33%	66%	100%	Vinculación con la Secretaría de economía y agricultura del Municipio de Socorro, Pasante de Periodismo. Entrega Evidencias Pasante FEDEGASAN. Pasante Hacienda Bufalera	STG Bucaramanga
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	0%	67%	67%	2 pasantes del ISER asignados a Ganaderos (Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gesión).	STG Cúcuta
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	Yasmin Calderón Fajardo	STG Bucaramanga
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	Brayan Alexis Ariza Ortiz	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	Julio: 1 acción de formación.	STG Bucaramanga
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	Julio: 1 acción de formación.	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los 2 STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Ya se hizo la gestión con el colegio y se firmo el documento, adicionalmente se entregó el proyecto. * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Bucaramanga
				No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Cúcuta
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Bucaramanga
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

[illegible]

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 2 planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicar, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc.)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Bucaramanga
				No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%						STG Cúcuta
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					* Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Bucaramanga
				No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%						STG Cúcuta
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	20%	20%	100%	100%	100%	Se recibió el Aprobado	STG Bucaramanga
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 20 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	La Maporita Recibió Sello Ambiental en Agroexpo. Se ha socializado FEDEGASAN y Cámara de Comercio de Bucaramanga además para ganaderos de FEDAGRO y Abelardo Serrano se mostro interesado.	STG Bucaramanga
				No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	5 Fincas gestionadas, para el mes de julio organizar con los productores ganaderos realizar firma de documentos y posterior pago de \$250.000 para comenzar con las visitas a finca. Sólo está la información general de cada finca en el DRIVE. <i>(Pendiente cargar todos los soportes al N.C-Ricardo A, pues solo se tienen registros de 3 fincas).</i>	STG Cúcuta
		Apoyar a clúster cárnico en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Realizar 2 asesorías para asociaciones o emprendimientos de enfoque cárnico de 15 productores cada una (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No realizo la labor estaba en la Gira	STG Bucaramanga
				No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En espera para realizar las visitas a cada predio	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	64.807	0%	0%	0%	36.586	64.042	64.136	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	65.916				65.922	65.922	65.279	
				% de cobertura	98%				55%	97%	98%	
				No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	2.378.366	0%	0%	0%	1.231.477	2.309.428	2.315.314	
				Población marco	2.399.710				2.399.813	2.399.813	2.350.776	
				% de cobertura	99%				51%	96%	98%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	2.263.847	0%	0%	0%	1.180.697	2.199.949	2.203.468	
				Población marco	2.284.936				2.285.024	2.285.024	2.237.090	
				% de cobertura	99%				52%	96%	98%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	114.519	0%	0%	0%	50.780	109.479	111.846	
				Población marco	114.774				114.789	114.789	113.686	
				% de cobertura	100%				44%	95%	98%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	81.023	0%	0%	0%	52.053	98.967	99.103	
				Población marco bovinas	81.690				81.696	81.696	100.255	
				% de cobertura	99%				64%	121%	99%	
				Total bufalinas vacunadas	4.743	0%	0%	0%	3.590	6.540	6.653	
				Población marco bufalinas	4.750				4.755	4.755	6.741	
				% de cobertura	100%				75%	138%	99%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	17.350	0%	0%	0%	11.238	19.802	19.835	
				Población marco	17.585				17.586	17.586	20.129	
				% de cobertura	99%				64%	113%	99%	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	278 errores identificados y gestionados. Este proceso se inicia en mayo con el ciclo 1 del 2025 En el ultimo reporte no se evidenciaron errores ya que todos fueron subsanados
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	63%	125%	125%	125%	125%	125%	10 Talleres en Carcasí, Bochalema ,Cimitarra, La esperanza ,San Vicente, Santa Rosa , Socorro, Cacota , San Gil y Paramo con 268 asistentes
			No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	75%	113%	134%	134%	134%	134%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	8 Talleres con 232 asistentes
No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	66%	116%	116%	116%	116%	116%					

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre <u>primeros auxilios</u> (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (8+ 3)	0%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	11 Talleres con 227 asistentes mas 73 de las brigadas del Catatumbo
				No. De personas capacitadas / Total (200)	0%	29%	114%	114%	114%	114%	109%	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	199%	0%	0%	0%	135%	296%	100%	Enero: 227 encuestas de supervisión realizadas acumuladas en el ciclo 1 2025, se supera la meta en un 296%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	280%	0%	0%	0%	134%	215%	100%	Enero: 172 encuestas de satisfacción realizadas acumuladas en el ciclo 1 2026. Se supera la meta en un 215%.

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio : Reportados 10 casos de inseguridad al N.C.
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 85 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (85) gremios de la región	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Correo enviado el 31 de marzo con la información solicitada, 45 interesados en crear fSSP.

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	49%	64%	64%	Ingresados 1510 según ultimo reporte de Jaime Vargas
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente reporte del N.C, será entregado al finalizar el ciclo

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Nos reunimos con el equipo y se socializo las herramientas de IA que se usan y la necesidad de mejorar su uso	
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Copilot, ChatGPT, Deevide, agenda de tareas	
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se han programado	
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



Metas 2025

Coordinación Regional de Tolima & Huila

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	51%	51%	2 Iniciativas en extensión agropecuaria y At (Corpoagrocentro - sembrigán-Tarqui y Garzón) Total monto gestionado: \$1.018.740.000	STG Neiva
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	2 Iniciativas en extensión agropecuaria y At (Corpoagrocentro - sembrigán-Tarqui y Garzón) Total monto gestionado: \$1.018.740.000. Se cargó certificación.	

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	1%	7%	19%	64%	64%	68%	68%	Total: 1.364 personas atendidas a Junio	STG Neiva
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	10%	50%	50%	70%	80%	Rivera, Gigante, Tarqui, Alpujarra, Natagaima, Teruel, Cunday y Dolores	STG Neiva
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	12%	71%	71%	100%	100%	234 personas a Junio, se supera la meta al 117%.	

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Realizada en MAYO en mpio de Coello - Tolima con 25 personas	STG Neiva
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de certificación de 5 créditos gestionados	STG Neiva
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	3 visitas realizadas a Junio (se actualiza cargue de soportes de acuerdo con calendario) (Cargada información al sistema).	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 115 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (115)	0%	10%	39%	52%	86%	91%	91%	a Julio: Realizadas 105 Publicaciones. En Julio No se contaba con pasante que apoyara la labor.	STG Neiva
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene - Jun: 0%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Realizada en Junio (se obtuvieron 503 visualizaciones).	STG Neiva
		Realizar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, sobre un caso sobresaliente de la región	Elaborar 1 entrevista por cada STG de la coordinación, de un caso sobresaliente de la región, puede ser entrevistas a Instituciones, asociaciones, fincas y/o seminarios (Ene - Jun: 0% - 100%)	No. De entrevistas elaboradas y enviadas / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Realizada en Junio (Maestros del Agro: William Ramírez)	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2025	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Sep - Dic: 0% - 40% 2026: 41%-100%)	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Neiva
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$25.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegan - FNG	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 340 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep.: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (340)	0%	9%	14%	29%	29%	29%	39%	Julio: 132 Personas inscritas.
			Gestionar 17 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (17)	0%	6%	12%	18%	18%	18%	24%	6 acciones inscritas: Colombia, Altamira y Suaza. 3 INSCRITAS SIN EJECUCIÓN EN IBAGUÉ. Se solicita respuesta a CF LA Granja. No se ha obtenido respuesta. Total: 4 cursos con 132 personas.
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 180 personas (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (180)	0%	0%	29%	68%	96%	100%	100%	199 INSCRITOS y certificados (5 acciones en Admon medicamentos, 1 en alimentar especies y 1 en ordeño). Se supera la meta en un 106%.
	Acciones de formación directas de Fedegan - FNG	Desarrollar cursos de formación con mínimo 30 horas de intensidad	Ejecutar 6 cursos, un curso por cada uno de los profesionales de proyecto local que tenga la coordinación y dos por cada secretario técnico ganadero, con la participación mínima de 20 personas en cada curso (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Sep.: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. De cursos ejecutados/ Meta (6) cursos	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Curso Plan de innovación con enfoque en ganadería sostenible (6 cursos- 127 personas). 1. IA en Bovinos - CGH. 2 GS y 1 Manejo integral empresa ganadera. Gestión Sostenible en Ganadería. IA yTE como herramientas de Ganadería Sostenible. (1 acción 13 inscritos). Total: 11 acciones superando la meta en un 183%, con 194 inscritos. superando la meta en un 162%.
				No. De personas que participaron / Meta (120)	0%	0%	54%	100%	148%	100%	100%	

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	33%	50%	50%	50%	67%	100%	A Julio: 5pasantes vinculados a CGH y 1 a CGT.	STG Neiva
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago. - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	2 NUEVAS PAANTES A VINCULARSE EN AGOSTO	STG Neiva
	Diplomados - Gremios	Estructurar el plan de estudios para los diplomados según las necesidades y decisiones de los gremios involucrados	Realizar 1 diplomado en la coordinación	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	CONVENIO con CORHUILA INICIADO EN MAYO FINALIZA EN JULIO (En proceso de EJECUCIÓN) <i>* Este indicador se elimina por priorización de proyectos técnicos y tecnológicos.</i>	STG Neiva
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Jun: 0% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	se reprograma con SENA - GARZÓN se atiende mpio Suaza - Huila ASOGASUAZA. FINALIZA EN JUNIO	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - abr: Planeación May - Ago: 0% - 40% Sep - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	Julio: 3 ACCIONES (ALPUJARRA - TOL , PAICOL , TELLO HUILA). (Pendiente cargar los soportes al N.C-Gustavo para validar la gestión, solo se tienen 2 acciones).	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Articular un plan de trabajo con 4 actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, acercamiento al tema de comercialización, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia del STG	No. De planes revisados / Total planes (1)	0%	0%	0%					SIN AVANCE * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Neiva
			Ejecutar el plan de trabajo de las 4 actividades a partir del mes de Abril	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					SIN AVANCE * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Realizar el análisis de las brechas (3ra fase) y los talleres para validar el análisis por medio de la entrega de un documento con la identificación y priorización de brechas (1 semestre: Planeación (0%) Sep. - Dic: 1% - 80%)	No. De talleres realizados / Total de talleres proyectados (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROGRAMADO PARA SEGUNDO SEMESTRE	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar 1 plan de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicass, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (1)	0%	0%	0%					SIN AVANCE * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	STG Neiva
			Ejecutar el plan de trabajo de las 8 actividades a partir del mes de marzo	No. De actividades del plan de trabajo ejecutadas / Total actividades planeadas en el año (4)	0%	0%	0%					SIN AVANCE * Se fusiona el indicador y la meta con el proyecto de Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos.	
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2024 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (May - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	ENTREGADO	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas. (May - Ago.: 0% - 10% Sep. - Nov: 11% - 90%)	No. De fincas gestionadas / Meta (10) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se adelanta gestión con Gremio Regional (y locales) para socialización del programa.	STG Neiva
		Apoyar a clúster cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Realizar 1 asesoría para asociaciones o emprendimientos de enfoque cárnico de 15 productores cada una (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: Clúster Ganadero Región Sur - Producción de crías con enfoque cárnico. No se ha podido empezar- Productores solicitan aplazamiento por situaciones de inseguridad.	STG Neiva

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago.: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos					21.119	36.622	36.726	Información del informe final del ciclo 1-2025.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	37.632	37.632	37.371	
				% de cobertura					56%	97%	98%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)		0%	0%	0%	0%	668.848	1.232.787	1.235.001	
				Población marco					1.241.920	1.241.920	1.247.175	
				% de cobertura					53,9%	99,3%	99,0%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha					666747	1.229.170	1.231.202	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	1.237.832	1.237.832	1.243.298	
				% de cobertura					53,9%	99,3%	99,0%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha					2.101	3.817	3.799	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	4.088	4.088	3.877	
				% de cobertura					51,4%	93,4%	98,0%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha					33.888	60.986	59.934	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	51.039	51.039	60.266	
				% de cobertura					66,4%	119,5%	99,4%	
				Total bufalinas vacunadas					97	184	184	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	163	163	184	
				% de cobertura					59,5%	112,9%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados					8.694	14.826	14.810	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	13.390	13.390	14.954	
				% de cobertura					64,9%	110,7%	99,0%	

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago.: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	96%	100%	100%	Remitida a SSBA Tabla seguimiento errores. Persistieron 2 errores por gestionar en PL Purificación.(mismo Código SIT -Misma ident).
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecutados talleres GC FA en los 4 Pls con 106 asistentes
			No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	106%	106%	106%	106%	106%		
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Bienestar y comportamiento Animal , (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Ejecutados talleres GC FA en los 4 Pls con 109 asistentes
			No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	0%	109%	109%	109%	109%		

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre primeros auxilios (1 talleres por PL - 25 personas por cada taller) (Feb - Oct: 1% - 100%)	No. De talleres realizados / Meta (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA A PARTIR DE AGOSTO
				No. De personas capacitadas / Total (100)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	73%	280%	100%	112 Encuestas registradas, se supera la meta en un 280%.
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	174%	226%	100%	Registradas 113 encuestas, se supera la meta en un 226%.

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Dirección Técnica Enlace Regional	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Mensual: 100%)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	Julio: se reportaron 3 casos
	Fortalecimiento estrategia FSSP	Identificar potenciales gremios interesados en participar en la iniciativa FSSP, durante los meses de marzo y abril	Gestionar la información de 68 gremios que estén interesados en crear un FSSP de forma voluntaria (Mar - May: 1%-100%)	Información enviada a Enlace Regional / Información de (68) gremios de la región	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Información gestionada. 4 interesados en crear FSSP conformarán 2 nuevos FSS en Huila (Centro y Sur-occidente) y 1 en Tolima (CGT)

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 2.350 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (2.350)	0%	0%	0%	0%	29%	43%	47%	GANADEROS NO ESTÁN ACEPTANDO VINCULACIÓN. INCLUSO SE ESTÁN SALIENDO. A cierre de ciclo 1109 ganaderos ingresados.
			Incluir 50 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SIN AVANCE. EN LA CUMBRE SE SOLICITÓ DEFINIR CONTINUIDAD DE ESA META.

Seguimiento regional 2025 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Jul
Inteligencia Artificial	Implementar acciones de IA en las tareas normales del área	Elaborar un diagnóstico del área con el fin de determinar las herramientas de IA a utilizar	¿Realizó el diagnóstico del área sobre las necesidades de IA que requiere el área? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Escoger la(s) herramienta(s) de IA que requiere su área. Ej.(Copilot, ChatGPT, Deevide, Designs, etc.)	No. De herramientas seleccionadas / No. De herramientas necesarias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Asistir 100% a las capacitaciones del equipo del área en herramientas de IA	No. De personas capacitadas / Total personal de la coordinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A espera de instrucciones desde NC
		Implementar la IA en al menos 5 proyectos del área	No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Este indicador es sujeto a cambios, respecto a la planeación para implementar las herramientas.
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			No. De fases ejecutadas / Total de fases (Proyecto 5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

A man wearing a hat and a light-colored shirt is riding a brown horse, herding a group of brown cows. The scene is set in a field with trees in the background. The image is used as a background for the document.

Hoja de Ruta 2025 Nivel Central & Nivel Regional

Plan Estratégico de la
Ganadería
Seguimiento Julio

