

Hoja de Ruta 2026

Nivel Central & Nivel Regional

Plan Estratégico de la Ganadería 2022 – 2026
Seguimiento Junio

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.1. Dirección Técnica	6
1.1.1. Mejoramiento Genético	7
1.1.2. Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	9
1.1.2.1 Manual Práctico Ganadero	10
1.1.3. Subdirección de Operaciones y Logística	35
1.1.4. Subdirección de Salud y Bienestar Animal	40
1.1.5. Enlace Regional	56
1.2. Dirección Administrativa y Financiera	61
1.2.1. Subdirección de Tecnología	62
1.2.2. Subdirección de Recaudo y Cartera	74
1.2.3. Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	81
1.2.4. Subdirección de Gestión Humana	87

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.3. Dirección Jurídica	119
1.4. Oficina de Promoción y Divulgación	122
1.4.1. Oficina de Comunicaciones	132
1.5. Repositorio Virtual	141
1.6. Oficina de Planeación y Estudios Económicos	143
1.7. Comunidad Virtual Ganadera	152
2. Fondo de Estabilización de Precios	155

CONTENIDO:

5. Coordinaciones Regionales	160
5.1. Coordinación de Antioquia	161
5.2. Coordinación de Arauca y Casanare	183
5.3. Coordinación de Atlántico y Magdalena	204
5.4. Coordinación de Bolívar y Sucre	226
5.5. Coordinación de Boyacá	249
5.6. Coordinación Caquetá	265
5.7. Coordinación de Cauca y Valle del Cauca	281
5.8. Coordinación de Cesar y La Guajira	299

CONTENIDO:

5. Coordinaciones Regionales	
5.9. Coordinación de Córdoba	322
5.10. Coordinación de Cundinamarca	339
5.11. Coordinación del Eje Cafetero	357
5.12. Coordinación del Meta, Guaviare y Vichada	380
5.13. Coordinación de Nariño y Putumayo	396
5.14. Coordinación de Santanderes	413
5.15. Coordinación de Tolima y Huila	435



1.1. Dirección Técnica



Mejoramiento Genético



Proyecto 2026 de Embriones - Dirección Técnica - José De Silvestri

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Mejoramiento Genético Fortalecimiento de ganaderos a través de transferencia tecnológica en biotecnología reproductiva	Promover la implementación de programas orientados al sector lácteo que buscarán incrementar la producción y brindar la oportunidad de obtener genética animal de alta calidad, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de sus familias y de la región en la que se ubica, una industria competitiva que puede mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de los sistemas de producción.	Comprar 220 preñeces en los departamentos: Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico (Zona norte: Oct (2025) - Jul (2026): 30% - 100%)	No. De preñeces confirmadas entregadas/ Total preñeces (220)	30%	40%	45%	50%	60%	80%	* Mayo: se realizan diagnósticos de preñes en los departamentos ya antes mencionados , sincronización y selección de receptoras. * Junio: se confirman 176 preñeces en la totalidad del programa	Lesly Hurtado, Diego Sanchez, Hernando Barahona
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	0%	0%	20%	20%	25%	30%	Desde el programa de mejoramiento genético se a implementado el uso de ChatGPT, en actividades administrativas , como apoyo a la elaboración de documentos técnicos	Lesly Hurtado, Diego Sanchez, Hernando Barahona



Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación



MANUAL PRÁCTICO GANADERO



Manual Práctico Ganadero

Videos técnicos educativos (Manual Práctico Ganadero) 2026 - Olber Ayala													
Nombre del Proyecto	Objetivo	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable del Guion	¿A quien va dirigida la información?	Alcance (Central o Regional)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
Programas de Televisión	Programas de televisión (7 programas) con enfoque Ciencia, Tecnología e Innovación, sostenibilidad, círculos de gestión	Realizar 70 programas de televisión en el año (Ago - Nov: 1% - 100%)	No. De programas grabados realizados / programas planificados (70)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mayo: Video Técnico: Fenómeno del niño. Junio: Gestión del agua para el fenómeno del niño. 10 programas de streaming (videos) de profundización de temas técnicos para el año 2026. Julio: Se programará piloto y reunión con Giovanni Celis, para revisar los programas.	Ricardo Arenas	Personal Directivo de la Dirección Técnica	Central

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas relacionadas en proyectos para el sector ganadero	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$21.000.000.000 por Ley de garantías únicamente se tiene como ventana para hacer contratos - convenios entre julio a diciembre del 2026 (Jul - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$21.000.000.000)	17%	18%	55%	80%	100%	100%	Junio: En las regiones se ha gestionado un monto total de: \$33.276.909.071 , de la siguiente manera: * Cauca: \$1.732.000.000 (Créditos) * Medellín: \$1.078.000.000 * Arauca: \$519.916.960 * Atlántico: \$6.672.594.600 * Magdalena: \$450.000.000 * Bolívar: \$271.000.000 * Caquetá: \$4.873.685.944. (Ganadería sostenible) * Cauca -Valle del Cauca: \$4.421.194.760 * Córdoba: \$2.917.069.518 * Cundinamarca: \$951.060.337 * Eje Cafetero/Pereira: \$1.131.000.000 * Eje Cafetero/La Dorada: \$65.000.000 * Meta-Guaviare-Vichada: \$2.438.899.027 * Nariño-Putumayo: Convenio Alianza Santacruz \$1.480.251.000 * Santander: \$300.615.293 * Norte de Santander: \$798.600.660 * Tolima - Huila: \$3.176.020.972. Cumplimiento del 158% frente a la meta anual.	Coordinaciones Regionales, Tecnig@n, Andrea Daza, Sandra Huertas

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras gestionadas relacionadas en proyectos para el sector ganadero	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$21.000.000.000 por Ley de garantías únicamente se tiene como ventana para hacer contratos - convenios entre julio a diciembre del 2026 (Jul - Dic: 0% - 100%)	Valor aprobado / Valor proyectado (\$21.000.000.000)	7%	7%	39%	44%	63%	96%	Junio: En las regiones se ha gestionado un monto total de: \$20.168.531.604 de la siguiente manera: * Medellín: \$626.000.000 * Caucasia: \$1.432.000.000 * Bolívar: \$271.000.000 * Caquetá: \$4.873.685.944. (Ganadería sostenible). * Cauca-Valle del Cauca: \$45.000.000 * Córdoba: \$639.958.395 * Eje Cafetero/Pereira: \$1.131.000.000 * Eje Cafetero/La Dorada: \$65.000.000 * Meta, Guaviare y Vichada: \$419.000.000 * Nariño-Putumayo: Convenio Alianza Santacruz \$1.455.251.000. * Santander: \$300.615.293. * Norte de Santander: \$94.000.000 * Tolima - Huila: \$3.176.020.972.	Coordinaciones Regionales, Tecnig@n, Andrea Daza, Sandra Huertas
	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 44.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (44.000)	2%	7%	14%	24%	36%	43%	Enero: Durante el mes se atendieron 978 personas, en las dos modalidades. Febrero: Durante el mes se atendieron 2.211 personas, en las dos modalidades. Marzo: Durante el mes se atendieron 2.762 personas, en las dos modalidades. Abril: Durante el mes se atendieron 4.544 personas, en las dos modalidades. Mayo: Durante el mes se atendieron 5.359 personas, en las dos modalidades. Junio: Durante el mes se atendieron 3.156 personas, en las dos modalidades. Total acumulado: 19.010 personas atendidas en el año.	<u>Tecnig@n</u> Andrea Daza

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Recepción y respuesta de solicitudes	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los peticionarios en los que se encuentran personas naturales y jurídicas, entidades nacionales, autoridad sanitaria y ganaderos particulares	Responder oportunamente a todas las peticiones, quejas y/o solicitudes efectuadas por los grupos de interés (Mensual: 100%)	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se dio respuesta a 18 PQRSD allegadas en el mes. Total: En el año se ha dado respuesta a 91 PQRSD.	Gustavo Rojas

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Adelantar las Brigadas Tecnológicas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (4.400)	0%	15%	38%	58%	75%	93%	Febrero: Se han realizado 25 brigadas con 645 ganaderos. Marzo: Se han realizado 40 brigadas con 1.033 ganaderos. Abril: Se han realizado 35 brigadas con 931 ganaderos. Mayo: Se han realizado 29 brigadas con 735 ganaderos. Junio: Se han realizado 31 brigadas con 769 ganaderos. Total: 160 brigadas con la participación de 4.113 personas en el año.	Tecnig@n Andrea Daza
			No. De brigadas realizadas/ Total (220)	0%	11%	30%	45%	58%	73%		
	Incrementar en un 40% (10% anual), la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 440 ganaderos (20 ganaderos por Secretaria Técnica) (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (440)	0%	5%	32%	38%	38%	87%	* Junio: 11 brigadas con 382 personas en el año, de la siguiente manera: así: Cauca: 1 brigada con 25 personas. Casanare: 1 brigada con 22 personas. Bolívar: 1 brigada con 35 personas. Boyacá: 1 brigada con 96 personas. Caquetá: 1 brigada con 35 personas. Valledupar: 1 brigada con 29 personas. Córdoba: 1 brigada con 28 personas. Cundinamarca: 1 brigada con 49 personas. Cucuta: 1 brigada con 21 personas. Santander: 1 brigada con 20 personas. Tolima: 1 brigada con 22 personas.	Tecnig@n Andrea Daza

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos por cada Tecnig@n para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (110 créditos) (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (110)	0%	0%	14%	33%	38%	49%	Junio: Se ha gestionaron 12 créditos, por parte de las siguientes regionales: * Antioquia/Caucasia: 5 créditos gestionados. * Antioquia/Medellín: 5 créditos gestionados. * Atlántico: 5 créditos gestionados. * Arauca: 1 crédito gestionado. * Bolívar: 5 créditos gestionados. * Boyacá: 5 créditos gestionados. * Casanare: 5 créditos gestionados. * Cauca-Valle del Cauca: 4 créditos gestionados. * Eje Cafetero/La Dorada: 2 créditos gestionados. * Eje Cafetero/Pereira: 5 créditos gestionados. * Magdalena: 5 créditos gestionados. * Meta, Guaviare y vichada: 5 créditos gestionados. * Sucre: 2 créditos gestionados. Total: 54 créditos gestionados en el año.	<u>Tecnig@n</u> <u>Gustavo Rojas</u>

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 189 reuniones anuales (9 reuniones por círculos) programadas de los 22 círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 1% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (189) en el año de los círculos activos	1%	4%	12%	21%	29%	35%	Junio: Se realizaron 12 reuniones, con la participación de 64 personas en los siguientes círculos: * Antioquia/Caucasia: 5 reuniones con la participación de 23 personas. * Antioquia/Medellín: 5 reuniones con la participación de 33 personas. * Arauca: 4 reuniones con la participación de 30 personas. * Atlántico: 4 reuniones con la participación de 36 personas. * Casanare: 4 reuniones con la participación de 14 personas. * Bolívar: 1 reunión con la participación de personas. * Boyacá: 2 reuniones con la participación de 4 personas. * Cauca: 5 reuniones con la participación de 30 personas. * Caquetá: 3 reuniones con la participación de 30 personas. * Cesar-La Guajira /Aguachica: 1 reunión con la participación de 2 personas. * Córdoba: 3 reuniones con la participación de 14 personas. * Eje Cafetero / Pereira: 2 reuniones con la participación de 5 personas. * Eje Cafetero/ La Dorada: 4 reuniones con la participación de 24 personas. * Magdalena: 6 reuniones con la participación de 29 personas. * Meta, Guaviare y Vichada: 4 reuniones con la participación de 24 personas. * Nariño-Putumayo: 3 reuniones con la participación de 11 personas. * Santander: 2 reuniones con la participación de 11 personas. * Sucre-San Pedro: 2 reuniones con la participación de 10 personas. * Sucre-Sincé: 1 reunión con la participación de 5 personas. * Norte de Santander: 4 reuniones con la participación de 23 personas. * Tolima-Huila: 3 reuniones con la participación de 30 personas. Pendiente: Cundinamarca no tiene circulo. Total: Se han realizado 67 reuniones en el año con la participación de 388 personas.	Tecnig@n, Asly Carvajal

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Plan de comunicaciones de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando una publicación semanal en cada coordinación para las 3 redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)	Ejecutar el Plan de medios que incluye publicaciones relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (3168 - 144 * Tecnig@n)	0,51%	7,26%	23%	40%	56%	69%	* Enero: Se realizaron 16 publicaciones en el mes. Cordoba (8) y La Dorada (8). * Febrero: Se realizaron 214 publicaciones en el mes. * Marzo: Se realizaron 513 publicaciones en el mes. * Abril: Se realizaron 513 publicaciones en el mes. * Mayo: Se realizaron 504 publicaciones en el mes. * Junio: Se realizaron 437 publicaciones en el mes. Total: 2.197 publicaciones en el año.	Tenig@n, Ricardo Arenas

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Plan de comunicaciones de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando una publicación semanal en cada coordinación para las 3 redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)	Realizar entre 3 a 4 transmisiones en el mes sobre temas de interés de la Subdirección, para un total de 38 live en el año (Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (38) transmisiones	0%	5%	16%	26%	34%	45%	Junio: Se realizaron 4 lives en el mes, correspondientes a: * Región: Caquetá, Medellín, Nariño, Cauca-Valle del cauca, Atlántico, Arauca, Bolívar, Córdoba, Pereira, Caucasia, Tolima-Huila =11 lives. * N.C: 6 lives. Total: 17 live realizados en el año.	Tenig@n. Ricardo Arenas
		Realizar 88 publicaciones en el año, emanadas de la S.CTel en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (88)	0%	51%	93%	100%	100%	100%	Junio: Se han realizado 109 publicaciones, cumplimiento del 124% de la meta, la meta se supera debido a las solicitudes presentadas de los STG a Contexto, sobre los eventos de la región y demás.	Tecnig@n Ricardo Arenas

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programas de Televisión	Programas de televisión (7 programas) con enfoque Ciencia, Tecnología e Innovación, sostenibilidad, círculos de gestión	Realizar 70 programas de televisión en el año (Ago - Nov: 1% - 100%)	No. De programas grabados realizados / programas planificados (70)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mayo: Video Técnico: Fenómeno del niño. Junio: Gestión del agua para el fenómeno del niño. 10 programas de streaming (videos) de profundización de temas técnicos para el año 2026. Julio: Se programará piloto y reunión con Giovanni Celis, para revisar los programas.	Olber Ayala, Ricardo Arenas
Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos	Ejecutar min 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026 (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Junio: Se socializó el proyecto y los STG actualizaron presupuestos y fueron aprobados.	<u>Tecnig@n,</u> <u>Andrea Daza,</u> <u>Gustavo Rojas</u>
		Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto de los proyectos aprobados (2 semestre: Sep - Dic: 1% - 100%)	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$550.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Atención a población firmante del Acuerdo de Paz (FAO)	Prestar el servicio de acompañamiento integral (técnico, socio empresarial y comercial) con enfoque diferencial para proyectos productivos individuales o individuales asociativos en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo en hasta 174 unidades productivas.	Fortalecer las capacidades técnicas y socio empresariales hasta 174 unidades productivas de firmantes de Paz (Ene - Abril: 93% - 100%)	Porcentaje de ejecución técnica final 1. Fase de alistamiento. (30%) 2. Fase de ejecución (50%) 3. Fase de cierre (20%)	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Marzo: * Técnico: Se encuentra un avance del 94%. Pendiente la minuta de la prorroga. * Se trabaja en los ajustes solicitados por parte de FAO. * Se realizó reunión donde FAO indico que no se ha obtenido ningún avance con las licitaciones, se trabajó en los ajustes y se realizó la reunión para acordar el tramite de prorroga, se encuentran a la espera de la prorroga hasta el 30 de junio, para contratar al personal y cerrar las actividades de la CAR. * Pendiente culminar la documentación, que corresponde a los componentes 2.3 y 2.4, sujetos a la reunión de comité, que confirmará FAO. * Financiero: La ejecución financiera del proyecto a corte del 24 de marzo, es del 83,31% de acuerdo con el informe de ejecución presupuestal preliminar reservas. Junio: Se realizó la tercera prorroga hasta el 25 de agosto.	Sandra Huertas, Olber Ayala
			Porcentaje de ejecución financiera (Presupuesto)	66%	66%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%		

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Gira Nacional	Apoyar con la gira nacional	Ejecutar al 100% la parte técnica de la Gira Nacional para finales del mes de septiembre del 2026 (Selección de fincas y definición de estaciones, Redacción de libretos, Apertura de inscripciones, Ejecución y filmación) (May - Sep: 1%-100%)	Fases ejecutadas / Total (4)	0%	0%	0%	0%	25%	25%	Mayo: Inició la pregira en el mes. Se seleccionaron 8 fincas de 13 presentadas, se presentó el informe de las fincas visitas a la Dirección Técnica. Junio: Se programa pregira para realizarse por parte del Director Técnico y la administrativa de Fedegan en el mes de julio, para terminar de definir las fincas y los temas logísticos.	Olber Ayala, Andrea Daza
Gira Técnica Virtual	Conocer las ofertas tecnológicas, innovadoras y aplicables en contextos nacionales, que puedan servir de base o inspiradoras de mejoras de los sistemas de Producción Ganaderos	Coordinar y ejecutar la Gira Técnica virtual 2026 (Jul - Dic: 1% - 100%)	¿Realizó las giras técnicas virtual? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Junio: Programado para realizar en el mes de septiembre, según lo programado de la Gira técnica Nacional.	Olber Ayala, Andrea Daza

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Acciones de formación y certificación	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 11.780 ganaderos o trabajadores del sector en cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 40% Jul - Sep: 41% - 75% Oct - Dic: 76% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (11.780)	0%	6%	12%	20%	38%	47%	Junio: 134 cursos en Sena, con 3.126 personas. 95 cursos directos con 2.446 personas. Tota: 229 acciones con 5.572 beneficiarios.	<u>Tecnig@n - Ricardo Arenas</u>
		Gestionar la certificación por competencias laborales a 2500 personas (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 45% Jul - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (2.500)	0%	5%	12%	40%	59%	76%	Junio: Se han inscrito 1.898 personas en las certificaciones por competencias.	<u>Tecnig@n - Ricardo Arenas</u>

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas para una meta de 89 en el año (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (89)	0%	26%	38%	58%	65%	74%	Junio: 66 pasantes externos en las regiones.	<u>Tecnig@n - Ricardo Arenas</u>
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 58 pasantes internos en las regionales del FNG (Ene: Planeación Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (58)	0%	40%	52%	52%	52%	52%	Marzo: 30 pasantes internos, ubicados en: Córdoba (1), Santander (1), Pereira (1), Cauca (2), Valledupar (1), Barranquilla (1), Pasto (1), Tolima-Huila (2), Casanare (1), Medellín (1), Cauca (1), La Dorada (1), Villavicencio (1), Sucre (1), Norte de Santander (1), Caquetá (1), Magdalena (1), S.SBA (2), S.CTeI (2), Cundinamarca (1), Boyacá (1), Arauca (1), Cartagena (1), Valledupar (Aguachica) (1), NC-O.PyD (1), y S.OL(1). * En junio se revisaron las hojas de vida de las postulaciones e iniciaron las pruebas ofimáticas y psicotécnicas.	

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía con cada coordinación regional	Apoyar en la estructuración de 22 escuelas de mayordomía financiadas con recursos externos (1 escuela por cada STG) (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul- Dic: 51% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía realizadas / Meta (22)	0%	14%	32%	36%	50%	59%	* Junio: Se han realizado 13 escuelas de mayordomía con 221 beneficiarios en: Medellín (1), Cauca (1), Arauca (1), Magdalena (1), Bolívar (1), Boyacá (1), Valledupar (1), Córdoba (1), Cundinamarca (1), Pereira (1), Meta-Guaviare-Vichada (1), Cucuta (1), Tolima-Huila (1). Pendientes por iniciar: Casanare, Atlántico, Sucre, Caquetá, Cauca, Aguachica, La Dorada, Nariño, Bucaramanga.	Tecnig@n - Ricardo Arenas
Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (110)	0%	0%	5%	28%	45%	59%	Junio: Se han ejecutado 16 acciones de formación, en las regiones de: * Antioquia / Cauca: 5 acciones. * Antioquia / Medellín: 5 acciones. * Atlántico: 4 acciones. * Arauca: 3 acciones. * Boyacá: 4 acciones. * Caquetá: 1 acción. * Casanare: 3 acciones. * Cauca-Valle del Cauca: 4 acciones. * Córdoba: 4 acciones. * Cundinamarca: 2 acciones. * Eje Cafetero / La Dorada: 5 acciones. * Magdalena: 5 acciones. * Meta, Guaviare y Vichada: 5 acciones. * Nariño-Putumayo: 5 acciones. * Norte de Santander: 2 acciones. * Santander: 3 acciones. * Sucre: 5 acciones. Total: 65 acciones de formación realizadas en el año.	Tecnig@n Gustavo Rojas

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Informe de análisis de los talleres del 2025. (Feb - Jul: 1% - 100%)	No. de informes / Total de informes proyectados (20)	2%	2%	2%	2%	2%	38%	Junio: Se avanza en el tema de planeación, mesas de trabajo y los talleres, el avance por cada región: * Antioquia: 67% de avance. * Atlántico: Avance en planeación y mesas de trabajo: 33% * Boyacá: Avance en planeación: 25% * Caquetá: Avance en planeación: 25% * Casanare: Avance en planeación y mesas de trabajo: 29%. * Eje Cafetero: Avance en planeación: 25% * Meta-Guaviare-Vichada: Avance en planeación, mesas de trabajo y talleres: 46%.	Tecnig@n Martha Ducón
Formulación de proyectos	Formular proyectos que sean solicitados	Realizar el acompañamiento técnico en la formulación de los proyectos que sean solicitados para la subdirección, durante el año (Ene - Dic: 0%-100%)	No. De proyectos aprobados / No. De proyectos solicitados para formulación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inicio la formulación del proyecto de Fortalecimiento Tecnig@n 2026	Andrea Daza

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Anuario Estadístico	Evaluar el porcentaje de avance sobre la línea base 2025 para evaluar los cambios generados por medio de la prestación del acompañamiento técnico en las regiones a través del Tecnig@n	Evaluar el avance de los indicadores ambientales, económicos y productivos (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario estadístico regional elaborado / Total (27)	0%	0%	0%	0%	7%	67%	La fecha de la primera entrega, para el 12 de junio. * Mayo: Se recibieron 27 anuarios de las regionales, y se han aprobado 2 anuarios; Antioquia y Atlántico. * Junio: Se recibieron los 27 anuarios, cumpliendo el 100% de las entregas y se han aprobado Antioquia, Atlántico, Arauca, Magdalena, Bolívar, Sucre, Boyacá, Caquetá, Valle del Cauca, Cesar, Quindío, Córdoba, Cundinamarca, Meta-Guaviare-Vichada (3), Putumayo y Huila. Casanare: 50% en revisión. Cauca: 50% en revisión. La Guajira: 50% en revisión Risaralda y Caldas: 50% en subsanaciones y revisión Nariño: 50% en revisión. Tolima: 50% en revisión. Santander: 50% en revisión. Norte de Santander: 50% en revisión.	Tecnig@n Asly Carvajal Gustavo Rojas

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cierre de la cuarta Fase proyecto de Cundinamarca Convenio 218-2024	Ejecutar técnica y financiera por arriba del 95% de los compromisos del proyecto	Ejecutar mayor o igual al 95% de la parte técnica y financiera Cierre del proyecto (Ene 95% - 100%)	Porcentaje de ejecución técnica final	95%	95%	98%	98%	98%	98%	* La ejecución técnica queda en definitiva en 98% y la ejecución presupuestal en 98,9%, estas cifras son las definitivas. El convenio se encuentra en liquidación. <u>Meta finalizada.</u>	Andrea Daza, Juan Sebastián Carrillo
			Porcentaje de ejecución financiera (Presupuesto)	99%	99%	98,9%	98,9%	98,9%	98,9%		

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Convenio CAR	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN - FNG para la implementación de Unidades Productivas Sostenibles - UPS en los entornos priorizados de la jurisdicción CAR en el marco del proyecto denominado “Entornos sostenibles a través de medidas de adaptación al cambio climático”	Desarrollar las 3 fases del cronograma de trabajo del año 2026: Fase I de alistamiento (30%) Fase II Desarrollo de la investigación (60%) Fase III Consolidación de la investigación (10%) (Dic 2025: 0% - 28% Ene - Dic (2026): 29% - 60% Ene – Dic (2027) 61% - 100%)	No. De fases culminadas / Total fases programadas (3)	41%	43%	53%	55%	59%	64%	Junio: Para la ejecución total del proyecto se ha ejecutado el 38,60%. * La fase 1: de alistamiento se encuentra en el 27,95%. * La fase 2: Desarrollo de la investigación se encuentra en el 10,65%: Fase 2: 1. Gestión del conocimiento: 2,15% -Se completaron 940 visitas del ciclo 1. -Ciclo 2, con talleres y visitas: 46 talleres desarrollados y 940 visitas. -Ciclo 3, se han realizado 272 visitas y 33 talleres. Intervenciones técnicas: Se ha realizado el 40% de entrega de semillas, corresponde al 0,5%. Cercas vivas: 120 fincas. Acueducto ganadero: 5 instalados. Fase 2: 2. análisis de redes sociales: 7,5% (Mapeo inicial de redes de innovación). Se han seleccionado 991 ganaderos, 948 ganaderos activos y 43 retiros. Se han firmado 910 acuerdos al mes de marzo.	Sandra Huertas, Martha Ducon

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Efecto de la Aplicación del producto Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia.	Determinar el efecto de la aplicación de Agrarius sobre el desempeño de pastura en siete regiones ganaderas de Colombia: Cesar, Córdoba, Boyacá, Antioquia (Medellín), Arauca, Eje Cafetero (La Dorada)	Desarrollar las 4 fases del proyecto de Agrarius: 1. Revisión de los datos (25%) 2. Desarrollo del articulo - Experto (25%) 3. Fase de socialización (25%) 4. Fase de comercialización (25%) (Feb - May: 1% - 100%)	No. De fases ejecutadas / Total de fases programadas (4)	0%	25%	25%	75%	80%	86%	Mayo: Se llevó a cabo reunión de presupuesto y fue enviada la solicitud. Se realizó socialización del proyecto con el Dr. De Silvestri y el Dr. Lafaurie. Se llevó a cabo socialización del proyecto con cada productor del proyecto. * Se realiza ajuste en la temporalidad de la meta, teniendo en cuenta la solicitud de ampliación del tiempo, y su fecha de finalización es para el 31 de agosto. * Pendiente avanzar en la fase de comercialización.	Asly Carvajal Olber Ayala

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 hasta en 220 fincas	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 220 fincas. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (220) autoevaluaciones	0%	2%	2%	10%	20%	26%	Junio: 57 autoevaluaciones aplicadas en: Medellín: 10 autoevaluaciones. Cauca: 4 autoevaluaciones Arauca: 1 autoevaluación Casanare: 1 autoevaluación Barranquilla: 2 autoevaluaciones Magdalena: 2 autoevaluaciones Sucre: 2 autoevaluaciones Boyacá: 2 autoevaluaciones. Caquetá: 1 autoevaluación. Cauca - Valle del Cauca: 4 autoevaluaciones aplicadas. Córdoba: 2 autoevaluaciones. Cundinamarca: 1 autoevaluación. Pereira: 11 autoevaluaciones. La Dorada: 5 autoevaluaciones. Meta-Guaviare y Vichada: 3 autoevaluación Nariño-Putumayo: 1 autoevaluación. Bucaramanga: 5 autoevaluaciones.	Tecnig@n - Ricardo Arenas
		Apoyar la certificación de 110 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (110) fincas	0%	0%	0%	2%	2%	3%	Junio: Barranquilla: 2 fincas certificadas. Córdoba: 1 finca certificada.	
		Entregar 100 incentivos económicos a los productores que lograron certificarse (Nov - Dic: 0% - 50%)	No. De incentivos entregados / Meta (100) incentivos económicos	0%	0%	0%	0%	0%	1%	Junio: Se realizó la entrega de 1 incentivo económico al Atlántico.	

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	5%	5%	5%	Junio: 12 encadenamientos con un cumplimiento del 25% , en las regiones de: * Medellín, 1 encadenamiento lácteo en proceso con 240 actores. (44%) * Caucasia: 1 encadenamiento cárnico en proceso con 41 actores. (33%) * Atlántico: 1 encadenamiento lácteo, para impactar a 1.200 ganaderos. (33%) * Boyacá: 1 encadenamiento lácteo, para impactar a 50 ganaderos. (50%) * Caquetá: 1 encadenamiento lácteo, para impactar 400 personas. (33%) * Cauca-Valle del Cauca: 1 encadenamiento lácteo, para impactar 10 personas. (33%) * Córdoba: 1 encadenamiento lácteo, para impactar 240 personas. (56%) * Cundinamarca: 1 encadenamiento lácteo. (39%) * La Dorada: 1 encadenamiento cárnico, para impactar a 12.000 ganaderos. (39%). * Pereira: 1 encadenamiento lácteo, resultado de 10 personas implementaron prácticas nuevas. (100%). * Norte de Santander: 1 encadenamiento cárnico, pendiente numero de personas a impactar personas. (39%) * Tolima-Huila: 1 encadenamiento lácteo, pendiente numero de personas a impactar personas. (44%)	<u>Tecnig@n - Ricardo Arenas</u>

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Ecosistema Ganadero	Posicionar la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) como eje estratégico del desarrollo ganadero colombiano, promoviendo su divulgación, apropiación, adopción e innovación que impacte la productividad, sostenibilidad verificable y competitividad, a través del ecosistema comunicacional de Fedegan-FNG	Poner en marcha el piloto de 8 cursos diseñados en el pilar 1, con 8 cursos culminados, para el lanzamiento en el Congreso Nacional de Ganadero, desarrollando cada una de las fases programadas (Mar-Nov: 0% -100%)	¿Se encuentra en marcha el piloto del pilar 1 del Ecosistema Ganadero? Si - No	0%	0%	8%	12%	20%	20%	Febrero: Se cuenta con el documento conceptual Se presentó el avance en la reunión, al Dr. Lafaurie y se presentó en el comité directivo. Se definieron 8 cursos, se cuenta con el diseño conceptual, se encuentran en búsqueda del proveedor que construya los cursos, con los requisitos establecidos. * Mayo: Se realizó la socialización de empresas proveedoras de diseño de la plataforma Moodle del proyecto, se convocaron 5 empresas y se recibieron algunas propuestas. * Junio: Al momento de la definición del proveedor la Subdirección de Tecnología tiene una opinión distinta, se realizará concertación con ellos para revisar el tema.	Olber Ayala
		Diseño y puesta en marcha de los programas de streaming de TV y de radio 5 programadas	Avance en el diseño de los programas	0%	0%	0%	5%	10%	10%	Mayo: Se crearon 2 programas nuevos (Ciencia pa’la finca y Dentro del circulo) para un total de 7 programas para este proyecto. * Se llevo a cabo reunión con Comunicaciones para definir los esquemas de cada programa.	
Seguimiento de ejecución de las actividades de la subdirección	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades y la planeación financiera de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Monitorear el cumplimiento de las actividades propuestas para el año 2026 y su ejecución financiera	Porcentaje de ejecución de las actividades	13%	19%	39%	46%	50%	60%		Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación - Andrea Daza
			Porcentaje de ejecución financiera	1%	9%	13%	17%	21%	34%	Junio: Se reporta un 34% de ejecución del presupuesto para el 2026, teniendo en cuenta la ejecución acumulada a la fecha del 14 de julio.	

Proyectos 2026 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	44%	44%	44%	44%	44%	44%	* Se utiliza la herramienta Chat GPT, para la redacción de correos y documentos. (40% de conocimiento de la herramienta) - Andrea Daza. * Chat GPT gratuito, se utiliza para mejorar la redacción de documentos, análisis de tablas de información- 40% de conocimiento - Sandra H * Chat GPT: Para redacción, fuente de información puntual, revisión de temas técnicos, gráficas de tablas y edición de imágenes (Promedio de igual a la Subdirección)-Ricardo A. * Grok, Gemini, Chat GPT institucional-80% de conocimiento. * Chat GPT y Gemini; se trabaja en lo básico, con un 40% de conocimiento, mejorar redacción - Asley. * Chat GPT: Conocimiento y uso de la herramienta de un 25%. - Gustavo R. * Junio: Continúa la ejecución del curso Copilot para el personal del área.	Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación



Subdirección de Operaciones y Logística



Proyectos 2026 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Elaborar el presupuesto de Salud Animal (Dic año anterior: 100% Mantener el 100%)	Elaboró el presupuesto de Salud Animal? SI / NO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Enero: Se definió el presupuesto de Salud Animal 2026.	SOL
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal. (La ejecución del presupuesto se incrementa considerablemente durante la ejecución de los 2 ciclos de vacunación en el año)	Presupuesto ejecutado / Presupuesto total	1%	3,4%	3,6%	20,3%	32,8%	45,2%	Junio: Se ha ejecutado el 45,2% del total del presupuesto con corte al 3 de julio.	SOL
		Gestionar la contratación de las empresas temporales que administra el recurso humano para la ejecución de los 2 ciclos de vacunación. (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	No. De contratos de empresas temporales / Total de contratos a suscribir	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Abril: Se realizó la contratación de 5 EST, para el ciclo 1-2026. Meta finalizada del ciclo 1-2026.	SAF, SOL, JURIDICA
		Contratar el personal temporal que ejecuta los ciclos de vacunación (programadores, vacunadores, digitadores y profesionales de apoyo), para la ejecución de los ciclos de vacunación. (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	Contratación realizada / Contratación programada	0%	0%	0%	98%	100%	100%	Mayo: Se realizó la contratación de 5.159 personas para el ciclo 1-2026. Meta finalizada del ciclo 1-2026.	SOL, REGIONALES, EST

Proyectos 2026 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Suministrar papelería, elementos de protección personal y de uso veterinario al personal de campo, para la ejecución de los ciclos de vacunación (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	No. De solicitudes gestionadas / Total (95) PL's	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Se realizó la consolidación y la solicitud de compra de la dotación y papelería. La gestión de las solicitudes por parte de los 95 Proyectos Locales, se realizó al área de adquisiciones. Abril: Se realizó la distribución de la dotación. Meta finalizada del ciclo 1-2026.	SOL, SAF
		Suministrar el biológico necesario para la ejecución de los ciclos de vacunación (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	No. De pedidos realizados / Total en el ciclo	0%	0%	0%	29%	71%	100%	Junio: Se realizaron 2 pedidos en el mes, para un total de 7 pedidos para el ciclo 1-2026. Meta finalizada del ciclo 1-2026.	REGIONALES, GREMIOS EJECUTORES, SOL, FEDEGAN, LABORATORIOS
		Gestionar la elaboración de contratos de administración de recursos entre el FNG y los Gremios Ejecutores (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	Contratos gestionados / Total de contratos	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Abril: Se realizaron los 95 contratos de administración de recursos para el ciclo 1-2026. Meta finalizada del ciclo 1-2026.	SOL, JURIDICA, SAF
		Gestionar el giro de recursos de los Gremios Ejecutores (Según fechas de los ciclos, se espera el 100%)	Giros realizados / Total de giros	0%	0%	0%	0%	50%	100%	Junio: Se realizó el segundo giro. Meta finalizada del ciclo 1-2026.	SOL, SAF

Proyectos 2026 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Sistematización de la administración y control presupuestal del personal temporal vinculado a los ciclos de vacunación	Desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que permita optimizar la gestión administrativa del personal temporal vinculado a los ciclos de vacunación, integrando el control del presupuesto por cupos de contratación, el registro y seguimiento de novedades, y la consolidación de información histórica, con el fin de fortalecer la eficiencia, trazabilidad y control en los procesos de vinculación y ejecución presupuestal.	Contar con un sistema funcional, operativo y en uso institucional que administre el 100% del personal temporal y del presupuesto asignado para los ciclos de vacunación, asegurando la disponibilidad de información en tiempo real y la trazabilidad completa de los procesos de contratación y control de recursos (Ene - Dic: 0% - 100%)	Número de etapas implementadas / (Total de etapas planificadas)×100 1. Diagnóstico y levantamiento de requerimientos (15%) 2. Diseño funcional y técnico (15%) 3. Desarrollo del sistema (25%) 4. Carga y validación de información histórica (15%) 5. Capacitación y pruebas piloto (15%) 6. Implementación y seguimiento (15%)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Enero: Se trabajo en conjunto con la S. Tecnología. Se revisaron los documentos, se ajustaron los requerimientos. * El proyecto se encuentra en standby por temas de contratación del ingeniero asignado para el proyecto.	Subdirector de operación y logística y Subdirección de Tecnología

Proyectos 2026 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Sistematización del control del movimiento de inventario de biológico por proyecto local y vacunador	Desarrollar una herramienta tecnológica que permita hacer seguimiento eficiente de los movimientos de inventario de biológico por cada proyecto local y vacunador, para analizar las cantidades disponibles y comparándolas con los animales vacunados.	Lograr mantener en funcionamiento la herramienta de control y actualización el inventario de biológico. (Ene - Dic: 0% - 100%)	Número de etapas implementadas / (Total de etapas planificadas)×100 1. Diagnóstico y levantamiento de requerimientos (15%) 2. Diseño funcional y técnico (15%) 3. Desarrollo del sistema (25%) 4. Carga y validación de información histórica (15%) 5. Capacitación y pruebas piloto (15%) 6. Implementación y seguimiento (15%)	35%	75%	75%	100%	100%	100%	Febrero: Se han desarrollado las primeras 4 etapas de implementación y se trabaja en las pruebas piloto. Marzo: Se llevó a cabo la prueba piloto durante el mes. Las demás etapas se realizarán en la ejecución del ciclo 1-2026. Abril: Se encuentra en la fase de producción, en la implementación y se encuentra en funcionamiento. Meta finalizada y en operación.	Subdirector de operación y logística y Subdirección de Tecnología
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	30%	30%	30%	* En la Subdirección se utiliza la herramienta Chat GPT y Gemini, para redacción de correos, con un conocimiento del 30%. * Para el mes de julio iniciará el curso de capacitación de Copilot.	Subdirección de Operaciones y Logística



Subdirección Salud y Bienestar Animal



Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo I / Total fases (7) 1. Reunión de evaluación del ciclo anterior. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Participación en el alistamiento del sistema de información y Sisgan 4. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 5. Socialización del procedimiento de alistamiento del DMC 6. Coordinación en la proyección del biológico 7. Aprobación de la población marco. (Ene - May: 1% - 100% Jun - Dic: Mantener el 100%)	4%	36%	86%	100%	100%	100%	El pasado 10 de abril, el ICA aprobó la población marco para el ciclo -2026. <u>Meta finalizada.</u>	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
			No. De OEGAs que cumplieron el compromiso / No. De OEGAs con aspectos a mejorar () (May - Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Mayo: Durante el ciclo se realiza seguimiento a las OEGAS y al finalizar el ciclo se determina si cumplieron los compromisos.	OEGAS, Coordinacion es regionales, S. Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De reuniones realizadas para el seguimiento de atención especial / Total de reuniones programadas (Mar - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Mayo: Se realizó reunión de seguimiento a zonas priorizadas afectadas por orden público a 16 municipios, con el propósito de realizar los planes de contingencia. Meta finalizada.	OEGAS, Coordinaciones regionales, S. Salud y Bienestar Animal
			No. De fases realizadas en la preparación del ciclo II / Total fases (7) 1. Reunión de evaluación del ciclo anterior. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Participación en el alistamiento del sistema de información y Sisgan 4. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 5. Socialización del procedimiento de alistamiento del DMC 6. Coordinación en la proyección del biológico 7. Aprobación de la población marco. (Ago - Nov: 1% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De OEGAs que cumplieron el compromiso / No. De OEGAs con aspectos a mejorar () (Dic-Ene(2027): 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		OEGAS, Coordinaciones regionales, S. Salud y Bienestar Animal
			No. De reuniones realizadas para el seguimiento de atención especial / Total de reuniones programadas (Sep - Oct: 1% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		OEGAS, Coordinaciones regionales, S. Salud y Bienestar Animal
		Ejecutar los 2 ciclos	No. De ciclos realizadas a la fecha / Meta (2) ciclos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Jun: 1%-50% 2 ciclo: Oct - Dic: 51%-100%)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Mayo: El ciclo 1-2026 inició el 4 de mayo y finalizó el 23 de junio.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano	Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Total vacunados a la fecha	28.752.958	0%	0%	0%	14.096.438	28.882.357	Junio: * Se indica la información a la octava semana del ciclo de vacunación 1-2026 con corte al 28 de junio. * Durante el ciclo 1-2026 se han vacunado 29.560.926 animales de una población marco de 29.713.688, alcanzando una cobertura del 99,5%. * Se vacunaron contra rabia de origen silvestre 18.468 animales en 10 departamentos que no están incluidos en la Resolución del ciclo No. 6630 del 15 abril 2026. * La Resolución 10731 DEL 02/06/2026, declara la vacunación obligatoria en las veredas Los Quingos, La Florida y Union Risaralda del municipio de Morales del Cauca, por esta razón aumentó la Población Marco. * Las coberturas por encima del 100% se corrigen con la población marco final generada por la S.SBA, en el mes de julio.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
			Población Marco	29.034.525				29.044.137	29.044.137		
			% de cobertura	99,03%				48,53%	99,4%		
		Programa de vacunación - fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	665.010	0%	0%	0%	302.413	678.569		
			Población Marco	668.184				669.551	669.551		
			% de cobertura	99,52%				45,17%	101,3%		
		Predios vacunados contra Fiebre aftosa con Bovinos o bufalinos	Total predios vacunados	599.500	0%	0%	0%	322.058	593.870		
			Población Marco	608.669				608.819	608.819		
			% de cobertura	98,49%				52,90%	97,5%		
		Vacunación contra brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	1.290.359	0%	0%	0%	739.185	1.497.266		
			Población marco bovinas	1.308.288				1.308.801	1.308.801		
			% de cobertura	98,63%				56,48%	114%		
			Total bufalinas vacunadas	29.069	0%	0%	0%	20.311	43.106		
			Población marco bufalinas	29.240				29.332	29.332		
			% de cobertura	99,42%				69,25%	147%		
		Predios vacunados contra brucelosis bovina	Total predios vacunados	227.529	0%	0%	0%	130.218	240.920		
			Población marco	230.901				230.960	230.960		
			% de cobertura	98,54%				56,38%	104%		
		Vacunar animales contra rabia de origen silvestre en las zonas definidas como obligatorias por el ICA	Total vacunados a la fecha	3.377.573	0%	0%	0%	4.451.972	9.587.222		
			Población marco	3.382.765				10.018.175	10.021.207		
			% de cobertura	99,85%				44,44%	95,67%		
		Predios vacunados contra rabia de origen silvestre	Total predios vacunados	47.598	0%	0%	0%	51.672	100.613		
			Población marco	47.785				110.425	110.661		
			% de cobertura	99,61%				46,79%	90,9%		

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre	Prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa y brucelosis bovina, así como prevenir y controlar la rabia de origen silvestre en todo el territorio colombiano.	Realizar 15 visitas de acompañamiento técnico, para la verificación de acciones de planificación, ejecución y seguimiento del ciclo de vacunación1-2026 en el nivel local (May - Jun: 1% - 80%)	No. De visitas realizadas a la fecha / Visitas programadas (15)	0%	0%	0%	0%	47%	100%	Junio: Durante el mes se llevaron a cabo 8 visitas a campo. <u>Meta finalizada.</u>	Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Aplicación del proceso estadístico a la Operación Estadística Inventario Bovino y Bufalino	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE	Cumplir al 100% las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino correspondientes al ciclo II de 2025 , de acuerdo con el avance del plan de actividades y cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde agosto 2025 hasta marzo 2026.	Actividades ejecutadas de la fase la planificación organizacional / Actividades programadas de la fase (69)	83%	96%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
			Actividades ejecutadas de la fase Identificación y análisis de necesidades/ Actividades programadas de la fase (14)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase diseño / Actividades programadas de la fase (23)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase construcción / Actividades programadas de la fase (14)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase acopio / Actividades programadas de la fase (16)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase procesamiento / Actividades programadas de la fase (4)	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase análisis / Actividades programadas de la fase (12)	33%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase difusión / Actividades programadas de la fase (15)	33%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase evaluación / Actividades programadas de la fase (3)	33%	33%	100%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase mejora / Actividades programadas de la fase (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Finalizada	

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Aplicación del proceso estadístico a la Operación Estadística Inventario Bovino y Bufalino	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE	Cumplir al 100% las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino correspondientes al ciclo I de 2026 , de acuerdo con el avance del plan de actividades y cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde febrero 2026 hasta octubre 2026.	Actividades ejecutadas de la fase la planificación organizacional / Actividades programadas de la fase (69)	0%	0%	13%	33%	45%	58%	Junio: Se llevaron a cabo 9 actividades, para un total de 40 actividades realizadas de las 69 programadas.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
			Actividades ejecutadas de la fase Identificación y análisis de necesidades/ Actividades programadas de la fase (17)	0%	29%	88%	100%	100%	100%	Finalizada	
			Actividades ejecutadas de la fase diseño / Actividades programadas de la fase (24)	0%	4%	9%	48%	78%	83%	Junio: Se llevaron a cabo 2 actividades prevista, de las 24 programadas. Se han ejecutado 20 actividades. * Se realiza ajuste en el numero de actividades programadas en esta fase, debido a actualizaciones en el cronograma.	
			Actividades ejecutadas de la fase construcción / Actividades programadas de la fase (20)	0%	0%	7%	43%	57%	45%	Junio: Se llevó a cabo 1 actividad prevista, de las 20 programadas. Se han ejecutado 9 actividades. * Se realiza ajuste en el numero de actividades programadas en esta fase, debido a actualizaciones en el cronograma.	
			Actividades ejecutadas de la fase acopio / Actividades programadas de la fase (18)	0%	0%	13%	38%	56%	61%	Junio: Se llevaron a cabo 2 actividades prevista, de las 18 programadas. Se han ejecutado 11 actividades. * Se realiza ajuste en el numero de actividades programadas en esta fase, debido a actualizaciones en el cronograma.	

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Aplicación del proceso estadístico a la Operación Estadística Inventario Bovino y Bufalino	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE	Cumplir al 100% las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino correspondientes al ciclo I de 2026 , de acuerdo con el avance del plan de actividades y cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde febrero 2026 hasta octubre 2026.	Actividades ejecutadas de la fase procesamiento / Actividades programadas de la fase (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No ha iniciado la fase	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
			Actividades ejecutadas de la fase análisis / Actividades programadas de la fase (12)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No ha iniciado la fase	
			Actividades ejecutadas de la fase difusión / Actividades programadas de la fase (15)	0%	0%	0%	7%	7%	7%	Abril: Se llevó a cabo 1 actividad, de las 15 programadas.	
			Actividades ejecutadas de la fase evaluación / Actividades programadas de la fase (6)	0%	0%	0%	33%	33%	67%	Junio: Se llevaron a cabo 3 actividades, de 6 programadas. Se han ejecutado 4 actividades. * Se realiza ajuste en el numero de actividades programadas en esta fase, debido a actualizaciones en el cronograma.	
			Actividades ejecutadas de la fase mejora / Actividades programadas de la fase (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No ha iniciado la fase	

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Sistema Web Geográfico para los programas misionales de la Dirección Técnica.	Mantener y actualizar el Sistema Web Geográfico, permitiendo hacer los análisis geospaciales requeridos y desplegar la información pertinente de los programas misionales de la Dirección Técnica	Implementar el 100% de las actualizaciones requeridas para los módulos que componen el Sistema Web Geográfico (Coberturas de vacunación a nivel municipal, seguimiento geográfico a la Programación Virtual y seguimiento geográfico al avance de vacunación). (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De actualizaciones realizadas / No. De actualizaciones requeridas	5%	10%	20%	30%	50%	55%	Junio: Inicia el proceso de análisis a mejoras de módulos existentes y nuevas implementaciones con base a retroalimentación de usuarios a nivel central y regional. Se realizan mejoras a Implementación de nuevo módulo en el sistema web con enfoque al seguimiento geográfico de la encuesta de caracterización ganadera, se realiza socialización con personal en región.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado.	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector	Estructurar el plan Nacional de capacitación 2026 (Ene: 100% Se mantiene 100% en el año)	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (1) 1. Estructuración y socialización del plan de capacitación anual.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Se trabajó en la estructuración y actualización del plan nacional de capacitación 2026. * La socialización se llevará a cabo en el mes de febrero. Meta finalizada.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
		Realizar 285 eventos de educación sanitaria, con impacto en 7.125 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (285) eventos	0%	5%	27%	42%	58%	62%	Junio: Se han reportado 177 talleres de capacitación con la participación de 4.766 asistentes. * Bienestar Animal: 56 eventos con 1.514 personas. * Primeros Auxilios: 43 eventos con 1.202 personas. * Fiebre Aftosa: 78 eventos con 2.050 personas.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (7.125)	0%	5%	29,8%	46%	63%	67%		

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector	Capacitar a los profesionales (55) del FNG en región y nivel central de la SSBA en temas de interés sanitario (Abr - Sep: 1% - 100%)	No. De fases realizadas / Total (3) 1. Acercamiento y solicitud de propuesta de capacitación. 2. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 3. Ajuste del material de capacitación. (Abr - Sep: 1% - 100%)	0%	33%	93%	100%	100%	100%	Abril: Se culminaron las 3 fases.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
			No. De personal capacitado / Meta (55) (Abr - Sep: 1% - 100%)	0%	0%	0%	91%	91%	91%	Abril: Del 7 al 9 de abril se realizó la capacitación sobre normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias – LEGS, en la ciudad de Barranquilla, donde se capacitaron 31 profesionales. * Del 16 al 17 de abril se llevó a cabo la capacitación sobre Sanidad de Hato en Villavicencio y allí se capacitaron 19 profesionales.	
			No. De capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas (3) (Abr - Sep: 1% - 100%)	0%	0%	0%	67%	67%	67%	* En el mes de abril se llevaron a cabo 2 capacitaciones.	
		Diseñar la Agenda ganadera 2027, para distribuir 2.500 ejemplares (Mar- Oct: 1% - 100%)	No. De fases realizadas / Total fases (3) 1. Solicitud de orden servicio y CDP's 2. Diseño de la agenda. 3. Aprobación del diseño.	0%	0%	1%	5%	33%	50%	Junio: Se ha realizado la revisión y preparación de los temas e información para la elaboración de los conceptos. El plazo para la entrega del diseño será en el mes de agosto.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado	Generar espacios de encuentro con los diferentes actores del sector ganadero, enfocados en temas estratégicos para la producción bovina y bufalina como, enfermedades de importancia en la ganadería, buenas prácticas en el uso de antimicrobianos, bienestar, comportamiento animal y gestión de conocimiento, entre otros temas de interés sanitario para el sector	Continuar con la implementación del curso virtual para la capacitación a ganaderos y actores del sector sobre BA - según Resolución 253 del MADR (Ene - Dic: 1% - 100%)	No. De fases realizadas / Total (2) 1. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 2. Diseño y adaptación del material de capacitación para 6 módulos del curso.	10%	12%	30%	35%	45%	55%	Junio: Se entregaron nuevos módulos. Pendiente el último modulo en el desarrollo técnico, el desarrollo audiovisual y se realizó la solicitud de ordenes de servicios correspondientes.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
		Producir al menos 2 videos sobre temas sanitarios, que se desarrollará en el II semestre del 2026 (Jul - Dic: 1%-100%)	No. De videos publicados en YouTube / Meta (2) video	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Dirección Técnica, Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del Fondo Nacional del Ganado	Impulsar el conocimiento sobre el desarrollo de la actividad ganadera en Colombia, a través de convenios interinstitucionales y alianzas de cooperación para la investigación, ejecución de proyectos y otras actividades que propendan por la mejora del sector ganadero en el país. tiene menú contextual	Gestionar y cooperar interinstitucionalmente en actividades como proyectos de investigación (al menos 1), eventos académicos y mesas técnicas sobre el uso de antimicrobianos, enfermedades que afectan el hato bovino.	No. De mesas de trabajo interinstitucionales / 12 mesas (Ene - Dic: 1% - 100%)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	Junio: Se realizaron 2 reuniones con Acovez, en el comité contra Brucelosis para revisar información consolidada del programa. * Alianza RAM: Durante el mes, se realizó 1 evento para el cierre del proyecto "Fortalecimiento de la gestión de la resistencia a los antimicrobianos en el sector agroalimentario de Colombia: Resultados, perspectivas y lecciones aprendidas del proyecto ACT".	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
			No. De proyectos de cooperación para la investigación / Meta (1) (Ene: 100% Feb - Dic: Mantener el 100% por la ejecución de las actividades que se realizarán)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: * Fontagro: En el mes se terminaron las 4 sesiones de ciclo de capacitación de buenas prácticas en bienestar animal.	

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en los predios ganaderos del país, y apoyar económicamente o en especie, a 200 pequeños ganaderos del territorio nacional para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Identificar el avance de medición de Bienestar Animal en 200 predios ganaderos a nivel nacional	No. De fases cumplidas / Total de fases (4) 1.Determinación de la zona de alcance del proyecto. 2. Identificación y selección de Proyectos locales y predios a participar en el proyecto. 3. Visitas de medición de bienestar animal. 4. Alimentación de la línea base (Ene - Dic: 1% - 100%)	25%	38%	40%	45%	45%	45%	Abril: Cada coordinación realizó la socialización con sus proyectos locales, y se determinó la estrategia a implementar. Las visitas iniciarán durante el ciclo de vacunación.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
			No. De predios visitados / Meta de predios (200) (May - Dic: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.	

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en los predios ganaderos del país, y apoyar económicamente o en especie, a 200 pequeños ganaderos del territorio nacional para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Gestionar la contrapartida del FNG para la consecución de elementos que ayuden a mejorar el estado de bienestar animal, como aporte para la intervención de puntos críticos identificados y priorizados durante las visitas de evaluación	No. De fases ejecutadas / Total de fases programadas (5) 1. Análisis de información 2. Determinación de intervención. 3. Cotización de elementos. 4. Aprobación de la Dir. Técnica. 5. Proceso administrativo. (Oct - Dic: 1%-100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
		Entregar los elementos para las intervenciones identificadas en 200 predios, correspondientes a la vigencia 2026	No. De entrega de elementos realizados / Total de entregas programadas (200) (Oct - Dic: 1%-100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Subdirección de Salud y Bienestar Animal.

Proyectos 2026 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Eliana Gallo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Apoyar la formulación de normas sanitarias relacionadas con el sector ganadero	Realizar la revisión de los proyectos de Norma que involucren la salud y el bienestar de los animales, por solicitudes directas de entidades o que estén en consulta pública.	Revisar los proyectos de política para enviar las observaciones o conceptos técnicos sobre los proyectos de norma revisados a los proponentes	No. De proyectos de política revisados / Proyectos de política publica en consulta (Feb - Dic: 1% - 100% * Sujeta a las consultas de las entidades publicas)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se asistió a 2 comités técnicos en el mes y se revisó: 1. Propuesta de lineamientos del comité técnico para el fortalecimiento de Bienestar Animal. 2. Revisión del proyecto de Resolución “Por la cual se expiden los lineamientos del Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal, se expide la Ruta de Atención al Maltrato Animal, en desarrollo de los artículos 8 y 24 de la Ley 2455 de 2025, y se dictan otras disposiciones” y sus anexos técnicos.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal.
Recepción y respuesta de solicitudes	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los peticionarios en los que se encuentran personas naturales y jurídicas, entidades nacionales, autoridad sanitaria y ganaderos particulares	Responder oportunamente a todas las peticiones, quejas y/o solicitudes efectuadas por los grupos de interés	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas en el mes (Mensual 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se dio respuesta a 241 PQRSD. Se brindó apoyo en la respuesta de 2 solicitudes allegadas al nivel regional. Total: 701 PQRSD contestadas en el año.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	19%	19%	19%	20%	30%	35%	* En la subdirección se utilizan herramientas de IA, como: Chat GPT, Copilot, Claude, Gemini, DeepS, Bohrium, Perplexity, Gamma y Notebook; para temas de redacción, esquematizar documentos, diseño de presentación, elaboración de infografías y demás, se tiene un conocimiento entre el 10% al 50% de las herramientas mencionadas, por cada profesional de la Subdirección. * En el mes de julio iniciará el curso de Copilot y participará todo el equipo de la subdirección.	Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Enlace Regional



Proyectos 2026 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Enlace administrativo y operativo	Garantizar la articulación y comunicación efectiva entre el nivel central y las Coordinaciones Regionales para asegurar la ejecución oportuna de las decisiones institucionales	Canalizar y registrar el 100% de las solicitudes que las áreas del nivel central dirijan a las Coordinaciones Regionales, garantizando trazabilidad y seguimiento oportuno (Mensual: 100%)	No. De solicitudes canalizadas y registradas / Total solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se recibieron 7 solicitudes, las cuales fueron tramitadas en su totalidad. Total: 62 solicitudes canalizadas en el año.	Enlace Regional
	Realizar el seguimiento a los compromisos y actividades asignados por el nivel central a las Coordinaciones Regionales, facilitando el flujo de información y el cumplimiento oportuno de los requerimientos institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento del 100% de los compromisos asignados por el nivel central a las Coordinaciones Regionales (Mensual: 100%)	¿Se realizó el seguimiento mensual a los compromisos asignados? Sí (100%) / No (0%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó el seguimiento y verificación correspondiente en el mes, a las solicitudes.	Enlace Regional
	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas por las Coordinaciones Regionales y por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual en las regiones	Consolidar el 100% de la información reportada por las Coordinaciones Regionales sobre actividades programadas, y actualizar la agenda institucional regional de manera semanal (Mensual: 75% - 100%)	No. De agendas actualizadas / Total coordinaciones regionales (15)	0%	80%	87%	80%	87%	87%	Junio: 13 coordinaciones realizaron el reporte semanal de las actividades. Pendientes: Meta-Guaviare y Vichada, Tolima-Huila	Enlace Regional

Proyectos 2026 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Articulación y apoyo a eventos institucionales	Garantizar la articulación, convocatoria, acompañamiento y seguimiento requeridos para la ejecución integral de la Gira Técnica Ganadera Nacional 2026	Coordinar el 100% de las actividades de convocatoria, inscripción y seguimiento de la Gira Técnica Ganadera Nacional 2026, registrando el avance mensual hasta su ejecución total (Inicio por definir XXX - XXX: 1% - 100%)	No. De actividades logísticas ejecutadas / Total de actividades programadas	10%	10%	10%	15%	15%	20%	Junio: Durante el mes se realizó la primera pre-gira al Magdalena medio, con visitas presenciales a los 13 predios preseleccionados. * Se realizó una primera revisión del procedimiento de inscripción de ganaderos.	Enlace Regional
	Brindar articulación, apoyo logístico y acompañamiento operativo en el desarrollo de los eventos y actividades institucionales que requieran coordinación con las Coordinaciones Regionales	Apoyar el 100% de los eventos y actividades institucionales que requieran articulación con las Coordinaciones Regionales durante el año, garantizando la convocatoria oportuna y el acompañamiento requerido (Mensual: 100%)	No. De apoyos realizados / No. De apoyos solicitados	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Apoyo con la convocatoria del evento de la Dirección Jurídica del FNG, Sesión de Fortalecimiento reclamaciones Avalúo Catastral e Impuesto Predial, el 18 de junio con la participación de 127 personas, en la modalidad virtual. Total: 1 apoyo realizados en el mes.	Enlace Regional

Proyectos 2026 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Gestión gremial regional	Brindar orientación, acompañamiento y gestión oportuna a las solicitudes realizadas por ganaderos y organizaciones gremiales, articulando la respuesta entre las Coordinaciones Regionales y las áreas del nivel central	Atender y gestionar el 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad ganadera durante 2026, garantizando orientación oportuna y articulación con las áreas responsables (Mensual: 100%)	No. De solicitudes atendidas en el mes /No. De solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se recibieron 103 solicitudes distribuidas, así: * Organizaciones gremiales: 86 * Atención a ganaderos: 3 * PQRS: 11 + 3 (Convenios comerciales)=14 Total: Durante el año se dio respuesta a 255 solicitudes.	Enlace Regional
	Recopilar, organizar y remitir información relevante sobre las actividades que desarrollan los gremios ganaderos regionales, para su divulgación en Contexto Ganadero y otros medios institucionales	Compilar y remitir mensualmente 10 temáticas destacadas sobre las actividades lideradas por los gremios ganaderos regionales durante 2026 (Mensual: 100%)	No. De temáticas remitidas en el mes / Meta mensual (10)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó el envío a Contexto Ganadero de 5 temas. Total: 64 temas compartidos a contexto. * Se presenta cambios en la metodología de esta meta. Desde Enlace regional se brinda apoyo permanente a las solicitudes y asistencia a los Consejos de Redacción de Contexto Ganadero.	Enlace Regional
	Mantener actualizada la información de los gremios ganaderos afiliados y no afiliados a FEDEGAN, mediante la verificación y consolidación periódica de sus datos institucionales	Realizar la actualización anual de la información de los 1.271 gremios ganaderos, integrando la información reportada por las Coordinaciones Regionales y consolidando la base de datos nacional (Ene-Dic: 0% - 100%)	# de gremios con información actualizada / Total de gremios registrados en la base de datos (1.271)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica Se llevará a cabo en el Inter ciclo de mitad de año 2026.	Enlace Regional

Proyectos 2026 Enlace Regional - Camilo Sandoval											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Gestión gremial regional	Promover el acercamiento institucional con gremios ganaderos que actualmente no hacen parte de FEDEGÁN, mediante acciones de comunicación, sensibilización y seguimiento articulado con las Coordinaciones Regionales	Realizar acciones de acercamiento, comunicación y seguimiento institucional dirigidas a gremios ganaderos no afiliados, priorizando aquellos vinculados a iniciativas institucionales (Ene-Dic: 0% - 100%)	No. De gremios contactados durante el mes / No. De gremios contactados durante el mes	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: Se concluyo el abordaje telefónico con los gremios en las 2 modalidades. Afiliados Adherentes: * Se contactaron a los 160 gremios vía telefónica. * Se realizó el envío de los formatos modelo a cada gremio, vía correo electrónico, para que diligencie la afiliación. * Se ha recibido documentación parcial por parte de 5 gremios. Afiliados por derivación: * Se realizó el contacto con 109 gremios por vía telefónica. Total: 269 gremios de las 2 categorías, contactados en el mes	Enlace Regional
Articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT)	Facilitar la articulación operativa entre FEDEGÁN y la Agencia Nacional de Tierras, mediante la recepción, organización y remisión de las ofertas voluntarias de tierras, así como el apoyo institucional requerido para actividades de seguimiento y socialización	Consolidar y remitir el 100% de las ofertas de tierras recibidas por parte de ganaderos*, garantizando su organización y envío oportuno a la Agencia Nacional de Tierras (Mensual: 100% *Sujeto a las ofertas voluntarias de los ganaderos)	No. De ofertas remitidas / No. Total de ofertas recibidas	100%	100%	100%	100%	0%	50%	Junio: Se recibieron 2 ofertas parciales en el mes (Pendiente la recepción de la documentación de soportes). * Se recibió un informe de compras, por parte de ANT, como parte del acuerdo de tierras. Total: Se han recibido 19 ofertas en el año.	Enlace Regional
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área (Mensual: 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se usa la herramienta para la redacción de textos.	Enlace Regional
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	30%	50%	50%	Desde el área, se usa la herramienta de IA, Chat GPT y Copilot, con un 50% de conocimiento de la herramienta. * Se revisó Copilot, para indagar sus funciones en la licencia de Office. * Para el mes de mayo finalizaron sesiones de capacitación de IA de Fedegan. * Se usa la herramienta Notebook LM, para la elaboración de presentaciones.	Enlace Regional



1.2. Dirección Administrativa



Subdirección de Tecnología



Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

[illegible]

[illegible]

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación de la estrategia del sistema de gestión de seguridad de la información	Dar continuidad al plan de ciberseguridad en FEDEGAN-FNG	Alcanzar un nivel de implementación y madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) igual o superior al 90%, consolidando los controles, procedimientos y acciones definidas en la fase inicial del proyecto, e incorporando las mejoras y actualizaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales, normativos y de buenas prácticas en ciberseguridad (Semestral ene-jun: 0-50%) jul-dic : 51-100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>	Carlos Díaz
		Mantener la solución de seguridad operativa y actualizada durante el 2026, con atención oportuna de incidentes, monitoreo continuo y ejecución de mejoras que permitan reducir los riesgos de seguridad de la información (Mensual: 100%)	Cumplimiento del servicio de seguridad gestionada = (Horas servicio disponible / Horas totales del periodo) * 100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se tiene un avance del 100% respecto de la meta del mes y un 38% respecto a la meta general.	Carlos Díaz

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Plan de recuperación ante desastres	El objetivo del proyecto es implementar, oficializar y poner en operación el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de FEDEGÁN-FNG, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los servicios tecnológicos críticos, reducir el impacto de incidentes disruptivos y asegurar la recuperación oportuna de los sistemas de información esenciales ante desastres tecnológicos, fallas de infraestructura, ciberataques o eventos naturales	Contar con el plan elaborado y aprobado para su puesta en marcha, para finales del segundo semestre del 2026. Semestral (Ene-May: 0% -100%) (Jul - Dic: 0% - 100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	0%	0%	0%	0%	92%	82%	Inicio en el mes de mayo: Avance general del 12% respecto a la meta general.	Carlos Díaz

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Contar con un servicio de plataforma con capacidad de Gestión de Recursos Empresariales (solución tipo ERP)	Contratar e implementar una solución tecnológica integral de Gestión de Recursos Empresariales (ERP), bajo el modelo Software como Servicio (SaaS) o como solución On Premise alojada en la infraestructura tecnológica de FEDEGÁN–FNG, que permita integrar, automatizar y optimizar los procesos financieros, administrativos, contables, presupuestales, de tesorería, nómina, CRM, almacén, activos fijos y servicio al cliente, fortaleciendo la eficiencia operativa, la trazabilidad de la información y la toma de decisiones basada en datos confiables	Contratar e implementar el 100% de la solución ERP institucional, incluyendo parametrización, integración de módulos, migración inicial de datos, pruebas funcionales y puesta en producción, garantizando que todos los procesos administrativos y financieros operen sobre la plataforma para el cierre de la vigencia 2026. Semestral (Semestral ene-jul: 0-50%) Ago-dic : 51-100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se evaluará la continuación del proyecto, durante el primer trimestre. * El proyecto se encuentra en stand by, debido a la reserva de los recursos Superávit 2025.	Carlos Díaz

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Modernización del sistema de recaudo y cartera de la CFGL	implementación de una solución tecnológica (componente web y móvil para Android y iOS) que permita gestionar de forma integral el recaudo, la cartera y la supervisión de la cuota parafiscal ganadera, asegurando disponibilidad 24/7, escalabilidad, interoperabilidad con los sistemas corporativos de FEDEGAN FNG y altos estándares de seguridad y protección de datos	El proyecto se desarrollará en tres fases. En La fase 0 (fase contractual): Realizar la investigación de mercado, invitar a proveedores potenciales, elaborar TDR, enviar a DAF, enviar invitaciones a proveedores, recepción de propuestas, evaluación de propuestas, resultado del proceso, contratación (año 2025) Fase 1: Levantamiento necesidades y construcción de HU(ene-febrero: 0-20 %) Fase 2: Desarrollo de la solución (marzo-junio: 21-60%) Fase 3: pruebas y puesta en marcha (Julio-Agosto_ 61%-100%) 2026	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se evaluará la continuación del proyecto, durante el primer trimestre. * El proyecto se encuentra en stand by, debido a la reserva de los recursos Superávit 2025.	Carlos Díaz

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Servicio de arrendamiento de servidores	Garantizar la continuidad, estabilidad, seguridad y eficiencia de la infraestructura tecnológica de FEDEGÁN–FNG mediante la actualización, arrendamiento y soporte especializado de los servidores y componentes críticos que soportan los sistemas de información institucionales, asegurando su óptimo desempeño y alta disponibilidad durante la vigencia 2026	Garantizar durante el 100% de la vigencia 2026 la disponibilidad, estabilidad y operación continua de los servidores arrendados para entornos de virtualización, seguridad y almacenamiento, asegurando el funcionamiento óptimo de la infraestructura tecnológica. (Trimestral ene-mar : 0-33% abr-jun : 34-66% jul-sep:67-99%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	100%	100%	100%	100%	100%	93%	Meta finalizada. Continúa la fase de soporte y garantía por parte de un tercero.	Carlos Díaz
Servicio de arrendamiento de equipos de conectividad y gestión de redes	Garantizar la continuidad, eficiencia, seguridad y disponibilidad de la infraestructura de comunicaciones de FEDEGÁN–FNG mediante la actualización, arrendamiento, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de conectividad y sistemas de gestión de redes, asegurando la operación ininterrumpida de los sistemas institucionales y el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos vigentes	Contar con la actualización de los equipos de conectividad y gestión de redes que se requiera en el 2025 (Trimestral ene-mar : 0-33% abr-jun : 34-66% jul-sep:67-99%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada. Continúa la fase de soporte y garantía por parte de un tercero.	Carlos Díaz

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Servicios de gestión de recursos tecnológicos	Atender todas las solicitudes de casos relacionados con la gestión de los servicios de recursos tecnológicos(operación, atención, disponibilidad, soporte, mantenimiento, etc.)	Atender las solicitudes requeridas durante el año 2026 disminuyendo el número de incidencias (Mensual : >80%)	Numero casos resueltos a tiempo / (números de casos no resueltos a tiempo + casos resueltos a tiempo)	98%	100%	98%	99%	99%	97%	Junio: Pendiente dar cierre a 2 casos en el mes.	Carlos Díaz
Plataforma Digital Institucional FEDEGAN-FNG	Implementar una Plataforma Digital Institucional (Intranet Integrada) basada en Microsoft 365, centralizando servicios internos, comunicación organizacional y acceso unificado (SSO) a las aplicaciones corporativas mediante Azure Active Directory	Diseñar, configurar e implementar al 100% la Plataforma Digital Institucional basada en Microsoft 365, incluyendo la integración con Azure Active Directory, la carga inicial de contenidos y la habilitación del acceso unificado para todos los usuarios internos antes de finalizar la vigencia 2026 Contratación plataforma - (Ene-Abr: 0%-30%) Levantamiento requerimientos y Diseño (Abr - Ago: 31% - 50%) Implementación (Ago - Oct: 51% - 70%) Pruebas y capacitación (Nov-Dic: 71% - 100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>* El proyecto se encuentra en stand by, debido a la reserva de los recursos Superavit 2025.</i>	Carlos Díaz

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fortalecimiento de la gestión y el gobierno de TI y Diseño e implementación del modelo de Gobierno de datos para FEDEGAN-FNG	Continuar con el fortalecimiento del modelo operativo existente de Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información (TI) en FEDEGAN-FNG, y el diseño e implementación del Modelo de Gobierno de Datos institucional, conforme a las mejores prácticas sugeridas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y estándares internacionales como COBIT e ITIL	Continuar con la implementación de la actualización del modelo operativo de Gestion y Gobierno de TI y la implementación del modelo de gobierno de datos en su primera versión. (Semestral Feb-Jul: 0% - 100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar en el mes (Planificación, Selección y contratación, Ejecución y monitoreo, Cierre)	0%	0%	100%	0%	0%	0%	* Se tiene un avance en marzo del 43% en la ejecución general del proyecto. * <i>El proyecto se encuentra en stand by, debido a la reserva de los recursos Superavit 2025.</i>	Carlos Díaz
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	70%	70%	70%	70%	70%	70%	* La subdirección usa la herramientas de IA como: Chat GPT y Copilot, con un uso y conocimiento del 80% de la herramienta. Al igual usa herramientas en versión gratuita como: Napkin: Generación de gráficos, para complementar documentaciones y presentaciones. LM-notebook: Para apoyo de análisis, transcripción de videos; con un conocimiento del 60%. Y algunas Apps gratis como Gama para presentaciones. * Para el mes de junio iniciará capacitación del programa de Copilot (Liliana).	Subdirección de Tecnología

Proyectos 2026 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación del nuevo portal de Fedegan-FNG como ecosistema digital institucional	Liderar la implementación, migración y puesta en producción de un portal web moderno para Fedegan como un punto de entrada claro a servicios transaccionales (Tipo "Member Center"), herramientas y datos (Tools & Resources), Formación (University), contenido editorial y canales de comunicación, entre otros	Desarrollar las 4 fases para la implementación del nuevo portal: 1. Fase 1: Análisis, preparación y saneamiento tecnológico (Mar - Abr: 0%-20%) 2. Fase 2: Contratación, alistamiento e implementación supervisada (May - Ago: 21% - 70%) 3. Fase 3: Pruebas y puesta en marcha (Sep - Oct: 71% - 95%). 4. Fase 4: Transferencia de conocimiento (Nov: 96% - 100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar para el mes	0%	0%	40%	100%	100%	100%	Junio: Se tiene un avance del 25% en la ejecución general del proyecto.	Carlos Díaz
Escuela de formación virtual de Fedegan	Liderar el diseño, desarrollo e implementación de la escuela de formación virtual de Fedegan como una plataforma digital integral de capacitación, orientada a fortalecer las competencias técnicas, productivas y empresariales del sector ganadero, mediante contenidos accesibles, pertinentes y de alta calidad, garantizando una experiencia de aprendizaje eficiente, escalable y alineada con la estrategia institucional	Poner en operación la Escuela de Formación Virtual de Fedegan con al menos un portafolio inicial de programas formativos estructurados, contenidos digitales, disponibles y plataforma tecnológica funcional, asegurando su disponibilidad para usuarios a nivel nacional antes del mes de noviembre: 1. Fase 1: Planeación y diagnostico (Mar - Abr: 0%-10%) 2. Fase 2: Contratación experto, ajuste y preparación técnica (May - Jun: 11% - 20%) 3. Fase 3: Ejecución y monitoreo: carga acompañada e integración (Jul - Oct: 21% - 90%). 4. Fase 4: Validación y cierre (Nov: 91% - 100%)	Número de fases realizadas en el mes/ Número Total de Fases para ejecutar para el mes (Planificación, Selección y Contratación, Ejecución y Monitoreo, cierre)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Mayo: Se brindó el apoyo por parte de Tecnología en el proceso de elaboración de términos de referencia, búsqueda de potenciales proveedores del proyecto. A partir del mes de mayo, el indicador se medirá por solicitudes a demanda de la S. CTel, quien es líder de este proyecto.	Carlos Díaz



Subdirección de Recaudo y Cartera



Proyectos 2026 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Mes	En valor			Indicador	En volumen		
					Meta recaudo sacrificio (\$)	Recaudo real (\$)	Cumplimento (%)		Meta sacrificio (Cabezas)	Sacrificio real (cabezas)	Cumplimiento (%)
Cumplimento de recaudo CFGL por Sacrificio	Obtener el máximo recaudo posible de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, de acuerdo con la normatividad vigente y los recursos disponibles, para desarrollar los programas del fondo nacional del ganado.	Recaudar \$119.798.049.297 en el año, correspondientes a la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero por sacrificio, para dar cumplimiento a la normatividad vigente (Mensual: 95% - 100%)	Valor real recaudado / Meta recaudo actual	Dic /Rec en Enero	8.969.777.460	9.747.259.643	109%	Sacrificio real en cabezas / Meta de sacrificio	252.800	273.510	108%
				Febrero	11.065.814.400	11.433.740.154	103%		240.747	264.292	110%
				Marzo	10.538.218.431	11.261.304.703	107%		257.986	257.496	99,8%
				Abril	11.292.821.178	12.401.302.093	110%		248.355	283.387	114%
				Mayo	10.871.243.415	11.077.212.903	102%		267.163	254.709	95%
				Junio	11.694.525.999	11.534.381.007	99%		260.238	263.415	101%
				Julio	11.391.397.974				279.080		
				Agosto	12.216.168.840				280.757		
				Septiembre	12.289.576.161				267.902		
				Octubre	11.726.874.246				276.719		
				Noviembre	12.112.820.787				265.194		
				Diciembre	11.608.336.962				288.133		
			Valor real recaudado (Acumulado) / Meta recaudo	TOTAL	135.777.575.853	67.455.200.503	50%	Sacrificio real en cabezas (Acumulado) / Meta de sacrificio	3.185.074	1.596.809	50%

Proyectos 2026 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Mes	En valor			Indicador	En volumen		
					Meta recaudo acopio (\$)	Recaudo real (\$)	Cumplimiento (%)		Meta acopio (litros)	Acopio real (litros)	Cumplimiento (%)
Cumplimiento de recaudo CFGL por Acopio	Obtener el máximo recaudo posible de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, de acuerdo con la normatividad vigente y los recursos disponibles, para desarrollar los programas del fondo nacional del ganado.	Recaudar \$42.798.971.809 en el año, correspondientes a la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero por acopio, para dar cumplimiento a la normatividad vigente (Mensual: 90% - 100%) Dado el comportamiento asimétrico de los precios en litro en las regiones	Valor real recaudado / Meta recaudo actual	Enero	3.488.575.816	3.461.495.047	99%	Acopio real en litros/ Meta de acopio (Mensual: 90% - 100%)	245.915.076	219.362.360	89%
				Febrero	3.677.535.467	3.686.545.140	100%		221.938.437	240.086.900	108%
				Marzo	3.328.270.105	3.489.811.318	105%		243.845.984	221.221.971	91%
				Abril	3.667.042.755	3.857.515.365	105%		235.031.553	245.520.198	104%
				Mayo	3.544.384.769	3.697.882.975	104%		248.282.344	236.105.219	95%
				Junio	3.754.696.636	3.884.622.055	103%		234.151.976	247.120.151	106%
				Julio	3.550.922.298				222.996.981		
				Agosto	3.391.225.356				239.635.718		
				Septiembre	3.654.462.775				228.599.271		
				Octubre	3.495.917.369				235.693.280		
				Noviembre	3.614.496.794				236.137.034		
				Diciembre	3.631.441.669				231.985.128		
			Valor real recaudado (Acumulado) / Meta recaudo	Total	42.798.971.809	22.077.871.900	52%	Acopio real en litros (Acumulado) / Meta del acopio	2.824.212.782	1.409.416.799	50%

Proyectos 2026 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo							
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Mes	En valor		
					Meta recaudo total (\$)	Recaudo real (\$)	Cumplimento (%)
Cumplimento de recaudo CFGL TOTAL	Obtener el máximo recaudo posible de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, de acuerdo con la normatividad vigente y los recursos disponibles, para desarrollar los programas del fondo nacional del ganado.	Recaudar \$162.597.021.106 en el año, correspondientes a la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, para dar cumplimiento a la normatividad vigente (Mensual: 95% - 100%)	Valor real recaudado / Meta recaudo actual	Enero	12.458.353.276	13.208.754.690	106%
				Febrero	14.743.349.867	15.120.285.294	103%
				Marzo	13.866.488.536	14.751.116.021	106%
				Abril	14.959.863.933	16.258.817.458	109%
				Mayo	14.415.628.184	14.775.095.878	102%
				Junio	15.449.222.635	15.419.003.062	100%
				Julio	14.942.320.272		
				Agosto	15.607.394.196		
				Septiembre	15.944.038.936		
				Octubre	15.222.791.615		
				Noviembre	15.727.317.581		
				Diciembre	15.239.778.631		
			Valor real recaudado (Acumulado) / Meta recaudo	Total	178.576.547.662	89.533.072.403	50,1%

Proyectos 2026 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo							
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Mes	En valor		
					Meta recuperación de cartera total (\$)	Recuperación cartera mes (\$)	Porcentaje de avance (%)
Cumplimento de recuperación de cartera	Realizar la gestión de cobro y administración de la cartera a través de los mecanismos administrativos y legales vigentes, para garantizar la recuperación o recaudo de la cartera gestionada	Recuperar \$5.250.000.000 en el año, correspondientes a la cartera, mediante la implementación de los mecanismos administrativos y legales vigentes. (Mensual:>=70%)	Valor real recuperado en el mes/ Meta recuperación de cartera	Enero	437.500.000	1.031.656.123	236%
				Febrero	437.500.000	386.003.971	88%
				Marzo	437.500.000	405.149.313	93%
				Abril	437.500.000	548.986.864	125%
				Mayo	437.500.000	233.529.367	53%
				Junio	437.500.000	698.084.601	160%
				Julio	437.500.000		
				Agosto	437.500.000		
				Septiembre	437.500.000		
				Octubre	437.500.000		
				Noviembre	437.500.000		
				Diciembre	437.500.000		
			Valor real recuperado (Acumulado) / Meta recuperación de cartera	Total	5.250.000.000	3.303.410.239	63%

- Enero: La meta supera el 100%, teniendo en cuenta la finalización de la vigencia, se reciben pagos de meses atrás como noviembre y diciembre. Es debido a la recuperación de la cartera de la vigencia anterior.
- Mayo: A pesar de que se lograron consensuar acuerdos de pago, la recuperación de cartera se reflejará en el mes de junio.

Proyectos 2026 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Solicitud de conformidades DIAN para hacer exigible el pago a recaudadores morosos.	Elaborar y radicar las solicitudes de conformidad DIAN para aquellos recaudadores que no han cumplido oportunamente la transferencia de los recursos de la cuota de fomento ganadero y lechero, durante la vigencia 2026.	Radicar 60 solicitudes de conformidad DIAN (Primer semestre: 1% - 50% Segundo Semestre: 51% - 100%)	No. De solicitudes radicadas / Meta (60)	13%	27%	35%	40%	50%	63%	Junio: Se radicaron 8 solicitudes de conformidad Dian. Total: 38 conformidades enviadas en el año.	Héctor Coral, Victor Vargas
Visitas de supervisión a recaudadores	Realizar las visitas de supervisión programadas a los recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero del país	Tener una cobertura de visitas programadas en el mes, mínima del 95% para recaudadores de Carne (Mensual: 95% - 100%)	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas en el mes	108%	101%	101%	105%	100%	103%	Junio: Se programaron 111 visitas y se realizaron 114 en el mes.	Profesionales de gestión de recaudo regional Migdonia Rincón
		Tener una cobertura de visita programadas en el mes, mínima del 80% para recaudadores de leche (Mensual: 80% - 100%)	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas en el mes	99%	104%	102%	100%	100%	102%	Junio: Se programaron 336 visitas y se realizaron 344 en el mes.	

Proyectos 2026 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación a los recaudadores morosos y que no han atendido las instancias previas de invitación a transferir los recursos o a materializar acuerdos de pago.	Recuperar los recursos adeudados por la vía penal a los recaudadores que no han atendido toda la gestión de cobro, realizada por la Subdirección	Radicalar 20 denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación (Primer semestre: 0% - 50% Segundo Semestre: 51% - 100%)	No. De solicitudes radicadas / Meta (20)	15%	15%	20%	30%	35%	55%	Junio: Se radicaron 4 denuncias Total: 10 denuncias radicadas en el año. 1 actualización de denuncia. Total: 11 solicitudes radicadas.	Nery Castro, Daniel Gutierrez, Victor Vargas
Radicación ante la Dirección Jurídica de títulos ejecutivos	Recuperar los recursos adeudados por los recaudadores por la vía de las demandas Judiciales a cargo de la Dirección Jurídica	Radicalar 30 títulos ejecutivos ante la Dirección Jurídica del FNG (Primer semestre: 1% - 40% Segundo Semestre: 41% - 100%)	No. De títulos radicados / Meta (30) títulos	57%	57%	70%	70%	70%	70%	Marzo: Se radicaron 4 títulos durante el mes. Total: 21 títulos radicados en el año.	Victor Vargas, Nery Luz Castro
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	35%	35%	35%	35%	35%	35%	- Uso de Chat GPT para algunas consultas, elaboración de imágenes. Se tiene un conocimiento del 30% - 40% de la herramienta. - Se desarrolla el curso de Copilot con algunos miembros de la Subdirección.	Subdirección de Recaudo y Cartera



Subdirección de Finanzas y adquisiciones

Proyectos 2026 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Optimización de recursos	Realizar una adecuada disposición de los recursos asegurando la liquidez y la mejor inversión, mayor rentabilidad y menor riesgo.	Cumplir con el pago del 100% de los compromisos en términos acordados (Mensual: 90% - 100%)	Pagos efectuados con oportunidad / Recursos disponibles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron los pagos requeridos de acuerdo con los compromisos contractuales del FNG	Angela Marcela Ordoñez, Camilo Gutierrez, Óscar Quiroga Jiménez
		\$1.600.000.000 (Sujeto a: Ingresos de la CFGI y las tasas del mercado)	% de cumplimiento (Acumulado anual)	1,85%	4,66%	51,39%	56,15%	62,48%	67,95%	Rendimientos financieros obtenidos en junio: \$87.531.525 para un total acumulado de \$1.087.221.315, cumplimiento de la meta 67.95%	
	Obtener rentabilidad a tasas de interés por arriba de las tasas de lista del sector financiero	Lograr tasas de interés por encima de las tarifas de lista (Sujeto a políticas bancarias)	Tasa de interés pactada / Tasas de interés de lista	4,33%	4,66%	5,91%	5,23%	5,24%	5,34%	Tasa de interés promedio en las cuentas de ahorros e Inversiones temporales	
Gestión de austeridad en el proceso de adquisición de bienes y servicios	Adquirir los bienes y servicios requeridos por el FNG para el desarrollo de los programas de inversión en las mejores condiciones de precio, calidad, garantía y oportunidad	Obtener los precios más favorables del mercado en la adquisición de bienes y servicios (Sujeto a la oferta y demanda)	Adquisición de bienes y servicios requeridos / Solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento y desarrollo de los programas y proyectos de inversión del FNG	Angela Marcela Ordoñez, Camilo Gutierrez, Efraín Gutiérrez Martínez, Óscar Quiroga Jiménez
	Obtener de las entidades financieras las tarifas por concepto de comisiones bancarias más favorables.	Lograr comisiones bancarias por debajo de las tarifas de lista (Sujeto a políticas bancarias)	Valor comisiones bancarias pagadas / Valor comisiones bancarias de lista	25%	30%	30%	30%	30%	30%	Descuento en las comisiones bancarias del 30% frente a las tarifas de lista.	

* Los valores de la tasa de interés y las comisiones bancarias, se marcan en verde porque son los valores esperados para esta gestión.

Proyectos 2026 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Manejo de convenios y contratos	Adelantar la gestión administrativa y financiera procurando eficiencia, eficacia y oportunidad en los pagos y elaboración y presentación de informes.	Efectuar los pagos en los plazos definidos en convenio o contrato (Mensual: 90% - 100%)	No. De pagos efectuados en el mes / Total de pagos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fueron efectuados los pagos requeridos en el desarrollo de los proyectos	Angela Marcela Ordoñez, Óscar Quiroga Jiménez
		Cumplir con las disposiciones legales para los soportes de los pagos (Mensual: 0% - 3%)	Pagos con inconsistencias en sus soportes / Pagos realizados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En los pagos realizados no hubo inconsistencias	
		Entregar los informes financieros en los términos requeridos (Mensual: 90% - 100%)	No. De Informes elaborados / No. De Informes aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Preparación de los informe, convenio CAR y DPTO. DE CUNDINAMARCA Y SE PREPARA FAO	
Informes entes de control	Presentar la información requerida por la CGR según el calendario y periodicidad que establezca	Reportar: Informe de Gestión Contractual. Informe Delitos contra la Administración Pública. Informe Obras Civiles inconclusas o sin uso. Plan de Mejoramiento. Informe Rendición de la Cuenta Anual (Mensual: 100%)	No. De informes presentados / No. De informes requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentaron los informes de acuerdo con los compromisos y responsabilidades frente a los entes de control. -Informe: Gestión contractual del FNG. -Informe de Obras Civiles inconclusas. - Delitos contra la Administración Pública	Angela Marcela Ordoñez, Clemente Cortes, Óscar Quiroga Jiménez

Proyectos 2026 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Sistema de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos. Análisis de riesgos. Ajustar y mejorar los procedimientos de gestión financiera	Mejora continua de los procesos administrativos y financieros del Sistema de Gestión de Calidad (Mensual: 80% - 100%)	Fases ejecutadas / Total de fases a Cumplir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza seguimiento a la aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de calidad. Actualización del Procedimiento de Caja Menor, Legalización Anticipos y Manual de Supervisión.	Funcionarios de la S.F.A
Entrega de insumos para las campañas de vacunación	Entregar en región los insumos requeridos para el desarrollo de los ciclos de vacunación con una adecuada planeación que evite reprocesos y costos adicionales	Entregar oportunamente los insumos requeridos para los ciclos de vacunación (En ciclo de vacunación: 80% - 100%)	Insumos entregados oportunamente / Insumos requeridos	0%	0%	0%	100%	100%	100%	En el mes de junio se realizó el proceso de compra de insumos requeridos para el ciclo de vacunación 2026	Angela Marcela Ordoñez, Efraín Gutiérrez Martínez, Óscar Quiroga Jiménez

Proyectos 2026 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración del Presupuesto	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del FNG de acuerdo con la normatividad vigente	Presentar el presupuesto para la vigencia (Anual: 100%)	Presupuesto de ingresos y gastos del FNG aprobado por la Junta directiva	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio se realizó el seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos.	Angela Marcela Ordoñez, Inés Martínez Sánchez, Óscar Quiroga Jiménez
	Realizar el control, seguimiento y análisis a la ejecución del presupuesto	Tener el control de gastos (mensual : 100%)	Ejecución del gasto / Presupuesto de gastos aprobado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizada el control de la ejecución del ingreso y la ejecución del gasto	Inés Martínez Sánchez
	Presentar y entregar: Los acuerdos presupuestales, traslados internos, CDP's, compromisos presupuestales, reservas, cierre de vigencia, liquidación de superávit e informes de ejecución que se requieran.	Cumplir con la mecánica presupuestal normada. (mensual: 95% - 100%)	No. De procesos realizados / No. De procesos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza en el mes la ejecución correspondiente.	Angela Marcela Ordoñez, Inés Martínez Sánchez, Óscar Quiroga Jiménez

Proyectos 2026 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración financiera	Presentar los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente, con información confiable, veraz y oportuna.	Presentar estados financieros razonables (Trimestralmente : 100%)	No. De observaciones subsanadas / No. De observaciones presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio se atendieron las solicitudes de información de la Auditoría Interna.	Angela Marcela Ordoñez, Óscar Quiroga Jiménez
			Estados financieros aprobados / Estados financieros presentados	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Los estados Financieros del FNG al corte 31 de marzo están en el proceso de revisión por parte de la auditoria interna	
Gestión – Información Fiscal	Cumplir las obligaciones fiscales del FNG. Análisis y elaboración de formatos para información exógena, retención en la fuente e ICA	Realizar el reporte oportuno de la información a FEDEGAN para el tramite ante la DIAN y el traslado de los recursos (Mensual 100%)	Pago oportuno de las obligaciones fiscales / Obligaciones fiscales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó y pagó la retención en la fuente del mes de mayo de 2026.	Angela Marcela Ordoñez, Óscar Quiroga Jiménez
Legalizaciones – Recursos del FNG	Realizar el control de pagos de acuerdo con la normatividad vigente, mediante la verificación financiera, contable, presupuestal y tributaria	Realizar un eficiente control de la legalización de recursos (Mensual: 80% - 100%)	No. De pagos legalizados / No. De pagos realizados	100%	99%	98%	99%	98%	97%	Se realizó la revisión de todos los pagos.	Angela Marcela Ordoñez, Clemente Cortés Otavo, Óscar Quiroga Jiménez
			No. De informes de legalización con reproceso / No. De informes de legalización presentados	100%	98%	99%	98%	97%	96%	Se realizó el Proceso de legalización de Recursos	
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	0%	0%	0%	10%	15%	40%	Se adelantaron capacitaciones en el manejo de IA para los procesos.	Subdirección de Finanzas y Adquisiciones



Subdirección de Gestión Humana



Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Colaboradores competentes	Mantener actualizado el manual de perfiles de cargo acorde con cambios en los procesos, estructura de la planta o requerimientos de estos.	Actualizar el 100% de los perfiles que requieren modificaciones (I semestre 90% - 100%) (II semestre mantener 100%)	No. de perfiles ajustados / No. de perfiles que requieran ajuste	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se realizó la revisión integral de los perfiles de cargo de todas las áreas, identificando ajustes necesarios en las responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se incorporaron al Sistema de Gestión de Calidad los cargos en misión de Asistente de Trámites Jurídicos, Asistente Jurídico, Profesional de Seguimiento Gestión Regional y Profesional de Seguimiento de Recaudo Regional, previamente aprobados por la Subdirección de Recaudo y Cartera. Se realizó la revisión y ajustes de los cargos en misión de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones, correspondientes a Asistente Contable y Analista de Adquisiciones, que con la respectiva aprobación del área serán cargados en el SGC. Al cierre del mes se encuentran en revisión y ajustes los perfiles de los cargos en misión de Profesional de Contenidos y Comunicaciones, adscrito a la oficina de Promoción y Divulgación, así como el de Profesional de Análisis y Seguimiento de Información, de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal, con el fin de que sean incluidos en calidad, manteniendo así el cumplimiento del cronograma de actualización establecido.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Colaboradores competentes	Realizar la inducción a nuevos empleados sobre la información general de la organización.	Realizar inducción al 98% de los empleados nuevos (Ocasional al ingreso de personal nuevo)	No. de empleados en inducción general del mes / No. de empleados nuevos en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	0%	En junio no se realizaron procesos de inducción, debido a que no se vincularon nuevos colaboradores a la organización.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Colaboradores competentes	Realizar seguimiento mensual del proceso de adaptación de los nuevos empleados en la empresa, en conjunto con el jefe inmediato, que permita facilitar la transición al nuevo ambiente de trabajo y entendimiento pleno de sus responsabilidades	Asegurar que al menos el 98% de las responsabilidades a cargo sean explicadas y comprendidas durante las sesiones de inducción en el cargo que se desarrollan en un período de al menos 8 días. (Ocasional al ingreso de personal nuevo)	No. de empleados nuevos con seguimiento de la inducción en el cargo en el mes / No. total de empleados nuevos del mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el seguimiento a cuatro colaboradores que ingresaron a la entidad durante el mes anterior: Profesional de Adopción IA y Técnico III de Nómina y Prestaciones Sociales, adscritos a la Subdirección de Gestión Humana; Técnico III de Recaudo Regional, de la Subdirección de Recaudo y Cartera; y Profesional de Desarrollo Ganadero Regional de Santafé de Antioquia, adscrito a la Dirección Técnica. Como parte de este proceso, se llevaron a cabo entrevistas con los colaboradores y sus respectivos jefes, evidenciando que los nuevos integrantes han mostrado una actitud positiva frente al desempeño de sus funciones, atienden adecuadamente las instrucciones impartidas, mantienen una comunicación asertiva y reciben de manera oportuna las orientaciones y aclaraciones necesarias para resolver las inquietudes que surgen durante su proceso de integración. Asimismo, se identificó que algunos colaboradores requieren continuar fortaleciendo su proceso de entrenamiento y adaptación al cargo, con el fin de afianzar conocimientos y desarrollar plenamente las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones. En este sentido, se ha brindado el acompañamiento y seguimiento necesarios, enfocados en las necesidades identificadas, para facilitar su aprendizaje, fortalecer su desempeño y contribuir a su adecuada integración y desarrollo dentro de la entidad.	Gestión Humana
	Realizar la reinducción anual a todos los empleados sobre la información general de la organización.	Realizar reinducción al 95% de los empleados vinculados al FNG. (Una vez al año)	No. de empleados en reinducción / No. total de empleados	0%	100%	0%	0%	0%	0%	Durante el mes de junio no se llevaron a cabo procesos de reinducción. La reinducción general de la organización se tiene planeada para el segundo semestre del año 2026.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Colaboradores competentes	Establecer y ejecutar el plan de fortalecimiento de las competencias técnicas y organizacionales (Programa de capacitación).	Definir el programa de capacitación 2026. (Primer trimestre 85% - 95%)	% construcción cronograma de actividades	0%	80%	95%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se dio continuidad al programa de capacitación de SST definido para el año 2026 y estas actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en la planificación mensual.	Gestión Humana
		Ejecutar el 90% del programa 2026 (Mensual 90%)	Actividades ejecutadas en el mes / actividades programadas del mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En desarrollo del Plan de Capacitación de la organización, en el mes de junio se realizaron los siguientes procesos de capacitación: * Funciones y Responsabilidades del Comité de Seguridad Vial Dirigida a: COPASST - Asistentes: 7 (8 esperados) Cobertura de asistencia: 87,5 % Conocimientos: 4,0 Percepción: 4,7 Fecha: 09 de junio de 2026 * RCP y liberación del OVACE Dirigida a: Brigada de emergencias nivel central - Asistentes: 12 (15 esperados) Cobertura de asistencia: 80,0 % Conocimientos: 4,7 Percepción: 4,7 Fecha: 11 de junio 2026 * Técnicas para el Manejo del Estrés Dirigida a: Todo el personal - Asistentes: 162 (250 estimados) Cobertura de asistencia: 65 % Conocimientos: 4,7 Percepción: 4,8 Fecha: 17 de junio 2026 * Autocrítica en pro de la excelencia Asistencia: 245 (300 esperadas) - Cobertura de asistencia: 81% Eficacia:73% Satisfacción: 4.8 Fecha: 17 y 24 de junio de 2026 * Nivelación IA Copilot Básico Asistencia: 123 (180 esperados) - Cobertura de asistencia: 68% Eficacia:100% Satisfacción 4.8 Fecha: 02 al 19 de junio de 2026 Estas actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en la planificación mensual.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño a partir de la ejecución de los dos ciclos de vacunación realizados en el año inmediatamente anterior para los empleados del FNG del nivel regional, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel regional. (I semestre: 0% al 98%)	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio por parte de la empresa de Front Group se realizó la entrega de los resultados de la evaluación del desempeño donde se logro una participación del 100% a nivel regional.	Gestión Humana
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento. (II segundo semestre 0% al 98%)	Socialización resultados por regional / No. de regionales evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad prevista para los meses julio y agosto 2026	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño para los empleados del FNG del nivel central, incluyendo el resultado del BSC por áreas, obtenidos en el año inmediatamente anterior, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel central (Anual: 90% - 98%)	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio por parte de la empresa de Front Group se realizo la entrega de los resultados de la evaluación del desempeño donde se logro una participación del 100% a nivel central.	Gestión Humana
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento (Anual, jun - jul 85% - 98%)	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad prevista para los meses julio y agosto 2026	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el programa de bienestar para el empleado y su grupo familiar.	Definir el programa de bienestar 2026 (Anual, primer trimestre: 90% - 95%)	% construcción cronograma de actividades	0%	50%	95%	100%	100%	100%	Actualmente el programa se encuentra en un 100% de diseño. La reunión prevista con la Caja de Compensación fue realizada, se definieron las actividades del año con lo cual el programa quedó estructurado casi que en su totalidad con fechas programadas.	Gestión Humana
		Ejecutar el 95% del programa 2026 (Mensual: 85% - 95%)	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	90%	100%	100%	100%	En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades de Bienestar: Celebración virtual de cumpleaños: Reuniones:16 Participantes: 28 Cumpleaños: Se recibieron los paraguas por parte del proveedor con los cual ya se inició entrega de los detalles en nivel central del primer semestre. En cuanto al nivel regional, nos encontramos en organización para enviarlos con la dotación. Actividad de Bienestar: Terapia de la risa Participantes: 118 Satisfacción: 4.8 Pausas Activas Entrenamiento Funcional Participantes: 89 Satisfacción: 4.9 En junio no se requirieron acompañamiento y orientación psicológica a los empleados (17) casos de reporte formal de disfrute del día de la familia."	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el plan de comunicación interna a través de diferentes canales.	Definir el cronograma anual de publicaciones. (Anual: Ene: 95% - 100%)	% construcción cronograma de actividades	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Se encuentra definido el cronograma de publicaciones de fechas especiales	Gestión Humana
		Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG (Mensual: 90% - 100%)	Piezas publicadas en el mes/ Total acontecimientos presentados en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	- Boletín de cumpleaños:(1) - Mensaje de condolencias: (4) - Bienvenida al recién nacido: (0) - Invitación Misa y celebración cumpleaños del mes: (1) - Reconocimiento por grado profesional: (0) - Días clásicos: (1) Día del padre	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Empleados comprometidos	Implementar el programa de reconocimientos para los empleados que se destaquen en su desempeño.	Realizar el #Top10 FNG 2025 (Anual: dos fases: diciembre la selección y en febrero entrega reconocimiento 100%)	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	0%	100%	70%	100%	En el marco del programa Top10FNG, se inició el proceso de entrega de los obsequios de reconocimiento a nivel regional, así como a nivel central.	Gestión Humana
	Identificar el nivel de satisfacción de los empleados a través de la medición del clima laboral del FNG.	Promover participación por lo menos del 80% de los empleados (Una vez al año)	No. encuestas respondidas / No. total empleados programados	100%	100%	95%	100%	100%	100%	En el mes de marzo, la Caja de Compensación Familiar CAFAM realizó la entrega del informe y del segmentado correspondientes a la medición de clima laboral. Esta medición alcanzó una participación del 95 %, equivalente a 364 empleados que diligenciaron la encuesta.	Gestión Humana
		Realizar la medición de clima 2025 (Anual: Dic - ene 71% - 100%)	Resultado de percepción mayor o igual al 71% es el 100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	El resultado general de la medición de clima laboral, arroja un resultado positivo equivalente al 88.3% ligeramente superior a la medición realizada para la vigencia 2024 donde se logro un resultado del 87.4%.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Empleados comprometidos	Acompañar el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento del clima laboral del FNG.	Coordinar la definición de planes de acción para las áreas con niveles de satisfacción más bajos (Anual: 80% -100%)	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	90%	100%	100%	En el mes de mayo se realizó el proceso de socialización de los resultados de la medición de clima organizacional, correspondientes al año 2025, mediante el envío de las presentaciones a todas las áreas del FNG. tanto del nivel central, como a nivel regional, con lo cual esta actividad quedó cerrada el mes anterior. Meta Finalizada.	Gestión Humana
		Identificar los grupos o áreas con bajos niveles de satisfacción y realizar acompañamiento a la definición de los planes de acción (Anual: 80% -100%)	No. de áreas con planes de acción definidos por acompañamiento / No. de áreas con niveles de satisfacción bajos	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En el mes de junio, las áreas no solicitaron acompañamiento para registrar los planes de acción derivados de los resultados de clima laboral.	Gestión Humana
	Estructurar propuesta de actividad presencial de SST, Capacitación y Bienestar para las coordinaciones regionales en conjunto con la Dirección Técnica	Presentar y gestionar propuesta para aprobación de la Dirección Técnica (Anual: 80% -100%)	No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	100%	En conjunto con la Dirección Técnica, se realizó reunión preliminar para iniciar la organización del evento de encuentros de las Regionales, estimadas para el tercer trimestre del año, en los que se realizará la medición de riesgo Psicosocial, los procesos de evaluación de los ciclos de vacunación, fortalecimiento de competencias o habilidades blandas a través de procesos de formación y una actividad de bienestar. Dentro de los parámetros a tener en cuenta, se encuentran en el análisis presupuestal y logístico para evaluar la opción de hacer un solo evento a nivel nacional	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Provisión de cargos	Proveer el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG acorde con la planta aprobada.	Proveer el personal con el perfil requerido (Ocasional: 90% - 100%)	Número de contrataciones / Número de procesos de selección aprobados	0%	100%	100%	0%	100%	0%	Durante el periodo de seguimiento no se registraron contrataciones de personal, toda vez que las áreas de la entidad no presentaron solicitudes para la provisión de cargos. Por lo anterior, no se aprobaron procesos de selección
	Proveer los estudiantes en práctica de apoyo a la dirección técnica y áreas administrativas.	Proveer estudiantes en práctica requeridos por las áreas (Semestral 90% - 100%)	Practicantes provistos / Practicantes requeridos	100%	100%	100%	0%	100%	100%	En el mes de junio, la Dirección Técnica realizó la divulgación de 29 vacantes para Practicante Universitario del sector pecuario, mediante el envío de comunicaciones a universidades con programas de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Administración Agropecuaria. Adicionalmente, las vacantes fueron publicadas en el Servicio Público de Empleo con el fin de ampliar la convocatoria y atraer un mayor número de candidatos. Como resultado de la convocatoria, se recibieron 152 hojas de vida, de las cuales 138 cumplían con el perfil requerido y fueron preseleccionadas para continuar en el proceso. Posteriormente, se citó a los candidatos a la aplicación de pruebas psicotécnicas y ofimáticas, registrándose la asistencia de 89 aspirantes. Los demás candidatos no continuaron en el proceso debido a que no atendieron la citación, manifestaron no estar interesados en participar o ya contaban con un sitio de práctica asignado. Para el próximo mes se realizarán las entrevistas de selección de los candidatos preseleccionados, con el propósito de definir los estudiantes que ocuparán las vacantes de práctica en las diferentes regiones del país, cumpliendo con el cronograma establecido.
	Mantener el cumplimiento de la cuota de Aprendizaje asignada por el SENA	Cumplir la cuota de contratos de aprendizaje (Mantener 100% cumplimiento cuota)	Vinculaciones con la oportunidad establecida/Vinculaciones por realizar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se adelantó el proceso de preselección y selección para cubrir la vacante de aprendiz pendiente, el cual quedó finalizado al cierre del mes de junio. La vinculación del candidato seleccionado está prevista para comienzos del próximo mes. Al cierre del período, la organización cuenta con 14 aprendices activos, manteniendo el cumplimiento de la cuota de aprendizaje establecida.

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Procesar y liquidar con calidad y oportunidad los diferentes conceptos de nómina y sus respectivos reportes.	Eficiencia del 100% del sistema de información (Ocasional: 95% - 100%)	Número de incidencias reportadas / Número de incidencias presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* En el mes de junio seguimos con la migración y pruebas	Gestión Humana
	Gestionar el recobro de incapacidades reconocidas al FNG	Radicación del 100% de las incapacidades que generen recobro máximo a los 30 días del reporte de la incapacidad y entrega de documentación (Ocasional: 95% - 100%)	No. de incapacidades radicadas antes del mes/ No. de incapacidades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio se recibieron diez (10) incapacidades: * Siete (7) son de más de dos días que generan recobro por EG, todas las cuales fueron radicadas ante las EPS respectivas. * Tres (3) de uno o dos días que no generan recobro	Gestión Humana
		Gestionar el pago por parte de FEDEGAN al FNG de las incapacidades reconocidas por las EPS (Mensual: 100%)	No. de incapacidades cobradas a FEDEGAN el 5° día hábil de cada mes/ No. de incapacidades pagadas por las EPS a FEDEGAN en el mes inmediatamente anterior	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Al finalizar junio FEDEGAN reporta que durante ese mes recibió en sus cuentas bancarias pago de incapacidades del personal del FNG por valor de \$ 21.511.090 , para lo cual el FNG hace el respectivo recobro. En junio se reciben en la cuenta del FNG consignación por el valor de: * \$58.364 pago de una (1) incapacidad.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Supervisar los procesos de contratación de personal en misión, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad social vigentes.	Verificar el 100% de las contrataciones en cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos y los legales vigentes (Mensual 100%)	Ingresos verificados / Ingresos totales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio se realizó la verificación de los documentos entregados por la empresa de servicios temporales correspondientes al personal en misión que ingresó en el mes de mayo, determinando que la información se encuentra completa.	Gestión Humana
	Aplicar el esquema interno de verificación en los procesos de contratación de personal y gestión de seguridad social, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales vigentes.	Cumplir el 100% de los requisitos establecidos y los legales vigentes (Ocasional 100%)	Documentación de ingresos verificados / Total documentación de ingresos del mes	0%	100%	100%	0%	100%	0%	Durante el periodo no se efectuaron ingresos de personal, por lo que no hubo documentación de vinculación para verificar.	Gestión Humana
			Procesos de contratación completos / Contrataciones realizadas	0%	100%	100%	0%	100%	0%	En el periodo objeto de seguimiento no se realizaron contrataciones.	Gestión Humana
		Atender oportunamente el 100% de servicios laborales solicitados por los empleados (certificaciones, vacaciones, cesantías parciales, licencias luto, entre otros) (Ocasional: 95% - 100%)	No. de respuestas atendidas oportunamente / No. total de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio se atendieron los siguientes servicios de personal: * 19 certificaciones laborales * 11 Respuestas de vacaciones * 13 liquidaciones de vacaciones * 1 licencia de luto * 4 Retiros parcial de cesantías	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración de contratos a término definido	Realizar el seguimiento oportuno a las contrataciones a término definido.	Cumplir el 100% de los trámites legales y administrativos que aplican a los contratos a término definido (Ocasional 100%)	Aviso oportuno de terminación de contratos término fijo/ Total contratos por vencer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio se gestionaron tres (3) avisos de vencimiento de contrato a término definido	Gestión Humana
			Evaluación personal a término fijo / Total personal a término fijo que se requiere evaluar	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No se efectuaron evaluaciones de desempeño, toda vez que en el mes de enero no se realizaron ingresos de personal a la entidad.	Gestión Humana
			Trámite oportuno de novedades de contratos a término fijo / Total novedades generadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio no se gestionaron prórrogas a término definido En junio no se gestionaron retiros de personal a término definido por terminación de contrato	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación.	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST (Ocasional: 95% - 100%)	Número de contrataciones / Número de requisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se realizaron dos (2) procesos de selección para la contratación de personal en misión, con el objetivo de fortalecer los equipos de trabajo en distintas áreas: * 1 Profesional Apoyo Gestión Recaudo Regional-CUN (Luz Edith Rojas) * 1 Secretario Técnico Ganadero (Carlos Torres) Adicionalmente, se gestionó la vinculación cinco ingresos (5) empleados en misión, para cubrir así la continuidad operativa de las áreas: *1Profesional Contable (Karen Pinzón) *1Profesional Contabilidad del Recaudo-CFGL (Jorge Cuaran) *1Profesional Administración de Información (Alexandra Daza) *1Técnico Mesa de Servicios y Documentación Juana Matilde Botello) *1 Analista Finanzas - Convenios (Harry Moreno)	Gestión Humana
			No. de ajustes en la ejecución presupuestal solicitados con oportunidad / Total de ajustes requeridos en el presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio fueron gestionados los siguientes CDP: *Solicitud para el ingreso de una Profesional Apoyo Gestión Recaudo Regional-Cundinamarca (Luz Edith Rodríguez Rojas) Solicitud ajuste de terceros dado al cambio en el Secretario Técnico que estará asignado en Cesar-Guajira. Solicitud adición de recursos hasta el 31 de julio para la continuidad de personal en misión que se encuentra vinculado a través de la EST.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST (Ocasional: 95% - 100%)	No. de retiros informados oportunamente / No. de retiros del mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En junio fueron informados y gestionados tres (3) retiros de personal en misión, de manera oportuna a la EST, así: * Profesional Capacitación, bienestar y comunicaciones (Laura Bermúdez) * Profesional Apoyo Técnico y Seguimiento Proyectos (Martha Ducon) * Técnico de supervisión puntos fijos (Elías Enrique Mena)	Gestión Humana
	Apoyo en la supervisión de los temas laborales y del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación.	Acompañar el proceso de análisis y toma de decisiones requeridas en las reuniones de seguimiento programadas (Ocasional: 80% - 95%)	Participación seguimientos / Seguimientos programados	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se participó activamente en cinco (5) reuniones de seguimiento de ciclo con las empresas temporales Aserdir, Serviola, Tempometa, Laborando y Soluciones Laborales. En estos espacios se realizó el seguimiento a los indicadores de accidentalidad, del personal aforado por temas de salud, el avance de las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo y la actualización de la documentación y carpetas del SG-SST. Asimismo, se emitieron recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión preventiva y al cumplimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo al cumplimiento del indicador de participación en las reuniones de seguimiento y cierre del ciclo I de 2026.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Gestión de procesos disciplinarios	Atender las situaciones de índole disciplinario bajo los lineamientos del reglamento interno, contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.	Orientar el manejo de las situaciones de carácter disciplinario que se presenten para los empleados directos y en misión (Ocasional: 95% - 100%)	Casos atendidos / No.de casos presentados	0%	100%	0%	0%	0%	0%	En junio no se presentaron casos de procesos disciplinarios para atender	Gestión Humana
Atención de auditorias, requerimientos, derechos de petición, PQR y solicitudes de entidades externas	Cumplir oportunamente con los requerimientos, Derechos de Petición, PQR, solicitudes de entidades externas de índole administrativo o judicial.	Atender el 95% de solicitudes recibidas (Ocasional: 95%)	No. de respuestas atendidas oportunamente / No. total de solicitudes o PQR recibidas	90%	90%	90%	100%	100%	100%	En el mes de junio se reciben y se responden (26) PQRs: * 11 solicitudes de inclusión hoja de vida pasantes y vacantes * 3 Solicitudes ARL, EPS -AFP información y soportes pagos * 2 Juzgados, solicita información, oficio embargos * 2 Propuestas * 1 Invitación Mintrabajo * 4 Invitaciones Seguros Bolívar * 1 Solicitud de información * 2 Solicitudes de certificación	Gestión Humana
	Organizar y preparar las diligencias y respuestas de índole judicial requeridas a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de las diligencias requeridas (Ocasional: 100%)	Participación en audiencias judiciales / No. de citaciones recibidas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En el mes de junio no se atendieron audiencias judiciales por procesos laborales.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Atención de auditorias, requerimientos, derechos de petición, PQR y solicitudes de entidades externas	Organizar los procesos de auditoria a la subdirección de Gestión Humana, solicitadas por la firma KPMG	Atender el 100% de las auditorias programadas a Gestión Humana (Ocasional: 95% - 100%)	No. de auditorias atendidas / No. de auditorías solicitadas a Gestión Humana	0%	0%	100%	100%	100%	0%	En junio no se atendieron procesos de Auditoría para la subdirección de Gestion Humana.	Gestión Humana
	Preparar respuestas a los requerimientos de la auditoria interna requeridos a Gestión Humana	Atender el 95% de los requerimientos presentados a GH (Ocasional: 85% - 95%)	No. requerimientos respondidos oportunamente / No. de requerimientos presentados	100%	100%	100%	0%	0%	0%	No se recibieron requerimientos de información de la empresa que realiza la auditoría interna del FNG, respecto de procesos a cargo de la subdirección de Gestión Humana.	Gestión Humana
Control aplicación de política de Home Office	Realizar seguimiento y consolidación a la programación de labores en alternancia del personal del nivel central	Consolidar programación trimestral (Semestral: 90% - 100%)	Programación por áreas/ Total áreas nivel central	0%	100%	100%	90%	100%	90%	Recibimos Alternancia de Gestión Humana, Recaudo y Cartera, Dirección Técnica, Planeación y Estudios Económicos, Jurídica, Finanzas y Adquisiciones.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Archivo Central Digital	Estructurar propuesta de inclusión en el Archivo Central Digital de toda la información laboral del FNG	Incluir información de registros laborales en el ACD, según programación establecida en 2026 (Trimestral: 70% - 80%)	Registros laborales incluidos en el ACD/ Total registros laborales a incluir en el ACD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el cargue de 14 practicantes universitarios activos correspondientes al primer semestre de 2026, de un total de 29 practicantes universitarios activos. Adicionalmente, se cargó el retiro de un aprendiz SENA.	Gestión Humana
	Mantener actualizada la información de gestión y de historias laborales en el archivo Central Digital del FNG.	Validación semestral del cargue del 95% de las historias laborales en el One Drive del FNG (Semestral: 90% - 95%)	No. de historias laborales actualizadas y cargadas en el ACD / Total historias laborales de empleados del FNG	0%	100%	100%	100%	100%	0%	No se cargaron historias laborales al ACD porque no hubo ingresos de planta en el mes de junio	Gestión Humana
	Incluir todas las novedades y registros de personal de planta en las historias laborales cargadas en el Archivo Central Digital	Verificación y organización de la documentación de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a incluir en las historias laborales cargadas en el Archivo Central Digital. (Mensual: 85% - 95%)	Número de registros verificados /Total de registros allegados para incluir en la historia laboral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la organización, el archivo y cargue en el Archivo Central Digital , en las respectivas historias laborales, de la documentación relacionada con el SOAT, la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) y el seguro de vida de 16 colaboradores.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Archivo Central Digital	Incluir todas las novedades y registros de personal de planta en las historias laborales cargadas en el Archivo Central Digital	Cargue del 95% de las novedades y registros de personal en las Historias Laborales, tales como: cesantías parciales, incapacidades, vacaciones, disciplinarios, exámenes periódicos, embargos, documentos vehículos, entre otros, causados en los últimos tres meses, según cronograma establecido: (Mensual: 85% - 95%)	Número de novedades cargadas en las HL /Total de novedades a cargar en el periodo correspondiente	88%	93%	93%	100%	94%	95%	Se efectuó el cargue de 61 de los 64 registros relacionados con incapacidades, avisos de terminación de contrato, vacaciones, actas de entrega de equipos y cesantías correspondiente al mes de marzo 2026.	Gestión Humana
Actualización información empleados	Mantener información personal y sociodemográfica actualizada de los empleados del FNG.	Actualizar anualmente la información sociodemográfica de los empleados (Anual: 80% - 90%)	No. de empleados con información actualizada / No. total de empleados	100%	0%	0%	0%	0%	0%	La última actualización de la información sociodemográfica se realizó en noviembre de 2025. En consecuencia, durante el mes de julio se llevará a cabo el envío de la encuesta correspondiente, con el propósito de actualizar y validar los datos sociodemográficos de la población trabajadora.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Seguimiento vigencia documentación vehículos	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener como mínimo un 75% de la documentación de los vehículos vigente (Disposición, Soat, Técnico - Mecánica, póliza y Lic. Conducción) (Mensual: 75% - 100%)	No. de documentos actualizados / No. total de documentos que deben estar vigentes (630)	100%	94%	97%	95%	95%	91%	El indicador de cumplimiento de documentación de vehículos presenta un 91% de cumplimiento, con 573 documentos de vehículos al día de los 630 totales.	Gestión Humana
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición (126)	100%	78%	95%	97%	97%	96%	Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a los empleados que presentaban documentación pendiente, promoviendo su actualización oportuna. Como resultado, al corte del 29 de junio de 2026, 126 empleados debían contar con la documentación vehicular vigente, de los cuales 121 la tenían al día, alcanzando un cumplimiento del 96,0 % en la gestión de la documentación vehicular.	Gestión Humana
Mantenimiento y actualización del SGC	Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento y actualización del SGC del proceso de GH.	Actualizar procedimientos y documentación requerida (Ocasional 85% - 95%)	Actualizaciones realizadas / Modificaciones requeridas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	* En junio se recibió el informe de la auditoria interna de calidad atendida en el mes anterior, en la que se generaron varias sugerencias y observaciones, lo cual deriva en importantes oportunidades de mejora para el proceso de Gestión Humana. * Se reportó a la oficina de Planeación y Estudios Económicos sobre la materialización de los riesgos del mes anterior. * Durante el mes se continuó avanzando con la programación de actualización de perfiles, mediante el levantamiento y formalización de los cargos que requieren ajuste, así como se avanzó en la inclusión de los ajustes que debe hacerse a todos los perfiles del Manual sobre los aspectos de SST que deben incluirse a nivel general, con lo cual se avanzó de manera importante en la respectiva actualización.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Actualización registros del personal del FNG	Mantener actualizada las bases de información de los empleados del FNG.	Registro del 95% de las novedades presentadas en la información de los empleados del FNG (Mensual: 95% - 100%)	No. registros actualizados/ Total novedades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se registraron en la base de datos las siguientes novedades presentadas, así: Siete (7) Ingresos: Un (1) Profesional contable (Misión) Un (1) Profesional contabilidad del recaudo CFGL (Misión) Un (1) Profesional administración de información (Misión) Un (1) Técnico de mesa de servicios y documentación (Misión) Un (1) Profesional regional de desarrollo ganadero (Planta) Un (1) Analista finanzas-convenio (Misión) Un (1) Profesional apoyo gestión recaudo regional-Cundinamarca (Misión) Tres (3) Retiros: Un (1) Profesional capacitación, bienestar y comunicaciones (Misión) Un (1) Profesional apoyo técnico y seguimiento a proyectos (Misión) Un (1) Técnico de supervisión puntos fijos (Misión) Ascensos: En el mes de junio se hizo un (1) ascenso Traslados o movimientos de personal: En el mes de Junio no se realizaron traslados o movimientos de personal. Teletrabajo: En el mes de junio se da continuidad al tramite con los empleados que en el mes de mayo solicitaron teletrabajo.	Gestión Humana

Proyectos 2026 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Estrategia de comunicación y posicionamiento de imagen corporativa	Establecer junto con la Oficina de Promoción y Divulgación el plan de trabajo para fortalecer el posicionamiento de la organización en redes sociales a nivel interno.	Ejecutar el plan de trabajo (Mensual: 80% - 100%)	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se presentan los informes de monitoreo sobre el comportamiento de la estrategia de posicionamiento de imagen institucional en las redes corporativas, en las reuniones semanales en las que habitualmente se realiza el seguimiento a ese propósito, cumpliendo con el objetivo de mantener un buen nivel de interacciones entre los empleados de la organización.	Gestión Humana - Oficina de Promoción y Divulgación
Inteligencia Artificial	Implementar Inteligencia Artificial en la Subdirección de Gestión Humana	Establecer a utilización de IA como mínimo en uno de los proyectos o subprocesos a cargo de la subdirección de Gestión Humana (Ocasional 80%)	Actividades ejecutadas en la implementación de IA en GH / Total actividades programadas en el plan de trabajo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Las 7 empleadas de Gestión Humana hicieron uso de la herramienta de inteligencia artificial disponible en el office corporativo para la elaboración de documentos, piezas gráficas y comunicaciones implementadas desde el área.	Gestión Humana
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	70%	70%	70%	90%	90%	90%	Desde el área de Gestión Humana se utilizan herramientas de IA, para búsqueda de información, redacción de textos, procesamiento de datos en Chat GPT y Copilot, principalmente, así como para elaboración de piezas gráficas necesarias.	Gestión Humana

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Mantener el cumplimiento de los estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019 y que le aplican a la organización.	Cumplir el 100% de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019 Meta Anual: 100%	Requisitos cumplidos / Total de requisitos definidos en la norma	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la autoevaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, lo cual evidencia la conformidad de la empresa frente a los requisitos normativos aplicables.	SST-GH
	Verificar el cumplimiento de al menos el 80% de los estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015.	Cumplir el 80% de los requisitos definidos en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015. Meta Anual: 80%	Requisitos cumplidos / total de requisitos en la norma	95%	95%	95%	95%	100%	100%	La evaluación de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al Decreto 1072 de 2015, correspondiente al año 2026, se encuentra programada para el mes de septiembre, con una expectativa de alcanzar un nivel de cumplimiento del 80%.	SST-GH
	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual (diligenciamiento de formato SGSST-DG-09).	Ejecutar mínimo el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas en el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Las actividades propuestas para el mes de junio de 2026, incluidas en el plan de trabajo, fueron ejecutadas en su totalidad, dando cumplimiento a la programación establecida para el periodo.	SST-GH
	Programar y atender las auditorías internas para verificar el cumplimiento del SG-SST y mantenerlo sin "no conformidades".	Lograr que en la atención de auditorías internas se obtengan resultados sin "No Conformidades". Meta Anual: 100%	N° de auditorías internas sin No Conformidades / Total de auditorías realizadas x 100	0%	0%	100%	100%	100%	100%	La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2025, fue realizada en el mes de marzo 2026.	SST-GH

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando una cultura de autocuidado en las partes interesadas de la organización.	Definir y ejecutar plan de capacitación de acuerdo con los planes de gestión del SG-SST y las necesidades de formación identificadas.	Desarrollar el 90% del plan de capacitación Enero - Febrero: Planeación Marzo - Noviembre: 90% - 100%	Total de capacitaciones ejecutadas / total de capacitaciones planeadas							Durante el mes de junio se ejecutaron las capacitaciones programadas en SST, correspondientes a: 1. Martes 09 de junio de 2026 Tema Capacitación: Funciones y Responsabilidades del Comité de Seguridad Vial Dirigida a: COPASST Asistentes: 7 Conocimientos: 79 Percepción: 4,7 2. Jueves 11 de junio 2026 Tema Capacitación: RCP y liberación del OVACE Dirigida a: Brigada de emergencias nivel central Asistentes: 12 3. Miércoles 17 de junio 2026 Tema Capacitación: Técnicas para el Manejo del Estrés Dirigida a: Todo el personal Asistentes: 160 Conocimientos: 95 Percepción: 4,8 Estas actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en la planificación mensual.	SST-GH

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando una cultura de autocuidado en las partes interesadas de la organización	Definir y ejecutar estrategias para promover la participación del 70% de los empleados en las actividades de capacitación, a través de los escenarios y herramientas tecnológicas del FNG.	Promover la participación del 70% en las actividades programadas Enero - Febrero: Planeación Mayo - Junio / Noviembre: 60% -100% Marzo - Abril, Julio - Octubre: 70% - 100%	Total población participante en capacitaciones / población objeto en cada actividad	62%	80%	90%	75%	91%	90%	Durante el mes de junio se obtuvo una participación del 90% de la población objetivo en las actividades programadas, superando la meta establecida del 70%. Este resultado evidencia un alto nivel de compromiso, interés y asistencia por parte de los trabajadores, así como la efectividad de las estrategias de convocatoria y sensibilización implementadas. El comportamiento del indicador refleja una excelente acogida de las actividades desarrolladas y contribuye de manera significativa al cumplimiento de los objetivos del programa de capacitación.	SST-GH
	Evaluar la eficacia de las actividades de capacitación en SST.	Obtener una eficacia del 70% en las actividades de capacitación Enero - Febrero: Planeación Mayo - Junio / Noviembre: 60% -100% Marzo - Abril, Julio - Octubre: 70% - 100%	Total de empleados con evaluación de Inducción, Reinducción, Capacitación y Sensibilización mayor a 70% / Total de empleados que participaron	96%	98%	98%	98%	99%	99%	En términos de eficacia, los resultados fueron satisfactorios, dado que el 100 % de los asistentes aprobó en ambas capacitaciones, lo cual demuestra que los objetivos formativos fueron alcanzados y que los participantes lograron una adecuada comprensión y apropiación de los contenidos impartidos.	SST-GH

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se realizaron seguimientos a los casos médicos del personal con condiciones de salud de origen osteomuscular. Asimismo, se llevó a cabo una reunión de socialización de las recomendaciones médicas, en el marco del Programa de Reintegro Laboral. Adicionalmente, se realizó una inspección de puestos de trabajo en el proyecto local de Zipaquirá a los cargos de Coordinador Regional, Profesional de Desarrollo Ganadero y Asistente Administrativa, con el fin de evaluar las condiciones ergonómicas y los puestos de trabajo tanto en oficina como en campo.	SST-GH
	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Psicosocial.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se dio cumplimiento a las actividades programadas en el marco del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Psicosocial. Se desarrolló una jornada virtual de pausas activas con entrenamiento funcional, una capacitación en manejo del estrés dirigida a todo el personal, una actividad de terapia de la risa y dos sesiones del taller "Liderazgo: Víctima vs. Responsable", orientadas a promover el bienestar, fortalecer las habilidades personales y fomentar una cultura organizacional enfocada en el autocuidado, la responsabilidad y la salud mental.	SST-GH
	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Durante el mes de mayo se realizó la identificación y seguimiento de los casos de trabajadores con incapacidades superiores a 30 días, como parte del control y análisis del ausentismo laboral. Asimismo, se efectuó la actualización del Programa de Reintegro Laboral y Rehabilitación Integral, fortaleciendo las acciones de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y promoviendo estrategias orientadas a la prevención, control y manejo oportuno de factores que pueden impactar su bienestar y capacidad laboral. Estas actividades contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular.	SST-GH


Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades programadas en el marco del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables, entre las que se destacan una jornada virtual de pausas activas con entrenamiento funcional, una capacitación sobre manejo del estrés dirigida a todo el personal y una actividad de terapia de la risa, orientadas a promover hábitos de vida saludables, fortalecer el bienestar físico y mental y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores.	SST-GH
	Definir y ejecutar actividades para los "Jueves de Bienestar" que apunten a lo definido en el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se dio cumplimiento a las actividades programadas para los **Jueves de Bienestar**, mediante el desarrollo de una jornada de **terapia de la risa** dirigida a todo el personal, orientada a fortalecer el bienestar emocional, promover un ambiente laboral saludable y contribuir al desarrollo del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	SST-GH
	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (Responsabilidad Ambiental).	Ejecutar el 80% de las actividades. Meta Anual: 80% Enero - Noviembre: Mantener el 80% Diciembre: Cumplimiento del 80%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes evaluado se dio cumplimiento a las actividades relacionadas con el Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos, mediante la implementación de prácticas de manejo adecuado de residuos en las instalaciones. Se evidenció la disposición de puntos ecológicos para la segregación en la fuente, conforme al código de colores de la Resolución 2184 de 2019, así como la clasificación de los residuos por parte del personal de servicios generales.	SST-GH

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios (Plan Estratégico de Seguridad Vial)	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Ejecutar el 80% de las actividades programadas en el mes. Mensual: 80% - 100%	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas para el mes	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades programadas para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), entre las que se destaca la capacitación sobre las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad Vial, orientada a fortalecer el conocimiento de sus integrantes y contribuir a la adecuada implementación y seguimiento del plan.	SST-GH
	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener como mínimo un cumplimiento mensual del 75% de la documentación de los vehículos vigente (Disposición, SOAT, Técnico - Mecánica, póliza y Lic. Conducción). Mensual: 75% - 100%	No. de documentos actualizados / No. total de documentos que deben estar vigentes	90%	97%	97%	97%	97%	92%	El indicador de cumplimiento de la documentación vehicular presenta un 92,4 % de cumplimiento, con 582 documentos de vehículos vigentes de un total de 630 requeridos.	SST-GH
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición	100%	97%	97%	97%	97%	96%	Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a los empleados que presentaban documentación pendiente, promoviendo su actualización oportuna. Como resultado, al corte del 29 de junio de 2026, 126 empleados debían contar con la documentación vehicular vigente, de los cuales 121 la tenían al día, alcanzando un cumplimiento del 96,0 % en la gestión de la documentación vehicular.	

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Participar en las reuniones de preparación, seguimiento y cierre de ciclos de vacunación	Impactar la participación en las reuniones de seguimiento de los ciclos de vacunación mediante la intervención y emisión de recomendaciones de SST. Abril a Junio y Noviembre a Diciembre: Participar como mínimo en el 90% de las reuniones. Enero a Marzo y Julio a Septiembre: Periodo Inter ciclo, no aplica.	Reuniones Asistidas en el mes / Reuniones Programadas en el mes	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se participó activamente en cinco (5) reuniones de seguimiento de ciclo con las empresas temporales Aserdir, Serviola, Tempometa, Laborando y Soluciones Laborales. En estos espacios se realizó el seguimiento a los indicadores de accidentalidad, el avance de las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo y la actualización de la documentación y carpetas del SG-SST. Asimismo, se emitieron recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión preventiva y al cumplimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo al cumplimiento del indicador de participación en las reuniones de preparación, seguimiento y cierre de los ciclos de vacunación.	SST-GH
	Acompañar el seguimiento y ejecución de las determinaciones de los casos de aforados de los ciclos de vacunación.	Participar en el 90% reuniones de seguimiento programadas. Mensual: 90% - 100%	Reuniones Asistidas en el mes / Reuniones Programadas en el mes	100%	0%	100%	0%	100%	100%	Durante el mes de junio se participó activamente en cinco (5) reuniones de seguimiento de aforados con las empresas temporales Aserdir, Serviola, Tempometa, Laborando y Soluciones Laborales, dando cumplimiento al objetivo propuesto.	SST-GH

Proyecto 2026 SG-Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Humana											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios / Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Acompañar el seguimiento y ejecución de las determinaciones de los casos de aforados de los ciclos de vacunación	Realizar el seguimiento a la implementación de las determinaciones de cada caso. Mensual: 90% - 100%	Aforados con Seguimiento del mes / número total de aforados del mes	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se realizó el seguimiento a la implementación de las determinaciones de los casos mediante la participación en reuniones de seguimiento con las empresas de servicios temporales Aserdir, Serviola, Tempometa, Laborando y Soluciones Laborales, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos y dar continuidad a las acciones definidas para cada trabajador.	SST-GH
		Apoyar la gestión de las reubicaciones que se definan para casos de aforados. Mensual: 90% - 100% cuando se requiera	Reubicaciones requeridas realizadas / reubicaciones requeridas	100%	0%	0%	0%	100%	100%	En el mismo periodo no se registraron reubicaciones laborales para los trabajadores aforados de las empresas Tempometa, Laborando y SHL, dado que a la fecha no se han emitido recomendaciones médicas que lo requieran. El seguimiento continúa activo para garantizar la implementación oportuna de las determinaciones que se generen, conforme a la meta mensual establecida del 90 % al 100 %.	SST-GH
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	50%	50%	50%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se hizo uso de la herramienta de inteligencia artificial Copilot para el poyo de redacción de documentos y comunicaciones del área de SST.	SST-GH



1.3. Dirección Jurídica



Proyectos 2026 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Contratación general	Realizar la contratación relacionada con el funcionamiento de la empresa y de los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina.	Atender todas las solicitudes de contratación solicitadas por las diferentes áreas de FEDEGAN – FNG.	No. De solicitudes atendidas en la contratación / No. De solicitudes presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron las solicitudes presentadas.	Roberto Bruce Becerra
Procesos Jurídicos para el recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	Realizar el acompañamiento y supervisión de las actuaciones judiciales adelantadas por los apoderados designados por la Secretaria General de FEDEGAN para el recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero.	Atender y supervisar las actuaciones judiciales pertinentes.	No. De atenciones realizadas en el mes / No. De atenciones llegadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron las solicitudes presentadas.	Roberto Bruce Becerra
Acompañamiento jurídico integral	Apoyar a las diferentes áreas de FEDEGAN – FNG en las consultas de tipo jurídico para el funcionamiento de la entidad.	Prestar un acompañamiento oportuno y de calidad y resolver las consultas elevadas.	No. De resoluciones de dudas y consultas realizadas / No. De atenciones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presta acompañamiento permanente	Roberto Bruce Becerra

Proyectos 2026 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Procesos jurídicos laborales	Acompañar a los apoderados designados por FEDEGAN FNG en las actuaciones judiciales correspondientes.	Atender y supervisar las actuaciones judiciales pertinentes.	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se atendieron las audiencias presentadas.	Roberto Bruce Becerra
Atención de PQRS	Atender, revisar y proyectar las respuestas a los requerimientos de tipo legal y judicial que llegan a la entidad.	Responder todos los requerimientos allegados	No. De PQRS respondidas en el mes / No. De PQRS llegadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se da respuesta a las solicitudes llegadas en el mes, dentro de los tiempos establecidos.	Roberto Bruce Becerra
Participación en diferentes escenarios institucionales organizados por las entidades vinculadas al sector agropecuario y a otros aspectos que inciden	* Incidir en la construcción e implementación de políticas públicas para el sector ganadero. * Fortalecer y defender la actividad ganadera en Colombia.	Participar activamente en los distintos escenarios institucionales tanto del sector público como del privado	No. De reuniones participadas en las mesas de trabajo y otros espacios para el fortalecimiento del sector /No. De reuniones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se participan en todas las mesas de trabajo, como lo son del: Consejo, Ica, y demás.	Roberto Bruce Becerra
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	30%	35%	35%	* De manera interna la Dirección Jurídica, consulta información de la IA de Google. Se tiene conocimiento de lo usual, en promedio del 30% de conocimiento de la herramienta. * Mayo: Se llevó a cabo capacitación de Copilot con el FNG.	Dirección Jurídica

1.4. Oficina de Promoción y Divulgación



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Fomento al Consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 350.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en el país, en el marco del programa Regular. (Ene- Dic: 0% - 100%)	No. De litros entregados / Total (350.000 Litros)	4%	11%	13%	13%	13%	13%	Junio: Se inicio la gestión de compra de 32.700 kilos de leche para las entregas de leche de la Zona Norte a través de la BMC. Para las zonas Oriente y Sur, ya se cuenta con los proveedores correspondientes para las entregas que inician en el mes de Julio y Agosto con las Cooperativas lecheras en región.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Fomento al Consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 350.000 litros de leche, en el marco la atención a damnificados y campañas especiales. (Feb - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% -100%)	No. De litros entregados / Total (350.000 Litros)	0%	15%	30%	50%	78%	81%	Junio: Se realizo la entrega de 10.752 litros de leche , distribuidos de la siguiente manera: - Córdoba Se entregaron 3.696 litros de leche en el marco de las campañas de promoción al desarrollo que se ejecutaran con el Ejercito Nacional en Montería. - Meta: Se realizo la entrega de 7.056 litros de leche en el marco de las actividades de ayuda humanitaria con entidades de apoyo con el Comité de Ganaderos de Puerto López.	Octavio Vargas
		Realizar 100 encuestas de verificación de manera aleatoria a las entidades beneficiarias, dicha encuesta será telefónica. (May - Dic: 1% - 100%)	No. De encuestas realizadas / Total (100)	0%	0%	12%	12%	12%	12%	Junio: No se hicieron encuestas de verificación, ya que el programa se encuentra suspendido temporalmente.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Programa Fomento al Consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Realizar (300) visitas de verificación, de manera presencial y aleatoria a las entidades beneficiarias. (Febrero - Octubre: 0% - 100%)	No. De visitas realizadas / Total (300)	0%	2%	20%	20%	40%	117%	Junio: Durante el mes de junio se efectuaron 230 verificaciones a entidades de manera presencial y remota, alcanzando un cumplimiento del 117% del indicador, lo que representa una superación del 17% frente a la meta establecida. Meta Finalizada.	Octavio Vargas
		Entregar el equivalente a 352.840 litros de leche, en el marco la atención a damnificados y campañas especiales. (Ene - Jul: 1% - 50% Ago - Dic: 51% -100%)	No. De litros entregados a la fecha / Meta (352.840 litros)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* <i>Este indicador se elimina, alineado a la ficha técnica del programa y distribución de recursos.</i>	Octavio Vargas
		Entregar 2.500 kits cárnicos para ayudas humanitarias y campañas especiales (Ene - Dic: 0% -100%)	No. De kits cárnicos entregados / Total (2.500) kits	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* <i>Este indicador se elimina, alineado a la ficha técnica del programa y distribución de recursos.</i>	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fomento al consumo - Mercadeo social	Adelantar campañas de promoción y divulgación a través de medios de comunicación (Televisión y radio, campañas de marketing y conceptualización de piezas, para fomentar el consumo de la carne y la leche en la población, exaltando las bondades de estos productos	Entregar el equivalente a 31.250 litros de leche o derivados lácteos, en el marco la atención a damnificados y campañas especiales. (May - Jun: 0% - 100%)	No. De litros o unidades entregadas / Meta (31.250 litros)	0%	0%	0%	0%	0%	1%	Junio: Se realizo la entrega de 200 litros de leche en el marco de la Feria Nacional Ganadera en Montería 2026.	Octavio Vargas
		Entregar 6.600 kits cárnicos para ayudas humanitarias y campañas especiales (Mayo- Dic: 0% -100%)	No. De kits cárnicos entregados / Total (6.600) kits	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Junio: En el marco de las campañas especiales se realizo la entrega de 3.300 kits cárnicos en ciudad de Montería (1.650 kits) y Cartagena (1.650) beneficiando a la población vulnerable de diferentes barrios de estos puntos.	Octavio Vargas


Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Fomento al consumo - Mercadeo social	Adelantar campañas de promoción y divulgación a través de medios de comunicación (Televisión y radio, campañas de marketing y conceptualización de piezas, para fomentar el consumo de la carne y la leche en la población, exaltando las bondades de estos productos	Emitir hasta 21.200 pautas radiales nacional o regional para fomentar el consumo de carne y leche. (Ene - Dic: 0% - 100%)	Pautas emitidas/ Total (21.200)	0%	0%	0%	42%	63%	68%	Junio: Se certifico la emisión de 1.150 cuñas emitidas durante este periodo en el marco de la campaña de Fomento al Consumo de carne y leche 100% colombiana. Hasta el mes de mayo en total se han emitido 14.494 cuñas en radio nacional.	Octavio Vargas
		Emitir hasta 400 salidas en televisión nacional o regional para fomentar el consumo de carne y leche. (Ene - Dic: 0% - 100%)	Pautas emitidas/ Total (400)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Junio: Se certifico la emisión de 400 comerciales emitidos durante este periodo en el marco de la campaña de Fomento al Consumo de carne y leche 100% colombiana.	Octavio Vargas
		Realizar la producción y conceptualización de piezas multiformato para medios alternativos para fomentar el consumo de carne y leche. (Ene - Dic: 0% - 100%)	Realizó la producción y publicidad de piezas en la cuenta de @carneylechecolombiana.co? Si - No	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Junio: Se realizo la conceptualización y producción de piezas del programa Fomento al Consumo se divulga a través de redes sociales y la pagina @carneylechecolombiana.co donde se realizaron 22 publicaciones en el mes de junio.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Promoción y Divulgación - Publicidad en medios	Fortalecer la participación institucional en eventos relacionados al sector pecuario.	Participar con presencia institucional en once (11) eventos de ferias, congresos y remates. (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. de participación en eventos / Total eventos (11)	0%	0%	0%	18%	27%	36%	Abril: Se realizo la participación a 2 eventos: 1. Día de Campo en Guaduas - Cundinamarca: 11 de abril. 2. Participación en Expoleche novillas y remate de las estrellas de la alianza de razas especializadas en leche el 17 y 18 de abril. Mayo: Se realizo participación en un evento: 3. Participación en la exhibición de quesos de origen marca Caquetá. Junio: Se realizo participación en un evento: 4. Participación en la Feria Nacional de la Ganadería en Montería.	Octavio Vargas
	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como Ganadería sostenible, sanidad animal y Ciclos de vacunación, a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 200 Pautas TV regional y nacional (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de salidas emitidas / Total salidas (200)	0%	0%	0%	65%	65%	65%	Junio: Se realizo publicidad a través de televisión digital por el Canal de Montería. Hasta el mes de Junio en total se han emitido 130 comerciales en televisión regional y se ha reforzado la publicidad a través de 120 comerciales por televisión digital y YouTube.	Octavio Vargas
		Realizar 2.642 Pautas en radio regional y nacional (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. de cuñas emitidas / Total cuñas (2.642)	0%	0%	0%	79%	88%	91%	Mayo: Se realizo publicidad a través de radio regional con la emisión de 83 cuñas a través de la emisora Así es Colombia, Que viva el Vallenato y Concierto Vallenato. Hasta el mes de mayo en total se han emitido 2.395 cuñas en radio regional y nacional.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Promoción y Divulgación - Publicidad en medios	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como Ganadería sostenible, sanidad animal y Ciclos de vacunación, a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 164 pautas en prensa regional y nacional (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. de pautas / Total pauta (164)	0%	1%	4%	21%	63%	87%	Mayo: Se realizo la publicidad de 40 piezas en este periodo donde: Se emitió la publicidad de 4 banners a través de la Sección Agropecuaria con el periódico El Heraldó, 1 en el Periódico El Cebuista, 1 En el Vocero de la Provincia, 1 Editorial la Patria, 3 Notas en El bolivarense.co Se realizo publicidad en el portal web de Agricultura & Ganadería durante 30 días publicidad de la campaña Ser Sostenible y Ciclo de Vacunación. El banner web se contabiliza de manera diaria debido a que su visualización y exposición en el portal digital es continua, generando impactos publicitarios permanentes durante cada día de publicación.	Octavio Vargas
		Publicidad de piezas multiformato para medios alternativos y redes sociales (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. de pautas emitidas / Total (317)	0%	0%	0%	95%	95%	95%	Mayo: Meta ejecutada en un 95%	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Replicación y difusión de contenidos institucionales en medios de comunicación	Generar publicaciones para su difusión oportuna, directa y gratuita con los ganaderos y demás audiencias de interés	Monitorear las publicaciones de 1.000 replicas en medios de comunicación y plataformas digitales, que permitan amplificar la comunicación institucional del FNG (Ene - Dic: 1% - 100%)	No. De republicaciones monitoreadas / Meta (1.000)	50%	60%	73%	85%	77%	77%	Mayo: Durante el mes se realizaron 4 contenidos, con 256 replicas, relacionados con: * Ciclos de vacunación: 208 noticias * Entrega de leche: 24 noticias. * Zonas libres de fiebre aftosa: 20 noticias. * Consumo de leche: 4 noticias Total: 768 replicas de las noticias del año. Se realiza el ajuste de la meta a 1.000 replicas en el año.	Octavio Vargas
Continuar alimentando el directorio de medios de comunicación nacional, regional e internacional	Permanecer vigente en la opinión publica	Actualizar la base de datos de los periodistas nuevos a los medios de comunicación que hacen parte del directorio de medios (60 periodistas) (Ene - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De personal ingresado / Meta 60 periodistas en el año	17%	58%	75%	92%	100%	100%	Enero: Ingresaron 10 personas al directorio. Febrero: Ingresaron 25 personas al directorio. Marzo: Ingresaron 10 personas al directorio. Abril: Ingresaron 10 personas al directorio. Mayo: Ingresaron 10 personas al directorio. Total: Un acumulado de 65 periodistas ingresados a la base de datos, para un cumplimiento del 108% de la meta.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Estrategia de comunicación interna	Elaborar y ejecutar una (1) estrategia de comunicación interna con el fin de que las diferentes áreas de la organización estén alineadas con los temas que está desarrollando la institución.	Elaborar y publicar 4 boletines internos del FNG durante la vigencia 2026, de manera mensual (Mensual: 0% - 100%)	No. De boletines publicados / Total de boletines mensual (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó la publicación de 4 boletines en el mes	Octavio Vargas
		Publicar 12 carteleras de cumpleaños del personal del FNG y las tarjetas de felicitación, durante la vigencia (Ene - Dic: 1% - 100%)	No. De carteleras publicadas / Total de carteleras (12)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	Junio: Se publico la cartelera del mes. Total: 6 carteleras publicadas en el año.	Octavio Vargas
		Generar al menos 200 piezas gráficas institucionales del FNG, para circulación en redes sociales (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De piezas realizadas / Total de piezas (200)	13%	25%	38%	50%	63%	75%	Junio: Se realizó el envío de 25 piezas institucionales de FNG y gremios. Total: 150 piezas en el año.	Octavio Vargas
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	80%	65%	65%	65%	65%	65%	* Se utiliza Chat GPT, Voits para transcribir, con un promedio de conocimiento del 80%. * Grok de X: Para opiniones, contenido para los comunicados de prensa, recomendaciones: de Grok, con un conocimiento del 50%.	Of. Promoción y Divulgación



1.4.1. Oficina de Comunicaciones

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Estrategia "Establo digital"	Visibilizar la gestión de los gremios por medio de las redes sociales	Generar 60 contenidos visuales en el mes, relacionados con la importancia de la gremialidad. (Mensual: 95% - 100%)	No. De contenidos visuales / Meta (60) mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizaron 60 contenidos visuales en el mes.	Octavio Vargas
		Apoyar en la realización de contenidos relacionados con la gestión realizada por parte de los gremios (Mensual: 95% - 100%)	No. De contenidos gremiales enviados / Contenido programado (4) mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se elaboraron las piezas del mes, y se envían 4 en el mes.	Octavio Vargas
	Aumentar las capacitaciones a los establos digitales	Capacitar 95 Proyectos Locales del FNG en temas específicos de publicaciones (Mensual: 100%* Sujeto a las necesidades de los PL's)	No. De Proyectos locales capacitados/ Meta (95)PL's	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se desarrollaron 12 capacitaciones.	Octavio Vargas
	Recordar la importancia de la gremialidad	Crear 4 piezas en el mes relacionadas con la importancia de la gremialidad (Mensual: 100%)	No. De piezas divulgadas / Total piezas (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se divulgaron 4 piezas recordando la importancia de la gremialidad.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Estrategia "Establo digital"	Fortalecer el grupo de microinfluenciadores	Compartir 60 enlaces de los microinfluenciadores para fortalecer sus redes sociales (Enero: Planeación de la meta A partir de febrero, todos los meses: 100%)	No. De links compartidos de los microinfluenciadores / 60 links en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se compartieron los 60 enlaces	Octavio Vargas
	Aumentar los seguidores, engagement y la viralidad de la información	Compartir 80 enlaces de medios influencers para aumentar la estrategia del establo digital (Mensual: 100%)	No. De enlaces compartidos / Meta (80) enlaces	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se compartieron los 80 enlaces	Octavio Vargas
Cartilla de Frente Solidarios	Apoyar en el diseño y ajustes de la cartilla de los FSSP, presentados por el análisis de seguridad mensual	Diseñar mensualmente el informe del comportamiento de los FSSP, para las regionales (Mensual: 50% - 100%)	No. De piezas de seguridad compartidas / Meta (2) piezas	8%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se enviaron las 2 cartillas correspondiente a la situación del mes de junio. * Cartilla ABC de seguridad para los ganaderos.	Sulam Hatun, General Fernando Murillo

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Aumento de seguidores en redes sociales	Aumentar la audiencia y los seguidores en las redes sociales de Fedegan	Aumentar 15.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Facebook. (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (15.000)	17%	17%	100%	92%	80%	80%	* Mayo: En el mes se obtuvieron 1.000 seguidores, la red cuenta con 170.000 seguidores. Se realiza ajuste de la meta a 15.000 seguidores.	Octavio Vargas
		Aumentar 10.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Instagram (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (10.000)	12%	12%	66%	83%	100%	100%	* Mayo: En el mes se obtuvieron 2.000 seguidores, la red cuenta con 103.000 seguidores. En el año se han obtenido 10.280 seguidores nuevos, cumplimiento del 103%.	Octavio Vargas
		Aumentar 1.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: X (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (1.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Inicia la medición con 66.000 seguidores. * Durante el mes de junio se obtuvo el dato de los seguidores en X, con 65.292 personas.	Octavio Vargas
		Aumentar 5.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: YouTube (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De Seguidores nuevos / Meta (5.000)	10%	16%	24%	28%	34%	38%	* Junio: En el mes se obtuvieron 200 seguidores, la red cuenta con 41.100 seguidores.	Octavio Vargas
		Abrir e impulsar la cuenta de TikTok de Fedegan para el 2026 (Ene - Dic: 0% - 100%)	Cuentan con la cuenta de TikTok de la Federación? Si -No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se trabaja en la apertura de la cuenta, para el mes de julio.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Conceptualización y creación de campañas publicitarias para ciclo de vacunación y ganadería sostenible	Realizar 4 campañas durante el año 2026, relacionadas con: 2 - Ciclo de Vacunación, 1- campañas de Sanidad Animal, 1 de Ganadería Sostenible,	Desarrollar 4 campañas (Sujeta la fecha a la Resolución del Ica para el ciclo 2: se espera el 100%)	No. De campañas realizadas / Total (4) anuales	25%	50%	75%	75%	75%	75%	Enero: Campaña Antimicrobianos (Salud animal). Febrero: Se trabaja en campaña de Ganadería Sostenible Marzo - Abril: Se trabaja en la campaña del ciclo 1-2026.	Octavio Vargas
Publicaciones para redes sociales	Generar contenidos para las redes sociales actualizados e informativos impulsando campañas y programas del FNG.	Generar 50 contenidos mensuales para redes sociales. (Mensual: Mayor a 60%)	No. de Contenidos mensuales / Total (50) contenidos mensuales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: 50 contenidos, se supera la meta debido a las celebraciones del mes y eventos realizados, cumplimiento del 140% en la meta mensual. Total: 280 contenidos	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Profesional Ganadero Amigo	Emitir la publicación de la producción y postproducción de los videos relacionados con el Profesional Ganadero amigo	Emitir 30 capítulos del profesional Ganadero Amigo en el 2026 (Abr - Dic: 0% - 100%)	No. de capítulos emitidos/ Total (30)	0%	0%	0%	0%	13%	27%	Junio: Se ha creado contenido con la figura del Profesional ganadero amigo, con la creación de contenidos de él como figura de influencer, y se genera contenido sobre temas de ganadería. El contenido de los videos de junio son sobre el fenómeno de El Niño. A la fecha se han realizado 8 videos.	Octavio Vargas
Herramientas virtuales en YouTube	Realizar transmisiones en vivo	Realizar 1 transmisión semanal por redes sociales de temas de interés en ganadería (Feb-Nov: 50% -100%)	No. De transmisiones realizadas / Total Mensual (4)	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizaron 7 live, se desarrollaron 3 videos de más debido a la transmisión del concurso de leche.	Octavio Vargas
Cuadernos Ganaderos	Crear y diseñar la línea grafica de 2 cuadernos ganaderos en el año	Realizar la línea grafica correspondiente a los cuadernos Ganaderos en el año (Ene - Nov: 0% - 90%)	No. De edición de cuadernos ganaderos realizados / total (2)	20%	40%	80%	100%	100%	100%	Abril: Entregados los cuadernos ganaderos	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Eventos especiales	Apoyar y participar en la promoción, divulgación y transmisión de los eventos especiales nacionales e internacionales de Fedegan - FNG en el año	Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Gira Nacional</u> (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	10%	15%	20%	25%	25%	50%	Junio: Se cuenta con el logo, eslogan y se entregó la línea gráfica.	Octavio Vargas
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Congreso Nacional de Ganaderos</u> (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	10%	15%	20%	25%	50%	60%	Junio: Se trabaja en el diseño del congreso.	Octavio Vargas
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Día del Ganadero</u> (Ago - Sep: 1% - 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Octavio Vargas
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Cumpleaños de Fedegan</u> (Nov - Dic: 1% - 100%)	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Inteligencia Artificial en Comunicaciones	Implementar el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos del área	Mantener el uso de la tecnología de la Inteligencia Artificial en los procesos del área (Mensual: 100%)	¿Usa la Inteligencia Artificial en los procesos del área ? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El área de comunicaciones usa herramientas de IA, con un conocimiento del 100%, como Chat GPT, N8N, Géminis, Claude, Slack, Eleven Labs (voz), Hey Gen (avatares), Groove (imágenes) Copilot (imágenes), Gemini (imágenes), Imarena (imágenes) * Aplicaciones para organización: Slack, Notion y Meta.	Octavio Vargas
	Automatizar la supervisión del funcionamiento e interacción del Establo digital	Presentar 4 informes de interacciones del personal en las redes sociales de Fedegan-FNG, generado por la IA - Software N8 (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De informes presentados en el comité / Total informes (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para el mes de julio se ajustará la meta, sobre influenciadores de los establos.	Octavio Vargas

Proyectos 2026 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Inteligencia Artificial en Comunicaciones	Crear y poner en funcionamiento el canal oficial de WhatsApp de Fedegan, con el fin de difundir información estratégica, fortalecer el relacionamiento con los afiliados y demás grupos de interés, y mejorar la oportunidad y el alcance de los mensajes de la Federación.	Crear el canal de WhatsApp de Fedegan (Ene - Mar: 0% - 100%)	Se encuentra el canal de WhatsApp activo? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con el canal de Fedegan. Para el primer trimestre se trabajará en la planeación y alistamiento del canal. <u>Meta finalizada.</u>	Octavio Vargas
	Enviar contenido diario al canal de WhatsApp de Fedegan	Realizar la alimentación diaria del canal de WhatsApp, enviando 3 contenidos diarios (Abr - Dic: 1% - 100%)	No. De contenidos enviados en el mes / Total (60) contenidos	0%	0%	0%	0%	0%	33%	Junio: Se realizó el envío de 20 contenidos en el mes, por debajo de la meta mensual, debido a que se están realizando pruebas.	Octavio Vargas
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El área de comunicaciones usa herramientas de IA, con un conocimiento del 100%, con herramientas como Chat GPT, N8N, Géminis, Claude, Slack, Eleven Labs (voz), Hey Gen (avatares), Groove (imágenes), Copilot (imágenes), Gemini (imágenes), Imarena (imágenes) * Aplicaciones para organización: Slack, Noción y Meta.	Comunicaciones



1.5. Repositorio Virtual



Proyecto Especial 2026 Repositorio Virtual - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
A Recuperar la Memoria	Recuperar el material audiovisual externo (medios): Publicaciones escritas (Noticias, columnas de opinión, reportajes, etc.) Videos (entrevistas, programas de opinión, etc.) Grabaciones de voz (entrevistas, programas de opinión, etc.	Recuperar las piezas originales para cargarlas al aplicativo Multigan (Anual: 75% - 85%)	No. De piezas recuperadas y clasificado / No. De piezas recolectado	77%	77%	77%	77%	88%	88%	Junio: Se trabaja en el cargue de la información del Drive del área de comunicaciones el cual contiene información de los eventos del 2025 y del año 2026.	Ariel Arvilla, Jennifer Duarte, Óscar Cubillos
	Clasificar el material físico y digital en la aplicación de Multigan	Llegar a 43.950 imágenes cargadas en el aplicativo Multigan (Anual: 90% - 100%)	No. De imágenes cargadas al aplicativo/ Meta (2.371)	1%	31%	34%	50%	74%	93%	* Junio: Se realizó el cargue de 461 imágenes en el mes, en el año se han cargado 2.209, para un acumulado de 43.788 a la fecha.	Ariel Arvilla, Jennifer Duarte, Óscar Cubillos
		Llegar a 16.062 videos cargados en el aplicativo Multigan (Anual: 90% - 100%)	No. De videos cargados al aplicativo/ Meta (2.500)	18%	87%	59%	77%	90%	81%	* Junio: Se realizó el cargue de 216 videos en el mes, en el año se han cargado 2.024, para un acumulado de 15.792 a la fecha. * Se realiza ajuste en la meta a 2.500 videos para el año 2026.	
		Llegar a 2.379 documentos cargados en el aplicativo Multigan (Anual: 90% - 100%)	No. De documentos cargados al aplicativo/ Meta (214)	0%	0%	1%	1%	1%	1%	* Inicia el año con 2.165 videos. * Marzo: Se realizó el cargue de 3 documentos en el mes, para un acumulado de 2.168 a la fecha.	



1.6. Oficina de Planeación y Estudios Económicos



Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comercio Internacional	Actualizar mensualmente cifras de comercio internacional de productos cárnicos y lácteos, en página web y en power point.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre Comercio internacional (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó 1 actualización de cifras.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Información de sacrificio y acopio	Actualizar mensualmente cifras de sacrificio de bovinos y acopio de leche, en pagina web y en PowerPoint.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre la información de sacrificio y acopio (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó 1 actualización de cifras.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Reporte mensual cifras (Soplete, cifras macroeconómicas, cifras sector cárnico y lácteo)	Actualizar mensualmente la información estadística del sector ganadero, carne y leche, en formato establecido.	Realizar 12 actualizaciones en el año sobre los sopletes (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / Total de actualizaciones (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó la actualización de las cifras de referencia del sector ganadero.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Documento Balance y Perspectivas sector Ganadero 2025 - 2026	Realizar documento o video con información del balance del sector ganadero en 2025 y las perspectivas para 2026.	Publicar 1 documento en la página web de fedegan. (Ene - Mar: 0% -100%)	No. De videos o documentos publicados / Total publicaciones planeadas (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Se realizó y se publico en la pagina web el documento de Balance y perspectivas de la ganadería Colombiana 2025 y 2026. Meta finalizada.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Documento Coyuntura del sector ganadero	Realizar video o documento con la información de: la coyuntura del sector ganadero.	Publicar 1 documento en la página web de fedegan. (Ago - Dic: 0% - 100%)	No. De videos o documentos publicados / Total publicaciones planeadas (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Laura Hernandez Óscar Cubillos

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Documento comportamiento del hato bovino Ciclo II-2025 Y Ciclo I-2026	Realizar videos y documentos con la información de: Comportamiento hato bovino por edades y sexo	Publicar 2 documentos y 2 videos en la página web de fedegan. (Ene - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 50% - 100%)	No. De videos y documentos publicados / Total publicaciones planeadas (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Febrero: Se realizó el video y el documento del comportamiento del hato bovino por edades y sexo 2018 - Ciclo II C-2025. El próximo se realizará cuando se tengan los resultados del ciclo 1-2026.	Laura Hernandez Óscar Cubillos
Documento precios relativos del sector ganadero bovino	Realizar documento con la información de: Precios relativos sector ganadero.	Publicar 1 documento en la página web de fedegan. (Ene - Jul: 0% - 100%)	No. De documentos publicados / Total publicaciones planeadas (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el documento Precios relativos y se publicó el 6 de marzo en la pagina web. Meta finalizada.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Documento investigación del sector	Elaborar documentos de investigación del sector ganadero	Elaborar 9 documentos, relacionados con propuestas de Proyectos de Ley relacionados con el sector ganadero (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. de documentos elaborados / Total documentos (9)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Junio: Se elaboró un documento que contiene estadísticas, cifras del sector, desafíos e información de la cadena cárnica y láctea. * Por otro lado, se elaboro presentación "Libro Blanco" con el consolidado de las temáticas desarrolladas durante el Gobierno 2022-2026 y propuestas para el nuevo Gobierno. Total: 3 documentos elaborados en el año.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Cifras de referencia del sector ganadero	Realizar actualizaciones mensuales de presentación en power point con cifras del sector ganadero.	Realizar 12 actualizaciones de cifras de referencia del sector Ganadero (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó la actualización correspondiente.	Laura Hernandez Óscar Cubillos

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Precio de ganado	Actualización semanal precio de ganado (Excel y pagina web Fedegan)	Realizar 51 actualizaciones y publicaciones en el año sobre el precio del ganado (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / total de actualizaciones (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizaron 4 actualizaciones de precios.	Laura Hernandez Óscar Cubillos
Atención solicitudes que sobre el sector ganadero se reciben.	Responder al 100% las solicitudes que sobre el sector ganadero se reciban.	Atender el 100% de las solicitudes (Mensual: 100% Cuando aplique la solicitud)	No. de solicitudes resueltas en el mes / No. de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Durante el mes se dio respuesta dentro de los tiempos asignados a 3 solicitudes externas.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Actualización página web (Cifras del sector)	Mantener actualizadas de manera mensual las estadísticas del sector	Realizar 1 actualización mensual de las estadísticas en la página web de Fedegan (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones por realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó la actualización de los apartados en la página web.	Laura Hernández Óscar Cubillos
Actualización cifras interactivas pagina web	Mantener actualizadas de manera mensual las estadísticas del sector, en el apartado de cifras interactivas de la pagina web	Realizar 1 actualización mensual de las cifras interactivas de los tableros creados en Tableau (Mensual: 100%)	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones por realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se actualizaron 6 apartados de cifras, los cuales son: Precios, cifras de abigeato, consumo, Importaciones y exportaciones, inventario y producción.	Laura Hernandez Jennifer Duarte Óscar Cubillos

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Calidad	Mantener de manera eficiente el Sistema de gestión de Calidad en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001 Versión 2015.	Gestionar y monitorear el cumplimiento de las actividades del cronograma del plan de trabajo del sistema de gestión de calidad (Ene - Jul: 1% - 36% Ago - Dic: 37% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (21)	1%	10%	10%	24%	24%	24%	* Junio: Continúa la ejecución de auditorías internas de calidad y ejecución de planes de acción de las auditorías. Total: 5 actividades ejecutadas.	Juliette Pinilla Natalia Palacio Óscar Cubillos
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Mantener actualizado el sistema de gestión de la Calidad Estadística bajo la Norma NTC-PE 1000 2020	Ejecutar el plan de actividades y cronograma 2025-2026 del proceso estadístico (Nov 2025 - Marzo-2026: 1% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas (37)	78%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Finalizaron las actividades correspondientes al proceso estadístico de la oficina de Planeación, y si realizó la publicación de la información. Meta finalizada.	Juliette Pinilla Natalia Palacio Óscar Cubillos
		Ejecutar el plan de actividades y cronograma Ciclo 1-2026 del proceso estadístico (Mar - Oct: 1% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas (38)	0%	0%	50%	63%	63%	66%	Junio: Se llevó a cabo 1 actividad del cronograma de trabajo de Planeación. En el año se han desarrollado 25 actividades por parte de Planeación.	

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Registros y actualización de bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Actualizar las bases de datos de acuerdo con la Ley 1581 del 2012, por la cual se debe mantener actualizada las bases de datos que contengan datos personales	Actualizar el registro de titulares de las 12 bases de datos correspondientes a las áreas del Fondo Nacional del Ganado, con corte a diciembre 2025 (Ene - May: 0% - 100%)	No. De bases de datos atualizados / Total bases (12)	92%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Se realizó la actualización de las 12 bases de datos del FNG. Y se realizó el cargue y publicación de la información en la SIC. Meta finalizada.	Juliette Pinilla, Óscar Cubillos
		Levantar la información para actualizar las bases de datos, con cada una de las áreas del FNG. (Nov - Dic: 0% - 100%)	No. De áreas con información actualizada / Total de áreas del FNG	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Riesgos	Mantener de manera eficiente el Sistema de gestión de riesgos y oportunidades en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001:2015, ISO 31001:2018 y la metodología COSO (Marco Integrado de Control Interno)	Gestionar y monitorear el cumplimiento de las actividades del cronograma del plan de trabajo del sistema de gestión de riesgos y oportunidades (Ene - Jul: 1% - 36% Ago - Dic: 37% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (27)	11%	15%	22%	30%	33%	41%	Junio: Se realizaron 2 actividades, actualización de la matriz de corrupción y el seguimiento a los riesgos materializados. Total: 11 actividades desarrolladas en el año.	Natalia Palacio Óscar Cubillos
PQRSD	Administrar las PQRSD que se reciban	Dar respuesta y cumplimiento a las PQRSD mínimo dentro del tiempo establecido (Mensual: 80% - 100%)	No. de PQRSD tramitadas en el mes/ No. de PQRSD recibidas en el mes	92%	93%	99%	94%	100%	100%	Junio: Se recibieron 322 PQRSD y se dio respuesta a 322. * Total: 1.265 PQRSD recibidas durante el año.	Natalia Palacio Óscar Cubillos
	Desarrollar el informe de PQRSD para la página web	Realizar el informe de PQRSD a la página web de manera trimestral (Ene - Marzo: 0% - 25% Abr - Jun: 26% - 50% Jul - Sep: 51% - 75% Oct - Dic: 76% - 100)	No. De informes realizados / Total informes (4)	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Enero: Se elaboró el informe del IV trimestre del 2025 y su consolidado. Abril: Se realizó el informe del 1 trimestre 2026 y se publico en la pagina web.	
	Administrar la encuesta de satisfacción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Realizar el seguimiento de la encuesta de satisfacción de PQRSD a la página web de manera trimestral (Ene - Marzo: 0% - 25% Abr - Jun: 26% - 50% Jul - Sep: 51% - 75% Oct - Dic: 76% - 100)	No. De informes de gestión realizados / No. De informes trimestrales (4)	25%	25%	25%	50%	50%	50%	Enero: Se elaboro el informe del IV trimestre del 2025 y su consolidado. Abril: Se elaboró el informe del 1 trimestre 2026.	

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
LEY DE TRANSPARENCIA (1712 de 2014)	Cumplir con los lineamientos del Plan de transparencia del FNG de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.	Gestionar y monitorear el cumplimiento de lineamientos del Plan de transparencia del FNG (Ene - Jul: 1% - 36% Ago - Dic: 37% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (31)	23%	26%	32%	48%	65%	77%	Junio: Se han desarrollado 4 actividades correspondientes a: Actualización misión, visión, funciones y deberes; actualización mapa y carta descriptiva de los procesos; Directorio de agremiaciones o asociaciones; Normativa de la entidad o autoridad. Total: 24 actividades realizadas en el año.	Juliette Pinilla Natalia Palacio Óscar Cubillos
MARCO INTEGRADO DE CONTROL (COSO)	Seguimiento a la implementación de las actividades del Sistema de Control Interno	Gestionar y monitorear el cumplimiento de las actividades que conforman la implementación del Sistema de Control Interno (Ene - Jul: 1% - 36% Ago - Dic: 37% - 100%)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (27)	11%	19%	26%	33%	41%	48%	Junio: Se desarrollaron 2 actividades: Sensibilización sobre los dilemas éticos y el seguimiento al canal anticorrupción. Total: 13 actividades ejecutadas en el año.	Juliette Pinilla Natalia Palacio Óscar Cubillos

Proyecto 2026 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o Evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Balanced Scorecard	Monitorear el cumplimiento de los proyectos misionales y estratégicos de Fedegan-FNG a nivel central y regional.	Construir el plan de acción 2026 con las 28 áreas del Fondo Nacional del Ganado entre el nivel central, regional y FEP (Ene: 100% Feb - Dic: Mantener el 100%)	No. De áreas con plan de acción definido / Total áreas (28)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Se presentó el plan de acción 2026, con las metas de las 28 áreas del nivel central y regional.	Jennifer Duarte Óscar Cubillos
		Realizar el seguimiento y evaluación mensual de los proyectos propuestos por cada una de las áreas de Fedegan-FNG a nivel central y regional (Mensual: 8,33%)	No. De informes entregados / Total (12)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	Junio: Se trabajó en el seguimiento correspondiente al mes.	
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	70%	70%	70%	70%	70%	70%	* Dentro del área se utilizan herramientas de IA como Chat GPT, Géminis, IA de Google, en promedio, el personal del área conoce un 70% las herramientas que usa, para apoyo de tareas. Se trabaja en la IA de Google, para el apoyo de imágenes. Y natakeet; para la elaboración de audios. * Se hará participación del curso del FNG en temas de Copilot.	Oficina de Planeación y Estudios Económicos



1.7. Comunidad Virtual Ganadera



Proyecto 2026 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Aumentar el 5% de los ganaderos () en la Comunidad Ganadera	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp, Telegram y los miembros de la Comunidad Ganadera (Aplica con la finalización de los ciclos May - Jul: 1% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. de ganaderos vinculados a la fecha / Total a vincular (17.250)	0%	0%	0%	0%	65%	111%	Junio: Han ingresado 7.555 ganaderos a la comunidad virtual desde las diferentes regiones del país. Total: 19.077 ganaderos vinculados en el año, se supera la meta en el 111%, debido a que se vincularon más ganaderos de los esperados en algunas regiones del país.	Gustavo García
Crecimiento Red Ganadera	Ampliar la cobertura de la comunidad Ganadera en la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los grupos de Telegram y los miembros de la Comunidad Ganadera (Aplica con la finalización de los ciclos May - Jul: 1% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Meta (2.250)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>Esta meta se unifica con el primer indicador, midiendo la totalidad de ganaderos ingresados a la Comunidad Ganadera.</i>	Gustavo García
Servicios sin costo	Mantener la oferta de servicios para todo el sector ganadero	Responder el 100% de las consultas del sector que llegan en el año (Mensual: 8,33%)	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas (24.000)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	Junio: Se dio respuesta a 2.000 solicitudes allegadas en el mes. Total: 12.000 solicitudes allegadas en el año.	Gustavo García
	Ofrecer el servicio de: El Consultor Agropecuario, Profesional Ganadero Amigo; para toda la comunidad virtual ganadera, por medio de la emisión de los videos	Compartir los videos de herramientas para el ganadero (Ene - Dic: 0% - 100%)	No. De videos emitidos / Total videos (12)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica Se trabaja en la reestructuración de los capítulos y la temática, para luego emitir los videos nuevos y la serie planeada.	Gustavo García

Proyecto 2026 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Inteligencia Artificial	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área (Mensual: 100%)	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: La herramienta de Chat GPT se usa a diario en el área.	Gustavo García
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	80%	80%	80%	80%	80%	90%	* Desde el área se utiliza la Inteligencia artificial para contestar requerimientos de Presidencia y para temas de la comunidad. Herramientas como: Chat GPT y la IA de Google. Con un porcentaje de conocimiento del 80%. * Se asistió a las capacitaciones de Copilot con todo el equipo del área.	Gustavo García



2. Fondo de Estabilización de Precios –FEP

Proyectos 2026 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Hacer seguimiento a los procesos de negociación comercial	Dar a conocer a la comunidad ganadera los avances e iniciativas que el gobierno nacional fija en materia de TLC	Representar a los ganaderos colombianos en mínimo 3 presentaciones en las regiones, y divulgar los procesos de negociación y TLC (Cuatrimestre llegar al 33%)	No. de presentaciones asistidas / Total (3)	0%	10%	15%	30%	40%	50%	Junio: Se sostuvo la posición frente a la negociación con Nicaragua.	Augusto Beltrán
Apertura de mercados de exportación para la carne bovina	Trabajar en la apertura de los mercados y ampliar los mercados de exportación, a través de acompañamiento a las instituciones y en la mesa de carne del DNP como representante del sector cárnico bovino.	Lograr avances en la apertura de dos mercados nuevos (1 semestre: 50%) (2 semestre: 100%)	Lograr el 50% del proceso de apertura	0%	10%	10%	20%	100%	100%	Mayo: Se abrió un nuevo mercado de Filipinas. Meta finalizada	Augusto Beltrán
Trabajar el uso del sello de Colombian Beef Grass Fed en el marco del proyecto SATREPS	Incluir el uso del sello en los predios vinculados con el proyecto SATRESPS	Otorgar el certificado del sello de los predios vinculados con el proyecto SATREPS que soliciten el uso del sello	No. De solicitudes aprobadas / Total de solicitudes para el uso del sello	5%	10%	15%	20%	30%	40%	Junio: Se formalizó la solicitud del sello a través de la plataforma por el proyecto Satreps.	Augusto Beltrán

Proyectos 2026 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Compensaciones de estabilización	Ejecutar el programa de estabilización tanto para carne bovina como para lácteos, de conformidad con los tiempos y condiciones establecidos en los respectivos Acuerdos aprobados por el Comité Directivo del FEP	Cumplir con los tiempos asignados para el trámite del programa de Compensaciones (Mensual: 100%)	Total días de trámite < 75 días = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Augusto Beltrán
Hacer seguimiento y reportar el comportamiento de los precios de los productos lácteos en las subastas de Nueva Zelanda	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento de los precios lácteos internacionales con el fin de conocer la coyuntura del sector y facilitar la toma de decisiones	Informar quincenalmente los resultados de la subasta del Global Dairy Trade (Mensual: 100%) Exceptuando los meses de Enero y diciembre donde solo se hará 1 reporte	No. de reportes / No. total de reportes (2 mensuales)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizaron 2 reportes. En el año se han realizado 11 reportes.	Augusto Beltrán

Proyectos 2026 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Promoción comercial	Dar a conocer y promocionar a nivel internacional los beneficios de la carne Colombiana	Promocionar la carne bovina y productos lácteos, en al menos 3 ferias internacionales (Asistencia a las ferias en el primer semestre del año: 60%) (Asistencia al Congreso Mundial de la Carne y la Cumbre Mundial de la Leche en el II semestre: 100%)	No. De eventos asistidos / Total de eventos programados (5)	20%	20%	40%	50%	60%	60%	Enero: Asistencia a Gulfood en Dubái. Marzo: Asistencia al evento Expowest en EE.UU enfocado al sector lácteo, con el acompañamiento de Analac y Fedefondos. Mayo: Asistieron a la feria de SIAL en China.	Augusto Beltrán
Hacer seguimiento al comportamiento del uso de los contingentes arancelarios con la UE	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del uso de los contingentes arancelarios negociados con la UE con el fin de facilitar la toma de decisiones	Informar el avance en el uso de los contingentes arancelarios hasta que se agoten. (3 reportes en el semestre: 100%)	No. de reportes realizados semestral / No. De reportes programados semestral (3)	0%	33%	33%	67%	67%	67%	Abril: Se realizó el seguimiento al contingente con Europa. El próximo reporte se realizará en los meses de agosto - septiembre.	Augusto Beltrán
Hacer seguimiento al comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos Colombianos	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos	Informar mensualmente el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y lácteo. (Mensual: 100%)	No. de informes realizados mensual / No. de informes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se realizó el seguimiento correspondiente, con las cifras a corte de abril 2026.	Augusto Beltrán

Proyectos 2026 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán											
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Actividades del FEP	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los entes de control	Hacer el seguimiento al cumplimiento de los requisitos y solicitudes de información efectuadas por los entes de control (Cuando se reciba la solicitud se debe dar respuesta al 100%)	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Durante el mes se dio respuesta a 6 PQRSD.	Augusto Beltrán
Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	10%	15%	20%	25%	30%	30%	En el área se trabaja con Chat GPT y Copilot (Versión gratis), se tiene un conocimiento del 10% de cada herramienta. Su uso es para fuentes de consulta. * La IA de Meta de WhatsApp. * Se inicio el trabajo con Gemini para la elaboración de textos e información, se cuenta con un conocimiento del 30%.	Equipo FEP



5. Coordinaciones Regionales



5.1. Coordinación Regional de Antioquia



Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.500.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	32%	100%	Junio: Valor: \$1.078.000.000 créditos asociativos y particulares, cumplimiento del 108% de la meta.	STG Medellín
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	32%	63%	Junio: Valor: \$1.078.000.000 créditos asociativos y particulares (Pendiente solucionar los certificados con el N.C-Andrea, para validar la gestión, se cuenta con un valor de \$626.000.000 aprobados en ejecución).	
				Valor gestionado / Meta (\$500.000.000)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Créditos asociativos y particulares: \$1.732.000.000, cumplimiento del 346% en la meta.	STG Caucasia
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$500.000.000)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Créditos asociativos y particulares \$1.432.000.000, cumplimiento del 286% en la meta.	
		Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	28%	29%	40%	54%	76%	Soportadas febrero: 556. , Marzo: 29, Abril: 214, Mayo: 287, Junio 441 Total: 1.527 personas atendidas.	STG Medellín
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	3%	7%	17%	19%	29%	Soportadas en febrero 65; Marzo 66; Abril 203; Mayo 58; Junio:196 Total: 584 personas atendidas en el año	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	30%	70%	100%	100%	100%	Febrero: 3 brigadas con 73 ganaderos, Marzo: 4 con 107, Abril: 3 con 79 Total: 10 brigadas con 259 personas.	STG Medellín
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	37%	90%	100%	100%	100%	Febrero: 3 brigadas con 73 ganaderos, Marzo: 4 con 107, Abril: 3 con 79 Total: 10 brigadas con 259personas. Cumplimiento del 130%	
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	70%	80%	100%	Febrero: 2 brigadas con 50 ganaderos. Marzo 2 BTG con 50 ganaderos, Abril 3 BTG con 71ganaderos, Mayo 1 BTG, Junio 2 BTG con 49 Total: 10 brigadas con 245 ganaderos, cumplimiento del 123%.	STG Caucasia
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	25%	50%	86%	98%	100%	Febrero: 2 brigadas con 50 ganaderos. Marzo 2 BTG con 50 ganaderos, Abril 3 BTG con 71ganaderos, Mayo 1 BTG, Junio 2 BTG con 49 Total: 10 brigadas con 245 ganaderos, cumplimiento del 123%.	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En Puerto Berrio en mejoramiento genético, con 28 asistentes	STG Medellín
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En Nechi, con 25 asistentes	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Junio: soportados 8 créditos en el mes de junio, cumplimiento del 160% de la meta.	STG Medellín
			(Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se gestionan 13 créditos y se aprueban 12, un cumplimiento del 260% de la meta.	STG Caucasia
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	11%	22%	33%	44%	56%	reportada en febrero 1, Marzo 1, Abril 1, Mayo 1, Junio 1 con un total de 20 personas en las reuniones.	STG Medellín
			(A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	11%	22%	33%	44%	56%	reportada en febrero 1, en Marzo 1, en Abril 1, en Mayo 1, en Junio 1 con un total de 12 personas en las reuniones. (dificultades para julio por desplazamiento de ganaderos por orden publico)	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 288 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional.	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	3%	17%	29%	38%	44%	50%	Enero; 4 publicaciones. Febrero: 21 publicaciones. Marzo: 17publicaciones. Abril: 12 publicaciones Mayo: 10 Junio: 8 Total: 72 publicaciones en el año.	STG Medellín
			3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	6%	15%	23%	28%	44%	Febrero: 8 publicaciones. Marzo: 14 publicaciones. Abril: 11 publicaciones. Mayo: 8 publicaciones Junio: 22 publicaciones Total: 65 publicaciones en el año.	STG Caucasia
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Mar: 0% - 100%)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	sobre círculos de excelencia	STG Medellín
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Realizada el 10 de junio, Fortaleciendo capacidades para una ganadería sostenible en el bajo cauca Antioqueño	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	50%	75%	100%	100%	Reportada en comité Total: 5 publicaciones en el año.	STG Medellín
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	25%	25%	50%	50%	reportada en comité, no se tiene claridad de su soporte. Total: 2 publicaciones en el año.	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cotizaciones realizadas y seguimiento al predio.	STG Medellín
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se firma acta de compromiso y 1era visita de seguimiento, en espera de ver como se evaluara	STG Caucasia
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 630 ganaderos o trabajadores del sector en 30 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (630)	0%	0%	0%	28%	75%	74%	465 inscritos 13 cursos directos de FNG: 1. Calidad e inocuidad en productos lácteos 2. Manejo técnico de la leche 3. Ganadería sostenible 4. Ganadería sostenible 5. Selección y manejo de catálogos 6. Mejoramiento genético	STG Medellín
			(Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (30)	0%	0%	0%	20%	43%	43%	465 inscritos 13 cursos directos de FNG: 1. Calidad e inocuidad en productos lácteos 2. Manejo técnico de la leche 3. Ganadería sostenible 4. Ganadería sostenible 5. Selección y manejo de catálogos 6. Mejoramiento genético	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	0%	55%	55%	100%	Mayo: 170 personas ya certificadas: Lácteos el Pino y Lácteos la Fontana, Frigorífico de Marinilla, certificados en la norma Higienización de planta de alimentos, cumplimiento del 113% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 530 ganaderos o trabajadores del sector en 28 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (530)	0%	10%	25%	25%	63%	78%	Febrero: 2 cursos con 51 personas en el Sena; Marzo 3 cursos con 82 inscritos; Abril 3 cursos con 80 inscritos; Mayo 3 cursos con 101 inscritos Total: 11 cursos con 314 personas, del Sena. Y 1 curso del FNG con 20 personas.	STG Caucasia
			No. De acciones de formación ejecutadas / Total (28)	0%	7%	18%	18%	43%	50%	Febrero: 2 cursos con 51 personas en el Sena; Marzo 3 cursos con 82 inscritos; Abril 3 cursos con 80 inscritos; Mayo 3 cursos con 101 inscritos Junio 2 cursos con Total: 14 cursos con 416 personas		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En gestión a nivel regional	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 7 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	75%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 3 pasantes reportados., Marzo 1 (María Alejandra Molina, Juanita Tulande Mejía, Alejandra Ríos, Moisés Mercado Catillo)	STG Medellín
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	33%	67%	Kebin Ortiz en finca La Limosna. Katerine Reyes Villa Diego en Vivero Plantas Flores y Maderas	STG Caucasia
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Juana Santa en Medellin -	STG Medellín
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Tatiana Mazo en Caucasia	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Con OEGA Coregan en Puerto Berrio con 11 personas.	STG Medellín
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	inicia con 30 inscritos	STG Caucasia
	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	80%	100%	100%	En las instituciones: 1. I.E Santo Tomas de Aquino 29 estudiantes 2. I.E Ovejas 24 estudiantes 3. Colegio CEFEG 17 estudiantes 4. I.E Inmaculada 34 estudiantes 5. Institución educativa Chaparral 28 estudiantes	STG Medellín
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	En las instituciones: Gaspar de Rodas en Cáceres, IE Guarumo en Cáceres, IE Rural Caceri en Caucasia, IE Rural Margento en Caucasia, IE Rural Riveras del Cauca en Caucasia.	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizan 2 reuniones y se esta construyendo el árbol de problemas	STG Medellín, STG Caucaasia
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	ya aprobado <u>Meta finalizada.</u>	STG Medellín, STG Caucaasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Realizadas y en acompañamiento	STG Medellín
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	
			Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	20%	20%	40%	Abril: se realizan 2 autoevaluaciones en Agroganaderos MASAF y Hacienda Costa Rica., Junio: 2 en Hacienda Mazatlan y Hacienda Boyacá	STG Caucasia
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= <u>20%</u> de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	44%	44%	Continuidad del clúster lácteo, con 5 ganaderos.	STG Medellín
				% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= <u>20%</u> de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	33%	33%	Se trabaja en continuidad en comercialización de ganado en pie, con 41 ganaderos directos.	STG Caucasia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	55.825	0,0%	0,0%		27.522	55.049	información correspondiente al 28 de junio.	Alejandro Cadavid Londoño
				Población marco	56.757			56.792	56.792	56.792		
				% de cobertura	98,4%			0,0%	48,5%	96,9%		
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)		3.014.024	0,0%	0,0%		1.400.001	3.046.995		
				Población marco	3.042.445			3.044.598	3.044.598	3.044.598		
				% de cobertura	99,1%			0,0%	46,0%	100,1%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	2.942.549	0,0%	0,0%		1.372.661	2.974.388		
				Población marco	2.970.956			2.972.623	2.972.623	2.972.623		
				% de cobertura	99,0%			0,0%	46,2%	100,1%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	71.475	0,0%	0,0%		27.340	72.607		
				Población marco	71.489			71.975	71.975	71.975		
				% de cobertura	100,0%			0,0%	38,0%	100,9%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	150.353	0,0%	0,0%		87.360	181.802		
				Población marco bovinas	156.097			159.285	159.285	159.285		
				% de cobertura	96,3%			0,0%	54,8%	114,1%		
				Total bufalinas vacunadas	3.002	0,0%	0,0%		1.933	4.328		
				Población marco bufalinas	3.007			23.316	23.316	23.316		
				% de cobertura	99,8%			0,0%	8,3%	18,6%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	23.415	0,0%	0,0%		12.626	24.658		
				Población marco	24.265			24.288	24.288	24.289		
				% de cobertura	96,5%			0,0%	52,0%	101,5%		

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Todos los reportes se van revisando y gestionando	Caucasia - Chigorodó - La Ceja - La Pintada - Medellín - Nordeste - Puerto Berrio - santa Rosa - Santafé de Antioquia

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 27 eventos de educación sanitaria, con impacto en 675 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (27) eventos	0%	4%	52%	74%	78%	81%	Primeros auxilios: 8 talleres 237 Bienestar animal: 6 con 168 Fiebre aftosa: 8 talleres con 222 Total: 22 talleres 627	Caucasia - Chigorodó - La Ceja - La Pintada - Medellín - Nordeste - Puerto Berrio - santa Rosa - Santafé de Antioquia
				No. Ganaderos capacitados / Meta (675)	0%	4%	62%	89%	90%	93%	Primeros auxilios: 8 talleres 237 Bienestar animal: 6 con 168 Fiebre aftosa: 8 talleres con 222 Total: 22 talleres 627	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	93%	100%	En reporte manual se han realizado 109 al mes de junio, cumplimiento del 121%.	Alejandro Cadavid Londoño
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	71%	100%	En reporte manual se han realizado 93 al mes de junio	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	inicia en febrero, se realizan los reportes semanalmente o apenas se van generando en región.	Alejandro Cadavid Londoño
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	26 reportados por la coordinación en Junio	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En segundo semestre	

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(se recibe información para 2 nuevas entregas, se están contactando a los donantes en PL Chigorodó y PL Puerto Berrio)	Omar Bohórquez, Yorjan Martínez
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Clasificación de visitas: * 1 visita: 2 visita: * 3 visita: Visita por parte de Yorjan Amado.	Omar Bohórquez, Yorjan Martínez
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	* 1 pendiente de recoger. Se reporto por parte del beneficiario que la vaca nunca pario y se volvió a servir de toro, esta información ya reportada a FUNDAGAN (OMAR BOHORQUEZ) * Consignación reportada el 13 de febrero por valor de \$500.000, con autorización de FUNDAGAN(YORJAN MARTINEZ). * Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	Omar Bohórquez, Yorjan Martínez
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.

Seguimiento regional 2026 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	54%	89%	Se trabaja la vinculación de los ganaderos durante los ciclos de vacunación, se llevan 892 con mucha dificultad por los problemas de extorsiones por vía celular	Alejandro Cadavid Londoño
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta adelantando las capacitaciones en copilot a todo el personal	Coordinación Regional



5.2. Coordinación Regional de Arauca y Casanare



Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	52%	52%	52%	Abril: Proyecto con la alcaldía de Arauquita, de entrega de embriones, por un valor \$519.916.960	STG Arauca
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	6%	7%	10%	15%	18%	Enero: Se atendieron 22 personas en dos eventos desarrollados en mes de enero. <i>(Información cargada fuera del tiempo establecido).</i> Febrero: 114 personas atendidas en febrero. Marzo: 21 personas atendidas en marzo. Abril; 69 personas Mayo: 109 personas atendidas Junio 63 personas Total: 368 personas atendidas en el año. <i>(De los soportes cargados al N.C-Andrea D, se cuenta con información de 305 personas en el año validadas).</i>	STG Arauca
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	5%	13%	25%	27%	Se atendieron en el mes de marzo 106 ganaderos. Abril : 132 ganaderos atendidos Mayo 234 personas Junio 41 personas Total: 500 personas atendidas en el año	STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas con 400 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	20%	40%	60%	80%	Abril: 2 brigadas 42 personas atendidas en el desarrollo de las Brigadas . Total: 8 brigadas con 206 ganaderos, un cumplimiento del 103% en asistencia.	STG Arauca
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	30%	50%	80%	100%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	20%	20%	30%	50%	Marzo: 2 brigadas con 50 personas atendidas en las brigadas Mayo: 1 brigada 32 personas Junio 2 brigadas 53 personas	STG Yopal
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	25%	25%	41%	68%		
		Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Arauca
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	una brigada cofinanciada	STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	20%	20%	20%		STG Arauca
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	100%	100%	100%		STG Yopal
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones (Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%))	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	33%	33%	33%	44%	Enero: se realizo una visita. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Asly, para validar la gestión). * Marzo: 2 visitas Abril: En el año se han realizado 3 reuniones con la participación de 23 personas.	STG Arauca
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	11%	22%	33%	44%	44%	Febrero: 1 reunión con la participación de 12 personas. Marzo 1 a los círculos 9 personas participaron Abril: una vista mayo 1 visita realizada	STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	100%	100%	100%	100%	Total: 6 publicaciones en el año.	STG Arauca
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	50%	100%	100%	100%	Total: 4 publicaciones en el año.	STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se ejecuta una visita para corte de sorgo para ensilar	STG Arauca
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 460 ganaderos o trabajadores del sector en 23 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (460)	0%	0%	0%	0%	0%	3%	Junio: 1 curso con 16 personas	STG Arauca
			(Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (23)	0%	0%	0%	0%	0%	4%	Junio: 1 curso con 16 personas	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	0%	0%	0%	0%	53%	49 personas inscritas. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, se cuenta con 53 personas).	

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 520 ganaderos o trabajadores del sector en 26 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (520)	0%	0%	3%	13%	13%	16%	Junio: Ha realizado 5 cursos con 85 personas: * Sena: 1 curso con 17 inscritos * FNG: 4 cursos con 68 personas	STG Yopal
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (26)	0%	0%	4%	15%	15%	19%	Junio: Ha realizado 5 cursos con 85 personas: * Sena: 1 curso con 17 inscritos * FNG: 4 cursos con 68 personas	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	67%	67%	67%	67%	67%	Se vinculas 2 estudiantes	STG Arauca
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Abril 3 pasantes vinculados	STG Yopal
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	0%	50%	50%	50%	50%		STG Arauca
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%		STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	se inicio el 14 de mayo, 1 escuela con 34 personas.	STG Arauca
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal
	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	20%	60%	60%	60%	Se realizo una visita a colegio agropecuario en puerto Rondon	STG Arauca
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	20%	60%	60%	Se visito el colegio iteica vereda la barranca, Paz de Ariporo mayo se realizaron dos visitas colegio pore y vereda la plata	STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Arauca
				No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	50%	100%	Junio: Realizó la entrega del anuario, se encuentra aprobado	STG Arauca
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Mayo: Realizó la entrega del anuario, se encuentra en revisión en el N.C, para aprobación.	STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se formula un proyecto	STG Arauca
				% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Yopal

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	30.575	0,0%	0,0%	0,0%	17.383	31.498	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Villamil Torres
				Población marco	30.622				31.557	31.557		
				% de cobertura	99,8%				55,1%	99,8%		
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)			0,0%	0,0%	0,0%				
					3.870.422				1.919.157	3.979.763		
				Población marco	3.872.079				3.872.586	3.872.586		
			% de cobertura		100,0%				49,6%	102,8%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	3.820.372	0,0%	0,0%	0,0%	1.893.499	3.925.176		
				Población marco	3.822.021				3.822.531	3.822.531		
				% de cobertura	100,0%				49,5%	102,7%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	50.050	0,0%	0,0%	0,0%	25.658	54.587		
				Población marco	50.058				50.055	50.055		
				% de cobertura	100,0%				51,3%	109,1%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	155.401	0,0%	0,0%	0,0%	106.001	218.000		
				Población marco bovinas	155.988				156.009	156.009		
				% de cobertura	99,6%				67,9%	139,7%		
				Total bufalinas vacunadas	2.558	0,0%	0,0%	0,0%	1.453	3.345		
				Población marco bufalinas	2.558				2.558	2.558		
				% de cobertura	100,0%				56,8%	130,8%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	17.848	0,0%	0,0%	0,0%	11.347	20.620		
				Población marco	17.864				17.866	17.866		
				% de cobertura	99,9%				63,5%	115,4%		

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	100%	100%	Ruv gestionados	Villamil Torres
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 27 eventos de educación sanitaria, con impacto en 675 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (27) eventos	0%	0%	30%	37%	48%	48%	Mayo: Se han realizado 21 talleres realizados con 510 ganaderos. (Pendiente validar la información al N.C-MariaE B, para validar la gestión, se cuenta con 337 personas en 13 talleres). Se está actualizando la información ya que hay informes sin revisar * Primeros auxilios: 5 talleres con 131 personas. * Bienestar animal: 3 talleres con 86 personas. * Fiebre Aftosa: 5 talleres con 120 personas. Total: 13 talleres 337 personas	Villamil Torres
				No. Ganaderos capacitados / Meta (675)	0%	0%	30%	37%	50%	50%		

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se han realizado 106 visitas de supervisión	Villamil Torres
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se han realizado 121 encuestas de satisfacción	

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se reporto una semana	Villamil Torres
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	25%	75%	100%	75%	100%	0%	Junio: No se realizó reporte de casos.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Villamil Torres
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: 3 visita: Se realizó visita por parte de Juan Gabriel Abril.	Villamil Torres
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (8)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Enero: Se recolecto \$500.000 PI Paz de Ariporo. Se recolectó 1 cría en Tauramena. Total: 2 crías recolectadas en el año. <i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	Villamil Torres
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	Villamil Torres

Seguimiento regional 2026 Arauca & Casanare - Villamil Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	95%	100%	Junio: 1.019 ganaderos ingresados, cumplimiento del 102% de la meta.	Villamil Torres
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	5%	5%	5%	8%	8%	15%	Se hizo refuerzo desde la coordinación ya que asistir a los cursos ha sido complicado	Coordinación Regional



5.3. Coordinación Regional de Atlántico y Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Nov: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se radicó y sustentó proyecto de control sanitario en el departamento del Atlántico con Asoganorte ante la asamblea del departamental por valor de \$6.672.594.600, cumplimiento del 667% en la meta.	STG Barranquilla
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se está a la espera de la aprobación del proyecto presentado ante la asamblea departamental a través de Asoganorte	
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	45%	45%	Mayo: Valor \$450.000.000 gestionados.	STG Magdalena
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mayo: Valor \$450.000.000 gestionados. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andrea D, para validar la gestión, solo se registra como gestionado).	

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	3%	6%	14%	41%	50%	Abril: 161 personas Mayo: 542 personas. Junio: 179 personas Total: 994 personas atendidas.	STG Barranquilla
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	2%	5%	10%	14%	16%	23%	Enero: 44 personas atendidas. Febrero: 64 personas atendidas. Marzo: 97 personas atendidas. Abril: 79 personas atendidas. Mayo: 31 personas atendidas. Junio: 142 personas atendidas. Total: 457 personas atendidas.	STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Junio: 10 brigadas con 252 ganaderos, cumplimiento del 126% de la meta.	STG Barranquilla
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	26%	51%	76%	100%	100%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	40%	70%	100%	100%	Mayo: 10 brigadas con 218 ganaderos, cumplimiento del 109%.	STG Magdalena
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	13%	51%	84%	100%	100%		

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	programada para el segundo semestre	STG Barranquilla
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%		STG Magdalena
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se esta a la espera de la entrega del certificado por parte del Banco Agrario	STG Barranquilla
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%		STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	33%	44%	Se han completado según cronograma las 4 reuniones programadas.	STG Barranquilla
			(A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	11%	22%	44%	56%	67%	Abril: 4 reuniones con 17 personas.	STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	75%	100%	100%	100%	100%	Total: 6 publicaciones en el año, cumplimiento del 150%.	STG Barranquilla
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Total: 4 publicaciones en el año.	STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se recibieron los lineamientos del proyecto y se procede a acopiar los documentos requeridos	STG Barranquilla
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Magdalena
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 560 ganaderos o trabajadores del sector en 28 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (560)	0%	18%	30%	53%	69%	71%	Total: 15 cursos (12 cursos directos y 3 del Sena) con 398 personas, en el año.	STG Barranquilla
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (28)	0%	11%	18%	36%	50%	54%	Total: 15 cursos directos con 398 personas, en el año.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	0%	56%	56%	56%	56%	se estiman dos grupos mas para el segundo semestre	

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 640 ganaderos o trabajadores del sector en 32 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (640)	0%	15%	15%	15%	49%	53%	Febrero: 4 cursos directos con 95 personas. Marzo: 6 cursos con 127 personas. Total: 14 cursos con 336 personas	STG Magdalena
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (32)	0%	13%	13%	13%	41%	44%	Febrero: 4 cursos directos con 95 personas. Marzo: 6 cursos con 127 personas. Total: 14 cursos con 336 personas	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (100)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Abril: 239 inscritos.	

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 5 pasantes vinculados, para un cumplimiento del 167% de la meta.	STG Barranquilla
			No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	33%	33%	33%	33%	100%	Enero: Se está haciendo el empalme con las universidades para ubicar a los practicantes. 1 pasante vinculado el 5 de enero.	STG Magdalena	
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	se esta en el proceso de selección	STG Barranquilla
			No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se tiene abierta la oferta del Sena y otro con asoganorte	STG Barranquilla
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: 1 escuela con 22 participantes.	STG Magdalena
	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	40%	80%	80%	80%	se están haciendo los acercamientos con entidades educativas para el cumplimiento de esta meta	STG Barranquilla
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	40%	60%	100%		STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	no se han recibido las pautas para 2026, los del 2025 fueron subidos a conformidad	STG Barranquilla
				No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	se están haciendo las invitaciones para realizar las sesiones de construcción de arboles de problemas	STG Magdalena
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Presentado y aprobado	STG Barranquilla
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	50%	100%	Mayo: Realizó la entrega del anuario, se encuentra en revisión en el N.C, para aprobación.	STG Magdalena

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	20%	20%	20%	se da continuidad a las fincas que durante el 2025 estaban adelantando el proceso y se están explorando opciones para continuar socializando la norma *Abril: 2 autoevaluaciones aplicadas.	STG Barranquilla
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	40%	40%	40%	* Abril: 2 fincas certificadas.	
			Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	20%		STG Magdalena
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	21.678	0,0%	0,0%	0,0%	10.318	21.324	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Pedro Lora	
				Población marco	22.315				22.990	22.990			
				% de cobertura	97,1%				44,9%	92,8%			
				No. De animales vacunados / Población marco	2.003.028	0,0%	0,0%	0,0%	810.369	1.957.625			
					Población marco				2.032.825	1.939.369			2.033.254
					% de cobertura				98,5%	41,8%			96,3%
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	1.909.602	0,0%	0,0%	0,0%	810.369	1.867.414			
				Población marco	1.938.940				1.939.369	1.939.369			
				% de cobertura	98,5%				41,8%	96,3%			
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	93.426	0,0%	0,0%	0,0%	34.338	90.211			
				Población marco	93.885				93.885	93.885			
				% de cobertura	99,5%				36,6%	96,1%			
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	106.482	0,0%	0,0%	0,0%	47.945	103.868			
				Población marco bovinas	108.011				102.925	102.925			
				% de cobertura	98,6%				46,6%	100,9%			
				Total bufalinas vacunadas	5.087	0,0%	0,0%	0,0%	2.887	6.802			
					Población marco bufalinas				5.106	5.106			5.106
					% de cobertura				99,6%	56,5%			133,2%
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	13.446	0,0%	0,0%	0,0%	6.373	12.927			
				Población marco	13.772				13.777	13.777			
				% de cobertura	97,6%				46,3%	93,8%			

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	0%	100%	Se gestionaron los errores del mes de mayo y junio.	Pedro Lora
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 21 eventos de educación sanitaria, con impacto en 525 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (21) eventos	0%	29%	70%	100%	100%	100%	Cursos Realizados: 21. Ganaderos Atendidos: 526. Meta finalizada.	Pedro Lora
				No. Ganaderos capacitados / Meta (525)	0%	29%	90%	100%	100%	100%	Cursos Realizados: 21. Ganaderos Atendidos: 526. Meta finalizada.	

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	81%	100%	Junio: 101 encuestas de supervisión aplicadas, para un cumplimiento del 144% de la meta.	Pedro Lora
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	77%	100%	Junio: 83 encuestas de supervisión aplicadas, para un cumplimiento del 119% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	75%	75%	75%	75%	75%		Pedro Lora
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	75%	75%	75%	Junio: Se reportaron 3 casos de inseguridad en el mes.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	100%	100%	100%	100%	100%		

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Alejandro Maestre, Augusto Campo, Francisco Sanchez, Hugo Contreras, Javier Diaz, Paolo Rodriguez
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: Visita de Javier Diaz. 3 visita:	Alejandro Maestre, Augusto Campo, Francisco Sánchez, Hugo Contreras, Javier Diaz, Paolo Rodríguez
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (17)	0%	12%	12%	12%	12%	12%	* Febrero: Se recolectaron 2 crías. * Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	Alejandro Maestre, Augusto Campo, Francisco Sánchez, Hugo Contreras, Javier Diaz, Paolo Rodríguez
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	

Seguimiento regional 2026 Atlántico y Magdalena – Pedro Felipe Lora												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	53%	96%	Junio: 960 ingresos	Pedro Lora
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	20%	20%	20%	20%	100%	100%	La coordinación usa: Grok, Perplexity, Chat GPT	Coordinación Regional

5.4. Coordinación Regional de Bolívar y Sucre



Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Nov: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	26%	26%	100%	Están gestionados a 30 de junio 2026, \$1.049.198.650 de la Alianza Productiva en el municipio de Zambrano a la espera de la aprobación e inicio de ejecución; \$260.000.000 de créditos gestionados con Banco Agrario y \$11.000.000 por concepto de articulación con Agrosavia, para un valor total de \$1.320.198.650.	Tecnig@n Bolívar
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	26%	26%	27%	A 30 de junio 2026, están aprobados: \$260.000.000 de créditos gestionados con Banco Agrario y \$11.000.000 por concepto de articulación con Agrosavia	
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se continúa en el proceso de gestión de un proyecto de fomento ganadero presentado a la FUNDACION DE LA COORPORACION MITSUBISHI PARA LAS AMERICAS y que beneficiará al municipio de San Pedro.	Tecnig@n Sucre
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se sigue a la espera de la aprobación del proyecto de fomento presentado a la FUNDACION DE LA COORPORACION MITSUBISHI PARA LAS AMERICAS, que beneficiará al municipio de San Pedro.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	8%	13%	23%	27%	30%	37%	En junio 2026, el Tecnig@n Bolívar atendió 136 ganaderos en 1 eventos presenciales realizados en el municipio del Guamo y un evento virtual; Total 731 ganaderos atendidos en el año.	Tecnig@n Bolívar
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	2%	7%	16%	34%	41%	46%	Durante el mes de junio de 2026, el Tecni@n Sucre atendió 100 ganaderos en reuniones realizadas en los municipios de Sincé, San Pedro, San Antonio de Palmitos. Total 912 ganaderos atendidos en el año.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	50%	80%	100%	100%	Meta cumplida del Tecnig@n Bolívar en mayo 2026	<u>Tecnig@n Bolívar</u>
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	23%	54%	92%	100%	100%	Meta cumplida del Tecnig@n Bolívar en mayo 2026	
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	20%	20%	40%	60%	El Tecnig@n Sucre en el mes de junio de 2026, desarrollo 2 brigadas tecnológicas en los municipios de Tolú y Galeras. Total 6 BTGS desarrolladas	<u>Tecnig@n Sucre</u>
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	22%	22%	45%	69%	En el Tecnig@n Sucre e atendieron 48 personas en las 2 brigadas realizadas en el mes de junio de 2026, para un total de 6 brigadas con 138 personas atendidas.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Meta cumplida en el mes de mayo 2026	Tecnig@n Bolívar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El Tecnig@n Sucre llevará a cabo su brigada adicional en el mes de septiembre de 2026	Tecnig@n Sucre
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Meta cumplida en el mes de mayo 2026	Tecnig@n Bolívar
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	40%	El Tecnig@n Sucre gestionó 2 créditos durante el mes de junio de 2026	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	11%	Se realizo una (1) reunión del CGGS en Mompox.	Tecnig@n Bolívar
			programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	11%	33%	Se realizo una (1) reunión del CGGS en San Pedro en la finca del ganadero Argemiro Arrieta durante el mes de junio; en este mismo mes se creó el CGGS de Sincé y se realizó su primera reunión en la finca Flandes de la ganadera Sandra Severiche. Dado que la meta esta para un Centro, alimentaremos la meta solo con el CGGS de San Pedro y la de Sincé se irá reseñando en este recuadro-	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 288 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional.	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	0%	8%	10%	10%	31%	En el mes junio 2026, el Tecnig@n Bolívar realizó 30 publicaciones Total: 45 publicaciones en el año	Tecnig@n Bolívar
			3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	13%	19%	25%	25%	42%	El Tecnig@n Sucre en el mes de junio 2026 realizo 24 publicaciones para un total de 60 publicaciones en el año.	Tecnig@n Sucre
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Abr: 0% - 100%)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Meta Cumplida en el mes de abril 2026	Tecnig@n Bolívar
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Sep: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El Tecnig@n Sucre, tiene proyectada su transmisión para el mes de septiembre de 2026.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	25%	25%	25%	25%	En el mes de junio 2026 Tecnigqn Bolívar no realizó publicaciones	Tecnig@n Bolívar
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	0%	25%	50%	50%	50%	El Tecnig@n Sucre no realizó publicaciones en el mes de junio de 2026.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecni@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A la espera de apropiación de presupuesto y fecha de inicio del Proyecto de Fortalecimiento al Tecni@n Bolívar.	Tecni@n Bolívar
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A la espera de apropiación de presupuesto y fecha de inicio del Proyecto de Fortalecimiento al Tecni@n Sucre.	Tecni@n Sucre
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 460 ganaderos o trabajadores del sector en 18 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (460)	0%	0%	20%	20%	100%	100%	En el mes de junio 2026, en el Tecnig@n Bolívar se atendieron 64 personas en cursos cortos SENA, para un total de 535 ganaderos atendidos.	Tecnig@n Bolívar
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (23)	0%	0%	13%	13%	65%	74%	En el mes de junio 2026, el Tecnig@n Bolívar realizo 2 cursos cortos SENA para un tota de 17 acciones de formación realizadas	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	34%	34%	34%	100%	100%	Meta cumplida en el mes de mayo 2026	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan-FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 580 ganaderos o trabajadores del sector en 29 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (580)	0%	0%	5%	21%	32%	47%	El Bolívar mes de junio 2026 se inscribieron 86 ganaderos en 1 curso FNG en BPO, en el municipio de Buenavista y 4 cursos Sena en los municipios de Coroza, Sincé, San Pedro y Ovejas, para un total de 272 ganaderos inscritos.	<u>Tecnig@n Sucre</u>
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (29)	0%	0%	3%	24%	31%	48%	El Tecnig@n Sucre ejecutó 1 acción de formación FNG y 4 acciones de formación Sena durante el mes de junio de 2026 para un total de 14 en estos primeros seis meses del año.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	34%	73%	73%	73%	En el mes de junio 2026 el Tecnig@n Sucre no inscribió aspirantes a certificación por competencias.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	33%	33%	33%	33%	33%	El Tecnig@n Bolívar no vinculo un pasante externo en el mes de junio 2026.	Tecnig@n Bolívar
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	33%	100%	100%	100%	Meta cumplida. El Tecnig@n Sucre vinculo 2 pasantes externos del Sena en el mes de abril de 2026 en el municipio de San Pedro. Para un total de 3 pasantes vinculados	Tecnig@n Sucre
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	El pasante interno asignado al Tecnig@n Bolívar, finalizará sus prácticas en el mes de julio 2026	Tecnig@n Bolívar
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	El pasante interno del Tecnig@n Sucre concluirá sus prácticas en el mes de julio 2026.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Meta cumplida en el Tecnig@n Bolívar. Inicio de la Escuela de Mayordomía en articulación con el SENA en el municipio de San Juan Nepomuceno con 15 aprendices.	Tecnig@n Bolívar
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Meta cumplida- El Tecnig@n Sucre durante el mes de junio inició un curso de Técnico en Mayordomía, que se esta desarrollando en el municipio de Sincé (Fegasince).	Tecnig@n Sucre
	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ya están identificadas las instituciones educativas, beneficiarias, y el Tecnig@n Bolívar desarrollará esta actividad, a partir de julio 2026.	Tecnig@n Bolívar
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	20%	100%	100%	100%	Meta cumplida: El Tecnig@n Sucre desarrollo las 4 capacitaciones el colegios agropecuarios en los municipios de Ovejas, Coroza, San Juan de Betulia,	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Entre julio y agosto 2026, se desarrollará esta actividad.	Tecnig@n Bolívar
				No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se iniciaron talleres con Agrosavia durante el mes de junio 2026, y está definiéndose el árbol de problemas. Con la Universidad de Sucre se realizó el primer acercamiento en cabeza del Dr. Carlos Mario Monterrosa Jefe del Departamento de Zootecnia y con el Dr. Alfredo Blanquet, Decano de la facultad de Ciencias Agropecuarias.	Tecnig@n Sucre
	Anuario	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Meta cumplida. El Anuario de Bolívar fue entregado y aprobado por el nivel central.	Tecnig@n Bolívar
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Meta cumplida. El Tecnig@n Sucre entrego las correcciones del Anuario 2025 de Sucre, que fue aprobado.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Una vez identificadas las fincas aptas en el Tecnig@n Bolívar, se realizarán las autoevaluaciones en el departamento de Bolívar	Tecnig@n Bolívar
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Con las fincas autoevaluadas el Tecnig@n Sucre iniciará la implementación de los requisitos exigidos para el proceso de certificación	
			Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	20%	El Tecni@n Sucre realizó 2 autoevaluaciones durante el mes de junio de 2026.	Tecnig@n Sucre
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Una vez realizadas las autoevaluaciones se iniciará la implementación de l cumplimiento de los requisitos para ser certificadas en SAC las fincas.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Tecnig@n Bolívar
				% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	EL Tecnig@n Sucre continuará la asesoría a los productores lácteos agremiados en ASOPROGAMO de Ovejas, a partir del mes de julio de 2026.	Tecnig@n Sucre

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	28.059	0,0%	0,0%	0,0%	17.010	23.506	Se muestran los resultados del I Ciclo 2026, con corte al domingo 28 de junio de 2026 finalizada semana 9.	Jesús Zapata
				Población marco	28.621				35.419	24.201		
				% de cobertura	98,0%				48,0%	97,1%		
				No. De animales vacunados/ Población marco	2.106.278	0,0%	0,0%	0,0%	1.104.033	1.923.344		
				Población marco	2.127.259				2.620.492	1.868.811		
				% de cobertura	99,0%				42,1%	102,9%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	1.996.019	0,0%	0,0%	0,0%	1.050.049	1.808.690		
				Población marco	2.016.070				2.480.690	1.763.080		
				% de cobertura	99,0%				42,3%	102,6%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	110.259	0,0%	0,0%	0,0%	53.984	114.654		
				Población marco	111.189				139.802	105.731		
				% de cobertura	99,2%				38,6%	108,4%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	96.224	0,0%	0,0%	0,0%	60.968	14.289		
				Población marco bovinas	97.324				114.916	13.261		
				% de cobertura	98,9%				53,1%	107,8%		
				Total bufalinas vacunadas	4.545	0,0%	0,0%	0,0%	3.256	6.887		
				Población marco bufalinas	4.598				5.679	4.226		
				% de cobertura	98,8%				57,3%	163,0%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	15.364	0,0%	0,0%	0,0%	10.020	14.289		
				Población marco	15.630				18.875	13.261		
				% de cobertura	98,3%				53,1%	107,8%		

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	95%	100%	Durante el I Ciclo 2026, se gestionaron 9636 errores de un total de 9637 contabilizados de acuerdo a tabla adjunta, suministrada por la Dra. Luisa Lara de la SSBA, quedando solo un error no gestionado en el PL Cartagena	Jesús Zapata

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 24 eventos de educación sanitaria, con impacto en 600 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (24) eventos	0%	25%	54%	79%	75%	75%	En el mes de junio de 2026, no se realizaron TGC; está solo pendiente, uno de Primeros Auxilios del PL Sincelejo, en Sampedo; a 30 de junio se han realizado 23 talleres, pero están pendientes los informes de 3 TGC del PL San Juan Blanquicet Nepomuceno y 2 TGC del PL Cartagena, por lo que la ejecución no varía respecto al mes anterior.	Jesús Zapata
				No. Ganaderos capacitados / Meta (600)	0%	27%	58%	80%	84%	84%	No hubo TGC en junio 2026; a 30 de este mes y año, se han capacitado 586 personas en total, pero lo SSBA no ha recibido informes de los 3 TGC del PL San Juan Nepomuceno y 2 TGC del PL Cartagena, mencionados en el recuadro anterior, por lo que se dejan los 506 ganaderos. igual que en mayo 2026.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizaron 81 encuestas de supervisión en el mes de junio 2026, para un total de 263, de acuerdo a tabla adjunta	Jesús Zapata
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total (80)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se aplicaron 86 encuestas de satisfacción de acuerdo a tabla adjunta de la SSBA, para un total de 188.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	75%	100%	100%	100%	100%	El reporte anticipado de actividades de la Coordinación Regional Bolívar y Sucre se cargó en el enlace correspondiente, todos los viernes del mes de junio 2026, con excepción del viernes 26 de junio 2026, en que el Coordinador, con la autorización de la Subdirección Administrativa y Financiera, disfrutó de cuatro días de descanso, entre el 30 de junio y el 3 de julio 2026, por el trabajo realizado durante tres días en domingos y feriados y las dos votaciones hechas por este este servidor.	Jesús Zapata
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	50%	100%	100%	50%	100%	100%	En la Coordinación Bolívar y Sucre, se reportaron seis (6) casos de seguridad en el mes de junio 2026, de acuerdo con Excel adjunto.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad a desarrollar en el II Semestre 2026.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva FUNDAGAN	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	100%	100%	0%	0%	100%	Se entregaron seis vacas por la paz en junio 2026	Jesús Zapata
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	100%	100%	100%	0%	No se realizaron visitas de asistencia técnica en el mes de junio 2026, a los beneficiarios de Una Vaca por la Paz, razón por la cual no hubo entrega de formatos de visita.	Jesús Zapata
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (26)	0%	0%	12%	59%	59%	92%	No hubo recolección de crías de 4a edición en el mes de junio 2026.	
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La recolección de crías de 5a edición se comenzará una vez las vacas entregadas comiencen a parir y Fundagan establezca el período de recolección de las crías.	

Seguimiento regional 2026 Bolívar y Sucre – Jesús Zapata												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	64%	80%	Se ingresaron 157 ganaderos a la Comunidad Virtual Ganadera en el mes de junio 2026, para un total de 798 ganaderos inscritos en la Comunidad Virtual Ganadera, durante el I Ciclo 2026	Jesús Zapata
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Chat GPT, con un 30% de avance.	Coordinación Regional



5.5. Coordinación Regional de Boyacá

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Enero: Se presentaron proyectos para Fondo Finca por valor de \$2.043.507.065 . Aprolegua: \$254.669.357 Coolecor: \$454.202.816 Soata: \$853.635.482 Tutaza: \$301.000.000 Umbita: \$180.000.000 * A la espera de resultados de la convocatoria. (Pendiente reportar los soportes al N.C-Andrea D, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).	STG Boyacá
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	2%	10%	24%	48%	63%	Enero: 0 Febrero: 30 personas atendidas. Marzo: 175 Personas Atendidas. Abril: 272 personas atendidas Mayo: 488 Personas atendidas. Junio 293 Personas Atendidas Total: 1.555 personas atendidas (Pendiente cargar los soportes al N.C-Andea D, para validar la gestión, se cuenta con 1.258 personas).	STG Boyacá
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 1% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	30%	40%	40%	50%	Febrero: 2 brigadas con 64 ganaderos. Marzo 1 Brigada con 26 Ganaderos. Abril: 1 Brigada con 31 Ganaderos Junio: 1 Brigada con 21 Ganaderos Total: 5 brigadas con 141 personas.	STG Boyacá
			No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	32%	45%	61%	61%	71%			

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Programada para Junio en asocio con alpina y secretaria de agricultura	STG Boyacá
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se reportan 5 créditos en el mes de enero, como resultado de la brigada del mes de diciembre de 2025 en el municipio de Combita.	STG Boyacá
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	11%	22%	22%	* Enero: Se realiza la primera Reunión de Círculos con la participación de Uniandes y miembros de Circulo existente en años anteriores. (Pendiente reportar los soportes al N.C-Ashley C, para validar la gestión, no se cuenta con reportes). * Marzo: 1 reunión con 2 personas . * Abril Reunión de circulo con 6 Participantes y Areandina	STG Boyacá

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada coordinación para las 3 redes sociales (X, Facebook, Instagram)	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	23%	61%	100%	100%	100%	Junio: 216 publicaciones realizadas en el año, para un cumplimiento de la meta de 185%. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, se cuenta con 267 publicaciones, cumplimiento del 150%).</i>	STG Boyacá
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-Jul: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado para Julio 22	STG Boyacá
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Abril: 7 publicaciones en contexto, cumplimiento del 175% de la meta.	STG Boyacá

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Boyacá
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 700 ganaderos o trabajadores del sector en 35 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (700)	0%	18%	26%	26%	54%	54%	Febrero: 123 ganaderos inscritos Marzo: 60 ganaderos inscritos Abril: 37 ganaderos inscritos Mayo: 107 Ganaderos Inscritos Junio:19 Ganaderos Inscritos Total: 24 cursos con 441 personas. (Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión, se tiene soporte de 21 cursos con 376 personas).	STG Boyacá
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (35)	0%	20%	31%	31%	60%	60%	Febrero: 123 ganaderos inscritos Marzo: 60 ganaderos inscritos Abril: 37 ganaderos inscritos Mayo: 107 Ganaderos Inscritos Junio:19 Ganaderos Inscritos Total: 24 cursos con 441 personas. (Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión, se tiene soporte de 21 cursos con 376 personas).	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	27%	55%	77%	77%	Febrero: 40 certificados Marzo: 107 certificados Total: 147 personas certificadas. (Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión, se tiene soporte de 116 personas).	

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Pasantes vinculados a ASOGABOY, FABEGAN y Alcaldía de Paipa. Total: 6 pasantes vinculados.	STG Boyacá
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Enero: Convocatoria realizada, entrevistas y selección de pasante. (Pendiente reportar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).	STG Boyacá
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Marzo: 1 escuela con 21 asistentes. Comienza en Junio (Pendiente reportar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).	STG Boyacá

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	60%	80%	Se realizaron acciones en los colegios correspondientes a los municipios de combita, Ramiriquí, Caldas Y Santa Sofia	STG Boyacá
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado para mes de Julio	STG Boyacá
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	50%	100%	Marzo: 1 anuario entregado. (Pendiente realizar las correcciones mencionadas en el N.C. para cumplir con la entrega del anuario y sus requisitos).	STG Boyacá

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	20%	20%	Marzo: 2 autoevaluaciones aplicada en Duitama.	STG Boyacá
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Se redacta el proyecto de encadenamiento realizado en la cadena de leche y se suben las evidencias correspondientes. (Para alcanzar el 100% pendientes restantes de actas y la evidencia del 20% de los actores impactados).	STG Boyacá

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	79.366	0,0%	0,0%	0,0%	44.914	79.221	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Cristhian Virgüez	
				Población marco	80.747				80.758	80.758			
				% de cobertura	98,3%				55,6%	98,1%			
				No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)	1.239.248	0,0%	0,0%	0,0%	671.265	1.257.565			
					Población marco				1.266.743	1.267.120			1.267.120
					% de cobertura				97,8%	53,0%			99,2%
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	1.229.670	0,0%	0,0%	0,0%	668.798	1.247.907			
				Población marco	1.257.127				1.257.504	1.257.504			
				% de cobertura	97,8%				53,2%	99,2%			
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	9.578	0,0%	0,0%	0,0%	2.467	9.658			
				Población marco	9.616				9.616	9.616			
				% de cobertura	99,6%				25,7%	100,4%			
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	42.752	0,0%	0,0%	0,0%	28.865	49.607			
				Población marco bovinas	43.580				43.590	43.590			
				% de cobertura	98,1%				66,2%	113,8%			
				Total bufalinas vacunadas	409	0,0%	0,0%	0,0%	120	434			
				Población marco bufalinas	423				423	423			
				% de cobertura	96,7%				28,4%	102,6%			
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	16.806	0,0%	0,0%	0,0%	11.116	18.458			
				Población marco	16.970				16.971	16.971			
				% de cobertura	99,0%				65,5%	108,8%			

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	95%	100%	PL Chiquinquirá 1.517 PL Paipa 5.434 PL Provincia Norte 2.215 PL Puerto Boyacá 396 PL Tunja 6.944	Cristhian Virgüez
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 15 eventos de educación sanitaria, con impacto en 375 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (15) eventos	0%	0%	67%	73%	73%	73%	Abril: Se han desarrollado 11 talleres con 276 personas.	Cristhian Virgüez
				No. Ganaderos capacitados / Meta (375)	0%	0%	67%	74%	74%	74%	Abril: Se han desarrollado 11 talleres con 276 personas.	

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	19 PL Chiquinquirá 79 PL Paipa 15 PL Provincia Norte 10 PL Puerto Boyacá 40 PL Tunja Sobre el 10% de 540 trabajadores, 163 encuestas aplicadas, para un cumplimiento del 302% de la meta.	Cristhian Virgüez
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	23 PL Chiquinquirá 111 PL Paipa 18 PL Provincia Norte 10 PL Puerto Boyacá 40 PL Tunja Sobre el 10% de 540 trabajadores, 202 encuestas aplicadas, para un cumplimiento del 374% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	75%	50%	50%	75%	50%	Reporte en 2 de las 4 semanas	Cristhian Virgüez
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	25%	100%	75%	25%	100%	100%	Junio 4 reportes	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta para segundo semestre	

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0 asignaciones para Junio	Reinaldo Suarez, Claudia Heredia, Maria Isabel Velosa, Ramón Quintero
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	100%	0%	0%	0%	No se adelantaron visitas de seguimiento	Reinaldo Suarez, Claudia Heredia, Maria Isabel Velosa, Ramón Quintero
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (10)	0%	20%	20%	20%	20%	20%	En Junio no se recolectaron crías	Reinaldo Suarez, Claudia Heredia, Maria Isabel Velosa, Ramón Quintero
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En Junio no se recolectaron crías	

Seguimiento regional 2026 Boyacá – Cristhian Virgüez

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	61%	100%	Junio: 1449 ganaderos ingresados, cumplimiento del 145% de la meta.	Cristhian Virgüez
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	10%	10%	10%	10%	90%	90%	Durante mayo se adelanto curso por parte de la Sub de talento humano, en IA.	Coordinación Regional



5.6. Coordinación Regional de Caquetá



Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Marzo: \$4.873.685.944, cumplimiento del 487% de la meta.	STG Caquetá
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Marzo: \$4.873.685.944, cumplimiento del 487% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	1%	12%	25%	45%	55%	57%	Junio: Se han atendido en total 1.184 personas. (Pendiente reportar los soportes al N.C-Andrea D, para validar la gestión, se cuenta con información 1.145 personas).	STG Caquetá
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Junio: 10 brigadas con 260 personas, cumplimiento del 130%.	STG Caquetá
			No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	25%	54%	78%	100%	100%			

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Mayo: 36 ganaderos en la brigada, cumplimiento del 180% de la meta.	STG Caquetá
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Caquetá
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	33%	33%	Aplazado encuentro de junio para el 10 julio	STG Caquetá

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	6%	24%	41%	56%	83%	98%	A JUNIO= 141	STG Caquetá
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-Mar: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	100%	100%	100%	100%	100%		STG Caquetá
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	50%	75%	100%	100%	100%	Abril 5 publicaciones, cumplimiento del 125% de la meta.	STG Caquetá

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Caquetá
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 480 ganaderos o trabajadores del sector en 24 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (480)	0%	0%	0%	0%	0%	54%	ABRIL: 260 inscritos.	STG Caquetá
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (24)	0%	0%	0%	0%	0%	33%	ABRIL: 8 acciones de formación	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas (Mar - Ago: 0% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (200)	0%	0%	0%	0%	0%	40%		

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 3 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	0%	0%	33%		STG Caquetá
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%))	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Enero: 1 pasante vinculado. (Pendiente reportar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).	STG Caquetá
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	programada para agosto	STG Caquetá

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	programada para JULIO	STG Caquetá
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%		STG Caquetá
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	50%	50%	50%	100%	realizados TODOS ajustes. (Pendiente realizar los ajustes relacionados con gráficas y referencias en el N.C, para cumplir con la entrega del anuario y sus requisitos).	STG Caquetá

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	10%	10%	Mayo: 1 autoevaluación.	STG Caquetá
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Ene - Jun: 0% - 35% Jul - Dic: 36% 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	33%	33%	Avance general indicador interno: 33% (Pendiente cargar la información del proyecto de encadenamiento que se ha planteado: Pendientes actas del proceso y personas impactadas).	STG Caquetá

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	21.162	0,0%	0,0%	0,0%	8.691	8.691	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Monica Rivera
				Población marco	22.309				22.312	22.312		
				% de cobertura	94,9%				39,0%	39,0%		
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)			0,0%	0,0%	0,0%				
					2.158.254				789.020	2.036.033		
				Población marco	2.244.304				2.245.545	2.299.865		
				% de cobertura	96,2%				35,1%	88,5%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	2.153.655	0,0%	0,0%	0,0%	786.949	2.044.814		
				Población marco	2.238.759				2.240.131	2.240.131		
				% de cobertura	96,2%				35,1%	91,3%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	31.218	0,0%	0,0%	0,0%	11.091	31.937		
				Población marco	32.489				32.358	32.358		
				% de cobertura	96,1%				34,3%	98,7%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	98.517	0,0%	0,0%	0,0%	40.637	103.196		
				Población marco bovinas	102.767				102.922	102.922		
				% de cobertura	95,9%				39,5%	100,3%		
				Total bufalinas vacunadas	1.525	0,0%	0,0%	0,0%	589	1.709		
				Población marco bufalinas	1.592				1.573	1.573		
				% de cobertura	95,8%				37,4%	108,6%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	13.641	0,0%	0,0%	0,0%	5.763	13.718		
				Población marco	14.365				14.366	14.366		
				% de cobertura	95,0%				40,1%	95,5%		

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	99,07%	0%	0%	0%	100%	97%	Se han encontrado 251 mayo + 150 junio= 401 y se han gestionado 390	Monica Rivera
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 6 eventos de educación sanitaria, con impacto en 150 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (6) eventos	0%	0%	17%	33%	33%	33%	1 TGF Fiebre aftosa en San Vicente del Caguán. (Pendiente cargar y enviar la información total al N.C-MariaE B, para validar la gestión, se cuenta con 66 personas en 2 talleres).	Mónica Rivera
				No. Ganaderos capacitados / Meta (150)	0%	0%	29%	44%	44%	44%	1 TGF Fiebre aftosa en San Vicente del Caguán. (Pendiente cargar y enviar la información total al N.C-MariaE B, para validar la gestión, se cuenta con 66 personas en 2 talleres).	

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	84 ENCUESTAS AL MES DE JUNIO, para un cumplimiento del 840% de la meta.	Monica Rivera
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	59 ENCUESTAS AL MES DE MAYO, para un cumplimiento del 590% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	SE ENFATIZÓ MUCHO EN EL CICLO DE VACUNACIÓN	Monica Rivera
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	68%	JUNIO: Se reportaron 13 casos de inseguridad en la región.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica.	

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ya se tiene el beneficiario pero no se ha realizado la entrega	Monica Rivera
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: 3 visita: Se realizará en el mes de julio.	Mónica Rivera
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	Mónica Rivera
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	Monica Rivera

Seguimiento regional 2026 Caquetá - Mónica Marcela Rivera Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	JUNIO: 1.691 personas ingresadas en la comunidad virtual, para un cumplimiento del 169% de la meta.	Monica Rivera
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	30%	30%	30%	En la reunión utilizan herramientas como: Chat GPT y CANVA, con un conocimiento del 30%.	Coordinación Regional



5.7. Coordinación Regional de Cauca y Valle del Cauca

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	24%	24%	100%	100%	100%	* Febrero: \$239.400.000. (No fue aprobado) * FONTAGRO: \$ 2.743´349.760 * Universidad Antonio Nariño: \$936´000.000 * Universidad Antonio Nariño: \$457´445.000 * Créditos: \$45.000.000 Valor total gestionado: \$4.421.194.760	STG Popayán
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	5%	5%	Mayo: Créditos aprobados: \$63´000.000 (Pendiente cargar los soportes al N.C- Andrea D, para validar la gestión, solo se cuenta con soporte de \$45.000.000 créditos aprobados).	

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	16%	26%	36%	42%	50%	54%	Enero: 327 atendidos Febrero: 196 atendidos. Marzo: 192 atendidos Abril: 117 atendidos Mayo: 164 atendidos Junio: 77 atendidos Total: 1.073 personas atendidas en 48 eventos en el año.	STG Popayán
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	30%	50%	70%	80%	Junio: 8 brigadas realizadas en el año con 192 personas.	STG Popayán
			No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	10%	30%	57%	86%	96%			

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	26 asistentes a BTG con recursos externos llevada a cabo en el Criadero Mi Santuario en Popayán	STG Popayán
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	20%	60%	80%	80%	A mayo: 4 créditos aprobados	STG Popayán
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	11%	22%	33%	44%	44%	56%	1 REUNION EN JUNIO 1 REUNION EN ABRIL 1 REUNION EN MARZO. 1 REUNION EN FEBRERO 1 REUNION EN ENERO	STG Popayán

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	12%	30%	58%	83%	100%	A Junio: 155 publicaciones	STG Popayán
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTeI (Ene-Mar: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	100%	100%	100%	100%	https://www.youtube.com/watch?v=pAfx3lrjdfw&t=3030s	STG Popayán
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	50%	75%	75%	75%	75%	Junio: 4 publicaciones.	STG Popayán

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Popayán
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 800 ganaderos o trabajadores del sector en 40 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (800)	0%	12%	29%	32%	46%	61%	A Junio: 612 ganaderos inscritos en cursos SENA. 404 inscritos que ya iniciaron. 80 ganaderos en cursos FNG. Total: 20 acciones de formación con 484 ganaderos.	STG Popayán
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (40)	0%	10%	23%	25%	38%	50%	A Junio: 25 cursos solicitados SENA. 15 cursos con respuesta de inicio. 4 cursos FNG. Total: 20 acciones de formación con 484 ganaderos.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (80)	0%	0%	0%	75%	75%	75%	Abril: 60 inscritos en CCL - Administrar medicamentos y biológicos.	

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	50%	67%	83%	Junio: 5 pasantes vinculados.	STG Popayán
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	A febrero: 1 Valle del Cauca 1 Cauca	STG Popayán
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizará en el segundo semestre 2026 en articulación con COGANCEVALLE	STG Popayán

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	40%	60%	80%	80%	Mayo: 4 acercamientos a instituciones educativas	STG Popayán

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Popayán
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	0%	75%	Junio: Anuario del valle del Cauca: 100% aprobado, y Cauca: 50% en revisión.	STG Popayán

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	40%	40%	Mayo: 4 autoevaluaciones aplicadas.	STG Popayán
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	20%	Hacienda la Silvestre Jamundí - Valle del Cauca	
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	33%	33%	Mayo: 1 encadenamiento lácteo, para impactar 10 personas.	STG Popayán

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	26.931	0,0%	0,0%	0,0%	15.290	26.780	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Pablo Echeverri	
				Población marco	27.442				27.449	27.449			
				% de cobertura	98,1%				55,7%	97,6%			
				No. De animales vacunados / Población marco	757.287	0,0%	0,0%	0,0%	411.127	759.356			
					Población marco				763.991	764.212			764.212
					% de cobertura				99,1%	53,8%			99,4%
				Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	754.629	0,0%	0,0%	0,0%	410.015			756.858
					Población marco	761.333				761.554			761.554
					% de cobertura	99,1%				53,8%			99,4%
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	2.658	0,0%	0,0%	0,0%	1.112	2.498			
				Población marco	2.658				2.658	2.658			
				% de cobertura	100,0%				41,8%	94,0%			
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	33.782	0,0%	0,0%	0,0%	19.368	35.589			
				Población marco bovinas	34.085				34.089	34.089			
				% de cobertura	99,1%				56,8%	104,4%			
				Total bufalinas vacunadas	106	0,0%	0,0%	0,0%	46	88			
				Población marco bufalinas	106				106	106			
				% de cobertura	100,0%				43,4%	83,0%			
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	7.816	0,0%	0,0%	0,0%	4.700	7.978			
				Población marco	7.929				7.930	7.930			
				% de cobertura	98,6%				59,3%	100,6%			

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	100%	100%		Pablo Echeverri
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 9 eventos de educación sanitaria, con impacto en 225 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (9) eventos	0%	11%	33%	56%	56%	56%	5 talleres	Pablo Echeverri
				No. Ganaderos capacitados / Meta (225)	0%	11%	31%	56%	56%	56%	125 personas en 5 talleres	

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	40 ENCUESTAS REALIZADAS	Pablo Echeverri
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	66 ENCUESTAS REALIZADAS	

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en 48 predios ganaderos de la coordinación, y apoyar a los 48 pequeños ganaderos, para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Identificar el avance de medición de Bienestar Animal en 48 predios ganaderos en la coordinación regional de Cauca y Valle del Cauca (May - Dic: 1% - 100%)	No. De predios visitados / Meta de predios (48)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	POSTERIOR AL CICLO	Pablo Echeverri
			Entregar los elementos para las intervenciones identificadas en 48 predios, correspondientes a la vigencia 2026, posterior a la gestión de la contrapartida del FNG, que incluye (Análisis de información, Determinación de intervención, y Cotización de elementos) (Oct - Dic: 1%-100%)	No. De entrega de elementos realizados / Total de entregas programadas (48)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	POSTERIOR AL CICLO	

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	100%	100%	100%	100%	100%		Pablo Echeverri
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5 REPORTES EN JUNIO	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hubo asignaciones en junio	Nelson Calambas, Pablo Echeverri, Sara Sepúlveda, Cristhian Ladino
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	0%	100%	100%	0%	0%	No hubo visitas en junio	Nelson Calambas, Pablo Echeverri, Sara Sepúlveda, Cristhian Ladino
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (6)	0%	0%	66%	83%	100%	100%	Dos crías pagadas en mayo	Nelson Calambas, Pablo Echeverri, Sara Sepúlveda, Cristhian Ladino
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	66%	83%	83%	83%		Nelson Calambas, Pablo Echeverri, Sara Sepúlveda, Cristhian Ladino

Seguimiento regional 2026 Cauca y Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	10%	18%	181 ganaderos	Pablo Echeverri
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	100%	100%	100%	Asistencia a las clases programadas	Coordinación Regional

5.8. Coordinación Regional de Cesar y La Guajira



Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Nov: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	STG Aguachica
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	3%	4%	11%	18%	junio: 3 eventos con 144 personas. Total: 361 personas atendidas en el año.	STG Valledupar
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	3%	3%	3%	3%	3%	Febrero: 57 atendidos. consultar la posibilidad de disminuir la meta a 1000 personas para el Tecnigan San Juan del Cesar Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	20%	30%	50%	junio 2 BTG con 41 personas Total: 3 brigadas con 59 personas.	STG Valledupar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	20%	30%	50%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	10%	10%	10%	10%	Febrero: 1 brigada con 20 ganaderos. (Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).	STG Aguachica
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	10%	10%	10%	10%	10%		

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Abril: 1 brigada con la participación de 29 personas. Cumplimiento del 145% de la meta.	STG Valledupar
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (<i>Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026</i>).	STG Aguachica
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (<i>Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026</i>).	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica.	STG Valledupar
			(A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	11%	11%	11%	11%	11%		Febrero: 1 reunión con 2 personas.

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 288 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).	STG Aguachica
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Jul: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-May: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	Marzo: 2 publicaciones realizadas.	STG Valledupar
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecni@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).	STG Aguachica
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 520 ganaderos o trabajadores del sector en 26 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (520)	0%	3%	6%	6%	38%	38%	abril: 3 acciones de formación con Sena con 50 personas. 8 cursos FNG con 187 personas Total: 11 cursos con 237 personas. <i>(Pendiente cargar el total de los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, se tienen soportes de 9 cursos con 195 personas).</i>	STG Valledupar
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (26)	0%	4%	8%	8%	35%	35%	abril: 3 acciones de formación con Sena con 50 personas. 7 cursos FNG con 163 personas Total: 9 cursos con 213 personas. <i>(Pendiente cargar el total de los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, se tienen soportes de 9 cursos con 195 personas).</i>	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (100)	0%	84%	84%	84%	100%	100%	Febrero: 84 personas certificadas. <i>(Pendiente cargar el total de los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, se tienen soportes de 117 personas inscritas, cumplimiento del 117% en la meta).</i>	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 320 ganaderos o trabajadores del sector en 16 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (320)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	STG Aguachica
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (16)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	25%	25%	50%	75%	75%	abril: 2 pasante externo vinculado.	STG Valledupar
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	STG Aguachica
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	100%	100%	100%	100%	100%		STG Valledupar
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	100%	100%	100%		STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Escuela de mayordomía con Colanta con 15 personas.	STG Valledupar
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (<i>Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026</i>).	STG Aguachica
	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (<i>Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026</i>).	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	STG Aguachica
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Mayo: 1 anuario entregado.	STG Valledupar
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Junio: Entregado el anuario de La Guajira, se encuentra en revisión	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Aguachica
			Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (<i>Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026</i>).	STG Valledupar
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio (<i>Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026</i>).	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Valledupar
				% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ingresó el 22 de junio, reportará avances en julio <i>(Las metas del STG cambiarán a partir del 23/07/2026).</i>	STG Aguachica

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	22.112	0,0%	0,0%	0,0%	11.716	21.781	* Junio: SINIGAN - SAGARI Vr 41411.	Rafael Rumbo
				Población marco	22.356				22.364	22.364		
				% de cobertura	98,9%				52,4%	97,4%		
				No. De animales vacunados / Población marco	1.982.252	0,0%	0,0%	0,0%	1.035.779	2.005.575		
				Población marco	1.990.568				1.991.230	1.991.230		
				% de cobertura	99,6%				52,0%	100,7%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	1.944.005	0,0%	0,0%	0,0%	1.014.668	1.966.749		
				Población marco	1.952.219				1.952.920	1.952.920		
				% de cobertura	99,6%				52,0%	100,7%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	38.247	0,0%	0,0%	0,0%	21.111	38.826		
				Población marco	38.349				38.310	38.310		
				% de cobertura	99,7%				55,1%	101,3%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	90.063	0,0%	0,0%	0,0%	49.823	98.755		
				Población marco bovinas	90.345				90.372	90.372		
				% de cobertura	99,7%				55,1%	109,3%		
				Total bufalinas vacunadas	1.263	0,0%	0,0%	0,0%	1.109	2.001		
				Población marco bufalinas	1.263				1.262	1.262		
				% de cobertura	100,0%				87,9%	158,6%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	12.483	0,0%	0,0%	0,0%	6.761	12.620		
				Población marco	12.564				12.566	12.566		
				% de cobertura	99,4%				53,8%	100,4%		

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	100%	100%	Todos los errores se han gestionado en el sistema SINIGAN-SAGARI	Rafael Rumbo

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 33 eventos de educación sanitaria, con impacto en 825 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (33) eventos	0%	3%	33%	33%	33%	33%	Los eventos de educación sanitaria se realizaran en los meses de marzo, julio y septiembre, por solicitud del pl Riohacha se realizo un taller de FA en el mes de febrero. En el mes de Marzo se realizaron 10 eventos de educación sanitaria en FA, el avance va acorde a lo programado, realizar 11 talleres en los 11 pl de la coordinación. Total: 11 talleres realizados con la participación de 292 personas.	Rafael Rumbo
				No. Ganaderos capacitados / Meta (825)	0%	3%	35%	35%	35%	35%	Los eventos de educación sanitaria se realizaran en los meses de marzo, julio y septiembre. por solicitud del pl Riohacha se realizo un taller de FA en el mes de febrero con una asistencia de 26 ganaderos. Adicionalmente en marzo se capacitaron 266 ganaderos para un total de 292 personas atendidas. Total: 11 talleres realizados con la participación de 292 personas.	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas110 /110Total	0%	0%	0%	0%	48%	100%	Se han realizado 110 encuestas de supervisión en el ciclo I-2026	Rafael Rumbo
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas 119/110Total	0%	0%	0%	0%	38%	100%	Se han realizado 119 encuestas de satisfacción en el ciclo I-2026, cumplimiento del 108% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas 3 / Meta (4 semanas)	0%	100%	100%	100%	75%	75%	Esta actividad se esta registrando en el formulario forms que dispusieron para consolidar la información.	Rafael Rumbo
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes 9/ Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Se reportaron 9 hechos de inseguridad	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	A la fecha esta actualizada	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En el mes de febrero se entregó una vaca. (Pendiente enviar los soportes al N.C-Fundagan, no se tiene registro de la entrega). R/. Se indico al prdg del pl san juan para hacer la gestión y reportar en el mes de abril; Así mismo se informa que en marzo se entregaran 2 vacas; 1 pl Codazzi y 1 pl Aguachica. Los prdg informan que reportaron a fundagan dicha información.	Alfonso Daza, Diovides Peña, Eudes Garzón, Javier Suarez, Jhon Trino, Lacides Calderón, Nelder Mejía, Óscar Ortiz, María del Carmen Maestre
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Clasificación de visitas 2026: 1 visita: 2 visita: Diovides Armenta Peña, Javier Suarez, Lacides Calderón, Nelder Mejía, Maria del Carmen Maestre, Jhon Trino Remoloina (Pendiente enviar los soportes al N.C-Fundagan, no se tiene registro de las visitas). 3 visita: Oscar Ortiz (1), Eudes Antonio Garzon (Pendiente enviar los soportes al N.C-Fundagan, no se tiene registro de la visita de Eudes). Los prdg informan que reportaron a fundagan dicha información.	Alfonso Daza, Diovides Peña, Eudes Garzón, Javier Suarez, Jhon Trino, Lacides Calderón, Nelder Mejía, Óscar Ortiz, María del Carmen Maestre
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (37)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta información se reportara en el mes de febrero: los prdg Oscar Ortiz, Maria Maestre, Alfonso Daza y Eudes Antonio Garzon reportaron a fundagan los recursos por la venta de las crías. (Pendiente enviar los soportes al N.C-Fundagan, no se tiene registro de la gestión). * Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	Alfonso Daza, Diovides Peña, Eudes Garzón, Javier Suarez, Jhon Trino, Lacides Calderón, Nelder Mejía, Óscar Ortiz, María del Carmen Maestre
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta información se esta gestionando, los prdg Diovides Armenta Peña, Javier Suarez, Lacides Calderón y Nelder Mejía están realizando las 3ras visitas para enviar la información. * Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	

Seguimiento regional 2026 Cesar y La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	67%	96%	Se han ingresado 961 ganaderos	Rafael Rumbo
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Estamos esperando que nos capaciten en IA CHAT - GPT nivel básico, medio y avanzado.	Coordinación Regional



5.9. Coordinación Regional de Córdoba

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	* Marzo: \$ 50.000.000 escuelas de mayordomía Planeta Rica y Montería. <i>(Pendiente reportar los soportes al N.C-Andrea D, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).</i> * Abril: HEMOS PRESENTADO A LA CONVOCATORIA DEL FONDO EMPRENDER PROYECTO POR \$1.512.111.123 <i>(Pendiente reportar los soportes al N.C-Andrea D, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).</i> FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS “ASOPEGAN” *Mayo: ADEMAS DE PRESENTADO A LA CONVOCATORIA DEL FONDO EMPRENDER PROYECTO POR \$ 1,512,11,123 DE ENCADENAMIENTO. * ESTE MES DE MAYO APROBARON 2 PROYECTOS MAS, GESTIONADOS EL AÑO ANTERIOR POR MAS DE \$1.404.958.395 CON RECURSOS FONDO ACCION-SBN. <i>(Pendiente reportar el soporte adecuado con el valor del proyecto, al N.C-Andrea D, para validar la gestión).</i> *Mayo: A la fecha se cuenta con recursos gestionados y sus respectivos soportes por valor de: \$2.917.069.518, cumplimiento del 292% de la meta.	STG Montería
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	64%	Abril: se han gestionado 100 millones de pesos en dos escuelas de mayordomía una en planeta rica y otra en montería <i>(Pendiente reportar los soportes al N.C-Andrea D, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).</i> Mayo \$1.404.958.395 CON RECURSOS FONDO ACCION- SBN. <i>(Pendiente reportar el soporte adecuado con el valor del proyecto, al N.C-Andrea D, para validar la gestión).</i> *Mayo: A la fecha se cuenta con recursos aprobados y sus respectivos soportes por valor de: \$639.958.395	

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	3%	6%	11%	22%	32%	35%	Enero: 60 personas atendidas. Febrero: 62 personas atendidas. Marzo: 97 personas atendidas. Abril: 213 personas atendidas. Mayo: 216 personas atendidas Junio: 50 personas atendidas TOTAL: HEMOS ATENDIDO 698 PERSONAS CON SOPORTE.	STG Montería
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	20%	50%	50%	90%	en abril se realizaron 3 brigadas para completar 5 en marzo se realizaron dos btg	STG Montería
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	30%	86%	86%	100%	se han atendido en dos brigadas 287 productores en las 9 brigadas, un cumplimiento del 144% en la asistencia.	

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 1% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	SE REALIZO UNA BRIGADA ADICIONAL CON LA ASITENCIA DE 32 PRODUCTORES, CUMPLIMIENTO DEL 150% DE LA META.	STG Montería
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se atendieron 27 ganaderos del predio Cedro Cosido. Sé les presento la oferta de créditos Agropecuarios con Davivienda	STG Montería
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	11%	22%	33%	Abril llevamos 2 reunión realizada se programo para abril la segunda reunión. Junio: 1 reunión de circulo. Total: 1 reunión con 7 personas.	STG Montería

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	6%	8%	17%	46%	63%	72%	Junio: 103 publicaciones de Instagram.	STG Montería
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-May: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	100%	100%	se realizara en mayo	STG Montería
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	A febrero: Se han realizado 5 publicaciones en Contexto ganadero, cumplimiento del 125% de la meta. Total: 9 publicaciones en el año, cumplimiento del 225% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios, para el año 2026 (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Montería
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto. (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 700 ganaderos o trabajadores del sector en 35 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (700)	0%	0%	3%	10%	10%	12%	Junio: Ha realizado 4 cursos con 87 personas:	STG Montería
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (35)	0%	0%	3%	9%	9%	11%	Junio: Ha realizado 4 cursos con 87 personas:	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 180 personas (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (180)	0%	0%	0%	76%	76%	96%	Junio: se inicio proceso con 172 personas en certificación de aplicación de medicamentos veterinarios.	

[illegible]

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	20%	60%	60%	80%		STG Montería
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Ene - Dic: 0%- 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Montería
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Ene - Jun: 0% - 30% Jul - Dic: 31% - 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%		STG Montería

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	10%	20%	Marzo: DOS FINCAS DE AGROPECUARIA TABAIDA Y LA FINCA EL ROSARIO	STG Montería
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Abril: Se certifico la hacienda el rosario con el sello ambiental colombiano. <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Ricardo Arenas, para validar la gestión, no se cuenta con soportes).</i>	STG Montería
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	56%	56%	PROYECTOS DE ENCADENAMIENTO LACTEO Y CARNICO. Avances: Continuamos con los Asociados de ASOPEGAN, en lácteos. \$1.512.111.123 FONDO EMPRENDER. Avance general indicador interno: 56% <i>(Pendiente cargar la información del proyecto: número de personas impactadas).</i>	STG Montería

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	35.656	0,0%	0,0%	0,0%	11.162	35.370	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Leonardo De Las Salas
				Población marco	35.827				31.643	35.832		
				% de cobertura	99,5%				35,3%	98,7%		
				No. De animales vacunados / Población marco	2.554.899	0,0%	0,0%	0,0%	837.565	2.575.191		
				Población marco	2.559.863				2.276.834	2.560.429		
				% de cobertura	99,8%				36,8%	100,6%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	2.458.846	0,0%	0,0%	0,0%	797.671	2.477.565		
				Población marco	2.463.746				2.183.154	2.464.312		
				% de cobertura	99,8%				36,5%	100,5%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	96.053	0,0%	0,0%	0,0%	39.894	97.626		
				Población marco	96.117				93.680	96.117		
				% de cobertura	99,9%				42,6%	101,6%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	105.654	0,0%	0,0%	0,0%	40.060	128.888		
				Población marco bovinas	105.960				93.418	105.951		
				% de cobertura	99,7%				42,9%	121,6%		
				Total bufalinas vacunadas	4.118	0,0%	0,0%	0,0%	3.343	7.460		
				Población marco bufalinas	4.118				3.997	4.118		
				% de cobertura	100,0%				83,6%	181,2%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	17.376	0,0%	0,0%	0,0%	6.077	19.114		
				Población marco	17.447				15.249	17.499		
				% de cobertura	99,6%				39,9%	109,2%		

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%		Leonardo De Las Salas
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 24 eventos de educación sanitaria, con impacto en 600 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (24) eventos	0%	0%	0%	0%	46%	75%	JUNIO: 18 talleres	Leonardo De Las Salas
				No. Ganaderos capacitados / Meta (600)	0%	0%	0%	0%	64%	100%	Junio: 649 asistentes a los talleres sanitarios, cumplimiento del 108% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%		Leonardo De Las Salas
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%		

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en 88 predios ganaderos de la coordinación, y apoyar a los 88 pequeños ganaderos, para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Identificar el avance de medición de Bienestar Animal en 88 predios ganaderos en la coordinación regional de Córdoba (May - Dic: 0% - 100%)	No. De predios visitados / Meta de predios (88)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Leonardo De Las Salas
			Entregar los elementos para las intervenciones identificadas en 88 predios, correspondientes a la vigencia 2026, posterior a la gestión de la contrapartida del FNG, que incluye (Análisis de información, Determinación de intervención, y Cotización de elementos) (Oct - Dic: 1%-100%)	No. De entrega de elementos realizados / Total de entregas programadas (88)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Leonardo De Las Salas

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	0%	100%	100%	100%	100%		Leonardo De Las Salas
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes 9/ Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: 11 casos reportados. Febrero 8 casos reportados marzo: 7 casos reportados abril 4 casos reportados	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En diciembre se entregaron 105 vacas.	Enrique Rodriguez, Greys Espitia, Elkin Arango, Jose Reyes, Wilmer Garces, Luz Hoyos, Nicolas Acuña
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: 1 visita de Felipe Begambre. 3 visita:	Enrique Rodríguez, Greys Espitia, Elkin Arango, Jose Reyes, Wilmer Garces, Luz Hoyos, Nicolas Acuña
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (14)	7%	7%	7%	7%	7%	29%		Enrique Rodríguez, Greys Espitia, Elkin Arango, Jose Reyes, Wilmer Garces, Luz Hoyos, Nicolas Acuña
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (105)	13%	18%	18%	18%	18%	52%		

Seguimiento regional 2026 Córdoba – Leonardo De Las Salas												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	108%	100%	Junio: 1.363 ganaderos ingresados, cumplimiento del 136% de la meta.	Leonardo De Las Salas
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	0%	0%	0%	100%	100%	100%		Coordinación Regional



5.10. Coordinación Regional de Cundinamarca

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	95%	95%	95%	No se reportan novedades en la convocatoria de FONTAGRO, pero se continua los acercamientos con distintos actores como Gobernación de Cundinamarca, Universidades y Asociaciones gremiales.	STG Cundinamarca
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	1%	4%	11%	27%	32%	Junio: 101 se reportan actividades con ganaderos y estudiantes de Universidades en eventos virtuales y presenciales. Total: 648 personas atendidas.	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	20%	40%	40%	70%	* Se realizan 2 BGT el 10 de Junio en Guatavita con productores de la cooperativa Colega y 19 de Junio en Agrosavia con productores de Zipaquirá Ganadería sostenible y Tecnologías 4.0	STG Cundinamarca
			(Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	37%	76%	76%	98%	Marzo: Se reportan 2 brigadas con 74 asistentes en las BTG Abril: Se reportan 2 brigadas con 118 asistentes en las BTG. Mayo: se reporta 1 brigada con 35 asistentes Junio: se reportan 2 brigadas con 44 asistentes Total: 7 brigadas con 230 personas.	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 1% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se realiza BTG financiada con la Agencia de Desarrollo Rural en el municipio de Cucunuba con pequeños productores asisten 49 personas al evento.	STG Cundinamarca
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizan 2 jornadas de créditos los días 10 y 19 de junio en Guatavita y Mosquera en donde Banco Agrario socializa los diferentes créditos que pueden tomar. Se están realizando los contactos con diferentes entidades bancarias para la gestión de créditos. (Se debe cargar al N.C-Gustavo R, el certificado de la gestión del crédito, así se valida la gestión).	STG Cundinamarca
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se encuentra en revisión el manual operativo de los círculos para definir estrategias de aplicación.	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	0%	19%	53%	79%	90%	Cuentas activas desde marzo en Facebook, Instagram, X y Tik Tok (la cuenta de X fue reportada y la cerraron finalizando marzo pero se retoma en abril con cuenta antigua recuperada). Total: 129 publicaciones realizadas en el año.	STG Cundinamarca
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTeI (Ene-Oct: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se reportan novedades	STG Cundinamarca
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	0%	50%	75%	75%	100%	Junio: 4 publicaciones	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se revisará la posibilidad de hacer un día de campo en conjunto con ASOGANADEROS de Facatativá.	STG Cundinamarca
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se revisará la posibilidad de hacer un día de campo en conjunto con ASOGANADEROS de Facatativá.	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas		No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (580)	0%	0%	0%	11%	16%	21%	Total: 5 cursos con 123 personas.	STG Cundinamarca
			Vincular 580 ganaderos o trabajadores del sector en 29 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (29)	0%	0%	0%	10%	14%	17%	Se realizan: * Curso de Podología con Asoganaderos de Facatativá. * Curso de Bloques nutricionales en conjunto con el comité de ganaderos de Girardot y el apoyo de AGROSAVIA. * Se da apertura por parte del SENA al curso de IA en el municipio de Gama con 23 personas Inscritas. faltan abrir 7 cursos mas sobre del curso en Otros municipios (Facatativá, Rosal, Subachoque, Mosquera etc.) *Curso de Renovación de praderas para sistemas de ganadería de leche del trópico alto.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	0%	70%	70%	70%	Se reporta certificación de 106 personas a la certificación que corresponde a la norma de competencia laboral Código 270501082 “Administrar medicamentos y biológicos según especie animal y normativa técnica” (versión 2). Cuya certificación ya se puede descargar por parte de los Vacunadores.	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	50%	50%	67%	Se reciben certificaciones por parte de Asoganaderos de Facatativá con el practicante de Zootecnia d la U. Nacional. Además de la certificación por parte de UNIAGRARIA de 2 estudiantes SENA que se vinculan a la facultad de ciencias agrarias .	STG Cundinamarca
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	Estudiante de Zootecnia de la UNAL se vincula el 5 de Marzo del 2024	STG Cundinamarca
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	50%	50%	100%	100%	Se dictan los 7 módulos de escuela de mayordomía con Asoganaderos de Facatativá, con 6 sesiones. Ultima modulo para el 4 de Julio	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	20%	20%	40%	40%	La programación de las visitas a los colegios restantes se realizara al regreso de las vacaciones de mitad de año.	STG Cundinamarca
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizara las actividades de agendas con los grupos de investigación de Agrosavia y de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNIAGRARIA-	STG Cundinamarca
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 1 anuario como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	40%	40%	50%	100%	Junio: Se Realizó la entrega del anuario y se realizan los últimos ajustes que se requirieron.	STG Cundinamarca

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	10%	10%	Se esta trabajando en los ajustes documentales requeridos por Fundagan para dar cumplimiento a la norma y lograr la certificación.	STG Cundinamarca
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026. No se reportan novedades.	STG Cundinamarca
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación $\geq$ 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	39%	39%	No se ha logrado realizar mas eventos debido a la falta de compromiso del municipio y demás actores del proyecto en el Colegio la Fuente en el municipio de Tocancipá.	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	69.947	0,0%	0,0%	0,0%	38.960	69.461	* Junio: Cifras Aftosa: FUENTE: SINIGAN - SAGARI Vr 41411 29/06/2026 12:47 AM Cifras Brucelosis: FUENTE: SINIGAN - SAGARI Vr 41412 29/06/2026 1:18 AM	Juan Sebastián Carrillo
				Población marco	71.317				71.331	71.331		
				% de cobertura	98,1%				54,6%	97,4%		
				No. De animales vacunados / Población marco	1.087.887	0,0%	0,0%	0,0%	594.284	1.102.083		
				Población marco	1.106.798				1.107.297	1.107.297		
				% de cobertura	98,3%				53,7%	99,5%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	1.086.853	0,0%	0,0%	0,0%	593.917	1.101.050		
				Población marco	1.105.762				1.106.266	1.106.266		
				% de cobertura	98,3%				53,7%	99,5%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	1.034	0,0%	0,0%	0,0%	367	1.033		
				Población marco	1.036				1.031	1.031		
				% de cobertura	99,8%				35,6%	100,2%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	50.062	0,0%	0,0%	0,0%	30.360	55.253		
				Población marco bovinas	50.652				50.698	50.698		
				% de cobertura	98,8%				59,9%	109,0%		
				Total bufalinas vacunadas	54	0,0%	0,0%	0,0%	20	74		
				Población marco bufalinas	54				54	54		
				% de cobertura	100,0%				37,0%	137,0%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	17.138	0,0%	0,0%	0,0%	10.730	18.393		
				Población marco	17.363				17.367	17.367		
				% de cobertura	98,7%				61,8%	105,9%		

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	80%	98%	Junio: 98% errores gestionados.	Juan Sebastián Carrillo

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 15 eventos de educación sanitaria, con impacto en 375 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (15) eventos	0%	33%	67%	67%	67%	67%	Febrero: se reporta la ejecución de 5 talleres de gestión del conocimiento dirigidos por los 5 PL de la Coordinación, en la temática de bienestar y comportamiento animal con la participación de 120 asistentes. Marzo: se reporta la ejecución de 5 talleres de gestión del conocimiento dirigidos por los 5 PL de la Coordinación, en la temática de Fiebre Aftosa con la participación de 178 asistentes. Total: Se han realizado 10 talleres con la participación de 298 personas. Los soportes fueron enviados a la Dra. Maria Eugenia siguiendo las instrucciones de nivel central. (Pendiente cargar y enviar la información total al N.C-MariaE B, para validar la gestión, se cuenta con 280 personas en 10 talleres).	Juan Sebastián Carrillo
				No. Ganaderos capacitados / Meta (375)	0%	34%	75%	75%	75%	75%	Febrero: se reporta la ejecución de 5 talleres de gestión del conocimiento dirigidos por los 5 PL de la Coordinación, en la temática de bienestar y comportamiento animal con la participación de 120 asistentes. Marzo: se reporta la ejecución de 5 talleres de gestión del conocimiento dirigidos por los 5 PL de la Coordinación, en la temática de fiebre aftosa con la participación de 178 asistentes. Total: Se han realizado 10 talleres con la participación de 298 personas. Los soportes fueron enviados a la Dra. Maria Eugenia siguiendo las instrucciones de nivel central. (Pendiente cargar y enviar la información total al N.C-MariaE B, para validar la gestión, se cuenta con 280 personas en 10 talleres).	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se reportan 97 supervisiones realizadas en los 5 PL de la regional	Juan Sebastián Carrillo
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se reportan 264 encuestas de satisfacción realizadas en los 5 PL de la regional	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se reportaron actividades desarrolladas durante el mes	Juan Sebastián Carrillo
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes 9/ Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se reportan 9 casos de inseguridad en el mes	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Pendiente actualización 2026	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	100%	100%	0%	0%	0%	No se asignaron vacas en el mes	Juan Sebastián Carrillo
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	100%	100%	100%	100%	100%	0%	No se reportan novedades	Juan Sebastián Carrillo
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (13)	15%	23%	23%	23%	23%	23%	Enero: 1 PL Girardot Fusagasugá 1 PL Facatativá Guayabal de Siquima Febrero: 1 PL Facatativá Útica No se reporta novedades en el mes	Juan Sebastián Carrillo
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas en el mes / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se reportan novedades. * Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	

Seguimiento regional 2026 Cundinamarca – Juan Sebastián Carrillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se reportan 2619 ganaderos incluidos en los grupos de WhatsApp, cumplimiento del 262% de la meta.	Leonardo De Las Salas
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	20%	20%	20%	20%	20%	20%	La App más usada es Chat GPT. Principales usos: - Redacción de Textos - Creación de contenido para redes - Diseño de piezas gráficas - Consulta de información Conocimiento de la herramienta aproximadamente un 25%. Otra IA usada por el personal en menor proporción es Gemini para usos similares pero un conocimiento menor 15%	Coordinación Regional



5.11. Coordinación Regional del Eje Cafetero



Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.500.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Oct: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	36%	76%	100%	100%	En el mes de marzo se gestionaron \$364 millones. 54 millones proyectos de crédito y crédito rotativo por 300 millones. 10 millones Escuela de Mayordomía Murillo. En el mes de abril se gestionaron 5 créditos por un valor de \$393 millones de pesos. Total general: \$757.000.000. Mayo se gestionaron 374 millones con 7 créditos para un total de 1.131 millones	STG Pereira
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	36%	76%	100%	100%	En el mes de marzo se gestionaron \$364 millones. 54 millones proyectos de crédito y crédito rotativo por 300 millones. 10 millones Escuela de Mayordomía Murillo. En el mes de abril se gestionaron 5 créditos por un valor de \$393 millones de pesos. Total general: \$757.000.000. Mayo se gestionaron 374 millones con 7 créditos para un total de 1.131 millones	
				Valor gestionado / Meta (\$500.000.000)	0%	0%	7%	7%	7%	7%	En el mes de marzo se gestionaron dos créditos por valor de \$65millones en proyectos de crédito	STG La Dorada
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$500.000.000)	0%	0%	7%	7%	7%	7%	En el mes de marzo se gestionaron dos créditos por valor de \$65millones en proyectos de crédito	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	5%	11%	21%	34%	34%	* Mayo se atendieron 270 personas. Total mayo: 688	STG Pereira
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	3%	6%	21%	37%	44%	47%	*En el mes de Junio se realizaron 2 eventos con la participación de 58 personas. Total en el año: 935 personas.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	60%	60%	90%	Se realizaron en febrero dos brigadas en los municipios de Anserma y Armenia. En el mes de marzo se realizaron dos Brigadas en Chinchiná y San José . En el mes de abril se realizaron 2 brigadas en los municipios de Manizales y Riosucio con 49 personas. Mayo no se realizaron brigadas. Junio se realizaron 3 brigadas en los municipios de Murillo, Villamaría y Manizales.	STG Pereira
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	23%	50%	75%	75%	100%	Total: 9 brigadas con 230 ganaderos, cumplimiento del 115% de la meta.	
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	30%	50%	80%	100%	Total: 10 brigadas con 261 ganaderos.	STG La Dorada
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	16%	39%	66%	100%	100%	Total: 10 brigadas con 261 ganaderos.	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se realizo brigada cofinanciada con Llano Arias Seguros y Sura con la participación de 26 personas	STG Pereira
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizo BTG en alianza con Alcaldía de Puerto Boyacá Vereda el Ermitaño con la asociación de ganaderos ASOPPABOY	STG La Dorada
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	60%	60%	60%	100%	100%	* Al mes de abril se tienen 8 créditos por un valor total de \$393 millones.. * En el mes de mayo se cumplió la meta contando con 15 créditos por valor de \$1.121.000.000	STG Pereira
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	40%	40%	40%	40%	Los soportes se encuentran en el Drive	STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	11%	22%	22%	* EN el mes de mayo se realizó visita al predio La Alsacia Asociado a Finca Tunez Analida Sanin.	STG Pereira
			(A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	33%	44%	* Se realizo reunión en predio Santa Elena. * En abril se realizo visita al predios Penagos en Marquetalia *en el mes de Mayo se realizo 3 visita CGGS en el predio El Arado en el mes de Junio se realizó la 4 reunión en el predio Oriente 2 Total: 4 reuniones.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 288 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	7%	31%	44%	63%	83%	Enero: 3 publicaciones. Febrero: 10 publicaciones Marzo: 19 publicaciones Abril: 32 publicaciones Mayo: se realizaron 23 publicaciones. Junio: 30 publicaciones Total: 120 publicaciones realizadas en el año.	STG Pereira
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	6%	10%	30%	42%	56%	56%	Enero: 8 publicaciones. Febrero: 7 publicaciones Marzo: 28 publicaciones Abril : 18 publicaciones Mayo: 19 Publicaciones Total: 80 publicaciones realizadas en el año.	STG La Dorada
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTeI	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Jun: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se realizó el miércoles 3 de junio con el Dr. Alberto Hoyos	STG Pereira
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene-Ago: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para el mes de Agosto	STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	75%	100%	100%	100%	100%	Abril: 11 publicaciones, con un cumplimiento del 275%.	STG Pereira
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	50%	50%	75%	75%	75%	Febrero: 2 publicaciones. Abril: 3 publicaciones.	STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Pereira
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG La Dorada
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 380 ganaderos o trabajadores del sector en 19 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (380)	0%	0%	0%	0%	0%	38%	En el mes de mayo 1 curso del FNG se atendieron 34 ganaderos. En el mes de Junio se realizaron 4 cursos con un total de 144 personas.	STG Pereira
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (19)	0%	0%	0%	0%	0%	21%	En el mes de mayo 1 curso del FNG se atendieron 34 ganaderos.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	41%	100%	Para el mes de mayo se reportan 33 personas en las normas de aplicación de medicamentos e inmunobiológico. En junio se realizó la certificación en competencias laborales en manipular residuos peligrosos de acuerdo con protocolos y normativa técnica con 52 personas	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 400 ganaderos o trabajadores del sector en 20 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (400)	0%	8%	8%	36%	44%	48%	Realizado 10 cursos cortos realizados 7 como FNG Participaron 158 personas, un curso de inscripción a 20 personas a producción lechera con Soya y dos curso SENA con 33 personas Total 211 Personas al mes de Junio	STG La Dorada
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	5%	5%	30%	40%	45%	Se han realizado 7 cursos FNG, inscripción curso de producción de leche con Soya y dos cursos Sena hasta el mes de junio (9 Cursos cortos, con 192 personas)	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (80)	0%	0%	0%	54%	54%	54%	En el mes de abril se inició proceso en la certificación de aplicación de medicamentos y biológicos según resolución vigente con la participación de 43 personas de las cuales se lograron certificar 39 personas	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 8 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	Febrero: 2 pasantes.	STG Pereira
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (4)	0%	0%	75%	100%	100%	100%	Marzo: 3 pasantes. Los soportes se encuentran en el Drive Abril : Ingreso Esteban Rincón Agudelo Total: 4 pasantes en el año.	STG La Dorada
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	En el mes de febrero se vinculo la estudiante Estefania Cifuentes.	STG Pereira
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	Enel mes de febrero se vinculo la estudiante Juan Esteban Serna termina el 19 de julio	STG La Dorada

[illegible]

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Pereira, STG La Dorada
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 3 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (3)	0%	0%	0%	50%	50%	67%	Se entregó documento del Departamento de Quindío, Risaralda y Caldas estamos en subsanaciones	STG Pereira, STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	30%	40%	100%	100%	100%	Se realizo visita de autoevaluación de tres predios. El Empredrado, Jamaica y las Vegas. En el mes de marzo dos visitas de autoevaluación en los predios La Florida JC y La Ruidosa. Al mes de abril se han realizado 11 autoevaluaciones las cuales se encuentran en el Drive	STG Pereira
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	
			Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Se realizaron 5 autoevaluaciones, solo con un predio posible para certificación	STG La Dorada
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	20%	100%	100%	100%	100%	Convenio con Cámara de Comercio de Manizales y Central Lechera de Manizales (Celema). Avance general indicador interno: 72% (Pendientes 5 actas del proceso, Impacto de actores implementando cambios: 10 personas-100%, perfil: 100%).	STG Pereira
				% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	39%	39%	Ya se encuentra el perfil del proyecto en el drive donde se establecieron los eslabones y los actores que van a participar en el Cluster. Avance general indicador interno: 38,5% (Pendiente cargar la información del proyecto que presentaron a cadenas productivas al Ministerio: Pendientes 5 actas del proceso y personas impactadas). Seguimos en proceso de consolidar las actividades para el clúster. se esta programando reunión con los actores	STG La Dorada

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	20.811	0,0%	0,0%	0,0%	9.146	20.545	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Johana Echeverry
				Población marco	20.862				20.878	20.878		
				% de cobertura	99,8%				43,8%	98,4%		
				No. De animales vacunados / Población marco	855.477	0,0%	0,0%	0,0%	361.253	863.131		
				Población marco	856.305				856.643	856.643		
				% de cobertura	99,9%				42,2%	100,8%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	845.232	0,0%	0,0%	0,0%	359.869	854.088		
				Población marco	846.060				823.111	823.111		
				% de cobertura	99,9%				43,7%	103,8%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	10.245	0,0%	0,0%	0,0%	1.384	9.083		
				Población marco	10.245				4.202	4.202		
				% de cobertura	100,0%				32,9%	216,2%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	37.790	0,0%	0,0%	0,0%	15.844	36.993		
				Población marco bovinas	38.001				36.893	36.893		
				% de cobertura	99,4%				42,9%	100,3%		
				Total bufalinas vacunadas	482	0,0%	0,0%	0,0%	96	248		
				Población marco bufalinas	482				199	199		
				% de cobertura	100,0%				48,2%	124,6%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	7.460	0,0%	0,0%	0,0%	3.380	7.515		
				Población marco	7.469				7.473	7.473		
				% de cobertura	99,9%				45,2%	100,6%		

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	89%	0%	0%	0%	100%	100%	Mayo: 548 errores gestionados. Junio: 3407 errores gestionado s	Johana Echeverry

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 12 eventos de educación sanitaria, con impacto en 300 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (12) eventos	0%	8%	25%	50%	58%	58%	* Febrero: se realizo TGC en primeros auxilios en el municipio de Santa Rosa de Cabal. * Marzo se realizaron 2 TGC en Aftosa en el municipio de Villamaría y comportamiento y bienestar animal en Montenegro. * Abril se realizaron 3 TGC. 1 en Bienestar y comportamiento animal en La Dorada, 1 en aftosa en Mistrató y 1 en Bienestar y comportamiento animal en Pueblo Rico. * Mayo se realizo TGC en Fiebre aftosa en circasia con 27 personas Total: Se han realizado 7 talleres con 191 personas.	Johana Echeverry
				No. Ganaderos capacitados / Meta (300)	0%	8%	26%	55%	64%	64%	* Febrero: se realizo TGC en primeros auxilios en el municipio de Santa Rosa de Cabal con la participación de 25 personas. * Marzo se realizaron 2 TGC en Aftosa en el municipio de Villamaría con 26 personas y comportamiento y bienestar animal en Montenegro con 28 personas. * Abril se realizaron 3 TGC. 1 en Bienestar y comportamiento animal en La Dorada con 35 personas, 1 en aftosa en Mistrató con 25 personas y 1 en Bienestar y comportamiento animal en Pueblo Rico con 25 personas. * Mayo se realizo TGC en Fiebre aftosa en circasia con 27 personas Total: Se han realizado 6 talleres con 191 personas.	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Junio: 45 encuestas de supervisión aplicadas, para un cumplimiento del 113% de la meta.	Johana Echeverry
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Junio: 55 encuestas de supervisión aplicadas, para un cumplimiento del 138% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Junio e reportaron 4 semanas	Johana Echeverry
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	75%	100%	100%	25%	Junio se reporto 1 evento, no se presentaron eventos que reportar.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Jhon Castaño
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: 3 visita:	Johana Echeverry
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (10)	0%	10%	10%	10%	10%	10%	Febrero: Recolectaron 1 cría. <i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (40)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	

Seguimiento regional 2026 Eje Cafetero – Johana Echeverry												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	35%	46%	Junio: 458 ganaderos inscritos en el mes.	Johana Echeverry
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Chat GPT en un 20%	Coordinación Regional



5.12. Coordinación Regional de Meta, Guaviare y Vichada

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: Alianzas 2025: \$1.068.124,026+\$951.775.000. Monto gestionado: \$2.438.899.027 , cumplimiento del 212% de la meta.	STG Villavicencio
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	10%	10%	10%	10%	42%	Febrero: En ejecución \$100.000.000. Abril: Gestion de créditos Desembolsados \$319.000.000.soporte carta Banco Agrario Total: \$419.000.000 en el año	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	2%	4%	8%	16%	22%	28%	Enero: 41 personas. Febrero: 31 personas. Marzo: 95 personas. Abril: 147 personas. Mayo: 118 personas. Junio: 134 personas. Total: 589 personas atendidas en el año. (Pendiente reportar los soportes a tiempo al N.C-Andrea D, para validar la gestión, se cuenta con información de 566 personas).	STG Villavicencio
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	20%	40%	50%	70%	80%	Febrero: 2 brigadas con 40 ganaderos. Marzo: 2 brigadas con 48 ganaderos. Abril: 1 brigada con 20 ganaderos Mayo:2 brigadas con 41 ganaderos Junio:1 brigada con 27 ganaderos Total: 8 brigadas con 175 personas.	STG Villavicencio
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	20%	44%	55%	74%	88%		

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	10 créditos valor \$ 319.000.000	STG Villavicencio
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	22%	33%	44%	44%	Reuniones Grupales Marzo 20-27, abril 24. Mayo 29 4 reuniones con la participación de 16 personas.	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	0%	20%	26%	45%	65%	Junio: 20 realizadas en el mes. Total: 93 publicaciones realizadas en el año.	STG Villavicencio
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTeI (Ene-Jul: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Reportadas 7 noticias. Marzo: Reportadas 3 noticias. Total: 14 noticias, cumplimiento del 350% de la meta.	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 700 ganaderos o trabajadores del sector en 35 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (700)	0%	5%	13%	35%	47%	64%	* Sena: 8 cursos con 153 personas. * Directos FNG: 13 cursos con 297 personas. Total: 21 cursos con 448 personas.	STG Villavicencio
			No. De acciones de formación ejecutadas / Total (35)	0%	6%	11%	31%	46%	60%	* Sena: 8 cursos con 153 personas. * Directos FNG: 13 cursos con 297 personas.		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	21%	21%	72%	72%	Mayo: 108 candidatos .	

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 0% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	0%	0%	33%		STG Villavicencio
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%		STG Villavicencio
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Marzo: 1 escuela de mayordomía con 23 personas.	STG Villavicencio

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	40%	100%	100%		STG Villavicencio
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Actividades(4)/2: Planeación Mesas temáticas Taller participativo Arboles de problemas	STG Villavicencio
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 3 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (3)	0%	0%	0%	0%	0%	100%		STG Villavicencio

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	10%	20%	20%	30%	30%	Mayo: 3 autoevaluación de La Gloria, Providencia, San Simón.	STG Villavicencio
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	STG Villavicencio
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Villavicencio

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	31.669	0,0%	0,0%	0,0%	17.249	31.460	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Ariel Galvis
				Población marco	31.840				31.847	31.847		
				% de cobertura	99,5%				54,2%	98,8%		
			No. De animales vacunados / Población marco		3.470.361	0,0%	0,0%	0,0%	1.809.438	3.475.980		
				Población marco	3.481.560				3.482.534	3.482.534		
				% de cobertura	99,7%				52,0%	99,8%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	3.447.804	0,0%	0,0%	0,0%	1.798.429	3.451.558		
				Población marco	3.458.984				3.459.724	3.459.724		
				% de cobertura	99,7%				52,0%	99,8%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	22.557	0,0%	0,0%	0,0%	11.009	24.422		
				Población marco	22.576				22.810	22.810		
				% de cobertura	99,9%				48,3%	107,1%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	154.273	0,0%	0,0%	0,0%	95.729	189.097		
				Población marco bovinas	154.835				149.698	154.852		
				% de cobertura	99,6%				63,9%	122,1%		
				Total bufalinas vacunadas	916	0,0%	0,0%	0,0%	158	1.387		
				Población marco bufalinas	923				260	923		
				% de cobertura	99,2%				60,8%	150,3%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	17.631	0,0%	0,0%	0,0%	10.631	19.247		
				Población marco	17.712				17.715	17.715		
				% de cobertura	99,5%				60,0%	108,6%		

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Mayo: 20 errores gestionados.	Ariel Galvis
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 24 eventos de educación sanitaria, con impacto en 600 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (24) eventos	0%	0%	29%	33%	71%	71%	Abril: Se han ejecutado 17 cursos con 450 personas.	Ariel Galvis
				No. Ganaderos capacitados / Meta (600)	0%	0%	32%	36%	75%	75%	Abril: Se han ejecutado 17 cursos con 450 personas.	

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: 113 encuestas de supervisión aplicadas, cumplimiento del 141% de la meta.	Ariel Galvis
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiendo año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: 119 encuestas de satisfacción aplicadas, cumplimiento del 149% de la meta.	

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza el reporte de las actividades, asistiendo a reuniones internas y no externas.	Ariel Galvis
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	75%	100%	100%	100%	100%	75%	Abril: 4 casos reportados. Total: 27 casos reportados en el año.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	93%		Diana Restrepo, Dumar Forero, Elizabeth Arenas, James Arley, Marco Serna, Patricia Guio, Carlos Sepúlveda
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	100%	0%	100%	100%	71%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: 3 visita: 3 visitas de Carlos y Patricia (Feb)	Diana Restrepo, Dumar Forero, Elizabeth Arenas, James Arley, Marco Serna, Patricia Guio, Carlos Sepúlveda
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (19)	5%	11%	11%	11%	11%	47%	Enero: 1 cría recolectada. Febrero: 1 cría recolectada. Total: 2 crías recolectadas en el año. * Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	Diana Restrepo, Dumar Forero, Elizabeth Arenas, James Arley, Marco Serna, Patricia Guio, Carlos Sepúlveda
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	

Seguimiento regional 2026 Meta, Guaviare y Vichada – Ariel Fernando Galvis												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	118%	100%	Junio: 1.488 ganaderos ingresados en el mes, cumplimiento del 149% de la meta.	Ariel Galvis
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	10%	10%	10%	10%	20%	20%	* Se utiliza la herramienta Chat GPT, se están afianzando la herramienta, y se tiene un conocimiento del 10%. En capacitación e implementación de copilot	Coordinación Regional

5.13. Coordinación Regional de Nariño y Putumayo



Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Convenio Alianza Santacruz \$1.455.251.000. * Convocatoria Transformaciones Territoriales para la Paz - Nariño Gobierno de Colombia - PNUD \$25.000.000 Cumplimiento del 146%.	STG Pasto
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Convenio Alianza Santacruz \$1.455.251.000. Cumplimiento del 146%.	

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	7%	20%	32%	52%	71%	94%	Enero: 135 Ganaderos atendidos. Febrero: 264 Ganaderos atendidos. Marzo: 237 Ganaderos atendidos. Abril: 407 Ganaderos atendidos. Mayo: 380 Ganaderos atendidos. Junio: 459 Ganaderos atendidos. Total: 1.882 Ganaderos atendidos.	STG Pasto
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	10%	10%	10%	10%	Marzo: Brigada en Potosí con 35 Ganaderos.	STG Pasto
			No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	18%	18%	18%	18%	Marzo: Brigada en Potosí con 35 Ganaderos.		

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para segundo semestre de 2026	STG Pasto
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se tiene acercamientos con COFINAL Y CONTACTAR.	STG Pasto
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 9 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	11%	22%	33%	10/03/2026 Reunión en predio Villa Mercedes, ganadero Juan Homero Goyes Acosta. 22/05/2026 Reunión en predio La Victoria 2, ganadera Miriam Fajardo atendidos. 12/06/2026 Reunión en predio El Rincón, ganadero Francisco Santacruz atendidos. Los ganaderos del CGGS solicitaron al Tecnig@n realizar esta visita, el anfitrión del predio no es integrante del CGGS	STG Pasto

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	6%	31%	44%	56%	69%	18 Publicaciones en Junio. Total: 101 publicaciones realizadas en el año. (Pendiente cargar los soportes al N.C-Ricardo A, para validar la gestión, se cuenta con 99 publicaciones).	STG Pasto
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-Mar: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	100%	100%	100%	100%	18/03/2026 El encadenamiento lácteo como alternativa para reducir la pobreza rural. Alianzas que construyen territorio https://www.youtube.com/live/LjTNsH3YjOU?si=u3TKDKZhOIdrb2Nd	STG Pasto
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	100%	100%	100%	100%	1 en Enero - https://www.contextoganadero.com/regiones/narino-en-alerta-aranceles-del-30-de-ecuador-y-cierres-fronterizos-amenazan-la-economia-local 2 en Marzo: https://www.contextoganadero.com/regiones/ica-suspension-la-principal-feria-de-ganado-de-narino-estas-fueron-las-fallas-que-obligaron-al-cierre. https://www.contextoganadero.com/regiones/proyecto-lacteo-en-narino-busca-romper-ciclo-de-pobreza-de-pequenos-productores. 5 en Junio: 1 Crédito: sostenibilidad y trabajo en equipo, las claves del quinto Encuentro Ganadero Andino. 2 "Fincas Seguras", la red ganadera que busca frenar la criminalidad en Nariño. 3 En Nariño, ganaderos se unen para frenar el contrabando de leche desde Ecuador. 4 La alianza que impulsa la capacitación ganadera en Nariño. 5 Expopupiales se consolida como vitrina del campo nariñense. Total: 7 noticias reportadas en el año, cumplimiento del 300% de la meta.	STG Pasto

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó actualización del cronograma	STG Pasto
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó solicitud de cotizaciones y actualización del presupuesto	

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 420 ganaderos o trabajadores del sector en 21 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (420)	0%	0%	20%	31%	31%	39%	Junio: 1 acción de formación SENA con 28 personas Tecnig@n y 1 curso propio FNG Tecnig@n con 26 personas. Total: 11 cursos con la participación de 224 ganaderos. 8 cursos con 165	STG Pasto
			No. De acciones de formación ejecutadas / Total (21)	0%	0%	24%	33%	33%	38%	Junio: 1 acción de formación SENA con 28 personas Tecnig@n y 1 curso propio FNG Tecnig@n con 26 personas. Total: 11 cursos con la participación de 224 ganaderos.		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 50 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (50)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Junio: Inscritos 17 candidatos municipio de Pupiales en "Ordeñar animales según manuales técnicos y normativa de bienestar animal". Inscritos 20 candidatos municipio de Guachucal en "Administrar medicamentos y biológicos según especie animal y normativa técnica". Total: 87 inscritos.	

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 3 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1. 09/02/2026 Nicolás Oidor Gómez, programa de Medicina Veterinaria, Universidad Antonio Nariño (sede Popayán) 2. 16/02/2026 Carolina Marcela Durango Torreglosa, programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Caldas 3. 16/02/2024 David Otero Gomez, programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Caldas 4. 24/02/2024 Adriana Matacea Zambrano, programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Caldas. 5. 6/03/2026 Karol Stefania López Arteaga, programa de Medicina Veterinaria, UDENAR 6. 22/04/2026 David Mauricio Moreno Lucero, programa de Medicina Veterinaria y Zootécnica, UCALDAS Total: 6 pasantes externos vinculados, cumplimiento del 200% de la meta.	STG Pasto
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	17/02/2024 Karen Alejandra Mera Cuchillo, programa de Ingeniería Agropecuaria , Universidad del Cauca	STG Pasto
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Está en oferta o socialización la Escuela de Mayordomía SENA para los Ganaderos de Nariño.	STG Pasto

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	100%	29/05/2026: IEM INEM PASTO 11/06/2026 IEA SANTA ANA IMUES 17/06/2026 IEM NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES GUAITARILLA (grupo 1) 17/06/2026 IEM NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES GUAITARILLA (grupo 2) 19/06/2026 CDR YACUANQUER	STG Pasto
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22/06/2026 Realización de un taller "Laboratorio de CoCreación para el Sector Ganadero Bovino de Nariño"	STG Pasto
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	0%	75%	Mayo: Entregado para revisión anuario de Nariño. Junio: Entregado y en revisión anuario de Putumayo.	STG Pasto

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20/05/2026 Predio La Victoria2 - Myriam Fajardo.	STG Pasto
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	STG Pasto
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	53.799	0,0%	0,0%	0,0%	32.654	54.248	Información con corte al informe oficial de Semana 8.	Álvaro Arturo
				Población marco	54.215				54.219	54.219		
				% de cobertura	99,2%				60,2%	100,1%		
				No. De animales vacunados / Población marco	742.690	0,0%	0,0%	0,0%	425.662	747.833		
				Población marco	750.725				750.774	750.774		
				% de cobertura	98,9%				56,7%	99,6%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	739.332	0,0%	0,0%	0,0%	423.612	744.485		
				Población marco	747.331				747.379	747.379		
				% de cobertura	98,9%				56,7%	99,6%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	3.358	0,0%	0,0%	0,0%	2.050	3.348		
				Población marco	3.395				3.395	3.395		
				% de cobertura	98,9%				60,4%	98,6%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	35.135	0,0%	0,0%	0,0%	22.085	38.176		
				Población marco bovinas	35.680				35.812	35.681		
				% de cobertura	98,5%				61,7%	107,0%		
				Total bufalinas vacunadas	130	0,0%	0,0%	0,0%	68	120		
				Población marco bufalinas	131				131	131		
				% de cobertura	99,2%				51,9%	91,6%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	15.053	0,0%	0,0%	0,0%	9.488	15.792		
				Población marco	15.116				15.116	15.116		
				% de cobertura	99,6%				62,8%	104,5%		

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	PL Guachucal: 4.608 Formularios Gestionados. PL Ipiales: 4.467 Formularios Gestionados. PL Pasto: 2.987 Formularios Gestionados. PL Puerto Asís: 1.301 Formularios Gestionados. TOTAL GESTIÓN: 13.363 Formularios Gestionados.	Álvaro Arturo

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 12 eventos de educación sanitaria, con impacto en 300 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (12) eventos	0%	0%	33%	67%	100%	100%	<u>Marzo: TGC en Bienestar y Comportamiento Animal:</u> Guachucal: 11 de Marzo - 28 Ganaderos Ipiales: 13 de Marzo - 28 Ganaderos Pasto: 13 de Marzo - 27 Ganaderos. Puerto Asís 13 de Marzo - 25 Ganaderos. <u>Abril: TGC en Primeros Auxilios Veterinarios.</u> Guachucal: 16 de Abril - 28 Ganaderos Ipiales: 16 de Abril - 26 Ganaderos Pasto: 17 de Abril - 25 Ganaderos. Puerto Asís: 16 de Abril - 30 Ganaderos. <u>Mayo: TGC en Fiebre Aftosa.</u> Guachucal: 14 de Mayo - 26 Ganaderos Ipiales: 16 de Mayo - 24 Ganaderos Pasto: 08 de Mayo - 25 Ganaderos. Puerto Asís: 08 de Mayo - 26 Ganaderos. Total: 12 talleres realizados con la participación de 318 ganaderos, cumplimiento del 106% de la meta.	Álvaro Arturo
				No. Ganaderos capacitados / Meta (300)	0%	0%	35%	70%	106%	100%		

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	<u>Datos con corte a Semana 8 ciclo de vacunación (parcial):</u> PL Guachucal: 33 Encuestas de Supervisión. PL Ipiales: 35 Encuestas de Supervisión. PL Pasto: 94 Encuestas de Supervisión. PL Puerto Asís: 35 Encuestas de Supervisión. TOTAL ENCUESTAS DE SUPERVISIÓN: 197.	Álvaro Arturo
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	<u>Datos con corte a Semana 8 ciclo de vacunación (parcial):</u> PL Guachucal: 216 Encuestas de Satisfacción. PL Ipiales: 190 Encuestas de Satisfacción. PL Pasto: 293 Encuestas de Satisfacción. PL Puerto Asís: 78 Encuestas de Satisfacción. TOTAL ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 777.	

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ha reportado si las hay, semanalmente las reuniones agendadas.	Álvaro Arturo
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Enero: 7 casos reportados. Febrero: 12 casos reportados. Marzo: 15 casos reportados. Abril: 11 casos reportados. Mayo: 20 casos reportados. Junio: 10 casos reportados.	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad a realizar apoyados en el ciclo 1 de 2026, para consolidar BDD de asociaciones actualizadas a partir de Julio de 2026.	

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se asignaron vacas para la entrega en el mes de marzo, pero los ganaderos donantes NO realizaron la entrega en el mes, por lo que se legalizó el anticipo por devolución. Se reprogramará entrega cuando los Ganaderos lo informen.	Lorena Mora Coral
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Clasificación de visitas 2026: <u>Segunda Visita:</u> * Lorena Mora Coral a Beneficiario Segundo Ceballos. (Ene) * Gustavo Santacruz a Beneficiario Dolores Quisguantar. (Feb) * Manuel Ortiz a Beneficiario Yesika Viviana Ulcue (Feb). * Manuel Ortiz a Beneficiario Alex Javier Aztaiza (Marzo). <u>Tercera Visita:</u> * Myriam Rueda Vela a Beneficiario Maria Olga Diaz (Abril). Total: 5 visitas realizadas en el año	Lorena Mora Coral
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	Álvaro Arturo
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.	

Seguimiento regional 2026 Nariño y Putumayo – Alvaro Hernan Arturo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Enero: 0 Ingresos. Febrero: 0 Ingresos. Marzo: 0 Ingresos. Abril: 0 Ingresos. Mayo: 1.611 Ingresos (428 Guachucal, 102 Ipiales, 408 Pasto y 673 Puerto Asís). Junio: 1.721 Ingresos (384 Guachucal, 149 Ipiales, 914 Pasto y 274 Puerto Asís).	Álvaro Arturo
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	8%	15%	15%	15%	15%	20%	Promedio de avance o conocimiento en IA de los funcionarios regional Nariño y Putumayo. La IA utilizada es Chat GPT.	Coordinación Regional



5.14. Coordinación Regional de Santanderes



Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$2.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Nov: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	27%	30%	33%	Se gestiono recursos por \$301´115,293 Proyecto CAS. Actividad SONOTEC. 30.000.000 Total gestionados: \$ 331.115.293	STG Bucaramanga
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	27%	30%	33%	\$Total Aprobado y ejecución \$ 331.115.293	
				Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	66%	0%	80%	80%	Se encuentra en fase finalizado la entrega de bovinos en articulación con Mercy corp, protierra Catatumbo, con la selección, logística y bienestar animal en los municipios de Tibu, Sardinata y El Tarra - Radicado un proyecto por valor de: \$668.509.057 <i>(Pendiente ajustar el soporte debido al nombre de la factura, revisar el tema con Andrea D).</i> * Marzo: Valor gestionado: \$704.600.660 * Mayo: Acompañamiento programa fondo emprender por valor de \$94.000.000 en fase de ejecución 9%. Acompañamiento congreso Ganadero Mayo 2026: \$6.996.139 <i>(Pendiente cargar los soportes al N.C- Andrea D, para validar la gestión).</i> Valor gestionado a la fecha: \$805.596.799. <i>(Se cuenta con un monto de \$798.600.660 con soportes).</i>	STG Cúcuta
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	66%	0%	75%	75%	* Mayo: Acompañamiento programa fondo emprender por valor de \$94.000.000 en fase de ejecución 9%.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 4.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	4%	9%	14%	39%	55%	68%	Enero: 76 personas atendidas. Febrero: 102 personas atendidas. Marzo: 94 personas atendidas. Abril: 504 personas atendidas. Mayo 353 personas Atendidas Junio: 263 Total: 1.354 personas atendidas en el año.	STG Bucaramanga
				No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	10%	16%	47%	49%	* Marzo: 198 personas atendidas. * Abril: 121 ganaderos atendidos. * Mayo: 627 ganaderos atendidos * Junio:33 ganaderos atendidos Total: 979 ganaderos atendidos en el año.	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 20 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	30%	50%	50%	50%	60%	Brigadas Guavatá, El Tobal, Carcasí, Málaga, Barrancabermeja, Barichara, La Belleza Total: 6 brigadas con 171 asistentes, en el año.	STG Bucaramanga
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	49%	71%	71%	71%	86%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	0%	0%	20%	40%	60%	• Abril: 2 brigadas con 62 personas. • Mayo: 2 brigadas con 53 ganaderos atendidos • Junio 2 brigadas con 45 ganaderos atendidos Total: 6 brigadas con 160 ganaderos asistentes.	STG Cúcuta
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	0%	0%	31%	58%	80%		

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Brigada Adicional Con la Alcaldía del Municipio de Pinchote: 20 Asistentes	STG Bucaramanga
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Brigada adicional Puerto Santander mes de marzo con 21 asistentes	STG Cúcuta
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 10 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se hizo acercamientos con Banco Agrario están participando en nuestros eventos para conseguir interesados en los créditos	STG Bucaramanga
				No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se hizo acercamientos con Banco Agrario están participando en nuestros eventos para conseguir interesados en los créditos (Gramalote, Durania)	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	11%	22%	22%	Reunión CCG Nueva Generaciones Ganaderas	STG Bucaramanga
				No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	11%	22%	33%	44%	Cuarta reunión CGGS Ragonvalia, Vereda santa Barbara	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 288 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	8%	51%	69%	100%	100%	Febrero: 12 publicaciones Marzo: 61 publicaciones. Abril: 27 publicaciones. Mayo: 44 Publicaciones Junio: 18 Publicaciones. Total: 144 publicaciones realizadas en el año. <i>(Pendiente revisar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión, se cuenta con 162 publicaciones, cumplimiento del 113%).</i>	STG Bucaramanga
				No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	0%	38%	65%	100%	100%	* Marzo: 54 publicaciones realizadas. * Abril: 39 publicaciones. * Mayo: 51 publicaciones * Junio 33 Publicaciones Total: 155 publicaciones realizadas en el año. <i>(Pendiente revisar los soportes al N.C- Ricardo A, para validar la gestión, se cuenta con 177 publicaciones, cumplimiento del 123%).</i>	STG Cúcuta
			Realizar 2 transmisiones en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Jul: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para Julio	STG Bucaramanga
				No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión (Ene - Oct: 0% - 100%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programada para Octubre	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 8 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	5 noticias contexto, cumplimiento del 200%.	STG Bucaramanga
				No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	25%	25%	25%	25%	50%	Marzo 1 noticia. *Mayo 1 noticia * Junio 1 noticia <i>Meta incluida luego de la cumbre 2026.</i>	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecni@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1. Socialización, Planeación Presupuestos.	STG Bucaramanga
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas (9)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	STG Cúcuta: Actividad Planeación. Se desarrollaron las actividades propuestas con la preselección de 3 ganaderos para participar como potenciales implementadores del programa de fortalecimiento Tecni@n.	STG Cúcuta
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 560 ganaderos o trabajadores del sector en 28 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (560)	0%	17%	17%	20%	45%	50%	Total 280 Personas inscritas entre FNG Y SENA.	STG Bucaramanga
			No. De acciones de formación ejecutadas / Total (28)	0%	18%	18%	21%	39%	43%	Total 12 acciones de Formación entre FNG Y SENA.		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (150)	0%	0%	0%	69%	69%	69%	103 Personas Inscritas	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 380 ganaderos o trabajadores del sector en 19 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (380)	0%	0%	0%	0%	10%	14%	2. acciones de formación en: Inseminación artificial (Lourdes). 15 Conservación de forrajes (Cucuta) 24	STG Cúcuta
			No. De acciones de formación ejecutadas / Total (19)	0%	0%	0%	0%	11%	16%	2 acciones de formación: Inseminación artificial (Lourdes). 15 Conservación de forrajes (Cucuta) 24		
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 80 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritos / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En gestión 40 ganaderos de la zona de Tibu y 25 Cucuta NCL. Correo enviado al SENA.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	33%	33%	33%	Marzo: 1 pasante.	STG Bucaramanga
				No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	0%	0%	67%	67%	67%	Municipios de Cucuta y Lourdes con productor y 1 asociación de ganaderos	STG Cúcuta
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	1	STG Bucaramanga
				No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	1	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 2 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	inicia en Julio	STG Bucaramanga
				No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Marzo: inicio el 26 de marzo; finalizó 30 mayo 2026	STG Cúcuta
	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	20%	80%	Visita Colegio Agropecuario San José, Ocamonte, Colegio Versalles San Gil, Colegio Agropecuario El Morro Valle de San José, Concentración de Desarrollo Rural Valle de San José	STG Bucaramanga
				No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	20%	20%	20%	Visita colegio Juan Frio, municipio de Villa del Rosario.	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Bucaramanga
				No. de informes presentados / Total taller ejecutado (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Fase de planeación: Diseño e Implementación de una Metodología para la Medición y Análisis de Indicadores de Productividad, Calidad e Ingresos en Líneas Productivas de Sistemas Silvopastoriles en Ganadería (SSP Programa Protierra Catatumbo	STG Cúcuta
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Junio: Entregado y en revisión	STG Bucaramanga
				Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	Junio: Entregado y en revisión	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	30%	50%	50%	Mayo: 5 autoevaluaciones aplicadas	STG Bucaramanga
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	
			Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Cúcuta
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta incluida luego de la cumbre 2026.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	0%	0%		STG Bucaramanga
				% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	39%	50%	Cluster cárnico de proteína animal, inteligente y sostenible. Alianza con Universidad de Pamplona y los actores de la cadena de valor. 2.400 Ganaderos y aliados comerciales a impactar en los diferentes eslabones de la producción primaria. Se realiza cargue de información e informe de caracterización formal como aliado. Avance general indicador interno: 39% (Pendiente cargar la información del proyecto: número de personas a impactar y cargar actas restantes).	STG Cúcuta

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiente año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	63.974	0,0%	0,0%	0,0%	35.606	63.380	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Clara Torres
				Población marco	64.945				64.958	64.958		
				% de cobertura	98,5				54,8	98%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	No. De animales vacunados / Población marco	2.326.323	0,0%	0,0%	0,0%	1.249.375	2.329.233		
				Población marco	2.346.717				2.347.989	2.347.989		
				% de cobertura	99,1				53,2	99%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	2.205.185	0,0%	0,0%	0,0%	1.184.746	2.210.220		
				Población marco	2.225.356				2.226.191	2.226.191		
				% de cobertura	99,1				53,2	99%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinas	Total vacunados a la fecha	121.138	0,0%	0,0%	0,0%	64.629	119.013		
				Población marco	121.361				121.798	121.798		
				% de cobertura	99,8				53,1	98%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	83.810	0,0%	0,0%	0,0%	50.955	97.297		
				Población marco bovinas	84.585				84.602	84.602		
				% de cobertura	99,1				60,2	115%		
				Total bufalinas vacunadas	4.697	0,0%	0,0%	0,0%	3.971	7.511		
				Población marco bufalinas	4.702				4.743	4.743		
				% de cobertura	99,9				83,7	158%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	18.072	0,0%	0,0%	0,0%	10.727	19.425		
				Población marco	18.313				18.316	18.316		
				% de cobertura	98,7				58,6	106%		

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	96%	100%	Ahora no se corrigen los formatos de visita por eso no llegan al 100%	Clara Torres
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 24 eventos de educación sanitaria, con impacto en 600 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 1% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (24) eventos	0%	29%	92%	104%	104%	100%	se realizaron 7 talleres de gestión en febrero en Marzo 15 talleres Total: 25 talleres realizados con la participación de 703 ganaderos., cumplimiento del 104% en los eventos. Meta finalizada.	Clara Torres
				No. Ganaderos capacitados / Meta (600)	0%	39%	106%	117%	117%	100%	A esos TGC asistieron 233 ganaderos en Febrero , en marzo 404 para un total de 637 ganaderos capacitados. Total: 25 talleres realizados con la participación de 703 ganaderos, cumplimiento del 117% de la meta. Meta finalizada.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: Se aplicaron 232 encuestas de supervisión, un cumplimiento del 290% de la meta.	Clara Torres
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Junio: Se aplicaron 234 encuestas de supervisión, un cumplimiento del 293% de la meta.	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	100%	100%	100%	100%	100%		Clara Torres
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril 16 eventos reportados en el mes	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	33%	33%	100%	0%	1 vaca Firandina los 2 pendientes para mayo se hablo con Yuly porque los beneficiarios no tenían inscripción em el ICA	Carlos Espinel, Esther Prince, Henry Rivera, Jose Aguilar, Juan Díaz, Yamile Mejía, Tulio Pineda
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Clasificación de visitas: 1 visita: 2 visita: Javier Aguilar (Ene) 3 visita: Yamile Mejia (Feb)	Carlos Espinel, Esther Prince, Henry Rivera, Jose Aguilar, Juan Díaz, Yamile Mejía, Tulio Pineda
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (11)	18%	18%	27%	27%	27%	27%	Enero: 3crías recolectadas. <i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	Clara Torres
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	<i>* Novedad de Fundagan: Se realiza el ajuste del valor de la cría a \$700.000.</i>	

Seguimiento regional 2025 Santanderes – Clara Torres												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	39%	95%	Junio: 948 ganaderos ingresados en el mes.	Clara Torres
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	30%	30%	30%	30%	30%	50%	ChatGPT y Copilot solo el 30% principalmente para la redacción de contenidos, organización de ideas, apoyo en la planeación de publicaciones y mensajes institucionales.	Coordinación Regional



5.15. Coordinación Regional de Tolima y Huila



Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegan-FNG y entidades cofinanciadoras relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$1.000.000.000 que tengan componente de crédito (Feb - Dic: 0% - 100%)	Valor gestionado / Meta (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Acompañamiento a formulación - ejecución de Proyecto CONSERVACIÓN Y USO DE RECIRSOS NATURALES- HERENCIA COLOMBIA KFW- CAM-CGH (Actividad ecológica en áreas protegidas). Valor gestionado: \$3.176.020.972, cumplimiento del 318% de la meta.	STG Neiva
				Valor aprobado en ejecución / Valor proyectado (\$1.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Certificación soportada en Drive, Comité de Ganaderos del Huila Valor \$3.176.020.972	

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Atender a las personas del sector ganadero, con la participación presencial y virtual	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero en la modalidad presencial y/o virtual (Ene - Mar: 0% - 5% Abr - Ago: 6% - 50% Sep - Dic: 51% - 100%)	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	3%	8%	30%	58%	70%	Acumulado a Junio: 1391 Ganaderos atendidos.	STG Neiva
		Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas con 200 ganaderos (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u) para cada STG en su región (Ene: Planeación Feb - Jun: 0% - 50% Jul - Dic: 51% - 100%)	No. De brigadas realizadas/ Total (10)	0%	10%	30%	30%	50%	60%	Brigada Municipio de 1. Teruel, 2. Baraya, 3.Tello, 4. Rivera, 5.Villavieja. 6 Pital.	STG Neiva
				No. De ganaderos en brigadas / Meta (200)	0%	16%	43%	43%	72%	88%	A Junio: 176 ganaderos atendidos	

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar en un 40% (10% anual) la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el numero de ganaderos atendidos para un total de 40 ganaderos por Coordinación Regional (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (20)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	En Tello - huila . Articulación con CGH	STG Neiva
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Lograr la gestión de 5 créditos para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería (Ene - Sep: 0% - 50%) (Oct - Dic: 51% - 100%)	No. De créditos gestionados / Total créditos (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se han concretado avances	STG Neiva
		Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de las 18 reuniones (9 reuniones por círculos) programadas de los círculos que estén conformados y en operación (A partir de Marzo a noviembre: 9 reuniones Feb - Jun: 0% - 40% Jul - Dic: 41% - 70%)	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (9) en el año de los círculos activos	0%	0%	0%	22%	33%	33%	Se programo la reunión con el Nuevo Circulo. Inició de las reuniones en el mes de Marzo: 13 de marzo 1. Reunión: 10 de abril 2. Reunión: 24 de abril	STG Neiva

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Plan de comunicaciones	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando publicaciones semanales en cada regional para las redes sociales (X, Facebook, Instagram), publicaciones en Contexto Ganadero y transmisiones	Realizar 144 publicaciones en el año, relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. (Feb - Jun: 0% - 45% Jul - Dic: 46%-100%)	No. de publicaciones realizadas a la fecha / Total publicaciones (144)	0%	4%	23%	42%	71%	88%	Junio: 126 publicaciones	STG Neiva
			Realizar 1 transmisión en el año sobre temas de interés de la Subdirección de CTel (Ene-Jun: 0% - 100%)	No. De transmisiones realizadas en el año / Meta (1) transmisión	0%	0%	0%	0%	0%	100%	programada para 17 de junio de acuerdo a solicitud de cambio de fecha.	STG Neiva
			Realizar 4 publicaciones en el año, emanadas de la gestión e importancia de la región en Contexto Ganadero (Ene - Ago: 0% - 50%) (Sept - Dic: 51% - 100%)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (4)	0%	75%	100%	100%	100%	100%	Junio: Total 7 noticias reportadas en el año. Cumplimiento del 125% de la meta.	STG Neiva

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de los Tecnig@n 2026	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos (2 semestre: Jun - Dic: 0% - 100%)	Ejecutar mínimo el 95% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiaros, para el año 2026	No. De actividades ejecutadas a la fecha / Total de actividades programadas ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay avances. En espera de directrices del NC.	STG Neiva
			Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Acciones de formación y certificación (Sena y cursos directos Fedegan - FNG)	Promover la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 460 ganaderos o trabajadores del sector en 23 cursos de formación del Sena y/o con otras entidades o directos de Fedegan-FNG (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (460)	0%	6%	27%	35%	35%	57%	A Junio: 262 personas inscritas (No hubo avance en mayo)	STG Neiva
				No. De acciones de formación ejecutadas / Total (23)	0%	4%	30%	35%	35%	57%	A Junio: 13 Acciones de Formación. * 6 SENA con 132 personas. * 7 FNG con 130 personas.	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 180 personas (Mar - Ago: 1% - 45% Sep - Dic: 46% - 100%)	No. De personas inscritas / Total (180)	0%	0%	18%	39%	39%	73%	A Junio: 131 inscritos	

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Practicas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes externos en predios ganaderos o asociaciones ganaderas (Mar - Dic: 1% - 100%)	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	17%	17%	17%	67%	67%	Practicante CGT: 1 Practicante_Aprendices ASOGACENTRO: 3 Total: 4 pasantes vinculados.	STG Neiva
		Apoyar en la vinculación de pasantes en las regionales del Fondo Nacional del Ganado	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2025 (Feb - Jul: 0% - 50% Ago - Dic: 51% - 100%)	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	se vincularon 2 pasantes (Neiva y purificación)	STG Neiva
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos (Feb - Nov: 0% - 100%)	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	A Mayo: 5 sesiones en Alpujarra - Tolima con 20 inscritos.	STG Neiva

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria, y programas técnicos y tecnológicos	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria, secundaria y programas Técnicos y tecnológicos para todo el país.	Realizar acercamientos a instituciones educativas para realizar diferentes actividades en el año (Salidas de campo, conferencias, y promoción de programas de formación en educación superior en ganadería sostenible, etc.), concertado entre los colegios y Fedegan-FNG relacionado con actividades de ganadería sostenible en las regiones de influencia de los STG (Mar - Jul: 1% - 40% Ago - Dic: 41% - 100%)	No. De acciones de formación / Total acciones (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se han presentado inconvenientes con la visita a colegios programados debido a actividades que involucran internamente a cada institución.	STG Neiva
	Concertación de Agendas departamentales de Investigación e Innovación para la ganadería	Participar en los espacios regionales y nacionales creados para identificar las necesidades de investigación para el sector ganadero.	Presentar el informe de análisis de los talleres del 2025 (Feb - Jul: 0% - 100%)	No. de informes presentados / Total talleres ejecutados (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay avances	STG Neiva
	Anuario Estadístico	Realizar un informe de las cifras 2025 del sector de sus regiones.	Entregar 2 anuarios como informe de las cifras del sector de su región (Un documento por departamento) (Jun - Jul: 1% - 100% Mantener el 100%)	Anuario entregado / Meta (2)	0%	0%	0%	0%	50%	75%	Junio: Entregados para revisión los 2 anuarios. Anuario Tolima: En revisión Anuario Huila: Aprobado	STG Neiva

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fortalecimiento de cadenas	Apoyar todo el proceso de certificación en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550	Apoyar la implementación del sello Ambiental Colombiano por medio de un proyecto piloto para 10 fincas en la región, aplicando 10 autoevaluaciones. (May - Ago: 0% - 10% Sep - Nov: 11% - 90%)	No. De autoevaluaciones aplicadas / Meta (10) autoevaluaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se programo para realizar autoevaluación 3 ganaderos para Junio en el municipio de Rivera, 2 por concretar fecha en el municipio de Agrado y Pital	STG Neiva
			Apoyar la certificación de 5 fincas en el Sello Ambiental Colombiano NTC 6550 (Anual: 100%)	No. De fincas certificadas / Meta (5) fincas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SIN AVANCE	STG Neiva
		Implementar proyectos de encadenamiento lácteo y cárnico con enfoque de cadenas de valor.	Formular y redactar proyectos de fortalecimiento para las cadenas de carne y leche (Oct - Dic: 0% - 100%)	% de actores de las cadenas de carne y leche que implementan prácticas en su actividad, a partir de la participación en los espacios de articulación >= 20% de los actores que implementan prácticas	0%	0%	0%	0%	44%	44%	FORTALECIMIENTO DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA CADENA LÁCTEA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA MEDIANTE EL IMPULSO AGROINDUSTRIAL DEL QUESILLO HUILENSE Y EL BIZCOCHO DE ACHIRA. Avance general indicador interno: 44% (Pendiente cargar la información del proyecto: número de personas a impactar y cargar actas restantes).	

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos	36.344	0,0%	0,0%	0,0%	20.650	36.011	* Junio: Información correspondiente al 28 de junio.	Gustavo Trujillo
				Población marco	36.891				36.897	36.897		
				% de cobertura	98,5%				56,0%	97,6%		
				No. De animales vacunados / Población marco	1.222.919	0,0%	0,0%	0,0%	663.888	1.237.436		
				Población marco	1.233.582				1.233.718	1.233.718		
				% de cobertura	99,1%				53,8%	100,3%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	1.219.205	0,0%	0,0%	0,0%	661.595	1.233.609		
				Población marco	1.229.861				1.229.997	1.229.997		
				% de cobertura	99,1%				53,8%	100,3%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	3.714	0,0%	0,0%	0,0%	2.293	3.827		
				Población marco	3.721				3.721	3.721		
				% de cobertura	99,8%				61,6%	102,8%		
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha		0,0%	0,0%	0,0%	31.487	57.603		
				Población marco bovinas					55.510	55.510		
				% de cobertura					56,7%	103,8%		
				Total bufalinas vacunadas	184	0,0%	0,0%	0,0%	93	152		
				Población marco bufalinas	184				177	177		
				% de cobertura	100,0%				52,5%	85,9%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	61.042	0,0%	0,0%	0,0%	8.287	14.275		
				Población marco	61.379				14.126	14.126		
				% de cobertura	99,5%				58,7%	101,1%		

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 1%-90% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-90%)	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	100%	0%	0%	0%	98%	100%	GESTIONADA LA TOTALIDAD DE ERRORES IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES REPORTES	Gustavo Trujillo
	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar 12 eventos de educación sanitaria, con impacto en 300 personas capacitadas en el 2026 (Feb - Dic: 0% - 100%)	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (12) eventos	0%	0%	0%	0%	83%	83%	NOTA: SSBA aprobó realización de 2 TGC ADICIONALES para la CR (1 en PL Ibagué y 1 en PL Purificación). En ABRIL Se realizaron 6 TGC- en fiebre Aftosa. Garzón: Suaza, Ibagué: Líbano y Valle de San Juan. Neiva: Hobo. Purificación: Ortega y Coyaima. En Abril cada PL realizó 1 Taller en Comportamiento y Bienestar Animal. Completando 10 talleres. Cargada Información de soporte y enviados informes.	Gustavo Trujillo
				No. Ganaderos capacitados / Meta (300)	0%	0%	50%	83%	83%	83%	A MAYO: 10 talleres con 245 participantes . (Cargada y enviada la información total al N.C-MariaE B, para validar la gestión, remitidos informes con ajustes solicitados por SSBA).	

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Evaluar el nivel de calidad en la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Realizar mínimo 10 visitas de supervisión a la vacunación en campo por proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de supervisión realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	80 Encuestas de Supervisión realizadas (Garzón: 25. Ibagué: 14. Neiva: 29. Purificación: 12, para un cumplimiento del 160% de la meta.	Gustavo Trujillo
		Evaluar el nivel de satisfacción de los ganaderos con el servicio prestado durante la ejecución de los ciclos de vacunación que realiza FEDEGAN-FNG, enmarcada en los Programas Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Prevención y Control de la Brucelosis Bovina y Prevención y Control de la Rabia de Origen Silvestre. (Fechas de los ciclos sujeta a la Resolución 1 ciclo: May - Ago: 0%-100% 2 ciclo: Oct - Ene (Siguiete año): 1%-100)	Aplicar la encuesta de satisfacción en mínimo 10 predios o según corresponda a predios visitados por el 10% de los vacunadores del proyecto local, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción / Total	0%	0%	0%	0%	100%	100%	162 Encuestas de Satisfacción realizadas (Garzón: 27. Ibagué: 22. Neiva: 32. Purificación: 81, cumplimiento del 324% de la meta.	Gustavo Trujillo

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo

Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Salud y Bienestar Animal	Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en 64 predios ganaderos de la coordinación, y apoyar a los 64 pequeños ganaderos, para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Identificar el avance de medición de Bienestar Animal en 64 predios ganaderos en la coordinación regional de Tolima y Huila (May - Dic: 1% - 100%)	No. De predios visitados / Meta de predios (64)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado para semestre 2. Se avance en acercamientos con asociaciones Gremiales de cada PI para concentrar el impacto.	Gustavo Trujillo
			Entregar los elementos para las intervenciones identificadas en 64 predios, correspondientes a la vigencia 2026, posterior a la gestión de la contrapartida del FNG, que incluye (Análisis de información, Determinación de intervención, y Cotización de elementos) (Oct - Dic: 1%-100%)	No. De entrega de elementos realizados / Total de entregas programadas (64)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Programado para semestre 2	Gustavo Trujillo

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Dirección Técnica Enlace Regional	Agenda institucional de actividades	Consolidar la agenda institucional de actividades programadas para la Coordinación Regional, por las áreas del nivel central, garantizando una visualización clara y oportuna de la programación semanal y mensual	Reportar las actividades de las 4 semanas del mes, con el fin de actualizar la agenda institucional de la región (Mensual: 75% - 100%)	No. De semanas reportadas / Meta (4 semanas)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4 SEMANA REPORTADAS (No se cuenta con soportes en el N.C-Enlace Regional, pendiente subsanar la información).	Gustavo Trujillo
	Seguridad Ganadera	Reportar oportunamente los casos de inseguridad ganadera que se presenten en la región, por medio de una matriz	Diligenciar y reportar el formato de los hechos que se identifican en el territorio, sobre seguridad ganadera (Sujeto a casos presentados y de conocimiento de la coordinación)	No. De reportes enviados en el mes / Hechos identificados en el mes (4)	50%	75%	50%	100%	100%	75%	4 EVENTOS REPORTADOS	
	Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas del país, a partir del segundo semestre del año (Jul - Dic: 0% - 100%)	No. de gremios actualizados y activos / Meta () gremios	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo												
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual						Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
Presidencia Ejecutiva Fundagan	Donaciones Una Vaca por la Paz	Apoyar con la logística en la entrega de las donaciones en el marco de Una Vaca por la Paz de la quinta edición	Entregar las donaciones de Una Vaca Por La Paz de la Quinta edición, asignadas a su región, en el mes (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De vacas entregadas a la fecha / Meta mensual	0%	0%	0%	0%	50%	50%	entregadas 2 en PL Garzón Pendientes las 2 en PL Neiva	Juan Arroyo, Eduar Ramírez, Jorge Ramírez
	Visitas de asistencia Técnica	Orientar a los beneficiarios de Vaca por la paz, de los cuidados y las buenas prácticas ganaderas	Brindar acompañamiento técnico a los beneficiarios, sobre los cuidados de las vacas (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De formatos de asistencia técnica entregados / Total de formatos del mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Clasificación de visitas 2026: 1 visita: 2 visita: 3 visita: 11 Visitas en PL Garzón, 2 PI Ibagué, 1 Neiva y 4 PI Purificación	Juan Arroyo, Eduar Ramírez, Jorge Ramírez
	Recolección de las crías	Apoyar en la gestión de la recolección de las crías de los beneficiarios	Realizar el envío de la recolección de crías de la 4ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región (8)	38%	38%	88%	88%	88%	88%	ABRIL: Recolectadas 7 crías. recogido 16/20 en los 4 PL (Pendiente cargar los soportes al N.C-Fundagan, para validar la gestión, no se cuenta con reportes).	Gustavo Trujillo
			Realizar el envío de la recolección de crías de la 5ta edición (\$700.000), para Fundagan (Mensual, sujeto a solicitud y programación del programa Fundagan)	No. De crías recolectadas a la fecha / Total de entrega de crías en la región ()	0%	0%	0%	0%	0%	0%	NO aplica para Tolima - Huila	

Seguimiento regional 2026 Tolima y Huila – Gustavo Trujillo													
Nombre del área central	Nombre del proyecto	Objetivos del proyecto	Meta	Indicador	Seguimiento Mensual							Comentarios y/o evidencias	Responsable
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	May	Jun		
Comunidad Virtual Ganadera	Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en el desarrollo e inclusión de los ganaderos a la Comunidad virtual Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región (Aplica con la finalización de los ciclos May - Ago: 0% - 50% Nov - Dic: 51% - 100%)	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	0%	39%	90%	a Junio: 900 nuevos ganaderos vinculados	Gustavo Trujillo
Presidencia Ejecutiva	Inteligencia Artificial	Identificar el uso de IA y sus aplicaciones en las áreas internas	Conocer cuales son las Apps de IA que están utilizando en el área (Anual)	¿En qué grado de avance considera que está en el manejo de la App de IA?	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Copilot. Chat GPT Nivel básico	Coordinación Regional

Hoja de Ruta 2026

Nivel Central & Nivel Regional

Plan Estratégico de la Ganadería 2022 – 2026
Seguimiento Junio