

Hoja de Ruta 2023

Nivel Central & Nivel Regional

Plan Estratégico de la Ganadería
2022 – 2026

Seguimiento Diciembre



Tabla de codificación:

0% - 49%	No se está cumpliendo
50% - 89%	En ejecución sin ser satisfactorio el resultado
90% - 100%	La ejecución cumplió lo esperado
0%	No ha iniciado

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	7
1.1. Dirección Técnica	8
1.1.1. Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	10
1.1.1.1 Manual Práctico Ganadero	11
1.1.2. Subdirección de Operaciones y Logística	35
1.1.3. Subdirección de Salud y Bienestar Animal	40
1.1.4. Enlace Regional	58
1.2. Dirección Administrativa y Financiera	64
1.2.1. Subdirección de Tecnología	65
1.2.2. Subdirección de Recaudo y Cartera	73
1.2.3. Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	78
1.2.4. Subdirección de Gestión Humana	84

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.3. Dirección Jurídica	109
1.4. Oficina de Promoción y Divulgación	112
1.5. Repositorio Virtual	126
1.6. Oficina de Planeación y Estudios Económicos	128
1.7. Comunidad Virtual Ganadera	137
2. Fondo de Estabilización de Precios	139

CONTENIDO:

5. Coordinaciones Regionales	146
5.1. Coordinación de Antioquia	147
5.2. Coordinación de Arauca y Casanare	163
5.3. Coordinación de Atlántico y Magdalena	175
5.4. Coordinación de Bolívar y Sucre	188
5.5. Coordinación de Boyacá	202
5.6. Coordinación Caquetá	215
5.7. Coordinación de Cauca y Valle del Cauca	228
5.8. Coordinación de Cesar y La Guajira	241

CONTENIDO:

5. Coordinaciones Regionales	
5.9. Coordinación de Córdoba	254
5.10. Coordinación de Cundinamarca	268
5.11. Coordinación del Eje Cafetero	282
5.12. Coordinación del Meta, Guaviare y Vichada	295
5.13. Coordinación de Nariño y Putumayo	308
5.14. Coordinación de Santanderes	323
5.15. Coordinación de Tolima y Huila	336



FONDO NACIONAL
DEL GANADO


1. Fondo Nacional del Ganado



Dirección Técnica



Proyectos 2023 de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación



MANUAL PRÁCTICO GANADERO



Manual Práctico Ganadero

Videos del Manual Práctico Ganadero 2023 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Genética- mejoramiento genético	Ya se realizó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Genética. diagnóstico genético del hato	Ya se realizó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Genética. caracteres genéticos	Ya se realizó	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Genética. el biotipo requerido	Ya se realizó	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Genética. El proceso de cruzamiento	Ya se realizó	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Reproducción. Generalidades y sistemas	Ya se realizó	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. Métodos de detección de Celos	Ya se realizó	45%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. Inseminación Artificial	Ya se realizó	45%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2023 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
REPRODUCCIÓN. IATF y Sincronización de Celos	Ya se realizó	45%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. Transferencia de Embriones	Ya se realizó	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. El primer servicio	Ya se realizó	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. Diagnóstico de preñez	Ya se realizó	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. El parto	Ya se realizó	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. Distocias y retención de placenta	Ya se realizó	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REPRODUCCIÓN. Edema postparto e inflamación de la ubre	Ya se realizó	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIA . Cuidados de recién nacido	Ya se realizó	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2023 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
CRIANZA. Importancia del calostro	Ya se realizó	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Desinfección del Ombligo	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Pesaje e identificación del recién nacido	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Alimentación durante la crianza	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Bienestar de las crías y recomendaciones de manejo	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Prevención de enfermedades en la crianza	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Topizado de animales	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2023 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
CRIANZA. Pezones supernumerarios	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. El destete	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CRIANZA. Emasculador y Castración	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LEVANTE. Levante animales de carne	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LEVANTE Levante de animales de leche	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LEVANTE Crecimiento compensatorio	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
CEBA. Ceba y Finalización	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2023 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
CEBA. Ceba de animales de descarte	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA CARNE. Calidad de la carne	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA CARNE. Bienestar en transporte y sacrificio	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA LECHE. Ordeño Manual	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA LECHE. Ordeño Mecánico	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA LECHE. Prácticas equivocadas en el ordeño	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2023 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
LA LECHE. El establo de ordeño. Diseño	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	75%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA LECHE. Funcionamiento del equipo de ordeño	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	45%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA LECHE. Mantenimiento del equipo de ordeño	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
LA LECHE. Sistematización y Robótica	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Resumen 2023	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Aseo en equipo ordeño	Se está realizando	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	Ricardo Arenas	Programado para el 31 de enero
Almacenamiento y refrigeración de leche	Se está realizando	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	Ricardo Arenas	Programado para el 7 de febrero
Uso y cuidado del agua	Se va a realizar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ricardo Arenas	

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 10.500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (10.500)	0%	5%	19%	24%	35%	41%	47%	55%	63%	78%	84%	90%	Diciembre: Se encuentran 9.471 inscritos con 352 acciones de formación.
		Gestionar la certificación por competencias laborales a 2.310 personas	No. De personas certificadas / Total (2.310)	0%	1%	49%	72%	113%	138%	143%	149%	154%	170%	171%	167%	Diciembre: Se encuentran 3.848 inscritos en 104 procesos de certificación.
	Elaborar los vídeos educativos de apoyo para acciones de formación del SENA.	Realizar 40 vídeos de apoyo para acciones de formación	Porcentaje de avance de realización de los videos	0%	0,8%	0,8%	0,8%	1,6%	2,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	0%	0%	Meta pausada, por decisiones del SENA. Proyecto suspendido.
			No. De vídeos terminados / Meta (40)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Estructurar el plan de estudios para cursos de formación con el Sena	Actualización de 4 cursos de formación del Sena	No. De cursos actualizados / Meta (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Este proyecto no se realizará debido a que el Sena no tiene actualizaciones. Proyecto suspendido.	

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas 6 pasantes por coordinación, para una meta de 89 en el año	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (89)	0%	15%	38%	42%	61%	70%	82%	91%	92%	97%	102%	106%	Diciembre: Se encuentran 94 pasantes vinculados <u>Meta finalizada.</u>
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 46 pasantes en las regionales del FNG	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (54)	0%	41%	48%	50%	50%	50%	50%	100%	102%	102%	102%	102%	Se encuentran 55 pasantes vinculados. <u>Meta finalizada.</u>
Diplomado con énfasis en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado en cada coordinación, para una meta de 15 diplomados en	No. De diplomados realizados / Meta (15)	0%	7%	40%	60%	87%	87%	100%	100%	107%	113%	113%	107%	Noviembre: 16 diplomados <u>Meta finalizada.</u>
Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía con cada coordinación regional	Apoyar en la estructuración de 15 escuelas de mayordomía financiadas con recursos externos (1 escuela por cada coordinación regional)	No. De escuelas de mayordomía realizadas / Meta (15)	0%	27%	73%	87%	93%	93%	107%	107%	120%	120%	120%	127%	Diciembre: 19 escuelas de mayordomía. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Antioquia, Caquetá, Cordón Lechero de Boyacá, Sabana de Bogotá y Valles de Ubaté, Chiquinquirá, Cesar o Nariño, apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Diseñar un sello de leche 100% colombiana.	No. De bases realizadas / Total bases (2) : (Formulación de las bases metodológicas y conceptuales)	0%	10%	30%	50%	55%	55%	55%	55%	0%	0%	0%	0%	Proyecto suspendido
	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (30)	0%	7%	33%	43%	67%	77%	80%	80%	127%	137%	137%	153%	Diciembre: 46 asesorías para encadenamiento de leche y buenas prácticas. <u>Meta Finalizada.</u>	
	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Antioquia, Atlántico - Magdalena, Caquetá, Bolívar – Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Cesar, Eje Cafetero, Nariño Apoyar 8 encadenamientos (1 por cada STG definida) de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (9)	0%	0%	33%	88%	100%	133%	133%	133%	167%	167%	178%	233%	Diciembre: 21 asesorías realizadas. <u>Meta finalizada.</u>	

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (45)	0%	7%	20%	20%	20%	33%	33%	33%	38%	120%	122%	122%	Octubre: 55 asesorías para buenas prácticas. <u>Meta Finalizada.</u>
		Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Arauca y Casanare Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Meta, Guaviare y Vichada, Santanderes, Tolima y Huila Apoyar 6 encadenamientos (1 por cada STG definido) de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (6)	0%	0%	83%	83%	83%	100%	117%	117%	117%	150%	167%	183%	Diciembre: 11 asesorías. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (15)	0%	0%	0%	0%	6%	8,2%	15%	25%	33%	71%	76%	76%	<p>Regionales con avance:</p> <p>Antioquia: 1 escuela atendida (2/2 sesiones realizadas)</p> <p>Atlántico: 1 escuela atendida (4/9 sesiones realizadas)</p> <p>Bolívar – Sucre: 3 escuelas atendidas (7/10 sesiones realizadas)</p> <p>Cesar – Guajira: 2 escuelas atendidas (4/4 sesiones realizadas)</p> <p>Cauca – Valle del Cauca: 1 escuela atendida (3/3 sesiones realizadas)</p> <p>Caquetá: 1 escuela atendida (3/3 sesiones realizadas)</p> <p>Cundinamarca: 2 escuelas atendidas (6/8 sesiones realizadas)</p> <p>Santanderes: 3 escuelas atendidas (6/6 sesiones realizadas)</p> <p>Tolima – Huila 1 escuela atendida (2/2 sesiones realizadas)</p> <p>Regionales sin reporte:</p> <p>Arauca-Casanare, Boyacá, Caldas-Quindío-Risaralda, Córdoba, Meta-Vichada-Guaviare, Nariño - Putumayo</p> <p>Diciembre: Falta de recursos para realizar sesiones prácticas, concentración en otras metas, y falta de interés de alcaldías y escuelas.</p>

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar una agenda de necesidades de investigación, formación y extensión de ganadería sostenible a nivel regional	Porcentaje de avance en la construcción de la agenda y metodología	0%	5%	5%	20%	30%	32%	34%	36%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Finalizo la primera fase de alistamiento. Se trabaja en la organización de las fases para el 2024.
		Desarrollar el primer paso (Fase de alistamiento) para la concertación de las agendas de investigación en Ganadería sostenible	No. De regiones que completaron la fase de alistamiento/ Total de regiones (15)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	
Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité Cite)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (15)	0%	0%	7%	13%	13%	20%	27%	40%	47%	57%	62%	69%	Diciembre: Levantar acta de acción. Las regionales Nariño-Putumayo y Santanderes no aplicaron para la vigencia 2023. Por otra parte, las Regionales Cesar - Guajira, Boyacá, Bolívar-Sucre y Arauca-Casanare faltan de plan de articulación. Estas regionales realizaron acercamientos e identificaron instituciones para trabajar, pero no lograron en el 2023 completar la meta.

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (3.600)	0%	0%	10%	33%	55%	78%	96%	109%	122%	137%	150%	155%	Diciembre: Participaron 192 ganaderos, total en el año: 5.590
			No. De brigadas realizadas/ Total (150)	0%	0%	8%	27%	44%	59%	72%	82%	91%	102%	112%	116%	Diciembre: Se realizaron 7 brigadas, para un total de 208 brigadas en el año.
	Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (15)	0%	0%	0%	50%	60%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Falta de definición con claridad del análisis, falta de seguimiento mensual a esta meta. Las regionales Arauca-Casanare, Bolívar-Sucre, Córdoba, Eje cafetero no realizaron el proceso de digitación de las encuestas de conocimiento en el link aportado por sCTel, por tanto, se realiza el informe con la información aportada por el resto de las regionales.
	Incrementar en un 40% (10% anual), la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. -Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 360 ganaderos (24 ganaderos por Secretaria Técnica)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (360)	0%	0%	0%	0%	56%	77%	98%	98%	126%	126%	140%	140%	Noviembre: Se atendieron 49 ganaderos en el mes, para un total de 504 ganaderos atendidos en el año de 13 regionales.

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas relacionadas con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$30.000.000.000 que tengan componente de crédito	Valor aprobado / Valor proyectado (\$30.000.000.000)	0%	42%	42%	50%	69%	69%	71%	72%	73%	74%	146%	151%	Diciembre: Recursos aprobados por un monto de: \$45.448.918.095 en las coordinaciones de: Antioquia: \$1.423.611.000 Atlántico y Magdalena: \$419.412.368 Bolívar y Sucre: \$3.847.328.980 Boyacá: \$95.000.000 Caquetá: \$13.119.300.000 Cauca y Valle del Cauca: \$2.282.407.308 Córdoba: \$8.357.000.000 Cundinamarca: \$1.529.132.500 Eje Cafetero: \$10.000.000 Meta, Guaviare y Vichada: \$7.153.781.148 Nariño y Putumayo: \$1.234.500.000 Santanderes: \$3.950.436.423 Tolima-Huila: \$2.027.008.368

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible (150 créditos)	No. De créditos gestionados / Total créditos (150)	0%	5%	5%	5%	7%	19,3%	24%	61%	66%	67%	77%	80%	Reporte: 120 créditos gestionados. Razones de no cumplimiento: Externo: altas tasas de interés, falta de interés de ganaderos para realizar créditos. Interno: No cuentan con la información necesaria luego de realizar la gestión.
	Acompañar la operación de los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento de los 15 círculos de gestión en ganadería Sostenible, uno por cada coordinación	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (15)	60%	60%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	73%	79%	79%	79%

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 30.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (30.000)	0%	9%	21%	34%	44%	47%	55%	63%	81%	101%	111%	121%	Diciembre: En el mes se atendieron 2.914 personas, y se han atendido 36.167 ganaderos en el año en las regiones del país. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Plan de comunicaciones de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando una publicación diaria en cada coordinación para las 3 redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)	Ejecutar el Plan de medios que incluye: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. 4. Hacer los Live Tecnigan (2 mes) 5. Divulgar las noticias semanales.	No. de publicaciones realizadas en el mes / Total publicaciones (630)	2%	7%	23%	34%	46%	58%	67%	76%	86%	92%	100%	107%	Diciembre: 45 publicaciones realizadas en octubre. Se han realizado 676 publicaciones en el año.
		Realizar 60 publicaciones en el año, emanadas de la S.CTeI en las redes sociales de Fedegan (Contexto Ganadero)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (60)	0%	2%	3%	18%	42%	50%	50%	138%	145%	152%	152%	152%	Noviembre: Se ha realizado la publicación de notas en Contexto Ganadero.
Manual práctico ganadero	Diseñar el Manual práctico Ganadero de manera virtual con enfoque en Ganadería Sostenible	Realizar 43 vídeos restantes del Manual Práctico Ganadero para el 2023	No. De guiones aprobados DT /No. De guiones programados (45)	9%	18%	27%	36%	47%	58%	62%	69%	78%	87%	93%	93%	Diciembre: Se elaboraron 3 guiones en el mes, para un acumulado de 42 en el año.
			No. De videos realizados a la fecha / Meta (43 videos)	4%	14%	26%	35%	47%	53%	56%	65%	74%	84%	93%	95%	Diciembre: Se realizó la publicación de 1 video, para un acumulado de 41 publicados. Por cuenta de las giras técnicas y trabajo de comunicaciones, se decidió que se emitirá hasta el capítulo 90 para el 2023.

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aprendiendo con los mejores - AGROSAVIA	Editar y diseñar videos técnicos con relación a la oferta tecnológica de Agrosavia en Ganadería	Realizar 10 videos en alianza con Agrosavia	No. De videos realizados a la fecha / Meta (10 videos)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se realizó visita al laboratorio, se tomaron imágenes de todo el proceso de identificación genómica para la realización de videos que están pendientes por definirse, según la respuesta que den al proyecto. Por parte de Agrosavia no han definido nada. Suspendido
Curso de formación para los STG	Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los 15 Tecnigan	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Diciembre: Se desarrollaron las clases en el mes. Para continuar en el 2024
			No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales de los Tecnigan (15)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La red social moderada serán el trabajo final del diplomado.

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Resultados de Tecnig@n basado en redes	Evaluar el porcentaje de avance sobre la línea base 2022 para evaluar los cambios generados por medio de la prestación del acompañamiento técnico en las regiones a través del Tecnig@n	Evaluar el avance de los indicadores ambientales, económicos y productivos	Anuario estadístico regional elaborado / Total (15)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	7%	13%	40%	47%	47%	Con corte al mes de noviembre se han recibido los anuarios de las coordinaciones de: Antioquia, Caquetá, Meta Guaviare - Vichada, Nariño - Putumayo y Santanderes, Cauca y Valle del Cauca
Segunda Fase proyecto de Cundinamarca Convenio 141-21	Ejecutar técnica y financiera por arriba del 95% de los compromisos del proyecto	Ejecutar mayor o igual al 95% de la parte técnica y financiera	Porcentaje de ejecución técnica final	84%	95%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se dio cierre a la segunda fase, cerraron cuentas y certificados.
			Porcentaje de ejecución financiera	91%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizado todos los pagos y compras.
Tercera Fase proyecto de Cundinamarca Convenio 240-2022	Ejecutar técnica y financiera por arriba del 95% de los compromisos del proyecto	Ejecutar mayor o igual al 95% de la parte técnica y financiera	Porcentaje de ejecución técnica final	0%	5%	15%	48%	50%	55%	60%	64%	69%	75%	80%	85%	La ejecución de actividades en campo termino en tu totalidad, sin embargo, el indicador contempla actividades de cierre y liquidación del convenio, que se están realizando actualmente
			Porcentaje de ejecución financiera	0%	0%	5%	5%	8%	13%	50%	62%	69%	78%	80%	100%	

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fortalecimiento de los Tecni@n 22-23	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos	Incrementar las capacidades técnicas de los ganaderos beneficiarios para cada coordinación regional	Porcentaje de avance técnico del proyecto de las 4 regionales (sumatoria de los proyectos que sean formulados)	60%	65%	68%	70%	77%	85%	85%	87%	90%	90%	95%	100%	Noviembre: Finalizaron todos los proyectos en campo. En cuanto al porcentaje financiero, hubo 1 proyecto que no se ejecutó (Cesar-La Guajira \$20.000.000)
			Porcentaje de avance Financiero del proyecto	55%	55%	55%	65%	70%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	
Fortalecimiento de los Tecni@n 23-24	Incrementar el conocimiento Técnico- Científico de los ganaderos	Incrementar las capacidades técnicas de los ganaderos beneficiarios para cada coordinación regional	Porcentaje de avance técnico del proyecto de las 14 regionales (sumatoria de los proyectos que sean formulados)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	68%	71%	<p>Bolívar: no ejecutó proyecto, se solicitó reestructuración de la propuesta para su aprobación.</p> <p>Córdoba: Inicia ejecución en enero, ya que se solicita la OS en diciembre de los 4 profesionales.</p> <p>Cauca: está al 66%, se continúa en enero debido a que las muestras de suelo no habían llegado y se requieren los resultados para la continuación del proyecto.</p> <p>Santander y Cundinamarca al 66% cada una. Terminan en enero el proyecto.</p> <p>Eje cafetero: sé avanzó hasta el 67%. Se contrató un nuevo gestor, porque el primero renunció. Se continúa en el 2024.</p> <p>Arauca: está al 60%, continúa la ejecución en el 2024</p>
			Porcentaje de avance Financiero del proyecto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	45%	60%	

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gira Nacional	Apoyar con la gira nacional en el departamento de Córdoba	Ejecutar al 100% la parte técnica de la Gira Nacional a partir del mes de Agosto con 250 ganaderos (Selección de fincas y definición de estaciones, Redacción de libretos, Apertura de inscripciones, Ejecución y filmación)	Fases ejecutadas / Total (4)	2%	10%	15%	25%	40%	50%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Gira Técnica internacional Brasil	Apoyar con la planeación de la gira Técnica en Brasil a partir del mes de abril	Ejecutar el plan de trabajo de la Gira (Selección de fincas y definición de estaciones, Redacción de libretos, Apertura de inscripciones, Ejecución y filmación)	Fases ejecutadas / Total (4)	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Gira Técnica Virtual	Conocer las ofertas tecnológicas, innovadoras y aplicables en contextos nacionales, que puedan servir de base o inspiradoras de mejoras de los sistemas de Producción Ganaderos	Coordinar y ejecutar 2 Giras Técnicas virtuales Ganaderas, internacional y Nacional 2023	¿Realizó las giras técnicas virtual? Si - No	0%	0%	0%	30%	40%	50%	70%	70%	80%	90%	100%	100%	Emitidos los capítulos por el canal de YouTube de Fedegan. Meta finalizada.

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proyecto OEGAS 2023	Fortalecer las redes sociales de las OEGAS	Gestionar los informes finales al 100% de las OEGAS	No. De informes presentados / No. De OEGAS	0%	10%	10%	10%	15%	17%	20%	25%	35%	45%	55%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
Fondo de Innovación Relaser	Incrementar los niveles de innovación en organizaciones ganaderas de leche en Boyacá a través del acompañamiento a la implementación de planes estratégicos formulados en la fase I.	Contar con la segunda medición de la línea base de la red de innovación y un 50% de avance en la implementación de los 27 planes de fortalecimiento	Porcentaje de avance técnico en la implementación de los 27 planes	10%	20%	60%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Subdirección de Ciencia Tecnología e innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Plan de certificación ISO 9001:2015 Proceso Ctel	Incorporar en el alcance de la norma ISO9001:2015 a Ciencia y Tecnología para el primer trimestre del 2023	Actualizar la matriz de riesgos de la Subdirección.	Porcentaje de actualización de la matriz	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Actualizar y realizar la medición indicadores de gestión	¿Realizó la medición de indicadores?	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Aplicar el instrumento para la percepción de satisfacción de los clientes de los diferentes programas y proyectos	No. De actividades realizadas / Total (3)	33%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Actualizar los roles y responsabilidades de la SCTel	No. De actividades realizadas / Total (2)	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Colombia Agropecuaria Sostenible - CIAT	Implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con la ganadería	Firmar convenio con el CIAT para la operación del proyecto CSICAP	¿Se firmo el convenio? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	25%	50%	Diciembre: Se realizó la firma entre el Ministerio y CIAT. Pendiente la firma entre CIAT y Fedegan-FNG. Proyecto continua para el 2024



Proyectos 2023 de la Subdirección de Operaciones y Logística

Proyectos 2023 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Elaborar el presupuesto de Salud Animal	¿Elaboró el presupuesto de Salud Animal? SI / NO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El presupuesto 2024 inicio a trabajarse en el mes de septiembre y se presentó en la Junta Directiva del mes de diciembre.	
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto total	0,05%	3,90%	5,83%	43,9%	46,7%	50,3%	52,2%	55,2%	57,5%	90,2%	92,2%	97.4%	Diciembre: Se ha ejecutado el 97.4%	
		Gestionar la contratación de las empresas temporales que administra el recurso humano para la ejecución de los 3 ciclos de vacunación.	No. De empresas temporales contratadas / Total (5)	100%	100%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	100%	100%	100%	100%	En el mes de septiembre se realizó todo el proceso de contratación y aprobación de la junta directiva para la contratación de 5 EST, correspondiente a SOL. <u>Meta Finalizada.</u>
		Contratar el personal temporal que ejecuta los ciclos de vacunación (programadores, vacunadores, digitadores y profesionales de apoyo), para la ejecución de los ciclos de vacunación.	Contratación realizada / Contratación programada (4.991)	0%	100%	0%	0%	67%	100%	100%	0%	0%	97%	100%	100%	Noviembre: Contratados 5.018 personas para la ejecución del II ciclo. <u>Meta finalizada.</u>	

Proyectos 2023 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Suministrar papelería, elementos de protección personal y de uso veterinario al personal de campo, para la ejecución de los ciclos de vacunación	No. De solicitudes gestionadas / Total (95) PL's	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	50%	100%	100%	100%	<u>Meta Finalizada.</u>
		Suministrar el biológico necesario para la ejecución de los ciclos de vacunación	No. De pedidos realizados / Total en el ciclo (7)	0%	89%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se entregó el 100% de los pedidos, para un total de 7 programados y 3 adicionales. Biológico aftosa: 29.120.570 dosis Aftosa + rabia: 7.630 dosis Cepa 19: 1.477.845 dosis RB 51: 146.650 dosis <u>Meta finalizada.</u>
		Gestionar la elaboración de contratos de administración de recursos entre el FNG y los Gremios Ejecutores	Contratos gestionados / Total de contratos	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
		Gestionar el giro de recursos de los Gremios Ejecutores	Giros realizados / Total de giros (2)	0%	100%	0%	0%	50%	100%	100%	0%	100%	0%	50%	100%	Diciembre: Se realizó el 100% de los giros.	

Proyectos 2023 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Modulo Biológico en el SINIGAN-SAGARI	Implementar las mejoras en el módulo de biológico	Realizar el perfeccionamiento del módulo de biológico en el SINIGAN-SAGARI	Porcentaje de avance en las mejoras al módulo del biológico	0%	0%	70%	70%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Modulo eficiencia del personal en Campo en el SINIGAN	Implementar las mejoras en el módulo de eficiencia del personal	Implementar las mejoras del módulo de eficiencia del personal en campo en el SINIGAN	No. Mejoras realizadas / Meta	25%	25%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	Meta finalizada.
Desarrollo en el SINIGAN-SAGARI para contar con información del personal en Campo, administrado por las Empresas Temporales	Administrar toda la información del personal en campo	Implementar la información del personal en campo en el SAGARI	No. De fases realizadas / Total de fases	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Se presentó la necesidad de avanzar con el desarrollo del proyecto a la S.T. y está pendiente la definición del cronograma y los compromisos.

Proyectos 2023 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Desarrollo en el SINIGAN-SAGARI del módulo para realizar Programación Virtual de vacunación	Realizar la programación de la mayor proporción posible de las vacunaciones del país de forma virtual desde el sistema para que notifique a los ganaderos fecha y hora de vacunación, optimizando la operación y recursos	Implementar el módulo de programación virtual en SINIGAN-SAGARI	No. De fases realizadas / Total de fases	90%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Desarrollo APP registro de información	Gestionar el desarrollo de la APP para el registro de la información en los ciclos de vacunación	Poner en marcha la APP para el registro de la información de los ciclos de vacunación	No. De fases realizadas / Total de fases	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Julio: Se le solicitó a la S. Tecnología, ellos informan que hay una demora porque se está buscando una forma de tener seguridad de la información.



Proyectos 2023 de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar un (1) ciclo adicional en zona de frontera y dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo II / Total fases (5) 1. Reunión de evaluación del ciclo. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco). 5. Seguimiento a las zonas de atención especial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			No. De ciclos realizadas a la fecha / Meta (3) ciclos	0%	33%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	661.454	1.444.677	1.661.586	0%	14.866.613	28.236.373	28.861.186	0%	2.596.416	23.376.998	28.177.944	Se presentan los datos de cobertura correspondientes al ciclo II 2023, de la semana 7 del 18 de diciembre. Se vacunaron 28.731.885, de 29.750.680 correspondiente a la población marco, con una cobertura del 96.6%. En el reporte de rabia silvestre se registran 156.337 animales que fueron vacunados contra esta enfermedad en 708 predios, pero se aclara que según la resolución del ciclo II 2023, no hay obligatoriedad de vacunación contra esta enfermedad. Los resultados finales del II de vacunación se reportan en el seguimiento del mes de enero 2024.
			Población marco		1.733.494	1.733.494	1.675.032		29.124.467	29.124.467	29.225.463		29.223.702	29.223.702	29.223.702	
			% de cobertura		38,2%	83,3%	99,2%		51%	97%	98,8%		8,9%	79,99%	96,4%	
		Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	8.480	18.203	21.424	0%	244.654	502.988	521.895	0%	37.945	418.397	553.941	
			Población marco		21.324	21.324	21.472		521.812	521.812	524.765		526.978	526.978	526.978	
			% de cobertura		39,8%	85,4%	99,8%		47%	96%	99,5%		7,2%	79,4%	105,1%	
		Predios atendidos (Bovinos y bufalinos)	Total predios vacunados	0%	20.295	42.679	48.332	0%	334.041	593.988	604.982	0%	69.363	519.014	595.327	
			Población marco		54.028	54.028	49.104		615.353	615.353	615.637		616.021	616.021	616.021	
			% de cobertura		37,6%	79,0%	98,4%		54%	97%	98,3%		11,3%	84,3%	96,6%	
		Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0	0	0	0%	786.895	1.467.579	1.497.140	0%	102.971	930.099	1.121.313	
			Población marco bovinas		0	0	0		1.249.591	1.249.591	1.515.585		1.517.313	1.517.313	1.517.313	
			% de cobertura		0%	0%	0%		63%	117%	98,8%		6,8%	61,3%	73,9%	
			Total bufalinas vacunadas		0	0	0		13.821	26.545	27.196		1.830	18.618	24.559	
			Población marco bufalinas		0	0	0		23.021	23.021	27.305		27.497	27.497	27.497	
		% de cobertura	0%	0%	0%	60%	115%	99,6%	6,7%	67,7%	89,3%					
		Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0	0	0	0%	140.606	247.873	252.206	0%	23.801	183.419	211.228	
			Población marco		0	0	0		232.165	232.165	258.686		258.853	258.853	258.853	
			% de cobertura		0%	0%	0%		60,6%	107%	97,5%		9,2%	70,9%	81,6%	
		Vacunación contra rabia en herbívoros ocasionada por murciélago hematófago	Total vacunados a la fecha	0%	0	0	0	0%	4.784.565	9.503.008	9.741.581	0%	0	0	0	
			Población marco		0	0	0		10.270.196	10.270.196	10.261.667		0	0	0	
			% de cobertura		0%	0%	0%		46,6%	93%	94,9%		0%	0%	0%	
Total predios vacunados	0		0		0	57.828	106.972		109.454	0	0		0			
Población marco	0		0		0	115.811	115.811		116.320	0	0		0			
% de cobertura	0%	0%	0%	50%	92%	94,1%	0%	0%	0%							

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar capacitación sobre Primeros auxilios * Realizar 95 eventos de capacitación a pequeños productores sobre Primeros Auxilios - Contratación con Organizaciones Regionales * Capacitar 1.900 pequeños ganaderos en el año 2023.	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (2) 1. Preparación de documentos marco de la actividad. 2. Actualización de contenido del curso.	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada	
			No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	0%	0%	0%	36%	88%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	Meta finalizada.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (1.900)	0%	0%	0%	0%	53%	126%	143%	143%	143%	143%	143%	143%	143%	Meta finalizada.
		Estructurar el programa nacional de educación sanitaria para el año 2023	¿Estructuró el programa nacional de educación sanitaria?	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar capacitación sobre bienestar animal * Capacitar 1.900 actores del sector ganadero sobre bienestar animal por medio de 95 eventos	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (2)	10%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se han reportado 99 talleres, con la participación 2.777 asistentes. Meta finalizada.	
			1. Diseñar el contenido de la capacitación y la estructuración del plan. 2. Homologación del conocimiento con capacitadores	0%	0%	46%	92%	105%	111%	114%	117%	138%	144%	144%		146%
			No. De Ganaderos capacitados / Meta (1.900) ganaderos	0%	0%	33%	64%	74%	78%	80%	83%	98%	102%	102%		104%

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Divulgación Elaborar y distribuir ejemplares de la cartilla de primeros auxilios - Manual práctico.	No. De ejemplares distribuidos / Meta	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada	
		Divulgación Realizar la producción de 5 videos con mensajes de Bienestar Animal	Fases de preparación de videos: * Guiones y ajustes de estilo, * Contratación de los servicios, * Producción del material fotográfico y video en campo, * Edición de videos	60%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			No. De videos producidos / Meta (5)	0%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar la distribución de 2.500 ejemplares de la agenda ganadera 2023	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (3) 1. Construcción conceptual del material. 2. Revisión de estilo. 3. Impresión del material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			No. De ejemplares distribuidos / Meta (2.500) ejemplares	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<p>Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado</p>	<p>Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.</p>	<p>Realizar la distribución de 500 gorras institucionales de Fedegan-FNG y la Subdirección de Salud y bienestar animal, entre profesionales y ganaderos para fomentar la imagen institucional.</p>	<p>No. De fases realizadas en la preparación / Meta (3)</p> <p>1. Diseño de gorras. 2. Solicitud orden de compra. 3. Aprobación del diseño por parte del proveedor.</p>	0%	0%	0%	0%	67%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Noviembre: Inició la distribución de las gorras, a la fecha se han entregado 100 gorras en diferentes eventos. <u>Meta finalizada.</u></p>

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Realizar 3 capacitaciones de profesionales del FNG sobre RAM	Capacitar a todos los profesionales del FNG en región y nivel central de la SSBA sobre el buen uso de Antimicrobianos	No. De fases realizadas / Total (4) 1. Identificar el experto idóneo para la capacitación. 2. Acercamiento y solicitud de propuesta de capacitación. 3. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 4. Ejecución de las capacitaciones.	50%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			No. De personal capacitado / Meta (82)	0%	0%	0%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	100%	100%	100%	Meta finalizada

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Fortalecer y actualizar los conocimientos y competencias del personal de FEDEGAN – FNG sobre bienestar animal, buen uso de antimicrobianos y otros temas de interés sanitario para el sector ganadero.	Lograr la participación en eventos académicos nacionales sobre temas sanitarios	No. De fases realizadas / Total (4) 1. Acercamiento con la institución. 2. Aprobación de la propuesta de patrocinio. 3. Elaboración orden de servicio. 4. Participación de 55 profesionales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	75%	95%	100%	100%	Noviembre: Participaron 56 asistentes en el congreso de noviembre. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
<p>Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado</p>	<p>Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.</p>	<p>Realizar el seguimiento a los avances y apoyar en la ejecución del Proyecto de medición de indicadores centinela - U de Caldas.</p>	<p>No. De fases realizadas / Meta (2) 1. Seguimiento a los avances del proyecto y finalización. 2. Apoyo en la homologación de conocimiento y capacitación sobre bienestar animal.</p>	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar un proyecto sobre Bienestar animal en el que se hará la homologación de conocimientos con 110 profesionales regionales sobre comportamiento animal y medición de indicadores de bienestar animal	No. De fases realizadas / Meta (2) 1. Identificación y contratación de un experto idóneo. 2. Diseño y preparación del material académico para la capacitación a los capacitadores. 3. Validación y homologación de conocimientos.	0%	0%	50%	50%	67%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			No. De capacitaciones realizadas/ Total capacitaciones programadas (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
			No. De profesionales capacitados / Total (110)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	102%	102%	102%	102%	Meta finalizada

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en los predios ganaderos del país, y apoyar económicamente o en especie, a 110 pequeños ganaderos del territorio nacional para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Realizar el piloto con 10 predios en una zona específica y la realización de la primera etapa en 100 predios a nivel nacional	No. De fases cumplidas / Total de fases (4) 1. Preparación del proyecto. 2. Aprobación y asignación de recursos. 3. Ejecución del piloto 4. Ejecución de la etapa 1	25%	25%	25%	30%	40%	50%	50%	55%	0%	0%	0%	0%	<u>Proyecto suspendido porque desde la autoridad sanitaria no se promulgó la metodología oficial para realizar el proyecto.</u>

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el proceso de la certificación estadística de inventario bovino y bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo a los estándares establecidos por el DANE.	Mantener la documentación actualizada del proceso de certificación estadística de inventario bovino y bufalino.	No. De planes de acción ejecutados / No. De planes de acción planteados	5%	6%	13%	14%	16%	21%	22%	32%	68%	90%	95%	100%	<p>Diciembre: Se ejecutaron las actividades programadas en el mes, permitiendo el avance y cierre del cronograma, con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Informe de PQRS que da como resultado las necesidades de los usuarios. * Cierre de ciclo. *Planeación del presupuesto para el año 2024. *Revisión de la información documental del proceso estadístico. * Revisión y aprobación del plan de actividades para el 2024. <p><u>Meta finalizada</u></p>

Proyectos 2023 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estructuración del componente SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Actualizar el módulo Sistema de Información Geográfico - SIG implementado, que permita hacer los análisis geoespaciales requeridos y desplegar la información pertinente del sistema que soporta los procesos de vacunación	Tener en operación en el año 2023 el módulo SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación con acceso controlado a 110 usuarios (15 coordinadores y 95 profesionales)	No. De fases cumplidas / Total de fases (5) 1. Estructuración. 2. Diseño 3. Implementación 4. Socialización e inducción 5. Documentación	5%	10%	11%	12%	20%	30%	40%	60%	65%	75%	90%	100%	Diciembre: Se realiza implementación en el sistema SINIGAN-SAGARI, socialización y capacitación del módulo geográfico con el usuario final, directivos y equipo técnico. Se realizan pruebas en el nivel regional y se recibe retroalimentación para desarrollar y ejecutar mejoras en una nueva versión para el año 2024



Proyectos 2023 de Enlace Regional

Proyectos 2023 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Enlace administrativo y operativo	Garantizar mecanismos de intercomunicación institucional y enlace entre el nivel central de FEDEGAN-FNG y las Coordinaciones Regionales, para el logro efectivo y eficiente de las decisiones.	Cumplir al 100% las decisiones.	¿Realizó el seguimiento y apoyo a los compromisos asignados permanentemente por el nivel central a las regionales? Si-No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Comunicación permanente con regiones para atender solicitudes y retroalimentar lo correspondiente. Seguimiento al cumplimiento y pertinencia del protocolo de canalización obligatoria de solicitudes a las regiones, a través de Enlace Regional, que será de consulta permanente de la Dirección Técnica.
Gestión de las Coordinaciones Regionales	Brindar soporte y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y decisiones emanados del Nivel Central.	Cumplir con el 100% de las actividades asignadas.	Actividades cumplidas / Total actividades solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seguimiento al cumplimiento de los reportes de Gestión de las Coordinaciones Regionales del mes de Noviembre/23. Brindar soporte y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y decisiones, remitidos por las áreas del nivel central a las regiones.

Proyectos 2023 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguridad Ganadera	Monitorear el seguimiento a los compromisos establecidos entre la Policía Nacional y el FNG, la supervisión del Módulo Seguridad Ganadera y la atención de requerimientos.	Reportar a la Presidencia Ejecutiva el estado de los compromisos establecidos entre la Policía Nacional y el FNG	No. de informes entregados / Total de informes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Según el Plan Padrinos de Policía con FEDEGAN, se recibieron 4 boletines semanales referentes a la gestión realizada por la Policía Nacional en el mes de diciembre, con base en los compromisos establecidos entre ambas instituciones. Adicionalmente, se recibió 1 informe correspondiente a la gestión del año 2023.
		Mantener estadísticas del Módulo Seguridad Ganadera actualizadas al 100%	Reportes sustraídos del aplicativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Conocimiento y seguimiento a los casos de inseguridad reportados por los ganaderos a través del botón Seguridad Ganadera y comentar con los oficiales de enlace de la DICAR sobre las actuaciones policiales. A la fecha se han registrado 141 casos a través del Botón Seguridad Ganadera (4 nuevos sobre la cifra de noviembre).
		Articular con la Policía Nacional la atención de requerimientos.	Número de requerimientos tramitados / Número de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de noviembre se remitieron 9 casos de inseguridad a los oficiales de enlace de la DICAR, relacionados con abigeato, homicidio, e invasiones en región. Adicionalmente, se solicitó acompañamiento de la PONAL, para la ejecución y desarrollo del 2do ciclo de vacunación 2023.

Proyectos 2023 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención a las solicitudes de los ganaderos	Atender las solicitudes de orientación y apoyo sobre diferentes temas que permanentemente requieren los ganaderos, a través de contacto telefónico, WhatsApp y/o correo electrónico, con el fin de encontrar soluciones adecuadas.	Atender el 100% de las solicitudes.	Solicitudes atendidas / Solicitudes allegadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Orientación a ganaderos interesados en venta de predios, de conformidad con el acuerdo suscrito entre FEDEGAN y el Gobierno Nacional. Al corte del 31 de diciembre, se recibieron 1.369 ofertas de predios, que representan 595.100 hectáreas.</p> <p>Se realizaron reuniones de coordinación logística para la puesta en marcha de la nueva herramienta diseñada para la recepción de ofertas con la ANT.</p>

Proyectos 2023 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Interlocución gremial	Interactuar con las organizaciones gremiales ganaderas, con el ánimo de fortalecer la base gremial y el crecimiento de actores que participan en el portafolio de CTel de conformidad con las alianzas y objetivos estratégicos definidos.	Participar activamente en el proceso de motivación, vinculación y trabajo conjunto con las organizaciones gremiales ganaderas del nivel territorial.	¿Realizó el contacto/enlace con los gremios? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Atención de solicitudes de 4 gremios, en relación con el portafolio y oferta de servicios de FEDEGAN-FNG, así como resolución de otras inquietudes planteadas por las organizaciones gremiales.
		Promover permanentemente iniciativas de asociatividad entre los ganaderos.	¿Realizó la gestión pertinente? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Manejo del Capítulo gremial de la CVG Afiliados: 6 grupos No afiliados: 22 grupos

Proyectos 2023 Enlace Regional - Dirección Técnica

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Censo de organizaciones ganaderas a nivel país.	Continuar con los avances sobre el conocimiento, existencia, magnitud, composición, estructura y distribución espacial de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional.	Actualización y ampliación de la base de datos de la existencia de las organizaciones gremiales ganaderas en cada una de las coordinaciones regionales.	No. de gremios actualizados en cada una de las coordinaciones regionales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Contacto permanente con regiones para incentivar esta estrategia corporativa a efectos de actualizar la base de datos.</p> <p>Al corte del 31 de diciembre, se recibieron reportes de 13 Coordinaciones Regionales, en relación con la actualización de datos.</p>



Dirección Administrativa y Financiera



Proyectos 2023 de la Subdirección de Tecnología

Proyectos 2023 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Disponer Equipos, personal, plan de datos, otros, DMC	Disponer de recursos tecnológicos requeridos para la realización de la ejecución del ciclo de vacunación 2023-1, 2023-2 y 2023-predios especiales (Equipos DMC, personal, plan de datos, SMS, llamadas por bots, APN, otros)	Disponer infraestructura en la nube para la transmisión de los datos de la vacunación, a partir del ciclo 2023 - I. Disponer la infraestructura que permite la recolección de la información de los procesos de vacunación	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
Certificación Estadística	Mantener la certificación estadística de acuerdo a los estándares establecidos por el DANE.	Mantener la documentación actualizada del proceso de certificación estadística de inventario bovino y bufalino correspondiente a las fases donde interviene ST. Implementar acciones tecnológicas del plan de mejoras	No. De requisitos tecnológicos cumplidos / Total de exigidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada

Proyectos 2023 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Componente ampliado SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Continuar con la implementación del módulo Sistema de Información Geográfico - SIG, que permita hacer los análisis geospaciales requeridos y desplegar la información pertinente del sistema que soporta los procesos misionales de la organización	Tener en operación en el primer semestre del año 2023 el módulo SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación en los 95. Identificar la viabilidad del diseño e implementación del componente SIG a otros procesos.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	95%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza seguimiento a operación	
Continuar la implementación de Workflow para otros procesos de la organización	Identificar los procesos relevantes misionales e implementar los flujos de trabajo que permita automatizar y estructurar tareas, su realización, el orden correlativo, sincronización, el flujo de la información, el seguimiento y cumplimiento de las mismas en el proceso de adquisiciones de FEDEGAN-FNG.	Finalizar la implementación de la solución tecnológica en el primer trimestre de 2022. Poner en operación a partir del segundo trimestre de 2022.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	95%	95%	Se realiza seguimiento
Arquitectura Empresarial-Articulación de portafolio de proyectos con necesidades	Horas de consultoría para mantener actualizada la Arquitectura Empresarial	Realizar la planeación ejecución y seguimiento a las iniciativas y proyectos para el 2023.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Definición de una herramienta para análisis estadístico	

Proyectos 2023 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Servicios de recursos tecnológicos	Atender todas las solicitudes de casos relacionados con los servicios de los recursos tecnológicos	Atender las solicitudes requeridas durante el año 2023 disminuyendo el número de incidencias	Numero casos resueltos a tiempo * 100/(números de casos no resueltos a tiempo + casos resueltos a tiempo)	0%	0%	93%	96%	90%	98%	96%	95%	94%	97%	97%	99%	
Intercambio de información de la Federación Colombiana de Ganaderos con la Agencia Nacional de Tierras - ANT	Intercambiar información de ofertas de tierras y estados de los procesos	Disponer de una herramienta automática desde de Fedegan-FNG que envíe la información de ofertas a la ANT y esta devuelva el estado de dichas ofertas	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se presentó a los usuarios el desarrollo de Oferta de Tierras (Fedegan , Enlace Regional, ANT)



Proyectos 2023 de la Subdirección de Recaudo y Cartera

Incremento en el acopio de leche y recaudo por acopio (%)

Mes Vencido	Acopio en litros 2022	Acopio en litros 2023	$\left(\frac{\text{Acopio litros 2023}}{\text{Acopio litros 2022}} - 1\right) \times 100$	Recaudo por acopio de leche 2022(\$) (Incluye Cartera)	Recaudo por acopio de leche 2023 (\$) (Incluye Cartera)	$\left(\frac{\text{Recaudo por acopio 2023}}{\text{Recaudo por acopio 2022}}\right)$
Diciembre 22 vs 21	221.633.939	217.085.841	98%	2.632.766.824	3.658.997.258	138,98%
Enero 22	231.662.259	226.289.295	98%	2.815.409.250	3.697.886.329	131,34%
Febrero	212.815.019	210.127.827	99%	2.654.140.777	3.723.590.243	140,29%
Marzo	236.270.379	239.152.361	101%	3.162.897.591	4.115.153.912	130,11%
Abril	236.567.354	237.641.061	100%	3.408.394.538	4.150.300.465	121,77%
Mayo	245.903.887	251.077.301	102%	3.542.145.397	4.178.327.332	117,96%
Junio	240.500.988	246.131.372	102%	3.441.831.354	4.004.100.335	116,34%
Julio	240.474.650	253.025.572	105%	3.420.975.722	4.186.703.989	122,38%
Agosto	233.276.517	281.385.525	121%	3.349.641.606	3.890.298.395	116,14%
Septiembre	222.849.231	231.830.426	104%	3.333.782.029	3.897.539.905	116,91%
Octubre	221.803.809	231.404.526	104%	3.569.787.965	3.749.933.521	105,05%
Noviembre	209.003.453	216.735.283	104%	3.520.849.927	3.634.470.174	103,23%
Total	2.752.761.485	2.841.886.390	103,2%	38.852.622.980	46.887.301.858	120,7%

Incremento en el sacrificio y recaudo por sacrificio (%)

Mes	Sacrificio en cabezas 2022	Sacrificio en cabezas 2023	((Sacrificio cabezas 2023 / sacrificio cabezas 2022) -1) x 100	Recaudo por sacrificio 2022 (\$) (Incluye Cartera)	Recaudo por sacrificio 2023 (\$) (Incluye Cartera)	((Recaudo por sacrificio 2023 / Recaudo por sacrificio 2022) -1) x 100
Diciembre 22 vs 21	294.622	281.469	95,54%	6.267.471.933	7.143.978.921	113,99%
Enero 22	258.011	255.808	99,15%	6.248.298.463	6.970.812.959	111,56%
Febrero	243.857	240.406	98,58%	6.009.966.397	6.763.740.280	112,54%
Marzo	245.567	254.512	103,64%	5.615.899.816	7.161.310.891	127,52%
Abril	232.968	228.516	98,09%	5.737.363.274	6.385.495.103	111,30%
Mayo	256.397	261.976	102,18%	6.045.245.738	7.403.087.814	122,46%
Junio	250.538	258.535	103,19%	6.797.669.221	7.196.712.816	105,87%
Julio	259.326	269.352	103,87%	6.087.809.940	7.342.301.648	120,61%
Agosto	271.540	251.521	92,63%	6.517.220.672	6.963.239.399	106,84%
Septiembre	263.029	251.022	95,44%	6.400.977.366	6.833.742.179	106,76%
Octubre	263.415	257.505	97,76%	6.487.922.643	7.705.048.257	118,76%
Noviembre	250.467	262.920	104,97%	5.903.415.060	7.923.465.369	134,22%
Total	3.089.737	3.073.542	99,5%	74.119.260.523	85.792.935.636	115,7%

Avance en el recaudo de acuerdo a la meta presupuestal (%)

Proyectos 2023 de la Subdirección de Recaudo y cartera – Orlando Vargas							
Meta	Mes	Meta 2023 (sacrificio + acopio + Cartera)	Recaudo por sacrificio 2023 + Cartera	Recaudo por acopio 2023 + Cartera	Interés para Sacrificio y Acopio	Recaudo total 2023 (\$)	Recaudo total 2023 / Meta 2023
Alcanzar la meta del presupuesto 2023 en el recaudo de la CFGL Meta total \$128.642.787.000 Meta en sacrificio \$89.293.683.000 Meta en acopio \$34.349.103.000	Enero	9.495.692.667	7.143.978.921	3.658.997.258	40.358.863	10.843.335.042	114,2%
	Febrero	11.499.964.667	6.970.812.959	3.697.886.329	38.212.732	10.706.912.020	93,1%
	Marzo	10.524.419.667	6.763.740.280	3.723.590.243	38.202.053	10.525.532.576	100,0%
	Abril	10.855.743.667	7.161.310.891	4.115.153.912	51.700.553	11.328.165.356	104,4%
	Mayo	10.551.345.667	6.385.495.103	4.150.300.465	48.480.528	10.584.276.096	100,3%
	Junio	10.023.442.667	7.403.087.814	4.178.327.332	147.882.688	11.729.297.834	117,0%
	Julio	10.647.788.667	7.196.712.816	4.004.100.335	30.219.992	11.231.033.143	105,5%
	Agosto	11.517.610.667	7.342.301.648	4.186.703.989	71.731.632	11.600.737.269	100,7%
	Septiembre	11.061.627.667	6.963.239.399	3.890.298.395	35.808.954	10.889.346.748	98,4%
	Octubre	10.668.695.667	6.833.742.179	3.897.539.905	52.796.507	10.784.078.591	101,1%
	Noviembre	11.086.810.667	7.705.048.257	3.749.933.521	69.436.128	11.524.607.928	103,9%
	Diciembre	10.709.644.667	7.923.465.369	3.634.470.174	316.928.121	11.882.370.923	111,0%
TOTAL		128.642.787.000	85.792.935.636	46.887.301.858	941.758.751	133.629.693.526	103,9%

Proyectos 2023 de la Subdirección de Recaudo y cartera – Orlando Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Solicitud a la DIAN con recaudadores que no cumplen.	Elaborar las solicitudes en el año para la DIAN con los recaudadores que no han cumplido los compromisos, para la evaluación al respecto.	Radical 35 solicitudes para la DIAN	No. De solicitudes enviadas / Meta (35)	0%	6%	14%	29%	46%	57%	74%	86%	100%	109%	117%	120%	Diciembre: Se radicó 1 solicitud a la DIAN. Total de 42 solicitudes enviadas en el año. <u>Meta finalizada.</u>



Proyectos 2023 de la Subdirección Finanzas y Adquisiciones



Proyectos 2023 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Optimización de recursos	Realizar una adecuada disposición de los recursos asegurando la liquidez y la mejor inversión, mayor rentabilidad y menor riesgo.	Cumplir con el pago del 100% de los compromisos en términos acordados	Pagos efectuados con oportunidad / Recursos disponibles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron los pagos requeridos de acuerdo con los compromisos contractuales del FNG
		\$800.000.000	% de cumplimiento (Acumulado anual)	20%	30,14%	82,64%	110%	146,53%	161,24%	177,78%	194,04%	275,26%	319,64%	365,54%	379,26%	Rendimientos financieros obtenidos en el mes de diciembre \$109.693.116, total rendimientos acumulados \$3.034.048.434 que equivalente a un 379.26% de cumplimiento.
	Obtener rentabilidad a tasas de interés por arriba de las tasas de lista del sector financiero	Lograr tasas de interés por encima de las tarifas de lista	Tasa de interés pactada / Tasas de interés de lista	6,50%	7,28%	6,76%	7,10%	7,15%	6,73%	6,71%	7,12%	7,55%	7,02%	7,34%	6,85%	Tasa de interés promedio en las cuentas de ahorros e Inversiones temporales

Proyectos 2023 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión de austeridad en el proceso de adquisición de bienes y servicios	Adquirir los bienes y servicios requeridos por el FNG para el desarrollo de los programas de inversión en las mejores condiciones de precio, calidad, garantía y oportunidad	Obtener los precios más favorables del mercado en la adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios requeridos / Solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento y desarrollo del I Ciclo de Vacunación 2023
	Obtener de las entidades financieras las tarifas por concepto de comisiones bancarias más favorables.	Lograr comisiones bancarias por debajo de las tarifas de lista	Valor comisiones bancarias pagadas / Valor comisiones bancarias de lista	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Descuento en las comisiones bancarias del 35% frente a las tarifas de lista.
Manejo de convenios y contratos	Adelantar la gestión administrativa y financiera procurando eficiencia, eficacia y oportunidad en los pagos y elaboración y presentación de informes.	Efectuar los pagos en los plazos definidos en convenio o contrato	Pagos efectuados dentro de los plazos / Total de pagos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Efectuados los pagos requeridos durante el mes	
		Cumplir con las disposiciones legales para los soportes de los pagos	Pagos con inconsistencias en sus soportes / Pagos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se presentaron inconsistencias en los pagos	
		Entregar los informes financieros en los términos requeridos	No. De Informes elaborados / No. De Informes aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Control en la ejecución presupuestal y contable. Informes para la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca	

Proyectos 2023 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informes entes de control	Presentar la información requerida por la CGR según el calendario y periodicidad que establezca	Reportar: Informe de Gestión Contractual. Informe Delitos contra la Administración Pública. Informe Obras Civiles inconclusas o sin uso. Plan de Mejoramiento. Informe Rendición de la Cuenta Anual	No. De informes presentados / No. De informes requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentaron los informes de acuerdo con los compromisos y responsabilidades frente a los entes de control
Sistema de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos. Análisis de riesgos. Ajustar y mejorar los procedimientos de gestión financiera	Mejora continua de los procesos administrativos y financieros del Sistema de Gestión de Calidad	Fases ejecutadas / Total de fases a Cumplir	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	Se realiza seguimiento a aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de calidad
Entrega de insumos para las campañas de vacunación	Entregar en región los insumos requeridos para el desarrollo de los ciclos de vacunación con una adecuada planeación que evite reprocesos y costos adicionales	Entrega oportuna de los insumos	Insumos entregados oportunamente / Insumos requeridos	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la adquisición y entrega de insumos solicitados para el funcionamiento y desarrollo de los diferentes programas y el ciclo de vacunación 2023.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración del Presupuesto	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del FNG de acuerdo con la normatividad vigente	Presupuesto para la vigencia	Presupuesto de ingresos y gastos del FNG aprobado por la Junta directiva	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza el seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia.
	Realizar el control, seguimiento y análisis a la ejecución del presupuesto	Tener el control de gastos	Ejecución del gasto / Presupuesto de gastos aprobado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizada el control de la ejecución del ingreso y la ejecución del gasto.
	Presentar y entregar: Los acuerdos trimestrales de gastos, traslados internos, CDP's, compromisos presupuestales, reservas, cierre de vigencia, liquidación de superávit e informes de ejecución que se requieran.	Cumplir con la mecánica presupuestal normada.	No. De procesos realizados / No. De procesos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza mes a mes la ejecución correspondiente.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Óscar Quiroga Jiménez

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración financiera	Presentar los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente, con información confiable, veraz y oportuna.	Presentar estados financieros razonables	No. De observaciones subsanadas / No. De observaciones presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentan las solicitudes de información y ajustes de acuerdo con las observaciones de la IA sobre los estados financieros al corte septiembre de 2023
			Estados financieros aprobados / Estados financieros presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Los estados financieros del FNG al corte 30 de septiembre de 2023 fueron aprobados por la Junta Directiva.
Gestión – Información Fiscal	Cumplir las obligaciones fiscales del FNG. Análisis y elaboración de formatos para información exógena, retención en la fuente e ICA	Reporte oportuno de la información a FEDEGAN para el trámite ante la DIAN y el traslado de los recursos	Pago oportuno de las obligaciones fiscales / Obligaciones fiscales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Presentación y pago de la retención en la fuente del mes de noviembre de 2023
Legalizaciones – Recursos del FNG	Realizar el control de pagos de acuerdo con la normatividad vigente, mediante la verificación financiera, contable, presupuestal y tributaria	Realizar un eficiente control de la legalización de recursos	No. De pagos legalizados / No. De pagos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la revisión de todos los pagos.
			No. De informes de legalización con reproceso / No. De informes de legalización presentados	95%	97%	96%	100%	96%	100%	100%	98%	97%	96%	99%	97%	Se realizó el Proceso de legalización de Recursos.



Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Mantener actualizado el manual de perfiles de cargo acorde con cambios en los procesos, estructura de la planta o requerimientos de los mismos.	Actualizar el 100% de los perfiles que requieren modificaciones	No. de perfiles ajustados / No. de perfiles que requieren ajuste	0%	40%	55%	90%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	En diciembre no se hicieron ajustes a los perfiles de cargo. En el primer bimestre de 2024 se deja programado actualizar los que quedaron pendientes de 2023, de las áreas de Auditoría Interna y Recaudo y Cartera, asunto que no fue atendido por parte de los responsables de las referidas áreas en su oportunidad.
	Realizar la inducción a nuevos empleados sobre la información general de la organización.	Realizar inducción al 100% de los empleados nuevos	No. de empleados en inducción / No. de empleados nuevos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizó inducción a 1 aprendiz SENA de Finanzas & Adquisiciones Cobertura: 100% Satisfacción: 4,7 Eficacia: 100%
	Realizar la reinducción anual a todos los empleados sobre la información general de la organización.	Realizar reinducción al 100% de los empleados vinculados al FNG	No. de empleados en reinducción / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	92%	92%	92%	En agosto se realizaron cuatro (4) jornadas de reinducción con la temática "El FNG en las regiones", en la que se presentaron los programas y servicios para los ganaderos en región. Participantes: 313 Satisfacción: 4,8 Eficacia: 98%

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Establecer y ejecutar el plan de fortalecimiento de las competencias técnicas y organizacionales (Programa de capacitación).	Definir el programa de capacitación 2023	% construcción cronograma de actividades	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En febrero se concretaron los programas a trabajar con la ARL, caja de compensación y/o proveedores externos y talleres a desarrollar a nivel interno.
		Ejecutar el 100% del programa 2023	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> En el mes de diciembre se da por finalizado la ejecución del taller de habilidades profesionales "Renovar y construir Juntos" las áreas programadas el 07 de diciembre fueron de Auditoría interna y comunidad virtual ganadera. Los resultados finales son los siguientes. Participantes 91 cobertura 86% satisfacción 4.9 <p>Se logro dar cumplimiento al programa de capacitación establecido para el 2023</p>

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño a partir de la ejecución de los ciclos de vacunación para los empleados del FNG del nivel regional, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel regional	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se completó el 100% de las evaluaciones a nivel regional.
	Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento.	Socialización resultados por regional / No. de regionales evaluadas	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En mayo se terminaron los procesos de presentación y socialización de los resultados a todos los coordinadores regionales.
	Aplicar la evaluación del desempeño para los empleados del FNG del nivel central, incluyendo el resultado del BSC por áreas, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel central	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se completó el 100% de las evaluaciones a nivel central.
	Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento.	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	77%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	En mayo se terminaron las socializaciones a todas las áreas quedando pendiente únicamente la Oficina de Promoción y Divulgación

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el programa de bienestar para el empleado y su grupo familiar.	Definir el programa de bienestar 2023	% construcción cronograma de actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad completada en enero/2023
		Ejecutar el 100% del programa 2023	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Celebración virtual de cumpleaños: Reuniones: 10 Participantes: FNG:27 - FEDEGAN: 5</p> <p>Se completó la entrega de detalles corporativos a los cumpleaños del año hasta el mes de diciembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades de Fin de año: Novenas navideñas 4 días el 18,19,20,21 de dic. Participantes promedio día: 134 Satisfacción: 4,7 • Se hizo entrega de los regalos de los hijos de los empleados y bonos a nivel nacional, producto de la reinversión entregada por las EST a cargo de los dos ciclos de vacunación de 2023, así mismo, se hizo entrega de tortas de fin de año al personal del nivel central, obsequiadas por Fedegan. • Acompañamiento y orientación psicológica a (2) casos de empleados con dificultades personales del nivel regional. • Reporte formal de disfrute del día de la familia por parte de (12) empleados

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el plan de comunicación interna a través de diferentes canales.	Definir el cronograma anual de publicaciones	% construcción cronograma de actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad completada en enero/2023
		Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG	Piezas publicadas / Total acontecimientos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Boletín de cumpleaños diciembre (1) <ul style="list-style-type: none"> • Mensaje de condolencias (3) • Bienvenida al recién nacido (0) <ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento por grado profesional (0) • Días clásicos (3) - día de velitas, 24 de dic navidad y 31 dic fin de año
	Implementar el programa de reconocimientos para los empleados que se destaquen en su desempeño.	Realizar el #Top10 FNG - Primer semestres 2023	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En noviembre se gestionó la entrega de los obsequios corporativos de reconocimiento para los empleados del #Top10 del FNG del primer semestre del año.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Empleados comprometidos	Implementar el programa de reconocimientos para los empleados que se destaquen en su desempeño.	Realizar el #Top10 FNG - 2023	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	En diciembre se realizó la selección del top102023 por parte del comité evaluador y su publicación en el evento de cierre de fin de año. Pendiente para enero 2024 publicaciones en los canales oficiales de la empresa y cotizaciones de regalos y gestión de entrega.
	Identificar el nivel de satisfacción de los empleados a través de la medición del clima laboral del FNG.	Promover participación por lo menos del 80% de los empleados	No. encuestas / No. total empleados programados	92%	92%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	En el mes de diciembre se realizó la encuesta de clima laboral, con proveedor atentos appraisalsoft logrando una cobertura 92% queda pendiente la entrega de los resultados para su posterior socialización
	Acompañar el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento del clima laboral del FNG.	Coordinar la definición de planes de acción para las áreas con niveles de satisfacción más bajos	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	77%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	En mayo se realizó la presentación y socialización de los resultados a todas las coordinaciones regionales, quedando pendiente únicamente la Oficina de Promoción y Divulgación en el nivel central.
		Realizar intervenciones en grupos y/o áreas que requieran acompañamiento para el mejoramiento del ambiente laboral	No. de situaciones atendidas / No. de situaciones registradas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	En noviembre se terminaron las actividades de intervención grupal de clima y riesgo psicosocial, con el desarrollo del módulo III del taller " <i>Cambiando tu percepción cambiará tu realidad</i> " a las subdirecciones de Ciencia Tecnología e Innovación, Comunidad Virtual Ganadera y la subdirección de Operación y Logística. Participantes: 106 Satisfacción: 4,5 Eficacia: 91%

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Provisión de cargos	Proveer el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG acorde con la planta aprobada.	Provisión del personal con el perfil requerido	Número de contrataciones / Número de procesos de selección aprobados	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	En diciembre no se realizaron vinculaciones de personal de planta.
	Proveer los estudiantes en práctica de apoyo a la dirección técnica y áreas administrativas.	Proveer estudiantes en práctica requeridos por las áreas	Practicantes provistos / Practicantes requeridos	0%	81%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se inicia el proceso de convocatoria y postulación para la vinculación de los estudiantes del primer semestre de 2024 en reemplazo de las practicas que terminan entre diciembre/2023 y enero/2024
	Mantener el cumplimiento de la cuota de Aprendizaje asignada por el SENA	Cumplir la cuota de contratos de aprendizaje	Vinculaciones con la oportunidad establecida/Vinculaciones por realizar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre finalizaron (2) contratos de aprendizaje. Se vinculó (1) aprendiz Al cierre del mes se encuentran activos (13) aprendices.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Procesar y liquidar con calidad y oportunidad los diferentes conceptos de nómina y sus respectivos reportes.	Eficiencia del 100% del sistema de información	Número de incidencias reportadas / Número de incidencias presentadas	50%	76%	77%	83%	89%	80%	86%	91%	91%	96%	96%	96%	Al corte de diciembre se pasó un nuevo requerimiento por error en la liquidación del FSP de personal que estaba en vacaciones y el mismo día fue corregido por parte de TNS, es decir, que en el año 2023 se procesaron 24 incidentes de los cuales fueron solucionados 23, el que queda pendiente por entregar corresponde a un ajuste que no ha podido ser verificado en ambiente real, sino de en prueba, dado que no se ha presentado el caso de una liquidación de contrato de un empleado que haya tenido licencia no remunerada, razón por la que se cierra el indicador y se asume que en 2023 se resolvieron todas las incidencias presentadas.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Gestionar el recobro de incapacidades reconocidas al FNG	Radicación del 100% de las incapacidades que generen recobro máximo al mes del reporte de la incapacidad y entrega de documentación	No. de incapacidades radicadas antes del mes/ No. de incapacidades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fueron recibidas cuatro (4) incapacidades, tres (3) que generan recobro, las cuales fueron radicadas ante las EPS.
		Gestionar el pago por parte de FEDEGAN al FNG de las incapacidades reconocidas por la EPS	No. de incapacidades cobradas a FEDEGAN / No. de incapacidades pagadas por la EPS	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	Según el procedimiento establecido, el cuatro de diciembre se hizo recobro a Fedegán de dos incapacidades que las Eps pagaron en noviembre en sus cuentas, las cuales fueron desembolsadas al FNG el 13 de diciembre de 2023.
			No. de incapacidades pagadas por FEDEGAN / No. de incapacidades cobradas	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	Todas las incapacidades cobradas y pagadas por las EPS a Fedegán, fueron desembolsadas a las cuentas del FNG, en el mes de diciembre
	Aplicar el esquema interno de verificación en los procesos de contratación de personal y gestión de seguridad social, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales vigentes.	Cumplir el 100% de los requisitos establecidos y los legales vigentes	Ingresos verificados / Ingresos totales	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	No hubo ingresos de personal de planta
Procesos de contratación completos / Contrataciones realizadas	100%		0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	No hubo proceso de contratación en planta en este mes		

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de contratos a término definido	Realizar el seguimiento oportuno a las contrataciones a término definido.	Cumplir el 100% de los trámites legales y administrativos que aplican a los contratos a término definido	Aviso oportuno de terminación de contratos / Total contratos por vencer	88%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizó un aviso de terminación de contrato fijo, de la Asistente del PL Saravena.
			Evaluación personal a término fijo / Total personal a término fijo que se requiere evaluar	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizó la evaluación de un (1) contrato a término fijo de un profesional de desarrollo ganadero del PL San Pedro Sucre de la regional Bolívar - Sucre
			Trámite oportuno de novedades de contratos a término fijo / Total novedades generadas	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación.	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST	Número de contrataciones / Número de requisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fueron gestionados (3) ingresos de empleados en misión para apoyo a los procesos del nivel central: (1) para Gestión humana (Yuliana Zambrano), (1) para Auditoría interna (Cristian Muñoz) y (1) Dirección técnica (Isabella Serpa)
			No. de ajustes en la ejecución presupuestal solicitados con oportunidad / Total de ajustes requeridos en el presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	*En diciembre fueron solicitados cuatro (4) cdp, uno para la vinculación de Isabella Serpa y tres para los gestores de conocimiento del Tecnigan de Cundinamarca, con recursos 2023 directamente por el FNG. *También fue necesario solicitar (24) prórrogas de personal con vencimientos de CDP el 30 de diciembre, pero que no tenían finalización de contrato. *Adicionalmente, el 28 de diciembre se solicitaron 40 CDP del personal en misión de se requería ingresaran a labores desde el 16 de enero de 2024
			No. de retiros gestionados oportunamente / No. de retiros del mes	23%	50%	50%	75%	40%	67%	67%	100%	25%	75%	100%	100%	En noviembre fueron gestionados (41) retiros de los cuales (41) paz y salvos fueron tramitados oportunamente, teniendo en cuenta que se enviaron actas de entrega y paz y salvos con una semana de anticipación a la finalización de los contratos
	Apoyo en la supervisión de los temas laborales y del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación.	Cumplir el cronograma de reuniones	Participación seguimientos / Seguimientos programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre Gestión Humana participó en diez (10) reuniones: 1 Socialización de requerimientos asociados a SST con la EST GSLH. 5 Seguimientos a Ciclo de Vacunación y seguimiento a casos aforados. 2 Investigaciones de Accidentes de Trabajo Graves y Mortales. 2 Análisis y seguimiento a casos aforados.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización reglamento interno de trabajo	Ajustar el reglamento interno de trabajo conforme a la operación actual del FNG.	Actualizar el reglamento interno de trabajo	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Reglamento Interno de Trabajo se encuentra en su fase final de revisión e inclusión de ajustes al documento borrador
Gestión de procesos disciplinarios	Atender las situaciones de índole disciplinario bajo los lineamientos del reglamento interno, contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.	Orientar el manejo de las situaciones de carácter disciplinario que se presenten para los empleados directos y en misión	Casos atendidos / No.de casos presentados	88%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	En diciembre no se presentaron casos disciplinarios ni de acuerdos de mejora
Atención de solicitudes de entidades externas y PQR	Cumplir oportunamente con los requerimientos de entidades externas de índole administrativo o judicial.	Atender el 100% de solicitudes recibidas	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Por error se recibe un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, correspondiente a un caso de cobro de cartera de la CFGL, el cual se le dio traslado al Área de Recaudo y Cartera.
	Organizar y preparar las diligencias y respuestas requeridas a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de las diligencias requeridas	Participación en audiencias judiciales / No. de citaciones recibidas	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	En diciembre no se atendieron diligencias judiciales ni de ninguna otra entidad.
	Atender y preparar las respuestas requeridas por los PQR y derechos de petición remitidos a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de los PQR y derechos de petición	Respuesta a PQR- Derechos de Petición / No. de PQR y Derechos de petición recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se recibieron tres (3) PQR: * Respuesta a una (1) solicitud de Incorporación de hoja de vida en la base de datos * (2) Respuestas a trabajadores en misión de ciclos de vacunación, sobre pagos de SS del año 1993, explicándoles que debían solicitar la información a la entidad que los contrató en ese momento .

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento política de Home Office	Realizar seguimiento y consolidación a la programación de labores en alternancia del personal del nivel central	Consolidar programación semestral	Programación por áreas/ Total áreas nivel central	0%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Las áreas del nivel central, exceptuando la Oficina de Promoción y Divulgación, entregaron la programación de alternancia.
Archivo Central Digital	Mantener actualizada la información de gestión y de historias laborales en el archivo Central Digital del FNG.	Validación semestral del cargue del 100% de la información	Información actualizada / total información de gestión	65%	70%	85%	90%	90%	90%	90%	94%	95%	96%	96%	97%	En diciembre se continua el proceso de actualización de las historias laborales del nivel central y Regional
Actualización información empleados	Mantener información personal y sociodemográfica actualizada de los empleados del FNG.	Actualizar anualmente la información sociodemográfica de los empleados	No. de empleados con información actualizada / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	93%	98%	98%	98%	98%	Para el cierre de agosto fueron consolidadas un total de 373 encuestas recibidas, equivalentes al 98% de participación de la planta general del FNG.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento vigencia documentación vehículos	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener el 100% de la documentación vigente	Reporte a empleados con documentación próxima a vencer / No. total de empleados con documentación a vencer	100%	100%	0%	98%	67%	56%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	<p>En el mes de diciembre se realizó el proceso de cierre al cronograma del Plan Estratégico de Seguridad Vial a fin de replantear la estrategia de seguimiento del año 2024.</p> <p>Con corte a 15 de diciembre se realizó la verificación documental de los vehículos dispuestos por el personal, con lo cual se cerró de la siguiente manera: SOAT: 85% Revisión Técnico - Mecánica: 89% Póliza Todo Riesgo: 81% Licencia de Conducción: 98% Cumplimiento Promedio: 88% Total empleados objeto del seguimiento: 125</p>
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición	87%	85%	69%	66%	63%	82%	86%	88%	75%	94%	94%	88%	

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Transformación digital Gestión Humana	Desarrollar las actividades necesarias para la vinculación del proceso de Gestión Humana al proyecto del FNG.	Atender los requerimientos del proyecto de transformación digital	Actividades realizadas / Actividades requeridas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto aplazado por definir revisión para el 2024.
Mantenimiento y actualización del SGC	Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento y actualización del SGC del proceso de GH.	Actualizar procedimientos y documentación requerida	Actualizaciones realizadas / Modificaciones requeridas	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	En diciembre no se realizaron actualizaciones en el SGC del proceso de Gestión Humana
Actualización registros del personal del FNG	Mantener actualizada la información de los empleados del FNG.	Registro del 95% de las novedades presentadas en la información de los empleados del FNG	No. registros actualizados/ Total novedades presentadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se registraron en la base de datos las novedades presentadas durante el mes de diciembre, así: 6 ingresos: 3 Aprendices SENA 3 En misión (2 del nivel central, 1 Auditoría Interna Regional) 45 retiros: 1 Planta Asistente Regional 41 en misión (recesos contrato: 24 Nivel Central, 17 Nivel Regional) 2 Aprendices SENA 1 Estudiante en práctica
Estrategia de comunicación y posicionamiento de imagen corporativa	Establecer junto con la Oficina de Promoción y Divulgación el plan de trabajo para fortalecer el posicionamiento de la organización en redes sociales a nivel interno.	Ejecutar el plan de trabajo	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indicador participación empleados en Redes Corporativas: Días Enviados 15 - No Enlaces 214- Total interacciones: 17022

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estudio de cargas laborales y estructura salarial del FNG.	Definición de los lineamientos y plan de trabajo para realizar la invitación a proveedores y ejecutar el estudio de cargas de trabajo y estructura salarial del FNG.	Definir plan de trabajo	% construcción del cronograma de actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fue autorizado el inicio del proceso para realizar el estudio durante el primer semestre de 2023. En tal sentido se realizó la invitación a cuatro (4) firmas consultoras. Aún está pendiente la realización del comité de compras para definir el proveedor y continuar con las demás etapas del proyecto.
	Presentar propuestas de consultores para realizar el estudio de cargas laborales y apoyar el proceso para seleccionar el consultor.	Consolidar estudio de mercado	% construcción del estudio de mercado	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Con la respuesta a los requerimientos de Auditoría Interna frente al estudio de mercado, entregada en el mes de marzo, se esperó la revisión y validación al interior del Comité de Compras, lo cual no fue posible y por tanto, tampoco se pudo avanzar en el tema para realizar el proceso durante el año 2023. Se presentará a consideración de la Administración nuevamente en el primer trimestre del 2024.

Proyectos 2023 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estudio de cargas laborales y estructura salarial del FNG	Facilitar y acompañar al consultor en la realización del estudio de cargas laborales de acuerdo con las etapas y el cronograma de trabajo establecido.	Realizar el estudio de cargas de trabajo	% construcción del cronograma de ejecución del estudio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad aplazada para el 2024
	Facilitar la socialización de los resultados por parte del consultor.	Entregar resultados del estudio de cargas laborales	% construcción del informe final	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad aplazada para el 2024
	Implementar las acciones que determine la Alta Dirección a partir de los resultados del estudio	Ejecución del 100% del plan establecido para el 2023	Acciones implementadas/ acciones programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Actividad aplazada para el 2024

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Cumplir los 60 estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019 y que le aplican a la organización.	Cumplir el 100% de los estándares	Requisitos realizados / total de requisitos a cumplir (60)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El pasado 11 de diciembre de 2023, junto con la ARL Colmena Seguros, se aplicó la autoevaluación de los Estándares Mínimos, con un resultado del 100% de cumplimiento.
	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual (diligenciamiento de formato SGSST-DG-09).	Ejecutar mínimo el 90% de las actividades	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En octubre se ejecutaron las 45 actividades programadas. El cumplimiento acumulado del plan de trabajo para 2023 es del 100%
	Definir y ejecutar plan de capacitación de acuerdo con los riesgos y las necesidades de formación identificadas.	Desarrollar el 100% del plan de capacitación	Total de capacitaciones ejecutadas / total de capacitaciones planeadas	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fueron realizadas las siguientes jornadas: <ul style="list-style-type: none"> Renovar y Construir Juntos: actividad desarrollada con dos grupos en el nivel central. -Actividades incluidas dentro del programa de capacitación general de la subdirección de Gestión Humana-

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Definir y ejecutar estrategias para promover la participación del 70% de los empleados en las actividades de capacitación, a través de los escenarios y herramientas tecnológicas del FNG.	Participación del 70% en las actividades programadas	Total población participante en capacitaciones / población objeto en cada actividad	100%	109%	111%	120%	123%	106%	101%	121%	107%	100%	100%	100%	La participación en la actividad <i>Renovar y Construir Juntos</i> realizada en el mes de diciembre fue superior a la meta, con una cobertura del 89%.
	Definir y ejecutar actividades de bienestar y calidad de vida.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Para el mes de diciembre no se tenían programados jueves de bienestar, teniendo en cuenta que el enfoque de las actividades estaba asociada a novenas y celebraciones de fin de año.

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Programar y ejecutar una auditoría interna anual para verificar el cumplimiento del SG-SST y mantenerlo sin "no conformidades".	Auditoría interna sin "no conformidades"	Resultado auditoría	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se realizó la auditoría anual el pasado 12 de diciembre, esta evaluación no tuvo "No conformidades", solamente contó con tres observaciones.
	Establecer plan de trabajo para atender las recomendaciones presentadas en la auditoría anterior.	Definir plan de trabajo	Recomendaciones atendidas / recomendaciones presentadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se cerró plan de trabajo, para el mes de enero se definirán las actividades para la vigencia 2024.
	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Psicosocial.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se cerró plan de trabajo, para el mes de enero se definirán las actividades para la vigencia 2024.

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	En el mes de diciembre se cerró plan de trabajo, para el mes de enero se definirán las actividades para la vigencia 2024.
	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se cerró plan de trabajo, para el mes de enero se definirán las actividades para la vigencia 2024. En cuanto a seguimiento de disposición de vehículos, con corte a 15 de diciembre, se realizó la verificación documental de los vehículos dispuestos por el personal, con lo cual se cerró de la siguiente manera: SOAT: 85% Revisión Técnico - Mecánica: 89% Póliza Todo Riesgo: 81% Licencia de Conducción: 98% Cumplimiento Promedio: 88% Total empleados objeto del seguimiento: 125

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación y gestión de las actividades de los grupos de interés	Acompañar la definición, ejecución y seguimiento del plan de trabajo de los grupos de interés.	Cumplir con el 100% de las actividades planeadas por el COPASST	Total de reuniones ejecutadas / reuniones planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la sesión ordinaria del comité, se analizaron entre otros puntos, la accidentalidad de los ciclos de vacación, los resultados de la Auditoría Interna SG-SST, la Revisión por la alta dirección, la aplicación de estándares mínimos por parte de la ARL, se socializó la política en SST y el cumplimiento plan de Trabajo.
		Cumplir con el 100% de las actividades planeadas por el CCL	Total de actividades ejecutadas / actividades planeadas	0%	0%	50%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	Se realizó la primera sesión del Comité de Convivencia Laboral, cuyos miembros fueron capacitados en la definición de acoso laboral.
		Cumplir con el 100% de las actividades planeadas por la brigada de emergencias	Total de actividades ejecutadas / actividades planeadas	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el informe a la alta dirección socializando la gestión frente a las acciones realizadas por la brigada integral de emergencias.

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Participar en las reuniones de preparación, seguimiento y cierre de ciclos de vacunación	Asistir al 100% de las reuniones programadas.	Reuniones Asistidas / Reuniones Programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se participó en diez (10) reuniones: 1 Socialización de requerimientos asociados a SST con la EST GSLH. 5 Seguimiento a Ciclo de Vacunación y seguimiento a casos aforados. 2 Investigaciones de Accidentes de Trabajo Graves y Mortales. 2 Análisis y seguimiento a casos aforados.
	Seguimiento al cargue de las evidencias de inducción, entrega de EPI, investigación accidentes de trabajo y aforados	Verificar que el 100% de las evidencias se encuentren registradas en las carpetas asignadas para cada EST.	EST con registros actualizados / EST Contratadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el segundo seguimiento al cargue de información por parte de las EST en la carpeta compartida al igual que la verificación de la documentación cargada vs. el formato que relaciona la EST para cada uno de los empleados del ciclo

Proyecto 2023 SG-SST - Gestión Humana

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Acompañar el seguimiento y ejecución de las determinaciones de los casos de aforados	Participar en el 100% reuniones de seguimiento programadas.	Reuniones Asistidas / Reuniones Programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En las reuniones de seguimiento a los ciclos de vacunación, fueron socializados los seguimientos a los casos aforados. De otra parte se analizó con la mesa de trabajo del Fondo Nacional del Ganado, la posibilidad de generar negociaciones con los aforados críticos.
		Realizar el seguimiento a la implementación de las determinaciones de cada caso.	Aforados con Seguimiento / número total de aforados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se acompañó el seguimiento a 24 aforados, distribuidos de la siguiente forma: Serviola: 9 Aserdir: 3 Laborando: 2 GSLH: 2 Tempolider: 2 Tempometa: 6
		Apoyar la gestión de las reubicaciones que se definan para casos de aforados.	Reubicaciones realizadas / reubicaciones definidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se orientaron y aportaron lineamientos en el estudio de reubicación para dos casos de la EST Tempometa.



Proyectos 2023 de la Dirección Jurídica



Proyectos 2023 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Contratación general	Realizar la contratación relacionada con el funcionamiento de la empresa y de los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina.	Atender todas las solicitudes de contratación solicitadas por las diferentes áreas de FEDEGAN – FNG.	No. De solicitudes atendidas en la contratación / No. De solicitudes presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Procesos Jurídicos para el recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero	Realizar el acompañamiento y supervisión de las actuaciones judiciales adelantadas por los apoderados designados por la Secretaria General de FEDEGAN para el recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero.	Atender y supervisar las actuaciones judiciales pertinentes.	No. De atenciones realizadas / No. De atenciones llegadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Acompañamiento jurídico integral	Apoyar a las diferentes áreas de FEDEGAN – FNG en las consultas de tipo jurídico para el funcionamiento de la entidad.	Prestar un acompañamiento oportuno y de calidad y resolver las consultas elevadas.	No. De resoluciones de dudas y consultas realizadas / No. De atenciones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Procesos jurídicos laborales	Acompañar a los apoderados designados por FEDEGAN FNG en las actuaciones judiciales correspondientes.	Atender y supervisar las actuaciones judiciales pertinentes.	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2023 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención de PQRS	Atender, revisar y proyectar las respuestas a los requerimientos de tipo legal y judicial que llegan a la entidad.	Responder todos los requerimientos allegados	No. De PQRS respondidas en el mes / No. De PQRS llegadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Línea de Acción: "Código de Protección y Bienestar Animal"	Proyecto de bienestar animal en condiciones favorables para el sector ganadero.	Tener una ley de bienestar animal en condiciones favorables para el ganadero, de acuerdo al proyecto de ley No. 011 de 2020.	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Participación en diferentes escenarios institucionales organizados por las entidades vinculadas al sector agropecuario y a otros aspectos que inciden	* Incidir en la construcción e implementación de políticas públicas para el sector ganadero. * Fortalecer y defender la actividad ganadera en Colombia.	Participar activamente en los distintos escenarios institucionales tanto del sector público como del privado	No. De reuniones participadas en las mesas de trabajo y otros espacios para el fortalecimiento del sector /No. De reuniones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Acuerdos cero deforestación	Apoyar desde el punto jurídico, en los acuerdos para que no se realicen modificaciones o actuaciones que no correspondan a lo que se quiere para el sector ganadero	Continuar avanzando con su propia dinámica, temas de monitoreo, gobierno y gestión	No. De reuniones asistidas en el mes/ No. De reuniones citadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.



Proyectos 2023 de la Oficina de Promoción y Divulgación

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 100.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona sur y oriente del país. Programa Regular.	No. De litros entregados / Total (139.280 Litros)	2%	5%	5%	8%	21%	24%	27%	41%	55%	60%	71%	82%	Diciembre: Entrega de 4.000 unidades de leche Arauca y 11280 unidades de leche entregadas en los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca.
		Entregar 40.000 kilos de leche en polvo, lo cual equivale a 600.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona norte y centro del país. Programa Regular.	No. De litros entregados / Total (600.000 Litros)	0%	0%	0%	0%	23%	46%	46%	46%	70%	70%	94%	94%	Octubre: Se realizó el aval por parte del comité de adquisiciones para la compra de 20.724 kilos de leche en polvo correspondiente a la III entrega del IV trimestre del programa regular Norte y Centro.

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 275.000 litros a instituciones que no están incluidas en el programa regular, en el marco de eventos esporádicos.	No. De litros entregados / Total (275.000 litros)	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el mes de Junio y por solicitud de presidencia y MADR, se realizó la entrega de 100.000 unidades de leche en presentación de 1.100 ml al departamento de La Guajira, los cuales se entregaron a los centros zonales del ICBF en los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao. En el mes de agosto se autorizó la compra de 118.000 litros para atender entregas esporádicas con leche líquida y 6.720 kilos de leche en polvo que equivalen a 47.040 litros de leche . En esta última entrega beneficiamos 70 instituciones de Bogotá, Valle del cauca, Norte de Santander, Antioquia, Caldas y Chocó.
		Entregar quesos en el marco de agroexpo.	No. De quesos entregados / Total (10.000 quesos)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante agroexpo entregamos quesos caquetteños rellenos de bocadillo en presentación de 50 gramos.

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar ayudas humanitarias y adelantar campañas especiales (7500 kits cárnicos y 13 toneladas de leche en polvo)	No. De toneladas entregados a la fecha / Meta (13 toneladas)	0%	0%	0%	0%	0%	62%	62%	65%	65%	65%	81%	96%	Durante el mes de Octubre el comité de adquisiciones de bienes y servicios avalo la compra de 2 toneladas de leche en polvo para la ayuda en atención a damnificados y campañas especiales las cuales se entregarán en Santander y en San Andres y Providencia durante el mes de Noviembre.
			No. De kits entregados a la fecha / Meta (7.500 kits cárnicos)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se avanzó con la entrega de 7.500 kits cárnicos para en los departamentos de Atlántico, Cesar y Magdalena.
		Realizar 50 encuestas de satisfacción de manera aleatoria a las entidades beneficiarias (verificación telefónica)	No. De encuestas realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Se aplicó la encuesta en su totalidad.
		Realizar 50 visitas de inspección, de manera aleatoria a las entidades beneficiarias.	No. De visitas realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	50%	100%	Durante el mes de octubre iniciaron las auditorias presenciales por parte del equipo de recaudo a las entidades beneficiadas en el programa regular de Fomento al Consumo zonas Norte, Centro, Sur y Oriente (Arauca).

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Fomento al consumo - Mercadeo social	Adelantar campañas de promoción y divulgación a través de medios de comunicación y eventos para fomentar el consumo de la carne y la leche en la población, exaltando las bondades de estos productos	Campaña para el fomento de la leche: Conceptualización y producción de piezas multiformato	piezas producidas/ Total (69)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sujeto aprobación de presupuesto - Ejecución de actividades a partir de Noviembre
		Pauta radio regional y nacional	No. De pautas realizadas en el mes / Total (6801)	0%	0%	0%	0%	0%	48%	48%	48%	64%	64%	92%	92%	Para octubre y noviembre se contrataron 1870 pautas con olímpica.	
		Campaña para el fomento de la carne: Conceptualización y producción de piezas multiformato	piezas producidas/ Total (69)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sujeto aprobación de presupuesto - Ejecución de actividades a partir de Noviembre
		Pauta televisión regional y nacional	No. De salidas emitidas en el mes / Total (168)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%	82%	82%	Se contrataron 137 salidas en tv con Telecaribe y RCN.
		Pauta radio regional y nacional	No. De pautas realizadas en el mes / Total (4407)	0%	0%	0%	0%	0%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Para junio finalizamos la emisión de 3.550 cuñas correspondiente a la pauta del II trimestre de la vigencia (abril - junio) de fomento al consumo de carne

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Promoción y Divulgación	Fortalecer la participación institucional en eventos relacionados al sector pecuario.	Participar con presencia institucional en diez (10) en evento.	No. de participación en eventos / Total anual (10)	0%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	40%	70%	100%	120%	120%	Meta Finalizada	
	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como sanidad animal y ciclo de vacunación a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 60 Pautas TV regional y nacional	No. De pautas en el mes / Total mensual (5)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se trabajó en campañas de ganadería sostenible
		Realizar 3.000 Pautas en radio regional y nacional	No. De pautas publicadas en el mes / Total a publicar en el mes (250)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se trabajó en campañas de ganadería sostenible
		Realizar 60 pautas en prensa regional y nacional	No. De pautas en el mes / Total mensual (5)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se trabajó en campañas de ganadería sostenible
		Realizar 337 pautas en redes sociales y medios digitales alternativos	No. De pautas realizadas / Total (28)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se trabajó en campañas de ganadería sostenible
		Realizar 200 contenidos para medios (Boletines, notas de prensa, videos, etc.)	No. De pautas realizadas / Total (16)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se trabajó en campañas de ganadería sostenible

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Continuar alimentando el directorio de medios de comunicación nacional, regional e internacional	Permanecer vigente en la opinión pública	Mantener actualizada la base de datos de medios de comunicación	¿Se actualizó la base de datos mensualmente? Si-No	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	250%	100%	100%	Diciembre: Se realizó la actualización de 20 periodistas nuevos.
Publicaciones en los medios		Producción de 60 comunicados de prensa sobre los diferentes programas del FNG, para enviarlo a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales	No. De contenidos realizados en el mes / Total proyectado en el mes (5)	100%	160%	200%	80%	120%	160%	120%	160%	180%	80%	100%	40%	Diciembre: Se realizaron 2 comunicados de prensa.	

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aumento de seguidores en redes sociales	Aumentar la audiencia y los seguidores en las redes sociales de Fedegán	Aumentar 8.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Facebook.	No. De Seguidores nuevos / Meta (8.000)	25%	38%	50%	63%	75%	88%	113%	114%	125%	125%	138%	138%	Se logró aumentar 1.000 seguidores en el mes, a la fecha hay 129.000 seguidores. Un acumulado de 11.000 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre.
		Aumentar 5.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Instagram	No. De Seguidores nuevos / Meta (5.000)	15%	24%	38%	43%	50%	124%	150%	160%	182%	190%	199%	202%	Se logró aumentar 138 seguidores en el mes, a la fecha hay 63.853 seguidores. Un acumulado de 10.077 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre.
		Aumentar 5.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Twitter	No. De Seguidores nuevos / Meta (5.000)	14%	21%	32%	39%	42%	46%	50%	57%	65%	67%	69%	70%	Se logró aumentar 62 seguidores en el mes, a la fecha hay 64.340 seguidores. Un acumulado de 3.489 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre.
		Aumentar 4.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: YouTube	No. De Seguidores nuevos / Meta (4.000)	10%	23%	30%	43%	58%	80%	95%	121%	133%	145%	155%	165%	Se logró aumentar 400 seguidores en el mes, a la fecha hay seguidores 27.000. Un acumulado de 6.600 nuevos seguidores logrados en el año con corte al mes de diciembre.

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Enfoque social	Generar contenidos que siempre tengan una carga emocional, enfoque social y contacto con la gente.	Realizar 2 contenidos semanales que tengan enfoque social y contacto con la gente.	No. De contenidos publicados / Total (10)	90%	110%	160%	300%	120%	120%	270%	80%	160%	300%	320%	120%	Diciembre: Se publicaron 12 contenidos. <u>Meta finalizada</u>
Conceptualización y creación de campañas publicitarias para ciclo de vacunación y ganadería sostenible	Realizar 8 campañas durante el año 2021, relacionadas con: 3 -Ciclo de Vacunación, 1-campañas de Sanidad Animal, 1 de Ganadería Sostenible.	Desarrollar 5 campañas	No. De campañas realizadas / Total (5) anuales	20%	20%	40%	50%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	Noviembre: Campaña del II ciclo <u>Meta finalizada.</u>
Publicaciones para redes sociales	Generar contenidos para las redes sociales actualizados e informativos impulsando campañas y programas del FNG.	Generar 60 contenidos mensuales para redes sociales.	No. de Contenidos mensuales / Total (60)	50%	103%	125%	125%	123%	150%	195%	83%	177%	140%	150%	175%	Diciembre: Se realizó la publicación de 105 contenidos <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Manual práctico ganadero.	Realizar la Preproducción, producción y postproducción del Manual Práctico Ganadero.	Coordinación, grabación edición post producción, del Manual Práctico Ganadero.	Porcentaje de edición	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se trabajo con la publicidad del Manual con 4 promociones.
		Emitir 4 capítulos al mes del MPG	No. de capítulos al mes / Total (4)	50%	100%	125%	75%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	125%	125%	Diciembre: Se realizó la emisión de 1 capítulos del manual. y 4 videos de promoción
Creación de Contenidos Audiovisuales	Realizar contenidos audiovisuales para las diferentes campañas y programas del Fondo Nacional del Ganado.	Gestionar veinte (25) contenidos mensuales	No. de contenidos al mes / Total Mensual (25)	100%	112%	120%	140%	140%	160%	400%	100%	240%	128%	200%	220%	Diciembre: Se realizaron 55 contenidos. <u>Meta finalizada.</u>
Herramientas virtuales en YouTube	Transmisiones en vivo	Realizar una (1) transmisión semanal por redes sociales de temas de interés en ganadería	No. De transmisiones realizadas / Total Mensual (4)	50%	125%	175%	150%	150%	150%	475%	125%	150%	125%	100%	75%	Diciembre: Se realizaron 3 transmisiones.
	Generar 3 contenidos mensuales para el canal de YouTube	Realizar 3 contenidos exclusivos para el canal de YouTube	No. De contenidos realizados en el mes/ Total (3)	67%	100%	67%	100%	133%	167%	633%	67%	67%	167%	400%	267%	Diciembre: 8 contenidos exclusivos

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Establo Digital	Consolidar el establo digital	Generar contenido diario para realizar el envío de 2 publicaciones diarias, para un total de 48 contenidos en el mes	No. De contenidos enviados en el mes / Total (48)	94%	156%	125%	83%	417%	417%	250%	417%	417%	417%	417%	313%	Diciembre: 150 contenidos enviados.
		Enviar información constante a los grupos de WhatsApp de Familia FNG	No. De contenidos enviados en el mes / Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza el envío diario de los 15 minutos.
		Realizar 2 capacitaciones, asesorías o inquietudes, durante el mes	No. De capacitaciones realizadas / Total (2)	150%	200%	150%	1000%	100%	100%	200%	100%	50%	200%	200%	100%	Diciembre: Se realizaron 2 asesorías en el mes.
Cuadernos Ganaderos	Crear y editar la gráfica de 2 cuadernos ganaderos en el año	Realizar la gráfica correspondiente a los cuadernos Ganaderos en el año	No. De edición de cuadernos ganaderos realizados / total (2)	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Eventos especiales	Apoyar y participar en la promoción, divulgación y transmisión de los eventos especiales nacionales e internacionales de Fedegán - FNG en el año	Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Gira internacional</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	67%	67%	67%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza el apoyo en comunicaciones presencial y virtual del evento. <u>Meta finalizada.</u>
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Agroexpo.</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	33%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó el apoyo con presencia del evento de Agroexpo y su emisión diaria. <u>Meta finalizada.</u>
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Gira nacional Córdoba</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	33%	50%	50%	93%	93%	100%	100%	Septiembre: Se apoyo en la divulgación y participación de la gira nacional en Córdoba. Noviembre: Finalizó la edición. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2023 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Eventos especiales	Apoyar y participar en la promoción, divulgación y transmisión de los eventos especiales nacionales e internacionales de Fedegán - FNG en el año	Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Día del ganadero</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	100%	100%	100%	100%	Septiembre: Evento finalizado y publicado. <u>Meta finalizada.</u>
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Vaca por la paz</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	33%	50%	50%	50%	67%	100%	100%	Octubre: Se trabajó en los diseños, promoción en redes sociales, piezas. Noviembre: Se realizó el cubrimiento de medios, finalizó con el evento. <u>Meta finalizada.</u>	



Proyecto Especial 2023 Repositorio Virtual



Proyecto Especial 2023 Repositorio Virtual - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
A Recuperar la Memoria	Recuperar el material audiovisual externo (medios): Publicaciones escritas (Noticias, columnas de opinión, reportajes, etc.) Videos (entrevistas, programas de opinión, etc.) Grabaciones de voz (entrevistas, programas de opinión, etc.)	Recuperar las piezas originales para cargarlas al aplicativo Multigan	No. De piezas recuperadas y clasificado / No. De piezas recolectado	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Diciembre: Se trabaja en información del drive de la O.PD del año 2023
	Digitalizar el material físico para realizar el montaje a la aplicación	Definir los criterios de selección de lo conservable, para digitalizar solo lo estrictamente necesario.	No. De material físico digitalizado/ No. De material recolectado y clasificado	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Diciembre: 28.384 imágenes, 10.826 videos, 41 piezas gráficas, 63 piezas de video y 279 documentos.



Proyectos 2023 de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fundación del Área Andina	Desarrollar los cursos que se programen con los técnicos y tecnólogos en el programa de formación de Ganadería sostenible	Apoyar en la ejecución de 4 cursos en el año de programas técnicos y tecnólogos	No. De cursos ejecutados en el semestre / Total de cursos semestrales (2)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	Meta finalizada.
Comercio Internacional	Actualizar mensualmente cifras de comercio internacional de productos cárnicos y lácteos, en página web y en power point.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre Comercio internacional	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
Información de sacrificio y acopio	Actualizar mensualmente cifras de sacrificio de bovinos y acopio de leche, en página web y en PowerPoint.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre la información de sacrificio y acopio	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
Informe de cifras trimestrales	Actualizar cada 3 meses información estadística del sector ganadero, carne y leche, en formato establecido.	Realizar 4 actualizaciones en el año sobre los sopletes	No. de actualizaciones realizada trimestral / total de actualizaciones (4)	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Documento Balance y Perspectivas sector Ganadero 2022 - 2023	Elaborar un documento con información del sector ganadero colombiano	Realizar 2 actualizaciones en el documento de Coyuntura Ganadera	No. de actualizaciones realizadas en el semestre / total de actualizaciones (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
Cifras de referencia del sector ganadero	Realizar actualizaciones mensuales de presentación en power point con cifras del sector ganadero.	Realizar 12 actualizaciones de cifras de referencia del sector Ganadero	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Precio de ganado	Actualización semanal precio de ganado (Excel y pagina web Fedegan)	Realizar 51 actualizaciones y publicaciones en el año sobre el precio del ganado	No. de actualizaciones realizadas en el mes / total de actualizaciones (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron 4 actualizaciones Meta finalizada

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención solicitudes que sobre el sector ganadero se reciben.	Responder al 100% las solicitudes que sobre el sector ganadero se reciban.	Atender el 100% de las solicitudes	No. de solicitudes resueltas en el mes / No. de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Meta finalizada
Actualización página web (Cifras del sector)	Mantener actualizadas de manera mensual las estadísticas del sector	Realizar 1 actualización mensual de las estadísticas en la página web de Fedegan	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualizada la página web Meta finalizada
Página web de Fedegan-FNG	Mantener la actualización de la información y documentos que son publicados en la página web, de acuerdo a la Ley 1712 y el SIG, para conocimiento de las partes interesadas	Actualizar la información y documentos publicados de la página web de Fedegan	No. De actualizaciones realizadas / Actualizaciones presentadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se actualizó el apartado del BSC.

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Calidad	Mantener de manera eficiente el Sistema de gestión de Calidad en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001 Versión 2015.	Gestionar y monitorear las actividades para obtención la recertificación de calidad bajo la norma ISO 9001 del 2015 conforme a la visita de seguimiento por el ente regulador (Bureau Veritas)	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (20)	5%	20%	40%	60%	65%	70%	70%	80%	80%	80%	90%	100%	Diciembre: Se elaboró el informe del sistema de gestión de riesgos y se realizó la presentación del informe a la alta dirección del Sistema de Gestión de Calidad. <u>Meta finalizada.</u>	
		Gestionar y analizar los indicadores gestión de cada uno de los procesos	No. De indicadores analizados / Total de indicadores (38)	0%	0%	80%	100%	100%	55%	68%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta Finalizada.</u>	
		Programar y ejecutar el plan de auditorías a nivel central y regional para el primer semestre del 2023	No. De auditorías ejecutadas / Total de auditorías (45)	0%	0%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
		Obtener la recertificación de calidad bajo la norma ISO 9001 del 2015	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
	Sensibilizar al personal del FNG en temas de calidad a través de Juan te informa...	Desarrollar un cronograma de capacitaciones y comunicaciones para compartir al personal del FNG en el 2023	No. De actividades ejecutadas en el mes / Total de actividades en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>	

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Mantener actualizado el sistema de gestión de la Calidad Estadística bajo la Norma NTC-PE 1000 2020	Ejecutar el plan de actividades 2023 del proceso estadístico	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades	5%	6%	13%	14%	16%	21%	22%	32%	68%	90%	95%	100%	<p>Diciembre: Se ejecutaron las actividades programadas en el mes, permitiendo el avance y cierre del cronograma, con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Informe de PQRS que da como resultado las necesidades de los usuarios. * Cierre de ciclo. * Planeación del presupuesto para el año 2024. * Revisión de la información documental del proceso estadístico. * Revisión y aprobación del plan de actividades para el 2024. <p style="text-align: right;"><u>Meta finalizada</u></p>

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Desarrollar el programa de Auditorías internas al proceso estadístico	Programar y ejecutar el plan de auditorías a partir del segundo semestre del 2023	No. De auditorías ejecutadas / Total de auditorías (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
	Realizar el análisis de nuevas necesidades de los usuarios	Establecer un informe de análisis a partir de la encuesta de satisfacción y de los requerimientos de los usuarios sobre los nuevos requerimientos que debe llevar el sistema	Realizar el informe	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Riesgos	Actualizar las matrices de riesgos del sistema ISO 9001	Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel central)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (11)	36%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
		Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel regional)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (15)	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
	Actualizar las matrices de riesgos del proceso del sistema estadístico	Realizar la actualización de la matriz de riesgos del proceso estadístico	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
	Realizar seguimiento a los controles de tratamiento de riesgos	Monitorear todos los riesgos que tengan una calificación de probabilidad alta y extrema	No. De indicadores riesgos monitoreados / Total riesgos (20)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100%	100%	100%	0%	100%	Diciembre: Se realizó el monitoreo de 20 riesgos. Meta Finalizada
	Realizar el seguimiento a los indicadores de las actividades del tratamiento de los riesgos	Monitorear los indicadores del tratamiento de los riesgos	No. De indicadores monitoreados / Total indicadores (209)	0%	0%	0%	0%	0%	45%	51%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada
	Sensibilizar al personal del FNG en temas de Riesgos a través de Juan te informa...	Desarrollar un cronograma de capacitaciones y comunicaciones para compartir al personal del FNG en el 2023 en temas de riesgos	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Proyecto 2023 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PQRS	Administrar las pqr que se reciban	Dar respuesta y cumplimiento a las PQRS mínimo dentro del tiempo establecido	No. de PQRS tramitadas en el mes/ No. de PQRS recibidas en el mes	100%	97%	99%	87%	93%	95%	100%	90%	96%	96%	78%	100%	Diciembre: Durante el mes llegaron 59 PQRS y se solucionaron 59 <u>Meta finalizada</u>
	Desarrollar el informe de PQRS para la página web	Realizar el informe de PQRS a la página web 2 veces en el año (Semestral)	No. De informes realizados / Total informes (2)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	<u>Meta finalizada</u>
	Administrar la encuesta de satisfacción de acceso a la información y operación estadística del inventario bovino y bufalino	Realizar seguimiento a la información suministrada a través de la encuesta, para brindar estadísticas de calidad y la mejora continua de la operación	No. De informes de gestión realizados / No. De informes semestrales (1)	25%	25%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada</u>
Balanced Scorecard	Evaluar y realizar seguimiento a los proyectos misionales de Fedegán-FNG a nivel central y regional.	Realizar el seguimiento mensual de los proyectos propuestos por cada una de las áreas de Fedegán-FNG a nivel central y regional	No. De áreas a realizar seguimiento mensual / Total (26)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada</u>
			No. De coordinaciones regionales a realizar seguimiento / Total (15)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada</u>
			No. De informes entregados / Total (12)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Realizado el BSC del mes de diciembre. <u>Meta finalizada</u>



Proyectos 2023 de la Comunidad Virtual Ganadera

Proyecto 2023 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Aumentar el 10% de los ganaderos (240.000) en la Comunidad Ganadera	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	No. de ganaderos vinculados a la fecha / Total a vincular (240.000)	0%	0%	0%	0%	0%	93%	93%	93%	93%	94%	99%	101%	Diciembre: Ingresaron 4.000 ganaderos. Total ganaderos ingresados: 242.400
Crecimiento Red Ganadera	Ampliar la cobertura de la comunidad Ganadera en la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los grupos de Telegram y los miembros de la Comunidad Ganadera	No. De ganaderos ingresados / Meta (5.000)	0%	0%	0%	0%	0%	62%	64%	64%	64%	70%	90%	100%	Diciembre: Ingresaron 500 ganaderos. Total ganaderos ingresados: 5.000
Servicios sin costo	Mantener la oferta de servicios para todo el sector ganadero	Responder el 100% de las consultas del sector	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Noviembre: Se han atendido 22.000 consultas en el año
	Ofrecer el servicio de: Profesional Ganadero Amigo Para toda la comunidad virtual ganadera	Responder el 100% de las consultas del sector en temas veterinarios	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas (50)	8%	12%	18%	26%	34%	46%	50%	58%	64%	72%	82%	82%	Noviembre: Se han emitido 40 videos más en el año. Ultimo video emitido: el #90
	Ofrecer el servicio de: Empleo Para toda la comunidad virtual ganadera	Contar con el programa de ofrecer el servicio de empleo para la Comunidad Ganadera	Porcentaje de construcción del programa de Servicio de empleo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El convenio se encuentra firmado.
		Responder el 100% de las consultas de servicios de empleo	No. De ofertas recibidas / No. De ofertas publicadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



2. Fondo de Estabilización de Precios

Proyectos 2023 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Plataforma exportadora	Fortalecer el proceso de internacionalización del sector cárnico bovino Colombiano a través de una plataforma exportadora.	Apoyar la estructuración de la normatividad relacionada con los establecimientos de bienestar animal pre embarque a la exportación.	¿Realizó la gestión de conseguir los inversionistas? Si - No	30%	40%	50%	50%	50%	50%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Hacer seguimiento a los procesos de negociación comercial	Dar a conocer a la comunidad ganadera los avances e iniciativas que el gobierno nacional fija en materia de TLC's	Representar a los ganaderos colombianos en los procesos de negociación y TLC	No. de informes realizados semestral / Total (2)	10%	20%	30%	40%	45%	50%	50%	50%	75%	80%	90%	100%	Meta finalizada.
Apertura de mercados de exportación para la carne bovina	Trabajar en la apertura de los mercados de Estados Unidos, China e Indonesia y ampliar los mercados de exportación, a través de acompañamiento a las instituciones y en la mesa de carne del DNP como representante del sector cárnico bovino.	Lograr avances en la apertura de dos mercados (Estados Unidos, China e Indonesia)	Lograr el 50% del proceso de apertura	25%	50%	50%	55%	60%	70%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2023 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Masificar el uso del sello de Colombian Beef Grass Fed	Posicionar y dar a conocer las cualidades de la carne buscando una mejor rentabilidad para los productores.	Masificar el uso del sello en las exportaciones de carne bovina y vincular a predios productores para que la carne producida sea elegible para usar el sello Colombian Beef Grass-Fed	No. de empresas que usan el sello / Total esperado (3)	20%	50%	50%	55%	60%	60%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2023 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Compensaciones de estabilización	Ejecutar el programa de estabilización tanto para carne bovina como para lácteos, de conformidad con los tiempos y condiciones establecidos en los respectivos Acuerdos aprobados por el Comité Directivo del FEP	Cumplir con los tiempos asignados para el trámite del programa de Compensaciones	Total días de trámite < 75 días = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Hacer seguimiento y reportar el comportamiento de los precios de los productos lácteos en las subastas de Nueva Zelanda	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento de los precios lácteos internacionales con el fin de conocer la coyuntura del sector y facilitar la toma de decisiones	Informar quincenalmente los resultados de la subasta del Global Dairy Trade	No. de reportes / No. total de subastas (20)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2023 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promoción comercial	Dar a conocer y promocionar a nivel internacional los beneficios de la carne Colombiana	Promocionar la carne bovina y productos lácteos, en al menos 2 ferias internacionales	Porcentaje de avance en la organización de asistencia a ferias internacionales	20%	50%	50%	50%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%	100%	Meta finalizada.
	Participar en Agro expo 2023 en el mes de julio, con un stand para el FEP	Dar a conocer los servicios que presta el FEP y el estado de avance en materia de exportaciones, en la feria Agro expo	¿Participo en la feria Agro expo? Si - No	0%	0%	0%	0%	40%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

5. Coordinaciones Regionales



Metas 2023 de la Coordinación de Antioquia

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se envía soportes de postulado del miembro de junta y el de la coordinación.
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (74)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Ya se realizó el envío de la actualización a subdirección enlace regional
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 1.250 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (1.250)	0%	0%	14%	30%	36%	43%	43%	52%	75%	84%	87%	87%	Se da inicio a nivel regional
			Gestionar 50 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (50)	0%	0%	14%	26%	32%	36%	36%	48%	68%	76%	80%	80%	Se da inicio a nivel regional

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas	No. De personas certificadas / Total (200)	0%	0%	0%	0%	0%	99%	114%	114%	140%	140%	150%	150%	300 certificados
	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	17%	50%	50%	50%	50%	83%	100%	133%	133%	133%	133%	Se vincula a la OEGA COREGAN Diego Olarte Duarte, en cooperativa ALAGRO a Julián Álzate, En FRIGORINUS a Valentina Restrepo, Luisa Fda. Castañeda en cooperativa ALAGRO, Laura Milena Velásquez y manuela Urrego Montoya en LACTEOS LA FONTANA, Angie Zulay Otalvaro Castrillo en COREGAN, Diego Fernando Pérez Mejía en AGROGANADERIA DEL NUS.

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Se tienen (2) como apoyo al Tecni@n en Medellín a Juliana Ríos y en Puerto Berrio a Samuel Osorio, ingresan Maria Alejandra castro en Medellín y Luisa Zapata en Puerto Berrio
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ya terminaron clases y falta la certificación que se realiza el 25 de octubre.
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	200%	200%	200%	300%	300%	300%	300%	300%	Se inicio el 25 de marzo al 30 de septiembre , con OEGA COREGAN, con 21 participantes. Y cerraron las inscripciones de ASOGAUCA con 32 inscritos e inicio el 17 de Junio, se reporta en mayo por cierre de inscripciones, se realiza en OEGA AGANAR en Chigorodó.

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Antioquia, apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (5)	0%	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se están acompañando 5 predios en la norma NTC 6550: predios: Finca la Toscana, Hacienda Ovejas, Agropecuaria Bosque Natural, Hacienda Pampas, Hacienda Nuevo mundo
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Antioquia Apoyar 1 encadenamiento por cada STG definida de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se inicia con la empresa San Sebastian quien acopia 75000 litros, a la cual se integran las empresas el Llano y la Fontana, se crea la escuela de jóvenes ganaderos con la empresa el LLANO SAS

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Con el municipio de Copacabana se realiza en el instituto Presbítero Bernardo Montoya en 21 de marzo se realiza capacitación en ganadería sostenible, con su asistencia, soporte fotográfico.
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se da cumplimiento con el diplomado en GS en conjunto con Universidad CES y los soportes bibliográficos se ingresan al drive.
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	0%	20%	56%	56%	86%	107%	125%	148%	148%	148%	Finalizada
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	0%	20%	47%	47%	83%	83%	100%	117%	117%	117%	Finalizada
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar, la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	104%	104%	104%	104%	104%	Realizada, se actualiza la meta en el formato, porque son 24 asistentes.

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinancia doras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	23%	23%	24%	24%	24%	25%	71%	71%	<ul style="list-style-type: none"> * 9 millones curso IA * 450 millones clúster cárnico, * 20 millones Dia técnico evento Puerto Berrio, * 3,5 millones foro del bajo cauca y suroeste. * 4 millones del congreso nacional derivados lácteos. * <u>10.800.000</u> curso teórico ganadería de precisión (18/10) * <u>19.740.000</u> diplomado Ganadería Sostenible con CES (Noviembre). * Se adelanta convenio con CEDAIT, convocatoria #34 de MINCIENCIAS por un monto de: \$3.361.486.814. (No aprobado) * 906.571.000 pendiente de firma proyecto con CORAGOA (Aprob. sin iniciar y en Evaluación:) Como gestión tenemos <u>3.925.316.577</u> ADR con ASOGANAN y <u>2.500.000.000</u> ADR con CORAGOA. <p>TOTAL GESTIONADO \$7.848.927.577 Valor Aprobado: \$1.423.611.000</p>

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible (10 créditos)	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron con Banco Agrario en Magdalena medio y bajo cauca
		Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	2%	10%	55%	57%	65%	82%	84%	84%	99%	100%	114%	Ganaderos reportados: 2.280atendidos.
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación (del NC) Reporta Nivel central
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Será el trabajo final (del NC)
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.		Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Entregado el 1 de septiembre
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	En Magdalena medio, apoyo OEGA COREGAN Círculo armado.

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objeto del hatu bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación	No. De predios atendidos						28.711	57.950	58.040			34.102	57.453	Inicio del ciclo 2 - 2023 el cual va del 30 de octubre al 13 de diciembre, se actualiza población marco inicio de ciclo y datos de sagari corte 27 de diciembre, sin ajustar las POBLACIONES MARCO					
			Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	59.375	59.375	59.008	0%	0%	59.048	59.048						
				% de cobertura						48,4%	97,6%	98,4%			57,8%	97,3%						
				No. De animales vacunados (en la Región)/ PM	0%	0%	0%	0%	0%	1.395.324	2.983.493	2.987.487	0%	0%	1.654.010	2.981.001						
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	3.024.383	3.024.383	3.016.066	0%	0%	3.017.915	3.017.915						
				% de cobertura						46,1%	98,6%	99,1%			54,8%	98,8%						
				Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	1.366.893	2.916.728	2.920.696	0%	0%	1.623.318		2.910.541				
					Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.957.430	2.957.430	2.949.225	0%	0%	2.950.913		2.950.913				
					% de cobertura						46,2%	98,6%	99,0%			55,0%		98,6%				
					Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	28.431	66.765	66.791	0%	0%		30.692	70.460			
						Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	66.953	66.953	66.841	0%	0%		67.002	67.002			
						% de cobertura						42,5%	99,7%	99,9%				45,8%	105,2%			
						Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	28.711	57.950	58.040	0%		0%	34.102	57.453		
							Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	59.375	59.375	59.008	0%		0%	59.048	59.048		
							% de cobertura						48,4%	97,6%	98,4%				57,8%	97,3%		
							Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	87.338	186.414	169.072		0%	0%	77.208	143.873	
								Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	144.007	144.007	173.710		0%	0%	170.033	131.488	
								% de cobertura						60,6%	129,4%	97,3%				45,4%	109,4%	
								Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	0%	1.745	3.788	3.771		0%	0%	1.268	3.714	
								Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	3.216	3.216	3.771		0%	0%	3.771	3.771	
								% de cobertura						54,3%	117,8%	100,0%				33,6%	98,5%	
								Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	13.382	26.202		25.864	0%	0%	13.078	22.236
									Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	24.247	24.247		26.910	0%	0%	26.926	23.045
									% de cobertura						55,2%	108,1%		96,1%			48,6%	96,5%

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	<p>Inicia a partir del II ciclo de vacunación.</p> <p>Se ajustaron un total de 5.157 registros que corresponden a: 4.463 registros de RUV y 694 de APNV, quedo 1 error en APNV al momento del cierre del sistema.</p> <p>A la espera de la autorización del ICA para corregirlo.</p>

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Empezaron a realizarse en Mayo y terminaron en junio.
				Número de personas capacitadas/ Total (225)	0%	0%	0%	0%	39%	120%	120%	121%	121%	121%	121%	121%	121%

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar capacitación sobre Bienestar Animal a los ganaderos a través de gestión de conocimiento	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	0%	31%	50%	50%	50%	50%	67%	67%	81%	100%	100%	Se realizan todas las programadas del 1er semestre 18 Talleres en gestión del conocimiento de Fiebre Aftosa (276 asistentes)y Bienestar animal (285 asistentes), Para los otros 9 en Comportamiento Animal entre octubre y noviembre 9 talleres (253 asistentes)
			No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	0%	38%	63%	63%	63%	63%	83%	83%	83%	121%	121%		
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	18%	114%	148%	148%	74%	74%	148%	*do ciclo: (se deben realizar 90 encuestas) se realizaron 133, para un total de 266 de 180 como meta.
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total	0%	0%	0%	0%	0%	18%	94%	127%	127%	63%	63%	133%	

Seguimiento regional 2023 Antioquia - Alejandro Cadavid Londoño

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en la aplicación de la red de la comunidad ganadera a la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los miembros de la Comunidad Ganadera en su región	Incluir 300 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram	No. De ganaderos ingresados / Total (300)	0%	130%	144%	137%	134%	132%	127%	124%	121%	126%	130%	171%	Se sigue alimentando el grupo FEDEGAN-ANTIOQUIA de telegram, el cual entran y salen ganaderos constantemente



Metas 2023 de la Coordinación de Arauca - Casanare

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Porcentaje de cumplimiento al envío del material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (121)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se remitió la base actualizada
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	0%	13%	20%	20%	20%	18%	33%	40%	54%	54%	54%	Listados 270 personas
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	25%	35%	45%	45%	45%	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas	No. De personas certificadas / Total (100)	0%	14%	0%	54%	54%	54%	61%	61%	100%	100%	100%	100%	

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Incrementar, la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	125%	125%	125%	125%	125%	125%		
		Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En evaluación proyecto de ADR por monto: \$6.937.642.394
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible (10 créditos)	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	140%	140%	140%	140%	140%	140%	140%	6 Jornadas crediticias con 14 créditos gestionados

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	2%	3%	9%	11%	11%	14%	19%	23%	34%	36%	36%	36%	Total ganaderos atendidos: 718	
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay avance en esta actividad
		Curso de formación para los STG . Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación
				No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay avance en esta actividad
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	0%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	500%	500%	500%	Círculo Tame - Círculo Puerto Jordán - Círculo Arauquita - Círculo Paz de Ariporo

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos		1796	11.646				16.382	30.261	30.261			20.612	30.442
				Población marco	0%	11875	12.235	0%	0%	30.095	30.095	30.095	0%	0%	30.480	30.480	
				% de cobertura		15%	95%			54,4%	100,6%	100,6%			67,6%	99,9%	
				No. De animales vacunados)/ PM		89522	559.839			1.903.163	3.665.380	3.665.380			2.234.410	3.674.329	
				Población marco	0%	538759	542.753	0%	0%	3.956.905	3.956.905	3.956.905	0%	0%	3.677.827	3.706.847	
				% de cobertura		17%	103%			48,1%	92,6%	92,6%			60,8%	99,1%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	89025	553.073			1.890.145	3.636.592	3.636.592			2.217.072	3.641.441	
				Población marco	0%	531946	535.933	0%	0%	3.569.592	3.569.592	3.569.592	0%	0%	3.672.600	3.677.827	
				% de cobertura		17%	103%			53,0%	101,9%	101,9%			60,4%	99,0%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	497	6.766			13.018	28.788	28.788			17.338	32.888	
				Población marco	0%	6813	6.820	0%	0%	27.313	27.313	27.313	0%	0%	29.002	29.020	
				% de cobertura		7%	99%			47,7%	105,4%	105,4%			59,8%	113,3%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%			0%	0%	336	613	613			48	728	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	575	575	575	0%	0%	59	678	
				% de cobertura						58,4%	106,6%	106,6%			81,4%	107,4%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%			0%	0%	103.739	198.874	198.874			76.150	126.134	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	127.970	127.970	127.970	0%	0%	201.078	201.078	
				% de cobertura						81,1%	155,4%	155,4%			37,9%	62,7%	
				Total bufalinas vacunadas	0%			0%	0%	781	1.675	1.675			878	1.767	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	1.374	1.374	1.374	0%	0%	1.688	1.688	
			% de cobertura						56,8%	121,9%	121,9%			52,0%	104,7%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%			0%	0%	11.072	20.325	20.325			11.190	16.430	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	17.089	17.089	17.089	0%	0%	20.778	20.778	
				% de cobertura						64,8%	118,9%	118,9%			53,9%	79,1%	

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99,9%	1633 Errores RUV 294 errores APNV 1 APNV con error persiste en PL YOPAL

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Número de personas capacitadas/ Total (225)	0%	0%	0%	0%	0%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	
			Realizar capacitación sobre Bienestar Animal a los ganaderos a través de gestión de conocimiento	No. De talleres realizados / Meta (27)	0%	0%	26%	26%	26%	41%	41%	41%	31%	31%	31%	31%	31%	
				No. De personas capacitadas / Total (675)	0%	0%	27%	27%	27%	43%	43%	43%	32%	32%	32%	32%	32%	
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total	0%	94%	94%	94%	94%	0%	86%	86%	86%	0%	75%	75%	75%	36 encuestas realizadas
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total	0%	53%	53%	53%	53%	0%	142%	142%	142%	0%	93%	93%	93%	28 realizadas

Seguimiento regional 2023 Arauca & Casanare – Villamil Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 2.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (2.000)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1990 ganaderos agregados
Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en la aplicación de la red de la comunidad ganadera a la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los miembros de la Comunidad Ganadera en su región	Incluir 200 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram	No. De ganaderos ingresados / Total (200)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay avance en esta actividad



Metas 2023 de la Coordinación de Atlántico – Magdalena

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Porcentaje de cumplimiento al envío del material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (121)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Inicio el 17 de noviembre.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 1.125 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (1.125)	0%	0%	32%	45%	48%	71%	71%	73%	73%	108%	110%	110%	Se reportaron 1243 personas inscritas en los cursos de la regional Atlántico y Magdalena, se está la espera de cierre y cruce d información con el Sena para completar la información ya en el mes de diciembre
			Gestionar 45 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (45)	0%	0%	24%	31%	33%	51%	51%	60%	60%	91%	93%	93%	Se reportaron 42 cursos de la regional Atlántico y Magdalena, se esta la espera de cierre y cruce d información con el Sena para completar la información ya en el mes de diciembre
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas	No. De personas certificadas / Total (200)	0%	0%	204%	141%	141%	141%	141%	141%	141%	167%	167%	167%	167%

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	33%	50%	100%	100%	100%	133%	133%	133%	133%	183%	183%	Se vincularon 11 practicantes externos en los departamentos que integran la regional, en diferentes sistemas productivos en ganadería vacuna y bufalina
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Se vincularon dos nuevos pasantes (Uno con sede en Barranquilla y otro con sede en Pivijay)
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Diplomado en ejecución con cierre en el mes de diciembre
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se está ejecutando el curso de mayordomía según lo programado con el Sena Atlántico

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se dio cierre a este plan de transferencia
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Continua con la ejecución del proyecto de caracterización de quesos frescos con la universidad san Martín
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	Se realizó plan de trabajo con la universidad del Tolima en el técnico en regencia de farmacia, con seminarios teórico prácticos en Ganadería sostenible, así mismo con la corporación CEDENORTE

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	25%	50%	67%	89%	106%	106%	106%	123%	150%	150%	Con las 17 brigadas se les dio atención a 359 ganaderos
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	25%	50%	67%	83%	100%	100%	100%	117%	142%	142%	Se realizaron 17 brigadas tecnológicas, durante el mes de noviembre se ejecutaron 3 mas
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	146%	146%	146%	146%	Reportados 35 asistentes.
		Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	21%	Se aprobó el proyecto de mejoramiento genético gestionado por la secretaria con la alcaldía de concordia magdalena, así mismo se presentaron 4 perfiles de ADR- en la convocatoria de asociatividad. Valor gestionado: \$14.525.730.247 <u>Valor aprobado y ejecutado: \$419.412.368</u>
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible (10 créditos)	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se radicaron 10 créditos agropecuarios

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	6%	31%	31%	41%	41%	53%	65%	118%	119%	119%	119%	Se tiene estimada la atención de ganaderos en la feria regional de Sabanalarga en el mes de diciembre	
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se está a la espera de recibir información sobre las líneas de proyectos para iniciar la gestión de recursos
		Curso de formación para los STG . Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Se está participando en el diplomado en redes
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	70%	80%	100%	Se está trabajando en este entregable para el diplomado según avance del mismo
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se enviaron a nivel central los listados con los datos requeridos para hacer seguimiento
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se está trabajando con el Circulo de ganadería sostenible en Polonuevo Atlántico

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						18.004	22.430	22.430			18.639	23.122	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	23.181	23.181	23.181	0%	0%	23.424	23.722	
				% de cobertura						77,7%	96,8%	96,8%			79,6%	97,5%	
				No. De animales vacunados/ Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.150.076	2.058.193	2.058.193	0%	0%	1.574.110	2.055.766	
				Población marco						2.131.738	2.131.738	2.131.738			2.089.006	2.079.678	
				% de cobertura						54,0%	96,5%	96,5%			75,4%	98,9%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	1.117.436	1.988.533	1.988.533	0%	0%	1.524.628	1.977.313	
				Población marco						2.059.227	2.059.227	2.059.227			2.018.126	2.001.136	
				% de cobertura						54,3%	96,6%	96,6%			75,5%	98,8%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	32.640	69.660	69.660	0%	0%	49.482	78.453	
				Población marco						72.511	72.511	72.511			70.880	78.542	
				% de cobertura						45,0%	96,1%	96,1%			69,8%	99,9%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	14.187	13.839	13.839	0%	0%	122	175	
				Población marco						23.181	13.759	13.759			162	177	
				% de cobertura						61,2%	100,6%	100,6%			75,3%	98,9%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	63.524	109.596	109.596	0%	0%	73.193	93.102	
				Población marco bovinas						102.289	102.289	102.289			111.180	94.501	
				% de cobertura						62,1%	107,1%	107,1%			65,8%	98,5%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	0%	1.884	3.450	3.450	0%	0%	2.759	4.325	
				Población marco bufalinas						4.021	4.021	4.021			3.453	4.330	
			% de cobertura						46,9%	85,8%	85,8%			79,9%	99,9%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	8.877	159	159	0%	0%	10.625	12.927	
				Población marco						13.759	257	257			14.649	13.424	
				% de cobertura						64,5%	61,9%	61,9%			72,5%	96,3%	

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Fueron corregidos 1760 soportes (1534 ruvs y 176 apnv)

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 7 talleres de auxiliar veterinarios conjuntamente entre los Proyectos Locales de vacunación y las OEGAs.
				Número de personas capacitadas/ Total (175)	0%	0%	0%	0%	72%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Se capacitaron 126 de 175 productores así: Ariguani: 25, Barranquilla, 25, Fundación: 21, Pivijay: 30, Santa Ana: 25. Están pendientes los talleres en las sedes de El banco y Plato.

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (21)	0%	0%	0%	57%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	Se han atendido 179 productores en los talleres de Fiebre Aftosa y 175 en los talleres de Bienestar Animal para un total de 354 productores.
			No. De personas capacitadas / Total (525)	0%	0%	0%	58%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%		
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (70)	0%	0%	0%	0%	0%	139%	219%	219%	219%	0%	0%	151%	
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (70)	0%	0%	0%	0%	0%	24%	180%	180%	180%	0%	0%	151%	

Seguimiento regional 2023 Atlántico & Magdalena – Pedro Felipe Lora

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 2.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (2.000)	0%	8%	38%	100%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	Se tiene el siguiente acumulado por proyecto: PL Ariguaní: 93 Barranquilla: 528, El Banco: 261, Fundación: 179, Pivijay: 881, Plato: 100, Santa Ana: 151: Total: 2193



Metas 2023 de la Coordinación de Bolívar – Sucre

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	0%	17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	El Comité Curricular de la Universidad del Sinú aprobó la propuesta del Diplomado de Ganadería Sostenible .
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	500%	Se finalizaron con éxito las 5 Escuelas de Mayordomía.

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (5)	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	Continúa el proceso de certificación en BPG de los predios Bélgica en Sincé y Las Carolinas en Tolú, de propiedad de Inversiones las Carolinas,
			Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Bolívar y Sucre. Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se finalizó con éxito el acompañamiento del proyecto en alianza con Agrosavia,
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se recibieron directrices de la SD de Ctel.
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	0%	19%	35%	55%	74%	91%	113%	113%	113%	113%	Meta cumplida desde septiembre	
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	0%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%	100%	100%	Meta cumplida desde septiembre	
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La STG de Bolívar y Sucre está a la espera de la definición de la metodología con la cual se van a medir los resultados de las brigadas realizadas.
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	108%	108%	108%	108%	Meta cumplida

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	3%	3%	3%	3%	192%	192%	192%	192%	192%	192%	192%	<p>A 31 de mayo de 2023. se logró la aprobación por parte de la ADR del proyecto elaborado por la Secretaría Técnica y presentado por la Gobernación de Bolívar, por un valor de \$3.787.328.980; está aprobada la propuesta técnico económica para las cinco Escuelas de Mayordomía con Fundalianza, que tiene pendiente definir el costo total; de igual forma no se ha definido el costo total del proyecto de investigación con la Universidad de Cartagena, de impacto de la ganadería de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, sobre el cambio climático con miras a desarrollar un programa para la mitigación de los gases de efecto invernadero generados; por último, la STG de Bolívar y Sucre apoyó la formulación de un proyecto para la convocatoria PIDAR del ADR denominado Mejoramiento productivo de 200 hatos de pequeños ganaderos, mediante el establecimiento de sistemas ganaderos sostenibles, con aporte de un toro con características fenotípicas y genéticas deseables para la ganadería de trópico bajo y acompañamiento técnico en los municipios de Soplaviento, Arroyo Hondo, Calamar, El Guamo, Mahates, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Córdoba en el departamento de Bolívar, por valor de \$3.847.328.980</p>

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible (10 créditos)	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	70%	90%	90%	90%	100%	Se aprobó un crédito en Banco Agrario de Arjona, con lo cual se cumple esta meta.
	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	3%	30%	64%	71%	83%	84%	87%	102%	102%	107%	110%	117%	133 ganaderos atendidos por en el PL San Marcos, para un total de 2.341.
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se identificaron proyectos relacionados con cadena cárnica y láctea.

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Curso de formación para los STG Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Diplomado de Redes en ejecución
				No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En operación con publicaciones diarias, redes sociales Twitter, Facebook e Instagram del Tecnig@n de Bolívar y Sucre, pero no se recibieron instrucciones de modelación por parte de la SD de CTel.
	Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No se identificaron proyectos relacionados con cadena cárnica y láctea.
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Conformado el Círculo de Gestión en Ganadería Sostenible en Cartagena de Indias. Pendiente reportar al nivel central, con soportes y formatos de seguimiento.

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						14.378	28.210	28.349			18.199	28.203	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	28.203	28.203	28.829	0%	0%	28.874	28.874	
				% de cobertura						51,0%	100,0%	98,3%			63,0%	97,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	No. De animales vacunados /Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	848.499	2.065.486	2.074.991			1.156.704	2.037.533	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.104.476	2.104.476	2.090.690	0%	0%	2.092.926	2.092.926	
				% de cobertura						40,3%	98,1%	99,2%			55,3%	97,4%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	821.538	1.995.191	2.004.112			1.120.948	1.959.774	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.038.502	2.038.502	2.019.783	0%	0%	2.021.188	2.021.188	
				% de cobertura						40,3%	97,9%	99,2%			55,5%	97,0%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	8.773	16.646	14.181			8.455	12.790	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	14.802	14.802	14.818	0%	0%	17.109	17.109	
				% de cobertura						59,3%	112,5%	95,7%			49,4%	74,8%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	49.608	109.339	90.030			45.309	76.618	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	92.171	92.171	92.099	0%	0%	110.543	110.543	
				% de cobertura						53,8%	118,6%	97,8%			41,0%	69,3%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	0%	1.477	3.590	2.785			1.558	3.206	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	2.828	2.828	2.824	0%	0%	3.684	3.684	
			% de cobertura						52,2%	126,9%	98,6%			42,3%	87,0%		

Se muestran resultados de avance de ciclo hasta semana 5, con corte a 3 de diciembre de 2023.

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99,7%	Se digitaron dos APNV con fecha de visita fuera de ciclo, unos minutos antes de las 11:59 pm del 27 de diciembre de 2023, fecha y hora de cierre del sistema, en el PL San Juan Nepomuceno.

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizados todos los Talleres de Primeros Auxilios, con lo cual se cumple esta meta.
				Número de personas capacitadas/ Total (200)	0%	0%	0%	0%	95%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (24)	0%	0%	29%	58%	67%	67%	67%	71%	71%	71%	100%	100%	Se realizaron 24 talleres de gestión del conocimiento en Aftosa, Bienestar y Comportamiento Animal
				No. De personas capacitadas / Total (600)	0%	0%	39%	74%	83%	83%	83%	92%	92%	92%	116%	116%	Los talleres de Gestión del Conocimiento en Comportamiento Animal se realizarán en noviembre de 2023; en general asistieron 698 ganaderos

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción de bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	224%	340%	344%	344%	0%	173%	335%	En el mes de diciembre de 2023 se aplicaron 130 encuestas de satisfacción.
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	264%	533%	533%	533%	0%	270%	493%	Se realizaron 178 encuestas de supervisión durante el mes de diciembre de 2023.-

Seguimiento regional 2023 Bolívar & Sucre – Jesús Marceliano Zapata

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 2.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (2.000)	0%	0%	0%	0%	0%	36%	54%	54%	54%	54%	63%	76%	Se realizaron 269 vinculaciones de ganaderos a la Comunidad Virtual Ganadera durante el mes de diciembre de 2023-
Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en la aplicación de la red de la comunidad ganadera a la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los miembros de la Comunidad Ganadera en su región	Incluir 200 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram	No. De ganaderos ingresados / Total (200)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Los ganaderos desconocen Telegram y son reacios a vincularse, pues solo aceptan WhatsApp.



Metas 2023 de la Coordinación de Boyacá

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Porcentaje de cumplimiento al envío del material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se enviaron reseñas y fotos de los 2 ganaderos a condecorar
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (63)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88%	100%	Fue enviada el 5 de diciembre
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 625 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (625)	0%	13%	17%	17%	42%	50%	58%	64%	69%	80%	84%	92%	577 personas inscritas en las acciones de formación
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	16%	24%	24%	52%	60%	68%	76%	80%	92%	100%	108%	27 acciones de formación ejecutadas
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas	No. De personas certificadas / Total (200)	0%	0%	0%	27%	27%	27%	91%	106%	121%	121%	121%	121%	111%

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Antioquia, apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (5)	0%	0%	40%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%	120%	Apoyo en la certificación de 6 predios en BPG's según resolución del ICA
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Boyacá, Apoyar 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	Trabajo de grado en maestría de fisiología vegetal
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	0%	0%	20%	20%	50%	50%	60%	70%	100%	100%	Un pasante aprendiz del SENA vinculado al proyecto Sena Innova y FABEGAN

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	22%	22%	40%	60%	69%	69%	110%	110%	144%	144%	346 ganaderos en brigadas
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	17%	17%	33%	50%	58%	75%	92%	92%	117%	117%	14 brigadas realizadas
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Total gestionado a la fecha (Evaluación): \$10.183.112.992 <u>Total aprobado y ejecutado:</u> \$95.000.000
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	40%	40%	

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	10%	13%	17%	17%	21%	21%	21%	21%	25%	38%	765 ganaderos atendidos	
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	20%	50%	50%	50%	60%	70%	70%	100%	Se participó activamente de todas las reuniones programadas	
		Curso de formación para los STG - Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para el STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	25%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación	
				No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Será el trabajo final
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	10%	10%	40%	50%	100%	100%	100%	100%	Circulo conformado, se han realizado 4 sesiones	

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						59.248	80.092	80.092			62.398	79.442			
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	83.218	82.209	82.209	0%	0%	82.293	82.883			
				% de cobertura						71,2%	97,4%	97,4%			75,8%	95,8%			
			No. De animales vacunados / Población marco						896.269	1.243.037	1.243.037					927.274	1.234.916		
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.283.172	1.284.875	1.284.875	0%	0%	1.285.654	1.284.301			
				% de cobertura						69,8%	96,7%	96,7%			72,1%	96,2%			
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha						890.244	1.234.288	1.234.288					922.060	1.225.521	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.283.172	1.276.082	1.276.082	0%	0%	1.276.849	1.274.869			
				% de cobertura						69,4%	96,7%	96,7%			72,2%	96,1%			
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha						6.025	8.749	8.749					5.214	9.395	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	9.114	8.793	8.793	0%	0%	8.805	9.432			
				% de cobertura						66,1%	99,5%	99,5%			59,2%	99,6%			
			Predios atendidos	Total predios vacunados						-	148	148					99	138	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	148	148	148	0%	0%	141	141			
				% de cobertura						0,0%	100,0%	100,0%			70,2%	97,9%			
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						39.888	53.293	53.293					28.506	39.089	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	45.071	54.199	54.199	0%	0%	51.047	40.489			
				% de cobertura						88,5%	98,3%	98,3%			55,8%	96,5%			
				Total bufalinas vacunadas						252	237	237					174	563	
			Población marco bufalinas						429	237	237	0%	0%	353	572				
				% de cobertura						58,7%	100,0%	100,0%			49,3%	98,4%			
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						-	19.729	19.729					12.214	16.061	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	28	20.043	20.043	0%	0%	20.021	16.694			
				% de cobertura						0,0%	98,4%	98,4%			61,0%	96,2%			

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98,9%	Inicia a partir del II ciclo de vacunación, para diciembre

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Entre Abril y Mayo se realizaron los 5 cursos correspondientes
				Número de personas capacitadas/ Total (125)	0%	0%	0%	34%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	42 Asistentes ASOGABOY 22 Asistentes SOPADU - Paipa 25 Asistentes SOPADU - Provincia Norte 25 Asistentes ASOREGAN 27 Asistentes FABEGAN

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (15)	0%	0%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	Noviembre: Se ejecutaron 5 Talleres en Comportamiento y Bienestar Animal 124 Personas capacitadas en Fiebre Aftosa 128 en Bienestar Animal 128 en Comportamiento Animal
			No. De personas capacitadas / Total (375)	0%	0%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	101%	101%		
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	64%	394%	394%	394%	0%	198%	198%	Se han realizado 99 Encuestas de Satisfacción en 2do Ciclo
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	368%	368%	368%	368%	0%	192%	192%	Se han realizado 96 Visitas de supervisión en el 2do Ciclo

Seguimiento regional 2023 Boyacá – Cristian Fabián Virgüez																	
Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 3.500 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (3.500)	0%	0%	0%	0%	0%	9%	167%	167%	167%	186%	195%	195%	5.841 ganaderos inscritos durante el 1er semestre 1001 ganaderos inscritos durante el 2do semestre



Metas 2023 de la Coordinación de Caquetá

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (26)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	El día 20 de noviembre se envió el listado de Organizaciones ganaderas de la Regional debidamente actualizado.

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	0%	0%	23%	23%	23%	23%	30%	66%	66%	95%	124%	Total de aprendices inscritos 620 Actividad cumplida
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	30%	40%	70%	105%	115%	Finaliza el año con 23 acciones de formación realizadas.
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas	No. De personas certificadas / Total (200)	0%	0%	68%	68%	56%	56%	56%	56%	105%	105%	118%	118%	Actividad cumplida

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	33%	33%	50%	50%	50%	50%	50%	83%	83%	83%	83%	
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida.
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad finalizada y cumplida.
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Caquetá apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (5)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida.
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Caquetá Apoyar 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Proyecto de las vocaciones tempranas en las I.E. del Caquetá a través de la estrategia Ondas
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad concluida
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	25%	36%	94%	126%	143%	143%	143%	143%	143%	143%	Actividad cumplida.
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	17%	25%	67%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida.
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	104%	104%	104%	104%	104%	104%

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	624%	624%	636%	636%	639%	639%	639%	656%	656%	656%	656%	Actividad cumplida. Valor aprobado y ejecutado: \$13.119.300.000
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%	2470%

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	15%	21%	32%	41%	49%	57%	64%	78%	107%	110%	110%	En noviembre se atienden 63 ganaderos. Total ganaderos atendidos: 2194. Actividad cumplida
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida.
		Curso de formación para los STG Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para el STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación
				No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						9.268	19.989	20.061			11.299	20.307	Consolidación resultados finales.
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	20.667	20.776	20.837	0%	0%	20.855	21.183	
				% de cobertura						44,8%	96,2%	96,3%			54,2%	95,9%	
			Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)						979.110	2.139.713	2.144.936			1.158.064	2.187.999	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.157.053	2.157.053	2.201.381	0%	0%	2.202.762	2.249.269	
				% de cobertura						45,4%	99,2%	97,4%			52,6%	97,3%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha						970.387	2.112.987	2.118.120			1.144.136	2.159.825	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.131.549	2.131.549	2.173.912	0%	0%	2.175.300	2.220.090	
				% de cobertura						45,5%	99,1%	97,4%			52,6%	97,3%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha						8.723	26.726	26.816			13.928	28.174	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	25.504	25.504	27.469	0%	0%	27.462	29.179	
				% de cobertura						34,2%	104,8%	97,6%			50,7%	96,6%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados						205	520	549			275	533	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	538	538	560	0%	0%	531	549	
				% de cobertura						38,1%	96,7%	98,0%			51,8%	97,1%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						54.729	115.221	114.218			53.949	101.834	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	95.243	96.504	117.432	0%	0%	117.498	105.467	
				% de cobertura						57,5%	119,4%	97,3%			45,9%	96,6%	
				Total bufalinas vacunadas						497	1.327	1.327			791	1.392	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	1.261	1.261	1.356	0%	0%	1.356	1.442	
% de cobertura						39,4%	105,2%	97,9%			58,3%	96,5%					
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						6.764	14.223	14.265			7.651	13.709				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	13.765	13.765	15.046	0%	0%	15.055	14.570				
	% de cobertura						49,1%	103,3%	94,8%			50,8%	94,1%				

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	88,5%	Inicia a partir del II ciclo de vacunación, para diciembre

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida.		
				Número de personas capacitadas/ Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	Actividad cumplida.	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (6)	0%	0%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	Actividad cumplida	
				No. De personas capacitadas / Total (150)	0%	0%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	141%		141%
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	185%	360%	360%	0%	345%		395%
	Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (20)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	180%	285%	285%	0%	245%	290%	Se reportan la elaboración de 58 encuestas totales en la regional. Actividad cumplida.		

Seguimiento regional 2023 Caquetá – Hugo Hernan Rodríguez

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	0%	47%	70%	70%	70%	70%	142%	177%	* Inicia el año con 8.196 ganaderos inscritos. Se reporta el ingreso de 350 ganaderos en Dic. Para un total de 1065 ganaderos ingresados.



Metas 2023 de la Coordinación de Cauca y Valle del Cauca

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (117)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 375 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (375)	0%	0%	0%	0%	13%	13%	13%	13%	23%	23%	34%	34%	126 Personas inscritas en cursos de formación (Sena no comparte información)
			Gestionar 15 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (15)	0%	0%	0%	0%	13%	20%	20%	20%	27%	27%	40%	40%	6 cursos solicitados (Sena no comparte información)
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas	No. De personas certificadas / Total (100)	0%	0%	0%	0%	60%	60%	63%	63%	124%	124%	153%	153%	3 cursos con 153 personas inscritas

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 3 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (3)	0%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133%	133%	133%	133%	Cuatro pasantes vinculados al Comité del Cauca	
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 1 pasante en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	Dos pasantes vinculados en año	
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	400%	400%	Cuatro diplomados realizados con 85 asistentes
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Termino la Escuela de Mayordomía con Cogancevalle

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras red, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (5)	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	200%	200%	200%	220%	Uno certificado y diez en proceso
			Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Cauca, Valle del Cauca, Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Convenio con Institución Educativa Los Comuneros en Popayán
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Según indicaciones, queda sujeta a directrices de nivel de central
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	10%	27%	55%	68%	76%	89%	111%	111%	124%	140%	140%	336 asistentes	
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	8%	25%	50%	58%	67%	75%	92%	92%	100%	108%	108%	13 Brigadas realizadas	
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Ya esta realizada la encuesta falta tabularla
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	100%	179%	179%	179%	179%	179%	175%	175%	175%	1 Brigada Tecnológica adicional en Purace, con 42 participantes.

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	114%	114%	114%	114%	Total: \$2.282.407.308 (Comité de Ganaderos del Cauca \$1.606. CRC \$146. Vecol \$530) total: \$2.282.407.308
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	10%	10%	110%	110%	190%	190%	190%	190%	190%	190%

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	7%	13%	15%	15%	20%	30%	50%	61%	249%	249%	246%	4971 ganaderos atendidos
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas que favorezcan la transformación y agregación de valor en las empresas transformadoras de la cadena láctea del departamento del Cauca. Proyecto presentado a Minciencias

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para el STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Pendiente de indicaciones de nivel central
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						16.464	28.062	28.093			20.380	27.379	Según último informe disponible en Sinigan
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	28.905	28.905	28.537	0%	0%	28.543	28.153	
				% de cobertura						57,0%	97,1%	98,4%			71,4%	97,3%	
			No. De animales vacunados / Población marco						442.179	762.855	763.073			539.360	743.711		
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	771.824	771.824	769.281	0%	0%	769.275	753.615	
				% de cobertura						57,3%	98,8%	99,2%			70,1%	98,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	440.963	760.327	760.519			537.776	741.691	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	769.125	769.125	766.712	0%	0%	766.710	751.588	
				% de cobertura						57,3%	98,9%	99,2%			70,1%	98,7%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	1.216	2.528	2.554			1.584	2.020	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.699	2.699	2.569	0%	0%	2.565	2.027	
				% de cobertura						45,1%	93,7%	99,4%			61,8%	99,7%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	17	25	25			95	23	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	34	34	25	0%	0%	147	24	
				% de cobertura						50,0%	73,5%	100,0%			64,6%	95,8%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	18.887	32.194	32.188			20.983	28.252	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	31.615	31.615	32.411	0%	0%	33.312	28.622	
				% de cobertura						59,7%	101,8%	99,3%			63,0%	98,7%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	0%	13	20	20			41	9	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	9	9	20	0%	0%	25	9	
			% de cobertura						144,4%	222,2%	100,0%			164,0%	100,0%		
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	5.090	8.413	8.420			5.736	7.542				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	8.056	8.056	8.585	0%	0%	8.579	7.780				
	% de cobertura						63,2%	104,4%	98,1%			66,9%	96,9%				

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Todos los errores fueron gestionados según los reportes que genera Sinigan

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tres cursos realizados (Popayán, Tuluá y Cartago)	
				Número de personas capacitadas/ Total (75)	0%	0%	0%	0%	131%	131%	131%	131%	131%	131%	131%	131%	131%	98 ganaderos participantes
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (9)	0%	0%	33%	56%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	100%		Realizados los 9 talleres con 257 asistentes
				No. De personas capacitadas / Total (225)	0%	0%	36%	57%	75%	75%	75%	75%	76%	114%	100%	100%		
				Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (30)	0%	0%	0%	0%	0%	88%	220%	233%	233%	0%	325%	437%	70 encuestas
				Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total 30	0%	0%	0%	0%	0%	53%	157%	163%	163%	0%	140%	163%	49 encuestas

Seguimiento regional 2023 Cauca & Valle del Cauca – Pablo Felipe Echeverri

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	0%	17%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	1187 ganaderos según último reporte (semana 7 ciclo 1-23)



Metas 2023 de la Coordinación de Cesar – Guajira

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (57)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	Se está gestionando la información en región para su consolidación y envío.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 625 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (625)	0%	0%	20%	28%	27%	27%	38%	38%	54%	54%	68%	68%	Se han atendido 425 productores
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	0%	20%	28%	28%	28%	44%	44%	60%	60%	80%	80%	Se realizó una reunión con el equipo de PRDG de la coordinación donde se escogieron las acciones de formación a trabajar. 20 cursos cortos
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas	No. De personas certificadas / Total (200)	0%	13%	63%	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se gestiono la vinculación de seis estudiantes en el año 2023
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	25%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se vincularon 4 estudiantes a práctica profesional en la secretaria técnica cesar Guajira
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	En espera lanzamiento de imagen publicitaria de parte de la Universidad.
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	Se desarrollo un curso de mayordomía con énfasis en Inseminación Artificial FEDEGAN - COLANTA-AGROSAVIA

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Cordón Lechero de Cesar apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (5)	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Se está organizando un grupo de ganaderos de Codazzi agremiados a la asociación Asogacesar
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Cesar Apoyar 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Vinculación de estudiantes técnicos agropecuarios de SENA en fincas que manejan programas de ganadería sostenible.

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	0%	17%	33%	50%	67%	75%	85%	85%	108%	108%	260 productores
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	0%	17%	33%	67%	67%	75%	83%	83%	108%	108%	13 BT :Codazzi, Cotoprix, Casacara, Chiriguana, Valledupar, Bosconia. Pailitas, San Diego, curumani, la paz, becerril.
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	104%	104%	se realizó Brigada tecnológica con la asociación de pequeños productores de Bosconia ASOPEGABOS 25 PRODUCTORES Y SE COMPLEMENTA CON 5 EN CURUMANI CESAR	
		Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Presentación de proyecto a convocatoria de Fontagro, valor: \$1.000.000.000 proyecto ADR \$5.000,000,000 Valor gestionado: \$6.000.000.000 Los proyectos se presentaron y no fueron aprobados.
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	1 CREDITO GESTIONADO - créditos agropecuarios.

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	1%	31%	47%	36%	36%	42%	47%	118%	118%	123%	123%	Noviembre : Atendidas 2460 personas.	
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	1 proyectos agropecuario gestionado vinculado a la cadena Láctea en la Guajira
		Curso de formación para los STG Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los 15 Tecnigan	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	En espera de directrices del nivel central	
				No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	60%	60%	En espera de directrices del nivel central
	Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	Se está gestionando la información en región para su consolidación y envío.	
Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Círculo conformado.	

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos		8.841	19.998	20.026		8.786	21.441	21.443			15.510	21.576	FUENTE: SINIGAN - SAGARI VACUNACION GRUPAL>GESTION SAGARI>REPORTES DE AVANCE DE CICLO 30 DE OCTUBRE-27 DE DICIEMBRE CICLO II-2023
				Población marco	0%	21.349	21.349	20.433	0%	21.505	21.505	21.665	0%	0%	21.677	21.774	
				% de cobertura		41,4%	93,7%	98,0%		40,9%	99,7%	99,0%			71,6%	99,1%	
			No. De animales vacunados (en la Región)/ Población marco (Región)		363.167	859.564	860.693		818.184	2.069.409	2.069.720			1.436.148	2.048.535		
				Población marco	0%	919.888	919.888	868.385	0%	2.055.385	2.055.385	2.078.226	0%	0%	2.078.444	2.059.312	
				% de cobertura		39,5%	93,4%	99,1%		39,8%	100,7%	99,6%			69,1%	99,5%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha		356.850	846.666	847.795		806.507	2.038.515	2.038.826			1.413.619	2.015.433	
				Población marco	0%	907.321	907.321	855.485	0%	2.024.090	2.024.090	2.047.316	0%	0%	2.047.542	2.026.050	
				% de cobertura		39,3%	93,3%	99,1%		39,8%	100,7%	99,6%			69,0%	99,5%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha		6.317	12.898	12.898		11.677	30.894	30.894			22.529	33.102	
				Población marco	0%	12.567	12.567	12.900	0%	31.295	31.295	30.910	0%	0%	30.902	33.262	
				% de cobertura		50,3%	102,6%	100,0%		37,3%	98,7%	99,9%			72,9%	99,5%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados		28	51	51		29	57	57			63	71	
				Población marco	0%	44	44	51	0%	51	51	57	0%	0%	56	72	
				% de cobertura		63,6%	115,9%	100,0%		56,9%	111,8%	100,0%			112,5%	98,6%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						42.489	105.572	105.567			57.779	84.191	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	91.509	91.509	106.003	0%	0%	106.072	83.129	
				% de cobertura						46,4%	115,4%	99,6%			54,5%	101,2%	
				Total bufalinas vacunadas						645	1.357	1.357			658	1.023	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	967	967	1.357	0%	0%	1.363	998	
% de cobertura						66,7%	140,3%	100,0%			48,3%	102,5%					
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						5.520	13.193	13.192			8.554	12.054				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	12.519	12.519	13.463	0%	0%	13.472	12.123				
	% de cobertura						44,1%	105,4%	98,0%			63,5%	99,4%				

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Todos los errores que se generaron durante la ejecución del ciclo II-2023 fueron gestionados oportunamente.

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	91%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron todos los 11 cursos en primeros auxilios, esta actividad se concluyó al 100%.
				Número de personas capacitadas/ Total (275)	0%	0%	0%	0%	84%	93%	103%	282%	282%	282%	103%	103%	Se certificaron 282 ganaderos en primeros auxilios.

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (33)	0%	0%	30%	42%	61%	64%	64%	67%	67%	72%	100%	100%	Se realizaron 33 talleres, 11 en FA y 11 en BA y 11 en comportamiento animal, en estos talleres se han capacitado 1.025 ganaderos.
			No. De personas capacitadas / Total (825)	0%	0%	37%	50%	69%	73%	73%	77%	77%	85%	124%	124%		
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (110)	0%	450%	450%	450%	0%	45%	118%	118%	118%	0%	58%	106%	Se realizaron 117 encuestas de satisfacción durante el ciclo II-2023.
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (110)	0%	129%	129%	129%	0%	19%	124%	124%	124%	0%	76%	117%	Se realizaron 129 encuestas de supervisión durante el ciclo II-2023.

Seguimiento regional 2023 Cesar & La Guajira – Rafael Eduardo Rumbo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 2.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (2.000)	0%	0%	0%	0%	0%	30%	87%	90%	90%	90%	130%	145%	Se han ingresado 1085 ganaderos durante el ciclo II-2023, mas 1809 que se ingresaron en el ciclo I-2023; tenemos un total de 2894 ganaderos ingresados a la comunidad virtual. * Inicia el año con 13.761 ganaderos en los grupos
Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en la aplicación de la red de la comunidad ganadera a la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los miembros de la Comunidad Ganadera en su región	Incluir 200 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram	No. De ganaderos ingresados / Total (200)	39%	39%	75%	70%	65%	63%	65%	63%	50%	50%	63%	63%	* Con corte a diciembre hay ingresados 88 ganaderos. * Total ganaderos ingresados en el 2023: 126 ganaderos.



Metas 2023 de la Coordinación de Córdoba

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (62)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Inicio el 17 de noviembre.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 750 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (750)	7%	10%	24%	35%	43%	43%	46%	47%	50%	62%	62%	62%	Se han inscrito 464 personas en 17 cursos
			Gestionar 30 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (30)	7%	7%	23%	33%	40%	40%	43%	43%	47%	57%	57%	57%	Se han presentado a Sena 17 cursos con documentos completos (Transformación de lácteo, Buenas prácticas ganaderas, derivados lácteos, asociatividad)
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas	No. De personas certificadas / Total (100)	0%	0%	0%	30%	164%	247%	243%	243%	243%	243%	243%	243%	275%

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	17%	17%	50%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	Tenemos a la fecha 4 pasantes 1 de la universidad Uniremington 1 de la universidad de sucre y 2 de la Unicordoba ingresaron 2 pasantes nuevos de unicolor en el laboratorio elvelas
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Se asignó la pasantía a un estudiante de la universidad Uniremington
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Estamos en proceso de estructuración del contenido curricular no se ha iniciado el proceso
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Culmino escuela de Mayordomía de la mano con GANACOR la cual tiene a la fecha 44 participantes.

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	<p>Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne)</p> <p>Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)</p>	No. De asesorías realizadas / total (5)	120%	120%	120%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron las visitas por Icontec para obtener el sello ambiental colombiano de 6 empresas ganaderas en Córdoba que han recibido acompañamiento y orientación por parte de profesionales de la coordinación
			<p>Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Córdoba</p> <p>Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una</p>	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Se hizo acuerdo con la fundación hico tea y one health Colombia para capacitar a niños en zonas rurales sobre educación ambiental, ganadería sostenible y cuidado del medio ambiente adicionalmente se conversó con rector del colegio de la Salle en Montería se tiene programada una reunión para esta semana para coordinar metodología de igual manera se viene adelantando con dos colegios de tuchin, se está terminando de construir el documento de la iniciativa no hemos podido hacer contacto con las secretarías de educación pero si con Sena y las instituciones directamente

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	21%	42%	92%	153%	153%	153%	153%	186%	186%	186%	hemos atendido 447 ganaderos en las 15 brigadas realizadas
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	17%	33%	67%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	hemos realizado 15 brigadas de las 12 propuestas para el año y se atendieron 447 personas
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	233%	233%	221%	221%	221%	292%	292%	292%	Total se atendieron 70 personas

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	6%	7%	61%	78%	89%	95%	99%	107%	118%	118%	118%	118%	Agosto: A la fecha hemos atendido en eventos varios. Reportadas al nivel central: 2.366 personas.
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó proyecto ikis enfocado a pequeñas asociaciones productoras de leche en Córdoba
		Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para el STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación	No. De predios atendidos						19.086	35.358	35.811			25.441	35.858	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	36.144	36.144	36.086	0%	0%	36.092	36.092	
				% de cobertura						52,8%	97,8%	99,2%			70,5%	99,4%	
			Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De animales vacunados / Población marco						1.546.581	2.665.653	2.665.653			1.903.677	2.628.627	
				Población marco						2.752.110	2.752.110	2.674.890			2.675.601	2.675.601	
				% de cobertura	0%	0%	0%	0%	0%	56,2%	96,9%	99,7%	0%	0%	71,1%	98,2%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha						1.490.011	2.579.286	2.579.286			1.833.025	2.538.236	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.661.390	2.661.390	2.661.390	0%	0%	2.589.158	2.589.158	
				% de cobertura						56,0%	96,9%	96,9%			70,8%	98,0%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha						56.570	86.367	86.367			70.652	90.391	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	90.720	90.720	86.443	0%	0%	86.443	86.443	
				% de cobertura						62,4%	95,2%	99,9%			81,7%	104,6%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados						19.086	35.358	35.811			25.441	35.858	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	36.144	36.144	36.086	0%	0%	36.092	36.092	
				% de cobertura						52,8%	97,8%	99,2%			70,5%	99,4%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						79.648	135.064	135.064			72.186	102.047	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	117.519	117.519	139.537	0%	0%	144.603	144.603	
				% de cobertura						67,8%	114,9%	96,8%			49,9%	70,6%	
				Total bufalinas vacunadas						3.558	5.042	5.042			3.517	4.487	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	3.701	3.701	5.048	0%	0%	5.048	5.048	
% de cobertura						96,1%	136,2%	99,9%			69,7%	88,9%					
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						11.278	20.786	20.786			68.651	15.611				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	18.689	18.689	21.079	0%	0%	139.555	18.689				
	% de cobertura						60,3%	111,2%	98,6%			49,2%	83,5%				

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Inicia a partir del II ciclo de vacunación, para diciembre

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SE REALIZARON LOS EVENTOS POR PARTE DE LAS OEGAS
				Número de personas capacitadas/ Total (200)	0%	0%	0%	0%	52%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (24)	0%	0%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	Se ejecutaron en la coordinación 8 talleres de Bienestar Animal con 254 personas Y 8 TALLERES DE FIEBRE AFTOSA CON 238 ASISTENTES se realizaron 8 talleres de comportamiento animal con la asistencia de 259 personas
				No. De personas capacitadas / Total (600)	0%	0%	42%	42%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	125%	125%	
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	131%	131%	131%	131%	0%	120%	120%	INDICAR LA META DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO EN EL CICLO DE VACUNACIÓN (Mínimo 1 visita de satisfacción por el 10% de los vacunadores contratados)
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (80)	0%	0%	0%	0%	0%	140%	140%	140%	140%	0%	121%	121%	Realizó 112 visitas de supervisión en el segundo ciclo se han realizado 97 visitas de supervisión y 96 encuestas de satisfacción

Seguimiento regional 2023 Córdoba – Leonardo Fabio De Las Salas

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 3.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (3.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	162%	162%	162%	162%	162%	162%	Inicia con 19.388 ganaderos inscritos. Se anexaron 4855 ganaderos

Metas 2023 de la Coordinación de Cundinamarca



Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (119)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se realizó el envío de la base de datos de gremios
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 625 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (625)	0,25%	29%	41%	50%	60%	65%	75%	104%	104%	108%	108%	108%	Diciembre: Se reporta un total de 25 cursos gestionados con 676 ganaderos inscritos en lo corrido del año, de estos 9 cursos fueron gestionados con ayuda de los PRDG.
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0,24%	28%	40%	48%	56%	60%	72%	96%	96%	100%	100%	100%	Diciembre: Se reporta un total de 25 cursos gestionados en lo corrido del año, de estos 9 cursos fueron gestionados con ayuda de los PRDG.
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas	No. De personas certificadas / Total (150)	0%	0%	0%	0%	101%	101%	101%	101%	101%	149%	149%	149%	Diciembre: Se reporta un grupo de 224 candidatos a certificarse en la normativa de Aplicación de Medicamentos Según la Especie Animal y Normativa técnica.

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se reporta el cumplimiento de la meta
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 2 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se reporta el cumplimiento de la meta
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Noviembre: Se realizaron las prácticas presenciales con los estudiantes vinculados al Diplomado Virtual de Ganadería Sostenible de la regional Atlántico Magdalena que se encuentran radicados en el departamento de Cundinamarca.
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: finalizó la escuela de mayordomía en el municipio de Pacho, gestionado por el Tecnig@n y el PRDG del PL Zipaquirá, con 35 personas matriculadas.

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Sabana de Bogotá apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	70%	100%	Se certificaron los primeros 8 predios en BPG en el proceso gestionado con la cooperativa Colatte
		Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Cundinamarca Apoyar 1 encadenamiento de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 15 Brigadas Ganaderas (15 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (300)	0%	0%	25%	44%	70%	124%	165%	190%	190%	190%	208%	208%	Se ejecutaron 16 BGT con 500 asistentes; 1 brigada fue realizada con la asociación de APAMAP del municipio de Susa, 2 brigadas con la asociación de ASOGAMU del municipio de Ubalá, 2 BGT con productores del municipio de PASCA, 1 BGT con productores de Zipaquirá, 3 BGT en Mosquera, 1 BGT en Cogua, 1 BGT en Guatavita, 2BGT en Ubalá, 1BGT en Guachetá, 1BGT con productores de Sibaté y 1 BGT en Tenjo.
				No. De brigadas realizadas/ Total (15)	0%	0%	17%	33%	50%	83%	108%	125%	125%	133%	133%	133%	
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	13%	41%	53%	72%	74%	79%	112%	121%	126%	128%	128%	Diciembre: Se reportan 75 eventos realizados con atención de 2560 ganaderos en lo corrido del año.
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inició el mapeo de las redes de cada coordinación
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales de los TECNIGAN (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se entregó caracterización del sector ganadero en Cundinamarca	
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	En la Regional de Cundinamarca no se realizaron actividades con círculos de gestión en ganadería Sostenible

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Oct	Nov		Dic			
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						40.517	70.823	71.153				39.328	70.577	Se ponen las cifras con corte a la semana 4 del C2 2023 10. Se reportan las cifras del reporte 4, Versión 41164 de Fiebre Aftosa y Versión 41162 Brucelosis Bovina, 10 enero de 2024			
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	72.415	72.415	72.729	0%	0%	0%	72.758	72.167				
				% de cobertura						56%	98%	97,8%				54,1%	97,8%				
			No. De animales vacunados / Población marco						606.578	1.108.457	1.112.345				0%	0%	0%		1.136.878	1.103.947	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.119.096	1.119.096	1.136.447				0%	0%		0%	581.874	1.126.643
				% de cobertura						54%	99%	97,9%				51,2%	98,0%				
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha						606.016	1.106.841	1.110.732								581.231	1.102.759
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.117.553	1.117.553	1.134.794	0%	0%	0%	1.135.237	1.125.445				
				% de cobertura						54%	99%	97,9%				51,2%	98,0%				
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha						562	1.616	1.613								643	1.188
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.543	1.543	1.653	0%	0%	0%	1.641	1.198				
				% de cobertura						36%	105%	97,6%				39,2%	99,2%				
			Predios atendidos	Total predios vacunados						40.517	70.823	71.153								39.328	70.577
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	72.415	72.415	72.729	0%	0%	0%	72.758	72.167				
				% de cobertura						56%	98%	97,8%				54,1%	97,8%				
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						31.747	57.330	57.561								24.676	47.109
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	50.514	50.514	58.484	0%	0%	0%	58.513	48.231				
				% de cobertura						63%	113%	98%				42%	98%				
				Total bufalinas vacunadas						50	79	80								19	67
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	31	31	79	0%	0%	0%	79	67				
% de cobertura						161%	255%	99%				24%	100%								
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						11.635	19.496	19.585							9.606	16.804				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	17.920	17.920	19.922	0%	0%	0%	19.931	17.238							
	% de cobertura						65%	109%	98%				48%	97%							

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Todos los errores identificados durante el ciclo, para la Coordinación Cundinamarca, fueron gestionados.

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Facturación al día.
				Número de personas capacitadas/ Total (125)	0%	0%	0%	0%	54%	71%	105%	109%	109%	109%	109%	109%	Total personas capacitadas: 136 personas en 6 cursos.
			Apoyar en la ejecución del proyecto piloto de medición de indicadores de Bienestar Animal	No. De actividades apoyadas / Total actividades requeridas	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (15)	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	67%	67%	100%	100%	
				No. De personas capacitadas / Total (375)	0%	0%	22%	50%	50%	50%	50%	50%	67%	67%	98,7%	98,1%	
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	35%	134%	134%	134%	0%	39%	143%	Total 107 encuestas de satisfacción a Ganaderos
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total	0%	0%	0%	0%	0%	65%	123%	123%	123%	0%	31%	128%	El C2 2023 inicio el 30 de octubre en Noviembre se realizan las supervisiones y encuestas de satisfacción para el " ciclo de este año.

Seguimiento regional 2023 Cundinamarca – Eliana Mireya Gallo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual											Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 3.500 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (3.500)	0%	0%	1%	3%	6%	80%	141%	110%	110%	110%	181%	Ajuste meta, se espera en el 2 ciclo del 2023 ingresar mil ganaderos a la comunidad virtual.



Metas 2023 de la Coordinación del Eje Cafetero

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se envió la información de los Ganaderos Promotora Fergo y Hernan Botero
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (37)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	108%	Inicio el 17 de noviembre.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	0%	6%	30%	30%	44%	44%	50%	60%	81%	101%	101%	Noviembre con 506 personas atendidas bajo alianza SENA - FEDEGAN
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	0%	5%	25%	25%	40%	50%	56%	62%	75%	94%	94%	Noviembre 2023. Por capacidad de dos instructores de la regional no se logró inscripción del 1 grupo para completar los 16 cursos.
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 60 personas	No. De personas certificadas / Total (60)	0%	0%	33%	33%	50%	103%	155%	155%	180%	180%	180%	180%	Total 178 inscritos 108 certificados

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	33%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	10%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Se realizó acercamiento con Universidad Autónoma de Manizales en gestión del diplomado.
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se estructuró escuela de Mayordomía en Ganadería con Codegar

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (5)	0%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	80%	100%	Acompañamiento a cuatro ganaderos predios Ganaderos (BPG's carne y sello Ambiental Colombiano) en Granja Salomón SAS y Casa Cantos (BPG's en la producción de leche). Agosto se inicia proceso de recertificación en BPGs Finca Las Palmas en Villamaría Caldas. Noviembre Buenos Aires en el 41 Caldas.
			Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Eje Cafetero Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	10%	20%	20%	20%	20%	40%	40%	50%	50%	50%	50%	Apoyo en conformación de la cadena láctea del Quindío en alianza con Comité de Ganaderos del Quindío y Cámara de comercio de Armenia. Al momento no se tiene enfoque cárnico.

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	10%	20%	20%	20%	20%	40%	50%	50%	50%	100%	100%	Ejecución noviembre 2023 con 23 asistentes.
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	20%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	Se presenta proyecto a Miniciencias por valor de \$880.000.000
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	10%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Se culminó curso con 14 personas inscritas.

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	0%	19%	42%	67%	88%	88%	129%	146%	160%	160%	Noviembre 383 personas atendidas
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	0%	17%	33%	50%	58%	58%	83%	92%	100%	100%	12 BTG-GS a noviembre de 2023
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	50%	50%	50%	50%

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	79%	79%	79%	79%	79%	263%	263%	263%	263%	263%	263%	Total 63 personas atendidas.
		Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	44%	243%	243%	1%	* Se presentó proyecto a Miniciencias por valor de \$880.000.000 esta en evaluación NO PRIORIZADO. * Se incluye para el mes de agosto Agenda Ambienta firmada con CRQ por un valor de \$10.000.000 de pesos, * Proyecto convocatoria ADR presentados perfiles Aserma Caldas por valor de \$ 2.745.260.840 y Samana Caldas COOMERAGRO por valor de \$1.222.000.000. (En evaluación) Total gestionado: \$4.857.260.840. Total aprobado: \$10.000.000
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	20%	40%	50%	50%	50%	70%	100%	100%	100%	100%	10 créditos

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	0%	4%	19%	88%	89%	102%	104%	105%	106%	158%	158%	Noviembre 3156 ganaderos atendidos.		
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	50%	50%	Se ha establecido acercamiento con la cadena Ganadera de Caldas para ejecutar plan de acción	
		Curso de formación para los STG Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los 15 Tecnigan	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	70%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación		
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	50%	50%	80%	80%	En construcción plan de medición y cuantificación de impacto por parte del tecnig@n
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	Se cuenta con las redes y sus publicaciones	
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Se tienen dos círculos con socialización de las condiciones actuales y lineamientos para su continuación, al momento no se tienen reuniones establecidas, se presentan inconvenientes con la asistencia de los ganaderos. (Armenia- Pereira)	

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						17.514	30.731	30.473			14.695	23.263	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	21.586	21.586	21.586	0%	0%	21.523	21.523	
				% de cobertura						81,1%	142,4%	141,2%			68,3%	108,1%	
				No. De animales vacunados / Población marco						495.014	851.740	851.440			543.192	845.215	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	870.520	870.520	870.520	0%	0%	853.600	853.600	
				% de cobertura						56,9%	97,8%	97,8%			63,6%	99,0%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	488.593	842.379	842.379			535.185	821.952	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	834.665	834.665	834.665	0%	0%	844.404	844.404	
				% de cobertura						58,5%	100,9%	100,9%			63,4%	97,3%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	6.421	9.061	9.061			8.007	23.963	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	3.859	3.859	3.859	0%	0%	9.196	9.196	
				% de cobertura						166,4%	234,8%	234,8%			87,1%	260,6%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	13.954	23.850	23.850			14.695	23.263	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	21.586	21.586	21.586	0%	0%	21.523	21.523	
				% de cobertura						64,6%	110,5%	110,5%			68,3%	108,1%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	23.566	36.240	36.240			19.734	30.043	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	34.799	34.799	34.799	0%	0%	36.979	35.701	
				% de cobertura						67,7%	104,1%	104,1%			53,4%	84,2%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	0%	375	505	505			400	470	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	149	149	149	0%	0%	506	506	
			% de cobertura						251,7%	338,9%	338,9%			79,1%	92,9%		
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	4.992	7.689	7.689			4.365	6.693	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	21.586	7.291	7.291	0%	0%	7.851	7.747	
				% de cobertura						23,1%	105,5%	105,5%			55,6%	86,4%	

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Inicia a partir del II ciclo de vacunación, para diciembre

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	25%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó curso de primeros Auxilios en el Comité de ganaderos de Caldas en el mes de abril. En codegar se realizó curso en el mes de mayo. En el mes de Junio se realizó el curso en Comité de Ganaderos de La Dorada
				Número de personas capacitadas/ Total (100)	0%	0%	0%	32%	57%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (12)	0%	0%	25%	50%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	83%	100%	En el mes de noviembre se realizaron 3 talleres de comportamiento animal en Manizales, La Dorada y Pereira con la participación de 90 personas. En armenia se realizó taller de comportamiento animal en el mes de diciembre con 27 personas para un total de 316 asistentes	
			No. De personas capacitadas / Total (300)	0%	0%	28%	57%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	96%	105%			
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (40)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	128%	128%	128%	0%	128%	245%		Realizadas 51 encuestas de satisfacción en ciclo I-23- en C2-23 se realizaron 47 encuestas de satisfacción
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total(40)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	133%	133%	133%	0%	133%	268%		Realizadas 53 visitas de supervisión para el I ciclo- en C2-23 se realizaron 54 encuesta de supervisión

Seguimiento regional 2023 Eje Cafetero – Johanna Echeverry

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 1.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (1.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	Inicia el año con 9.328 ganaderos
Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en la aplicación de la red de la comunidad ganadera a la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los miembros de la Comunidad Ganadera en su región	Incluir 100 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram	No. De ganaderos ingresados / Total (100)	0%	0%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	Para el mes de Agosto se cuentan con 49 personas en el grupo de Telegram



Metas 2023 de la Coordinación del Meta, Guaviare y Vichada

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (115)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Inicio el 17 de noviembre.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 625 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (625)	0%	10%	15%	22%	33%	40%	52%	61%	64%	75%	77%	82%	
			Gestionar 25 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (25)	0%	8%	12%	16%	28%	36%	48%	60%	64%	76%	80%	84%	
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas	No. De personas certificadas / Total (150)	0%	0%	0%	0%	0%	60%	90%	90%	97%	146%	146%	146%	

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (5)	0%	20%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Apoyo implementación Sello Ambiental Colombiano Predios; La Holanda. Cencerros, Arrendajos, Taluma, EL HACHON SENA
			Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Meta, Guaviare y Vichada, Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	100%	200%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	0%	31%	48%	67%	87%	105%	128%	128%	154%	154%		
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	0%	25%	42%	58%	75%	92%	100%	100%	125%	125%		
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	4%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	358%	358%	358%	Fomentar a la ganadería sostenible de precisión mediante el uso de herramientas tecnológicas SGPS-10984-2023 \$86.750.000 (Aprobado y ejecución). * ALIANZA MEDINA \$823.313.000 (Aprobado en ejecución, gestionado por 2 coordinaciones) + \$ 6.653.874.648 Proyecto APP USAID en ejecución. Total aprobado: \$7.153.781.148
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	0%	70%	70%	70%	80%	90%	90%	210%	Cubarral 3 radicados Medina 2 desembolsados Cumaral 1 desembolsado Puerto Lopez 1 desembolsado Villahermosa 1 desembolsado Villavicencio 1 desembolsado Total: 21 créditos

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	6%	15%	19%	28%	38%	38%	52%	74%	123%	132%	144%	2.643 personas atendidas	
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los 15 Tecnigan	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación	
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Será el trabajo final
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Conformado el círculo.

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos		250	1.632				16.669	30.930				21.190	31.227		
				Población marco	0%	1.658	1.658	0%	0%	30.995	30.995	0%	0%	0%	31.261	31.261			
				% de cobertura		15%	98%			53,8%	99,8%				67,8%	99,9%			
			No. De animales vacunados / Población marco			11.304	97.419			1.735.634	3.416.588						2.221.613		3.456.931
				Población marco	0%	98.178	98.178	0%	0%	3.373.306	3.373.306	0%	0%	0%	3.437.647	3.437.647			
				% de cobertura		12%	99%			51,5%	101,3%				64,6%	100,6%			
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	11.167	96.475			1.727.952	3.397.041						2.211.371		3.436.926
				Población marco	0%	97.232	97.232	0%	0%	3.354.216	3.354.216	0%	0%	0%	3.417.975	3.417.975			
				% de cobertura		11%	99%			51,5%	101,3%				64,7%	100,6%			
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	137	944			7.682	19.547						10.252		20.005
				Población marco	0%	946	946	0%	0%	19.090	19.090	0%	0%	0%	19.672	19.672			
				% de cobertura		14%	100%			40,2%	102,4%				52,1%	101,7%			
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	250	1.632			32	62						41		56
				Población marco	0%	1.658	1.658	0%	0%	57	57	0%	0%	0%	62	62			
				% de cobertura		15%	98%			56,1%	108,8%				66,1%	90,3%			
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%					89.972	171.192						85.770		141.018
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	137.727	137.727	0%	0%	0%	166.472	142.023			
				% de cobertura						65,3%	124,3%				51,5%	99,3%			
				Total bufalinas vacunadas	0%					258	913						370		758
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	721	721	0%	0%	0%	913	760			
			% de cobertura						35,8%	126,6%				40,5%	99,7%				
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%					10.287	18.943						11.371		16.797
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	16.776	16.776	0%	0%	0%	19.279	17.131			
				% de cobertura						61,3%	112,9%				59,0%	98,1%			

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Inicia a partir del II ciclo de vacunación, para diciembre

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Total personal capacitado: 267 en 8 cursos.
				Número de personas capacitadas/ Total (200)	0%	0%	0%	0%	116%	129%	129%	134%	134%	134%	134%	134%	
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (24)	0%	0%	29%	29%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	100%	100%	Se han realizado y reportado 24 talleres (8 Bienestar animal y 8 Fiebre Aftosa y 8 de comportamiento animal) con la asistencia de 647 personas capacitadas
No. De personas capacitadas / Total (600)	0%	0%	30%	30%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	108%	108%					

Seguimiento regional 2023 Meta, Guaviare & Vichada – Ariel Fernando Galvis

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Meta (80)	0%	0%	250%	250%	0%	0%	180%	180%	180%	0%	16%	116%	Realizadas 93 encuestas de satisfacción correspondientes al I ciclo de vacunación
			Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (80)	0%	0%	83%	83%	0%	20%	194%	194%	194%	0%	40%	169%	Realizadas 135 encuestas de visitas de supervisión



Metas 2022 de la Coordinación de Nariño y Putumayo

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Correo enviado con los datos solicitados
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (182)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se enviará en Diciembre pues la BDD de Asociaciones de Nariño y Putumayo es grande y la mayoría toca visitarlos para obtener la información.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 375 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (375)	0%	0%	0%	7%	15%	15%	34%	45%	59%	77%	83%	91%	TOTAL PERSONAS INSCRITAS: 313.
			Gestionar 15 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (15)	0%	0%	0%	7%	13%	13%	33%	47%	60%	80%	80%	87%	12 acciones de formación realizadas.
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 100 personas	No. De personas certificadas / Total (100)	0%	0%	0%	0%	0%	37%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	* Certificación por Competencias: 103 Técnicos Vacunadores.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en leche	Impulsar la consolidación de cadenas de valor con enfoque de sostenibilidad en los actores presentes en los principales clústeres lácteos en Nariño, apoyados en proyectos de encadenamiento que logren la consolidación de mercados alrededor de sellos de denominación de origen y programas de extensión en ganadería sostenible	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución del sello o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (Lácteos) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías prestadas / Total (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se inició en Octubre proceso de orientar y asesorar en certificación BPG a 5 predios del municipio de Buesaco con la ONG OIKOS.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizó y ejecutó perfil de proyecto con la IEM Cumbe municipio de Cumbal en Ganadería Bovina Sostenible.
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se reportó 100% la actividad 1: Alistamiento. Revisión de literatura y mapeo de actores. En diciembre.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 6 Brigadas Ganaderas (6 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (140)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	123%	123%	BTG dictadas en Noviembre en el municipio de Cumbal (3) con 95 participantes.
				No. De brigadas realizadas/ Total (6)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	BTG dictadas en Noviembre en el municipio de Cumbal (3) con 95 participantes.
		Incrementar, la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	BTG con gestión de recursos en el Municipio de Buesaco.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	34%	34%	34%	34%	88%	88%	88%	88%	62%	62%	<p>* Salió elegible en la convocatoria de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el Proyecto presentado por la Fundación Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas - CIDTCA con participación de FEDEGAN FNG. Valor: <u>\$680.000.000</u> (Aprobado)</p> <p>* Alianza Productiva Fase 3: Alianza para el fortalecimiento, acopio y mejoramiento de la calidad de leche de la Asociación Integral Agropecuaria Indígena LA BOYERA del Resguardo Indígena de Cumbal, municipio de Cumbal por valor de <u>\$554.500.000</u> (Aprobado).</p> <p>* Alianza Productiva Fase 3: Alianza para mejorar los procesos productivos de leche y crianza del ganado y asegurar la comercialización del producto - Municipio de Ospina - Asociación Agropecuaria SAMERSUR, por valor de \$527.000.000</p> <p>* Convocatoria perfiles PIDAR ASOCIATIVO de ADR, se presentaron 4 perfiles que suman \$12.126.531.000 (En evaluación) TOTAL GESTIONADO: \$12.126.531.000 Valor Aprobado: \$1.234.500.000</p>

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 1.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (1.000)	0%	12%	25%	49%	67%	86%	155%	182%	210%	215%	216%	216%	Total Atendidos: 2.155 personas.	
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	El primero con 27 asistentes y el segundo con 21.
		Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los STG	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación	
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Será el trabajo final del Diplomado, que no terminó en diciembre de 2023 y continua en enero de 2024.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Desde el mes de mayo junto con los gremios y el pasante se viene construyendo el anuario, en Septiembre con la colaboración de la Dra. Miriam Santacruz se terminó de construir y fue enviado a Enlace Regional en el mes de Octubre.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						31.934	53.935	53.935			48.721	53.683	Cifras oficiales Fin de ciclo según reporte SINIGAN SAGARI 41164 (10/01/2024 3:32 PM).
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	54.055	54.055	54.327	0%	0%	54.334	54.124	
			% de cobertura						59,1%	99,8%	99,3%			89,7%	99,2%		
			No. De animales vacunados / Población marco						402.234	702.108	702.108			624.819	705.669		
			Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	697.574	697.574	706.550	0%	0%	706.633	711.396		
			% de cobertura						57,7%	100,6%	99,4%			88,4%	99,2%		
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha						400.725	699.469	699.469			622.252	702.830	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	695.129	695.129	703.910	0%	0%	703.993	708.557	
				% de cobertura						57,6%	100,6%	99,4%			88,4%	99,2%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha						1.509	2.639	2.639			2.567	2.839	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	2.445	2.445	2.640	0%	0%	2.640	2.839	
				% de cobertura						61,7%	107,9%	100,0%			97,2%	100,0%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados						31.934	53.935	53.935			48.721	53.683	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	54.055	54.055	54.327	0%	0%	54.334	54.124	
				% de cobertura						59,1%	99,8%	99,3%			89,7%	99,2%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						22.452	38.462	38.462			27.278	30.973	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	31.640	31.640	38.585	0%	0%	38.588	31.134	
				% de cobertura						71,0%	121,6%	99,7%			70,7%	99,5%	
				Total bufalinas vacunadas						42	80	80			73	87	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	83	83	80	0%	0%	80	87	
% de cobertura						50,6%	96,4%	100,0%			91,3%	100,0%					
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						9.715	16.280	16.280			12.617	13.897				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	14.721	14.721	16.373	0%	0%	16.375	14.007				
	% de cobertura						66,0%	110,6%	99,4%			77,1%	99,2%				

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	<p>* En el segundo ciclo de 2023, semanalmente utilizando los reportes de SEGUIMIENTO CICLO SINIGAN SAGARI, más los reportes enviados por la Ing. Shirley San Miguel y Dra. Meibi, así como los detectados por aplicativo MACRO regional, fueron procesados dentro de las fechas establecidas. Se aclara que los cuatro PL por ser zona de microfundio, reciben por ciclo más de 10.000 planillas de control con cerca de 60.000 predios visitados, que tanto las Asistentes Administrativas como los Profesionales no alcanzan a verificar puntualmente uno a uno.</p> <p>* Los reportes generados el 8, 10, 27 de noviembre y 4, 6, 19, 21, 26 y 27 de diciembre nos arrojan la cifra de 249 errores a gestionar, los cuales se gestionaron todos.</p>

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	Se realizaron por parte de SAGAN y COGANASIS los cursos de Primeros Auxilios así: SAGAN PL Guachucal: 1 curso con 24 Asistentes SAGAN PL Ipiales: 1 curso con 23 Asistentes. SAGAN PL Pasto: 1 curso con 49 Asistentes. COGANASIS PL Puerto Asís: 1 curso con 25 Asistentes.
				Número de personas capacitadas/ Total (100)	0%	0%	0%	0%	121%	121%	121%	121%	121%	121%	121%	121%	Se realizaron por parte de SAGAN y COGANASIS los cursos de Primeros Auxilios así: SAGAN PL Guachucal: 1 curso con 24 Asistentes SAGAN PL Ipiales: 1 curso con 23 Asistentes. SAGAN PL Pasto: 1 curso con 49 Asistentes. COGANASIS PL Puerto Asís: 1 curso con 25 Asistentes.

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (12)	0%	0%	42%	42%	58%	75%	75%	75%	100%	100%	133%	133%	Se realizaron 4 Talleres de Comportamiento Animal: Potosí (33 asistentes), San Miguel (26 asistentes), Buesaco (26 asistentes) y Ospina (30 asistentes). Total 465 personas.
				No. De personas capacitadas / Total (300)	0%	0%	50%	50%	67%	84%	84%	83%	117%	117%	155%	155%	

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Educación a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo	Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (40)	0%	0%	0%	0%	0%	1960%	1960%	1960%	1960%	0%	1244%	2031%	SEGUNDO CICLO: Total Vacunadores 241 (PL Guachucal 57, PL Ipiales 40, PL Pasto 79 y PL Puerto Asís 65). Meta Total Encuestas 40 (Mínimo el 10% de los vacunadores del PL). Con corte a Enero 16 de 2024 en el drive de digitación van 841 encuestas de satisfacción ingresadas (Guachucal 317, Ipiales 186, Pasto 260 y Puerto Asís 78).
		Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (40)	0%	0%	0%	0%	0%	50%	268%	268%	268%	0%	218%	270%	SEGUNDO CICLO: Mínimo 10 encuestas por PL. Meta mínima: 40 Encuestas (Mínimo 10 Encuestas por PL). Con corte a 16 de enero de 2024 en el drive de digitación encuestas de supervisión van 109 encuestas ingresadas (Guachucal 10, Ipiales 20, Pasto 61 y Puerto Asís 18).	

Seguimiento regional 2023 Nariño & Putumayo – Alvaro Hernan Arturo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 2.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (2.000)	0%	0%	0%	0%	0%	46%	71%	71%	71%	71%	142%	142%	Ciclo 2 de 2023: Ingresaron 2.520 ganaderos a la Red Ganadera grupos de WhatsApp.
Crecimiento Red Ganadera	Apoyar en la aplicación de la red de la comunidad ganadera a la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los miembros de la Comunidad Ganadera en su región	Incluir 200 ganaderos a los grupos de la plataforma Telegram	No. De ganaderos ingresados / Total (200)	0%	0%	2%	10%	28%	39%	62%	62%	64%	64%	111%	113%	En Diciembre 4 Ganaderos. TOTAL INGRESOS: 225



Metas 2023 de la Coordinación de Santanderes



Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (95)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Inicio el 17 de noviembre.
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 750 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (750)	0%	3,2%	33,5%	36,1%	57,1%	65,6%	76,9%	85,7%	109,6%	125%	117%	117%	877 INSCRITOS 504 CERTIFICADOS
			Gestionar 30 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (30)	0%	3,3%	23,0%	23,3%	36,7%	46,7%	63,3%	83,3%	100,0%	100%	107%	107%	24 terminados
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 150 personas	No. De personas certificadas / Total (150)	0%	0%	0%	0%	33,3%	58,7%	68,7%	146%	146%	146%	146%	146%	146%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 6 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (6)	0%	0%	0%	0%	33,3%	50%	50,0%	83,3%	83,3%	83,3%	100%	100%	FEDEGASAN; JUAN DIEGO PEÑA - Rio Grande Ganadería	
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	vinculados en su totalidad	
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	200%	2 diplomados Finalizados
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Finalizo el 05 de agosto

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras feed, Confianza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (5)	0%	0%	0%	20%	60%	80%	80%	100%	100%	100%	120%	120%	Total 6
			Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Santanderes Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Convenio en capacitación de Ganadería Sostenible en los Colegios San Jose de Cúcuta, instituciones educativas Misael Pastrana Borrero: Colegio Municipal Aeropuerto y Colegio Oriental (programa estudiantes de ultimo grado)
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Universidad de Pamplona
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	0%	4%	22%	59%	59%	112%	132%	157%	157%	157,9%	379 brigadas
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	0%	8%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%	100%	12 brigadas realizadas
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 30 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (30)	0%	0%	0%	0%	127%	127%	127%	158%	158%	158%	158%	158%	En la Esperanza Norte de Santander , con el apoyo de Banco Agrario , Itacol y Agropecuaria La Esperanza propietario del Predio de la Brigada (Carpas , agua , tinto , etc.) , aguas ACTIVE, se entregaron 100 arboles , Cedro, Samán, Nacadero, Guayacán
		Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	22%	22%	194%	194%	194%	194%	196%	196%	196%	198%	Acompañamiento diseño del proyecto integral desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial e iniciativa asociativa identificado con el BP 1021 y participación en las actividades de capacitación (recursos ADR) , Proyecto CMB agroforestería en el área de influencia de la CMB . Valor proyecto: \$3.442.145.136. Total recursos gestionados: \$3.915.936.423
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	40%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	0%	6%	25%	42%	47%	50%	61%	76%	104%	113%	113%	113%	46 charlas y eventos de impacto ganadero con 2261. beneficiarios
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Curso de formación para los STG	Estructurar la modelación de los cursos de formación para los 15 Tecnigan	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación
		Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales de los Tecnig@n (15)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	30%	30%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos			15.028	15.028		36.303	65.040	65.145			45.958	65.118	
				Población marco	0%	0%	15.338	15.338	0%	66.388	66.388	66.420	0%	0%	66.443	66.443	
				% de cobertura			98%	98%		55%	98%	98%			69%	98%	
			Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De animales vacunados / Población marco			165.059	165.059		1.312.270	2.390.514	2.390.490			1.692.763	2.384.735	
				Población marco	0%	0%	168.452	168.452	0%	2.439.265	2.439.265	2.427.530	0%	0%	2.428.606	2.428.606	
				% de cobertura			98%	98%		54%	98%	98%			70%	98%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha			164.243	164.243		1.266.044	2.297.287	2.297.263			1.629.753	2.282.522	
				Población marco	0%	0%	167.596	167.596	0%	2.346.410	2.346.410	2.333.892	0%	0%	2.333.853	2.333.853	
				% de cobertura			98%	98%		54%	98%	98%			70%	98%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha			816	816		46.226	93.227	93.227			63.010	102.213	
				Población marco	0%	0%	856	856	0%	92.855	92.855	93.638	0%	0%	94.753	94.753	
				% de cobertura			95%	95%		50%	100%	100%			66%	108%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados			15.028	15.028		36.303	65.040	65.145			45.958	65.118	
				Población marco	0%	0%	15.338	15.338	0%	66.388	66.388	66.420	0%	0%	66.443	66.443	
				% de cobertura			98%	98%		55%	98%	98%			69%	98%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha						2.469	106.124	106.152			53.552	74.481	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	3.764	88.061	107.621	0%	0%	107.554	107.555	
				% de cobertura						66%	121%	99%			50%	69%	
				Total bufalinas vacunadas						58.098	4.778	4.778			2.570	3.937	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	88.061	3.764	4.801	0%	0%	4.927	4.927	
			% de cobertura						66%	127%	100%			52%	80%		
Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados						11.681	20.786	20.798			12.636	16.901				
	Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	19.239	19.239	21.640	0%	0%	21.655	21.655				
	% de cobertura						61%	108%	96%			58%	78%				

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Se identificaron 1432 errores y se gestionaron 1432 de los reportes del SINIGAN

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	38%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizados	
				Número de personas capacitadas/ Total (200)	0%	0%	0%	0%	44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizados
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (24)	0%	0%	54%	71%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	117%	117%	Noviembre 8 talleres con 219 asistentes
				No. De personas capacitadas / Total (600)	0%	0%	52%	77%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	123%	123%	
				Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (80)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	238%	301%	301%	0%	193%	253%	241 encuestas de SATISFACCION en total del primer semestre más 68 de segundo ciclo
				Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (80)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	191%	210%	210%	0%	153%	215%	168 encuestas de SUPERVISION en total del ciclo 1 y 76 del ciclo 2 del 2023

Seguimiento regional 2023 Santanderes – Clara Mercedes Torres

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Apoyar en el desarrollo de la Comunidad Ganadera con cobertura en toda la coordinación regional	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	Incluir 3.000 ganaderos a los grupos de WhatsApp de la región	No. De ganaderos ingresados / Total (3.000)	0%	0%	0%	0%	0%	0,33%	203%	203%	203%	203%	268%	268%	Se ingresaron 6093 en ciclo 1 del 2023 y en ciclo 2 del 2023 se ingresó 1944



Metas 2023 de la Coordinación de Huila y Tolima

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Presidencia Ejecutiva	Día del ganadero	Apoyar en la consecución del material para los ganaderos a condecorar en celebración del Día del ganadero 2023	Enviar el material solicitado para la condecoración de los ganaderos en la región	Material enviado / Total material solicitado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Dir. Técnica Enlace Regional	Base Gremios regionales	Apoyar en la actualización y verificación de los datos de las organizaciones ganaderas de su zona	Actualizar la base de datos de los gremios de su región	No. De gremios actualizados / Base 2022 (73)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Entregada la actualización
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Convenio Sena – Fedegán - FNG	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero en la oferta educativa del SENA.	Vincular 500 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (500)	0%	0%	11%	22%	41%	59%	59%	59%	68%	96%	109%	109%	Total 543 personas inscritas
			Gestionar 20 acciones de formación con la oferta educativa del SENA	No. De acciones de formación ejecutadas / Total (20)	0%	0%	0%	10%	35%	50%	50%	50%	60%	85%	85%	95%	Pendiente por ejecutar Técnico prod Pecuaria en Purificación inició en Noviembre
			Gestionar la certificación por competencias laborales a 200 personas	No. De personas certificadas / Total (200)	0%	0%	30%	25%	71%	107%	107%	117%	117%	136%	163%	163%	Total de 393 candidatos inscritos en 9 grupos.

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular 8 pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (8)	0%	50%	63%	63%	63%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8 Pasantes vinculados 3 Pasantes Vinculados con CGT y 5 con CGH
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 4 pasantes en las regionales del FNG durante el año 2023	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (4)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Practicantes vinculados (1 en cada semestre para Tecnigán y PL Purificación)
	Diplomado en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado por coordinación regional en Ganadería Sostenible	No. De diplomados realizados / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ESTRUCTURADO y ejecutado en Convenio con CORHUILA
	Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía	Disponer de 1 escuela de mayordomía, financiada con recursos externos	No. De escuelas de mayordomía / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecutada en municipio CHAPARRAL. EN ALIANZA CON SÓMEX. 30 Participantes.

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Orientar y asesorar a 5 ganaderos por cada STG definido, en la consecución de alguno de los sellos o certificaciones que hay en el sector y que ayuden en la comercialización de los productos (animales vivos o carne) Sellos: (Gras feed, Confinaza Ganadera, DO o BPG)	No. De asesorías realizadas / total (5)	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	Se han realizado 5 asesorías, Municipios de Paicol y Nátaga - Huila. Se Inició proceso de ampliación de lista de Chequeo para realizar el diagnóstico y plan de Trabajo a ejecutar - Certificación en BPG - Inicia en Julio
			Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Tolima y Huila Apoyar 1 encadenamiento de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo																	
Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular un perfil del proyecto de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De perfiles aprobados / Total (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
	Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Concertar el plan de ejecución de la agenda de actividades de CTel entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y posgrados universitarios	Plan de ejecución de la agenda / Agenda de necesidades (1)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Concretar la articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Prácticas, pasantías técnicas, educación, comité curricular, etc)	No. Planes de articulados aprobados/ Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%	200%

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 12 Brigadas Ganaderas (12 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (240)	0%	0%	11%	45%	65%	87%	99%	123%	133%	143%	153%	153%	368 participantes (este mes se realizó 1 brigada en el municipio de Yaguará con 25 participantes)	
				No. De brigadas realizadas/ Total (12)	0%	0%	8%	33%	50%	67%	75%	92%	100%	108%	117%	117%	14 BGCGRS Ejecutadas de las 12 programadas inicialmente	
		Medir los resultados de las brigadas de los años anteriores	Tener un informe de resultados por cada STG sobre los resultados de las brigadas realizadas (encuestas, resultados, análisis estadísticos y recomendaciones)	No. De informes recibidos / Total (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Información cargada y enviada. Se solicita RETROALIMENTACIÓN
		Incrementar , la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. - Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 24 ganaderos	No. De ganaderos en brigadas / Meta (24)	0%	0%	0%	0%	0%	221%	221%	221%	221%	221%	221%	221%	221%	Se ejecutaron 2 Brigadas con el Comité de Ganadero del Huila en el Municipio de Iquira con la participación de 33 ganaderos.

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas por las coordinaciones regionales para realizar actividades del PNGS.	Gestionar contratos o convenios en cada coordinación regional, por un monto mínimo de 2.000 millones de pesos.	Valor aprobado a la fecha / Meta (2.000.000.000)	0%	0%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	101%	101%	* Proyecto Mejoramiento de la producción Forrajera en sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores del departamento del Huila, valor: \$1.683.964.268 *Fortalecimiento sistemas de producción bovina a partir de transferencia de tecnología (Componente Transferencia embriones TOLIMA) MADR-AGROSAVIA. Valor: \$343.044.100 TOTAL GESTIONADO: \$2.027.008.368 Valor Aprobado: \$2.027.008.368
		Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería Sostenible en las regiones	Gestionar 10 créditos en cada coordinación regional para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería sostenible	No. De créditos gestionados / Total créditos (10)	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	En espera de respuesta oficial del Banco Agrario oficina de Purificación - Tolima

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en ganadería sostenible	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 2.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (2.000)	6%	9%	23%	39%	55%	61%	75%	86%	86%	95%	95%	96%	Se realiza revisión y ajuste finalizando en 1893 ganaderos en 91 eventos.
		Vincular oficialmente a las cadenas cárnicas y lácteas	Gestionar por lo menos 1 proyecto de las reuniones asistidas a las cadenas cárnicas y lácteas de las regiones de las coordinaciones regionales	No. De proyectos gestionados a la fecha / Meta (1)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%	300%	300%	Se apoyó la articulación gremial, socialización y ejecución del componente de Transferencia de Embriones - Tolima. MADR - AGROSAVIA - FEDEGÁN.
		Curso de formación para los STG	Gestionar la realización del curso de formación para el personal del nivel central y regional de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ejecución del curso	0%	0%	0%	0%	0%	20%	35%	40%	50%	60%	65%	68%	Inicio el mapeo de las redes de cada coordinación
		No. De redes sociales modeladas / Total de redes sociales (1)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Será el trabajo final
		Realizar un informe de las cifras 2022 del sector de sus regiones.	Entregar el anuario como informe de las cifras del sector de su región	Anuario entregado / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Círculos de gestión en Ganadería Sostenible	Acompañar la operación del círculo de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Coordinar el funcionamiento del círculo de gestión en ganadería Sostenible	No. De círculos conformados y en ejecución / Meta (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se tiene circulo desde el 2022.

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Realizar dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria	No. De predios atendidos						21.067	37.678	37.679			26.432	37.355	Información correspondiente a la finalización de ciclo y considera los ajustes de la PM
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	38.599	38.406	38.406	0%	0%	38.416	38.086	
				% de cobertura						54,6%	98,1%	98,1%			68,8%	98,1%	
				No. De animales vacunados / PM						660.202	1.254.713	1.254.723			832.377	1.227.387	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.268.800	1.268.287	1.268.287	0%	0%	1.268.886	1.240.927	
				% de cobertura						52,0%	98,9%	98,9%			65,6%	98,9%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	658.441	1.250.433	1.250.443			829.719	1.222.995	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	1.264.493	1.263.960	1.263.960	0%	0%	1.264.627	1.236.505	
				% de cobertura						52,1%	98,9%	98,9%			65,6%	98,9%	
			Programa de vacunación Fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	1.761	4.280	4.280			2.658	4.392	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	4.307	4.327	4.327	0%	0%	4.259	4.422	
				% de cobertura						40,9%	98,9%	98,9%			62,4%	99,3%	
			Predios atendidos	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	21.067	37.678	37.679			26.432	37.355	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	38.599	38.406	38.406	0%	0%	38.416	38.086	
				% de cobertura						54,6%	98,1%	98,1%			68,8%	98,1%	
			Vacunación brucelosis bovina y bufalina	Total vacunadas a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	33.553	63.856	61.215			35.595	51.625	
				Población marco bovinas	0%	0%	0%	0%	0%	57.378	63.284	61.729	0%	0%	63.320	52.288	
				% de cobertura						58,5%	100,9%	99,2%			56,2%	98,7%	
				Total bufalinas vacunadas	0%	0%	0%	0%	0%	79	210	196			100	164	
				Población marco bufalinas	0%	0%	0%	0%	0%	182	196	196	0%	0%	193	164	
				% de cobertura						43,4%	107,1%	100,0%			51,8%	100,0%	
			Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	8.297	15.894	15.737			9.758	13.688	
				Población marco	0%	0%	0%	0%	0%	14.841	16.079	15.922	0%	0%	16.083	14.032	
				% de cobertura						55,9%	98,8%	98,8%			60,7%	97,5%	

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Salud y Bienestar Animal	Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Identificar y gestionar los errores que fueron identificados durante los ciclos de vacunación en los registros administrativos	Gestionar el total de los errores identificados en los datos recolectados durante los ciclos de vacunación en los reportes relacionados con APNV y RUV	No. De errores gestionados / No. De errores identificados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Inicia a partir del II ciclo de vacunación, para diciembre

Seguimiento regional 2023 Huila & Tolima – Gustavo Adolfo Trujillo

Nombre del área central	Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios / evidencias		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Salud y Bienestar Animal	Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Educar a los actores del sector ganadero del país y divulgar a nivel nacional, la importancia de la Salud y el Bienestar Animal, las Buenas prácticas ganaderas, y otros temas de interés según las particularidades de cada región; como estrategia para fortalecer la cultura sanitaria y favorecer el desarrollo de la ganadería en Colombia, a través de la aplicación de diferentes herramientas como la realización de eventos académicos, gestión de conocimiento, investigación, capacitación, asistencia profesional y material divulgativo.	Apoyar en la realización de 1 curso en Primeros Auxilios. (25 personas por PL) en el primer trimestre	Fase 2: Apoyo en la supervisión de ejecución de los cursos por parte de las OEGAS	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	realizados 4 Tallere		
				Número de personas capacitadas/ Total (100)	0%	0%	0%	0%	0%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101	Participantes certificados
			Ejecutar en la coordinación el programa nacional de Educación Sanitaria sobre Fiebre Aftosa, Bienestar Animal, Comportamiento Animal y temas sanitarios regionales (3 talleres por PL - 25 personas por cada taller)	No. De talleres realizados / Meta (12)	0%	0%	0%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	100%		Realizados 4 Talleres de GC
				No. De personas capacitadas / Total (300)	0%	0%	0%	35%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	106%	104%	104%		
				Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de satisfacción realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	84%	220%	220%	220%	0%	88%	214%		
				Realizar visitas de supervisión y satisfacción en predios vacunados y a vacunadores, en cada ciclo de vacunación	No. De encuestas de visitas de supervisión / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	84%	92%	102%	102%	0%	74%	126%		



Hoja de Ruta

Proyectos del Nivel Central y Nivel

Regional

2023

Diciembre

