

Hoja de Ruta 2024

Nivel Central



Plan Estratégico de la Ganadería
2022 – 2026
Seguimiento Diciembre

Rangos de gestión:

0% - 49%	No se está cumpliendo
50% - 89%	En ejecución sin ser satisfactorio el resultado
90% - 100%	La ejecución cumplió lo esperado
0%	No ha iniciado

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.1. Dirección Técnica	5
1.1.1. Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	6
1.1.1.1 Manual Práctico Ganadero	7
1.1.2. Subdirección de Operaciones y Logística	39
1.1.3. Subdirección de Salud y Bienestar Animal	43
1.1.4. Enlace Regional	61
1.2. Dirección Administrativa y Financiera	67
1.2.1. Subdirección de Tecnología	68
1.2.2. Subdirección de Recaudo y Cartera	73
1.2.3. Subdirección de Finanzas y Adquisiciones	79
1.2.4. Subdirección de Gestión Humana	85



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS
FEDEGAN

CONTENIDO:

1. Fondo Nacional del Ganado	
1.3. Dirección Jurídica	115
1.4. Oficina de Promoción y Divulgación	118
1.5. Repositorio Virtual	131
1.6. Oficina de Planeación y Estudios Económicos	133
1.7. Comunidad Virtual Ganadera	141
2. Fondo de Estabilización de Precios	143



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Metas 2024

Dirección Técnica



Metas 2024

Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación

MANUAL PRÁCTICO GANADERO



Videos del Manual Práctico Ganadero 2024 - Olber Ayala															
Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Resumen 2023	Ya se realizó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Aseo en equipo ordeño	Ya se realizó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
Almacenamiento y refrigeración de leche	Ya se realizó	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
AGUA y ECOSISTEMA. Uso y cuidado del agua	Ya se realizó	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
AGUA y ECOSISTEMA Servicios ecosistémicos	Ya se realizó	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REGISTROS y GESTION DE LA INFORMACION Registros internos	Ya se realizó	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
REGISTROS y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Registros externos	Ya se realizó	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2024 - Olber Ayala															
Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
97. REGISTROS y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Sistematización de registros e información	Ya se realizó	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
98. Factor humano en la ganadería	Ya se realizó	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
99. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Capacitaciones y certificación por competencias laborales	Ya se realizó	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
100. DERRIBANDO MITOS SOBRE LA GANADERIA	Ya se realizó	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
101. DERRIBANDO MITOS SOBRE LA GANADERIA	Ya se realizó	0%	0%	30%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
102. Razas bovinas para carne en trópico alto	Ya se realizó	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2024 - Olber Ayala															
Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
103. Razas bovinas para lechería en trópico alto	Ya se realizó	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
104. Razas bovinas para carne en trópico bajo	Ya se realizó	0%	0%	0%	15%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
105. Razas bovinas para lechería en trópico bajo	Ya se realizó	0%	0%	0%	15%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
106. Planificación predial (Profundización)	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
107. Modelos SSP al alcance de todos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	15%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
108. Viveros y material Vegetal para SSP	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
109. Pago por servicios ecosistémicos y mercados de carbono	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2024 - Olber Ayala															
Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
110. Producción y uso de abonos orgánicos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
111. Uso de bacterias edáficas en ganadería	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
112. Lombricultura en Ganadería	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
113. Producción y uso de energías alternativas en ganadería	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
114. Fabricación de Bloques Multinutricionales	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
115. BÚFALOS. Generalidades	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
116. BÚFALOS. Diferencias con el ganado vacuno	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	90%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
117. BÚFALOS. Instalaciones y Bienestar Animal	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2024 - Olber Ayala															
Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
118. BÚFALOS. Sanidad y Manejo	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
119. BÚFALOS. Nutrición y manejo de praderas	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
120. BÚFALOS. Reproducción y ordeño	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	65%	100%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
121. BÚFALOS. Mercados de carne y leche	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	65%	80%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
122. BÚFALOS. Mercados de carne y labor	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
123. AGROINDUSTRIA CARNICA Frigoríficos	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	65%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
124. AGROINDUSTRIA CARNICA. Cortes y Asados	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	45%	100%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
125. AGROINDUSTRIA CARNICA. Embutidos y carnes frías	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
126. AGROINDUSTRIA CARNICA. Exportación de ganado en pie	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado

Videos del Manual Práctico Ganadero 2024 - Olber Ayala

Nombre del vídeo	Estado actual del vídeo (¿Ya se realizó? ¿Se está realizando? ¿Se va a realizar?)	Seguimiento Mensual												Responsable del guion	Comentarios / Evidencias
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
127. AGROINDUSTRIA LACTEA. Higienización de la leche	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
128. AGROINDUSTRIA LACTEA. Quesos frescos - Campesino y doble crema	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	80%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
129. AGROINDUSTRIA LACTEA. Quesos frescos - Picado salado y costeño	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
130. AGROINDUSTRIA LACTEA. Yogur y kumis	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	Ricardo Arenas	Publicado
131. AGROINDUSTRIA LACTEA. Quesillo y cuajada	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	Ricardo Arenas	Para publicar el 29 de enero
132. AGROINDUSTRIA LACTEA. Quesos madurados y semimaduro – Queso Paipa	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	Ricardo Arenas	Para publicar el 5 de febrero
Resumen 2024	Ya se realizó	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Ricardo Arenas	Para publicar el 22 de enero

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Firmar contratos o convenios entre Fedegán-FNG y entidades cofinanciadoras Gestionadas relacionados con un componente de crédito, en proyectos de extensión en ganadería sostenible	Gestionar contratos o convenios por un monto de \$42.000.000.000 que tengan componente de crédito	Valor aprobado / Valor proyectado (\$42.000.000.000)	0%	28%	28%	28%	38%	38%	38%	38%	42%	42%	63%	100%	Diciembre: Proyectos aprobados por un total de: \$63.948.561.797 de las siguientes coordinaciones: Antioquia: \$6.282.667.930 Bolívar - Sucre: \$1.720.445.103 Caquetá: \$2677125182 Cauca-Valle del Cauca: \$8.727.514.128 Córdoba: \$13.903.340.435 Cundinamarca: \$18.485.381.319 Eje Cafetero: \$221.479.550 Meta, Guaviare y vichada: \$3.016.000.000 Santander: \$153.260.000 Tolima - Huila: \$8.761.348.150 * Proyectos en evaluación: \$25.148.352.978 Arauca: \$1.269.257.125 Atlántico: \$4.162.523.755 Boyacá: \$15.649.898.098 Cesar - La Guajira: \$751.800.000 Nariño - Putumayo: \$3.314.874.000 Meta finalizada.
	Atender a las personas del sector ganadero	Prestar el servicio de atención a 37.000 personas del sector ganadero	No. De personas atendidas / Meta (37.000)	0%	8%	12%	32%	41%	49%	57%	71%	86%	98%	100%	100%	Diciembre: Se atendieron 885 ganaderos en el mes, para un total de 46.414 ganaderos en el año. * La meta se supera debido a que algunas regionales tienen un alcance de cobertura mayor en eventos virtuales. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Plan de certificación ISO 9001:2015 Proceso Ctel	Incorporar en el alcance de la norma ISO 9001:2015 a Ciencia y Tecnología durante el primer semestre del 2024	Ejecutar las actividades asignadas a la documentación del proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación, como: 1. Análisis de la documentación de los procesos del área. 2. Documentar los registros, procedimientos, manuales, instructivos etc. 3. Codificación y asociación de los formatos de área a los procedimientos.	No. De tareas entregadas y aprobadas / Total tareas programadas (3)	0%	50%	50%	50%	50%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Diciembre: - Faltó por revisar los anexos del manual de formación. - Pendiente aprobar la matriz de salidas no conformes por el Dr. Olber Ayala. - Se aplicaron encuestas de satisfacción en los proyectos de fortalecimiento al Tecnig@n y BTGS, en el mes de enero de 2025 se realizará el informe de las encuestas aplicadas durante el 2024.
		Actualizar la matriz de salidas no conformes	No. De actualizaciones realizadas y aprobadas / Total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	
		Actualizar la Matriz de riesgos	No. De riesgos actualizados / Total riesgos	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Construir la Medición de indicadores de gestión	No. De indicadores de gestión entregados y aprobados / Total indicadores	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Aplicar el instrumento para la percepción de satisfacción de los clientes de los diferentes programas y proyectos, por medio de 2 actividades: 1. Aplicación de las encuestas de satisfacción. 2. Documentación del informe de las encuestas.	No. De actividades entregadas y aprobadas/ Total actividades programadas (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	60%	

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: se maneja sin asesoría del experto, se trabaja con la IA y el chat GPT en la versión de la licencia gratis.
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible.	Adelantar las brigadas Ganaderas del FNG en temas de Ganadería Sostenible	Realizar 10 Brigadas Ganaderas (10 Brigadas/ 20 ganaderos en c/u)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (4.400)	0%	1%	20%	50%	76%	95%	106%	111%	127%	138%	100%	100%	Diciembre: Participaron 151 ganaderos, para un total de 6.432 asistentes participantes en las brigadas a la fecha. Meta finalizada.
			No. De brigadas realizadas/ Total (220)	0%	0%	13%	34%	52%	65%	77%	78%	88%	97%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron 5 brigadas en el mes. Para un acumulado de 226 brigadas realizada. * Se supera la meta debido a la optimización de recursos de algunos STG, lo cual les permitió realizar más brigadas. Meta finalizada.
	Elaboración de material didáctico y entrenamiento para las brigadas	Contar con el diseño del juego, los materiales y el entrenamiento	No. De fases realizadas / Total fases (3) Fase contractual Fase de diseño Fase de ejecución	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	27%	27%	64%	64%	64%	Diciembre: - Revisión y Observaciones Juego N°1 - Presentación del Juego N°2 - Validación del juego N°1 de manera presencial en Bogotá - Proceso de ampliación de la ODS por dos meses mas teniendo en cuenta afectaciones de orden público y climático que afecto la realización de actividades del cronograma.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Incrementar en un 40% (10% anual), la cobertura en la prestación del servicio de extensión (con las herramientas de FEDEGÁN – FNG) en cada Coordinación Regional, vía proyectos de cofinanciación. Brigadas Cofinanciadas	Aumentar el 10% el número de ganaderos atendidos para un total de 360 ganaderos (24 ganaderos por Secretaria Técnica)	No. De ganaderos en brigadas / Meta (360)	0%	0%	22%	41%	65%	80%	94%	111%	150%	158%	100%	100%	Diciembre: Se han realizado las siguientes brigadas: Antioquia / Medellín: 1 brigada con 20 asistentes. Antioquia / Caucasia: 1 brigada con 20 asistentes. Arauca: 1 brigada con 30 asistentes. Atlántico - Magdalena: 2 brigadas con 59 asistentes. Bolívar: 1 brigada con 26 asistentes. Boyacá: 1 brigada con 30 asistentes. Caquetá: 1 brigada con 34 asistentes. Casanare: 2 brigadas con 63 asistentes. Cauca - Valle del Cauca: 1 brigada con 35 asistentes. Cesar - La Guajira (Aguachica): 1 brigada con 25 asistentes. Cesar - La Guajira (Valledupar): 1 brigada con 28 asistentes. Córdoba: 2 brigadas realizadas con 74 asistentes. Cundinamarca: 3 brigadas con 60 asistentes. Eje Cafetero - Pereira: 1 brigada con 34 asistentes. Eje Cafetero - La Dorada: 1 brigada con 24 asistentes. Meta - Vichada - Guaviare: 2 brigadas con 57 asistentes. Nariño - Putumayo: 1 brigada con 25 asistentes. Norte de Santander: 1 brigada con 24 asistentes. Sucre: 1 brigada con 34 asistentes. Tolima - Huila: 1 brigada con 28 asistentes. <u>Total brigadas realizadas: 26 con la participación de 730.</u> * La meta se supera debido a la gran participación de los asistentes en los eventos. Meta Finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Gestionar acceso de los ganaderos a los servicios financieros para inversión en actividades de Ganadería en las regiones	Gestionar 7 créditos por cada Tecnig@n para los ganaderos, en actividades asociadas con Ganadería Sostenible (154 créditos)	No. De créditos gestionados / Total créditos (154)	0%	0%	1%	1%	10%	20%	36%	52%	58%	61%	66%	100%	Diciembre: El % de avance reportado es sobre el cumplimiento de la meta que tenía cada regional, sin embargo, al corte de este reporte se encuentran gestionados 178 créditos en total (115%) ya que algunas regionales reportaron mas de la meta. Meta total: 154 Créditos gestionados sobre la meta: 121 Créditos adicionales a la meta: 57 Reporte por regional: Antioquía / Caucasia:7 Antioquía / Medellin:7 Atlántico: 10 Bolívar: 8 Boyacá: 7 Caquetá: 7 Casanare: 49 Cesar-Guajira / Valledupar: 2 Córdoba: 2 Cundinamarca: 11 Eje Cafetero / La dorada: 8 Eje Cafetero / Pereira: 7 Magdalena: 7 Meta-Vichada-Guaviare: 5 Nariño – Putumayo: 7 Santander: 10 Norte de Santander: 9 Sucre: 7 Tolima – Huila: 8

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Supervisar el funcionamiento de los 22 círculos de gestión en ganadería Sostenible, uno por cada Tecnig@n	No. De círculos conformados y en ejecución (Con soportes) / Meta (26)	0%	35%	38%	54%	54%	62%	62%	65%	77%	77%	77%	73%	Antioquia/Caucasia: (1) círculo Antioquia/Medellín: (1) círculo con 11 integrantes Arauca: (4) círculos con 51 integrantes Atlántico: 1 círculo con 21 integrantes. Boyacá: 1 círculo con 8 integrantes. (Dic) Bolívar: 1 círculo con 7 integrantes. Caquetá: 1 círculo con 16 integrantes. Casanare: (2) círculos con 19 integrantes. Cauca-Valle del Cauca: 1 círculo con 7 integrantes. Córdoba: 1 círculo con 4 integrantes. Se cerró el círculo (Dic). Eje Cafetero/Pereira: (1) círculo con 6 integrantes. Magdalena: 1 círculo con 7 integrantes. Se cerró el círculo por temas de seguridad (Dic). Meta, Vichada Guaviare: 1 círculo con 11 integrantes. Nariño-Putumayo: 1 círculo con 9 integrantes. Norte de Santander: (1) círculo con 9 ganaderos. Santander: 1 círculo con 10 integrantes. (Dic) Sucre: 1 círculo con 6 integrantes. Tolima: 1 círculo con 6 integrantes. Se cerró el círculo por temas de seguridad (Dic). Total de círculos conformados a la fecha: 19 con 208 integrantes. Pendientes las regiones por círculo: Cesar-La Guajira (Aguachica y Valledupar), Cundinamarca, Eje Cafetero (La Dorada), Tolima-Huila, Magdalena y Cordoba.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cobertura a través de proyectos de extensión agropecuaria especializada en Ganadería sostenible	Operar los círculos de gestión en ganadería Sostenible en su zona de influencia	Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los 22 círculos que estén conformados y en operación	No. De reuniones ejecutadas y con soporte / Total de reuniones programadas (132) en el año de los círculos activos	1%	3%	10%	19%	24%	30%	35%	40%	36%	46%	57%	75%	Diciembre: Se realizaron 4 reuniones con 19 asistentes. Boyacá: 1 reunión con 8 ganaderos. Cauca-Valle del Cauca: 1 reunión con 5 ganaderos. Norte de Santander: 1 reunión con 4 ganaderos. Sucre: 1 reunión con 2 ganaderos. * A la fecha se han ejecutado 99 reuniones en el año con 667 asistentes. Antioquia/Caucasia: 5 reuniones de 5 programadas (100%). Antioquia/Medellín: 9 reuniones de 9 programadas (100%). Arauca: 30 reuniones de 36 programadas (83%). Atlántico: 10 reuniones de 10 programadas (100%). Bolívar: 5 reuniones de 7 programadas (71%). Boyacá: 1 reunión de 1 programada (100%). Caquetá: 11 reuniones de 11 programadas (100%). Casanare: 4 reuniones de 18 programadas (22%). Cauca/Valle del Cauca: 5 reuniones de 6 programadas (83%). Cordoba: 0 reuniones de 7 programadas (0%). Cerró el círculo. Eje Cafetero/Pereira: 2 reuniones de 5 programadas (40%). Magdalena: 0 reuniones de 3 programadas (0%). Cerró el círculo. Meta-Vichada-Guaviare: 5 reuniones de 9 programadas (56%). Nariño-Putumayo: 2 reuniones de 4 programadas (50%). Norte de Santander: 3 reuniones de 3 programadas (100%). Santander: 1 reunión de 1 programada (100%). Sucre: 6 reuniones de 7 programadas (86%) Tolima-Huila: 3 reuniones de 7 programadas (43%). Cerró el círculo.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Plan de comunicaciones de la subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Continuar con la implementación del plan de comunicaciones de la subdirección, fomentando una publicación semanal en cada coordinación para las 3 redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram)	Ejecutar el Plan de medios que incluye publicaciones relacionadas con: 1. Divulgar convenios de extensión y proyectos claves. 2. Divulgar la integración interinstitucional. 3. Divulgar las convocatorias dentro del convenio Sena. 4. Hacer los Live Tecnigan (2 mes) 5. Divulgar las noticias semanales.	No. de publicaciones realizadas en el mes / Total publicaciones (2.112)	1%	5%	13%	28%	41%	47%	52%	70%	81%	92%	100%	100%	Diciembre: En el mes se realizaron 74 publicaciones. A la fecha se han realizado 2.387publicaciones en el año. Meta finalizada. La meta se super en un 113% por la motivación del personal en las publicaciones. (Las regiones de Magdalena, Casanare, Sucre, Cesar - La Guajira, Córdoba y Eje Cafetero no tienen reportes de publicaciones, y algunas presentaron fallas con las redes)
		Realizar 88 publicaciones en el año, emanadas de la S. CTel en las redes sociales de Fedegan (Contexto Ganadero)	No. De publicaciones realizadas / Total anual (88)	0%	9%	19%	25%	31%	42%	56%	68%	82%	98%	100%	100%	Diciembre: Se ha realizado la publicación de 9 notas en el periódico, relacionadas con temáticas de la S.CTel. Un total de 102 notas publicadas en el año. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Manual práctico ganadero	Diseñar el Manual práctico Ganadero de manera virtual con enfoque en Ganadería Sostenible	Realizar 45 vídeos restantes del Manual Práctico Ganadero para culminar en el 2024	No. De videos realizados / videos y guiones programados (45)	4%	13%	16%	24%	31%	38%	47%	58%	67%	76%	84%	98%	Diciembre: Se realizaron 5 videos (Cap. 128 -131 y especial de inocentes). Para un total de 45 libretos escritos y 44 videos realizados en el año.
Planes de vinculación AGROSAVIA	Apoyar los planes de vinculación en Agrosavia - Fedegan - FNG	Monitorear y realizar el seguimiento a las actividades que se trabajan en región con Agrosavia, de 25 actividades de apoyo con 5 planes de vinculación, en las zonas de: Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, Meta, Nariño, Tolima y Cundinamarca	No. De acompañamientos realizados / Total (25)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	45%	45%	45%	45%	84%	Diciembre: Se calcula las actividades reportadas por las regionales establecidas en la meta (21/25 actividades) Cordoba: Reporto Apoyó 10 actividades, sin embargo, no subió soportes ya que estos los recolectaba Agrosavia y el encargado no se los facilito. Sucre: Apoyo 7 actividades. Meta: Apoyo 2 actividades Nariño: Reporto Apoyo de 3 actividades, sin embargo, no subió soportes Las demás regionales de las zonas establecidas en la meta manifestaron no tener acercamientos o apoyo con la entidad debido a la falta de recursos de la misma para estas actividades.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

[illegible]

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fortalecimiento de los Tecnig@n 2024	Incrementar el conocimiento Técnico-Científico de los ganaderos	Ejecutar el 100% de las actividades técnicas programadas con los ganaderos beneficiarios	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades programadas (3.580)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	10%	24%	99%	100%	Diciembre: Inicialmente se programaron 3580 actividades, sin embargo, en algunas regionales se ejecutaron mas actividades de las planeadas, por ello el % ejecutado. - Técnico: Se han ejecutado 3.683 de las actividades programadas. Antioquia/Medellín: Ejecutó 6 actividades de 6 programadas. (100%) Antioquia/Caucasia: Ejecutó 346 actividades de 316 programadas. (109%) Atlántico 1: Ejecutó 28 actividades de 28 programadas. (100%) Atlántico 2: Ejecutó 2.639 actividades de 2.542 programadas. (104%) Bolívar: Ejecutó 10 actividades de 11 programadas. (91%) Caquetá: Ejecutó 27 actividades de 27 programadas. (100%) Cauca-Valle del Cauca: Ejecutó 10 actividades de 10 programadas. (100%) Córdoba: Ejecutó 311 actividades de 316 programadas. (98%) Cundinamarca: Ejecutó 88 actividades de 88 programadas. (100%) Eje Cafetero / La Dorada: Ejecutó 87 actividades de 90 programadas. (97%) Meta, Guaviare y Vichada: Ejecutó 10 actividades de 10 programadas. (100%) Nariño - Putumayo: Ejecutó 17 actividades de 21 programadas. (81%) Norte de Santander: Ejecutó 55 actividades de 65 programadas. (85%) Santander: Ejecutó 28 actividades de 28 programadas. (100%) Sucre: Ejecutó 10 actividades de 11 programadas. (91%) Tolima-Huila: Ejecutó 11 actividades de 11 programadas. (100%) * Proyectos pendientes por terminar: Bolívar, Sucre y Nariño-Putumayo. - Beneficiarios del proyecto (2.786): Se han atendido 2.761 personas: 99% - Financiero: Se ha ejecutado el 85,6% del presupuesto en los pagos que se han realizado.
		Ejecutar mínimo el 95% del presupuesto	Valor de presupuesto ejecutado / Total presupuesto (\$292.042.861)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25,6%	44,6%	60,4%	85,3%	

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gira Nacional	Apoyar con la gira nacional en el departamento del Eje Cafetero	Ejecutar al 100% la parte técnica de la Gira Nacional para el mes de octubre 2024 (Selección de fincas y definición de estaciones, Redacción de libretos, Apertura de inscripciones, Ejecución y filmación)	Fases ejecutadas / Total (4)	5%	15%	20%	40%	45%	50%	60%	90%	100%	100%	100%	100%	La Gira Ganadera se desarrolló del 1-5 de septiembre en el eje cafetero. Con 300 ganaderos. La encuesta de satisfacción obtuvo un puntaje por encima de lo esperado, con un 4,6 de 5. <u>Meta Finalizada.</u>
Gira Técnica Virtual	Conocer las ofertas tecnológicas, innovadoras y aplicables en contextos nacionales, que puedan servir de base o inspiradoras de mejoras de los sistemas de Producción Ganaderos	Coordinar y ejecutar la Gira Técnica virtual 2024	¿Realizó las giras técnicas virtual? Si - No	5%	15%	20%	30%	35%	40%	50%	80%	85%	100%	100%	100%	Octubre: Se encuentran los capítulos de la gira técnica virtual publicados en YouTube. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Acciones de formación y certificación	Permitir la formación y certificación de personas vinculadas al sector ganadero, con diferentes entidades como el Sena u otras entidades educativas	Vincular 11.525 ganaderos o trabajadores del sector en los cursos de formación	No. Ganaderos inscritos / No. Total de ganaderos (11.525)	0%	6%	16%	26%	32%	42%	53%	60%	66%	72%	79%	84%	Diciembre: 9.719 ganaderos inscritos en 416 acciones de formación, así: * 45 acciones de formación directamente del FNG con 981 personas inscritas. * 371 acciones de formación con el Sena con la participación de 8.738 personas inscritas. * Existen 2.773 personas que no tienen registro de teléfono. Meta finalizada.
		Gestionar la certificación por competencias laborales a 3.500 personas	No. De personas inscritas / Total (3.500)	0%	7%	20%	34%	57%	61%	63%	71%	85%	87%	91%	100%	Diciembre: 3.767 inscritos. Se han realizado 100 grupos de certificación. La meta superada se encuentra dentro de lo esperado, se logro abarcar más personas para la inscripción. * Se registran 76 personas sin teléfono. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Prácticas universitarias	Vincular personal calificado a la gestión de las coordinaciones regionales con el sector agropecuario	Vincular pasantes en predios ganaderos o asociaciones ganaderas 6 pasantes por coordinación, para una meta de 89 en el año	No. de estudiantes vinculados / Total estudiantes (85)	11%	32%	38%	51%	60%	60%	67%	78%	98%	65%	93%	100%	* Diciembre: Se encuentran vinculados 94 pasantes externos, los cuales cuentan con soportes. La meta se supera debido al aumento de solicitudes del gremio para vincular pasantes. Meta finalizada.
	Vincular pasantes en las regionales del FNG	Vincular 58 pasantes en las regionales del FNG	No. de practicantes vinculados / Total practicantes (58)	0%	31%	52%	52%	52%	52%	52%	81%	102%	102%	100%	100%	Septiembre: Se han vinculado 29 estudiantes. Para un total de 59 pasantes vinculados en el año. * Se vinculo 1 estudiante más de lo presupuestado sin aumentar el presupuesto financiero. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diplomado con énfasis en Ganadería Sostenible	Estructurar el plan de estudios para el diplomado en Ganadería Sostenible	Realizar 1 diplomado en cada coordinación, para una meta de 15 diplomados en las regiones	No. De diplomados realizados / Meta (15)	0%	27%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	* Se han realizado 6 diplomados en las coordinaciones: Antioquia (1 Medellín), Barranquilla (1), Caquetá (1), Eje cafetero (1), Meta-Guaviare-Vichada (1), Tolima y Huila (1). * Las regiones de Antioquia (Medellín) con la universidad CES, Bolívar con UniSinú, Cauca con FUP, Cesar con UdeS, Córdoba con UniSinú y Nariño con Universidad de Nariño; reportaron durante el año 2024 avances en el desarrollo de estos, pero por razones de falta de alcanzar el punto de equilibrio o número mínimo de inscritos, las universidades cancelaron o aplazaron su ejecución. * Pendientes: Arauca-Casanare, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca.
	Elaborar un informe del análisis de la ejecución de las acciones de formación del año 2024 en las regiones	Presentar doce informes (1 mensual) del análisis de resultados de las acciones de formación (Productos con soportes)	No. De informes presentados / Informes (4)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	* Diciembre: Se depuraron los soportes de todas las acciones de formación, solicitando a los STG la subsanación de algunas deficiencias de información, algunos lo lograron en dichos soportes.
Escuela de Mayordomía	Estructurar el plan de estudios para el programa de Escuela de Mayordomía con cada coordinación regional	Apoyar en la estructuración de 22 escuelas de mayordomía financiadas con recursos externos (1 escuela por cada coordinación regional)	No. De escuelas de mayordomía realizadas / Meta (22)	0%	14%	23%	50%	73%	77%	82%	82%	86%	91%	95%	95%	* Se han realizado 21 escuelas en las coordinaciones de: Arauca (1), Medellín (1), Caucasia (1), Casanare (1), Atlántico (1), Magdalena (1), Sucre (1), Caquetá (1), Cauca-Valle del Cauca (1), Valledupar (1), Aguachica (1), Cordoba (2), Cundinamarca (1), Pereira (2), La Dorada (1), Huila-Tolima (1), Meta-Guaviare y Vichada (1), Norte de Santander (1), Santander (1). * Pendiente: Bolívar, Boyacá y Nariño-Putumayo. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ganadería sostenible en la educación primaria y secundaria	Gestionar proyectos de educación pertinente a las cadenas de valor de carne y leche con el eje de sostenibilidad, en la educación primaria y secundaria para todo el país.	Formular proyectos de manera articulada con secretarías de educación departamental / Municipal	No. De proyectos aprobados / Total (15)	0%	0%	0%	5%	13%	27%	53%	67%	80%	80%	80%	87%	Diciembre: Se realizó atención en escuelas por las siguientes regionales: • Antioquía / Caucasia – Medellín • Arauca – Casanare • Atlántico - Magdalena • Boyacá • Caquetá • Cauca - Valle del Cauca • Cesar-Guajira / Aguachica • Córdoba • Cundinamarca • Eje Cafetero / La dorada - Pereira • Meta-Vichada-Guaviare • Santander - Norte de Santander • Sucre • Tolima - Huila
Ganadería Sostenible en posgrados universitarios	Generar de manera articulada entre ganaderos - organizaciones de ganaderos y universidades, actividades de CTel provenientes de posgrados universitarios (especializaciones, maestrías y doctorados)	Desarrollar el segundo paso (Fase de caracterización) para la concertación de las agendas de investigación en Ganadería sostenible	No. De regiones que completaron la Fase de caracterización/ Total de regiones (19)	5%	20%	25%	58%	58%	68%	74%	79%	79%	79%	84%	84%	La segunda fase culminó. Se recibieron 16 agendas: (Cundinamarca, Antioquia, Tolima - Huila, Meta, Cesar, Eje Cafetero, Atlántico, Cauca y Valle del Cauca, Boyacá, Nariño, Bolívar-Sucre (2), La Guajira, Casanare y Caquetá). No cumplieron: Arauca, Córdoba, Santander y Magdalena (SE cierran las convocatorias) <u>Meta finalizada.</u>

[illegible]

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Articulación CTel con Min. Ciencias	Establecer una estrategia de articulación entre la subdirección con el Ministerio de Ciencia	Obtener el reconocimiento del grupo de investigación	No. De actividades de articulación ejecutadas / Total de actividades	0%	10%	10%	15%	15%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Diciembre: En la convocatoria #41 en la calificación preliminar quedo de 3ro y tiene posibilidades de ser cofinanciado.
	Culminar la formulación proyectos que sean solicitados	Realizar el acompañamiento técnico en la formulación de los proyectos que sean solicitados para la subdirección, durante el año	No. De proyectos formulados / No. De proyectos solicitados para formulación (51)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Total: 52 proyectos apoyados a la fecha, relacionados con: * Se mantiene el apoyo con los proyectos de Min Ciencias: Presentados 6 proyectos. * Convocatoria de cadenas 4.0; Ejecución. * Apoyo del proyecto KFW para Boyacá; Presentado, en espera de respuesta. * Inicio la formulación del proyecto para FAO; Inicia la fase contractual en enero. * Se está revisando el proyecto de fortalecimiento de la coordinación de Boyacá: Para presentación en la siguiente vigencia. * Convocatoria Instituto Humbolt - Aprobado, inicia en Enero. * Proyecto con Aso ganaderos - En revisión. * Proyecto con la Gobernación de Cundinamarca - Aprobado, en ejecución. * Inicio la formulación del proyecto de planeación de PARTOS (Pendiente). * Se reviso proyecto del Comité Cártama - Antioquia - Aprobado, inicia ejecución en enero. * Proyecto de la CAR (Cundinamarca), Aprobado, inicia ejecución. * Proyecto con la Gobernación de Caldas. - Stand by. * Proyectos de fortalecimiento a Tecnig@n: Son 20 proyectos: Se encuentran en ejecución. * Proyecto con Sucre: Perfil de Asitegan para presentar a la Gobernación para buscar recursos, se realizan ajustes de contrapartida; priorizado, se entregará formulado el 30 de enero. * En Huila se presentó a la convocatoria TNC: Soluciones basadas en naturaleza, se presentó la convocatoria. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ganadería Sostenible en programas técnicos y tecnológicos	Articular a los ganaderos - Organizaciones de ganaderos a los productos y servicios de programas de educación técnica y tecnológica	Ejecutar los planes de articulación entre los programas ganaderos y los ganaderos de las zonas de influencia del STG (Practicass, pasantías técnicas, educación, comité curricular,etc)	No. Planes de articulados en ejecución/ Meta (22)	5%	5%	9%	18%	36%	41%	45%	55%	64%	73%	73%	73%	Octubre: Se tiene un total de 16 planes articulados en el año: * Antioquia (Medellín), con el programa Tecnología Agropecuaria, con un 33% en la implementación del plan. * Caucasia: se definió 1 plan como Auxiliar Pecuario (100%) Finalizada la implementación del plan. * Atlántico: Se logró la articulación en el programa: Regencia en farmacia. Finalizado el plan. * Magdalena: Se logró articulación en el programa auxiliar en veterinaria. * Boyacá: Se logró articulación en el programa Producción agropecuaria ecológica, e inicio la implementación. (Sep) *Caquetá: Programa técnico laboral en competencias en auxiliar veterinaria., con un 40% de implementación. * Cauca - Valle del Cauca: Técnico en producción Agropecuaria con la institución del Sena. *Córdoba: Se logró articulación en el programa Técnico Mayordomía de la empresa Ganadera Sostenible. (Sep.) * Cundinamarca: Producción animal 100%. * Eje Cafetero (La Dorada): Programa clínica veterinaria y zootecnista: 100%. * Eje Cafetero (Pereira): Programa auxiliar en veterinaria: 100%. * Meta, Guaviare y Vichada: Tecnólogo en producción ganadera: 100%. * Norte de Santander; Técnico en producción agropecuaria- 100%. (Oct- Pendiente informe final) * Santander; Técnico agropecuario - 100%. (Oct Pendiente revisar inf. final) * Sucre, se logró la articulación y se encuentra en implementación del programa en: Auxiliar en clínica veterinaria y operaciones ganaderas y Equinas: 100%. * Tolima - Huila: Se logró articulación en el programa de Auxiliar técnico veterinario. (Ago.) * Las siguientes regionales manifiestan haber realizado las actividades, están pendientes del cargue de soportes: Nariño-Putumayo, Cesar-La Guajira Valledupar y Aguachica a 30 de diciembre de 2024 aún no cargan los soportes de la gestión. y Bolívar(Cargó una lista de asistencia, pero faltan los demás soportes. Esta incompleta la gestión. * Arauca manifiesta que no ha podido cumplir con la actividad por temas de orden publico en la zona. * Casanare manifiesta que inicia contactos con el Sena, para cumplir la meta en el 2025.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

[illegible]

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento a la Red de Innovación de Cundinamarca	Apoyar con el seguimiento de las acciones programadas por los ganaderos, para ser vinculados a la Red de innovación	Hacer una modelación de la red con la participación de 68 ganaderos y 38 instituciones públicas o privadas, a la red de innovación	¿Realizó la modelación de la red? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La modelación de la red de ganadería de Cundinamarca se encuentra en el 100%
		Ejecutar el plan de acción para fortalecer los actores de la red de innovación	No. De actividades ejecutadas / Actividades programadas	0%	0%	40%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	100%	Diciembre: Se trabajó en la consolidación de los informes. Proceso finalizado. Meta finalizada.
Proyecto Colombia Agroalimentaria Sostenible - CSICAP	Avanzar en los procesos de ganadería climáticamente inteligente y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e implementación de programas de extensión agropecuaria en 5 regiones del país, en 5 años (2022-2027) en las regiones de Caquetá, Magdalena, Meta y Sucre.	Realizar el apoyo para implementar las prácticas y manejo sostenible con 91 productores en 4 regiones en el 2024	¿Realizó la firma del acuerdo de voluntades? Si - No	2%	2%	2%	2%	2%	5%	5%	5%	5%	10%	50%	70%	Noviembre: Hay una disposición del Dr. Jaime Daza para firmar el convenio. Diciembre: Se ejecutaron 48 brigadas en el país. * Se espera en el mes de enero - Febrero firmar el acuerdo de voluntades entre el CIAT y Fedegan-FNG.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fortalecimiento de cadenas	Apoyar en el fortalecimiento de cadenas mediante la certificación o sellos diferenciales en la producción	Fortalecer a 128 ganaderos con asesorías de la NTC 6550, Grass Fed, Denominación de Origen, Brucelosis, Buenas prácticas Ganaderas, Bienestar Animal, Libre de Tuberculosis, y otras del portafolio del STG (6 ganaderos por coordinación)	No. de ganaderos asesorados / Meta (128) ganaderos	0%	0%	0%	0%	0%	16%	25%	25%	39%	41%	52%	57%	* Diciembre: Se han asesorado 7 ganaderos en el mes, para un total de 73 ganaderos asesorados en el año: Medellín (5), Caucasia (1), Arauca (0), Barranquilla (12), Casanare (2), Magdalena (2), San Pedro (2), Duitama (1), Caquetá (8), Popayán (10), Valledupar (4), Aguachica (0), Córdoba (2), Cundinamarca (2), Pereira (4), La Dorada (4), Meta (2), Nariño-Putumayo (4)* (Pendiente los soportes adecuados), Huila-Tolima (6), Cúcuta (3), Bucaramanga (3). * La meta no se logró cumplir debido a: Los costos de la NTC 6550 no se lograron bajar. No se pudo contar ni con FUNDAGAN, ni con la variación de algunos STG como auditores de la Norma. El mercado de carne y leche sigue sin valorar decididamente los sellos diferenciadores, lo que hace perder el interés a los ganaderos en las certificaciones.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Encadenamiento productivo en Leche	Implementar proyectos de encadenamiento que integren productores hasta el consumidor final, con enfoque de cadenas de valor, usando como modelo el Pacto Caquetá y su Ruta del Queso	Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento lácteo en las regionales definidas de enfoque lechero: Antioquia, Atlántico - Magdalena, Caquetá, Bolívar - Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Cesar, Eje Cafetero, Nariño Apoyar 14 encadenamientos (1 por cada STG definida) de 5.000 Lts o 25 productores	No. De asesorías realizadas / Total (14)	0%	14%	43%	64%	64%	93%	100%	107%	136%	129%	100%	100%	Diciembre: Indicaron 21 acompañamientos en los encadenamientos * Antioquia (3): Cauca: (1) Lácteos de Asogauca. Y Medellín: (2) inicio Clúster lácteo salón sabores Antioquia, y Lácteos La Fontana en Don Matías Encadenamiento calidad de la leche y bonificación por buenos resultados en laboratorio. * Atlántico (1): Alianza Sena- Asociaciones productivas de leche del Atlántico. * Bolívar - Sucre (1): Sucre: Asociación Asoprogramo en Ovejas encadenamiento Lácteo. * Caquetá (1): (1) La ruta del queso. * Cauca-Valle del Cauca (5): (1) Comité regional Lácteo del Cauca, (1)Asogrampi: instalación de tanque de acopio comunal, (1): Asagari, (1) Caracterización de la cadena láctea y la formalización del Consejo Lácteo regional y Cámara de Comercio, proyecto Zasca y Uni Autónoma. (1) Clúster Lácteo del Cauca. * Cesar - La Guajira (2): Aguachica:1 encadenamiento en Río de oro, encadenamiento lácteo. (1) Valledupar: 1 Alianza de Ganadería Sostenible de pequeños Ganaderos de Bosconia. * Córdoba (1): (1) Asochima, (1) Asociación de mujeres campesinas y agropecuarias de Moralito, (1) Asociación de productores de Abibe - Pendientes 2 soportes. * Cundinamarca (3): (1) Asoprogran, (1) Amuc en Chocontá, (1) Colfe. * Eje Cafetero (2): (1) Clúster lácteo de Caldas. - La Dorada (1): Asoprogua. * Meta, Guaviare y Vichada (1): Cadena láctea del Pie de Monte del meta y Cundinamarca - App Usaid del Meta. * Nariño (0): (1) Apoyo en el pacto de ganadería con protección a los paramos, (1) Ruta turística de la leche. - Sin soporte. * Santander (1): Bucaramanga (1): Minerva Foods Comité de Ganaderos de la Olla del Río Suárez.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Encadenamiento productivo en carne	Apoyar a clústeres cárnicos en el país, consolidando sello ambiental de confianza ganadera e impulsar entre estos, el sello Grass feed	Apoyar Realizar asesorías para asociaciones o emprendimientos de encadenamiento cárnico en las regionales definidas de enfoque cárnico: Arauca y Casanare, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Meta, Guaviare y Vichada, Santanderes, Tolima y Huila Apoyar 8 encadenamientos (1 por cada STG definido) de 15 productores cada una	No. De asesorías realizadas / Total (8)	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	Septiembre: Indicaron 4 encadenamientos * Casanare (1): Carne ecológica Paz de Ariporo. * Meta, Guaviare y Vichada (1): Clúster cárnico del Meta (1). * Santander (1): Cúcuta (1) Implementación y operación de planta transformadora de productos lácteos en Chinácota * Tolima-Huila (1): Encadenamiento en producción y comercialización en crías leche y carne.

Proyectos 2024 Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación - Olber Ayala																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Seguimiento de ejecución de las actividades de la subdirección	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades y la planeación financiera de la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación	Monitorear el cumplimiento de las actividades propuestas para el año 2024 y su ejecución financiera	Porcentaje de ejecución de las actividades	7%	15%	20%	27%	35%	45%	52%	58%	64%	76%	83%	88%	Diciembre: Se reporta un 76,49% de ejecución preliminar del presupuesto para el 2024 (Ejecución acumulada del año: Ene-Feb-Mar-Abr-May-Jun-Jul-Ago.-Sep-Oct-Nov-Dic).
			Porcentaje de ejecución financiera	0,05%	2,4%	7,6%	11,6%	18,4%	22,7%	30,2%	44,9%	53%	58%	66%	76%	



Metas 2024

Subdirección de Operaciones y Logística

Proyectos 2024 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina.	Elaborar el presupuesto de Salud Animal	¿Elaboró el presupuesto de Salud Animal? SI / NO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El 26 de septiembre se entregó la primera versión del presupuesto para el 2025 y quedo aprobado.
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / Presupuesto total	4,4%	6,5%	12,2%	15,7%	49,2%	54,0%	55,2%	58,0%	82,4%	94,0%	95,4%	99,0%	Diciembre: La ejecución presupuestal preliminar a corte del 3 de enero es del 99%
		Gestionar la contratación de las empresas temporales que administra el recurso humano para la ejecución de los 3 ciclos de vacunación.	No. De empresas temporales contratadas / Tota (5)	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Septiembre: Se realizó la contratación de las 5 EST para el ciclo 2-2024. Meta finalizada.
		Contratar el personal temporal que ejecuta los ciclos de vacunación (programadores, vacunadores, digitadores y profesionales de apoyo), para la ejecución de los ciclos de vacunación.	Contratación realizada / Contratación programada	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Octubre: Se realizó la contratación de 5.193 personas contratadas por las temporales: 34 digitadores, 12 profesionales, 877 programadores y 4.270 vacunadores para el ciclo 2-2024. Meta finalizada.
		Suministrar papelería, elementos de protección personal y de uso veterinario al personal de campo, para la ejecución de los ciclos de vacunación	No. De solicitudes gestionadas / Total (95) PL's	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	80%	100%	100%	100%	Octubre: La distribución de la dotación se realizó al 100%. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina	Contribuir a la inmunización de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y bufalina, y rabia bovina	Suministrar el biológico necesario para la ejecución de los ciclos de vacunación	No. De pedidos realizados / Total en el ciclo	25%	100%	100%	0%	25%	75%	100%	0%	0%	25%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron 8 pedidos de los 8 programados y 2 pedidos adicionales, se pidió de Biológico aftosa: 27.482.495 dosis Aftosa rabia: 2.083.565 dosis. Cepa 19: 1.538.350 dosis. RB51: 163.955 Meta finalizada.
		Gestionar la elaboración de contratos de administración de recursos entre el FNG y los Gremios Ejecutores	Contratos gestionados / Total de contratos	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	0%	50%	100%	100%	100%	Octubre: Se elaboraron los contratos de administración de recursos para el ciclo 2-2024. Meta finalizada.
		Gestionar el giro de recursos de los Gremios Ejecutores	Giros realizados / Total de giros	0%	100%	100%	0%	50%	100%	100%	0%	0%	50%	50%	100%	Diciembre: Se realizó el 2 giro de los recursos. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Operaciones y Logística - José Leonardo Maya																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Desarrollo en el SINIGAN-SAGARI para contar con información del personal en Campo, administrado por las Empresas Temporales	Administrar toda la información del personal en campo	Implementar la información del personal en campo en el SAGARI	No. De fases realizadas / Total de fases	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A la espera de reunión con el área de tecnología.
Desarrollo APP registro de información	Gestionar el desarrollo de la APP para el registro de la información en los ciclos de vacunación	Poner en marcha la APP para el registro de la información de los ciclos de vacunación	No. De fases realizadas / Total de fases	40%	40%	40%	50%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	Se encuentra en funcionamiento en el ciclo 2-2024. <u>Meta finalizada.</u>
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	0%	20%	40%	50%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	Diciembre: Se utilizó el Chat GPT para la redacción de correos electrónicos, informes, generación de actas de reuniones y seguimientos. * Esta meta continuará para el 2025.

Metas 2024

Subdirección de Salud y Bienestar Animal



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Mejorar las condiciones de inmunidad y sanidad de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre.	Realizar un (1) ciclo adicional en zona de frontera y dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo adicional / Total fases (2) 1. Actualización de registros administrativos. 2. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			No. De fases realizadas en la preparación del ciclo I / Total fases (6) 1. Reunión de evaluación del ciclo. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco). 5. Seguimiento a las zonas de atención especial 6. Aprobación de la población marco.	33%	33%	33%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			No. De OEGAS evaluadas / Total OEGAS que tengan aspectos a mejorar (5)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Mejorar las condiciones de inmunidad y sanidad de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre.	Realizar un (1) ciclo adicional en zona de frontera y dos (2) ciclos de vacunación Nacionales contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, en las fechas y zonas establecidas por la autoridad sanitaria.	No. De fases realizadas en la preparación del ciclo II / Total fases (6) 1. Reunión de evaluación del ciclo. 2. Revisión y actualización de los registros administrativos. 3. Elaboración y actualización de vídeos para la capacitación del personal operativo en región (Profesionales, vacunadores y programadores). 4. Participación en el alistamiento del sistema de información (Población marco). 5. Seguimiento a las zonas de atención especial 6. Aprobación de la población marco	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	67%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			No. De ciclos realizadas a la fecha / Meta (3) ciclos	0%	33%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	100%	100%	100%	

Meta finalizada.

- * El ciclo adicional se realizó el 19 febrero y finalizó el 19 de marzo.
- * El ciclo 1-2024 inicio el 4 de junio y finalizó el 24 de julio.
- * El ciclo 2-2024 inicio el 28 de octubre y finalizó el 16 de diciembre

Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fiebre Aftosa: Programa Nacional de Vacunación contra enfermedades de control oficial: Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Bufalina y Rabia Bovina.	Mejorar las condiciones de inmunidad y sanidad de la población objetivo del hato bovino y bufalino contra fiebre Aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre.	Programa de vacunación Fiebre aftosa en bovinos	Total vacunados a la fecha	28.768.294	641.989	1.612.857	1.625.327	0%	12.975.449	28.968.973	29.255.133	0%	2.286.021	16.774.215	29.148.469	Diciembre: Se reportan los datos con corte al 30 de diciembre, que corresponde a la semana 9, para un acumulado de 29.777.179 animales vacunados, lo que corresponde al 98,9% de cobertura. * En departamentos que no están obligados por la Resolución se han vacunado contra Rabia 249.804 animales en 1.191 predios de 22 municipios, en los departamentos de Arauca y Casanare, Boyacá, Caquetá, Vichada y Putumayo.
			Población marco	29.071.892	1.705.303	1.705.303	1.634.958		29.084.883	29.084.883	29.617.603		29.669.958	29.669.958	29.464.675	
			% de cobertura	99,0%	37,6%	94,6%	99,4%		44,6%	99,6%	98,8%		7,7%	56,5%	98,9%	
		Programa de vacunación - fiebre aftosa en bufalinos	Total vacunados a la fecha	563.126	9.164	21.131	21.194	0%	231.653	566.421	576.663	0%	42.662	356.637	628.710	
			Población marco	565.137	23.847	23.847	21.194		565.852	565.852	579.390		580.571	580.571	632.689	
			% de cobertura	99,6%	38,4%	88,6%	100,0%		40,9%	100,1%	99,5%		7,3%	61,4%	99,4%	
		Predios atendidos (Bovinos y bufalinos)	Total predios vacunados	602.970	20.544	48.792	48.971	0%	297.348	601.982	605.780	0%	66.243	383.066	603.193	
			Población marco	615.328	54.612	54.612	49.575		615.492	615.492	616.901		617.128	617.128	613.767	
			% de cobertura	98,0%	37,6%	89,3%	98,8%		48,3%	97,8%	98,2%		10,7%	62,1%	98,3%	
		Vacunación contra brucelosis bovina	Total vacunadas a la fecha	1.144.481	0%	0%	0%	0%	690.503	1.513.800	1.527.441	0%	93.617	699.724	1.223.345	
			Población marco bovinas	1.163.533					1.163.727	1.163.727	1.548.620		1.551.076	1.551.076	1.242.041	
			% de cobertura	98,4%					59,3%	130,1%	98,6%		6,0%	45,1%	98,5%	
			Total bufalinas vacunadas	24.846	0%	0%	0%	0%	14.113	31.757	32.101	0%	1.125	14.560	28.242	
			Población marco bufalinas	24.943					24.943	24.943	32.319		32.351	32.351	28.376	
			% de cobertura	99,6%					56,6%	127,3%	99,3%		3,5%	45,0%	99,5%	
		Predios atendidos (brucelosis)	Total predios vacunados	214.449	0%	0%	0%	0%	124.184	248.919	250.493	0%	21.787	136.320	217.762	
			Población marco	221.403					221.484	221.484	257.501		257.634	257.634	221.622	
			% de cobertura	96,9%					56,1%	112,4%	97,3%		8,5%	52,9%	98,3%	
		Vacunación contra rabia de origen silvestre	Total vacunados a la fecha	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	115.803	1.127.731	2.000.479	
			Población marco										2.084.114	2.084.114	2.040.169	
			% de cobertura										5,6%	54,1%	98,1%	
			Total predios vacunados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2.929	19.856	33.113	
			Población marco										33.437	33.437	33.348	
			% de cobertura										8,8%	59,4%	99,3%	

[illegible]

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania	
---	--

[illegible]

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proceso estadístico del inventario bovino y bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Mantener el cumplimiento al 100% de las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino ciclo I de 2024, de acuerdo con el avance del cronograma	Actividades ejecutadas de la fase procesamiento / Actividades programadas de la fase (2)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			Actividades ejecutadas de la fase análisis / Actividades programadas de la fase (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			Actividades ejecutadas de la fase difusión / Actividades programadas de la fase (12)	0%	0%	0%	0%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			Actividades ejecutadas de la fase evaluación / Actividades programadas de la fase (6)	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	17%	83%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			Actividades ejecutadas de la fase mejora / Actividades programadas de la fase (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	100%	En diciembre se llevaron a cabo las dos actividades programadas, completando así el total de las actividades previstas para esta fase. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proceso estadístico del inventario bovino y bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Mantener el cumplimiento al 100% de las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino ciclo II de 2024 , de acuerdo con el avance del cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde agosto 2024 hasta marzo 2025.	Actividades ejecutadas de la fase la planificación organizacional / Actividades programadas de la fase (63)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	32%	51%	* Diciembre: Se completaron 12 actividades programadas, sumando 32 de las 63 actividades programadas. * El porcentaje reportado refleja el progreso acumulado de las actividades de la OE 2-2024, programadas para ejecutarse de agosto de 2024 hasta marzo de 2025.
			Actividades ejecutadas de la fase Identificación y análisis de necesidades/ Actividades programadas de la fase (12)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	83%	92%	100%	* Diciembre: Se realizó 1 actividad programada, completando las actividades previstas para esta fase.
			Actividades ejecutadas de la fase diseño / Actividades programadas de la fase (16)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	25%	50%	Diciembre se realizaron 4 actividades programadas, completando 8 actividades desarrolladas de las 16 programadas.
			Actividades ejecutadas de la fase construcción / Actividades programadas de la fase (22)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	45%	68%	Diciembre: Se llevaron a cabo 5 actividades de las programadas. Completando 15 actividades de las 22 correspondientes a la fase.
			Actividades ejecutadas de la fase acopio / Actividades programadas de la fase (12)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	36%	58%	Diciembre: Se llevaron a cabo 2 actividades programadas, llegando a 7 ejecutadas de las 12 programadas.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proceso estadístico del inventario bovino y bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Mantener el cumplimiento al 100% de las diferentes fases del proceso estadístico del inventario bovino y bufalino ciclo II de 2024 , de acuerdo con el avance del cronograma. Las actividades de este ciclo están programadas para ejecutarse desde agosto 2024 hasta marzo 2025.	Actividades ejecutadas de la fase procesamiento / Actividades programadas de la fase (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado, esta fase inicia una vez finaliza el ciclo de vacunación
			Actividades ejecutadas de la fase análisis / Actividades programadas de la fase (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado, esta fase inicia una vez finaliza el ciclo de vacunación
			Actividades ejecutadas de la fase difusión / Actividades programadas de la fase (11)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	27%	27%	Noviembre: Se llevaron a cabo 2 actividades programadas, culminando 3 de las 11 previstas para la fase.
			Actividades ejecutadas de la fase evaluación / Actividades programadas de la fase (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado, esta fase inicia una vez se lleva a cabo el análisis y resultado de la operación del ciclo
			Actividades ejecutadas de la fase mejora / Actividades programadas de la fase (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta fase no ha iniciado, esta fase inicia una vez se lleva a cabo el análisis y resultado de la operación del ciclo

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proceso estadístico del inventario bovino y bufalino.	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Realizar la contratación de la consultoría externa para temas del Marco de Aseguramiento de la Calidad del Sistema Estadístico Nacional de Colombia - MAC	No. De productos recibidos / Total de productos (9) 1. Gestión administrativa de contratación (2 ordenes de servicio), 2. Diagnóstico implementación de la Ley 2335 de 2023. 3. Diagnóstico implementación del MAC. 4. Cuadro de control de cambios 5. Consolidado de material de gestión del conocimiento 6. Plan Estadístico 7. Consolidado de material de gestión del conocimiento 8. Manual del MAC 9. Consolidado de material de gestión del conocimiento	11%	33%	50%	56%	56%	61%	61%	61%	61%	89%	89%	100%	Durante el mes de diciembre se recibió el documento final del Plan Estadístico con las inclusiones fundamentales alineadas con las directrices del DANE, completando así todas las actividades previstas para este proyecto. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estructuración del componente SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Implementar nuevos desarrollos en el módulo Web Geográfico, que permita hacer los análisis geoespaciales requeridos y desplegar la información pertinente del sistema que soporta los programas de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal	Implementar y poner en producción al menos 3 desarrollos nuevos en el módulo Web Geográfico	No. De implementaciones / Meta 3 desarrollos	5%	15%	15%	20%	30%	35%	35%	50%	60%	80%	90%	100%	Diciembre: Se implementaron las nuevas funcionalidades del módulo geográfico: Rutas óptimas entre predios ganaderos y seguimiento municipal de coberturas. Se socializó la nueva versión con equipo del nivel central y equipo de nivel regional Se actualizó y socializó manual de usuario de módulo geográfico. Se realizó retroalimentación de Nivel central y Nivel regional para adecuaciones y nuevas implementaciones para el 2025. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado.	Gestionar y fortalecer las habilidades y competencias de los productores y demás actores vinculados con el sector ganadero, sobre sanidad, bienestar animal y otros temas de interés sanitario, para favorecer el desarrollo y la competitividad de la ganadería en Colombia.	Actualizar el contenido para las capacitaciones y estructurar el plan Nacional de capacitación 2024	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (2) 1. Estructuración y socialización del plan de capacitación anual. 2. Actualizar el contenido para las capacitaciones.	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Febrero: Realizadas las etapas de preparación para el Plan Nacional de Capacitación 2024. Meta finalizada.
		Realizar capacitación sobre Primeros auxilios * Realizar 95 eventos de capacitación a pequeños productores	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	0%	31%	64%	69%	91%	93%	99%	99%	100%	100%	100%	Octubre: Se ha reportado 95 eventos con la participación de 2.728 personas asistentes.
		No. Ganaderos capacitados sobre Primeros Auxilios * Capacitar 2.375 ganaderos en el año.	No. Ganaderos capacitados / Meta (2.480)	0%	0%	37%	75%	81%	99%	102%	107%	107%	110%	110%	110%	* La meta se supera debido a la convocatoria realizada en las regiones y la asistencia de los ganaderos allí. Meta finalizada.
		Realizar capacitación sobre bienestar y comportamiento animal * Capacitar 2.375 actores del sector ganadero sobre bienestar animal por medio de 95 eventos	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	0%	17%	51%	51%	94%	95%	100%	100%	101%	101%	101%	Octubre Se han reportado 96 eventos con la participación de 2.633 personas asistentes.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (2.500)	0%	0%	17%	56%	65%	100%	101%	104%	104%	105%	105%	105%	* La meta se supera debido a la convocatoria realizada en las regiones y la asistencia de los ganaderos allí. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Gestionar y fortalecer las habilidades y competencias de los productores y demás actores vinculados con el sector ganadero, sobre sanidad, bienestar animal y otros temas de interés sanitario, para favorecer el desarrollo y la competitividad de la ganadería en Colombia.	Realizar capacitación sobre Fiebre Aftosa * Capacitar 2.375 actores del sector ganadero sobre Fiebre Aftosa por medio de 95 eventos	No. De eventos de capacitación realizados / Meta (95) eventos	0%	0%	19%	45%	57%	97%	97%	103%	103%	104%	104%	104%	Octubre: Se han reportado 99 eventos con la participación de 2.874 personas asistentes. * La meta se supera debido a la convocatoria realizada en las regiones y la asistencia de los ganaderos allí. Meta finalizada.
			No. Ganaderos capacitados / Meta (2.820)	0%	0%	21%	53%	66%	100%	100%	101%	101%	102%	102%	102%	
		Realizar la impresión y distribución de ejemplares de la cartilla de primeros auxilios - Manual práctico.	No. De ejemplares distribuidos / Meta	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se realizó la distribución de 3.237 cartillas. Los demás restantes quedan a disposición para distribución del nivel central. Meta finalizada.
		Realizar la distribución de 2.500 ejemplares de la agenda ganadera 2024	No. De fases realizadas en la preparación / Meta (3)													Enero: Inició la distribución de 2.200 agendas en el nivel regional. Meta finalizada.
			1. Construcción conceptual del material. 2. Revisión de estilo. 3. Impresión del material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			No. De ejemplares distribuidos / Meta (2.500) ejemplares	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las agendas ganaderas fueron entregadas. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Gestionar y fortalecer las habilidades y competencias de los productores y demás actores vinculados con el sector ganadero, sobre sanidad, bienestar animal y otros temas de interés sanitario, para favorecer el desarrollo y la competitividad de la ganadería en Colombia.	Diseñar la Agenda ganadera 2025, para distribuir 3.000 ejemplares el próximo año	No. De fases realizadas / Total fases (3) 1. Diseño de la agenda. 2. Aprobación del diseño. 3. Elaboración de CDP's	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	83%	90%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			No. De ejemplares distribuidos / Meta (3.000) ejemplares	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Total agendas distribuidas: 3.000. <u>Meta finalizada.</u>
		Capacitar a todos los profesionales (75) del FNG en región y nivel central de la SSBA sobre atención de desastres en ganadería	No. De fases realizadas / Total (4) 1. Identificar el experto idóneo para la capacitación. 2. Acercamiento y solicitud de propuesta de capacitación. 3. Aprobación y elaboración de orden de servicio. 4. Elaboración del material de capacitación.	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
			No. De personal capacitado / Meta (63)	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	65%	100%	100%	100%	100%	Total: 63 personas capacitadas en región. <u>Meta finalizada.</u>
			No. De capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas (3)	0%	0%	0%	33%	33%	33%	33%	67%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Impulsar el conocimiento sobre el desarrollo de la actividad ganadera en Colombia a través de convenios interinstitucionales y alianzas de cooperación para la investigación, ejecución de proyectos y otras actividades que propendan por la mejora del sector ganadero en el país.	Convenios Gestionar 1 convenio de cooperación e investigación en temas de salud y bienestar animal	No. De fases realizadas / Total (3) 1. Identificar instituciones que tengan objetivos en común. 2. Acercamiento con la institución. 3. Aprobación de carta de intención.	0%	0%	0%	33%	33%	33%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se ha realizado gestión con algunas entidades y universidades para presentar propuestas. Se adelantó temas de firma de formularios y documentos necesarios para la participación del proyecto con Fontagro. Agosto: El lanzamiento el 12 de agosto con Fontagro.
			No. De convenios suscritos / Meta (1)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	El 3 de diciembre se realizó el lanzamiento Nacional oficial del proyecto Fontagro Colombia, con la participación de la Uniagraria, Agrosavia y Fedegan-FNG. Meta finalizada para el 2024.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Educación Sanitaria: Educación y divulgación de información a los actores del sector ganadero sobre temas estratégicos para la producción bovina y bufalina, desde la subdirección de salud y bienestar animal del fondo nacional del ganado	Impulsar el conocimiento sobre el desarrollo de la actividad ganadera en Colombia a través de convenios interinstitucionales y alianzas de cooperación para la investigación, ejecución de proyectos y otras actividades que propendan por la mejora del sector ganadero en el país.	Medir el Bienestar Animal en Campo para generar una línea base sobre el estado de bienestar animal en la producción primaria de bovinos y bufalinos, a través de la medición de indicadores de bienestar animal, según la metodología oficial	No. De personas capacitadas / No. De asistentes convocados (40)	0%	0%	55%	55%	100%	100%	100%	100%	100%	118%	118%	118%	Marzo: Se llevó a cabo la primera capacitación entre el 19 y 20 de marzo, con la participación de 22 personas. Mayo: En Córdoba con la participación de 25 personas. Total asistencia en capacitaciones: 47 personas. Superando la meta por el interés de los profesionales en participar. Meta finalizada.
		Realizar visitas a 10 predios para la medición de Bienestar Animal en Campo, esto por cada una de las personas capacitadas	No. De visitas realizadas por PL / Total visitas predios (950)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	47%	81%	95%	Diciembre: Se registraron 906 visitas realizadas. Meta finalizada para el 2024.
	Impulsar el conocimiento y actualización sobre Bienestar animal en Colombia por medio de capacitaciones, simposios, congresos.	Asistir al 6to Simposio de Bienestar animal en el mes de Septiembre	No. De personas que asistieron al simposio / No. De asistentes convocados (15)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Se asistió al simposio del 5 al 6 de septiembre, donde participaron 12 profesionales destacados por su interés en el Bienestar Animal. 3 profesionales asistieron de manera virtual. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de mejoras en infraestructura y manejo predial, como estrategia para el fortalecimiento del bienestar animal como pilar productivo en la ganadería bovina colombiana.	Identificar los factores de riesgo que más influyen sobre el estado de bienestar de los bovinos en los predios ganaderos del país, y apoyar económicamente o en especie, a 110 pequeños ganaderos del territorio nacional para la intervención de puntos críticos de control en sus predios, como una estrategia para facilitar el manejo y fortalecer el bienestar animal en sus producciones.	Identificar el avance de medición de Bienestar Animal en 100 predios ganaderos a nivel nacional	No. De fases cumplidas / Total de fases (4) 1. Homologación de conocimientos sobre metodología de Evaluación de Bienestar Animal 2. Identificación y selección de Proyectos locales y predios a participar en el proyecto. 3. Visitas de medición de bienestar animal. 4. Alimentación de la línea base	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	* Octubre: Se terminaron de realizar las visitas para la medición animal, se identificaron los predios para la posible mejora en la infraestructura en bienestar animal. Meta finalizada.
			No. De predios visitados / Meta de predios (100)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	100%	100%	100%	Octubre: Se han visitado 100 predios entre las coordinaciones de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Las cuales se encuentran dentro de la misma visita de la línea base. Meta finalizada.
		Gestionar la contrapartida del FNG para la consecución de elementos que ayuden a mejorar el estado de bienestar animal, como aporte para la intervención de puntos críticos identificados y priorizados durante las visitas de evaluación	No. De fases ejecutadas / Total de fases programadas (4) 1. Determinación de intervención. 2. Cotización de elementos. 3. Aprobación de la Dir. Técnica. 4. Proceso administrativo.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	75%	100%	* En diciembre se gestionó los recursos para los elementos, que ayudarían a mejorar el bienestar animal en los predios beneficiarios del proyecto y se inició la entrega de estos a los ganaderos. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Subdirección de Salud y Bienestar Animal - Esperanza Polania

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recepción y respuesta de solicitudes	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los peticionarios en los que se encuentran personas naturales y jurídicas, entidades nacionales, autoridad sanitaria y ganaderos particulares	Responder oportunamente a todas las peticiones, quejas y/o solicitudes efectuadas por los grupos de interés	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se dio respuesta a 57 solicitudes allegadas en el mes y contestadas durante el plazo establecido. Se ha da dado respuesta a un total de 488 solicitudes allegadas, dentro de los tiempos establecidos. Meta finalizada.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	50%	50%	50%	50%	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	Diciembre: De manera individual cada profesional maneja Chat GPT para sus procesos como presentaciones. Meta finalizada.

Metas 2024

Enlace Regional



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Proyectos 2024 Enlace Regional – Camilo Sandoval																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Enlace administrativo y operativo	Garantizar mecanismos de intercomunicación institucional y enlace entre el nivel central de FEDEGAN-FNG y las Coordinaciones Regionales, para el logro efectivo y eficiente de las decisiones	Articular entre el nivel central y las regiones, la ejecución del 100% de los proyectos, programas o acciones dirigidos al sector y la comunidad ganadera	No. De solicitudes ejecutadas / Total de solicitudes en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se recibieron 7 solicitudes del nivel central hacia las Coordinaciones Regionales, y se articularon las 7. En el transcurso del año se han tramitado 144 solicitudes. Meta finalizada.
	Apoyar en la realización de los diferentes proyectos y actividades institucionales	Apoyar en la logística para el desarrollo de los eventos y actividades institucionales	No. De apoyos realizados / Apoyos solicitados	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Diciembre: No aplica. Se han realizado 17 apoyos logísticos en el año. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Enlace Regional – Camilo Sandoval																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión de las Coordinaciones Regionales	Brindar soporte y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y decisiones emanados del Nivel Central.	Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo definido para cada proyecto, programa o acción en curso a nivel regional	¿Realizó el seguimiento y apoyo a los compromisos asignados permanentemente por el nivel central a las regionales? Si-No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizó el seguimiento correspondiente de las solicitudes. <u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Enlace Regional – Camilo Sandoval

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención a las solicitudes de la comunidad ganadera	Atender las solicitudes de orientación y apoyo de los ganaderos y sus organizaciones gremiales, sobre diferentes temas del sector, a través de contacto telefónico, WhatsApp y/o correo electrónico, con el fin de encontrar soluciones adecuadas.	Gestionar el 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad ganadera relacionadas con los procedimientos y trámites a seguir en el marco de los proyectos, programas o acciones que el FNG adelanta en las regiones en beneficio del sector ganadero.	No. De solicitudes atendidas en el mes/ No. De solicitudes allegadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se atendieron 54 solicitudes de la comunidad ganadera, las cuales fueron recibidas y contestadas por medio de: Solicitudes de gremios: 9 Atención a ganaderos: 44 PQRS: 1 Total atendidas en el año: 733 Meta finalizada.
Interlocución gremial	Articular y fortalecer la comunicación entre los gremios ganaderos regionales con Fedegan-FNG según el portafolio de servicios	Recopilar la información de las redes sociales de los gremios ganaderos	No. De gremios que diligenciaron la encuesta / No. De gremios interesados	0%	0%	41%	84,2%	96,4%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	Junio: Total formularios recibidos en el año: 105 gremios afiliados y 221 no afiliados, para un total de 326. Se contactaron 326 gremios en la fase de diagnostico Redes sociales de los gremios. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Enlace Regional – Camilo Sandoval

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estrategia " Establo digital"	Visibilizar la gestión de los gremios por medio de las redes sociales	Compilar las temáticas sobresalientes relacionadas con las actividades que lideran los gremios ganaderos regionales en el mes	No. De temáticas reportadas / Temáticas sobresalientes en el mes	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Las temáticas se envían a la oficina de comunicaciones y contexto ganadero, para que sean tomados como noticias para divulgar, en el año se han enviado 160 temáticas sobresalientes. Enero: 2 temas Febrero: 10 temas Marzo: 10 temas Abril: 24 temas Mayo: 13 temas Junio: 11 temas Julio: 28 temas Agosto: 13 temas Septiembre: 14 temas Octubre: 17 temas. Noviembre: 10 temas. Diciembre: 8 temas. Meta finalizada.
		Realizar 471 llamadas a los gremios, para actualizar la información relacionada con la estrategia del "Establo digital"	No. De llamadas realizadas / No. De llamadas previstas	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se realizaron 471 llamadas. Meta finalizada

Proyectos 2024 Enlace Regional – Camilo Sandoval																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Base de datos organizaciones ganaderas a nivel país	Mantener actualizada la información de las organizaciones gremiales ganaderas en todo el territorio nacional	Actualizar la base de datos de las organizaciones gremiales ganaderas (1.271) en cada una de las coordinaciones regionales, a partir del I ciclo de vacunación 2024.	No. de gremios actualizados y activos en cada una de las coordinaciones regionales. / Meta (1.271) gremios	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Para el 2024 la meta no se ejecutará. * Se replanteará la meta para ejecutar en el 2025.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	0%	10%	15%	20%	20%	20%	20%	50%	60%	90%	100%	Diciembre: Se trabaja con Chat GPT para consultas de información de seguridad. Meta finalizada



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Metas 2024

Dirección Administrativa y Financiera





Metas 2024

Subdirección de Tecnología

Proyectos 2024 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Disponer Equipos, plan de datos, otros, DMC	Disponer de recursos tecnológicos requeridos para la realización de la ejecución del ciclo de vacunación 2024-1, 2024-2 y 2024-predios especiales (Equipos DMC, personal, plan de datos, SMS, llamadas por bots, APN, otros)	Disponer infraestructura en la nube para la transmisión de los datos de la vacunación, a partir del ciclo 2024-I, 23024-II. Disponer la infraestructura que permite la recolección de la información de los procesos de vacunación	Número de actividades ejecutadas en el mes / Número de actividades requeridas para la ejecución del ciclo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Certificación Estadística	Mantener la certificación estadística de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE.	Mantener la documentación actualizada del proceso de certificación estadística de inventario bovino y bufalino correspondiente a las fases donde interviene ST. Implementar acciones tecnológicas del plan de mejoras	No. De requisitos tecnológicos cumplidos / Total de exigidos	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Nueva App para el mejoramiento de la captura de los registros administrativos electrónicos del proceso de vacunación	Continuación de la implementación de la nueva App para la captura de información a través de DMC que minimice los errores y maximice la calidad y oportunidad de la información.	Poner en operación la nueva App para la captura de la información en campo a través de DMC que minimice los errores y maximice la calidad y oportunidad de la información en el segundo semestre.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	80%	80%	80%	80%	85%	92%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ampliación de servicios del sistema de información que soporta el proceso de vacunación	Ampliación de servicios, mejoras de funcionalidades del sistema que soporta el proceso de vacunación e interoperabilidad con otros sistemas, de todas las funcionalidades incluidas llamadas, envío de correos y mensajes de texto, etc.	Analizar, diseñar, desarrollar e implementar mejoras en el sistema de información actual que soporta el proceso de vacunación para tener en operación a partir de los ciclos: Adicional 2024, ciclo nacional I y ciclo nacional II.	No. De casos resueltos / No. Total de casos de la categoría	66%	93%	100%	97%	100%	96%	99%	100%	97%	99%	97%	99%	Meta finalizada.
Componente ampliado SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación	Seguimiento a la implementación del módulo Sistema de Información Geográfico - SIG Identificar la viabilidad del diseño e implementación del componente SIG a otros procesos.	Disponer en operación en el en el ciclo adicional 2024 el módulo SIG del sistema que soporta los procesos de vacunación en los 95 proyectos locales.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Continuar la implementación de Workflow para otros procesos de la organización	Identificar los procesos relevantes misionales e implementar los flujos de trabajo que permita automatizar y estructurar tareas, su realización, el orden correlativo, sincronización, el flujo de la información, el seguimiento.	Implementar la solución tecnológica en el segundo semestre del 2024. Poner en operación a partir del segundo semestre de 2024.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	0%	97%	96%	93%	94%	100%	93%	100%	94%	94%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementar la estrategia de seguridad de la información	Implementar proyecto de la ciberseguridad	Oficializar el modelo de Gobierno de datos Formalización de los roles de Gobierno de Datos (Líder de Datos, Custodios de Datos, Administradores de Datos y consumidores de Datos) y las responsabilidades de negocio y técnicas frente a Gobierno Gestión de Datos y definición de indicadores relacionados al gobierno de datos.	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza monitoreo y seguimiento a la estrategia de ciberseguridad implementadas y monitoreo a IA.
Ejecutar la implementación de la estrategia de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas legados y aplicaciones de FEDEGAN-FNG	Implementar estrategias de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas legados y aplicaciones de FEDEGAN-FNG (ya existentes)	Planear y diseñar la estrategia de los sistemas legados	Número de Fases cumplidas / Número Total de Fases	95%	95%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	100%	94%	Reportes de TNS
	Implementar el soporte y mantenimiento a la aplicación para la Gestión de Recaudos y Cartera	Analizar, diseñar, desarrollar e implementar mejoras en el sistema de información actual que soporta el macroproceso de Gestión de Recaudos y Cartera.	No. De casos resueltos en el mes / No. Total de casos	95%	92%	100%	100%	86%	95%	100%	100%	94%	69%	83%	86%	Reportes de Novasoft

Proyectos 2024 de la Subdirección de Tecnología - Carlos Díaz

[illegible]



Metas 2024

Subdirección de Recaudo y Cartera



Variación en el acopio y recaudo de leche (%)

Mes Vencido	Acopio en litros 2023	Acopio en litros 2024	((Acopio litros 2024 / Acopio litros 2023) -1) x 100	Recaudo por acopio de leche 2023 (\$) (Incluye Cartera)	Recaudo por acopio de leche 2024 (\$) (Incluye Cartera)	((Recaudo por acopio 2024 / Recaudo por acopio 2023) - 1) x 100
Dic/ Rec en Enero 2024	227.914.731	238.535.626	105%	3.658.997.258	3.740.539.553	102,2%
Enero	227.021.666	240.780.997	106%	3.697.886.329	3.586.886.390	97,0%
Febrero	210.937.710	223.780.478	106%	3.723.590.243	3.267.987.690	87,8%
Marzo	240.076.901	233.549.615	97%	4.115.153.912	3.537.861.057	86,0%
Abril	241.107.241	221.717.087	92%	4.150.300.465	3.346.844.454	80,6%
Mayo	252.443.622	234.846.068	93%	4.178.327.332	3.331.680.068	79,7%
Junio	249.062.182	232.744.580	93%	4.004.100.335	3.431.925.625	85,7%
Julio	256.597.640	232.297.470	91%	4.186.703.989	3.378.225.024	80,7%
Agosto	249.060.498	229.853.792	92%	3.890.298.395	3.379.904.257	86,9%
Septiembre	238.138.777	216.749.303	91%	3.897.539.905	3.104.146.672	79,6%
Octubre	240.919.531	222.801.522	92%	3.749.933.521	3.250.428.348	86,7%
Noviembre	225.845.244	219.702.373	97%	3.634.470.174	3.323.092.298	91,4%
Total	2.859.125.743	2.747.358.911	96,1%	46.887.301.858	40.679.521.436	86,8%

Variación en el sacrificio y recaudo de carne (%)

Mes Vencido	Sacrificio en cabezas 2023	Meta de Sacrificio en cabezas 2024	((Sacrificio cabezas 2024 / sacrificio cabezas 2023) -1) x 100	Recaudo por sacrificio 2023 (\$) (Incluye Cartera)	Recaudo por sacrificio 2024 (\$) (Incluye Cartera)	((Recaudo por sacrificio 2024 / Recaudo por sacrificio 2023) - 1) x 100
Dic/ Rec en Enero 2024	294.622	265.450	90,1%	7.143.978.921	7.504.606.134	105,0%
Enero	258.931	256.212	98,9%	6.970.812.959	7.782.285.024	111,6%
Febrero	242.036	243.804	100,7%	6.763.740.280	7.456.451.312	110,2%
Marzo	255.078	237.643	93,2%	7.161.310.891	7.588.777.052	106,0%
Abril	227.033	257.095	113,2%	6.385.495.103	8.629.161.778	135,1%
Mayo	266.255	267.982	100,6%	7.403.087.814	8.061.403.531	108,9%
Junio	261.533	246.949	94,4%	7.196.712.816	8.053.110.700	111,9%
Julio	261.650	275.012	105,1%	7.342.301.648	8.681.415.625	118,2%
Agosto	249.190	271.942	109,1%	6.963.239.399	8.728.864.042	125,4%
Septiembre	248.090	260.037	104,8%	6.833.742.179	8.337.533.001	122,0%
Octubre	263.586	284.466	107,9%	7.705.048.257	9.301.196.503	120,7%
Noviembre	263.794	280.430	106,3%	7.923.465.369	8.599.279.942	108,5%
Total	3.091.798	3.147.022	101,8%	85.792.935.636	98.724.084.644	115,1%

Avance en el recaudo de acuerdo con la meta presupuestal (%)

Proyectos 2024 de la Subdirección de Recaudo y cartera – Orlando Vargas Fajardo							
Meta	Mes Recaudo en Bancos	Meta 2024 (Sacrificio + Acopio + Cartera)	Recaudo por sacrificio 2024	Recaudo por acopio 2024	Interés para Sacrificio y Acopio	Recaudo total 2024	Recaudo Total / Meta original 2024 (Sin recorte presupuestal)
Alcanzar la meta del presupuesto 2024 en el recaudo de la CFGL Meta total \$148.774.556.992	Dic/ Rec en Enero 2024	11.437.477.666	7.504.606.134	3.740.539.553	57.528.849	11.302.674.536	98,8%
	Enero	12.424.855.666	7.782.285.024	3.586.886.390	39.546.608	11.408.718.022	91,8%
	Febrero	11.517.172.666	7.456.451.312	3.267.987.690	35.865.208	10.760.304.210	93,4%
	Marzo	12.446.911.666	7.588.777.052	3.537.861.057	48.180.475	11.174.818.584	89,8%
	Abril	11.698.998.666	8.629.161.778	3.346.844.454	98.650.309	12.074.656.541	103,2%
	Mayo	12.987.427.666	8.061.403.531	3.331.680.068	33.690.906	11.426.774.505	88,0%
	Junio	12.454.850.666	8.053.110.700	3.431.925.625	67.741.627	11.552.777.952	92,8%
	Julio	12.859.765.666	8.681.415.625	3.378.225.024	72.535.441	12.132.176.090	94,3%
	Agosto	11.605.544.666	8.728.864.042	3.379.904.257	82.387.803	12.191.156.102	105,0%
	Septiembre	12.804.842.666	8.337.533.001	3.104.146.672	66.531.894	11.508.211.567	89,9%
	Octubre	13.450.679.666	9.301.196.503	3.250.428.348	70.192.676	12.621.817.527	93,8%
	Noviembre	13.086.029.666	8.599.279.942	3.323.092.298	70.689.166	11.993.061.406	91,6%
	TOTAL	148.774.556.992	98.724.084.644	40.679.521.436	743.540.962	140.147.147.042	94,2%

Proyectos 2024 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Solicitud de conformidades DIAN para hacer exigible el pago a recaudadores morosos.	Elaborar y radicar las solicitudes de conformidad DIAN para aquellos recaudadores que no han cumplido oportunamente la transferencia de los recursos de la cuota de fomento ganadero y lechero, durante la vigencia 2024.	Radicar 50 solicitudes de conformidad DIAN	No. De solicitudes radicadas / Meta (50)	12%	12%	28%	34%	42%	60%	74%	82%	92%	104%	114%	118%	Diciembre: Se radicaron 2 solicitudes a la DIAN en el mes. Se han radicado 59 solicitudes en el año. Se supera la meta de radicación de solicitudes por los recaudadores que no pagan a tiempo, se vuelven inactivos y algunos son recomendaciones de la Contraloría. Meta finalizada.
Visitas de supervisión a recaudadores	Realizar las visitas de supervisión programadas a los recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero del país	Tener una cobertura de visitas programadas en el mes, mínima del 95% para recaudadores de Carne	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas en el mes	96%	100%	96%	103%	99%	99%	105%	98%	104%	100%	103%	99%	Diciembre: Se programaron 135 visitas, y se realizaron 133 visitas en el mes. Meta finalizada.
		Tener una cobertura de visita programadas en el mes, mínima del 80% para recaudadores de leche	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas en el mes	98%	96%	99%	102%	102%	100%	99%	98%	96%	102%	103%	97%	Diciembre: Se programaron 552 visitas, y se realizaron 538 visitas en el mes. Meta finalizada.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Recaudo y Cartera - Orlando Vargas Fajardo

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación a los recaudadores morosos y que no han atendido las instancias previas de invitación a transferir los recursos o a materializar acuerdos de pago.	Recuperar los recursos adeudados por la vía penal a los recaudadores que no han atendido toda la gestión de cobro, realizada por la Subdirección	Radical 15 denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación	No. De solicitudes radicadas / Meta (15)	0%	20%	27%	47%	87%	87%	107%	107%	120%	173%	200%	213%	Diciembre: Se radicaron 2 solicitudes ante la fiscalía en el mes. Total radicadas en el año: 32 La meta de radicación se supera debido a la reincidencia de deudores morosos que incumplen con la transferencia de la cuota de fomento ganadero y lechero, en el termino establecido por Ley. Meta finalizada.
Recuperación de cartera	Hacer efectiva la recuperación de la cartera generada por parte de los recaudadores morosos, a través de la gestión en el marco de las instancias del cobro pre-juridico	Recuperar mínimo el 80% (\$5.000.000.000) de la meta establecida para la vigencia 2024	Valor recuperado / Meta (\$5.000.000.000)	17%	20%	24%	27%	38%	39%	44%	46%	50%	54%	57%	59%	Diciembre: Se obtuvo una recuperación de cartera: \$98.183.287 en el mes. Para un total de recuperación en el año de: <u>\$2.927.130.022.</u>
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se siguen los lineamientos.

Metas 2024

Subdirección

Finanzas y

Adquisiciones



Proyectos 2024 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Optimización de recursos	Realizar una adecuada disposición de los recursos asegurando la liquidez y la mejor inversión, mayor rentabilidad y menor riesgo.	Cumplir con el pago del 100% de los compromisos en términos acordados	Pagos efectuados con oportunidad / Recursos disponibles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron los pagos requeridos de acuerdo con los compromisos contractuales del FNG
		\$1.800.000.000	% de cumplimiento (Acumulado anual)	5%	10%	43%	61%	80,09%	84,93%	89,68%	94,64%	122,95%	137,73%	156,79%	159,25%	Rendimientos financieros obtenidos en diciembre: \$44.157.566 , acumulado \$2,866.441.243 equivalente a un 159.25% de la meta
	Obtener rentabilidad a tasas de interés por arriba de las tasas de lista del sector financiero	Lograr tasas de interés por encima de las tarifas de lista	Tasa de interés pactada / Tasas de interés de lista	7%	6%	7%	6%	6,06%	5,29%	5,28%	5,51%	5,82%	4,92%	4,94%	4,13%	Tasa de interés promedio en las cuentas de ahorros e Inversiones temporales
Gestión de austeridad en el proceso de adquisición de bienes y servicios	Adquirir los bienes y servicios requeridos por el FNG para el desarrollo de los programas de inversión en las mejores condiciones de precio, calidad, garantía y oportunidad	Obtener los precios más favorables del mercado en la adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios requeridos / Solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento y desarrollo de los programas y proyectos de inversión del FNG
	Obtener de las entidades financieras las tarifas por concepto de comisiones bancarias más favorables.	Lograr comisiones bancarias por debajo de las tarifas de lista	Valor comisiones bancarias pagadas / Valor comisiones bancarias de lista	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Descuento en las comisiones bancarias del 35% frente a las tarifas de lista.

* Los valores de la tasa de interés y las comisiones bancarias, se marcan en verde porque son los valores esperados para esta gestión.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación del código de barras para el recaudo de la CFGL	Recaudar la CFGL en las entidades bancarias mediante código de barras - Archivo GS1, para aquellos recaudadores que no utilizan el PSE	Gestionar con Davivienda la actualización de la plataforma y el desarrollo del código de barras	Porcentaje de avance en la gestión con el Banco Davivienda	8%	8%	10%	15%	85%	85%	85%	90%	90%	95%	100%	100%	Se realizó la migración a la nueva plataforma
		Gestionar con ACH los códigos para los servicios de recaudo por concepto carne y leche	Porcentaje de avance en la gestión con ACH.	10%	10%	10%	10%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	50%	Se obtuvieron los códigos de barras, las pruebas en laboratorio de Davivienda fueron aprodas.
		Gestionar con Realtech el desarrollo para implementación del código de barras para el recaudo de la CFGL	Porcentaje de avance en la gestión con Realtech	10%	10%	10%	10%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	50%	Se obtuvieron los códigos de barras y adelantan implementación a nivel del banco y ACH
		Implementar con los recaudadores el recaudo de la CFGL a través del código de barras	Porcentaje de avance en la implementación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La implementación se realizará una vez el código de barras salga a producción.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Manejo de convenios y contratos	Adelantar la gestión administrativa y financiera procurando eficiencia, eficacia y oportunidad en los pagos y elaboración y presentación de informes.	Efectuar los pagos en los plazos definidos en convenio o contrato	Pagos efectuados dentro de los plazos / Total de pagos requeridos	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Se realizó la apertura de las cuentas bancarias requeridas para el Convenio tripartida SEMEX, Secretaria de ambiente Gob. Cundinamarca y la CAR.
		Cumplir con las disposiciones legales para los soportes de los pagos	Pagos con inconsistencias en sus soportes / Pagos realizados	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Durante el mes no se requirieron pagos
		Entregar los informes financieros en los términos requeridos	No. De Informes elaborados / No. De Informes aprobados	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Durante el mes no fueron requeridos informes
Informes entes de control	Presentar la información requerida por la CGR según el calendario y periodicidad que establezca	Reportar: Informe de Gestión Contractual. Informe Delitos contra la Administración Pública. Informe Obras Civiles inconclusas o sin uso. Plan de Mejoramiento. Informe Rendición de la Cuenta Anual	No. De informes presentados / No. De informes requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentaron los informes de acuerdo con los compromisos y responsabilidades frente a los entes de control. -Informe: Gestión contractual del FNG. -Informe de Obras Civiles inconclusas. -Acuse de recibido al informe de la CGR - Auditoría de Cumplimiento contrato vigencias 2022 y 2023
Sistema de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos. Análisis de riesgos. Ajustar y mejorar los procedimientos de gestión financiera	Mejora continua de los procesos administrativos y financieros del Sistema de Gestión de Calidad	Fases ejecutadas / Total de fases a Cumplir	50%	50%	50%	50%	60%	60%	60%	70%	70%	80%	85%	90%	Se realiza seguimiento a aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de calidad

Proyectos 2024 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Entrega de insumos para las campañas de vacunación	Entregar en región los insumos requeridos para el desarrollo de los ciclos de vacunación con una adecuada planeación que evite reprocesos y costos adicionales	Entregar oportunamente los insumos	Insumos entregados oportunamente / Insumos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la adquisición de bienes y servicios requeridos para funcionamiento y desarrollo de los programas y proyectos de inversión.
Administración del Presupuesto	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del FNG de acuerdo con la normatividad vigente	Presupuesto para la vigencia	Presupuesto de ingresos y gastos del FNG aprobado por la Junta directiva	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó la información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2024 y sus anexos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 532 de 2023 del MADR, del III trimestre 2024
	Realizar el control, seguimiento y análisis a la ejecución del presupuesto	Tener el control de gastos	Ejecución del gasto / Presupuesto de gastos aprobado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizada el control de la ejecución del ingreso y la ejecución del gasto.
	Presentar y entregar: Los acuerdos trimestrales de gastos, traslados internos, CDP's, compromisos presupuestales, reservas, cierre de vigencia, liquidación de superávit e informes de ejecución que se requieran.	Cumplir con la mecánica presupuestal normada.	No. De procesos realizados / No. De procesos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza en el mes la ejecución correspondiente. Presentó a la Junta Directiva del FNG el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025. El cual fue aprobado.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Finanzas y Adquisiciones – Oscar Quiroga Jiménez																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración financiera	Presentar los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente, con información confiable, veraz y oportuna.	Presentar estados financieros razonables	No. De observaciones subsanadas / No. De observaciones presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó la información de los estados financieros a 30 de septiembre 2024 a la Junta Directiva. Estados Financieros aprobados.
			Estados financieros aprobados / Estados financieros presentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentaron los estados financieros del FNG a 30 sep. 2024 la Junta Directiva del FNG. Aprobados por unanimidad
Gestión – Información Fiscal	Cumplir las obligaciones fiscales del FNG. Análisis y elaboración de formatos para información exógena, retención en la fuente e ICA	Reportar oportunamente la información a FEDEGAN para el trámite ante la DIAN y el traslado de los recursos	Pago oportuno de las obligaciones fiscales / Obligaciones fiscales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentó y pagó la retención en la fuente del mes de noviembre de 2024.
Legalizaciones – Recursos del FNG	Realizar el control de pagos de acuerdo con la normatividad vigente, mediante la verificación financiera, contable, presupuestal y tributaria	Realizar un eficiente control de la legalización de recursos	No. De pagos legalizados / No. De pagos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la revisión de todos los pagos.
			No. De informes de legalización con reproceso / No. De informes de legalización presentados	100%	100%	100%	100%	97%	98%	97%	98%	97%	96%	98%	98%	Se realizó el Proceso de legalización de Recursos.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	20%	20%	50%	50%	Se tomo la capacitación y estamos trabajando modelos que se adapten a los procesos de la subdirección de finanzas y adquisiciones

Metas 2024

Subdirección de Gestión Humana



Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Mantener actualizado el manual de perfiles de cargo acorde con cambios en los procesos, estructura de la planta o requerimientos de los mismos.	Actualizar el 100% de los perfiles que requieren modificaciones	No. de perfiles ajustados / No. de perfiles que requieran ajuste	0%	100%	100%	100%	75%	90%	100%	90%	90%	80%	80%	95%	En el mes de diciembre se culminó la revisión de los tres perfiles de Recaudo y Cartera pendientes de formalizar en el SGC, así como el Gestor de Conocimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación, con lo cual se solicitó el cargue de éstos al Manual de Perfiles de Cargo, que hace parte del proceso de Gestión Humana, en el procedimiento de Análisis Ocupacional. Adicional finalizando el mes se estructuró una programación para realizar una actualización general del Manual de Perfiles de Cargo de cada una de las áreas del FNG, durante el primer semestre del año.
	Realizar la inducción a nuevos empleados sobre la información general de la organización.	Realizar inducción al 100% de los empleados nuevos	No. de empleados en inducción / No. de empleados nuevos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se realizaron inducciones de cargo a 5 personas: * 1 Profesional de apoyo de la Subdirección de Tecnología * 1 Asistente de apoyo de la Regional Cesar-Guajira-PI Aguachica * 3 Aprendices SENA- 1 de la oficina de Promoción y Divulgación, 1 patinador del programa de formación Gestión administrativa y 1 del programa de Operaciones Comerciales y Financieras para la subdirección de Recaudo y Cartera. Cobertura: 100% Satisfacción: 4,70 Eficacia: 100%

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Realizar la reinducción anual a todos los empleados sobre la información general de la organización.	Realizar reinducción al 100% de los empleados vinculados al FNG	No. de empleados en reinducción / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	En octubre se realizó el proceso de Reinducción al grupo de 33 empleados que quedó pendiente por encontrarse en vacaciones o que por alguna circunstancia no pudieron participar en el mes anterior, manteniendo el contenido de la actividad y el enfoque en las presentaciones a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, especialmente a nivel regional con el lema <i>“La Cuota de Fomento Ganadero y Lechero – CFGL: Desde el Recaudador hasta el FNG”</i> Culminado todo el proceso a nivel nacional se obtuvieron los siguientes indicadores: Cobertura: 73 % Satisfacción: 4,78 Eficacia: 83%

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Establecer y ejecutar el plan de fortalecimiento de las competencias técnicas y organizacionales (Programa de capacitación).	Definir el programa de capacitación 2023	% construcción cronograma de actividades	0%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* En abril se consolida la información obtenida en el diagnóstico de necesidades de capacitación aplicado a nivel nacional, se realizan los replanteamientos requeridos y se establecen las actividades de formación según los resultados obtenidos. * Se ajusta y se consolida el plan de Capacitación Anual 2024
		Ejecutar el 100% del programa 2023	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se culmina la ejecución del programa de capacitación establecido básicamente en lo propuesto para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el desarrollo de la siguiente actividad: *Liderando con Seguridad: Liderazgo y Retroalimentación Efectiva Realizada los días 11, 12 y 13 de diciembre con cobertura a todo el país, con los siguientes indicadores Eficacia: 4,93 Satisfacción: 4,87

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaboradores competentes	Aplicar la evaluación del desempeño a partir de la ejecución de los dos ciclos de vacunación realizados en el año inmediatamente anterior para los empleados del FNG del nivel regional, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel regional	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	0%	100%	70%	90%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	En el mes de diciembre se inicia proceso de contratación de proveedor para el desarrollo de la evaluación de desempeño del 2024, por lo que se envían correos de invitación a participar en el proceso, se reciben propuestas, se realiza análisis de las mismas y se define el proveedor Front Group, quien presentó las mejores condiciones en términos de precio, experiencia y ajuste del modelo a las necesidades del FNG.
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento	Socialización resultados por regional / No. de regionales evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Se espera dar inicio al desarrollo de la evaluación de desempeño en el mes de febrero del 2025 y realizar la socialización de los resultados de la misma, a partir del próximo mes de abril.
	Aplicar la evaluación del desempeño para los empleados del FNG del nivel central, incluyendo el resultado del BSC por áreas, obtenidos en el año inmediatamente anterior, acompañar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Evaluar el 100% de los empleados del nivel central	No. empleados evaluados / No. total empleados programados	0%	0%	70%	73%	87%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	0%	En el mes de diciembre se inicia proceso de contratación de proveedor para el desarrollo de la evaluación de desempeño del 2024, por lo que se envían correos de invitación a participar en el proceso, se reciben propuestas, se realiza análisis de las mismas y se define el proveedor Front Group, quien presentó las mejores condiciones en términos de precio, experiencia y ajuste del modelo a las necesidades del FNG.
		Coordinar la retroalimentación de los resultados de la evaluación y definir planes de mejoramiento	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Empleados comprometidos	Diseñar y ejecutar el programa de bienestar para el empleado y su grupo familiar.	Definir el programa de bienestar 2024	% construcción cronograma de actividades	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En abril se terminó la construcción del programa de Bienestar 2024
		Ejecutar el 100% del programa 2024	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al bienestar de los empleados y sus familias. Entre ellas, logística, organización y entrega de las actividades propias de fin de año, envíos regionales (bonos y juguetes para los e para los hijos de los colaboradores), generados de la reinversión obtenida a través de las Empresas de Servicios Temporales que operaron los ciclos de vacunación en el 2024. Igualmente, se escogieron los empleados destacados por el programa de reconocimientos TOP10FNG2024, de los cuales, los respectivos detalles se encuentran en proceso de compra y posterior entrega. Celebración virtual de cumpleaños: Reuniones: 18 Participantes: 30 Cumpleaños: Se hace entrega del detalle de cumpleaños de diciembre Novenas de Aguinaldos Participantes: 920 Satisfacción: 4.8 Almuerzo Fin de año - Nivel Central Participantes: 180 Satisfacción: 4.8 • Actividades de Bienestar con SST: Se consolidó la información asociada a los resultados de las actividades ejecutadas durante la vigencia 2024, dando como resultado la ejecución de 17 actividades con cobertura a todo el país. El promedio de cobertura y satisfacción de las actividades para la vigencia fue el siguiente: Cobertura: 88 participantes Satisfacción: 4,87 • (19) casos de reporte formal de disfrute del día de la familia . • En diciembre no se realizaron acompañamientos psicológicos
	Diseñar y ejecutar el plan de comunicación interna a través de diferentes canales.	Definir el cronograma anual de publicaciones	% construcción cronograma de actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actividad completada en enero/2024
		Difusión de noticias y acontecimientos de interés para los empleados del FNG	Piezas publicadas / Total acontecimientos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Boletín de cumpleaños diciembre (1) • Mensaje de condolencias (2) • Bienvenida al recién nacido (0) • Reconocimiento por grado profesional (0) • Días clásicos (3) - Día de velitas, Navidad y Año nuevo

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Empleados comprometidos	Implementar el programa de reconocimientos para los empleados que se destaquen en su desempeño.	Realizar el #Top10 FNG - Primer semestre 2024	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En diciembre se gestionó con el Comité Evaluador, la escogencia de los 10 empleados que se destacaron en el año por sus logros y desempeño, según lo establecido en el programa de Reconocimientos <i>#TOP10 - 2024</i> , de un número de 43 postulados por las diferentes áreas, Así como del Directivo del año, todo lo cual culminó con el reconocimiento público en el evento de fin de año, cuya publicación se realizará a nivel nacional en los diferentes medios de comunicación interna en el mes de enero de 2025. Al respecto también en el mes de diciembre se inició el trámite de adquisición del obsequio a entregar a los ganadores.
		Realizar el #Top10 FNG - 2024	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	99%	97%	En el mes de diciembre fueron entregados los resultados de clima laboral correspondientes a la vigencia 2024, con una participación 97% de los empleados.
	Identificar el nivel de satisfacción de los empleados a través de la medición del clima laboral del FNG.	Promover participación por lo menos del 80% de los empleados	No. encuestas / No. total empleados programados	94%	94%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se realiza la entrega de resultados de la encuesta de clima laboral obteniendo un resultado general de una percepción positiva equivalente al 88% .
		Realizar la medición de clima 2023	Resultado indicador anual de clima laboral	100%	100%	100%	100%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	0%	Pendiente la socialización de resultados de la evaluación de clima laboral tanto del nivel central como del nivel regional en los meses de febrero y marzo del 2025.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Empleados comprometidos	Acompañar el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento del clima laboral del FNG.	Coordinar la definición de planes de acción para las áreas con niveles de satisfacción más bajos	Socialización resultados por área/ No. de áreas evaluadas	0%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	En diciembre se continuó con los procesos de intervención para mejoramiento de clima laboral en dos proyectos locales, una en la regional Santanderes y la otra en la regional Boyacá.
		Realizar intervenciones en grupos y/o áreas que requieran acompañamiento para el mejoramiento del ambiente laboral	No. de situaciones atendidas / No. de situaciones registradas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Tal y como fue organizado, en el mes de octubre se finalizaron los 14 encuentros regionales con la actividad realizada para los empleados de la coordinación de Meta - Guaviare - Vichada que quedó programada para la primera semana del mes, cumpliendo así con todas las actividades presenciales a desarrollar para el personal del nivel regional, organizadas en conjunto con la Dirección Técnica, las cuales fueron: * Evaluación del Ciclo I 2024 * Exámenes periódicos al personal de planta * Aplicación de Batería de Medición de Riesgo Psicosocial * Formación para mejoramiento de Habilidades Blanda * Celebración de Amor y Amistad Todo lo anterior en el marco de cumplimiento de lo establecido en el SG SST y los programas de Capacitación y Bienestar de los empleados del FNG, planteado para el presente año y por tanto en el mes de octubre se cierra esta actividad. Cobertura: 73 % Satisfacción: 4,78 Eficacia: 83%
	Estructurar propuesta de actividad presencial de bienestar para las coordinaciones regionales en conjunto con la Dirección Técnica	Presentar y gestionar propuesta para aprobación de la Dirección Técnica	No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	No se realizaron solicitudes de vinculación de personal durante el mes de diciembre.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Provisión de cargos	Proveer el recurso humano idóneo para el funcionamiento normal del FNG acorde con la planta aprobada.	Provisión del personal con el perfil requerido	Número de contrataciones / Número de procesos de selección aprobados	100%	100%	100%	0%	97%	100%	100%	100%	97%	97%	97%	100%	En diciembre, finalizaron su práctica 9 estudiantes universitarios. Al cierre de este mes, quedan 18 acuerdos de voluntades vigentes. Se continuó con el envío de cartas a universidades para las convocatorias del primer semestre de 2025 se realizó la publicación de las vacantes en el Servicio Público de Empleo y se recibieron 67 hojas de vida.
	Proveer los estudiantes en práctica de apoyo a la dirección técnica y áreas administrativas.	Proveer estudiantes en práctica requeridos por las áreas	Practicantes provistos / Practicantes requeridos	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se vincularon 3 aprendices asignados para las áreas de: * Oficina de Promoción y Divulgación: 1 del Programa de Tecnólogo en Multimedia. * Subdirección de Recaudo y Cartera: 1 del Programa Técnico en operaciones comerciales y financieras. * Subdirección Gestión Humana: 1 Tecnólogo en Gestión Documental Patinador Al cierre de mes se cuenta con 15 contratos de aprendizaje vigentes, con lo cual se mantiene el cumplimiento de la cuota de aprendizaje.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Provisión de cargos	Mantener el cumplimiento de la cuota de Aprendizaje asignada por el SENA	Cumplir la cuota de contratos de aprendizaje	Vinculaciones con la oportunidad establecida/Vinculaciones por realizar	100%	100%	100%	100%	90%	60%	60%	70%	70%	40%	40%	40%	En el mes de diciembre no se recibieron avances de las incidencias presentadas a Tecnología, con la explicación que hasta cuando no se presenten las mismas novedades no se puede probar si están corregidas o no y por tanto no se puede reportar avances en la realización de los respectivos ajustes y por tanto se cierra el 2024 con un 40% de soluciones verificadas, las cuales se relacionan a continuación: 1.Viene de febrero 2024, unificar las liquidaciones de contrato con la liquidación de nómina, para que se puedan hacer los dos procesos juntos, si la persona se retira antes de la liquidación de la nómina o si es el 30, se genere en uno solo proceso, la nómina y la liquidación de prestaciones sociales. Antes de presentar la incidencia por HelpDeks y desde años anteriores, se ha reportado esta dificultad de manera directa a TNS y a la fecha no ha sido solucionada. 2. En septiembre se realizó solicitud sobre el reporte de devengos y descuentos por empleados, dado que al generarlo a Excel no incluye los centros de costos al que pertenece cada empleado. Se hace la solicitud de que se incluya esta información, en octubre aún no ha sido solucionado. 3. En octubre se reporta una solicitud. En el comprobante de pago del empleado no se reflejan los conceptos de Licencia no Remunera ni de Sanción Disciplinaria, conforme a los términos legales.
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Procesar y liquidar con calidad y oportunidad los diferentes conceptos de nómina y sus respectivos reportes.	Eficiencia del 100% del sistema de información	Número de incidencias reportadas / Número de incidencias presentadas	100%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se recibieron tres (3) incapacidades, 2 por EG para recobro. 1 por dos (2) días que no generan recobro. Se radican ante las respectiva EPS.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Gestionar el recobro de incapacidades reconocidas al FNG	Radicación del 100% de las incapacidades que generen recobro máximo a los 30 días del reporte de la incapacidad y entrega de documentación	No. de incapacidades radicadas antes del mes/ No. de incapacidades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Según el procedimiento establecido, Fedegan informa que en el mes de diciembre reportan pagos en sus cuentas por concepto de incapacidades; por lo que, se genera memorando para reembolso por el valor de \$12,348,765
		Gestionar el pago por parte de FEDEGAN al FNG de las incapacidades reconocidas por las EPS	No. de incapacidades cobradas a FEDEGAN EL 5° día hábil de cada mes/ No. de incapacidades pagadas por las EPS a FEDEGAN en el mes inmediatamente anterior	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realiza la verificación de documentos entregados por la Empresa de servicios Temporal del personal en misión que ingresó en el mes de noviembre, donde se determina que la información se encuentra completa.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de nómina, seguridad social y contratación	Supervisar los procesos de contratación de personal en misión, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad social vigentes.	Verificar el 100% de las contrataciones en cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos y los legales vigentes	Ingresos verificados / Ingresos totales	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	No se realizaron procesos de verificación de documentación de la contratación, porque no hubo requerimientos de las áreas y por tanto tampoco vinculaciones
	Aplicar el esquema interno de verificación en los procesos de contratación de personal y gestión de seguridad social, que permita el cabal cumplimiento de los requisitos legales vigentes.	Cumplir el 100% de los requisitos establecidos y los legales vigentes	Ingresos verificados / Ingresos totales	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	En el mes de diciembre no se realizó verificación porque no se presentaron contrataciones de personal de planta
			Procesos de contratación completos / Contrataciones realizadas	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se atendieron oportunamente: * 25 certificaciones laborales * (0) Solicitudes de retiro de cesantías parciales * 11 Trámites y 11 liquidaciones de vacaciones * (0) Licencias de luto

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración de contratos a término definido	Realizar el seguimiento oportuno a las contrataciones a término definido.	Cumplir el 100% de los trámites legales y administrativos que aplican a los contratos a término definido	Aviso oportuno de terminación de contratos / Total contratos por vencer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se gestionan cuatro (4) avisos oportunos de vencimiento de contratos a término definido
			Evaluación personal a término fijo / Total personal a término fijo que se requiere evaluar	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	Se realizó una evaluación de desempeño: * Asistente Regional PL Paipa obteniendo 50% siendo deficiente, razón por la que se inició la gestión con la Dirección Técnica, para comprobar la vialidad de terminar o no el contrato laboral a término fijo
			Trámite oportuno de novedades de contratos a término fijo / Total novedades generadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se tramita oportunamente una (1) prórroga de contrato a término definido. En el mes de diciembre se tramita uno (1) cambio de contrato a termino indefinido

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Administración del servicio de empleados en misión	Coordinar la logística de contratación y realizar la supervisión del reporte de novedades y liquidación de compensación.	Cumplir el 100% del procedimiento de contratación y novedades del personal vinculado por EST	Número de contrataciones / Número de requisiciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fueron gestionados (2) ingresos de personal en misión: *(1) Analista Apoyo contable *(1) Profesional Apoyo a la Gestión de proyecto TIC
			No. de ajustes en la ejecución presupuestal solicitados con oportunidad / Total de ajustes requeridos en el presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fue gestionado un (1) CDP: *Solicitud CDP para ingreso Profesional Apoyo a la gestión proyectos TIC
			No. de retiros gestionados oportunamente / No. de retiros del mes	100%	50%	1%	86%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En diciembre fueron informados y gestionados oportunamente tanto a las áreas como a la EST 51 retiros de personal en misión: *2 de Finanzas y Adquisiciones *1 de Recaudo y Cartera *4 de Tecnología *3 de la Dirección Técnica *3 de Promoción y Divulgación *27 de Ciencia, tecnología e innovación *1 de Gestión Humana *10 de Comunidad Virtual Ganadera. Se enviaron de manera oportuna a las áreas los formatos de paz y salvo y actas de entrega para su diligenciamiento y posterior tramite,
	Apoyo en la supervisión de los temas laborales y del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación.	Acompañar el proceso de análisis y toma de decisiones requeridas en las reuniones de seguimiento programadas	Participación seguimientos / Seguimientos programados	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se participó en ocho (8) reuniones de las cuales cinco (5) para seguimientos de ciclo y seguimiento a casos aforados, dos (2) investigaciones de accidente de trabajo grave y una (1) para la revisión de planes de acción asociadas a las investigaciones de accidentes graves de la vigencia.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Socializar la actualización del reglamento interno de trabajo	Culminar con los trámites formales de actualización del reglamento interno de trabajo y del FNG.	Socializar el reglamento interno de trabajo actualizado a todos los empleados del FNG	Actividades ejecutadas / actividades programadas	0%	0%	0%	0%	0%	90%	90%	90%	90%	92%	92%	98%	En diciembre se recibió el concepto del asesor frente a la última revisión del Reglamento Interno, se realizan los ajustes recomendados en el texto y se programa la socialización y publicación de este para el mes de enero 2025, en cumplimiento del trámite legal establecido y que permita la formalización de una nueva versión de este.
Gestión de procesos disciplinarios	Atender las situaciones de índole disciplinario bajo los lineamientos del reglamento interno, contrato de trabajo y la legislación laboral vigente.	Orientar el manejo de las situaciones de carácter disciplinario que se presenten para los empleados directos y en misión	Casos atendidos / No. De casos presentados	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	En el mes de diciembre no se presentaron procesos disciplinarios
Atención de requerimientos, derechos de petición, PQR y solicitudes de entidades externas	Cumplir oportunamente con los requerimientos, Derechos de Petición, PQR, solicitudes de entidades externas de índole administrativo o judicial.	Atender el 100% de solicitudes recibidas	No. de respuestas atendidas oportunamente / No. total de solicitudes o PQR recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se reciben y se responden cuatro (4) PQRS: * 2 ARL solicitud información por aclaración inconsistencias * 1 Solicitud información vacunador * 1 Información SENA
	Organizar y preparar las diligencias y respuestas de índole judicial requeridas a la subdirección de Gestión Humana.	Atender el 100% de las diligencias requeridas	Participación en audiencias judiciales / No. de citaciones recibidas	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	En el mes de diciembre no se presentaron citaciones a audiencias judiciales, así como tampoco solicitudes de índole judicial.
Control aplicación de política de Home Office	Realizar seguimiento y consolidación a la programación de labores en alternancia del personal del nivel central	Consolidar programación semestral	Programación por áreas/ Total áreas nivel central	0%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	En febrero se retomó la alternancia establecida de labores presenciales dos días a la semana por parte de los empleados del nivel central, es decir, 40% presencial y 60% desde casa.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Archivo Central Digital	Mantener actualizada la información de gestión y de historias laborales en el archivo Central Digital del FNG.	Validación semestral del cargue del 100% de las historias laborales en el One Drive del FNG	No. de historias laborales actualizadas y cargadas en el ACD / Total historias laborales de empleados del FNG	97%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Para el 2024 se replanteó la estructura del contenido de las historias laborales para incluir documentos referentes a todas las novedades de personal, lo que implicó establecer un nuevo cronograma de actualización para agregar dichas novedades, tanto de los años anteriores, como las del presente año. Se encuentra en este momento la consolidación de toda la documentación para realizar el cargue completo a OneDrive de acuerdo a lo establecido este debe quedar finalizado en el mes de enero de 2025.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Archivo Central Digital	Incluir todas las novedades del personal de planta en las historias laborales cargadas en el Archivo Central Digital, ocurridas desde el año 2019 y hasta lo corrido de la presente vigencia.	Cargue del 100% de las novedades de personal, tales como: cesantías parciales, incapacidades, vacaciones, disciplinarios, exámenes periódicos, embargos, entre otros, causadas en los años anteriores del 2019 al 2023, según cronograma establecido	Número de novedades cargadas en las HL /Total de novedades a cargar del año correspondiente	0%	0%	98%	98%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo con el cronograma establecido, en el mes de octubre se completó el cargue de la totalidad de las novedades en las historias laborales correspondientes a los años anteriores, es decir, del 2019 al 2023, cumpliendo así con el cierre de la actividad propuesta para este año.
		Cargue del 100% de las novedades de personal, tales como: cesantías parciales, incapacidades, vacaciones, disciplinarios, exámenes periódicos, embargos, entre otros, causadas en el año 2024, según cronograma establecido	Número de novedades cargadas en las HL /Total de novedades a cargar en el periodo correspondiente	0%	0%	100%	100%	98%	98%	98%	95%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizó el cargue de todas las novedades del personal de planta correspondiente al mes de septiembre, tal y como se tiene establecido el cronograma.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización información empleados	Mantener información personal y sociodemográfica actualizada de los empleados del FNG.	Actualizar anualmente la información sociodemográfica de los empleados	No. de empleados con información actualizada / No. total de empleados	0%	0%	0%	0%	0%	50%	63%	84%	84%	84%	95%	95%	En noviembre se cerró el proceso de actualización del perfil sociodemográfico del FNG con la recopilación de la información de 370 empleados , de una población objetivo de 389 personas, alcanzando el 95% . Se realizaron los diferentes análisis de la información asociada a las características demográficas, composiciones sociales, familiares y condiciones de salud.
Seguimiento vigencia documentación vehículos	Realizar verificación del reporte de la documentación actualizada de los vehículos puestos a disposición para el trabajo a cargo en el FNG.	Mantener el 100% de la documentación vigente	Reporte a empleados con documentación próxima a vencer / No. total de empleados con documentación a vencer	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se realizó seguimiento al 100% de la vigencia de los documentos de los vehículos puestos a disposición del FNG, vencidos o por vencerse, mediante requerimiento a cada uno de los empleados involucrados, con lo cual se logró un 92% de la documentación al día.
			No. de empleados con documentación al día / No. de empleados con vehículo a disposición	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	93%	97%	En noviembre se realizó seguimiento al 100% de los empleados con documentos de los vehículos vencidos o por vencerse, mediante requerimientos individuales, con lo cual se logró que un 73% de empleados involucrados tuvieran la documentación al día.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Transformación digital Gestión Humana	Desarrollar las actividades necesarias para la vinculación del proceso de Gestión Humana al proyecto del FNG.	Atender los requerimientos del proyecto de transformación digital	Actividades realizadas / Actividades requeridas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proyecto pospuesto hasta nuevas instrucciones
Mantenimiento y actualización del SGC	Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento y actualización del SGC del proceso de GH.	Actualizar procedimientos y documentación requerida	Actualizaciones realizadas / Modificaciones requeridas	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	En el mes de diciembre se culminó la revisión y ajustes de los procedimientos de Selección y Contratación y de Inducción y Capacitación, acorde con las observaciones y recomendaciones acordadas en el plan de acción derivado de la auditoria de la firma externa KPMG y otros que fueron identificados desde Gestión Humana, lo cual permitió cargar la actualización de ambos procedimientos al SGC en los plazos establecidos.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización registros del personal del FNG	Mantener actualizada la información de los empleados del FNG.	Registro del 95% de las novedades presentadas en la información de los empleados del FNG	No. registros actualizados/ Total novedades presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de diciembre se registraron en la base de datos las novedades presentadas, así: Cinco (5) Ingresos: *un (1) Analista apoyo contable (Misión) *un (1) Profesional Apoyo a la Gestión de proyecto TIC (Misión) *Tres (3) Aprendiz SENA Sesenta (60) Retiros: *Dos (2) Finanzas y adquisiciones *Uno (1) Recaudo y Cartera *Cuatro (4) Tecnología *Tres (3) Dirección Técnica *Tres (3) Promoción y Divulgación *Veintisiete (27) Ciencia Tecnología e innovación *Uno (1) Gestión Humana *Diez (10) Comunidad Virtual Ganadera *Nueve (9) practicantes universitarios. Ascensos: En diciembre no se realizaron ascensos. Traslados o movimientos de personal: en el mes de diciembre no se realizaron traslados o movimientos de personal. Teletrabajo: en el mes de diciembre no se presentaron nuevas solicitudes, se continuó con las gestiones necesarias para cerrar los casos en curso.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estrategia de comunicación y posicionamiento de imagen corporativa	Establecer junto con la Oficina de Promoción y Divulgación el plan de trabajo para fortalecer el posicionamiento de la organización en redes sociales a nivel interno.	Ejecutar el plan de trabajo	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se continúa realizando y presentando ante el Comité Estratégico, el informe semanal consolidado de participación del personal de todo el país en las redes corporativas, mediante la gestión de un equipo de trabajo conformado entre personal de Comunicaciones y Gestión Humana, con lo que se mantiene el seguimiento permanente del nivel de participación del personal en la estrategia de posicionamiento de imagen corporativa.

Proyectos 2024 de la Subdirección de Gestión Humana - Teresita Isaza

[illegible]

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Mantener el cumplimiento de los estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 0312 de 2019 y que le aplican a la organización.	Cumplir el 90% de los estándares definidos en la Resolución 0312 de 2019	Requisitos cumplidos / Total de requisitos definidos en la norma (58)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se aplicó la evaluación de los Estándares Mínimos por parte de la ARL Colmena Seguros, obteniendo un cumplimiento del 100%.
	Verificar el cumplimiento de al menos el 80% de los estándares definidos por el Ministerio de Trabajo en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015.	Cumplir el 80% de los estándares definidos en el capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 del 2015.	Requisitos cumplidos / total de requisitos en la norma (132)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	En el mes de octubre se realizó la aplicación de esta evaluación de parte de la ARL Colmena, dando como resultado un cumplimiento del 92%, lo cual supera la meta propuesta para esta vigencia. El propósito es continuar trabajando a fin de garantizar que se logre el cumplimiento del 100%.
	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual (diligenciamiento de formato SGSST-DG-09).	Ejecutar mínimo el 90% de las actividades	Total de actividades ejecutadas en el mes / total de actividades planeadas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ejecutaron 32 de las 43 actividades planeadas para el periodo. El cumplimiento acumulado del plan de trabajo para la vigencia es del 98,5%

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Definir y ejecutar plan de capacitación de acuerdo con los planes de gestión del SG-SST y las necesidades de formación identificadas.	Desarrollar el 100% del plan de capacitación	Total de capacitaciones ejecutadas / total de capacitaciones planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se realizaron las siguientes actividades: *Liderando con Seguridad: Liderazgo y Retroalimentación Efectiva Realizada los días 11, 12 y 13 de diciembre con cobertura a todo el país.

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplimiento de los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, a través de la aplicación de un ciclo de mejora continua (PHVA) en el marco de los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015	Definir y ejecutar estrategias para promover la participación del 70% de los empleados en las actividades de capacitación, a través de los escenarios y herramientas tecnológicas del FNG.	Participación del 70% en las actividades programadas	Total población participante en capacitaciones / población objeto en cada actividad	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	89%	La cobertura del Plan de Capacitación fue la siguiente: **Liderando con Seguridad: Liderazgo y Retroalimentación Efectiva: 62%
	Programar y atender una auditoría interna anual para verificar el cumplimiento del SG-SST y mantenerlo sin "no conformidades".	Contar con una auditoría interna sin "no conformidades"	actividades para atención de recomendaciones de la auditoría / Recomendaciones presentadas en la auditoría interna	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	60%	60%	60%	100%	100%	En el mes de noviembre se concretó la realización de la auditoría interna en la sesión ordinaria del COPASST con una profesional del FNG. La realización de esta auditoría quedó prevista para el mes de enero de 2025 para dar cierre a lo concerniente a la vigencia 2024, en tal sentido, para el mes de diciembre se realizó toda la preparación de la auditoría.

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se realizó la preparación para la auditoría del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, la cual quedó programada para el mes de enero de 2025. En diciembre se solicitaron los informes de condiciones de salud a los catorce (14) proveedores, a fin de consolidar la información para identificar los casos objeto de este sistema de vigilancia.
	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Psicosocial.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de diciembre se cerró uno de los casos reportados al comité de convivencia Laboral; así mismo fue socializado por parte del proveedor el informe de la batería de riesgo psicosocial con los siguientes resultados: * Intralaboral: Sin bajo o bajo riesgo: 63,3% Riesgo medio: 20,3% Riesgo alto y muy alto: 16,4% * Extralaboral: Sin bajo o bajo riesgo: 57,8% Riesgo medio: 20,3% Riesgo alto y muy alto: 21,9% * Estrés: Sin bajo o bajo riesgo: 51,4% Riesgo medio: 17,5% Riesgo alto y muy alto: 31,1%
	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	En diciembre se solicitaron los informes de condiciones de salud a los catorce (14) proveedores, a fin de consolidar la información para identificar los casos objeto de este sistema de vigilancia.

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Establecer y ejecutar las actividades para el desarrollo del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se consolidó la información asociada a los resultados de las actividades ejecutadas durante la vigencia 2024, dando como resultado la ejecución de 17 actividades con cobertura a todo el país.
	Definir y ejecutar actividades para los "Jueves de Bienestar" que apunten a lo definido en el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se consolidó la información asociada a los resultados de las actividades ejecutadas durante la vigencia 2024, dando como resultado la ejecución de 17 actividades con cobertura a todo el país. El promedio de cobertura y satisfacción de las actividades para la vigencia fue el siguiente: Cobertura: 88 participantes Satisfacción: 4,87

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el marco de la implementación de las acciones correctivas y de mejora asociadas a la auditoría realizada al Plan Estratégico de Seguridad Vial del Fondo Nacional del Ganado, se dio continuidad a la realización de las actividades definidas en el Plan de Acción para cada una de las observaciones y oportunidades de mejora identificadas en dicho proceso de verificación, para el mes de noviembre ya se contaba con la participación del representante legal en el COPASST como ente de vigilancia de la gestión del PESV, así mismo se dio avance a la actualización de los programas de gestión de riesgo crítico y se levantó la información para un video para cumplir con la aplicación de simulacros viales. Se realizó seguimiento al envío de la documentación para la disposición de vehículos por parte de los coordinadores regionales, los profesionales regionales de desarrollo ganadero, los profesionales de gestión de recaudo regional y del técnico I de Finanzas y Adquisiciones; por lo que se remitieron 13 correos (12 a los coordinadores regionales y 1 a la Subdirección de Recaudo y Cartera) entre los cuales se solicitaba soportes de SOAT, revisión tecnicomecánica, póliza todo riesgo y licencia de conducción para 102 profesionales con documentos por vencer o vencidos. Como resultado los siguientes empleados quedaron al día: Dirección Técnica: 82 empleados Subdirección de Recaudos y Cartera: 10 empleados Subdirección de Finanzas y Adquisiciones:1 empleado Finalmente se realizó la verificación de multas, encontrando lo siguiente: DT: 11 SRC: 3

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Implementación de medidas de prevención y control frente a los riesgos prioritarios	Definir y ejecutar las actividades para el desarrollo del Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (Responsabilidad Ambiental).	Ejecutar el 100% de las actividades	Total de actividades ejecutadas / total de actividades planeadas	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	70%	70%	Para el mes de diciembre, se implementaron los puntos ecológicos con todas las características necesarias para cumplir con la normatividad. En el mes de enero se retomará el trámite del convenio con la corporación sin ánimo de lucro "Pilas con el Ambiente" a fin de lograr obtener un contenedor para desechar pilas y baterías y se dio inicio con la participación de la profesional de SG-SST en una capacitación.
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Participar en las reuniones de preparación, seguimiento y cierre de ciclos de vacunación	Impactar la participación en las reuniones de seguimiento de los ciclos de vacunación mediante la intervención y emisión de recomendaciones de SST	Recomendaciones implementadas por las EST / Total de recomendaciones emitidas	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se participó en ocho (8) reuniones de las cuales cinco (5) fueron asociadas a seguimientos de ciclo y seguimiento a casos aforados, a dos (2) investigaciones de accidente de trabajo grave y una (1) asociada a la revisión de planes de acción asociadas a las investigaciones de accidentes graves de la vigencia.
	Seguimiento al cargue de las evidencias de inducción, entrega de EPP, investigación accidentes de trabajo y aforados de los ciclos de vacunación.	Verificar que el 100% de las evidencias se encuentren registradas en las carpetas asignadas para cada EST.	No. de registros actualizados / Total de registros a actualizar	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En octubre se realizó la verificación de los soportes de las cinco EST a cargo de la ejecución del Ciclo de Vacunación.

Proyecto 2024 SG-SST - Gestión Humana																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Apoyo en la supervisión de los temas del SG-SST de las Empresas de Servicios Temporales contratadas para los ciclos de vacunación	Acompañar el seguimiento y ejecución de las determinaciones de los casos de aforados de los ciclos de vacunación.	Participar en el 100% reuniones de seguimiento programadas.	Reuniones Asistidas / Reuniones Programadas	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de noviembre se participó en 5 reuniones de seguimiento a casos aforados
		Realizar el seguimiento a la implementación de las determinaciones de cada caso.	Aforados con Seguimiento / número total de aforados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se acompañó el seguimiento a 30 casos de personal aforado de los ciclos de vacunación, distribuidos de la siguiente forma: Serviola: 10 Aserdir: 3 Laborando: 3 GSLH: 6 Tempolíder: 1 Tempometa: 7
		Apoyar la gestión de las reubicaciones que se definan para casos de aforados.	Reubicaciones realizadas / reubicaciones definidas	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se brindó apoyo en la logística para la reubicación de 1 caso de la EST Serviola



Metas 2024

Dirección Jurídica



FONDO NACIONAL
DEL GANADO

Proyectos 2024 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

[illegible]

Proyectos 2024 Dirección Jurídica - Roberto Bruce Becerra

[illegible]

Metas 2024

Oficina de Promoción y divulgación



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar el equivalente a 140.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona sur y oriente del país. Programa Regular.	No. De litros entregados / Total (140.000 Litros)	3%	17%	20%	20%	34%	45%	49%	66%	74%	82%	91%	115%	En el mes de diciembre se realizo la entrega de 11.700 litros de leche en el departamento de Arauca. y 16.407 litros de leche a 56 fundaciones ubicadas en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. Entregando en el año 161.555 litros de leche líquida UHT. Con corte a diciembre del 2024, se superó en un 15% la meta inicial, debido a las compras efectuadas a través de la BMC ya que se generaron ahorros que representaron eficiencia en la utilización de recursos y con ello se compró mas producto lácteo para entregar a los vulnerables. Meta finalizada.
		Entregar 99.125 kilos de leche en polvo, lo cual equivale a 793.000 litros de leche líquida en instituciones que atiendan población vulnerable en la zona norte y centro del país. Programa Regular.	No. De litros entregados / Total (793.000 Litros)	0%	3%	24%	24%	24%	24%	62%	62%	62%	62%	108%	108%	Total: 856.032 litros de leche entregados en el año. Con corte a diciembre del 2024, se superó en un 8% la meta inicial, debido a las compras efectuadas a través de la BMC ya que se generaron ahorros que representaron eficiencia en la utilización de recursos y con ello se compró mas producto lácteo para entregar a los vulnerables. Meta finalizada.
		Entregar el equivalente a 53.000 litros de leche, en el marco la atención a damnificados y campañas especiales.	No. De litros entregados a la fecha / Meta (53.000 litros)	0%	8%	21%	21%	21%	58%	58%	58%	67%	67%	80%	120%	Por solicitud del MADR, se realizó la entrega de 16.000 litros de leche líquida en Yuto, Chocó, las cuales fueron entregadas a la población vulnerable del departamento del por la ola invernal. Se realizo la entrega de 5.130 litros de leche liquida y en polvo a 12 fundaciones de manera esporádica en los departamentos de Cesar, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá D.C. Con corte a diciembre del 2024, se superó en un 20% la meta inicial, debido a las compras efectuadas a través de la BMC ya que se generaron ahorros que representaron eficiencia en la utilización de recursos y con ello se compró mas producto lácteo para entregar a los vulnerables. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos.	Entregar 210 kits cárnicos a población vulnerable en el marco de las actividades realizadas en las entregas esporádicas	No. De kits cárnicos entregados a la fecha / Meta (210 kits)	0%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de agosto se hizo la V actualización de la FT, la cual modifica la meta de entrega de producto pasando a 210 kits cárnicos. <u>Meta finalizada.</u>
		Entregar 237.000 litros de leche a población vulnerable en el marco de las actividades realizadas en las entregas esporádicas.	No. De litros entregados / Total (237.000 Litros)	0%	0%	0%	0%	23%	35%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomento al consumo - Programa Asistencial	Fomentar el consumo de productos lácteos y cárnicos en favor de los sectores de bajos ingresos	Comprar de 76.000 quesos tipo degustación para eventos abiertos.	No. De quesos entregados / Total (76.000 quesos)	0%	0%	0%	1%	1%	66%	66%	98%	98%	98%	98%	98%	<u>Meta finalizada.</u>
		Entregar 30.000 cartillas con información nutricional de leche.	No. De cartillas entregadas / Total (30.000 cartillas)	0%	0%	33%	33%	33%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u>Meta finalizada.</u>
		Realizar 50 encuestas de satisfacción de manera aleatoria a las entidades beneficiarias, dicha encuesta será telefónica.	No. De encuestas realizadas / Total (50)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	90%	90%	90%	Se tomo una muestra de 60 fundaciones para proceder con la ejecución de las 50 encuestas telefónicas, obteniendo como resultados: Número de llamadas: 60 Encuestas respondidas: 45 fundaciones Llamadas no respondidas: 10 Observaciones: Las 5 llamadas restantes, no contaban con tiempo necesario para contestar la información solicitada. <u>Meta finalizada.</u>
		Realizar 10 visitas de inspección, de manera presencial y aleatoria a las entidades beneficiarias.	No. De visitas realizadas / Total (10)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	50%	Se realizaron 5 auditorias presenciales en Montería (Córdoba) y 3 en Bogotá D.C. Esta actividad se realizará en la V2025 de acuerdo con lo establecido en los procedimientos.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Continuar alimentando el directorio de medios de comunicación nacional, regional e internacional	Permanecer vigente en la opinión publica	Actualizar la base de datos de los periodistas nuevos a los medios de comunicación que hacen parte del directorio de medios (800 periodistas)	No. De personal ingresado / Meta 800 periodistas en el año	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mayo: Finalizó la fase de la base de datos, con un total de 800 periodistas actualizados y verificados. Meta finalizada vigencia 2024 para la 1 etapa.
Publicaciones en los medios		Producción de 80 comunicados de prensa sobre los diferentes programas del FNG, para enviarlo a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales	No. De contenidos realizados en el mes / Total proyectado en el mes (6)	80%	100%	80%	80%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizó la publicación de 8 comunicados de prensa. Se supera la meta establecida porque se presentaron asuntos extraordinarios y cierre de año. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aumento de seguidores en redes sociales	Aumentar la audiencia y los seguidores en las redes sociales de Fedegan	Aumentar 20.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Facebook.	No. De Seguidores nuevos / Meta (20.000)	5%	5%	5%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	Diciembre: Aumentaron 1.000 seguidores en el mes, a la fecha hay 146.000 seguidores. Un total de 17.000 seguidores en el año. Meta finalizada.
		Aumentar 12.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: Instagram	No. De Seguidores nuevos / Meta (12.000)	14%	35%	41%	50%	55%	59%	62%	67%	73%	77%	81%	83%	Diciembre: Aumentaron 160 nuevos seguidores en el mes, a la fecha hay 73783 seguidores. Un total de 9.930 nuevos seguidores en Instagram. Meta finalizada.
		Aumentar 2.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: X	No. De Seguidores nuevos / Meta (2.000)	29%	47%	50%	66%	77%	84%	90%	94%	56%	53%	58%	58%	Diciembre: A la fecha hay 65.507 seguidores. Un total de 1.167 seguidores nuevos en el año. Meta finalizada.
		Aumentar 7.000 seguidores más en la red social con mayor impacto: YouTube	No. De Seguidores nuevos / Meta (7.000)	18%	28%	36%	50%	64%	80%	92%	100%	92%	87%	97%	100%	Diciembre: Aumentaron 600 nuevos seguidores en el mes, a la fecha hay 34.600 seguidores. Un total de 7.400 seguidores conseguidos en el año. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Enfoque social	Generar contenidos que siempre tengan una carga emocional, enfoque social y contacto con la gente.	Realizar 2 contenidos semanales que tengan enfoque social y contacto con la gente.	No. De contenidos publicados / Total (10)	60%	70%	100%	100%	90%	100%	80%	80%	100%	90%	140%	90%	Diciembre: Se realizaron 9 contenidos. Meta finalizada.
Conceptualización y creación de campañas publicitarias para ciclo de vacunación y ganadería sostenible	Realizar 5 campañas durante el año 2023, relacionadas con: 3 -Ciclo de Vacunación, 1-campañas de Sanidad Animal, 1 de Ganadería Sostenible.	Desarrollar 5 campañas	No. De campañas realizadas / Total (6) anuales	20%	20%	40%	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Octubre: Se realizó lanzamiento de la campaña del ciclo 2-2024. Meta finalizada.
Publicaciones para redes sociales	Generar contenidos para las redes sociales actualizados e informativos impulsando campañas y programas del FNG.	Generar 100 contenidos mensuales para redes sociales.	No. de Contenidos mensuales / Total (100)	60%	100%	60%	100%	74%	54%	96%	50%	60%	74%	120%	45%	Diciembre: Se realizaron 45 contenidos para ser movidos en las redes sociales de Fedegan. Se han realizado 893 contenidos en el año. Meta finalizada.
Manual práctico ganadero.	Concluir la publicación de la producción y postproducción del Manual Práctico Ganadero.	Coordinación, grabación, edición post producción, del Manual Práctico Ganadero.	Porcentaje de producción y publicidad del manual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron 4 videos de promoción del manual. Meta finalizada.
		Emitir 4 capítulos al mes del MPG	No. de capítulos al mes / Total (4)	50%	100%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se publicaron 4 capítulos. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Creación de Contenidos Audiovisuales.	Realizar contenidos audiovisuales para las diferentes campañas y programas del Fondo Nacional del Ganado.	Gestionar veinte (60) contenidos mensuales	No. de contenidos al mes / Total Mensual (60)	67%	100%	100%	83%	92%	83%	100%	100%	100%	125%	100%	75%	Diciembre: Se crearon 45 contenidos. Meta finalizada.
Herramientas virtuales en YouTube	Transmisiones en vivo	Realizar una (1) transmisión semanal por redes sociales de temas de interés en ganadería	No. De transmisiones realizadas / Total Mensual (4)	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	150%	75%	Diciembre: Se realizaron 3 transmisiones por el canal de YouTube. Meta finalizada.
Establo Digital	Consolidar el establo digital	Generar contenido diario para realizar el envío de 2 publicaciones diarias, para un total de 48 contenidos en el mes	No. De contenidos enviados en el mes / Total (48)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
		Enviar información constante a los grupos de WhatsApp de Familia FNG	No. De contenidos enviados en el mes / Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
		Realizar 4 capacitaciones, asesorías o inquietudes, durante el mes	No. De capacitaciones realizadas / Total (4)	100%	100%	100%	100%	100%	150%	100%	100%	100%	75%	100%	50%	Diciembre: Se realizaron 2 capacitaciones para el manejo de redes sociales. Meta finalizada.
Cuadernos Ganaderos	Crear y editar la gráfica de 2 cuadernos ganaderos en el año	Realizar la gráfica correspondiente a los cuadernos Ganaderos en el año	No. De edición de cuadernos ganaderos realizados / total (2)	25%	25%	35%	40%	50%	50%	50%	60%	90%	100%	100%	100%	Mayo: Entrega de los cuadernos ganaderos del ciclo 1-2024. Octubre: Se realizó la entrega de los cuadernos del ciclo 2-2024. Meta finalizada.

[illegible]

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Eventos especiales	Apoyar y participar en la promoción, divulgación y transmisión de los eventos especiales nacionales e internacionales de Fedegán - FNG en el año	Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Gira nacional</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	33%	50%	67%	93%	97%	100%	100%	100%	Octubre: Se emitieron los capítulos de la gira. Meta finalizada.
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Día del ganadero</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	0%	0%	0%	10%	27%	50%	100%	100%	100%	100%	Septiembre: finalizo en el mes. Se realizó la celebración tanto en región como en redes sociales, y se hizo un especial con más de 30 publicaciones. Meta Finalizada.
		Participar y apoyar en la promoción y cubrimiento de los grandes eventos especiales como: <u>Congreso nacional de ganaderos</u>	No. de fases realizadas / Total fases 1. Convocatoria y alistamiento de evento 2. Cubrimiento y presencia del evento 3. Publicación y divulgación virtual del evento.	0%	0%	33%	33%	33%	50%	53%	67%	83%	93%	100%	100%	Noviembre: Se llevó a cabo el Congreso Ganadero del 28 al 29 de noviembre. Y se realizó la transmisión. Meta finalizada.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promoción y Divulgación	Fortalecer la participación institucional en eventos relacionados al sector pecuario.	Participar con presencia institucional en diez (10) eventos de ferias y remates.	No. de participación en eventos / Total anual (10)	10%	20%	20%	30%	40%	60%	70%	70%	80%	80%	90%	100%	Diciembre: Participación en la feria de Cali. Total: 10 eventos asistidos en el año. Meta finalizada.
	Comunicar las metas, alcance, impacto y resultados de los programas misionales del FNG, como Ganadería sostenible, sanidad animal y Ciclos de vacunación, a través de las herramientas de comunicación institucionales y de comunicación regional y nacional.	Realizar 5 Pautas TV regional y nacional	No. De pautas en el mes / Total mensual (5)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas correspondientes ganadería Sostenible
		Realizar 250 Pautas en radio regional y nacional en el mes	No. De pautas publicadas en el mes / Total a publicar en el mes (250)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas correspondientes ganadería Sostenible
		Realizar 5 pautas en prensa regional y nacional en el mes	No. De pautas en el mes / Total mensual (5)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas correspondientes ganadería Sostenible
		Realizar 28 pautas en redes sociales y medios digitales alternativos	No. De pautas realizadas / Total (28)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas correspondientes ganadería Sostenible
		Realizar 16 contenidos para medios (Boletines, notas de prensa, videos, etc.)	No. De pautas realizadas / Total (16)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizaron las pautas correspondientes ganadería Sostenible
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se ha venido trabajando con Copilot para textos, Canva IA, las presentaciones POP AI PRO.

Proyectos 2024 Oficina de Promoción y Divulgación - Octavio Vargas																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Estrategia " Establo digital"	Lograr que los gremios afiliados y no afiliados sean validadores de la gestión del gremio en todas las regionales.	Vincular los 105 gremios al establo digital	No. De gremios vinculados a la estrategia del "Establo digital" / Meta (105) gremios	0%	0%	0%	38%	59%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	Junio: 121 gremios en grupos de WhatsApp que decidieron aceptar recibir información de interés del gremio, temas de carne y leche, temas coyunturales. De acuerdo con la campaña establecida para contactar los gremios, se superaron las expectativas que se tenían, superando un 15%. Meta finalizada.
	Visibilizar la gestión de los gremios por medio de las redes sociales	Generar 10 contenidos visuales en el mes, relacionados con la importancia de la gremialidad.	No. De contenidos visuales / Meta (30) mensual	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	133%	Diciembre: Se generaron 40 contenidos y se compartieron a los grupos de WhatsApp. Meta finalizada.
		Apoyar en la realización de contenidos relacionados con la gestión realizada por parte de los gremios	No. De contenidos gremiales enviados / Contenido programado (20) mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	50%	25%	50%	100%	200%	Diciembre: Se realizó el envío de 40 contenidos con la importancia de la gremialidad, exaltación de lo cumpleaños de los gremios, las actividades que realizan a nivel regional. Meta finalizada.
		Realizar 1.271 llamadas a los gremios, para actualizar la información relacionada con la estrategia del "Establo digital"	No. De llamadas realizadas / No. De llamadas previstas	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Abril: Se realizaron 1.271 llamadas. Meta finalizada * Para el 2025 se realizará una nueva actualización. Meta finalizada.



Metas 2024 Repositorio Virtual – Multigan

Proyecto Especial 2024 Repositorio Virtual - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
A Recuperar la Memoria	Recuperar el material audiovisual externo (medios): Publicaciones escritas (Noticias, columnas de opinión, reportajes, etc.) Videos (entrevistas, programas de opinión, etc.) Grabaciones de voz (entrevistas, programas de opinión, etc.)	Recuperar las piezas originales para cargarlas al aplicativo Multigan	No. De piezas recuperadas y clasificado / No. De piezas recolectado	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Diciembre: Se trabaja en el cargue del material correspondiente al Drive 2023 de comunicaciones y material de CD's, en la nueva App. Esta meta continua en el 2025.
	Digitalizar el material físico para realizar el montaje a la aplicación	Definir los criterios de selección de lo conservable, para digitalizar solo lo estrictamente necesario.	No. De material físico digitalizado/ No. De material recolectado y clasificado	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Diciembre: Se realizó el cargue del material de la carpeta Drive de comunicaciones y de material físico. A la fecha se han cargado: Imágenes: 34.592 Videos: 8.535 Documentos: 345 Esta meta continua en el 2025

Metas 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comercio Internacional	Actualizar mensualmente cifras de comercio internacional de productos cárnicos y lácteos, en página web y en power point.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre Comercio internacional	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones que realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizadas 12 actualizaciones en el año. Meta finalizada.
Información de sacrificio y acopio	Actualizar mensualmente cifras de sacrificio de bovinos y acopio de leche, en página web y en PowerPoint.	Realizar 12 actualizaciones de cifras sobre la información de sacrificio y acopio	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones que realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizadas 12 actualizaciones en el año. Meta finalizada.
Informe de cifras trimestrales	Actualizar cada 3 meses información estadística del sector ganadero, carne y leche, en formato establecido.	Realizar 4 actualizaciones en el año sobre los sopletes	No. de actualizaciones realizada trimestral / total de actualizaciones (4)	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	Noviembre: Se realizó la actualización de la información correspondiente al III trimestre del 2024. Meta finalizada.
Documento Balance y Perspectivas sector Ganadero 2023 - 2024	Realizar videos con la información de: Balance y perspectivas del sector ganadero, coyuntura ganadera, información de análisis del inventario bovino y otros que sean de interés para la comunidad ganadera.	Publicar 3 videos de: Balance y perspectivas del sector ganadero, coyuntura ganadera, información de análisis del inventario bovino, en la página web de fedegan	No. De videos publicados / Total de videos (3)	0%	33%	33%	33%	33%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	* Diciembre: Se realizó la publicación del documento: Perspectivas inventario ganadero colombiano. Meta finalizada.

Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cifras de referencia del sector ganadero	Realizar actualizaciones mensuales de presentación en power point con cifras del sector ganadero.	Realizar 12 actualizaciones de cifras de referencia del sector Ganadero	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones por realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realizadas 12 actualizaciones en el año. Meta finalizada.
Precio de ganado	Actualización semanal precio de ganado (Excel y pagina web Fedegan)	Realizar 51 actualizaciones y publicaciones en el año sobre el precio del ganado	No. de actualizaciones realizadas en el mes / total de actualizaciones (4)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Para el mes se programan 4 actualizaciones y se realizaron las 4. Meta finalizada.
Atención solicitudes que sobre el sector ganadero se reciben.	Responder al 100% las solicitudes que sobre el sector ganadero se reciban.	Atender el 100% de las solicitudes	No. de solicitudes resueltas en el mes / No. de solicitudes recibidas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Diciembre: No llegaron PQRS en el mes. Meta finalizada.
Actualización página web (Cifras del sector)	Mantener actualizadas de manera mensual las estadísticas del sector	Realizar 1 actualización mensual de las estadísticas en la página web de Fedegan	No. de actualizaciones realizadas en el mes / No. Actualizaciones a realizar (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se actualizaron los apartados de: Comercio internacional, cifras de referencia, precios, sacrificio y acopio y documento Perspectivas inventario bovino. Adicional, se actualizó el apartado correspondiente a las cifras interactivas, trabajadas en Tableau. Meta finalizada.

Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Calidad	Mantener de manera eficiente el Sistema de gestión de Calidad en el Fondo Nacional del Ganado, basado en la norma ISO 9001 Versión 2015.	Gestionar y monitorear el cumplimiento de las actividades del cronograma del plan de trabajo del sistema de gestión de calidad	No. De actividades ejecutadas / Total de actividades (23)	0%	4%	17%	22%	35%	35%	52%	64%	73%	81%	90%	100%	Diciembre: Se elaboró el informe a la alta dirección y la presentación. Se han ejecutado 21 actividades en el año. <u>Meta finalizada.</u>

Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sistema de Gestión de Calidad Estadística	Mantener actualizado el sistema de gestión de la Calidad Estadística bajo la Norma NTC-PE 1000 2020	Ejecutar el plan de actividades y cronograma 2024 del proceso estadístico	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas (47)	1%	2,2%	34%	90%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se mantiene el cumplimiento de las actividades solicitadas. * Se actualizaron documentos con los cambios de la Subdirectora de Salud Animal. <u>Meta finalizada.</u>
		Ejecutar las etapas para la implementación del marco de aseguramiento de la calidad estadística	No. De etapas ejecutadas / Total de etapas (4)	0%	25%	25%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Octubre: Se recibió la entrega del Plan Estadístico y su socialización. <u>Meta Finalizada.</u>

Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Riesgos	Actualizar las matrices de riesgos del sistema ISO 9001:2015 / NTC PE 1000:2020	Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel central)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (12)	17%	25%	42%	58%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Junio: Finalizó la actualización de las matrices de riesgos de los procesos de Gestión Financiera y Ciencia, tecnología e Innovación. <u>Meta finalizada.</u>
		Realizar la actualización de las matrices de riesgos establecidas por proceso dentro del periodo de referencia (Nivel regional)	No. De matrices actualizadas / Total de matrices (15)	0%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Marzo: Se realizó la actualización de las 15 matrices de las regionales. <u>Meta finalizada.</u>
	Mitigar el impacto de los riesgos materializados dentro de la organización	Realizar el seguimiento correspondiente a los riesgos materializados y reportados a la Oficina de planeación	No. De riesgos monitoreados en el mes / No. De riesgos materializados en el mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	Diciembre: Se realizó el monitoreo por cada una de las áreas, y no se reportó ningún riesgo materializado. <u>Meta finalizada.</u>
	Realizar el seguimiento a los indicadores de las actividades del tratamiento de los riesgos	Monitorear los indicadores del tratamiento de los riesgos	No. De indicadores monitoreados / Total indicadores (229)	6%	51%	57%	67%	81%	100%	100%	79%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Para el mes de noviembre se actualizan los indicadores a 225, y se encuentran actualizados. <u>Meta finalizada.</u>

Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PQRS	Administrar las pqrs que se reciban	Dar respuesta y cumplimiento a las PQRS mínimo dentro del tiempo establecido	No. de PQRS tramitadas en el mes/ No. de PQRS recibidas en el mes	100%	85%	94%	90%	99%	100%	100%	93%	91%	100%	81%	100%	Diciembre: Se recibieron 66 PQRS y se dio respuesta a las 66 PQRS. <u>Meta finalizada.</u>
	Desarrollar el informe de PQRS para la página web	Realizar el informe de PQRS a la página web 3 veces en el año	No. De informes realizados / Total informes (3)	33%	33%	33%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	100%	Julio: Durante el mes, se realizó el informe del consolidado de las PQRS recibidas en el I semestre del año 2024. Diciembre: Se realizó el informe del consolidado de PQRS de Julio a Noviembre del 2024. <u>Meta finalizada.</u>
	Administrar la encuesta de satisfacción de acceso a la información y operación estadística del inventario bovino y bufalino	Realizar seguimiento a la información suministrada a través de la encuesta, para brindar estadísticas de calidad y la mejora continua de la operación	No. De informes de gestión realizados / No. De informes semestrales (2)	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Septiembre :Se realizó la encuesta análisis de información Encuesta Satisfacción Operación Estadística Inventario Bovino y Bufalino Marzo - Septiembre 2024. <u>Meta Finalizada.</u>

Proyecto 2024 Oficina de Planeación y Estudios Económicos - Óscar Cubillos																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Balanced Scorecard	Evaluar y realizar seguimiento a los proyectos misionales de Fedegán-FNG a nivel central y regional.	Construir el plan de acción anual con cada área del Fondo Nacional del Ganado, con el fin de monitorear el cumplimiento de las actividades y proyectos misionales, durante todo el año.	¿Realizó la construcción y entrega del plan de acción 2024?	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se realizó la construcción de las metas 2025 para todas las áreas de Fedegan-FNG a nivel central y regional. Meta finalizada.
		Realizar el seguimiento mensual de los proyectos propuestos por cada una de las áreas de Fedegán-FNG a nivel central y regional	No. De informes entregados / Total (12)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Entregados los 12 informes del BSC en el año. Meta finalizada.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	0%	10%	20%	40%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Se recomienda usar la IA en los dispositivos Android



Metas 2024 Comunidad Virtual Ganadera

Proyecto 2024 Comunidad Virtual Ganadera - Gustavo García																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comunidad Virtual Ganadera	Aumentar el 5% de los ganaderos (50.000) en la Comunidad Ganadera	Cumplir con el 100% de los grupos de WhatsApp y los miembros de la Comunidad Ganadera	No. de ganaderos vinculados a la fecha / Total a vincular (50.000)	0%	6%	10%	10%	10%	50%	60%	60%	60%	60%	82%	101%	Diciembre: Se han vinculado un total de 50.415 ganaderos. Meta finalizada.
Crecimiento Red Ganadera	Ampliar la cobertura de la comunidad Ganadera en la plataforma Telegram	Cumplir con el 100% de los grupos de Telegram y los miembros de la Comunidad Ganadera	No. De ganaderos ingresados / Meta (1.500)	0%	0%	0%	0%	0%	20%	47%	47%	47%	47%	67%	107%	Diciembre: Se han vinculado un total de 1.600 ganaderos. Meta finalizada.
Servicios sin costo	Mantener la oferta de servicios para todo el sector ganadero	Responder el 100% de las consultas del sector que llegan en el año	No. De solicitudes contestadas / No. De solicitudes recibidas (24.000)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Diciembre: 2.000 solicitudes allegadas y respondidas en su totalidad. Para un total de: 24.000 en el año. Meta Finalizada.
	Ofrecer el servicio de: Profesional Ganadero Amigo Para toda la comunidad virtual ganadera, por medio de 99 videos	Emitir los 9 videos del Manual Práctico Ganadero	No. De videos emitidos / Total videos (9)	11%	56%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Se ha emitido 4 videos. Para un total de 40 videos emitidos en el año. Meta finalizada.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	0%	10%	30%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diciembre: Cuenta con usuario y contraseña para ingresar a Chat GPT versión paga. Se utiliza para creación de textos, imágenes y consultoría de temas particulares.



Metas 2024 Fondo de Estabilización de Precios

Proyectos 2024 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Hacer seguimiento a los procesos de negociación comercial	Dar a conocer a la comunidad ganadera los avances e iniciativas que el gobierno nacional fija en materia de TLC's	Representar a los ganaderos colombianos en los procesos de negociación y TLC	No. de informes realizados semestral / Total (2)	0%	10%	15%	20%	30%	30%	50%	75%	80%	85%	90%	100%	Diciembre: Se trabajó en el desarrollo de las medidas de defensa comercial de los productos lácteos con el TLC de EEUU. Meta finalizada.
Apertura de mercados de exportación para la carne bovina	Trabajar en la apertura de los mercados de Estados Unidos e Indonesia y ampliar los mercados de exportación, a través de acompañamiento a las instituciones y en la mesa de carne del DNP como representante del sector cárnico bovino.	Lograr avances en la apertura de dos mercados (Estados Unidos, Indonesia)	Lograr el 50% del proceso de apertura	5%	20%	30%	40%	50%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	Diciembre: Se consolido una agenda de trabajo con el MADR, ICA e Invima para agilizar el proceso de admisibilidad sanitaria con EEUU.
Masificar el uso del sello de Colombian Beef Grass Fed	Posicionar y dar a conocer las cualidades de la carne buscando una mejor rentabilidad para los productores.	Masificar el uso del sello en las exportaciones de carne bovina y vincular a predios productores para que la carne producida sea elegible para usar el sello Colombian Beef Grass-Fed	No. de empresas que usan el sello / Total esperado (3)	5%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	Diciembre: Se recibieron inquietudes sobre el uso del sello hacia el consumidor final.

Proyectos 2024 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán																
Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Compensaciones de estabilización	Ejecutar el programa de estabilización tanto para carne bovina como para lácteos, de conformidad con los tiempos y condiciones establecidos en los respectivos Acuerdos aprobados por el Comité Directivo del FEP	Cumplir con los tiempos asignados para el trámite del programa de Compensaciones	Total días de trámite < 75 días = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Hacer seguimiento y reportar el comportamiento de los precios de los productos lácteos en las subastas de Nueva Zelanda	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento de los precios lácteos internacionales con el fin de conocer la coyuntura del sector y facilitar la toma de decisiones	Informar quincenalmente los resultados de la subasta del Global Dairy Trade	No. de reportes / No. total de subastas (20)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Promoción comercial	Dar a conocer y promocionar a nivel internacional los beneficios de la carne Colombiana	Promocionar la carne bovina y productos lácteos, en al menos 2 ferias internacionales	Porcentaje de avance en la organización de asistencia a ferias internacionales	20%	30%	40%	45%	60%	70%	80%	90%	92%	100%	100%	100%	Meta finalizada.

Proyectos 2024 del Fondo de Estabilización de Precios - Augusto Beltrán

Nombre de Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador	Seguimiento Mensual												Comentarios
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Hacer seguimiento al comportamiento del uso de los contingentes arancelarios con EE.UU y la UE	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del uso de los contingentes arancelarios negociados con EE.UU y la UE con el fin de facilitar la toma de decisiones	Informar mensualmente el avance en el uso de los contingentes arancelarios hasta que se agoten.	No. de reportes realizados en el mes / No. De reportes programados en el mes (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Hacer seguimiento al comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos Colombianos	Dar a conocer a la comunidad ganadera el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y productos lácteos	Informar mensualmente el comportamiento del comercio exterior del sector cárnico bovino y lácteo.	No. de informes realizados mensual / No. de informes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meta finalizada.
Actividades del FEP	Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados y presentados por los entes de control	Hacer el seguimiento al cumplimiento de los requisitos y solicitudes de información efectuadas por los entes de control	No. De solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	50%	100%	100%	0%	100%	Diciembre: Se recibió 1 PQRS allegada en el mes y se da respuesta dentro de los tiempos.
Chat GPT	Implementar el uso del chat GPT en los procesos del área	Incorporar la tecnología del Chat GPT en al menos 1 proceso del área	¿Realizó la implementación del Chat GPT en algún proceso? Si - No	5%	10%	15%	20%	30%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	100%	Diciembre: Se trabaja con la herramienta de Chat GPT para apoyar la realización de informes, presentaciones y conferencias. Meta finalizada.
IV Seminario internacional de la industria cárnica bovina	Divulgar la coyuntura y el estado del sector cárnico a nivel nacional e internacional	Celebrar el evento en Montería el 10 y 11 de julio	¿Realizó el seminario internacional? Si - No	0%	0%	40%	60%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Julio: Se realizó el seminario entre el 10 y 11 de julio. Meta Finalizada.



FONDO NACIONAL
DEL GANADO



FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS

FEDEGAN



Hoja de Ruta 2024 Nivel Central

Plan Estratégico de la Ganadería
Diciembre 2024