ނަންބަރު: (IUL)260-CA/260/2026/49
އިޢުލާން
އެއްބަސްވުމަށް ވޭރިއޭޝަން ގެނައުން
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.47 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން މި އިދާރާއިން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ
ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކަށް ބިޑުކޮމެޓީން ހުއްދަދީފައިވާ ވޭރިއޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު މި އިއުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް އާންމުކުރަމެވެ.
2 މުޙައްރަމް 1447
17 ޖޫން 2026
ފާޠިމަތު މިރުޙަތު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

މި އިދާރާއިން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ ވޭރިއޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު

Due Date

Duration
Extended

Variation

Price Awarded Party Currency

Bid committee

no

Funded
Method

Client Project Name
(DHI) Project Name

(ENG)

Project

Code Type

Procurement
reference no

Agreement

no #

14-Aug-2026

25

days

MVR -

Rapid
engineering
solution pvt ltd

J-LCL BC-260.2026.04 Naivaadhoo
Council

ހދ.ނައިވާދޫ
ސްކޭޓް ޕާކު
ތަރައްޤީ ކުރުން

Development
of
Naivaadhoo
Skate Park

work NC/2025/W-30 (IUL)260-
CA/260/2025/155

(AGR)260-
CA/PRIV/2025/60

1