"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS INSTALADOS NOS FILTROS DAS ETAS TINGUÁ E SÃO PEDRO"

Fator de Risco	Risco Associado	Responsável pelo Tratamento	Descrição da Resposta
Erro na estimativa de execução dos serviços, por culpa exclusiva do Contratado.	Descumprimento de Prazos Contratuais. Repactuação do cronograma fisico financeiro	Empresa Contratada	Exigência de garantia contratual .Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Aplciação Acordo Nível de Serviço (ANS)
Gerenciamento e administração inadequada do contrato.	Descumprimento de Prazos Contratuais. Repactuação do cronograma fisico financeiro	Empresa Contratada	Exigência de garantias contratuais.Previsão contratual de aplicação de penalidades.Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes.
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.	Retrabalhos / Refazer Serviços. Não Atingimento dos Níveis de Qualidade Desejados. Alterações/Aumento de Prazo. Aumento dos Custos de Execução.	Empresa Contratada	Exigência de garantias contratuais. Previsão contratual de aplicação de penalidades.Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes.
Responsabilização da CEDAE por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução contratual	Geração de custos trabalhistas e privenciários para Cedae , honorários, multas e verbas sucumbenciais	Empresa Contratada	Ressarcimento pela contratada , ou retenção de pagamento com devidas compensações.
Elevação dos custos operacionais para cumprimento do objeto decorrente da atividade empresarial , desde que o fato gerador tenha relação com o objeto.	Aumento do custo de execução	Compartilhado	Possibilidade de Celebração de aditivo contratual.
Fatos impeditivos ou que retardem a execução do contrato , originário da atividade empresarial ou do objeto	Aumento do custo de execução / aumento do prazo contratual	Empresa Contratada	Planejamento empresarial . Aplicação de sanção. Aplicação do Acordo Nível de Serviço (ANS)
Restrição orçamentária do orgão contratante	Atraso no pagamento	CEDAE	Possiblidade de Suspensão das atividades . Aplicação da cláusula contratual.
Acidentes ambientais ou Humanos	Paralisação do empreendimento, Multas pelos órgãos fiscalizadores, atraso no cronograma, impacto na reputação empresarial da CEDAE.	Empresa Contratada	Aplicação de sanção. Reavaliação de cronograma de execução.
Caso Fortuito ou força maior	Aumento do custo e do prazo de execução	Risco Compartilhado entre a CEDAE e a contratada	Possibilidade de Celebração de aditivo contratual. Fiscalização Atuante.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MILENA FERNANDA AYRES
Data: 14/10/2026 14:59:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br