ATIVIDADES	DIAS	Março		ABRIL																													
		30/3	31/3	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4	15/4	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4
Publicação do Edital 1º Desafio Manancial Data Final para realização das Inscrições pelo site Manancial	**50**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Início da Fase Seleção para Semana de Ideação Divulgação Preponentes Selecionados para Semana de Ideação (07 dias corridos)	**7**																																
Periodo para Recebimento Recurso	**10**																																
Evento de Abertura 1º Desafio Manancial e Início da Semana de Ideação Finalização da Semana de Ideação com os Proponentes (Presencial) (05 dias corridos)	**5**																																
Evento Demo Day para Apresentação Presencial das Soluções	**1**																																
Periodo de Recebimento Recurso	**10**																																
Liberação de Acesso e Criação da Assinatura Eletrônica SEI	**5**																																
Envio da Documentação Jurídica para análise da Comissão Especial Prazo Final para Envio da Documentação Jurídica	**30**																																
Análise da Documentação Jurídica pela Comissão Especial Divulgação das Proponentes habilitadas para Fase de Negociação CPSI	**15**																																
Fase de Negociação para assinatura Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Encerramento da Fase de Negociação CPSI	**15**																																
Assinatura do Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Divulgação das startups que assinaram a CPSI c/ a CEDAE.	**5**																																
Fase de Aceleração - Desenvolvimento e/ou Validação do Produto Mínimo Viável (MVP) e Estratégia Go-to-Market (12 meses)	**365**																																

ATIVIDADES	DIAS	MAIO																														
		1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5	20/5	21/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5	27/5	28/5	29/5	30/5	31/5
Publicação do Edital 1º Desafio Manancial Data Final para realização das Inscrições pelo site Manancial	**50**	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50													
Início da Fase Seleção para Semana de Ideação Divulgação Preponentes Selecionados para Semana de Ideação (07 dias corridos)	**7**																			1	2	3	4	5	6	7						
Periodo para Recebimento Recurso	**10**																										1	2	3	4	5	6
Evento de Abertura 1º Desafio Manancial e Início da Semana de Ideação Finalização da Semana de Ideação com os Proponentes (Presencial) (05 dias corridos)	**5**																															
Evento Demo Day para Apresentação Presencial das Soluções	**1**																															
Periodo de Recebimento Recurso	**10**																															
Liberação de Acesso e Criação da Assinatura Eletrônica SEI	**5**																															
Envio da Documentação Jurídica para análise da Comissão Especial Prazo Final para Envio da Documentação Jurídica	**30**																															
Análise da Documentação Jurídica pela Comissão Especial Divulgação das Proponentes habilitadas para Fase de Negociação CPSI	**15**																															
Fase de Negociação para assinatura Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Encerramento da Fase de Negociação CPSI	**15**																															
Assinatura do Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Divulgação das startups que assinaram a CPSI c/ a CEDAE.	**5**																															
Fase de Aceleração - Desenvolvimento e/ou Validação do Produto Mínimo Viável (MVP) e Estratégia Go-to-Market (12 meses)	**365**																															

ATIVIDADES	DIAS	JUNHO																												
		1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6	17/6	18/6	19/6	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6
Publicação do Edital 1º Desafio Manancial Data Final para realização das Inscrições pelo site Manancial	**50**																														
Início da Fase Seleção para Semana de Ideação Divulgação Preponentes Selecionados para Semana de Ideação (07 dias corridos)	**7**																														
Periodo para Recebimento Recurso	**10**	7	8	9	10	X																									
Evento de Abertura 1º Desafio Manancial e Início da Semana de Ideação Finalização da Semana de Ideação com os Proponentes (Presencial) (05 dias corridos)	**5**						1	2	3	4	5	X	X																		
Evento Demo Day para Apresentação Presencial das Soluções	**1**													D																	
Periodo de Recebimento Recurso	**10**														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Liberação de Acesso e Criação da Assinatura Eletrônica SEI	**5**																								1	2	3	4	5		
Envio da Documentação Jurídica para análise da Comissão Especial Prazo Final para Envio da Documentação Jurídica	**30**																													1	2
Análise da Documentação Jurídica pela Comissão Especial Divulgação das Proponentes habilitadas para Fase de Negociação CPSI	**15**																														
Fase de Negociação para assinatura Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Encerramento da Fase de Negociação CPSI	**15**																														
Assinatura do Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Divulgação das startups que assinaram a CPSI c/ a CEDAE.	**5**																														
Fase de Aceleração - Desenvolvimento e/ou Validação do Produto Mínimo Viável (MVP) e Estratégia Go-to-Market (12 meses)	**365**																														

ATIVIDADES	DIAS	JULHO																														
		1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	11/7	12/7	13/7	14/7	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7
Publicação do Edital 1º Desafio Manancial Data Final para realização das Inscrições pelo site Manancial	**50**																															
Início da Fase Seleção para Semana de Ideação Divulgação Preponentes Selecionados para Semana de Ideação (07 dias corridos)	**7**																															
Periodo para Recebimento Recurso	**10**																															
Evento de Abertura 1º Desafio Manancial e Início da Semana de Ideação Finalização da Semana de Ideação com os Proponentes (Presencial) (05 dias corridos)	**5**																															
Evento Demo Day para Apresentação Presencial das Soluções	**1**																															
Periodo de Recebimento Recurso	**10**																															
Liberação de Acesso e Criação da Assinatura Eletrônica SEI	**5**																															
Envio da Documentação Jurídica para análise da Comissão Especial Prazo Final para Envio da Documentação Jurídica	**30**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Análise da Documentação Jurídica pela Comissão Especial Divulgação das Proponentes habilitadas para Fase de Negociação CPSI	**15**																													1	2	3
Fase de Negociação para assinatura Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Encerramento da Fase de Negociação CPSI	**15**																															
Assinatura do Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Divulgação das startups que assinaram a CPSI c/ a CEDAE.	**5**																															
Fase de Aceleração - Desenvolvimento e/ou Validação do Produto Mínimo Viável (MVP) e Estratégia Go-to-Market (12 meses)	**365**																															

ATIVIDADES	DIAS	ago./22																															set./22					
		1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9	2/9	3/9	4/9	5/9	6/9
Publicação do Edital 1º Desafio Manancial Data Final para realização das Inscrições pelo site Manancial	**50**																																					
Início da Fase Seleção para Semana de Ideação Divulgação Preponentes Selecionados para Semana de Ideação (07 dias corridos)	**7**																																					
Periodo para Recebimento Recurso	**10**																																					
Evento de Abertura 1º Desafio Manancial e Início da Semana de Ideação Finalização da Semana de Ideação com os Proponentes (Presencial) (05 dias corridos)	**5**																																					
Evento Demo Day para Apresentação Presencial das Soluções	**1**																																					
Periodo de Recebimento Recurso	**10**																																					
Liberação de Acesso e Criação da Assinatura Eletrônica SEI	**5**																																					
Envio da Documentação Jurídica para análise da Comissão Especial Prazo Final para Envio da Documentação Jurídica	**30**																																					
Análise da Documentação Jurídica pela Comissão Especial Divulgação das Proponentes habilitadas para Fase de Negociação CPSI	**15**	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**x**	**x**																							
Fase de Negociação para assinatura Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Encerramento da Fase de Negociação CPSI	**15**															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Assinatura do Contrato Público para Solução Inovadora –CPSI Divulgação das startups que assinaram a CPSI c/ a CEDAE.	**5**																														1	2	3	4	**x**	**x**	5	
Fase de Aceleração - Desenvolvimento e/ou Validação do Produto Mínimo Viável (MVP) e Estratégia Go-to-Market (12 meses)	**365**																																					1