Tidsplan for Nyt Vandværk I Rinkenæs

Version 4, 14.12.2020

Projektkalender 2020	Uge 50	Uge 51	Uge 52	Uge 53	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16
Jordarbejde og udfældningstank																				
Jordarbejde omkring vandværket																				
Parkeringsplads og belægning																				
Rørledninger rentvandsafgang																				
Rørledninger udfældningstank																				
Tømrer færdig indvendig (døre og skabe)																				
Jule ferie																				
Tilslutning af el måler mm.																				
Maskin og bygnings el																				
Test og afprøvninger																				
Indkøring SRO anlæg																				
Ilægning af filtergrus																				
Tilslutning af 1 stk. boring																				
VVS installation																				

Tidsplan for Nyt Vandværk I Rinkenæs

Version 4, 14.12.2020

VAND SCHMIDT A/S

Projektkalender 2020	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23
Aktivitet																				
Opstart indkøring																				
Tilslutning til eksisterende vandværk																				
Tilslutning af boring nr. 2																				
Indkøring af vandværk																				
Tilslutning til forsyningsnet																				
Nedbrydning gammelt vandværk																				
Aflevering færdigt projekt																				