Tidsplan for Nyt Vandværk I Rinkenæs

Version 2, 11.05.2020

Projektkalender 2020	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21
Opstart Jordarbejde												
Svejsning af rørledninger												
Gravearbejde/underboring råvand												
Gravearbejdeunderboring rentvand												
Afsætning af byggegrund												
Udgravning til fundamenter												
Støbning af fundament/gulv												
Rejsning af spær og åse												
Murer arbejde bagmur												
Tømmerarbejde tag/loft/døre, vinduer												
Facade mur												
Ferie												
Side 1.												

Tidsplan for Nyt Vandværk I Rinkenæs

Version 3, 10.08.2020

Projektkalender 2020	uge 30	uge 31	uge 32	uge 33	uge 34	uge 35	uge 36	uge 37	uge 38	uge 39	uge 40	uge 41
Aktivitet												
Ferie												
Facade mur												
Indsætning af rentvandstanke												
Bygnings el												
Bagmur gavl mod nord												
Indvendig tømrer arbejde												
Udfældningstank												
Indsætning af filtertanke												
Rør arbejde omkring tanke												
Tilslutning af udpumpningsanlæg												
Montering af trapper og gangbro												
Levering af el tavle												
Maskin og bygnings el												
Test og afprøvninger												

Ilægning af filtergrus												
Opstart indkøring												
Indkøring												
Side 2.												

VAND SCHMIDT A/S

Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29

VAND SCHMIDT A/S

uge 42	uge 43	uge 44	uge 45	uge 46	uge 47	uge 48	uge 49