Теофіпольська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 934,917 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

Рішення виконавчого комітету №289
(посилання на документ про затвердження)

„17" вересня 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт даху (заміна покрівлі) адміністративного приміщення громадської будівлі Теофіпольської селищної ради по вул. Центральній, 6, с.Волиця-Польова Хмельницького району Хмельницької області

Складений в поточних цінах станом на 19 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт даху (заміна покрівлі) адміністративного приміщення громадської будівлі Теофіпольської селищної ради по вул. Центральній, 6, с.Волиця-Польова Хмельницького району Хмельницької області	605,419	-	-	605,419
		Разом по главі 2:	605,419	-	-	605,419
		Разом по главах 1-7:	605,419	-	-	605,419
		Разом по главах 1-8:	605,419	-	-	605,419
		Разом по главах 1-9:	605,419	-	-	605,419

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9,081	9,081
		Разом по главі 10:	-	-	9,081	9,081
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	24,920	24,920
4	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	28,480	28,480
		Разом по главах 1-12:	605,419	-	37,561	642,980
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	82,556	-	-	82,556
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	16,511	16,511
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	14,530	-	0,901	15,431
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	26,366	-	-	26,366
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	728,871	-	54,973	783,844
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	151,073	151,073
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	728,871	-	206,046	934,917

Керівник проєктної організації _____ Лариса ТКАЧУК

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Сергій БАША

Керівник _____ Сергій БАША