El emprendimiento  minhacienda
es de todos
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Principio de esta nueva administracion

Gerencia de Cara a la comunidad
Entes Territoriales
Entes de Control

TELE]

En el proceso de empalme se empezo a construir una base
de proyectos en ejecucion y a conocer su estado real.

Criterios: Obras paralizadas, bajos niveles de Se crea el sitio “En el Radar”
avance, obras abandonadas, en curso proceso . .
A junio se tienen 153 proyectos

de demanda o incumplimiento, obras
abandonadas por entes territoriales y sin
gestion por estos.

Avances

En el radar

Conoce aqui las obras que
. presentan dificultad {3

El sitio se creo por Sector/Macro y por proyecto. En
este espacio se cuenta como se recibio el proyecto y
como gestionamos mensualmente el proyecto para
reactivarlo
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Gestion de los proyectos
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Se encontrd un sistema con deficiencias. Se
esta depurando con la informacion real de
los proyectos.

5 Defensa judicial

Comfenalco Valle
Comfenalco
Santander
Tribunal de
Arbitramiento
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Por regiones, con todos los

a contratista, interventoresy
Entres Territorial. Se han
realizado en: Guajira, Cesar,
Magdalena Cérdoba, Sucre,
Jarilléon de Cali. Se realizan
comités internos mensuales
con los Lideres Sectoriales.

“Se buscar persuadir al contratista para




Directas= 72
Proyectos Radar Operadores Zonales: 59
Descentralizados= 22

Total = 153

Directas;
72

Operadores
Zonales; 59
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Proyectos

En "El Radar”

Valores en millones de pesos
*En estos sectores se han destrabado y entregado dos proyectos

Pr Valor
Sector re(::‘ifizt:ss Valor total Reini_ciado_§ y Pl_'oye_ctos Pseer?:sri‘:ie::: ' ? :;n;:g:igﬁg
con €n ejecucion reiniciados destrabe destrabe
problemas
Vivienda 86 430.672 7*(1.108SV) 58.435 7 373.204
(7.746 SV)
Transporte 6 404.937 3 388.876 3 16.061
Jarillon de Cali 5 124.199 5 124.199
Educacion 32 111.108 25% 93.163 7 17.945
Acueducto 10 74.088 7 69.354 3 4.734
Gramalote 1 67.494 1 67.494
Canal del Dique 3 40.696 1 13.665 2 27.031
Salud 5 34.740 3 23.014 2 11.726
Ambiente 1 24.618 1 24.618
Rio Fonce 3 2.848 3 2.848
Reactivacion 1 630 1 630
Total general 153 1.316.030 54 863.448 99 453.549
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