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CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE RECUPERAGAO DE MOTORES ELETRICOS DE MEDIA TENSAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO
DE AGUA DO GUANDU (ETA GUANDU), COMPREENDENDO:
01 (UM) MOTOR SINCRONO DE 13,8 KV E 4.500 HP, INSTALADO NA ELEVATORIA DO NOVO ALTO RECALQUE DO GUANDU (NARG);
02 (DOIS) MOTORES SINCRONOS DE 13,8 KV E 3.500 HP, INSTALADOS NA NOVA ELEVATORIA DA ZONA RURAL (NEZR);

02 (DOIS) MOTORES SINCRONOS DE 6,9 KV E 710 CV, INSTALADOS NA ELEVATORIA DO BAIXO RECALQUE DO GUANDU (BRG);
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 02 (DOIS) PAINEIS DE EXCITAGAO PARA NOVA ELEVATORIA DA ZONA RURAL (NEZR).

Categoria do Risco

Descrigdo do evento causador do risco

Consequéncia na
execucgao do objeto

Medidas para
tratamento do risco

Responsavel pelo
tratamento do risco

Fatos retardadores ou impeditivos da execug¢ao do Contrato que ndo estejam na
sua area ordinadria, tais como fatos do principe, caso fortuito ou de forca maior,

Aumento do custo do

. ) Revisdo de prego CEDAE
bem como o retardamento determinado pela CEDAE, que comprovadamente produto e/ou do servico pree
repercuta no preco da Contratada.
Riscos Atenientes a . Aumento do custo do produto e/ou do . ~
~ Atraso na execuc¢do do objeto contratual por culpa da Contratada. . P / Diligéncia da Contratada na execugao contratual Contratada
Execugao servigo
Fatos retardadores ou impeditivos da execugdo do Contrato proprios do risco Aumento do custo do produto e/ou do . .
L . . . . Planejamento Empresarial Contratada
ordindrio da atividade empresarial ou da execucao. servico
Atrasos na finalizacdo dos N . . N
. . . . . . o, Implantagdo de seguranca patrimonial e contratagao de
Roubo/furto e/ou apropriagdo indevida de equipamentos/material. servigos/fornecimentos. Prejuizos <eoUro Contratada
financeiros. 8
Alteragdo de enquadramento tributario, em razao do resultado ou de mudanga o
A } L Aumento ou diminui¢ao do lucro da . e
da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avalia¢dao da Planejamento tributario Contratada
. S Contratada
hipétese de incidéncia tributaria.
Riscos da Atividade Aumento ou diminui¢ao do lucro do
Empresarial e Variagdo da taxa de cdmbio. contratado Instrumentos financeiros de prote¢do cambial (hedge) Contratada
Financeiros N L . . . .
Elevacdo dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao
. . . , o . . . Aumento do custo do produto e/ou do . .
indice de reajuste previsto na clausula de equilibrio econdmico-financeiro do servico Planejamento empresarial Contratada
contrato. ¢
Geragdo de custos trabalhistas e/ou Ressarcimento, pela
Riscos Trabalhistas e Responsabilizacdo da CEDAE por verbas trabalhistas e previdenciarias dos previdenciarios para a CEDAE, além de Contratada, ou reten¢do de pagamento e compensagao Contratada
Previdencidrios profissionais da Contratada alocados na execuc¢do do objeto contratual. eventuais honorarios advocaticios, multas e| com valores a esta devidos, da quantia despendida pela
verbas sucumbenciais CEDAE
. . .. Responsabilizacdo da CEDAE por recolhimento indevido em valor menor ou maior Lo . . L. . N Ressarcimento pela Contratada, ou retengao de
Riscos Tributarios e . . . . . Débito ou crédito tributario ou fiscal (ndo N .
gue o necessario, ou ainda de auséncia de recolhimento, quando devido, sem pagamento e compensagdo com valores a esta devidos, Contratada

Fiscais

que haja culpa da CEDAE.

tributario)

da quantia despendida pela CEDAE
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