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(J. Nr. 395-1911)

Fra Udvalget for Belysningsvæsenet forelaa følgende Indstilling vedrørende Udvidelse af
Elektricitetsværket:

"Udvalget slutter sig til Direktørens Indstilling og indstiller til Byraadet, at Planlæggelsen af
Elektricitetsværket paabegyndes straks uden Hensyn til den elektriske Bane fra Aarhus til
Randers, idet Udvalget samtidig indstiller, at det i sin Tid afgivne Tilbud om Levering af
Kraft for 7 Øre pr. KW. derved er bortfaldet.

Saafremt Byraadet slutter sig til ovenstaaende Indstilling, ønsker Udvalget Bemyndigelse til
at fremkomme med Planer til den paatænkte Udvidelse."

Belysningsdirektørens Indstilling var saalydende: "I Henhold til de af Belysningsvæsenet
fremsendte Driftsregnskaber var den største Strømstyrke, som Elektricitetsværket har
afgivet til Lys og Motorer 19062420 Amp. Tilvækst i %.
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19072990"23,5

19083470"16,o

19093740"7,8

19104140". 10,7

Det kan allerede nu forudses, at Værket i Aar vil komme op paa 4600 Amp. og i Aaret
1912 paa 5500 Amp., idet der til den normale aarlige Tilvækst maa lægges mindst 400
Amp. af Hensyn til de Krav, som de danske Statsbaner vil stille, naar de nye
Værkstedsbygninger tages i Brug. De nævnte 5500 Amp. til Lys og Motorer afgives fra
Værket med en Spænding af ca. 250 Volt og vil derfor kræve en Maskinkraft paa 1380
Kilowatt. Hertil kommer den elektriske Sporvej, der kræver 135 KW., saaledes at det
allerede nu kan forudses, at Elektricitetsværket ved Juletid 1912 skal kunne afgive 1515
KW.

Samtlige Maskiner paa Værket kan maximalt yde 1540 KW., men endnu ugunstigere stiller
Forholdene sig, naar der tages Hensyn til Værkets Kedelanlæg, der ikke uden en utilbørlig
Overbelastning vil kunne forsyne samtlige Maskiner med Damp, naar disse alle er fuldt
belastede.

Det vil derfor være uforsvarligt at gaa Julen 1912 i Møde, uden at Elektricitetsværket
forinden er blevet udvidet, og da denne ikke kan foretages uden store Byggearbejder, og
da tilmed Leveringen af en saa stor Maskine, som der her vil blive Tale om, normalt kræver
1. Aar, er det allerede paa højeste Tid, at Udvidelsen paabegyndes.

Da den nødvendige Udvidelse af Værket imidlertid ikke kan projekteres, forinden
Belysningsvæsenet ved, om Aarhus Kommune skal levere Kraft til den paatænkte
elektriske Bane fra Aarhus til Randers, har Belysningsvæsenet rettet en Forespørgsel til
Forretningsudvalget for Anlæget af den nævnte Bane med Anmodning om at faa et endeligt
Svar, hvorefter der inden 30. Oktober er indgaaet Meddelelse om, at Forretningsudvalget
endnu ikke ser sig i Stand til at afgive et saadant.

I Henhold til ovenstaaende maa Belysningsvæsenet anse det for paatrængende
nødvendigt, at Udvidelsen af Elektricitetsværket paabegyndes, og det indstilles, at denne
Udvidelse foretages uden Hensyn til den paatænkte elektriske Bane fra Aarhus til
Randers".
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Samuelsen forelagde Indstillingen og meddelte, at Udvalget forlængst havde anmodet
Forretningsudvalget for den elektriske Bane om Besked først til den 1. Oktober, og da der
til den Tid intet Svar var kommet, atter i 2 Skrivelser af

9. og 19. Oktober. Først den 31. Oktober havde man faaet Svar med Anmodning om at
lade Tilbudet staa ved Magt til Eneretsbevillingen blev udstedt, hvilket formentlig vilde ske i
den nærmeste Fremtid. Dagen efter havde Udvalget for Belysningsvæsenet holdt
Ekstramøde om Sagen og paa dette have Direktøren bestemt udtalt, at man ikke kunde
vente længere.

Formanden kunde godt se, at det var nødvendigt for Udvalget at komme med den
foreliggende Indstilling, saa han skulde ikke stille Forslag om at give yderlig Frist. Dog
forekom Udvalgets Stilling ham noget overraskende derved, at Udvalget ikke syntes at ville
drage Fordel af det forøgede Strømforbrug, da det dog var givet, at jo mere Strøm, der
brugtes, jo billigere kunde den fremstilles. Man maatte vel altsaa se den Mulighed i Øjnene,
at der blev to Elektricitetsværker i Byen, som ganske vist ikke vilde komme til at konkurrere
med hinanden. Det var blevet sagt Taleren, at det maaske kunde ordnes saaledes, at Byen
kunde tage en Del af sit Forbrug fra det nye Værk.

Mousten ønskede oplyst, for hvor lang Tid Udvalget mente den paatænkte Udvidelse
tilstrækkelig.

Møller antog Udvidelsen for tilstrækkelig for flere Aar. Det var ikke blot det store Forbrug,
men nok saa meget Værkets normale Belastning, der betingede den billigste
Produktionspris. Det forekom ham ikke heldigt for en Kommune, der selv havde
Elektricitetsværk, at komme ind paa at købe Strøm hos andre. Det maatte anses for
absolut uforsvarligt at vente længere med at projektere Udvidelsen.

Samuelsen vilde nødig være med til at lægge den elektriske Bane Hindringer i Vejen, men
man havde jo ogsaa Forpligtelser overfor Byens egne Kunder. Udvidelsen vilde antagelig
være tilstrækkelig for de første 5 Aar. Udvalget turde ikke tage Ansvaret for en yderlig
Udsættelse, men maaske var Koncessionen ogsaa i Orden, inden Planerne for Udvidelsen
kunde komme frem.

Mousten var ikke ganske klar over, om Byen var løst fra sit Tilbud, hvis man vedtog
Indstillingen, eftersom der ikke var sat nogen Tidsfrist.

Samuelsen spurgte Formanden, om Kommunen var løst fra Tilbudet ved at vedtage
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Indstillingen.

Formanden kunde ikke udtale sig derom med bindende Virkning, men troede dog ikke, der
kunde blive Tale om Søgsmaal eller lignende. Maaske var det en Fejl fra begge Sider, at
der ikke var blevet sat en Tidsfrist.

Møller hævdede, at efter almindelig Koutume var et Tilbud annuleret, naar det blev taget
tilbage, saafremt ingen Tid var sat.

Indstillingen vedtoges.

Uddrag fra byrådsmødet den 23. november 1911 - side 21

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 395-1911)

Fra Udvalget for Belysningsvæsenet forelaa følgende Indstilling samt Planer for Udvidelse
af Elektricitetsværket:

"Paa Situationsplanen er Elektricitetsværket vist med nærmeste Omgivelser i
Maalestoksforholdet 1:400, og da Arealet Øst for Værket er optaget af Vej, Spor med
Kultransportanlæg, samt Brønd og Pumpekælder for Værkets Kondensationspumper, maa
Udvidelsen af Værkets Maskinhal nødvendigvis foretages mod Vest og Udvidelsen af
Kedelanlæget mod Nord.

I det foreliggende Projekt er det paatænkt at inddrage og overbygge hele det Areal, der er
disponibelt til Udvidelse af Maskinhallen, idet Arealet baade har en passende Størrelse og
Form. Paa det givne Areal vil der blive Plads til 4 Stkr. Maskiner, der tænkes valgte som 2
Stkr. Dieselmotorer, hver paa ca. 1000 HK. og 2 Stkr. Dampturbiner, hver paa ca. 2000
HK. Det til det tænkte Maskinanlæg nødvendige Kedelanlæg er indtegnet paa
Situationsplanen, saaledes at denne viser Værket, efter at det er udvidet saa meget, som
det er muligt paa det Areal, der staar til Raadighed.

Under Forudsætning af, at Elektricitetsforbruget fremdeles vil stige i samme Forhold som
hidtil, vil Værket i den projekterede Størrelse være tilstrækkeligt for Aarhus By indtil Aar
1940, og de angivne Maskiner skulle anskaffes i Aarene 1912, 1917, 1922 og 1931; selv
om nu Beregninger over et Elektricitetsværks Vækst saa langt ud i Fremtiden kun er af ret
tvivlsom Værdi, saa vise de dog, at Værket i den projekterede Størrelse vil være
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tilstrækkeligt i den overskuelige Fremtid.

Ved Valget af den foreslaaede Maskintype bør der først og fremmest tages Hensyn til
Maskinens Økonomi i den daglige Drift, og da er det i Øjeblikket saaledes, at intet
Dampanlæg, selv det allerbedste, kan konkurrere med Dieselmotorerne, og denne
Økonomi vil yderligere forøges i Løbet af ganske faa Aar, idet Anvendelsen af Kultjære
som Brændselsmateriale allerede er ud over Forsøgsstandpunktet.

Til Fordel for Dieselmotorerne skal særlig fremhæves den Lethed, hvormed de sættes i
Drift, medens saaledes en Dampmaskine fordrer ½ Time til Opvarmning, gaar
Dieselmotoren i Gang paa 2 Minutter, og den er derfor den bedst tænkelige
Reservemaskine, et Værk kan have, da den altid staar parat til at erstatte enhver Maskine,
der maa lide Haveri. Hertil kommer yderligere, at det for Elektricitetsværket vil være af stor
Betydning at kunne sætte hele Dampanlæget ud af Drift, medens det aarlige Eftersyn
foretages, da derved ellers utilgængelige Steder, som Røgkanalen, gøres tilgængelige. Det
vil utvivlsomt være rigtigt at udvide Elektricitetsværket med Dieselmotorer i Aarene 1912
og 1917, og naar der herefter er angivet Dampturbiner som den fremtidige Udvidelse i
1922 og 1931, skyldes dette Turbinens billige Anskaffelsespris i Forening med det ringe
Gulvareal, den kræver; men Fabrikationen af Dieselmotorer er i Øjeblikket underkastet en
saa rivende Udvikling, at det er muligt, maaske endog sandsynligt, at man i 1922 vil
foretrække disse for Dampturbinen. Saafremt Byraadet i 1922 bestemmer sig til at udvide
Elektricitetsværket med Dampturbiner, vil det blive nødvendigt at bygge det paa
Situationsplanen viste Kedelhus, hvor der er Plads til 4 Stkr. Kedler hver med 300 kv m
Hedeflade, af hvilke de 2 Stkr. installeres i 1922 og de sidste 2 Stkr. i Aaret 1931. Det viste
Kedelhus vil koste ca. 40000 Kr. at opføre, og Anskaffelsen af 2 Stkr. Kedler med
Kultransportanlæg, Fødepumper og Rørledninger vil koste ca. 110000 Kr., saa at en
Udvidelse af Værkets Kedelanlæg vil andrage ialt ca. 150000 Kr.

Den bekostelige Udvidelse af Kedelanlæget i Forbindelse med den Tendens, der i
Øjeblikket er til at foretrække Dieselmotorer frem for Dampmaskiner, er en vægtig Grund til
at udskyde Afgørelsen, om Kedelanlæget overhovedet skal udvides ved i det kommende
Aar at anskaffe 1 Stk. Dieselmotor og kun at opføre den Bygning, som er nødvendig af
Hensyn til Udvidelsen af Maskinanlæget.

Den projekterede Bygning er vist paa hoslagte Planer. Af Situationsplanen fremgaar det, at
det vil blive nødvendigt at forlægge en 24 " Gasledning, en 9 " Kloakledning og en 3 “ Vand
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ledning; men ellers frembyder Byggegrunden ingen Vanskeligheder. Af Planerne fremgaar
det, at Bygningen er holdt i samme Stil som den nuværende baade udvendigt og
indvendigt, saaledes at Værket faar Karakter af at være et samlet Hele.

Den elektriske Del af Projektet omfatter Anskaffelsen af 2 Stkr. Dynamoer, der kobles
direkte paa Drivmaskinens Hovedaksel, begge Dynamoer skulle kunne arbejde baade paa
Lysnettet og Sporvognsnettet, men 2 Dynamoer er nødvendigt for, at hele Værkets
Belastning i Sommermaanederne kan lægges over paa den ene Maskine.

Af Hensyn til Værkets Udvidelse vil det blive nødvendigt at ombygge . Reguleringstavlen og
paa denne skaffe Plads til de Apparater, der høre til de Dynamoer, der med Tiden ville
blive installerede i den forlængede Maskinhal, hvilket vil ske, uden at den nuværende Tavles
Omfang vil blive forøget. For Tiden har hver af Værkets 6 Dynamoer 2 Tavlefelter, et, naar
der arbejdes paa Lysnettet, og et, naar der arbejdes paa Sporvejsnettet, fremtidig vil, hver
Dynamo kun faa eet Tavlefelt, der bliver forsynet med en Hovedomskifter. De 6 Tavlefelter,
der blive frie, ville netop svare til de 6 Dynamoer, der med Tiden ville blive indstallerede i
den nye Maskinhal. Den eneste Anke, der med Rette kan indvendes mod den gamle
Reguleringstavle, er, at der findes lovlig lidt Plads paa Tavlens Bagside, og for at bedre
dette Forhold, vil det blive nødvendigt at flytte alle Fødekablerne hen til en ny mindre Tavle,
der vil blive rejst i den nye Maskinhal, hvilket ikke vil influere paa den daglige Pasning og
Drift, fordi alle Forbindelser paa denne Tavle er faste, saa at den Tilslutning, der en Gang er
foretaget, ikke senere skal forandres. Samtidig med Flytningen af Fødekablerne vil der
blive sørget for, at Spændingen paa Fødepunkterne i Byens yderste Distrikter kan forhøjes
uafhængigt af Spændingen i Fødepunkterne i Værkets Nærhed, saaledes at hele Byarealet
til dets yderste Grænser kan forsynes med Elektricitet, uden at det nogensinde vil blive
nødvendigt at gaa over til et Vekselstrømsanlæg, der med det lille Forbrug, der her kan
blive Tale om, altid vil blive betydeligt dyrere i Drift, end et Jevnstrømsanlæg forsynet med
Spændingsforhøjer, som projekteret.

Bekostningen til den foreslaaede Udvidelse vil blive:

Opførelse af Bygningen:

Forarbejder:

Flytning af en 24 “

Gasledning........ Kr. 12000.00
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Flytning af en 9 "

Kloakledning. ... "2000.00

Flytning af en 3 "

Vandledning .... "1000.00

---------------Kr. 15000.00

At overføre Kr. 15000.00 Murerarbejde:

Udgravning og Jordarbejde............. Kr. 3000.00

Betonfundamenter for Bygningen... " 10000.00 Murerarbejdet indbefattet alt Granitarbejde
og Betongulv i Kælderen, men eksklusivt Etageadskillelserne " 20000.00
Etageadskillelserne og Tag af Jernbeton .............. " 15000.00

Fliser og Linoleum til Gulvbelægning "6000.00

-------------- "54000.00

Tømrer- og Snedkerarbejde:

Vinduer og Døre.. Kr. 3500.00

Trapper............"1000.00

Taget over Hovedhallen ............"4000.00

Stole, Borde og

Skabe............."2500.00

-------------- " 11000.00

Smedearbejde:

Hovedbindterne og

Aase............. Kr. 3500.00

Kranbjælkerne...."2000.00

Hoveddragerne paa

Pillerne.........."2000.00

Rækværk og Trappe
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i Stuen..........." . 1500.00

-------"9000.00

At overføre Kr. 89000.00 Blikkenslager- og Skifertækkerarbejde.........................."3000.00

Vand- og Gasmesterarbejde............"3000.00

Installation af Lys og Varme... ."3000.00

Maler- og Glarmesterarbejde m. m."2000.00

Anskaffelse af 1 Stk. Dieselmotor,

ca. 1000 HK...................."130000.00

Anskaffelse af 2 Stk. Dynamoer. ."35000.00

Betonfundamenter til Maskiner og

Dynamoer......................."10000.00

Forandringer ved Fordelingstavlen

m. m..........................."15000.00

Kr. 290000.00

Belysningsvæsenet indstiller, at Udvidelsen af Aarhus Elektricitetsværk udføres i
Overensstemmelse med hoslagte Tegninger og Overslag, og at Arbejdet snarest bliver
paabegyndt".

Samuelsen forelagde og anbefalede Indstillingen, i Henhold til hvilken Udvalget udbad sig
Bemyndigelse til at lade Udvidelsen udbyde i offentlig Licitation. Foranstaltningen var
paatrængende nødvendig. De 200000 Kr. havde man af sidste Laan, og 27000 Kr. kunde
indvindes ved forskellige Besparelser, saa der manglede kun 63000 Kr., som Udvalget
anmodede om maatte afholdes ved Optagelse af Laan. Til Pressen, som havde
beskæftiget sig en Del med denne Udvidelse, vilde Taleren sige, at der absolut intet
underfundigt var ved Udvidelsen, og at Forslaget aldeles ikke fremkom for at lægge den
elektriske Bane nogen Hindring i Vejen, men kun fordi Udvidelsen var paatrængende
uødvendig. Det forekom ham noget uforstaaeligt, at Pressen kunde fortabe sig i Gisninger,
saaledes som Tilfældet havde været, naar dens Repræsentanter saa let havde Adgang til
at skaffe sig paalidelige Oplysninger. Med Hensyn til Ingeniør P. A. Petersen, som Pressen
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ogsaa i denne Forbindelse havde beskæftiget sig med, ønskede han at udtale, at Udvalget
havde taget Petersens Fremstilling til Efterretning og ikke vilde kaste nogen Plet paa ham.

Mikael Johansen saa ikke anden Udvej end at tiltræde Indstillingen, men ønskede oplyst,
om Elektricitetsværket efter den nu foreslaaede Udvidelse atter vilde blive et godt Aktiv,
saaledes som det havde været tidligere. Endvidere ønskede han oplyst, om Værket ikke
solgte Strøm til Sporvejen vel billigt.

Mousten vilde finde det interessant at vide, hvorledes det vilde stille sig med et
Højspændingsanlæg, da et saadant efter Sigende havde adskillige Fortrin.

Jakob Jensen anmodede om at faa Lokalet for 2 Kl. Assistenter flyttet ud paa Ydersiden,
saaledes at det kunde faa Lys og Luft. Det vilde have været rart, om der samtidig med
dette Forslag havde foreligget Forslag om Udvidelse med et Stærkstrømsanlæg. Ved at
vælge et saadant vilde man ikke komme paa Kant med Aftalen med Bestyrelsen for den
elektriske Bane. Byraadets Stilling til denne var ikke kommet tilstrækkeligt frem ved det
Møde, hvori Belysningsudvalget havde faaet Bemyndigelse til at fremkomme med Forslag
til Elektricitetsværkets Udvidelse. Banebestyrelsen havde maaske ikke noget juridisk
Baand paa Byraadet med Hensyn til Prisen for Elektricitet, men Byraadet havde dog lovet
denne for en bestemt Pris. Saavel Ministeriet som Randers Amtsraad havde som
Betingelse forlangt at vide, hvor Banen kunde faa Elektricitet fra, og Vedtagelsen om
Tilslutning af de interesserede Kommuner samt Kontrakten med det engelske Selskab
hvilede paa Byens Tilbud. Koncessionsudvalget var sikkert uskyldigt i, at der intet var sket
Koncessionen vedrørende endnu, men efter Talerens Overbevisning heftede Aarhus
moralsk ved sit Tilbud, til Koncessionen forelaa, eller til man med passende Varsel havde
trukket Tilbudet tilbage. Koncessionsudvalget havde gjort alt muligt for at fremme Sagen,
og saa burde Byen ogsaa strække sig saa vidt som muligt, selv om det jo sikkert var rigtig
nok, at Belysningsudvalget var noget i Knibe. Taleren ønskede derfor at henstille at udsætte
den foreliggende Sag noget endnu. Den Situation, man nu var i, vilde sikkert bevirke, at
Ministeriet snart afgjorde Koncessionsspørgsmaalet. Samtidig vilde han henstille til
Belysningsudvalget at benytte Mellemtiden til at udarbejde Forslag til et Stærkstrømsanlæg,
saaledes at der ingen Tid skulde gaa tabt, hvis det kom til en Overenskomst mellem Banen
og Byraadet. Nogen ekstra Udgift vilde der vel nok flyde deraf, men næppe af Betydning.
Sluttelig vilde Taleren gerne omtale Ledningsnettet. I Skrivelse af 27. Maj havde han
foreslaaet Udvalget at tage Sagen op til samlet Overvejelse, men han havde intet Svar
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faaet endnu. Der bevilgedes aarlig ret store Beløb til Ledningsnettet, men man fik aldrig
Rede paa, hvorledes eller hvorfor Ledningerne skulde lægges, saaledes som naar
Brolægningsudvalget kom med Planer for ny Kloakledninger. Endelig maatte man ogsaa
ind paa en Ordning, hvorefter Strømtabet ikke blev saa stort som nu. Talerens Forslag og
Udtalelser skulde ikke være nogen Kritik af noget tidligere eller det nuværende Udvalg, men
fremkom kun for at opnaa den bedste Ordning.

Formanden beklagede, at Hr. Jakob Jensen ikke havde været til Stede ved Mødet den 2.
November. Han havde ikke paa dette Møde stillet noget Forslag, da han ikke mente Banen
afhængig af Byens Tilbud, men han skulde gerne tilstaa, at det maaske vilde lette Sagen,
om Tilbudet blev staaende. Medens Hr. Jakob Jensen talte, havde Taleren modtaget
Meddelelse fra København om, at Afgørelsen i Koncessionssagen var ret nær, saa hvis
Sagen kunde opsættes, vilde det sikkert være heldigt for Banen.

Møller saa ikke rettere, end at Tilbudet var annulleret. Det foreliggende Forslag om
Elektricitetsværkets Udvidelse var fremkommet nu, fordi Sagen hastede. En Udsættelse
maatte Byraadet tage Ansvaret for. Det vilde ikke være let at faa et Forslag om et
Højspændingsanlæg udarbejdet, maaske havde man ej heller Kræfter dertil, men desuden
var et saadant dobbelt saa dyrt, og det var et Spørgsmaal, om Kommunekassen kunde
holde til det. Taleren ansaa det for uforsvarligt at udsætte Sagen og saa heller ikke noget
Gode for Aarhus By ved at komme til at levere Elektricitet til Banen. Den eneste Fordel var,
at man fik et tidssvarende Anlæg, men med den tilbudte Pris vilde Leverancen nærmest
give Tab. Til Hr. Mikael Johansen bemærkede han, at Elektricitetsværket stadig gik
fremad, og at Udvalget næste Aar sikkert kunde komme med et Budget, som Byraadet
vilde være tilfreds med. Det første Aar efter Udvidelsen vilde Resultatet sikkert blive
daarligere end ellers, saaledes som det altid var Tilfældet efter en stor Udvidelse, men
Forholdet vilde utvivlsomt snart bedre sig. Leverancen til Sporvejen betalte sig meget godt
for Kommunen. Den foreslaaede Udvidelse vilde sandsynligvis være tiltrækkkelig, til Byen
havde 200000 Indbyggere. Der foresloges Dieselmotorer, fordi de var lettere at passe og
derved billigere i Drift.

Mikael Johansen maatte bestemt hævde, at Byraadet den 2. November havde annulleret sit
Tilbud om Levering af Strøm til den elektriske Bane. Det var almindelig Handelskotume, at
et Tilbud ikke gjaldt længere, end til det blev opsagt. At Tilbudet var blevet annulleret, var
meget fornuftigt, da Prisen var sat altfor lav. Desuden kunde man ikke saaledes sætte en

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 10 af 12

http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48


tagen Beslutning ud af Kraft. Han vilde derfor meget fraraade at udsætte Sagen.

Jakob Jensen beklagede selv, at han have været forhindret i at være til Stede ved Mødet
den

2. November. Naar Hr. Møller hævdede, at Byraadet maatte tage Ansvaret for en
Udsættelse, maatte Taleren dog gøre opmærksom paa, at man før havde set energiske
Fordringer fra Belysningsudvalget burde været anderledes. Taleren var iøvrigt ikke bange
for sammen med andre Byraadsmedlemmer at tage Ansvaret for en lille Udsættelse. Trods
en saadan vilde det nok være muligt at skaffe Maskinerne frem til den Tid, man ønskede.
Hr. Møllers Udtalelser i dette Møde stemmede ikke ganske overens med hans Udtalelser i
Mødet den 26. Maj, da han efter Referatet udtalte, at han betragtede det som en Fordel, at
Kommunen kom til at levere Kraft til Banen. Taleren tilraadede atter at udsætte Sagen.

Formanden var enig med Hr. Mikael Johansen i, at det ikke var heldigt at vedtage et
Forslag, der var i Strid med en tidligere taget Beslutning, men der var jo i dette Tilfælde
heller ikke Tale om andet end en Udsættelse.

Christensen forekom det, at naar Udvalget for 3 Uger siden havde spurgt, om det kunde
betragte sig som værende løst fra Tilbudet, og da udtrykkelig hævdede, at det snarest
maatte have en Afgørelse, da Sagen ikke kunde udsættes, saa kunde man ikke nu med
nogen Ret forlange, at Udvalget tillige skulde være kommet med Forslag om et
Højspændingsanlæg, som der ingen Anledning var til at udarbejde, hvis man ikke fik med
Banen at gøre. Efter Direktørens Udtalelse vilde der efter den nu foreslaaede Udvidelse
ikke blive noget nævneværdigt Strømtab. Det var maaske heldigt nok, at Planerne for
Ledningerne blev sendt til Byraadet, men dette Forhold kunde dog ikke sammenlignes med
Kloakplanerne. Taleren vilde ikke være med til at bære Ansvaret for en Udsættelse. løvrigt
skete der intet ved at lade Udvalget arbejde videre, naar Koncessionen snart kom.

Samuelsen havde ikke tænkt sig, at der kunde komme Forslag om Udsættelse, da det den

2. November udtrykkeligt blev betonet, at det var paa høje Tid at faa begyndt paa
Udvidelsen. Udvalgets Hovedopgave var at tilfredsstille Konsummenterne i Byen. Skulde
der udarbejdes Forslag om et Stærkstrømsanlæg, vilde man ikke kunne blive færdig til lidt
inde i Lyssæsonen næste Aar, og til den Tid maatte Udvidelsen være foretaget. Hr. Jakob
Jensens Skrivelse til Udvalget var bortkommet, men selvfølgelig blev der altid udarbejdet
Planer for Ledningerne. Naturligvis var det en lav Pris, man havde tilbudt at levere Strøm til
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Banen for, men Taleren var dog ikke bange for at lade Værket paatage sig Leverancen til
den.

Møller havde ved Mødet i Randers flere Gange betonet, at Tilbudet kun kunde gælde et Par
Maaneder. Hans Udtalelser i Mødet den 26.

Maj var bygget paa de da foreliggende Beregninger, men naar Direktøren nu hævdede, at
man ikke kunde levere Elektricitet for 7 Øre, havde man Lov til at stole paa ham.

Jakob Jensen vidste vel, at Belysningsvæsenet havde Planer over Ledningerne, men de
vare aldrig blevet forelagt for Byraadet. Det var meget rigtig, at det blev gjort gældende i
Randers, at Tilbudet ikke kunde vare evigt, men siden den Tid havde man forhandlet om
Kontrakt, Vedtægter og Koncessionsbetingelser.

Samuelsen lovede, at Udvalget skulde overveje Hr. Jakob Jensens Henstilling om
Assistenternes Opholdsrum.

Olesen kunde godt forstaa, at Udvalget trykkede sig ved at paatage sig Ansvaret for en
Udsættelse, men naar man havde ventet saa længe, kunde man vel ogsaa vente en ganske
kort Tid endnu, efter de Oplysninger der nu forelaa.

Formanden kunde ikke stemme for en Udsættelse, hvis Udvalget ikke kunde gaa ind
derpaa.

Samuelsen saa meget nødig Sagen udsat, men maaske kunde man dog vente til næste
Torsdag, da Forslagene, til Licitationerne ikke blev færdig før Mandag.

Christensen henstillede at gøre Koncessionsudvalget opmærksom paa Fristens Udløb,
hvis en Udsættelse skulde blive vedtaget. Han vilde dog anbefale at vedtage Indstillingen.

Indstillingen vedtoges.
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