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Skrivelse fra Generaldirektoratet for Statsbanerne med foreløbig Afleveringsforretning for
Ringgadebroen.

Følgende Skrivelse forelaa:

Almindeligt Eftersyn og foreløbig Aflevering.

"Efter at Entreprenørerne for Ringgadebroen, Firmaet Wright, Thomsen & Kier, København,
havde anmeldt, at dette Arbejde var saa vidt fuldført, at Aflevering kunde finde Sted,
foretoges den 13. April 1938 et almindeligt Eftersyn og en foreløbig Aflevering i Henhold til
§ 19 i "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer for Aarhus Kommune".
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Mødte var:

For Aarhus Kommune: Byraadsmedlemmerne J. R. Fanger, E. Rolander og E. Winterberg,
Stadsingeniør Rambøll og Afdelingsingeniør Smith Hansen.

For Entreprenørerne: Ingeniørerne O. Kier, A. Efsen og P. Crome.

For Statsbanerne: Baneingeniørerne A. Hertzum, A. A. Jørgensen og C. L. Knudsen samt
Ingeniør E. Schwarz Nielsen.

Man enedes om følgende:

1. at Overenskomstarbejderne findes at være saa vidt fremskredne, at foreløbig Aflevering
kan finde Sted,

2. a t der endnu staar tilbage at udføre følgende Arbejder:

a. Jordarbejde, Muldjordsbeklædning, Besaaning, Raldrain m. v. 500 Kr.

b. Afslibning af Grater, Fyldning af Huller m. v. i Betonoverfladen, herunder Fjernelse af
Cementmørtellag paa allerede behandlede Flader, Afretning af Underside af Kantbjælker,
Affasning af Dæksten samt Opsætning af Aarstal m. v.......................... 2500 Kr.

c. Fuger i Brodæk................... 1000"

d. Kobberrender og Nedløb........... 3000"

e. Maling m. v. af Rækværk.......... 2000"

f. Isolation........................ 3000"

g. Belægning af Cyklesti og Fortove,

Sætning af Kantsten, Opsætning

af Lysmaster m. v................. 22000"

h. Oprydning af Arbejdsplads m. v.,

herunder Fjernelse af Transportbro samt øvrige til Arbejdets Fuldførelse fornødne
Ydelser.......... 3000"

i. 2 Sæt reviderede Tegninger... 300"

for hvilke Mangler der tilbageholdes de anførte Beløb, ialt 37300 Kr.

Manglerne skal være afhjulpne inden 20. Maj 1938.
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I modsat Fald lader Aarhus Kommune de paagældende Arbejder udføre for
Entreprenørernes Regning,

3. a t Arbejdet iøvrigt er tilfredsstillende udført efter Overenskomstens Bestemmelser,

4. at Arbejdet er fuldført indenfor den fastsatte Frist,

5. a t der tilbageholdes 1000 Kr. til Dækning af eventuelle Ydelser fra Aarhus Kommunes
og Statsbanernes Side, men at Mellemværendet mellem Entreprenørerne og Kommunen
iøvrigt kan gøres op, dog først, naar den i Punkt 8) omhandlede Bankgaranti er stillet, 6. a t
Aarhus Kommune og Statsbanerne fra Dags Dato overtager den almindelige
Vedligeholdelse af Anlægget,

7. a t den Periode i hvilken Entreprenørerne skal garantere for Arbejdets Udførelse udløber
den 13. April 1939 Kl. 12, dog for de under 2. nævnte Arbejder først eet Aar efter at disse
Mangler er afhjulpet,

8. a t Entreprenørerne som Sikkerhed i Garantiaaret stiller den i Kontrakten angivne
Bankgaranti paa 55000 Kr.,

9. a t samtlige Entreprenørernes Krav paa Aarhus Kommune i Anledning af denne
Entreprise skal være Kommunen i Hænde inden 1. Juni d. A.,

10. a t Aarhus Kommunes Regres over for Entreprenørerne bevares - uanset Overtagelsen
- med Hensyn til de Forpligtelser overfor offentlige og private, som Entreprenørerne
eventuelt maatte have paadraget sig som Følge af Entreprisen.

11. Forinden Garantiaarets Udløb foretages endelig Aflevering af Arbejdet.

12. Statsbanernes Repræsentanter forbeholdt sig fornøden Approbation.

Med Hensyn til den fremtidige Vedligeholdelse af Anlæggene forholdes som følger, jfr.
Protokollen fra Aarhus Byraads Udvalgs-Møde den 7. Juli 1931:

a. Statsbanerne udfører Vedligeholdelsen af selve Brokonstruktionen med tilhørende
Rækværker, Afvandingsledninger under Brobanen, Flisebelægningen paa Skraaningerne
ved Endepillerne samt Støttemurene ved Pillerne 4 og 8. Aarhus Kommune refunderer
Statsbanerne 60 % af de hermed forbundne Udgifter.

b. Aarhus Kommune udfører Vedligeholdelsen af Vej- og Stibelægningerne med
Udfyldningsbeton samt Belysning af Kørebane, Gang- og Cyklestier, endvidere
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Renholdelse, Snerydning, Grusning i glat Føre m. v. og afholder alene de hermed forbundne
Udgifter."

Fra Generaldirektoratet for Statsbanerne forelaa følgende Erklæring:

"De i foranstaaende Protokol indeholdte Bestemmelser approberes med Bemærkning, at
Renholdelsen af Afvandingsledningerne under Brobanen med tilhørende Brønde og
Stikledninger paa Banens Terræn udføres af Kommunen, idet dog Statsbanerne
forbeholder sig paa Kommunens Regning at udføre den Del af Arbejdet, der er nødvendig
paa Grund af Baneforholdene."

Toges til Efterretning.
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Skrivelse fra Generaldirektoratet for Statsbanerne vedrørende Ordningen af

Forholdene ved Ringgadebroens søndre Ende. Følgende Skrivelse forelaa:

"Man skal herved bekræfte den ved et Møde mellem Repræsentanter for Kommunen og
Statsbanerne trufne Afgørelse vedrørende Forholdene ved Broens søndre Ende, gaaende
ud paa:

1. at Statsbanernes Grænser ved Broens søndre Ende forbliver uændrede,

2. at Banehegn opsættes som vist paa vedlagte Plan 6/3351,

3. at Aarhus Kommune paa egen Bekostning vedligeholder den Del af Vejrampen med
tilhørende Afvandingsanlæg og Skraaninger, der ligger paa Statsbanernes Areal, angivet
med rød Farve paa ovennævnte Plan."

Toges til Efterretning.
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