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CAIET DE SARCINI

Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier in cadrul proiectului
"Cresterea eficientei energetice a cladirilor cantina si internat din cadrul Liceului
Tehnologic Special SAMUS”, cod SMIS 114513

1. Denumirea contractului:

Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier in cadrul proiectului “Cresterea
eficientei energetice a cladirilor cantina si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special
SAMUS", cod SMIS 114513

2. Autoritatea Contractanta:

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Clyj
Sediu: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +4037264.00.00; Fax +4037264.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro
Facebook: https://www.facebook.com/cjcluj

3. Definitii:
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitati sunt :

s Autoritate Contractantd - persoand juridici ce finanteaza si realizeazd investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fatd Unitatea Administrativ-
Teritorialad Judetul Cluj

» Prestator - persoana juridica participantd la procedura de achizitie publicd organizata de
Autoritatea Contractanta a carei oferta a fost desemnata castigatoare si care va presta serviciile
de supervizare a executiei lucrdrilor de investitie In conformitate cu prevederile contractului
de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.

» Supervizor - operator economic desemnat de catre Beneficiar. Supervizorul are in echipa sa
diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii si orice alte persoane pentru
indeplinirea rolului sau.

+ Diriginte de santier - persoana fizicA de care dispune prestatorul si care indeplineste
conditiile de studii si experientd profesionald, responsabild pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de
constructii si instalatii, fiind rdspunzatoare atat fatd de angajator, cat si fatd de organele
abilitate ale statului pentru executia conformd cu proiectul si cu reglementarile tehnice in
vigoare.

e Antreprenor (Constructor) - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari,
ca urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

« Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate In cadrul Proiectului.




e Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si economice
de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii
autorizate.

e Servicii - toate activitatile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din cadrul
Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Prestator.

¢ Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se
finanteaza si executa lucrarile de constructii.

¢ Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

¢ Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute .

e Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca
Prestatorul prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia
sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in
parte, in mod obligatoriu cerintele de studii, vechime si experienfa profesionala
corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie.

4. Informatii generale:

Consiliul Judetean Cluj este beneficiarul proiectului “Cresterea eficienfei energetice a
cladirilor cantina si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”, cod SMIS 114513
depus spre finantare prin Programul Operational Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 3
Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea B Cladiri publice, cod SMIS 114513, contract de finantare nr.
3085/18.09.2018.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd imbundtatirea parametrilor relevanti privind
eficienta energetica (consumul anual de energie primara atat din surse neregenerabile, cat si
regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera) aferenti cladirilor cantina si
internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS si, implicit, la reducerea costurilor de
mentenanta si intretinere a acestor cladiri.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt tinerii cu nevoi speciale si personalul didactic, auxiliar si
nedidactic din cadrul Scolii Profesionale Speciale ,SAMUS”.

Scoala a fost infiinfata In anul 1951, fiind o scoala cu traditie In educarea si instruirea
teoretica si practica a elevilor cu deficiente de auz si a elevilor cu deficiente mintale, in
vederea integrarii lor socio-profesionale. Misiunea liceului este aceea de a oferi fiecdrui elev
posibilitatea de a-si Insusi cunostinte si deprinderi necesare practicarii unei meserii, prin
depdsirea deficientei si facilitarea integrarii acestuia in campul muncii. Unitatea de
invatamant asigura pregdtirea teoretica si practica pentru elevi cu cerinte educative speciale
pe niveluri educationale - gimnaziu, scoald profesionald - insotita de servicii educationale
specializate precum: consiliere, audiologie educationald, terapia limbajului, culturd fizica
medicald, limoterapie, stimulare cognitiva si senzoriald, socializare, formarea autonomiei
personale.

In internatul scolii sunt cazati aproximativ 120 de elevi (fete si bdieti), cu regim sdptimanal
sau trimestrial, iar aproximativ 30 de elevi raman si In weekend.
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La cantina scolii servesc masa zilnic toti elevii scolii, aproximativ 260 de elevi.
Deoarece nu exista posibilitatea mutdrii intregului efectiv de elevi si cadre didactice Intr-o altd
locatie, lucrdrile vor fi executate tindndu-se cont de acest aspect.

5. Valoare estimata:

Valoarea estimata pentru achizitia serviciilor de supervizare a lucrarilor prin dirigin{i de santier din
cadrul proiectului proiectului "Cresterea eficientei energetice a clddirilor cantind si internat din cadrul
Liceului Tehnologic Special SAMUS”, cod SMIS 114513, este de 113.519,94 lei fard TVA.

6. Elemente de tema:

Implementarea proiectului “Cresterea eficientei energetice a clddirilor cantind si internat din
cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”, cod SMIS 114513 va conduce la imbundtdtirea
parametrilor relevanti privind eficienta energetica (consumul anual de energie primara, atat
din surse neregenerabile, cit si regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de serd)
aferenti cladirilor cantina si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS si, implicit,
la reducerea costurilor de mentenanta si intretinere a acestor cladiri.

Terenul, In suprafatd de 27.278 mp, este situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in
zona de est, cartierul Marasti, fiind inscris in CF nr. 279780, pe care sunt edificate o serie de

constructii formand Liceul Tehnologic Special Samus.

Situatia existentd cantina si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS:

Prezentarea proiectului pe specialitati:

ARHITECTURA
Corp internat - C1
- Existent
- Corpul internat este amplasat in zona centrala a proprietdtii, alipit la corpul
cantina pe latura de nord-est

- Regim de indltime P+2E+M

- Anul edificarii constructiei : 1997

- Dimensiuni maximale: 21.73 mx48.74m
- Iniltimea maxima la coama: = 1495 m

- Inaltime maxima la cornisa: = 1292 m

-0.50 m - fata de cota 0.00

- Cota terenului amenajat:

- Iniltimea libera maxima parter: =2.62m

- Iniltimea libera maxima etaj curent: =2.62m

- Iniltimea libera maxima mansarda: =3.25m

- Suprafata construita conform masuratori = 952.10 mp
- Suprafata construita conform C.F =952 mp

- Suprafata utila =798.44 mp

Propus:

Se propune refatadizarea corpului Internat - C1 la nivel de finisaje fara a fi afectate proportiile
golurilor existente. Copertinele care marcheaza intrdrile in clddire vor revopsite

Se realizeaza o rampa pentru accesul persoanelor du dizabilitati locomotorii.

Invelitoarea existenta va fi inlocuita cu nivelatoare de tabla faltuita.
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Se vor realiza recompartimentdri interioare.

Dimensiuni maximale: 21.73mx48.74 m
Tniltimea maxima la coama: = 1495 m
Iniltime maxima la cornisa: = 12.92m

Cota terenului amenajat: =-0.50 m - fata de cota 0.00
Inaltimea libera maxima parter: =2.62m
[niltimea libera maxima etaj curent: =2.62m
inaltimea libera maxima mansarda: =3.25m

Corp cantina - C2
- Existent:
- Corpul de cantina este amplasat in zona centrala a proprietatii, alipit la corpul
de internat pe latura de nord est.
- Regim de indltime P.

- Anul edificdrii constructiei : 1997

- Dimensiuni maximale: 30.70mx24.70 m

- Iniltimea maxima la atic : = 5.40 m

- Cota terenului amenajat: =- (.55 m - fata de cota 0.00
- Iniltimea libera maxima parter: =4.55m

- Suprafata construita conform masuratori =758.30 mp
- Suprafata construita conform extras C.F. =745.00 mp
- Suprafata utila = 680.27 mp

Propus:

Se propune refatadizarea corpului Cantina - C2 - se va micsora si redesena golul de pe fatada
Sud-Est. Se realizeazd o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii

Se vor realiza recompartimentari interioare.

Se instaleazd o centrala termica in spatiul nou compartimentat.

Se creeazd un set de trepte de acces spre spatiul centralei termice.

Aticul existent va fi acoperit cu tabla filtuita.

Acoperisul terasa va fi refacut.

Dimensiuni maximale: 31.00mx 25.00 m
fnaltimea maxima la atic : =553 m

Cota tel:enului amenajat: =-0.55 m - fata de cota 0.00
Inadltimea libera maxima parter: =4.55m

REZISTENTA

In cadrul prezentului proiect se propun urmétoarele lucriri:
- construirea a doua rampe din beton armat pentru accesul persoanelor cu dizabilitati
in cladire.
- executarea unor trepte de acces in incdaperea C.T. din beton simplu pe un strat de
pietris.
- realizarea unor pereti de zidarie la parterul corpului cantina si realizarea unor grinzi
de fundare sub peretii respectivi.
- realizarea unor inchideri din tabla la nivelul aticului corpului C2.
- executarea unei copertine metalice la intrarea in Cantina - structura din stélpi si
grinzi din profile metalice. Stalpii se prind la baza de un cuzinet de beton armat.
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INSTALATII

Solutia aleasa pentru realizarea instalatiilor termice este centrala termica ce va fi dispusa intr-
0 compartimentare propusa a cantinei si radiatoare port-prosop in bai, respectiv radiatoare
tip C22 in restul incdperilor. Pentru cantina se prevede o instalatie de ventilare pentru
asigurarea aerului proaspat necesar persoanelor din incadpere.

Se vor reface integral instalatiile de alimentare electrica, respectiv de iluminare normala si de
siguranta.

Sistemul de detectie si alarmare a incendiului este de tip adresabil cu 5 bucle de detectie.
Sistemul automatizat de semnalizare a incendiului include detectoare de incendiu, un analizor
al semnalului primit, dispozitive de alarmare si surse de energie. Centrala de semnalizare este
amplasata la parter internat in camera paznic.

Se vor realiza alimentarea cu apa, de la reteaua existenta de apa printr-un sistem ramificat
realizat din teava de polipropilena. Baile vor fi echipate cu obiect sanitare, baterii si robineti
de utilizare, ventile si sifoane de scurgere. Apa calda menajera se prepara local si individual in
centrala termica. Se refac coloanele de scurgere, care ulterior vor fi mascate.

Se va realiza un sistem de hidranti interiori de tip ramificat, racordata la conducta de
alimentare cu apa rece a imobilului. Numarul hidrantilor este de 10, 2 per nivel de internat si
2 pentru cantina.

Se va instala un sistem de Incédlzire a apei calde prin intermediul a 10 panouri solare, cu tuburi
vidate, dispuse pe acoperisul cantinei, care vor fi conectate la boilere din centrala propusa.
Panourile vor fi orientate spre sud, cu inclinatie fata de planul orizontal al invelitoarei de 45%.
Vehicularea agentului se realizeazd prin intermediul unei pompe de circulatie solara
prevazuta in statia solara de pompare si siguranta.

7. Obiectul achizitiei:

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de supervizare a lucrdrilor prin
diriginti de santier In cadrul "Cresterea eficientei energetice a clddirilor cantina si internat din
cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”, cod SMIS 114513, pe durata realizarii lucrarilor si
pe perioada de garantie a lucrarilor, pana la semnarea procesului verbal de receptie a
lucrarilor, respectiv supravegherea execufiei lucrdrilor prin realizarea integrala a
prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului tehnic, a conditiilor de timp,
cost si calitate, prin:

- indeplinirea rolului de supervizor a lucrarilor prin diriginti de santier;

- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a
deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire
la orice revendicari / dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe
parcursul executiei lucrarilor, In scopul prevenirii revendicarilor financiare
si/sau a Intarzierilor;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal
autorizat, corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

Supervizorul va avea urmadtoarele sarcini principale:
a. verifica, accepta sau respinge Graficul general de realizare a investitiei (grafic fizic si
valoric), inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului
transmis
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verifica ritmul executiei Lucrarilor

verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in
opera a acestora

respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in
conformitate cu prevederile Contractului

participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
masoara cantitatile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate cu
prevederile Contractului

isi da consimtamantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivate
se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de santier

emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului de executie
lucrari

analizeaza, verifica, admite sau respinge Revendicarile Antreprenorului si ale
Beneficiarului

asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de
Receptie Finala

indeplineste alte sarcini stabilite de prevederile legale in vigoare.

Monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii se va face conform reglementarilor
legale din domeniu:

e Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

e Legeanr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Hotdrdrea de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calitdtii in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Legeanumarul 98/2016 privind achizitiile publice.

e Hotararea de guvern nr.395/2016, Norme metodologice de aplicare a legii
nr.98/2016;

e Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completdrile ulterioare;

e Hotdrarea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr.
273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificirile si completarile
ulterioare;

e Hotdrarea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare;

e Hotdrarea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de
Verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 777/2003, pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Indrumator
pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in
constructii” cu modificarile si completarile ulterioare;

e Buletinul constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
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lucrarilor inclusiv controlul pe faze determinante

e Legea nr. 319/2006, a securitatii si sdnatdtii in muncd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

e Hotdrarea de Guvern nr. 1425/2006, modificata cu Hotdrarea de Guvern nr.
955/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
319/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice,cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legislatia mentionata mai sus nu este limitativa, prestatorul de servicii avand obligatia
respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la desfasurarea activitatii de supervizare in
calitate reprezentant al Autoritdtii Contractante in relatiile cu tertii pe durata realizarii
lucrarii.

Supervizorul va avea reponsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti factorii
decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractantd, Constuctor, Proiectant,
Inspectoratul de Stat in Constructii, etc, desfasurdndu-si activitatea ca reprezentant al
Autoritatii Contractante.

Pe toata perioada derularii Contractului de servicii prestatorul se va asigura de respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicata, cu completarile i
modificarile ulterioare, oferind Autoritdtii Contractante si echipei de implementare a
proiectului sprijin si asistentd tehnica din punct de vedere administrativ, tehnic si financiar.
Prestatorul serviciilor de supervizare va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii
Contractante pentru aprobarea oricarei optimizari/ adaptari a Contractului de lucrari.
Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare si ori de cate ori
este nevoie in timpul executiei lucrarilor cu Autoritatea Contractanta, Constructor,
reprezentantii Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asistentd tehnicd din partea
Proiectantului, a prezentdrii situatiei fizice si financiare la zi a deruldrii contractului si a
eventualelor probleme identificate, precum si a consemnadrii tuturor discutiilor purtate in
minuta Intalnirii/sedintei.

8. Obligatii si raspunderi:

8.1. Principii generale de comportare etica si profesionala
Prestatorul are obligatia de a respecta urmatoarele principii generale:
¢ Independenta - Supervizorul actioneazd pentru Autoritatea Contractantd si in
interesul Autoritatii Contractante atat fatd de Constructor, cat si fatd de Furnizori si
Proiectanti. Aceasta independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si
juridice cu prevederile legii concurentei, legea nr. 21/1996 si a legii privind
combaterea concurentei neloiale nr.11/1991. Prestatorul nu va accepta nici un fel de
favor care sa-1 deturneze de la luarea unei hotarari corecte;
o Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de
specialitate si prin practica aferenta care sa dea incredere in destasurarea activitatii;
o Fidelitate - fata de cerintele invetitiei din punct de vedere al calitatii, costului si
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul prestatorului de a
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actiona in numele si interesul Autoritatii Contractante, pentru asigurarea
implementarii corespunzatoare a investitiei;

» Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice
in vigoare.

8.2. Responsabilitatile prestatorului:

Scopul serviciilor de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier pe care prestatorul trebuie
sa le asigure pentru obiectivul de investitii este de a oferi Autoritatii Contractante garantia ca,
Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate
responsabilitdtile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice
si caietele de sarcini.

Supervizorul rdspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru asigurarea verificarii realizarii
corecte a executiei lucrarilor.

Prestatorul 1si exercita atributiile in perioadele de:

8.2.1. perioada de pregatire a investitiei

8.2.2. perioada de executie (efectiva a lucrarii)

8.2.3. receptia la terminarea lucrarilor

8.2.4. perioada de garantie a lucrarii de 60 de luni, reprezentand intervalul de timp

cuprins intre data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor si data semnarii
procesului verbal de receptie finala a lucrarii

8.2.5. receptia finala a lucrarilor.

8.2.1 Perioada de pregatire a investitiei

Supervizorul va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea
metodologiei de lucru a Antreprenorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de cadtre
Supervizor sunt dupd cum urmeaza:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si Indeplinirea conditiilor
legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4. Verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

5. Verificd existenta expertizei tehnice In cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;

6. Verifica respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de cdtre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

7. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;
9. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportarii
in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituitd;
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10. Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de

11.

orice sarcind. Dirigintele de santier va convoca pentru aceastd faza reprezentanti ai
Autoritdtii Contractante, ai Constructorului si ai detinatorilor de instalatii si utilitati
publice aflate pe amplasament. La predarea - primirea amplasamentului va fi
intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni
referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare;

Participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

12. Verifica existenta "Planului calitdtii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru

lucrarea respectiva;

13. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la

1.S.C.;

14. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

Supervizorul are obligatia de a verifica:

planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului, Intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului
de Mediu precum si monitorizarea implementdrii acestor masuri;

propunerile Antreprenorului privind planul de management al traficului;
organizarea de santier, accesul la si din santier sa fie amenajate in asa fel incit sa nu
distrugd mediul inconjurator;

programul de lucru al santierului inclusiv existenta aprobdrilor necesare pentru
programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in
scopul asigurarii confortului riveranilor;

8.2.2 Perioada de executie (efectiva a lucrarii)

Sarcinile si indatoririle dirigintelui de santier desemnat de cdtre Supervizor, pe parcursul
executdrii lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insd, urmatoarele :

1.

Urmadreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in
vigoare;

Verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
proiecte;

Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

Verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora In
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si In
reglementdrile tehnice;

Verifica respectarea "Planului calitdtii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva;
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7. Interzice executarea de lucrari de cdtre personal necalificat;

8. Participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. Efectueaza verificarile prevazute in reglementdrile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse
etc,;

10. Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. Transmite citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei;

12. Informeaza operativ Autoritatea Contractantd privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor ;

13. Urmadreste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse
de proiectant/de organele abilitate;

14. Verificd, in calitate de reprezentant al Autoritatii Contractante, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbadrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei
lucrarilor;

15.Anunta LS.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre
investitor/autoritatea contractantd pentru o perioada mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros, si verificd punerea in sigurantd a constructiei, conform
proiectului;

16. Anunta L.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrdrilor de catre investitor/autoritatea contractanta pentru o perioadd
mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros;

17. Preia documentele de la Constructor si Proiectant si completeaza Cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18.Urmareste dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si preda terenul
detindtorului acestuia;

19. Monitorizeazd evolutia lucrdrilor in comparatie cu Graficul de executie a
Constructorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagndri,
incetiniri sau alte impasuri;

20. Verifica, accepta sau respinge, in termen de 10 zile, in termen de 10 zile de la
transmiterea de citre constructor, Graficul general de realizare a investitiei (grafic
fizic si valoric), inclusiv existen{a fizicd a resurselor necesare indeplinirii
activitdtilor, cu acordul scris al Beneficiarului;

21. Verificd ritmul executiei Lucrarilor ;

22. Inregistreazi zilnic evenimentele de pe santier si instructiunile date Constructorului
in jurnalul de santier. Inregistrarile trebuie si fie ficute in baza activititilor
Constructorului, incluzdnd echipamentul, forfa de muncid pe santier, utilajele
precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul -
vremea, defectarea echipamentului, etc.; Jurnalele de santier se transmit
sdptdmanal beneficiarului in format electronic;

23. Prestatorul va aduce la cunostinta Autoritatii Contractante obligatia de a vira cdtre
Inspectoratul de Stat in Constructii cotele impuse de Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
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24,

25.

26.
27.

Prestatorul este pe deplin responsabil economic, financiar (de corectitudinea
situatiilor de platd in vederea confirmarii pentru plata a acestora, In raport cu oferta
antreprenorului lucrarii) si tehnic pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toatd durata contractului.

Maiasoard cantitdtile de lucrdri real executate si le evalueazd in conformitate cu
prevederile Contractului,

Emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului

Analizeaza, verifica, admite sau respinge Revendicarile Antreprenorului si ale
Beneficiarului

8.2.3 Receptia la terminarea lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Supervizorului la receptia lucrdrilor de constructie sunt, fard a se limita
insa la acestea, urmatoarele:

1.

Asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmesc
actele de receptie;

Urmdreste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomanddrilor comisiei de
receptie;

Preda cdtre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei structurata
pe capitole conform legii;

8.2.4 Perioada de garantie a lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Supervizorului in perioada de notificare a defectelor se refer3, fara a se
limita Tnsda la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre
Comisie la receptie la terminarea lucrdrilor.

1.

Urmareste rezolvarea problemelor constatate de Comisia de receptie, inclusiv
rezolvarea remedierilor conform art. 17 din Hotadrirea nr. 343 din 18 mai 2017;

. Urmdreste comportarea lucrdrilor executate si aflate in perioada de garantie
. Supervizorul va transmite Antreprenorului, trimestrial o notificare cu privire la

defectiunile care au aparut in perioada de garantie a lucrarilor executate si pe care,
conform contractului de lucrari si a legislatiei in vigoare, Antreprenorul trebuie sa
le remedieze pe cheltuiala sa si va stabili masurile care se impun pentru remediere
cat si termenul pana la care trebuie efectuate;

Supervizorul va prezenta Autoritdtii Contractante, un raport trimestrial cu
problemele aparute in perioada de garantie, notificarile facute Antreprenorului,
madsurile luate si termenele la care au fost remediate defectiunile; pe baza acestor
rapoarte se va restitui garantia de buna executie la receptia finala;
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8.2.5 Receptia finala a lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Supervizorului la receptia finald a lucrdrilor de constructie sunt, fard a
se limita insd la acestea, urmatoarele:
1. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul verbal de receptie
finald a lucrarilor;
2. Preda investitorului actele de receptie si alte documente relevante din perioada
postexecutie;
3. Asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrdrilor si de
Receptie Finali,

8.3. Responsabilitatile Prestatorului in ceea ce priveste administrarea contractului de
lucrari constau in urmatoarele:

8.3.1. Realizarea Sistemului de Comunicare si Raportare
Supervizoul va avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate. Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune
oprirea lucradrilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in
care imediat dupd dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de santier va notifica acest lucru in
scris Antreprenorului si tuturor factorilor implicati.
Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintilor de santier cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Autoritate Contractanta: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj

- Constructor:

- Proiectant: S.C. CTB ARHITECTURA S.R.L.

Supervizorul va avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, precum si ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Autoritate Contractantd si Antreprenor,
pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.
Pe durata executiei lucrdrilor de constructie, Supervizorul va intocmi si va transmite cdtre
autoritarea contractanta (beneficiar) urmatoarele rapoarte/documente:

8.3.1.1. Raport initial

Va fi prezentat Intr-o luna de la data Inceperii contractului de servicii si va cuprinde o analiza
generala asupra implementarii contractului si a documentatiei tehnice, care va include:

— datele initiale existente

— problemele care pot aparea si posibilele solutii

— modalitati de implementare a contractului

— stadiul mobilizarii Constructorului

— un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului

— un program de lucru al personalului

— necorelarile/omisiunile regasite la nivelul documentatiei tehnico- economice.

8.3.1.2. Raport lunar de activitate, care va fi transmis Autoritdfii Contractante in
primele 5 zile ale lunii urmatoare, si va consta din prezentarea detaliata a lucrdrilor executate
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in perioada de raportare, cu referire la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii,
daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care
Constructorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol
distinct referitor la monitorizarea decontarilor.

Autoritatea Contractanta va aproba raportul in termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia,
daca nu exista observatii la raport. In cazul in care exista observatii la raport termenul se va
prelungi cu perioada in care au fast facute clarificarile.

Raportul lunar se va intocmi conform modelului inaintat de Beneficiar la semnarea contractului
si va contine si fotografii relevante in format electronic pe CD.

8.3.1.3. Raportul Final la terminarea lucrarilor
Raportul Final va fi prezentat Autoritdtii Contractante cu 5 zile inainte de receptia la
terminarea lucradrilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la terminarea
lucrarilor si va cuprinde:

— detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre supervizor pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

— detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol
special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

— Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 343/2017,
pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.3.1.4. Raportul interimar pe parcursul perioadei de garantie a lucrdrilor
Raportul va fi prezentat Autoritatii Contractante ori de cate ori este nevoie, dar cel putin la un
interval de maxim 3 luni, incepand de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
Rapoartele vor contine informatii referitoare la comportarea lucrarilor in perioada de garantie,
la eventualele lucrari de remediere necesare si la modul de executie a acestora, precum si la
comportarea lucrarilor aflate in monitorizare speciala, precizate in Procesul Verbal la
Terminarea Lucrdrilor (daca este cazul).

8.3.1.5. Raportul Final dupa expirarea perioadei de garantie

Accest raport va fi intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea Procesului Verbal de
Receptie Finala, care va cuprinde informatii privind modul de comportare a lucrarilor pe
parcursul perioadei de garantie, defectele aparute si modul in care acestea au fost remediate; se
vor face precizari cu privire la completarea Cartii tehnice a constructiei (conform Hotararii de
Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare) si predarea acestora catre Autoritatea Contractanta.

8.3.1.6. Alte Rapoarte
Vor fi emise in legatura cu orice aspect referitor la implementarea contractului de lucrdri sau
la cererea expresi a Autorititii Contractante, in termenul solicitat de aceasta. In cazul in care
Supervizorul constatd neconformitatea lucrarilor executate, acesta are obligatia de a intocmi
,Rapoarte de neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitdtile, descrierea
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detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsa
pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

Toate rapoartele vor fi transmise catre Autoritatea Contractanta spre apobare. Toate rapoartele
si documentele relevante ale proiectului, care vor fi elaborate pe parcursul contractului de
servicii vor deveni proprietatea Autoritatii Contractante. Supervizorul va inainta rapoartele si
documentele atat pe suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel sau
echivalent).

8.3.2 Completarea jurnalului de santier

Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a viza Jurnalul de Santier al lucrarii, si
de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se
dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor. In Jurnalul de Santier
Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii:

— lucrarile executate si locatia exacta;

— echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

— conditiile meteorologice;

— evenimente aparute;

— defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

— orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea

executiei lucrarilor.

8.3.3 Emiterea dispozitiilor de santier.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic (parte scrisd, desenats,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati) va fi facutd numai de cdtre Proiectantul lucrarii si
insugitd de citre Specialistii verificatori de Proiecte/Expert tehnic, daci este cazul. Solutia
tehnicd reproiectatd va fi avizata de catre dirigintelele de santier si aprobatd de catre
autoritatea contractanta.

Toate Dispozitiile de Santier emise de cdtre Proiectant vor fi numerotate, indosariate si vor fi
insotite de justificari. Prestatorul are obligatia de a urmari punerea in practici de catre
executant a Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant.

8.3.4. Monitorizarea, verificarea si amendarea programului de lucrari

Supervizorul prin dirigintele de santier verifica, accepta sau respinge, in termen de 10 zile de la
transmiterea de cdtre constructor, Graficul general de realizare a investitiei (grafic fizic si
valoric), inclusiv evidentierea resurselor umane si materiale alocate activitdtilor, prezentate in
raport cu tipurile de lucrari, cu acordul scris al Beneficiarului. Graficul va avea un format concis,
aratand durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol important din lucrare.

Graficul lucrdrii va fi refacut lunar astfel incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru
indeplinirea in termen a contractului de lucrari. In eventualitatea in care ritmul de executie nu
respecta, din motive imputabile Antreprenorului, graficul propus, Dirigintele de santier are
obligatia de a notifica Antreprenorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea
intdrzierilor. Dirigintele de santier va informa Autoritatea Contractantd asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor si aprobate de catre Dirigintele de santier.
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8.3.5. Controlul financiar al contractului
Supervizorul, prin dirigintele de santier, va avea responsibilitatea avizarii situatiilor de lucrari
pentru lucrarile executate de Constructor, in concordantd cu oferta anexati la contractul de
executie si proiectul tehnic (inclusiv caiet de sarcini si liste de cantitati).

Supervizorul, prin Dirigintele de santier, va verifica si revizui, dupa caz, situatiile de lucrari
fnaintate de catre Constructor, intocmeste adresa de acceptare in termen de maxim 10 zile de la
depunerea Situatiei de lucrari. Toate situatiile de lucrari vor contine, in afara platilor curente,
situatia clara, fizic si valoric, precedenta si cumulata. Decontarea lucrarilor se va face pentru
cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de atasament raportate la
cele contractate. Situatiile de lucrari se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul certifica, pe propria raspundere, faptul ca
sumele solicitate la plata sunt in conformitate cu prevederile Contractului si corespund cu
lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

Supervizorul nu va certifica la plata sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si
in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre
Supervizor.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau In alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de masurare
nu este clara, Autoritatea Contractantd va indica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui
de santier, metoda de masurare. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin
ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 2 zile lucratoare de la
notificarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a
lucrarilor ce devin ascunse.

Supervizorul prin dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost
acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale
lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi
suportate de catre diriginte, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala
Costructorului.

In situatiile de lucrari, se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la data de decontare,
valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, retinerile si
restituirea lor (Garantia de buna executie, daca este cazul), penalitatile, toate acestea fiind
evidentiate pentru perioada curenta, pentru perioada anterioara si cumulat. Dupa aprobarea
situatiilor de catre Autoritatea Contractantd, Constructorul va putea inainta Factura de plata
pentru sumele cuvenite. Situatiile de lucrari vor fi insotite si de urmatoarele documente:

1. “Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari”, va cuprinde balanta
decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada
anterioara si cumulat

2. “Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate” reprezinta detalierea articol cu
articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada
anterioara si cumulat. Document centralizat fizic si valori tiparit si excel
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3. “Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare”, va cuprinde balanta
centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare
Nota de Comanda Suplimentara/ Renuntare, se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii
va fi intocmita o “Balanta a cantitatilor decontate”.

4. Documente de calitate a materialelor puse in opera.

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata fnaintate de
catre Antreprenor, Dirigintele de santier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi
inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in conformitate cu
specificatiile contractului.

Situatia de lucrari intocmita de catre Constructor si inaintata Autoritatii Contractante, va avea
ca suport Foi de atasament, masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente
doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este
indreptatit.

Daca Supervizorul prin dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau
documentatia nu este completa sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze
documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea
problemelor aparute.

Supervizorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de lucrari inaintate de catre
Constructor, adresa de acceptare a situatiilor.

Supervizorul prin dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Autoritatii
Contractante si Proiectantului si, in colaborare cu Constructorul, va propune reglarea prin Note
de Comanda Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractanta.

Dupa aprobare, toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Supervizor prin dirigintele de santier, Constructor,
Autoritate Contractantd).

Decontarea lucrarilor suplimentare pentru articole noi se va face pe baza situatiilor de plats,
numai dupa reglementarea contractului in privinta achizitiilor publice.

8.3.6. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii
Serviciile asigurate de Prestator vor respecta legislatia roména in vigoare. Derularea
contractului de prestari servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Prestator va urmari
prestarea serviciilor pentru urmadtoarele etape tipice ale unui proiect:
— perioada de pregatire a investitiei
— perioada de executie (efectiva a lucrarii)
— receptia la terminarea lucrarilor
— perioada de garantie a lucrarii de 60 de luni, reprezentand intervalul de timp cuprins
intre data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor si data semnarii
procesului verbal de receptie finala a lucrarii
— receptia finald a lucrarilor.
Prestatorul de servicii va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a
sarcinilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care pentru indeplinirea in bune conditii a
sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului, prestatorul de
servicii va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in ofertd, acesta va raspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane si materiale, farda a solicita alte costuri
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suplimentare. In acest caz, Prestatorul de servicii isi va completa echipa cu propriul personal
pe cheltuiala proprie.
Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului, precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei vor fi descrise in
propunerea tehnica.
Pe intreaga perioada a contractului, Prestatorul de servicii va fi raspunzator pentru efectuarea
tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfiasurdrii unei activitdti normale si care sd
asigure indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
in timpul executiei lucrdrilor si in perioada de garantie, prestatorul de servicii trebuie si
asigure echipamentul necesar pentru buna functionare a serviciilor.
Supervizorul se va asigura ca sunt realizate fotografii electronice / video care sd acopere, cel
putin:
1. Anterior inceperii executiei lucrdrilor:

- santierul general;

- starea proprietatilor invecinate care pot fi afectate de lucrari;

- vederi ale drumurilor si rutelor de acces care vor fi folosite de cdtre Constructor;

- starea oricdror utilitati supraterane.

2. In timpul si dup# executia lucrarilor:

- progresul general;

- probleme de calitate;

- lucrari finalizate.
Supervizorul va arhiva fotografiile dupda data de inregistrare si locatie. Responsabilul de
lucrare va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se asigura ca nivelul de
detaliu este mentinut corespunzator.

Prestatorul de servicii va asigura prezenta zilnica pe santier dirigintelui de santier pe toata
durata de derulare a contractului, fapt care va fi consemnat in jurnalul de santier.

Prestatorul de servicii este obligat sa suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurdri,
indemnizatii, transport, cazare, etc.) precum si toate cheltuielile cu organizarea si functfionarea
biroului sdu in santier. Nu se deconteaza alte cheltuieli suplimentare (transport, cazare, etc.).
Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, Supervizorul si
reprezentantii acestuia sunt la dispozitia Autoritdtii Contractante pe tot parcursul executiei
lucrarilor.

8.4. Atributii specifice contractului de finantare

- Furnizarea oricarui document sau informatie solicitatd de cdtre Autoritatea Contractants,
in termenul indicat, in vederea Intocmirii rdspunsului clarificdrilor venite din partea
AM/OI POR;

- Participarea la vizita in teren a expertilor A.M. POR si O.I. ADR Nord - Vest;

- Participarea la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeazad lucrdrile solicitate la plata (inclusiv modificari, completari
sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul serviciilor de asistenta tehnica
din partea dirigintelui de santier in baza contractului de servicii incheiat cu Autoritatea
Contractanta;
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- Este direct rdspunzitor in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile de
lucrari solicitate si neacceptate la platd de catre expertii verificatori din partea
finantatorului, ca fiind aferente cantitatilor de lucriri neconstatate la vizita pe teren.

- Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, supervizorul este
la dispozitia Autoritdtii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor.

8.5. Atributii si responsabilitati ale autorititii contractante:
— Emiterea ordinului de incepere a serviciilor;
Aprobarea rapoartelor intocmite de cétre prestator;

— Plata facturilor emise de prestator, aferente contractului;

— Participarea la receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia final3;
In cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice a clddirilor cantind si internat din cadrul
Liceului Tehnologic Special SAMUS” Autoritatea Contractanti a desemnat o echipa de
implementare si in acest sens Supervizorul are obligatia de a colabora cu aceasta prin
intermediul Managerului de Proiect, in interesul realizirii investitiei, cu respectarea
obiectivelor TERMEN, CALITATE, PRET.

Autoritatea contractantd are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului documentatia
tehnicd necesard realizdrii obiectivului de investitie care urmeazi si fie verificat si orice
informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

9. Receptia serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier:

Receptia serviciilor de supervizare a lucdrilor prin diriginti de santier din cadrul
proiectului “Cresterea eficientei energetice a clddirilor cantind si internat din cadrul
Liceului Tehnologic Special SAMUS” se va face pe baza rapoartelor intocmite de citre
Prestator. Dupa predarea rapoartelor (inclusiv a completirilor si modificirilor
solicitate), acestea vor fi supuse receptiei in termen de 5 zile, incheindu-se un proces
verbal de receptie.

10. Riscurti:

Riscurile cele mai probabile in implementarea contractului pot consta in principal, dar nu se
limiteaza la acestea:
— Deficiente din partea Supervizorului prin dirigintele de santier in verificarea realizirii
corecte a executiei lucrarilor;
Masuri de gestionare: Clauze contractuale clare si precise cu privire la obligatiile pe care le are
prestatorul in executarea contractului.

- Intarziere din partea supervizorului prin dirigintle de santier in verificarea si
certificarea la plata a situatiilor de plata (lucrari) inaintate de citre Antreprenor;
Masuri de gestionare: Clauze contractuale clare si precise cu privire la obligatiile pe care le are

prestatorul in executarea contractului.

— Insolventa/faliment al prestatorului
Masuri de gestionare: Clauze contractuale clare si precise cu privire la obligatiile pe care le are
prestatorul in executarea contractului.
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— Intarziere din partea autorititii contractante in plata facturilor aferente contractului;
Masuri de gestionare: Cuprinderea in bugetul autoritdtii contractante (pe durata de
implementare a proiectului) a sumelor necesare pentru derularea contractului de asistenta
tehnica.

11. Modalitatea de plata:

Achizitorul nu acorda avans Prestatorului.
Plata serviciilor se va face defalcat si etapizat astfel:
- 50 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita in transe lunare, in baza
rapoartelor lunare elaborate
- 30 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii
contractului de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari
confirmate.

Vatx 30% x C% = valoare de plata
unde:
Vat = valoare totald asistenta tehnici
C% = procent lucrdri de executie acceptat la plata de citre Autoritatea Contractanta

- 15 % la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si

predarea documentatiei , AS Build”;
- 5%1la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie finala

12. Graficul de prestare:

Serviciile de supervizare a lucrdrilor prin diriginti de santier din cadrul proiectului “Cresterea
eficientei energetice a clddirilor cantind si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special
SAMUS” incep odatd cu primirea ordinului de Incepere de citre prestator, si se incheie la
semnarea procesului - verbal de receptie finala a lucrarilor de constructii.

13. Prezentarea propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din caietul de sarcini.

In vederea intocmirii ofertei, ofertantul va trebui si cuprindi in propunerea tehnic, in
vederea demonstrarii unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru obtinerea
rezultatelor, un numar minim de personal de specialitate si personal auxiliar pentru a duce la
indeplinire obligatiilor asumate prin contract.

Propunerea tehnicd va cuprinde o descriere si o planificare a activitatilor / subactivitatilor, pe
fiecare componentd, succesiunea si durata acestora, pe componente, pentru executia
contractului, cu axarea pe detalierea activitatilor relevante pentru asigurarea unui standard
superior in realizarea proiectului si abordarea interventiei, in corelare cu planificarea
personalului propus.

Propunerea tehnicd va prezenta o identificare a atributiilor si responsabilitatilor personalului
propus, pe fiecare activitate componentd (prin axarea pe modul de supraveghere a
activitatilor), Insotitd de o planificare care cuprinde distributia numarului de zile pentru
fiecare membru al echipei propus, ludnd in calcul nivelul de experienta in realizarea
activitatilor.

CAIET DE SARCINI
Servicii de supervizare = lucrdrilor prin diriginti ¢+ santies 19§73



Asa cum am precizat mai sus, ofertantul va demonstra corelarea planificarii activitatilor cu
planificarea personalului. Data fiind necesitatea asigurdrii prezentei pe santier a specialigtilor
desemnati de catre ofertant pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnicd - dirigentie de
santier pe intreg parcursul executiei lucrdrilor, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica,
disponibilizarea personalului desemnat pentru participarea la activitdti pe santier In vederea
asigurarii respectarii proiectului tehnic in executiei si urmarirea finalizarii solutiilor tehnice
necesare intr-un termen scurt care sd nu intarzie realizarea investitiei.

Ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

1. Descrierea metodologiei de lucru a ofertantului va avea in vedere modul de elaborare a
documentatiilor in toate fazele contractuale, corelat cu graficul de prestare si ordinea
cronologica a desfasurarii activitatilor, cu personalul si tehnica de care dispune. Ofertantul va
include in propunerea tehnica, daca este cazul, justificadri, calcule si alte documente de naturd
tehnicad astfel incat indeplinirea oricdrei cerinte din caietul de sarcini sa fie demonstratd in
mod clar si s3 poatd fi verificata cu usurinta. De asemenea, ofertantul va putea include si alte
informatii pe care le considera relevante in vederea stabilirii conformitdtii propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice minimale din documentatia de atribuire. Nu se accepta descrierea
specificatiilor de propunere tehnicd a ofertantului cu sintagma de genul "conform cu caietul
de sarcini)”.

2. Nominalizarea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi Incredintate personalului
implicat in indeplinirea contractului;

3. Se va prezenta Lista activitdtilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului
implicat in indeplinirea contractului.

4. Se va propune colectivul minim necesar pentru realizarea contractului de supervizare -
dirigentie de santier format din:

1. 1 supervizor lider de echipa, cu studii superioare si experientd in aceastd pozitie
demonstratd prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de supervizare
lucradri de constructii civile.

2. 1 sau mai multi diriginti de santier cu specializarile 2.2 Constructii civile,
industriale, agricole si miniere de suprafata - categoria de importanta C, 8.1, 8.2
si 8.3 Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A, B, C si D) -
Instalatii - electrice, sanitare, gaze, termice atestat / atestati, cu experienta in
aceasta pozitie demonstratd prin cel pufin un contract in cadrul caruia a prestat
servicii de supervizare/dirigentie.

5. Se va prezenta Lista persoanelor responsabile propuse pentru Indeplinirea contractului,
fmpreund cu documentele care atestd calificarea personalului de specialitate propus
(diplome, autorizatii, atestate) si declaratii de disponibilitate. Este permisa prezentarea de
catre personalul nerezident a certificarilor /autorizarilor corespunzatoare emise in tara de
rezidenta si recunoscute de citre Statul Roman. In cazul asocierii / subcontractirii, se va
expune modul de implicare / alocare a resurselor tuturor partenerilor / subcontractantilor.
Pentru personalul propus se vor prezenta documente justificative, dupa cum urmeaza:
centralizator proiecte comparabile la care a participat in aceeasi calitate ca si cea propusd
pentru indeplinirea prezentului contract, documente justificative care sa ateste prestarea
serviciilor (recomandare/proces verbal de receptie/contracte).
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6. Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i nominalizeze n Propunerea tehnica si sd
detalieze partea/partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz, Propunerea
tehnicd trebuie insotitd de declaratie emisd de ofertant cu privire la partea sau partile din
Contract pe care Ofertantul intentioneazi sd le subcontracteze (inclusiv nominalizarea
subcontractantilor). In cazul depunerii unei oferte comune, Propunerea tehnici trebuie s3
evidentieze partea pe care fiecare din membrii asocierii o va indeplini/executa cu descrierea
modului de impirtire a sarcinilor intre membrii acesteia precum si nivelul de implicare din
punct de vedere al resurselor materiale, financiare si umane utilizate.

In cazul inlocuirii, pe parcursul prestirii serviciilor, a unor persoane din echipa propusd
initial de supervizor, acestea vor fi supuse aprobarii Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanti poate obliga Antreprenorul si inldature (sau sa dispund sa fie
inldturati) orice persoand angajata daca este cazul, care:

- persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului.

Ulterior - dacid este cazul - supervizorul va dispune numirea unui inlocuitor, cu studiile si
experienta profesionald similare persoanei inlocuite.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada
de valabilitate, trebuie si fie semnatd pe proprie riaspundere de cdtre ofertant sau de
persoana imputernicitd legal de citre acesta. Fiecare ofertant este obligat s3 numeroteze
fiecare pagini a ofertei. Oferta trebuie sa contind propunerea tehnicd pentru serviciile care
fac obiectul caietului de sarcini pentru care se oferteazd, In caz contrar aceasta va fi
considerati neconforma. Ofertantul va indica in mod distinct, motivat, care informatii din
propunerea tehnicd sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuald, in baza legislatiei aplicabile.

14. Prezentarea propunerii financiare:

Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea financiard, astfel incat sd furnizeze toate
informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in documentatia
de atribuire / caiet de sarcini. Propunerea financiard se va exprima in lei fard TVA, conform
Formularului de ofertd si va avea o valabilitate de 30 de zile de la data depunerii.

Autoritatea Contractanti a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie
sd si le insuseascd la depunerea ofertei. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele
propuneri cu privire la clauzele contractului si eventuale propuneri cu privire la clauzele
specifice ale contractului, se vor formula in scris sub forma de clarificari, fnainte de depunerea
ofertei sau se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente, pe care
Autoritatea Contractanti isi va rezerva dreptul de a le accepta sau nu.

Procurarea tuturor datelor si informatiilor necesare elaborarii documentatiilor intrd in
sarcina Prestatorului, toate costurile legate de obtinerea acestora fiind incluse in oferta.

Se recomandi operatorilor economici interesati vizitarea amplasamentului pentru a evalua
pe proprie rispundere, cheltuiald si risc, date necesare pentru elaborarea ofertei.
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Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu
privire la oferta depusd, astfel incat adjudecarea ofertei castigdatoare sa se face pe baza tuturor
justificarilor prezentate de ofertant.

15. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic autoritatea
contractantd utilizeaza criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret in conformitate
cu obligatiile instituite de prevederile art. 187 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Pretul ofertei = 70% ~ 70 de puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei (Pn1) se acorda astfel:

— pentru oferta cu pretul cel mai scazut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv
70 puncte;
— pentru alt pret (n) decat pretul cel mai scazut, punctajul (Pnl) se va calcula dupa
urmatorul algoritm:
Pnl = pret minim ofertat / pret (n) x 70 (la rezultatul punctajului se vor lua in
considerare doar primele 2 zecimale).

Preturile care se compard in vederea acorddrii punctajului sunt preturile totale ofertate
pentru executarea lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini, fara TVA.

2. Experienta profesionala a personalului de specialitate implicat = 30 de puncte - 30%
Personalul de specialitate punctat suplimentar este:

- 1 supervizor lider de echipa, cu studii superioare si experientd in aceasta pozitie
demonstratd prin cel pufin un contract care a avut ca obiect servicii de supervizare
lucrari de constructii civile.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta profesionald a personalului de specialitate
implicat (Pn2) se acorda astfel:

- Pentru experienta constind in implicarea intr-un contract de supervizare lucrari de
constructii civile - se acorda 0 puncte

- Pentru experienta constand In implicarea In 2 contracte de supervizare lucrdri de constructii
civile - se acorda 10 puncte

- Pentru experienta constand in implicarea in 3 contracte de supervizare lucrdri de constructii
civile - se acorda 20 puncte

- Pentru experienta constand in implicarea in 4 sau mai multe contracte de supervizare lucrdri
de constructii civile - se acorda 30 puncte

Prin contracte care a avut ca obiect servicii de supervizare lucrdri de constructii civile se
inteleg contractele in care personalul de specialitate nominalizat a indeplinit aceeasi functie
cu cea solicitatd (1 coordonator de proiect / lider de echipa /manager proiect / lider adjunct
de echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa).
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Pentru supervizorul lider de echipa propus se vor prezenta documente justificative care sa
ateste experienta profesionald: recomandare/proces verbal de receptie/contracte sau orice
alte documente relevante din care reiese clar dovada experientei specifice solicitate.

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total.
Punctaj total = Pn1 + Pn2

Pe baza metodei de calcul de mai sus, ofertantul care are cel mai bun punctaj total va fi
declarat castigator.

Va fi declarata castigdtoare oferta care va intruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea
sistemului de factori de evaluare mentionati mai sus, dintre ofertele declarate admisibile.
Punctajul maxim pe care il poate cumula o ofertad este de 100 de puncte.

In cazul in care existd 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar
ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi castigator, ofertantul cu pretul cel
mai scazut.

MANAGER PROIEZT:
Mihaela TRIP
EXPERT IMPLEMENTAR\I;_“ .
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