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Servicii de supervizare a lucririlor prin dirigin{i de santier din cadrul proiectului
»Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale
pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra” cod SMIS 121032

1. Denumirea contractului:

Servicii de supervizare a lucérilor prin diriginti de santier din cadrul proiectului ,Reabilitarea
si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de
Auz ,Kozmutza Fléra” cod SMIS 121032

2. Autoritatea Contractanta:

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj
Sediu: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +4037264.00.00; Fax +4037264.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro
Facebook: https.//www.facebook.com/cjcluj

3. Definitii:
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitati sunt :

* Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanfeaza si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea Administrativ-
Teritoriala Judetul Cluj

* Prestator - persoana juridica participanta la procedura de achizitie publica organizata de
Autoritatea Contractanta a carei oferta a fost desemnata cagtigatoare i care va presta serviciile
de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie in conformitate cu prevederile contractului
de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.

* Supervizor - operator economic desemnat de catre Beneficiar. Supervizorul are in echipa sa
diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii si orice alte persoane pentru
indeplinirea rolului sau.

* Diriginte de santier - persoana fizica de care dispune prestatorul si care indeplineste
conditiile de studii si experienta profesionala, responsabila pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de
constructii si instalatii, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, cat si fata de organele
abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in
vigoare.

¢ Antreprenor (Constructor) - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari,
Ca urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

* Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.




* Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si economice
de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii
autorizate.

* Servicii - toate activitatile desfagurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din cadrul
Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Prestator.

* Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se
finanteaza si executa lucrarile de constructii.

* Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

* Verificare - confirmare prin examinare §i prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute .

* Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca
Prestatorul prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care
acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare
constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de studii, vechime si experienta
profesionala corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie.

4. Informatii generale:

Consiliul Judetean Cluj este beneficiarul proiectului “Reabilitarea si modernizarea cladirii
atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”,
depus spre finantare prin Programul Operational Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara Axa
prioritard 10 Imbunitdtirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1
Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dobdndirea de
competente si invdtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si
invagdmdntului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de pdrdsire timpurie a
sistemului, apel dedicat nvdtdmantului obligatoriu, cod SMIS 121032, implementat prin
contractul de finantare nr. 4853/05.11.2019.

Obiectivul general al proiectului il reprezinti cresterea gradului de participare in
invdtamantul prescolar, primar si gimnazial la nivelul Scolii Gimnaziale Speciale pentru
Deficienti de Auz ,Kozmutza Fl6ra” din Cluj-Napoca. Obiectivul specific al proiectului consti in
reabilitarea, modernizarea si echiparea clidirii atelierelor imobil existent, ca si o cladire
secundara al ansamblului $colii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza
Fléra”.

Scoala Gimnaziald Speciala pentru Deficienti de Auz “Kozmutza Fléra” este o institutie de
invatamant special care asigura servicii educationale adecvate pentru copiii cu cerinte
educationale speciale. Este o institutie unica in tara, fiind singura scoala destinata copiilor cu
deficiente de auz, cu limba de predare maghiari. Pe lingi copii cu deficiente de auz sunt
scolarizati elevi cu autism, cu deficiente mintale severe si elevi cu tulburari de invdtare si
deficiente usoare, priveniti din judetul Cluj si din mai multe zone ale tariii special din
Transilvania.

Scoala functioneaza sub coordonarea educationali a Ministerului Educatiei Nationale, fiind
subordonata financiar si administrativ Consiliului Judetean Cluj. Cladirile in care isi desfasoari
activitatea sunt in proprietatea Judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj prin
Consiliul de Administratie al Scolii Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz
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~Kozmutza Fléra”, fiind situat in municipiul Cluj Napoca, str. Gruia nr. 51. Oferta educationala
este adaptata la nevoile comunitatii, are acoperire in resursele materiale si umane ale scolii si
este o oferta educationala diversificata: se ofera servicii educationale elevilor din ciclul
prescolar, primar si gimnazial, in grupe cu efective mici 4-6 maxim 8 elevi. Scoala are oferta
diversificata de cursuri optionale incluse in CDS : comunicare prin limbaj mimico gestual, arte
si mestesug, ceramica, atelier de arta culinara, muzica, ritm si miscare, terapii specifice
recuperator compensatorii in functie de gradul si tipul de deficienta, audiologie, evaluare si
consiliere psihologica, kinetoterapie, cazare si cantina, in sistem internat semestrial pentru toti
elevii care provin din alte localitati.

In data de 05.11.2019 a fost semnat contractul de finantare cu nr. 4853 pentru proiectul
“Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale Pentru
Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra” intre Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administratiei
Publice - in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional
2014-2020, Agentia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest - in calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritoriald
Judetul Cluj - in calitate de beneficiar.

5. Valoare estimati:

Valoarea estimatd pentru achizitia serviciilor de supervizare a lucririlor prin diriginti de
santier din cadrul proiectului ,Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din cadrul
Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, cod SMIS 121032, este
de 77.193,43 lei fard TVA.

6. Elemente de tema:

Implementarea proiectului ,Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra” , va duce la cresterea gradului
de participare in invatamantul prescolar, primar si gimnazial. Totodata urmare a
implementarii proiectului se va realiza reabilitarea structurala si arhitecturala a cladirii
atelierelor, imbunatatirea aspectului exterior si prezervarea valorii ambientale,
imbunatatirea confortului termic, reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea si energia
electrica, precum si reducerea emisiilor de noxe si implicit un mediu mai curat.

Cladirea care face obiectul prezentei documentatii este una dintre clidirile secundare ale
ansamblului Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, situatd in
cartierul Gruia. Cladirea gizduieste atelierele educationale si este amplasati in imediata
vecindtate a intrdrii, fiind singura clddire din ansamblu care prezinti o fatada pe frontul
strazii.

Pe terenul in suprafata de 18656 mp , pe care se afla cladirea atelierelor, sunt mai multe
edificii folosite de scoala, iar lucrarile vor fi realizate tinandu-se cont de acest aspect. Imobilul
este situate in intravilantul municipiului Cluj Napoca, si se afla in proprietatea Judetului Clu;.

Prezentarea proiectului pe specialititi:
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ARHITECTURA
Existent
Clidirea care face obiectul prezentei documentatii este una dintre clidirile secundare ale
ansamblului $colii Speciale pentru deficienti de auz nr.2, situati in cartierul Gruia. Clidirea
gdzduieste atelierele educationale si este amplasatd in imediata vecinitate a intrarii, fiind
singura clddire din ansamblu care prezinti o fatad3 la stradi.
Structura de rezistentd este cu pereti structurali de zidirie de cirimidi, fundatiile cladirii
sunt continue, rigide, din beton simplu sau zidrie. Plangeele sunt realizate din grinzi de lemn
si sunt tdvanuite pe un suport de trestie. Sarpanta este din lemn cu fermi transversali, iar
invelitoarea din tigld - partial tigla solz, partial tigl3 trasi.
Constructia, la rdndul siu alcatuitd din trei tronsoane cu inaltimi diferite, un corp alungit cu
un singur nivel (parter) si doud P+1 respectiv P+1+M la cele doui capete, nu este folosit3 in
acest moment.
Starea tehnicd a cladirii s-a analizat in cadrul expertizelor tehnice de structuri portante
respectiv pe baza inspectiilor ficute la fata locului. Pe baza observatiilor “in situ” s-au
semnalat urmadtoarele degradari:
— Pardoselile sunt in cea mai mare parte necorespunzitoare, atat calitativ cat si ca aspect
si stare de degradare.
- Se impune regandirea circulatiei orizontale in cladire, pentru asigurarea accesului
persoanelor cu handicap locomotor
— Din punct de vedere termic, se impune termoizolarea intregii clidiri, aceasta nefiind
conforma cu standardele actuale din punctul de vedere al pierderilor de energie.
- Seimpune refacerea integrald a finisajelor interioare la pereti si tavane
— Se impune refacerea finisajelor exterioare - tencuieli si zugriveli
- Se impune reconsiderarea fatadei corpului 2 spre curte - refatadizare.
- Degradarea tdmpldriilor, necesitd interventii pentru imbunititirea confortului termic
interior §i pentru imbundtdtirea aspectului.
- Se impune refacerea finisajelor exterioare
— Se impune reconsiderarea fatadei corpului 2 spre curte si a corpului 3 spre NE -
refatadizare.
- Degradarea tamplariilor, necesitd interventii pentru imbunititirea confortului termic
interior si pentru imbunatatirea aspectului.
- Degradarea jgheaburilor si burlanelor, a invelitorii si elementelor de racord din tabli
ale invelitorii afecteaza starea constructiei.
— Se impun refacerea instalatiilor sanitare, electrice si de incilzire, pentru crearea
conditiilor normale de utilizare a spatiilor.

Suprafete:

Aria construita: Ac= 655mp

Aria desfagurata: Ag= 806mp

Aria utila existenta: Au=660,3mp
Propus :

La nivelul invelitorii:




In momentul de fata, invelitoarea este alcatuita dintr-o combinatie de tigla solzi si tigla trasa.
Se presupune ca o data cu degradarea treptata a tiglei solzi si lipsa materialului pentru
inlocuire, s-a recurs la inlocuirea straturilor inferioare cu tigla trasa si completarea lipsurilor
la straturile superioare. Avind deja o durati de functionare lungd, se presupune ca tigla

La nivelul planseelor si pardoselilor interioare - se va realiza termoizolarea, hidroizolarea

si straturile suport pentru pardoselile noi. In cazul planseelor peste parter sunt propuse trei
tipuri de interventii.

La nivelul peretilor exteriori se propun interventii de refacere/completare a zidariei,
termoizolarea peretilor, refacerea decoratiunilor.

La nivelul peretilor interiori se propune refacerea/finisarea acestora, realizarea de pereti
noi din gipscarton la spatiile umede, precum si realizarea unor pereti noi pe structura dubla
de perete usor cu rost la mijloc si placarea acestora cu gipscarton.

La nivelul tamplariilor se propune realizarea de tamplarii noi, dupa modelul vechi si cu

performante termice conform cerintelor actuale, cu profile din lemn masiv stratificat si geam
termopan.

La nivelul amenajararilor exterioare - regandirea functionala a spatiilor interioare,
conform cerintelor din tema de proiect.

La nivelul spatiilor interioare se propune regandirea functionala a spatiilor interioare. In
acest sens se propun interventii asupra zidurilor interioare structural si de compartimentare,
conform planselor.

REZISTENTA

Pentru realizarea lucrarilor si pentru a se respecta concomitent cerintele din studiile de
specialitate (Expertiza tehnici Partea I Diagnostica structurali elaborate de expert tehnic
atest ing. BENKE Istvan atasate la prezenta documentatie.

INSTALATII ELECTRICE SI DE CURENTI SLABI
Existent :
Alimentarea cu energie electrici se realizeazi de la racordul aerian la reteaua publicd, cu
patru conductoare TIR 16, clddirea fiind contorizatd cu mai multe contoare, corespunzdtor
regimului de utilizare din trecut: locuinte, ateliere, bucitirie si sali de mese, internat, etc.
Puterea instalata si maximd simultan absorbiti este aproximativ estimati este de:

Pi=40 kW Pa =30 kW
Tensiunea de alimentare este de 3x400/230 V, 50 Hz
Clddirea poarta este alimentati de la contorul apropiat, amplasat la intrarea in clidirea luati
in studiu, cu o coloand de alimentare realizats printr-o feavi metalicd instalati aerian.

Instalafia electricd existentd are un grad avansat de uzurd si este necorespunzitoare
functiunilor respectiv normativelor in vigoare.

Propus:
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Lucrdrile de instalatii electrice intericare propuse in prezenta documentatie sunt
urmadtoarele:

* refea de distributie a energiei electrice de la punctul de contorizare la tabloul electric
general, iar de la acesta la receptoarele electrice;
instalatia de iluminat interior;
iluminat de securitate: pentru continuarea lucrului, pentru evacuare, impotriva panicii;
instalatie de prize;
instalatie de putere
instalatiile de curenti slabi se compun din:
o instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;
o instalatie de date si HDMI;

o instalatie de supraveghere video- la nivel de tubulaturi si cablare
INSTALATII SANITARE

Existent
In prezent instalatiile sanitare interioare sunt nefunctionale in mare parte, conductele si

armdturile prezintd un grad avansat de uzuri, fapt pentru care este necesard dezafectarea
acestora gi Inlocuirea cu o instalatie noua.

Propus:

Echiparea si dotarea instalatiilor de api si canalizare se va realiza functie de destinatia
spatiilor, astfel incét sa raspundi nivelului de confort solicitat.

INSTALATIH TERMICE

Situatie existenta:

In prezent instalatia interioard de incalzire prezintd un grad avansat de uzurs, fapt pentru
care este necesard dezafectarea acesteia si inlocuirea cu o instalatie nous.

Situatie propusa:

Instalafia interioard de incilzire se va proiecta in sistem bitubular in distributie mixta
montata Ingropat sau mascat in ghene, solutie ce asiguri o distributie buni a agentului termic
in corpurile de incilzire. Reteaua de distributie va fi compusi din coloane principale,
distribuitor-colectoare si reteaua de legiturs la radiatoare ce va fi executati din conducte din
polietilend multistrat cu folie de aluminiu imbinate cu fitinguri prin presare .

INSTALATII UTILIZARE GAZ

Situatie existenta:

In prezent imobilul este alimentat cu gaze naturale printr-o instalatie de utilizare presiune
joasa. Reteaua de gaz actuali este formati din:

Un post reglare-masurare la limita de proprietate pe str. Guia, pe peretele exterior al cladirii
echipat cu 2 regulatoare de 100Nmc/h si un contor G16 situat in curtea interioari fixat pe
peretele cladirii.

O instalatie interioara din otel amplasatd prin podul clidirii si pe peretii interiori, care
deserveste consumatorii de gaz.

In prezent imobilul este inclzit prin intermediul sobelor de teracota racordate la cos de fum.
Situatie propusa:

Pentru a asigura energia termica necesard incilzirii liceului, in spatiul destinat centralelor
termice se vor monta:

supervizare t



- un cazan cu functionare pe gaze naturale avind 45 KW cu un consum de gaze naturale
estimat de 5,2Nmc/h amplasat in camera CT1
- un cazan cu functionare pe gaze naturale avind 35 KW cu un consum de gaze naturale
estimat de 3,5Nmc/h amplasat in camera CT2

Pentru asigurarea alimentdrii cu gaze naturale a acestor consumatori sunt necesare
urmadtoarele lucrari:
Demontarea instalatiei exterioare si interioare de gaze existent;
Mutarea contorului pe peretele exterior langi postul de reglare;
Realizarea unei instalatii de utilizare din otel pe peretele exterior cu intrare direct in centrala
termica, pand la consumatorii de gaz, care va cuprinde elementele de siguranti (senzori de
gaz, electroventil de inchidere, orificii acces aer si evacuare gaze arse, conform normativelor
in vigoare).
ORGANIZAREA DE SANTIER
Delimitare si acces santier :
Organizarea de santier se va desfasura in incintd, pentru delimitare se va folosi imprejmuirea
existentd a imobilului la nord-est iar la sud-vest, nord-vest si sud-est va executa o
imprejmuire. Imprejmuirea temporari pentru delimitarea santierului se va executa in asa fel
Incit sd impiedice accesul persoanelor neautorizate pe santier. Totodati pe teren se vor
realiza doud zone imprejmuite pentru depozitarea materialelor de constructii respectiv a
molozului.

7. Obiectul achizitiei:

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de supervizare a lucririlor prin
diriginti de santier din cadrul proiectului,, Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din
cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, cod SMIS
121032, pe durata realizdrii lucrdrilor si pe perioada de garantie a lucririlor, pani la
semnarea procesului verbal de receptie a lucrdrilor, respectiv supravegherea executiei
lucrdrilor prin realizarea integrald a prevederilor contractului de lucriri, cu respectarea
Proiectului tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate, prin:

indeplinirea rolului de supervizor a lucrarilor prin diriginti de santier

- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a
deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire
la orice revendicari / dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe
parcursul executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare
si/sau a intarzierilor;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal
autorizat, corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

Supervizorul va avea urmdtoarele sarcini principale:

» verificd, acceptd sau respinge Graficul general de realizare a investitiei (grafic fizic si
valoric), inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului
transmis




e verifica ritmul executiei Lucrarilor

* verificd respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in
opera a acestora

e respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in
conformitate cu prevederile Contractului

e participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante

e mdsoard cantitatile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate cu
prevederile Contractului

* isi da consimtdmantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivate

* seasigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de santier

e emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului de executie
lucrdri

* analizeazd, verificd, admite sau respinge Revendicarile Antreprenorului si ale
Beneficiarului

* asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de
Receptie Finala
» indeplineste alte sarcini stabilite de prevederile legale in vigoare.

Monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii se va face conform
reglementarilor legale din domeniu:

e Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completirile ulterioare;

¢ Legeanr.10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

* Hotdrarea de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calitdii in constructii, cu modificirile si completirile
ulterioare.

e Legea numarul 98/2016 privind achizitiile publice.

* Hotararea de guvern nr.395/2016, Norme metodologice de aplicare a legii
nr.98/2016

¢ Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

e Hotdrarea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr.
273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificirile si completirile
ulterioare;

e Hotdardrea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile ulterioare;

* Hotdrarea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de
Verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor, cu modificarile si completirile ulterioare;

e Ordinul nr. 777/2003, pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Indrumator
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pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in
constructii” cu modificarile si completirile ulterioare;

e Buletinul constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucrarilor inclusiv controlul pe faze determinante

* Legea nr. 319/2006, a securitdfii si sanatdtii in muncd, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

e Hotdrarea de Guvern nr. 1425/2006, modificata cu Hotirirea de Guvern nr.
955/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
319/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor

de investitii finantate din fonduri publice,cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativd, prestatorul de servicii avand obligatia
respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la desfagurarea activitatii de supervizare in
calitate reprezentant al Autoritdfii Contractante in relatiile cu tertii pe durata realizirii
lucrarii.

Supervizorul va avea reponsabilitatea asigurarii unei colaboriri eficiente intre toti factorii
decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractants, Constuctor, Proiectant,
Inspectoratul de Stat in Constructii, etc, desfisurdndu-si activitatea ca reprezentant al
Autoritatii Contractante.

Pe toata perioada derularii Contractului de servicii prestatorul se va asigura de respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu completarile si
modificarile ulterioare, oferind Autoritdtii Contractante si echipei de implementare a
proiectului sprijin si asistentd tehnicd din punct de vedere administrativ, tehnic si financiar.
Prestatorul serviciilor de supervizare va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii
Contractante pentru aprobarea oricarei optimiziri/ adaptari a Contractului de lucriri.
Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare si ori de cate ori
este nevoie in timpul executiei lucrarilor cu Autoritatea Contractanta, Constructor,
reprezentantii Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asistentd tehnici din partea
Proiectantului, a prezentdrii situatiei fizice si financiare la zi a derulirii contractului si a
eventualelor probleme identificate, precum si a consemndrii tuturor discutiilor purtate in
minuta Intalnirii/sedintei.

8. Obligatii si raspunderi:

8.1. Principii generale de comportare etica si profesionala
Prestatorul are obligatia de a respecta urmatoarele principii generale:

» Independenta - Dirigintele de santier actioneazi pentru Autoritatea Contractanti siin
interesul Autoritdtii Contractante atat fatd de Constructor, cat si fat3 de Furnizori si
Proiectanti. Aceasta independenta defineste compatibilitatea persoanelor fizice si
juridice cu prevederile legii concurentei, legea nr.21/1996 si a legii privind combaterea




concurentei neloiale nr.11/1991. Prestatorul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l
deturneze de la luarea unei hotarari corecte;

 Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de
specialitate si prin practica aferenta care sa dea incredere in destagurarea activitatii;

 Fidelitate - fata de cerintele invetitiei din punct de vedere al calitatii, costului si
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul prestatorului de a
actiona In numele si interesul Autoritatii Contractante, pentru asigurarea
implementarii corespunzatoare a investitiei;

* Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice
in vigoare.

8.2. Responsabilititile prestatorului:

Scopul serviciilor de supervizare a lucrarilor prin dirigentie de santier pe care
prestatorul trebuie sd le asigure pentru obiectivul de investitii este de a oferi Autorititii
Contractante garantia ca, Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi
va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Prestatorul, prin dirigintii de santier, rispunde fata de Autoritatea Contractanta pentru
asigurarea verificdrii realizarii corecte a executiei lucrarilor.

Prestatorul isi exercitd atributiile in perioadele de:

8.2.1. perioada de pregitire a investitiei

8.2.2. perioada de executie (efectivi a lucrarii)

8.2.3. receptia la terminarea lucrdrilor

8.2.4. perioada de garantie a lucrarii de cel putin 3 ani, reprezentind intervalul de timp
cuprins intre data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor si data semnirii
procesului verbal de receptie finald a lucririi

8.2.5. receptia finala a lucrarilor.

8.2.1. Perioada de pregatire a investitiei
Supervizorul va folosi aceast3 perioadi pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea
metodologiei de lucru a Antreprenorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de citre
Supervizor sunt dupi cum urmeazi:

1. Verificd existenfa autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor

legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora;

5. Verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii asupra
constructiilor;
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10.

11.

12.

13.

14.

Verifica respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de ciitre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

Verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importanti a constructiei;
Verificd existenta In proiect a programelor de faze determinante;

Verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmirire speciald a comportirii
In exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi instituit3;

Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de
orice sarcind. Dirigintele de santier va convoca pentru aceasti fazi reprezentanti ai
Autoritdtii Contractante, ai Constructorului si ai detindtorilor de instalatii si utilitati
publice aflate pe amplasament. La predarea - primirea amplasamentului va fi
intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni
referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si
termenele de eliberare;

Participd, Impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generali a
constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

Verificd existenta "Planului calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

Verificd existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la
LS.C,;

Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde
prevederilor legale si dac3 este amplasat la loc vizibil;

Supervizorul are obligatia de a verifica:

planul de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului
de Mediu precum si monitorizarea implementirii acestor misuri;

propunerile Antreprenorului privind planul de management al traficului;
organizarea de santier, accesul la si din santier si fie amenajate in asa fel incat si nu
distrugd mediul inconjuritor;

programul de lucru al santierului inclusiv existenta aprobarilor necesare pentru

programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in
scopul asigurarii confortului riveranilor;

8.2.2 Perioada de executie (efectivi a lucrarii)

Sarcinile si indatoririle dirigintelui de santier desemnat de citre Supervizor, pe parcursul

executarii
1.

lucrarilor de constructie sunt, fir3 a se limita ins3, urmitoarele :

Urmdreste realizarea constructiei In conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in
vigoare;

Verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
proiecte;

NET

£ SARCINI
|25



3. Interzice utilizarea produselor pentru constructii firj certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. Verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in
vederea asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici si in
reglementdrile tehnice;

6. Verifica respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectivi;

7. Interzice executarea de lucrari de citre personal necalificat;

Participd la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

9. Efectueaza verificdrile previzute in reglementirile tehnice, semneazi si stampileaza
documentele Intocmite ca urmare a verificirilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse
etc,;

10. Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

11. Transmite citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitdtile constatate pe
parcursul executiei;

12.Informeazd operativ Autoritatea Contractantd privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de misuri si, dupi caz, propun oprirea lucrarilor ;

13. Urmdreste respectarea de cétre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse
de proiectant/de organele abilitate;

14.Verificd, in calitate de reprezentant al Autorititii Contractante, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei
lucrarilor;

15.Anuntd 1S.C. privind oprirea/sistarea executirii lucririlor de citre
investitor/autoritatea contractanti pentru o perioad3 mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros, si verifici punerea in siguranti a constructiei, conform
proiectului;

16. Anuntd [.S.C. privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrdrilor de citre investitor/autoritatea contractanti pentru o perioada
mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

17. Preia documentele de la Constructor si Proiectant si completeazd Cartea tehnici a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

18. Urmdreste dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si preda terenul
detindtorului acestuia;

19. Monitorizeaza evolutia lucrdrilor in comparatie cu Graficul de executie a
Constructorului pentru a lua misuri de remediere in cazul in care apar stagnari,
incetiniri sau alte impasuri;

20. Verificd, acceptd sau respinge Graficul general de realizare a investitiei (grafic fizic si
valoric), inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare indeplinirii activitatilor, cu
acordul scris al Beneficiarului;

21. Verificd ritmul executiei Lucririlor ;
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22.Inregistreazi zilnic evenimentele de pe santier si instructiunile date Constructorului
in jurnalul de santier. Inregistririle trebuie si fie ficute in baza activitatilor
Constructorului, incluzdnd echipamentul, forta de munci pe santier, utilajele
precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul -
vremea, defectarea echipamentului, etc; Jurnalele de santier se transmit
sdptdmanal beneficiarului in format electronic;

23. Prestatorul va aduce la cunostinta Autorititii Contractante obligatia de a vira citre
Inspectoratul de Stat in Constructii cotele impuse de Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

24. Prestatorul este pe deplin responsabil economic, financiar (de corectitudinea
situatiilor de plata in vederea confirmirii pentru plata a acestora, in raport cu oferta
antreprenorului lucrdrii) si tehnic pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodat, este raspunzitor atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata durata contractului.

25.Médsoard cantitdtile de lucrdri real executate si le evalueazi in conformitate cu
prevederile Contractului,

26. Emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile Contractului

27. Analizeaza, verificd, admite sau respinge Revendicarile Antreprenorului si ale
Beneficiarului

8.2.3 Receptia la terminarea lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Supervizorului la receptia lucririlor de constructie sunt, fard a se limita
insd la acestea, urmitoarele:

1. Asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucririlor si intocmesc
actele de receptie;

2. Urmdreste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandirilor comisiei de
receptie;

3. Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnici a constructiei structurata
pe capitole conform legii;

8.2.4 Perioada de garantie a lucririlor

Sarcinile si indatoririle Supervizorului in perioada de notificare a defectelor se refers, firi a se
limita insd la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitdtilor constatate de citre
Comisie la receptie la terminarea lucrarilor.
1. Urmdreste rezolvarea problemelor constatate de Comisia de receptie, inclusiv
rezolvarea remedierilor conform art. 17 din Hot3rarea nr. 343 din 18 mai 2017;
2. Urmdreste comportarea lucririlor executate si aflate in perioada de garantie
3. Supervizorul va transmite Antreprenorului, trimestrial o notificare cu privire la
defectiunile care au apdrut in perioada de garantie a lucrarilor executate si pe care,
conform contractului de lucrari si a legislatiei in vigoare, Antreprenorul trebuie sa




le remedieze pe cheltuiala sa si va stabili masurile care se impun pentru remediere
cat si termenul pana la care trebuie efectuate;

4. Supervizorul va prezenta Autorititii Contractante, un raport trimestrial cu
problemele apdrute in perioada de garantie, notificirile ficute Antreprenorului,
madsurile luate si termenele la care au fost remediate defectiunile; pe baza acestor
rapoarte se va restitui garantia de bund executie la receptia final3;

8.2.5 Receptia finali a lucrarilor

Sarcinile i indatoririle Supervizorului la receptia finali a lucririlor de constructie sunt, far3 a
se limita insd la acestea, urméitoarele:
1. Asigurd secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul verbal de receptie
finald a lucrarilor;
2. Predd investitorului actele de receptie si alte documente relevante din perioada
postexecutie;

3. Asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucririlor si de
Receptie Finala,

8.3. Responsabilitatile Prestatorului in ceea ce priveste administrarea contractului de
lucrari constau in urmitoarele:

8.3.1. Realizarea Sistemului de Comunicare si Raportare
Supervizoul va avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate. Forma de comunicare de reguli va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune
oprirea lucrdrilor pe motiv de nerespectare a calititii lucririlor sau a documentatiei, caz in
care imediat dupd dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de santier va notifica acest lucru in
scris Antreprenorului si tuturor factorilor implicati.
Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintilor de santier cu una, mai multe sau toate partile
mentionate mai jos:

- Autoritate Contractanti: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj

- Constructor:

- Proiectant: S.C. IROD M S.R.L.

Supervizorul va avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, precum si ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Autoritate Contractanti si Antreprenor,
pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate .
Pe durata executiei lucrérilor de constructie, Supervizorul va intocmi §i va transmite cdtre
autoritarea contractanta (beneficiar) urmitoarele rapoarte/documente:

8.3.1.1. Raport initial
Va fi prezentat intr-o luna de la data inceperii contractului de servicii si va cuprinde o analiza
generala asupra implementarii contractului si a documentatiei tehnice, care va include:
~ datele initiale existente
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— problemele care pot aparea si posibilele solutii

— modalitati de implementare a contractului

— stadiul mobilizarii Constructorului

— un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului

— un program de lucru al personalului

— necorelarile/omisiunile regasite la nivelul documentatiei tehnico- economice.

8.3.1.2. Raport lunar de activitate, care va fi transmis Autoritdtii Contractante in
primele 5 zile ale lunii urmitoare, si va consta din prezentarea detaliatd a lucrdrilor executate
in perioada de raportare, cu referire la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii,
daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care
Constructorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol
distinct referitor la monitorizarea decontarilor.
Autoritatea Contractanta va aproba raportul in termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia,
daca nu exista observatii la raport. In cazul in care exista observatii la raport termenul se va
prelungi cu perioada in care au fast facute clarificarile.
Raportul lunar se va intocmi conform modelului inaintat de Beneficiar la semnarea contractului
si va contine si fotografii relevante in format electronic pe CD.

8.3.1.3. Raportul Final la terminarea lucririlor
Raportul Final va fi prezentat Autorititii Contractante cu 5 zile fnainte de receptia la
terminarea lucrdrilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la terminarea
lucrarilor si va cuprinde:

— detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre supervizor pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

— detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol
special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

— Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 343/2017,
pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.3.1.4. Raportul interimar pe parcursul perioadei de garantie a lucrdrilor
Raportul va fi prezentat Autoritatii Contractante ori de cate ori este nevoie, dar cel putin la un
interval de maxim 3 luni, incepand de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
Rapoartele vor contine informatii referitoare la comportarea lucrarilor in perioada de garantie,
la eventualele lucrari de remediere necesare si la modul de executie a acestora, precum si la

comportarea lucrarilor aflate in monitorizare speciala, precizate in Procesul Verbal la
Terminarea Lucrdrilor (daca este cazul).

8.3.1.5. Raportul Final dupa expirarea perioadei de garantie
Accest raport va fi intocmit la organizarea receptiei finale si emiterea Procesului Verbal de
Receptie Finala, care va cuprinde informatii privind modul de comportare a lucrarilor pe
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parcursul perioadei de garantie, defectele aparute si modul in care acestea au fost remediate; se
vor face precizari cu privire la completarea Cartii tehnice a constructiei (conform Hotararii de
Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273 /1994, privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare) si predarea acestora catre Autoritatea Contractanta.

8.3.1.6. Alte Rapoarte
Vor fi emise in legatura cu orice aspect referitor la implementarea contractului de lucriri sau
la cererea expresd a Autorititii Contractante, in termenul solicitat de aceasta. in cazul in care
Supervizorul constatd neconformitatea lucririlor executate, acesta are obligatia de a intocmi
»Rapoarte de neconformitate” in care va preciza la ce se referd neconformititile, descrierea
detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsi
pana cdnd problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

Toate rapoartele vor fi transmise catre Autoritatea Contractanta spre apobare. Toate rapoartele
si documentele relevante ale proiectului, care vor fi elaborate pe parcursul contractului de
servicii vor deveni proprietatea Autoritatii Contractante. Supervizorul va inainta rapoartele si

documentele atat pe suport de hartie, cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel sau
echivalent).

8.3.2 Completarea jurnalului de santier

Supervizorul prin dirigintele de santier are obligatia de a viza Jurnalul de Santier al lucrarii, si
de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se
dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea
reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor. in Jurnalul de Santier
Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii:

— lucrarile executate si locatia exacta;

— echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

— conditiile meteorologice;

— evenimente aparute;

— defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

— orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea
executiei lucrarilor.

8.3.3 Emiterea dispozitiilor de santier.

Orice modificare adus3, din motive obiective, Proiectului Tehnic (parte scrisa, desenat,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantititi) va fi ficutd numai de citre Proiectantul lucririi si
insusitd de cdtre Specialistii verificatori de Proiecte/Expert tehnic, daci este cazul. Solutia
tehnicd reproiectatd va fi avizati de citre dirigintelele de santier si aprobatd de citre
autoritatea contractanta.

Toate Dispozitiile de Santier emise de citre Proiectant vor fi numerotate, indosariate si vor fi
insotite de justificdri. Prestatorul are obligatia de a urmiri punerea in practici de citre
executant a Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant.
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8.3.4. Monitorizarea, verificarea si amendarea programului de lucrari

Supervizorul prin dirigintele de santier verific3, accepti sau respinge Graficul general de realizare
a investitiei (grafic fizic i valoric), inclusiv evidentierea resurselor umane si materiale alocate
activitatilor, prezentate in raport cu tipurile de lucriri, cu acordul scris al Beneficiarului.
Graficul va avea un format concis, aratind durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol
important din lucrare.

Graficul lucrdrii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incat sa indice modul de
abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. In eventualitatea
in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului, graficul propus,
Dirigintele de santier are obligatia de a notifica Antreprenorul luarea de masuri imediate
pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa Autoritatea Contractanti

asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor si aprobate de catre
Dirigintele de santier.

8.3.5. Controlul financiar al contractului
Supervizorul, prin dirigintele de santier, va avea responsibilitatea avizirii situatiilor de lucrari
pentru lucrarile executate de Constructor, in concordanti cu oferta anexati la contractul de
executie si proiectul tehnic (inclusiv caiet de sarcini si liste de cantititi).
Supervizorul, prin Dirigintele de santier, va verifica si revizui, dupa caz, situatiile de lucrari
Inaintate de catre Constructor, Intocmeste adresa de acceptare in termen de maxim 10 zile de la
depunerea Situatiei de lucrari. Toate situatiile de lucrari vor contine, in afara platilor curente,
situatia clara, fizic si valoric, precedenta si cumulata. Decontarea lucrarilor se va face pentru
cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de atasament raportate la
cele contractate. Situatiile de lucrari se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.
Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul certifica, pe propria raspundere, faptul ca
sumele solicitate la plata sunt in conformitate cu prevederile Contractului si corespund cu
lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.
Supervizorul nu va certifica la plata sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si
in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre
Supervizor.
Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de masurare
nu este clara, Autoritatea Contractanti va indica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui
de santier, metoda de masurare. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin
ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 2 zile lucratoare de la
notificarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a
lucrarilor ce devin ascunse.
Supervizorul prin dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost
acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale
lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.
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In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi
suportate de catre diriginte, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala
Costructorului.

In situatiile de lucrari, se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la data de decontare,
valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, retinerile si
restituirea lor (Garantia de buna executie, daca este cazul), penalitatile, toate acestea fiind
evidentiate pentru perioada curenta, pentru perioada anterioara si cumulat. Dupa aprobarea
situatiilor de catre Autoritatea Contractants, Constructorul va putea inainta Factura de plata
pentru sumele cuvenite. Situatiile de lucrari vor fi insotite si de urmatoarele documente:

1. “Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari”, va cuprinde balanta
decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada
anterioara si cumulat

2, “Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate” reprezinta detalierea articol cu
articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada
anterioara si cumulat. Document centralizat fizic si valori tiparit si excel

3. “Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare”, va cuprinde balanta
centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare
Nota de Comanda Suplimentara/ Renuntare, se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii
va fi intocmita o “Balanta a cantitatilor decontate”.

4. Documente de calitate a materialelor puse in opers.

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata inaintate de
catre Antreprenor, Dirigintele de santier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi
inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in conformitate cu
specificatiile contractului.

Situatia de lucrari intocmita de catre Constructor si inaintata Autoritdtii Contractante, va avea
ca suport Foi de atasament, masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente
doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este
indreptatit.

Daca Supervizorul prin dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau
documentatia nu este completa sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze
documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea
problemelor aparute.

Supervizorul va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de lucrari inaintate de catre
Constructor, adresa de acceptare a situatiilor.

Supervizorul prin dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Autoritatii
Contractante si Proiectantului si, in colaborare cu Constructorul, va propune reglarea prin Note
de Comanda Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractant.

Dupa aprobare, toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Supervizor prin dirigintele de santier, Constructor,
Autoritate Contractanti).

Decontarea lucrdrilor suplimentare pentru articole noi se va face pe baza situatiilor de plat,
numai dupd reglementarea contractului in privinta achizitiilor publice.
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8.3.6. Monitorizarea si supervizarea lucririlor de constructii
Serviciile asigurate de Prestator vor respecta legislatia romand in vigoare. Derularea
contractului de prestari servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Prestator va urmiri
prestarea serviciilor pentru urmitoarele etape tipice ale unui proiect:
— perioada de pregatire a investitiei
— perioada de executie (efectiva a lucrarii)
— receptia la terminarea lucrarilor
— perioada de garantie a lucrarii de 60 de luni, reprezentand intervalul de timp cuprins
intre data semnarii procesului verbal la terminarea lucrarilor si data semnarii
procesului verbal de receptie finala a lucrarii
— receptia finala a lucrarilor.
Prestatorul de servicii va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a
sarcinilor descrise in caietul de sarcini. in cazul in care pentru indeplinirea in bune conditii a
sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o fazi ulterioar a proiectului, prestatorul de
servicii va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in oferts, acesta va rispunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane si materiale, fiard a solicita alte costuri
suplimentare. In acest caz, Prestatorul de servicii Isi va completa echipa cu propriul personal
pe cheltuiala proprie.
Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului, precum si
distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilititilor dintre ei vor fi descrise in
propunerea tehnici.
Pe Intreaga perioada a contractului, Prestatorul de servicii va fi rdspunzator pentru efectuarea
tuturor aranjamentelor necesare in vederea desfdsurdrii unei activititi normale si care sd
asigure indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
In timpul executiei lucrdrilor si in perioada de garantie, prestatorul de servicii trebuie si
asigure echipamentul necesar pentru buna functionare a serviciilor.
Supervizorul se va asigura ca sunt realizate fotografii electronice / video care si acopere, cel
putin:
1. Anterior inceperii executiei lucririlor:
- santierul general;
- starea proprietatilor invecinate care pot fi afectate de lucriri;
- vederi ale drumurilor si rutelor de acces care vor fi folosite de citre Constructor;
-  starea oricdror utilitdti supraterane.
2. In timpul si dupd executia lucririlor:
- progresul general;
- probleme de calitate;
- lucrdri finalizate.
Supervizorul va arhiva fotografiile dupi data de inregistrare si locatie. Responsabilul de
lucrare va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se asigura ca nivelul de
detaliu este mentinut corespunzator.

Prestatorul de servicii va asigura prezenta zilnicd pe santier dirigintelui de santier pe toata
durata de derulare a contractului, fapt care va fi consemnat in jurnalul de santier.
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Prestatorul de servicii este obligat sd suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurari,
indemnizatii, transport, cazare, etc.) precum si toate cheltuielile cu organizarea si functionarea
biroului sdu in santier. Nu se deconteazi alte cheltuieli suplimentare (transport, cazare, etc.).
Pentru asigurarea verificirii execufiei corecte a lucrdrilor de constructii, Supervizorul si
reprezentantii acestuia sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei
lucrérilor.

8.4. Atributii specifice contractului de finantare

- Furnizarea oricirui document sau informatie solicitata de citre Autoritatea Contractants,
in termenul indicat, in vederea intocmirii raspunsului clarificirilor venite din partea
AM/OI POR;

- Participarea la vizita in teren a expertilor A.M. POR si 0.1. ADR Nord - Vest;

- Participarea la elaborarea riaspunsului la eventualele Solicitdri de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeazi lucririle solicitate la plata (inclusiv modific3ri, completiri
sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul serviciilor de asistent tehnici
din partea dirigintelui de santier tn baza contractului de servicii incheiat cu Autoritatea
Contractanti;

- Este direct raspunzitor in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile de
lucrdri solicitate si neacceptate la platd de cidtre expertii verificatori din partea
finantatorului, ca fiind aferente cantitdtilor de lucrdri neconstatate la vizita pe teren.

- Pentru asigurarea verificirii executiei corecte a lucrarilor de constructii, supervizorul este
la dispozitia Autorititii Contractante pe tot parcursul executiei lucririlor.

8.5. Atributii si responsabilititi ale autoritatii contractante:

— Emiterea ordinului de Incepere a serviciilor;

— Aprobarea rapoartelor intocmite de citre prestator;

— Plata facturilor emise de prestator, aferente contractului;

— Participarea la receptia la terminarea lucririlor si la receptia finali;
In cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, Autoritatea Contractant] a
desemnat o echipa de implementare si in acest sens Supervizorul are obligatia de a colabora
Cu aceasta prin intermediul Managerului de Proiect, in interesul realizarii investitiei, cu
respectarea obiectivelor TERMEN, CALITATE, PRET.

Autoritatea contractanti are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului documentatia
tehnica necesard realizirii obiectivului de investitie care urmeazi si fie verificat si orice
informatii pe care acesta le consider3 necesare indeplinirii contractului.

9. Receptia serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de santier:

Receptia serviciilor de supervizare a lucirilor prin diriginti de santier din cadrul
proiectului “ Reabilitarea si modernizarea clddirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale
speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, se va face pe baza rapoartelor
intocmite de citre Prestator. Dupd predarea rapoartelor (inclusiv a completdrilor si




modificarilor solicitate), acestea vor fi Supuse receptiei in termen de 5 zile, incheindu-se
un proces verbal de receptie.

10. Riscuri:

Riscurile cele mai probabile in implementarea contractului pot consta in principal, dar nu se
limiteaza la acestea:
— Deficiente din partea Supervizorului prin dirigintele de santier in verificarea realizarii
corecte a executiei lucrarilor;
Masuri de gestionare: Clauze contractuale clare si precise cu privire la obligatiile pe care le are
prestatorul in executarea contractuluj (ex. Art. ___ din Model contract).

- Intarziere din partea supervizorului prin dirigintle de santier in verificarea si
certificarea la plat3 a situatiilor de platad (lucrdri) inaintate de citre Antreprenor;
Masuri de gestionare: Clauze contractuale clare si precise cu privire la obligatiile pe care le are

prestatorul in executarea contractului (ex. Art. ___din Model contract).

— Insolventa/faliment al prestatorului
Mdsuri de gestionare: Clauze contractuale clare si precise cu privire la obligatiile pe care le are
prestatorul in executarea contractului (ex. Art. ___din Model contract).

— Intarziere din partea autoritatii contractante in plata facturilor aferente contractului;
Madsuri de gestionare: Cuprinderea in bugetul autorititii contractante (pe durata de

implementare a proiectului) a sumelor necesare pentru derularea contractului de asistenta
tehnici.

11. Modalitatea de plati:

Achizitorul nu acordi avans Prestatorului.
Plata serviciilor se va face defalcat si etapizat astfel:
- 50 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita tn transe lunare, n baza
rapoartelor lunare elaborate
- 30 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii

contractului de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucriri
confirmate.

Vatx 30% x C% = valoare de platid
unde:
Vat = valoare totali asistenta tehnici
C% = procent lucriri de executie acceptat la plati de citre Autoritatea Contractanti

- 15 % la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor si

predarea documentatiei , AS Build”;
- 5%Ila30deziledela aprobarea procesului-verbal de receptie finali

12. Graficul de prestare:

Serviciile de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier din cadrul proiectului,, Reabilitareq si
modernizarea clidirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz
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~Kozmutza Fléra”, incep odatd cu primirea ordinului de incepere de ciitre prestator, si se
incheie la semnarea procesului - verbal de receptie finald a lucrarilor de constructii.

13. Prezentarea propunerii tehnice:

Propunerea tehnici va fi redactaty conform cerintelor din caietul de sarcini.

In vederea Intocmirii ofertei, ofertantul va trebui sd cuprindi in propunerea tehnics, in
vederea demonstririi unei abordri si a unei metodologii corespunzdtoare pentru obtinerea
rezultatelor, un numar minim de personal de specialitate si personal auxiliar pentru a duce la
indeplinire obligatiilor asumate prin contract.

Propunerea tehnicj va cuprinde o descriere si o planificare a activitatilor / subactivititilor, pe
fiecare components, succesiunea si durata acestora, pe componente, pentru executia
contractului, cu axarea pe detalierea activitdtilor relevante pentry asigurarea unui standard
superior in realizarea proiectului si abordarea interventiei, in corelare cu planificarea
personalului propus.

Propunerea tehnici va prezenta o identificare a atributiilor si responsabilitdtilor personalului
propus, pe fiecare activitate componentd (prin axarea pe modul de supraveghere a
activitatilor), tnsotiti de o planificare care cuprinde distributia numirului de zile pentru
fiecare membru al echipei propus, ludnd in calcul nivelul de experienta in realizarea
activitdtilor.

Asa cum am precizat mai sus, ofertantul va demonstra corelarea planificarii activititilor cu
planificarea personalului. Dat fiind necesitatea asigurarii prezentei pe gantier a specialistilor
desemnati de citre ofertant pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnicj - dirigentie de
santier pe intreg parcursul executiei lucrdrilor, ofertantul va prezenta in propunerea tehnic,
disponibilizarea personalului desemnat pentru participarea la activititi pe santier In vederea
asigurdrii respectdrii proiectului tehnic in executiei si urmarirea finalizarii solutiilor tehnice
necesare Intr-un termen scurt care si nu intarzie realizarea investitiei.

Ofertantul va prezenta, in cadrul propunerii tehnice urmitoarele documente:

1. Descrierea metodologiei de lucru a ofertantului va avea in vedere modul de elaborare a
documentatiilor in toate fazele contractuale, corelat cu graficul de prestare si ordinea
cronologica a desfisuririi activitatilor, cu personalyl si tehnica de care dispune. Ofertantuy] va
include in propunerea tehnicd, daci este cazul, justificdri, calcule si alte documente de natura
tehnica astfel incat indeplinirea oricirei cerinte din caietul de sarcini s3 fie demonstrati in
mod clar si si poati fi verificati cy usurintd. De asemenea, ofertantul va putea include si alte
informatii pe care le considers relevante in vederea stabilirii conformitdtii propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice minimale din documentatia de atribuire. Nu se acceptd descrierea

)

specificatiilor de propunere tehnici a ofertantului cu sintagma de genul "conform cu caietu]
de sarcini)”,

2. Nominalizarea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului
implicat in Indeplinirea contractului ;




3. Se va prezenta Lista activitdtilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului

implicat in indeplinirea contractului.

4. Se va propune colectivul minim necesar pentru realizarea contractului de supervizare -

dirigentie de santier format din:

1. 1 supervizor lider de echipd, cu studii superioare si experientd in aceasti pozitie
demonstrati prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de
supervizare lucrari de constructii civile,

2. 1 sau mai multi diriginti de santier cu specializarile 2.2 Constructii civile,
industriale, agricole si miniere de suprafatd - categoria de importanti C, 8.1, 8.2
si 8.3 Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantd A, B, C si D) -
Instalatii - electrice, sanitare, gaze, termice atestat / atestati, cu experientd in
aceastd pozitie demonstrati prin cel putin un contract in cadrul ciruia a prestat
servicii de supervizare/dirigentie.

5. Se va prezenta Lista persoanelor responsabile propuse pentru indeplinirea contractului,
impreund cu documentele care atestj calificarea personalului de specialitate propus
(diplome, autorizatii, atestate) si declaratii de disponibilitate. Este permisa prezentarea de
catre personalul nerezident a certificarilor /autorizarilor corespunzatoare emise in tara de
rezidenta si recunoscute de ciitre Statul Romén. Tn cazul asocierii / subcontractirii, se va
expune modul de implicare / alocare a resurselor tuturor partenerilor / subcontractantilor.
Pentru personalul propus se vor prezenta documente justificative, dupd cum urmeazi:
centralizator proiecte comparabile la care a participat in aceeasi calitate ca si cea propusi
pentru indeplinirea prezentului contract, documente justificative care sj ateste prestarea
servicillor (recomandare/proces verbal de receptie/contracte).

6. Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i nominalizeze in Propunerea tehnicj sisd
detalieze partea/ partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz, Propunerea
tehnica trebuie insotiti de declaratie emisi de ofertant cu privire la partea sau pirtile din
Contract pe care Ofertantul intentioneazi si le subcontracteze (inclusiv nominalizarea
subcontractantilor). In cazul depunerii unei oferte comune, Propunerea tehnici trebuie s
evidentieze partea pe care fiecare din membrii asocierii o va indeplini/executa cu descrierea
modului de impirtire a sarcinilor intre membrii acesteia precum si nivelul de implicare din
punct de vedere al resurselor materiale, financiare si umane utilizate,

In cazul Inlocuirii, pe parcursul prestarii serviciilor, a unor persoane din echipa propusi
initial de supervizor, acestea vor fi supuse aprobarii Autorititii Contractante.

Autoritatea Contractanti poate obliga Antreprenorul si inliture (sau sd dispuni si fie
Inldturati) orice persoani angajatd daca este cazul, care:

- persistd In purtare necorespunzitoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respectd oricare din prevederile Contractului.

Ulterior - daci este cazul - supervizorul va dispune numirea unui Inlocuitor, cu studiile si
experienta profesionali similare persoanei inlocuite.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere a) continutului pe toat3 perioada
de valabilitate, trebuie si fie semnats pe proprie rdaspundere de citre ofertant sau de
persoana imputernicit3 legal de citre acesta. Fiecare ofertant este obligat sd numeroteze
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fiecare pagini a ofertei. Oferta trebuje sd contind propunerea tehnic pentru serviciile care
fac obiectul caietului de sarcini pentru care se oferteazi, in caz contrar aceasta va fi
consideratd neconformi. Ofertantul va indica in mod distinct, motivat, care informatii din
propunerea tehnici sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuald, in baza legislatiei aplicabile.

14. Prezentarea propunerii financiare:

Ofertantul va elabora sl prezenta Propunerea financiars, astfel incit si furnizeze toate
informatiile cu privire la pret si sd respecte in totalitate cerintele previzute in documentatia
de atribuire / caiet de sarcini. Propunerea financiarj se va exprima In lei fird TVA, conform
Formularului de ofert3 si va avea o valabilitate de 30 de zile de ]a data depunerii.

Autoritatea Contractanti a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie
sd si le insuseasci la depunerea ofertei. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele
propuneri cu privire la clauzele contractului si eventuale propuneri cu privire la clauzele
specifice ale contractului, se vor formula in scris sub forma de clarificiri, thainte de depunerea
ofertei sau se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente, pe care
Autoritatea Contractant3 isi va rezerva dreptul de a le accepta sau nu.

Procurarea tuturor datelor si informatiilor necesare elaboririj documentatiilor intr in
sarcina Prestatorului, toate costurile legate de obtinerea acestora fiind incluse in ofertd.

Se recomand3 operatorilor economici interesati vizitarea amplasamentului pentru a evalua
pe proprie rdspundere, cheltuialj sirisc, date necesare pentru elaborarea ofertei.

Autoritatea Contractantj Isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificiri cu
privire la oferta depusj, astfel tncat adjudecarea ofertei castigitoare si se face pe baza tuturor
justificdrilor prezentate de ofertant.

15. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Pentru determinarea ofertei celei maj avantajoase din punct de vedere economic autoritatea
contractantd utilizeazi criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret tn conformitate
cu obligatiile instituite de prevederile art. 187 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Pretul ofertei = 70% ~ 70 de puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare pretul ofertei (Pn1) se acordi astfel:

— pentru oferta cu pretul cel mai scizut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv
70 puncte;

— pentru alt pret (n) decit pretul cel mai scizut, punctajul (Pn1) se va calcula dupa
urmdtorul algoritm:

Pnl = pret minim ofertat / pret (n) x 70 (la rezultatul punctajului se vor lua in
considerare doar primele 2 zecimale).

Preturile care se compari in vederea acorddrii punctajului sunt preturile totale ofertate
pentru executarea lucririlor solicitate prin caietul de sarcini, firj TVA.
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2. Experienta profesionali a personalului de specialitate implicat = 30 de puncte - 30%

Personalul de specialitate punctat suplimentar este:

- 1 supervizor lider de echipd, cu studii superioare sj experientd in aceasti pozitie
demonstrati prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de supervizare
lucrdri de constructii civile.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta profesionald g personalului de specialitate
implicat (Pn2) se acordi astfel:

- Pentru experienta constind in implicarea intr-un contract de supervizare lucrdri de
constructii civile - se acorda 0 puncte

- Pentru experienta constand in implicarea in 2 contracte de supervizare lucrdri de constructii
civile - se acorda 10 puncte

- Pentru experienta constind in implicarea in 3 contracte de supervizare lucrari de constructii
civile - se acorda 20 puncte

- Pentru experienta constand in implicarea in 4 sau mai multe contracte de supervizare lucrari
de constructii civile - se acorda 30 puncte

Prin contracte care a avut ca obiect servicii de supervizare lucriri de constructii civile se
inteleg contractele in care personalul de specialitate nominalizat a indeplinit aceeasi functie
cu cea solicitata (1 coordonator de proiect / lider de echipa /manager proiect / lider adjunct
de echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa).

Pentru supervizorul lider de echipa propus se vor prezenta documente justificative care sj
ateste experienta profesionals: recomandare/proces verbal de receptie/contracte sau orice
alte documente relevante din care reiese clar dovada experientei specifice solicitate.

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total.

Punctaj total = Pn1 + Pn2
Pe baza metodei de calcul de mai sus, ofertantul care are cel mai bun punctaj total va fi
declarat cistigitor.
Va fi declarata cistigitoare oferta care va intruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea
sistemului de factori de evaluare mentionati mai sus, dintre ofertele declarate admisibile.
Punctajul maxim pe care 1l poate cumula o ofert3 este de 100 de puncte.

In cazul in care exist3 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar

ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi castigitor, ofertantul cu pretul cel
mai scazut.

MANAGER PROIECT:

Judith TOTHFALUSI

EXPERT IMPLEMENTARE: Y~
Mihaela TRIPON ﬁ

EXPERT IMPLEMENTARE -
Andra MOLDOVAN

RESPONSABIL TEHNIC:
Cosmin ROGOZAN M
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