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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599]la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj


	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectelor: 
1. Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020
2. Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune atât pentru DJ 108C (Anexa nr. 5 a HCJ nr. 12 / 2016) cât și pentru DJ 150 (Anexa nr. 22 a HCJ nr. 12 / 2016), cu argumentele care vor fi prezentate în cele ce urmează:

1. Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord

Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune având în vedere următoarele:
· În cadrul implementării proiectului, ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 36 / 31.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, prin care s-a actualizat valoarea lucrărilor rămase de executat, în urma expertizei tehnice, și, implicit, valoarea totală a proiectului la 51.203.590,00 lei (TVA inclus), s-a demarat procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări, în valoare de 26.353.297,83 lei (fără TVA), prin anunțul de participare nr. CN1034090/24.08.2021;
· Procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări a fost contestată de o entitate, alta decât ofertanții participanți la procedură și, în final, anulată, prin Decizia CNSC NR. 348 / C9 / 156 / 16.02.2022;
· Consiliul Județean Cluj a reluat procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări în valoare de 26.768.700,00 lei (fără TVA), prin anunțul de participare nr. CN1040732/25.03.2022 care a fost anulată pentru lipsă de ofertanți, în data de 26.04.2022; 
· În data de 04.05.2022 Consiliul Județean Cluj a transmis câte o solicitare celor două entități care s-au înscris la procedură dar care au ales să nu depună ofertă pentru a comunica motivele care au stat la baza deciziei de a nu participa la competiție;
· Art. 9 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență nr. 64 / 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin care se stabilește o majorare de până la 33% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție
În concluzie, se impune actualizarea valorii restului de executat cu 23% (o suplimentare cu 7.110.512,54 lei TVA inclus), procentul stipulat în Ordonanța de urgență expusă mai sus, cu scopul de a finaliza implementarea proiectului în termenul stabilit de finanțator, respectiv 31.12.2023 și pentru a elimina riscul returnării finanțării nerambursabile.

Valoarea totală a indicatorilor economici – DJ 108C devine următoarea: 

Valoare totală investiție până la 01.01.2014 (care este în afara proiectului european deoarece, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fi fost efectuată ulterior datei de 01.01.2014): 477.859,94 lei (TVA inclus)
din care C+M: 0,00 lei (TVA inclus)

Valoare totală investiție actualizat cu 23% conform OUG 64 / 2022 – PROIECT EUROPEAN: 
59.075.228,93 lei (TVA inclus)
din care C+M: 52.530.859,74 lei (TVA inclus).

2. Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord

Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune având în vedere următoarele:
· În cadrul implementării proiectului, ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 234 / 22.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, prin care s-a actualizat valoarea lucrărilor rămase de executat, în urma expertizei tehnice, și, implicit, valoarea totală a proiectului la 84.287.770,00 lei (TVA inclus), s-a demarat procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări, în valoare de 61.661.500,00 lei (fără TVA), prin anunțul de participare nr. CN1031162/21.05.2021;
· Procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 23588 / 30.06.2021, datorită numărului mare al solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici și a faptului că expertiza care a stat la baza documentației a avut valabilitate un an;
· În luna septembrie 2021, s-a demarat procedura de achiziție servicii de expertiză tehnică dar nu s-a prezentat nimeni;
· În luna decembrie 2021 s-a demarat a doua procedură de achiziție servicii de expertiză tehnică care s-a atribuit în 01.02.2022;
· Expertiza elaborată în aprilie 2022 a ținut cont de prețurile actuale ale pieței și astfel, față de valoarea lucrărilor aferente DJ 150, de 61.661.500,00 lei (fără TVA), în anul 2020, acum a rezultat o valoare de 128.153.187,99 lei (fără TVA);

În concluzie, se impune actualizarea indicatorilor economici cu valorile rezultate din expertiza tehnică, cu scopul de a finaliza implementarea proiectului în termenul stabilit de finanțator, respectiv 31.12.2023 și pentru a elimina riscul returnării finanțării nerambursabile.

Valoarea totală a indicatorilor economici – DJ 150 devine următoarea: 

Valoare totală investiție DJ 150 până la 01.01.2014: 0,00 lei (TVA inclus)
Din care C+M: 0,00 lei (TVA inclus)

Valoare totală investiție DJ 150 actualizat, așa cum a rezultat din expertiza actualizată: 154.880.143,39 lei (TVA inclus)
din care C+M: 150.798.273,22 lei (TVA inclus).

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Ținând cont de prevederile Contractelor de finanțare aferente celor 2 proiect, nr. 3377 / 29.10.2018, respectiv nr. 3382 / 29.10.2018 și de Condițiile specifice aferente acestora:
· prevederile art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar
· prevederile art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.
Se impune aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pentru finalizarea lui în condiții de eficiență.

	2. Schimbări preconizate: 

	Urmare a actualizării devizelor generale și a asumării cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin notificare / act adițional, actualizarea bugetelor totale ale celor două proiecte, prin creșterea valorii neeligibile în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectelor în conformitate cu prevederile Contractelor de finanțare nr. 3377 / 29.10.2018, respectiv nr. 3382 / 29.10.2018.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Implementarea proiectelor 
· Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, 
· Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, 
finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 va conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale celor două trasee, în lungime totală de 84,04 km.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung: 

	Pentru implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Din valoarea actuală totală a proiectului, de 51.203.590,00 lei (TVA inclus), suma de 17.705.510,18 lei (TVA inclus) este eligibilă. 

Urmare a actualizării restului de executat din deviz conform cu prevederile din OUG 64 / 2022, valoarea totală a proiectului devine 59.075.228,93 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 41.369.718,75 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 

Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.

Pentru implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă tot PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Urmare a actualizării devizului cu expertiza actualizată pentru DJ 150, valoarea totală investiție DJ 150, așa cum a rezultat din expertiza actualizată și din alte cheltuieli efectuate, devine 154.880.143,39 lei (TVA inclus). Astfel, cheltuielile neeligibile rezultate în urma acestei ultime actualizări, în cuantum de 70.592.373,39 lei (TVA inclus), se adaugă celor anterior aprobate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului, rezultând o valoare neeligibilă totală de 115.544.791,75 lei (TVA inclus).

Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. 

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul.

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare.

Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare:
· hotărârea va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unor Acte adiționale la contractele de finanțare nr. 3377 / 29.10.2018, respectiv nr. 3382 / 29.10.2018, care stipulează la art. 3 alin (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregde Beneficiar. 
· se vor cuprinde în bugetul județului sumele aprobate și va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Anexă Tabel comparativ








INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin TIȘE
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Anexă
T A B E L    C O M P A R A T I V

	Nr.
crt.
	Text actual
	Text propus
	Argumente / motivație

	1.
	1. Anexa nr. 5 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 - LOT I, DJ 108C - Mănăstireni – Călata - Mărgău, km 36+050 – km 59+000” 

Valoarea totală a investiţiei: 
- 51.203.590,00 lei (TVA inclus)   

[bookmark: _Hlk493670571]Din care C+M: 		     
- 44.991.930,00 lei (TVA inclus) 
	1. Anexa nr. 5 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 - LOT I, DJ 108C - Mănăstireni – Călata - Mărgău, km 36+050 – km 59+000” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală a investiţiei: 
- 59.075.228,93 lei (TVA inclus) 

Din care C+M:                          
- 52.530.859,74 lei (TVA inclus)
	Creșterea valorii investiției se datorează, în principal, evoluției prețurilor din intervalul 2019 - 2022 și este cu precădere urmarea efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul international actual, cu impact asupra creșterii semnificative a prețurilor la materiale, manoperă, utilaj și transport, concretizate în OUG 64 / 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

	
	1. Anexa nr. 22 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, DJ 150 – Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300

Valoarea totală a investiţiei: 
- 84.287.770,00 lei (TVA inclus)   

Din care C+M: 		     
- 71.840.480,00 lei (TVA inclus)
	1. Anexa nr. 22 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, DJ 150 – Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Valoarea totală a investiţiei: 
- 154.880.143,39 lei (TVA inclus)

Din care C+M: 		     
- 150.798.273,22 lei (TVA inclus)
	Creșterea valorii investiției se datorează actualizării expertizei tehnice elaborate inițial în 2020 și care nu a mai reflectat realitatea prețurilor actuale ale materialelor, urmare a efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul internațional actual.






INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin TIȘE


P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
[bookmark: _Hlk479682873]pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…...... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12 / 2016 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din județul Cluj, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 23228/08.06.2022; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 23359 / 08.06.2022  și cu nr. 24686 / 16.06.2022 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:
· Proiectul Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 125110
· Contractul de finanțare nr. 3377/2018, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj 
· Proiectul Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 125107
· Contractul de finanțare nr. 3382/2018, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj 
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 
· Hotârârea Consiliului Județean Cluj nr. 165/2010 privind aprobarea Programului de modernizare și reabilitare a drumurilor județene pentru periaoda 2011-2015, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 315/2010 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții aferente programului de modernizare și reabilitare a drumurilor județene pentru periaoda 2011-2015 și a unor măsuri pentru realizarea acesteuia, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 213/2015 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, în vederea realizării programelor de modernizare și reabilitare a drumurilor județene.

Luând în considerare dispozițiile:
· art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:
1. [bookmark: _Hlk21944047]art. 173 alin. (5) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
1. art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;
1. art.. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
1. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
1. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  64 / 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
1. Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
1. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  64 / 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 203/2017, nr. 242/2017, nr. 41/2018, nr. 43/2020, nr. 234/2020, nr. 36/2021 și nr. 219/2021, se modifică după cum urmează:
[bookmark: _Hlk104295925]
1. Anexa nr. 5 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 - LOT I, DJ 108C - Mănăstireni – Călata - Mărgău, km 36+050 – km 59+000” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 22 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, DJ 150 – Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.



        Contrasemnează:
          PREŞEDINTE				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
   	  Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci












Nr……... din …… 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  

INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin Tișe

Anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. ....... / 2022


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 - LOT I, DJ 108C - Mănăstireni – Călata - Mărgău, km 36+050 – km 59+000
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12 / 2016)


	Beneficiar:
	Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj

	Amplasament: 
	Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108C (prin localitățile Mănăstireni, Văleni, Călata, Mărgău)



Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori tehnici:
1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020
a. strat de uzura Ba16 – 22,10 km
b. podețe tubulare noi Ø1000- 5 buc
c. podeț P2 – 2 buc
d. podețe la drumuri laterale Ø500 -13 buc
e. lucrări auxiliare -  consolidare zide de sprijin – 55 ml
f. șanțuri pavate cu beton- 1767 ml

2)Rest de executat conform expertizei tehnice
2.1 SISTEM RUTIER
a. plombări – 1,400 mp
b. [bookmark: _Hlk49512063]desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp 
c. strat de uzură BA16-6.630,8 mp
d. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 -716,42 tone
e. tratament bituminos dublu – 70 smp
f. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 4.819,50 m3
g. geocompozit antifisură – 4.213,88 mp
h. șlam bituminos – 140,00 mp
2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR
a. sanțuri pavate de beton- 566,00 ml
b. șanț de pământ – 11.880,16 ml
2.3 PODEȚE
a. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc
b. podețe tubulare de Ø 1000 – L=10 m - 1 buc
c. podețe dalate cu L=3m -1 buc
2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI
a. balast 20 cm – 19,20 mc
b. piatră spartă -215,00 mc
c. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 7 buc

2.5 LUCRĂRI AUXILIARE
a. refacere semnalizare verticală - 78 buc
b. semnalizare orizontală – 60 km
c. consolidare ziduri de sprijin - 220,00 ml
d. parapet metalic flexibil – 2.186,00 ml
e. parcari – 400,00 mp
f. Consolidare km 52+253 – km 52+324 -  100 ml
2.6 Lucrări la poduri
a. pod km 44+585; 
b. pod km 45+878;
c. pod km 46+300; 
d. pod km 51+000; 
e. pod km 51+750; 
f. pod km 56+330; 
g. pod km 57+080;
h. pod km 58+308; 

II) Indicatori economici: 
1. Indicatori economici ai investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2014 (inclusiv TVA) – în afara perioadei de implementare a proiectului european:
Valoarea investiţiei:
    Valoare totală:  477.859,94 lei         	
    din care C+M:    0,00 lei        
     
1. Indicatori economici actualizati – proiect european (inclusiv TVA):
Valoarea investiţiei:
    Valoare totală: 59.075.228,93 lei         	
    din care C+M:  52.530.859,74 lei   
  
Sursa de finanțare:
    fonduri nerambursabile: 17.351.399,97 lei 
    buget local - Județul Cluj: 41.723.828,96 lei                                                  
      					
					                                               Contrasemnează:
      PREŞEDINTE				     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
          Alin Tişe                                                                                      Simona Gaci


INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Alin Tișe




Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. ....... / 2022


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, DJ 150 – Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu, km 0+600 – km 40+300 
(Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12 / 2016)


	Beneficiar:
	Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj

	Amplasament: 
	Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108C (din DN 15 prin localitățile Viișoara, Ceanu Mare, Frata, Mociu până în DN 16)



Indicatori tehnico-economici:
1. Indicatori tehnici:
1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020
-

2)Rest de executat conform expertizei tehnice
2.1 SISTEM RUTIER
a. sapatură mecanică in teren tare - 25.034,19 m3
b. desfacearea imbracamintii drumului existemt – 31.703,00 mp 
c. strat de uzură BA16 - 238.830,60 mp
d. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 - 20.463,36 tone
e. strat de legatura  din binder BAD 22,4 - 13.844,92 tone
f. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 25.765,15 m3
g. geocompozit antifisură – 82.398,80 mp
h. geogrilă - 170.493,13 mp
i. Strat de balas pe largirile de fundații – 25.373,05 mc
2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR
a. sanțuri pavate de beton - 44.303,00 ml
b. drenuri de fund de șanți inclusiv cămine – 2.900,00 ml
2.3 PODEȚE
a. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 8 buc
b. podețe tubulare de Ø 1000 - 25 buc
c. podețe dalate cu L=3m -9 buc
d. podețe dalate cu L=4m -7 buc
e. podețe dalate cu L=5m -8 buc
2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI
a. balast 20 cm – 1.125,00 mc
b. piatră spartă -1.668,75 mc
c. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 52 buc
d. accese la proprietăți – 519 buc

2.5 LUCRĂRI AUXILIARE
a. borne Kilometrice -40 buc
b. refacere semnalizare verticală - 125 buc
c. semnalizare orizontală – 40 km
d. consolidare ziduri de sprijin -880,00
e. parapet metalic flexibil – 14.193,00 ml
f. parcari – 3.115,00 mp
2.6 Lucrări la poduri
a. pod km 1+272; 
b. pod km 1+792;
c. pod km 4+991; 
d. pod km 16+559; 
e. pod km 17+129; 
f. pod km 18+542; 
g. pod km 19+668;
h. pod km 33+913; 
i. pod km 35+081;

II) Indicatori economici: 
1. Indicatori economici ai investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2014 – în afara perioadei de implementare a proiectului european (inclusiv TVA):
Valoarea investiţiei:
    Valoare totală:  0,00 lei         	
    din care C+M:    0,00 lei        
     
1. Indicatori economici actualizati – PROIECT EUROPEAN (inclusiv TVA):
Valoarea investiţiei:
Valoare totală: 154.880.143,39 lei         	
 din care C+M:  150.798.273,22 lei   

Sursa de finanțare
    fonduri nerambursabile:  60.335.541,09 lei 
    buget local - Județul Cluj: 94.544.602,30 lei                                                  
  
        						
					                                               Contrasemnează:
      PREŞEDINTE				     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
          Alin Tişe                                                                                      Simona Gaci


INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Alin Tișe


Nr. 23359 / 08.06.2022


RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Modificările propuse prin prezentul proiect de hotărâre au ca temei legal urmatoarele:
· Art. 9 alin. (3) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie iniţial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului contractelor de achiziţie (…) și (4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la data solicitării, prin încheierea de acte adiţionale la contracte (…) din Ordonanța de urgență nr. 64 / 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin care se stabilește o majorare de până la 33% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție;
· Art. 10 alin. (4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, (...) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectelor: 
3. Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020
4. Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune atât pentru DJ 108C (Anexa nr. 5 a HCJ nr. 12 / 2016) cât și pentru DJ 150 (Anexa nr. 22 a HCJ nr. 12 / 2016), cu argumentele care vor fi prezentate în cele ce urmează:

1. Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord

Implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord va conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 108C, în lungime de 22,95 km. Proiectul face parte din categoria celor nefinalizate, în sensul în care mare parte din lucrări au fost executate în perioada 2014 – 2018 și au fost decontate prin intermediul proiectului, iar restul de executat face obiectul prezentului proiect de hotărâre.

Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune având în vedere următoarele:
· În cadrul implementării proiectului, ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 36 / 31.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, prin care s-a actualizat valoarea lucrărilor rămase de executat, în urma expertizei tehnice, și, implicit, valoarea totală a proiectului la 51.203.590,00 lei (TVA inclus), s-a demarat procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări, în valoare de 26.353.297,83 lei (fără TVA), prin anunțul de participare nr. CN1034090/24.08.2021;
· Procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări a fost contestată de o entitate, alta decât ofertanții participanți la procedură și, în final, anulată, prin Decizia CNSC NR. 348 / C9 / 156 / 16.02.2022;
· Consiliul Județean Cluj a reluat procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări în valoare de 26.768.700,00 lei (fără TVA), prin anunțul de participare nr. CN1040732/25.03.2022 care a fost anulată pentru lipsă de ofertanți, în data de 26.04.2022; 
· În data de 04.05.2022 Consiliul Județean Cluj a transmis câte o solicitare celor două entități care s-au înscris la procedură dar care au ales să nu depună ofertă pentru a comunica motivele care au stat la baza deciziei de a nu participa la competiție;
· Ordonanța de urgență nr. 64 / 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sintetizează, în mod foarte clar, în Preambul, motivele care determină suplimentarea valorilor contractelor de lucrări:
Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcţii, un indice compozit care cumulează impactul creşterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje şi transport asupra preţului contractelor de achiziţie legal încheiate pentru care finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcţii este comunicat de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea. Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. Această creştere de preţ a fost reflectată în indicele de cost total în construcţii de către Institutul Naţional de Statistică începând cu luna martie 2021. Creşterea de preţ generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcţii a afectat preţul ferm al contractelor de achiziţie încheiate pentru cele trei categorii de contracte, şi anume: contractele de lucrări şi de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate şi / sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice şi care includ studii geotehnice şi / sau hidrogeologice. Creşterea de preţ nu a putut fi avută în vedere de către ofertanţi la data depunerii ofertelor. Criza generată de contextul internaţional a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei influenţe majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcţii cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanţi întrucât decizia de liberalizare a preţului la energie a fost luată la nivel european şi naţional. Toate situaţiile mai sus menţionate care au condus la declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor au caracter imprevizibil şi sunt considerate cauze care nu depind de acţiunea părţilor contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar şi a celor de furnizare echipamente, consecinţa fiind blocarea implementării proiectelor şi afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaţionale / naţionale finanţate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naţionale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.
· Ordonanța de urgență nr. 64 / 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile stabilește o majorare de până la 33% prin cumularea art. 9, alin. 3 Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie iniţial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului contractelor de achiziţie (…) și alin. 4 Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, la data solicitării, prin încheierea de acte adiţionale la contracte (…)

În concluzie, se impune actualizarea valorii restului de executat cu 23% (o suplimentare cu 7.110.512,54 lei TVA inclus), procentul stipulat în Ordonanța de urgență expusă mai sus, cu scopul de a finaliza implementarea proiectului în termenul stabilit de finanțator, respectiv 31.12.2023 și pentru a elimina riscul returnării finanțării nerambursabile.

Valoarea totală a indicatorilor economici – DJ 108C devine următoarea: 

Valoare totală investiție până la 01.01.2014 (care este în afara proiectului european deoarece, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fi fost efectuată ulterior datei de 01.01.2014): 477.859,94 lei (TVA inclus)
din care C+M: 0,00 lei (TVA inclus)

Valoare totală investiție actualizat cu 23% conform OUG 64 / 2022 – PROIECT EUROPEAN: 
59.075.228,93 lei (TVA inclus)
din care C+M: 52.530.859,74 lei (TVA inclus).

2. Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord

Implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord va conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, în lungime de 61,09 km. Proiectul face parte din categoria celor nefinalizate, în sensul în o parte din lucrări au fost executate în perioada 2014 – 2018 și au fost decontate prin intermediul proiectului, iar restul de executat, respectiv cele aferente DJ 150, fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.

Prezentul proiect de hotărâre vizează doar DJ 150, în lungime de 39,7 km, în condițiile în care celelalte sectoare de drum care compun traseul au fost finalizate și recepționate.

Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune având în vedere următoarele:
· În cadrul implementării proiectului, ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 234 / 22.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, prin care s-a actualizat valoarea lucrărilor rămase de executat, în urma expertizei tehnice, și, implicit, valoarea totală a proiectului la 84.287.770,00 lei (TVA inclus), s-a demarat procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări, în valoare de 61.661.500,00 lei (fără TVA), prin anunțul de participare nr. CN1031162/21.05.2021;
· Procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări a fost anulată, prin Decizia de anulare nr. 23588 / 30.06.2021, datorită numărului mare al solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici și a faptului că expertiza care a stat la baza documentației a avut valabilitate un an;
· În luna septembrie 2021, s-a demarat procedura de achiziție servicii de expertiză tehnică dar nu s-a prezentat nimeni;
· În luna decembrie 2021 s-a demarat a doua procedură de achiziție servicii de expertiză tehnică care s-a atribuit în 01.02.2022;
· Expertiza elaborată în aprilie 2022 a ținut cont de prețurile actuale ale pieței și astfel, față de valoarea lucrărilor aferente DJ 150, de 61.661.500,00 lei (fără TVA), în anul 2020, acum a rezultat o valoare de 128.153.187,99 lei (fără TVA);

În concluzie, se impune actualizarea indicatorilor economici cu valorile rezultate din expertiza tehnică, cu scopul de a finaliza implementarea proiectului în termenul stabilit de finanțator, respectiv 31.12.2023 și pentru a elimina riscul returnării finanțării nerambursabile.
Valoarea totală a indicatorilor economici – DJ 150 devine următoarea: 

Valoare totală investiție până la 01.01.2014: 0,00 lei (TVA inclus)
Din care C+M: 0,00 lei (TVA inclus)

Valoare totală investiție DJ 150 actualizat, așa cum a rezultat din expertiza actualizată: 154.880.143,39 lei (TVA inclus)
din care C+M: 150.798.273,22 lei (TVA inclus).

	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Pentru implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Din valoarea actuală totală a proiectului, de 51.203.590,00 lei (TVA inclus), suma de 17.705.510,18 lei (TVA inclus) este eligibilă. 

Urmare a actualizării restului de executat din deviz cu OUG 64 / 2022, valoarea totală a proiectului devine 59.075.228,93 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 41.369.718,75 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.
Pentru implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă tot PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Urmare a actualizării devizului cu expertiza actualizată pentru DJ 150, valoarea totală investiție DJ 150, așa cum a rezultat din expertiza actualizată și din alte cheltuieli efectuate, devine 154.880.143,39 lei (TVA inclus). Astfel, cheltuielile neeligibile rezultate în urma acestei ultime actualizări, în cuantum de 70.592.373,39 lei (TVA inclus), se adaugă celor anterior aprobate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului, rezultând o valoare neeligibilă totală de 115.544.791,75 lei (TVA inclus).

Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. 

Impactul social 
Implementarea proiectelor 
· Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, 
· Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, 
finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 va conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale celor două trasee, în lungime totală de 84,04 km.
Impactul asupra mediului – nu e cazul

Impactul asupra sarcinilor administrative 
Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare:
· hotărârea va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unor Acte adiționale la contractele de finanțare nr. 3377 / 29.10.2018, respectiv nr. 3382 / 29.10.2018, care stipulează la art. 3 alin (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregde Beneficiar.
· se vor cuprinde în bugetul județului sumele aprobate și va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.
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Nr. 24686 / 16.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET - FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectelor: 
5. Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020
6. Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune atât pentru DJ 108C (Anexa nr. 5 a HCJ nr. 12 / 2016) cât și pentru DJ 150 (Anexa nr. 22 a HCJ nr. 12 / 2016), cu argumentele care vor fi prezentate în cele ce urmează:

1. Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord
· Ordonanța de urgență nr. 64 / 09.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile stabilește o majorare de până la 33% prin cumularea art. 9, alin. 3 și alin. 4 - actualizarea valorii restului de executat cu 23% (o suplimentare cu 7.110.512,54 lei TVA inclus), procentul stipulat în Ordonanța de urgență expusă mai sus, cu scopul de a finaliza implementarea proiectului în termenul stabilit de finanțator, respectiv 31.12.2023 și pentru a elimina riscul returnării finanțării nerambursabile.

2. Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord
· Expertiza elaborată în aprilie 2022 a ținut cont de prețurile actuale ale pieței și astfel, față de valoarea lucrărilor aferente DJ 150, de 61.661.500,00 lei (fără TVA), în anul 2020, acum a rezultat o valoare de 128.153.187,99 lei (fără TVA);

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 
Prin Hotărârea Consiliului județean Cluj nr. 10/2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean și anume a investițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

Urmare acestei hotărâri și a procedurii de achiziție publică derulate s-a încheiat Contractul de credit de investiții nr. 20200522290/26.05.2020 cu Banca Comercială Română S.A. prin care banca acordă un împrumut pentru investiții în sumă de 200.000.000 lei, cu o perioadă de efectuare a tragerilor de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor de investiții.
Pentru cheltuielile neeligibile mai sus menționate au fost aprobate sume a se achita din creditul contractat în acest sens, sumele aprobate vor putea fi modificate în funcție de necesarul de finanțare în cadrul obiectivelor de investiții, în funcție de sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziții publice.

De asemenea, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit). 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023, astfel:
· Pentru implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, urmare a actualizării restului de executat din deviz cu OUG 64 / 2022, valoarea totală a proiectului devine 59.075.228,93 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 41.369.718,75 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
· Pentru implementarea proiectului Modernizarea și reabilitarea Traseului judeţean 3 format din sectoare de drum DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, urmare a actualizării devizului cu expertiza actualizată pentru DJ 150, valoarea totală investiție DJ 150, așa cum a rezultat din expertiza actualizată și din alte cheltuieli efectuate, devine 154.880.143,39 lei (TVA inclus). Astfel, cheltuielile neeligibile rezultate în urma acestei ultime actualizări, în cuantum de 70.592.373,39 lei (TVA inclus), se adaugă celor anterior aprobate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului, rezultând o valoare neeligibilă totală de 115.544.791,75 lei (TVA inclus).

Impactul asupra sarcinilor administrative 
Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Cristina ȘCHIOP
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	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	17.06.2022
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	17.06.2022
	Cristina ŞCHIOP
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Raluca GROZA
	
	

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	Aviz acordat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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