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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599]la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj
[bookmark: _Hlk119353744] nr. 40 din 19 februarie 2018 privind  aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect  



	[bookmark: _Hlk119349779]Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	[bookmark: _Hlk119348760]Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin  îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018                                                                                                                                               s-a aprobat proiectul  “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a  cheltuielilor legate de proiect cu o valoare totală de 21.548.602,75 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind 5.551.326,55 lei (TVA inclus). Valoarea eligibilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și reprezintă produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în anul depunerii proiectului (2018), respectiv 155 elevi, si valoarea de 7.700 euro/elev.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 32/20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40/2018 pentru aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, valoarea totală a proiectului și contibuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizării Devizului general al investiției.   
Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent. Proiectul este structurat pe patru obiecte după cum urmează: Obiect 1 - Desființarea corpurilor existente (C2,C3,C4,C5,CM), Obiect 2 - Modernizarea și adaptarea corpului existent C2, Obiect 3 - Realizarea corpului nou de constructie, Obiect 4 - Amenajarea exterioară.
1. În timpul implementării au apărut o serie de lucrări neprevăzute precum descoperirea numeroaselor vestigii arheologice urmare a lucrărilor la fundațiile noii clădiri. Astfel, pe o perioadă de 9 luni lucrările s-au desfășurat sub supravegherea arheologilor din cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Descoperirile arheologice din teren au fost de o importanță ridicată, deoarece datează din secolul al III-lea: sarcofac monolit jefuit atât în antichitate, cât și în perioada modernă, o stelă funerară de mari dimensiuni, leu funerar de mari dimensiuni din calcar nisipos, două fusuri de coloane din calcar. Terasa de pe latura sud a fost ocupată de o extensie a cimitirului vechi evreiesc, care a ocupat acea suprafață în perioada 1840-1931.
Această situație a condus la o prelungire a contractului de lucrări cu 5 luni și o suplimentare a valorii contractului de lucrări cu 668.806,42 lei fără TVA.
2. Pe parcursul execuției lucrărilor au existat situații care au necesitat clarificări din partea proiectantului prin emiterea de dispoziții de șantier. Modificările vizează adaptări la situația din teren, respectiv realizarea unei sprijiniri de tip berlinez, urmare a modificării terenului învecinat de la momentul elaborării proiectului tehnic 2018, până la momentul execuției lucrărilor, 2021, precum și realizarea peretelui clădirii noi construite din beton; optimizări ale proiectului tehnic – în vederea accesibilizării noilor spații propuse prin construirea corpului de clădire (săli de clasă pentru un număr de aproximativ 400 copii, cabinete și săli de terapie (medical, tratament, consiliere, logopedie, kinetoterapie, evaluare, metodic/ psihopedagogic, asistență socială, bucătărie-atelier, stimulare cognitivă, etc.), săli administrative (birouri, sală profesorală, sală de ședințe, etc.), săli activități sportive și de recreere (stimulare/multisenzorială, sală de sport, ludoterapie, relaxare, hidroterapie, etc.), săli de informare și documentare (bibliotecă), săli alimentație (bloc alimentar, sală de mese, depozitări), spații tehnice și de depozitare, grupuri sanitare și spații pentru circulații (holuri, case de scară, etc.) și terenuri de activități sportive și de joacă) și asigurării accesului unui număr cât mai mare de elevi cu diverse tipuri de dizabilități la servicii educaționale și terapeutice de nivel ridicat s-a dispus realizarea unui lift în corpul nou construit.
Toate modificările ce vizează dispozițiile de șantier au fost încadrate ca fiind modificări nesubstanțiale – modificări cu valoare scăzută, valoarea cumulată a acestora fiind de 825.408,02 lei fără TVA, respectiv 6,01 % (ponderea valorică a modificărilor succesive este sub pragul valoric maximal de 15 %, impus de art 7 alin. (1) din Legea 98/2016).
3. Contractul de lucrări nr. 35.276/308 din 19.10.2020 prevede în Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, Sub-Clauza 48.2: „Durata de Execuție la semnarea Contractului fiind mai mare de 365 de zile, se va considera ca prețurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza Condițiilor de prețuri și piața în vigoare la Data de Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Aceasta ajustare va fl determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta Clauza, astfel: An= av+ (1-av) * In/Io ,... "
Până în prezent s-a decontat suma de 2.102.752,95 lei fără TVA reprezentând ajustarea aferentă situațiilor de lucrări înaintate.
Creșterea exponențială și necontrolată a indicilor de preț, care nu a putut fi prevăzută de beneficiar, a fost determinată de criza economică post-COVID, criza energiei și criza suplimentară generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre. Astfel, începând preponderent cu luna ianuarie a anului 2021, preţurile tuturor materialelor au început să crească masiv, iar indicii, atât cel total în construcţii, cât şi cel aferent materialelor au continuat panta ascendentă. Indicele de Cost în Construcţii Total din Mai 2022 era faţă de indicele din Mai 2021 mai mare cu 31,5%. 
Circumstanțele, mai sus menționate, reprezintă evenimente externe care au afectat în mod direct activitatea ambelor Părţi Contractuale în mod imprevizibil şi invincibil, fiind astfel justificată suplimentarea cheltuielile pentru investiția de bază. Pentru restul de execuție, 6.181.712,05 lei fără TVA, aplicând un coeficient mediu de 37% (indicele de referință pentru contract este 135,80%, indicele provizoriu pentru iulie 2022 este 187,1%) rezultă necesitatea suplimentării valorii cu 2.335.212,28 lei fără TVA. 
Având în vedere cele prezentate anterior, valoarea pentru contractul de lucrări trebuie suplimentată cu suma de 4.437.965,23 lei fără TVA.
4. Conform activităților previzionate în cererea de finanțare, Consiliul Județean Cluj are obligația de a achiziționa dotări specifice desfășurarii activităților din cadrul centrului școlar. Valoarea totală a dotărilor este de 1.766.495,96 lei (fără TVA) și cuprinde prețuri de la nivelul anului 2018 când a fost întocmit proiectul tehnic de către proiectantul MEDINSTAL PROIECTARE INSTALATII PROTECTIA MEDIULUI S.R.L. contractat de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă. 
Conform activităților proiectului, din cererea de finanțare pe baza căreia se implementează proiectul,  după finalizarea lucrărilor, urmează activitatea dotări. 
În vederea pregătirii lansării achiziției furnizare dotări, s-a constatat faptul că atât documentația tehnică, cât și cea economică nu mai corespunde cerințelor pieței actuale. Creșterea substanțială a valorii dotărilor se datoreaza îndeosebi evoluției prețurilor din intervalul 2018 - 2022 și este cu precădere urmarea efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul international actual, cu impact asupra creșterii semnificative a prețurilor la materiale, manoperă, utilaj și transport.
Având în vedere contextul economic actual, pandemia post COVID și criza creată de războiul din Ucraina, din analiza ofertelor de preț se constată faptul că este necesară suplimentarea valorii dotărilor cu suma de 393.795,80 lei fără TVA în vederea utilării spațiilor nou construite ale centrului școlar. 

Având în vedere toate cele menționate anterior, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea: 31.168.082,18 lei (TVA inclus), din care 5.551.326,55 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 25.616.755,63 (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj.


	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” , prin respectarea prevederilor  contractului de finanțare nr. 4895/22.11.2019:
· art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”
· art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”
· art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”


	2. Schimbări preconizate: 

	[bookmark: _Hlk119352751]Urmare a asumării cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin notificare/act adițional, actualizarea bugetului total al proiectului prin creșterea valorii neeligibile și prelungirea duratei de implementare în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019.


	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Implementarea proiectului  “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale,  prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.


	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional  2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei  prin HCJ nr. 40/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 32/2020 urmare a actualizării devizului. Menționăm faptul că prețurile au fost actualizate prin HCJ nr. 32/ 2020 doar la articole de lucrări, fără a se interveni la prețurile de la dotări.
Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări, precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului.  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. Aprobarea proiectului este necesară, pentru a putea fi inclusă, conform clauzelor contractului de finanțare, în valoarea contractului de finanțare prin act adițional. 


	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul.


	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului "Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație lncluzivă" și a cheltuielilor legate de proiect.
Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va cuprinde în bugetul județului pe anul 2023 sumele aprobate și va urmări  utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.
Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020


	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Anexă Tabel comparativ.







INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
[bookmark: _Hlk21680142]Alin TIȘE
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Anexă

T A B E L    C O M P A R A T I V


	Nr.
crt.
	Text actual
	Text propus
	Argumente/motivație

	1.
	"Art. 2. Se aproba valoarea totala a Proiectului "Construirea sediului Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva", în cuantum de 24.842.106,71 lei (inclusiv TVA)."

	"Art. 2. Se aproba valoarea totala a Proiectului "Construirea sediului Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva", în cuantum de 31.168.082,18 lei (inclusiv TVA)."

	Creșterea valorii investiției se datorează, în principal, evoluției prețurilor din intervalul 2018 - 2022 și este cu precădere urmarea efectelor generate de criza declanșată la sfârșitul anului 2021, revenirea economică post-SARS-COV-2, precum și criza provocată de contextul international actual, cu impact asupra creșterii semnificative a prețurilor la materiale, manoperă, utilaj și transport. 


	2
	"Art. 3. Se aproba contributia proprie a Judetului Cluj, compusa din 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 111.026,53 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea Proiectului "Construirea sediului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva" și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 19.290.780,16 lei (inclusiv
TVA)."
	"Art. 3. Se aproba contributia proprie a Judetului Cluj, compusa din 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 111.026,53 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea Proiectului "Construirea sediului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva" și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 25.616.755,63 lei (inclusiv TVA)."
	Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019.
- art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar”
- art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”







INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin TIȘE










P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
[bookmark: _Hlk479682873][bookmark: _Hlk119331984][bookmark: _Hlk119331921]pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 privind  aprobarea Proiectului "Construirea sediului Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă" și a cheltuielilor legate de proiect  



Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din ….......... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40/19 februarie 2018 pentru  aprobarea proiectului "Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă"  propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 46.492/17.11.2022; Raportul  de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 46.493/2022 și cu nr. 46.494/2022   şi Avizul cu nr. ......... din ….......... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:
· [bookmark: _Hlk119353832]Proiectul "Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă", cod SMIS 121033;
· Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 
· Ghidul solicitantului ”Condiții generale pentru accesarea fondurilor” aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;  
· Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 1840/26.01.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10. 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu;


Luând în considerare dispozițiile:
· art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:
1. [bookmark: _Hlk21944047]art. 173 alin. (5) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
1. art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
1. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
1. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;
1. Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
1. Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
1. Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020; 

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

[bookmark: _Hlk119353932]Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect , modificată prin  Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 32 din 20 februarie 2020 privind aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:

1 Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  în cuantum de 31.168.082,18 lei  (TVA inclus).

2 Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Județului Cluj, compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 111.026,53 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 25.616.755,63 lei  (inclusiv TVA).”	

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii. 

[bookmark: _Hlk119354066]Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.








        Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci





Nr……... din …… 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  





INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe

Nr. 46.493/17.11.2022


RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea Proiectului "Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă" și a cheltuielilor legate de proiect.  

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.
Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020, Obiectivul specific 2. Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice şi sociale, Prioritatea 3. Îmbunătăţirea dotării infrastructurale a judeţului în vederea creşterii accesibilităţii şi asigurării unei mai bune calităţi a vieţii, Măsura 3.2. Dezvoltarea altor infrastructuri critice pentru judeţ: reţele de utilităţi, infrastructura de educaţie, sănătate şi socială.


	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin  îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018                                                                                                                                               s-a aprobat proiectul  “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a  cheltuielilor legate de proiect cu o valoare totală de 21.548.602,75 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind 5.551.326,55 lei (TVA inclus). Valoarea eligibilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și reprezintă produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în anul depunerii proiectului (2018), respectiv 155 elevi, si valoarea de 7.700 euro/elev.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 32/20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40/2018 pentru aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, valoarea totală a proiectului și contibuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizării Devizului general al investiției. Astfel valoare totală a proiectului este 24.842.106,71 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind 5.551.326,55 lei (TVA inclus).   
Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent. Proiectul este structurat pe patru obiecte după cum urmează: Obiect 1 - Desființarea corpurilor existente (C2,C3,C4,C5,CM), Obiect 2 - Modernizarea și adaptarea corpului existent C2, Obiect 3 - Realizarea corpului nou de constructie, Obiect 4 - Amenajarea exterioară.
1. În timpul implementării au apărut o serie de lucrări neprevăzute precum descoperirea numeroaselor vestigii arheologice urmare a lucrărilor la fundațiile noii clădiri. Astfel, pe o perioadă de 9 luni lucrările s-au desfășurat sub supravegherea arheologilor din cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Descoperirile arheologice din teren au fost de o importanță ridicată, deoarece datează din secolul al III-lea: sarcofac monolit jefuit atât în antichitate, cât și în perioada modernă, o stelă funerară de mari dimensiuni, leu funerar de mari dimensiuni din calcar nisipos, două fusuri de coloane din calcar. Terasa de pe latura sud a fost ocupată de o extensie a cimitirului vechi evreiesc, care a ocupat acea suprafață în perioada 1840-1931.
Această situație a condus la o prelungire a contractului de lucrări cu 5 luni și o suplimentare a valorii contractului de lucrări cu 668.806,42 lei fără TVA.
2. Pe parcursul execuției lucrărilor au existat situații care au necesitat clarificări din partea proiectantului prin emiterea de dispoziții de șantier. Modificările vizează adaptări la situația din teren, respectiv realizarea unei sprijiniri de tip berlinez, urmare a modificării terenului învecinat de la momentul elaborării proiectului tehnic 2018, până la momentul execuției lucrărilor, 2021, precum și realizarea peretelui clădirii nou construite din beton; optimizări ale proiectului tehnic – în vederea accesibilizării noilor spații propuse prin construirea corpului de clădire (săli de clasă pentru un număr de aproximativ 400 copii, cabinete și săli de terapie (medical, tratament, consiliere, logopedie, kinetoterapie, evaluare, metodic/ psihopedagogic, asistență socială, bucătărie-atelier, stimulare cognitivă, etc.), săli administrative (birouri, sală profesorală, sală de ședințe, etc.), săli activități sportive și de recreere (stimulare/multisenzorială, sală de sport, ludoterapie, relaxare, hidroterapie, etc.), săli de informare și documentare (bibliotecă), săli alimentație (bloc alimentar, sală de mese, depozitări), spații tehnice și de depozitare, grupuri sanitare și spații pentru circulații (holuri, case de scară, etc.) și terenuri de activități sportive și de joacă) și asigurării accesului unui număr cât mai mare de elevi cu diverse tipuri de dizabilități la servicii educaționale și terapeutice de nivel ridicat s-a dispus realizarea unui lift în corpul nou construit.
Toate modificările ce vizează dispozițiile de șantier au fost încadrate ca fiind modificări nesubstanțiale – modificări cu valoare scăzută, valoarea cumulată a acestora fiind de 825.408,02 lei fără TVA, respectiv 6,01 % (ponderea valorică a modificărilor succesive este sub pragul valoric maximal de 15 %, impus de art 7 alin. (1) din Legea 98/2016).
3. Contractul de lucrări nr. 35.276/308 din 19.10.2020 prevede în Clauza 48 – Ajustarea prețurilor, Sub-Clauza 48.2: „Durata de Execuție la semnarea Contractului fiind mai mare de 365 de zile, se va considera ca prețurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza Condițiilor de prețuri și piața în vigoare la Data de Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Aceasta ajustare va fl determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta Clauza, astfel: An= av+ (1-av) * In/Io ,... "
Până în prezent s-a decontat suma de 2.102.752,95 lei fără TVA reprezentând ajustarea aferentă situațiilor de lucrări înaintate.
Creșterea exponențială și necontrolată a indicilor de preț, care nu a putut fi prevăzută de beneficiar, a fost determinată de criza economică post-COVID, criza energiei și criza suplimentară generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre. Astfel, începând preponderent cu luna ianuarie a anului 2021, preţurile tuturor materialelor au început să crească masiv, iar indicii, atât cel total în construcţii, cât şi cel aferent materialelor au continuat panta ascendentă. Indicele de Cost în Construcţii Total din Mai 2022 era faţă de indicele din Mai 2021 mai mare cu 31,5%. 
Circumstanțele, mai sus menționate, reprezintă evenimente externe care au afectat în mod direct activitatea ambelor Părţi Contractuale în mod imprevizibil şi invincibil, fiind astfel justificată suplimentarea cheltuielile pentru investiția de bază. Pentru restul de execuție, 6.181.712,05 lei fără TVA, aplicând un coeficient mediu de 37% (indicele de referință pentru contract este 135,80%, indicele provizoriu pentru iulie 2022 este 187,1%) rezultă necesitatea suplimentării valorii cu 2.335.212,28 lei fără TVA. 
Având în vedere cele prezentate anterior, valoarea pentru contractul de lucrări trebuie suplimentată cu suma de 4.437.965,23 lei fără TVA.
4. Conform activităților previzionate în cererea de finanțare, Consiliul Județean Cluj are obligația de a achiziționa dotări specifice desfășurarii activităților din cadrul centrului școlar. Valoarea totală a dotărilor este de 1.766.495,96 lei (fără TVA) și cuprinde prețuri de la nivelul anului 2018 când a fost întocmit proiectul tehnic de către proiectantul MEDINSTAL PROIECTARE INSTALATII PROTECTIA MEDIULUI S.R.L. contractat de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă. 
Conform activităților proiectului, din cererea de finanțare pe baza căreia se implementează proiectul,  după finalizarea lucrărilor, urmează activitatea dotări. 
În vederea pregătirii lansării achiziției furnizare dotări, s-a constatat faptul că atât documentația tehnică, cât și cea economică nu mai corespunde cerințelor pieței actuale. În acest sens, proiectantul a actualizat fișele tehnice ale dotărilor și au fost solicitate oferte de la agenți economici pentru aflarea impactului creșterii de prețuri înregistrate în intervalul 2018 – 2022, în ultimul timp cu precădere. Având în vedere contextul economic actual, pandemia post COVID și criza creată de războiul din Ucraina, din analiza ofertelor de preț se constată faptul că este necesară suplimentarea valorii dotărilor cu suma de 393.795,80 lei fără TVA în vederea utilării spațiilor nou construite ale centrului școlar. 

Având în vedere toate cele menționate anterior, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea: 31.168.082,18 lei (TVA inclus), din care 5.551.326,55 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 25.616.755,63 (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj.


	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional  2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei  prin HCJ nr. 39/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 31/2020 urmare a actualizării devizului la articole de lucrări.
Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări (descoperiri arheologice, lucrări suplimentare, ajustarea prețurilor contractului), precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului.  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.

Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a opiilor cu nevoi speciale,  prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
 
Impactul asupra mediului – nu e cazul

Impactul asupra sarcinilor administrative – ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va demara procedura de achiziție furnizare dotari. 


	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.
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RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea Proiectului "Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă" și a cheltuielilor legate de proiect.   

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.


	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin  îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40 din 19 februarie 2018                                                                                                                                               s-a aprobat proiectul  “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a  cheltuielilor legate de proiect cu o valoare totală de 21.548.602,75 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind 5.551.326,55 lei (TVA inclus). Valoarea eligibilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și reprezintă produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în anul depunerii proiectului (2018), respectiv 155 elevi, si valoarea de 7.700 euro/elev.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 32/20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 40/2018 pentru aprobarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, valoarea totală a proiectului și contibuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizării Devizului general al investiției.   Astfel valoare totală a proiectului este 24.842.106,71 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind 5.551.326,55 lei (TVA inclus).   
Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent. Proiectul este structurat pe patru obiecte după cum urmează: Obiect 1 - Desființarea corpurilor existente (C2,C3,C4,C5,CM), Obiect 2 - Modernizarea și adaptarea corpului existent C2, Obiect 3 - Realizarea corpului nou de constructie, Obiect 4 - Amenajarea exterioară.
Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări, precum si a actualizarii valorii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:
	SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
	VALOARE

	
	lei cu TVA

	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :
	31.168.082,18

	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	25.616.755,63

	Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent
	5.551.326,55

	Contribuţia proprie, din care :
	25.727.782,16

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent
	111.026,53

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent
	25.616.755,63

	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	5.440.300,02

	
	






	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Prin Hotărârea Consiliului județean Cluj nr. 10/2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean și anume a investițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 
Urmare acestei hotărâri și a procedurii de achiziție publică derulate s-a încheiat Contractul de credit de investiții nr. 20200522290/26.05.2020 cu Banca Comercială Română S.A. prin care banca acordă un împrumut pentru investiții în sumă de 200.000.000 lei, cu o perioadă de efectuare a tragerilor de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor de investiții.
Pentru cheltuielile neeligibile mai sus menționate au fost aprobate sume a se achita din creditul contractat în acest sens, sumele aprobate vor putea fi modificate în funcție de necesarul de finanțare în cadrul obiectivelor de investiții, în funcție de sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziții publice.
De asemenea, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023.


	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 

	Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional  2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. În acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 15.997.276,20 lei  prin HCJ nr. 39/2018, si aceasta suma a fost majorată la 19.290.780,16 lei prin HCJ nr. 31/2020 urmare a actualizării devizului. Menționăm faptul că prețurile au fost actualizate prin HCJ nr. 32/ 2020 doar la articole de lucrări, fără a se interveni la prețurile de la dotări.
Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări (descoperiri arheologice, lucrări suplimentare, ajustarea prețurilor contractului), precum si a actualizarii dotărilor proiectului, valoarea totală a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, este 31.168.082,18 (TVA inclus) cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 25.616.755,63 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului.  
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. 
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a opiilor cu nevoi speciale,  prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
 Impactul asupra mediului – nu e cazul
Impactul asupra sarcinilor administrative – ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va demara procedura de achiziție furnizare dotari.


	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Cristina SCHIOP 
	17.11.2022
	




	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	17.11.2022
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	17.11.2022
	Cristina ŞCHIOP
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Cristina ILINCA
	
	Aviz acordat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	
	Aviz acordat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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