Nr. 1386/12.01.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141 din 13.07.2018 pentru aprobarea Proiectului ” Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect


	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.141 / 2018 pentru aprobarea proiectului "4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se impune, în vederea aprobării valorii totale a proiectului ca urmare a creșterii indicatorilor tehnico-economici pentru finalizarea lucrărilor pentru DJ107P.

În acest context se impune necesitatea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.20218 încheiat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în conformitate cu Anexa 1 Condiții speciale la Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018 care prevede la art. 8 alin (7) ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fonduri suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”


	1.2.  Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest nr. 494 emisă în 21.06.2018 și care vizează extinderea rețelei de drumuri aferente Proiectului Strategic "Traseul Regional Transilvania de Nord" a fost aprobat traseul propus spre finanțare în cadrul următorului proiect:

	Nr. crt
	Cererea de finanțare
	Total km / cererea de finanțare
	Denumire obiectiv de investiție

	

1
	Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”
	


51,67 km
	DJ 107N – Gura Rârșca – Someșul Rece (DJ 107P) , km 28+612 – km 36+200 (lucrări au fost recepționate)
DJ 107P Gilău (DN1) – Someșul Rece – Mărișel – DN1R 0+000 – 44+260


In vederea finalizării restului de executat pe DJ 107P a fost încheiat  ACORDUL CONTRACTUAL nr. 34829/298 din 28.09.2021 între Județul Cluj și Asocierea Dacia Asphalt – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – OYL Company Holding (lucrări LOT I)  pentru ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilău (DN 1) – Someşu Rece – Mărişel – DN 1R, km 0+000 – km 44,260, L= 44,260 km”. Data de începere a contractului fiind data de de 01.02.2022

După începerea contractului de proiectare și execuție nr. 34829/298 din 28.09.2021 au intervenit o serie de circumstanțe care necesită creșterea indicatorilor tehnico-economici astfel încât proiectul din fonduri nerambursabile ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” , să poată fi finalizat în termenul asumat de către Autoritatea contractantă, respectiv 31.12.2023. 

Motive justificative privind necesitatea creșterii indicatorilor tehnico- economici ai investiției.
1. La predarea amplasamentului în cadrul Procesului verbal de predare-primire și ulterior
prin adresa nr. 261C din 14.02.2022, Antreprenorul a semnalat: ”la podul de la km 4+310 au apărut degradări la infrastructura și suprastructura podului care nu au fost tratate în proiectul inițial și nu s-au regăsit nici în cadrul expertizei tehnice care a stat la baza ofertei din cadrul licitației”
Expertul tehnic în urma analizelor efectuate a dispus prin Completarea la Raportul de analiză din data de 22.03.2022 realizarea unei palee provizorii care să susțină  suprastructura în cazul în care degradarea aparută s-ar accentua și limitarea masei autovehiculelor la 10 t.
Odată cu pregătirea terenului pentru execuția paleei, respectiv execuția unui batardou în jurul culeei și extragerea apei în totalitate, s-a putut vedea amploarea degradărilor prezente. Expertul tehnic în urma examinărilor, a dispus prin Completarea la raportul de exepertiză din data de 21.07.2022, trei posibile soluții de remediere, respectiv:
Soluția 1 – Reabilitarea podului existent
Soluția 2 – Punerea în siguranță a podului existent și realizarea unui pod nou definitiv
Soluția 3 – Punerea în siguranță a podului existent, realizarea unui pod provozoriu și a unui pod nou definitv.
Ținând cont de degradările majore prezente la infrastructura podului s- decis punerea în operă a Soluției 3. 
În acest sens a fost realizată în regim de urgență paleea metalică care  să susțină podul până la realizarea podului provizoriu. La data  de 25.10.2022 a fost dat în folosință podul provizoriu de la km 4+310, care a preluat traficul pentru toate tipurile de autovehicule indiferent de tonaj. 
În prezent pe podul de la km 4+310 pot circula numai autovehicule cu masa totală de 3,5t.
Pentru realizarea Podului nou de la km 4+310 a fost solicitată ofertă de preț. În baza ofertei s-a dispus realizarea unui Proiect tehnic de către Antreprenorul Asocierea Dacia Asphalt – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – OYL Company Holding, astfel încît să poate fi licitată execuția lucrărilor în cel mai scurt timp. 
Conform ofertei estimate valoarea lucrărilor + valoarea proiectului este de 8.328.308,71 lei fără TVA
Ținând cont de cel prezentate se impune creșterea indicatorilor tehnic economici cu valoarea estimată de 8.328.308,71 lei fără TVA

2. De asemnea se impune actualizarea indicatorilor având în vedere execuția în regim
de urgență (intervalul 03.10.2022 – 24.10.2022) a Podului provizoriu de la km 4+310, respectiv valoarea de 2.376.000 lei fără TVA.
Podul provizoriu a fost executat în regim de urgență, având la baza Hotărîrea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj 104/28.07.2022 care prevede la art. 2 ”Concomitent, așa cum se precizează în Raportul de expertiză tehnic, se va dispune efectuarea lucrărilor, în regim de urgență, pentru realizarea unui pod provizoriu”. Din suma aferenta acestei lucrări 1.695.000 lei au fost achitați la finalizarea lucrărilor în anul 2022 iar diferența de 681.000 lei fără tva se va achita în cursul acestui an (reprezintă costuri de închierire lunară a podului/12 luni, conform contractului încheiat pentru execuția podului provizoriu de la km 4+310 DJ 107P) 
3. Creșterea indicatorilor având în  vedere Revendicarea Antreprenorului nr. 1 prin
care în conformitate cu contractul de proiectare și execuție nr. 34829/28.09.2021 pentru  Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilău (DN 1) – Someşu Rece – Mărişel – DN 1R, km 0+000 – km 44,260, L= 44,260 km,  prevederile Clauzei 69, sub-clauza 69a.1, prin care acesta revendica faptul ca a înregistrat întarzieri și costuri suplimentare generate de conditii fizice adverse și de obstacole fizice întâlnite,  care, în  mod rezonabil, nu ar fi putut  fi prevazute  de un antreprenor  diligent  la data depunerii Ofertei, respectiv, restricționarea inițial si ulterior închiderea/ circulației pe podul de la km 4+310 al DJ 107P. Aceste costuri suplimentare au fost generate ca urmare a transportului materialelor necesare executarii lucrarilor, prin folosirea unui traseu alternativ, (Gilău-Huedin- Beliș-Mărișel și retur) mai lung cu 69 km. Din documentele justificative care însoțesc Revendicarea Antreprenorului nr. 1 și din adresa Supervizorului privind Admiterea de principiu a revendicării în conformitate cu Subclauza 69c2, rezultă costuri suplimentare pentru transportul materialelor  în șantier în valoare de 1.405.836,32 lei fără tva

4. Creșterea indicatorilor având în vedere lucrările de consolidarea necesare la km 26+000 DJ 107P lucrări absolut necesare pentru asigurarea stabilității corpului drumului.
Având în vedere Nota de constatare nr. 2 din data de 19.08.2022 care evidențiează producerea unor cedări ale taluzului în zona km 26+000, cedări apărute de la data întocmirii proiectului și ulterior începerii lucrărilor pe acest tronson, se dispune consolidarea corpului drumului prin realizarea unor elemente fișate (piloți cu diametrul  de 0,800 m și lungimea de 11,30 m) 
Alunecările de acest tip au un caracter imprevizibil și evolutiv neputând fi identificate în faza de proiectare. Cedarea a apărut în urma unor precipitații abundente (aceste fenomene extreme nu au putut fi prevăzute în faza de proiectare) care au ravenat taluzul generând cedarea acestuia. Având în vedere înălțimea mare a taluzului creat după producerea fenomenului de alunecare și panta accentuată a acestuia, varianta de fundarea este cea indirectă (cu elemente fișate). Adiacent zonei de alunecare nou creată era proiectat un parapet cu fundația continuă. Alunecarea nou creată a generat un fenomen de instabilitate și în zona parapetului cu fundație continuă proiectat. Astfel consolidarea cu coloane prevăzută pentru acest sector se va extinde parțial și pe zona de parapet fundație contină, renunțându-se la acesta pe zona respectivă.
În fapt, se va renunța la parapet fundație continuă între km 25+982 – km 25+995 (13m) și se va realiza o consolidare cu elemente fișate  între km 25+982 – km 26+002  (20 m).
În vederea executării lucrărilor suplimentare de consolidare așa cum rezultă din cadrul Dispoziției de șantier nr. 4 este necesară creșterea indicatorilor cu valoarea de 564.667 lei fără TVA 

	Nr.
	Justificare necesitate
	Creștere indicatori

	1
	EXECUȚIE POD NOU km 4+310 DJ 107P
	8.328.308,71   lei fără TVA

	2
	POD PROVIZORIU km 4+310 DJ 107P
	2.376.000        lei fără TVA

	3
	Transportul materialelor în șantier pe ruta ocolitoare ca urmare a închiderii podului de la km 4+310
	1.405.836,32    lei fără TVA

	4
	Consolidare DJ 107P km 26+000
	   564.667,64    lei fără TVA

	
	TOTAL NECESAR FARA TVA
	12,674,812,67   

	
	TOTAL INCLUSIV TVA 
	15.083.027,06    






Prin  HCJ nr. 154 din 31.08.2022 anexa 2 au crescut indicatorii tehnico-economici ca urmare a aplicării OUG 64/2022 prin constituirea rezervei de implementare în valoarea de 20.212.975,23 lei inclusiv TVA. Această valoarea nu a fost inclusă în valoarea totala a proiectului odată cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici din august 2022, motiv pentru care se impune creșterea valorii totale a proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” inclusiv cu această valoare.


Astfel, ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 3427/31.10.20218 și de Condițiile speciale aferente acestuia:
- prevederile art.8 alin (7) ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimemntare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”, 
- prevederile art. 3 alin (1) din cadrul Contractelor de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice, conform cărora ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”
- și de prevederile OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin care se prevede creșterea valorii eligibile a proiectului..



Coroborat cu cele menționate la pct. 1.1, 1.2 considerăm oportună modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 141 / 2018 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, după cum urmează:
Sursele de finanţare a investiţiei:
85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) 
2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj.


Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare:
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv  TVA
	Valoare alocată conform OUG 64 / 2022

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1 (2+10)
	2 (4+6+8+11)
	4
	6
	8
	10
	11

	Leader
	149.223.778,27
	60.282.867,84
	34.403.029,29
	5.261.639,77
	1.213.742,55
	88.536.650,93
	19.808.715,73




	2. Schimbări preconizate: 

	Populația va fi deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Modernizarea drumurilor județene DJ 107P și DJ 107N ținând cont de faptul că, Consiliul Judetean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.
Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
Principalul avantaj obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul zonei prin fluidizarea traficului, prin creșterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor și prin protecţia infrastructurii. În acest sens, proiectul creează două mari avantaje: siguranţa în infrastructură și evoluţie socio-economică

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Valorile neeligibile noi, necesare finalizării lucrărilor,  vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul	

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este neceseră emiterea altor acte administrative și  se poate pune în aplicare după adoptare:
· hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea  încheierii Actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018 – SMIS 125109,
· se vor cuprinde în bugetul județului sumele aprobate și va urmări  utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate,
· se va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Nu este cazul






INIȚIATOR,
PREȘEDINTE
Alin Tișe
































P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141 din 13.07.2018 pentru aprobarea Proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.………/…………… privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141 din 13.07.2018 pentru aprobarea proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transmilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 1386/12.01.2023 ; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 2367/19.01.2023 și nr.  2623/19.01.2023  şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj , cu modificările și completările ulterioare;                          
Luând în considerare prevederile:
· art. 2, art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140 și  ale art. 142 -156, ale art. 215-216 și ale art. 218  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:
· art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare
· art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național - Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/2018; 
· Ghidului solicitantului - condiții generale pentru accesarea fondurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 286/2017;
· Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2014-2020;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
hotărăşte:

Art. I Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 141 din 13 iulie 2018 privind aprobarea proiectului " Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N și DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 210/2018, nr. 105/2021 și nr. 161/2022  se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului aprobat conform articolului 1  în cuantum de 149,223,778,27 lei (inclusiv TVA).”
2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului aprobat conform articolului 1, în cuantum de 1.213.742,55 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea acestuia.
Art.II Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare și Investiții, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.
       
    Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                               Simona Gaci

Nr……... din …… 2023
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  


INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
Nr. 2367/19.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141 din 13.07.2018 pentru aprobarea Proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord

	Compartiment de resort:
	Direcția de Dezvoltare și Investiții 

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Principalele acte normative incidente sunt:
· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
· Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național - Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/2018; 

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Judetean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atribuție exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de interes public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.
În exercitarea acestei atribuții, Consiliul Județean Cluj, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a asigura starea de viabilitate și buna desfașurare a traficului auto și/sau pietonal pentru cei aproximativ 1200 km de drumuri clasificate de interes județean, în funcție de starea de viabilitate ale acestora.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 s-au aprobat  indicatorii tehnico -economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din judetul Cluj, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/28.08.2017, nr. 242/2017, nr. 41/2018, nr. 43/20.02.2020 pentru obiectivele de investiții derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 
Ulterior prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 234 din 22.12.2020 și HCJ nr. 154 din 31.08.2022 anexa 2 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, inclusiv pentru DJ 107P.
Pentru finalizarea proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” se impune finalizarea DJ 107P.
DJ 107N  fost finalizat și recepționat la data 18.06.2019 conf. Procesului verbal de recepție.
Pentru finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a DJ 107P a fost încheiat ACORDUL CONTRACTUAL nr. 34829/298 din 28.09.2021 între Județul Cluj și Asocierea Dacia Asphalt – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – OYL Company Holding (lucrări LOT I) 
Ordinul privind începerea lucrărilor a fost dat la data de 01.02.2022. 
Analizând pe activităţi specifice, la sfârşitul lunii decembrie 2022 situaţia (lucrări realizate / total lucrări de executat) se prezintă astfel:
· Elaborare P.T. + D.D.E. = 100%
· Terasamente = 97,15%
· Sistem rutier = 72,93%
· Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor = 32,37%
· Podeţe = 40,31%
· Drumuri laterale şi accese la proprietăţi = 12,84%
· Plasă ancorată (4 sectoare) = 98,75%
· Consolidare cu piloţi foraţi D800 mm (5 sectoare) = 80%
· Gabioane, rigolă ranforsată = 0,00% (conform grafic de execuţie Gantt nu au fost programate în execuţie până în luna decembrie 2022)
· Lucrări auxiliare = 39,34%
Poduri:
· [bookmark: _Hlk124337421]km 3+600 = 0,00%
· km 3+900 = 0,00%
· km 4+310 = 0,00%
· km 4+310 Palee metalică = 100,00%
· km 7+960 = 68,18%
· km 9+750 = 0,00%
· km 9+798 = 0,00%
· km 12+866 = 68,42%
· km 15+305 = 68,42%
· km 17+870 = 68,42%
· km 18+290 = 69,38%
· km 23+567 = 62,96%
· km 25+577 = 31,25%
· km 28+350 = 31,25%
Stadiul de realizare a lucrărilor, la sfârşitul lunii decembrie 2022, este de 54,08% din total lucrări de executat.

 Majorările intervenite se datoreză caracterului imprevizibil, așa cum rezultă din cele descrise mai sus, respectiv:     
1. Necesitate atribuire contract pentru execuție Pod nou la km 4+310
2. Plată execuție Pod provizoriu la km 4+310
3. Plată costuri provenite ca urmare a transportului materialelor pe amplasamentul lucrării folosind o rută alternativă (Gilău-Huedin- Beliș-Mărișel și retur) mai lung cu 69 km.
4. Costul privind execuția unei consolidări la km 26+000 apărută ulterior semnării contractului pentru modernizarea și reabilitarea DJ 107P

Având în vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 141 din 13.07.2018 pentru aprobarea Proiectului "Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 107P, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” respectiv creșterea valorii eligibile și neeligibile a proiectului.


	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar se va reflecta în bugetul anului 2023
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie astfel:
- 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și
-  2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul proriu al Județului Cluj.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv  TVA
	Valoare alocată conform OUG 64 / 2022

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1 (2+10)
	2 (4+6+8+11)
	4
	6
	8
	10
	11

	Leader
	149.223.778,27
	60.282.867,84
	34.403.029,29
	5.261.639,77
	1.213.742,55
	88.536.650,93
	19.808.715,73




	
Prin adoptarea prezentei hotărâri se aprobă noua valoare a proiectului "Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 107P și DJ, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, respectiv, majorarea valorii totale a proiectului prin creșterea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”

	

	
	

	Avizat:   Director executiv:      Mariana Rațiu
	20.01.2022

	Verificat: Șef serviciu:               DianaComan
	20.01.2022

	Elaborat: Manager proiect:    Niculina Rad
	20.01.2022



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Nr. 2623/19.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din județul Cluj

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 - Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:  (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.
De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Judetean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atribuție exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de interes public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.

În exercitarea acestei atribuții, Consiliul Județean Cluj, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a asigura starea de viabilitate și buna desfașurare a traficului auto și/sau pietonal pentru cei aproximativ 1200 km de drumuri clasificate de interes județean, în funcție de starea de viabilitate ale acestora.

Pentru finalizarea proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” se impune finalizarea ambelor tronsoane de drum.
DJ 107N  fost finalizat și recepționat la data 18.06.2019 conf. Procesului verbal de recepție.
Pentru finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a DJ 107P a fost încheiat ACORDUL CONTRACTUAL nr. 34829/298 din 28.09.2021 între Județul Cluj și Asocierea Dacia Asphalt – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – OYL Company Holding (lucrări LOT I).
Stadiul de realizare a lucrărilor, la sfârşitul lunii decembrie 2022, este de 54,08% din total lucrărilor de executat.
Majorările intervenite se datorează caracterului imprevizibil, așa cum rezultă din cele descrise în raportul Direcției Dezvoltare și Investiții, respectiv:     
1. Atribuire contract pentru execuție Pod nou la km 4+310
2. Plată execuție Pod provizoriu la km 4+310
3. Plată costuri provenite ca urmare a transportului materialelor pe amplasamentul lucrării folosind o rută alternativă (Gilău-Huedin- Beliș-Mărișel și retur) mai lung cu 69 km
4. Costul privind execuția unei consolidări la km 26+000 apărută ulterior semnării contractului pentru modernizarea și reabilitarea DJ 107P

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Finanțarea Proiectului 4 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 4 format din sectoare de drum ale  DJ107P si DJ 107N,  parte a Traseului Regional Transilvania de Nord pentru anul 2023 se va realiza astfel:
· 27.091,56 mii lei, cheltuieli neeligibile, prin proiectul bugetului local al județului Cluj, din surse proprii;
· 8.293,44 mii lei, cheltuieli neeligibile – din credit;
[bookmark: _Hlk74207516]Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 251/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 10/2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean a fost modificată Anexa ”Lista obiectivelor de investiții”. Sumele din credit vor fi alocate după aprobarea prin hotărâre a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
· 35.000 mii lei, cheltuieli neeligibile – din obligațiuni;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 249/2022 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne prin emisiune de obligațiuni ale Județului Cluj s-a aprobat contractarea sumei de 150.000 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes județean cofinanțate din fonduri europene nerambursabile finanțate prin emisiunea de obligațiuni. După finalizarea acestei proceduri, sumele respective vor fi cuprinse în bugetul local și bugetul creditelor pe anul 2023, prin rectificări bugetare ulterioare. 
Impactul asupra sarcinilor administrative 
Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor.


	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: 

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: director general
	Cristina Șchiop
	20.01.2023
	





	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	 
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția/serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	19.01.2023
	Mariana Rațiu
	Raport întocmit

	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
	19.01.2023
	Cristina Șchiop
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului public si privat al Judetului Cluj

	Numele și prenumele consilierului juridic

	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
 semnătură

	Raluca Groza 
	
	avizat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului

	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona Gaci
	individual
	avizat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată

	Data de întocmire și depunere a avizului

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil


	2
	
	
	



image1.png
Calea Dorobantilor, nr. 106,
CP. 400609, Cluj-Napoca

Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70;
infopublic@cjcluj.ro




image2.jpeg
=y




