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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk101427971][bookmark: _Hlk62539599][bookmark: _Hlk142046458]la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236 / 31.10.2016 privind aprobarea Proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj şi a cheltuielilor legate de proiect și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 237 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții vizat de Proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj


	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	
Consiliul Județean Cluj implementeaza proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 -  Axa prioritară 6, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cod SMIS 116488, contract de finanțare nr. 538 / 04.10.2017.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy format din castel și parc din satul Răscruci, comuna Bonțida.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 80 din 27 aprilie 2022 s-a modificat valoarea totală a proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj și cheltuielile legate de proiect, în prezent fiind în cuantum de 42.280.262,23 lei (TVA inclus), din care 19.526.036,84 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 22.754.225,39 lei (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.

Valoarea estimată a lucrărilor a fost de 29.306.279,14 lei (fără TVA), iar contractul de lucrări a fost semnat la valoarea de 27.670.836,56 lei (fără TVA). 

În timpul implementării proiectului au apărut o serie de lucrări neprevăzute precum cele 2 tuneluri care s-au descoperit în subsolul castelului, structura corpurilor C2 și C3 care a necesitat consolidare, care au modificat valoarea contractului de lucrări, prin suplimentarea acesteia cu 558.724,67 lei. Astfel, valoarea contractului de lucrări a devenit, prin semnarea Actului Adițional nr. 1, 28.229.561,23 lei (fără TVA).

Ulterior, a fost aprobată și Dispoziția de șantier nr. 6 care a vizat hidroizolațiile la subsolul castelului, și care a fost în valoare de - 137.155,32 lei, la care s-a adăugat o corectură de zecimale de 1,91 lei. Astfel, valoarea contractului de lucrări s-a diminuat, prin semnarea Actului Adițional nr. 2, la 28.092.407,82 lei (fără TVA).

Ulterior au fost aprobate de Supervizor Dispoziția de șantier nr. 4 – Picturi murale corp C1 etaj 1 și Dispoziția de șantier nr. 7 – Zidul de sprijin. Cele 2 dispoziții de șantier reprezintă lucrări neprevăzute deoarece, pictura a fost descoperită după eliminarea stratului de tencuială, fără a se avea cunoștință că acolo ar putea exista picturi, iar zidul de sprijin dintre castel și lac este construit peste cel initial, într-o zonă mlăștinoasă datorită unui izvor de apă descoperit în timpul lucrărilor de excavare a lacului, astfel că nu mai poate fi executat conform proiectării inițiale.

La cheltuielile aferente Dispozițiilor de șantier nr. 4 și 7 s-au adaugat cele înregistrate cu ajustarea prețurilor conform Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din contractul de lucrări, până în la nivelul Certificatului de Plată nr. 10 (ultimul aprobat până la încheierea AA3) 

	Descriere
	Tip modificare
	Valoare
	Acțiune

	Clauza 48 Ajustarea prețurilor – contractul de lucrări – anul 2021
	Se aprobă
	+277.132,98 Lei
	Clauza 48

	Clauza 48 Ajustarea prețurilor – contractul de lucrări – ianuarie - februarie 2022
	Se aprobă
	+405.303,31 Lei
	Clauza 48

	Modificarea 1 – DS7 - Obiect 2 Parc - Zid de sprijin
	Se aprobă
Excepțională
	+2.651.322,96,74 Lei
	 AA 3

	Modificarea 2 – DS4 – Picturi murale corp C1, etaj 1
	Se aprobă
Excepțională
	+793.145,85 Lei
	 AA 3

	TOTAL modificare Preț Contract
	+4.126.931,11 Lei



Dacă din valoarea estimată a lucrărilor, de 29.306.279,14 lei (fără TVA), scădem valoarea după AA2 a contractului de lucrări, de 28.092.407,82 lei (fără TVA), se obține o economie de 1.213.871,32 lei (fără TVA). 

Astfel, prin ultimul HCJ de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/31.10.2016, respectiv prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 80/27.04.2022 s-a impus suplimentarea valorii proiectului cu 2.913.059,79 lei (fără TVA), iar valoarea totală a proiectului a devenit următoarea: 42.280.262,23 lei (TVA inclus), din care 19.526.036,84 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 22.754.225,39 (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.

Ulterior, ținând cont de analiza prezentată mai sus, Beneficiarul a apreciat că este necesară, oportună și justificată încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 7779 / 16 / 02.03.2021 pentru obiectivul de investiții - Lucrări de restaurare și conservare în cadrul proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, Județul Cluj, prin care s-a suplimentat valoarea contractului cu suma totală de 4.126.905,10 Lei, fără TVA, ajungându-se la valoarea totală de 32.219.312,92 lei (fără TVA).
       
Valoarea totală a proiectului, de 42.280.262,23 lei, trebuie suplimentată din următoarele considerente:
1. Emiterea și aprobarea de către Inginer a Dispoziției de șantier nr. 8 care are ca obiect o serie de modificări ce vizează zona Parcului din cadrul ansamblului monument istoric castel Bánffy și care se referă la înlăturarea vegetației cu ajutorul unor mijloace mecanizate; modificarea soluției inițiale a intersecției șantului de deversare a supraplinului lacului cu drumul comunal cu care se învecinează Parcul; captarea izvoarelor descoperite în zona zidului de sprijin și a lacului; modificarea punctului de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică din noul post de transformare; precum și modificările anumitor lucrări adiacente drumului comunal ce au fost determinate de creșterea cotei finale a drumului în urma asfaltării acestuia, în principal a împrejmuirilor (gardului perimetral parcului), a cotei parcării din vecinătatea corpului C3 și cotei terenului amenajat adiacent Corpului C1. Valoarea aferentă modificărilor din Dispoziția de șantier nr. 8 este de 903.627,8 lei (fără TVA).  

2. Faptul că, pe parcursul lucrărilor de restaurare – conservare la componentele artistice (lambriuri, tavane casetate, parchet și balustrade) de la Castelul Bánffy, în urma desfacerilor, au apărut numeroase probleme de biodegradare care nu au fost cuprinse în Proiectul de Conservare-Restaurare a componentelor artistice din lemn de la Castelul Bánffy din Răscruci, comuna Bonțida, Jud. Cluj, întocmit de specialist restaurator dr. Elena-Teodora Necula. Aceste probleme nu au fost vizibile înaite de începerea lucrărilor de restaurare ale construcției și nu au putut să fie estimate la întocmirea proiectului.
După desfacerea unor componente și efectuarea operațiilor de curățire și decapare, restauratorii au semnalat prezența mai multor esențe lemnoase utilizate pentru confecționarea pieselor, față de cele semnalate în proiect (lemn de stejar și lemn rășinos). Conform principiilor de restaurare, la piesele din lemn, înlocuirile și completările trebuiesc realizate cu același esență lemnoasă ca și originalul.

După constatarea frecvenței ridicate a degradărilor poduse de fungi și insectele xilofage a fost necesară desfacerea lambriurilor pe suprafețe mari, în majoritatea încăperilor. Aceste operații complexe de desfacere, secționarea și completarea elementelor parțial degradate sau înlocuire celor puternic degradate și aplicare unor tratamente preventive la lemnul nou, nu au fost prezăvute în proiectul azivat. De asemenea, toate aceaste operații care necesită manoperă specializată și material lemnos uscat și de bună calitate nu au fost prevăzute în proiect.
          
Ținând cont de toate problemele expuse mai sus, Consiliul Județean Cluj a demarat și finalizat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, procedură în urma căreia s-a încheiat contractul de lucrări nr. 30240/169 din 24.07.2023 în valoare de 1.211.146,85 lei (fără TVA).

3. Necesitatea actualizării prețurilor lucrărilor realizate în perioada martie 2022 – mai 2023, respectiv lucrările decontate în intervalul SL 11 până la nivelul SL 26 în conformitate cu Clauza 48: Situația solicitării valorii corespunzătoare  actualizării de prețuri pentru lucrările executate / rămase de executat / nedecontate
 				
· Total ajustare contract SL11 – SL 26, respectiv martie 2022 – mai 2023:	6.482.425,18 lei (fără TVA);
· Estimare ajustare contract de bază pe diferența de valoare rămasă de încasat, luând în considerare coeficientul de ajustare utilizat la nivelul SIL 26, respectiv CP 26:				
4.105.644,39 lei (fără TVA);
· Estimare ajustare aferentă Dispoziției de șantier nr. 8 – DS 8, luând în considerare coeficientul de ajustare utilizat la nivelul SIL 26, respectiv CP 26 pentru articolele de lucrări cu corespondent în ofertă:		245.192,49 lei (fără TVA).
TOTAL VALOARE AJUSTĂRI: 10.833.262,06 lei (fără TVA)

La valoarea proiectului mai sus menționată de 42.280.262,23 lei (inclusive TVA), se impune majorarea cu valoarea de:
12.948.036,71 lei (fără TVA) -15.408.163,68 lei (inclusiv TVA) din care:
· Valoarea aferentă DS 8: 903.627,8 lei (fără TVA),
· Valoarea totală ajustări: 10.833.262,06 lei (fără TVA),
· Valoarea aferentă contractului suplimentar nr. 30240 / 169 din 24.07.2023: 1.211.146,85 lei (fără TVA).

Sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj.

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 538 / 04.10.2017 și de Condițiile specifice aferente acestuia:
· prevederile art. 3 alin (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar, 
· prevederile art. 7 alin (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile
Se impune aprobarea suplimentării valorii proiectului cu valoarea de 15.408.163,68 lei (inclusiv TVA) pentru finalizarea lui în condiții de eficiență. 

	2. Schimbări preconizate: 

	Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy, castel și parc va determina transformarea asamblului într-un centru cultural și turistic.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy, castel și parc vor determina dezvoltarea economică și turistică a zonei.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Valoarea totală a proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj este de 57.688.425,91 lei (TVA inclus). Valoarea neeligibilă de 38.162.389,07 (TVA inclus), rezultată în urma modificărilor apărute prin Dispozițiile de șantier, și actualizările de prețuri, urmează a fi suportată din bugetul Județului Cluj. 

Aprobarea proiectului este necesară, pentru a putea fi inclusă, conform clauzelor contractului de finanțare, în valoarea contractului de finanțare prin act adițional. Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare sunt prezentate la secțiunea 1.1.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu e cazul

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare:
· hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea încheierii unui Act adițional la contractul de finanțare nr. 538 / 04.10.2017. În contractul de finanțare nr. 538 / 04.10.2017, art. 3 alin (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar, 
· se vor cuprinde în bugetul județului sumele aprobate și va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate
· se va urmări realizarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Nu e cazul 



INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin Tișe
[bookmark: _Hlk21680142]




P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
[bookmark: _Hlk479682873]pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236 / 31.10.2016 privind aprobarea Proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj şi a cheltuielilor legate de proiect și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 237 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții vizat de Proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj


Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…. ......  privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236 / 31.10.2016 privind aprobarea Proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj şi a cheltuielilor legate de proiect și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 237 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții vizat de Proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 31891 / 04.08.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 31982 / 04.08.2023 şi Avizul cu nr. ..... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de: 
· Proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj”, cod SMIS 116488;
· Contractul de finanțare nr. 538/04.10.2017; 
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 
· Ghidul solicitantului - condiții generale pentru accesarea fondurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;  
· Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 383 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Contractul de lucrări nr. 7779 / 16 din 02.03.2021, încheiat cu Asocierea TOMOROGA CONSTRUCT SRL – CONSTRUCTIM SA – RUSTIC SRL;  
· Contractul de lucrări nr. 30240/169 din 24.07.2023, încheiat cu Asocierea TOMOROGA CONSTRUCT SRL – CONSTRUCTIM SA – RUSTIC SRL;  
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK27]       
Luând în considerare prevederile:
· art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 -156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk21944047][bookmark: _Hlk488131702]art. 173 alin. (5) lit. j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 41, art. 42, art. 44 și art. 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020; 
În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

[bookmark: _Hlk101437306][bookmark: _Hlk101437317]Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 183/2017, 71/2019 , 93/2020 și 80/2022 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 3. Se aprobă asigurarea resurselor financiare din bugetul Județului Cluj în cuantum de 38.162.389,07 (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului."

Art. II. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 237 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 184/2017, 70/2019 , 94/2020 și 81/2022 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 1. Anexa ”Indicatori tehnico-economici pentru investiția Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj" se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii și Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.  


           	         							Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                               Simona Gaci





















Nr……... din …… 2023
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  
INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe 

[bookmark: _Hlk101438074]Anexa la Hotărârea nr. ______ / 2023  


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru investiţia Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj

Investitor:			Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj
Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca
Beneficiarul investiției:	Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj
Amplasament: 		România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj,
comuna Bonţida, sat Răscruci nr. 512, 407107 
Faza de proiectare:	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – elaborat conf. HG 28/2008
Proiectant general:		TEKTUM ARHITECTURA&ARTA SRL
Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 13, 400029, J12/3894/2005,CUI:RO18106307

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 
Capacităţi: 
− Suprafață construită existentă (clădire studiată):	 		655 mp (conf. CF)
− Suprafață construită existentă (clădire studiată):			644 mp (măsurat)
− Suprafață construită clădire administrativă (clădire studiată):	313 mp
− Suprafață construită clădire depozit (clădire studiată):	 	353 mp
− Suprafață desfășurată existentă (clădire studiată):		1878 mp
− Suprafață utilă existentă (clădire studiată):				1423,92 mp
− Suprafață teren - parc istoric: 						56128 mp 

Valoarea totală a investiţiei: 57.572.281,80 lei (TVA inclus),
din care C+M: 52.744.073,21 lei (TVA inclus)
						      
Durata de realizare a investiţiei:  40  luni    

Finanţarea investiţiei: Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv  finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

	
P R E Ș E D I N T E
Alin Tișe

	Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Simona Gaci
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DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
Nr.  31982/ 04.08.2023
RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236 / 31.10.2016 privind aprobarea Proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj şi a cheltuielilor legate de proiect și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 237 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții vizat de Proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj


	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legislația incidentă în domeniul respectiv.
Prezentul proiect de hotărâre este în concordanță cu Hotărârea Consiliului Județean nr. 236/31.10.2016 privind aprobarea Proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj implementeaza proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 -  Axa prioritară 6, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cod SMIS 116488, contract de finanțare nr. 538 / 04.10.2017.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy format din castel și parc din satul Răscruci, comuna Bonțida.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 80 din 27 aprilie 2022 s-a modificat valoarea totală a proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj și cheltuielile legate de proiect, în prezent fiind în cuantum de 42.280.262,23 lei (TVA inclus), din care 19.526.036,84 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 22.754.225,39 lei (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.

Valoarea estimată a lucrărilor a fost de 29.306.279,14 lei (fără TVA), iar contractul de lucrări a fost semnat la valoarea de 27.670.836,56 lei (fără TVA). 
Valoarea actuală aferentă contractului de lucrări așa cum a fost modificată prin Actul aditional nr. 3 este de 32.219.312,92 lei (fără TVA).

În timpul implementării proiectului au apărut o serie de lucrări neprevăzute precum cele 2 tuneluri care s-au descoperit în subsolul castelului, structura corpurilor C2 și C3 care a necesitat consolidare, care au modificat valoarea contractului de lucrări, astfel:

	Descriere
	Tip modificare
	Valoare
	Acțiune

	Revizuirea calculației la 2 zecimale
	Se aprobă
	-836,03 Lei
	AA 1

	Modificarea 1 – Contexte arheologice descoperite în subsolul corpului C1 (DS1)
	Se aprobă
Nesubstanțială – prag valoric
	+41.651,71 Lei
	AA 1

	Modificarea 2 – Branșamentul de apă (DS2)
	Se aprobă
Nesubstanțială – prag valoric
	-5.833,35 Lei
	AA 1

	Modificarea 3 – Consolidări structurale (șarpantă și ziduri) pentru corpul C2 (DS3)
	Se aprobă
Nesubstanțială – prag valoric
	+196.611,84 Lei
	AA 1

	Modificarea 4 – Consolidări structurale pentru corpul C3 (DS5)
	Se aprobă
Nesubstanțială – prag valoric
	+327.130,50 Lei
	AA 1

	TOTAL modificare Preț Contract
	+558.724,67 Lei



Astfel, valoarea contractului de lucrări a devenit, prin semnarea Actului Adițional nr. 1,  28.229.561,23 lei (fără TVA).

Ulterior, a fost aprobată și Dispoziția de șantier nr. 6 care a vizat hidroizolațiile la subsolul castelului, astfel:

	Descriere
	Tip modificare
	Valoare
	Acțiune

	Revizuirea calculației la 2 zecimale a Dispozițiilor de șantier 1, 2, 3 și 5
	Se aprobă
	+1,91 Lei
	Se va include în AA 2

	Modificarea 1 – DS6 - Hidroizolații la subsolul corpului C1
	Se aprobă
Nesubstanțială – prag valoric
	-137.155,32 Lei
	Se va include în AA 2

	TOTAL modificare Preț Contract
	-137.153,41 Lei



Astfel, valoarea contractului de lucrări s-a diminuat, prin semnarea Actului Adițional nr. 2, la 28.092.407,82 lei (fără TVA).

Ulterior aprobării de către Supervizor a Dispoziției de șantier nr. 4 – Picturi murale corp C1 etaj 1 și a Dispoziției de șantier nr. 7 – Zidul de sprijin ce cuprind lucrări neprevăzute deoarece, pictura a fost descoperită după eliminarea stratului de tencuială, fără a se avea cunoștință că acolo ar putea exista picture iar zidul de sprijin dintre castel și lac este construit peste cel initial, într-o zonă mlăștinoasă datorită unui izvor de apă descoperit în timpul lucrărilor de excavare a lacului, astfel că nu mai poate fi executat conform proiectării inițiale, Beneficiarul a apreciat că este necesară, oportună și justificată încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 7779 / 16 / 02.03.2021 pentru obiectivul de investiții - Lucrări de restaurare și conservare în cadrul proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, Județul Cluj, prin care s-a suplimentat valoarea contractului cu suma totală de 4.126.905,10 Lei, fără TVA. 

Astfel, valoarea contractului de lucrări s-a suplimentat, prin semnarea Actului Adițional nr. 3, la 32.219.312,92 lei (fără TVA).

	Descriere
	Tip modificare
	Valoare
	Acțiune

	Clauza 48 Ajustarea prețurilor – contractul de lucrări – anul 2021
	Se aprobă
	+277.132,98 Lei
	Clauza 48

	Clauza 48 Ajustarea prețurilor – contractul de lucrări – ianuarie - februarie 2022
	Se aprobă
	+405.303,31 Lei
	Clauza 48

	Modificarea 1 – DS7 - Obiect 2 Parc - Zid de sprijin
	Se aprobă
Excepțională
	+2.651.322,96 Lei
	AA 3

	Modificarea 2 – DS4 – Picturi murale corp C1, etaj 1
	Se aprobă
Excepțională
	+793.145,85 Lei
	AA 3

	TOTAL modificare Preț Contract
	+4.126.905,1 Lei



Valoarea totală actuală a proiectului cu modificările de mai sus este următoarea:
· 42.280.262,23 lei (TVA inclus), din care:
· 19.526.036,84 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile,
·  și 22.754.225,39 (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.

Valoarea totală a proiectului, de 42.280.262,23 lei, trebuie suplimentată din următoarele considerente:
1. Emiterea și aprobarea de către Inginer a Dispoziției de șantier nr. 8 care are ca obiect o serie de modificări ce vizează zona Parcului din cadrul ansamblului monument istoric castel Bánffy și care se referă la înlăturarea vegetației cu ajutorul unor mijloace mecanizate; modificarea soluției inițiale a intersecției șantului de deversare a supraplinului lacului cu drumul comunal cu care se învecinează Parcul; captarea izvoarelor descoperite în zona zidului de sprijin și a lacului; modificarea punctului de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică din noul post de transformare; precum și modificările anumitor lucrări adiacente drumului comunal ce au fost determinate de creșterea cotei finale a drumului în urma asfaltării acestuia, în principal a împrejmuirilor (gardului perimetral parcului), a cotei parcării din vecinătatea corpului C3 și cotei terenului amenajat adiacent Corpului C1. Valoarea aferentă modificărilor din Dispoziția de șantier nr. 8 este de 903.627,8 lei (fără TVA).  

2. Faptul că, pe parcursul lucrărilor de restaurare – conservare la componentele artistice (lambriuri, tavane casetate, parchet și balustrade) de la Castelul Bánffy, în urma desfacerilor, au apărut numeroase probleme de biodegradare care nu au fost cuprinse în Proiectul de Conservare-Restaurare a componentelor artistice din lemn de la Castelul Bánffy din Răscruci, comuna Bonțida, Jud. Cluj, întocmit de specialist restaurator dr. Elena-Teodora Necula. Aceste probleme nu au fost vizibile înaite de începerea lucrărilor de restaurare ale construcției și nu au putut să fie estimate la întocmirea proiectului.
După desfacerea unor componente și efectuarea operațiilor de curățire și decapare, restauratorii au semnalat prezența mai multor esențe lemnoase utilizate pentru confecționarea pieselor, față de cele semnalate în proiect (lemn de stejar și lemn rășinos). Conform principiilor de restaurare, la piesele din lemn, înlocuirile și completările trebuiesc realizate cu același esență lemnoasă ca și originalul.

După constatarea frecvenței ridicate a degradărilor poduse de fungi și insectele xilofage a fost necesară desfacerea lambriurilor pe suprafețe mari, în majoritatea încăperilor. Aceste operații complexe de desfacere, secționarea și completarea elementelor parțial degradate sau înlocuire celor puternic degradate și aplicare unor tratamente preventive la lemnul nou, nu au fost prezăvute în proiectul azivat. De asemenea, toate aceaste operații care necesită manoperă specializată și material lemnos uscat și de bună calitate nu au fost prevăzute în proiect.
          
Ținând cont de toate aspectele expuse mai sus, Consiliul Județean Cluj a demarat și finalizat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, procedură în urma căreia s-a încheiat contractul de lucrări nr. 30240/169 din 24.07.2023 în valoare de 1.211.146,85 lei (fără TVA).

3. Necesitatea actualizării prețurilor lucrărilor realizate în perioada martie 2022 – mai 2023, respectiv lucrările decontate în intervalul SL 11 până la nivelul SL 26 în conformitate cu Clauza 48: Situația solicitării valorii corespunzătoare  actualizării de prețuri pentru lucrările executate / rămase de executat / nedecontate
 				
· Total ajustare contract SL11 – SL 26, respectiv martie 2022 – mai 2023:	6.482.425,18 lei (fără TVA);
· Estimare ajustare contract de bază pe diferența de valoare rămasă de încasat, luând în considerare coeficientul de ajustare utilizat la nivelul SIL 26, respectiv CP 26:				
4.105.644,39 lei (fără TVA);
· Estimare ajustare aferentă Dispoziției de șantier nr. 8 – DS 8, luând în considerare coeficientul de ajustare utilizat la nivelul SIL 26, respectiv CP 26 pentru articolele de lucrări cu corespondent în ofertă:		245.192,49 lei (fără TVA).
TOTAL VALOARE AJUSTĂRI: 10.833.262,06 lei (fără TVA)

Contractul de lucrări nr. 7779/16/02.03.2021 prevede conform Clauzei 48 – Ajustarea prețurilor, Sub-Clauza 48.3 (pag. 6) faptul că: „Ajustarea prețurilor se va face după 12 luni de la Data de referință”, definită ca fiind data anterioara cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor de 05.06.2020. În acest sens, Data de referință se stabilește ca fiind data de 06.05.2020.
De asemenea prin aceiași Sub-Clauză 48.3 din Acordul contactual (pag. 6) se indică faptul că:
„Coeficientul de ajustare se va calcula conform formulei de la Sub-Clauza 48.5. Valoarea coeficientului va fi calculată pentru fiecare Situație de Lucrări în parte cu raportare la luna de execuție a lucrărilor incluse în respectiva Situație.”

În sensul celor de mai sus, Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 statuează de asemenea următoarele:
· Art.1, alin. (5): „Posibilităţile de modificare a contractului şi/sau acordului-cadru detaliate prin prezenta instrucţiune sunt structurate în corelaţie cu prevederile legale în vigoare, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos:
	A. Modificări nesubstanţiale ale contractului/acordului-cadru (nu necesită o nouă procedură de atribuire (capitolul II)

	Tipul de modificare 
	Legea nr. 98/2016
	Legea nr. 99/2016
	Referinţă instrucţiune

	Modificări prin clauze de revizuire prevăzute în mod expres în cadrul contractului

	I.1. Aplicare directă a clauzelor prevăzute la nivelul contractului/ acordului-cadru
	Art. 221 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
	Art. 236
	Secţiunea 1 art. 2


· Art. 2, alin. (1), (2), (3):
„Articolul 2
(1) În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 236 din Legea nr. 99/2016, sunt clauze de revizuire acele clauze expres prevăzute în documentaţia de atribuire, respectiv în clauzele contractuale, fiind făcute cunoscute tuturor potenţialilor ofertanţi de la momentul derulării procedurii de atribuire a contractului/acordului-cadru în cauză.
(2) Clauzele de revizuire din cadrul contractului/acordului-cadru trebuie să nu ofere o marjă nelimitată de acţiune în timpul contractului/acordului-cadru, respectiv:
a) să fie clare, precise şi fără echivoc;
b) să precizeze limitele şi natura modificărilor sau opţiunilor, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea;
c) să nu afecteze caracterul general al contractului sau acordului-cadru.
(3) În sensul alin. (1) şi (2), clauzele de revizuire pot consta în aplicarea unor opţiuni de suplimentare sau reducere a contractului/acordului-cadru sau pot face referire la modificări ale contractului/acordului-cadru, precum exemplele de mai jos, dar fără a se limita la acestea:(...)
Exemple de clauze de revizuire privind modificarea contractului:
a) ajustarea preţului contractului, ceea ce presupune precizarea în documentaţia de atribuire şi în contractul în forma iniţială a modalităţii/formulei de calcul şi a sursei de informaţii care vor sta la baza calculării, într-o manieră obiectivă, a modului de ajustare a preţului pe parcursul implementării contractului;
 
Astfel, având în vedere:
· faptul că Data de începere a execuției notificată de Supervizor prin adresa acestuia nr. 194/05.04.2021 a fost data de 06.04.2021;
· faptul că până în prezent Antreprenorul a transmis 26 Situații de Lucrări lunare corespunzător cărora Supervizorul a emis 26 Certificate de Plată;
· faptul că ajustările aferente primelor 10 Situație de Lucrări ale Antreprenorului au fost incluse deja în cadrul proiectului prin HCJ nr. 80/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/31.10.2016 privind aprobarea participării Județului Cluj în proiectul Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj şi a cheltuielilor legate de proiect;
· prevederile Sub-Clauzei 48.5 din cadrul  Condițiilor Generale ale Contractului de execuție lucrări, conform cărora:
„48.5 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi:
An = av + (1-av) * In/Io,
unde:
– „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);
– „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;
– „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.
– „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.”

Prezentăm în continuare o situație cu privire la actualizarea prețurilor lucrărilor realizate până în prezent, respectiv până la nivelul SL 26 în conformitate cu Clauza 48, și o estimare ce vizează ajustările viitoare aferente lucrărilor rămase de executat/decontat:

Situația solicitării valorii corespunzătoare  actualizării de prețuri pentru  lucrările executate/rămase de executat/nedecontate	
· Total ajustare contract SL11 – SL 26, respectiv martie 2022 – mai 2023:					6.482.425,18 lei (fără TVA);
· Estimare ajustare contract de bază pe diferența de valoare rămasă de încasat:				4.105.644,39 lei (fără TVA);
· Estimare ajustare aferentă Dispoziției de șantier nr. 8 – DS 8:					                245.192,49 lei (fără TVA).
            TOTAL VALOARE AJUSTĂRI:      10.833.262,06 lei (fără TVA)
La valoarea proiectului mai sus menționată de 42.280.262,23 lei (inclusive TVA), se impune majorarea cu valoarea de:
12.948.036,71 lei (fără TVA), respectiv 15.408.163,68 lei (inclusiv TVA) din care:
· Valoarea aferentă DS 8: 903.627,8 lei (fără TVA),
· Valoarea totală ajustări: 10.833.262,06 lei (fără TVA),
· Valoarea aferentă contractului suplimentar nr. 30240 / 169 din 24.07.2023: 1.211.146,85 lei (fără TVA).

Urgența aprobării proiectului rezultă din faptul că data de finalizare a contractului de lucrări este 31.08.2023, iar anterior acestei date trebuie executate lucrările aferente atât ale Dispoziției 8 cât și cele ale contractului suplimentar nr. 30240, motiv pentru care se impune atât aprobarea suplimentării valorii totale a proiectului într-o ședință extraordinară cât și actualizarea indicatorilor tehnico-economici. 
Sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj.

	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 
Prin Hotărârea Consiliului județean Cluj nr. 10/2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean și anume a investițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

Urmare acestei hotărâri și a procedurii de achiziție publică derulate s-a încheiat Contractul de credit de investiții nr. 20200522290/26.05.2020 cu Banca Comercială Română S.A. prin care banca acordă un împrumut pentru investiții în sumă de 200.000.000 lei, cu o perioadă de efectuare a tragerilor de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor de investiții.

Pentru cheltuielile neeligibile mai sus menționate au fost aprobate sume pentru a se achita din creditul contractat în acest sens, sumele aprobate vor putea fi modificate în funcție de necesarul de finanțare în cadrul obiectivelor de investiții, în funcție de sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziții publice.
De asemenea, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023.

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Valoarea totală a proiectului Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj este de 57.688.425,91 lei (TVA inclus). Valoarea neeligibilă de 38.162.389,07 (TVA inclus), rezultată în urma modificărilor apărute prin Dispozițiile de șantier și ca urmare a ajustării prețurilor, urmează a fi suportată din bugetul Județului Cluj. 

Aprobarea proiectului este necesară, pentru a putea fi inclusă, conform clauzelor contractului de finanțare, în valoarea contractului de finanțare prin act aditional. Suplimentarea aprobată se va include în bugetul anului current.

Impactul social - Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy, castel și parc vor determindezvoltarea ecnomică și turistică a zonei. 

Impactul asupra mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata.

Impactul asupra sarcinilor administrative  - Se va încheia un act aditional la contractul de finanțare 

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Cristina ȘCHIOP
	04.08.2023
	

	Avizat: Director Executiv
	Mariana RAȚIU
	04.08.2023
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	04.08.2023
	

	Elaborat: Consilier
	Alexandru BOTEZAN
	04.08.2023
	

	Elaborat: Consilier
	Aurelia BOGDAN
	04.08.2023
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	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului / rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	04.08.2023
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	04.08.2023
	Cristina ŞCHIOP
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Raluca Groza
	
	Aviz acordat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona Gaci
	individual
	Avizat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului / avizelor comisiei / comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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