
[bookmark: _lo1dgo7s1ifp]Nr. 45.320 / 15.11.2023 

[bookmark: _96pwsx56lrau]

REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk150933357][bookmark: _Hlk62539599]la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” 
și a cheltuielilor legate de proiect



	[bookmark: _Hlk119349779]Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	[bookmark: _Hlk119348760]Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
[bookmark: _Hlk150881522]Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent, precum și dotarea acestora la standardele educaționale actuale, în vederea realizării activităților elevilor centrului. 
În acest sens a fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 35276/308 din 19.10.2020 pentru obiectivul ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație lncluzivă”, contract început la data de 25.11.2020. Pe parcursul execuției lucrărilor, au intervenit situații neprevăzute (descoperiri arheologice, lucrări la rețeaua electrică – mărirea sporului de putere, realizarea branșamentelor în clădirea nou construită) ce au condus la prelungirea contractului până în 12.12.2023. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este de 97%, urmând ca în luna decembrie să fie demarată procedura de recepție.
Paralel cu lucrările de construcții s-au realizat achizițiile pentru dotarea centrului școlar. În acest moment, se află în derulare contractele de dotare bucătărie și dotare cu moblier școlar a sălilor de curs și terapie, precum și zona corpului administrativ. Se află în desfășurare achiziția pentru dotarea centrului școlar – 4 loturi (echipamente IT, cabinet medical, sala de sport și kinetoterapie). Termenul estimat pentru semnarea contractelor este februarie 2024, urmând ca furnizarea să se facă în luna aprilie 2024.
Ultima activitate din cadrul proiectului, Informare și publicitate, se va realiza după finalizarea activității de dotare a tuturor spațiilor centrului școlar (placă permanentă, anunț presă). 
Luând în considerare cele prezentate anterior se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019 ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în iunie 2024 în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.


	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	a). Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” , prin respectarea prevederilor  contractului de finanțare nr. 4895/22.11.2019:
· art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”
· art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”
· art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”
b). Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020:
· Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.

	2. Schimbări preconizate: 

	[bookmark: _Hlk119352751]Urmare a emiterii Hotărârii de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin act adițional prelungirea duratei de implementare în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019.


	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Implementarea proiectului  “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale,  prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.


	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional  2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. 
Astfel, în acest moment valoarea totală a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este 32.370.017,52 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 26.818.690,97 lei (TVA inclus).
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023 și 2024 (aproximativ 8.000.000 lei TVA inclus). 


	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul.


	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare. Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va cuprinde în bugetul județului pe anul 2023 și anul 2024 sumele aprobate și va urmări  utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.
Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.


	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Nu este cazul.







INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
[bookmark: _Hlk21680142]Alin TIȘE
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect


	Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară,

[bookmark: _Hlk506799200]	Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ………………din …………….. privind aprobarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. ......................din...................; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. ................./ ..................... și nr. ………………/……………şi de Avizul cu nr. ................din ................adoptat de Comisia de specialitate nr........................, 

Ţinând cont de:
· [bookmark: _Hlk150868878]Proiectul “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, cod SMIS 121033;
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE)              pe data de 23 iunie 2015; 
· Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
· [bookmark: _Hlk150868902]Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
· Decizia nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;
· Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40/19.02.2018 privind aprobarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 241/30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă", cu modificările și completările ulterioare



Luând în considerare dispozițiile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:	
· [bookmark: _Hlk150868959][bookmark: _Hlk480801558][bookmark: _Hlk488131702]art. 173 alin. (1) lit. b) c) și d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
·  art. 42 și ale art. 44 - 45  din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk506801109]Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk150868990]Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare


hotărăşte:
	

	Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019 până la data de 30.06.2024.

[bookmark: _Hlk150844100]Art. 2. Implementărea activităților proiectului după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.

[bookmark: _Hlk488238037]	Art. 3. Valoarea totală a Proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este de 32.370.017,52 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 111.026,53 lei(inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 26.818.690,97 lei (inclusiv TVA).	

             Art. 5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze, în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare Prelungirii duratei de implementare aprobate la art. 1.

[bookmark: _Hlk150869135]	Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, precum și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca.
	

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții; Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”.       
     

               PREŞEDINTE,		                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
                   Alin Tișe                                                            Simona Gaci





Nr. ................din ....................2023
[bookmark: _Hlk117238163]Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ........de voturi “pentru”, iar..............membri ai Consiliului județean nu au votat,,fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  








INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe










Nr. 45.335/15.11.2023


RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.
Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020, Obiectivul specific 2. Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice şi sociale, Prioritatea 3. Îmbunătăţirea dotării infrastructurale a judeţului în vederea creşterii accesibilităţii şi asigurării unei mai bune calităţi a vieţii, Măsura 3.2. Dezvoltarea altor infrastructuri critice pentru judeţ: reţele de utilităţi, infrastructura de educaţie, sănătate şi socială.
Proiectul de hotărâre propus se fundamentează pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, Deciziei nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului , în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.


	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin  îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent, precum și dotarea acestora la standardele educaționale actuale, în vederea realizării activităților elevilor centrului. 
În acest sens a fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 35276/308 din 19.10.2020 pentru obiectivul ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație lncluzivă”, contract început la data de 25.11.2020, cu o durată de 24 luni. 
Pe parcursul execuției lucrărilor, au intervenit situații neprevăzute ce au condus la încheierea unor acte adiționale de prelungire a duratei de execuție:
· Actul adițional nr. 3 /14.02.2023 – prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu 5 luni, până la data de 24.04.2023, modificare generată de sistearea lucrărilor, respectiv desfășurarea ulterioară a acestora sub supravegherea arheologică din partea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei urmare a descoperirilor arheologice din timpul lucrărilor de săpătură;
· Actul adițional nr. 8 /21.04.2023 – prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu 4 luni, până la 24.08.2023, modificare generată de imposibilitatea realizării lucrărilor la fațada clădirii dotarată de existența conductoarelor neizolate amplasate la o distanța foarte mică de clădire;
· Actul adițional nr. 10 /22.08.2023 – prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu 2 luni și 19 zile, până la data de 12.11.2023, modificare generată de imposibilitatea efectuării lucrărilor de punere în funcțiune a echipamentelor cu respectarea puterii instalate necesare pentru funcționarea tablourilor elecrice, a liftului, a centralei termice, a centralei de tratare a aerului, cu respectarea normativelor în vigoare și parametrilor tehnici ai acestora; 
· Actul adițional nr. 12 /03.11.2023 – prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu 1 lună, până la data de 12.12.2023, modificare generată de nefinalizarea branșamentelor. 
În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este de 97%, urmând ca în luna decembrie să fie demarată procedura de recepție.


Conform activităților previzionate în cererea de finanțare, Consiliul Județean Cluj are obligația de a achiziționa dotări specifice desfășurarii activităților din cadrul centrului școlar.
În acest moment, se află în derulare contractele de dotare bucătărie și dotare cu moblier școlar a sălilor de curs și terapie, precum și zona corpului administrativ. Se află în desfășurare achiziția pentru dotarea centrului școlar – 4 loturi (echipamente IT, cabinet medical, sala de sport și kinetoterapie). Termenul estimat pentru semnarea contractelor este februarie 2024, urmând ca furnizarea să se facă în luna aprilie 2024.
Ultima activitate din cadrul proiectului, Informare și publicitate, se va realiza după finalizarea activității de dotare a tuturor spațiilor centrului școlar (placă permanentă, anunț presă). 

Luând în considerare cele prezentate anterior se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019 ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în 30 iunie 2024 în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.


	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional  2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile.
Astfel, în acest moment valoarea totală a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este 32.370.017,52 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 26.818.690,97 lei (TVA inclus).
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023 și 2024 (aproximativ 8.000.000 lei TVA inclus).
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale,  prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
 
Impactul asupra mediului – nu e cazul

Impactul asupra sarcinilor administrative – Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare.


	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.


	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director executiv
	Mariana RAȚIU
	15.11.2023
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	15.11.2023
	

	Elaborat: Consilier
	Andra MOLDOVAN 
	15.11.2023
	






























Nr. 45.338/15.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză:


	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.


	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 


	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”  implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin  îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
Valoarea totală a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:
	SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
	VALOARE

	
	lei cu TVA

	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :
	32.370.017,52

	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	26.818.690,97

	Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent
	5.551.326,55

	Contribuţia proprie, din care :
	26.929.717,50

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent
	111.026,53

	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent
	26.818.690,97

	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	5.440.300,02




	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 


	În funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023 și anul 2024.


	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional  2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. 
Astfel, în acest moment valoarea totală a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este 32.370.017,52 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 26.818.690,97 lei (TVA inclus).
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023 și 2024 (aproximativ 8.000.000 lei TVA inclus).

Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a opiilor cu nevoi speciale,  prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.

 Impactul asupra mediului – nu e cazul

Impactul asupra sarcinilor administrative – ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va demara procedura de achiziție furnizare dotari.



	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  


	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.


	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Lăcrimioara HULDUȘAN 
	15.11.2023
	




	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	16.11.2023
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	16.11.2023
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Cristina ILINCA
	
	avizat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	Aviz acordat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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