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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599][bookmark: _Hlk72226625][bookmark: _Hlk72138786][bookmark: _Hlk74663622]la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” prin Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018.
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.12.2023
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
În acest sens a fost încheiat Acordul contractual nr. 47015/409 între UAT JUDEȚUL CLUJ și DIFERIT AG S.R.L pentru „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107 M - Luna de Sus – Buru - Băișoara, km 0+000 – km 42+000” în data de 29.12.2021. Predarea amplasamentului a avut loc la data de 14.02.2022. În cadrul contractului de lucrări, progresul fizic în prezent este de 85 %.
Prin Notificarea de revendicare nr. 3685/19.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 37525/20.09.2023 și 4101/17.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 41207/17.10.2023, a Antreprenorului DIFERIT AG SRL, ne informează faptul că se află în imposibilitatea realizării lucrărilor la noul podul de la km 9+997, existând suprapuneri de proprietate de 13,89 mp în imediata vecinătate a podului. În zona respectivă sunt necesare lucrări privind scurgerea apelor și lucrări pentru crearea unei căi temporare de circulație a pasagerilor care tranzitează drumul județean DJ 107M.

Prin Notificarea de inițiere proiect de modificare, emisă de supervizorul lucrării, propune și Prelungirea duratei de execuție.
Adresa administratorului de drumuri nr. 37753/21.09.2023, prin care notifică persoana a cărui imobil se află în vecinătatea podului de la km 9+997 faptul că nu respectă prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, respectiv: Art. 3, alin (3) precizeaza ca: Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranță, suprastructura și infrastructura drumului, podurile, podetele, șanturile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile și alte lucrari de artă, construcțiile de aparare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și stationare, statiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru lntretinerea autostrazilor, indicatoarele de semnalizare rutiera și alte dotari pentru siguranța circulatiei, sistemele inteligente de transport și instalațiile aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostrada și/sau drum și bretelele de acces, sistemele pentru protectia mediului, terenurile și plantațiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puțin zonele de protectie și solicită retragerea limitei materializată în teren, astfel încât să respecte prevederile legale cu privire la regimul drumurilor, precum și evidența de cadastru și carte funciară.

Luând în considerare:
-	stadiul actual de derulare a contractului de lucrări în procent de 85% pentru ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107 M - Luna de Sus – Buru - Băișoara, km 0+000 – km 42+000”, contract care se aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, precum și demersurile aferente aplicării legislației în ceea ce privește încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat.
-	Prevederile Contractului din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 3369/29.10.2018, cod SMIS 125105, respectiv 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia: ‘’Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”
-	Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Se impune aprobarea proiectului de hotărâre în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, după data de 31.12.2023, pentru  realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.08.2024.
Astfel, ulterior aprobării acestui proiect de hotărâre, se va proceda la încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018 "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în august 2024, în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.

	1.2.  Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Luând în considerare:
· Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020:
· Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.
-          Implementarea proiectului ”1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, prin respectarea prevederile Contractului de finanțare nr. 3369 din 29.10.2018:
- art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”
- art. 3 alin (1) din cadrul Anexei 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”.
- art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”
- stadiul actual de derulare a Acordului contractual nr. 47015/409 încheiat între UAT JUDEȚUL CLUJ și DIFERIT AG S.R.L  la data de 29.12.2021 pentru „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107 M - Luna de Sus – Buru - Băișoara, km 0+000 – km 42+000”, unde progresul fizic în prezent este de 85 %.

	2. Schimbări preconizate: 

	Încheirea unui act adițional la Contractul de finantare nr. 3369/29.10.2018 – SMIS 125105 aferent proiectului ”1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1 format din sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 107M și DJ 107L, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, în scopul finalizării integrale din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Consiliul Judetean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.
Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
Principalul avantaj obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul zonei prin fluidizarea traficului, prin creșterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor și prin protecţia infrastructurii. În acest sens, proiectul creează două mari avantaje: siguranţa în infrastructură și evoluţie socio-economică.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului.
Valoarea totală a proiectului “1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:
	[bookmark: _Hlk111193556]
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoarea totală contribuție publică
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusive TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Leader
	[bookmark: _Hlk111192468]126.790686,70
	58.325.674,22
	58.325.674,22
	49.576.823,10
	85
	7.582.337,65
	13
	[bookmark: _Hlk111192491]1.166.513,47
	2
	68.465.012,48

	Partener
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Total
	[bookmark: _Hlk150946186]126.790686,70
	58.325.674,22
	58.325.674,22
	49.576.823,10
	85
	7.582.337,65
	13
	1.166.513,47
	2
	68.465.012,48


Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2023 - 2024.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul	

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va cuprinde în bugetul județului pe anul 2024 sumele neligibile și va urmări  utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.
Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	-





INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Alin TIȘE
[image: ]

[bookmark: _Hlk21680142]
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
[bookmark: _Hlk72242593][bookmark: _Hlk72226684][bookmark: _Hlk62542616][bookmark: _Hlk479682873][bookmark: _Hlk150943088][bookmark: _Hlk150943104]pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară,
[bookmark: _Hlk151011579]	Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr…………………din ……………..privind aprobarea proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 45498 din 16.11.2023, Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 45499/ 16.11.2023 și nr. 45501 /16.11.2023 şi de Avizul cu nr. ................din ................adoptat de Comisia de specialitate nr........................, 

Ţinând cont de: 	
· [bookmark: _Hlk72744183][bookmark: _Hlk111625004]Proiectul "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord", cod SMIS 125105;
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 
· Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
· [bookmark: _Hlk508022111]Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.
· [bookmark: _Hlk151104336]Decizia nr. 155/31.07.2023 emisă de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte.
· Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri judetene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare,
· Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 234/22.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare,
· Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 138/13.07.2018 pentru aprobarea Proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M si DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect.

Luând în considerare dispozițiile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;
În conformitate cu prevederile:
· art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b) c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk72744845]Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020;
· O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

[bookmark: _Hlk72744915]	Art. 1.	 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018 până la data de 31.08.2024.

	Art.2. Implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.

Art. 3. Valoarea totală a Proiectului ’’1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” este de 126.790.686,70 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 1.166.513,47 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului “1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 68.465.012,48 lei (inclusiv TVA).	

Art. 5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze, în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare Prelungirii duratei de implementare aprobate la art. 1.

[bookmark: _Hlk72745072]	Art.6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.
[bookmark: _Hlk72745547]	Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ‘’www.cjcluj.ro’’.
     
[bookmark: _Hlk112057618]PREŞEDINTE,	                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	     Alin Tişe                                                                     Simona Gaci                                                                          



Nr……... din …… 2023
[bookmark: _Hlk117238163]Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ........de voturi “pentru”, iar..............membri ai Consiliului județean nu au votat,fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  


INȚIATOR
PREȘEDINTE
ALIN TIȘE



[bookmark: _Hlk74665425]DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 
Serviciul Managementul Proiectelor
Nr. 45499 / 16.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE


	Titlul proiectului de hotărâre
	[bookmark: _Hlk151011727]Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	Direcția de Dezvoltare și Investiții

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.
Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020.
Proiectul de hotărâre propus se fundamentează pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, Deciziei nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” prin Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018.
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.12.2023
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.

În acest sens a fost încheiat Acordul contractual nr. 47015/409 între UAT JUDEȚUL CLUJ și DIFERIT AG S.R.L pentru „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107 M - Luna de Sus – Buru - Băișoara, km 0+000 – km 42+000” în data de 29.12.2021. Predarea amplasamentului a avut loc la data de 14.02.2022. În cadrul contractului de lucrări, progresul fizic în prezent este de 85 %.
Prin Notificarea de revendicare nr. 3685/19.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 37525/20.09.2023 și 4101/17.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 41207/17.10.2023, a Antreprenorului DIFERIT AG, ne informează faptul că se află în imposibilitatea realizării lucrărilor la noul podul de la km 9+997, existând suprapuneri de proprietate de 13,89 mp în imediata vecinătate a podului. În zona respectivă sunt necesare lucrări privind scurgerea apelor și lucrări pentru crearea unei căi temporare de circulație a pasagerilor care tranzitează drumul județean DJ 107M.
Prin Notificarea de inițiere proiect de modificare, emisă de supervizorul lucrării, propune și Prelungirea duratei de execuție.
Adresa administratorului de drumuri nr. 37753/21.09.2023, prin care notifică persoana a cărui imobil se află în vecinătatea podului de la km 9+997 faptul că nu respectă prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, respectiv: Art. 3, alin (3) precizeaza ca: Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranță, suprastructura și infrastructura drumului, podurile, podetele, șanturile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile și alte lucrari de artă, construcțiile de aparare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și stationare, statiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru lntretinerea autostrazilor, indicatoarele de semnalizare rutiera și alte dotari pentru siguranța circulatiei, sistemele inteligente de transport și instalațiile aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostrada și/sau drum și bretelele de acces, sistemele pentru protectia mediului, terenurile și plantațiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puțin zonele de protectie și solicită retragerea limitei materializată în teren, astfel încât să respecte prevederile legale cu privire la regimul drumurilor, precum și evidența de cadastru și carte funciară.
Luând în considerare:
-	stadiul actual de derulare a contractului de lucrări în procent de 85% pentru ” Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107 M - Luna de Sus – Buru - Băișoara, km 0+000 – km 42+000”, contract care se aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, precum și demersurile aferente aplicării legislației în ceea ce privește încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat.
-	Prevederile Contractului din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 3369/29.10.2018, cod SMIS 123738, respectiv 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia: ‘’Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”
-	Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020,
Se impune aprobarea proiectului de hotărâre în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, după data de 31.12.2023, pentru  realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.08.2024.
Astfel, ulterior aprobării acestui proiect de hotărâre, se va proceda la încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018 "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în august 2024, în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.

	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului.
Valoarea totală a proiectului “1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:

	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoarea totală contribuție publică
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusive TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Leader
	126.790686,70
	58.325.674,22
	58.325.674,22
	49.576.823,10
	85
	7.582.337,65
	13
	1.166.513,47
	2
	68.465.012,48

	Partener
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Total
	126.790686,70
	58.325.674,22
	58.325.674,22
	49.576.823,10
	85
	7.582.337,65
	13
	1.166.513,47
	2
	68.465.012,48


Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2023 - 2024.
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. 
Impactul asupra mediului – nu e cazul
Impactul asupra sarcinilor administrative – Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”


	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat:   Director executiv
	Mariana RAȚIU
	16.11.2023
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	16.11.2023
	

	Elaborat: Consilier
	Cosmina IRIMIEȘ
	16.11.2023
	

















DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE 
Nr. 45501 / 16.11.2023


RAPORT DE SPECIALITATE


	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” prin Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018.
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.12.2023
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului.
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, astfel: 
-85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
-13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) 
-2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul proriu al Județului Cluj.

Valoarea totală a proiectului “1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:

	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoarea totală contribuție publică
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusive TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Leader
	126.790686,70
	58.325.674,22
	58.325.674,22
	49.576.823,10
	85
	7.582.337,65
	13
	1.166.513,47
	2
	68.465.012,48

	Partener
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Total
	126.790686,70
	58.325.674,22
	58.325.674,22
	49.576.823,10
	85
	7.582.337,65
	13
	1.166.513,47
	2
	68.465.012,48


Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2023 - 2024.


	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	În funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023 și anul 2024.


	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului.
Valoarea totală a proiectului “1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:
· Valoarea totală a Proiectului ’’1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” este de 126.790686,70 lei (inclusiv TVA, contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 1.166.513,47 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 68.465.012,48 lei (inclusiv TVA).	 
Menționăm că  valorea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2023 - 2024.
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. 
Impactul asupra mediului – nu e cazul
Impactul asupra sarcinilor administrative – Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	[bookmark: _Hlk111626494]În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”


	[bookmark: _Hlk111626573][bookmark: _Hlk111626420]
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat:   Director General
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	16.11.2023
	





















	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	

Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția/serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	16.11.2023
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
	16.11.2023
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	Raport întocmit

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic

	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/ semnătură

	Bianca POPA
	
	avizat

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului

	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	avizat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată

	Data de întocmire și depunere a avizului

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil


	2
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