Nr.49805/18.12.2023
REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ” Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect


	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului din fonduri nerambursabile ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord” , prin Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.12.2023
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
In vederea finalizării restului de executat pe DJ 107P a fost încheiat  Acordul contractual nr. 34829/298 din 28.09.2021 între Județul Cluj și Asocierea Dacia Asphalt SRL – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – OYL Company Holding SRL (lucrări LOT I) pentru ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilău (DN 1) – Someşu Rece – Mărişel – DN 1R, km 0+000 – km 44+260, L= 44,260 km”. Data de începere a contractului fiind data de de 01.02.2022
La data de 31.10.2023, Antreprenorul a solicitat convocarea comisiei în vederea recepției lucrărilor. Au fost inițiate demersurile prealabile procedurii de recepției și la data de 19.12.2023 a fost convocată comisia pentru recepția lucrărilor. 
Prin adresa nr. 49561/14.12.2023 Antreprenorul, informează autoritatea contractantă cu privire la faptul că în data de 13.12.2023, s-au deplasat pe Dj 107P pentru verificarea elementelor principale ale execuției lucrărilor în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor. Cu această ocazie  s-a constatat că la execuția parapetului metalic H1W4 de acostament, stâlpii sunt confecționați din tablă de oțel de 3,5 mm,  față de 5mm cât este prezentat în cadrul Raportului de testare CRUCH privind calitatea lucrărilor pus la dispoziție de către firma DORIAN DRUMURI ȘI PODURI SRL  în calitate de subcontractant pentru execuția parapetului metalic. În acest sens s-a întocmit de către Antreprenor, Raportul de neconformitate din data de 13.12.2023 prin care s-a dispus subcontractorului DORIAN DRUMURI ȘI PODURI SRL remedierea în cel mai scurt timp posibil a neconformității înregistrate, sens în care s-a dispus remedierea până la data de 15.01.2023. Subcontractantul DORIAN DRUMURI ȘI PODURI SRL prin adresa din data de 14.12.2023 și-a asumat efectuarea remedierilor privind stâlpii metalici dar în același timp a solicitat o perioadă mai lungă de timp, având în vedere perioada de iarnă și perioada sărbătorilor.

Astfel, luând în considerare:
- necesitatea remedierii aspectelor semnalate mai sus,
- necesitatea efectuarii recepției la terminarea lucrărilor și emiterea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără de care contractul de finanțare nu se poate considera ca fiind încheiat în perioada de valabilitate 29.10.2018 – 31.12.2023.
- Contractul din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 3427/31.10.2018 care se află în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare (31.12.2023), precum și demersurile aferente aplicării legislației în ceea ce privește încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat,
- Prevederile Contractului din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 3427/31.10.2018, cod SMIS 125109, respectiv: 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia: ‘’Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Se impune aprobarea proiectului de hotărâre în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, după data de 31.12.2023, pentru  realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.04.2024.
Astfel, ulterior aprobării acestui proiect de hotărâre, se va proceda la încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018 ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord”, în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până la finele lunii aprilie 2024, în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.


	1.2.  Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	
Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020:
· Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.
Implementarea proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord” prin respectarea prevederile Contractului de finanțare nr. 3427/31.10.2018. 
- art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”
- art. 3 alin (1) din cadrul Anexei 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”.
- art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”
- necesitatea efectuării remedierilor necesare la stâlpii parapeților existenți pe Dj 107P 
- necesitatea închierii procesului verbal la terminarea lucrărilor


	2. Schimbări preconizate: 

	Încheierea unui act adițional la Contractul de finantare nr. 3427/31.10.2018  – SMIS 125109 aferent proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord”, în scopul finalizării integrale din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Modernizarea drumurilor județene DJ 107P și DJ 107N ținând cont de faptul că, autoritate contractantă în calitate de administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.
Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
Principalul avantaj obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul zonei prin fluidizarea traficului, prin creșterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor și prin protecţia infrastructurii. În acest sens, proiectul creează două mari avantaje: siguranţa în infrastructură și evoluţie socio-economică

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul	

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este neceseră emiterea altor acte administrative și  se poate pune în aplicare după adoptare:
· [bookmark: _Hlk153624747]hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea  încheierii Actului adițional nr.5 la contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018 – SMIS 125109,
· se va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Adresa nr. 49561/14.12.2023 – Dacia Asphalt SRL
Raport de neconformitate – Dacia Asphalt SRL
Adresa nr. 2124C/14.12.2023 – Dorian Drumuri și Poduri SRL





INIȚIATOR,
PREȘEDINTE
Alin Tișe






P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.......................................... pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 49805/18.12.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 49806/18.12.2023 și nr. 49809/18.12.2023 şi Avizul cu nr............. din ..................... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj , cu modificările și completările ulterioare;                          
Luând în considerare prevederile:
· art. 2, art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140 și  ale art. 142 -156, ale art. 215-216 și ale art. 218  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;
În conformitate cu prevederile:
· art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare
· art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

· Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel Național - Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/2018; 
· Ghidului solicitantului - condiții generale pentru accesarea fondurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 286/2017;
· Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2014-2020;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


hotărăşte:


[bookmark: _Hlk72744915]Art. 1  Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanlia de Nord", în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018, până la data de 31.04.2024.

 Art. 2 Implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.

Art. 3. Valoarea totală a Proiectului ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" este de 163.297.352,81 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 979.665,76 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului “4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 114.314.065,01 lei (inclusiv TVA).

Art. 5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze, în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare Prelungirii duratei de implementare aprobate la art. 1.

[bookmark: _Hlk72745072]	       Art.6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.
[bookmark: _Hlk72745547]Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ‘’www.cjcluj.ro’’.
       
    


      Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                               Simona Gaci






























Nr……... din …… 2023
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  


INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe
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CONSILIUL JUDEȚEAN 


DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
Nr. 49806/18.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	Direcția de Dezvoltare și Investiții 

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.
Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020.
Proiectul de hotărâre propus se fundamentează pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, Deciziei nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului din fonduri nerambursabile ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord” , prin Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.12.2023
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
In vederea finalizării restului de executat pe DJ 107P a fost încheiat  Acordul contractual nr. 34829/298 din 28.09.2021 între Județul Cluj și Asocierea Dacia Asphalt SRL – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – OYL Company Holding SRL (lucrări LOT I) pentru ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilău (DN 1) – Someşu Rece – Mărişel – DN 1R, km 0+000 – km 44+260, L= 44,260 km”. Data de începere a contractului fiind data de de 01.02.2022
La data de 31.10.2023, Antreprenorul a solicitat convocarea comisiei în vederea recepției lucrărilor. Au fost inițiate demersurile prealabile procedurii de recepției și la data de 19.12.2023 a fost convocată comisia pentru recepția lucrărilor. 
Prin adresa nr. 49561/14.12.2023 Antreprenorul, informează autoritatea contractantă cu privire la faptul că în data de 13.12.2023, s-au deplasat pe Dj 107P pentru verificarea elementelor principale ale execuției lucrărilor în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor. Cu această ocazie  s-a constatat că la execuția parapetului metalic H1W4 de acostament, stâlpii sunct confecționați din tablă de oțel de 3,5 mm,  fașă de 5mm cît este prezentat în cadrul Raportului de testare CRUCH privind calitatea lucrărilor pus la dispoziție de către firma DORIAN DRUMURI ȘI PODURI SRL,  în calitate de subcontractant pentru execuția parapetului metalic. În acest sens s-a întocmit de către Antreprenor, Raportul de neconformitate din data de 13.12.2023 prin care s-a dispus subcontractorului DORIAN DRUMURI ȘI PODURI SRL remedierea în cel mai scurt timp posibil a neconformității înregistrate, sens în care s-a dispus remedierea până la data de 15.01.2023. Subcontractantul DORIAN DRUMURI ȘI PODURI SRL prin adresa din data de 14.12.2023 și-a asumat efectuarea remedierilor privind stâlpii metalici, dar în același timp a solicitat o perioadă mai lungă de timp, având în vedere parioada de iarnă și perioada sărbătorilor.

Astfel, luând în considerare:
- necesitatea remedierii aspectelor semnalate mai sus,
- necesitatea efectuarii recepției la terminarea lucrărilor și emiterea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără de care contractul de finanațare nu se poate considera ca fiind încheiat în perioada de valabilitate 29.10.2018 – 31.12.2023.
- Contractului din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 3427/31.10.2018 care se aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare (31.12.2023), precum și demersurile aferente aplicării legislației în ceea ce privește încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat,
- Prevederile Contractului din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 3427/31.10.2018, cod SMIS 125109, respectiv: 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. 
- art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia: ‘’Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Se impune aprobarea proiectului de hotărâre în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, după data de 31.12.2023, pentru  realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.04.2024.
Astfel, ulterior aprobării acestui proiect de hotărâre, se va proceda la încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018 ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord” ,  în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până la finele lunii aprilie 2024, în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar se va reflecta în bugetul anului 2024 și reprezinta 17.300  lei fără TVA, valoarea aferentă serviciilor de publicitate, asumate în cadrul proiectului
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie astfel:
- 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și
-  2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul proriu al Județului Cluj.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare:
	 
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv  TVA

	 
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	 
	1 (2+10)
	2 (4+6+8)
	4
	6
	8
	10

	UAT JUD CLUJ
	134,296,127.47
	40,474,152.11
	34,403,029.30
	5,261,639.76
	809,483.05
	93,821,975.36

	Valoare ajustare conform OUG 64/2022
	29,001,225.34
	8,509,135.69
	7,232,765.34
	11,106,187.64
	170,182.71
	20,492,089.65

	total
	163,297,352.81
	48,983,287.80
	41,635,794.64
	16,367,827.40
	979,665.76
	114,314,065.01




	
Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului  2024.
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. 
Impactul asupra mediului – nu e cazul
Impactul asupra sarcinilor administrative – Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”

	

	Avizat:   Director executiv:      Mariana Rațiu
	18.12.2023

	Verificat: Șef serviciu:               Diana Coman
	18.12.2023

	Elaborat: Manager proiect:    Niculina Rad
	18.12.2023



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Nr. 49809/18.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4, format din sectoare de drum ale 107N și DJ 107 P parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 - Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
 (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.
De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului din fonduri nerambursabile ”4 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvanla de Nord” , prin Contractul de finanțare nr. 3427/31.10.2018
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 31.10.2018 – 31.12.2023
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie astfel:
- 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
- 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și
-  2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul proriu al Județului Cluj.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare:
	 
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv  TVA

	 
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	 
	1 (2+10)
	2 (4+6+8)
	4
	6
	8
	10

	UAT JUD CLUJ
	134,296,127.47
	40,474,152.11
	34,403,029.30
	5,261,639.76
	809,483.05
	93,821,975.36

	Valoare ajustare conform OUG 64/2022
	29,001,225.34
	8,509,135.69
	7,232,765.34
	11,106,187.64
	170,182.71
	20,492,089.65

	total
	163,297,352.81
	48,983,287.80
	41,635,794.64
	16,367,827.40
	979,665.76
	114,314,065.01


Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2024.   

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Finanțarea Proiectului 4 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 4 format din sectoare de drum ale  DJ107P si DJ 107N,  parte a Traseului Regional Transilvania de Nord pentru anul 2023-2024 se va realiza din fonduri nerambursabile precum și din obligațiuni.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 249/2022 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne prin emisiune de obligațiuni ale Județului Cluj, s-a aprobat contractarea sumei de 150.000 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes județean cofinanțate din fonduri europene nerambursabile finanțate prin emisiunea de obligațiuni. După finalizarea acestei proceduri, sumele respective vor fi cuprinse în bugetul local și bugetul creditelor pe anul 2023-2024, prin rectificări bugetare ulterioare. 

Impactul asupra sarcinilor administrative 
Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor.
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. 
Impactul asupra mediului – nu e cazul
Impactul asupra sarcinilor administrative – Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare.


	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: 

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: director general
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	18.12.2023
	






	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	 
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția/serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	18.12.2023
	Mariana Rațiu
	Raport întocmit

	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
	18.12.2023
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic

	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
 semnătură

	Bianca Popa
	
	avizat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului

	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona Gaci
	individual
	avizat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată

	Data de întocmire și depunere a avizului

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil


	2
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