
[bookmark: _96pwsx56lrau]Nr. 48377 / 08.12.2023

REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599]la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea Proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Implementarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord va conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 108C, în lungime de 22,95 km.
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 142/2018 pentru aprobarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se impune în vederea aprobării valorii totale a proiectului ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru finalizarea lucrărilor pentru DJ108C.

În acest context, este necesar a se încheia un Act adițional la Contractul de finanțare nr. 3377/29.10.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în conformitate cu Anexa 1 Condiții speciale la Contractul de finanțare nr. 3377/29.10.2018 care prevede la art. 8 alin (7) ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fonduri suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”.

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Astfel, ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 3377/29.10.2018 și de Condițiile speciale aferente acestuia:
· art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar”
· art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”
· art. 8, alin. (7) din Contractul de finanțare nr. 3377/29.10.2018, Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”
Coroborate cu cele cu cele menționate la pct. 1.1, considerăm oportună modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord,  după cum urmează:
Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare:
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR + bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	%
	(lei)
	%
	(lei)

	
	1 = 2 + 8
	2 = 4 + 6
	4
	5
	6
	7
	8

	Total
	66.397.352,84
	17.705.510,18
	17.351.399,97
	98
	354.110,21
	2
	48.691.842,66




	
2. Schimbări preconizate: 

	Urmare a actualizării devizului general și asumării cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin notificare/act adițional, actualizarea bugetului total al proiectului prin creșterea valorii neeligibile în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 3377/29.10.2018.
Populația va fi deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Consiliul Judetean Cluj, în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.

Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
Principalul avantaj obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul zonei prin fluidizarea traficului, prin creșterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor și prin protecţia infrastructurii. În acest sens, proiectul creează două mari avantaje: siguranţa în infrastructură și evoluţie socio-economică

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Din valoarea actuală totală a proiectului, de 66.397.352,84 lei (TVA inclus), suma de 17.705.510,18 lei (TVA inclus) este eligibilă. 
Urmare a actualizării restului de executat din deviz, valoarea totală a proiectului devine 66.397.352,84 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 48.691.842,66 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023 și 2024.
Aprobarea proiectului este necesară, pentru a putea fi inclusă, conform clauzelor contractului de finanțare, în valoarea contractului de finanțare prin act adițional. Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare sunt prezentate la secțiunea 1.2.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul.

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este neceseră emiterea altor acte administrative și  se poate pune în aplicare după adoptare:
· Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea încheierii Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3377/29.10.2018 – SMIS 125110,
· sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului și se va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Nu este cazul.



INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin TIȘE
[image: ][image: ]

[bookmark: _Hlk21680142]
P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

[bookmark: _Hlk479682873]privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea Proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ………… din …………… privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 48377 / 08.12.2023; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 48396 / 08.12.2023,  nr. 48398 / 08.12.2023 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de:
· [bookmark: _Hlk105753494][bookmark: _Hlk104296433]Proiectul 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, cod SMIS 125110;
· Contractul de finanțare nr. 3377/29.10.2018, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj 
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 
· Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:
· [bookmark: _Hlk104296452]art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;




În conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk104296718]art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordonanței deurgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 7, ale art. 22, ale art. 24 și ale art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ghidului solicitantului – „Condiții generale pentru accesarea fondurilor”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 286/2017, cu modificările și completările ulterioare;  
· [bookmark: _Hlk106618693]Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1.6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate- Apel național, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259 / 06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 131/2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2023-2030;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 privind aprobarea  proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare aduse de Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 211/2018, nr. 10/2022 și nr. 125/2022 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului aprobat conform articolului 1  în cuantum de 66.397.352,84  lei (inclusiv TVA).”
2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului aprobat conform articolului 1, în cuantum de 354.110,21 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea acestuia și cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 48.691.842,66 lei (inclusiv TVA)

[bookmark: _Hlk104298092]Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.





        Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci














Nr……... din …… 2023

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  




INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe

Nr. 48396 / 08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea Proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord"

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2023 – 2030.

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020.
Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune pentru DJ 108C (Anexa nr. 5 a HCJ nr. 12 / 2016), având în vedere următoarele:

Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, a fost modificată pentru DJ 108C (Anexa nr. 5 a HCJ nr. 12 / 2016), prin următoarele Hotărâri de consiliu județean: HCJ nr. 41/2018, nr. 36/2021 și nr. 124/2022.

Ultima modificare la HCJ nr. 12/2016 a fost adusă prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 124 din 30 iunie 2022, prin care au fost actualizați indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investițiii DJ 108C la valoarea totală de 59.075.228,93 lei, reprezentând: 
· Valoarea de 19.771.993,71 lei (TVA inclus) reprezintă valoarea achitată în baza Contractului subsecvent de proiectare și execuție lucrări nr. 11/331/20.01.2012 DJ 108C-Mănăstireni-Călata-Mărgău- km 36+050-km59+000, contract reziliat în anul 2019.
· Valoarea de 39.303.235,22 lei (TVA inclus) reprezintă valoarea estimată pentru procedura de achiziție proiectare și execuție lucrări, pentru rest de executat DJ 108C.

[bookmark: _Hlk152679658]A fost semnat acordul contractual nr. 41826/366/17.10.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și SC DIFERIT AG SRL în calitate de Antreprenor, având ca obiect “Servicii de actualizare expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări pentru Modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 108 C Mănastireni – Călata – Mărgău, intre km 36+050 – km 59+000, L=22.950 km”.
Valoarea contractului a fost initial în valoare de 32.017.131,64 lei fără TVA.
Ordinul administrativ de începere a fost emis cu data de 27.10.2022.
Pe parcursul implementării acordului contractual nr. 41826/366/17.10.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și SC DIFERIT AG SRL în calitate de Antreprenor, având ca obiect “Servicii de actualizare expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări pentru Modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 108 C Mănastireni – Călata – Mărgău, intre km 36+050 – km 59+000, L=22.950 km”, au intervenit lucrări suplimentare.
Lucrările suplimentare au fost semnalate de către Antreprenor atât la predarea amplasamentului (03.10.2022), cât și prin Notificarea nr. 4811/10.11.2022. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 45710/10.11.2022, în cadrul căreia acesta precizează faptul că s-au identificat următoarele probleme apărute suplimentar față de informațiile din Documentele Beneficiarului, respectiv:
- Prezența a două zone cu potențial de alunecare de teren pentru care sunt necesare studii suplimentare în urma cărora se vor indica lucrările suplimentare ce trebuie executate pentru punerea în siguranță a drumului.
- Necesitatea suplimentării cantității de parapete de siguranță precum și tipul acestora, cantități ce vor rezulta în urma finalizării activității de proiectare. 
Lucrările suplimentare față de Oferta Antreprenorului și care se regăsesc în Proiectul Tehnic 118/2022 predat de către Antreprenor în cadrul Contractului constau în: 

1. Consolidări la drum cu piloți forați la următoarele poziții kilometrice:
•	 Zona 1: km 39+120 – km 39+160, L=40 m  
•	 Zona 2: km 42+749 – km 42+849, L=100m.
2. Lucrări auxiliare (parapete de siguranță):
•	Amplasarea de parapete de siguranță H2 în Zona 1 – 40 ml
•	Amplasarea de parapete de siguranță H2 în Zona 2 – 54 ml
•	Amplasarea de parapete de siguranță H1 drum – 1396 ml
3. Servicii suplimentare - investigații, proiectare.
Investigații suplimentare materializate prin efectuarea unui studiu geotehnic și a unei expertize tehnice Af pentru zonele de consolidare  de la km 39+120 – km 39+160, L=40 m și km 42+749 – km 42+849, L= 100m. 
4. Aducere la cote cămine: Lucrările dispuse sunt generate de identificarea în amplasamentul drumului de către Compania de Apă Someș (administratorul rețelei) a căminelor de vizitare care erau acoperite de sistemul rutier și nu au fost vizibile în faza de proiectare. Astfel s-au identificat 103 cămine aflate în corpul drumului la 20-50 cm sub cota actuală a imbracaminții rutiere.
5. Parapet de siguranță: Prin Dispozitia de șantier nr. 1 s-a prevăzut montarea de parapet metalic cu protectie ridicată H1 conform AND 593 si SR EN 1317, la inceput și sfârsit de tronson,pentru o creștere a gradului de siguranță rutieră și conform normativelor în vigoare.
6. Sistem rutier: Se propune acoperirea cu îmbrăcaminte asfaltica a zonelor suplimentar identificate dupa realizarea lucrărilor de curățire a acostamentelor de cavalierii creați de-a lungul timpului (material antiderapant, material aluvionar în urma precipitațiilor abundente, etc).
7. Ajustarea prețului Contractului, determinată de clauza 37.1 din contract. Pentru finalizarea contractului de lucrări, Antreprenorul este îndreptățit la plata integrală a lucrărilor executate, inclusiv a cuantumului sumelor ajustate în urma aplicării formulei de ajustare (clauza 48.5). 
Urmare a înaintării de către antreprenor a situațiilor de lucrări aferente executării contractului nr. 41826 / 366 din 17.10.2022, după data de 02.08.2023, suma reprezentând ajustările prețurilor conform formulei de ajustare.

Indicatorii tehnici se suplimentează astfel:
· parapet metalic flexibil – 3.795,00 ml (inițial 2.186,00 ml)
· zona 3: km 52+253 – km 52+324 -  100 ml
· zona 1: km 39+120 – km 39+160. L=40 m
· zona 2: km 42+749 – km 42+849. L=100 m
· ridicare la cotă cămine: 117 buc

Valoarea totală a lucrărilor suplimentare împreună cu ajustarea prețului contractului este de 6.132.382,47 lei fără TVA (lucrările suplimentare în valoare de 4.802.405,83 lei fără TVA reprezintă 14,98% din prețul inițial al contractului de lucrări, iar valoarea ajustării prețului contractului este de 1.329.976,64 lei fără TVA.). În urma modificărilor, valoarea totală a contractului devine 38.149.514,11 lei fără TVA.

Tinând cont de cele menționate mai sus, indicatorii tehnico – economici se majorează de la valoarea de 59.075.228,93 lei (TVA inclus), la valoarea de 66.397.352,84 lei (TVA inclus).

În data de 06.12.2023 a fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 47887 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “Servicii de actualizare expertiză tehnică, proiectare si execuție lucrări pentru Modernizare și reabilitare a drumului judetean DJ 108 C Mănăstireni - Călata - Mărgău, între km 36+050 – km 59+000, L=22.950 km" din cadrul proiectului SMIS 125110", lucrări executate în cadrul Acordului Contractual nr. 47826/366 din 77.70.2022, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Cluj și S.C. DIFERIT AG S.R.L, Lucrările aferente obiectivului de investiții DJ 108 C Mănastireni – Călata – Mărgău, intre km 36+050 – km 59+000, L=22.950 km.
Potrivit celor de mai sus, Judeţul Cluj, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare europeană vizand obiectivul de investiții DJ 108C, trebuie să procedeze la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți, prin majorarea cheltuielilor neeligibile, care provin din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj, astfel:
Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12 / 2016 (Anexa nr. 5) privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, se impune în vederea finalizării implementării proiectului în termenul stabilit prin contractul de finanțare (31.12.2023).






Valoarea totală a indicatorilor economici – DJ 108C devine următoarea: 
	[bookmark: _Hlk153202324]
	Inițial conform Anexa 1 la HCJ nr. 124/2022
	Propus

	1)	Indicatori economici ai investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2014 (inclusiv TVA) – în afara perioadei de implementare a proiectului european:
	477.859,94 lei, din care 
C+M: 0,00 lei 
(care este în afara proiectului european deoarece, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fi fost efectuată ulterior datei de 01.01.2014)
	477.859,94 lei, din care 
C+M: 0,00 lei
(care este în afara proiectului european deoarece, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fi fost efectuată ulterior datei de 01.01.2014)

	2)	Indicatori economici actualizati – proiect eurpean (inclusiv TVA)
	59.075.228,93 lei, din care 
C+M: 52.530.859,74 lei
	66.397.352,84, din care C+M: 60.089.558,46 lei

	Sursa de finanțare
	Fonduri nerambursabile: 17.351.399,97 lei
Buget local – Județul Cluj: 41.723.828,96 lei
	Fonduri nerambursabile: 17.351.399,97 lei
Buget local – Județul Cluj: 48.691.842,66lei

	
	
	




	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Pentru implementarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Din valoarea actuală totală a proiectului, de 66.397.352,84 lei (TVA inclus), suma de 17.705.510,18 lei (TVA inclus) este eligibilă. 
Urmare a actualizării restului de executat din deviz, valoarea totală a proiectului devine 66.397.352,84 (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 48.691.842,66 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare, devine:
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR + bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	%
	(lei)
	%
	(lei)

	
	1 = 2 + 8
	2 = 4 + 6
	4
	5
	6
	7
	8

	Total
	66.397.352,84
	17.705.510,18
	17.351.399,97
	98
	354.110,21
	2
	48.691.842,66



Impactul social este unul pozitiv, prin lucrările de reabilitare, modernizare propuse se urmăreste: 
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.

Impactul asupra mediului – nu e cazul

Impactul asupra sarcinilor administrative 
· Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea încheierii Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3377/29.10.2018 – SMIS 125110,
· se vor cuprinde în bugetul județului sumele aprobate și va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate,
· se va urmări realizarea lucrărilor necesare pe DJ 108C, în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director executiv
	Mariana RAȚIU
	08.12.2023
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	08.12.2023
	

	Elaborat: Consilier
	Cosmin ROGOZAN
	08.12.2023
	





















Nr. 48398 / 08.12.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea Proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord"

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul respectiv;

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 142/2018 pentru aprobarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Pentru implementarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
Urmare a actualizării restului de executat din deviz conform acordului contractual nr. 41826/366/17.10.2022 împreuna cu actele adiționale încheiate și conform Contractului de servicii nr. 52089/423 din 22.12.2022, valoarea totală a proiectului devine 66.397.352,84 lei (TVA inclus), suma de 17.705.510,18 lei (TVA inclus) este eligibilă, iar cheltuielile neeligibile rezultate sunt în cuantum de 48.691.842,66 lei (TVA inclus), care sunt necesare a fi asumate de către Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm faptul că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023 si 2024.

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023 și 2024, astfel:
· Pentru implementarea proiectului 5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord, urmare a actualizării restului de executat din deviz, valoarea totală a proiectului devine 66.397.352,84 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 48.691.842,66 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului Județului Cluj aferent anului 2023 și 2024.

Impactul asupra sarcinilor administrative 
· Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	08.12.2023
	



	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	08.12.2023
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	08.12.2023
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Raluca GROZA
	
	avizat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	Aviz acordat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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