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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599]la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 151/ 2017 pentru aprobarea Proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) și a cheltuielilor legate de proiect

	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Implementarea Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), va conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 72 A, DJ 161 G și DJ 161, în lungime totală de 41,80 km.
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 151/2017 pentru aprobarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se impune în vederea aprobării valorii totale a proiectului ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru finalizarea lucrărilor pentru Lotul 1- DJ 172 A și DJ 161 G și Lotul 2 – DJ 161.

În acest context, este necesar a se încheia un Act adițional la Contractul de finanțare nr. 874/18.12.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în conformitate cu Anexa 1 Condiții speciale la Contractul de finanțare nr. 874/18.12.2017 care prevede la art. 8 alin (6) ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fonduri suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”.

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Astfel, ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 874/18.12.2017 și de Condițiile speciale aferente acestuia:
· art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar”
· art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”
· art. 8, alin. (6) din Contractul de finanțare nr. 874/18.12.2017, Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”
Coroborate cu cele cu cele menționate la pct. 1.1, considerăm oportună modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 151 / 2017 pentru aprobarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100),  după cum urmează:
Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare:
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR + bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	%
	(lei)
	%
	(lei)

	
	1 = 2 + 8
	2 = 4 + 6
	4
	5
	6
	7
	8

	Total
	200.306.182,54
	129.582.801,11
	126.991.145,05
	98
	2.591.656,06
	2
	70.123.381,43





	2. Schimbări preconizate: 

	Urmare a actualizării devizului general și asumării cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin notificare/act adițional, actualizarea bugetului total al proiectului prin creșterea valorii neeligibile în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 874/18.12.2017.
Populația va fi deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Consiliul Judetean Cluj, în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.

Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
Principalul avantaj obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul zonei prin fluidizarea traficului, prin creșterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor și prin protecţia infrastructurii. În acest sens, proiectul creează două mari avantaje: siguranţa în infrastructură și evoluţie socio-economică

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Din valoarea actuală totală a proiectului, de 200.306.182,54 lei (TVA inclus), suma de 129.582.801,11 lei (TVA inclus) este eligibilă. 
Urmare a actualizării restului de executat din deviz, valoarea totală a proiectului devine 200.306.182,54 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 70.723.381,43 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2024.
Aprobarea proiectului este necesară, pentru a putea fi inclusă, conform clauzelor contractului de finanțare, în valoarea contractului de finanțare prin act adițional. Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare sunt prezentate la secțiunea 1.2.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul.

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este neceseră emiterea altor acte administrative și  se poate pune în aplicare după adoptare:
· Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea încheierii Actului adițional la contractul de finanțare nr. 874 / 18.12.2017 – SMIS 114542,
· sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului și se va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Anexă – Tabel Comparativ



INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin TIȘE

[image: ][image: ]

ANEXĂ
T A B E L    C O M P A R A T I V

	Nr.
crt.
	Text actual
	Text propus
	Argumente/motivație

	1.
	Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului aprobat conform art. 1  în cuantum de 204.524.073,10 lei (inclusiv TVA).
	Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului aprobat conform articolului 1  în cuantum de 200.306.182,54 lei (inclusiv TVA).
	Având în vedere actualizarea devizului general al investiției  in luna decembrie 2023, a rezultat o valoare a proiectului in cuantum de 200.306.182,54 lei TVA inclus. 
Această valoare a rezultat urmare a diminuării valorii devizului cu cheltuielile Diverse și Neprevăzute, care nu au fost utilizate pe parcursul derulării contractelor de execuție a lucrărilor. Totodată în calcului valorii totale a proiectului au fost luate în cosiderare cheltuielile cu ajustarea prețurilor în conformitate cu clauza 48. Ajustarea prețurilor din cadrul Acordurile contractuale incheiate pentru cele două loturi.

                                            

	2.
	Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Județului Cluj, compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.591.656,06 lei (TVA inclus), reprezentând confinanțarea Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseul Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 262G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 – intersecția DN 16 – Gădălin – Bonțida – DN 1 C (km 0+000 – km 16+933,100)” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 74.941.271,99 (inclusiv TVA)
	Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului aprobat conform articolului 1, în cuantum de 2.591.656,06 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea acestuia și cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 70.723.381,43 lei (inclusiv TVA)
	





INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
ALIN TIȘE

[bookmark: _Hlk21680142]
P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

[bookmark: _Hlk479682873]privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 151 / 2017 pentru aprobarea Proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ………… din …………… privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 151 / 2017 pentru aprobarea proiectului " Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)" și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 2393/17.01.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 1905/15.01.2024,  nr. 2392 / 17.01.2024 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de:
· [bookmark: _Hlk105753494][bookmark: _Hlk104296433]Proiectul Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), cod SMIS 114542;
· Contractul de finanțare nr. 874/18.12.2017, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj 
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 

Luând în considerare dispozițiile:
· [bookmark: _Hlk104296452]art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;




În conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk104296718]art. 87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordonanței deurgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 7, ale art. 22, ale art. 24 și ale art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ghidului solicitantului – „Condiții generale pentru accesarea fondurilor”, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 286/2017, cu modificările și completările ulterioare;  
· [bookmark: _Hlk106618693]Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1.6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate- Apel național, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259 / 06.07.2018, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 131/2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj pentru perioada 2023-2030;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 151 / 2017 privind aprobarea  proiectului " Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare aduse de Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 263/2017, nr. 75/2022 și nr. 134/2022 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului aprobat conform articolului 1  în cuantum de 200.306.182,54 lei (inclusiv TVA).”
2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului aprobat conform articolului 1, în cuantum de 2.591.656,06 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea acestuia și cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 70.723.381,43 lei (inclusiv TVA)”

[bookmark: _Hlk104298092]Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.





        Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci













Nr……... din …… 2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  




INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe

Nr. 1906 / 15.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 142 / 2018 pentru aprobarea Proiectului "5 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord"

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2023 – 2030.

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 150 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), cu modificările și completările ulterioare, se impune, având în vedere următoarele:

Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 150 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), a fost modificată prin următoarele Hotărâri de consiliu județean: HCJ nr. 41/2018, nr. 36/2021 și nr. 124/2022.

Ultima modificare la HCJ nr. 150/2017 a fost adusă prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 124 din 30 iunie 2022, prin care au fost actualizați indicatorii tehnico economici obiectivelor de investiții din cadrul proiectului proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) la valoarea totală de 204.346.644,10 lei, reprezentând: 
· Valoarea de 126.036.219,16 lei (TVA inclus) reprezintă valoarea estimată pentru proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, DJ 172A (limită județ Bistrița-Năsăud - Țaga) de la km 33+000 la km 39+452 și DJ 161G (intersecție DJ 109 C) Sucutard-Petea-Pălatca-DN 16, de la km 0+000 – 18+406”.
· Valoarea de 78.310.424,94 lei (TVA inclus) reprezintă valoarea estimată pentru proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul, „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”.

1. „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, DJ 172A (limită județ Bistrița-Năsăud - Țaga) de la km 33+000 la km 39+452 și DJ 161G (intersecție DJ 109 C) Sucutard-Petea-Pălatca-DN 16, de la km 0+000 – 18+406”
A fost semnat acordul contractual nr. 38916/346/28.09.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. în calitate de Antreprenor, având ca obiect „Rest de executat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 1 – DJ 172 A lim jud. Bistrița Năsăud – Țaga(DJ 109 C) (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G Sucutard – Pălatca – Vaida Cămăraș – DN 16 (km 0+000 – km 18+406)”.
Valoarea contractului este în valoare de 61.757.223,82 lei fără TVA.
Ordinul administrativ de începere a fost emis cu data de 24.10.2022.

Pe parcursul implementării acordului contractual nr. 38916/346/28.09.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. în calitate de Antreprenor, având ca obiect „Rest de executat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 1 – DJ 172 A lim jud. Bistrița Năsăud – Țaga(DJ 109 C) (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G Sucutard – Pălatca – Vaida Cămăraș – DN 16 (km 0+000 – km 18+406)” au intervenit lucrări suplimentare.
Lucrările suplimentare au fost semnalate de către Antreprenor atât la predarea amplasamentului (28.10.2022), cât și prin Notele de constatare nr. 01/03.03.2023 si nr. 2/06.03.2023, în cadrul căreia acesta precizează faptul că s-au identificat următoarele probleme apărute suplimentar față de informațiile din Documentele Beneficiarului, respectiv:
- In urma efectuării de către Antreprenor a ridicărilor topografice de detaliu și a nivelmentului la nivel ax drum, s-au constatat diferențe ale cotelor absolute între situația prezentată în proiectul tehnic și situația din teren, care nu permit adoptarea soluțiilor recomandate în expertiza tehnica, nefiind corelate cu proiectul tehnic de execuție.
- Necesitatea implementării masurilor de interventie indicate in expertizaz tehnica, respectiv adoptarea proiectului la situația din teren în baza unor dispoziții de șantier întocmite de către proiectant, verificate de către un verificator de proiecte atestat MDLpa și aprobate de către Beneficiar/Diriginte de Șantier.
- au fost constatate sectoare de drum în care situația actuala din teren diferp față de stadiile fizice descrise în Expertiza Tehnică și unde au fost executate în plus față de cele descrise în expertiză, un strat de piatră spartă sau straturi de mixturi asfaltice, lucrări executate în baza contractului de execuție lucrări nr. 15874/140 din20.04.2022 privind obiectivul „Lucrări de intervenție în regim de urgență pentru obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 1 – DJ 172 A lim. jud. Bistrița Năsăud – Țaga(DJ 109 C) (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G Sucutard – Pălatca – Vaida Cămăraș – DN 16 (km 0+000 – km 18+406)”
- Intocmirea unui studiu geotehnic efectuat în faza de execuție, din care rezultă că zestrea drumului existent este insuficientă, iar terenul de fundarea este unul necorespunzător pentru a aplica soluția de ranforsare din Proiectul Tehnic, pe mai multe sectoare de drum. 
- necesitatea suplimentării lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de achiziție inițial, conform celor semnalate după semnarea contractului.

Lucrările suplimentare față de Oferta Antreprenorului și care se regăsesc în Dispoziția de șantier nr. 5/2023 emisă de proiectantul Eurocerad International constau în: 
1. Strucutura rutieră: Intrucat constructorul initial a parasit amplasamentul, lucrarile aflate in teren fiind partial executate, s-a demarat o procedura de expertizare a lucrarilor realizate. 
De asemenea s-au demarat lucrari de punere in siguranta a circulatiei rutiere, astfel dupa expertizarea lucrarilor gasite in teren s-au propus sisteme rutiere ranforsate, respectiv sisteme rutiere noi avand acostamente consolidate/impermeabilizate pe baza recomandarilor din cadrul expertizei tehnice si a structurilor rutiere existente in teren.
2. Scurgerea apelor: Intrucat constructorul initial a parasit amplasamentul, lucrarile aflate in teren fiind partial executate ( tronsoane de santuri betonate care nu au continuitate), s-a demarat o procedura de expertizare a lucrarilor realizate, astfel încât a fost necesară realizarea continuității și asigurarea scurgerii apelor. 
In urma raportului de expertiza s-au stabilit tronsoane de dispozitive de scurgere ce se pot mentine, respectiv s-a propus impermeabilizarea acostamentelor ce fac legatura intre dispozitivul de scurgere si partea carosabila.
Solutiile propuse prin prezenta dispozitie de santier reprezinta adaptari la terenul existent, respectiv legatura noii structuri rutiere la dispozitivele de scurgere partial executate regasite in urma vizitei tehnice si a recomandarilor expertului tehnic.
De asemenea pe zonele unde taluzul reprezenta o potentiala alunecare de teren, se propune realizarea de drenuri longitudinale (amplasat sub sant in vederea prevenirii infiltrarii apei in corpul drumului ) si/sau dispozitive de scurgere ranforsate acolo unde este cazul, lucrari ale caror pozitie kilometrica se regaseste in piesele desenate cat si in tabelele centralizatoare anexate prezentei dispozitii de santier.
În această situație nu se modifică soluția proiectată doar se înlocuiește materialul, beton clasa C25/30 se înlocuiește cu beton clasa C3//37 pentru a corespunde cu recomandările din expertiza tehnică.
Necesitatea renunțării la întregul articol rezultă din faptul că oferta financiară a fost întocmită în baza unor articole comasate astfel încât nu se poate înlocui doar materialul.
3. Drumuri Laterale: Intrucat constructorul initial a parasit amplasamentul, lucrariile aflate in teren fiind partial executate ( podete partial executate la drumuri laterale) s-a demarat o procedura de expertizare a lucrarilor realizate.
Solutiile propuse prin prezenta dispozitie de santier reprezinta adaptari la terenul existent, respectiv incadrarea drumurilor laterale in limitele cadastrale ale drumurilor judetene.
Totodata de la data intocmirii proiectului tehnic si pana la data intocmirii prezentei dispozitii de santier s-au solicitat realizare unor drumuri laterale suplimentare regasite in tabelul anexat.
În această situație nu se modifică soluția proiectată doar se înlocuiește materialul, beton clasa C25/30 se înlocuiește cu beton clasa C3//37 pentru a corespunde cu recomandările din expertiza tehnică.
Necesitatea renunțării la întregul articol rezultă din faptul că oferta financiară a fost întocmită în baza unor articole comasate astfel încât nu se poate înlocui doar materialul.
4. Lucrari de Consolidare: Intrucat constructorul initial a parasit amplasamentul, lucrarile aflate in teren fiind partial executate ( lucrarile de tip fundatie adancita de parapet executate partial), s-a demarat o procedura de expertizare a lucrarilor realizate.
Solutii propuse prin prezenta dispozitie de santier reprezinta adaptari la terenul existent.
Fundatiile adancite de parapet executate de constructorul initial nu au fost realizate cu o inaltime a elevatiei suficient de mare pentru a se inchide in sistemul rutier ( inaltime a elevatiei insuficienta), astfel se propune prelungirea elevatiei cu o grinda de parapet conform tabelului anexat.
Totodata de la data intocmirii proiectului tehnic si pana la data intocmirii prezentei dispozitii de santier, au aparut zone cu cedari minore de taluz, astfel, pentru o siguranta a circulatiei si pentru o stabilizare a drumului, se propune realizarea lucrarilor de tip fundatie adancita de parapet conform partilor desenate si a tabelului centalizator anexat.
În această situație nu se modifică soluția proiectată doar se înlocuiește materialul, beton clasa C25/30 se înlocuiește cu beton clasa C3//37 pentru a corespunde cu recomandările din expertiza tehnică.
Necesitatea renunțării la întregul articol rezultă din faptul că oferta financiară a fost întocmită în baza unor articole comasate astfel încât nu se poate înlocui doar materialul.
5. Parapeti de protectie: Intrucat constructorul initial a parasit amplasamentul, lucrarile de protectie cu parapeti de siguranta fiind inexistente, s-a demarat o procedura de expertizare a lucrarilor realizate.
Pozitiile kilometrice ale parapetilor de protectie destinati a fi amplasati pe lucrarile de arta ( fundatie adancita de parapet) s-au modificat in functie de noile tronsoane de lucrari de consolidare.
Prin prezenta dispozitie de santier s-a urmarit punerea in siguranta a participantilor la trafic, astfel pe langa parapetii de protectie amplasati pe lucrarile de arta, s-a optat realizarea/amplasarea parapetilor de protectie pe exteriorul curbelor conform normativelor in vigoare. 
6. Trotuare: In urma executiei santurilor de beton in localitatea Sucutard, pozitie km 0+030.00-0+380.00, spatiul ramas intre dispozitivul de scurgere si limita de proprietate nu permitea realizarea trotuarului, astfel la solicitarile beneficiarului, trotuarul propus initial in proiectul tehnic, se va reloca in localitatea Palatca in zona scolii, respectiv a sectiei de politie, conform pozitiei kilometrice mentionate in tabelul anexat.
7. Protecție taluz cu bancheta din beton: Pe zonele unde taluzul prezinta urme de alunecare de suprafata, iar realizarea unui zid de sprijin si/sau un dispozitiv de scurgere ranforsat nu se preteaza, pentru evitarea unei eventuale colmatari a dispozitivelor de scurgere, s-a optat pentru solutia de protectie a taluzului cu un pereu de beton pe toata suprafata predispusa ruperii/alunecarii.
Totodata pe zona trotuarului proiectat din localitatea Palatca, pentru a conecta rigola carosabila nou proiectata cu trotuarul proiectat, s-a propus realizarea protectiei taluzului prin pereerea acestuia si realizarea legaturii dintre trotuar si dispozitivul de scurgere, evitand astfel o potentiala alunecare a structurii trotuarului.
În această situație nu se modifică soluția proiectată doar se înlocuiește materialul, beton clasa C25/30 se înlocuiește cu beton clasa C3//37 pentru a corespunde cu recomandările din expertiza tehnică.
Necesitatea renunțării la întregul articol rezultă din faptul că oferta financiară a fost întocmită în baza unor articole comasate astfel încât nu se poate înlocui doar materialul.
8. Ajustarea prețului Contractului, determinată de clauza 37.1 din contract. Pentru finalizarea contractului de lucrări, Antreprenorul este îndreptățit la plata integrală a lucrărilor executate, inclusiv a cuantumului sumelor ajustate în urma aplicării formulei de ajustare (clauza 48.5).

Indicatorii tehnici se suplimentează astfel:
· parapet metalic flexibil – 898,00 ml (inițial 782,00 ml)
· Fundații adâncite parapet -  2128,00 ml
· Dren Longitudinal – 9493 ml (initial 1208,00 ml)
· Camin de vizitare dren – 171 buc (initial 0 buc)

Valoarea totală a lucrărilor suplimentare împreună cu ajustarea prețului contractului este de 10.905.269,27 lei fără TVA (lucrările suplimentare în valoare de 6.173.610,91 lei fără TVA reprezintă 9,99% din prețul inițial al contractului de lucrări, iar valoarea ajustării prețului contractului, în conformitate cu clauza 48. Ajustarea prețurilor din cadrul Acordului Contractual nr. 38916/346/28.09.2022 este de 4.731.658,36 lei fără TVA). În urma modificărilor, valoarea totală a contractului devine 72.645.257,34 lei fără TVA.

În data de 21.12.2023 a fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50653 privind execuția lucrărilor de construcții aferente “„Rest de executat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 1 – DJ 172 A lim jud. Bistrița Năsăud – Țaga(DJ 109 C) (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G Sucutard – Pălatca – Vaida Cămăraș – DN 16 (km 0+000 – km 18+406)” din cadrul proiectului SMIS 114542", lucrări executate în cadrul Acordului Contractual nr. 38916/346/28.09.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A.

În cadrul contractului de finanțare nr. 874 / 18.12.2017, in devizul general al proiectului, a fost cuprinsă o valoare a Cheltuielilor Diverse și Neprevazute în cuantum de 7.690.476,52, sumă care nu a fost utilizată pe durata derulării contractului de lucrări aferent LOT 1, sumă care va modifica valoarea indicatorilor tehnico-economici.

Tinând cont de cele menționate mai sus, precum și de finalizarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, LOT 1 - DJ 172A (limită județ Bistrița-Năsăud - Țaga) de la km 33+000 la km 39+452 și DJ 161G (intersecție DJ 109 C) Sucutard-Petea-Pălatca-DN 16, de la km 0+000 – 18+406” , indicatorii tehnico – economici se modifică de la valoarea de  126.036.219,16 lei (TVA inclus), la valoarea de 117.519.897,20 lei (TVA inclus).

2. „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”
A fost semnat acordul contractual nr. 48112/400/28.11.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și S.C. ASOCIEREA FAR FOUNDATION S.R.L. – DRUMSERV SA în calitate de Antreprenor, având ca obiect „Rest de executat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 2 – DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)”.
Valoarea contractului este în valoare de 32.303.622,10 lei fără TVA.
Ordinul administrativ de începere a fost emis cu data de 20.01.2023.

Pe parcursul implementării acordului contractual nr. 48112/400/28.11.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și S.C. ASOCIEREA FAR FOUNDATION S.R.L. – DRUMSERV S.A. în calitate de Antreprenor, având ca obiect „Rest de executat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 2 – DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)” au intervenit lucrări suplimentare.

Lucrările suplimentare au fost semnalate de către Antreprenor atât la predarea amplasamentului (25.01.2023), prin adresa nr. 412/13.03.2023 și rapoartele de încercare privind determinarea naturii tereului de fundare transmise de către antreprenor prin adresa nr. 547/27.03.2023, cât și prin Notele de constatare intocmite în urma vizitelor pe amplasamentul lucrării și a dialogurilor purtate la ședinteșeșe de lucru,  s-au identificat anumite necorelări între documentația tehnică proiectată și situația reală din proiect, respectiv față de informațiile din Documentele Beneficiarului:
- In urma efectuării de către Antreprenor a determinărilor privind capacitatea portantă și a rapoartele de încercare privind determinarea naturii terenului de fundare este necesară implementarea unor soluții pentru stabilizarea patului drumului.
- Necesitatea suplimentării unor cantități de lucrări datorită necorelării dintre proiectul tehnic intocmit în anul 2016 cu situația din teren la data execuției lucrărilor. 
- au fost constatate sectoare de drum în care situația actuala din teren diferă față de stadiile fizice descrise în documentația tehnică și a fost necesară corelarea lucrărilor de execuție cu lucrările executate în baza contractului de execuție lucrări nr. 17242/147 din 28.04.2022 privind obiectivul „Lucrări de intervenție în regim de primă urgență (execuție) având ca obiect Punerea în siguranță a investiției „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania de Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161 G(km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933,100) LOT 2 – DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1 C (km 0+000 – km 16+933,100)”.
- Necesitatea schimbarii tehnologiei de realizare a lucrarilor de infrastructură la podul de la km 14+913. 
- necesitatea realizarii rigolelor si sanțurilor pereate conform expertizei tehnice intocmite de către expertul tehnic atestat prof. dr. ing. Lucaci Gheorghe
- necesitatea corelării proiectului tehnic cu situația din teren pentru continuizarea plăcii de suprabetonare.
- necesitatea suplimentării lucrărilor ce fac obiectul contractului și care sunt necesare atingerii rezultatelor și indicatorilor de performanță sau calitate ai contractului de achiziție inițial, conform celor semnalate după semnarea contractului.

Lucrările suplimentare față de Oferta Antreprenorului și care se regăsesc în Dispoziția de șantier nr. 1/2023, 2/2023, 3/2013 emisă de proiectantul DP Cons SRL constau în: 
1. Refacerea sistemului rutier de la strat de fundație pe sectoarele: km 0+000 – 2+037, km 3+382 – 3+900, km 4+192 – km 4+593, km 11+992 – km 13+053 prin realizarea următorului sistem rutier:
· strat de uzură –BA 16 (AND 605-2016)               		                        4.00 cm
· strat de legatură- BAD 22.4 (AND 605-2016)          	                         6.00 cm
· strat superior de fundație din piatră spartă SR EN 13242+A1    	15.00 cm
· strat de fundație din balast  SR EN 13242+A1                  	            30.00 cm
· strat de formă din balast nisipos SR EN 13242+A1     	                          15.00 cm
· stabilizare pat drum cu blocaj din piatra bruta              	              30.00 cm
2. Pod. Km 14+913: Schimbarea tehnologiei de realizare a lucrărilor la podul de la km 14+913, pod peste râul Someșu – Mic, în localitatea Bonțida.
Continuizarea placii de suprabetonare prin sporirea grosimii placii pentru a avea o grosime minima de 10cm peste rigla, doar peste rigla pilei, in zona cu grosime minima, respectiv zona de margine a trotuarului inspre carosabil. Va rezulta o grosime a placii, doar peste rigla pilei, intre 10-16 cm, iar in restul placii rezulta o grosime intre 24-30cm.
3. Poduri și podețe: Pe durata realizării lucrărilor de reabilitare prevăzute la podul de la km. 1+943, dupa demolarea trotuarelor și a căii pe pod s-a constatat că structura existentă se află într-o stare avansată de degradare și nu poate fi aplicată soluția de reabilitare prevăzută în proiectul tehnic de execuție. Astfel având în vedere că podul existent are lumina de 5m , se dispune demolarea lui și relocarea podețului dalat DD5 proiectat la km. 1+748. La podețul de la km. 1+748 se va pastra podețul existent, se va decolmata albia, se va reface calea pe podeț.
Având în vedere că în momentul demarării lucrărilor de reparații la podul de la km. 14+715 s-au constatat degradări la elementele din beton armat, se consideră necesar realizarea de reparații cu mortare speciale la infrastructură și la intradosul suprastructurii.  Suprafața evaluată pentru lucrările de reparații cu mortare speciale este de  257.74 mp .
Suplimentarea listelor de cantități cu rosturile de dilatare pentru podul de la km 14+913.
4. Ziduri de sprijin: Având în vedere că zidul a fost început de constructorul inițial și nu au putut fi estimate foarte bine cantitățile rămase de executat, se dispune ajustarea cantităților prin NR-NCS pe cantități real executate. Totodată la zidurile tip „L” cu inălțimea de 1 respectiv 1,5 m au fost prevazute lucrări de refacere in baza expertizei tehnice întocmite de expertul tehnic atestat dl. Prof. Dr. ing. Lucaci Gheorghe.
5. Corelarea lucrărilor executate cu situația din teren existentă și realizarea solicitărilor venite de la părimăriile comunelor Jucu și Bonțida.
6. Relocarea utilităților: In momentul realizarii lucrărilor de aducere la cota a capacelor de cămin aflate pe amplasamentul drumului, s-a constatat că acestea sunt degradate și nu se mai pot folosi pe amplasamentul lucrării deoarece ar crea disconfort în trafic și ar genera degradarea sistemului rutier în zona lor. Asfel este necesar înlocuirea a 70 capace de canalizare.
7. Siguranța circulației: Pentru sporirea sigurantei in exploatare a drumului se dispune inlocuirea marcajului monocomponent de pe axul drumului cu marcaj bicomponent si montarea unor stalpisori de ghidare conform STAS 1948/1.
Marcajul bicomponent asigura o vizibilitate si o durata de serviciu superioara.
Marcajul bicomponent se va realiza cu o grosime de 2500 microni.
Se vor monta 410 bucati de stalpisori de ghidare.
Totodata se dispune vopsirea coronamentelor  podetelor pentru sporirea sigurantei circulatiei ptintr-o mai buna vizibilitate in special pe timp ploios sau timp de noapte.
8. Ajustarea prețului Contractului, determinată de clauza 37.1 din contract. Pentru finalizarea contractului de lucrări, Antreprenorul este îndreptățit la plata integrală a lucrărilor executate, inclusiv a cuantumului sumelor ajustate în urma aplicării formulei de ajustare (clauza 48.5).

Valoarea totală a lucrărilor suplimentare împreună cu ajustarea prețului contractului este de 6.350.891,94 lei fără TVA (lucrările suplimentare în valoare de 4.633.062,07 lei fără TVA reprezintă 9,99% din prețul inițial al contractului de lucrări, iar valoarea ajustării prețului contractului, în conformitate cu clauza 48. Ajustarea prețurilor din cadrul Acordului Contractual nr. 48112/400 din 28.11.2022, este de 1.717.829,87 lei fără TVA.). În urma modificărilor, valoarea totală a contractului devine 38.672.551,20 lei fără TVA.

În data de 20.12.2023 a fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50377 privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Rest de executat pentru continuarea lucrărilor la obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172 A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 – km 18+406) și DJ 161 (km 0+000 – km 16+933) – LOT 2 – DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 – km 16+933,100)” din cadrul proiectului SMIS 114542", lucrări executate în cadrul Acordului Contractual nr. 48112/400 din 28.11.2022 între UAT Județul Cluj în calitate de Beneficiar și S.C. ASOCIEREA FAR FOUNDATION S.R.L. – DRUMSERV S.A.

În cadrul contractului de finanțare nr. 874 / 18.12.2017 a fost cuprinsă o valoare a Cheltuielilor Diverse și Neprevazute în cuantum de 3.397.342,04, sumă care nu a fost utilizată pe durata derulării contractului de lucrări aferent LOT 2 și care va modifica valoarea indicatorilor tehnico-economici.

Tinând cont de cele menționate mai sus, precum și de finalizarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, LOT - DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”, indicatorii tehnico – economici se modifică de la valoarea de 78.310.424,94 lei (TVA inclus), la valoarea de 82.786.284,64 lei (TVA inclus).

Potrivit celor de mai sus, Judeţul Cluj, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare europeană vizand obiectivul de investiții Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), trebuie să procedeze la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți, prin modificarea cheltuielilor neeligibile, care provin din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj, astfel:
Necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 150 / 2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai de investiții din cadrul proiectului proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), cu modificările și completările ulterioare, se impune în vederea finalizării implementării proiectului.

Valoarea totală a indicatorilor economici – ai investiției Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) devine următoarea:

	
	Inițial conform HCJ nr. 133/2022
	Propus

	2)	Indicatori economici actualizati – proiect eurpean (inclusiv TVA)
	LOT 1: DJ 172 A – DJ 161 G 126.036.219,16, din care 
C+M: 115.535.489,02 lei
	LOT 1: DJ 172 A – DJ 161 G
117.519.897,20, din care C+M: 114.832.215,28 lei

	
	Lot 2: DJ 161 
78.310.424,94 din care C+M: 62.336.171,8
	Lot 2: DJ 161 
82.786.284,64 din care C+M:70.209.373,54

	
	Total:
204.346.644,10 din care C+M: 177.871.660,82

	Total:
200.306.182,54 din care C+M: 185.041.588,82


	Sursa de finanțare
	Cheltuieli totale eligibile proiect:
 129.582.801,11 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect: 
74.941.271,98 lei

	Cheltuieli totale eligibile proiect:
 129.582.801,11 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect: 
70.723.381,43 lei




	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Pentru implementarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Din valoarea actuală totală a proiectului, de 200.618.499,92 lei (TVA inclus), suma de 129.582.801,11 lei (TVA inclus) este eligibilă. 
Urmare a actualizării restului de executat din deviz, valoarea totală a proiectului devine 200.618.499,92 (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 71.035.698,81lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv sursele de finanțare, devine:
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR + bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	%
	(lei)
	%
	(lei)

	
	1 = 2 + 8
	2 = 4 + 6
	4
	5
	6
	7
	8

	Total
	200.306.182,54
	129.582.801,11
	126.991.145,05
	98
	2.591.656,06
	2
	70.723.381,43




Impactul social este unul pozitiv, prin lucrările de reabilitare, modernizare propuse se urmăreste: 
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.

Impactul asupra mediului – nu e cazul

Impactul asupra sarcinilor administrative 
· Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea încheierii Actului adițional la contractul de finanțare nr. 874/18.12.2017 – SMIS 114542,
· se vor cuprinde în bugetul județului sumele aprobate și va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate,
· se va urmări realizarea lucrărilor necesare pe Lotul 1 – DJ 172 A și DJ 161 G respectiv Lotul 2 – DJ 161, în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director executiv
	Mariana RAȚIU
	15.01.2024
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	15.01.2024
	

	Elaborat: Consilier
	Cosmin DÎRJAN
	15.01.2024
	

















Nr. 2932/17.01.2024 

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 151 / 2017 pentru aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)"

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul respectiv;

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 151/2017 pentru aprobarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Pentru implementarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
Urmare a actualizării restului de executat din deviz conform acordului contractual nr. 38916/346/28.09.2022, acordului contractual nr. 48112/400/28.11.2022  și împreuna cu actele adiționale încheiate și conform contractului de servicii nr. 23671/131 din 09.06.2023, valoarea totală a proiectului devine 200.306.182,54 lei (TVA inclus), suma de 129.582.801,11 lei (TVA inclus) este eligibilă, iar cheltuielile neeligibile rezultate sunt în cuantum de 70.723.381,43 (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Menționăm faptul că valorile neeligibile rămase vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2024.

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023 și 2024, astfel:
· Pentru implementarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452),  DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și DJ 161 - intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100), urmare a actualizării restului de executat din deviz, valoarea totală a proiectului devine 200.306.182,54 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 70.723.381,43 lei (TVA inclus), care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului. 
Valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului Județului Cluj aferent anului 2024.

Impactul asupra sarcinilor administrative 
· Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul județului în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea investițiilor.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director General
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	17.01.2024
	



	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția / serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

	18.01.2024
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE

	18.01.2024
	Lăcrimioara HULDUȘAN
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Cristina Oltean
	
	avizat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	Aviz acordat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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