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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599][bookmark: _Hlk72226625][bookmark: _Hlk72138786][bookmark: _Hlk168394872]la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj 
[bookmark: _Hlk151021667][bookmark: _Hlk74663622]nr. 206 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	[bookmark: _Hlk168560272]Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 206 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ” 2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord”, implementat prin Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018.
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.08.2024.
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
În acest sens a fost încheiat Acordul contractual nr. 2278/5 încheiat între UAT JUDEȚUL CLUJ și ASOCIEREA "DACIA ASPHALT SRL - DP CONS SRL - DACIA FABER SRL - OYL COMPANY HOLDING AG SRL. pentru ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 A, Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealul Jurcii, km 10+200 - km 48+566, L = 38,366 km” în data de 19.01.2022. Predarea amplasamentului a avut loc la data de 02.03.2022. În cadrul contractului de lucrări, progresul fizic în prezent este de 90,15 %.

Având în vedere:
- Notificarea de revendicare nr. 1370C/01.08.2022 a Antreprenorului Dacia Asphalt – lider de asociere și Adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 30701/DGA/UIP/14.07.2022, coroborat cu faptul că termenul de execuție stabilit prin graficul transmis de către Compania de Apă Someș SA prin adresa mai sus menționata a fost depăsit, iar stadiul fizic al lucrărilor de aducțiune a conductei de apa se prevede a fi unul de lunga durată, Antreprenorul a transmis Revendicarea Detaliată Nr. 1 în temeiul Sub-Clauzei 69a.2 cu privire la imposibilitatea executării lucrărilor conform PT și DE pe DJ 109A, ca urmare a suprapunerii lucrărilor de execuție de drum cu lucrările aferente Contractului nr. 11147/16.03.2022 CL1 - Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj cu termen de finalizare 01.08.2024, contract inclus în proiect cu finanțare europenă nerambursabilă.
Evenimentul a fost notificat de către Antreprenorul lucrării aferente drumului DJ 109A în luna august 2022, ca urmare a situației generate de confirmarea scrisă, transmisă de către Compania de Apa Someș SA privind transmiterea graficului de realizare a unei conducte de aducțiune de apa care afectează continuarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a DJ 109A conform PT execuție aprobat.

Urmare a întârzierii începerii lucrărilor de aducțiune a conductei de apă care se realizează pe amplasamentul DJ 109A, care a dus la acumularea unor întarzieri suplimentare cu impact asupra Duratei de execuție a contractului de lucrări privind modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109A cu termen de finalizare a execuției lucrărilor până la 20.08.2023, antreprenorul a solicitat admiterea Revendicării nr. 1 și emiterea Deciziei de prelungire a duratei de execuție până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile subclauzei 69c1 si 69c2 din Condițiile generale de contract. Consiliul Județean Cluj, prin adresa nr. 45748/14.11.2022 și-a exprimat acordul de prelungire a duratei de execuție până la data de 31.12.2023, acord emis în cadrul procedurii de consultare a părților conform subclauzei 69 c.2 din CGC în vederea emiterii Deciziei Supervizorului. În urma acestui acord, Supervizorul – S.C. BASELI DRUM CONSULT S.R.L. prin adresa nr. 66/15.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 46448/16.11.2022 a emis DECIZIA SUPERVIZORULUI prin care durata de execuție a contractului este de 22 luni și 11 zile, cu durată de finalizare execuție lucrări până la 31.12.2023, fără costuri suplimentare. Drept urmare, a fost încheiat Actul aditional nr. 3/2022 la Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr. 2278/5 ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 A, Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealul Jurcii, km 10+200 - km 48+566, L = 38,366 km.

- Notificarea de revendicare nr. 3,  nr. 2281C/16.12.2022 a Antreprenorului Dacia Asphalt – lider de asociere, se refera la ,,Degradari ale DJ 109A cauzate de lucrările la conducta de aducțiune de apa Cluj-Salaj" 

- Notificarea Antreprenorului în data de 06.03.2023, că se afla în imposibilitatea continuării lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 109A aferente acestui contract ca urmare a lipsei frontului de lucru, a lucrărilor la conducta de aducțiune care au continuat și au produs în continuare degrădari ale drumului, care nu au fost remediate de către Compania de Apa Someș S.A., în urma Instructiunilor/Ordinelor Administrative de remediere a degradarilor drumului emise de către Supervizor, conform sub-clauzei 5.4 și 37.4, astfel încat starea existentă a drumului nu permite realizarea lucrărilor proiectate fără remedierea acelor degradări.
- Adresa Antreprenorului nr. 401/08.03.2023 prin care ne notifică de suspendarea lucrărilor conform prevederilor sub-clauzei 38.5 și sub-clauzei 35.1, lit.(v), lit.(vii) din Conditii generale pentru Proiectare și Executie de Lucrari.

- Graficul de execuție din data de 18.10.2023 înaintat de către Compania de Apă Someș, a lucrărilor de refacere pe zona localității Chinteni, afectate de montarea magistralei de apă aferene contractului CL1 Conductă de aducţiune Cluj - Sălaj: tronson Cluj-Zalău. Perioada preconizată de finalizare refacere localitate Chinteni în prima fază a fost februarie 2024, în condițiile in care temperaturile permiteau execuția acestor categorii de lucrări (betonare/asfaltare), termen care nu a fost respectat.

- În urma graficului de execuție mai sus menționat, a fost încheiat Actul adițional Nr. 5/2023 la Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr. 2278/5 din 19.01.2022 Modernizarea și reabilitarea  drumului județean DJ 109A, Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii, km 10+200 – km 48+566 de prelungire a duratei de execuție până la data de 31.08.2024.

- Ulterior, în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 207 din 31.10.2023 a fost prelungită durata contractului de finanțare până la 31.08.2024.

- În data de 19.01.2024, Compania de Apă a depus prin adresa nr. 2070 actele de calitate privind refacerea drumului județean DJ 109A pe sectorul de drum cu placa de beton - km 10+200 – km 12+790 și sectorul cu structură rutieră elastică – km 12+790 - km 13+060.

- În data de 01.04.2024, prin adresa nr. 12524, Compania de Apă Someș SA depune Expertiza tehnică întocmită de către S.C. DRUM DESIGN S.R.L, privind remedierea post execuție a lucrărilor privind “Tronsonul 3 – Conductă montată în zona DJ 109A, jud. Cluj, localitatea Chinteni (Dn 700mm, L=2,5 km), sectorul de drum cu placa de beton - km 10+200 – km 12+790.
- Procesul verbal de finalizare lucrări de remediere rosturi longitudinale nr. 24 din 17.05.2024 înaintat de către Compania de Apa Someș S.A prin adresa nr. 19660/21.05.2024,
- Prin adresa nr. 1816C/24.10.2024, constructorul lucrării, Dacia Asphalt SRL, anunță faptul că lucrările sunt finalizate pe sectorul de drum între km 17+560 – km 48+566, fiind un sector independent și funcțional. Prin urmare, a solicitat convocarea comisiei de recepție în vederea recepționării la terminarea lucrărilor sectorului de drum între km 17+560 – km 48+566. Acesta a fost recepționat în data de 15.04.2024, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 117 privind  execuția lucrărilor de construcții aferente Acordului contractual nr. 2278/5/19.01.2022 având ca obiect “Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109A Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii, km 10+200 – km 48+566, L= 38,366 km”, din cadrul proiectului SMIS 125106, Obiectul/sectorul cuprins intre km 17+560 – km 48+566 – OBIECT 2.
- Graficul de execuție a contractului de lucrări, pentru obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 A, Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealul Jurcii, km 10+200 - km 48+566, L = 38,366 km ca fiind de 6 luni, de la finalizarea lucrărilor Companiei de Apă, aferent Contractul de lucrări nr. 11147/16.03.2022 "CL 1 - Conducta de aductiune Cluj - Salaj: tronson Cluj - Zalau".

Luând în considerare cele prezentate anterior, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj  nr. 206 din 28 noiembrie 2023, în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, după data de 31.12.2023, pentru  realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.12.2024.
Ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean, se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 aferent proiectului ”2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în decembrie 2024.

	1.2.  Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020:
· Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.
Implementarea proiectului ”2 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 2 format din sectoare de drum ale DJ 108B, DJ 105T și 109A parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, prin respectarea prevederilor Contractului de finanțare nr. 3376 din 29.10.2018:
· art. 3 alin (1) din cadrul Anexei 1 - Condiții specifice, conform căruia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”.
· art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căruia: ‘’Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”.

	2. Schimbări preconizate: 

	Urmare a emiterii Hotărârii de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin act adițional prelungirea duratei de implementare a proiectului, în scopul finalizării integrale din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile), în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 3376/29.10.2018.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Consiliul Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atributie exclusivă, statuată de art.  87 și art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, realizarea tuturor activităților de inters public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.
Investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
· aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;
· înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
· facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
· aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
· asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
· realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
· asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
Principalul avantaj obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul zonei prin fluidizarea traficului, prin creșterea nivelului de siguranţă a cetăţenilor și prin protecţia infrastructurii. În acest sens, proiectul creează două mari avantaje: siguranţa în infrastructură și evoluţie socio-economică.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului.
Valoarea totală a proiectului “2 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 2 format din sectoare de drum ale DJ 108B, DJ 105T și 109A parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:
	
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoarea totală contribuție publică
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Leader
	110.543.625,10
	51.161.758,47
	51.161.758,47
	43.487.494,69
	85
	6.651.028,60
	13
	1.023.235,18
	2
	59.381.866,63

	Partener
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Total
	110.543.625,10
	51.161.758,47
	51.161.758,47
	43.487.494,69
	85
	6.651.028,60
	13
	1.023.235,18
	2
	59.381.866,63


Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2024.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul	

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 206 din 28 noiembrie 2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “2 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 2 format din sectoare de drum ale DJ 108B, DJ 105T și 109A parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”.
Ca măsuri de implementare ulterioare, ținând cont de faptul că sumele necesare desfășurării activităților proiectului au fost cuprinse în bugetul proiectului pe anul 2024, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate..
Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	-Tabel comparativ



INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Alin TIȘE






[image: ]

Anexă la Referatul de aprobare nr.24002 /07.06.2024 	


T A B E L    C O M P A R A T I V


	Nr.
crt.
	Text actual
	Text propus
	Argumente/motivație

	1.
	Art. 1. ”Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 până la data de 31.08.2024."
	Art. 1. ‘’Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 până la data de 31.12.2024.’’
	Perioada de timp cu care s-a suplimentat durata contractului este necesară în scopul finalizării tuturor activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, in conformitate cu contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018.




INIȚIATOR
PREȘEDINTE 
Alin TIȘE

[bookmark: _Hlk21680142]
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

[bookmark: _Hlk479682873][bookmark: _Hlk168395787]pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj 
nr. 206 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară,
[bookmark: _Hlk168559033][bookmark: _Hlk151011579]	Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr…………………din …………….. privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord”, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 24002 din 07.07.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 24003/07.06.2024. și de Avizul cu nr. ................din ................adoptat de Comisia de specialitate nr........................, 

Ţinând cont de: 	
· [bookmark: _Hlk72744183][bookmark: _Hlk111625004]Proiectul "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord", cod SMIS 125106;
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015; 
· Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
· [bookmark: _Hlk508022111]Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
· Decizia nr. 155/31.07.2023 emisă de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;
· Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrarilor de modernizare si reabilitare a unor drumuri judetene din Judetul Cluj, cu modificările și completările ulterioare,
· Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 234/22.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 139/13.07.2018 pentru aprobarea Proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B si DJ 109A, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect;
· Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 206 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare:
· art. 2, ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 -156, ale art. 215 și ale art. 220 – 221 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;
În conformitate cu prevederile:
· art. 173 alin. (1) lit. b) c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
· art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk72744845]Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă;
· Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
· O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:
Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 206 din 28 noiembrie 2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
[bookmark: _Hlk72744915]Art. 1.	 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 până la data de 31.12.2024.

[bookmark: _Hlk72745072]Art.II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.
[bookmark: _Hlk72745547]Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ‘’www.cjcluj.ro’’.


    
[bookmark: _Hlk112057618]PREŞEDINTE,	                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	     Alin Tişe                                                                     Simona Gaci                                                                          



Nr……... din …… 2024
[bookmark: _Hlk117238163]Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ........de voturi “pentru”, iar..............membri ai Consiliului județean nu au votat,fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  


INȚIATOR
PREȘEDINTE
ALIN TIȘE
[bookmark: _Hlk74665425]
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 
Serviciul Managementul Proiectelor
Nr.  24003/07.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE


	Titlul proiectului de hotărâre
	[bookmark: _Hlk151011727]Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect

	Compartiment de resort:
	Direcția de Dezvoltare și Investiții

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.
Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020.
Proiectul de hotărâre propus se fundamentează pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, Deciziei nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 
Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 206 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ” 2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord”, implementat prin Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018.
Perioada de implementare a contractului de finanțare este cuprinsă între 29.10.2018 – 31.08.2024.
Prin implementarea proiectului se dorește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
În acest sens a fost încheiat Acordul contractual nr. 2278/5 încheiat între UAT JUDEȚUL CLUJ și ASOCIEREA "DACIA ASPHALT SRL - DP CONS SRL - DACIA FABER SRL - OYL COMPANY HOLDING AG SRL. pentru ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 A, Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealul Jurcii, km 10+200 - km 48+566, L = 38,366 km” în data de 19.01.2022. Predarea amplasamentului a avut loc la data de 02.03.2022. În cadrul contractului de lucrări, progresul fizic în prezent este de 90,15 %.

Având în vedere:
- Notificarea de revendicare nr. 1370C/01.08.2022 a Antreprenorului Dacia Asphalt – lider de asociere și Adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 30701/DGA/UIP/14.07.2022, coroborat cu faptul că termenul de execuție stabilit prin graficul transmis de către Compania de Apă Someș SA prin adresa mai sus menționata a fost depăsit, iar stadiul fizic al lucrărilor de aducțiune a conductei de apa se prevede a fi unul de lunga durată, Antreprenorul a transmis Revendicarea Detaliată Nr. 1 în temeiul Sub-Clauzei 69a.2 cu privire la imposibilitatea executării lucrărilor conform PT și DE pe DJ 109A, ca urmare a suprapunerii lucrărilor de execuție de drum cu lucrările aferente Contractului nr. 11147/16.03.2022 CL1 - Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj cu termen de finalizare 01.08.2024, contract inclus în proiect cu finanțare europenă nerambursabilă.
Evenimentul a fost notificat de către Antreprenorul lucrării aferente drumului DJ 109A în luna august 2022, ca urmare a situației generate de confirmarea scrisă, transmisă de către Compania de Apa Someș SA privind transmiterea graficului de realizare a unei conducte de aducțiune de apa care afectează contiunarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a DJ 109A conform PT execuție aprobat.

Urmare a întârzierii începerii lucrărilor de aducțiune a conductei de apă care se realizează pe amplasamentul DJ 109A, care a dus la acumularea unor întarzieri suplimentare cu impact asupra Duratei de execuție a contractului de execuție lucrări privind modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109A cu termen de finalizare a execuției lucrărilor până la 20.08.2023, antreprenorul a solicitat admiterea Revendicării nr. 1 și emiterea Deciziei de prelungire a duratei de execuție până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile subclauzei 69c1 si 69c2 din Condițiile generale de contract. Consiliul Județean Cluj, prin adresa nr. 45748/14.11.2022 și-a exprimat acordul de prelungire a duratei de execuție până la data de 31.12.2023, acord emis în cadrul procedurii de consultare a părților conform subclauzei 69 c.2 din CGC în vederea emiterii Deciziei Supervizorului. În urma acestui acord, Supervizorul – S.C. BASELI DRUM CONSULT S.R.L. prin adresa nr. 66/15.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 46448/16.11.2022 a emis DECIZIA SUPERVIZORULUI prin care durata de execuție a contractului este de 22 luni și 11 zile, cu durată de finalizare execuție lucrări până la 31.12.2023, fără costuri suplimentare. Drept urmare, a fost încheiat Actul aditional nr. 3/2022 la Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr. 2278/5 ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 A, Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealul Jurcii, km 10+200 - km 48+566, L = 38,366 km.

- Notificarea de revendicare nr. 3,  nr. 2281C/16.12.2022 a Antreprenorului Dacia Asphalt – lider de asociere, se refera la ,,Degradari ale DJ 109A cauzate de lucrările la conducta de aducțiune de apa Cluj-Salaj" 

- Notificarea Antreprenorului în data de 06.03.2023, că se afla în imposibilitatea continuării lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 109A aferente acestui contract ca urmare a lipsei frontului de lucru, a lucrărilor la conducta de aducțiune care au continuat și au produs în continuare degrădari ale drumului, care nu au fost remediate de către Compania de Apa Someș S.A., în urma Instructiunilor/Ordinelor Administrative de remediere a degradarilor drumului emise de catre Supervizor, conform sub-clauzei 5.4 și 37.4, astfel încat starea existentă a drumului nu permite realizarea lucrărilor proiectate fără remedierea acelor degradari.
- Adresa Antreprenorului nr. 401/08.03.2023 prin care ne notifică de suspendarea lucrărilor conform prevederilor sub-clauzei 38.5 și sub-clauzei 35.1, lit.(v), lit.(vii) din Conditii generale pentru Proiectare și Executie de Lucrari.

- Graficul de execuție din data de 18.10.2023 înaintat de către Compania de Apă Someș, a lucrărilor de refacere pe zona localității Chinteni, afectate de montarea magistralei de apă aferene contractului CL1 Conductă de aducţiune Cluj - Sălaj: tronson Cluj-Zalău. Perioada preconizată de finalizare refacere localitate Chinteni în prima fază a fost februarie 2024, în condițiile in care temperaturile permiteau execuția acestor categorii de lucrări (betonare/asfaltare), termen care nu a fost respectat.

- În urma graficului de execuție mai sus menționat, a fost încheiat Actul adițional Nr. 5/2023 la Acordul contractual de proiectare și execuție lucrări nr. 2278/5 din 19.01.2022 Modernizarea și reabilitarea  drumului județean DJ 109A, Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii, km 10+200 – km 48+566 de prelungire a duratei de execuție până la data de 31.08.2024.

- Ulterior, în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 207 din 31.10.2023 a fost prelungită durata contractului de finanțare până la 31.08.2024.

- În data de 19.01.2024, Companiei de Apă a depus prin adresa nr. 2070 actele de calitate privind refacerea drumului județean DJ 109A pe sectorul de drum cu placa de beton - km 10+200 – km 12+790 și sectorul cu structură rutieră elastică – km 12+790 - km 13+060.

- În data de 01.04.2024, prin adresa nr. 12524, Compania de Apă Someș SA depune Expertiza tehnică întocmită de către S.C. DRUM DESIGN S.R.L, privind remedierea post execuție a lucrărilor privind “Tronsonul 3 – Conductă montată în zona DJ 109A, jud. Cluj, localitatea Chinteni (Dn 700mm, L=2,5 km), sectorul de drum cu placa de beton - km 10+200 – km 12+790
- Procesul verbal de finalizare lucrări de remediere rosturi longitudinale nr. 24 din 17.05.2024 înaintat de către Compania de Apa Someș S.A prin adresa nr. 19660/21.05.2024,
- Prin adresa nr. 1816C/24.10.2024, constructorul lucrării, Dacia Asphalt SRL, anunță faptul că lucrările sunt finalizate pe sectorul de drum între km 17+560 – km 48+566, fiind un sector independent și funcțional. Prin urmare, a solicitat convocarea comisiei de recepție în vederea recepționării la terminarea lucrărilor sectorului de drum între km 17+560 – km 48+566. Acesta a fost recepționat în data de 15.04.2024, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 117 privind  execuția lucrărilor de construcții aferente Acordului contractual nr. 2278/5/19.01.2022 având ca obiect “Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109A Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii, km 10+200 – km 48+566, L= 38,366 km”, din cadrul proiectului SMIS 125106, Obiectul/sectorul cuprins intre km 17+560 – km 48+566 – OBIECT 2.
- Graficul de execuție a contractului de lucrări, pentru obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 A, Chinteni - Vultureni - Recea Cristur - Dealul Jurcii, km 10+200 - km 48+566, L = 38,366 km ca fiind de 6 luni, de la finalizarea lucrărilor Companiei de Apă, aferent Contractul de lucrări nr. 11147/16.03.2022 "CL 1 - Conducta de aductiune Cluj - Salaj: tronson Cluj - Zalau"

Luând în considerare cele prezentate anterior, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj  nr. 206 din 28 noiembrie 2023, în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, după data de 31.12.2023, pentru  realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.12.2024.
Ulterior aprobării Hotărârii Consiliului Județean, se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 aferent proiectului ”2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în decembrie 2024.

	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului.
Valoarea totală a proiectului “2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord”, inclusiv sursele de finanțare este următoarea:
	[bookmark: _Hlk150514330]
	Valoarea totală
	Valoarea totală eligibilă
	Valoarea totală contribuție publică
	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
	Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
	Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului
	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

	
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)
	(lei)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Leader
	110.543.625,10
	51.161.758,47
	51.161.758,47
	43.487.494,69
	85
	6.651.028,60
	13
	1.023.235,18
	2
	59.381.866,63

	Partener
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Total
	110.543.625,10
	51.161.758,47
	51.161.758,47
	43.487.494,69
	85
	6.651.028,60
	13
	1.023.235,18
	2
	59.381.866,63


Restul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj aferent anului 2024.
Impactul social este unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. 
Impactul asupra mediului – nu e cazul
Impactul asupra sarcinilor administrative – Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 aferent proiectului ”2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord”  .

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat:   Director executiv
	Mariana RAȚIU
	11.06.2024
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	11.06.2024
	

	Elaborat: Consilier
	Cosmina IRIMIEȘ
	11.06.2024
	







	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	

Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția/serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	13.06.2024
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic

	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/ semnătură

	Bianca POPA
	
	avizat

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului

	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona GACI
	individual
	avizat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată

	Data de întocmire și depunere a avizului

	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil


	
	
	
	

	2
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