
Obra: Referencias de valores:

Local: BDI

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Físico % 6,04% 100,00%

Financeiro 5.289,76 5.289,76

Físico % 25,01% 14,12% 28,41% 20,34% 28,80%

Financeiro 21.888,73 3.089,76 6.218,21 4.452,03 6.303,07

Físico % 7,06% 50,00% 50,00%

Financeiro 6.179,51 3.089,76 3.089,76

Físico % 13,75% 26,00% 37,00% 37,00%

Financeiro 12.032,53 3.128,46 4.452,03 4.452,03

Físico % 3,78% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.309,50 1.654,75 1.654,75

Físico % 0,22% 100,00%

Financeiro 196,28 196,28

Físico % 0,20% 100,00%

Financeiro 170,91 170,91

Físico % 68,94% 11,81% 11,81% 11,81% 22,64% 10,09% 12,85% 15,60% 3,40%

Financeiro 60.336,09 7.125,00 7.125,00 7.125,00 13.658,87 6.088,87 7.750,90 9.412,94 2.049,51

Físico % 32,57% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 28.500,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00

Físico % 27,83% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 24.355,47 6.088,87 6.088,87 6.088,87 6.088,87

Físico % 7,60% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro 6.648,15 1.662,04 3.324,07 1.662,04

Físico % 0,51% 100,00%

Financeiro 445,00 445,00

Físico % 0,44% 100,00%

Financeiro 387,48 387,48

Físico % 17,72% 15,25% 13,23% 22,81% 8,85% 8,86% 10,76% 2,54%

Financeiro R$ 87.514,58 R$ 15.504,51 R$ 13.343,21 R$ 11.577,03 R$ 19.961,94 R$ 7.743,62 R$ 7.750,90 R$ 9.412,94 R$ 2.220,42

1 Serviços Preliminares

Construção de Muros de Contenção na Avenida Orestes Duarte

 Avenida Orestes Duarte, Centro, Santo Antônio do Itambé - MG

2

TOTAL

3.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA

3.2

Frente 01 - Av. Orestes Duarte c/ o Sr. Alan Sales

SUPERESTRUTURA

2.2 SUPERESTRUTURA

2.1 FUNDAÇÃO

3.1 FUNDAÇÃO

3 Frente 02 - Av. Orestes Duarte c/ o Sr. Wilson Pereira

2.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA

2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.3 ALVENARIA

Santo Antônio do Itambé, MG, 11 de fevereiro de 2020

João Antônio Baracho Junior - Prefeito Municipal - CPF: 13340581649Wesley Alberto Gonçalves - Eng. Civil - CREA 5070078470 - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.303.222/0001-49

Rua Aristides Alvos, 54, Centro, Santo Antônio do Itambé - MG

engenhariapmsai@hotmail.com / 33 3428 1223 / 33 3428 1301

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

 SEINFRA - MUCURI E JEQUITINHONHA NOV-2019 / SINAPI MG DEZ-2019 

25%

3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.3 ALVENARIA


