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Dagsorden: 

Mødets formål var at behandle nedenstående projekter 
1. Projekter. 

1.1 10-årig investeringsplan. 
Der blev afholdt møde med Anders Hahn Kristensen fra NIRAS om status på projektet 
med etablering af en 10-årig investeringsplan for fornyelse og renovering af vand-
værkets samlede ledningsnet.  
Anders gennemgik status på projektet og fremlagde et forslag til renoveringsstrategi 
baseret på tilgængelige oplysninger fra kortmateriale, Thvilum ledningsregistrering 
og overvågningssystemet fra Gravesen. 
Bestyrelsen gennemgår de forelagte kort med Mugge og Peter Hvid for at kvalificere 
oplysningerne og få bedst muligt datagrundlag for investeringsplanen. 
Anders Hahn Kristensen tilretter herefter planen. 
Der var grundlæggende enighed om den fremlagte strategi, som finpudses af NIRAS 
og besluttes endeligt efter sommeren – formentlig i september måned. 

1.2 Omlægning af forsyningsledninger. 
Ledningsomlægning af forsyningsledninger og nedlæggelse af det gamle vandværk er 
igangsat. Den oprindelige plan om at lægge de nye ledninger vest for Sletterhagevej 
opgives. I stedet lægges ledningerne øst for Sletterhagevej, så det ved fremtidig re-
novering af forsyningsledningerne mod nord og syd undgås at skulle renovere lednin-
ger under Sletterhagevej. Jf. tidligere fremsendt notat til bestyrelsen.  
Det forventes, at omkostningerne til denne løsning vil blive ca. 200.000 kr. til omlæg-
ning af ledningerne og ca. 200.000 kr. til fjernelse af det gamle vandværk. 
Bestyrelsen besluttede at godkende denne ændring af projektet   
SW forhandler og aftaler ændringen med Steffen Brandstrup 
JG forhandler og aftaler med Heinrich Lausdahl.  
SG aftaler med Jes og sig selv.  
JG undersøger med kommunen, om der gælder vejbyggelinjer, som ledningen skal 
respektere. 
SW informerer grundvandsgruppen hos kommunen. 

2. Eventuelt og næste møde 
2.1 Intet under eventuelt. Næste møde aftales efter behov. 


