
 
Referat fra bestyrelsesmøde: 

 
Tirsdag den 4. juni 2019 klokken 19.00  på Lærkelunden 

 

1. Siden sidst: 

1. Økonomi (GJ) Byggekonto: +133.680 kr., foreningskonto: +610.981 kr. 

2. Referat fra: 

a. Økonomigruppen (GJ) Intet nyt. 

b. Bygningsgruppen (KT) KT undersøger forsikringsdækning under byggeriet. 

c. El / IT (BV) Intet nyt 

d. Status på sagsbehandlingen, herunder: ØK-udvalgets returnering af KK-garanti-ansøgning. Se 3.1 

 

2. Orienteringsemner: 

1. Værket (AM) Eurofins har lige taget påbudte / anbefalede prøver. 

2. Distriktsbrønde (PBC) 

a. Gartnerslugt færdig, 44.300 kr. ex. moms. Nær tilbudspris. 

b. Krusåvej-Fjordvej 36.331 kr. ex. moms. Tilbudspris overskredet p.g.a. et virvar af andre ledninger 

på oprindeligt planlagt sted. Etablering gennemført. 

3. Gravearbejde Klokkevej - Lyshøj (PBC) Gravefirma og RP graver og kortlægger i tæt samarbejde 

 

3. Beslutningsemner:  

1. Fornyet indsendelse af ansøgning om lånegaranti. I ØU-referat, 15.5.2019, står: Udvalget sender ansøgnin-
gen tilbage til ansøger til fornyet behandling. Økonomiudvalget opfordrer til en dialog med Sønder-
borg Forsyning med det formål at opnå den bedst mulige pris til gavn for forbrugerne. 
Bestyrelsen genindsender ansøgningen uden ændringer og fastslår samtidig:  

• Generalforsamling 2017 fremlagde 4 løsninger. Forsamlingen vedtog: arbejd videre med nyt byggeri. 

• Generalforsamling 2018: Formandsberetning med bestyrelsens forkastning af Sonfors tilbud: Vedtaget! 

• Ekstraordinær generalforsamling 15.11.2018: Beslutningsgrundlag indeholdende bl.a. 2 tilbud fra Son-
for forelagt. Generalforsamlingen vedtog med stemmerne 59 ”Ja” og 4 ”Nej” at bygge nyt vandværk. 

• Sønderborg Kommunes forvaltning indstiller til ØU at Byrådet godkender ansøgningen. 
 

 

4. Eventuelt 

• Næste møde: Onsdag den 14. august kl. 17.30 / 19.00 på Kardemommevej 7 

 

 

MVH 

Gunnar 


