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УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  
РІШЕННЯ
від 18 вересня 2014р.


  
                  

          № 201
м. Жмеринка.
Про хід виконання рішення виконкому 

від 19 червня 2014р. № 115 « Про заходи з підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 р.»
Заслухавши інформації керівників комунальних підприємств міста про стан підготовки об’єктів та мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр., виконавчий комітет Жмеринської міської ради відзначає, що, незважаючи на недостатнє фінансування, більшість об’єктів готові до роботи в осінньо-зимовий період:

КП «Жмеринкакомунсервіс» встановило 11 металевих дверей в під’їздах  житлових будинків із планованих 6, відремонтувало 13 м’яких покрівель із запланованих 10, в 4 будинках провело ремонт шиферних покрівель (заплановано 4), відремонтувало 61 під’їзд. Роботи по герметизації стиків міжпанельних з’єднань не проведено. Поточний ремонт оголовків димовентиляційних каналів не виконано. На даний час проводиться роботи по очищенню від бруду та сміття, утепленню підвальних приміщень житлових будинків. Перевірено димовентиляційних каналів в 60 будинках при потребі 134, з 160 актів готовності тільки 110 оформлені та зареєстровані в ДАБК.
У багатьох будинках внутрішньо будинкові мережі не відремонтовано. Багато скарг від мешканців багатоповерхівок, які обслуговуються КП «Жмеринкакомунсервіс» щодо неякісного надання послуг.

Підприємство знаходиться в скрутному фінансовому становищі через велику заборгованість мешканцями багатоповерхівок за надані послуги. Керівництво підприємства проводить роботи щодо погашення заборгованості за надані послуги, проте дана робота є недостатньою.
Міським комунальним підприємством «Енергоресурс» проводяться ремонти обладнання в котельнях та опалювальних пунктах.

В котельні по вул. Київська, 14 проводиться заміна газового котла на економічний котел Колві. Котельню по провулку Лютневому,3 введено в експлуатацію та переведено на альтернативний вид палива. Проведено реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу в котельнях по вул. Училищній, 9 та по вул. Магістральна, 21 (ЗОШ №6). Проведено ремонт обладнання у всіх котельнях міста та опалювальних пунктах закладів соціальної сфери. Системи тепломереж заповнені водою та випробувані під тиском режимоналагоджувальні роботи в котельнях та опалювальних пунктах виконані на 100%. 
МКП «Енергоресурс» має борги перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ у минулому опалювальному сезоні. 

ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» провело ремонт та ущільнення дверей в підвалах 5 житлових будинків. Встановлено металеві двері в  під’їздах 1житлового будинку. Проведено ремонт каналізаційної мережі в 2 житлових будинках. Виконано ремонт електрощитових 2 житлових будинках. Проведено скління вікон сходових клітин в 8 будинках. Поточний ремонт вентиляційних каналів проведено в 4 будинках із запланованих 6. З 31 акта готовності тільки 20 оформлені та зареєстровані в ДАБК.
Є нарікання від мешканців мікрорайону ТЕЦ щодо неякісного надання комунальних послуг по утриманню прибудинкових територій та внутрішньо будинкові мережі.

Підприємством СО «Жмеринські електричні мережі» заплановані заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр. виконані в повному обсязі. Багато звернень мешканців міста щодо перепаду напруги.

Не в повному обсязі виконані заходи для роботи в осінньо-зимовий опалювальний період 2014 – 2015 рр. підприємствами ДП «Жмеринкаводоканал» та Жмеринським міжрайонним управлінням газового господарства
ДП «Жмеринкаводоканал» провело поточний ремонт 14 артсвердловин, заміну 5 занурювальних насосів, чистку 4 мулових майданчиків, а також перевірку та ревізію обладнання. ДП «Жмеринкаводоканал» не проводить роботу по заміні енергоємного обладнання на більш економічне та ефективне, в результаті чого зростає заборгованість за спожиту електроенергію. Розрите дорожнє покриття в аварійних місцях підприємством не відновлюється до первинного стану.

Жмеринське міжрайонне управління газового господарства проводить місячники по безпечному та заощадливому споживанню природного газу у побуті. Здійснено заміну частини пошкодженого газопроводу середнього тиску d219 мм довжиною 69 м/п та газопроводу низького тиску d108 мм довжиною 
6 м/п по вул. Гайдара.
З метою забезпечення об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 рр., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 
1. Визнати недостатньою роботу КП «Жмеринкакомунсервіс» (Кубай В.В.), ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (Асауленко О.Ю.) по підготовці житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду.
2. Зобов’язати директора КП «Жмеринкакомунсервіс» (Кубай В.В.), директора ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» 
(Асауленко О.Ю.) завершити роботу по підготовці житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду до 15 жовтня 2014р. та оформлення актів готовності об’єктів до 1 жовтня 2014р.

3. Вказати керівникам ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (Асауленко О.Ю.), КП «Жмеринкакомунсервіс» (Кубай В.В.), МКП «Енергоресурс» (Житницький А.А.), ДП «Жмеринкаводоканал» (Шевченко М.С.), Жмеринського міжрайонного управління газового господарства (Кудлаєнко Є.С.) щодо прискорення виконання заходів по підготовці об’єктів комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Вказати директору МКП «Енергоресурс» (Житницький А.А.) на недостатню роботу по стягненню заборгованості за надані послуги по теплопостачанню в минулому опалювальному сезоні.
5. Рекомендувати директору ДП «Жмеринкаводоканал» (Шевченко М.С.) забезпечити погашення заборгованості за спожиту електроенергію та організувати роботу по погашенню заборгованості населенням та підприємством за надані послуги.

6. Рекомендувати директору СО «Жмеринські електричні мережі» 
(Світлак Ю.С.) забезпечити стабільне електропостачання в місті та продовжити роботу по заміні аварійних електричних опор.
7. Рекомендувати директору управління газового господарства 
(Кудлаєнко Є.С.) продовжити роботу по виявленню в багатоповерхівках опалювальних приладів, в яких завершився термін експлуатації, та з метою недопущення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій, вжити заходи щодо їх заміни.

8. Покласти персональну відповідальність за виконання заходів з підготовки комунальних підприємств до осінньо-зимового періоду безпосередньо на керівників підприємств.

9. Зобов’язати керівників комунальних підприємств міста:

9.1. вжити всіх необхідних заходів щодо погашення заборгованостей за наданні комунальні послуги;

9.2. розробити графіки погашення заборгованості та на початку опалювального сезону провести розрахунки за спожиті енергоносії (газ, електроенергія, вода, теплопостачання) по своїх боргових зобов’язаннях;
9.3. Оперативно реагувати на звернення громадян та вживати заходи щодо вирішення невідкладних проблем;

9.4. Про проведену роботу інформувати виконком міської ради до 15 жовтня 2014 року.

10. Управлінню житлово-комунального господарства (Скірська О.М.) посилити контроль за виконанням заходів по підготовці комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період та станом розрахунків за спожиті енергоносії.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Півнюка О.В.

Міський голова






А. Кушнір

Головний спеціаліст відділу благоустрою

міста управління ЖКГ






О.Куленко

Начальник управління

житлово-комунального господарства



О.Скірська


Перший заступник міського голови



О.Півнюк

Начальник юридичного відділу 




І.Пасічник
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