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УКРАЇНА


ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №782
від  31 січня 2014 р.




            41 сесії 6 скликання
м. Жмеринка
Про затвердження  Проекту     «Впровадження  енергозберігаючих технологій в загальноосвітній  школі І-ІІІст. №6 м. Жмеринки на 2015 рік» та подання його на Всеукраїнський  конкурс проектів розвитку територіальних громад  
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про енергозбереження», Постанов Кабінету Міністрів України від 5.02.97 №148 "Про комплексну державну програму енергозбереження України", від 27 червня 2000 р. №1040 "Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України",  від 15.07.97 №751 "Про Програму заходів щодо скорочення споживання природного газу",  від 31 грудня 1997 р. №1505 "Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії», Стратегічного плану розвитку міста Жмеринки на період до 2020 року та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Затвердити Проект  «Впровадження енергозберігаючих технологій в  загальноосвітній  школі І-ІІІст. №6  м. Жмеринки  на 2015 рік»  подати його на Всеукраїнський  конкурс проектів розвитку територіальних громад (Проект додається).
2. Начальнику управління освіти  М. Левківському  забезпечити виконання заходів Проекту та надати пропозиції по вишуканню джерел фінансування.
3. Фінансовому управлінню міської ради (Безверхня Г.Г.), у разі перемоги Проекту  у Конкурсі та за результатами наданих пропозицій, передбачати кошти в міському бюджеті на реалізацію заходів Проекту на 2015 рік із вказаних джерел.
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту. (Борщенко С.М.)


Секретар міської ради                                              Е.Крайнік
Додаток №    

до   рішення  41  сесії  6   скликання   міської ради
від “  31  ” січня   2014 року №782
ПРОЕКТ

 «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №6 м. Жмеринка на 2015 рік»

м. Жмеринка 

2014

1. Анотація Проекту

Назва проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 м. Жмеринка на 2015 рік»
1.1.Актуальність проекту              

             Актуальність проекту полягає в запроваджені  ефективних енергозберігаючих заходів,  встановлені сучасних приладів обліку тепла, води та електроенергії, застосовуванні ефективних теплоізолюючих матеріалів, встановлені енергоекономічних електронагрівальних та освітлювальних приладів  в закладі освіти, завдяки яким,  відбудеться   економія різних видів енергії,  води та газу.   Впровадження нових технологій дасть змогу покращити санітарно – гігієнічні умови навчання та праці учнів та працівників школи.

1.2.Основна проблема проекту       

Умови перебування дітей та педагогічного колективу в приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІст.№6 не привабливі із-за  постійно низької температури повітря (до 12°С) в класах в холодну пору року, що сприяє високому показнику (до 3%) захворюваності дітей та впливає на якість навчання.

Приміщення загальною площею 8012 м² опалюються трьома новими котлами типу «Зермона», забезпечуючи безперебійну  подачу теплової енергії. Однак, із-за поганого стану вікон та дверей, які були встановлені в 1976 році із вологої деревини, відбувається значна втрата тепла.

1.3.Соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту 

         Проект спрямований на вирішення основних актуальних завдань територіальної громади м. Жмеринка: 

- створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

 -  забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних  норм перебування дітей;

-  поліпшення естетичного стану  та комфорту шкільних приміщень;

-   забезпечення економії бюджетних коштів, завдяки зниженню споживання енергоносіїв.

         Виконання проекту можливе завдяки спільних зусиль міської ради, організацій - партнерів та батьківської громадськості. Проект схвалений та підтриманий міською радою, жителями міста. 

1.4.Напрями інновацій у Проекті
            Іноваційність Проекту полягає в запровадженні вперше в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 технологій енерго- та ресурсозбереження, враховуючи світовий досвід вдосконалення системи енергозбереження та досвід міської ради щодо реалізації подібних проектів в закладах освіти міста. Для реалізації Проекту застосуватимуться нові організаційні, управлінські схеми та технології у місцевому самоврядуванні.

           Реалізація Проекту створить нові умови економії матеріальних та фінансових ресурсів бюджету міста.

1.5.Перелік укрупнених заходів Проекту 
1.Оцінка поточного стану загальноосвітнього закладу та  проведення техніко-економічного аналізу.

2. Підбір та закупівля сучасних приладів по тепло-водопостачанню та енергозбереження.

3. Монтаж і демонтаж вікон, відливів, підвіконників, дверей в приміщені закладу.

4.Проведення моніторингу виконання проекту.

5.Висвітлення в засобах масової інформації результатів  реалізації проекту.

 6. Проведення серед школярів та батьків роз’яснювальної роботи по енергозаощадженню.

1.6.Очікувані результати Проекту 
1.Забезпечення комфортних умов перебування дітей та педагогічного колективу в закладі.

2.Зменшення показника захворюваності дітей до 3%.

3 Підвишення якості навчання до 5%.

4. Забезпечення економії енергоносіїв в закладі:

-теплової енергії - до 25%;

-електричної енергії –до 10%;

-води – до 10%.  
5. Забезпечити економію бюджетних коштів у сумі 174 тис.грн. на рік, що становить 25 % від загальної суми витрат на утримання приміщень закладу освіти.

1.7.Цільові групи Проекту 

            Цільовими групами проекту визначено мікрорайон ТЕЦ міста Жмеринка, а також його громаду із загальною чисельністю населення близько 8 тис. осіб; учні педагогічні та технічні колективи навчального закладу; Жмеринська міська рада.

1.8.Організації-партнери, співвиконавці Проекту 
Міське комунальне підприємство «Енергоресурс».
Щотижневе інформаційне видання «Жмеринська газета». 

Батьківська громадськість.
        1.9. Обсяг коштів, необхідних для реалізації  Проекту  та джерела його фінансування  
        Бюджет проекту  «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 м. Жмеринка на 2015 рік» складає  597200,00 грн.,  в тому числі: 

 396400,0 грн. (66%) – кошти фонду Всеукраїнського конкурсу проектів розвитку територіальних громад;

162850,0 грн. (27 %) – кошти  Жмеринської міської  ради;

15950,0 грн. ( 3 %) –  кошти організацій- партнерів;

22000,0грн. (4%)- благодійні кошти                                                                 

2. Опис Проекту 
2.1.Контекст і проблема Проекту           
           Жмеринка – місто обласного значення та адміністративний центр Жмеринського району. Площа міста становить 18,3 кв. км. Населення міста становить 35435 чоловік. Місто є вузловою станцією Південно-західної залізниці. Місто має кордони з містами Вінниця, Бар, Шаргород, Тиврів та Літин. Місто є одним із перспективних міст у Вінницькій області в плані соціально-економічного розвитку.
2.2.Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо підготовки цього Проекту 
                Впровадження енергозберігаючих технологій в ЗОШ І-ІІІст. №6 м. Жмеринки розпочалося з 2004 року. За роки  впровадження проекту  реалізовано за рахунок бюджетних коштів, значну кількість енергозберігаючих заходів, зокрема:

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Проведення ізоляції труб теплопостачання
	17 000грн.

30м
	-
	-
	-
	-
	-

	Промивка системи теплоплостачання
	1 500грн.
	-
	2 000 грн.
	-
	2 500 грн
	-

	Заміна радіаторів 
	5600грн 

8шт.


	5600грн 8шт.

.
	2 400 грн.

4шт.
	2 600грн

4 шт
	5 200гр

8 шт.
	1 300грн

2 шт



	Заміна зливних бачків 
	1 400грн

7 шт
	1 920грн

8 шт
	1 920грн

8 шт.
	1 920грн.

8 шт
	-
	1 920грн.

8 шт

	Встановлення енергозберігаючих ламп 
	-
	-
	3 300грн

165шт
	220грн.

10 шт
	440грн

20 шт
	440грн

20 шт

	Встановлення вікон, відливів і підвіконників
	18 320 грн

16шт.
	-
	-
	2 200грн

2 шт
	9 500грн

5 шт
	21 500грн

11 вікон



	Капітальний ремонт покрівлі
	-
	-
	-
	-
	648010 грн.
	987408

грн..

	Встановлення вузла обліку теплової енергії
	11 238грн.
	-
	-
	-
	-
	-


            У 2004 році у зв’язку із обмеженням потужностей ТЕЦ на території шкільного двору на відстані 22 м. від  школи було встановлено газову  мінікотельню «Термо» із 16 газовими котлами-горілками, що надало можливість значно економити теплову енергію у зв’язку з тим, що теплотраса була змонтована ізольованими трубами загальною довжиною 22 м. Економія теплової енергії склала до 7%.

          З часом  котли вийшли з ладу і ремонтувати їх стало не ефективно. Тому  в приміщенні газової міні котельні «Термо» було встановлено 3 газових котли типу «Зермона», які вже четвертий опалювальний сезон працюють практично безперебійно і забезпечили економію теплової енергії до 6%.

         Під час опалювального сезону в школі  відбувається  величезна втрата тепла через вікна, яких в школі нараховується 300 шт. загальною площею 1107 м.кв.   Під час  будівництва школи в 1975-1976 роках на виготовлення вікон та дверей було використано вологу деревину. Після висихання матеріалів, між рамою вікон і луткою вікон утворилися великі щілини, через які відбувається велика втрата тепла, біля 25-30%. Крім того, утворилися значні перекоси  віконних рам, поскільки на них не  встановлені металеві кутники, а шипові з’єднання  вікон по кутах фіксувалися без клею на одному шипі. З метою  ущільнення вікон, щілини між рамою вікна та луткою заповнюються щорічно паролоном, ганчірками та обклеюються скотчем, або спеціальними призначеними для цього прозорими стрічками.

        У шкільному приміщенні нараховуються  42  зовнішніх дерев’яних дверей виготовлених при будівництві школи  із вологої деревини. Через такі двері також здійснюється велика втрата теплової енергії. Щільність деформованих дверей неможливо забезпечити.

        Значна втрата тепла відбувалася  через покрівлю школи.

Рубіроїдна плоска покрівля служила ненадійно,   постійно значно протікала, яку щорічно приходилося  ремонтувати шляхом просмолювання.

У 2002 році була  споруджена нова покрівля,  але за недосконалим проектом: без піддашників та з невірним кутом нахилу. Така покрівля не вирішила питання протікання  і не забезпечила теплоізоляцію.

         Систематичне значне протікання покрівлі школи призвело до руйнації на великих площах зовнішніх і внутрішніх її стін і стелі. Тому  назріло питання заміни недосконалої шатрової шиферної покрівлі школи новою покрівлею за сучасним та досконалим проектом із металочерепиці та укладанням ізоляційного гідробар’єру.

         У 2012-2013роках  було проведено  будівництво нової  сучасної покрівлі закладу, на що використано  з місцевого бюджету1635418  грн.   Нова якісно змонтована покрівля вирішила проблеми  гідроізоляцію та   теплоізоляції верхніх поверхів приміщень, що склало економію електроенергії до  15 %.

        Частина тепла, до 3%, витрачається від того, що батареї опалення обігрівають зовнішні стіни приміщень, на яких вони закріплені.

        У школі в окремих приміщення експлуатується значна кількість ламп денного світла та  ламп розжарювання.

        В шкільній їдальні з 1976 року експлуатується електроплита, електрожаровочний шкаф та електросковорода старого покоління, що призводить до значних витрат електроенергії.

         Відкладання солей у зливних бачках, кранах та трубах призводить до їх руйнації, періодичні прориви водопровідних стальних труб призводить до значних втрат холодної води.

        За 2013рік  за використання теплової енергії ЗОШ І-ІІІст. №6 з міського бюджету використано 590,2 тис. грн., електричної енергії 39,5 тис.грн.

        Вирішення зазначених проблем надає можливість зекономити   теплової енергії  до 25%, електричної енергії до 10%, води до 8%.

Успішність реалізації проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 м. Жмеринка на 2015 рік» залежить від стану фінансування.

             Головною передумовою розв’язання  даних проблем на сучасному етапі є зосередження діяльності на вирішенні найважливіших проблем  міста, зокрема: проблем енергозбереження,  впровадження сучасних енергозберігаючих технологій,   назрілих питань економічно-соціального розвитку, спільна співпраця та об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін міської ради, депутатського корпусу, комунальних підприємств, управління освіти, батьківської громадськості.

2.3.Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у спосіб, що викладений у Проекті
             Завдяки реалізації Проеку будуть вирішені  основні актуальні завдання закладу освіти, зокрема:

- будуть  створені безпечні умови навчання та виховання дітей;

-  забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних  норм перебування дітей в закладі;

-  поліпшено естетичний стан  та  створено комфортні умови перебування учнів у  шкільних приміщеннях;

-   забезпечено економію бюджетних коштів, завдяки зниженню споживання енергоносіїв.

              Реалізація проекту дозволить змен​шити  використання теплової енергії в закладі  до 25%; електроенергії до 10%; газу до 10%; води до 8%.
             В результаті впровадження проекту буде сформовано  естетично привабливе та безпечне середовище для  навчання, виховання та життєдіяльності дітей, здійснення професійної діяльності  педагогічних працівників  школи. Проект схвалений міською радою, жителями міста.

2.4.Визначення цільових груп Проекту

            Цільовими групами проекту визначено громаду мікрорайону ТЕЦ міста Жмеринка загальною чисельністю населення близько 8 тис. осіб; учні, педагогічні та технічні колективи навчального закладу; Жмеринська міська рада.

2.5.Підставами для визначення цільових груп та заходів  є:

1. Невідповідність температурного режиму закладу санітарно-гігієнічним нормам в осінньо-зимовий період.

2. Висока захворюваність дітей простудними хворобами в осінньо-зимовий період.

3.  Низький рівень впровадження енергозберігаючих заходів.

4. Високе споживаня закладом освіти  теплової енергії, високі втрати теплової енергії.

          В Жмеринській міській раді є чітко визначена перспектива бачення щодо розвитку та впровадження в закладах освіти енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Рішенням 32  сесії 6 скликання №644 від 26.04.2013 року «Про Стратегічний план розвитку міста Жмеринки на період до 2020 року» затверджено  Стратегічний план розвитку міста Жмеринки на період до 2020 року відповідно якого  проведено SWOT- аналіз стану та визначено напрямки соціально-економічного розвитку міста.  Відповідно до SWOT- аналізу  одним з основних проблемам  розвитку визначено:

· недостатність власних фінансових ресурсів міста для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку;

· низький рівень впровадження  сучасних технологій з енергозбереження;

· зношеність інженерних мереж житлових будинків та аварійність комунальних мереж.

            Прийнято рішення сесією Жмеринської міської ради  «Впровадження енергозберігаючих технологій в навчально-виховних закладах міста на 2014 рік».

            Прийнято рішення сесією Жмеринської міської ради  «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 на 2015 рік  м. Жмеринки.»

        Нормативною базою для впровадження енергозберігаючих технологій є Закон України «Про енергозбереження».

2.6. Відповідність Проекту напрямам Конкурсу
       Проект програми «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 м. Жмеринки на 2015рік» відповідає напрямам конкурсу і враховує пріоритети, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку,  а саме: розроблення та реалізації проектів і програм з енерго- та ресурсозбереження, в тому числі оснащення комунальних установ устаткуванням з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження.
3. Мета та завдання проекту

           1.Забезпечити комфортні умови перебування дітей та педагогічного колективу в приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІст. №6 шляхом впровадження  енергозберігаючих технологій.

2.Зменшити показник захворюваності дітей закладу.
3.Підвищити якість навчання учнів.
4.Забезпечити економію енергоносіїв в закладі.
5.Забезпечити економію бюджетних коштів.

              Перспективою проекту є  подальше впровадження енергозберігаючих технологій з використанням сучасних досягнень з питань енергозбереження, зокрема: утеплення фасадів, стін, горищ, підвалів, використання сонячної енергії.

             Завданнями проекту є:

-  впровадження енергозберігаючих заходів: заміни   вікон та дверей   на металопластикові , проведення  заміни  труб тепло та водопостачання,  зливних  бачків на крани натискної дії, промивання  систем теплопостачання,  встановлення кранів для регулювання подачі тепла, відбивних екранів,   встановлення регулюючого обладнання.

- формування в мешканців міста, завдяки інформаційній компанії, думки про ефективність заходів енергозбереження;
- проведення оцінювання успішності та ефективності  енергозберігаючих заходів.

            Вирішення зазначених  питань розглядається  з позицій правового, технічного,  технологічного, кадрового та організаційного забезпечення.

            Реалізація проекту здійснюватиметься з дотриманням вимог Законів України «Про енергозбереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту».

            Кадрове та організаційне забезпечення здійснюватиметься в межах діючого штату закладу освіти.

            Технічне та технологічне забезпечення буде здійснене шляхом придбання обладнання,  яке буде встановлено своїми силами.

3.1.  Досягнення мети та заходи Проекту
             Реалізація заходів з енергозбереження в закладі розпочалась з 2004року.

              Проектом передбачено впровадження заходів, які дадуть можливість ефективно використовувати теплову та електричну енергію, воду та газ.

Всі інші заходи проекту будуть реалізовуватися силами педагогічного та технічного колективу, батьківською громадськістю.

              Виготовлення та встановлення металопластикових вікон та дверей буде  відновідна організація згідно укладеної угоди. Для  проведення монтажу і демонтажу вікон, відливів і підвіконників та дверей  є в наявності проектно-кошторисна документація.
             З метою досягнення ефективних результатів проекту, планується застосовування наступних методів реалізації проекту:

1.Проведення засідань робочої групи з реалізації проекту.

2.Вивчення передового досвіду з питань впровадження енергозбереження.

3.Проведення аналізу сучасного стану енергозбереження.

4.Поширення інформації через веб-сайти та ЗМІ.

5.Визначення основних проблем та шляхів їх усунення.
              Проект реалізовуватиметься за допомогою наступних механізмів:

1.Створення  інформаційно-технічної платформи для впровадження енергозберігаючих технологій.
2.Залучення педагогічного технічного колективів, батьківської громадськості, заінтересованих організацій для реалізації проекту.
3.Публічність діяльності проекту і прозорість звітності.

Основною функцією проекту є побудова ефективної системи впровадження заходів енергозбереження, покращення стану надання освітніх послуг, створення належного навчально-виховного середовища.

            Проектом передбачено виконання наступних заходів:
1.Оцінка поточного стану освітніх закладів. Проведення техніко-економічного аналізу.

2.Закупівля  приладів та проведення заходів по теплопостачанню. 

3.Закупівля та встановлення приладів по водопостачанню, енергозберігаючих ламп.

4.Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників.

5.Монтаж і демонтаж  вхідних дверей.

6.Широке висвітлення в засобах масової інформації; проведення моніторингу виконання програми.

          До реалізації проекту будуть залучені організації-партнери.

          Комунальним підприємством  «Енергоресурс» будуть виконані ремонтні роботи опалювального пункту.

           Редакцією газети «Жмеринська газета» будуть надані послуги публікації статей та інформації про виконання проекту.
3.2.План-графік реалізації заходів Проекту (програми)
	Тривалість

заходу

(по етапах)
	Захід
	Джерела фінансування (тис. грн.)

	
	Коротка назва заходу, що пояснює його зміст
	Державний

бюджет
	Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу)
	Партнери

	ІІ квартал
	
	
	
	

	Місяць 1
	1.Оцінка поточного стану освітніх закладів;

2.Проведення техніко-економічного аналізу; 3.Засідання робочої групи
	
	
	

	Місяць 2
	1.Закупівля  приладів та проведення заходів по теплопостачанню
	
	3, 5
	

	Місяць 3
	1.Закупівля та встановлення приладів по водопостачанню, 
2.Закупівля енергозберігаючих  ламп
	
	6, 0
	

	ІІІ квартал
	
	
	
	

	Місяць 3-4
	1.Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників
	366,4
	154,133
	15,0

	Місяць 4
	1.Монтаж і демонтаж  вхідних дверей
	30,0
	15,0
	7,0

	Місяць 5
	1. Проведення ремонтних робіт опалювального пункту МП «Енергоресурс»

2.Висвітлення результатів реалізації Проекту в місцевій газеті «Жмеринська газета» 3.Проведення моніторингу виконання Поекту


	
	
	12,7

3,25


3.3.Очікувані результати Проекту
          Реалізація проекту дозволить отримати наступні результати:

· змен​шення  використання теплової енергії в закладі  до 25%;
· електроенергії до 10%;
· газу до 10%;
· води до 8%.
          В результаті впровадження проекту буде сформовано  естетично привабливе та безпечне середовище для  навчання, виховання та життєдіяльності дітей та учнів, здійснення професійної діяльності   працівників  закладу.

          Після завершення  проекту планується другий етап впровадження проекту, утеплення зовнішніх стін,  встановлення  енергоекономних котлів(на альтернативному опаленні), який буде спрямований на економію теплової та електричної енергії та газу. Надалі фінансування буде здійснюватися в межах бюджету видатків на освіту.
              Продовжується розробка та впровадження "Стратегії міста Жмеринка в сфері енергозбереження". Освіта у сфері енергозбереження знаходиться в стадії розвитку.  Оперативне керівництво впровадженням змін виконує управління освіти виконавчого комітету Жмеринської міської ради.                    

            Публічний характер формування бюджету  управління освіти дає можливість стабільного впровадження  "Стратегії міста Жмеринка в сфері енергозбереження".

             Запровадження сучасних методів управління містом та ефективне управління ресурсами дає надію на реалізацію послідовних змін орієнтованих на розвиток територіальної  громади.

3.4 Сталість результатів Проекту 
 а) фінансово-економічна сталість 

Фінансово-економічна сталість буде базуватись на економії  коштів  від  енергозберігаючих  технологій. 

            б)організаційно-господарська сталість. 

          Реалізація Проекту (програми) вплине на розвиток  комунальної інфраструктури, мережі спеціалізованих закладів, місцевого підприємництва.

Власниками матеріальних та інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами реалізації Проекту стають управління освіти та заклади освіти.

     в) політична сталість 

          Оздоровлення громадян, активний спосіб життєдіяльності молоді,  покращення умов життя населення,  можливість жителів приймати активну участь у громадському житті села, вирішення питання суспільно-політичного характеру, виховання молоді, зміцнення довіри людей до влади, підвищення поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту, зменшення соціальної напруги.

3.5.Мультиплікація досвіду Проекту

              Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 міста дасть змогу застосувати досвід та надбання по запровадженні проекту. Оскільки, розробником Проекту  є управління освіти то накопичений досвід по реалізації проекту буде перенесено на всі 15 навчально-виховні заклади міста.
              Усі засоби інформаційного, методичного, нормативного, організаційного та іншого характеру,  що  напрацьовані у процесі виконання Проекту  будуть застосовані з метою забезпечення поширення  результатів Проекту  в інших установах та організаціях територіальної громади.

3.6. Опис інновації Проекту

             Проект «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 на 2015 рік  м. Жмеринки» носить характер відносно інноваційного, так як, міською радою впродовж 10 років, запроваджувались подібні проекти в закладах освіти, які мають значний соціальний та економічний ефекти.

            Іновація Проекту носить технологічний , організаційний та фінансовий характер. 

            Міська влада застосовує даний інноваційний підхід у всіх закладах комунальної власності.

4. Бюджет проекту       

             Бюджет проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 м. Жмеринка на 2015 рік»  складає 597200,0 грн:

396400,0 грн. (66 %) – кошти Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України;

162850,0 грн. (27 %) – кошти  Жмеринської міської  ради;

15950,0 грн. ( 3 %) –  кошти організацій- партнерів;

22000,0грн. (4%) -        благодійні кошти    

До Проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6 на 2015 рік  м. Жмеринки» додається  (Додаток 1) бюджетна форма №1 «Загальний бюджет Проекту», (Додаток 2) бюджетна форма №2 «Розклад бюджету за статтями видатків»,  (Додаток 3) бюджетна форма №3 «Очікувані джерела  фінансування».

      Контроль за виконанням даної програми здійснює управління освіти Жмеринської міської ради. З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості, організаційного та фінансового забезпечення реалізації програми, забезпечення систематичного контролю за ходом її виконання здійснює постійна комісія    з питань освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту (Борщенко С.М.)
Секретар міської ради                                                Е. Крайнік

                                                                                                          Додаток 1

                                                                                 до Проекту «Впровадження енергозберігаючих                                     

                                                                                  технологій   в загальноосвітній школі І-ІІІст. №6

                                                                                  м. Жмеринка на 2015 рік»
	                                    БЮДЖЕТНА ФОРМА 1.                       

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

	Найменування заходів, що здійснюються за Проектом (програмою);

перелік та найменування видатків
	Загальна вартість

(тис. грн.)
	По джерелах фінансування

	
	
	Державний бюджет
(тис.грн.)
	Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу)
	Кошти Партнерів
(тис.грн.)

	 Закупівля  приладів та матеріалів,  проведення заходів по теплопостачанню та теплозбереженню 
	3,5
	
	3,5
	

	1.1. Закупівля терморелле (10 шт х 200 грн)
	2,0
	
	2,0
	

	1.2. Закупівля кранів для регулювання подачі тепла              (10шт х 50 грн)
	0,5 
	
	0,5 
	

	1.3.Закупівля відбивних екранів за батареями

(50 шт х 20 грн)
	1,
	
	1,
	

	2.Закупівля  труб водопостачання та кранів приладів по водопостачанню
	4,3 
	
	4,3 
	

	2.1.Закупівля труб водопостачання (труба d – 20 мм , 100м х 22.20грн.)
	2,2
	
	2,2
	

	2.2. Закупівля зливних кранів типу КРС
	2,1
	
	2,1
	

	3. Закупівля енергозберігаючих ламп (85 шт х 20грн.)
	1,7
	
	1,7
	

	4.  Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників
	523,0
	366,4
	141,6
	15,0

	4.1.Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників                  (200 шт.х 2540грн.)
	508,0
	366,4
	141,6
	

	4.2.Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників (15 вікон  х     1000грн.)
	15,0
	
	
	15,0

	5.  Монтаж і демонтаж  вхідних дверей (15 шт х 3250,0грн.)
	48,75
	30,0
	11,75
	7, 0

	6.Надання послуг публікації статей та інформації про виконання редакцією газети «Жмеринська  газета» 

	3,25
	
	
	3,25

	7.Виконання ремонтних робіт опалювального пункту комунальним підприємством  «Енергоресурс»
	12,7
	
	
	127,0

	РАЗОМ
	597, 2
	396,4
	162,85
	37,95
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	БЮДЖЕТНА ФОРМА 2.

РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ


	Статті видатків
	Загальна сума
	Джерела фінансування

	
	
	Державний бюджет
	Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу
	Кошти Партнерів

	
	
	тис. грн.
	%
	тис. грн.
	%
	тис. грн.
	%

	1.  Видатки споживання : КЕКВ 2210
	
	
	
	
	
	
	

	1. Закупівля  приладів та матеріалів,  проведення заходів по теплопостачанню та теплозбереженню 
	3, 5
	
	
	3,5
	100
	
	

	1.1. Закупівля терморелле (10 шт х 200 грн)
	2,0
	
	
	2,0
	100
	
	

	1.2. Закупівля кранів для регулювання подачі тепла              (10шт х 50 грн)
	0,5 
	
	
	0,5 
	100
	
	

	1.3.Закупівля відбивних екранів за батареями

 (50 шт х 20 грн)
	1,0
	
	
	1,0
	100
	
	

	2.Закупівля  труб водопостачання та кранів приладів по водопостачанню

	4,3
	
	
	4,3
	100
	
	

	2.1.Закупівля труб водопостачання (труба d – 20 мм , 100м х 22.20грн.)
	2,2
	
	
	2,2
	100
	
	

	2.2. Закупівля зливних кранів типу КРС
	2,1
	
	
	2,1
	100
	
	

	3. Закупівля енергозберігаючих ламп (85 шт х 20грн.)
	1,7
	
	
	1,7
	100
	
	

	4.Надання послуг публікації статей та інформації про виконання редакцією газети «Жмеринська  газета» 
	3,25
	
	
	
	
	3,25
	100

	5.Виконання ремонтних робіт опалювального пункту комунальним підприємством  «Енергоресурс»
	127,7
	
	
	
	
	127,7
	100

	2. Видатки розвитку 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Капітальні видатки КЕКВ 3132
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування:
	
	
	
	
	
	
	

	 2.1.2.Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників
	523,00
	366, 400
	70
	141,6
	27
	15, 0
	3

	2.1.3..Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників                  (200 шт.х 2540грн.)
	508,00
	366, 4
	70
	141,6
	27
	
	

	 2.1.4..Монтаж і демонтаж вікон, відливів і підвіконників (15 вікон  х 1 000грн.)
	15,0
	
	
	
	
	15,0
	3

	 2.1.5.Монтаж і демонтаж  вхідних дверей (16 шт х 3250,0грн.)
	48,75
	30,0
	62
	11,75
	24 
	7,0
	14

	РАЗОМ
	597,2
	396,4
	66
	162,85
	30
	37,95
	4
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	БЮДЖЕТНА ФОРМА №3.

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

	Джерела фінансування
	Сума (грн.)
	Частка у % від

загального обсягу фінансування

Проекту

	1. Фінансування з державного бюджету
	396,4
	66

	2. Фінансування з місцевого бюджету (Учасник Конкурс)
	162,85
	27

	3. Фінансування за рахунок партнерів, у  тому числі:
	
	

	4. Фінансування за рахунок  партнерів з бюджетного сектору
	
	

	5.   Фінансуавння за рахунок   партнерів з підприємницького сектору
	      15,95
	3

	6. Фінансуавння за рахунок  партнерів з громадських спільноти
	          22,0
	4

	Загальний обсяг фінансування  Проекту (програми)
 
	          597,2
	100
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