Пояснювальна записка 
до проєкту рішення   виконавчого комітету Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області 

«Про погодження  внесення змін до Інвестиційної  програми  комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго»  Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області  на 2021-2022 роки»


I.  Мета та основні  положення  проєкту  рішення
       Метою проєкту  даного рішення є надання  згоди  уповноваженого органа   суб’єкту господарювання  в сфері теплопостачання -  комунальному підприємству «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської  області (КП «ЧТЕ»)  на   внесення змін  до   Інвестиційної програми  на 2021 – 2022 роки, погодженої  рішенням  виконавчого  комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  від  30.03. 2022  № 70,   термін  виконання  якої  продовжено  до 31.12.2024 року згідно з  рішенням  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 05.10.2023 № 266 .

II.  Обґрунтування необхідності прийняття рішення
         На виконання пункту 1 розділу V  «Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання  у сфері  теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку  громад  та територій України від 19.08.2020 № 191, комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  листом від  06.12.23 №01-05.1/1515  звернулось  до Чорноморської міської ради   з пропозицією внесення змін  до Інвестиційної програми  на 2021-2022 роки.
          Потреба   у  внесені змін   виникла  у зв’язку із  зміною  вартості  запланованих  заходів, що входять в дану  інвестиційну програму понад 5 відсотків за результатами проведених публічних закупівель  та укладених  договорів, зміною способу виконання заходів, зміною заходів із-за втрачання їх доцільності, необхідністю актуалізації  вартості призупинених  та  не профінансованих  заходів  із-за  обставин, яких суб’єкт господарювання не міг передбачити, а саме  інфляційних процесів спричинених воєнною агресією  Росії   на території України .
         Зміни  до Інвестиційної програми на 2021-2022 роки здійснені в межах  обсягів  затверджених  сум  та  джерел фінансування. 
[bookmark: _GoBack]       Загальна сума фінансування по інвестиційній програмі становить 7424,05 тис. грн (без ПДВ), з них  освоєно та профінансовано  станом на 01.12.2023 року  1967,28 тис. грн (без ПДВ).
      До інвестиційної  програми   на 2021-2022 роки   внесені наступні зміни , а саме :
 1. Закупівля  частотного перетворювача  потужністю 250 кВт в комплекті з дроселем 450А та силовим кабелем 240 мм2 для підключення мережевого насосу №2   - внесені зміни (збільшилася вартість  устаткування  та матеріалів  із-за  інфляції, очікувана сума  закупівлі  700 тис. грн (без ПДВ));
2. Реконструкція (модернізація) існуючого комерційного вузла обліку газу  другої черги котельні  №2 по вул. Садова, 1 – внесені зміни  (збільшення  вартості  заходу   за результатами укладених договорів  після   публічних закупівель у сумі 413,75 тис. грн (без ПДВ) , захід виконаний та профінансований) ; 
3.  Реконструкція вузла обліку теплової енергії  «Взлет» за адресою: вул. Садова, 1–внесені зміни   (зменшення  вартості  заходу  відповідно до договорів , укладених за процедурою публічних закупівель у сумі 1324,05 тис. грн (без ПДВ), захід виконаний та профінансований);
4.  Розроблення проектно-кошторисної документації резервного живлення котельні №2 за адресою м. Чорноморськ, вул. Садова, 1 -  вилучений захід   (захід є не доцільним у зв’язку з будівництвом  когенераційної  установки  для виробництва  електропостачання  котельні, кошти у сумі  208,33 тис. грн (без ПДВ) перерозподілити на інші заходи інвестиційної програми,  які потребують додаткового фінансування);
5.  Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК20 до ЦТП №8 (вул. Парусна, 5-А) – внесені зміни  ( збільшення вартості заходу   пов’язано  з  розробкою нової  проектної документації  з причин введення  нової  нормативної  кошторисної  бази з ціноутворення в будівництві,  а також із інфляційними процесами , які спричинили збільшення вартості  трудових та матеріально-технічних ресурсів  необхідних   для виконання  робіт ,  очікувана вартість  заходу   4509,57 тис. грн (без ПДВ);
6.  Реконструкція розподільчої теплової мережі на ділянці  від камери К12 до ж/будинку Корабельна,4  -  внесені зміни  ( зменшення вартості заходу із-за зміни способу виконання робіт – господарським, фактичні витрати  на закупівлю матеріалів  склали 86,27 тис. грн (без ПДВ),  захід  виконаний );
7.  Технічне переоснащення теплових мереж з заміною існуючих засувок на кульові крани – внесені зміни  (зменшення  вартості заходу  із-за  виконання  робіт по встановленню восьми  засувок господарським способом за рахунок коштів підприємства  під час  підготовки  теплового господарства до опалювального сезону 2022-2023 років, остаточні  фактичні витрати по заходу склали 143,21 тис. грн (без ПДВ) , захід  завершений);
8.  Оновлення програми обліку постачання теплової енергії – внесені зміни ( зменшення вартості заходу  за результатами проведеної процедури публічних закупівель, сума  склала 247,20 тис. грн (без ПДВ), роботи в стадії завершення)
        Передбачається, що поданий проєкт рішення врегулює питання цільового використання  коштів, передбачених для виконання  вищезазначеної  інвестиційної програми в період дії  воєнного часу  в країні. 

III.  Нормативно-правове обґрунтування прийняття рішення.
      Проєкт  рішення  підготовлено  відповідно наказу Міністерства розвитку громад та територій України  від 19.08.2020  №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування  яких здійснюють Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» 

 Начальник відділу комунального 
 господарства та благоустрою                                                         Оксана  КІЛАР
