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ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 
про результати виконання Програми
 розвитку інфраструктури  Южненської міської територіальної громади 
Одеського району Одеської області на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 19.09.2019 року №1529-VIІ зі змінами, 
за 2020 – 2024 роки

1. Основні дані.

Програма розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2020 по 2024р.р., затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 19.09.2019 року № 1529-VIІ. 
Останні зміни у 2024р. внесено згідно з  рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1977-VIІI від 13.12.2024 року " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 19.09.2019 року № 1529-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції ".
Строк реалізації Програми 2020-2024 роки. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області

2. Мета Програми та результати її досягнення.

Програма розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області визначає пріоритети розвитку виробничої, соціальної інфраструктури, діяльності по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції об’єктів освіти, охорони здоров’я, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, спрямованих на цю мету.
	 Завдяки новаторському підходу в Програмі окреслено комплекс наявних, пріоритетних цілей та завдань, які необхідно вирішити на територіальному рівні протягом найближчих років, а саме:
· Враховуючи ситуацію, яка утворилась в наслідок військової агресії російської федерації проти України та введення в Україні особливого режиму воєнного стану невідкладної  актуальності набули заходи, щодо облаштування тимчасових укриттів, для забезпечення захисту мешканців міста, зокрема учнів та дітей дошкільного віку.
· Заклади соціально-культурної сфери, що перебувають у комунальній власності громади, потребують капітального ремонту і реконструкції. Деякі навчальні заклади громади, які розташовані за межами м. Южне  знаходяться в аварійному стані. 
· Протягом останніх років одним з першочергових завдань вважається розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, в тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, які гостро потребують створення належних умов існування та відповідних закладів реабілітації. 
· Також важливе значення приділяється забезпеченню потреб населення в галузі охорони здоров'я та наданні медико-санітарної допомоги на відповідному рівні, створенню належних умов перебування хворих в лікарських закладах міста, роботи лікарського складу.


3. Фінансування.

Фінансування заходів Програми здійснюється спільно, об’єднуючи кошти обласного, міського та державного бюджетів в межах наявних фінансових ресурсів.
Обсяг асигнувань, необхідних для фінансування Програми впродовж 2020 - 2024 років, було передбачено у сумі 492 704,258 тис. грн., з яких було виділено коштів, відповідно до кошторисних призначень згідно рішень сесії ЮМР про міський бюджет м. Южного на відповідний період у сумі 215 318,863 тис. грн., що становить тільки 40,5 % від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів. В свою чергу, фактичне освоєння коштів становить  147 685,358 тис. грн., тобто  69% від доведених лімітів. 
Необхідно наголосити, що передбачене в Програмі фінансування з державного бюджету, заплановане на період 2020 – 2024 р.р. на загальну суму 224 637,797 тис. грн., становить 70% від загального обсягу асигнувань. Але заплановане співфінансування  не було реалізоване, що і обумовило низький процент виконання Програми.

4. Виконання заходів Програми.

Виконання завдань і заходів Програми за період 2020-2024 р.р., строки виконання, виконавці, ресурсне забезпечення та фактичне виконання Програми,  зі зазначенням причин невиконання,  детально наведено у додатку 1 до Звіту. 

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

Підсумовуючи вищенаведене необхідно зауважити, що виконання заходів, передбачених  Програмою на період 2020-2024 р.р. становить 30% від запланованих показників. Спричинило такий низький рівень виконання програми шокове становище економіки, в якому вона опинилась внаслідок військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою введення в Україні особливого режиму воєнного стану (форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) згідно з листом Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022), істотними змінами пріоритетних напрямків видатків, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Повномасштабне вторгнення рф на територію України кардинально змінило умови функціонування економіки, погіршилась  ситуація в здійсненні будівельної діяльності. 
Також низьке виконання заходів програми обумовлене відсутністю у міському бюджеті достатніх коштів для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації та направлені на забезпечення безпеки, злагодженої роботи закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери територіальної громади.
Необхідно наголосити, що внаслідок  часткового фінансування, виконання заходів Програми профінансованих наприкінці звітуємого періоду стало неможливим в одному бюджетному періоді, а саме у 2024 році. Враховуючи встановлені законодавством терміни оформлення проектно-кошторисної, експертної, договірної документації та проведення процедури закупівель, які передбачають підготовчий період від 2-х місяців і більше, залежно від класу складності та об’ємів робіт, виконання ряду заходів, які  було розпочато в 2024 році перенесено на наступні бюджетні періоди та включено до Програми розвитку  інфраструктури  Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки.
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