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БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

	від ___________ 20____ р.
	
	№ ______________


Щорічний звіт про результати

виконання  цільової  програми  

«Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» за 2024 рік» 
Враховуючи рішення виконавчого комітету від 07.10.2025 року № 398 «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» за 2024 рік», керуючись ст. 25, частиною другою ст. 42, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» за 2024 рік» та підсумковий звіт про результати виконання програми, згідно з додатками 1, 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю, голова комісії - Олександр МОРОЗОВ.
проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради
Додаток 

до рішення Білгород-Дністровської міської ради 

від _______________ №______

Щорічний звіт 

про результати виконання

цільової програми  «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» за 2024 рік
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради рішення міської ради від 05.04.2024р. №1221-VIII 
Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: зміни та доповнення протягом терміну дії програми не вносились
Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровськводоканал»
Термін реалізації Програми 2024 рік
1. Виконання заходів Програми

	№ з/п
	Зміст заходів
	Строк вико-нання


	Виконавці
	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн
	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)
	Фактично освоєно коштів,

тис. грн.
	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*
100)
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Білгород-Дністровськводоканал» на території насосної станції «Південна» за адресою: м.Білгород-Дністровський, Одеська область, провул.Водопровідний 1
	2024
	ДЖКГ та КБ
КП БДВК
	бюджет громади

 600,00
ГО «Екоклуб»*

2940,00
	бюджет громади

500,836

ГО «Екоклуб»*

2940,00
	бюджет громади

83,47

ГО «Екоклуб»*

100,00
	бюджет громади

500,835

ГО «Екоклуб»*

2940,00
	бюджет громади

99,99

ГО «Екоклуб»*

100,00
	Захід виконано у повному обсязі, відхилення від планових показників виникло через зниження вартості проектних робіт.


* зовнішні джерела (фінансування ГО «Екоклуб» за підтримки міжнародної організації  Oxfam)- розмір фінансування ГО «Екоклуб» зазначено орієнтовно, так як ними не надано підсумкову інформацію
2. Виконання результативних показників Програми:
	№ з/п
	Найменування показника, од.виміру
	Планове значення показника відповідно до Програми
	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми
	Рівень відповідності плану,%

(гр4/гр3*100)


	Фактичне значення показника
	Рівень виконання показника,%

(гр6/гр4*100)


	Причини невиконання
	Яких заходів вжито для досягнення показника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	І. Показники витрат

	1
	Кількість об’єктів, які будуть підключені до СЕС, од
	1
	1
	100
	1
	1
	
	

	2
	Обсяг витрат необхідний для реалізації програми, тис.грн
	3540,00
	3440,836
	97,20
	3440,835
	99,99
	Відхилення від планових показників виникло через зменшення вартості проєктних робіт.
	Захід виконано

	ІІ Показники продукту

	1
	 Кількість одиниць обладнання, що планується встановити, од
	1
	1
	100
	1
	100
	
	

	2
	Обсяг споживання електричної енергії з традиційних джерел кВт/рік (лише насосного обладнання НС «Південна»)

	385440,00
	385440,00
	100
	184060,0
	47,75
	Фактичні значення показників споживання електроенергіїї, насосним обладнанням  НС «Південна», не відповідають плановим, оскільки планові розраховувалися виходячи з обсягів споживання та генерації електричної енергії за 12 місяців, а фактичні визначені з часу підключення СЕС, тобто за 7 місяців. 
	Жодних додаткових заходів не вживалось так як причиною відхилення від плану є скорочення терміну  експлуатації СЕС

	3
	Річний обсяг згенерованої електричної енергії СЕС, кВт/рік
	78402,94
	78402,94
	100
	54060,00
	68,95
	Фактичне значення показника не відповідає плановому, тому що планове значення розраховувалось виходячи з обсягів генерації  електричної енергії СЕС за 12 місяців. Фактичне значення обсягів згенерованої електричної енергії СЕС розраховано  з моменту підключення СЕС, а саме з 01.06.2024 р. 
	

	ІІІ Показники ефективності

	1
	Середні витрати на придбання і встановлення 1СЕС, тис.грн
	3540,00
	3440,836
	97,20
	3440,835
	99,99
	Фактичні витрати нижчі за планові через зменшення вартості проектних робіт та закупівлі обладнання.
	Захід реалізовано у повному обсязі, проведення додаткових заходів не потребувалося

	ІV. Показники якості

	1
	Рівень заміщення обсягу споживання первинних енергоресурсів,%
	20,34
	20,34
	100
	29,37
	144,40
	
	

	2
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі, тис./кВт на рік
	78,403
	78,403
	100
	54,03
	68,91
	Фактичні значення показників не відповідають плановим, оскільки планові розраховувалися виходячи з обсягів споживання та генерації електричної енергії за 12 місяців, а фактичні визначені з часу підключення СЕС, тобто за 7 місяців.
	Жодних додаткових заходів не вживалось так як причиною відхилення від плану є скорочення терміну  експлуатації СЕС

	3
	Обсяг річної економії коштів підприємства на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн
	642,904
	642,904
	100
	600,715
	93,44
	
	

	4
	Частка електроенергії, виробленої на сонячних електростанціях до спожитої електричної енергії з традиційних джерел постачання,%
	20,34
	20,34
	100
	29,37
	144,40
	
	


3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації: протягом терміну дії Програми реалізовано проєкт із впровадження сонячної електростанції для забезпечення роботи насосної станції «Південна» КП «Білгород-Дністровськводоканал». Незважаючи що фінансування заходів Програми становило 83,47% від запланованого обсягу фінансування, захід було  реалізовано у повному обсязі. Станція згенерувала 54034,2 кВт електричної енергії, що покрило 29,37% потреб насосного обладнання. Завдяки цьому зменшено витрати на закупівлю електроенергії на 600,715 тис. грн. Слід відмітити, що в період відсутності електричної енергії, споживачі НС «Південна» отримували послуги безперебійно.
В цілому знижено навантаження на бюджет підприємства та підвищено енергетичну безпеку за рахунок автономності. У перспективі доцільно розширювати практику впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності шляхом встановлення додаткових сонячних, вітрових та біоенергетичних установок для посилення енергонезалежності та стабільності надання послуг.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» за 2024 рік, додається.

_____________________________________________
Додаток 

до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» за 2024 рік
Пояснювальна записка

до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році цільової програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади»
1. Загальна інформація про Програму «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади»: програма спрямована на впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади, зокрема шляхом реалізації проєкту «Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Білгород-Дністровськводоканал» на території насосної станції «Південна» за адресою: м.Білгород-Дністровський, Одеська область, провул. Водопровідний 1». Програму заплановано на 1 рік, фінансування здійснюється за рахунок коштів  ГО «Екоклуб» за підтримки міжнародної організації  Oxfam та бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади.

Метою Програми є зменшення споживання енергоресурсів з традиційних джерел енергії за рахунок використання сонячної енергії.

2. Оцінка виконання заходів: Протягом 2024 року реалізовано проєкт «Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Білгород-Дністровськводоканал» на території насосної станції «Південна» за адресою: м. Білгород-Дністровський, Одеська область, провул. Водопровідний 1», а саме встановлено СЕС на насосній станції «Південна» КП «Білгород-Дністровськводоканал». 
Встановлення СЕС було розбито на ІІ пускових комплекси, І (перший) пусковий комплекс профінансовано за рахунок коштів громади, ІІ (другий) пусковий комплекс за рахунок коштів ГО «Екоклуб».
Сонячні модулі зорієнтовані площиною максимально на південь під найбільш оптимальним для нашого регіону кутом до горизонту згідно проекту. Розташування модулів забезпечує відсутність затінення прямих сонячних променів.

Збудована станція має сонячні фотоелектричні модулі з монокристалічного кремнію потужністю 530 Вт. СЕС поставляє вироблювану електроенергію безпосередньо у власну трифазну мережу 380/400 В, частотою 50 Гц. Встановлено інвертор/-и для перетворення постійного струму потужності СЕС, 3 фази, 50 Гц для передачі у внутрішню електричну мережу об'єкта, з урахуванням об’єднання з першим пусковим комплексом.
СЕС облаштована пристроєм який запобігає перетіканню електроенергії в зовнішню мережу (0% Feed in Mode). Встановлено систему моніторингу генерації. 

Також, слід відмітити, що на СЕС передбачено режим спільного енергозабезпечення із зовнішньою мережею об'єкта розміщення, а також чений режим роботи СЕС без зовнішнього енергопостачання, а також разом із генератором, запуск якого передбачено у ручному режимі також.
3. Причини, якщо якісь заходи не було виконано або виконано частково: Заходи виконано у повному обсязі.
4. Загальний обсяг фінансування: плановий обсяг фінансування становив 3540,00 тис.грн, у тому числі кошти ГО «Екоклуб» 2940 тис.грн та кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади 600,00 тис.грн Протягом терміну дії програми обсяг фінансування не змінювався.

5. Фактичні витрати на реалізацію кожного заходу: в цілому програму профінансовано на 3440,835 тис.грн, що менше на 2,80% від запланованого Програмою обсягу фінансування, у тому числі:
кошти ГО «Екоклуб» 2940 тис.грн (розмір фінансування ГО «Екоклуб» зазначено орієнтовно, оскільки підсумкову інформацію не надано);
кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади 500,835 тис.грн.

6. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: фінансові ресурси використані ефективно: використання фінансових ресурсів виявилося ефективним, оскільки фактичні витрати були нижчими за планові, а реалізація заходу забезпечила економію коштів та досягнення запланованих результатів із генерації електроенергії.

7. Аналіз досягнення запланованих цілей: заплановані цілі Програми реалізовано у повному обсязі. 
забезпечено стабільну подачу води споживачам НС «Південна» під час відсутності електричної енергії.

знижено витрати підприємства на придбання електроенергії, підвищено енергетичну автономність об’єктів громади.

8. Порівняння основних фактичних результатів з плановими.
Планова середня вартість СЕС 3540,00 тис.грн → фактична 3440,835 тис.грн, відхилення на -2,8% виникли внаслідок зменшення вартості проектних робіт та матеріалів, обладнання.

Планова генерація електроенергії за 12 місяців 78402,94 кВт → фактична генерація  54 034,2 кВт, відхилення - 31,08% виникли внаслідок того, що фактичний обсяг генерації розрахований за 7 місяців (період експлуатації СЕС протягом 2024 року).
Планова економії коштів підприємства на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження за 12 місяців 642,904 тис.грн → фактична 600,715 тис.грн, відхилення - 6,56% виникли у зв’язку з тим період експлуатації СЕС був не повний рік.  
9. Висновки про ефективність досягнутих результатів у контексті мети програми та доцільність її продовження або коригування: в цілому програма реалізована ефективно.

Завдяки її реалізації забезпечено досягнення ключових цілей, таких як зменшення витрат на енергоносії та енергетична автономність.

Доцільно продовжувати реалізацію Програми та розширювати впровадження альтернативних джерел енергії на інших об’єктах комунальної власності шляхом встановлення СЕС, вітрових та біоенергетичних установок для підвищення енергонезалежності громади.

Директор Департаменту 


                                               Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

житлово-комунального господарства

та капітального будівництва
______________________________

Додаток 2
до рішення Білгород-Дністровської міської ради
від_________________ №________
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
 про результати виконання цільової програми 
цільової програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади» на 2024 рік»

1. Основні дані.
1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024р. №1221-VIII «Про затвердження міської цільової Програми «Впровадження альтернативних джерел енергії на об’єктах комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади», затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від.

1.2  Зміни та доповнення до програми: протягом терміну дії програми зміни та доповнення не вносились
1.3 Строк виконання: 2024 рік.
1.4 Етапи виконання: - 1 етап.
1.5 Відомості про відповідального виконавця Програми: головний розпорядник коштів Програми - Департамент житлово- комунального господарства та капітального будівництва, відповідальний виконавець Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва», отримувачі бюджетних коштів - комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал».

2. Мета Програми та результати її досягнення. Метою Програми є зменшення споживання енергоресурсів з традиційних джерел енергії за рахунок використання сонячної енергії.  
Протягом звітного періоду Програму було реалізовано у повному обсязі. Реалізовано проєкт «Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Білгород-Дністровськводоканал» на території насосної станції «Південна» за адресою: м.Білгород-Дністровський, Одеська область, провул. Водопровідний 1»
3. Фінансування. Загальний плановий обсяг фінансування становив 3540,00 тис.грн, у тому числі кошти ГО «Екоклуб» 2940 тис.грн та кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади 600,00 тис.грн Протягом терміну дії програми обсяг фінансування не змінювався.

В цілому програму профінансовано на 3440,835 тис.грн, у тому числі:

кошти ГО «Екоклуб» 2940 тис.грн (розмір фінансування ГО «Екоклуб» зазначено орієнтовно, оскільки підсумкову інформацію не надано);

кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади 500,835 тис.грн.

Відхилення на -2,8% виникли внаслідок зменшення вартості проектних робіт, матеріалів та обладнання.
4. Виконання заходів Програми.

	№ з/п
	Зміст заходів
	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн
	Відсоток виконання фінансування, (гр4/гр3*100)
	Фактично освоєно коштів,

тис. грн.
	Рівень освоєння коштів (гр6/гр4*100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Білгород-Дністровськводоканал» на території насосної станції «Південна» за адресою: м.Білгород-Дністровський, Одеська область, провул.Водопровідний 1
	бюджет громади

 600,00

ГО «Екоклуб»*

2940,00
	бюджет громади

500,836

ГО «Екоклуб»*

2940,00
	бюджет громади

83,47

ГО «Екоклуб»*

100,00
	бюджет громади

500,835

ГО «Екоклуб»*

2940,00
	бюджет громади

99,99

ГО «Екоклуб»*

100,00


5. Оцінка ефективності виконання Програми. Показники результативності Програми 
	№ з/п
	Найменування показника
	Од. виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Відхилення, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	І. Показники витрат

	1
	Кількість об’єктів, які будуть підключені до СЕС
	од
	1
	1
	0

	2
	Обсяг витрат необхідний для реалізації програми
	тис.грн
	3540,00
	3440,835
	-2,80

	ІІ  Показники продукту

	1
	 Кількість одиниць обладнання, що планується встановити
	од
	1
	1
	0

	2
	Обсяг споживання електричної енергії з традиційних джерел (лише насосного обладнання НС «Південна») 
	кВт/рік
	385440,00
	184060,0
	-52,25

	3
	Річний обсяг згенерованої електричної енергії СЕС
	кВт/рік
	78402,94
	54060,00
	-31,04

	ІІІ. Показники ефективності

	1
	Середні витрати на придбання і встановлення 1СЕС, 
	тис.грн
	3540,00
	3440,835
	-2,80

	ІV Показники якості

	1
	Рівень заміщення обсягу споживання первинних енергоресурсів
	%
	20,34
	29,37
	44,40

	2
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі, 
	тис./кВт на рік
	78,403
	54,03
	-31,09

	3
	Обсяг річної економії коштів підприємства на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн
	тис.грн
	642,904
	600,715
	-6,56

	4
	Частка електроенергії, виробленої на сонячних електростанціях до спожитої електричної енергії з традиційних джерел постачання
	%
	20,34
	29,37
	44,40


Секретар міської ради                                                                                                                                                     Олександр СКАЛОЗУБ
 

