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Звіт  
про виконання проекту-переможця Громадського бюджету по об’єкту 

«Облаштування спортивного майданчику по вул. Автозаводській в  
м. Запоріжжя за проектом «Здоров'я – це найбільший скарб» 

 
 
 
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 06.12.2016 

№759 були затверджені проекти-переможці Громадського бюджету 

м.Запоріжжя, реалізація яких відбувалася у 2017 році.  

Районна адміністрація по Комунарському району визначена головним 

розпорядником бюджетних коштів та відповідальною за реалізацію проекту у 

2017 році «Здоров’я - це найбільший скарб». Обсяг коштів на реалізацію 

проекту був передбачений в сумі 300,000 тис.грн. 

Даним проектом передбачалось створення спортивного майданчику для 

найпопулярніших спортивних ігор (футбол, баскетбол, легка атлетика – бігова 

доріжка та настільний теніс). 

Під час проектування було встановлено, що наданого фінансування не 

вистачає для реалізації концепції  проекту у повному обсязі – від створення 

проектно-кошторисної документації до введення об'єкту в експлуатацію. Тому, 

було прийнято рішення щодо залучення додаткових коштів, що дасть змогу 

реалізувати зазначений проект. 

За рекомендаціями спеціалістів з авторського та технічного нагляду при 

проектуванні реалізацію проекту було розділено на дві черги вартістю      

1494,852 тис. грн. та 1925,248 тис. грн. відповідно. 

У 2017 році реалізовано першу чергу будівництва, а саме: завершені 

роботи по влаштуванню майданчику для відпочинку та майданчику для 

настільного тенісу, підготовлені решта елементів об’єкту (майданчиків для 

міні-футболу та бігової доріжки, встановлення малих архітектурних форм до 

виконання другої черги будівництва. Витрачено 1 453,944 тис.грн., з яких 

253,944 тис.грн. – кошти бюджету міста і 1200,000 тис.грн – кошти іншої 

субвенції з обласного бюджету (кошти обласного депутатського фонду). 

Результатом комплексу робіт з облаштування спортивного майданчику 

по вулиці Автозаводська (перша черга будівництва) стало завершення двох 

елементів об’єкту – майданчику для відпочинку та майданчику для 

настільного тенісу, а також підготовка решти елементів об’єкту до виконання 

другої черги будівництва. 
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