Інформація
про підсумки підготовки до опалювального сезону 2013-2014 років житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення м. Южноукраїнська
05.06.2013  виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 165 «Про підготовку житлового фонду та об’єктів тепло-,  водопостачання  та  водовідведення  до роботи в осінньо - зимовий період 2013-2014 років».

Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2013-2014 років. Міський штаб розглядав питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2013-2014років.
Станом на 01.10.2013   з  51 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло,  водопостачання  та  водовідведення  до роботи в осінньо - зимовий період 2013-2014 років  виконано - 44 пунктів, знаходяться в завершенні  - 7 пунктів.
Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»  з 24 пунктів виконано 23 пункти, . 
В повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло,- водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013р.р.: 

-     проведенні гідравлічні випробування інженерних мереж;

· виконані ремонти магістральних і внутрішньо квартальних інженерних мереж;
· видані абонентам – споживачам теплової енергії заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону і перелік дросельних діафрагм і соплів для установки на об’єктах;
· складено 163 акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;
· проведені протиаварійні тренування оперативного персоналу;

· забезпечені робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією;

· виконана чистка приймальних резервуарів на КНС-2,3, б/к міста;
· виконаний ремонт і ревізія обладнання, запірної та регулюючої арматури на ТРП та КНС;
· виконана перевірка водопідігрівачів технологічних об’єктів на щільність на ТРП міста;

· очищені водопідігрівачі гарячої води на ТРП міста;

· виконаний поточний ремонт мереж водопостачання міста (відремонтовано 475м труб);

· виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання міста (відремонтовано 630м труб);

· виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (відремонтовано 43м труб);

· виконаний ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста
· виконано шурфування теплових мереж міста;

· виконана промивка трубопроводів системи теплопостачання  міста;

· виконане йоршування каналізаційних мереж міста;

· освітленість території КНС та ТРП;

· відсутність сухої рослинності;

· стан проходів для евакуації;

· під’їзд до будівель та споруд;
· підготовлені машини і механізми до робити в умовах низьких температур;

· виконані шайбування житлових будинків МПЗ згідно гідравлічних розрахунків;

· виконаний поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ;

· проведена перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації);
· виконано шайбування елеваторних вузлів опалення;

· виконано гідропневматичне промивання внутрішньо будинкових мереж;

· виконаний поточний ремонт інженерних мереж 1,2,3,4,5 мікрорайонів;
· перевірено працездатність пожежних гідрантів та підписано акт готовності інженерних мереж міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014р.р.;
· перевірено укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежегасіння.
Не виконано 1 пункт реконструкція КНС:

За кошти державної субвенції ведуться реконструкції мережі господарчо-побутової каналізації від  КНС-3  до стадіону «Олімп» - 585м -2400,0 тис.грн;

- реконструкція напірного колектору від стадіону «Олімп» до Ташликського водосховища – (заміна дільниці трубопроводів – орієнтовно 300 м) – 1600,3 тис.грн.;

- за рахунок коштів міського бюджету реконструкція обладнання КНС-2 та господарчо-побутового колектору від приймальної камери КНС-2 до КК-50 в районі КНС-3 – (заміна дільниці трубопроводів 250 м) – 736,860 тис. грн.. Роботи ведуться згідно плану та до кінця року будуть виконані.
Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» з 13 пунктів було виконано - 13. За кошти міського бюджету  станом на 20.09.2013  підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років - 123 житлових будинки, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста та виконані наступні заходи:
-
виконано регулювання та гідравлічні випробування: 





внутришньобудинкових систем  тепловодопостачання та водовідведення  123 ж/б,
-
мереж теплопостачання АВБ по вул. Паркова, 5, б-р Цвіточний, 4,9, вул. Миру, 11,  вул. Молодіжна, 13  після опалювального сезону;

-
складено акти по результатам гідравлічних випробувань на міцність та щільність;
-
виконано гідропневматичне промивання внутрішньо будинкових інженерних мереж 123 ж/б;

-
виконано прочищення внутрішньо будинкових каналізаційних стояків і лежаків 123 ж/б;

-
виконано шайбування 408 елеваторних вузлів системи опалення
-
проведено техогляди 123 ж/б, 5 споруд та інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів;

-
виконано поточний ремонт покрівель 104 ж/б – 12048 м2;

-
виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 122 житлових будинків – 5963м2;

-
виконаний поточний ремонт:

-
цоколя цементним розчином – 464,3 м2;

-
примикання вимощення до цоколю - 3953 м.п.;

-
фарбування цоколя ж/б – 4376,9 м2;

-
вимощення – 622 м2.
-
виконано поточний ремонт конструктивних елементів ж/б (вікон – 250 од., вхідних тамбурних дверей – 60 од., сміттєклапанів – 210 од.);
-
замінено розбите скло на вікнах сходових клітин – 500 м2;

-
встановлено 350 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 44 ж/б;

-
замінено на внутрішньо будинкових інженерних мережах 21 ж/б 1540 од. запірної і регулюючої арматури;

-
частково замінено трубопроводи ВБМ в ж/б 970 м.п.;
-
проведено ремонт покрівлі АВБ по бр. Цвіточному, 9 – 62 м2;

-
заготовлено протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях - (120 м3);
-
забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів);
-
оформлено паспорти готовності 123 ж/б та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період;
-
складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період.
Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства» з 3-х пунктів виконано 2, 1 пункт не виконано.
Виконано:

-
підготовка автотранспортних засобів та малогабаритної техніки для прибирання снігу з тротуарних доріжок та проїжджої частини міста на 100%;
-
проведено планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства – 100%.
Не виконано:

КП «СКГ» з дорожньо експлуатаційною дільницею (ДЕД)  укладено договір на придбання піщано-гравійної суміші (на 300 м. куб), в жовтні місяці  2013  буде проведена закупівля протиожеледного  посипаного матеріалу на 2014 рік.
В 2013 за кошти міського бюджету та субвенції з державного бюджету виконаний поточний ремонт доріг міста – 524 тис.м2. 

Прочищено 671 м зливової каналізації.
Стосовно закладів освіти (школи, дитячі садки),  з 11 пунктів на 100% виконано – 

6 пунктів,  5 пунктів  - знаходяться  в роботі.
Виконано:
-
проведено планово-попереджувальні роботи мереж тепловодопостачання закладів освіти – 100%; 
-
проведені поточні ремонти групових, підсобних приміщень дошкільних закладів освіти та класних кімнат і допоміжних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів – 100%;
-
проведені ремонти вхідних дверей, дверей класних, ігрових кімнат, здійснено утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла в усіх навчальних закладах 100%; 
-
проведений поточний ремонт теплотраси загальноосвітньої школи №4 – 100%;

-
проведено капітальний ремонт систем тепловодопостачання в підвальному приміщенні дошкільного навчального закладу №6 -100%;

-
проведено поточний ремонт дошкільного навчального закладу №3 (м’якої покрівлі, вуличного басейну та харчоблоку) - 100%.

Знаходяться в роботі:

-
проводиться поточний ремонт одного блоку туалетних кімнат загальноосвітньої школи №1 ім. Захисника Вітчизни – 90%;
-
проводиться капітальний ремонт: заміна вікон дошкільного навчального закладу №6 – 80%;

-
проводиться поточний ремонт будівлі та приміщень загальноосвітньої школи №3 (м’якої покрівлі, майстерень, водопостачання кабінету хімії, віконних блоків кабінету №312) – 80%;
-
проводиться поточний ремонт плоских покрівель закладів – 80%
Щодо капітального ремонту каналізаційних мереж загальноосвітньої школи №2 договір підписано, роботи розпочнуться з 2.10.2013 р. та закінчаться 14.10.2013 р.
Щодо готовності до опалювального сезону 2013-2014 року закладів соціальної сфери управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради надає наступну інформацію:

- 12 актів по закладам соціальної сфери (загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади) підготовлені та підписані (УО) 23.08.2013 – 100%, 

- 123 акти по кожному житловому будинку окремо підготовлені та підписані                 (КП ЖЕО) - 22.08.2013 – 100%;

- 163 акти по кожному об’єкту окремо (житловий фонд в частині внутришньобудинкових мереж, об’єктів інженерної інфраструктури (КНС,ТРП та інше) підготовлені та підписані (КП ТВКГ) – 12.09.2013 – 100%;

- 1 акт по ОСББ –підготовлений та підписаний 18.09.2013 – 100%;

- 1 акт по СМСЧ-2 - підготовлений та підписаний 22.08.2013 – 100%;
- 1 акт по машинобудівному ліцею - підготовлений та підписаний 20.08.2013;

- об’єкти житлового фонду та соціально-культурного призначення, які знаходяться на балансі ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» - акти підготовлені та підписані 29.08.2013.
Пункти заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2013-2014 років . в більшості виконані, тому можна вважати місто готовим до опалювального сезону.
Начальник управління 
житлово-комунального
господарства та будівництва 
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