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3. Анотація Проекту 

· Назва проекту: «Автономне освітлення територій загального  користування та прибудинкових територій  міста Южноукраїнська з впровадженням світлодіодних світильників на сонячних батареях»
· Актуальність проекту
Переваги альтернативних джерел енергії у порівнянні з традиційними не потрібно вже доводити: вони є практично невичерпними та не забруднюють навколишнє середовище. Фахівці стверджують, що енергозберігаючі технології потрібно впроваджувати в Україні чим найшвидше. З кожним роком ціни на електроенергію невпинно зростають. Необхідно орієнтуватися на країни Європи, де активно використовують всі додаткові джерела енергії. Потенціал сонячної енергетики дуже великий. Вже понад 50 країн світу використовують процес прямого перетворення сонячної енергії.
· Основна проблема проекту

Система зовнішнього  освітлення м. Южноукраїнська, як одна із сфер комунального господарства, знаходиться в економічній та технічній кризі. Для зовнішнього освітлення в місті  використовуються застарілі та енергозатратні  лампи типу ДРЛ.

Використання високоефективних автономних, екологічних світлодіодних світильників на сонячних батареях дозволить зекономити 70% електроенергії, яка витрачається на сьогоднішній день. Перевагою зазначених систем  також є незначні витрати на обслуговування, тривалий термін служби, до 20-ти років, екологічна безпека та інші. 

· Інноваційність способу вирішення проблеми:

В даному проекті буде реалізовано комплексний підхід до створення та поетапного впровадження нової енергозберігаючої технології: модернізація освітлення територій загального користування та прибудинкових територій міста за рахунок впровадження напівпровідникових джерел світла. Даний позитивний приклад стане «відправною точкою» для розширення території застосування даного виду енергоощадних технологій на інші території та  квартали міста, що в свою чергу, може стати взірцем з енергозбереження й для інших міст України. 
· Соціально-економічна спрямованість та реальність  виконання проекту у запропонований спосіб підтверджено бажанням міської влади  та громади спільно вирішувати існуючі проблеми життєдіяльності, наявністю фінансових можливостей для співфінансування заходів проекту з міського бюджету, бажанням членів  громади спільно забезпечувати функціонування та зберігання встановлюваного нового обладнання зовнішнього освітлення.

· Перелік заходів проекту:
1. Створення робочих органів виконання проекту.

2. Підготовчий етап: проведення маркетингових досліджень, розробка технічних вимог та технічного завдання до впровадження напівпровідникових джерел світла, підготовка конкурсної документації на вибір проектувальника та виконавця робіт, проведення конкурсу, розробка проектної документації для впровадження напівпровідникових джерел світла. 

3. Виконання робіт з улаштування вуличного освітлення з автономними світлодіодними світильниками на сонячних батареях: придбання автономних світлодіодних світильників на сонячних батареях, монтаж системи світлення, проведення наладки та тестування системи.

4. Інформаційний супровід та популяризація проекту: виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів, демонстрація результатів реалізації проекту в ЗМІ, проведення підсумкового круглого столу на тему «Використання енергії сонця у системі зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій  комунальної сфери міста».
· Очікувані результати проекту:
       - покращити криміногенну ситуацію у місті в темний час доби;

· заощаджені від впровадження проекту бюджетні кошти (близько 80 тис. грн.) направити на розвиток та подальше вдосконалення системи зовнішнього освітлення міста;

· формування в суспільній свідомості принципів економного та раціонального використання енергоресурсів та принципів енергозбереження;

·    Цільові групи проекту:

1. Міська влада, яка отримає економію бюджетних коштів та поліпшить екологічну ситуацію в місті.

2. Жителі міста, які отримають додаткові переваги щодо комфортності проживання в м. Южноукраїнську та інші соціальні проекти за рахунок зекономлених бюджетних коштів.

Бюджет проекту:

Загальний бюджет проекту складає 400 тис. грн., в тому числі за рахунок фонду конкурсу 300 тис. грн. (триста  тисяч гривень, 75,0%), за рахунок міського бюджету 100 тис. грн. (сто  тисяч гривень, 25,0 %).
Виконавець проекту: управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради.
4. Опис Проекту 
4.1.  Контекст і проблема Проекту

· Стисла інформація про місто Южноукраїнськ та опис існуючих проблем

Місто Южноукраїнськ розташоване на березі річки Південний Буг. Засноване в 1975 році. З 1987 р. є містом обласного підпорядкування. Южноукраїнськ знаходиться в степовій зоні України, в центрі Миколаївської області. Поряд розташовані великі промислові міста: Миколаїв, Одеса, Кіровоград, Кривий Ріг. Місто займає площу 2439 га. Чисельність наявного населення міста станом становить близько 40 тис. осіб. Середній вік населення міста - 30,6 років.

Южноукраїнськ являється монопрофільним містом - супутником Южноукраїнської атомної електростанції Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" України та є перспективним для розміщення енергомістких виробництв. В місті Южноукраїнську широко розвинута будівельна галузь, основна діяльність якої в минулому була направлена на будівництво стратегічного об’єкта державного значення. Місто відноситься до малих міст, спеціалізацію праці економічно активного населення в якому визначають дві профілюючі галузі, а саме: промисловість та будівництво, що формують доходну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення міста. 
· Детальне визначення проблематики, на основі якої складений проект

З причини того, що вартість електроенергії є достатньо високою та має тенденцію до постійного зростання, в місті Южноукраїнську, де головним пріоритетом міської влади є комфортність проживання та безпека мешканців, виникають проблеми з бюджетним фінансуванням саме освітлення територій загального користування та прибудинкових територій, витрати на утримання якого повністю здійснюються з міського  бюджету.

Система зовнішнього освітлення м. Южноукраїнська, як одна із сфер комунального господарства, знаходиться в економічній та технічній кризі. Для освітлення територій загального користування, скверів, парків та прибудинкових територій, використовуються світильники на яких встановлено лампи типу ДРЛ-125 та ДРЛ-250, що є не лише неекономічними з точки зору споживання електроенергії, а й потребують спеціальної утилізації, адже містять отруйні пари ртуті. До того ж, майже всі світильники вичерпали свій ресурс. 

Зменшення споживання енергоресурсів та відповідно й бюджетних витрат, можливе, перш за все, за рахунок впровадження сучасних, високоефективних та енергозберігаючих технологій. 

За результатами проведеного аналізу зовнішнього освітлення м. Южноукраїнська було виявлено, що загальна потужність системи освітлення становить 204,83 кВт/годину, за рік ця цифра складає  522637 кВт, що в грошовому еквіваленті складає майже 222 тис. грн. Витрати на зовнішнє освітлення, а це не лише електроенергія, а і технічне обслуговування, заміна ламп, матеріали та ін. (понад 380 тис. грн.) – фінансуються з міського  бюджету і кожного року ці витрати лише зростають, в середньому на 15 %. 
З метою вирішення цієї проблеми, та  враховуючи те, що для встановлення сонячних модулів не потрібне додаткове устаткування (опори, кабелі, тощо), відсутня плата за електроенергіїю і короткий термін реалізації проекту міська влада вирішила запровадити для зовнішнього освітлення територій загального користування та прибудинкових територій автономні системи з LED-лампами. Світильники на сонячних модулях не потребують підключення до центральної електромережі, мають сучасний дизайн та естетичний вигляд. Принцип роботи таких освітлювальних приладів достатньо простий. У денний час сонячне світло, потрапляючи на фотоелектричний перетворювач, заряджає вмонтований нікель-кадмієвий акумулятор. Після заходу сонця світловий прилад включається автоматично та горить всю темну пору доби. Такі світильники не потребують великих затрат для підведення підземних або повітряних ліній електропостачання. Вони розраховані на освітлення протягом не менше 8 годин та зберігають працездатність у випадку 3-4- підряд похмурих днів

Запровадження зазначеної енергозберігаючої технології дозволить  кожного року заощаджувати для міського  бюджету значні суми, а в умовах складної економічної ситуації та загальнодержавної політики економії енергоресурсів цей аргумент є найвагомішим. 
· Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми
Соціальний аспект проекту полягає у тому, що зовнішнє освітлення буде здійснюватися ефективно та повно, та призведе до підвищення комфортності життя мешканців територіальної громади міста та їх психологічного спокою. Економічний аспект - у тому, що після реалізації проекту зменшаться витрати на обслуговування однієї опори зовнішнього освітлення  та  підтримку у працюючому стані основних компонентів систем освітлення.
· Підстави для визначення цільових груп та заходів
Підставами для визначення цільових груп стало те, що зміст проекту торкається всіх мешканців міста Южноукраїнська, її міської ради та працівників комунальної сфери. Введення в дію такої енергозберігаючої інновації сприятливо відобразиться на добробуті городян та сприянню розвитку комунальної сфери міста.

· Наявність у міста перспективного бачення розвитку сфери діяльності, яка є змістом проекту

        Керуючись дорученням КМУ від 18.05.2012 року № 16539/1/1-12 та в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», враховуючи досвід впровадження альтернативних джерел енергії в Україні, світовий досвід, а також ресурсний потенціал міста - найбільш ефективним та доступним напрямком їх освоєння є використання саме потенціалу сонячної енергії та світлодіодного освітлення
Використання високоефективних автономних, екологічних світлодіодних світильників на сонячних батареях дозволить економити близько 70 % коштів, які витрачає міська громада на оплату за споживання традиційної електроенергії.

      Перевагою зазначених систем  також є незначні витрати на обслуговування, тривалий термін служби, до 20-ти років, екологічна безпека та інші. 
З метою досягнення збалансованого соціально – економічного і культурного розвитку міста, закріплення позитивних тенденцій та подолання негативних явищ, забезпечення ефективного функціонування об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, підвищення на цій основі якості життя населення, рішенням сесії Южноукраїнської міської ради від   25.12.2012  №778  затверджена Програма соціально-економічного розвитку  міста Южноукраїнська на 2013-2015 роки (витяг додається),  а       2013        №      прийнято доповнення до міської Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства  та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки щодо впровадження автономного освітлення територій  загального користування та прибудинкових територій міста Южноукраїнська  з   застосуванням світлодіодних   світильників  на  сонячних батареях  (витяг додається).
 Виконання зазначених рішень щодо реалізації проекту по впровадженню світлодіодних світильників на сонячних батареях повино остаточно підтвердити сформоване перспективне бачення розвитку енергозбереження у комунальному господарстві міста. 
· Відповідність діяльності за проектом напрямам цього конкурсу

 Даний проект відповідає тематичному напрямку:
Розроблення та реалізація Проектів і програм з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері, а саме:

· розроблення та впровадження Проектів оснащення комунальних установ та організацій устаткуванням з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження;

· оснащення комунальних підприємств устаткуванням, що забезпечує суттєву оптимізацію споживання ресурсів та економію коштів бюджету місцевого самоврядування;

 4.2 Мета та завдання проекту
Основною метою проекту є реалізація в комунальній сфері міста  організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування систем освітлення територій загального користування та прибудинкових територій міста.
Його завдання полягають у наступному:
1. впровадження системи освітлення на основі застосування принципів енергоефективності та енергозбереження з використанням сучасного світлотехнічного обладнання;

2. запровадження сучасної системи вуличного освітлення;

3. покращення якості надання житлово-комунальних послуг мешканцям міста; 

4. підвищення безпеки мешканців територіальної громади.

5.      формування в суспільній свідомості принципів економного та раціонального використання енергоресурсів та принципів енергозбереження;

4.3.   Досягнення мети та заходи Проекту
· Методи реалізації проекту 
Проект реалізується сукупністю дослідно-аналітичних, практично-впроваджувальних та управлінсько-економічних заходів,а саме :
1. Економічні – визначення пріоритетів та аналіз результатів;

2. Правові – підготовка документів;

3. Адміністративні – управління групою фахівців - учасників проекту;

4. Інформаційні – підготовка та проведення інформаційної роботи у засобах масової інформації;

5. Організаційні –координація роботи професійних груп;

6. Торгівельно-майнові – придбання устаткування та обладнання.

 При вирішенні питання визначення методів реалізації проекту використовувалися відкриті джерела інформації потенціального виконавця - Наукового Виробничого Товариства з Обмеженою Відповідальністю «СІНТА»,  яке надає послуги впровадження освітлення на сонячній енергії.
· Опис заходів проекту
· Організаційні заходи
- створення групи фахівців для розробки проекту із залученням представників виконавчих органів міської ради. 

- розробка плану реалізації проекту з поетапним планом заходів.

- розподіл функціональних обов’язків між виконавцями проекту.

- визначення об’єктів впровадження проекту. 

- детальне вивчення комерційної пропозиції потенціального виконавця робіт, її комплексний аналіз;

 - укладання відповідної угоди та вирішення договірних відносин замовника та виконавця проекту.
· Доставка устаткування та монтаж системи освітлення  
- доставка відповідного устаткування: 

LED – світильників (LED - light emitting diode - це напівпровідниковий прилад, який переводить електричний струм в світлове випромінювання);

сонячних модулів - електрично з'єднані монокристалічні селли, які здатні виробляти достатню електричну енергію для живлення енергосистеми;
контролерів заряд - оптимізує заряд /розряд акумулятора, збільшуючи його термін служби;автоматично включає / вимикає освітлення;
акумуляторів - герметичний, не обслуговується, зберігає накопичену енергію; термін служби акумулятора варіюється до 15 років;
 - забезпечення монтажу системи.

· Пуско - налагоджувальні роботи.

· Інформаційний супровід процесу впровадження технології освітлення: 

      - розміщення статей у друкованих засобах масової інформації;

      - забезпечення трансляції відеоматеріалів на місцевому та обласному телебаченні;

     - розміщення фотографій та інформації в мережі Internet.
· Прийняття устаткування в експлуатацію; 
· Рекламна компанія.

          Процес реалізації проекту здійснюватиметься за такими основними групами:

1. Процес ініціації – прийняття рішення про початок виконання проекту.

2. Процес планування – визначення цілей та критеріїв реалізації проекту та розробка робочих схем його досягнення.

3. Процес виконання – координація фахівців та  інших ресурсів для виконання плану.

4. Процес аналізу – визначення відповідності виконання проекту поставленим цілям та критеріям , прийняття в разі необхідності рішення про застосування корегуючих впливів.

5. Процес завершення –підведення підсумків виконання проектів. 

Контроль за виконанням проекту буде здійснюватися управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (комунальними підприємствами міста «Служба комунального господарства» та «Житлово-експлуатаційне об’єднання», які, в подальшому, будуть експлуатувати змонтовану систему освітлення). В терміни визначені додатково, управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради буде доповідати міському голові про стан виконання проекту та запланованих заходів щодо його реалізації. 

Потенціальним виконавцем робіт може бути Наукове Виробниче Товариство «СІНТА» (м. Київ). Зазначена фірма більше десяти років  займається практичним впровадженням  сонячних систем електропостачання вітчизняного та закордонного виробництва в Україні. 

На  даний час це одна із компаній, що надає послуги з повного комплексу робіт: постачання, доставки, монтажу енергозберігаючого устаткування на сонячних  модулях та виконання пуско - налагоджувальних робіт.
· Ступінь готовності до реалізації проекту. 
Роботи по оновленню мереж освітлення міста розпочалися ще у 2007 році. За період з 2007  по 2013 рік запроваджено встановлення сучасних світильників на центральній вулиці міста -  проспекті Леніна та вулицях Дружби Народів, Миру.  Крім того, проведена робота по заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального (багато тарифного) обліку, що сприяє економії електроенергії та витрат на її оплату.  Виконані роботи по заміні застарілих світильників на сучасні антивандальні натрієві світильники. Проводиться  робота по заміні електроламп вуличного освітлення на енергозберігаючі. Постійним обслуговуванням мереж електроосвітлення міста займається штатна дільниця комунального підприємства «Служба комунального господарства».
· Процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів. 
Внутрішній моніторинг та координацію виконання проекту, забезпечення громадської оцінки отриманих результатів, буде забезпечуватися управлінням житлово-комунального господарства та будівництва міської ради та її підзвітністю профільній постійній депутатській комісії Южноукраїнської міської  ради.
· Розподіл функцій  у реалізації проекту. 

Учасник Конкурсу -  управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради бере на себе зобов’язання: 

а) підготовка та направлення Проекту для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

б) забезпечення фінансування проекту в розмірі 25% загальної його вартості;

в) забезпечення супроводу реалізації проекту та контроль за усіма його складовими, в т.ч. за дотриманням термінів його реалізації відповідно до графіка;

г) забезпечення висвітлення процесу участі у Конкурсі та реалізації проекту у засобах масової інформації місцевого, обласного рівнів.

· Команда, що буде здійснювати проект. 
До команди виконавців проекту залучені: 

керівник проекту – начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, здійснює загальне керівництво проектом;

координатор проекту – заступник начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, здійснює координацію роботи;

відповідальний за технічне забезпечення – начальник відділу будівництва управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, забезпечує роботу з потенційним виконавцем проекту;

відповідальний за інформаційний супровід – головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, забезпечує співпрацю зі засобами масової інформації для виконання інформаційної стратегії проекту;

бухгалтер проекту – головний бухгалтер управління  житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, забезпечує бухгалтерську звітність в ході виконання проекту.

4.4 План-графік реалізації заходів Проекту 
	Тривалість

заходу

(по етапах)
	Захід
	Джерела фінансування

(тис. грн.)

	
	Коротка назва заходу, що пояснює його зміст
	Державний

бюджет
	Міський бюджет (Учасник Конкурсу)

	І етап
	1. Організаційні заходи
	0
	0

	місяць 1
	1.1. Ознайомлення з комерційною пропозицією потенціального виконавця робіт
	0
	0

	місяць 2
	1.2. Проведення консультаційних заходів з потенціальним виконавцем робіт щодо порядку підписання договору, процедури виконання робіт та введення в експлуатацію
	0
	0

	місяць 3
	1.3. Укладання договору з потенційним виконавцем робіт
	0
	0

	ІІ етап
	2. Придбання та монтаж системи освітлення
	300
	98,4

	місяць 4
	2.1. Придбання устаткування (з урахуванням витрат на доставку устаткування та матеріалів), в тому числі:
	193,546
	0

	
	- контролер заряду 6А/12/24В Steka, 23 шт.
	9,208
	0

	
	- акумуляторна батарея 45А, 23 шт.
	41,437
	0

	
	- сонячний модуль КВ 165/24
	69,283
	0

	
	- світильник з енергозберігаючим блоком на свтлодіодах 30Вт/12В (LЕD)
	73,618
	0

	місяць 5
	2.2. Монтаж обладнання (з урахуванням витрат на пусконаладочні роботи)
	106,454
	98,4

	місяць 6
	3.Інформаційний супровід процесу впровадження енергозберігаючої технології освітлення на сонячних модулях
	0
	1,3

	
	3.1. Статті у засобах масової інформації

(з урахуванням витрат на відрядження):
	0
	0,4

	
	- підготовка серії статей спеціального спрямування
	0
	0

	
	- розміщення статей у друкованих засобах масової інформації
	0
	0

	
	3.2. Відеорепортаж на телеканалі місцевого і обласного рівня (з урахуванням витрат на відрядження)::
	0
	0,9

	
	- зйомки та монтаж матеріалів
	0
	0

	
	- забезпечення трансляції на місцевому та обласному телебаченні
	0
	0

	ІІІ етап
	Прийняття устаткування в експлуатацію, підписання акту виконаних робіт
	0
	0

	місяць 6
	
	0
	0

	IV етап
	Рекламна компанія
	0
	0,3

	місяць 7
	розміщення фотографій та інформації в засобах

 місцевого рівня та мережі ІНТЕРНЕТ на сайті 

виконавчого комітету
	0
	0,3

	місяць 8
	
	0
	0

	місяць 9
	
	0
	0

	
	всього
	300
	100


4.5. Очікувані результати Проекту 
· Наслідки реалізації проекту за соціальною та економічною складовою. Прогнозні дані та показники реалізації проекту. 

 Даний проект базується на існуючих дослідженнях сонячного випромінювання для отримання енергії у будь-якому вигляді, на законах фізики щодо перевтілення сонячної енергії у електричну, тому практична цінність існуючих теорій для реалізації проекту достатньо висока. 

По-перше, сонячна енергія є загальнодоступним та постійно оновлюючим джерелом енергії. 

По-друге, такий вид енергій є екологічно чистим, тобто в процесі  її використання не залишається шкідливих відходів і немає ніякої загрози для стану екосистеми та життєдіяльності населення. 

Досвід втілення подібних проектів в інших регіонах країни попередньо вивчався спеціалістами управління житлово-комунального господарства та будівництва.  Так було встановлено, що впровадження даної технології має конкретний економічний ефект в утриманні та достатньо короткотривалий термін окупності. Подальший розвиток і вдосконалення існуючих нормативних та методичних документів, спрямованих на енергозбереження, потребує комплексного підходу щодо мінімізації енергоспоживання об’єктами. Розповсюдження інформації щодо результатів розвитку проекту буде вимагати залучення потенціалу місцевих засобів масової інформації. Власником результату запровадженого проекту, буде територіальна громада міста в особі Южноукраїнської міської ради.

Впровадження новітньої технології освітлення територій дозволяє вирішити низку проблем для міста в цілому, а саме: 

                           - зниження обсягу енергоносіїв (це особливо важливо, бо при зростанні економіки потреби в енергоносіях будуть зростати). 

                                - за рахунок економії коштів виникає можливість оновлення та розвитку підприємств комунального сектору міста. 

                                - забезпечення безпеки мешканцям міста в нічний час.
Виникають також інші переваги, що пов'язані із соціальними стандартами, з поліпшенням інвестиційного іміджу міста в цілому. За рахунок отриманої економії  від використання системи освітлення на сонячних модулях, вивільнені кошти, орієнтовно 15-20%,  можуть бути спрямовані на вирішення інших проблем міста.

4.6. Сталість результатів проекту.
Фінансова сталість проекту забезпечуватиметься за рахунок спільного фінансування з міського бюджету та коштів фонду сприяння місцевого самоврядування України.

        Інституційна діяльність буде ґрунтуватися спочатку як на об'єктах комунальної сфери  та може бути розповсюджена на інші об’єкти  всього міста і інших регіонів.

        Політична сталість розробки проекту базується на низці законодавчих актів, зокрема Законі України "Про енергозбереження" від 01.07.1994 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 р. №148 "Комплексна державна програма енергозбереження України", де передбачено проведення комплексу заходів, які заплановані в цьому проекті. Політична сталість результатів проекту має бути виражена у кардинальній зміні відношення управлінської поведінки органів місцевого самоврядування до вирішення проблем енергозбереження та економії енергоресурсів.
4.7. Мультиплікаційний ефект поширення проекту у комунальній інфраструктурі.
Результати проекту можуть бути використані і поширені на інші міста, області України.

Виходячи з вищевикладеного - майбутнє сонячної енергії виглядає дедалі перспективнішим.
 Ефективно використовувати електроенергію в освітленні – значить бути успішним і дбайливим господарем
5. Бюджет Проекту  
	БЮДЖЕТНА ФОРМА 1.
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

	Найменування заходів, що здійснюються за Проектом; 

перелік та найменування видатків
	Загальна вартість

(тис. грн.)
	По джерелах

фінансування

	
	
	Державний бюджет
	Міський бюджет (Учасник Конкурсу)

	1. Організаційні заходи
	0
	0
	0

	1.1. Ознайомлення з комерційною пропозицією потенціального виконавця робіт
	0
	0
	0

	1.2.Проведення консультаційних заходів з потенціальним виконавцем робіт щодо порядку підписання договору, процедури виконання робіт та введення в експлуатацію
	0
	0
	0

	1.3. Укладання договору з потенційним виконавцем робіт
	0
	0
	0

	2. Придбання та монтаж системи освітлення
	398,4
	300
	98,4

	2.1. Придбання устаткування (з урахуванням витрат на доставку устаткування та матеріалів), в тому числі:
	193,546
	193,546
	0

	- контролер заряду 6А/12/24В Steka, 23 шт.
	9,208
	9,208
	0

	- акумуляторна батарея 45А, 23 шт.
	41,437
	41,437
	0

	- сонячний модуль КВ 165/24
	69,283
	69,283
	0

	- світильник з енергозберігаючим блоком на свтлодіодах 30Вт/12В (LЕD)
	73,618
	73,618
	0

	2.2. Монтаж обладнання (з урахуванням витрат на пусконаладочні роботи)
	204,854
	106,454
	98,4

	3.Інформаційний супровід процесу впровадження енергозберігаючої технології освітлення на сонячних модулях
	1,3
	0
	1,3

	3.1. Статті у засобах масової інформації

(з урахуванням витрат на відрядження):
	0,4
	0
	0,4

	- підготовка серії статей спеціального спрямування
	0
	0
	0

	- розміщення статей у друкованих засобах масової інформації
	0
	0
	0

	3.2. Відеорепортаж на телеканалі місцевого і обласного рівня (з урахуванням витрат на відрядження):
	0,9
	0
	0,9

	- зйомки та монтаж матеріалів
	0
	0
	0

	- забезпечення трансляції на місцевому та обласному телебаченні
	0
	0
	0

	Прийняття устаткування в експлуатацію, підписання акту виконаних робіт
	0
	0
	0

	Рекламна компанія
	0,3
	0
	0,3

	- розміщення фотографій та інформації в

 засобах  місцевого рівня та мережі
 ІНТЕРНЕТ на сайті виконавчого комітету
	0,3
	0
	0,3

	Разом
	400
	300
	100


	БЮДЖЕТНА ФОРМА 2.
5.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

	Статті видатків
	Загальна сума
	Джерела фінансування

	
	
	Державний бюджет
	Міський бюджет (Учасник Конкурсу)

	
	
	тис. грн.
	    %
	тис. грн.
	%

	1. Видатки споживання (КЕКВ 2620):
	    0
	     0
	   0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	2. Видатки розвитку 
(КЕКВ 3220):
	400
	300
	   75
	100
	      25

	1. Організаційні заходи
	0
	0
	   0
	0
	       0

	2. Придбання та монтаж   системи освітлення
	398,4
	300
	76
	98,4
	24

	 2.1.Придбання устаткування (з урахуванням витрат на доставку устаткування та  матеріалів
	193,546
	193,546
	100
	0
	0

	2.2. Монтаж обладнання (з урахуванням витрат на пусконаладочні роботи)
	204,854
	106,454
	52
	98,4
	48

	3.Інформаційний супровід процесу впровадження енергозберігаючої технології освітлення на сонячних модулях
	1,3
	0
	0
	1,3
	100

	3.1.Статті у засобах масової інформації  (з урахуванням витрат на відрядження):
	0,4
	0
	0
	0,4
	100

	3.2.Відеорепортаж на     телеканалі місцевого і обласного рівня (з урахуванням витрат на відрядження)
	0,9
	0
	0
	0,9
	100

	4.Прийняття устаткування в експлуатацію, підписання акту виконаних робіт
	     0
	0
	00
	      0
	       0

	5.Рекламна компанія
	0,3
	0
	00
	0,3
	     100

	    Разом:
	400
	300
	75
	100
	25


	БЮДЖЕТНА ФОРМА №3. 
5.3 ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

	Джерела фінансування
	Сума (грн.)
	Частка у % від

загального обсягу фінансування

Проекту

	1. Фінансування з державного бюджету
	300 000
	75

	2. Фінансування з місцевого бюджету (Учасник Конкурсу)
	100 000
	25

	3. Фінансування за рахунок партнерів, у  тому числі:
	0
	0

	4. Фінансування за рахунок  партнерів з бюджетного сектору
	0
	0

	5.   Фінансування за рахунок   партнерів з підприємницького сектору
	0
	0

	6. Фінансування за рахунок  партнерів з громадських спільнот
	0
	0

	Загальний обсяг фінансування  Проекту (програми) 
	400 000
	100


6. Партнери та виконавці
	6.1. РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

· Керівник проекту:

	Прізвище, ім’я та по батькові: Зворигін Сергій Миколайович
Базова освіта: Уральський політехнічний інститут ім. Кірова, 1982 р.
Науковий ступінь, вчене звання: відсутні
Почесні нагороди: відсутні
Досвід професійної діяльності:   начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради Миколаївської області
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту:

· Організаторські здібності щодо проведення підготовчої роботи укладання договорів, супроводу виконання робіт

· Контролюючі здібності щодо дотримання графіку виконання робіт, своєчасного фінансування, дотримання технології виконання робіт

Публікації (у разі наявності): відсутні   
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту:

· Організація робіт (пошук виконавця, розгляд пропозицій, укладання договорів)

· Фінансування робіт в обсязі 25% від загальної вартості

· Контроль за виконанням робіт (дотримання технології виконання робіт, дотримання графіку виконання робіт, дотримання графіку фінансування)

· Прийняття виконання робіт (підготовка документації, знайомство з принципом роботи, оцінка можливих перспектив подальшого запровадження в місті, висвітлення в засобах масової інформації)

Контактний телефон/факс: 05136 21073; 05136 21057
Адреса електронної  пошти: ujkguk@ukr.net
Керівник організації  –
Учасника Конкурсу, міський голова  _______________ Квасневський Є.А.   
                                                                (підпис,  печатка)
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